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1 VORBEMERKUNGEN 1 PREMESSE 

1.1 ALLGEMEINES 1.1 ASPETTI GENERALI 

Der Brenner Basistunnel ist mit einer Länge von knapp 

über 55 km das Kernelement des Eisenbahnkorridors 

München-Verona. Dieser ist gemäß der Entscheidung Nr. 

884/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 29. April 2004 als TEN – Achse Nummer 1 Berlin-

Verona / Mailand-Bologna-Neapel-Messina-Palermo 

Bestandteil der Eisenbahnverbindungen für Nord-Süd-

Verkehr. 

La Galleria di base del Brennero s i sviluppa per una 

lunghezza poco superiore ai 55 km e costituisce la parte 

centrale del corridoio ferroviario Monaco di Baviera – 

Verona. Tale tratta è inserita nel collegamento ferroviario 

Nord-Sud denominato TEN – Asse n. 1 Berlino-Verona / 

Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo, previsto dalla 

decisione n. 0884/2004/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 29 aprile 2004. 

Die zu erbringenden Leistungen beschränken sich auf das 

österreichische Projektgebiet, nämlich vom am östlichsten 

liegenden Tunnelportal Tulfes bis zum südlichen Ende des 

Bauloses Wolf II im Bereich der Staatsgrenze. 

Le prestazioni da eseguire si limitano all’area di progetto 

situata in territorio austriaco, cioè dal portale della galleria 

di Tulfes situata ad est verso il confine a sud del lotto di 

costruzione Wolf II sul confine di Stato. 

Die für die Gebäudebeweissicherung wesentlichen 

Projektbereiche sind: 

Le aree di progetto rilevanti per il rilevamento dello stato di 

fatto degli edifici sono: 

[1] Baulos Tulfes-Pfons [1] Lotto Tulfes-Pfons 

Der zweigleisige Umfahrungstunnel Innsbruck entspricht 

den heute gültigen Sicherheitsstandards nicht mehr, 

deshalb wird ein parallel verlaufender Rettungsstollen zum 

Umfahrungstunnel errichtet, der alle 333m die beiden 

Tunnel über Fluchtquerschläge verbindet.  

La galleria della circonvallazione di Innsbruck a doppio 

binario non soddisfa più gli standard di sicurezza in vigore; 

per questa ragione viene costruito un cunicolo di soccorso 

parallelo alla galleria di circonvallazione che ogni 333 m 

collega le gallerie attraverso cunicoli trasversali di fuga.  

Der Rettungsstollen beginnt beim Portal in Tulfes und endet 

im Bereich der Gemeinden Aldrans-Lans. Der Tunnel wird 

vom Portal Tulfes sowie vom Fensterstollen Ampass aus in 

beiden Richtungen gleichzeitig (Richtung Tulfes und 

Richtung Lans) vorgetrieben. 

Il cunicolo di soccorso inizia dal portale di Tulfes e termina 

nell'area del comune di Aldrans-Lans. La galleria sarà 

scavata in due direzioni contemporaneamente partendo da 

una parte da Tulfes e dall'altra dalla finestra di Ampass (in 

direzione di Tulfes e in direzione di Lans). 

Im Gemeindegebiet von Aldrans zweigen die beiden 

Verbindungsröhren zu den Haupttunneln im Bereich 

Ahrental bzw. der Nothaltestelle ab. Dabei werden die 

Gemeinden Lans und Innsbruck-Igls unterfahren. Der 

Vortrieb erfolgt konventionell (Sprengvortrieb) vom bereits 

bestehenden Zugangstunnel Ahrental aus Richtung Osten 

bis zum Knoten Aldrans. 

Nell'area comunale di Aldrans le due canne di 

collegamento si diramano verso le canne principali nell'area 

di Ahrental ossia della fermata di emergenza 

sottoattraversando i comuni di Lans e di Innsbruck-Igls. 

L’avanzamento viene eseguito in tradizionale (brillamenti) 

dalla galleria di accesso di Ahrental verso est fino al nodo 

di Aldrans. 

Von der Nothaltestelle Innsbruck wird Richtung Süden ein 

Erkundungsstollen bis zum Gemeindegebiet von Pfons 

(Tunnelkilometer 22,0) vorgetrieben. Dieser Vortrieb wird 

maschinell durchgeführt. 

Viene scavato un cunicolo esplorativo dalla fermata di 

emergenza di Innsbruck fino al comune di Pfons 

(progressiva km 22,0). Tale avanzamento sarà svolto col 

metodo di scavo meccanizzato 

Dabei werden die Gemeindegebiete von Patsch, Ellbögen 

und Pfons unterfahren. 

passando sotto all'area comunale di Patsch, Ellbögen e 

Pfons. 
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Der Baubeginn des Bauloses Tulfes - Pfons (Einrichten der 

BE- Fläche Tulfes) ist mit Mai 2014 festgelegt (siehe auch 

Teil M AP164 Ausschreibungsbauzeitplan_DE und 

Lageplan D0642-10001-00, D0642-10002-00, D0642-

10003-00, D0642-10004-00 D0642-10015-00 und D0642-

10016-00). 

L'inizio dei lavori del lotto di costruzione Tulfes - Pfons 

(allestimento dell’area di cantierizzazione di Tulfes) è 

previsto per maggio 2014 (vedi anche la sezione M AP164 

Programma lavori d'appalto_IT e la planimetrie D0642-

10001-00, D0642-10002-00, D0642-10003-00, D0642-

10004-00 D0642-10015-00 e D0642-10016-00). 

  

[2] Baulos Zugangstunnel Wolf Süd [2] Lotto galleria di accesso di Wolf sud 

Dieses Baulos beinhaltet die Herstellung des 

Zugangstunnels Wolf mit einer Länge von 4,10km.  

Questo lotto di costruzione comprende la costruzione della 

galleria di accesso di Wolf lunga 4,10 km.  

Der Baubeginn des Bauloses ist mit Oktober 2013 

festgelegt. Dabei werden die Gemeindegebiete Schmirn 

und Vals  (siehe Teil M AP140 Bauzeitplan und Lageplan 

D0583-01101_50 und D0583-01102_50) unterfahren. 

L'inizio dei lavori del lotto di costruzione è fissato per 

ottobre 2013. Con questo le aree dei comuni di Schmirn e 

Vals vengono sottoattraversate (vedi la sezione M AP140 

Programma dei lavori e planimetrie D0583-01101_50 und 

D0583-01102_50). 

  

[3] Baulos Pfons-Brenner [3] Lotto Pfons-Brenner 

Vom Zugangstunnel Wolf aus wird der Erkundungsstollen 

in Richtung Süden (bis zur Staatsgrenze) und Norden (bis 

zum Gemeindegebiet Pfons) vorgetrieben.  

Il cunicolo esplorativo viene scavato partendo dalla galleria 

di accesso di Wolf verso sud (fino al confine di Stato) e 

verso nord (fino al comune di Pfons).  

Zudem werden die beiden Hauptröhren in Richtung Norden 

bis km 16,00 und in Richtung Süden bis zur Staatsgrenze 

hergestellt. 

Inoltre, vengono scavate le due canne principali verso nord 

fino alla progressiva km 16,00 e verso sud fino al confine di 

Stato. 

  

[4] Baulos Ahrental [4] Lotto Ahrental 

Vom Zugangstunnel Ahrental aus werden die beiden 

Hauptröhren Richtung Süden bis km 16,00 und in Richtung 

Norden bis zum Bereich Sillschlucht vorgetrieben. 

Le due canne principali vengono scavate partendo dalla 

galleria di accesso di Ahrental verso sud fino alla 

progressiva km 16,00 e verso nord fino alla gola del 

torrente Sill. 

  

[5] Baulos Sillschlucht  [5] Lotto di costruzione gola del torrente Sill  

Dieses Baulos beinhaltet die Herstellung des BBT von den 

Portalen in der Sillschlucht bis zur Einfahrt Innsbruck 

Hauptbahnhof. 

Questo lotto di costruzione prevede la costruzione della 

Galleria di base del Brennero dai portali nella gola del 

torrente Sill fino all’ingresso alla stazione centrale di 

Innsbruck. 

  

Die voraussichtlichen Bauzeiten sind im 

Übersichtbauzeitplan BBT_DE, sowie im Bauprogramm 

I tempi di costruzione previsti risultano chiari nel 

Programma lavori generale BBT_IT, nonché nel 
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BBT 2013 ersichtlich (siehe Teil M). Programma lavori BBT 2013 (vedi sezione M). 

  

1.2 GLIEDERUNG DES LEISTUNGSUMFANGS 1.2 STRUTTURA DEL CAPITOLATO 

  

Die Leistungsbeschreibung gilt grundsätzlich für alle 

künftigen Baulose des Brenner Basistunnels auf 

österreichischem Projektgebiet zwischen Tulfes und 

Brenner, wobei aber der Umfang der Leistung in den 

einzelnen Abschnitten unterschiedlich ist. 

La descrizione delle prestazioni, di massima, vale per tutti i 

futuri lotti di costruzione della Galleria di base del Brennero 

su territorio austriaco tra Tulfes e il Brennero; tuttavia il 

volume delle prestazioni varia di tratto in tratto. 

Die zu erbringenden Leistungen lassen sich im 

Wesentlichen in folgende Tätigkeitsfelder gliedern: 

Le prestazioni previste possono sostanzialmente essere 

articolate nelle categorie seguenti: 

 Allgemeine Aufgaben 

 Gebäudebeweissicherungen 

 Beweissicherungen sonstiger Anlagen 

 Geodätische Bewegungsüberwachung 

 Berichterstellung, Aufbereitung und Einstellen der 

Ergebnisse in das von der BBT bereitgestellte 

Dokumentenmanagementsystem (DMS).  

 Mansioni di natura generale 

 Rilevamento dello stato di fatto degli edifici 

 Monitoraggi di altri impianti 

 controllo geodetico di movimento 

 Redazione di relazioni, elaborazione ed 

inserimento dei risultati nel sistema di gestione 

documentale (DMS) messo a disposizione da BBT 

SE.  

  

1.3 PLANUNGSPHASEN 1.3 FASI DI PROGETTAZIONE 

  

Die Phasen können sich teilweise überschneiden (siehe 

Teil M, Übersichtbauzeitplan BBT_DE bzw. Bauprogramm 

BBT 2013), d.h. es gibt mehrere Gebiete die gleichzeitig 

bearbeitet werden müssen (d.h. gleichzeitige Erst- und 

Schlussaufnahmen oder gleichzeitige Erst- und 

Zwischenaufnahmen etc.). 

Le fasi possono sovrapporsi parzialmente (vedi sezione M, 

Programma lavori generale BBT_IT e/o Programma lavori 

BBT 2013), cioè ci sono diverse aree che devono essere 

trattate contemporaneamente (cioè contemporaneamente 

rilievi iniziali e finali o contemporaneamente rilievi iniziali e 

intermedi ecc.). 

Die durchzuführenden Leistungen sind vom Bauzeitplan 

der jeweiligen Baulose abhängig und sind 

dementsprechend vom AN anzupassen. 

Le prestazioni da eseguire dipendono dal programma lavori 

del rispettivo lotto di costruzione e devono essere adattate 

di conseguenza da parte dell'affidatario. 

  

Die Bauzeitpläne (Übersichtbauzeitplan BBT_DE und 

Bauprogramm BBT 2013) im Teil M geben einen zeitlichen 

Überblick über die künftigen Bauabschnitte. Änderungen im 

Bauzeitenplan werden dem AN rechtzeitig mitgeteilt. 

I programmi lavori (Programma lavori generale BBT_IT e 

Programma lavori BBT 2013) di cui alla sezione M 

forniscono una panoramica della successione cronologica 

dei futuri lotti. Le variazioni del programma lavori vengono 

tempestivamente comunicate all'affidatario. 
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Der Auftrag gliedert sich in folgende Planungsphasen: L'appalto è suddiviso nelle seguenti fasi di progettazione: 

Phase 1: Fase 1: 

Leistungen vor Beginn der Bauarbeiten bzw. vor Beginn 

der möglichen Einflussnahmen auf Gebäude und Objekte: 

Prestazioni da svolgere prima dell'avvio dei lavori di 

costruzione ossia prima degli eventuali impatti su edifici e 

oggetti: 

 Durchführung allgemeiner Leistungen (vgl. Pkt. 

3.1) 

 Svolgimento di prestazioni generali (cfr. punto 3.1) 

 Festlegung des Beweissicherungsprogrammes 

und -umfanges, sowie Studium und Sichtung der 

vorliegenden UVE-Unterlagen (Umweltverträglich-

keitserklärung), Pläne und Berichte 

 Definizione del programma e del volume di 

monitoraggi nonché studio e visione della 

documentazione della DCA (dichiarazione di 

compatibilità ambientale), degli elaborati e delle 

relazioni. 

 Teilnahme an Besprechungen und Begehungen  Partecipazione a riunioni e sopralluoghi 

 Durchführung von Vorerhebungen für 

Gebäudebeweissicherungen, Beweissicherungen 

sonstiger Anlagen und geodätischen 

Höhenüberwachungen 

 Svolgimento di indagini preliminari per il 

rilevamento dello stato di fatto degli edifici, il 

monitoraggio di altri impianti e il monitoraggio 

geodetico altimetrico 

 Durchführung von Gebäudebeweissicherungen 

(Erst- und Zwischenaufnahmen) 

 Esecuzione dei rilevamenti dello stato di fatto degli 

edifici (rilievi iniziali e intermedi) 

 Durchführung von Beweissicherungen sonstiger 

Anlagen 

 Esecuzione di monitoraggi su altri impianti 

 Durchführung von geodätischen 

Bewegungsüberwachungen 

 Monitoraggio geodetico dei movimenti 

dell'ammasso roccioso 

 Ausarbeitung von periodischen Berichten über das 

durchgeführte und zu erwartende 

Beweissicherungsprogramm 

 Elaborazione di relazioni periodiche sulle attività 

del programma di monitoraggio già svolte e quelle 

previste 

 Vorbereitung und Einarbeitung in das 

Tunneldokumentationsprogramm 2doc und in das 

Dokumentenmanagementsystem (DMS) Syneris. 

 Di preparazione e di familiarizzazione con il 

software per la documentazione dei lavori in 

sotterraneo (2doc) e il sistema di gestione 

documentale DMS. 

 Sichtung und Verarbeiten der bereits vorhandenen 

Beweisscherungsberichte und Messdaten zu 

Verfügung gestellt im 

Tunneldokumentationsprogramm 2doc 

 Visione ed elaborazione delle relazioni dei 

monitoraggi e dei rilevamenti già disponibili nel 

software per la documentazione dei lavori in 

sotterraneo 2doc. 

 Einstellen und Verarbeiten der erhobenen 

Ergebnisse und Daten in das 

Dokumentenmanagementsystem DMS  

 Impostazione ed elaborazione dei risultati e dei 

dati rilevati nel sistema di gestione documentale 

DMS  

   
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Phase 2: Fase 2: 

Leistungen während und nach den Bauarbeiten. Prestazioni durante e dopo i lavori di costruzione. 

 Durchführung allgemeiner Leistungen (vgl. Pkt. 

3.1) 

 Svolgimento di prestazioni generali (cfr. punto 3.1) 

 Teilnahme an Besprechungen und Begehungen  Partecipazione a riunioni e sopralluoghi 

 Durchführung von Gebäudebeweissicherungen 

(Erst-, Zwischen- und Schlussaufnahmen) 

 Esecuzione dei rilevamento dello stato di fatto 

degli edifici (rilievi iniziali, intermedi e finali) 

 Durchführung von Beweissicherungen sonstiger 

Anlagen 

 Esecuzione di monitoraggi su altri impianti 

 Durchführung von geodätischen 

Höhenüberwachungen 

 Monitoraggio geodetico altimetrico 

 Erstellung von Schadensgutachten  Redazione di perizie sui danni rilevati 

 Ausarbeitung von periodischen Berichten über das 

durchgeführte und zu erwartende 

Beweissicherungsprogramm 

 Elaborazione di relazioni periodiche sulle attività 

del programma di monitoraggio già svolte e quelle 

previste 

 Sichtung und Verarbeiten der bereits vorhandenen 

Beweisscherungsberichte und Messdaten zu 

Verfügung gestellt im 

Tunneldokumentationsprogramm 2doc 

 Visione ed elaborazione delle relazioni dei 

monitoraggi e dei rilevamenti già disponibili nel 

software per la documentazione dei lavori in 

sotterraneo 2doc. 

 Einstellen und Verarbeiten der erhobenen 

Ergebnisse und Daten in das 

Dokumentenmanagementsystem DMS  

 Impostazione ed elaborazione dei risultati e dei 

dati rilevati nel sistema di gestione documentale 

DMS  

Teilangebote für einzelne Leistungsgruppen des 

Leistungsverzeichnisses gemäß Teil H2.2 werden nicht 

zugelassen. Werden von Bietern bzw. 

Bietergemeinschaften Teilangebote für einzelne 

Leistungsgruppen eingereicht, so werden diese 

Angebote ausgeschieden. 

Non sono ammissibili offerte parziali per singole aree 

di prestazione dell’elenco prezzi di cui alla sezione 

H2.2. Se i partecipanti o le associazioni di partecipanti 

presentano offerte parziali non ammissibili per singole 

parti di prestazioni, dette offerte saranno escluse. 

  

1.4 KALKULATION / ZIELORIENTIERTE 
LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

1.4 CALCOLO / DESCRIZIONE MIRATA DELLE 
PRESTAZIONI 

  

Mit den vertraglich vereinbarten Einheitspreisen ist eine 

vertragsgemäße Leistungserbringung nach dem Stand der 

Technik unter Einhaltung aller geltenden und 

anzuwendenden Planungsgrundsätze, -grundlagen, 

nationalen und internationalen NORMEN, Vorschriften, 

Verordnungen und Richtlinien, insbesondere auch arbeits-, 

lohn- und sozialrechtliche Vorschriften einschließlich des 

Con i prezzi unitari concordati contrattualmente è 

compensata una fornitura di prestazioni conforme alle 

disposizioni contrattuali nonché agli standard tecnici e nel 

rispetto di tutti i principi e fondamenti progettuali vigenti e 

da applicare, delle NORME, disposizioni, ordinanze e 

direttive nazionali e internazionali e in particolare anche 

delle disposizioni in materia di diritto del lavoro, salariale e 
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Arbeitnehmerschutzes, sonstiger Gesetze und behördlicher 

Auflagen abgegolten. 

sociale, inclusa la tutela del lavoratore, di ogni altra legge o 

indicazione prescritta dalle autorità. 

In der Preisbildung ist dabei weiters zu berücksichtigen, 

dass die Leistungserbringung auf Grundlage der 

Leistungsbeschreibungen dieses Teiles unter Einhaltung 

aller sonstigen vertraglichen Verpflichtungen zu erfolgen 

hat und zusätzlich Nebenleistungen erforderlich werden, 

die nicht gesondert vergütet werden. Diese 

Nebenleistungen, die zur Erreichung des vollständigen 

Leistungsumfanges erforderlich sind, sind in der 

Leistungsbeschreibung und in den sonstigen 

Ausschreibungsunterlagen nicht gesondert beschrieben. 

Per la formazione del prezzo bisogna inoltre considerare 

che l’esecuzione della prestazione dovrà avvenire sulla 

base della descrizione delle prestazioni del presente capo 

nel rispetto di tutti gli altri obblighi contrattuali e che ci 

saranno delle prestazioni aggiuntive che non verranno 

compensate a parte. Queste prestazioni aggiuntive 

necessarie per il completo raggiungimento dell’obiettivo 

delle prestazioni non sono descritte a parte né nella 

descrizione della prestazione né negli altri documenti di 

gara. 

Die zu liefernden Unterlagen sind so detailliert 

auszuarbeiten, dass mit ihnen der ihnen zugedachte Zweck 

leicht erreicht werden kann. Die Unterlagen sind so zu 

gestalten, dass einerseits die jeweils geltenden 

Vorschriften, Planungsrichtlinien und Regeln der Technik 

eingehalten sind, und andererseits die Übersichtlichkeit und 

leichte Prüfbarkeit gewahrt bleibt. 

La documentazione da consegnare è da elaborare con un 

grado di dettaglio tale da permettere il facile 

raggiungimento dello scopo attribuitole. I documenti devono 

essere realizzati in maniera tale da rispettare, da un lato, le 

disposizioni, le direttive di progettazione e i regolamenti 

tecnici in vigore e, dall’altro, garantire la chiarezza, la 

semplicità e la verificabilità. 

Weiters ist in der Preisbildung zu berücksichtigen, dass 

eine laufende Anpassung der Messinstrumente und der 

eingesetzten EDV – Hard- und Software an den Stand der 

Technik zu erfolgen hat.  

La formazione del prezzo dovrà inoltre tenere conto del 

fatto che gli strumenti di misurazione nonché l’hardware e il 

software impiegati dovranno essere continuamente 

adeguati allo stato dell’arte.  

  

2 BESONDERE UMSTÄNDE DER 
LEISTUNGSERBRINGUNG 

2 CONDIZIONI PARTICOLARI 
CONCERNENTI L’ESECUZIONE DELLE 
PRESTAZIONI 

  

2.1 ALLGEMEIN 2.1 ASPETTI GENERALI 

  

In der Preisbildung ist die Leistungserbringung unter 

nachfolgenden besonderen Umständen zu berücksichtigen. 

Nella formazione del prezzo si deve tener conto delle 

seguenti circostanze particolari in cui la prestazione viene 

svolta. 

Mehrkosten, Erschwernisse und Mehraufwendungen, die 

durch die nachfolgend beschriebenen besonderen 

Umstände der Leistungserbringung, sowie die damit 

verbundenen Änderungen, Ergänzungen und 

Einarbeitungen erforderlich werden, werden nicht 

gesondert vergütet, sofern nicht im Einzelfall eine 

gesonderte Vergütung mit Positionen des 

Salvo nel caso in cui non sia espressamente prevista una 

compensazione a parte attraverso le voci di tariffa 

dell’elenco prezzi o un’assunzione dei costi da parte di BBT 

SE, non è previsto alcun compenso separato per maggiori 

costi, aggravi ed maggiori oneri resisi necessari in seguito 

alle circostanze particolari nell’esecuzione della prestazione 

di seguito descritte e alle modifiche, integrazioni ed 
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Leistungsverzeichnisses vorgesehen oder eine 

Kostenübernahme durch die BBT SE angeführt ist. 

inserimenti ad esse connesse. 

  

2.2 INTERDISZIPLINÄRE- VERNETZTE 
ARBEITSWEISE 

2.2 GRUPPO DI PROGETTO INTERDISCIPLINARE 

  

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen innerhalb eines 

interdisziplinären Projektteams und mit der BBT SE zu 

koordinieren. Mitglieder des interdisziplinären Projektteams 

sind alle Bau- und Dienstleistungserbringer die mit der 

Bauausführung, den Planungsaufgaben und der Begleitung 

und Dokumentation der Bauausführungen betraut sind. Zur 

Erreichung des Leistungszieles ist eine vernetzte 

Arbeitsweise unabdingbar. 

L’affidatario ha l’obbligo di coordinare le proprie prestazioni 

nell’ambito di un gruppo di progetto interdisciplinare e con 

BBT SE. Sono membri del gruppo di progetto 

interdisciplinare tutti i fornitori di prestazioni di lavori e di 

servizio relativi all’opera a cui sono affidati compiti di 

realizzazione delle opere, compiti di progettazione nonché 

l’accompagnamento e la redazione della documentazione 

relativa alla realizzazione dell'opera. Il conseguimento 

dell'obiettivo della prestazione richiede un metodo di lavoro 

congiunto. 

Dieses interdisziplinäre Projektteam bzw. dessen Mitglieder 

(AN der BBT SE) hat/haben sich grundsätzlich unter 

Aufsicht der BBT SE selbst zu organisieren. 

Questo gruppo di progetto interdisciplinare ovvero i loro 

membri (affidatari di BBT SE) deve organizzarsi 

autonomamente e comunque sotto il controllo di BBT SE. 

Dabei sind die Leistungen, wenn und soweit die 

erarbeiteten (Zwischen-) Ergebnisse als Vorleistung oder 

Grundlage für die Tätigkeit eines/mehrerer anderen/anderer 

AN der BBT SE erforderlich sind, innerhalb des 

Projektteams jeweils so rechtzeitig und dergestalt zu 

erbringen, dass keines der anderen Mitglieder des 

Projektteams/AN der BBT SE in seiner vertragsgemäßen 

Leistungserbringung inhaltlich, zeitlich oder sonst behindert 

ist. 

In tale contesto è necessario che le prestazioni, qualora i 

relativi risultati (anche parziali) debbano fungere da 

prestazione preliminare o da base per le attività di uno o più 

affidatari della BBT SE vengano effettuate dal gruppo di 

progetto tempestivamente e in tal modo da non ostacolare 

dal punto di vista contenutistico, temporale o da un altro 

punto di vista gli altri membri del gruppo di 

progetto/affidatari della BBT SE nel proprio svolgimento 

delle prestazioni contrattualmente previste. 

Der AN hat jene Leistungen, die er als Vorleistung, 

Grundlage oder sonst für seine vertragsgemäße 

Leistungserbringung benötigt, so rechtzeitig von den 

anderen Mitgliedern des Projektteams einzufordern, dass 

diesen ein angemessener Zeitraum zur Erbringung der 

erforderlichen Leistungen zur Verfügung steht und weder 

die eigene Leistung, noch die übrigen Mitglieder des 

Projektteams in der vertragsgemäßen Leistungserbringung 

inhaltlich, zeitlich oder sonst behindert sind. 

L’affidatario deve richiedere dagli altri membri del gruppo di 

progetto le prestazioni preliminari, prestazioni di base o di 

altro genere di cui necessita per poter svolgere le proprie 

prestazioni contrattuali, con preavviso tale perché abbiano 

a disposizione tempo sufficiente per eseguire la 

prestazione richiesta e non venga ostacolato, in termini 

contenutistici, temporali o altrimenti, né l’esecuzione 

contrattualmente prevista delle proprie prestazioni né quella 

degli ulteriori membri del gruppo di progetto. 

Im Rahmen der Durchführung der Beweissicherung und 

geodätischen Überwachungsmessung ist, neben den 

zuständigen Vertretern des Bau-Auftragnehmers und des 

genannten Projektkoordinators der BBT SE, in erster Linie 

mit folgenden Projektteammitgliedern (PTM) zusammen zu 

Nell’ambito dell’esecuzione del monitoraggio e delle 

misurazioni di controllo geodetiche , oltre che con i 

rappresentanti dell’affidatario incaricato della realizzazione 

e del coordinatore di progetto nominato dalla BBT SE, il 

lavoro avverrà di concerto prima di tutto con i seguenti 
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arbeiten: membri del gruppo di progetto (PTM): 

 örtlicher Geologe (geologisch - hydrogeologische 

Dokumentation) 

 il geologo locale (documentazione di geologia-

idrogeologia) 

 Ausführungsplaner und Geotechniker vor Ort  Progettisti per la progettazione esecutiva e 

geotecnici in loco 

 Örtliche Bauaufsicht (ÖBA)  Direzione Lavori (DL) 

 Baustellenkoordinator gem. BauKG  Coordinatore di cantiere secondo quanto disposto 

dalla legge austriaca di coordinamento dei lavori 

edili 

 Vermessungsteam 

(Tunnelbauwerkskontrollvermessung und 

geodätische Verformungsmessungen) 

 Gruppo che si occupa dei rilevamenti topografici 

(rilevamenti di controllo per i lavori di costruzione 

della galleria e rilevamenti delle deformazioni 

geodetiche) 

 Beweissicherungsteam (Lärm, Luft; 

Erschütterungen) 

 gruppo di monitoraggio (rumore, aria, vibrazioni) 

  

2.3 AKTUALISIERUNG VON UNTERLAGEN 2.3 AGGIORNAMENTO DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

  

Es ist eine laufende Aktualisierung der erarbeiteten 

Unterlagen (Beweissicherungspläne, Berichte, 

Berechnungen etc.) des AN aufgrund des 

Projektfortschrittes erforderlich. 

È necessario l'aggiornamento continuo della 

documentazione elaborata (programma monitoraggi, 

relazioni, calcoli, ecc) da parte dell'affidatario a causa 

dell'avanzamento del progetto. 

Weiters sind über Aufforderung der BBT SE auch vor 

Abschluss des Abstimmungsprozesses und vor Abschluss 

einzelner Teilleistungen oder Planungsphasen der BBT SE 

jederzeit Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die dem 

letzten Abstimmungsergebnis entsprechen. 

A richiesta della BBT SE, inoltre, devono essere forniti in 

qualsiasi momento, anche prima della conclusione del 

processo di coordinamento e di singole prestazioni parziali 

o fasi di progettazione della BBT SE, documenti che 

corrispondono all’ultimo risultato di coordinamento. 

Es ist eine wesentliche Forderung der BBT SE, dass die 

erarbeiteten Unterlagen ständig auf dem aktuellen 

Abstimmungsstand gehalten werden. 

Tra gli obblighi fondamentali imposti dalla BBT SE figura il 

continuo aggiornamento dei documenti elaborati secondo 

lo stato di coordinamento. 

  

2.4 DIGITALE UNTERLAGENBEARBEITUNG 2.4 ELABORAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI 

  

Sämtliche Unterlagen (Schriftstücke, Berichte, Pläne etc.), 

die im Rahmen gegenständlichen Auftrages be- und 

erarbeitet werden, sind digital zu bearbeiten, es sei denn, 

dass vom AG nach ausdrücklicher Anfrage des AN einem 

Tutti i documenti (atti, relazioni, elaborati grafici, ecc.) 

realizzati ed elaborati nell’ambito della presente fornitura 

dovranno essere disponibili su supporto informatico, 

eccetto casi eccezionali per i quali, su espressa richiesta 
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Abweichen schriftlich zugestimmt wird. dell’affidatario, sia concessa da parte della BBT SE una 

deroga a tale principio. 

Bei der digitalen Bearbeitung hat sich der AN 

ausschließlich an die einvernehmlich mit der BBT SE 

festgelegte Dokumenten- und Datenstruktur zur halten. 

Berichte, Abbildungen, Zeichnungen, Pläne, etc. sind 

ausschließlich in Farbe zu gestalten. Lediglich im 

Ausnahmefall sind nach Genehmigung des Antrags des AN 

durch die BBT SE auch SW-Ausfertigungen herzustellen. 

Nell’elaborazione su supporto informatico l’affidatario dovrà 

attenersi esclusivamente alla struttura dei documenti e di 

dati indicati e/o concordati con la BBT SE. Relazioni, 

schemi, elaborati grafici, ecc. dovranno essere realizzati 

esclusivamente a colori. Copie in bianco e nero possono 

essere realizzate unicamente su espressa richiesta 

dell’affidatario e su deroga concessa dalla BBT SE. 

Die gesamte endgültige Dokumentation muss in einer 

analogen Ausfertigung und in digitaler Form vor-gelegt 

werden. Die genauen Inhalte der wesentlichen 

Dokumentation müssen mit der BBT SE im Laufe der 

Vertragsabwicklung abgestimmt werden. 

Tutta la documentazione finale dovrà essere consegnata 

sia in forma cartacea che su supporto digitale. I contenuti 

esatti della documentazione finale dovranno essere stabiliti 

d’intesa con la BBT SE durante la gestione contrattuale. 

Die Datenträger müssen immer beschriftet sein und 

kenntlich gemacht werden (Auftraggeber, Projekt, laufende 

Nummer des Datenträgers, Datum, Gegenstand der Daten, 

Firmenlogo des AN, weitere wesentliche Informationen). 

I supporti dati dovranno essere sempre etichettati e 

contrassegnati (committente, progetto, numero corrente del 

supporto dati, data, oggetto dei dati, logo dell’affidatario, 

ulteriori informazioni rilevanti). 

Sofern nicht in der Leistungsbeschreibung die Lieferung 

einer anderen Anzahl an Ausfertigungen vorgesehen ist, 

sind die Unterlagen nach Freigabe in Papierform 1-fach 

und digital im vereinbarten Daten- bzw. Datenträgerformat 

(im Regelfall DVD-ROM) zu übergeben. 

Salvo nella descrizione delle prestazioni sia prevista la 

trasmissione di un diverso numero di copie, i documenti 

devono essere consegnati, dopo il loro rilascio, in un'unica 

copia cartacea e su supporto informatico nel formato di dati 

o di supporto dati concordato (di norma DVD-ROM). 

Die Vermessungsdaten, das Vermessungsprogramm und 

eventuell andere georeferenzierbare Daten, die bei der 

Ausführung des Vertrages erstellt wurden, sind der BBT SE 

in vektoriell digitalisierter Form zu übermitteln. Das von 

BBT SE verwendete Bezugssystem ist für die 

Beweissicherung das UTM 32N-WGS84 mit Europäischer 

Definition ITRF94. Das Höhenbezugssystem ist das UELN. 

I dati dei rilievi topografici, il programma dei rilievi e gli 

eventuali ulteriori dati georeferenziati elaborati nel corso del 

contratto devono essere inoltrati alla BBT SE in forma 

digitale vettoriale. Il sistema di riferimento utilizzato da BBT 

SE per i monitoraggi è il UTM 32N-WGS84 con definizione 

europea ITRF94. Il sistema di riferimento altimetrico è 

l’UELN. 

Für die Bauphase kommt im Tunnel ein neues 

Koordinatensystem zur Anwendung, nämlich das BBT_TM-

WGS84 mit Höhensystem UELN. 

Nella fase costruttiva in galleria si impiegherà un nuovo 

sistema di coordinate, cioè il BBT_TM-WGS84 con sistema 

altimetrico UELN. 

Der für die Beweissicherung notwendige Parameter 

Vortriebsstand ist über das 

Tunneldokumentationsprogramm 2doc ersichtlich. Es 

erfolgt keine gesondert Information über die jeweiligen 

Vortriebsstände seitens des AG`s.  

Lo stato di avanzamento dello scavo è un parametro 

necessario per i monitoraggi ed è visionabile 

attraverso il software per la documentazione dei lavori 

in sotterraneo 2doc. La committenza fornirà tale dato 

esclusivamente attraverso questo sistema e in nessun 

altro modo alternativo.  

Die Transformationsparameter zwischen den Systemen 

UTM und dem amtlichen System Gauß-Krüger und eine 

Beschreibung des Koordinatensystems UTM werden zur 

I parametri di trasformazione tra i sistemi UTM e il sistema 

ufficiale Gauß-Krüger e una descrizione del sistema di 
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Verfügung gestellt. coordinate UTM saranno messi a disposizione. 

Sämtliche Fotodokumentationen, die im Zuge der 

Leistungserbringung vom AN angelegt werden, sind mit 

einer Digitalkamera (JPEG-Format) anzufertigen. 

Tutta la documentazione fotografica elaborata 

dall’affidatario durante l'esecuzione delle prestazioni dovrà 

essere prodotta con una macchina fotografica digitale 

(formato JPEG). 

Der AN muss folgende Software benützen: L’affidatario deve utilizzare i seguenti software: 

 Betriebssystem: Windows 7 oder 

Nachfolgeversion, einschl. Internet Explorer 9.* 

oder Nachfolgeversion.* 

 Sistema operativo: Windows 7 o successivo, 

compreso Internet Explorer 9.* o versione 

successiva* 

 im Office-Bereich: OFFICE 2010 Professional, 

oder Nachfolgeversion, MS Project 2010, WinZip 

7.0 oder Nachfolgeversion 

 in ambito Office: OFFICE 2010 Professional o 

versione successiva, MS Project 2010, WinZip 7.0 

o versione successiva 

 Pdf für Berichte Adobe Acrobat 11 oder 

Nachfolgeversion 

 Adobe Acrobat 11 o successivo 

 im CAD-Bereich: AutoCAD 2013 oder 

Nachfolgeversion 

 in ambito CAD: AutoCAD 2013 o versione 

successiva 

 ABK für Windows Version 7  ABK per Windows 7 

Der Datenaustausch der Office Daten ist sowohl in den 

Formaten von Office 2010 als auch im Adobe pdf-Format 

durchzuführen. 

Lo scambio dei dati Office deve essere eseguito sia nei 

formati di Office 2010 che in formato Adobe pdf. 

Im Rahmen der Abwicklung des Projektes hat der AN 

entsprechende Anpassungen in der Datenorganisation und 

den eingesetzten Software-Produkten (Releasewechsel, 

etc.) nach dem Stand der Technik vorzunehmen. 

Durante lo svolgimento del progetto l'affidatario deve 

provvedere all'aggiornamento per quanto riguarda 

l'organizzazione dei dati e dei prodotti software utilizzati 

(versioni di release ecc.) conformemente allo stato dell'arte. 

Zur Gewährleistung entsprechender Qualität der farbigen 

Pläne und Dokumente hat der AN eine Auflösung von 

mindestens 600 dpi in Farbe bei den erstellten analogen 

Unterlagen bzw. der zugehörigen Reproduktionsdateien 

(pdf, hpgl/2-plt-Format) bis zur Höhe A0 - durchgehende 

Rolle - zu gewährleisten. 

Per garantire la qualità degli schemi e documenti a colori, 

l’Affidatario deve impiegare una risoluzione di almeno 600 

dpi a colori per la documentazione analogica prodotta o per 

i relativi file di riproduzione (formato pdf, hpgl/2 –ptl) fino ad 

un formato A0 – rullo continuo. 

Für im Rahmen der Leistungserbringung notwendigen 

Einsatz von Spezialsoftwareprodukten ist eine Abstimmung 

mit dem AG hinsichtlich der standardisierten 

Datenaustauschformate vorzunehmen. Die relevanten 

Basis- und Ergebnisdaten (nicht Mess- bzw. Detaildaten) 

aller im Rahmen der Leistungserbringung in 

Spezialsoftwareprodukten abgelegten Daten sind jedenfalls 

in einem vom AG genehmigten standardisierten 

Datenaustauschformat zu übergeben. 

Qualora nell’ambito dell’esecuzione della prestazione in 

oggetto fosse necessario l’impiego di software speciali, 

l’affidatario dovrà trovare un'intesa con il committente 

relativamente allo scambio di dati in formati standardizzati. 

I dati di base importanti e quelli relativi ai risultati (non dati 

di dettaglio o misurazioni) archiviati in speciali prodotti 

software nell’ambito della prestazione devono essere 

consegnati al Committente nel formato di scambio standard 

autorizzato. 
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2.5 DATENVERWALTUNG UND –AUSTAUSCH 2.5 GESTIONE E SCAMBIO DEI DATI 

  

2.5.1 Allgemeines 2.5.1 Aspetti generali 

  

Die BBT besitzt, zur Sicherstellung einer transparenten 

Durchführung aller erforderlichen Planungs- und 

Berichtsabläufe im Gesamtprojekt ein EDV-unterstütztes 

zentrales elektronisches 

Dokumentenverwaltungsprogramm DMS. 

La BBT dispone di un sistema digitale centralizzato per la 

gestione dei documenti (DMS) al fine di garantire la 

trasparenza di tutti i processi di progettazione e di 

rendicontazione dell'intero progetto necessari. 

  

2.5.2 Digitaler Datenaustausch: 
Dokumentenmanagementsystem (DMS) 

2.5.2 Scambio dati in formato digitale: Sistema di 
gestione documentale (DMS) 

  

BBT SE verfügt über ein DMS, indem sämtliche 

Dokumente, Berichte, Ergebnisse und Pläne, die vom AN 

erzeugt werden, eingepflegt und laufend aktualisiert 

werden müssen. 

La BBT SE dispone di un sistema di gestione documentale, 

nel quale devono essere inseriti e correntemente tutti i 

documenti, le relazioni, i risultati e gli elaborati che vengono 

elaborati dall'affidatario. 

 Die Verantwortung für das Einstellen der 

Unterlagen in das DMS obliegt dem 

Gesamtverantwortlichen bzw. einer von ihm 

genannten Vertrauensperson. 

 La responsabilità dell'inserimento della 

documentazione nel sistema gestione 

documentale è in capo al responsabile generale o 

a una persona di fiducia da esso indicata. 

 Sämtlicher Berichtverlauf ist über das DMS 

abgebildet und verwaltet. 

 Tutto lo storico delle relazioni è rappresentato e 

gestito attraverso il DMS. 

 Der AN hat zudem dafür Sorge zu tragen, dass 

alle vorgeschriebenen Termine und Fristen für das 

Einstellen der von Ihm erstellten Dokumente, 

Berichte und Pläne eingehalten werden. 

 Anche il rispetto delle tempistiche e delle 

scadenze per l'inserimento dei documenti, delle 

relazioni e degli elaborati grafici da esso prodotti 

sono in capo allo stesso affidatario. 

 Die Zugriffslizenzen für das DMS werden von BBT 

SE zur Verfügung gestellt. Der AN erhält von der 

BBT eine Web basierte Lizenz. 

 Le licenze di accesso al DMS sono fornite da BBT 

SE. BBT SE fornisce all'affidatario una licenza 

web based. 

Die Installation des Programmes und die Vergabe der 

Lizenz erfolgt durch die BBT SE zu Beginn der 

Leistungserbringung. 

L'installazione del programma e l'assegnazione della 

licenza vengono eseguite da BBT SE all'inizio 

dell’esecuzione delle prestazioni. 

Eine kurze Einschulung (ca 2h) durch Mitarbeiter der BBT 

SE erfolgt ebenfalls zu Beginn der Leistungserbringung in 

den Räumlichkeiten der BBT. Zudem erhält der AN von der 

BBT eine „Schritt für Schritt Anleitung“ zur Bedienung des 

DMS. 

All'inizio del periodo di prestazioni un collaboratore di BBT 

SE terrà un breve corso di formazione (ca. 2 ore) presso gli 

uffici di BBT SE. Inoltre, BBT SE fornisce all'affidatario una 

"guida passo-passo" per l'utilizzo del DMS. 

BBT SE behält sich vor, den Workflow während der Bauzeit BBT SE si riserva di modificare il workflow in corso d'opera 
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zu ändern. Dabei werden die neuen Workflow`s zentral bei 

BBT SE umprogrammiert. Diese sind zu übernehmen und 

umzusetzen. 

modificandolo in modo centralizzato direttamente presso la 

sede di BBT SE. I rispettivi workflows devono essere 

adottati ed implementati. 

Der Datenaustausch innerhalb einer Bietergemeinschaft 

oder mit dem Bürositz des AN erfolgt nicht über das DMS 

sondern ist alleine Angelegenheit des AN. 

Lo scambio dei dati all’interno di una RTP o con la sede 

dell'affidatario non avviene attraverso il DMS bensì è in 

capo esclusivamente all'affidatario. 

Der Mehraufwand, der durch das Einpflegen, 

Aktualisieren und Verwalten der Dokumente und 

Berichte im Dokumentenmanagementsystem (DMS) 

entsteht muss in der Preisbildung berücksichtigt 

werden, und wird nicht gesondert vergütet. 

I maggiori oneri derivanti dall'inserimento, 

dall'aggiornamento e dalla gestione dei documenti e 

delle relazioni nel sistema di gestione documentale 

(DMS) devono essere tenuti in considerazione nella 

formulazione dei prezzi e non saranno pagati 

separatamente. 

  

2.6 PROJEKTCONTROLLING 2.6 PROJECT CONTROLLING 

  

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter 

Einbeziehung der Projektstruktur und der Erfordernisse des 

bei der BBT SE eingesetzten Projektcontrollings zu 

erbringen. 

L'affidatario è tenuto a espletare le proprie prestazioni 

considerando la struttura di progetto e i requisiti del 

controllo progettuale (project controlling) impiegato da BBT 

SE. 

Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellengerecht zu 

erfolgen. Die Kostenstellen sind in der Projektstruktur 

festgelegt. Die Projektstruktur wird von der BBT SE 

festgelegt. 

La fatturazione da parte dell’affidatario deve avvenire con 

la corretta attribuzione degli importi ai rispettivi centri di 

costo. I centri di costo sono definiti nella struttura di 

progetto. La struttura di progetto viene definita da BBT SE. 

Die für die gegenständliche Dienstleistung relevanten 

Kostenstellen sind in folgender Tabelle dargestellt: 

I centri di costo rilevanti per i servizi in oggetto sono indicati 

nella tabella seguente; 

 

Code /Codice Projekteinheit / Unitá di Progetto 

S1 S2 S3 S4 S5 

1 BW 0 GB 001 
Bereich Übergreifend / Area 

interprogettuale 

1 BW 3 GB 001 
Bereich Umfahrung Innsbruck / Area 

Circonvallazione di Innsbruck 

1 BW 4 GB 001 Bereich Ahrental / Area Ahrental 

1 BW 5 GB 001 Bereich Wolf / Area di Wolf 

1 BW 0 GH 001 
Bereich Übergreifend / Area 

interprogettuale 
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1 BW 3 GH 001 
Bereich Umfahrung Innsbruck / Area 

Circonvallazione di Innsbruck 

1 BW 4 GH 001 Bereich Ahrental / Area Ahrental 

1 BW 5 GH 001 Bereich Wolf  /Area di Wolf 

 

Legende / Leggenda: 

Spalte / Colonna: S1 Land / Pease (1 - Österreich / Austria) 

S2 Fachbereich und Baubereich / Settore specialistico e area di lavoro (BW – Beweissicherung / BW - monitoraggio ) 

S3 Projekteinheit, Projektvorgang / Unità di progetto, Avanzamento del progetto (GB – Gebäude und Objektbeweissicherung; 

GH – Geodätische Überwachungsmessung / GB - Monitoraggio di edifici e strutture; GH - Misurazioni di controllo geodetico)  

S4 fortlaufende Nummer / Numero progressivo  

S5 Beschreibung / Descrizione  

 

 

Sowohl in den Teilrechnungen als auch in der (Teil-) 

Schlussrechnung sind die Honoraranteile entsprechend 

des Kostenstellenschlüssels zu berechnen und die 

Teilbeträge gesondert auszuweisen (siehe Teil M 

"Rechnungsdeckblatt"). Sinngemäß sind auch die 

Nachweise für die Rechnungslegung zu strukturieren. 

Sia nelle fatture parziali che nella fattura finale (parziale), 

le quote di onorario vanno calcolate a parte secondo i 

rispettivi centri di costo e gli importi parziali vanno indicati 

separatamente (vedi Sezione M "Frontespizio della 

fattura"). In tal senso va strutturata anche la 

documentazione giustificativa per la fatturazione. 

Die Bereichsabgrenzung für die Einordnung der 

Honoraranteile gemäß den Kostenschlüsseln wird dem 

AN nach erfolgter Auftragserteilung vom AG mitgeteilt. 

I criteri da adottare per la classificazione delle quote 

d'onorario secondo le tipologie di costo saranno 

comunicati dal committente all'affidatario dopo 

l'assegnazione dell'incarico. 

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich erbrachten 

Leistungen.  

La contabilizzazione si basa sulle prestazioni 

effettivamente eseguite.  

Für erbrachte Leistungen können vierteljährliche 

Teilrechnungen des Honorars das sich aufgrund der 

erbrachten Leistungen gemäß dieser 

Leistungsbeschreibung und des Leistungsverzeichnisses 

ergibt, gelegt werden.  

Per le prestazioni eseguite è possibile presentare, a 

cadenza trimestrale, delle fatture parziali dell’onorario 

calcolato in base all'esecuzione delle prestazioni di cui 

alla presente descrizione delle prestazioni e dell’elenco 

prezzi.  

  

2.6.1 Preisgleitung: 2.6.1 Variazione dei prezzi: 

  

Es werden veränderliche Preise vereinbart.  I prezzi offerti saranno da considerarsi variabili.  

Die Preisgleitung erfolgt auf Basis des Europäischen La variazione dei prezzi avviene in base all’indice 
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harmonisierten Verbraucherindex (HVPI) für die 

Eurozone, wobei der Basiswert, welcher verlautbart wird, 

heranzuziehen ist. 

europeo dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) per la 

zona euro utilizzando il valore di base indicato. 

Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist, die 

Ermittlung der Preisgleitung erfolgt jährlich. 

Come base dei prezzi s’intende la fine del termine per la 

presentazione delle offerte, la determinazione della 

variazione dei prezzi viene svolta annualmente. 

  

2.7 ZWEISPRACHIGE DOKUMENTE 2.7 DOCUMENTI BILINGUI 

  

Der Schriftverkehr und die Unterlagen sind unter anderem  

zweisprachig (deutsch und italienisch) zu erstellen 

insbesondere werden für die Leistungsabwicklung 

nachfolgende Regelungen getroffen: 

Tutta la corrispondenza e i documenti devono essere 

redatti in due lingue (tedesco e italiano); in particolare, si 

introduce il seguente regolamento per lo svolgimento 

delle prestazioni: 

 Vertragssprache: deutsch  Lingua del contratto: tedesco 

 Allgemeiner Schriftverkehr: deutsch  Corrispondenza generale: tedesco 

 Vertraglicher Schriftverkehr: deutsch/ 

Italienisch 

 Corrispondenza contrattuale: tedesco/italiano 

 Abstimmungs- und Arbeitsunterlagen: deutsch  Documenti su accordi e inerenti ai lavori: 

tedesco 

 Ergebnisberichte, 

Gebäudebeweissicherungsberichte, 

Planunterlagen: deutsch 

 Rapporti su eventi, relazioni sui rilevamento 

dello stato di fatto degli edifici ,elaborati grafici: 

tedesco 

 Präsentationsunterlagen und Präsentation bei 

Öffentlichkeitsveranstaltungen: deutsch 

 Materiale e documenti per le presentazioni in 

occasione di eventi pubblici: tedesco 

 Durchführung der Gebäude und 

Objektbeweissicherung durch sachkundige 

Mitarbeiter des AN bei Anrainern vor Ort und 

Dritten: deutsch 

 Esecuzione dei monitoraggi di edifici e strutture 

da parte di collaboratori esperti dell'affidatario 

presso i confinanti e da parte di terzi: tedesco 

 Besprechungen: deutsch  Riunioni: tedesco 

 Texte in Abrechnungsunterlagen: 

deutsch/italienisch 

 Testi nei documenti contabili: tedesco/Italiano 

Verwendet werden grundsätzlich abgestimmte 

Formatunterlagen. 

Di massima vengono utilizzati moduli concordati 

precedentemente. 

Alle 3 Verantwortlichen (Gesamtleiter, Sachverständige 

für Schadensgutachten, Leiter des Vermessungsteams) 

müssen der deutschen Sprache in Wort und Schrift 

mächtig sein. 

Tutti questi 3 responsabili (responsabile, perito per le 

perizie sui danni, responsabile di squadra di rilevamento 

topografico ) generale devono avere la padronanza della 

lingua tedesca sia scritta che parlata. 

Der Mehraufwand durch die zweisprachige I maggiori oneri per la produzione dei documenti 
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Ausführung muss in der Preisbildung berücksichtigt 

werden, und wird nicht gesondert vergütet. 

bilingui devono essere considerati nella definizione 

dei prezzi e non saranno rimborsati a parte. 

  

3 ALLGEMEINE AUFGABEN 3 MANSIONI DI NATURA GENERALE 

  

3.1 ALLGEMEINE LEISTUNGEN 3.1 PRESTAZIONI GENERALI 

  

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zählen dazu 

insbesondere nachfolgend angeführte Tätigkeiten 

des AN, welche nicht gesondert vergütet werden und 

daher in der Preisbildung (gemäß Positionen Teil 

H2.2) berücksichtigt werden müssen. 

Sono incluse, in particolare, le seguenti attività, senza 

alcuna pretesa di esaustività, in capo all'affidatario e 

non compensate separatamente che vanno quindi 

considerate nella formazione dei prezzi (posizioni 

secondo Parte H2.2). 

 Teilnahme an Besprechungen in den Büros des 

Auftraggebers oder des Auftragnehmers vor Ort, 

bei Behörden, Anrainern und sonstigen Dritten 

soweit Leistungen des Auftragnehmers betroffen 

sind  

 partecipazione a riunioni negli uffici del 

committente o dell’affidatario in loco, presso 

autorità, confinanti e terzi, a condizione che 

queste vertano su prestazioni dell’affidatario  

 Die Abstimmung bzw. Besprechungen können 

zum Teil auch in den Räumlichkeiten der BBT 

SE in Bozen und im gesamten österreichischen 

Projektgebiet stattfinden. 

 le concertazioni ovvero le riunioni possono in 

parte anche avere luogo negli uffici di BBT SE a 

Bolzano e in tutta l'area di progetto austriaca. 

 Abstimmung der Arbeiten und Ergebnisse mit 

dem Auftraggeber und weiteren 

Auftragnehmern, die an der Planung und am 

Bau des Brennerbasistunnels mitarbeiten 

 sintonizzazione dei lavori e dei risultati con il 

committente e con gli altri affidatari che 

collaborano nell'ambito della progettazione e 

della costruzione della Galleria di base del 

Brennero 

 Abstimmung der Arbeiten und Ergebnisse mit 

Fachbehörden, Gutachtern, etc. 

 coordinamento dei lavori e dei risultati con 

autorità competenti, periti, ecc. 

 Anpassung der Mess- bzw. 

Beweissicherungsprogramme an die geplante 

Durchführung von Bauarbeiten. 

 adeguamento dei programmi di monitoraggio 

all'esecuzione dei lavori di costruzione come da 

progetto. 

 Übermittlung von Arbeitsunterlagen (Plänen, 

Berichten) an den Auftraggeber sowie an andere 

Auftragnehmer, soweit dies im Zuge der 

Planungsabstimmung und Auftragsabwicklung 

erforderlich ist 

 trasmissione della documentazione di lavoro 

(elaborati grafici, relazioni) al committente e agli 

altri affidatari, nella misura in cui ciò si riveli 

necessario nell'ambito del coordinamento della 

progettazione e dello svolgimento degli incarichi 

 Erstellung eines Operats aller vom 

Auftragnehmer erstellten 

Berichtsausfertigungen, Pläne, 

 preparazione di un riepilogo di tutte le copie di 

relazioni redatte dall’affidatario, planimetrie, 

documentazioni e simili, come copia 
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Dokumentationen, u.dgl. als Belegexemplar für 

den Auftraggeber  

giustificativa per il committente  

 Organisation von Besprechungen, Anfertigen 

eines Protokolls darüber und Übermittlung der 

Niederschriften innerhalb von drei 

Kalendertagen an den Auftraggeber bzw. an die 

Teilnehmer und/oder auf besondere Weisung 

des Auftraggebers an Dritte 

 organizzazione di riunioni, stesura dei relativi 

verbali e trasmissione delle trascrizioni entro tre 

giorni naturali consecutivi al committente ovvero 

ai partecipanti e/o, su specifica richiesta del 

committente, a terzi 

 Unterstützung des Auftraggebers bei der 

Öffentlichkeitsarbeit und der Betreuung 

Betroffener  

 supporto al committente nelle pubbliche relazioni 

e nell’assistenza degli interessati  

 Rechtzeitiges Anfordern der zur 

Auftragsabwicklung erforderlichen Unterlagen 

 richiesta tempestiva della documentazione 

necessaria allo svolgimento dell'incarico 

 Dokumentation der gelieferten Berichte, Pläne 

und sonstigen Unterlagen 

 documentazione delle relazioni, elaborati grafici 

ed degli altri documenti forniti 

 Übermittlung von periodischen Tätigkeitsberich-

ten (quartalsweise mit der Teilrechnungslegung) 

mit allen zur Abrechnung notwendigen 

Unterlagen an den AG.  

 presentazione di relazioni periodiche sulle 

attività svolte al committente (dati trimestrali con 

la fatturazione parziale) comprensive di tutti i 

documenti necessari per la fatturazione.  

 Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen und 

Vorschlägen von Maßnahmen zwecks 

Realisierung vorgegebener Ziele sowie 

Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen 

 elaborazione di basi decisionali e di proposte 

inerenti ai provvedimenti atti al raggiungimento 

degli obiettivi prescritti nonché a mettere in atto i 

provvedimenti necessari 

 Teilnahme an Begehungen mit dem AG im 

Projektgebiet zur Abstimmung der 

Beweissicherungsmaßnahmen bzw. -umfang 

 partecipazione ai sopralluoghi nell'area di 

progetto con il committente per definire le misure 

di monitoraggio e la loro entità 

 Rechtzeitige Abstimmung aller Maßnahmen und 

Termine mit dem Auftraggeber 

 concertazione tempestiva di tutti gli interventi e 

dei termini con il committente 

 Teilnahme an Abstimmungsgesprächen mit 

Gemeinden, Anrainern, Gebäude- und sonstigen 

Anlagenbesitzern, etc. und bei Bedarf 

Ausarbeitung von Sachverhaltsdarstellungen mit 

Abschätzung des Gefährdungspotentials für 

einzelne Anlagenobjekte 

 partecipazione a riunioni di coordinamento con 

comuni, residenti, proprietari di edifici e di altri 

impianti, ecc. e, se del caso, predisposizione di 

resoconti sullo stato dei fatti con stima del 

potenziale di rischio per singole strutture 

 Sämtliche Leistungen die im Zusammenhang mit 

der von der BBT zur Verfügung gestellten 

Tunneldokumentationssoftware 2doc und 

Datenmanagementsystem (DMS) stehen, wie 

unter anderem die Einschulung, die 

Einarbeitung, Verarbeitung, Einpflegen und 

Darstellen der Ergebnisse, Berichte und Pläne, 

 Tutte le prestazioni collegate al software per la 

documentazione dei lavori in sotterraneo 2doc e 

il sistema di gestione documentale (DMS) quali 

la formazione, la familiarizzazione, 

l'elaborazione, l'inserimento dei dati e la 

rappresentazione dei risultati, le relazioni e gli 

elaborati, la messa a disposizione di hardware e 
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Bereitstellen der Hardware und 

Softwarevoraussetzungen etc. 

software necessari ecc. 

   

3.2 ANGEORDNETE 
ÜBERSETZUNGSLEISTUNGEN FÜR 
BEWEISSICHERUNGSAUFNAHMEN UND 
SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN DER 
GEBÄUDEBEWEISSICHERUNG 

3.2 PRESTAZIONI DI TRADUZIONE PER I DATI 
DEI RILEVAMENTI DELLO STATO DI FATTO 
E PER LE PERIZIE IN MERITO AL 
RILEVAMENTO DELLO STATO DI FATTO 
DEGLI EDIFICI 

  

siehe Teil H 2.2 / Pos. 01 01 101 Vedi Sezione H 2.2 / voce 01 01 101 

  

Die Beweissicherungsaufnahmen und 

Sachverständigengutachten der 

Gebäudebeweissicherung müssen im Normalfall nur 

einsprachig, in Deutsch, verfasst werden. 

Le registrazioni e le perizie relative al rilevamento dello 

stato di fatto degli edifici di regola dovranno essere 

redatte soltanto in una lingua, cioè in tedesco. 

Auf schriftliche Anordnung des AG müssen diese aber 

auch zweisprachig geliefert werden. Die zweisprachige 

Ausführung kann auch im Nachhinein bestellt werden. 

Su specifica richiesta scritta di BBT SE, tuttavia, 

dovranno essere fornite anche in forma bilingue. La 

versione bilingue potrà essere richiesta anche in un 

secondo momento. 

Die Abrechnung erfolgt pro übersetzte Zeile von deutsch 

ins Italienische. Eine Zeile entspricht 55 Anschläge (inkl. 

Leerzeichen).  

Il conteggio avviene sulla base delle righe tradotte dal 

tedesco all'italiano. Una riga si compone di 55 caratteri 

(spazi inclusi).  

  

3.3 ÖFFENTLICHKEITSVERANSTALTUNGEN 3.3 EVENTI INFORMATIVI PER LA 
POPOLAZIONE 

  

siehe Teil H2.2, Pos. 01 01 102 vedi Sezione H 2.2, voce 01 01 102 

  

Die Teilnahme an Öffentlichkeitsveranstaltungen in 

Innsbruck oder im österreichischen Projektgebiet wird mit 

einer Pauschale vergütet. 

La partecipazione a eventi pubblici a Innsbruck o nell’area 

di progetto in territorio austriaco sarà compensata a 

forfait. 

Die Öffentlichkeitsveranstaltungen finden in der Regel 

abends statt und können eine Dauer von bis zu 6h 

erreichen. 

Gli eventi pubblici di regola si tengono la sera e possono 

durare fino a 6h. 

In die diesbezüglichen Positionen des 

Leistungsverzeichnisses sind alle anfallenden 

Nebenkosten (Reisekosten, Aufenthaltskosten, 

Übernachtungskosten, Taggelder etc.) einzurechnen. 

Tutti i costi accessori maturati (spese di viaggio, di 

soggiorno e di pernottamento, diarie, ecc.) devono essere 

considerati nelle rispettive voci di tariffa dell’elenco prezzi. 
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Weiters sind alle Leistungen und Aufwende, die im Zuge 

der Vorbereitung und Durchführung von 

Öffentlichkeitsveranstaltungen und Projektpräsentationen 

entstehen (z.B. Erstellung, Zusammenstellung und 

digitale Aufbereitung von Präsentationsmaterial und 

Präsentationsunterlagen, Ausfertigung von 

Planunterlagen, etc.) in der entsprechenden Position des 

Leistungsverzeichnisses zu berücksichtigen. Für allenfalls 

anfallende Überstunden wird keine zusätzliche Vergütung 

geleistet. 

Inoltre, tutte le prestazioni e le spese risultanti durante la 

preparazione e la realizzazione di eventi pubblici e 

presentazioni di progetti (ad es. creazione, raccolta ed 

elaborazione digitale di materiale e documenti di 

presentazione, stesura di planimetrie, ecc.) devono 

essere considerate nelle voci di tariffa corrispondenti 

dell’elenco prezzi. Le ore straordinarie eventualmente 

maturate non verranno ulteriormente compensate. 

Die Termine der Öffentlichkeitveranstaltungen sind nach 

Abruf von der BBT SE für ein abgegrenztes Gebiet vom 

AN zu planen. 

Le date degli eventi pubblici devono essere pianificate 

dall’affidatario dopo la richiesta da parte di BBT SE per 

un’area definita. 

Vom AN sind für die Öffentlichkeitsveranstaltung die 

Kontaktdaten (Eigentümer, Kontaktadresse, Adresse des 

Gebäude/Objektes, Telefonnummer etc.) der jeweiligen 

Anrainer/Eigentümer von betroffenen Objekten und 

Gebäuden pro Gemeinde zu eruieren und dem AG zwei 

Monate vor jeder geplanten Veranstaltung strukturiert als 

xls- File zu liefern (vgl. Pkt. 4.2., Programmfestlegung). 

L’affidatario dovrà raccogliere le informazioni per 

contattare (nomi proprietari, residenze con indirizzo, 

indirizzo dell'edificio/dell'immobile, numeri di telefoni etc.) 

i confinanti/proprietari degli oggetti e degli edifici 

interessati in ogni Comune due mesi prima di ogni 

evento informativo pubblico e mettere tali dati a 

disposizione del Committente in maniera strutturata in file 

xls (cfr. p. 4.2, definizione del programma). 

Bei den Öffentlichkeitsveranstaltungen müssen alle 

Bearbeiter des AN, die die Gebäudebeweissicherungen 

für einen bestimmten Bauabschnitt oder Baulos 

durchführen sollen, teilnehmen. 

Tutti gli addetti dell’affidatario che devono eseguire il 

rilevamento dello stato di fatto degli edifici per una 

determinata fase o lotto di costruzione devono 

partecipare agli eventi pubblici. 

Sämtliche vom AN erarbeiteten Unterlagen (PowerPoint 

Präsentation, Pläne etc.) sind in deutscher Sprache zu 

erstellen und ebenso in deutscher Sprache vom 

Gesamtleiter oder dessen Stellvertreter dem Publikum zu 

präsentieren.  

Tutta la documentazione elaborata dall’affidatario 

(presentazioni in PowerPoint, planimetrie, ecc.) deve 

essere redatta nonché presentata al pubblico in lingua 

tedesca dal responsabile generale o da un suo sostituto.  

In dem Vortrag sind den anwesenden Eigentümern der 

Ablauf der Beweissicherung detailliert zu erläutern, der 

Beweissicherungsbereich zu erklären und Fragen zu 

beantworten. 

Nell’ambito della presentazione, ai proprietari presenti si 

dovrà illustrare dettagliatamente lo svolgimento del 

rilevamento, dello stato di fatto e rispondere alle 

domande. 

In folgenden Gemeinden ist eine 

Öffentlichkeitsveranstaltung geplant: 

Sono previsti eventi pubblici nei Comuni seguenti: 

 Gemeinde Tulfes   Comune di Tulfes  

 Gemeinde Rinn   Comune di Rinn  

 Gemeinde Aldrans und Gemeinde Ampass  Comuni di Aldrans e Ampass 

 Gemeinde Lans  Comune di Lans 
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 Ortschaft Igls und Gemeinde Patsch  Località Igls e Comune di Patsch 

 Gemeinde Ellbögen und Gemeinde Pfons  Comuni di Ellbögen e Pfons 

 Gemeinde Navis   Comune Navis  

 Gemeinde Schmirn und Vals 

 

 Comuni di Schmirn e Vals 

 

Über jede Teilnahme an Öffentlichkeitsveranstaltungen ist 

ein Protokoll anzufertigen, in dem zumindest 

Nachfolgendes festgehalten ist: 

In occasione di ogni partecipazione a eventi pubblici deve 

essere redatto un verbale, in cui va riportato perlomeno 

quanto segue: 

 Datum  Data 

 Ort  Luogo 

 Teilnehmer  Partecipanti 

 Präsentationsthemen  temi della presentazione 

 Diskussionsergebnisse  risultati della discussione 

 Besonderheiten  Particolarità 

 weitere Termine  altri appuntamenti 

 etc.  ecc. 

Sämtliche Teilnahmen sind festzuhalten und im 

periodischen Tätigkeitsbericht mit Querverweis zu den 

diesbezüglichen Protokollen zu dokumentieren. 

È necessario annotare e documentare tutte le 

partecipazioni in una relazione periodica sulle attività con 

un rimando ai relativi verbali. 

In der Dokumentation ist mindestens anzugeben: La documentazione dovrà comprendere almeno le 

seguenti informazioni: 

 Datum der Veranstaltung  data dell’evento 

 Beginn und Ende der Besprechung  inizio e fine della riunione 

 Kurzbeschreibung der Veranstaltung  breve descrizione dell’evento 

 ev. Querverweise zu anderen 

Besprechungsprotokollen 

 eventuali rimandi ad altri verbali di riunione 

Die Vergütung erfolgt entsprechend pro Stück 

durchgeführter Öffentlichkeitsveranstaltung. 

Il compenso viene corrisposto a misura secondo il 

numero di eventi informativi pubblici organizzati. 

  

4 GEBÄUDEBEWEISSICHERUNG 4 RILEVAMENTO DELLO STATO DI 
FATTO DEGLI EDIFICI 

  

siehe Teil H2.2, OG 02 vedi Sezione H2.2, OG 02 
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4.1 ALLGEMEINES 4.1 ASPETTI GENERALI 

  

Die Gebäudebeweissicherung erfasst sämtliche Gebäude 

und Objekte und damit in Zusammenhang stehende 

Anlagen. 

Il rilevamento dello stato di fatto degli edifici riguarda tutti 

gli edifici e le strutture nonché tutti gli impianti ad essi 

collegati. 

Die Abrechnung erfolgt nach den folgenden 

Objektkategorien: 

La contabilizzazione avviene sulla base delle seguenti 

categorie di strutture: 

 Kulturgüter, denkmalgeschützte Gebäude;  Beni culturali, edifici posti sotto tutela storico-

artistica; 

 Einfamilienhäuser mit bis zu zwei Wohneinheiten 

(einzeln stehendes Wohnhaus); 

 Case unifamiliari con un massimo di due unità 

abitative (abitazione indipendente); 

 Reihenhäuser: Abrechnung pro 

zusammengebautem Haus mit bis zu zwei 

Wohneinheiten pro Reihenhaus. D.h. zum 

Beispiel, dass bei einer Reihenhausanlage 

bestehend aus 6 Häusern, 6 Häuser vergütet 

werden. 

 Case a schiera: Contabilizzazione per blocco di 

case con un massimo di due unità abitative per 

casa a schiera. Vale a dire, ad esempio, che per 

un blocco di case a schiera costituito da 6 case, 

vengono compensate 6 case. 

 Wohneinheit in Mehrparteienhaus: Abrechnung 

pro Wohneinheit in einem Gebäude mit mehr als 

2 Wohneinheiten. 

 Unità abitative in condominio: Contabilizzazione 

per unità abitativa in un edificio con più di 2 unità 

abitative. 

 Bauernhöfe: Wohn-, Wirtschaftsgebäude 

(Stallungen) und Nebengebäude (Garagen etc.); 

 Aziende agricole: Abitazioni, fabbricati agricoli 

(stalle) ed edifici secondari (garage, ecc.); 

 Landwirtschaftlich genutzte Gebäude: Gebäude, 

die mehr als 100 m getrennt zum Bauernhof 

stehen; 

 Campi adibiti ad uso agricolo: Edifici staccati 

dall’azienda agricola e situati a una distanza 

maggiore di 100 m dalla stessa; 

 Landwirtschaftlich genutzte Gebäude in der  

Almregion: Gebäude in der Almregion  

 Fabbricati agricoli in zona di alpeggi: Edifici in 

zona di alpeggi  

 Gebäude mit öffentlicher Nutzung;  Edifici ad uso pubblico; 

 Gast- und Beherbergungsbetriebe;  Strutture gastronomiche e ricettive; 

 Gebäude mit Nutzungen im Bereich Handel und 

Dienstleistungen; 

 Fabbricati adibiti ad attività commerciali e di 

servizi; 

 Gebäude mit Freizeitnutzung- bzw. 

Vereinsnutzung 

 Fabbricati ad uso ricreativo e ad uso da parte di 

associazioni 

 Sonstige Gebäude: Objekte die auf Grund Ihrer 

besonderen Beschaffenheit mit einer eigenen 

Position abgerechnet werden 

 Altri edifici: Oggetti che a causa delle loro 

peculiarità vengono contabilizzati con una voce 

a parte 
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Die Festlegung der Nutzungsart der jeweiligen Gebäude 

und Objekte ist in der Objektliste und den beiliegenden 

Plänen ersichtlich (vgl. Teil M, Gebäude/Objektliste Tulfes 

- Brenner und Übersichtspläne Tulfes-Brenner Nr.1-

Nr.6_DE) bzw. hat in Abstimmung mit der BBT SE zu 

erfolgen. 

La definizione della tipologia d’uso dei rispettivi edifici e 

oggetti si desume dalla lista d’oggetti e dalle planimetrie 

in allegato (cfr. parte M, lista edifici/oggetti Tulfes-

Brennero e corografie Tulfes-Brennero n. 1-6_IT) o se 

non già ivi indicato deve avvenire di concerto con BBT 

SE. 

Die Menge bezieht sich auf Gebäude in einem 250m 

Abstandsstreifen links und rechts entlang der 

Tunneltrasse im Sprengvortrieb und Maschinenvortrieb 

und in einem Streifen von 50m Breite um 

Baustelleneinrichtungsflächen und Zu- und 

Abfahrtswegen.  

Le quantità si riferiscono a edifici che insistono su una 

fascia di terreno di 250 metri su entrambi i lati del 

tracciato della galleria nel caso di avanzamento in 

tradizionale e meccanizzati e di 50 metri attorno alle aree 

di cantierizzazione e alle vie di accesso e di uscita.  

Mit den jeweiligen Gebäuden sind auch sämtliche 

Außenanlagen (Garagen, Mauern, Terrassen, 

Schwimmbäder, Außentreppen, Asphaltflächen usw.), die 

sich auf derselben Parzelle befinden, zu erheben, einer 

Beweissicherung zu unterziehen und zu dokumentieren. 

Oltre agli edifici sono soggetti a rilievo, monitoraggio e 

documentazione anche tutti gli impianti esterni (garage, 

muri, terrazze, piscine, scale esterne, superfici asfaltate 

ecc.) che insistono sulla stessa particella. 

Den Mengenansätzen des Leistungsverzeichnisses 

wurden folgende geschätzte Mengen zu Grunde gelegt 

(vgl. Teil M, Gebäude/Objektliste Tulfes - Brenner und 

Übersichtspläne Tulfes-Brenner Nr.1-Nr.6_DE), welche 

jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben: 

Alla base dei computi estimativi dell’elenco prezzi sono 

state poste le seguenti quantità stimate (cfr. parte M, lista 

edifici/oggetti Tulfes-Brennero e corografie Tulfes-

Brennero n. 1-6_IT), che, tuttavia, non hanno alcuna 

pretesa di completezza: 

39 Kulturgüter, denkmalgeschützte Gebäude: 

Kulturgüter wie Kapellen, Kirchen, Museen, Bildstöcke; 

Ansitz Oellacher etc.   

39 Beni culturali, edifici posti sotto tutela storico-

artistica: Beni culturali quali cappelle, chiese, musei, 

piloni votivi; residenza di Oellacher, ecc.   

618 Einfamilienhäuser: Allein stehende Gebäude bis zu 

zwei Wohnparteien im Gebäude 

618 case unifamiliari: Edifici indipendenti con un 

massimo di due appartamenti per edificio 

256 Reihenhäuser: Zwei (und mehr) zusammengebaute 

Wohngebäude mit bis zu zwei Wohneinheiten pro 

zusammengebautem Haus   

256 case a schiera: Due (e più) abitazioni in blocco con 

un massimo di due unità abitative per blocco 

  

91 Mehrparteienhäuser mit 537 Wohneinheiten: 

Gebäude mit mehr als zwei Wohneinheiten in einem 

Gebäude 

91 condomini con 537 unità abitative: Edifici con più di 

due unità abitative per edificio 

83 Bauernhöfe: Wohn-, Wirtschaftsgebäude (Stallungen) 

und Nebengebäude (Garagen etc.) in einem Umkreis von 

100m  

83 aziende agricole: Abitazioni, fabbricati agricoli (stalle) 

ed edifici secondari (garage, ecc.) in un raggio di 100 m  

74 Landwirtschaftlich genutzte Gebäude: Gebäude, 

die getrennt zum Bauernhof stehen  

74 fabbricati agricoli: Edifici staccati dall’azienda 

agricola  

46 Landwirtschaftlich genutzte Gebäude- Almregion: 46 fabbricati agricoli in zona di alpeggi: Edifici in zona 
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Gebäude in der Almregion die nur erschwert erreichbar 

sind (Forststrasse bzw. teilweise nur zu Fuß) 

di alpeggi solo difficilmente raggiungibili (strada forestale 

o in parte solo a piedi) 

22 Gebäude mit öffentlicher Nutzung: Volksschule, 

Gemeindeamt Vals Betriebsgebäude Kraftwerk Untere 

Sill, Portalgebäude Tulfes, etc.) 

22 edifici ad uso pubblico: Scuola elementare, ufficio 

comunale di Vals, fabbricato centrale idroelettrica Untere 

Sill, edificio di portale Tulfes, ecc.) 

16 Gast- und Beherbergungsbetriebe: Campingplätze, 

Hotels, Pension, Apartmentvermietung, Restaurants, ect 

16 Strutture gastronomiche e ricettive: Campeggi, 

hotel, pensioni, appartamenti, ristoranti, ecc. 

11 Gebäude mit Nutzungen im Bereich Handel und 

Dienstleistungen: Gutmann Tankstelle, KFZ - 

Werkstätte, Tischlereien, Firma Techem, etc.) 

11 Fabbricati adibiti ad attività commerciali e di 

servizi: Stazione di rifornimento Gutmann, autofficina, 

falegnamerie, ditta Techem, ecc.) 

9 Gebäude mit Freizeitnutzung- bzw. Vereinsnutzung: 

Sportplatz Igls, Reitsportzentrum Igls, Golfplatz Lans, 

Golfplatz Igls, etc. 

9 Fabbricati ad uso ricreativo e ad uso da parte di 

associazioni: Campo sportivo Igls, centro di equitazione 

Igls, campo da golf Lans, campo da golf Igls, ecc. 

15 Sonstige Gebäude: BFST (Betonfertigteilstation)  

Tulfes Gleins 25 KV, Trafohaus St. Kreuzhäusl, UST 

(Umspannstation) Judenstein Station 8, Hochbehälter 

Mühltal, Wasserhäusl Aldrans, Gebäude Hohenburg etc. 

15 fabbricati agricoli: Centro prefabbricati in cls Tulfes 

Gleins 25 KV, trasformatore St. Kreuzhäusl, cabina 

primaria Judenstein Station 8, serbatoi Mühltal, 

Wasserhäusl Aldrans, edificio Hohenburg, ecc. 

  

4.1.1 Nummerierung der zu beweissichernden 
Objekte 

4.1.1 Numerazione degli immobili oggetto di 
monitoraggio 

  

Vor Beginn der Beweissicherung wird ein 

Nummerierungsschlüssel vom AG bereitgestellt. 

Prima dell’inizio del monitoraggio, il committente 

provvederà a predisporre una chiave per la numerazione. 

Nach diesem Schlüssel sind alle zu beweissichernden 

Gebäude und sonstige Anlagen (vgl. Pkt. 4 und Pkt. 5) 

vom AN zu bezeichnen. 

L’affidatario deve denominare tutti gli edifici oggetto del 

rilevamento dello stato di fatto e gli altri impianti (cfr. p.ti 4 

e 5) in base a tale chiave. 

  

4.2 PROGRAMMFESTLEGUNG 4.2 DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA 

  

siehe Teil H 2.2 / Pos. 02 01 101 Vedi Sezione H 2.2 / voce 02 01 101 

  

Das Beweissicherungsprogramm für jeden von den 

Baumaßnahmen betroffenen Bereich ist vom AN nach 

Anordnung durch die BBT SE festzulegen. 

Il programma di monitoraggio per ciascun'area 

interessata dai lavori costruttivi deve essere definito 

dall'affiatario previa richiesta da parte di BBT SE. 

Diese beinhaltet mit Stichtag der Freigabe durch den AG 

die Erhebung der Katasterpläne und Grundbuchsauszüge 

des freigegebenen Gebietes (nur für das jeweilig 

freigegebene Gebiet). Dadurch ist ein möglichst aktueller 

Ciò include, alla data dell’autorizzazione da parte del 

committente, il rilevamento delle mappe catastali e degli 

estratti del tavolare dell’area autorizzata (soltanto per la 

rispettiva area autorizzata). In tal modo viene garantito 
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Stand gewährleistet. uno stato di fatto più aggiornato possibile. 

Bestandteil der Programmfestlegung sind digitale Pläne 

des Bereiches im Maßstab 1:10.000 oder größer mit der 

Tunnelachse, Beweissicherungsstreifen, hervorgehobene 

und mit der offiziellen Bezeichnung versehenen Objekte 

aus der DKM und den Erhebungen. Als Hintergrund ist 

das entsprechende Orthofoto zu hinterlegen. 

Costituiscono parte integrante della definizione del 

programma le planimetrie digitali dell’area in scala 

1:10.000 o superiore, inclusi asse della galleria, fasce di 

rilevamento dello stato di fatto immobili evidenziati e 

provvisti della denominazione ufficiale del catasto digitale 

e rilievi. Sullo sfondo va inserita la relativa ortofotografia. 

Die BBT-Tunnelachse wird vom AG als dwg bereitgestellt 

und das Orthofoto als georeferenziertes jpg oder ecw- 

File. 

L’asse della galleria BBT viene messo a disposizione dal 

committente in formato dwg e l’ortofotografia in formato 

jpg o ecw georeferenziato. 

Die Vollständigkeit, der in den vorhandenen Lageplänen 

dargestellten Gebäude, ist vom AN durch eine 

Gebietsbegehung zu überprüfen und erforderlichenfalls 

zu ergänzen. 

L’affidatario deve controllare la completezza degli edifici 

rappresentati nelle planimetrie esistenti mediante 

sopralluogo ed eventualmente apportare le necessarie 

integrazioni. 

In Abstimmung mit der BBT SE ist der Umfang der zu 

beweissichernden Gebäude und zugehörigen Anlagen, 

jeweils pro künftiges Baulos, festzulegen. 

D’intesa con la BBT SE va determinata l’entità degli edifici 

e impianti pertinenti, rispettivamente per futuro lotto, da 

sottoporre a monitoraggio. 

Die Menge der betroffenen Gebäude und Objekte ist 

abhängig vom jeweiligen Baugeschehen und ist vom AN 

laufend an das jeweilige Baulos anzupassen. Eine 

Übersicht über die künftig geplanten Baulose liefern die 

Bauzeitpläne (Übersichtbauzeitplan BBT_DE und 

Bauprogramm BBT 2013) im Teil M. 

La quantità degli edifici e degli oggetti interessati dipende 

dal rispettivo intervento di costruzione e deve essere 

continuamente adattata dall’affidatario al rispettivo lotto. 

Una panoramica dei lotti previsti in futuro è fornita dai 

programmi lavori (Programma lavori generale BBT_IT e 

Programma lavori BBT 2013) alla sezione M. 

Viele Beweissicherungsbereiche werden durch zeitlich 

unterschiedliche Vortriebe öfter beeinflusst und sind 

daher auch öfters zu bearbeiten. Durch den 

verantwortlichen Bearbeiter ist hierzu ein Vorschlag 

auszuarbeiten. 

Molte aree di rilevamento dello stato di fatto sono più 

frequentemente influenzate da scavi effettuati in tempi 

diversi e vanno pertanto spesso rielaborate. Il 

responsabile incaricato è tenuto a formulare una 

proposta. 

Dem AN werden hierfür jeweils die entsprechenden 

Planungsunterlagen der jeweiligen Baulose rechtzeitig 

vom AG zu Verfügung gestellt. 

A tale scopo, il committente metterà di volta in volta 

tempestivamente a disposizione dell’affidatario i relativi 

documenti di pianificazione del rispettivo lotto. 

Die Objekte sind in Lageplänen mit geeignetem Maßstab 

(1:10.000 oder größer) darzustellen und einzeln zu 

kennzeichnen. Die Pläne und Objektlisten sind jeweils 1 

Monat nach erfolgter Anordnung durch den AG 

auszuarbeiten und zu übermitteln. 

Tali strutture devono essere rappresentate in planimetrie 

su scala idonea (1:10.000 o più) e vanno contrassegnate 

singolarmente. I progetti e le liste di oggetti dovranno 

essere elaborati e trasmessi entro 1 mese dalla relativa 

richiesta da parte del Committente. 

Ergänzungen bzw. Abänderungen des Gebäude- und 

Objektbestandes (z.B. Neubau oder Abbruch von 

Gebäuden und Objekten etc.) sind im Laufe der Beweissi-

cherung in den Plänen und Listen nachzuführen. 

Eventuali integrazioni o modifiche dello stato degli edifici 

e degli oggetti (ad es. nuove costruzioni o demolizioni di 

edifici e oggetti, ecc.) devono essere inserite nelle 

planimetrie e nelle liste durante il rilevamento. 

Wird ein Bereich zeitlich getrennt öfters durch Arbeiten Qualora un’area venga frequentemente influenzata da 
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beeinflusst, so sind die Eigentümerdaten für jede 

Bearbeitung zu aktualisieren.  

lavori in tempi diversi, i dati dei proprietari devono essere 

aggiornati per ciascuna modifica.  

Zusätzlich zu Plänen ist vom AN eine Liste (xls) aller 

grundbücherlichen Eigentümer aller Objekte zu erstellen 

und über den Zeitraum der Bearbeitung aktuell zu halten. 

Oltre alle planimetrie, l’affidatario deve redigere un elenco 

(xls) di tutti i proprietari registrati al tavolare di tutti gli 

immobili e aggiornarlo per l’intero periodo dei lavori. 

In dieser Liste sind auch der aktuelle Wohnort und 

Telefonnummer der Eigentümer aufzunehmen. Eine 

Erhebung dieser Daten alleine aus dem Grundbuch 

ist nicht ausreichend! Daher sind die Grundbuchdaten 

mit Daten aus dem Telefonbuch oder aus dem 

Melderegister vom AN zu verifizieren. 

In tale elenco vanno indicati anche rispettivamente la 

residenza e il numero telefonico dei proprietari. Non è 

sufficiente reperire questi dati semplicemente dal 

tavolare! Pertanto, l’affidatario deve confrontare i dati del 

tavolare con quelli dell’elenco telefonico o dell’anagrafe. 

Auch die Telefonbuchangaben sind zu verifizieren und bei 

Nichtübereinstimmung sind über Meldeamtauskünfte u.Ä. 

die Kontaktadressen der Eigentümer zu erheben. 

Anche i dati indicati nell’elenco telefonico dovranno 

essere verificati e, qualora non dovessero corrispondere, 

gli indirizzi dei proprietari vanno richiesti a enti pubblici 

quali l'anagrafe e simili. 

Die digitalen Abfrageergebnisse (dwg und 

Grundbuchsauszüge) sind auch der BBT im 

Originalformat zu übermitteln. 

I risultati dell’interrogazione digitale (dwg ed estratti del 

tavolare) devono essere trasmessi in formato originale 

anche a BBT. 

In dieser Liste sind auch alle Termine der 

Beweissicherung und Bearbeitungsschritte einzutragen 

und laufend aktuell zu halten.(z.B. vereinbarte Termine, 

Übergabe der analogen Exemplare etc.). 

Tale elenco deve contenere anche tutte le date del 

rilevamento dello stato di fatto e le fasi di rielaborazione e 

deve essere costantemente aggiornato (ad es. date 

concordate, consegna delle copie cartacee, ecc.). 

Bei Objekten im Eigentum der öffentlichen Hand ist ein 

zeichnungsberechtigter Ansprechpartner für die 

Beweissicherung zu eruieren.  

Nel caso in cui si trattasse di immobili di proprietà 

pubblica si dovrà individuare per il monitoraggio un 

interlocutore avente potere di firma.  

  

2 Wochen nach Auftragsvergabe sind vom AN die 

Objektpläne und Objektlisten für folgende Bereiche vom 

AN zu erstellen und dem AG zu übergeben: 

I progetti e le liste di immobili per le seguenti aree 

dovranno essere redatti dall'affidatario e trasmessi al 

Committente entro 2 settimane dal il conferimento 

dell'incarico: 

 Rettungsstollen - Umfahrungstunnel 

Innsbruck – Vortrieb vom Fensterstollen 

Ampass in Richtung Westen und Osten 

(Sprengvortrieb): +/-250m Abstandsstreifen 

Achse Rettungsstollen mit Querschlägen zum 

Umfahrungstunnel Innsbruck - Gemeindegebiet 

Aldrans 

 

 Cunicolo esplorativo - Circonvallazione 

Innsbruck – Avanzamento della galleria 

finestra di Ampass verso ovest ed est (in 

convenzionale): Fascia di rispetto di +/-250m 

lungo l'asse del cunicolo di soccorso con cunicoli 

trasversali di collegamento alla circonvallazione 

di Innsbruck nel territorio comunale di Aldrans 

 

4 Wochen nach Auftragsvergabe sind vom AN die 

Objektpläne und Objektlisten für folgende Bereiche zu 

I progetti e le liste di immobili per le seguenti aree 

dovranno essere redatti dall'affidatario e trasmessi al 
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erstellen und dem AG zu übergeben: Committente entro 4 settimane dal il conferimento 

dell'incarico: 

 BE Fläche Tulfes: 50 m Abstandsstreifen um 

die BE Fläche Tulfes (offene Bauweise) 

 Area di cantierizzazione di Tulfes: Fascia di 

rispetto di 50 m attorno all'area di 

cantierizzazione di Tulfes (in artificiale) 

 Rettungsstollen – Umfahrungstunnel 

Innsbruck – Vortrieb von der BE Fläche 

Tulfes Richtung Westen (Sprengvortrieb): 

250m Abstandsstreifen Achse Rettungsstollen 

mit Querschlägen zum Umfahrungstunnel 

Innsbruck- Gemeindegebiet Tulfes und Rinn 

 Cunicolo di soccorso - Circonvallazione di 

Innsbruck – Avanzamento dal cantiere di 

Tulfes verso ovest (in convenzionale): Fascia 

di rispetto di 250m lungo l'asse del cunicolo di 

soccorso con cunicoli trasversali di collegamento 

alla circonvallazione di Innsbruck nel territorio 

comunale di Tulfes e Rinn 

 Haupttunnel OST- und Verbindungstunnel 

Umfahrung Innsbruck mit Einbindung in den 

bestehenden Umfahrungstunnel Innsbruck 

(Sprengvortrieb): +/-250 m Abstandsstreifen 

Verbindungstunnel- Gemeinde Patsch und Igls 

 Canna principale EST e galleria di 

collegamento della circonvallazione di 

Innsbruck con allacciamento alla già 

esistente galleria di circonvallazione di 

Innsbruck (in convenzionale): Fascia di 

rispetto di +/-250m dalla galleria di 

interconnessione nel territorio comunale di 

Patsch e Igls 

 Erkundungsstollen Richtung Norden 

(Maschinenvortrieb): +/-250m Abstandsstreifen 

bis Km 22,0- Gemeinde Patsch und Ellbögen 

 

 Cunicolo esplorativo in direzione nord 

(avanzamento meccanizzato): Fascia di 

rispetto di +/-250m fino alla progr. km 22,0- nel 

territorio comunale di Patsch ed Ellbögen 

 

Dem AN wird im Rahmen seiner Programmfestlegung 

vom AG folgendes Datenmaterial zur Verfügung gestellt: 

Il committente metterà a disposizione dell’affidatario, nel 

quadro della definizione del progamma, i dati seguenti: 

 Gebäude/Objektliste Tulfes - Brenner  Lista edifici/ogetti Tulfes - Brennero 

 Übersichtspläne Tulfes - Brenner  Nr. 1-Nr. 

6_DE 

 Corografie Tulfes - Brennero n. 1 - 6_IT 

 Übersichtbauzeitplan_DE  Programma lavori generale_IT 

 Bauprogramm_BBT 2013   Programma lavori_BBT 2013  

 Beweissicherungsberichte von Gebäuden und 

Objekten im Einflussbereich des Vortriebes 

Erkundungsstollen Sillschlucht - Ahrental 

(Berichte der Erst- bzw. Schlussaufnahme) 

 Relazioni sul rilevamento dello stato di fatto di 

edifici e oggetti nella zona d’influsso dello scavo 

del cunicolo esplorativo Gola del Sill-Ahrental 

(relazioni sul rilievo iniziale o finale) 

 Beweissicherungsberichte von Gebäuden und 

Objekten im Einflussbereich des Vortriebes 

Zugangsstollen Ahrental (Berichte der Erst- bzw. 

Schlussaufnahme ) 

 Relazioni sul rilevamento dello stato di fatto di 

edifici e oggetti nella zona d’influsso dello scavo 

del cunicolo di accesso Ahrental (relazioni sul 

rilievo iniziale o finale) 
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 Beweissicherungsberichte von Gebäuden und 

Objekten im Einflussbereich des Vortriebes des 

Fensterstollen Ampass (Berichte der Erst- bzw. 

Schlussaufnahme) 

 Relazioni sul rilevamento dello stato di fatto di 

edifici e oggetti nella zona d’influsso dello scavo 

della finestra di Ampass (relazioni sul rilievo 

iniziale o finale) 

 Beweissicherungsberichte von Gebäuden und 

Objekten im Einflussbereich der Baumaßnahme 

"Temporärer Autobahnanschluss Tulfes" 

 Relazioni sul rilevamento dello stato di fatto di 

edifici e oggetti nella zona d’influsso 

dell’intervento di costruzione “Raccordo 

autostradale provvisorio di Tulfes” 

 Beweissicherungsberichte von Gebäuden und 

Objekten im Einflussbereich des Vortriebes 

Padastertunnel (Berichte der Erst-bzw. 

Schlussaufnahme) 

 Relazioni sul rilevamento dello stato di fatto di 

edifici e oggetti nella zona d’influsso dello scavo 

della galleria Padaster (relazioni sul rilievo 

iniziale o finale) 

Die bereits vorhandenen 

Gebäudebeweissicherungsberichte stehen dem AN im 

Tunneldokumentationsprogramm 2 doc (als Download in 

Form von pdf. Berichten) sowie als Wordfile (einspaltig) 

zur Verfügung. 

Le relazioni già esistenti sul rilevamento dello stato di 

fatto degli edifici sono a disposizione dell’affidatario nel 

software per la documentazione dei lavori in sotterraneo 

2doc (relazioni in formato pdf per il download) e in 

formato Word (a una colonna). 

Dazu sind vom AN unmittelbar nach Auftragserteilung 

sämtliche Unterlagen der UVE (einschließlich der 

weiterführenden Unterlagen), Pläne und Berichte zu 

sichten und jene Unterlagen, die er für seine Bearbeitung 

benötigt, dem AG mitzuteilen. 

Subito dopo l’aggiudicazione dell’appalto, l’affidatario è 

tenuto altresì a prendere visione di tutti i documenti della 

DCA (compresi gli ulteriori elaborati), degli elaborati 

grafici e delle relazioni e a indicare al committente la 

documentazione di cui necessita per lo svolgimento della 

sua attività. 

Um eine optimale Auswertung und Nutzung der bereits 

vorliegenden Primärdaten sicherzustellen bzw. um eine 

optimale Planung der erforderlichen Beweis-

sicherungsmaßnahmen zu erreichen, ist durch den AN 

nachweislich eine vertiefte Auswertung der Ergebnisse 

vorzunehmen. Diese umfasst im Einzelnen: 

Per garantire una valutazione e un utilizzo ottimali dei dati 

primari già esistenti ovvero per una progettazione ottimale 

dei necessari interventi di monitoraggio, l’affidatario è 

tenuto a procedere a un esame critico approfondito dei 

risultati, di cui deve poter dare prova. Questa riguarda 

nello specifico: 

 das Studium und die Sichtung der vorliegenden 

Unterlagen (UVE Unterlagen, Pläne und 

Berichte)    

 lo studio e la presa in visione della 

documentazione esistente (documentazione 

DCA, planimetrie e relazioni)    

 Auswertung und Prüfung auf Plausibilität der 

vorliegenden Unterlagen und Ergebnisse 

 valutazione e verifica della plausibilità della 

documentazione esistente e dei risultati 

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche von 

Ihm erarbeiteten Unterlagen, Plänen etc. laufend 

aktualisiert werden. 

L’affidatario deve assicurarsi che tutta la 

documentazione, le planimetrie, ecc. da lui elaborate 

vengano continuamente aggiornate. 

  

Mit der Programmfestlegung sind alle Leistungen und 

Aufwende, die durch die Erhebung, Beschaffung, 

Aktualisierung und Weitergabe von Planungs- und 

Con la definizione del programma sono compensate tutte 

le prestazioni e gli oneri derivanti dal reperimento, dalla 

raccolta, dall’aggiornamento e dalla trasmissione delle 
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Arbeitsgrundlagen über die gesamte Vertragslaufzeit 

entstehen, abgegolten. 

informazioni su cui poggiano l’attività progettuale e i 

lavori. 

Die Vergütung der Pauschale erfolgt in jählichen 

Teilbeträgen, die sich durch die Division des angebotenen 

Positionspreises durch die Anzahl der Jahre der 

Verdtragsdauer ergeben. 

La compensazione delle somme forfettarie avviene con 

importi parziali annuali suddividendo il prezzo offerto per il 

nummero degli anni di durata del contratto. 

  

4.3 DURCHFÜHRUNG DER 
GEBÄUDEBEWEISSICHERUNG 

4.3 ESECUZIONE DEL RILEVAMENTO DELLO 
STATO DEGLI EDIFICI 

  

siehe Teil H 2.2 / OG 02 LG 02 und OG 02 LG 03 vedi sezione H 2.2 / OG 02 LG 02 e OG 02 LG 03 

  

4.3.1 Allgemein 4.3.1 Aspetti generali 

  

Vor Baubeginn bzw. vor Einflussnahme jeglicher 

Baumaßnahmen (Haupt- und Erkundungsstollen), welche 

den Urzustand einzelner Gebäude oder Anlagen 

möglicherweise beeinflussen, ist eine Bestandsaufnahme 

durchzuführen, welche alle Informationen zu enthalten 

hat, die für eine spätere Beweisführung in Schadensfällen 

notwendig sind.  

Prima dell’avvio dei lavori ovvero dell’impatto di qualsiasi 

intervento costruttivo (cunicolo esplorativo e gallerie 

principali) che possa ripercuotersi sullo stato originario di 

singoli edifici o impianti, è necessario svolgere una 

rilevazione che deve contenere tutte le informazioni 

necessarie per una successiva adduzione di prove in 

ipotesi di danno.  

Diese hat unter Verwendung aller erforderlichen 

Hilfsmittel, welche später einen bestmöglichen „VORHER 

– NACHHER“ Vergleich ermöglichen, zu erfolgen. 

Tale operazione deve essere effettuata mediante ricorso 

a tutti gli strumenti necessari che in un secondo momento 

consentono un confronto ottimale del “PRIMA - DOPO“. 

Der AN hat den zeitlichen Ablauf der Beweissicherung 

selbst so zu organisieren (nach Freigabe eines Bereichs 

durch den AG), sodass die vorgeschriebenen Fristen und 

Termine eingehalten werden. Die jeweils aktuellen 

Vortriebsstände sind im Tunneldokumentationsprogramm 

2 doc ersichtlich. 

L’affidatario deve organizzare autonomamente i tempi di 

svolgimento del rilevamento dello stato di fatto (previa 

autorizzazione di un’area da parte del committente) in 

modo tale da rispettare le scadenze e i termini previsti. Lo 

stato corrente dei rispettivi scavi è consultabile nel 

software per la documentazione dei lavori in sotterraneo 

2doc. 

Die Beweissicherungsberichte (bei Spreng- bzw. 

maschinellem Vortrieb) müssen spätestens zu dem 

Zeitpunkt, an dem der Vortriebstand mindestens 250m 

vor der Unterfahrung der betroffenen Gebäude und 

Objekte ist, von den Eigentümern unterschrieben bzw. 

nach Fristablauf von 2 Wochen (ab freigegebener 

Berichtsübermittlung) bei der BBT-SE vorliegen.  

Le relazioni sul monitoraggio (nel caso di scavi 

meccanizzati e in tradizionale) devono essere 

controfirmate dai proprietari al più tardi quando lo scavo 

sarà arrivato a max. 250 m prima dell'edificio o 

dall'immobile interessato ed essere consegnate a BBT SE 

entro 2 settimane dal nulla osta all'invio della relazione.  

In Bereichen mit offener Bauweise (z.B. Einrichten der BE 

Fläche Tulfes, Baulos Sillschlucht) müssen die 

Nelle aree di scavo a cielo aperto (ad es. allestimenti 

dell’area di cantierizzazione di Tulfes, lotto Gola del Sill), 
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Beweissicherungsberichte mindestens 1 Monat vor 

Beginn der Baumaßnahme bzw. einer möglichen 

Beeinflussung des Urzustandes durch das Baugeschehen 

von den Eigentümern unterschrieben bzw. nach 

Fristablauf von 2 Wochen (ab freigegebener 

Berichtsübermittlung) bei der BBT-SE vorliegen. 

le relazioni sul rilevamento dello stato di fatto devono 

essere controfirmate dai proprietari almeno 1 mese prima 

dell’inizio dell’intervento di costruzione o di un eventuale 

influsso sullo stato originario dovuto ai lavori o essere 

consegnate a BBT-SE alla scadenza del termine di 2 

settimane (dall’approvazione all’invio della relazione). 

Die erste Kontaktaufnahme mit den jeweiligen 

Eigentümern der Objekte erfolgt nach Freigabe eines 

Gebietes durch den AG. 

Il primo contatto con i rispettivi proprietari degli immobili 

avviene previa approvazione di un’area da parte del 

committente. 

Der AN muss damit rechnen, dass für die vollständige 

Beweissicherungsaufnahmen eines Objektes auch 

eine mehrmalige Anfahrt erforderlich sein kann und 

auch durchgeführt werden muss! 

L’affidatario deve prevedere che per il completo 

rilevamento dello stato di fatto di un immobile, 

potrebbero essere necessarie anche più visite, che 

devono anche essere effettuate! 

Die gefertigten Berichte sind vom AN in das DMS 

einzuspielen (siehe Pkt.2.5.2.). 

L'affidatario deve inserire le relazioni redatte nel sistema 

di gestione documentale (vedi punto 2.5.2.). 

  

4.3.2 Erstaufnahme 4.3.2 Primo rilevamento 

  

siehe Teil H 2.2 / OG 02 LG 02 Vedi Sezione H 2.2 / OG 02 LG 02 

  

Die Erstaufnahme hat den Zweck den IST-Zustand von 

Gebäuden und Objekten zu dokumentieren. Sie ist 

Grundlage der Schadensdokumentation und beschreibt 

den Zustand des Objektes vor der Beeinflussung. 

Il primo rilevamento ha come scopo la documentazione 

dello stato effettivo di edifici e oggetti. Esso rappresenta 

la base per la documentazione dei danni e descrive lo 

stato dell’immobile prima dell’influsso. 

Die genaue bildhafte Darstellung in Form einer 

Fotodokumentation sowie die aussagekräftige 

Beschreibung des Zustands eines Gebäudes oder einer 

Anlage sind Kernpunkt dieser Beweissicherung. 

Questo monitoraggio mira alla rappresentazione 

dettagliata attraverso documentazioni fotografiche e alla 

descrizione precisa e dettagliata dello stato di un edificio 

o impianto. 

Zur Charakterisierung der Gebäude bzw. Anlagen ist 

jedenfalls eine Dokumentation von Rissen (Risslänge, 

Rissbreite), Abplatzungen, Hohllagen (durch Abklopfen), 

Feuchtigkeitsflecken, Ausblühungen aller mit vertretbaren 

Mitteln einsehbaren Innenwände (einschließlich 

Fußböden und Decken) und Außenwände durchzuführen. 

Per la caratterizzazione degli edifici o impianti vanno 

documentati in ogni caso il quadro fessurativo (lunghezza 

e larghezza delle fessure), i distacchi a placche, le cavità 

(localizzabili con colpi in superficie), le macchie di 

umidità, le efflorescenze su tutte le pareti interne visibili 

con mezzi ragionevolmente disponibili (inclusi pavimenti e 

soffitti) e pareti esterne. 

Darüber hinaus sind die Gründungsverhältnisse (soweit 

bekannt), das Umfeld (Hangneigung, Topographie, evtl. 

Geologie usw.), die Art der Entwässerung für 

Dachabwässer, Oberflächenwässer und häusliche 

Abwässer (Versickerung, Kanalisierung) sowie Bauart 

È opportuno altresì indicare le fondazioni (se ed in quanto 

conosciute), l’ambiente circostante (pendenza del pendio, 

caratteristiche topografiche ed eventualmente geologiche, 

ecc.), il tipo di sistema di drenaggio per acque di scolo dal 

tetto, superficiali e reflue domestiche (infiltrazione, 
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und statische Charakterisierung anzugeben und das 

generelle Gefährdungspotential anzugeben. 

canalizzazione) nonché il modello e la caratterizzazione 

statica ed infine il generale potenziale di rischio. 

Weiters sind Erhaltungsgrad und Verschmutzungsgrad 

der Außenfassaden zu dokumentieren. 

Inoltre, vanno documentati lo stato di conservazione e il 

livello di sporco sulle facciate esterne. 

In den Berichten sind zusätzlich folgende Angaben in den 

jeweiligen Kapiteln anzuführen: 

Nelle relazioni è necessario annotare anche i seguenti 

dati in diversi capitoli: 

 Lageplan mit Bezug zur Tunneltrasse bzw. 

Baustelle, mit Angabe der Entfernung zur Achse 

bzw. Baustelle, und Angabe der Überdeckung 

zum jeweiligen Tunnelbauwerk 

 planimetria con riferimento al tracciato della 

galleria ovvero al cantiere, con indicazione della 

distanza dall’asse ossia dal cantiere e della 

copertura rispetto alla rispettiva galleria 

 Gebäudeabmessungen mit Geschoßanzahl  dimensioni dell’edificio con indicazione del 

numero di piani 

 Aufnahmedaten (Objektbezeichnung mit 

Adresse, Besitzer, Aufnahmetag und Zeit) 

 dati della rilevazione (definizione della struttura 

con indirizzo, proprietario, giorno e ora della 

rilevazione) 

 Beschreibung der Baukonstruktion  descrizione dell’opera di costruzione 

 Dokumentation der an den Fassadenflächen 

vorhandenen Schäden 

 documentazione dei danni presenti sulle 

superfici delle facciate 

 Feststellungen von Geschoßen, Treppenhaus 

und Außenanlagen (z.B. Garagen, 

Gartenmauern etc.) 

 Accertamenti di piani di edifici, scale e fabbricati 

esterni (ad es. garage, muriccioli, ecc.) 

 Überprüfung der Funktionsfähigkeit von Türen 

und Fenstern (durch Öffnen und Schließen) 

 Verifica del funzionamento di porte e finestre 

(mediante apertura e chiusura) 

 Übersichten und Schemagrundrisse von Anzahl 

und Lage der Gebäude, Anlagen und Räume 

(Abfotografieren von Plänen bzw. CAD 

Zeichnung oder saubere Handskizze mit 

entsprechender Raumbezeichnung; vgl. Abb. 1 

bis Abb. 3)  

 Prospetti e schemi di numero e posizione di 

edifici, impianti e locali (rilevamenti fotografici di 

piante o disegni CAD o accurati schizzi a mano 

con relativa denominazione dei locali; cfr. figg. 

da 1 a 3)  
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Abbildung 1: Beispiel einer CAD mäßigen Aufbereitung eines Grundrissplanes 

Illustrazione 1: Esempio di una elaborazione in CAD di una planimetria 
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Abbildung 2 :Beispiel einer CAD mäßigigen Aufbereitung des Objektes mit Standortangabe der Schadensaufnahme bzw.- 

Übersichtfotoaufnahme mit jeweiliger Blickrichtungsangabe 

Illustrazione 2: Esempio di una elaborazione in CAD del oggetto con indicazione del luogo di rilevamento dei danni e delle 

panoramiche con relativa indicazione della direzione di visuale 
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Abbildung 3: Beispiel einer CAD mäßige Aufbereitung des Schemagrundrisses des „Schlafzimmer 2“ mit fortlaufender 

Nummerierung  und Blickrichtung der Übersicht- und Schadensfotos für das Schadensprotokoll (vgl. auch Abb. 4) 

Illustrazione 3: Esempio di una elaborazione in CAD dello schema della “camera da letto 2” con numerazione progressiva e 

direzione di visuale delle immagini panoramiche e dei danni per il verbale di rilevamento dei danni (cfr. anche fig. 4) 

 

 Räume Fassaden etc., die Schäden aufweisen, 

sind in eigenen Schadensprotokollen detailliert 

zu verzeichnen (vgl. Abb.2, Abb. 3 und Abb. 4). 

Schäden sind in einer Form darzustellen, sodass 

ein zweifelsfreies Wiederauffinden möglich ist. 

Die Schemagrundrisse sind sowohl am Ende 

 Locali, facciate, ecc. che presentano danni 

devono essere dettagliatamente registrati in un 

verbale di rilevamento dei danni (cfr. figg. 2, 3 e 

4). I danni devono essere rappresentanti in 

modo tale da poterli rintracciare univocamente. 

Gli schemi devono essere inseriti sia alla fine del 
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des jeweiligen Kapitels als auch im Kapitel 

„Skizzen“ einzufügen. 

 

rispettivo capitolo sia nel capitolo denominato 

“Schizzi”. 

 

 Allgemeine Beschreibung (mit Übersichtsfotos 

aus verschiedenen Blickrichtungen und 

Standorten, vgl. Abb. 2 und 3) der 

aufgenommenen Objektteile je Fassade, je 

Geschoss, je Innenraum, je Außenanlagen etc.)  

 Descrizione generale (con foto panoramiche 

scattate da luoghi e direzioni di visuale diversi, 

cfr. figg. 2 e 3) delle sezioni degli immobili rilevati 

per facciata, piano, ambiente interno e fabbricato 

esterno, ecc.)  

 Fotodokumentation der Objektteile mit 

festgestellten Vorschäden sowie mögliche 

gefährdete Bereiche mit fortlaufender 

Nummerierung der Fotos (vgl. Abb. 3) 

 documentazione fotografica delle parti strutturali 

con riscontro dei primi segni di danno nonché 

possibili aree esposte a rischio con numerazione 

progressiva delle fotografie (cfr. fig. 3) 

 Um eine nachvollziehbare Dokumentation des 

jeweiligen Schadbildes zu erhalten, sind Risse, 

Abplatzungen Feuchteschäden etc. in ihrer 

Gesamtheit entsprechend zu fotografieren 

(Beginn, Verlauf und Ende) und zu 

dokumentieren. Die Dokumentation bezieht sich 

auf die Beschreibung des jeweiligen Schadbildes 

mit folgender Angabe (vgl. Beispiel einer 

Schadensdokumentation Abb. 4 und Skizze Abb. 

3): 

 Per ottenere una documentazione esauriente del 

rispettivo danno, devono essere fotografati 

(all’inizio, durante e alla fine) e documentati 

integralmente crepe, spaccature, danni dovuti 

all’umidità, ecc. La documentazione concerne la 

descrizione del rispettivo danno con la seguente 

indicazione (cfr. esempio di una documentazione 

dei danni fig. 4 e schizzo fig. 3): 
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Beispiel einer Schadensdokumentation: 

 

Schaden 06. Ausgefranster Deckenanschluß und Riss in der Deckenichse unter dem Anschluss 

 

Der Anschluss der Gipskartondecke an Stahlbetonteil und Wandelement in der westlichen Ecke fällt aufgrund eines 

ausgefransten Schnittes auf. Unmittelbar unter dieser Schnittstelle befindet sich in der Ichse des Stahlbetonteils ein 

horizontaler Riss. Art: ausgefranster Deckenanschluss, horizontaler Riss. 

 

 Bauteil: Gipskartondecke, Stahlbetonwand 

 begehbarer Schrank 

 Länge: 80 cm Schnitt, 50 cm Riss 

 Breite: - / 0,1 mm 

 Fläche: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 71 ausgefranster Schnitt der Decke und horizontaler Riss in Ichse STB-Teil, Schlafzimmer 2, Blickrichtung West 

 

Abbildung 4: Beispiel einer Schadensdokumentation  
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Esempio di documentazione dei danni: 

 

Danno 06. Collegamento a soffitto sfaldato e crepa nella nicchia del soffitto al di sotto del collegamento 

 

Il collegamento del soffitto in cartongesso all’elemento in cemento armato e alla parete dell’angolo ovest si nota a causa di un 

profilo sfaldato. Direttamente sotto questo profilo si riscontra una crepa orizzontale nella conversa dell’elemento in cemento 

armato. Tipo: collegamento a soffitto sfaldato, crepa orizzontale. 

 

 Elemento strutturale: Soffitto in cartongesso, parete in cemento armato 

 Armadio accessibile 

 Lunghezza: Taglio di 80 cm, crepa di 50 cm 

 Larghezza: - / 0,1 mm 

 Superficie: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 profilo sfaldato del soffitto e crepa orizzontale in conversa di elemento in ca., camera da letto 2, direzione di visuale 

ovest 

 

Illustrazione 5: Esempio di documentazione dei danni  
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 Risslängen, Breiten-, und Flächen sind 

nachvollziehbar anzugeben. Die jeweiligen 

Schadbilder sind in den jeweiligen Abbildungen 

nachzuzeichnen bzw. zu kennzeichnen (siehe 

Beispiel einer Schadensdokumentation) 

 Lunghezze delle crepe, larghezze e superfici 

devono essere indicate in modo documentabile. 

Le rispettive immagini dei danni devono essere 

riprodotte e contrassegnate nelle rispettive 

illustrazioni (vedi esempio di documentazione 

dei danni) 

 Räume, die nicht beweisgesichert werden 

konnten, sind jeweils im entsprechenden Kapitel 

anzuführen 

 I locali che non possono essere 

monitorati/verificati devono essere di volta in 

volta indicati nel relativo capitolo 

 Festlegung der Gebäudeklasse gemäß ÖNORM 

S9020 

 Determinazione della categoria d’edificio ai sensi 

dell’ÖNORM S9020 

 Die von den verantwortlichen Bearbeitern 

erstellten Berichte sind vom Gesamtleiter auf 

Qualität und Vollständigkeit zu prüfen und dem 

AG zur Freigabe zu übermitteln. 

 La qualità e la completezza delle relazioni 

redatte dagli addetti competenti devono essere 

verificate dal responsabile generale e trasmesse 

al committente per il nulla osta. 

 Zustimmungsvermerk der jeweiligen 

grundbücherlichen Eigentümer. Die Übergabe 

des Berichtes an jeden Eigentümer ist durch 

eine Einschreibebestätigung oder einen 

unterzeichneten Lieferschein nachzuweisen.  

 Nota di approvazione dei rispettivi proprietari 

registrati al tavolare. La consegna della 

relazione a ciascun proprietario deve essere 

comprovata da una certificazione o da una bolla 

di consegna controfirmata.  

Mit Lieferung der unterfertigten Berichte ist dem AG 

gleichzeitig die geordnete Fotodokumentationen (digital, 

geordnet gemäß den jeweiligen Berichtskapiteln und 

Räumen) sowie die Wordfile`s  zu übergeben. 

Con la consegna delle relazioni sottoscritte, al 

committente deve essere contemporaneamente 

consegnata la documentazione fotografica (digitale, 

ordinata secondo i rispettivi locali e capitoli della 

relazione) e i file in formato Word. 

Gebäude und Objekte die bereits durch die 

durchgeführten Baumaßnahmen betroffen waren, 

bedürfen keiner Erstaufnahme (vgl. Kapitel M, 

Gebäude/Objektliste Tulfes - Brenner und 

Übersichtspläne Tulfes - Brenner Nr. 1 -Nr. 6_DE). 

Gli edifici e gli oggetti già interessati dagli interventi 

eseguiti non necessitano del primo rilievo (cfr. capitolo M, 

lista edifici/oggetti Tulfes-Brennero e corografie Tulfes-

Brennero n.1-6_IT) 

Dem AN werden hierfür die bereits vorhandenen Berichte 

für die Zwischen- und Schlussbeweissicherung (vgl. 

Pkt.4.2.) zur Verfügung gestellt (als pdf. Download im 

Tunneldokumentationsprogramm 2 doc).  

A tale scopo, all’affidatario saranno messe a disposizione 

le relazioni esistenti per il rilevamento intermedio e finale 

(cfr. punto 4.2) (in formato pdf da scaricare dal software 

per la documentazione dei lavori in sotterraneo 2doc).  

Aus Datenschutzgründen können während der 

Angebotsfrist vorhandene vollständige 

Beweissicherungsberichte, nach schriftlicher 

Terminvereinbarung, nur in den Räumlichkeiten der 

BBT-SE, Amraserstraße 8, 6020 Innsbruck, 

eingesehen werden. 

Per motivi di protezione dei dati, durante il termine 

per la presentazione dell’offerta possono essere 

prese in esame le relazioni complete sul rilevamento 

dello stato di fatto esistenti, previo accordo scritto 

per appuntamento presso gli uffici di BBT-SE siti in 

Amraserstraße 8, 6020 Innsbruck. 
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4.3.3 Zwischenaufnahmen 4.3.3 Rilievi intermedi 

  

siehe Teil H 2.2 / OG 02 LG 03 Vedi Sezione H 2.2 / OG 02 LG 03 

  

Die Zwischenaufnahme hat den Zweck den Zustand von 

Gebäude und Objekte vor erneuter bzw. nach erfolgter 

Beeinflussung durch den Bau des BBT zu dokumentieren. 

Diese baut auf der Erstbeweissicherung auf und 

beschreibt etwaige Veränderungen oder Schäden.  

Il rilievo intermedio ha come scopo la documentazione 

dello stato di edifici e oggetti rispettivamente prima e 

dopo un influsso causato dai lavori eseguiti da BBT. Il 

rilievo intermedio si basa sul rilevamento iniziale dello 

stato di fatto e descrive eventuali variazioni o danni.  

Das bedeutet, dass Gebäude und Objekte auch 

mehrmals durch die geplanten Baumaßnahmen zur 

Fertigstellung des BBT von der Objektbeweissicherung 

betroffen sein können (vgl. Kapitel M: 

Gebäude/Objektliste Tulfes - Brenner, Bauzeitplan und 

Übersichtspläne Tulfes- Brenner Nr. 1-Nr. 6_DE). Daher 

sind jeweils VOR und NACH erfolgter Beeinflussung 

Zwischenaufnahmen durchzuführen und die jeweiligen 

Veränderungen entsprechend zu dokumentieren. 

Ciò significa che per edifici e oggetti possono essere 

interessati anche più volte dal rilevamento dello stato di 

fatto mediante interventi previsti per il completamento 

della Galleria di Base del Brennero, (cfr. capitolo M: Lista 

degli edifici/oggetti Tulfes-Brennero, cronoprogramma dei 

lavori e corografie Tulfes-Brennero n. 1-6_IT). Pertanto, 

rispettivamente PRIMA e DOPO il verificarsi di un 

influsso, devono essere effettuati rilievi intermedi e le 

relative variazioni devono essere documentate in modo 

conforme. 

Gebäude und Objekte, die bereits durch die 

durchgeführten Baumaßnahmen betroffen waren und 

dadurch schon zu einem früheren Zeitpunkt 

beweisgesichert wurden, werden nur mehr mittels einer 

Zwischenaufnahme beweisgesichert (vgl. Pkt. 4.2. und 

Kapitel M, Gebäude/Objektliste Tulfes - Brenner und 

Übersichtspläne Tulfes - Brenner Nr. 1 -Nr. 6_DE). 

Gli edifici e gli oggetti interessati da interventi antecedenti 

e quindi già rilevati in precedenza, vanno monitorati 

soltanto tramite un rilievo intermedio (cfr. punto 4.2 e 

capitolo M, lista edifici/oggetti Tulfes-Brennero e 

corografie Tulfes Brennero n. 1-6_IT). 

Dem AN werden hierfür die bereits vorhandenen Berichte 

zur Verfügung gestellt. 

A tale scopo, all’affidatario saranno messe a disposizione 

le relazioni già esistenti. 

Zwischenaufnahmen sind Teil der 

Schadensdokumentation und beschreiben den Zustand 

des Objektes vor und nach der erneuten Beeinflussung 

des Gebäude bzw. des Objektes. 

I rilievi intermedi sono parte della documentazione dei 

danni e descrivono lo stato dell’immobile prima e dopo il 

verificarsi di un influsso sull’edificio o sull’immobile. 

  

Für die Zwischenbeweissicherung eines Gebäudes oder 

Objektes sind von AN jeweils dieselben Sachbearbeiter, 

die die Erstaufnahme durchgeführt haben, einzusetzen. 

Änderungen im Personaleinsatz auf Grund höherer 

Gewalt (z.B. im Krankheitsfall, Kündigung etc.) sind dem 

AG vorher schriftlich (via e-mail) mitzuteilen. 

Per il rilevamento intermedio dello stato di fatto di un 

edificio o di un immobile, l’affidatario deve impiegare 

rispettivamente le stesse persone incaricate 

dell'effettuazione del primo rilievo. 

Eventuali modifiche dell’impiego del personale dovute a 

cause di forza maggiore (ad es. malattia, licenziamento, 

ecc.) devono essere comunicate al committente in 



G
LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA II 3.3.130.01.01 

  CUP: I41J05000020005 

  Seite / Pag. 43/93 

anticipo per iscritto (tramite posta elettronica). 

Für die Zwischenaufnahmen sind vom AN die jeweils 

vorhandenen Bestandsaufnahmen zu vergleichen und 

Veränderungen in den jeweiligen Berichten zu 

dokumentieren (textlich als auch fotografisch). 

Per i rilievi intermedi, l’affidatario deve di volta in volta 

confrontare i rilievi già effettuati e documentare le 

variazioni nelle rispettive relazioni (sia per iscritto sia 

mediante fotografie). 

In den Berichten sind nur folgende Angaben anzuführen: Nelle relazioni è necessario annotare solo i seguenti dati: 

 Eventuelle Feststellungen bzw. Veränderungen 

die im Vergleich zur letzten Aufnahme 

festgestellt werden, sind in den 

Schemazeichnungen farbig darzustellen, zu 

fotografieren und zu dokumentieren. Die 

Schäden bzw. Veränderungen sind in einer 

Form darzustellen und zu dokumentieren, 

sodass ein zweifelsfreies Wiederauffinden 

möglich ist. 

 Eventuali accertamenti o modifiche riscontrati 

rispetto all’ultimo rilevamento devono essere 

evidenziati a colori nelle rappresentazioni 

schematiche, fotografate e documentate; I danni 

o le variazioni devono essere illustrati e 

documentati in modo tale da poterli rintracciare 

univocamente. 

 Neue Schadbilder (Risse, Abplatzungen etc.) 

sind nachvollziehbar anzugeben. Die neuen 

Schadbilder sind in den jeweiligen Abbildungen 

nachzuzeichnen bzw. zu kennzeichnen 

 Le nuove immagini dei danni (crepe, spaccature, 

ecc.) devono essere indicate in modo 

documentabile e riprodotte e contrassegnate 

nelle rispettive illustrazioni. 

 Alle zum Zeitpunkt der letzten Begehung 

zugänglichen und einsehbaren Bereiche des 

Gebäudes müssen auf baulich relevante 

Veränderungen hin überprüft werden. 

 è necessario verificare la presenza di modifiche 

rilevanti da un punto di vista costruttivo in tutte le 

aree accessibili e visibili al momento dell’ultima 

ispezione; 

 Räume ohne Auffälligkeiten oder Veränderungen 

sind entsprechend im Bericht in den jeweiligen 

Kapiteln zu vermerken. 

 I locali senza anomalie o variazioni devono 

essere annotati in modo conforme nella 

relazione all’interno dei rispettivi capitoli. 

 Räume, die nicht beweisgesichert werden 

konnten, sind jeweils im entsprechenden Kapitel 

anzuführen 

 I locali che non possono essere 

monitorati/verificati devono essere di volta in 

volta indicati nel relativo capitolo 

 Die von den verantwortlichen Bearbeitern 

erstellten Berichte sind vom Gesamtleiter auf 

Ihre Qualität und Vollständigkeit zu prüfen und 

dem AG zur Freigabe zu übermitteln. 

 La qualità e la completezza delle relazioni 

redatte dagli addetti responsabili devono essere 

verificate e trasmesse al committente per il nulla 

osta. 

 Zustimmungsvermerk der jeweiligen 

grundbücherlichen Eigentümer. Die Übergabe 

des Berichtes an jeden Eigentümer ist durch 

eine Einschreibebestätigung oder einen 

unterzeichneten Lieferschein nachzuweisen.  

 Nota di approvazione dei rispettivi proprietari 

registrati al tavolare. La consegna della 

relazione a ciascun proprietario deve essere 

comprovata da una certificazione o da una bolla 

di consegna controfirmata.  

 Zusammenfassung der Veränderungen 

(Schadensprotokoll) 

 Sintesi delle variazioni (verbale di rilevamento 

dei danni) 
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Mit Lieferung der unterfertigten Berichte ist dem AG 

gleichzeitig die geordnete Fotodokumentation (digital, 

geordnet gemäß den jeweiligen Berichtskapiteln und 

Räumen) zu übergeben. 

Con la consegna delle relazioni sottoscritte, al 

committente deve essere contemporaneamente 

consegnata la documentazione fotografica (digitale, 

ordinata secondo i rispettivi locali e capitoli della 

relazione). 

  

Bei fachlich begründeter Notwendigkeit oder Forderungen 

von Infrastrukturbetreibern sind auch während der 

laufenden Baumaßnahmen bei diversen Gebäuden oder 

Anlagen zusätzliche Zwischenaufnahmen durchzuführen. 

Diese zusätzlichen Zwischenaufnahmen sind vom AN 

nach Anordnung durch den AG durchzuführen (siehe Teil 

H 2.2 / OG 02 LG 03) 

In caso di necessità adeguatamente motivata o di 

richieste avanzate da gestori di infrastrutture, anche 

durante gli interventi di costruzione in corso devono 

essere svolti ulteriori rilievi intermedi su diversi edifici o 

impianti. I rilievi intermedi aggiuntivi devono essere 

effettuati dall’affidatario previo accordo con il committente 

(vedi sezione H 2.2 / OG 02 LG 03) 

Im Schadensfalle sind, nach Beauftragung durch den AG, 

durch den Sachverständigen Schadensgutachten zu 

erstellen (vgl. Pkt. 4.3.5.). 

In caso di danni, il perito deve redigere le perizie di 

valutazione dei danni su incarico del committente (cfr. 

punto 4.3.5.). 

  

4.3.4 Schlussaufnahmen 4.3.4 Rilievi finali 

  

siehe Teil H 2.2 / OG 02 LG 03 Vedi Sezione H 2.2 / OG 02 LG 03 

  

Alle Gebäude und Anlagen sind nach Beendigung der 

Bauarbeiten einer Schlussaufnahme zu unterziehen, mit 

den jeweiligen Bestandsaufnahmen zu vergleichen und 

allfällige Veränderungen zu dokumentieren. 

Finiti i lavori, tutti gli edifici e le strutture devono essere 

soggetti a un rilevamento dello stato finale che verrà 

confrontato con i rilevamenti ante operam per 

documentare eventuali cambiamenti sopravvenuti in 

corso d'opera. 

Für die Schlussbeweissicherung eines Gebäudes oder 

Objektes sind von AN jeweils dieselben Sachbearbeiter, 

die die Erst- und Zwischenaufnahmen durchgeführt 

haben, einzusetzen. 

Per il rilevamento finale dello stato di fatto di un edificio o 

di un immobile, l’affidatario deve impiegare 

rispettivamente le stesse persone incaricate del rilievo 

iniziale e intermedio. 

Änderungen im Personaleinsatz auf Grund höherer 

Gewalt (z.B. im Krankheitsfall, Kündigung etc.) sind dem 

AG vorher schriftlich (via e-mail) mitzuteilen. 

Eventuali modifiche dell’impiego del personale dovute a 

cause di forza maggiore(ad es. malattia, licenziamento, 

ecc.) devono essere comunicate al committente in 

anticipo per iscritto (tramite posta elettronica). 

In den Berichten sind nur folgende Angaben anzuführen. Nelle relazioni è necessario annotare anche i seguenti 

dati: 

 Eventuelle Feststellungen bzw. Veränderungen 

die im Vergleich zur letzten Aufnahme 

festgestellt werden, sind in den 

Schemazeichnungen farbig darzustellen. Die 

 Eventuali accertamenti o variazioni riscontrati 

rispetto all’ultimo rilevamento devono essere 

evidenziati a colori nelle rappresentazioni 

schematiche. I danni o le variazioni devono 
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Schäden bzw. Veränderungen sind in einer 

Form darzustellen und zu dokumentieren, 

sodass ein zweifelsfreies Wiederauffinden 

möglich ist. 

essere illustrati e documentati in modo tale da 

poterli rintracciare univocamente. 

 Neue Schadbilder (Risse, Abplatzungen etc.) 

sind nachvollziehbar anzugeben. Die neuen 

Schadbilder sind in den jeweiligen Abbildungen 

nachzuzeichnen bzw. zu kennzeichnen 

 Le nuove immagini dei danni (crepe, spaccature, 

ecc.) devono essere indicate in modo 

documentabile e riprodotte e contrassegnate 

nelle rispettive illustrazioni. 

 Alle zum Zeitpunkt der letzten Begehung 

zugänglichen und einsehbaren Bereiche des 

Gebäudes müssen auf baulich relevante 

Veränderungen hin überprüft werden. 

 è necessario verificare la presenza di modifiche 

rilevanti da un punto di vista costruttivo in tutte le 

aree accessibili e visibili al momento dell’ultima 

ispezione; 

 Räume ohne Auffälligkeiten oder Veränderungen 

sind in den entsprechenden Kapiteln zu 

vermerken. 

 I locali senza anomalie o variazioni devono 

essere annotati nei rispettivi capitoli. 

 Zusammenfassung der Veränderungen 

(Schadensprotokoll) 

 Sintesi delle variazioni (verbale di rilevamento 

dei danni) 

 Die von den verantwortlichen Bearbeitern 

erstellten Berichte sind vom Gesamtleiter auf 

Ihre Qualität und Vollständigkeit zu prüfen und 

dem AG zur Freigabe zu übermitteln. 

 La qualità e la completezza delle relazioni 

redatte dagli addetti responsabili devono essere 

verificate e trasmesse al committente per il nulla 

osta. 

 Zustimmungsvermerk der jeweiligen 

grundbücherlichen Eigentümer. Die Übergabe 

des Berichtes an jeden Eigentümer ist durch 

eine Einschreibebestätigung oder einen 

unterzeichneten Lieferschein nachzuweisen. 

 Nota di approvazione dei rispettivi proprietari 

registrati al tavolare. La consegna della 

relazione a ciascun proprietario deve essere 

comprovata da una certificazione o da una bolla 

di consegna controfirmata. 

Mit Lieferung der unterfertigten Berichte ist dem AG 

gleichzeitig die geordnete Fotodokumentation (digital, 

geordnet gemäß den jeweiligen Berichtskapitel und 

Räumen) zu übergeben. 

Con la consegna delle relazioni sottoscritte, al 

committente deve essere contemporaneamente 

consegnata la documentazione fotografica (digitale, 

ordinata secondo i rispettivi locali e capitoli della 

relazione). 

  

Im Schadensfalle sind, nach Beauftragung durch den AG, 

durch Sachverständige Schadensgutachten zu erstellen 

(vgl. Pkt. 4.3.5.). 

In caso di danni, periti devono redigere perizie di 

valutazione dei danni su incarico del committente (cfr. 

punto 4.3.5.). 

  

4.3.5 Schadensgutachten 4.3.5 Perizia di valutazione dei danni 

  

Siehe Teil H 2.2 / OG 02 LG 04  Vedi Sezione H 2.2 / OG 02 LG 04  
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Auf Anweisung des AG sind vom Sachverständigen 

Schadensgutachten, binnen 1 Monat nach Anordnung 

durch den AG, anzufertigen.  

Su disposizione del committente, il perito deve effettuare 

le perizie di valutazione dei danni, entro 1 mese dalla 

richiesta del committente. 

Aufbauend auf die vorhergehenden 

Beweissicherungsberichte (Erst-, Zwischen und 

Schlussaufnahmen), Erschütterungsmessdaten, 

geologische Situation, Entfernung des Objektes zur 

jeweiligen Baumaßnahme etc. sind Gutachten zu 

erstellen. 

Le perizie devono essere redatte sulla base di precedenti 

relazioni sul rilevamento dello stato di fatto (rilievi iniziali, 

intermedi e finali), misurazioni delle vibrazioni, situazione 

geologica, distanza dell’immobile dal rispettivo intervento 

di costruzione, ecc. 

Die Schadensgutachten müssen befunden, ob die 

Veränderung am betroffenen Gebäude/Objekt 

ursächlich durch Bautätigkeiten des BBT 

hervorgerufen wurden oder nicht.  

Le perizie di valutazione dei danni devono provare se 

tra la variazione subita dall’edificio/immobile 

interessato e i lavori di costruzione della Galleria di 

Base del Brennero vi sia o meno un rapporto di 

causalità.  

Die Schadensberichte sind in zweifacher Ausfertigung 

dem AG zu übermitteln. 

Le relazioni sui danni devono essere trasmesse al 

committente in duplice copia. 

Mit den OG 02 LG 04 Teil H2.2 ist die Erstellung des 

ersten Gutachtens im Schadensfall abzurechnen, 

allenfalls notwendige weitere Gutachten z.B. bei 

Gerichtsverfahren, werden gesondert beauftragt – 

(Regieleistung) 

La redazione della prima perizia viene conteggiata in 

ipotesi di danno con la OG 02 LG 04 sezione H2.2, 

mentre eventuali ulteriori elaborati peritali, per esempio 

nell’ambito di un procedimento giudiziale, vengono 

incaricati a parte (prestazione in economia) 

  

4.3.6 Ergebniszusammenstellung 4.3.6 Raccolta dei dati risultanti 

  

Von jeder durchgeführten Objektaufnahme (Erst-, 

Zwischen- und Schlussaufnahme) ist der vollständige 

Originalbericht vom Gesamtleiter (jeder Bericht ist vom 

Gesamtleiter auf seine Qualität und Vollständigkeit zu 

prüfen) dem AG innerhalb von 4 Wochen nach 

Aufnahmetag zur Prüfung und Freigabe zu übermitteln 

(DMS, vgl. Pkt. 2.5.2.).  

Per ciascun rilevamento rilievo effettuato dell’immobile 

(rilievo iniziale, intermedio e finale), il responsabile 

generale (quest’ultimo deve controllare la qualità e la 

completezza di ogni relazione) deve trasmettere al 

committente la relazione originale completa entro 4 

settimane dalla data del rilievo per il relativo controllo e il 

nulla osta (DMS, cfr. punto 2.5.2.).  

Jeder Bericht ist vom Bearbeiter, der die Beweissicherung 

durchgeführt hat, vom Gesamtleiter zum Zwecke der 

Bestätigung der durchgeführten Prüfung und vom 

Schadensgutachter zum Zwecke der Zustimmung zu 

unterzeichnen. 

Ogni relazione deve essere firmata dalla persona 

incaricata che ha fatto la visita, dal responsabile generale 

per presa visione e dal perito per approvazione. 

Jeder Bericht ist nach erfolgter Freigabe durch den AG 

vom AN binnen 3 Werktagen an allen Eigentümern zu 

versenden. Der Versandnachweis ist dem AG zu 

Ciascuna relazione deve essere inviata dall’affidatario 

previa autorizzazione rilasciata dal committente entro 3 

giorni lavorativi a tutti i proprietari. La ricevuta di 
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übermitteln.  consegna deve essere trasmessa al committente.  

Allen Eigentümern ist vorab ein vollständiger Bericht zur 

Voransicht zu übermitteln, und Gelegenheit zu geben 

Einwände vorzubringen, die bei Berechtigung in den 

Bericht einzuarbeiten sind.  

A tutti i proprietari deve essere inviata una relazione 

completa in anteprima e data loro la possibilità di 

sollevare obiezioni, che devono essere inserite nella 

relazione previo consenso.  

 Sowohl die Eigentümer als auch der AG erhält 

jeweils ein vollständig unterzeichnetes Exemplar 

in Papierform (spiralisiert). Berichte, welche von 

den Eigentümern nicht innerhalb von 2 Wochen 

an den AN unterschrieben retourniert werden, 

gelten als vom Eigentümer unterfertigt. Jede 

Kontaktaufnahme mit dem Eigentümer durch 

den AN ist zu dokumentieren.  

 Sia i proprietari sia il committente devono 

ricevere rispettivamente una copia cartacea 

sottoscritta in tutte le sue parti (rilegata ad 

anelli). Le relazioni firmate che non saranno 

rispedite dal proprietario all’affidatario entro 2 

settimane, saranno ritenute sottoscritte dal 

proprietario. Ogni contatto preso con il 

proprietario da parte dell’affidatario deve essere 

documentato.  

Das vollständig unterzeichnete Berichtexemplar ist 

dem AG zu einem Zeitpunkt bevor der Abstand des 

Objektes zum Vortrieb 250m beträgt zu übergeben. 

Die aktuellen Vortriebsstände sind vom AN jederzeit im 

Tunneldokumentationsprogramm 2doc ersichtlich.  

La copia della relazione sottoscritta in tutte le sue 

parti deve essere trasmessa al committente prima 

che lo scavo raggiunga una distanza di 250 m 

dall’immobile. Lo stato corrente degli scavi deve essere 

consultabile dall’affidatario in qualsiasi momento nel 

software per la documentazione dei lavori in sotterraneo 

2doc.  

Der unterzeichnete Bericht ist vom AN sowohl ins DMS 

einzuspielen. 

La relazione sottoscritta deve essere inserita 

dall’affidatario nel DMS. 

  

Als Teilrechnungsgrundlage ist quartalsweise ein 

zusammenfassender Bericht mit allen zur Abrechnung 

notwendigen Unterlagen zu erstellen. 

Come base per la fatturazione parziale, ogni tre mesi 

deve essere redatta una relazione riepilogativa con tutta 

la documentazione necessaria alla contabilizzazione. 

  

4.3.7 Abrechnungsbestimmungen 4.3.7 Condizioni di contabilizzazione 

  

Die Abrechnung erfolgt über die im Teil H 2.2 

angebotenen Positionen für die verschiedenen 

Objektkategorien. 

La contabilizzazione avviene tramite le voci di cui alla 

sezione H 2.2 proposte per le differenti categorie di 

oggetti. 

Die Dokumentation der auf dem Grundstück befindlichen 

Mauern, Spielplätze, Schwimmbad, Nebengebäude (wie  

Schuppen und Garagen), befestigte Fahrwege, sonstige 

Aussenanlagen u.ä. ist in den Einheitspreisen gemäß Teil 

H2.2 einzukalkulieren. 

La documentazione di mura, parchi giochi, piscine, edifici 

secondari (quali rimesse e garage) situati sul terreno, vie 

carrabili, altri impianti esterni e simili deve essere 

calcolata nei prezzi unitari in conformità alla sezione 

H2.2. 

Die Einteilung der Objekte in die jeweilige Kategorie wird 

größtenteils in den nachfolgenden Kapiteln und im 

La suddivisione degli immobili nelle rispettive categorie 

viene stabilita principalmente nei capitoli seguenti e nella 
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Gebäudeübersichtsplan (Teil M, Übersichtspläne Tulfes- 

Brenner Nr. 1- Nr. 6_DE) bzw. in der Gebäude/Objektliste 

Tulfes - Brenner (Teil M) vorgegeben. 

corografia degli edifici (parte M, corografie Tulfes-

Brennero n. 1-6_IT) o nel documento lista degli 

edifici/oggetti Tulfes-Brennero (parte M). 

Die Gebäude/Objektliste dient nur zur Übersicht und zur 

Einteilung der Objekte in Kategorien und erhebt keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit.  

Il documento lista degli edifici/oggetti ha mera funzione 

riepilogativa, serve per la suddivisione degli oggetti in 

categorie e non ha pretese di completezza.  

Für Objekte, die damit nicht erfasst sind, ist in 

Abstimmung mit dem AG die Objektkategorie festzulegen. 

Per gli immobili non rilevati, l’inserimento nella categoria 

deve essere stabilito di concerto con il committente. 

  

4.3.7.1 Kulturgüter, denkmalgeschützte Gebäude 4.3.7.1 Beni culturali, edifici soggetti a tutela 
artistica 

  

Siehe Teil H 2.2 /  

 Erstaufnahme: Pos. 02 02 101 bis Pos. 02 02 

110  

 Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos. 02 03 

101 bis Pos. 02 03 113 

Vedi sezione H 2.2 /  

 Primo rilievo: Dalla voce 02 02 101 alla voce 02 

02 110  

 Rilievo intermedio e finale: Dalla voce 02 03 101 

alla voce 02 03 113 

  

Gesamtanzahl: 39 Objekte 

 Erstaufnahme: 34 Objekte 

 Zwischen- und Schlussaufnahme: 89 Objekte 

Numero totale: 39 oggetti 

 Primo rilievo: 34 oggetti 

 Rilievo intermedio e finale: 89 oggetti 

Anzubieten ist jeweils ein Stückpreis für die 

nachstehenden Gebäude (mit allen dort befindlichen 

Objekten wie Nebengebäude bzw. Außenanlagen, 

Garagen, Mauern, Parkflächen u.ä.). 

Deve essere offerto rispettivamente un prezzo unitario 

per gli edifici esistenti (comprensivo di tutti gli oggetti ivi 

esistenti quali edifici secondari o fabbricati esterni, 

garage, mura, aree di parcheggio e simili). 

Folgende Gebäude werden in diese Kategorien eingeteilt: I seguenti edifici vengono assegnati a tale categorie: 

 Kapellen: 

 

 Cappelle: 

 
 Borgiaskapelle- Gemeinde Tulfes 

 
 Cappella Borgiaskapelle - Comune di Tulfes 

 
 Schützenkapelle- Gemeinde Aldrans 

 
 Cappella Schützenkapelle - Comune di 

Aldrans 
 

 Prockenhofkapelle/ Mariahilfkapelle- 
Gemeinde Aldrans 
 

 Cappelle Prockenhofkapelle/ Mariahilfkapelle 
- Comune di Aldrans 
 

 Hofkapelle –Rinnerstrasse 5- Gemeinde 
Aldrans (Erstaufnahme und 
Schlussaufnahme vorhanden) 

 

 Cappella Hofkapelle – Rinnerstrasse 5 – 
Comune di Aldrans (rilievo iniziale e finale 
disponibili) 
 

 Kapelle Huisen- Gemeinde Lans  Cappella Huisen - Comune di Lans 
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 Gedächtniskapelle für 1809- Bergisel - Stadt 
Innsbruck 

 

 Cappella Gedächtniskapelle für 1809 - 
Bergisel – città di Innsbruck 

 

 Schwellerkapelle-Ortschaft Igls 

 

 Cappella Schwellerkapelle – località Igls 

 

 5 Wegstationen zur Wallfahrtskirche Maria 
Schnee (hl. Ottilie)- Ortschaft Igls 

 

 5 stazioni della via crucis al Santuario 
Wallfahrtskirche Maria Schnee (S. Ottilie) – 
località Igls 

 

 Viggarer Lourdeskapelle- Gemeinde 
Ellbögen 

 

 Cappella Viggarer Lourdeskapelle - Comune 
di Ellbögen 

 

 Kapelle Maria Hilf-Gemeinde Schmirn 

 

 Cappella Maria Hilf – Comune di Schmirn 

 

 Fidlerkapelle- Gemeinde Vals 

 

 Cappella Fidlerkapelle – Comune di Vals 

 

 Lenzenkapelle- Gemeinde Vals 

 

 Cappella Lenzenkapelle – Comune di Vals 

 

 Grillerkapelle- Gemeinde Vals 

 

 Cappella Grillerkapelle – Comune di Vals 

 

 Jagerhofkapelle- Gemeinde Gries am 
Brenner 
 

 Cappella Jagerhofkapelle – Comune di Gries 
am Brenner 

  

 Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung, mit allen 

dort befindlichen Objekten wie Denkmäler, 

Kapellen u.ä. - Gemeinde Rinn  

 Santuario Mariä Heimsuchung, inclusi tutti gli 

oggetti ivi situati quali beni culturali, cappelle e 

simili – Comune di Rinn  

 Ansitz Schrattenburg (Schullern Schlössl), mit 

allen dort befindlichen Objekten und 

Außenanlagen u.ä.--Gemeinde Aldrans  

 Residenza Schrattenburg (castello Schullern), 

inclusi tutti gli oggetti e fabbricati esterni ivi 

situati e simili – Comune di Aldrans  

 Ansitz Oellacher mit allen dort befindlichen 

Objekten und Außenanlagen wie 

Garteneinfriedung, Hausbrunnen, Hauskapelle 

u.ä.-Gemeinde Lans  

 Residenza Oellacher, inclusi tutti gli oggetti e 

fabbricati esterni ivi situati quali recinzione del 

giardino, pozzo, cappella e simili – Comune di 

Lans  

 Kulturgasthaus Bierstindl -Stadt Innsbruck    Trattoria Kulturgasthaus Bierstindl - Città di 

Innsbruck   

 Wallfahrtsgasthaus Heiligwasser und 

Wallfahrtskirche Maria Schnee (Hl. Ottilie) in 

Heiligwasser – Ortschaft Igls 

 Trattoria Heiligwasser e santuario 

Wallfahrtskirche Maria Schnee (S. Ottilie) in 

Heiligwasser – località Igls 

 Kath. Pfarrkirche hl. Jodok mit Pfarrfriedhof und 

Gemeindefriedhof sowie allen dort befindlichen 

Objekten wie Denkmäler, Kapellen u.ä.- 

 Chiesa parrocchiale di S. Jodok con cimitero 

parrocchiale e comunale, inclusi tutti gli oggetti 

ivi situati quali monumenti, cappelle e simili – 
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Gemeinde Vals Comune di Vals 

 Widum St. Jodok mit Nebengebäude - 

Gemeinde Vals 

 Canonica S. Jodok con edifici secondari – 

Comune di Vals 

 Fidlermühle- Gemeinde Vals  Mulino Fidler - Comune di Vals 

 Prockenhof/Prantlhof: Wirtschaftsgebäude, 

Stallungen, Aussenanlagen und Nebengebäude 

d.h. Schuppen und Garage -Gemeinde Aldrans  

(Erstaufnahme und Schlussaufnahme 

vorhanden)  

 Prockenhof/Prantlhof / Masi 

Prockenhof/Prantlhof: Fabbricati agricoli, stalle, 

fabbricati esterni ed edifici secondari, vale a dire 

rimesse e garage – Comune di Aldrans  

(rilievo iniziale e finale disponibili)  

 Bergisel Museum samt Parkplatz, und WC 

Anlagen- Stadt Innsbruck 

(Erstaufnahme und Schlussaufnahme 

vorhanden) – Stadt Innsbruck 

Das Riesenrundgemälde im Bergiselmuseum 

muss nicht beweisgesichert werden, von  den 

restlichen Ausstellungsstücken sind in 

Absprache mit der BBT und dem Eigentümer 

circa 10 Objekte zu dokumentieren 

 Museo Bergisel inclusi parcheggio e servizi 

igienici – città di Innsbruck 

(rilievo iniziale e finale disponibili) – città di 

Innsbruck 

Non è necessario sottoporre il 

“Riesenrundgemälde” nel museo di Bergisel al 

rilevamento; degli altri pezzi in esposizione 

devono essere documentati, di concerto con 

BBT e il proprietario, circa 10 oggetti. 

 Kaiserjägermuseum und 

Aussichtspavillon/Gloriette- Bergisel - Stadt 

Innsbruck  

(Erstaufnahme und Schlussaufnahme 

vorhanden)  

Von den Ausstellungsstücken sind in Absprache 

mit der BBT und dem Eigentümer circa 10 

Objekte zu dokumentieren 

 Museo Kaiserjäger e padiglione panoramico / 

Gloriette – Bergisel – città di Innsbruck  

(rilievo iniziale e finale disponibili)  

Dei pezzi in esposizione devono essere 

documentati, di concerto con BBT e il 

proprietario, circa 10 oggetti. 

 Sonstige Kulturgüter:  Altri beni culturali: 

 Wegkreuz mit Marterl – Gemeinde Rinn 
 

 Crocefisso posto al margine della strada con 
pilone votivo – Comune di Rinn 
 

 Bildstock, Steinsäule- Gemeinde Rinn 
 

 Pilone votivo, colonna di pietra - Comune di 
Rinn 
 

 5 Schießstände-Bergisel – Stadt Innsbruck 
 

 5 poligoni di tiro - Bergisel – città di Innsbruck 
 

 Erinnerungstafel- Bergisel Stadt Innsbruck 
 

 Targa commemorativa - Bergisel- città di 
Innsbruck 
 

 2 Obelisken-Bergisel, Stadt Innsbruck 
 

 2 obelischi - Bergisel – cttà di Innsbruck 
 

  

4.3.7.2 Einfamilienhaus 4.3.7.2 Einfamilienhaus / Casa unifamiliare 
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siehe Teil H 2.2 /  

 Erstaufnahme: Pos. 02 02 220  

 Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos 02 03 

220 

Vedi sezione H 2.2 /  

 Primo rilievo: Voce 02 02 220  

 Rilievo intermedio e finale: Voce 02 03 220 

  

Gesamtanzahl: 618 Einfamilienhäuser 

 Erstaufnahme: 572 Einfamilienhäuser 

 Zwischen- und Schlussaufnahme: 1.245 

Einfamilienhäuser 

Numero totale: 618 case unifamiliari 

 Primo rilievo: 572 case unifamiliari 

 Rilievo intermedio e finale: 1.245 case 

unifamiliari 

Anzubieten ist ein Stückpreis für ein Einfamilienhaus (mit 

allen dort befindlichen Objekten wie Nebengebäude, 

Garagen, Hausmauern, Parkflächen, allgemein genützte 

Räumlichkeiten, Aussenanlagen u.ä.) mit bis zu zwei 

Wohneinheiten im Haus, unabhängig von der Anzahl der 

Geschoße. 

Deve essere offerto un prezzo unitario per una casa 

unifamiliare (comprensiva di tutti gli oggetti ivi edificati 

quali edifici secondari, garage, mura, aree di parcheggio, 

locali a uso comune, altri impianti esterni e simili) con un 

massimo di due unità abitative per casa, 

indipendentemente dal numero di piani. 

Doppelhäuser werden als Reihenhäuser bzw. mit der 

Anzahl der aneinandergebauten Häuser abgerechnet 

(vgl. Pkt. 4.3.7.3.). 

Le case bifamiliari vengono contabilizzate come case a 

schiera o con il numero di case contigue (cfr. punto 

4.3.7.3.). 

  

4.3.7.3 Reihenhaus 4.3.7.3 Casa a schiera 

  

siehe Teil H 2.2 /  

 Erstaufnahme: Pos. 02 02 221  

 Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos 02 03 

221 

Vedi sezione H 2.2 /  

 Primo rilievo: Voce 02 02 221  

 Rilievo intermedio e finale: Voce 02 03 221 

  

Gesamtanzahl: 256 Reihenhäuser 

 Erstaufnahme: 220 Reihenhäuser 

 Zwischen- und Schlussaufnahme: 575 

Reihenhäuser 

Numero totale: 256 case a schiera 

 Primo rilievo: 220 case a schiera 

 Rilievo intermedio e finale: 575 case a schiera 

Anzubieten ist ein Stückpreis für ein Reihenhaus (mit 

allen dort befindlichen Objekten wie Nebengebäude, 

Garagen, Hausmauern, Parkflächen, allgemein genützte 

Räumlichkeiten, Aussenanlagen u.ä.) mit bis zu zwei 

Wohneinheiten pro Reihenhaus. 

Deve essere offerto un prezzo unitario per una casa a 

schiera (comprensiva di tutti gli oggetti ivi edificati quali 

edifici secondari, garage, mura, aree di parcheggio, locali 

in generale utilizzati, impianti esterni e simili) con un 

massimo di due unità abitative per casa a schiera. 
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Reihenhäuser werden mit der Anzahl der 

aneinandergebauten Häuser abgerechnet. 

Le case a schiera vengono contabilizzate con il numero di 

case contigue. 

Ein Reihenhaus mit mehr als zwei Wohneinheiten wird 

mit der Anzahl der Wohneinheiten, Objektkategorie 

"Wohneinheit in Mehrparteienhaus" (vgl. Pkt. 4.3.7.4.), 

abgerechnet. 

Una casa a schiera con più di due unità abitative viene 

contabilizzata con il numero di unità abitative, categoria di 

immobile "unità abitativa in condominio” (cfr. punto 

4.3.7.4.). 

  

4.3.7.4 Wohneinheit in Mehrparteienhaus 4.3.7.4 Unità abitativa in condominio 

  

siehe Teil H 2.2 / 

 Erstaufnahme: Pos. 02 02 222  

 Zwischen- und Schlussaufnahme Pos. 02 03 

222 

Vedi sezione H 2.2 / 

 Primo rilievo: Voce 02 02 222  

 Rilievo intermedio e finale voce 02 03 222 

  

Gesamtanzahl: 91 Gebäude mit 545 Wohneinheiten 

 Erstaufnahme: 531 Wohneinheiten 

 Zwischen- und Schlussaufnahme: 1.351 

Wohneinheiten 

 

Numero totale: 91 edifici con 545 unità abitative 

 Primo rilievo: 531 unità abitative 

 Rilievo intermedio e finale: 1.351 unità abitative 

 

Anzubieten ist ein Stückpreis für eine Wohneinheit in 

einem Mehrparteienhaus (mit allen dort befindlichen 

Objekten wie Nebengebäude, Garagen, Hausmauern, 

Parkflächen, allgemein genützte Räumlichkeiten, 

Treppenhaus, Aussenanlagen u.ä.) mit mehr als zwei 

Wohneinheiten in einem Gebäude. 

Deve essere offerto un prezzo unitario per un’unità 

abitativa in un condominio (comprensiva di tutti gli oggetti 

ivi edificati quali edifici secondari, garage, mura, aree di 

parcheggio, locali a uso comune, scale, impianti esterni e 

simili) con più di due unità abitative per edificio. 

Zwei oder mehr aneinandergebaute Mehrparteienhäuser 

sind mit der Anzahl der Wohneinheiten abzurechnen. 

Due o più condomini contigui devono essere contabilizzati 

con il numero di unità abitative. 

Für z.B. 2 aneinandergebaute Mehrparteienhäuser mit 

jeweils 4 Wohneinheiten werden somit 8 Wohneinheiten 

vergütet. 

Ad es. per 2 condomini contigui con rispettivamente 4 

unità abitative vengono compensate 8 unità abitative. 

  

4.3.7.5 Bauernhof 4.3.7.5  Azienda agricola 

  

Siehe Teil H 2.2 /  

 Erstaufnahme: Pos. 02 02 223  

 Zwischen- Und Schlussaufnahme: Pos. 02 03 

Vedi sezione H 2.2 /  

 Primo rilievo: Voce 02 02 223  

 Rilievo intermedio e finale: Voce 02 03 223 



G
LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA II 3.3.130.01.01 

  CUP: I41J05000020005 

  Seite / Pag. 53/93 

223 

  

Gesamtanzahl: 83 Bauernhöfe 

 Erstaufnahme: 80 Bauernhöfe 

 Zwischen- und Schlussaufnahme: 192 

Bauernhöfe 

Numero totale: 83 aziende agricole 

 Primo rilievo: 80 aziende agricole 

 Rilievo intermedio e finale: 192 aziende agricole 

Anzubieten ist ein Stückpreis für einen Bauernhof, 

bestehend aus einem Wohnhaus (unabhängig von der 

Anzahl der Wohneinheiten) samt Wirtschaftsgebäude/n 

und Nebengebäuden (z.B. Aussenanlagen, Garagen, 

Scheunen etc.), unabhängig von der Größe des Hofes. 

Für Nebengebäude (z.B. Heustadel), die sich nicht in 

unmittelbarer Nähe des Bauernhofes (Umkreis von 100 

Meter) befinden bzw. die nur unter erschwerten 

Bedingungen erreichbar sind, werden unter der Position 

„Landwirtschaftliche Gebäude“ abgerechnet (z.B. 

Erreichbarkeit nur zu Fuß, vgl. Pkt. 4.3.7.6.)  

Deve essere offerto un prezzo unitario per un’azienda 

agricola costituita da un’abitazione (indipendentemente 

dal numero di unità abitative) più edificio/i a uso agricolo 

ed edifici secondari (ad es. impianti esterni, garage, fienili, 

ecc.) indipendentemente dalla grandezza del podere. Per 

edifici secondari (ad es. granai) non situati nelle dirette 

vicinanze dell’azienda agricola (raggio di 100 metri) o solo 

difficilmente raggiungibili, si procede a una 

contabilizzazione con la voce “Fabbricato agricolo” (ad 

es. fabbricati raggiungibili soltanto a piedi, cfr. punto 

4.3.7.6.)  

  

4.3.7.6 Landwirtschaftliches Gebäude 4.3.7.6 Fabbricato agricolo 

  

Siehe Teil H 2.2 /  

 Erstaufnahme: Pos. 02 02 224  

 Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos. 02 03 

224 

Vedi sezione H 2.2 /  

 Primo rilievo: Voce 02 02 224  

 Rilievo intermedio e finale: Voce 02 03 224 

  

Gesamtanzahl: 74 landwirtschaftliche Gebäude 

 Erstaufnahme: 74 landwirtschaftliche Gebäude 

 Zwischen- und Schlussaufnahme: 172 

landwirtschaftliche Gebäude 

 

Numero totale: 74 fabbricati agricoli 

 Primo rilievo: 74 fabbricati agricoli 

 Rilievo intermedio e finale: 172 fabbricati agricoli 

 

Anzubieten ist ein Stückpreis für ein landwirtschaftliches 

Gebäude (z.B. Heustadel, sonstige Gebäude), welches 

sich nicht in unmittelbarer Nähe des Bauernhofes (mehr 

als 100 Meter entfernt vom Bauernhof) befindet bzw. das 

nur unter erschwerten Bedingungen erreichbar ist 

(Forststraße bzw. Erreichbarkeit nur über einen Fußweg). 

Deve essere offerto un prezzo unitario per un fabbricato 

agricolo (ad es. fienile, altri fabbricati) non situati nelle 

immediate vicinanze dell’azienda agricola (più di 100 

metri di distanza da quest’ultima) o solo difficilmente 

raggiungibili (strada forestale o fabbricati raggiungibili 

soltanto attraverso un sentiero). 
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4.3.7.7 Landwirtschaftliches Gebäude-Almregion 4.3.7.7 Landwirtschaftliches Gebäude-Almregion 
/ Fabbricato agricolo - zona di alpeggi 

Siehe Teil H 2.2 /  

 Erstaufnahme: Pos. 02 02 225 

 Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos. 02 03 

225 

Vedi sezione H 2.2 /  

 Primo rilievo: Voce 02 02 225 

 Rilievo intermedio e finale: Voce 02 03 225 

Gesamtanzahl: 46 Gebäude 

 Erstaufnahme: 46 landwirtschaftliche Gebäude- 

in der Almregion 

 Zwischen- und Schlussaufnahme: 133 Gebäude- 

in der Almregion 

 

Numero totale: 46 edifici 

 Primo rilievo: 46 fabbricati agricoli in zona di 

alpeggi 

 Rilievo intermedio e finale: 133 edifici in zona di 

alpeggi 

 

Anzubieten ist ein Stückpreis für ein landwirtschaftliches 

Gebäude in der Almregion z.B. Heustadel, Stallungen, 

Almen, (mit Wohn- und Stallgebäude, siehe auch 

Übersichtspläne Tulfes - Brenner Nr. 1 - Nr. 6_DE, Teil 

M). Diese Gebäude sind nur unter erschwerten 

Bedingungen zu erreichen (Forststraßen, Wanderwege). 

Zudem ist eine Beweissicherung dieser Gebäude in den 

Wintermonaten nicht möglich. Daher hat der AN die 

Aufnahme dieser Objekte aufgrund der 

Vortriebsgeschwindigkeit des jeweiligen Bauabschnittes 

zeitgerecht zu planen und die Beweissicherung 

durchzuführen. 

Deve essere offerto un prezzo unitario per un fabbricato 

agricolo in zona di alpeggi, ad es. fienile, stalle, alpeggi 

(con abitazione e stalla, vedi anche corografie Tulfes – 

Brennero n. 1 - 6_IT, parte M). Questi fabbricati devono 

essere solo difficilmente raggiungibili (strade forestali, 

sentieri). Inoltre, durante i mesi invernali non è possibile 

effettuare il rilevamento dello stato di fatto di questi edifici. 

Pertanto, l’affidatario deve pianificare in tempo utile il 

rilevievo di tali oggetti sulla base della velocità di scavo 

dei rispettivi lotti ed effettuare il rilevamento dello stato di 

fatto. 

  

4.3.7.8 Gebäude mit öffentlicher Nutzung 4.3.7.8 Edifici ad uso pubblico 

  

siehe Teil H 2.2 / 

 Erstaufnahme: Pos. 02 02 230 bis Pos. 02 02 

240  

 Zwischen- und Schlussaufnahme Pos. 02 03 

230 bis Pos. 02 03 244_D: 

Vedi sezione H 2.2 / 

 Primo rilievo: Dalla voce 02 02 230 alla voce 02 

02 240  

 Rilievo intermedio e dalla voce 02 03 230 alla 

voce 02 03 244_D: 

  

Gesamtanzahl: 22 Gebäude 

 Erstaufnahme: 13 Gebäude 

 Zwischen- und Schlussaufnahme: 56 Gebäude 

Numero totale: 22 edifici 

 Primo rilievo: 13 edifici 

 Rilievo intermedio e finale: 56 edifici 
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Anzubieten ist jeweils ein Stückpreis für jedes der 

nachstehenden Gebäude und Objekte. Der Positionspreis 

bezieht sich jeweils auf die vollständige Aufnahme des 

Gebäudes bzw. des Objektes mit allen dort befindlichen 

Nebengebäuden wie Garagen, Hausmauern, 

Parkflächen, Holzhütten, Spielplätze, Aussenanlagen u.ä. 

(unabhängig von der Anzahl der Eigentümer). 

Deve essere offerto rispettivamente un prezzo unitario 

per ciascun edificio e immobile seguente. La voce di 

prezzo si riferisce rispettivamente al rilievo completo 

dell’edificio o dell’immobile, inclusi tutti gli edifici 

secondari ivi edificati quali garage, mura, aree di 

parcheggio, capanne in legno, parchi giochi, impianti 

esterni e simili (indipendentemente dal numero dei 

proprietari). 

Folgende Gebäude bzw. Objekte werden dieser 

Objektkategorie zugeteilt: 

I seguenti edifici e oggetti vengono assegnati a questa 

categoria di oggetti: 

 Portalgebäude Tulfes-Gemeinde Tulfes (Erst- 

und Schlussaufnahme vorhanden) 

 Edificio di portale Tulfes – Comune di Tulfes 

(rilievo iniziale e finale disponibili) 

 Volksschule, Kindergarten- Volderwald – 

Gemeinde Tulfes 

 Scuola elementare, asilo Volderwald – Comune 

di Tulfes 

 Feuerwehrzentrale - Gemeinde Aldrans  Centrale dei Vigili del Fuoco - Comune di 

Aldrans 

 Recyclinghof – Gemeinde Aldrans  Centro di riciclaggio di rifiuti - Comune di Aldrans 

 Kompostieranlage Aldrans – Gemeinde Aldrans  Impianto di compostaggio Aldrans - Comune di 

Aldrans 

 Volksschule- Dorf 33-  Gemeinde Aldrans  Scuola elementare - Dorf 33 - Comune di 

Aldrans 

 Bauhof Lans- Gemeinde Lans  Centro di deposito di materiale edile - Comune di 

Lans 

 Sonnenpark Lans Zentrum für psychosoziale 

Gesundheit- Gemeinde Lans 

 Sonnenpark Lans Centro per la salute 

psicosociale - Comune di Lans 

 Betriebsgebäude Kraftwerk Untere Sill – Stadt 

Innsbruck (Erst- und Schlussaufnahme 

vorhanden) 

 Fabbricato centrale idroelettrica Untere Sill – 

città di Innsbruck (rilievo iniziale e finale 

disponibili) 

 Tiroler Bildungsheim Grillhof - Stadt Innsbruck  Centro di formazione Tiroler Bildungsheim 

Grillhof - Città di Innsbruck 

 Olympiabobbahn Igls (vgl. Teil M, 

M_Übersichtsplan Tulfes-Brenner Nr. 2_DE) 

gesamter Bobkanal mit allen zugehörigen 

Gebäuden und Objekten (Erst- und 

Schlussaufnahme vorhanden) – Ortschaft Igls 

 Pista olimpica di bob Igls (cfr. parte M, 

corografia_M Tulfes-Brennero n. 2_IT) l'intero 

canale della pista di bob con tutti gli edifici e 

oggetti connessi (rilievo iniziale e finale 

disponibili) – località Igls  

 Skigebiet Patscherkofelbahn – Tal  – Ortschaft 

Igls (Erst- und Schlussaufnahme vorhanden) 

a) Olex Restaurant, Intersport Patscherkofel mit 

Skiverleih (mit Nebenräumen und Garagen) 

 Comprensorio sciistico funivia 

Patscherkofelbahn – valle – località Igls (rilievo 

iniziale e finale disponibili) 

a) Ristorante Olex, Intersport Patscherkofel con 
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b) Talstation Olympiaexpress (mit 

Nebenräumenund Garagen)  

c) Pumpstation beim Speicherbecken 

Patscherkofelbahn- Ortschaft Igls 

d) 3 Stützen der Patscherkofelbahn - Ortschaft Igls 

 

noleggio sci (con locali annessi e garage) 

b) Stazione a valle Olympiaexpress (con locali 

annessi e garage)  

c) Stazione di pompaggio presso il bacino di 

accumulo funivia Patscherkofelbahn – località 

Igls 

d) 3 pilastri della funivia Patscherkofelbahn – 

località Igls 

 

 Skigebiet Patscherkofel -Berg 

a) Tiefgarage 

b) Einstieg Skilift Ochsenalm 

c) Einstieg Sesselbahn Panoramabahn 

 Comprensorio sciistico Patscherkofel - monte 

a) Tiefgarage / Parcheggio sotterraneo 

b) Accesso allo skilift Ochsenalm 

c) Accesso alla seggiovia Panoramabahn 

 Tiwag Kraftwerk Schmirnbach- Gemeinde 

Schmirn 

 Centrale idroelettrica Schmirnbach dell'ente 

Tiwag - Comune di Schmirn 

 Gemeindeamt – Gemeinde Vals  Municipio - Comune di Vals 

  

4.3.7.9 Gast- und Beherbergungsbetriebe 4.3.7.9 Strutture gastronomiche e ricettive 

  

siehe Teil H 2.2 /  

 Erstaufnahme: Pos. 02 02 250 bis Pos. 02 02 

260  

 Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos. 02 03 

250 bis Pos. 02 03 265 

 

Vedi sezione H 2.2 /  

 Primo rilievo: Dalla voce 02 02 250 alla voce 02 

02 260  

 Rilievo intermedio e finale: Dalla voce 02 03 250 

alla voce 02 03 265 

 

Gesamtanzahl: 16 Gebäude 

 Erstaufnahme: 11 Gebäude 

 Zwischen- und Schlussaufnahme: 45 Gebäude 

Numero totale: 16 edifici 

 Primo rilievo: 11 edifici 

 Rilievo intermedio e finale: 45 edifici 

  

Anzubieten ist jeweils ein Stückpreis für jedes der 

nachstehenden Gebäude und Objekte. Der Positionspreis 

bezieht sich jeweils auf die vollständige Aufnahme des 

Gebäudes bzw. des Objektes mit samt allen dort 

befindlichen Nebengebäuden wie Garagen, Hausmauern, 

Parkflächen Holzhütten Spielplätze, sonstige 

Aussenanlagen u.ä. (unabhängig von der Anzahl der 

Deve essere offerto rispettivamente un prezzo unitario 

per ciascun edificio e immobile seguente. La voce di 

prezzo si riferisce rispettivamente al rilievo completo 

dell’edificio o dell’immobile, inclusi tutti gli edifici 

secondari ivi edificati quali garage, mura, aree di 

parcheggio, capanne in legno, parchi giochi, altri impianti 

esterni e simili (indipendentemente dal numero dei 
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Eigentümer). proprietari). 

Folgende Gebäude bzw. Objekte werden dieser 

Objektkategorie zugeteilt: 

I seguenti edifici e oggetti vengono assegnati a questa 

categoria di oggetti: 

 Hotel Geisler- Gemeinde Rinn  Hotel Geisler- Comune di Rinn 

 Campingplatz Judenstein und Kiosk - Gemeinde 

Rinn 

 Campeggio Judenstein e chiosco - Comune di 

Rinn 

 Gasthaus Hubertus – Gemeinde Aldrans  Gasthaus Hubertus – Comune di Aldrans 

 Kiosk beim Herzsee– Gemeinde Aldrans 

(Erstaufnahme und Schlussaufnahme 

vorhanden) 

 Chiosco presso il lago Herzsee – Comune di 

Aldrans (rilievo iniziale e finale disponibili) 

 Pension Heidegger- Gemeinde Aldrans  Pension Heidegger - Comune di Aldrans 

 Appartments Wesely- Gemeinde Lans  Appartamenti Wesely- Comune di Lans 

 Jausestation Voglhütte- Gemeinde Lans  Snack bar Voglhütte - Comune di Lans 

 Golfalm mit Minigolfanlage - Gemeinde Lans 

(Erst- und Schlussaufnahme vorhanden) 

 Golfalm con impianto minigolf – Comune di Lans 

(rilievo iniziale e finale disponibili) 

 Pension Leitgebhof - Gemeinde Lans 

(Erstaufnahme und Schlussaufnahme 

vorhanden)  

 Pensione Leitgebhof – Comune di Lans (rilievo 

iniziale e finale disponibili)  

 Waldhaus Appartements - Ortschaft Igls  Appartamenti Waldhaus – località Igls 

 Hotel Römerhof - Ortschaft Igls  Hotel Römerhof – località Igls 

 Frühstückspension-Badhausstrasse 64 – 

Ortschaft Igls 

 Frühstückspension-Badhausstrasse 64 – 

frazione di Igls 

 Teehütte–Heiligwasserweg – Ortschaft Igls 

(Erstaufnahme und Schlussaufnahme 

vorhanden) 

 Baita Teehütte – Heiligwasserweg – località Igls 

(rilievo iniziale e finale disponibili) 

 Patscheralm (Gastbetrieb und Stall). 

Die 2 landwirtschaftlichen Gebäude oberhalb der 

Patscher Alm werden unter der Position 

„Landwirtschaftliches Gebäude- Almregion“ kategorisiert 

 Malga Patscheralm (struttura gastronomica e 

stalla). 

I 2 fabbricati agricoli al di sopra della malga Patscheralm 

vengono assegnati alla voce “Fabbricati agricoli in zona 

d’alpeggi” 

 Berggasthof Steckholzer (Gastbetrieb- 

Bauernhof) mit dazugehörigen Stallungen und 

Nebengebäuden – Gemeinde Vals 

 Berggasthof Steckholzer (esercizio 

gastronomico - azienda agricola) con relative 

stalle ed edifici secondari – Comune di Vals 

 Ferienheim Steckholzer- Gemeinde Vals  Ferienheim Steckholzer- Comune di Vals 

  

4.3.7.10 Gebäude mit Nutzungen im Bereich 4.3.7.10 Fabbricati adibiti al commercio e ai servizi 
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Handel und Dienstleistungen 

  

siehe Teil H 2.2 /  

 Erstaufnahme: Pos. 02 02 270 bis. Pos. 02 02 

276  

 Zwischen- und Schlussaufnahme:  Pos. 02 03 

270 bis Pos. 02 03 280 

Vedi sezione H 2.2 /  

 Primo rilievo: Dalla voce 02 02 270 alla Voce 02 

02 276  

 Rilievo intermedio e finale:  Dalla voce 02 03 270 

alla voce 02 03 280 

  

Gesamtanzahl: 11 Gebäude 

 Erstaufnahme: 7 Gebäude 

 Zwischen- und Schlussaufnahme: 25 Gebäude 

Numero totale: 11 edifici 

 Primo rilievo: 7 edifici 

 Rilievo intermedio e finale: 25 edifici 

  

Anzubieten ist jeweils ein Stückpreis für jedes der 

nachstehenden Gebäude und Objekte. Der Positionspreis 

bezieht sich jeweils auf die vollständige Aufnahme des 

Gebäudes bzw. des Objektes mit samt allen dort 

befindlichen Nebengebäuden wie Garagen, Hausmauern, 

Parkflächen Holzhütten, sonstigen Aussenanlagen u.ä. 

(unabhängig von der Anzahl der Eigentümer). 

Deve essere offerto rispettivamente un prezzo unitario 

per ciascun edificio e immobile seguente. La voce di 

prezzo si riferisce rispettivamente al rilievo completo 

dell’edificio o dell’immobile, inclusi tutti gli edifici 

secondari ivi edificati quali garage, mura, aree di 

parcheggio, capanne in legno, altri impianti esterni e simili 

(indipendentemente dal numero dei proprietari). 

Folgende Gebäude bzw. Objekte werden dieser 

Objektkategorie zugeteilt (vgl. Übersichtspläne Tulfes -

Brenner Nr. 1-Nr. 6_DE): 

I seguenti edifici e oggetti vengono assegnati a questa 

categoria di oggetti (cfr. corografie Tulfes-Brenner n.1-

n.6_IT): 

 Sägewerk Kößler - GemeideTulfes  Segheria Kößler - Comune di Tulfes 

 KFZ-Fachwerkstätte mit Garage und 

Betriebszentrale- Gemeinde Aldrans 

 Autofficina con autorimessa e centro di gestione 

- Comune di Aldrans 

 Gutmann Tankstelle mit Shop - Gemeinde 

Aldrans 

 Stazione di rifornimento Gutmann con negozio - 

comune Aldrans 

 Tischlerei Kirchmair - Gemeinde Aldrans  Falegnameria Kirchmair - Comune di Aldrans 

 Apotheke mit 2 Wohneinheiten – Gemeinde 

Aldrans 

 Farmacia con 2 unità abitative - Comune die 

Aldrans 

 Sägewerk- Rinnerstrasse 13- Gemeinde Aldrans  Segheria - Rinnerstrasse 13- Comune di Aldrans 

 Tischlerei Schuler- Gemeinde Steinach am 

Brenner 

 Falegnameria Schuler - Comune di Steinach am 

Brenner 

 Firma Airliquide- Stadt Innsbruck (Erst- und 

Schlussaufnahme vorhanden) 

 Ditta Airliquide- città di Innsbruck (rilievo iniziale 

e finale disponibili) 

 Firma Techem – Stadt Innsbruck (Erst- und  Ditta Techem - città di Innsbruck (rilievo iniziale 



G
LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA II 3.3.130.01.01 

  CUP: I41J05000020005 

  Seite / Pag. 59/93 

Schlussaufnahme vorhanden) e finale disponibili) 

 Firmengebäude REGRO Klostergasse 11- Stadt 

Innsbruck (Erst- und Schlussaufnahme 

vorhanden)  

 Edificio della ditta REGRO Klostergasse 11 - 

città di Innsbruck (rilievo iniziale e finale 

disponibili)  

 Firma Schlepp und Berge GmbH- Stadt 

Innsbruck (Erst- und Schlussaufnahme 

vorhanden) 

 Ditta Schlepp und Berge GmbH- città di 

Innsbruck (rilievo iniziale e finale disponibili) 

  

4.3.7.11 Gebäude mit Freizeit- bzw. 
Vereinsnutzung 

4.3.7.11 Fabbricati ad uso ricreativo e ad uso da 
parte di associazioni 

  

siehe Teil H 2.2 / 

 Erstaufnahme: Pos. 02 02 290 bis Pos. 02 02 

296  

 Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos. 02 03 

290 bis Pos. 02 03 298 

Vedi sezione H 2.2 / 

 Primo rilievo: Dalla voce 02 02 290 alla voce 02 

02 296  

 Rilievo intermedio e finale: Dalla voce 02 03 290 

alla voce 02 03 298 

  

Gesamtanzahl: 9 Gebäude 

 Erstaufnahme: 7 Gebäude 

 Zwischen- und Schlussaufnahme: 25 Gebäude 

Numero totale: 9 edifici 

 Primo rilievo: 7 edifici 

 Rilievo intermedio e finale: 25 edifici 

Anzubieten ist jeweils ein Stückpreis für jedes der 

nachstehenden Gebäude und Objekte. Der Positionspreis 

bezieht sich jeweils auf die vollständige Aufnahme des 

Gebäudes bzw. des Objektes mit samt allen dort 

befindlichen Nebengebäuden wie Garagen, Hausmauern, 

Parkflächen, Holzhütten, Spielplätze, sonstige 

Aussenanlagen u.ä. (unabhängig von der Anzahl der 

Eigentümer). Die Objekte sind in den Übersichtsplänen 

Tulfes- Brenner Nr. 1-Nr. 6_DE (Kapitel M) eingezeichnet 

und zeigen den jeweiligen Beweissicherungsumfang auf. 

Deve essere offerto rispettivamente un prezzo unitario 

per ciascun edificio e immobile seguente. La voce di 

prezzo si riferisce rispettivamente al rilievo completo 

dell’edificio o dell’immobile, inclusi tutti gli edifici 

secondari ivi edificati quali garage, mura, aree di 

parcheggio, capanne in legno, parchi giochi, altri impianti 

esterni e simili (indipendentemente dal numero dei 

proprietari). Gli oggetti sono disegnati nelle corografie 

Tulfes-Brennero n. 1-6_IT (capitolo M) e mostrano l’entità 

dei rispettivi rilevamenti dello stato di fatto. 

 Eisstockanlage Aldrans - Gemeinde Aldrans  Piste di curling Aldrans - Comune di Aldrans 

 Tenniscenter Aldrans mit Schwimmbecken und 

Clubhaus sowie Nebengebäude- Gemeinde 

Aldrans 

 Centro tennis di Aldrans con piscina e club 

nonché edifici secondari - Comune di Aldrans 

 Golfanlage Lans (Golfrestaurant und Clubhaus 

samt allen Nebengebäuden und Objekten) - 

Gemeinde Lans 

 Campo da golf di Lans (ristorante e club inclusi 

tutti edifici secondari e oggetti) - Comune di Lans 

 Reitsportzentrum Igls-  Ortschaft Igls  Centro di equitazione Igls – località Igls 
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 Sportplatz Igls - Ortschaft Igls  Campo sportivo Igls – località Igls 

 Golfanlage Igls mit Clubhaus/Restaurant und 

Abschlags-Trainingscenter samt allen 

Nebengebäuden und Objekten – Ortschaft Igls 

 Campo da golf Igls con club house/ristorante e 

centro esercitazione “tee shot” inclusi tutti edifici 

secondari e oggetti – località Igls 

 Vereinshaus Eisschützen - Gemeinde Schmirn  Sede dell’associazione curling – Comune di 

Schmirn 

 Fischerhütte Vereinshaus (Erst- und 

Schlussaufnahme vorhanden) - Gemeinde 

Aldrans (Herzsee) 

 Sede dell’associazione Fischerhütte (rilievo 

iniziale e finale disponibili) - Comune di Aldrans 

(lago Herzsee) 

 Zielhaus, Scip Skiclub Patscherkofel - Ortschaft 

Igls (Erst- und Schlussaufnahme vorhanden) 

 Punto di arrivo Scip Skiclub Patscherkofel – 

località Igls (rilievo iniziale e finale disponibili) 

  

4.3.7.12 Sonstige Gebäude (Haltestellen, 
Quellfassung, Umspannwerke etc.) 

4.3.7.12 Altri fabbricati (fermate, opere di 
captazione, sottostazioni elettriche ecc.) 

  

siehe Teil H 2.2 / 

 Erstaufnahme: Pos. 02 02 300 bis Pos. 02 02 

310 

 Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos. 02 03 

300 bis Pos. 02 03 314 

Vedi sezione H 2.2 / 

 Primo rilievo: Dalla voce 02 02 300 alla voce 02 

02 310 

 Rilievo intermedio e finale: Dalla voce 02 03 300 

alla voce 02 03 314 

  

Gesamtanzahl: 15 Gebäude/Objekte 

 Erstaufnahme: 11 Gebäude/Objekte 

 Zwischen- und Schlussaufnahme: 55 

Gebäude/Objekte 

Numero totale: 15 edifici/oggetti 

 Primo rilievo: 11 edifici/oggetti 

 Rilievo intermedio e finale: 55 edifici/oggetti 

Anzubieten ist jeweils ein Stückpreis für jedes der 

nachstehenden Gebäude und Objekte. Der Positionspreis 

bezieht sich jeweils auf die vollständige Aufnahme des 

Gebäudes bzw. des Objektes mit samt allen dort 

befindlichen Nebengebäuden und Anlagenteile wie 

Hausmauern, Parkflächen u.ä. (unabhängig von der 

Anzahl der Eigentümer). Die Objekte sind in den  

Übersichtsplänen Tulfes - Brenner Nr. 1 - Nr. 6_DE(Teil 

M) eingezeichnet. 

Deve essere offerto rispettivamente un prezzo unitario 

per ciascun edificio e immobile seguente. La voce di 

prezzo si riferisce rispettivamente al rilievo completo 

dell’edificio o dell’immobile, inclusi tutti gli edifici 

secondari e gli impianti ivi edificati quali mura, aree di 

parcheggio e simili (indipendentemente dal numero dei 

proprietari). Gli oggetti sono disegnati nelle corografie 

Tulfes-Brennero n. 1- 6_IT (parte M). 

 BFST (Betonfertigteilstation) Tulfes Gleins 25 

KV-Gemeinde Tulfes 

 BFST (centro prefabbricati in cls) Tulfes Gleins 

25 KV – Comune di Tulfes 

 Trafohaus St. Kreuzhäusl-Gemeinde Tulfes  Trasformatore St. Kreuzhäusl - Comune di 

Tulfes 
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 Umspannstation „Judenstein, Station 8, 

Kommunalbetriebe Rinn“- Gemeinde Rinn 

 Cabina primaria “Judenstein, Station 8, 

Kommunalbetriebe Rinn” – Comune di Rinn 

 Hochbehälter Mühltal (halbjährliche 

Beweissicherung im Bereich von +/- 250m zum  

Vortriebsabstand) -Gemeinde Aldrans  

 Serbatoio Mühltal (rilevamento semestrale in 

un’area distante dallo scavo +/- 250 m) – 

Comune di Aldrans  

 Haltestelle und UST (Umspannstation) Bahnhof 

Aldrans-Gemeinde Aldrans 

 Fermata e cabina primaria stazione ferroviaria di 

Aldrans – Comune di Aldrans 

 Wasserhäusl- Gemeinde Aldrans  Wasserhäusl - Comune di Aldrans 

 Haltestelle Lans - Sistrans und UST Lans- 

Gemeinde Lans 

 Fermata di Lans - Sistrans e cabina primaria 

Lans - Comune di Lans 

 Haltestelle Lanser See und UST Lans- 

Gemeinde Lans 

 Fermata di Lanser See e cabina primaria Lans- 

Comune di Lans 

 Haltestelle Igls Bahnhof mit Kaffeegasthaus und 

UST - Ortschaft Igls 

 Fermata stazione Igls con bar e cabina primaria 

– località Igls 

 Beweissicherung Brückenpfeiler – 

Bergiselbrücke A13 Brennerautobahn (2 Pfeiler 

soweit einsehbar)- Stadt Innsbruck 

 Rilevamento dello stato di fatto pilastri del ponte 

e ponte Bergisel A13 Autostrada del Brennero (2 

pilastri per quanto visibile) - Città di Innsbruck 

 Hochbehälter Hinterlarcher- Gemeinde Ellbögen  Serbatoio Hinterlarcher - Comune di Ellbögen 

 IKB Hochbehälter Igls: 2 Kammern zu je 900m³ 

und Betriebsräume– Ortschaft Igls (Erst- und 

Schlussaufnahme vorhanden) 

Innerhalb von +/- 250m eines Vortriebsabstandes zum 

Hochbehälter ist vom AN eine halbjährliche 

Beweissicherung durchzuführen. 

 Serbatoio IKB Igls: 2 camere di 900 m³ ciascuna 

e sale operative – località Igls (rilievo iniziale e 

finale disponibili) 

L’affidatario deve effettuare un rilevamento semestrale 

dello stato di fatto entro una distanza dello scavo dal 

serbatoio pari a +/- 250 m. 

 IKB Tiefquelle Igls: Schiebekammer mit den 

Raummaßen 6,6m*1,8m*5,5m - Ortschaft Igls 

(Erst- und Schlussaufnahme vorhanden) 

Innerhalb von +/- 250m eines Vortriebsabstandes zur 

Tiefquelle ist vom AN eine halbjährliche Beweissicherung 

durchzuführen. 

Der Zugang zur Schiebekammer erfolgt über einen 70m 

langen Tunnel (Querschnitt=2,05m*1,2m), der unter Pos. 

03 03 104 Teil H2.2. abzurechnen ist. 

 Sorgente Tiefquelle IKB Igls: Camera di 

manovra con locali di dimensioni 6,6 m * 1,8 m * 

5,5 m – località Igls (rilievo iniziale e finale 

disponibili) 

L’affidatario deve effettuare un rilevamento semestrale 

dello stato di fatto entro una distanza dello scavo dalla 

sorgente pari a +/- 250 m. 

L’accesso alla camera di manovra avviene attraverso una 

galleria lunga 70 m (sezione = 2,05 m* 1,2 m), che deve 

essere contabilizzato con la voce 03 03 104, sezione 

H2.2. 

 Hochbehälter bei der Teehütte mit den 

Raummaßen 7,5*3,3*3,4m) - Ortschaft Igls (Erst- 

und Schlussaufnahme vorhanden 

Innerhalb von +/- 250m eines Vortriebsabstandes zum 

 Serbatoio presso la baita Teehütte di dimensioni 

7,5 * 3,3 *3,4 m) – località Igls (rilievo iniziale e 

finale disponibili) 

L’affidatario deve effettuare un rilevamento semestrale 
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Hochbehälter ist vom AN eine halbjährliche 

Beweissicherung durchzuführen. 

dello stato di fatto entro una distanza dello scavo dal 

serbatoio pari a +/- 250 m. 

 Heiligwasserquellen: 8 Quellsammelstuben mit 

den Maßen 1,5m*1,5m*1,5m - Ortschaft Igls 

(Erst- und Schlussaufnahme vorhanden) 

Innerhalb von +/- 250m eines Vortriebsabstandes zu den 

Heiligwasserquellen ist vom AN eine halbjährliche 

Beweissicherung durchzuführen. 

Der Zugang zur Quellsammelstuben erfolgt über einen 

80m langen Tunnel, der unter Pos. 03 03 104 Teil H2.2. 

abzurechnen ist. 

 Sorgenti Heiligwasserquellen: 8 camere di 

raccolta di dimensioni 1,5 m * 1,5 m * 1,5 m – 

località Igls (rilievo iniziale e finale disponibili) 

L’affidatario deve effettuare un rilevamento semestrale 

dello stato di fatto entro una distanza dello scavo dalle 

sorgenti Heiligwasserquellen pari a +/- 250 m . 

L’accesso alle camere di raccolta avviene attraverso una 

galleria lunga 80 m, che deve essere contabilizzato con la 

voce 03 03 104, sezione H2.2. 

  

4.3.7.13 Sonstige Gebäude – Gebäude 
Hohenburg 

4.3.7.13 Altri edifici – edificio Hohenburg 

  

siehe Teil H 2.2 / 

 Erstaufnahme: Pos. . 02 02 340  

 Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos. 02 03 

340 

Vedi sezione H 2.2 / 

 Primo rilievo: Voce 02 02 340  

 Rilievo intermedio e finale: Voce 02 03 340 

Gesamtanzahl: 1 Gebäude 

 Erstaufnahme: 1 Gebäude 

 Zwischen- und Schlussaufnahme: 1 Gebäude 

Numero totale: 1 edifici 

 Primo rilievo: 1 edifici 

 Rilievo intermedio e finale: 1 edifici 

Anzubieten ist ein Stückpreis für das Gebäude 

„Hohenburg“- Lanserstrasse-Hohenburg 26 - Ortschaft 

Igls- (mit allen dort befindlichen Objekten wie 

Nebengebäuden, Garagen, Hausmauern, Parkflächen 

u.ä.). 

Deve essere offerto un prezzo unitario per l’edificio 

“Hohenburg”- Lanserstrasse-Hohenburg 26 – località Igls 

(comprensivo degli oggetti ivi edificati quali edifici 

secondari, garage, mura, aree di parcheggio e simili). 
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5 BEWEISSICHERUNG SONSTIGER 
ANLAGEN 

5 RILEVAMENTO DELLO STATO DI 
FATTO DI ALTRI IMPIANTI 

  

siehe Teil H2.2, OG 03 vedi Sezione H2.2, OG 03 

  

5.1 ALLGEMEINES 5.1 ASPETTI GENERALI 

  

Die Beweissicherung sonstiger Anlagen erfasst 

grundsätzlich alle künstlich errichteten Anlagen welche 

nicht der Kategorie Gebäudebeweissicherung 

zuzurechnen sind. 

In linea di principio il monitoraggio di altri impianti riguarda 

tutti gli impianti costruiti artificialmente che non rientrano 

nella categoria del rilevamento dello stato di fatto degli 

edifici. 

Darunter fallen zum Beispiel Kanalisationen, 

Wasserleitungen, Öl- und Gasleitungen (nur Erhebung), 

Verkehrsflächen und Wege etc. 

Tra questi si annoverano, per esempio, fognature, 

acquedotti, condotte per petrolio e gas (solo sondaggi), 

aree per la viabilità e strade, ecc. 

Den Mengenansätzen des Leistungsverzeichnisses 

wurden folgende geschätzte Mengen zu Grunde gelegt 

(vgl. Teil M, Gebäude/Objektliste Tulfes - Brenner und 

Übersichtspläne Tulfes - Brenner Nr.1-Nr.6_DE), welche 

jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben: 

Alla base dei computi estimativi dell’elenco prezzi 

vengono poste le seguenti quantità stimate (cfr. parte M, 

Elenco degli edifici/ogetti Tulfes-Brennero e corografie 

Tulfes-Brennero n. 1-nr. 6_IT), che tuttavia non hanno 

alcuna pretesa di completezza: 

 Wasserleitungen: 1.250 m  Condotte dell’acqua: 1.250 m 

 Kanal: 3.719 m  Canale: 3.719 m 

 Verkehrsflächen: 6.260 m  Aree viabili: 6.260 m 

 Tunnels (Eisenbahntunnel, Straßentunnel, 

Unterführungen und Autobahntunnel etc.): 

1.965m 

 Gallerie (gallerie ferroviarie, gallerie stradali, 

sottopassaggi e gallerie autostradali, ecc.): 

1.965m 

Die erste Kontaktaufnahme mit den jeweiligen 

Eigentümern der Anlagen erfolgt durch den AG. 

Il primo contatto con i rispettivi proprietari degli impianti 

avviene da parte del committente. 

  

5.2 PROGRAMMFESTLEGUNG 5.2 DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA 

  

siehe Teil H 2.2 / Pos. 03 01 101 Vedi Sezione H 2.2 / voce 03 01 101 

  

Der Umfang der zu beweissichernden sonstigen Anlagen 

ist in einem in Abhängigkeit von den durchzuführenden 

Bauarbeiten festzulegenden Bereich zu erheben und in 

Lageplänen mit geeignetem Maßstab darzustellen sowie 

L’entità degli altri impianti da monitorare va rilevata in 

un'area da definire in base alle opere costruttive da 

eseguire e rappresentata in planimetrie di scala 

appropriata, contrassegnate individualmente. 
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einzeln zu kennzeichnen. 

In Abstimmung mit der BBT SE ist der Umfang der zu 

beweissichernden sonstigen Anlagen festzulegen. 

D’intesa con la BBT SE va determinata l’entità degli altri 

impianti da sottoporre a monitoraggio. 

Durch den verantwortlichen Sachverständigen ist hierzu 

ein Vorschlag auszuarbeiten. 

Il responsabile incaricato è tenuto a formulare una 

proposta. 

Die Pläne sind binnen zwei Wochen nach 

Auftragsvergabe zumindest für den Portalbereich Tulfes 

und für das Gemeindegebiet Tulfes (Ortsteil Sauruggen) 

zu erstellen. Die komplette Plansammlung ist binnen vier 

Wochen nach Auftragsvergabe dem AG zu übermitteln. 

Tali planimetrie dovranno essere redatte almeno per 

l'area di portale di Tulfes e per il territorio del Comune di 

Tulfes (località Sauruggen) entro due settimane dal 

conferimento dell'incarico. L'intera raccolta di planimetrie 

dovrà essere inviata al Committente entro quattro 

settimane dal conferimento dell'incarico. 

Weiters sind die Anlagen planlich festzuhalten und 

einzeln zu kennzeichnen. 

Gli impianti vanno altresì rappresentati planimetricamente 

e contrassegnati individualmente. 

Unterlagen von letztmaligen Prüfungsdurchführungen, 

z.B. Dichtheitsprüfungen etc. sind erheben. 

La documentazione dell’esecuzione degli ultimi controlli, 

ad es. prove di tenuta, ecc., è raccolta. 

  

5.3 DURCHFÜHRUNG DER BEWISSICHERUNG 
SONSTIGER ANLAGEN 

5.3 ESECUZIONE DEL RILEVAMENTO DELLO 
STATO DI FATTI DI ALTRI IMPIANTI 

  

siehe Teil H 2.2 / OG 03 LG 02 und OG 03 LG 03 vedi sezione H 2.2 / OG 03 LG 02 e OG 03 LG 03 

  

Vor Baubeginn bzw. vor Einflussnahme jeglicher 

Maßnahmen (Erkundungs- und Hauptbauphase), welche 

den Urzustand einzelner Anlagen möglicherweise 

beeinflussen, ist eine Bestandsaufnahme durchzuführen, 

welche alle Informationen zu enthalten hat, die für eine 

spätere Beweisführung in Schadensfällen notwendig sind. 

Prima dell’avvio dei lavori ovvero dell’influsso di qualsiasi 

intervento (fase di costruzione principale e di 

prosepzione) che possa ripercuotersi sullo stato originario 

di singoli impianti, è necessario svolgere un rilevamento 

dello stato di fatto, che deve contenere tutte le 

informazioni necessarie per una successiva adduzione di 

prove in ipotesi di danno. 

Darunter verstehen sich im Bereich Beweissicherung 

sonstiger Anlagen die Verwendung sämtlicher 

erforderlicher technischer Hilfsmittel, welche später einen 

bestmöglichen „VORHER – NACHHER“ Vergleich 

ermöglichen, abschnittsweise Druckprüfungen im Zuge 

von Wasserleitungen etc. 

Nell’ambito del monitoraggio di altri impianti, tale 

procedura comprende l’utilizzo di tutti gli strumenti 

necessari che in un secondo momento consentono di 

effettuare un confronto ottimale del “PRIMA - DOPO“, 

prove statiche su alcuni tratti delle condutture dell’acqua, 

ecc.. 

Der AN hat den zeitlichen Ablauf der Beweissicherung 

selbst so zu organisieren (nach Freigabe eines Bereichs 

durch den AG), sodass die vorgeschriebenen Fristen und 

Termine eingehalten werden. Die jeweils aktuellen 

Vortriebsstände sind im Tunneldokumentationsprogramm 

L’affidatario deve organizzare autonomamente i tempi di 

svolgimento del rilevamento dello stato di fatto (previa 

autorizzazione di un’area da parte del committente) in 

modo tale da rispettare le scadenze e i termini previsti. Lo 

stato corrente dei rispettivi scavi è consultabile nel 

software per la documentazione dei lavori in sotterraneo 
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2 doc ersichtlich. 2doc. 

Die Beweissicherungsberichte (bei Spreng- bzw. 

maschinellem Vortrieb) müssen spätestens zum 

Zeitpunkt, an dem der Vortriebstand mindestens 250m 

vor der Unterfahrung der betroffenen Anlagen (Kanäle, 

Verkehrsflächen etc.) ist, von den Eigentümern 

unterschrieben bzw. nach Fristablauf von 2 Wochen (ab 

freigegebener Berichtsübermittlung) bei der BBT-SE 

vorliegen. 

Le relazioni sul rilevamento dello stato di fatto (nel caso di 

scavi meccanizzati e in tradizionale) devono essere 

controfirmate dai proprietari al più tardi quando lo scavo 

sarà arrivato a max. 250 m prima dell’impianto 

interessato (canali, aree viabili, ecc.) ed essere 

consegnate a BBT SE alla scadenza del termine di 2 

settimane (dall’approvazione all’invio della relazione). 

In Bereichen mit offener Bauweise (z.B. Einrichten der BE 

Fläche Tulfes, Baulos Sillschlucht) müssen die 

Beweissicherungsberichte mindestens 1 Monat vor 

Beginn der Baumaßnahme bzw. einer möglichen 

Beeinflussung des Urzustandes durch das 

Baugeschehens von den Eigentümern unterschrieben 

bzw. nach Fristablauf von 2 Wochen (ab freigegebener 

Berichtsübermittlung) bei der BBT-SE vorliegen. 

Nelle aree di scavo a cielo aperto (ad es. allestimenti 

dell’area di cantierizzazione di Tulfes, lotto Gola del Sill), 

le relazioni sul rilevamento dello stato di fatto devono 

essere controfirmate dai proprietari almeno 1 mese prima 

dell’inizio dell’intervento di costruzione o di un eventuale 

influsso sullo stato originario dovuto ai lavori o essere 

consegnate a BBT-SE alla scadenza del termine di 2 

settimane (dall’approvazione all’invio della relazione). 

Die erste Kontaktaufnahme mit den jeweiligen 

Eigentümern der Objekte erfolgt nach Freigabe eines 

Gebietes durch den AG.  

Il primo contatto con i rispettivi proprietari degli immobili 

avviene previa approvazione di un’area da parte del 

committente.  

Die gefertigten Berichte sind vom AN in das DMS 

einzuspielen. 

L'affidatario deve inserire le relazioni redatte nel sistema 

di gestione documentale (DMS). 

Bei folgenden sonstigen Anlagen ist eine 

Beweissicherung durchzuführen, die jeweils so zu 

erfolgen hat, dass bei einer späteren Beweisführung im 

Schadensfall sämtliche erforderlichen Informationen zur 

Verfügung stehen. 

Nei seguenti altri impianti deve essere svolto un 

monitoraggio tale da fornire tutte le informazioni 

necessarie per una successiva adduzione di prove in 

ipotesi di danno. 

  

5.3.1 Beweissicherung von Wasserleitungen 5.3.1 Rilevamento dello stato di fatto delle 
condotte idriche 

  

siehe Teil H 2.2 / OG 03 LG 02 und OG 03 LG 03 vedi sezione H 2.2 / OG 03 LG 02 e OG 03 LG 03 

  

Abschnittsweise Druckprüfungen der Wasserleitung (incl. 

Erhebung von Unterlagen, Lagepläne, durchgeführte 

Überprüfungen, Eigentümer oder Betreiber,...) 

Prove statiche su alcuni tratti della condotta idrica (inclusi 

raccolta di documentazione, planimetrie, verifiche 

effettuate, proprietari o gestori, ...) 

In den Berichten sind zumindest folgende Angaben 

anzuführen: 

Nelle relazioni è necessario annotare anche i dati 

seguenti: 

 Lageplan mit Bezug zur Tunneltrasse bzw. 

Baustelle, mit Angabe der Entfernung zur Achse 

 Planimetria con riferimento al tracciato della 

galleria ovvero al cantiere, con indicazione della 
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bzw. Baustelle, und Angabe der Überdeckung 

zum Tunnel 

distanza dall’asse ossia dal cantiere e della 

copertura rispetto alla galleria 

 Länge der untersuchten Abschnitte  lunghezza delle tratte ispezionate 

 Aufnahmedaten (Objektbezeichnung, Besitzer, 

Aufnahmetag und Zeit) 

 Dati del rilievo (denominazione della struttura, 

proprietario, giorno e ora del rilievo) 

 Beschreibung der Anlage und der 

durchgeführten Überprüfung mit Ergebnissen 

und Schadensbeschreibung etc. 

 Descrizione dell’impianto e del controllo 

effettuato con risultati e descrizione dei danni, 

ecc. 

 Lückenlose Dokumentation der durchgeführten 

Überprüfungen (Videoaufnahme, 

Druckprotokolle, Fotodokumentation etc.) 

 Documentazione completa dei controlli effettuati 

(registrazioni video, protocolli di stampa, 

documentazione fotografica, ecc.) 

 Zustimmungsvermerk des jeweiligen 

Eigentümers bzw. Betreibers 

 dichiarazione di consenso del rispettivo 

proprietario o gestore 

Bei fachlicher Begründung vom Gesamtleiter und nach 

Abstimmung mit der BBT SE sind auch während der 

laufenden Baumaßnahmen bei einzelnen Anlagen 

zusätzlich zu den in der Gebäude/Objektliste Tulfes-

Brenner angeführten Aufnahmen Zwischenaufnahmen 

durchzuführen. 

In caso di necessità adeguatamente motivata dal 

responsabile generale e d’intesa con la BBT SE, anche 

durante gli interventi di costruzione in corso devono 

essere svolti, rispetto a quelli previsti nella lista 

edifici/oggetti Tulfes- Brennero, ulteriori rilievi intermedi su 

singoli edifici o impianti. 

Die Zwischenaufnahmen werden jedoch nur nach 

Abstimmung mit bzw. auf ausdrückliche Anordnung durch 

die BBT SE ausgeführt. 

I rilievi intermedi, tuttavia, sono svolti solo d’intesa con la 

BBT SE e su sua espressa richiesta. 

Im Regelfall sind alle Anlagen nach Beendigung der 

Bauarbeiten einer Schlussaufnahme zu unterziehen, mit 

den jeweiligen Bestandsaufnahmen zu vergleichen und 

allfällige Veränderungen zu dokumentieren. 

Al termine dei lavori di costruzione, di norma tutti gli 

impianti devono essere sottoposti a un rilievo finale, 

comparati con i dati dell’ispezione iniziale e le eventuali 

modifiche devono essere documentate. 

Für die Zwischen- und Schlussbeweissicherung sind von 

AN jeweils dieselben Sachbearbeiter, die die 

Erstaufnahme durchgeführt haben, einzusetzen. 

Per il rilevamento intermedio e finale dello stato di fatto, 

l’affidatario deve impiegare rispettivamente le stesse 

persone incaricate del primo rilievo. 

Änderungen im Personaleinsatz aufgrund höherer Gewalt 

(z.B. im Krankheitsfall, Kündigung etc.) sind dem AG 

vorher schriftlich (via e-mail) mitzuteilen. 

Eventuali modifiche dell’impiego del personale dovute a 

cause di forza maggiore (ad es. malattia, licenziamento, 

ecc.) devono essere comunicate al committente in 

anticipo per iscritto (tramite posta elettronica). 

Auf Anweisung des AG sind vom Sachverständigen 

Schadensgutachten anzufertigen. Aufbauend auf den 

vorhergehenden Beweissicherungsberichten (Erst-, evt. 

Zwischen und Schlussaufnahmen), geologische Situation, 

Entfernung des Objektes zur jeweiligen Baumaßnahme 

etc. sind Gutachten zu erstellen. Die 

Schadensgutachten müssen befunden, ob die 

Su disposizione del committente, il perito deve effettuare 

le perizie di valutazione dei danni. Sulla base di 

precedenti relazioni sul rilevamento dello stato di fatto 

(rilievo iniziale, eventualmente intermedio e finale), 

situazione geologica, distanza dell’immobile dal rispettivo 

intervento di costruzione, ecc., devono essere redatte 

perizie. Le perizie di valutazione dei danni devono 
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Veränderung am betroffenen Objekt ursächlich durch 

Bautätigkeiten des BBT hervorgerufen wurden oder 

nicht.  

provare se tra la variazione subita dall’immobile 

interessato e i lavori di costruzione della Galleria di 

Base del Brennero vi sia o meno un rapporto di 

causalità.  

Die Schadensberichte sind dem AG in zweifacher 

Ausfertigung zu übermitteln. 

Le relazioni sui danni devono essere trasmesse al 

committente in duplice copia. 

Mit den Pos. 03 04 101 Teil H2.2 ist die Erstellung des 

ersten Gutachtens im Schadensfall abzurechnen, 

allenfalls notwendige weitere Gutachten z.B. bei 

Gerichtsverfahren, werden gesondert beauftragt – 

Regieleistung 

La redazione della prima perizia in ipotesi di danno è 

compensata con la voce 03 04 101 Sezione H2.2, mentre 

eventuali ulteriori elaborati peritali, per esempio 

nell’ambito di un procedimento giudiziale, sono ordinati 

separatamente – prestazione a regia 

  

5.3.2 Kanalbeweissicherung 5.3.2 Rilevamento dello stato di fatto di canali 

  

siehe Teil H 2.2 / OG 03 LG 02 und OG 03 LG 03 vedi sezione H 2.2 / OG 03 LG 02 e OG 03 LG 03 

  

Bei jeder Kanalbefahrung sind folgende Grundsätze zu 

beachten: 

Durante l’ispezione dei canali occorre attenersi ai principi 

seguenti: 

 Kamerabefahrung gemäß dem "ISYBAU – 

Arbeitshilfen Abwasser“ Version 15.06.2011 - 

Anpassungen an die DIN EN 13508-2" 

Programm 

 Videoispezione conforme al programma ISYBAU 

– Arbeitshilfen Abwasser“ Version 15.06.2011 - 

Anpassungen an die DIN EN 13508-2" 

 Spülen und Befahren von Kanälen mit 

Videokameras unter Einblendung einer 

Stationierung (incl. Aushebung von Unterlagen, 

Lageplänen, durchgeführte Überprüfungen, 

Eigentümer oder Betreiber,...)  

 Spurgo e ispezione di canali mediante 

videocamera con visualizzazione della 

progressiva chilometrica (inclusi raccolta di 

documentazione, planimetrie, controlli effettuati, 

proprietari o gestori ...)  

 Die Befahrung hat vor Rohranfang und nach 

Rohrende mit einem Blick zum Schachtdeckel zu 

beginnen bzw. zu enden. 

 L'ispezione con sonda deve iniziare / finire 

davanti all'inizio del tubo e dopo la fine del tubo 

dedicando uno sguardo al coperchio del pozzo. 

 Der Schachtdeckel bzw. die Schmutztasse muss 

einwandfrei erkennbar sein. 

 Il coperchio del pozzo ovvero il contenitore di 

ritenuta delle sporcizie devono essere 

perfettamente visibili. 

 Die Sohle und alle Anschlüsse müssen jederzeit 

erkennbar sein. 

 La soletta e tutti gli allacciamenti devono essere 

visibili in qualsiasi momento. 

 Für jeden Schaden bzw. Vorkommnis ist 

mindestens ein Bild im JPG-Format zu 

digitalisieren. 

 Per ciascun danno o evento deve essere 

digitalizzata almeno un'immagine in formato jpg. 

 Die Aufnahmeposition sowie der Abstand sind  La posizione di ripresa e la distanza devono 
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so zu wählen, dass der aufgenommene Mangel 

in seiner Gesamtheit im Bild bzw. auf dem Video 

für den AG erkennbar, d.h. klassifizierbar und 

bewertbar ist. 

essere scelte in modo da rendere riconoscibile al 

committente l'intero vizio fotografato o filmato, 

quindi da renderlo classificabile e valutabile. 

 Bei Muffen Kamera um 360°abschwenken  Nei raccordi, ruotare la telecamera di 360° 

 Bei Abzweigungen Aufnahme in die jeweilige 

abzweigende Leitung 

 Nelle diramazioni, effettuare la registrazione 

nella rispettiva condotta di diramazione 

 Systematische bzw. sich wiederholende Mängel 

oder Schäden müssen jeweils einzeln erfasst 

und dokumentiert werden (Beispiel: undichte 

Rohrverbindungen oder Inkrustationen in der 

ganzen Haltung). 

 Vizi e danni sistematici e ripetitivi devono essere 

rilevati e documentati singolarmente (esempio: 

collegamenti di tubi non stagni o incrostazioni 

lungo tutto il tratto tra due pozzi) 

 Zentrische Platzierung der Kamera im Kanal   Collocare la videocamera centralmente nel 

canale  

 Während der Befahrung ist die optische Achse 

der Kamera parallel zur Rohrachse und in 

Horizontalbildlage auszurichten. 

 Durante l'ispezione l'asse ottico della sonda 

deve essere orientata in modo parallelo rispetto 

all'asse del tubo e in modo da fare delle riprese 

orizzontali. 

 Die Befahrungsgeschwindigkeit darf zu keinem 

Zeitpunkt der Inspektion 0,10m/sec 

überschreiten. 

 In nessun momento dell'ispezione, la velocità di 

ispezione deve superare 0,10m/sec 

 Inspektionsablauf für Schadensereignisse:  Iter dell'ispezione in caso di danni: 

 Befahrung bis zur Schadstelle mit parallel zur 
Rohrachse ausgerichteter Kamera 

 Ispezione con sonda fino al punto dove si è 
verificato il danno con camera orientata in 
modo parallelo rispetto all'asse del tubo 

 90° in Richtung des Schadens schwenken  Rotazione di 90° in direzione del danno 
 

 Schaden langsam und vollständig 
abschwenken 

 Ripresa video lenta e completa del danno 
 

 digitale Fotos erfassen 
 

 Ripresa fotografica digitale 
 

 Schadensposition muss geloggt werden 
(Stationierung, Timecode und die Lage am 
Umfang mittels Ziffernblatt-Notation) 

 Log della posizione del danno 
(posizionamento, time code e la posizione sul 
perimetro tramite annotazione sul quadrante) 

 Kamera parallel zur Rohrachse schwenken, 
dann horizontale Bildlage herstellen 

 

 Rotazione della camera in parallelo rispetto 
all'asse del tubo per poter fare delle riprese 
verticali 

 1 m zurück fahren 
 

 Retromarcia per 1 m 
 

 Codierung und ev. Zusatzbemerkung 
erfassen 
 

 Codificazione e registrazione di eventuali 
annotazioni aggiuntive 
 

 Codierung mind. 3 sec einblenden  Visualizzazione della codificazione per 
almeno 3 secondi 

 Befahrung fortsetzen  Proseguimento dell'ispezione con sonda 
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 Zusätzlich ist jeweils von den Kanalschächten 

des zu beweissichernden Kanalstranges eine 

Rissdokumentation (Fotodokumentation und 

Textbeschreibung) zu erstellen. 

 Inoltre, deve essere redatta una 

documentazione delle crepe ai pozzetti dei tratti 

di canale da rilevare (documentazione 

fotografica e descrizione scritta). 

 Von jeder Befahrung ist vom AN ein detailliert 

ausgearbeiteter Plan zu erstellen, mit Angabe 

der Schachtbezeichnung, Schadbildposition, 

Stranglänge und Rohrabmessungen etc.  

 L’affidatario deve redigere un piano elaborato in 

modo dettagliato per ciascuna ispezione, 

indicando la definizione del pozzetto, la 

posizione del danno, la lunghezza del tratto, le 

misure della tubazione, ecc.  

 Alle erforderlichen Fremdleistungen (z.B. 

Kanalreinigung, Kamerabefahrungen, 

Ausführung von Druckprüfungen, Hilfsleistungen 

vom Betreiber, etc.) sind vom AN beizustellen 

und in die Positionspreise mit einzurechnen. 

 Tutte le prestazioni aggiuntive necessarie (ad 

es. pulizia del canale, videoispezione, 

esecuzione di prove statiche, prestazioni 

ausiliarie del gestore, ecc.) devono essere 

predisposte dall’affidatario e incluse nelle voci di 

prezzo. 

 Vor Beginn der Kanalbefahrung: evtl. 

erforderliche Straßenverkehrsverhandlungen mit 

den zuständigen Behörden 

 Prima di iniziare l’ispezione del canale: 

eventualmente consultare le autorità competenti 

per la viabilità 

 Berücksichtigung der Auflagen 

(Verkehrsregelungen: „Baustelle“, 

„Geschwindigkeitsbegrenzung“, „Wartepflicht bei 

Gegenverkehr“) 

 Considerare le direttive (regolamenti del traffico: 

“cantiere”, “limite di velocità”, “diritto di 

precedenza nei sensi unici alternati”) 

 Der Fließverkehr ist durch unterwiesene Posten 

zu sichern 

 Il flusso del traffico deve essere garantito da 

addetti addestrati 

 Hilfsleistungen (z.B. Mitarbeiter der IKB zum 

Absperren der Leitung) während der 

Kanalbefahrung  

 Prestazioni ausialiarie (ad es. personale dell’IKB 

per la chiusura della condotta) durante 

l’ispezione del canale  

 Vorgaben bezüglich Kamera: Die Durchführung 

der optischen Kanalinspektion mittels TV-

Befahrung entsprechend „ISYBAU – 

Arbeitshilfen Abwasser“ Version 15.06.2011, hat 

mit einer dreh- und schwenkbaren CCD-

Farbkamera zu erfolgen. Die Farbkamera muss 

der PAL Fernsehnorm entsprechen und eine 

Bildauflösung von mindestens 720 x 576 

Bildpunkte liefern. Die Kameraeinheit muss 360° 

axial dreh- und mind.180° (je 90°) radial 

schwenkbar sein und über einen optischen 

Zoom verfügen. 

 Requisiti camera: L'esecuzione dell'ispezione 

ottica del canale mediante sonda televisiva deve 

avvenire in conformità alla scheda di lavoro 

„ISYBAU – Arbeitshilfen Abwasser“ Versione 

15.06.2011 (ausili per acque di scarico) 

mediante una camera a colori CCD con testa 

girante e rotante. La camera a colori deve 

corrispondere alla norma televisiva PAL e fornire 

una risoluzione grafica pari ad un minimo di 720 

x 576 pixel. La camera deve essere dotata di 

una testa girante in asse di 360° e rotante nel 

raggio di minimo 180° (rispettivamente 90°) 

nonché di un zoom ottico. 

 Vorgaben bezüglich Video: MP-Format (mp2 u. 

mpg), Auflösung mindestens 720 x 576 Pixel, 

 Requisiti video: Formato MP (mp2 e mpg), 

risoluzione minima 720 x 576 Pixel, standard 
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europäischer PAL-Standard (1/1), Bitrate 4000 

kBit/s. Die digitalen Videos müssen mit dem 

herkömmlichen Windows-Media Player 

abgespielt werden können.  

europeo PAL (1/1), bitrate 4000 kBit/s. Deve 

essere garantita la visualizzazione dei video 

digitali con Windows-Media Player.  

 Die Datenlieferung an Dritte (z.B. IKB) muss die 

gesamten Ordnungs-, Stamm- und 

Zustandsdaten entsprechend Arbeitsblatt 

„ISYBAU – Arbeitshilfen Abwasser“ Version 

15.06.2011 - Anpassungen an die DIN EN 

13508-2, umfassen 

 La fornitura dei dati a terzi (ad es. IKB) deve 

comprendere tutti i dati d'ordine, di base e dello 

stato in conformità alla scheda di lavoro 

„ISYBAU – Arbeitshilfen Abwasser“ versione 

15.06.2011 - Anpassungen an die DIN EN 

13508-2 (ausili per acque di scarico - 

adattamenti a DIN EN 13508-2) 

Bei der digitalen Dokumentation bzw. Schadensaufnahme 

ist auf eine qualitativ hochwertige, verwertbare 

Bildqualität zu achten. Dies gilt vor allem für Schärfe, 

Farbtreue und Belichtung. 

Nell'eseguire la documentazione digitale e il rilevamento 

dei danni deve essere attribuita particolare attenzione a 

una qualità d'immagine altamente qualitativa e 

riutilizzabile. Ciò vale in particolare per la nitidezza, la 

fedeltà colori e l'esposizione. 

Vor jeder Kanalbeweissicherung sind vom AN die 

geforderten Aufnahme- bzw. Beweissicherungsstandards 

des jeweiligen Anlagenbetreiber (z.B. der IKB) zu 

eruieren. Diese sind bei der Kanalbeweissicherung 

entsprechend umzusetzen. 

Preliminarmente a ciascun rilevamento di un canale 

l'affidatario deve rivolgersi al rispettivo gestore 

dell'impianto (ad es. IKB) per conoscere gli standard 

richiesti in termini di rilevamento e di monitoraggio. Questi 

standard devono essere adottati nel corso del rilevamento 

dello stato di fatto del canale. 

Für die Zwischen- und Schlussbeweissicherung sind von 

AN jeweils dieselben Sachbearbeiter, die die 

Erstaufnahme durchgeführt haben, einzusetzen. 

Per il rilevamento intermedio e finale dello stato di fatto, 

l’affidatario deve impiegare rispettivamente le stesse 

persone incaricate del primo rilievo. 

Änderungen im Personaleinsatz auf Grund höherer 

Gewalt (z.B. im Krankheitsfall, Kündigung etc.) sind dem 

AG vorher schriftlich (via e-mail) mitzuteilen. 

Eventuali modifiche dell’impiego del personale dovute a 

cause di forza maggiore (ad es. malattia, licenziamento, 

ecc.) devono essere comunicate al committente in 

anticipo per iscritto (tramite posta elettronica). 

Anlagen die bereits durch die durchgeführten 

Baumaßnahmen betroffen waren, bedürfen keiner 

Erstaufnahme (vgl. Kapitel M, Gebäude/Objektliste Tulfes 

– Brenner und Übersichtspläne Tulfes-Brenner Nr. 1-

Nr.6_DE) mehr. Dem AN werden hierfür die bereits 

vorhandenen Berichte und Daten für die 

Zwischenbeweissicherung zur Verfügung gestellt (als 

Download im Tunneldokumentationsprogramm 2doc in 

Form von pdf. Berichten, als auch als einspaltig verfasste 

Wordfile`s). Zudem werden dem AN vom AG die 

vorhanden Berichte als Wordfile`s (einspaltig) übergeben. 

Gli impianti precedentemente interessati da interventi di 

costruzione non necessitano più di un primo rilievo (cfr. 

capitolo M, lista degli edifici/oggetti Tulfes – Brennero e 

corografie Tulfes-Brennero- n. 1-6_IT). A tale scopo, 

all’affidatario saranno messi a disposizione le relazioni e i 

dati esistenti per il rilevamento intermedio dello stato di 

fatto (relazione in formato pdf da scaricare dal 

programma per la documentazione dei lavori in 

sotterraneo 2doc e in formato Word a una colonna). 

Inoltre, il committente trasmetterà all’affidatario le 

relazioni esistenti in formato Word (a una colonna). 

Die vom AG bereitgestellten Berichte und Ergebnisse 

sind vom AN zu sichten und auf ihre Plausibilität zu 

Le relazioni e i risultati messi a disposizione dal 

committente devono essere visionati dall’affidatario, il 
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prüfen. quale deve valutarne la plausibilità. 

In den Berichten sind folgende Angaben anzuführen: Nelle relazioni è necessario annotare i dati seguenti: 

 Lageplan mit Bezug zur Tunneltrasse bzw. 

Baustelle, mit Angabe der Entfernung zur Achse 

bzw. Baustelle, und Angabe der Überdeckung 

zum Tunnel 

 Planimetria con riferimento al tracciato della 

galleria ovvero al cantiere, con indicazione della 

distanza dall’asse ossia dal cantiere e della 

copertura rispetto alla galleria 

 Länge der untersuchten Abschnitte  lunghezza delle tratte ispezionate 

 Aufnahmedaten (Objektbezeichnung, Besitzer, 

Aufnahmetag und Zeit) 

 Dati del rilievo (denominazione della struttura, 

proprietario, giorno e ora del rilievo) 

 Beschreibung der Anlage und der 

durchgeführten Überprüfung mit Ergebnissen 

und Schadensbeschreibung etc. 

 Descrizione dell’impianto e del controllo 

effettuato con risultati e descrizione dei danni, 

ecc. 

 Lückenlose Dokumentation der durchgeführten 

Überprüfungen (Videoaufnahme, 

Druckprotokolle, Fotodokumentation etc.) 

 Documentazione completa dei controlli effettuati 

(registrazioni video, protocolli di stampa, 

documentazione fotografica, ecc.) 

 Zustimmungsvermerk des jeweiligen 

Eigentümers bzw. Betreibers 

 dichiarazione di consenso del rispettivo 

proprietario o gestore 

Bei fachlicher Begründung vom Gesamtleiter und nach 

Abstimmung mit der BBT SE sind auch während der 

laufenden Baumaßnahmen bei einzelnen Anlagen 

zusätzliche Zwischenaufnahmen durchzuführen. 

In caso di necessità adeguatamente motivata dal 

responsabile generale e d’intesa con la BBT SE, anche 

durante gli interventi di costruzione in corso devono 

essere svolti ulteriori rilievi intermedi su singoli edifici o 

impianti. 

  

Die Zwischenaufnahmen werden jedoch nur nach 

Abstimmung mit, bzw. auf ausdrückliche Anordnung 

durch die BBT SE ausgeführt. 

I rilievi intermedi, tuttavia, sono svolti solo d’intesa con la 

BBT SE e su sua espressa richiesta. 

Im Regelfall sind alle Anlagen nach Beendigung der 

Bauarbeiten einer Schlussaufnahme zu unterziehen, mit 

den jeweiligen Bestandsaufnahmen zu vergleichen und 

allfällige Veränderungen zu dokumentieren. 

Al termine dei lavori di costruzione, di norma tutti gli 

impianti devono essere sottoposti a un rilievo finale, 

comparati con i dati dell’ispezione iniziale e le eventuali 

modifiche devono essere documentate. 

Auf Anweisung des AG sind vom Sachverständigen 

Schadensgutachten anzufertigen. Aufbauend auf die 

vorhergehenden Beweissicherungsberichte (Erst-, ev. 

Zwischen und Schlussaufnahmen), geologische Situation, 

Entfernung des Objektes zur jeweiligen Baumaßnahme 

etc. sind Gutachten zu erstellen. Die 

Schadensgutachten müssen befunden, ob die 

Veränderung am betroffenen Objekt ursächlich durch 

Bautätigkeiten des BBT hervorgerufen wurden oder 

nicht.  

Su disposizione del committente, il perito deve effettuare 

le perizie di valutazione dei danni. Le perizie devono 

essere redatte sulla base di precedenti relazioni sul 

rilevamento dello stato di fatto (rilievi iniziali, 

eventualmente intermedi e finali), situazione geologica, 

distanza dell’immobile dal rispettivo intervento di 

costruzione, ecc. Le perizie di valutazione dei danni 

devono provare se tra la variazione subita 

dall’immobile interessato e i lavori di costruzione 

della Galleria di Base del Brennero vi sia o meno un 
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rapporto di causalità.  

Die Schadensberichte sind dem AG in zweifacher 

Ausfertigung zu übermitteln. 

Le relazioni sui danni devono essere trasmesse al 

committente in duplice copia. 

Mit den Pos. 03 04 102 Teil H2.2 ist die Erstellung des 

ersten Gutachtens im Schadensfall abzurechnen, 

allenfalls notwendige weitere Gutachten z.B. bei 

Gerichtsverfahren, werden gesondert beauftragt – 

Regieleistung 

La redazione della prima perizia in ipotesi di danno è 

compensata con la voce 03 04 102 Sezione H2.2, mentre 

eventuali ulteriori elaborati peritali, per esempio 

nell’ambito di un procedimento giudiziale, sono ordinati 

separatamente – prestazione a regia 

  

  

5.3.3 Beweissicherung von Verkehrsflächen 
und Eisenbahnanlagen 

5.3.3 Rilevamento stato di fatto di aree 
destinate al traffico e di impianti ferroviari 

  

siehe Teil H 2.2 / OG 03 LG 02 und OG 03 LG 03 vedi sezione H 2.2 / OG 03 LG 02 e OG 03 LG 03 

  

Beschreibung und Dokumentation der Verkehrsflächen 

und Eisenbahnanlagen (Oberleitung und Gleisanlage) 

samt allen Begrenzungsbauwerken (Stützmauern, u.ä.) 

mit Fotos unter besonderer Berücksichtigung 

vorhandener Beschädigungen durch Senkungen, 

Rutschungen, Verschmutzungen, Schwerlastverkehr,... 

Descrizione e documentazione delle aree viabili e degli 

impianti ferroviari (linea di contatto e sistema di binari) più 

tutte le strutture confinanti (muri di contenimento e simili) 

e fotografie, con specifico riferimento a danni esistenti 

dovuti a cedimenti, soliflussi, inquinamento, traffico 

pesante ... 

Die Kosten der Unterstützungsleistungen der ÖBB oder 

ASFINAG (notwendige Gleis- und Autobahnspursperren, 

Sicherungspersonal etc.) werden von der BBT 

übernommen. 

I costi delle prestazioni di supporto dell’ÖBB (Ferrovie 

Austriache) o dell’ASFINAG (Società austriaca autostrade 

e strade a scorrimento veloce) (blocco necessario di tratti 

ferroviari e corsie autostradali, personale di sicurezza, 

ecc.) saranno a carico di BBT. 

Anlagen die bereits durch die durchgeführten 

Baumaßnahmen betroffen waren, bedürfen keiner 

Erstaufnahme (vgl. Kapitel M, Gebäude/Objektliste Tulfes 

– Brenner und Übersichtspläne Tulfes- Brenner Nr.1- 

Nr.6_DE) mehr. Dem AN werden hierfür die bereits 

vorhandenen Berichte und Daten für die 

Zwischenbeweissicherung zur Verfügung gestellt (als pdf. 

Download im Tunneldokumentationsprogramm 2doc). 

Zudem werden dem AN vom AG die vorhanden Berichte 

als Wordfile`s (einspaltig) übergeben 

Gli impianti precedentemente interessati da interventi di 

costruzione non necessitano più di un primo rilievo (cfr. 

cfr. capitolo M, lista edifici/oggetti Tulfes-Brennero e 

corografie Tulfes-Brennero n. 1-6_IT). A tale scopo, 

all’affidatario saranno messi a disposizione le relazioni e i 

dati esistenti per il rilevamento intermedio dello stato di 

fatto (in formato pdf da scaricare dal software per la 

documentazione dei lavori in sotterraneo 2doc). Inoltre, il 

committente trasmetterà all’affidatario le relazioni esistenti 

in formato Word (a una colonna) 

Die vom AG bereitgestellten Berichte und Ergebnisse 

sind vom AN zu sichten und auf Ihre Plausibilität zu 

prüfen. 

Le relazioni e i risultati messi a disposizione dal 

committente devono essere visionati dall’affidatario, il 

quale deve valutarne la plausibilità. 

In den Berichten sind jedenfalls folgende Angaben Nelle relazioni è necessario annotare almeno i dati 
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anzuführen: seguenti: 

 Lageplan mit Bezug zur Tunneltrasse bzw. 

Baustelle, mit Angabe der Entfernung zur Achse 

bzw. Baustelle, und Angabe der Überdeckung 

zum Zugangstunnel 

 planimetria con riferimento al tracciato della 

galleria ovvero al cantiere, con indicazione della 

distanza dall’asse ossia dal cantiere e della 

copertura rispetto al cunicolo d’accesso 

 Länge der untersuchten Abschnitte  lunghezza delle tratte ispezionate 

 Aufnahmedaten (Objektbezeichnung, Besitzer, 

Aufnahmetag und Zeit) 

 Dati del rilievo (denominazione della struttura, 

proprietario, giorno e ora del rilievo) 

 Beschreibung der Anlage und der 

durchgeführten Überprüfung mit Ergebnissen 

und Schadensbeschreibung etc. 

 Descrizione dell’impianto e del controllo 

effettuato con risultati e descrizione dei danni, 

ecc. 

 Lückenlose Dokumentation der durchgeführten 

Überprüfungen (Film, Druckprotokolle, 

Fotodokumentation etc.) 

 documentazione completa dei controlli effettuati 

(filmati, protocolli di stampa, documentazione 

fotografica, ecc.) 

 Zustimmungsvermerk des jeweiligen 

Eigentümers bzw. Betreibers 

 dichiarazione di consenso del rispettivo 

proprietario o gestore 

Bei fachlicher Begründung vom Gesamtleiter und nach 

Abstimmung mit der BBT SE sind auch während der 

laufenden Baumaßnahmen bei einzelnen Anlagen 

zusätzliche Zwischenaufnahmen durchzuführen. 

In caso di necessità adeguatamente motivata dal 

responsabile generale e d’intesa con la BBT SE, anche 

durante gli interventi di costruzione in corso devono 

essere svolti ulteriori rilievi intermedi su singoli edifici o 

impianti. 

Die Zwischenaufnahmen werden jedoch nur nach 

Abstimmung mit bzw. auf ausdrückliche Anordnung durch 

die BBT SE ausgeführt. 

I rilievi intermedi, tuttavia, sono svolti solo d’intesa con la 

BBT SE e su sua espressa richiesta. 

Im Regelfall sind alle Anlagen nach Beendigung der 

Bauarbeiten einer Schlussaufnahme zu unterziehen, mit 

den jeweiligen Bestandsaufnahmen zu vergleichen und 

allfällige Veränderungen zu dokumentieren. 

Al termine dei lavori di costruzione, di norma tutti gli 

impianti devono essere sottoposti a un rilievo finale, 

comparati con i dati dell’ispezione iniziale e le eventuali 

modifiche devono essere documentate. 

Für die Zwischen- und Schlussbeweissicherung sind von 

AN jeweils dieselben Sachbearbeiter, die die 

Erstaufnahme durchgeführt haben, einzusetzen. 

Per il rilevamento intermedio e finale dello stato di fatto, 

l’affidatario deve impiegare rispettivamente le stesse 

persone incaricate del primo rilievo. 

Änderungen im Personaleinsatz auf Grund höherer 

Gewalt (z.B. im Krankheitsfall, Kündigung etc.) sind dem 

AG vorher schriftlich (via e-mail) mitzuteilen. 

Eventuali modifiche dell’impiego del personale dovute a 

cause di forza maggiore (ad es. malattia, licenziamento, 

ecc.) devono essere comunicate al committente in 

anticipo per iscritto (tramite posta elettronica). 

Auf Anweisung des AG sind vom Sachverständigen 

Schadensgutachten anzufertigen. Aufbauend auf die 

vorhergehenden Beweissicherungsberichte (Erst-, evt. 

Zwischen und Schlussaufnahmen), geologische Situation, 

Entfernung des Objektes zur jeweiligen Baumaßnahme 

Su disposizione del committente, il perito deve effettuare  

le perizie di valutazione dei danni. Sulla base di 

precedenti relazioni sul rilevamento dello stato di fatto 

(rilievo iniziale, eventualmente intermedio e finale), 

situazione geologica, distanza dell’immobile dal rispettivo 
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etc. sind Gutachten zu erstellen. Die 

Schadensgutachten müssen befunden, ob die 

Veränderung am betroffenen Objekt ursächlich durch 

Bautätigkeiten des BBT hervorgerufen wurden oder 

nicht.  

intervento di costruzione, ecc., devono essere redatte 

perizie. Le perizie di valutazione dei danni devono 

provare se tra la variazione subita dall’immobile 

interessato e i lavori di costruzione della Galleria di 

Base del Brennero vi sia o meno un rapporto di 

causalità.  

Die Schadensberichte sind dem AG in zweifacher 

Ausfertigung zu übermitteln. 

Le relazioni sui danni devono essere trasmesse al 

committente in duplice copia. 

Mit den Pos. 03 04 103 Teil H2.2 ist die Erstellung des 

ersten Gutachtens im Schadensfall abzurechnen, 

allenfalls notwendige weitere Gutachten z.B. bei 

Gerichtsverfahren, werden gesondert beauftragt – 

Regieleistung 

La redazione della prima perizia in ipotesi di danno è 

compensata con la voce 03 04 103 Sezione H2.2, mentre 

eventuali ulteriori elaborati peritali, per esempio 

nell’ambito di un procedimento giudiziale, sono ordinati 

separatamente – prestazione a regia 

  

5.3.4 Beweissicherung von Eisenbahntunnel, 
Straßentunnel (Unterführungen), 
Autobahntunnel und sonstige Tunnels 

5.3.4 Rilevamento dello stato di fatto di gallerie 
ferroviarie, gallerie stradali 
(sottopassaggi), gallerie autostradali e 
altre gallerie 

  

siehe Teil H 2.2 / OG 03 LG 02 und OG 03 LG 03  vedi sezione H 2.2 / OG 03 LG 02 e OG 03 LG 03  

  

In einem Bereich von ca. +/- 250m (Sprengvortrieb) und 

50m bei offenen Baustellen ist um den 

Annäherungsbereich bei Eisenbahntunnels, 

Straßentunnels (Unterführungen) und Autobahntunnels 

eine Rissdokumentation der Tunnelwände, der 

Gleisanlagen bzw. der Fahrbahn durchzuführen.  

Per le aree in prossimità di gallerie ferroviarie, gallerie 

stradali (sottopassaggi) e gallerie autostradali, deve 

essere redatta una documentazione delle crepe alle 

pareti delle gallerie, dei sistemi di binari e del piano 

stradale a una distanza di circa +/- 250 m in caso di scavo 

tradizionale con brillamento e 50 m in caso di cantieri a 

cielo aperto.  

Es muss damit gerechnet werden, dass die 

Beweissicherung auch am Wochenende und in den 

Nachtstunden durchzuführen ist. Dieser Umstand muss in 

der Preisbildung berücksichtigt werden. 

Bisogna prevedere che il monitoraggio dovrà essere 

effettuato anche durante il fine settimana e nelle ore 

notturne.  

Tale circostanza va considerata nel calcolo del prezzo. 

Für die Beweissicherung der Tunnels hat der AN selbst 

für eine ausreichende Ausleuchtung zu sorgen.   

Per il rilevamento dello stato di fatto delle gallerie, 

l’affidatario deve provvedere autonomamente a garantire 

un’illuminazione sufficiente.   

Die Kosten der Unterstützungsleistungen der ÖBB oder 

ASFINAG (notwendige Gleis- und Autobahnspursperren, 

Sicherungspersonal etc.) werden von der BBT 

übernommen. 

I costi delle prestazioni di supporto dell’ÖBB (Ferrovie 

Austriache) o dell’ASFINAG (Società austriaca autostrade 

e strade a scorrimento veloce) (blocco necessario di tratti 

ferroviari e corsie autostradali, personale di sicurezza, 

ecc.) saranno a carico di BBT. 
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Für die Zwischen- und Schlussbeweissicherung sind von 

AN jeweils die Sachbearbeiter, dieselben die 

Erstaufnahme durchgeführt haben, einzusetzen. 

Per il rilevamento intermedio e finale dello stato di fatto, 

l’affidatario deve impiegare rispettivamente le stesse 

persone incaricate del primo rilievo. 

Änderungen im Personaleinsatz auf Grund höherer 

Gewalt (z.B. im Krankheitsfall, Kündigung etc.) sind dem 

AG vorher schriftlich (via e-mail) mitzuteilen. 

Eventuali modifiche dell’impiego del personale dovuto a 

casa di forza maggiore (ad es. malattia, licenziamento, 

ecc.) devono essere comunicate al committente in 

anticipo per iscritto (tramite posta elettronica). 

Anlagen die bereits durch die durchgeführten 

Baumaßnahmen betroffen waren, bedürfen keiner 

Erstaufnahme (vgl. Kapitel M, Gebäude/Objektliste Tulfes 

– Brenner und Übersichtspläne Tulfes-Brenner Nr.1 -Nr. 

6_DE) mehr. Dem AN werden hierfür die bereits 

vorhandenen Berichte und Daten für die 

Zwischenbeweissicherung zur Verfügung gestellt (als pdf. 

Download im Tunneldokumentationsprogramm 2doc). 

Zudem werden dem AN vom AG die vorhanden Berichte 

als Wordfile`s (einspaltig) übergeben. 

Gli impianti precedentemente interessati da interventi di 

costruzione non necessitano più di un primo rilievo (cfr. 

capitolo M, Elenco degli edifici/oggetti Tulfes – Brennero 

e corografie Tulfes-Brennero n. 1-6_IT). A tale scopo, 

all’affidatario saranno messi a disposizione le relazioni e i 

dati esistenti per il rilevamento intermedio dello stato di 

fatto (in formato pdf da scaricare dal software per la 

documentazione dei lavori in sotterraneo 2doc). Inoltre, il 

committente trasmetterà all’affidatario le relazioni esistenti 

in formato Word (a una colonna). 

Die vom AG bereitgestellten Berichte und Ergebnisse 

sind vom AN zu sichten und auf Ihre Plausibilität zu 

prüfen. 

Le relazioni e i risultati messi a disposizione dal 

committente devono essere visionati dall’affidatario, il 

quale deve valutarne la plausibilità. 

In den Berichten sind zumindest folgende Angaben 

anzuführen: 

Nelle relazioni è necessario annotare anche i dati 

seguenti: 

 Lageplan mit Bezug zur Tunneltrasse bzw. 

Baustelle, mit Angabe der Entfernung zur Achse 

bzw. Baustelle, und Angabe der Überdeckung 

zum Tunnel 

 Planimetria con riferimento al tracciato della 

galleria ovvero al cantiere, con indicazione della 

distanza dall’asse ossia dal cantiere e della 

copertura rispetto alla galleria 

 Länge der untersuchten Abschnitte  lunghezza delle tratte ispezionate 

 Aufnahmedaten (Objektbezeichnung, Besitzer, 

Aufnahmetag und Zeit) 

 Dati del rilievo (denominazione della struttura, 

proprietario, giorno e ora del rilievo) 

 Beschreibung der Anlage und der 

durchgeführten Überprüfung mit Ergebnissen 

und Schadensbeschreibung etc. 

 Descrizione dell’impianto e del controllo 

effettuato con risultati e descrizione dei danni, 

ecc. 

 Lückenlose Dokumentation der durchgeführten 

Überprüfungen (Videoaufnahme, 

Druckprotokolle, Fotodokumentation etc.) 

 Documentazione completa dei controlli effettuati 

(registrazioni video, protocolli di stampa, 

documentazione fotografica, ecc.) 

 Zustimmungsvermerk des jeweiligen 

Eigentümers bzw. Betreibers 

 dichiarazione di consenso del rispettivo 

proprietario o gestore 

Bei fachlicher Begründung vom Gesamtleiter und nach 

Abstimmung mit der BBT SE sind auch während der 

laufenden Baumaßnahmen bei einzelnen Anlagen 

In caso di necessità adeguatamente motivata dal 

responsabile generale e d’intesa con la BBT SE, anche 

durante gli interventi di costruzione in corso devono 
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zusätzliche Zwischenaufnahmen durchzuführen. essere svolti ulteriori rilievi intermedi su singoli edifici o 

impianti. 

Die Zwischenaufnahmen werden jedoch nur nach 

Abstimmung mit, bzw. auf ausdrückliche Anordnung 

durch die BBT SE ausgeführt. 

I rilievi intermedi, tuttavia, sono svolti solo d’intesa con la 

BBT SE e su sua espressa richiesta. 

Im Regelfall sind alle Anlagen nach Beendigung der 

Bauarbeiten einer Schlussaufnahme zu unterziehen, mit 

den jeweiligen Bestandsaufnahmen zu vergleichen und 

allfällige Veränderungen zu dokumentieren. 

Al termine dei lavori di costruzione, di norma tutti gli 

impianti devono essere sottoposti a un rilievo finale, 

comparati con i dati dell’ispezione iniziale e le eventuali 

modifiche devono essere documentate. 

Auf Anweisung des AG sind vom Sachverständigen 

Schadensgutachten anzufertigen. Aufbauend auf die 

vorhergehenden Beweissicherungsberichte (Erst-, evt. 

Zwischen und Schlussaufnahmen), geologische Situation, 

Entfernung des Objektes zur jeweiligen Baumaßnahme 

etc. sind Gutachten zu erstellen. Die 

Schadensgutachten müssen befunden, ob die 

Veränderung am betroffenen Objekt ursächlich durch 

Bau-tätigkeiten des BBT hervorgerufen wurden oder 

nicht.  

Su disposizione del committente, il perito deve effettuare 

le perizie di valutazione dei danni. Sulla base di 

precedenti relazioni sul rilevamento dello stato di fatto 

(rilievo iniziale, eventualmente intermedio e finale), 

situazione geologica, distanza dell’immobile dal rispettivo 

intervento di costruzione, ecc., devono essere redatte 

perizie. Le perizie di valutazione dei danni devono 

provare se tra la variazione subita dall’immobile 

interessato e i lavori di costruzione della Galleria di 

Base del Brennero vi sia o meno un rapporto di 

causalità.  

Die Schadensberichte sind dem AG in zweifacher 

Ausfertigung zu übermitteln. 

Le relazioni sui danni devono essere trasmesse al 

committente in duplice copia. 

Mit den Pos. 03 04 104 Teil H2.2 ist die Erstellung des 

ersten Gutachtens im Schadensfall abzurechnen, 

allenfalls notwendige weitere Gutachten z.B. bei 

Gerichtsverfahren, werden gesondert beauftragt – 

Regieleistung 

La redazione della prima perizia in ipotesi di danno è 

compensata con la voce 03 04 104 Sezione H2.2, mentre 

eventuali ulteriori elaborati peritali, per esempio 

nell’ambito di un procedimento giudiziale, sono ordinati 

separatamente – prestazione a regia 

  

5.3.5 Ergebniszusammenstellung 5.3.5 Raccolta dei dati risultanti 

  

Von jeder durchgeführten Objektaufnahme (Erst-, 

Zwischen- und Schlussaufnahme) ist der vollständige 

Originalbericht vom Gesamtleiter (jeder Bericht ist vom 

Gesamtleiter auf seine Qualität und Vollständigkeit zu 

prüfen) dem AG innerhalb von 4 Wochen nach 

Aufnahmetag zur Prüfung und Freigabe zu übermitteln 

(DMS, vgl. Pkt. 2.5.2.).  

Per ciascun rilevamento rilievo effettuato dell’immobile 

(rilievo iniziale, intermedio e finale), il responsabile 

generale (quest’ultimo deve controllare la qualità e la 

completezza di ogni relazione) deve trasmettere al 

committente la relazione originale completa entro 4 

settimane dalla data del rilievo per il relativo controllo e il 

nulla osta (DMS, cfr. punto 2.5.2.).  

Jeder Bericht ist vom Bearbeiter, der die Beweissicherung 

durchgeführt hat, vom Gesamtleiter zum Zwecke der 

Bestätigung der durchgeführten Prüfung und vom 

Schadensgutachter zum Zwecke der Zustimmung zu 

Ogni relazione deve essere firmata dalla persona 

incaricata che ha fatto la visita, dal responsabile generale 

per presa visione e dal perito per approvazione. 
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unterzeichnen. 

Jeder Bericht ist nach erfolgter Freigabe durch den AG 

vom AN binnen 3 Werktagen an allen Eigentümern zu 

versenden. Der Versandnachweis ist dem AG zu 

übermitteln.  

Ciascuna relazione deve essere inviata dall’affidatario 

previa autorizzazione rilasciata dal committente entro 3 

giorni lavorativi a tutti i proprietari. La ricevuta di 

consegna deve essere trasmessa al committente.  

Allen Eigentümern ist vorab ein vollständiger Bericht zur 

Voransicht zu übermitteln, und Gelegenheit zu geben 

Einwände vorzubringen, die bei Berechtigung in den 

Bericht einzuarbeiten sind.  

A tutti i proprietari deve essere inviata una relazione 

completa in anteprima e data loro la possibilità di 

sollevare obiezioni, che devono essere inserite nella 

relazione previo consenso.  

 Sowohl die Eigentümer als auch der AG erhält 

jeweils ein vollständig unterzeichnetes Exemplar 

in Papierform (spiralisiert). Berichte, welche von 

den Eigentümern nicht innerhalb von 2 Wochen 

an den AN unterschrieben retourniert werden, 

gelten als vom Eigentümer unterfertigt. Jede 

Kontaktaufnahme mit dem Eigentümer durch 

den AN ist zu dokumentieren.  

 Sia i proprietari sia il committente devono 

ricevere rispettivamente una copia cartacea 

sottoscritta in tutte le sue parti (rilegata ad anelli. 

Le relazioni firmate che non saranno rispedite 

dal proprietario all’affidatario entro 2 settimane, 

saranno ritenute sottoscritte dal proprietario. 

Ogni contatto preso con il proprietario da parte 

dell’affidatario deve essere documentato.  

Das vollständig unterzeichnete Berichtexemplar ist 

dem AG zu einem Zeitpunkt bevor der Abstand des 

Objektes zum Vortrieb 250m beträgt zu übergeben. 

Die aktuellen Vortriebsstände sind vom AN jederzeit im 

Tunneldokumentationsprogramm 2doc ersichtlich.  

La copia della relazione sottoscritta in tutte le sue 

parti deve essere trasmessa al committente prima 

che lo scavo raggiunga una distanza di 250 m 

dall’immobile. Lo stato corrente degli scavi deve essere 

consultabile dall’affidatario in qualsiasi momento nel 

software per la documentazione dei lavori in sotterraneo 

2doc.  

Der unterzeichnete Bericht ist vom AN sowohl ins DMS 

einzuspielen. 

La relazione sottoscritta deve essere inserita 

dall’affidatario nel DMS. 

  

Als Teilrechnungsgrundlage ist quartalsweise ein 

zusammenfassender Bericht mit allen zur Abrechnung 

notwendigen Unterlagen zu erstellen. 

Come base per la fatturazione parziale, ogni tre mesi 

deve essere redatta una relazione riepilogativa con tutta 

la documentazione necessaria alla contabilizzazione. 

  

  

5.3.6 Abrechnungsbestimmungen 5.3.6 Condizioni di contabilizzazione 

  

Die Abrechnungslänge setzt sich aus allen Teillängen 

eines zusammenhängenden Untersuchungsabschnittes 

zusammen. Darunter fallen innerhalb eines solchen 

Abschnittes auch alle in den Hauptstrang einmündenden 

Seitenstränge bzw. bei Verkehrsflächen die 

einmündenden Seitenwege. Die Ermittlung der 

La lunghezza di computo è composta da tutte le 

lunghezze parziali di un area di rilevamento continua. Ciò 

comprende anche tutti i rami laterali che confluiscono nel 

ramo principale oppure, nel caso di aree di traffico, i 

sentieri laterali confluenti all’interno di una tale area di 

rilevamento. Il calcolo della lunghezza di 
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Abrechnungslänge von Asphaltflächen, Tunnels und 

Eisenbahnanlagen erfolgt mittels gemeinsamen 

Aufmaßes vor Ort (z.B. mit Hilfe eines Messrades).  

contabilizzazione di superfici asfaltate, gallerie e impianti 

ferroviari avviene mediante computo comune in loco (ad 

es. con l’ausilio di un odometro a rotella).  

Art und Umfang der Beweissicherung wird in den 

nachfolgenden Kapiteln und in der Gebäude/Objektliste 

Tulfes - Brenner (Teil M) vorgegeben. Die 

Übersichtspläne Tulfes- Brenner (Teil M, Übersichtspläne 

Tulfes- Brenner  Nr. 1 - Nr. 6_DE) geben einen groben 

Überblick über die Lage der zu beweissichernden 

sonstigen Anlagen. 

Tipologia ed entità del rilevamento dello stato di fatto 

vengono stabilite nei capitoli seguenti e nel documento 

Elenco degli edifici/oggetti Tulfes – Brennero (parte M). 

Le corografie Tulfes – Brennero (parte M, corografie 

Tulfes- Brennero n. 1-6_IT) forniscono un panoramica di 

massima della posizione degli altri impianti da rilevare. 

Die Kostenstellen sind in der Projektstruktur festgelegt 

(vgl. Pkt.2.6.) 

I centri di costo sono definiti nella struttura di progetto (cfr. 

punto 2.6) 

  

5.3.6.1 Wasserleitungen 5.3.6.1 Condotte dell’acqua 

  

Siehe Teil H 2.2 /  

 Erstaufnahme: Pos. 03 02 101  

 Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos 03 03 

101 

Vedi sezione H 2.2 /  

 Primo rilievo: Voce 03 02 101  

 Rilievo intermedio e finale: Voce 03 03 101 

  

Gesamtanzahl: Tulfes- Bereich Sauruggen, 

Glockenhofstrasse, Volderwaldstrasse 1.250 m 

 Erstaufnahme: 1.250 m 

 Zwischen- und Schlussaufnahme: 1.250 m 

Numero totale: Tulfes - zona Sauruggen, 

Glockenhofstrasse, Volderwaldstrasse 1.250 m 

 Primo rilievo: 1.250 m 

 Rilievo intermedio e finale: 1.250 m 

Anzubieten ist ein Preis pro Meter beweisgesicherter 

Leitung unabhängig von der Dimension. 

Per la conduttura monitorata va offerto un prezzo al 

metro, indipendentemente dalle dimensioni. 

  

5.3.6.2 Kanäle, Abwasserableitungen 5.3.6.2 Canali, condutture delle acque reflue 

  

Siehe Teil H 2.2 /  

 Erstaufnahme: Pos. 03 02 102  

 Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos 03 03 

102 

Vedi sezione H 2.2 /  

 Primo rilievo: Voce 03 02 102  

 Rilievo intermedio e finale: Voce 03 03 102 

  

Gesamtanzahl: 3.719 m Numero totale: 3.719 m 
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 Erstaufnahme: 2.130 m 

 Zwischen- und Schlussaufnahme: 5.308 m 

 Primo rilievo: 2.130 m 

 Rilievo intermedio e finale: 5.308 m 

Anzubieten ist ein Preis pro Meter beweisgesicherter 

Leitung unabhängig von der Dimensionierung.  

Per la conduttura monitorata va offerto un prezzo al 

metro, indipendentemente dalle dimensioni.  

Folgende Kanäle sind von der Beweissicherung betroffen: I seguenti canali sono interessati dal rilevamento dello 

stato di fatto: 

 Kanalbeweissicherung Vorplatz Portalgebäude 

Tulfes- Gemeinde Tulfes (Berichte der Erst- und 

Schlussaufnahme vorhanden): 71m 

 Rilevamento del canale spazio antistante edificio 

di portale Tulfes - Comune di Tulfes (relazione 

del rilievo iniziale e finale disponibili): 71m 

 Kanalbeweissicherung Betriebsauffahrt 

ASFINAG zum Portalgebäude Tulfes- Gemeinde 

Tulfes (Berichte der Erst- und Schlussaufnahme 

vorhanden): 49m 

 Rilevamento del canale accesso di servizio 

ASFINAG all'edificio di portale Tulfes - Comune 

di Tulfes (relazione del rilievo iniziale e finale 

disponibili): 49m 

 Kanalbeweissicherung Unterführung A12 

Inntalautobahn -Gemeinde Tulfes (Berichte der 

Erst- und Schlussaufnahme vorhanden): 27m 

 Rilevamento del canale sottopasso A12 

Autostrada Valle dell'Inn - Comune di Tulfes 

(relazione del rilievo iniziale e finale disponibili): 

27m 

 Beweissicherung Abwasserkanal Bereich 

Sauruggen, Glockenhofstrasse, 

Volderwaldstrasse- Gemeinde Tulfes: 1250m 

 Rilevamento del canale di scolo area 

Sauruggen, Glockenhofstrasse, 

Volderwaldstrasse - Comune di Tulfes: 1250m 

 Kanalbeweissicherung Entwässerung A12  

Inntalautobahn - Baustrasse Ampass- Gemeinde 

Ampass (Berichte der Erst- und 

Schlussaufnahme vorhanden): 893m 

 Rilevamento del canale drenaggio A12 

Autostrada Valle dell'Inn - strada di cantiere 

Ampass - Comune di Ampass (relazione del 

rilievo iniziale e finale disponibili): 893m 

 Abwasserverband Oberes Wipptal (Kanal neben 

d. alten Landesstraße- BE Fläche Wolf- 

Gemeinde Steinach am Brenner (Berichte der 

Erst- und Schlussaufnahme vorhanden): 549m 

 Consorzio di smaltimento acque Valle di WIpp di 

sopra (canale accanto alla vecchia strada 

regionale - area di cantierizzazione Wolf - 

Comune di Steinach (relazione del rilievo iniziale 

e finale disponibili): 549m 

 Beweissicherung Abwasserkanal Igler 

Landesstrasse L9-Gemeindegebiet Innsbruck: 

880m 

 Rilevamento canale di scolo Igler Landesstrasse 

area comunale L9 Innsbruck: 880m 

  

5.3.6.3 Verkehrsflächen und Eisenbahnanlagen 5.3.6.3 Aree viabili e impianti ferroviari 

  

siehe Teil H 2.2 /  

 Erstaufnahme: Pos. 03 02 103  

 Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos 03 03 

Vedi sezione H 2.2 /  

 Primo rilievo: Voce 03 02 103  

 Rilievo intermedio e finale: Voce 03 03 103 
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103 

Gesamtanzahl: 6.260 m 

 Erstaufnahme: 2.905 m 

 Zwischen- und Schlussaufnahme: 9.615 m  

Numero totale: 6.260 m 

 Primo rilievo: 2.905 m 

 Rilievo intermedio e finale: 9.615 m  

Anzubieten ist ein Preis pro Meter beweisgesicherter 

Verkehrsfläche und Eisenbahnanlage unabhängig von 

der Breite. 

Deve essere offerto un prezzo al metro per area viabile e 

impianto ferroviario rilevati, indipendentemente dalla 

larghezza. 

Folgende Verkehrsflächen/Eisenbahnanlage sind von der 

Beweissicherung betroffen: 

Le aree viabili/gli impianti ferroviari seguenti sono 

interessati dal rilevamento dello stato di fatto : 

    

 Beweissicherung Verkehrswege- Gemeinde 

Tulfes (Berichte der Erst- und Schlussaufnahme 

vorhanden): 350 m 

 Rilevamento stato di fatto viabilità – Comune di 

Tulfes (relazione del rilievo iniziale e finale 

disponibili): 350 m 

 Beweissicherung Verkehrsweg Aschbacher- 

Gemeinde Tulfes (Berichte der Erst- und 

Schlussaufnahme vorhanden): 120m  

 Rilevamento stato di fatto viabilità Aschbacher – 

Comune di Tulfes (relazione del rilievo iniziale e 

finale disponibili): 120m  

 Beweissicherung Vorplatz Portalgebäude  sowie 

die Zufahrtstraßen von der A12 Inntalautobahn - 

Gemeinde Tulfes (Berichte der Erst- und 

Schlussaufnahme vorhanden): 220m 

 Rilevamento stato di fatto piazzola antistante 

l’edificio di portale nonché le strade di accesso 

dall’autostrada A12 Inntal – Comune di Tulfes 

(relazione del rilievo iniziale e finale disponibili): 

220m 

 Beweissicherung Radweg Scheiber- Gemeinde 

Tulfes (Berichte der Erst- und Schlussaufnahme 

vorhanden): 50 m 

 Rilevamento stato di fatto pista ciclabile 

Scheiber– Comune di Tulfes (relazione del 

rilievo iniziale e finale disponibili): 50 m 

 Beweissicherung Radweg Aschbacher-

Gemeinde Tulfes (Berichte der Erst- und 

Schlussaufnahme vorhanden): 150m 

 Rilevamento stato di fatto pista ciclabile 

Aschbacher – Comune di Tulfes (relazione del 

rilievo iniziale e finale disponibili): 150m 

 Beweissicherung Verkehrsflächen Tulfes 

Bereich Sauruggen- Gemeinde Tulfes: 500 m 

 Rilevamento stato di fatto aree di traffico Tulfes 

zona Sauruggen- Comune di Tulfes: 500 m 

 Beweissicherung Landesstrasse L283- 

Gemeinde Ampass (Berichte der Erst- und 

Schlussaufnahme vorhanden): 985 m 

 Rilevamento stato di fatto strada provinciale 

L283 – Comune di Ampass (relazione del rilievo 

iniziale e finale disponibili): 985 m 

 Beweissicherung Verkehrsflächen Landesstraße 

Hall i. T. nach Tulfes (Glockenhofstraße)-

Gemeinde Tulfes: 500 m 

 Rilevamento stato di fatto aree viabili strada 

provinciale Hall i. T. verso Tulfes 

(Glockenhofstraße)-Comune di Tulfes (relazione 

del rilievo iniziale e finale disponibili): 500 m 

 Beweissicherung Verkehrsflächen 

Gemeindestrasse Tulfes (Volderwaldstraße)-

Gemeinde Tulfes (Berichte der Erst- und 

 Rilevamento stato di fatto aree viabili strada 

comunale di Tulfes (Volderwaldstraße)-Comune 

di Tulfes (relazione del rilievo iniziale e finale 
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Schlussaufnahme vorhanden): 500 m disponibili): 500 m 

 Beweissicherung Verkehrsfläche Zufahrtsstrasse 

vom LKW Parkplatz der Autobahnraststätte A12 

Inntalautobahn bis zur Brücke über die A12 

Inntalautobahn- Gemeinde Ampass (Berichte 

der Erst- und Schlussaufnahme vorhanden): 250 

m 

 Rilevamento stato di fatto strada di accesso dal 

parcheggio per camion dell’area di servizio 

sull’autostrada A12 Inntal fino al ponte 

sull’autostrada A12 Inntal – Comune di Ampass 

(relazione del rilievo iniziale e finale disponibili): 

250 m 

 Beweissicherung Verkehrsfläche Brücke über 

die A12 Inntalautobahn- Gemeinde Ampass 

(Berichte der Erst- und Schlussaufnahme 

vorhanden): 75m 

 Rilevamento stato di fatto ponte sull’autostrada 

A12 Inntal – Comune di Ampass (relazione del 

rilievo iniziale e finale disponibili): 75m 

 Beweissicherung Verkehrsfläche 

Betriebszufahrten A12 Inntalautobahn- 

Gemeinde Ampass (Berichte der Erst- und 

Schlussaufnahme vorhanden): 285m 

 Rilevamento stato di fatto accessi di servizio 

autostrada A12 Inntal – Comune di Ampass 

(relazione del rilievo iniziale e finale disponibili): 

285m 

 Beweissicherung Verkehrsfläche Igler 

Landesstrasse L9- Gemeindegebiet Innsbruck 

(Berichte der Erst- und Schlussaufnahme 

vorhanden): 870m 

 Rilevamento stato di fatto strada provinciale L9 

di Igls (relazione del rilievo iniziale e finale 

disponibili): 870m 

 Beweissicherung Verkehrsfläche Klostergasse-

Stadt Innsbruck: 150m 

 Rilevamento stato di fatto Klostergasse- ciitá 

Innsbruck (relazione del rilievo iniziale e finale 

disponibili): 150m 

 Beweissicherung Verkehrsfläche Zufahrtstrasse 

zur Unterführung Brennereisenbahn-

Anschlussgleis Wolf- Gemeinde Steinach am 

Brenner: 150m 

 Rilevamento stato di fatto strada di accesso al 

sottopassaggio della ferrovia del Brennero – 

binario di raccordo Wolf-Comune di Steinach am 

Brenner (relazione del rilievo iniziale e finale 

disponibili): 150m 

 Beweissicherung Eisenbahnanlage ab ÖBB 

Bergiseltunnel auf Höhe der Firma Schlepp und 

Berge-Stadt Innsbruck: 250m 

 Rilevamento stato di fatto impianto ferroviario 

dalla galleria Bergisel ÖBB all’altezza della ditta 

Schlepp und Berge – città di Innsbruck 

(relazione del rilievo iniziale e finale disponibili): 

250m 

 Beweissicherung Eisenbahnanlage Bereich St. 

Jodok-Gemeinde Vals: 855m 

 Rilevamento stato di fatto impianto ferroviario 

zona St. Jodok-Comune di Vals (relazione del 

rilievo iniziale e finale disponibili): 855m 

  

5.3.6.4 Eisenbahntunnel, Strassentunnel 
(Unterführungen) Autobahntunnel und 
sonstige Tunnels 

5.3.6.4 Gallerie ferroviarie, gallerie stradali 
(sottopassaggi), gallerie autostradali e 
altre gallerie 
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Siehe Teil H 2.2 /  

 Erstaufnahme: Pos. 03 02 104  

 Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos 03 03 

104 

Vedi sezione H 2.2 /  

 Primo rilievo: Voce 03 02 104  

 Rilievo intermedio e finale: Voce 03 03 104 

  

Gesamtanzahl: 1.965 m 

 Erstaufnahme: 1.505 m 

 Zwischen- und Schlussaufnahme: 6.873 m 

Numero totale: 1.965 m 

 Primo rilievo: 1.505 m 

 Rilievo intermedio e finale: 6.873 m 

Anzubieten ist ein Preis pro beweisgesicherter 

Tunnelmeter unabhängig von der Breite des Tunnels. 

Deve essere offerto un prezzo per metro scavato rilevato, 

indipendentemente dalla larghezza della galleria. 

Betroffen von hiervon sind folgende Objekte: Sono interessati gli oggetti seguenti: 

 Beweissicherung Autobahnunterführung A12 

Inntalautobahn (Betriebsauffahrt A12)- 

Gemeinde Tulfes (Berichte der Erst- und 

Schlussaufnahme vorhanden): 31m 

 Rilevamento stato di fatto sottopassaggio 

autostrada A12 Inntal (accesso di servizio A12) 

– Comune di  Tulfes (relazione del rilievo iniziale 

e finale disponibili): 31m 

 Beweissicherung Autobahnunterführung A12 

Inntal Autobahn (Baustrasse Ampass, 

Betreibsauffahrt A12)- Gemeinde Ampass 

(Berichte der Erst- und Schlussaufnahme 

vorhanden): 31m 

 Rilevamento stato di fatto sottopassaggio 

autostrada A12 Inntal (strada di cantiere 

Ampass, accesso di servizio A12) – Comune di 

Ampass (relazione del rilievo iniziale e finale 

disponibili): 31m 

 Beweissicherung Bergiseltunnel (A13 Brenner 

Autobahn)-Gemeindegebiet  Innsbruck: 280 m 

 Rilevamento stato di fatto galleria Bergisel 

(autostrada del Brennero A13) - Comune di 

Innsbruck: 280 m 

 Beweissicherung Inntaltunnel (A12 Inntal 

Autobahn)- Gemeindegebiet Innsbruck : 130m 

 Rilevamento stato di fatto galleria Inntal 

(autostrada A12 Inntal) - Comune di Innsbruck: 

130m 

 Beweissicherung Eisenbahntunnel- 

Bergiseltunnel (Brennerbahn): 496m 

 Rilevamento stato di fatto galleria ferroviaria 

Bergisel (ferrovia del Brennero): 496m 

 Beweissicherung Unterführung Eisenbahnanlage 

- Klostergasse- Stadt Innsbruck: 23 m 

 Rilevamento stato di fatto sottopassaggio 

impianto ferroviario - via Klostergasse-città 

Innsbruck: 23 m 

 Beweissicherung Leerschusstunnel - Kraftwerk 

Untere Sill- Gemeindegebiet Innsbruck (Berichte 

der Erst- und Schlussaufnahme 

vorhanden):118m 

 Rilevamento stato di fatto canale di scarico – 

centrale idroelettrica Untere Sill - Comune di 

Innsbruck (relazione del rilievo iniziale e finale 

disponibili): 118m 

 Beweissicherung Zugangstunnel - Kraftwerk 

Untere Sill Gemeindegebiet Innsbruck (Berichte 

der Erst- und Schlussaufnahme vorhanden): 

 Rilevamento stato di fatto galleria di accesso – 

centrale idroelettrica Untere Sill - Comune di 

Innsbruck (relazione del rilievo iniziale e finale 
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130m disponibili): 130m 

 Beweissicherung Stromunterführung (Tunnel) 

Golfplatz Igls -Gemeindegebiet Innsbruck: 39m 

 Rilevamento stato di fatto sottopassaggio 

corrente elettrica (galleria) campo da golf Igls: 

39m 

 Beweissicherung Unterführung 

Brennereisenbahn - Anschlussgleis Wolf-Tunnel- 

Gemeinde Steinach am Brenner : 15m 

 Rilevamento stato di fatto sottopassaggio 

ferrovia del Brennero – binario di raccordo 

galleria Wolf - Comune Steinach am Brenner: 

15m 

 Beweissicherung Unterführung 

Brennereisenbahn – Gemeinde Vals Vals: 14m 

 Rilevamento stato di fatto sottopassaggio 

Ferrovia del Brennero - Vals: Comune di 14m 

 Beweissicherung Unterführung 

Brennereisenbahn - Bereich Bahnhof St. Jodok- 

Gemeinde Schmirn: 15m  

 Rilevamento stato di fatto sottopassaggiof del 

Brennero – area stazione S. Jodok- Comune di 

Schmirn: 15m  

 Beweissicherung Unterführung 

Brennereisenbahn Bereich St. Jodok - 

Schmirnleite - Gemeinde Schmirn: 15m  

 Rilevamento stato di fatto sottopassaggio 

ferrovia del Brennero – area S. Jodok – 

Schmirn-Leite- Comune di Schmirn: 15m  

 Jodoktunnel (Brennereisenbahn)- Gemeinde 

Vals: 481 m 

 Galleria Jodok (ferrovia del Brennero- Comune 

di Vals): 481 m 

 Beweissicherung Tunnel Heiligwasserquelle- 

Gemeindegebiet Innsbruck (Berichte der Erst- 

und Schlussaufnahme vorhanden): 80m 

 Rilevamento stato di fatto galleria 

Heiligwasserquelle - Comune di Innsbruck 

(relazione del rilievo iniziale e finale disponibili): 

80m 

 Beweissicherung Tunnel IKB Tiefquelle 

Gemeindegebiet Innsbruck (Berichte der Erst- 

und Schlussaufnahme vorhanden): 70m  

 Rilevamento stato di fatto galleria IKB Tiefquelle 

- Comune di Innsbruck (relazione del rilievo 

iniziale e finale disponibili): 70m  

  

6 GEODÄTISCHE 
ÜBERWACHUNGSMESSUNG 

6 MISURAZIONI DI CONTROLLO 
GEODETICO 

  

siehe Teil H2.2, OG 04 vedi Sezione H2.2, OG 04 

  

6.1 ALLGEMEINES 6.1 ASPETTI GENERALI 

  

Die geodätische Überwachungsmessung erfasst die 

Kontrolle von setzungsgefährdeten Bereichen im 

Einflussbereich der Bauarbeiten des Erkundungsstollens 

und der Hauptröhren. 

Le misurazioni di monitoraggio geodetico includono i 

controlli delle aree a rischio di assestamento nell’area 

d’influsso dei lavori di costruzione del cunicolo esplorativo 

e delle canne principali. 
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Basierend auf dem momentanen Planungsstand ist mit 

folgenden zu kontrollierenden Objekten bzw. 

Infrastruktureinrichtungen zu rechnen: 

In base allo stato momentaneo di progetto, con gli edifici 

o gli impianti infrastrutturali seguenti deve essere 

calcolato: 

Abschnitt Tulfes, Ortsteil Sauruggen: Tratto Tulfes, frazione Sauruggen: 

 Landesstraße Hall i.T. nach Tulfes 

(Glockenofstraße) 500m 

 Strada provinciale Hall i.T. verso Tulfes 

(Glockenofstraße) 500 m 

 Gemeindestraße Tulfes (Volderwaldstraße) 

500m 

 Strada comunale di Tulfes (Volderwaldstraße) 

500 m 

 Gemeindestraße (Sauruggen) 500m  Strada comunale (Sauruggen) 500 m 

Abschnitt Igls, Lans: Tratto Igls, Lans: 

 Gashauptleitung beim Lanser See 500m  Condotta principale del gas nei pressi del Lanser 

See 500 m 

 Hochbehälter Igls  Serbatoio di Igls 

 3 Stützen der Patscherkofelbahn (Pendelbahn)  3 piloni della funivia Patscherkofelbahn (funivia 

aerea) 

 Kanal Lanserstraße (500m)  Canale Lanserstraße (500 m) 

  

6.2 KOORDINATENSYSTEM BBT 6.2 SISTEMA DI COORDINATE BBT 

  

Die BBT SE verwendet ein zwängungsfreies 

Koordinatensystem. Dieses Koordinatensystem 

erstreckt sich über beide betroffenen Staaten Österreich 

und Italien. Alle Vermessungsarbeiten (außer der 

Katastervermessung) werden in diesem BBT 

Koordinatensystem UTM- 32N WGS84 mit dem 

Höhensystem UELN abgewickelt. Allfällig notwendige 

Transformationen zwischen Landessystem und BBT 

Koordinatensystem sind bei Bedarf durchzuführen. 

La BBT SE usa un sistema di coordinate privo di 

distorsioni. Tale sistema di coordinate del progetto si 

estende su entrambi gli Stati interessati, l’Italia e l’Austria. 

Tutte le attività di rilievo (eccetto il rilievo catastale) 

vengono elaborate in questo sistema di coordinate UTM- 

32N WGS84 di BBT con il sistema altimetrico UELN. 

Eventuali trasformazioni tra il sistema utilizzato dal Land e 

il sistema di coordinate del progetto sono da effettuare se 

necessario. 

Messungen im Zuge der Überwachungsmessung müssen 

nicht an dieses Netz angeschlossen werden. Die 

Koordinaten sind aber in das Koordinatensystem UTM-

WGS84 zu transformieren und dem AG so zu übermitteln. 

Le misurazioni effettuate nel corso dei rilevamenti di 

controllo non dovranno essere collegati a questa rete. Le 

coordinate devono tuttavia essere trasformate nel sistema 

di coordinate UTM-WGS84 e quindi trasmesse al 

committente. 

Alle benötigten Unterlagen zum Festpunktfeld und zum 

BBT Koordinatensystem werden nach Auftragsvergabe 

dem AN beigestellt. 

Tutta la documentazione necessaria per la rete dei punti 

fiduciali e il sistema di coordinate di BBT viene messa a 

disposizione dell’affidatario dopo l’affidamento 

dell’appalto. 
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6.3 ERSCHWERNISSE 6.3 DIFFICOLTÀ 

  

Eine Einteilung des Gebietes in unterschiedliche 

Geländeklassen oder Schwierigkeitsstufen wird nicht 

vorgenommen. Entsprechende Erschwernisse aus diesen 

Umständen sind bei allen anderen Teilleistungen in die 

Preise einzukalkulieren. Ebenso werden alle sonstigen 

Erschwernisse, die sich aufgrund von Baustellenbetrieb, 

Strassen- und Bahnverkehr, Witterungsverhältnisse etc. 

ergeben, nicht gesondert vergütet. Eine Besichtigung des 

Geländes in der Natur wird ausdrücklich empfohlen. 

Non sarà effettuata una suddivisione della zona in 

differenti classi di terreno o gradi di difficoltà. Le difficoltà 

derivanti da tali circostanze vanno ricomprese nel calcolo 

del prezzo di tutte le ulteriori prestazioni parziali. Inoltre, 

tutte le altre difficoltà risultanti da gestione di cantieri, 

traffico stradale e ferroviario, condizioni atmosferiche, 

ecc. non saranno compensate a parte. Si raccomanda 

espressamente di effettuare un sopralluogo del terreno. 

Die Feldarbeiten haben unter weitestgehender Schonung 

der landwirtschaftlichen Flächen zu erfolgen. 

Erschwernisse aus diesem Umstand sind in die Preise 

einzukalkulieren. 

Le attività in campagna vanno eseguite nel massimo 

rispetto delle superfici agricole. Le difficoltà derivanti da 

tali circostanze vanno incluse nei prezzi. 

  

6.4 SICHERUNGSPOSTEN 6.4 ADDETTI ALLA SICUREZZA 

  

Ist für die Messungen eine Benützung von Straßen (z.B. 

Landesstrassen, Gemeindestrassen) erforderlich, so hat 

der AN rechtzeitig die notwendigen Genehmigungen 

einzuholen und die vorgeschriebenen 

Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Ebenso hat der AN 

die Organisation von allfällig vorgeschriebenen 

Sicherungsposten durchzuführen. Alle diese 

Aufwendungen werden nicht gesondert vergütet. 

Qualora, per effettuare le misurazioni, sia necessario 

l’utilizzo di strade (ad es. strade provinciali o comunali), 

l’affidatario deve ottenere in tempo utile le autorizzazioni 

e adottare le misure di sicurezza prescritte. Inoltre, 

l’affidatario dovrà occuparsi dell’organizzazione di 

eventuali addetti alla sicurezza prescritti. Tutte queste 

non saranno compensate a parte. 

  

  

6.5 LEISTUNGSBILD 6.5 QUADRO DELLE PRESTAZIONI 

  

Die erste Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Eigen-

tümern der zu überwachenden Bereiche erfolgt in 

Abstimmung und gemeinsam mit einem Vertreter der BBT 

SE. 

Il primo contatto con i rispettivi proprietari delle aree da 

sottoporre a monitoraggi si svolge d’intesa e con 

l’assistenza di un rappresentante della BBT SE. 

  

6.5.1 Programmfestlegung 6.5.1 Definizione del programma 

  

siehe Teil H2.2. Pos. 04 01 101 vedi sezione H2.2 Voce 04 01 101 
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Die Auswahl der Überwachungsbereiche sowie die 

Festlegung der genauen Anzahl und Lage der Punkte 

sowie deren geeignete Stabilisierung hat durch das 

Vermessungsteam mit einem Geologen der BBT nach 

erfolgtem Lokalaugenschein zu erfolgen. 

La scelta delle aree di monitoraggio, così come la 

definizione del numero e della posizione esatti dei punti 

nonché il loro appropriato consolidamento, deve avvenire 

mediante la squadra addetta ai rilevamenti assieme a un 

geologo di BBT a sopralluogo avvenuto. 

Die Überwachungspunkte sind in einer Form zu 

stabilisieren, dass eine Bewegung der Punkte aufgrund 

ungenügender Stabilisierung über den 

Überwachungszeitraum weitestgehend ausgeschlossen 

werden  kann. 

I punti di monitoraggio dovranno essere stabilizzati per 

l’intero periodo di monitoraggio in modo tale da poter 

escludere uno spostamento dei medesimi a causa di 

misure di stabilizzazione insufficienti. 

Die Stabilisierungsform ist mit dem AG abzustimmen. Il modo di stabilizzazione va concertato con il 

committente. 

Sämtliche Stabilisierungen der Überwachungspunkte und 

Zwischenpunkte (z.B. für Polygonzüge) sind in den 

Einheitspreisen zu berücksichtigen und werden nicht 

gesondert vergütet. 

Tutte le stabilizzazioni dei punti di monitoraggio e dei 

punti intermedi (ad es. per poligonali) dovranno essere 

comprese nei prezzi unitari e non saranno compensate a 

parte. 

Es ist ein Bericht zu erstellen, der einen Vorschlag für die 

Überwachungsprogramme (Messzyklen), sowie eine 

Beschreibung und Begründung für die Auswahl mit 

Ausstattung der Überwachungspunkte enthält. 

Deve essere redatta una relazione contenente una 

proposta dei progammi di monitoraggio (cicli di misura), 

nonché una descrizione e una motivazione della scelta, 

corredata dai punti di monitoraggio. 

Der Bericht ist binnen 1 Monat nach Abruf durch den AG 

für einen Bereich (Tulfes und Igls/Lans) zu erstellen.  

La relazione dovrà essere prodotta entro 1 mese dalla 

richiesta della prestazione da parte del Committtente per 

un'area (Tulfes e Igls/Lans).  

Der Bericht ist fortlaufend mit Baufortschritt und neuen 

Erkenntnissen weiterzuführen und zu aktualisieren, so 

dass am Ende eine lückenlose Dokumentation aller 

Überwachungsmessungen vorliegt. 

La relazione dovrà essere continuamente integrata con 

l’avanzamento dei lavori e con le nuove conoscenze 

sopravvenute, in modo da avere alla fine una 

documentazione completa di tutte le misurazioni di 

controllo. 

Die Freigabe des Überwachungsprogramms erfolgt nach 

Prüfung des Berichts durch den AG. 

L’autorizzazione del programma di monitoraggio avviene 

previo esame della relazione da parte del committente. 

In der Festlegung der Messintervalle ist auch die BBT mit 

einzubeziehen. 

Per la definizione degli intervalli di misurazione va 

considerata anche la Galleria di Base del Brennero. 

  

6.5.2 Durchführung der geodätischen 
Höhenüberwachung 

6.5.2 Esecuzione del monitoraggio geodetico 
altimetrico 

  

siehe Teil H2.2. Pos. 04 02 101 vedi sezione H2.2 Voce 04 02 101 
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Die Topographien und Koordinaten der Festpunkte des 

BBT Netzes werden zur Verfügung gestellt. 

I rilievi topografici e le coordinate dei punti fissi della rete 

BBT vengono messi a disposizione. 

Sämtliche Koordinaten sind im BBT Koordinatensystem 

UTM- WGS84 anzugeben. Gegebenenfalls sind 

Koordinaten in das amtliche Koordinatensystem zu 

transformieren. Zu diesem Zweck werden die 

Transformationsparameter zur Verfügung gestellt. 

Tutte le coordinate devono essere indicate nel sistema di 

coordinate UTM- WGS84 di BBT. Se necessario 

andranno trasformate nel sistema di coordinate ufficiale. 

A tale fine si metteranno a disposizione i parametri di 

trasformazione. 

Vor Baubeginn bzw. vor Einflussnahme jeglicher 

Maßnahmen (Erkundung), welche den Urzustand 

möglicherweise beeinflussen, ist eine Nullmessung 

durchzuführen. 

Prima dell’inizio dei lavori o prima dell’influsso di qualsiasi 

intervento (prospezione) che potrebbe influenzare lo stato 

originario, deve essere effettuata una misurazione del 

punto zero. 

Die jeweils aktuellen Vortriebsstände sind im 

Tunneldokumentationsprogramm 2 doc ersichtlich. 

Lo stato corrente dei rispettivi scavi è consultabile nel 

software per la documentazione dei lavori in sotterraneo 

2doc. 

Hierbei sind jene Messpunkte, an welchen langfristig die 

Bewegungen beobachtet werden, zu stabilisieren und zu 

signalisieren. 

A questo fine si dovranno materializzare e 

contrassegnare quei punti di misura presso i quali 

verranno rilevati a lungo termine eventuali movimenti. 

In der Zeit zwischen Bestandsaufnahme und Baubeginn 

sind in einem festzulegenden Abstand 

Wiederholungsmessungen zur Feststellung eventueller 

vorhandener natürlicher Bewegungen auszuführen. 

Nel periodo che intercorre tra rilievo dello stato di fatto e 

inizio dei lavori, devono essere ripetuti rilevamenti a 

determinati intervalli per constatare l’eventuale presenza 

di moti naturali. 

Während der laufenden Baumaßnahmen sind, in 

Abhängigkeit von Baufortschritt und Gefährdungspotential 

sowie in Abstimmung mit dem AG, die schon in der 

Erstaufnahme festgelegten Messpunkte, im Schnitt 

monatlich, im Bedarfsfalle auch öfter in Lage und Höhe 

nachzumessen und zu dokumentieren. 

Durante gli interventi di costruzione in corso occorre 

rilevare e documentare, in funzione dello stato di 

avanzamento dei lavori e del potenziale di rischio nonché 

d’intesa con il committente, la posizione e l’altezza dei 

punti di misura già stabiliti nel primo rilievo, con cadenza 

mensile o, in caso di necessità, con maggiore frequenza. 

Zur Eruierung der Notwendigkeit bzw. der Häufigkeit ist 

der verantwortliche Bearbeiter in Abstimmung mit dem 

Geologen der BBT verpflichtet. 

L’accertamento della necessità o della frequenza 

compete all’addetto responsabile, di concerto con il 

geologo di BBT. 

Die Durchführung der Messungen wird in einem 

Messprogramm fortgeschrieben, wobei die Messungen in 

regelmäßigen Abständen (z.B. wöchentlich, monatlich) 

durchzuführen sind. 

L’esecuzione delle misurazioni viene progressivamente 

registrata in un programma di misura, laddove le 

misurazioni avvengono a intervalli regolari (ad es. 

settimanalmente, mensilmente). 

Bei Überwachungsmessungen im Einfluss des 

Tunnelbaus werden die Messungen in der Regel von 

250m vor bis 250m nach Unterquerung des Objekts 

durchgeführt werden. 

Per quel che attiene alle misurazioni di controllo 

all’interno dell’area di influenza delle attività costruttive, le 

misurazioni vanno in linea di massima effettuate su un 

tratto che inizia 250 m prima e termina 250 m dopo il 

sottoattraversamento dell’oggetto. 

Die Durchführung hat mittels Lage- und Höhenmessung 

der ausgewählten Punkte mittels Anlage eines 

L’esecuzione deve avvenire tramite misurazione di 

posizione e altezza dei punti selezionati mediante una 
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Präzisionspolygonzuges mit trigonometrischer 

Höhenmessung oder einem zumindest gleichwertigem 

Messverfahren zu erfolgen, welche unter Verwendung 

modernster technischer Hilfsmittel einen bestmöglichen 

„VORHER – NACHHER“ Vergleich ermöglicht. 

poligonale di precisione con altimetria trigonometrica o un 

metodo di rilevamento perlomeno equivalente che 

consenta il miglior confronto “PRIMA – DOPO” possibile, 

utilizzando ausili tecnici all’avanguardia. 

Dabei sind nach jeden Messdurchgang folgende 

Unterlagen, binnen 1 Woche, in Form eines technischen 

Berichtes zu liefern: 

Inoltre, dopo ogni sessione di misura, deve essere inviata 

entro 1 settimana la seguente documentazione sotto 

forma di relazione tecnica: 

 Polygonzugübersicht, (jeweils nur nach erstem 

Messzyklus) 

 prospetto della poligonale, (in ogni caso solo 

dopo il primo ciclo di misurazione) 

 Punktbeschreibungen aller Punkte bzgl. Lage 

und Höhe (jeweils nur nach erstem Messzyklus), 

(Anschlusspunkte) 

 descrizione di tutti i punti con riferimento alla 

relativa posizione e altezza (in ogni caso solo 

dopo il primo ciclo di misurazioni), (punti di 

collegamento) 

 Berechnungsprotokoll (nach jedem 

Messdurchgang) 

 rapporto di calcolo (dopo ogni sessione di 

misure) 

 Koordinatenverzeichnis aller in die Messung 

einbezogenen Punkte (nach jedem 

Messdurchgang) 

 elenco delle coordinate di tutti i punti interessati 

dalla misurazione (dopo ogni sessione di misure) 

 Höhen- und Koordinatenverzeichnis aller in die 

Messung einbezogenen Punkte (nach jedem 

Messdurchgang) 

 elenco delle coordinate e delle altezze di tutti i 

punti interessati dalla misurazione (dopo ogni 

sessione di misura) 

 Genauigkeitsnachweis zur Lage- und 

Höhenmessung (nach jedem Messdurchgang) 

 verifica di precisione per il rilevamento 

dell’altezza e della posizione (dopo ogni 

sessione di misure) 

 Setzungsdiagramm für die Höhenänderung aller 

Punkte, bzw. Vektordarstellung in einem Plan 

zur Darstellung der Lageänderung der 

Überwachungspunkte. 

 grafico di assestamento per la modifica 

dell’altezza di tutti i punti ovvero 

rappresentazione vettoriale in un elaborato 

grafico per la modifica della posizione di tutti i 

punti di controllo 

Im Regelfall sind alle gefährdeten Bereiche nach einer 

ausreichenden Anzahl von Messungen nach Beendigung 

der Bauarbeiten einer Schlussaufnahme zu unterziehen. 

Di norma, una volta eseguito un numero sufficiente di 

rilievi, tutte le zone a rischio dovranno essere soggette ad 

un rilievo finale post operam. 

Die zeitliche Entwicklung ist über die Beobachtungszeit 

darzustellen und zu dokumentieren. 

L’evoluzione nel tempo va rappresentata e documentata 

durante il periodo di osservazione. 

  

6.5.3 Ergebniszusammenstellung 6.5.3 Raccolta dei dati risultanti 

  

Nach jedem durchgeführten Messzyklus sind in Form Dopo aver effettuato ciascun ciclo di misurazione, tutti i 
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eines technischen Berichts sämtliche Messergebnisse 

fortlaufend tabellarisch und graphisch darzustellen, zu 

kommentieren, die Differenzen zu vergangenen 

Entwicklungen auszuweisen und der BBT SE innerhalb 

von 1 Woche (vgl. Pkt 6.5.2.) dem AG zu liefern und ins 

DMS einzuspielen. 

risultati di misura devono essere progressivamente 

rappresentati in una relazione tecnica sotto forma di 

tabelle e grafici, commentati, devono presentare le 

differenze rispetto agli sviluppi antecedenti ed essere 

consegnati a BBT SE entro 1 settimana (cfr. punto 

6.5.2.) nonché inseriti nel DMS. 

Als Abrechnungsgrundlage ist quartalsweise ein 

zusammenfassender Bericht mit allen erbrachten 

Leistungen und einer kompletten gesammelten 

Datenaufzeichnung in einfacher Ausfertigung zu erstellen. 

Come base per la fatturazione va preparato 

trimestralmente un riepilogo in due copie con tutte le 

prestazioni svolte e con una registrazione completa dei 

dati raccolti. 

  

6.5.4 Genauigkeit 6.5.4 precisione 

Bei Durchführung eines Präzisionspolygonzuges ist die 

Standardabweichung für die Lage eines Punktes mit sL = 

1cm, für die Höhe eines Punktes mit sdH = 1cm/km (bei 

trigon. Höhenmessung) begrenzt. 

Per l’esecuzione di una poligonale di precisione, la 

deviazione standard è limitata per la posizione di un 

punto a sL = 1 cm e per l’altezza di un punto a sdH = 1 

cm/km (per altimetria trigonometrica) 

  

Für Detailpunkte zur Erfassung von 

Deformationsvorgängen ist die Standardabweichung mit 

SH = 5mm und sL = 3 mm begrenzt. 

La deviazione standard per i punti per il rilevamento dei 

processi di deformazione è limitata da SH = 5mm e sL = 

3 mm. 

  

 

 

7 NEBENLEISTUNGEN,REGIELEISTUNGE
N UND NEBENKOSTEN 

7 PRESTAZIONI ACCESSORIE, 
PRESTAZIONI IN ECONOMIA E COSTI 
AGGIUNTIVI 

  

7.1 NEBENLEISTUNGEN 7.1 PRESTAZIONI ACCESSORIE 

  

Die mit den gegenständlichen Leistungen entsprechend 

der Leistungsbeschreibung anfallenden Nebenleistungen 

sind mit den vereinbarten Preisen abgegolten und 

werden nicht gesondert vergütet. 

Le prestazioni accessorie dovute unitamente alle presenti 

prestazioni conformemente alla descrizione delle 

prestazioni sono compensate con i prezzi concordati e 

non vengono compensate a parte. 

  

7.2 REGIELEISTUNGEN 7.2 PRESTAZIONI IN ECONOMIA 
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Siehe Teil H 2.2 / Pos. 05 01 101 bis 05 01 103 Vedi sezione H 2.2 / dalla voce 05 01 101 alla voce 05 01 

103 

  

Folgegutachten (Gerichtsgutachten) werden als 

Regieleistung in jedem Einzelfall von der BBT jeweils 

gesondert schriftlich beauftragt. 

Ulteriori perizie (perizie legali) verranno affidate di caso in 

caso separatamente e per iscritto da BBT come 

prestazioni in economia. 

Die BBT ist berechtigt, Leistungen, die durch die 

gegenständliche Leistungsbeschreibung nicht erfasst 

werden und die zur Erreichung des vollständigen 

Leistungszieles erforderlich sind, als Regieleistung zu 

beauftragen. Eine Beauftragung durch die BBT erfolgt 

jeweils gesondert und schriftlich. 

BBT ha facoltà di affidare come prestazioni in economia 

le prestazioni non incluse nelle presenti specifiche e 

necessarie a conseguire appieno lo scopo della 

prestazione. BBT affiderà l’incarico separatamente e per 

iscritto. 

Vor einer solchen Beauftragung hat der AN eine 

diesbezügliche Leistungsabschätzung mit Angabe der 

Leistungsfaktoren und Nebenkosten vorzunehmen und 

eine voraussichtliche Abrechnungssumme 

bekanntzugeben. 

Prima dell’incarico, l’affidatario dovrà presentare una 

stima della prestazione, indicare i fattori della prestazione 

e gli oneri accessori e comunicare l’importo di 

liquidazione previsto. 

Die Vergütung erfolgt nach den Sätzen des 

Leistungsverzeichnisses gegen Nachweis. 

Le prestazioni vengono compensate dietro presentazione 

dei rispettivi attestati sulla base delle tariffe previste 

nell’elenco prezzi. 

Für angeordnete Regieleistungen, die nach dem 

Zeitaufwand vergütet werden, erfolgt der vertragsgemäße 

Leistungsnachweis in Form von Stundenaufstellungen, 

aus denen 

Per prestazioni in economia da liquidarsi in base al tempo 

la dimostrazione della prestazione svolta a termini di 

contratto avviene mediante prospetti orari che evidenzino: 

 Zahl und Datum des Anordnungsschreibens  il numero e la data della disposizione 

 der Leistungszeitraum,  il periodo di esecuzione; 

 die Leistungsart mit Bezug auf die bearbeiteten 

Unterlagen, 

 il tipo di prestazione con riferimento alla 

documentazione elaborata 

 der Bearbeiter mit Einstufung,  l’addetto con il relativo inquadramento 

 die Weg- und Wartezeiten (Reisezeiten),  l’addetto con il relativo inquadramento 

hervorgehen.  

Der Gesamtbetrag der Regieleistungen darf keines-falls 

20% der Auftragssumme überschreiten. 

L’importo complessivo delle prestazioni in economia non 

deve in alcun caso superare il 20% del totale dell’appalto. 

  

7.3 NEBENKOSTEN 7.3 COSTI ACCESSORI 

  

7.3.1 Zusätzliche Ausfertigungen von 7.3.1 Copie aggiuntive di documenti 
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Unterlagen 

  

Siehe Teil H 2.2 / Pos. 06 01 101 bis 06 01 107 Vedi sezione H 2.2 / dalla voce 06 01 101 alla voce 06 01 

107 

  

Werden von der BBT SE zusätzliche Ausfertigungen von 

Unterlagen bestellt, so erfolgt deren Vergütung nach den 

diesbezüglichen Einheitspreisen des 

Leistungsverzeichnisses. In diesen Einheitspreisen sind 

sämtliche Aufwendungen zu berücksichtigen, die für das 

Herstellen, Plotten, Drucken, Sortieren, Binden, Falten, 

Adaptieren, Zusammenstellen, Liefern etc. erforderlich 

werden. 

Se BBT SE ordina delle copie aggiuntive di documenti, 

queste copie aggiuntive vengono compensate sulla base 

dei rispettivi prezzi unitari dell’elenco prezzi. Nei suddetti 

prezzi unitari devono essere considerati tutte le spese 

che maturano per la produzione, il plottaggio, la stampa, 

l’assortire, la legatura, la piegatura, l’adeguamento, la 

composizione, la fornitura ecc. 

Eine Vergütung erfolgt nur für zusätzliche Ausfertigungen, 

die von der BBT bestellt werden und die nicht mit den 

Honoraren bzw. Positionen abgegolten sind. 

Vengono compensate solamente le copie aggiuntive 

ordinate da parte della BBT SE e non comprese negli 

onorari ossia nelle voci di tariffa. 

Eine Beauftragung durch die BBT SE erfolgt jeweils 

gesondert und schriftlich. 

BBT SE affiderà le prestazioni singolarmente e per 

iscritto. 

  

 

8 TUNNELDOKUMENTATIONSPROGRAM
M “2DOC” 

8 SOFTWARE PER LA 
DOCUMENTAZIONE DEI LAVORI IN 
SOTTERRANEO “2DOC” 

  

8.1 GEBÄUDEBEWEISSICHERUNG 8.1 RILEVAMENTO DELLO STATO DI FATTO 
DEGLI EDIFICI 

Die vorhandenen Beweissicherungsberichte von 

Gebäuden und Objekten, die bereits durch die 

durchgeführten Baumaßnahmen betroffen waren und 

dadurch schon zu einem früheren Zeitpunkt 

beweisgesichert wurden, werden dem AN als Download  

im Tunneldokumentationsprogramm 2 doc zu Verfügung 

gestellt (im pdf. Format). 

Le relazioni esistenti sul rilevamento dello stato di fatto di 

edifici e oggetti già interessati da interventi di costruzione 

e quindi già monitorati in precedenza vengono messe a 

disposizione dell’affidatario sotto forma di file da scaricare 

nel software per la documentazione dei lavori in 

sotterraneo 2doc (in formato pdf).  

Für folgende Bereiche sind die Beweissicherungsberichte 

der Erst- bzw. Schlussaufnahmen im 2 doc vorhanden 

(vgl. auch Teil M, Übersichtspläne Tulfes-Brenner Nr. 1 - 

Nr. 6_DE):  

Per le aree seguenti, nel software 2doc sono disponibili le 

relazioni sul rilevamento dello stato di fatto dei rilievi 

iniziali e finali (cfr. anche parte M, Corografie Tulfes-

Brennero n. 1-6_IT):  

 Bereich Erkundungsstollen Sillschlucht-

Ahrental: Beweissicherungsberichte von 

 Area cunicolo esplorativo Gola del Sill-

Ahrental: Relazioni sul rilevamento dello stato di 
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Gebäuden und Objekten im Einflussbereich des 

Vortriebes Erkundungstollen Sillschlucht - 

Ahrental (Berichte der Erst- bzw. 

Schlussaufnahme) 

fatto di edifici e oggetti nella zona d’influsso dello 

scavo del cunicolo esplorativo Gola del Sill-

Ahrental (relazioni sul rilievo iniziale o finale) 

 Bereich Zugangsstollen Ahrental: 

Beweissicherungsberichte von Gebäuden und 

Objekten im Einflussbereich des Vortriebes 

Zugangsstollen Ahrental (Berichte der Erst- bzw. 

Schlussaufnahme ) 

 Area galleria di accesso Ahrental: Relazioni 

sul rilevamento dello stato di fatto di edifici e 

oggetti nella zona d’influsso dello scavo del 

cunicolo di accesso Ahrental (relazioni sul rilievo 

iniziale o finale) 

 Bereich Fensterstollen Ampass: 

Beweissicherungsberichte von Gebäuden und 

Objekten im Einflussbereich des Vortriebes des 

Fensterstollen Ampass (Berichte der Erst- bzw. 

Schlussaufnahme) 

 Area finestra di Ampass: Relazioni sul 

rilevamento dello stato di fatto di edifici e oggetti 

nella zona d’influsso dello scavo della finestra di 

Ampass (relazioni sul rilievo iniziale o finale) 

 Bereich Tulfes: Beweissicherungsberichte von 

Gebäuden und Objekten im Einflussbereich der 

Baumaßnahme "Temporärer Autobahnanschluss 

Tulfes" 

 Area Tulfes: Relazioni sul rilevamento dello 

stato di fatto di edifici e oggetti nella zona 

d’influsso dell’intervento di costruzione 

“Raccordo autostradale provvisorio di Tulfes” 

 Bereich Padastertunnel: 

Beweissicherungsberichte von Gebäuden und 

Objekten im Einflussbereich des Vortriebes 

Padastertunnel (Berichte der Erst-bzw. 

Schlussaufnahme) 

 Area galleria Padastertal: Relazioni sul 

rilevamento dello stato di fatto di edifici e oggetti 

nella zona d’influsso dello scavo della galleria 

Padaster (relazioni sul rilievo iniziale o finale) 

Die durchgeführten Downloads der vorhandenen 

Beweissicherungsberichte sind vom AN zu 

dokumentieren und dem AG mitzuteilen. 

I download eseguiti relativi alle relazioni esistenti sul 

rilevamento dello stato di fatto devono essere 

documentati dall’affidatario e comunicati al committente. 

  

8.2 VORTRIEBSSTAND 8.2 STATO DI AVANZAMENTO 

  

Die Vortriebstände der jeweiligen Baulose (Spreng- und  

maschinelle Vortriebe) sind im 2doc täglich aktualisiert 

ersichtlich. Diese werden dem AN für die 

Beweissicherung zu Verfügung gestellt. Entsprechend der 

jeweiligen der Vortriebsgeschwindigkeit hat der AN das 

Beweissicherungsprogramm anzupassen und 

umzusetzen. 

Lo stato di avanzamento dei rispettivi lotti (scavo 

convenzionale con brillamenti e scavo meccanizzato) 

viene aggiornato quotidianamente nel software 2doc e 

messo a disposizione dell’affidatario per il rilevamento 

dello stato di fatto. L’affidatario deve adeguare e attuare il 

programma di rilevamento dello stato di fatto 

conformemente alla rispettiva velocità di scavo. 

  

8.3 VORAUSSETZUNGEN ZUR BEDIENUNG DES 
BBT DATENEMANAGEMENTSYSTEMS 2DOC 

8.3 PRESUPPOSTI PER L'UTILIZZO DEL 
SISTEMA GESTIONE DATI 2DOC DI BBT SE 
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Die BBT stellt das vorhandene 

Tunneldokumentationsprogramm 2doc ihren 

Auftragnehmern über einen Terminalserver zur 

Verfügung. Für die Bedienung des Systems sind vom 

Auftragnehmer keine weiteren Lizenzen zu erwerben. 

BBT mette a disposizione dei propri affidatari il software 

esistente per la documentazione dei lavori in sotterraneo 

2doc tramite un server. Non è necessario che l’affidatario 

acquisti ulteriori licenze per l’uso del sistema. 

  

8.3.1 Technische Voraussetzungen 8.3.1 Presupposti tecnici 

  

Zur Bedienung des von der BBT eingesetzten 

Datenmanagement Systems ist ein Computer samt 

Internetverbindung mit folgenden Spezifikationen 

erforderlich: 

Per l’uso del sistema di gestione documentale utilizzato 

dalla BBT è necessario un computer con connessione 

internet che abbia le seguenti specifiche: 

 Hardware Ausstattung: Derzeit (Stand Mai 2013) 

handelsübliche Computer 

 Hardware: attualmente (a maggio 2013) 

computer d’uso commerciale 

 Bildschirmauflösung 1280x124 oder besser  Risoluzione dello schermo minima 1280x124 

 Betriebssystem Microsoft Windows XP SP2/SP3 

oder Microsoft Windows Vista (32 oder 64bit 

Version) 

 Sistema operativo Microsoft Windows XP 

SP2/SP3 o Microsoft Windows Vista (32 o 64 bit) 

 Breitband Internetzugang mit einer Bandbreite 

von mindestens 8192 kbit/s Downstream und 

768 kbit/s Upstream. Das bei der Benutzung des 

Terminalservices übertragene Datenvolumen 

entspricht dem von der Termialsession selbst 

verursachten Volumen zuzüglich dem Volumen 

des vom AN an den Server übertragenen Daten 

(z.B. Messdaten) 

 Accesso a internet a banda larga velocità 

downstream di almeno 8192 kbit/s e velocità 

upstream di 768 kbit/s. Il volume dei dati 

trasmesso all’utilizzo del terminal server 

corrisponde al volume causato dalla sessione 

terminal stessa, più il volume dei dati trasmessi 

al server da parte dell’affidatario (ad es. dati di 

misurazione) 

 Zur Bedienung ist zuvor die Installation einer frei 

erhältlichen Client Software (Citrix XenApp Web 

Plugin) notwendig 

 Per usare il sistema è necessario installare 

precedentemente un Client Software (Citrix 

XenApp Web Plugin) non a pagamento. 

  

8.3.2 Einschulung 8.3.2 Formazione 

  

Zur Bedienung des Datenmanagementsystems sind 

Schulungen von max. 4 Std. erforderlich. Diese Schulung 

wird ausschließlich für die seitens der AN genannten 

Kontaktperson und dessen Stellvertreter/in für 

Vermessung und Objektbeweissicherung durchgeführt. 

Per apprendere l’utilizzo del sistema di gestione dei dati 

sono necessarie al massimo 4 ore di formazione. Tale 

formazione è rivolta esclusivamente al referente nominato 

dall’affidatario e al/alla rappresentante di quest’ultimo, 

addetto/a al rilevamento e monitoraggio di strutture. 

 


