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ID |Lotto Periodo Inizio lavori Fine lavori
lavori-aiorni

1 |Lotto galleria Tulfes-Pfons 1179 days Thu 01.05.14 Thu 01.11.18

2 1. Avanzamento cunicolo di soccorso Tulfes (con allestimento cantiere Tulfes) 763 days Thu 01.05.14 Sat 01.04.17
in direzione ovest

3 2. Finestra di Ampass- Avanzamento cunicolo di soccorso in direzione ovest 568 days Tue 01.07.14 Thu 01.09.16
incluso nodo Aldrans

4 3. Finestra di Ampass- Avanzamento cunicolo di soccorso in direzione est 589 days Tue 01.07.14 Sat 01.10.16

5 4. Galleria principale EST e galleria di interconnessione circonvalazione di 959 days Tue 01.07.14 Thu 01.03.18
Innsbruck

6 5. Avanzamento cunicolo esplorativo Ahrental in direzione sud fino km 22,0 917 days Mon 04.05.15 Thu 01.11.18

7

8 |Lotto galleria di accesso Wolf Sud 632 days Fri 01.11.13 Fri 01.04.16

9 1.Avanzamento galleria di accesso Wolf Sud 632 days Fri01.11.13 Fri 01.04.16

10

11 |Lotto Pfons-Brennero 1266 days Tue 01.11.16 Wed 01.09.21

12 1.Avanzamento cunicolo esplorativo galleria di accesso Wolf fino al km 22,0 482 days Tue 01.11.16 Sat 01.09.18

13 2. Avanzamento cunicolo esplorativo dalla galleria di accesso Wolf fino 349 days Tue 01.11.16 Thu 01.03.18
Brennero (confine di stato)

14 3. Avanzamento galleria principale dalla galleria principale Wolf in direzione 1113 days Sun 01.01.17 Thu 01.04.21
nord fino al km 16,0

15 4. Avanzamento galleria principale dalla galleria di accesso Wolf in direzione 1222 days Sun 01.01.17 Wed 01.09.21
sud fino Brennero (confine di stato)

16

17 |Lotto Ahrental 656 days Mon 01.04.19 Fri 01.10.21

18 1. Avanzamento galleria principale Ahrental in direzione sud fino al km 16,0 656 days Mon 01.04.19 Fri 01.10.21

19 2. Avanzamento galleria principale EST e OWESt in direzione nord fino Sillsct 416 days Sat 01.06.19 Fri 01.01.21

20 |Lotto Sillschlucht 676 days Fri 01.01.16 Wed 01.08.18

21 1. Lotto Sillschlucht (galleria principale portale Sillschlucht fino fine ponte 676 days Fri 01.01.16 Wed 01.08.18
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