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AP0164, Baulos Tulfes- Pfons 
AP0164, Lotto principale Tulfes- Pfons 

Kilometrierung bezieht sich auf den Rettungstunnel
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Ausbau (u.a. Trennwande) "Verbindungstunnel Ost"

Ausbau (u.a. Trennwande) "Verbindungstunnel West"

Ausbruch Nische EKT km 5+370

Ausbruch Nische EKT km4+150

Baustelleneneinrichtung Ahrental

Baustelleneneinrichtung Ampass

Baustelleneneinrichtung Tulfes

Baustellenräumung Ahrental

Baustellenräumung Ampass

Baustellenräumung Tulfes

Demontage TBM

Innenausbau "Knoten Aldrans"

Innenausbau Gewölbe "Ampass West"

Innenausbau Gewölbe "Verbindungstunnel Ost"

Innenausbau Gewölbe "Verbindungstunnel West"

Innenausbau Gewölbe Fensterstollen Ampass

Innenausbau Gewölbe Rettungsstollen Portal Ampass

Innenausbau Gewölbe Rettungsstollen Portal Tulfes

Innenausbau Sohle "Ampass West"

Innenausbau Sohle "Verbindungstunnel Ost"

Innenausbau Sohle "Verbindungstunnel West"

Innenausbau Sohle Fensterstollen Ampass

Innenausbau Sohle Rettungsstollen Portal Ampass

Innenausbau Sohle Rettungsstollen Portal Tulfes

Montage TBM

Portalgebäude Tulfes

Querverbindungstunnel_BBT (3.2)

Schleusenbauwerk Portal Ampass

Unterwerk

Vortrieb Aufweitungsbauwerk Knoten Aldrans (1.7)

Vortrieb Aufweitungsbauwerk Ost (4.2)

Vortrieb Aufweitungsbauwerk West (4.6)

Vortrieb Haupttunnel Ost (4.1)

Vortrieb Querschlag West (1.10)

Vortrieb Rettungstollen Portal Ampass Richtung Osten (1.2)

Vortrieb Rettungstollen Portal Ampass Richtung Westen (1.3)

Vortrieb Rettungstollen Portal Tulfes (1.1)

Vortrieb TBM Entwässerungsstollen (2.1)

Vortrieb Verbindungsrampe Ost (4.5)

Vortrieb Verbindungsrampe West (4.9)

Vortrieb Verbindungsstollen West (1.9)

Vortrieb Verbindungstunnel Ost (1.4)

Vortrieb Verbindungstunnel Ost (1.5)

Vortrieb Verbindungstunnel Ost (1.6)

Vortrieb Verbindungstunnel Ost (4.3)

Vortrieb Verbindungstunnel Ost (4.4)

Vortrieb Verbindungstunnel West  (1.8)

Vortrieb Verbindungstunnel West  (4.8)

Vortrieb Verbindungstunnel West (4.7)
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Vortrieb Verbindungsrampe Ost (4.5)

Vortrieb Verbindungstunnel Ost (4.4)

Vortrieb Querschlag West (1.10)

Vortrieb TBM
 Entw
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West (4.7)

Vortrieb Aufweitungsbauwerk

West (4.6)

Vortrieb

Haupttunnel

Ost (4.1)

Querverbindungstunnel_BBT (3.2)

Vortrieb

Zugangstunnel

Ausbruch Nische EKT km 5+370

Ausbruch Nische EKT km4+150
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Vortrieb Verbindungsrampe West (4.9)

Vortrieb Verbindungstunnel West  (4.8)

Vortrieb 
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werk Ost (4.2)

Vortrieb Verbindungstunnel Ost (4.3)

Vortrieb

Verbindungsstollen

West (1.9)
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Verbindungstunnel

West  (1.8)

Vortrieb Aufweitungsbauwerk

Knoten Aldrans (1.7)

Vortrieb Verbindungstunnel Ost (1.6)

Vortrieb

Verbindungstunnel

Ost (1.5)

Vortrieb

Verbindungstunnel

Ost (1.4)
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Ausbau (u.a. Trennwande) "Verbindungstunnel W
est"

Ausbau (u.a. Trennwande) "Verbindungstunnel O
st"

Innenausbau Gewölbe "Verbindungstunnel O
st"

Innenausbau Gewölbe "Verbindungstunnel W
est"

Innenausbau Sohle "Verbindungstunnel O
st"

Innenausbau Gewölbe "Ampass West"

Innenausbau Sohle "Verbindungstunnel W
est"

Innenausbau Sohle "Ampass West"
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Innenausbau Gewölbe Rettungsstollen Portal Ampass

Innenausbau Sohle Rettungsstollen Portal Ampass

Innenausbau Gewölbe Rettungsstollen Portal Tulfes

Innenausbau Sohle Rettungsstollen Portal Tulfes

Demontage TBM

Baustellenräumung Ahrental

Baustellenräumung Ampass

Schleusenbauwerk Portal Ampass

Baustellenräumung Tulfes

Portalgebäude Tulfes
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Baustelleneneinrichtung

Ahrental

Baustelleneneinrichtung

Ampass

Baustelleneneinrichtung

Tulfes
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