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Progressiva riferita al cunicolo di soccorso
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avanzamento cunicolo di collegamento ovest (1.9)

avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est (1.2)

avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ovest (1.3)

avanzamento cunicolo di soccorso portale Tulfes (1.1)

avanzamento cunicolo trasversale di collegamento ovest (1.10)

avanzamento edificio allargamento est (4.2)

avanzamento edificio allargamento nodo Aldrans (1.7)

avanzamento edificio allargamento ovest (4.6)

avanzamento galleria d'accesso fermata d'emergenza (3.1)

avanzamento galleria di collegamento Est (1.4)

avanzamento galleria di collegamento est (1.5)

avanzamento galleria di collegamento est (1.6)

avanzamento galleria di collegamento est (4.3)

avanzamento galleria di collegamento est (4.4)

avanzamento galleria di collegamento ovest   (1.8)

avanzamento galleria di collegamento ovest  (4.8)

avanzamento galleria di collegamento ovest (4.7)

avanzamento galleria principale est (4.1)

avanzamento rampa di collegamento est (4.5)

avanzamento rampa di collegamento ovest (4.9)

avanzamento TBM cunicolo prospettivo (2.1)

cantierizzazione Ahrental

cantierizzazione Ampass

cantierizzazione Tulfes

Compartimenti portaleAmpass

fornitura TBM

imbocco della galleria Tulfes

installazione (fra l'altro parete divisoria) "galleria di collegamento estt"

installazione (fra l'altro parete divisoria) "galleria di collegamento ovest"

installazione di suola  "galleria di collegamento est"

installazione di suola  "galleria di collegamento ovest"

installazione di suola "Ampass ovest"

installazione di suola cunicolo di soccorso portale Ampass

installazione di suola cunicolo di soccorso portale Tulfes

installazione di suola finestra Ampass

montaggio TBM

piazzola d'emergenza

rivestimento interno "nodo Aldrans"

rivestimento interno arco sezione tipo "Ampass ovest"

rivestimento interno arco sezione tipo "galleria di collegamento estt"

rivestimento interno arco sezione tipo "galleria di collegamento ovest"

rivestimento interno arco sezione tipo cunicolo di soccorso portale Ampass

rivestimento interno arco sezione tipo cunicolo di soccorso portale Tulfes

rivestimento interno arco sezione tipo finestra Ampass

scavo nicchia km4+150

SSE – sottostazione elettrica

svuotamento del cantiere Ahrental

svuotamento del cantiere Ampass

svuotamento del cantiere Tulfes
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avanzamento rampa di collegamento est (4.5)

avanzamento galleria di collegamento est (4.4)

avanzamento cunicolo

trasversale di collegamento

avanzam
ento TBM

 cunicolo prospettivo (2.1)

avanzamento galleria di

collegamento ovest (4.7)

avanzamento edificio

allargamento ovest (4.6)

avanzamento

galleria principale

est (4.1)

galleria di collegamento

trasversale_BBT (3.2)

avanzamento galleria d'accesso

fermata d'emergenza (3.1)

scavo nicchia km 5+370

scavo nicchia km4+150
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avanzamento rampa di collegamento ovest (4.9)

avanzamento galleria di collegamento ovest  (4.8)
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allargamento est (4.2)

avanzamento galleria di collegamento est (4.3)

avanzamento

cunicolo di

collegamento ovest

(1.9)

avanzamento galleria

di collegamento ovest  

(1.8)

avanzamento edificio allargamento

nodo Aldrans (1.7)

avanzamento galleria di

collegamento est (1.6)

avanzamento galleria
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di collegamento Est
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installazione (fr
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 parete divisoria) "galleria di collegamento ovest"

installazione (fr
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 parete divisoria) "galleria di collegamento est"

rivestim
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o "galleria di collegamento estt"
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installazione di suola  "galleria di collegamento est"
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o "Ampass ovest"

installazione di suola  "galleria di collegamento ovest"

installazione di suola "Ampass ovest"
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rivestimento interno arco sezione tipo cunicolo di soccorso portale Ampass

installazione di suola cunicolo di soccorso portale Tulfes

rivestimento interno arco sezione tipo cunicolo di soccorso portale Tulfes

installazione di suola cunicolo di soccorso portale Ampass

smontaggio TBM

svuotamento del cantiere Ahrental

svuotamento del cantiere Ampass

Compartimenti portale Ampass

svuotamento del cantiere Tulfes

imbocco della galleria Tulfes
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montaggio TBM

S
S

E
 –

 s
o

tto
s

ta
z
io

n
e

fo
rn

itu
ra

 T
B

M

cantierizzazione Ahrentalcantierizzazione Ampasscantierizzazione Tulfes

creare in TILOS 7


