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Bauzeit [Monate] - tempi di costruzione [mece]

Tu
nn

el
G

al
le

ria

Rettungsstollen Portal Tulfes Vortrieb 1.1 / 
Cunicolo di soccorso portale di Tulfes 
avanzamento 1.1

31,0 Monat/
mese

Tu
nn

el
G

al
le

ria Rettungsstollen Portal Ampass Vortrieb 1.3 / 
Cunicolo di soccorso portale di Ampass 
avanzamento 1.3

27,0 Monat/
mese

Tu
nn

el
G

al
le

ria Rettungsstollen Portal Ampass Vortrieb 1.2 / 
Cunicolo di soccorso portale di Ampass 
avanzamento 1.2

13,0 Monat/
mese

Tu
nn

el
G

al
le

ria

Verbindungstunnel Ost von Rettungsstollen 
Vortriebe 1.4, 1.5, 1.6 / Galleria di 
interconnessione est dal cunicolo di 
soccorso avanzamenti 1.4, 1.5, 1.6

6,0 Monat/
mese

Tu
nn

el
G

al
le

ria Aufweitungsbauwerk Knoten Aldrans Vortrieb 
1.7 / Opera di allargamento nodo di Aldrans 
avanzamento 1.7

2,0 Monat/
mese

Tu
nn

el
G

al
le

ria

Verbindungstunnel West von Rettungsstollen 
Vortriebe 1.8, 1.9 und 1.10 / Galleria di 
interconnessione ovest dal cunicolo di 
soccorso avanzamenti 1.8, 1.9 e 1.10

 Vortriebsbeginn inizio scavo 6,0 Monat/
mese

Tu
nn

el
G

al
le

ria Zugangstunnel Vortrieb 3.1 / Galleria di 
accesso avanzamento 3.1

11,0 Monat/
mese

Tu
nn

el
G

al
le

ria Verbindungstunnel West Vortrieb 4.7 und 4.8 / 
Galleria di interconnessione ovest 
avanzamenti 4.7 e 4.8

 Vortriebsbeginn inizio scavo  ENDE VORTRIEBSARBEITENFINE LAVORI DI SCAVO 33,0 Monat/
mese

Tu
nn

el
G

al
le

ria TBM Entwässerungsstollen Vortrieb 2.1 / TBM 
cunicolo di drenaggio avanzamento 2.1  Vortriebsbeginn inizio scavo  ENDE VORTRIEBSARBEITENFINE LAVORI DI SCAVO 43,0 Monat/

mese

Tu
nn

el
G

al
le

ria Haupttunnel Ost Vorrieb 4.1 / Galleria 
principale est avanzamento 4.1  Vortriebsbeginn inizio scavo  ENDE VORTRIEBSARBEITENFINE LAVORI DI SCAVO 15,0 Monat/

mese

Tu
nn

el
G

al
le

ria  Vortriebe 4.2, 4.3, 4.4 und 4.5 / Avanzamenti 
4.2, 4.3, 4.4 e 4.5  Vortriebsbeginn inizio scavo  ENDE VORTRIEBSARBEITENFINE LAVORI DI SCAVO 23,0 Monat/

mese

Tu
nn

el
G

al
le

ria

Nothaltestelle / Fermata di emergenza 23,0 Monat/
mese

19,0 M/ m

26,0 M/ m

8,0 M/ m
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Vortriebsbeginn
 inizio scavo

GTM-Team 2 / 5-7 glzt. Vortriebe 
Team GTM 2 / 5-7 avanzamenti 
contemporanei 

GTM-Team 1 / 2-4 glzt. Vortriebe 
Team GTM 1 / 2-4 avanzamenti 
contemporanei

GTM-Team 3 / 1 Vortrieb
Team GTM 3 / 1 avanzamento

ENDE 
VORTRIEBSARBEITEN

FINE LAVORI DI SCAVO

21 222 3 4 5 6 7 8 9 10

Vortriebsarbeiten / lavori di scavo

1

GTM-Team bei einem Vortrieb sowie obertägigen 
Arbeiten 

Team GTM in caso di un avanzamento nonché lavori 
in superficie

Team GTM in caso di da due a quattro avanzamenti contemporanei 
nonché lavori in superficie

GTM-Team bei fünf bis sieben Vortrieben sowie 
obertägigen Arbeiten 

Team GTM in caso di da cinque a sette 
avanzamenti contemporanei nonché lavori in 

ENDE VORTRIEBSARBEITEN
FINE LAVORI DI SCAVO

4543 44 5146 47

GTM-Team bei zwei bis vier gleichzeitigen Vortrieben 
sowie obertägigen Arbeiten

PERSONALEINSATZPLAN des "Geotechnischen Messteam und Tunnelscan"  Baulos Tulfes Pfons
PIANO DI IMPIEGO DEL PERSONALE del "Team Geotecnico per i rilievi e scansioni di galleria" 
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