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1 BAUZEITENPLAN

1.1 ALLGEMEINES

Die Einsatzzeiten ,Geotechnische Verformungsmessung
und Tunnelscan* (GTM UND TSC) sind grundsétzlich von
der tatséchlichen Baudauer abhéngig. Die
Personaleinsatzpléane, erstelt  nach dem  derzeit
prognostizierten Bauablauf und der derzeit prognostizierten
Baudauer, sind in der Anlage F /I dargestellt.

Eine Anderung bzw. Fortschreibung der Einsatzplane des
Messteams GTM UND TSC erfolgt durch die BBT auf Basis
der tatsachlichen Baudauer sowie sonstiger Erfordernisse im
Zuge der Vertragsabwicklung.

Von der BBT angeordnete Anderungen der Einsatzplane
sind verbindlich.

2 TERMINE

2.1 VERGABE GEGENSTANDLICHER LEISTUNGEN

Die Vergabe soll voraussichtlich im Frihjahr 2014 erfolgen.

2.2 BEGINN UND ENDE DER
LEISTUNGSERBRINGUNG

Der Beginn der Vortriebsarbeiten und der Beginn der GTM
und TSC Leistungen sind voraussichtlich im Juni 2014
vorgesehen. Die in den Ausschreibungsunterlagen
angegebenen Termine des Baubeginns sowie der
Leistungen werden bei Vertragsabschluss nach Beendigung
der Ausschreibungsprifung definiert.

Das Ende der Leistungserbringung ist grundsétzlich mit dem
Erreichen des im Kapitel G "Leistungsbeschreibung®
definierten Leistungszieles festgelegt bzw. aus dem
Personaleinsatzplan F/I ersichtlich.

1 PROGRAMMA LAVORI

11 ASPETTI GENERALI

| tempi d'impiego della "Misurazione geotecnica delle
deformazioni e tunnelscan (GTM e TSC)" dipendono
sostanzialmente dall’effettiva durata dei lavori. | piani
d'impiego del personale, elaborati in base allo
svolgimento dei lavori ed alla durata dei lavori
attualmente previsti, sono raffigurati nell’allegato F /I.

| piani d’'impiego della squadra di misurazione "GTM e
TSC" vengono modificati ovvero revisionati da parte di
BBT in base all'effettiva durata dei lavori nonché ad
altre esigenze che si verificheranno nel corso della
gestione del contratto.

Le modifiche dei piani d'impiego richieste da parte di
BBT sono vincolanti.

2 SCADENZE

2.1 AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN
OGGETTO

L'affidamento avra luogo presumibilmente nella
primavera del 2014.

2.2 INIZIO E FINE DELL’ESECUZIONE DELLA
PRESTAZIONE

L’inizio dei lavori di scavo e delle prestazioni GTM e
TSC é previsto per giugno 2014. | termini utili indicati
nella documentazione di gara riguardo l'inizio dei lavori
e delle prestazioni saranno definiti nel corso della
stipulazione del contratto dopo l'ultimazione della
verifica delle offerte.

Il termine delle prestazioni €& sostanzialmente
determinato dal raggiungimento dell'obiettivo della
prestazione definito nella sezione G "descrizione della
prestazione" e riportato nell’allegato F/I.
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Fur die mangelnde Einhaltung der vertraglichen Termine fur

nachfolgende

Leistungsziele wird eine Vertragsstrafe

(Ponale) vereinbart:

Termingerechter Einsatz der gesamten Mannschaft
geman Personaleinsatzplan zu Vortriebsbeginn

Die Ergebnisse, Auswertungen und Darstellungen
der Verformungsmessungen sind spatestens 6
Stunden nach erfolgter Messung, entweder analog
(personliche  Ubergabe) oder digital dem
Bauleitungspersonal des AG, dem Geotechniker
und der Baufirmen zur Verfiigung zu stellen (Art.
3.3.4.3, Teil G).

Der zusammenfassende Schlussbericht st
binnen 3 Wochen dem AG zu Ubergeben.

Die Lieferung der Ergebnisdarstellungen aus dem
Tunnelscan muss innerhalb von 14 Tagen nach
erfolgter Aufnahme erfolgen.

Die Hohe der Vertragsstrafe ist in Kapitel B ,Allgemeine
Vertragsbestimmungen* festgelegt.

F |

Per il mancato rispetto delle scadenze contrattuali
stabilite per gli obiettivi indicati di seguito, si applichera
una penalita:

mancato rispetto dei termini utili previsti per
I'avvio dei lavori di scavo secondo il piano di
impiego del personale. ..

| risultati, le restituzioni e le rappresentazioni
delle geotecniche delle
deformazioni essere messi a
disposizione del personale della direzione
lavori del committente, del geotecnico e delle
imprese esecutrice al piu tardi entro 6 ore
dall’esecuzione della misurazione, o in formato
cartaceo (consegna personale) oppure in
formato digitale (art. 3.3.4.3 sez.G).

La relazione finale di sintesi andra
consegnata al committente entro 3 settimane.
Le rappresentazioni dei risultati ottenuti dai
rilievi con scanner per gallerie devono essere
fornite entro 14 giorni dopo il rilievo.

misurazioni
dovranno

L'importo della penalita & previsto nella sezione B
“Condizioni generali di contratto”.
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2.3 OPTIONALE LEISTUNGEN

Die gegenstandliche GTM und TSC-Ausschreibung
beinhaltet sowohl Leistungen, die jedenfalls zur Ausflihrung
gelangen, als auch optionale Leistungen, welche nur bei
ZweckmaRigkeit durch die BBT abgerufen werden.
Optionale und nicht optionale Leistungen sind im Teil H2.2
genau beschrieben.

Spatestens 2 Wochen vor Beginn der permanenten
Anwesenheit des Messteams vor Ort wird bekanntgegeben,
ob das Baubiro in Tulfes bezugsfertig ist, oder ob das
provisorische Baubiro in der Sillschlucht bis zur
Fertigstellung bezogen werden muss.

Die zusatzlichen Messungen (siehe Teil G Kap 3.3.4.2 b)
werden spatestens 1 Woche vor Beginn von der BBT SE
angeordnet.

Das Ende der zusatzlichen Messungen (siehe Teil G Kap
3.3.4.2 b) wird spatestens 3 Tage vor deren Beendigung
bekanntgegeben.

2.4 PERSONALEINSATZPLAN / BAUZEITPLAN

In der Anlage F /| sind die vorgesehenen Personaleinsatze
und der vorgesehene Bauablauf dargestellt.

2.3 PRESTAZIONI OPZIONALI

Il presente bando di gara per le prestazioni di GTM e
TSC comprende sia prestazioni da eseguire in ogni
caso sia prestazioni opzionali che saranno richieste da
BBT solo in caso di necessita. Le prestazioni opzionali
e le prestazioni fisse sono descritte dettagliatamente
nella sezione H2.2 .

Al piu tardi 2 settimane dall'inizio del periodo di
presenza permanente delle squadre di misurazione
geotecnica in situ sara comunicato, se lufficio di
cantiere di Tulfes & utilizzabile o se fino al suo
completamento & necessario utilizzare [l'ufficio di
cantiere provvisorio nella gola del torrente Sill.

Le misurazioni aggiuntive (cfr. Sezione G cap 3.3.4.2 b)
saranno richieste a cura di BBT SE al piu tardi 1
settimana prima dell'inizio dell'intervento.

Il termine delle misurazioni aggiuntive (cfr. Sezione G
cap 3.3.4.2 b) sara comunicato al piu tardi 3 giorni
prima della fine dell'intervento.

2.4 PIANO D’IMPIEGO DEL PERSONALE

| piani d'impiego del personale previsti sono raffigurati
nell’allegato F / 1.
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