AP179 GEOTECHNISCHE VERFORMUNGSMESSUNGEN UND TUNNELSCAN TULFES PFONS
AP179 MISURAZIONI GEOTECNICHE DELLE DEFORMAZIONI E TUNNELSCAN TULFES PFONS

Anhang/Allegato: F /1|

PERSONALEINSATZPLAN des "Geotechnischen Messteam und Tunnelscan" Baulos Tulfes Pfons
PIANO DI IMPIEGO DEL PERSONALE del "Team Geotecnico per i rilievi e scansioni di galleria”

Bauzeit [Monate] - tempi di costruzione [mece]

15 | 16 | a7 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | s0 | 31 | 3 | 33 |

Tunnel

Galleria

Rettungsstollen Portal Tulfes Vortrieb 1.1/
Cunicolo di soccorso portale di Tulfes
avanzamento 1.1

Tunnel

Galleria

Rettungsstollen Portal Ampass Vortrieb 1.3/
Cunicolo di soccorso portale di Ampass
avanzamento 1.3

Tunnel

Galleria

Rettungsstollen Portal Ampass Vortrieb 1.2/
Cunicolo di soccorso portale di Ampass
avanzamento 1.2

Monat/
mese

270 Monat/
mese

Monat/
mese

Tunnel

Galleria

Verbindungstunnel Ost von Rettungsstollen
Vortriebe 1.4, 1.5, 1.6 / Galleria di
interconnessione est dal cunicolo di
soccorso avanzamenti 1.4, 1.5, 1.6

ENDE VORTRIEBSARBEITEN
FINE LAVORI DI SCAVO

60 Monat/
mese

Tunnel

Galleria

Aufweitungsbauwerk Knoten Aldrans Vortrieb
1.7 / Opera di allargamento nodo di Aldrans
avanzamento 1.7

Monat/
mese

Tunnel
Galleria

Verbindungstunnel West von Rettungsstollen
Vortriebe 1.8, 1.9 und 1.10/ Galleria di
interconnessione ovest dal cunicolo di
soccorso avanzamenti 1.8, 1.9 e 1.10

ENDE VORTRIEBSARBEITEN
FINE LAVORI DI SCAVO

60 Monat/
mese

Tunnel

Galleria

Zugangstunnel Vortrieb 3.1/ Galleria di
accesso avanzamento 3.1

11,0 Monat/
mese

Tunnel

Galleria

Verbindungstunnel West Vortrieb 4.7 und 4.8/
Galleria di interconnessione ovest
avanzamenti 4.7 e 4.8

Monat/
mese

Tunnel
Galleria

TBM Entwéasserungsstollen Vortrieb 2.1/ TBM
cunicolo di drenaggio avanzamento 2.1

30 Monat/

43,
mese

Tunnel

Galleria

Haupttunnel Ost Vorrieb 4.1/ Galleria
principale est avanzamento 4.1

Monat/
mese

Tunnel

Galleria

Vortriebe 4.2, 4.3, 4.4 und 4.5/ Avanzamenti
4.2,43,44e45

23,0 Monat/
mese

Tunnel

Galleria

Nothaltestelle / Fermata di emergenza

Monat/
mese

Personaleinsatz GTM
Impiego Personale DL

GTM-Team 1/ 2-4 glzt. Vortriebe
Team GTM 1/ 2-4 avanzamenti
contemporanei

19,0 M/ m

GTM-Team 2/ 5-7 glzt. Vortriebe
Team GTM 2/ 5-7 avanzamenti
contemporanei

26,0 M/ m

GTM-Team 3/ 1 Vortrieb
Team GTM 3/ 1 avanzamento

8,0 M/m

Archiv Nr./Pos. arch. AVA |1 3.3.133

Legende / legenda:

GTM-Team bei fiinf bis sieben Vortrieben sowie
obertagigen Arbeiten

GTM-Team bei einem Vortrieb sowie obertagigen
Arbeiten

GTM-Team bei zwei bis vier gleichzeitigen Vortrieben
sowie obertagigen Arbeiten

Team GTM in caso di un avanzamento nonché lavori
in superficie

Team GTM in caso di da due a quattro avanzamenti contemporanei
nonché lavori in superficie

Team GTM in caso di da cinque a sette
avanzamenti contemporanei nonché lavori in

- yormesseen e aseas - : :
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