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1 BAUZEITENPLAN 
 

1 PROGRAMMA LAVORI 

1.1 ALLGEMEINES 
 

1.1 ASPETTI GENERALI 

Die Einsatzzeiten „Geotechnische Verformungsmessung 

und Tunnelscan“ (GTM UND TSC) sind grundsätzlich von 

der tatsächlichen Baudauer abhängig. Die 

Personaleinsatzpläne, erstellt nach dem derzeit 

prognostizierten Bauablauf und der derzeit prognostizierten 

Baudauer, sind in der Anlage F /I dargestellt. 

 I tempi d’impiego della "Misurazione geotecnica delle 

deformazioni e tunnelscan (GTM e TSC)" dipendono 

sostanzialmente dall’effettiva durata dei lavori. I piani 

d’impiego del personale, elaborati in base allo 

svolgimento dei lavori ed alla durata dei lavori 

attualmente previsti, sono raffigurati nell’allegato F /I. 

Eine Änderung bzw. Fortschreibung der Einsatzpläne des 

Messteams GTM UND TSC erfolgt durch die BBT auf Basis 

der tatsächlichen Baudauer sowie sonstiger Erfordernisse im 

Zuge der Vertragsabwicklung. 

 I piani d’impiego della squadra di misurazione "GTM e 

TSC" vengono modificati ovvero revisionati da parte di 

BBT in base all’effettiva durata dei lavori nonché ad 

altre esigenze che si verificheranno nel corso della 

gestione del contratto. 

Von der BBT angeordnete Änderungen der Einsatzpläne 

sind verbindlich. 

 Le modifiche dei piani d’impiego richieste da parte di 

BBT sono vincolanti. 

2 TERMINE 
 

2 SCADENZE 

2.1 VERGABE GEGENSTÄNDLICHER LEISTUNGEN 
 

2.1 AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN 

OGGETTO 

Die Vergabe soll voraussichtlich im Frühjahr 2014 erfolgen.  L’affidamento avrà luogo presumibilmente nella 

primavera del 2014. 

2.2 BEGINN UND ENDE DER 

LEISTUNGSERBRINGUNG 

 
2.2 INIZIO E FINE DELL’ESECUZIONE DELLA 

PRESTAZIONE 

   

Der Beginn der Vortriebsarbeiten und der Beginn der GTM 

und TSC Leistungen sind voraussichtlich im Juni 2014 

vorgesehen. Die in den Ausschreibungsunterlagen 

angegebenen Termine des Baubeginns sowie der 

Leistungen werden bei Vertragsabschluss nach Beendigung 

der Ausschreibungsprüfung definiert. 

 L’inizio dei lavori di scavo e delle prestazioni GTM e 

TSC è previsto per giugno 2014. I termini utili indicati 

nella documentazione di gara riguardo l'inizio dei lavori 

e delle prestazioni saranno definiti nel corso della 

stipulazione del contratto dopo l'ultimazione della 

verifica delle offerte. 

Das Ende der Leistungserbringung ist grundsätzlich mit dem 

Erreichen des im Kapitel G "Leistungsbeschreibung“ 

definierten Leistungszieles festgelegt bzw. aus dem 

Personaleinsatzplan F/I ersichtlich. 

 Il termine delle prestazioni è sostanzialmente 

determinato dal raggiungimento dell’obiettivo della 

prestazione definito nella sezione G "descrizione della 

prestazione" e riportato nell’allegato F/I. 
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Für die mangelnde Einhaltung der vertraglichen Termine für 

nachfolgende Leistungsziele wird eine Vertragsstrafe 

(Pönale) vereinbart: 

 Termingerechter Einsatz der gesamten Mannschaft 

gemäß Personaleinsatzplan zu Vortriebsbeginn 

 Per il mancato rispetto delle scadenze contrattuali 

stabilite per gli obiettivi indicati di seguito, si applicherà 

una penalità: 

  mancato  rispetto dei termini utili previsti per 

l’avvio dei lavori di scavo secondo il piano di 

impiego del personale. ..  

 Die Ergebnisse, Auswertungen und Darstellungen 

der Verformungsmessungen sind spätestens 6 

Stunden nach erfolgter Messung, entweder analog 

(persönliche Übergabe) oder digital dem 

Bauleitungspersonal des AG, dem Geotechniker 

und der Baufirmen zur Verfügung zu stellen (Art. 

3.3.4.3, Teil G). 

  I risultati, le restituzioni e le rappresentazioni 

delle misurazioni geotecniche delle 

deformazioni dovranno essere messi a 

disposizione del personale della direzione 

lavori del committente, del geotecnico e delle 

imprese esecutrice al più tardi entro 6 ore 

dall’esecuzione della misurazione, o in formato 

cartaceo (consegna personale) oppure in 

formato digitale (art. 3.3.4.3 sez.G).  

 Der zusammenfassende Schlussbericht ist 

binnen 3 Wochen dem AG zu übergeben. 

  La relazione finale di sintesi andrà 

consegnata al committente entro 3 settimane.  

 Die Lieferung der Ergebnisdarstellungen aus dem 

Tunnelscan muss innerhalb von 14 Tagen nach 

erfolgter Aufnahme erfolgen. 

  Le rappresentazioni dei risultati ottenuti dai 

rilievi con scanner per gallerie devono essere 

fornite entro 14 giorni dopo il rilievo.  

Die Höhe der Vertragsstrafe ist in Kapitel B „Allgemeine 

Vertragsbestimmungen“ festgelegt. 

 L’importo della penalità è previsto nella sezione B 

“Condizioni generali di contratto”. 
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2.3 OPTIONALE LEISTUNGEN 
 

2.3 PRESTAZIONI OPZIONALI 

Die gegenständliche GTM und TSC-Ausschreibung 

beinhaltet sowohl Leistungen, die jedenfalls zur Ausführung 

gelangen, als auch optionale Leistungen, welche nur bei 

Zweckmäßigkeit durch die BBT abgerufen werden. 

Optionale und nicht optionale Leistungen sind im Teil H2.2 

genau beschrieben. 

 

 Il presente bando di gara per le prestazioni di GTM e 

TSC comprende sia prestazioni da eseguire in ogni 

caso sia prestazioni opzionali che saranno richieste da 

BBT solo in caso di necessità. Le prestazioni opzionali 

e le prestazioni fisse sono descritte dettagliatamente 

nella sezione H2.2 . 

Spätestens 2 Wochen vor Beginn der permanenten 

Anwesenheit des Messteams vor Ort wird bekanntgegeben, 

ob das Baubüro in Tulfes bezugsfertig ist, oder ob das 

provisorische Baubüro in der Sillschlucht bis zur 

Fertigstellung bezogen werden muss. 

 Al più tardi 2 settimane dall’inizio del periodo di 

presenza permanente delle squadre di misurazione 

geotecnica in situ sarà comunicato, se l'ufficio di 

cantiere di Tulfes è utilizzabile o se fino al suo 

completamento è necessario utilizzare l'ufficio di 

cantiere provvisorio nella gola del torrente Sill. 

Die zusätzlichen Messungen (siehe Teil G Kap 3.3.4.2 b) 

werden spätestens 1 Woche vor Beginn von der BBT SE 

angeordnet. 

 Le misurazioni aggiuntive (cfr. Sezione G cap 3.3.4.2 b)  

saranno richieste a cura di BBT SE al più tardi 1 

settimana prima dell'inizio dell'intervento. 

Das Ende der zusätzlichen Messungen (siehe Teil G Kap 

3.3.4.2 b) wird spätestens 3 Tage vor deren Beendigung 

bekanntgegeben. 

 Il termine delle misurazioni aggiuntive (cfr. Sezione G 

cap 3.3.4.2 b) sarà comunicato al più tardi 3 giorni 

prima della fine dell'intervento. 

2.4 PERSONALEINSATZPLAN / BAUZEITPLAN 
 

2.4 PIANO D’IMPIEGO DEL PERSONALE 

In der Anlage F / I sind die vorgesehenen Personaleinsätze 

und der vorgesehene Bauablauf dargestellt. 

 I piani d’impiego del personale previsti sono raffigurati 

nell’allegato F / I. 

 

 


