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Ubersichtbauzeitplan BBT_DE

ID Baulos Baubeginn Bauende Auf/Abbau Auf/Abbau Messgerat
Messgerat in Umfahrungstunnel
Gebauden und Innsbruck
sonstigen A. 2013 [2014 [2015 [2016 [2017 [2018 (2019 [2020 [2021 [2022 [2023
1 Baulos Tulfes-Pfons 01.07.2014 31.10.2018
2 1. Vortrieb Rettungsstollen Tulfes (ab Portal Tulfes) 01.10.2014 01.03.2017 18 91 \
3 2. Vortrieb ab Fensterstollen Ampass Richtung Osten 01.07.2014 01.09.2016 10 91 \
4 3. Vortrieb ab Fensterstollen Richtung Westen 01.07.2014 01.10.2016 40 21 \
5 4. Vortieb Verbindungstunnel von Ahrental bis Einbindung in den 01.07.2014 01.03.2018 39 7 \ |
bestehenden Tunnel Umfahrung Innsbruck
6 5. Vortrieb Erkundungsstollen Ahrental-Richtung Suden bis km 22,0 01.05.2015 31.10.2018 14 / |
7 Baulos Zugangstunnel Wolf Sud 05.12.2013 01.06.2017
8 1.Vortrieb Zugangstunnel Wolf Sid 05.12.2013 01.06.2017 18 /
9 Baulos Pfons-Brenner 01.11.2016 31.08.2023
10 1. Vortrieb Erkundungsstollen vom Zugangstunnel Wolf nach Norden bis km 01.11.2016 30.09.2018 8 / _
22,0
11 2. Vortrieb Erkundungsstollen vom Zugangstunnel Wolf nach Stiden bis 01.08.2017 01.03.2020 8 / |
Brenner (Staatsgrenze)
12 3. Vortrieb Haupttunnel vom Zugangstunnel Wolf Richtung Norden bis km 01.07.2018 31.03.2021 10 /
16,0
13 4. Vortrieb Haupttunnel vom Zugangstunnel Wolf Richtung Suden bis 01.07.2019 31.08.2023 9 /
Brenner (Staatsgrenze)
14 |Baulos Ahrental 01.06.2019 01.10.2021
15 1. Vortrieb Haupttunnel Ahrental Richtung Stiden bis km 16,0 01.02.2020 01.10.2021 9 / _
16 2. Vortrieb Haupttunnel Richtung Norden bis Sillschlucht 01.06.2019 01.01.2021 43 / _
17 Baulos Sillschlucht 01.01.2016 01.02.2020
18 1. Baulos Sillschlucht (Haupttunnel Portal Sillschlucht bis Ende Silltalbriicke) 01.01.2016 31.07.2018 12 /
19 2. Einbindung Hauptbahnhof Innsbruck 01.02.2017 01.02.2020 12 /

Project: Ubersichtifauzeitplan BBT_DE Bauzeit
Date: 04.12.2013

Page 1




Panoramica del cronoprogramma BBT_IT

ID |Lotto Inizio lavori Fine lavori inst./smont.appare | inst./smont.apparecch
di mis. in edifici | circonv. Innsbruck 2013 [2014 [2015 [2016  [2017  [2018 [2019  [2020 [2021  [2022  [2023

1 |Lotto galleria Tulfes-Pfons 01.07.2014 31.10.2018
2 1. Avanzamento cunicolo di soccorso Tulfes (dal portale Tulfes) 01.10.2014 01.03.2017 18 91 \
3 2. Avanzamento dalla Finestra di Ampass in direzione est 01.07.2014 01.09.2016 40 91 |
4 2. Avanzamento dalla Finestra di Ampass in direzione ovest 01.07.2014 01.10.2016 10 21 |
5 4. Avanzamento galleria di interconnessione da Ahrental fino inclusa della 01.07.2014 01.03.2018 39 7 |

galleria di circonvalazione di Innsbruck
6 5. Avanzamento cunicolo esplorativo Ahrental in direzione sud fino km 22,0 01.05.2015 31.10.2018 14 /
7 |Lotto galleria di accesso Wolf Sud 05.12.2013 01.06.2017
8 1.Avanzamento galleria di accesso Wolf Sud 05.12.2013 01.06.2017 18 /
9 |Lotto Pfons-Brennero 01.11.2016 31.08.2023
10 1.Avanzamento cunicolo esplorativo galleria di accesso Wolf verso nord fino al 01.11.2016 30.09.2018 8 /
11 2. Avanzamento cunicolo esplorativo dalla galleria di accesso Wolf verso sud 01.08.2017 01.03.2020 8 /

fino Brennero (confine di stato)
12 3. Avanzamento galleria principale dalla galleria principale Wolf in direzione 01.07.2018 31.03.2021 10 /

nord fino al km 16,0
13 4. Avanzamento galleria principale dalla galleria di accesso Wolf in direzione 01.07.2019 31.08.2023 9 /

sud fino Brennero (confine di stato)
14 |Lotto Ahrental 01.06.2019 01.10.2021
15 1. Avanzamento galleria principale Ahrental in direzione sud fino al km 16,0 01.02.2020 01.10.2021 9 / _
16 2. Avanzamento galleria principale in direzione nord fino Sillschlucht 01.06.2019 01.01.2021 43 / _
17 |Lotto Sillschlucht 01.01.2016 01.02.2020
18 1. Lotto Sillschlucht (galleria principale portale Sillschlucht fino fine ponte 01.01.2016 31.07.2018 12 /

Silltal)
19 2. Interconnessione con la stazione centrale di Innsbruck 01.02.2017 01.02.2020 12 /
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