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ID Baulos Baubeginn Bauende Auf/Abbau
Messgerät in
Gebäuden und
sonstigen A.

Auf/Abbau Messgerät
Umfahrungstunnel
Innsbruck

1 Baulos Tulfes-Pfons 01.07.2014 31.10.2018

2 1. Vortrieb Rettungsstollen Tulfes (ab Portal Tulfes) 01.10.2014 01.03.2017 18 91

3 2. Vortrieb ab Fensterstollen Ampass Richtung Osten 01.07.2014 01.09.2016 10 91

4 3. Vortrieb ab Fensterstollen Richtung Westen 01.07.2014 01.10.2016 40 21

5 4. Vortieb Verbindungstunnel von Ahrental bis Einbindung in den
bestehenden Tunnel Umfahrung Innsbruck

01.07.2014 01.03.2018 39 7

6 5. Vortrieb Erkundungsstollen Ahrental-Richtung Süden bis km 22,0 01.05.2015 31.10.2018 14 /

7 Baulos Zugangstunnel Wolf Süd 05.12.2013 01.06.2017

8  1.Vortrieb Zugangstunnel Wolf Süd 05.12.2013 01.06.2017 18 /

9 Baulos Pfons-Brenner 01.11.2016 31.08.2023

10 1. Vortrieb Erkundungsstollen vom Zugangstunnel Wolf nach Norden bis km
22,0

01.11.2016 30.09.2018 8 /

11 2. Vortrieb Erkundungsstollen vom Zugangstunnel Wolf nach Süden bis
Brenner (Staatsgrenze)

01.08.2017 01.03.2020 8 /

12 3. Vortrieb Haupttunnel vom Zugangstunnel Wolf Richtung Norden bis km
16,0

01.07.2018 31.03.2021 10 /

13 4. Vortrieb Haupttunnel vom Zugangstunnel Wolf Richtung Süden bis
Brenner (Staatsgrenze)

01.07.2019 31.08.2023 9 /

14 Baulos Ahrental 01.06.2019 01.10.2021

15 1. Vortrieb Haupttunnel Ahrental Richtung Süden bis km 16,0 01.02.2020 01.10.2021 9 /

16 2. Vortrieb Haupttunnel Richtung Norden bis Sillschlucht 01.06.2019 01.01.2021 43 /

17 Baulos Sillschlucht 01.01.2016 01.02.2020

18 1. Baulos Sillschlucht (Haupttunnel Portal Sillschlucht bis Ende Silltalbrücke) 01.01.2016 31.07.2018 12 /

19 2. Einbindung Hauptbahnhof Innsbruck 01.02.2017 01.02.2020 12 /
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ID Lotto Inizio lavori Fine lavori inst./smont.appare
di mis. in edifici

inst./smont.apparecchi
circonv. Innsbruck

1 Lotto galleria Tulfes-Pfons 01.07.2014 31.10.2018

2 1. Avanzamento cunicolo di soccorso Tulfes (dal portale Tulfes) 01.10.2014 01.03.2017 18 91

3 2. Avanzamento dalla Finestra di Ampass in direzione est 01.07.2014 01.09.2016 40 91

4 2. Avanzamento dalla Finestra di Ampass in direzione ovest 01.07.2014 01.10.2016 10 21

5 4. Avanzamento galleria di interconnessione da Ahrental fino inclusa della
galleria di circonvalazione di Innsbruck

01.07.2014 01.03.2018 39 7

6 5. Avanzamento cunicolo esplorativo Ahrental in direzione sud fino km 22,0 01.05.2015 31.10.2018 14 /

7 Lotto galleria di accesso Wolf Sud 05.12.2013 01.06.2017

8  1.Avanzamento galleria di accesso Wolf Sud 05.12.2013 01.06.2017 18 /

9 Lotto Pfons-Brennero 01.11.2016 31.08.2023

10 1.Avanzamento cunicolo esplorativo galleria di accesso Wolf verso nord fino al 01.11.2016 30.09.2018 8 /

11 2. Avanzamento cunicolo esplorativo dalla galleria di accesso Wolf verso sud
fino Brennero (confine di stato)

01.08.2017 01.03.2020 8 /

12 3. Avanzamento galleria principale dalla galleria principale Wolf in direzione
nord fino al km 16,0

01.07.2018 31.03.2021 10 /

13 4. Avanzamento galleria principale dalla galleria di accesso Wolf in direzione
sud fino Brennero (confine di stato)

01.07.2019 31.08.2023 9 /

14 Lotto Ahrental 01.06.2019 01.10.2021

15 1. Avanzamento galleria principale Ahrental in direzione sud fino al km 16,0 01.02.2020 01.10.2021 9 /

16 2. Avanzamento galleria principale in direzione nord fino Sillschlucht 01.06.2019 01.01.2021 43 /

17 Lotto Sillschlucht 01.01.2016 01.02.2020

18 1. Lotto Sillschlucht (galleria principale portale Sillschlucht fino fine ponte
Silltal)

01.01.2016 31.07.2018 12 /

19 2.  Interconnessione con la stazione centrale di Innsbruck 01.02.2017 01.02.2020 12 /
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