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ART. 8 DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE. ..., 30
ART. 9 TECHNISCHER LEITER/PROJECT MANAGER ..ot 31
ART. 9 DIRETTORE TECNICO/PROJECT MANAGER .....coiiiiiiiiecceee e 31
ART. 9 BIS BAUSTELLENLEITER ... oot e e e eaans 33
ART. 9 BIS DIRETTORE DI CANTIERE ..o 33

ART. 9 TER VERANTWORTLICHER FUR DEN MASCHINELLEN VORTRIEB /
VERANTWORTLICHER FUR DEN SPRENGVORTRIEB .......ccccoveieiiiiiieiecie e 35

ART. 9 TER RESPONSABILE SCAVO MECCANIZZATO / RESPONSABILE PER SCAVO

TRADIZIONALE ... 35
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TITOLO Il - ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE PRESTAZIONI........cvoiiiiiiiiiiiiiiii, 37
ABSCHNITT | - VERTRAGSABSCHLUSS - UBERGABE DER ARBEITEN..........cccve...... 37
CAPO | =STIPULA DEL CONTRATTO -— CONSEGNA DEI LAVORI .......ccoooiiiiiiiiiiiiiin, 37
ART. 11 VERTRAGSABSCHLUSS ... . 37
ART. 11 STIPULA DEL CONTRATTO ....ciiiiiiiiiereee e 37
ART. 12 FRIST FUR DIE UBERGABE DER ARBEITEN......c.ccceiiiieiiectieeieceeie e 38
ART. 12 TERMINE PER LA CONSEGNA DEI LAVORI ....coiiiiiiiiiiii e, 38
ART. 13 VORSCHRIFTEN BEZUGLICH DER UBERGABE DER ARBEITEN...........c......... 38
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ART. 13 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA CONSEGNA DEI LAVORI.......ccciviiiiiiiiieeenn. 38

ABSCHNITT Il - VORSCHRIFTEN BEZUGLICH DES ERWERBS DER FLACHEN ZUR
AUSFUHRUNG DER ARBEITEN, ZUR KAMPFMITTELBESEITIGUNG UND ZUR
UMLEITUNG VON EINBAUTEN ... 41

CAPO Il — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE
DALL’ESECUZIONE DEI LAVORI, DI BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI E
DEVIAZIONE DEI SERVIZL......coooiiii e 41

ART. 14 ERWERB DER FLACHEN, AUF DENEN DIE ARBEITEN AUSGEFUHRT
WERDEN SOLLEN ..ottt 41

ART 14 ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALL’ESECUZIONE DEI LAVORI41

ART. 15 KAMPEMITTELBESEITIGUNG .......ociiiiiiiiiii 43
ART. 15 BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI.....ccoiiiiiiiiie e 43
ART. 16 UMLEITUNG VON OFFENTLICHEN EINBAUTEN ......ccceciiiiiiiieiesieeie e 44
ART. 16 DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI ......cooiiiiiii e 44

ABSCHNITT Ill - VERFUGUNGEN BEZUGLICH DER AUSFUHRUNG DER ARBEITEN.. 48

CAPO [Il — DISPOSIZIONI CIRCA L’ESECUZIONE DEI LAVORI ......ccovviiiiiiiiiiiiiiieii 48

ART. 17 HAUPTKATEGORIE UND AUSGLIEDERBARE SOWIE WEITERVERGEBBARE
KATEGORIEN ...ttt e e et e e e e e e e e ennnanes 48

ART. 17 CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E

SUBAPPALTABIL .. e s 48
ART. 18 BEAUFSICHTIGUNG DER BAUSTELLEN .....coviiiiiiiii 48
ART. 18 CUSTODIA DEI CANTIERI ....cooiiii e 48
ART. 19 AUSFUHRUNGSPROGRAMM DER ARBEITEN ......coveiiiieieciee et 49
ART. 19 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI ....cccttiiiiiiiiiiiiieeeeee e 49
ART. 20 GENEHMIGUNG DES AUSFUHRUNGSPROGRAMMS FUR DIE ARBEITEN ..... 53
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ART. 20 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI .......ccccccevvnnen. 53
ART. 21 AKTUALISIERUNGEN DES AUSFUHRUNGSPROGRAMMS ......cccoovvviviriirienne. 53
ART. 21 AGGIORNAMENTI DEL PROGRAMMA ESECUTIVO.....c.ccciiiiiiiiiiiieeeeei e 53
ART. 22 KONTROLLEN BEZUGLICH DES FORTSCHRITTS DER ARBEITEN.................. 55
ART. 22 CONTROLLI SU AVANZAMENTO LAVORI ...oiiiiiiiii e 55

ART. 23 AUSFUHRUNG DER LEISTUNGEN LT. QUALITATSMANAGEMENTSYSTEM.. 58

ART. 23 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI SECONDO UN SISTEMA DI GESTIONE

PER LA QUALITA oottt ettt ettt ettt e et e et e et s et esatesaeestesaeeeeaeeans 58
ART. 24 UMWELTMANAGEMENT ..ottt ettt sttt sae s 60
ART. 24 GESTIONE AMBIENTALE ...cveiiti ittt ettt 60

ABSCHNITT IV — TERMINE UND AUSFUHRUNGSZEIT FUR DIE LEISTUNGEN UND DIE
ARBEITEN Lo e e e e e e e ennnaaes 63

CAPO IV — TERMINI E TEMPO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI LAVORI. 63

ART. 25 FRISTEN FUR DIE AUSFUHRUNG DER LEISTUNGEN..........ccceoveiieiiiciecre e 63
ART.25 TEMPISTICA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI .......coooiiiiiiiiiiiin, 63

ART. 26 BEHINDERUNG BEI DER AUSFUHRUNG DER LEISTUNGEN -

VERLANGERUNGEN ......ctiitiitiiiieitteite ettt sa e ssa e e sse s esaessaeaesseansesseeneenns 64
ART. 26 IMPEDIMENTI NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - PROROGHE......... 64
ART. 27 UNTERBRECHUNG DER ARBEITEN.......coiiiiii 66
ART. 27 SOSPENSIONI ... .. e e e 66
ART. 28 AUSBRUCHMATERIAL ..o 71
ART. 28 TERRE DI SCAVO ...ttt 71
TITEL IV = WIRTSCHAFTLICHE BERICHTE ......oeiiiii 72
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TITOLO IV — RAPPORTI ECONOMICH ... 72
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CAPO | — DOCUMENTI DI CONTABILITA L...ooiiiiiiieeeeeeeeee e, 712
ART. 29 BUCHHALTUNGSBELEGE ......cooiiiiii e 73
ART. 29 DOCUMENTI DI CONTABILITA ....coiiiiiieiieeeeete ettt 73
ART 30 BAUTAGEBUCH ...t 73
ART 30 GIORNALE DEI LAVORI ... 73
ART. 31 MARBUCH DER ARBEITEN UND DES VORRATS ... 74
ART. 31 LIBRETTO DI MISURA DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE.........coooviiiiiin, 74
ART. 32 BUCHHALTUNGSREGISTER .....coitiiiiiiiiciieee e 75
ART. 32 REGISTRO DI CONTABILITA ...ttt 75
ART. 33 GETRENNTE BUCHFUHRUNG ........cciiiiiitieie sttt 77
ART. 33 CONTABILITA SEPARATA ....oooiiitiieieete ettt 77
ABSCHNITT Il - BESONDERE BESTIMMUNGEN ZU DEN ZAHLUNGEN ..........cccooeeeeee. 77
CAPO Il - PRESCRIZIONI PARTICOLARI IN TEMA DI CORRISPETTIVI........ccoovviiiiinnnn. 77
ART. 34 BESONDERE BESTIMMUNGEN ZU DEN ZAHLUNGEN FUR ARBEITEN........... 77

ART. 34 PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE Al CORRISPETTIVI PER LAVORI ... 77

ART. 35 VORSCHRIFTEN FUR AUSGLEICHSZAHLUNGEN ..........ccceovviiiiiiieiecieeee e 79
ART. 35 PRESCRIZIONI CIRCA LA COMPENSAZIONE ........ccoiiiiiiii e, 79
ART. 36 AUFWENDUNGEN UND PFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS....................... 81
ART. 36 ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE ......ciiiiiiiiiii 81
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ART. 36BIS DETAILPROJEKT ..o 85
ART. 36BIS PROGETTO DI DETTAGLIO ..ottt 85
ART. 36TER PROJEKT “AS BUILT” ..o 86
ART. 36TER PROGETTO “AS BUILT .. 86
ART. 36QUATER PLATTFORM DOKUMENTENVERWALTUNG ......ccoooiiiiiiiiiiiiiee, 87
ART. 36QUATER PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DOCUMENTALE........ccccooeiiieeee. 87
ART. 37 ERKLARUNG DES AUFTRAGNEHMERS.......c.coiitiieeeierie st 94
ART. 37 DICHIARAZIONE DELL’APPALTATORE .....coitiiie e 94

ABSCHNITT Ill - MODALITATEN ZUR FESTLEGUNG DER VERGUTUNGEN UND

ZAHLUNGEN ...t e e e 97
CAPO Il - MODALITA DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI E PAGAMENTI....... 97
ART. 38 VORAUSZAHLUNG......ceuiiii et 97
ART. 38 ANTICIPAZIONE ... 97

ART. 38 BIS ABRECHNUNG DER LEISTUNGEN, VERRECHNUNG UND AUSZAHLUNG
DER VERGUTUNG ......coitiiiiieetiesie ettt ettt sae e steanaestessaesaesteessesseansenneaneenes 100

ART. 38 BIS CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI, FATTURAZIONE E
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....ccooiiiiiiiiiii e 100

ART. 39 VERRECHNUNG, RECHNUNGSTELLUNG UND ZAHLUNG FUR DIE
KAMPEMITTELBESEITIGUNG ...t 101

ART. 39 CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI
BONIFICA DA ORDIGNI BELLICH ...t 101

ART. 40 VERRECHNUNG, RECHNUNGSTELLUNG UND ZAHLUNG DER ARBEITEN.. 102

ART. 40 CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO LAVORI.................. 102
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ART. 41 VERRECHNUNG, RECHNUNGSTELLUNG, ZAHLUNG DER
SICHERHEITSKOSTEN ... 106

ART. 41 CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE, PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LA

SICUREZZA ...t e s 106
ART. 42 ENDABRECHNUNG UND ABSCHLIERBENDE ZAHLUNG ........ccovveiiiiiiiiiiiienen. 106
ART. 42 CONTO FINALE E SALDO ... .ottt 106
ART. 42BIS. KONTAKTDATEN UND ZAHLUNGEN ......ccoooiiiiiiiiiiiiiic e 110
ART. 42BIS. CONTATTI E PAGAMENTL...ootiiii e 110
ART. 43 ZINSEN FUR VERSPATETE ZAHLUNGEN.........ccceiiiieieiieeieeie e 112
ART. 43 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO .....coiiiiiiiiiiii e 112
ABSCHNITT IV - BESTIMMUNGEN ZUR PRAVENTION VON KRIMINALITAT ............... 112

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITA. 112

ART. 44 ABTRETUNG DES VERTRAGS.......ooiiii e 112
ART. 44 CESSIONE DEL CONTRATTO oottt 112
ART. 45 ABTRETUNG DER FORDERUNGEN .......ccooiiiiiiiii i 113
ART. 45 CESSIONE DEI CREDITI.....ciiiiiiiiii e 113
ART. 45 BIS WEITERVERGABE VON ARBEITEN.......occiiiiiiiiiii 113
ART. 45 BIS SUBAFFIDAMENTO DEI LAVORI ....ccoiiiiiiiiiii e 113
ART. 45 TER RUCKVERFOLGBARKEIT DER ZAHLUNGSSTROME ........cccoviierieenenne 120
ART. 45 TER TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI........covciiiiieieeeeeeee e, 120
ART. 46 LEGALITATSPROTOKOLL....ccutiiiiiiitieiieetiesie et sre e sae s sae e 120
ART. 46 PROTOCOLLO DI LEGALITA ....cooiiiie ettt 120
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ABSCHNITT V - BESTIMMUNGEN IM BEREICH SICHERHEIT UND ARBEITSKRAFTE 121

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI MANODOPERA.................. 121
ART. 47 GRUNDVORAUSSETZUNGEN IM BEREICH SICHERHEIT ... 121
ART. 47 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA ........cooovviiiiiiiee 121
ART. 48 SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGSPLAN.......cciiiiiiiiiiei e 124
ART. 48 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ....ccoiiiiiiiiiiicee e 124
ART. 49 OPERATIVER SICHERHEITSPLAN ..o 126
ART. 49 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ... 126
ART. 50 BEACHTUNG UND UMSETZUNG DER SICHERHEITSPLANUNG.................... 127
ART. 50 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA........ccccoiiiiiiiee 127

ART. 51 DIE ERFULLUNG DER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN DURCH DEN
AUFTRAGNEHMER ... 127

ART. 51 ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA ............... 127

ART. 52 EINHALTUNG DER DEN KOLLEKTIVVERTRAGEN ENTSPRECHENDEN
ARBEITS- UND LOHNBEDINGUNGEN.........ccoiiiiiii 136

ART. 52 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI

DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ......oiiiiiiiiiiiiiiieereei e 136
ART. 53 UNFALLVERHUTUNG UND ARBEITSHYGIENE ......c.ccovciiiiiieieiieciecie e 139
ART. 53 PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO......ccooooiiiiiiiiiiiiiee, 139

ABSCHNITT VI — VARIANTEN, TECHNISCHE ANDERUNGEN UND DEREN

AUSWIRKUNGEN ... 141
CAPO VI - VARIANTI, MODIFICHE TECNICHE E RELATIVE CONSEGUENZE ............. 141
ART. 54 VARIANTEN WAHREND DER BAUAUSFUHRUNG ..........cccevieiiiieieciesie e 141
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ART. 54 VARIANTI IN CORSO D’OPERA. ... 141
ART. 55 TECHNISCHE ANDERUNGEN WAHREND DER BAUAUSFUHRUNG .............. 144
ART. 55 MODIFICHE TECNICHE IN CORSO D'OPERA ... 144
ART. 56 NEUE PREISE ... .t 146
ART. 56 NUOVI PREZZI ... 146
ART. 57 MEHR- UND MINDERLEISTUNGEN ..ot 147
ART. 57 AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI......ooiiiiiiiiiiiiiii e 147
ABSCHNITT VIl - REGIELEISTUNGEN UND DRINGENDE MARBNAHMEN .........ccccconnnnn 149
CAPO VIl — PRESTAZIONI IN ECONOMIA E LAVORIURGENTI.......cooiiiiiiiiiis 149
ART. 58 REGIELEISTUNGEN UND DRINGENDE MARNAHMEN........ccoiiiins 149
ART. 58 PRESTAZIONI IN ECONOMIA E LAVORI URGENTI ....coovviiiiiiiiiiiiiiiie, 149

ABSCHNITT VIl - FERTIGSTELLUNG DER ARBEITEN UND FOLGEMARNAHMEN .... 151

CAPO VIl - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.............. 151

ART. 59 FESTSTELLUNG DER ARBEITSFERTIGSTELLUNG —
FERTIGSTELLUNGSPROTOKOLLE.......coiiiii e 151

ART. 59 CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI — VERBALI DI

ULTIMAZIONE ... 151
ART. 60 ABNAHME ... e e e 154
ART. 60 COLLAUDO ...t 154
ART. 61 UBERNAHME FERTIGGESTELLTER ARBEITEN ....cccoviiiiiiiiiieieciceie e 156
ART. 61 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI....cooiiiiiiii e, 156
ART. 62 INSTANDHALTUNG DER BAUWERKE BIS ZUR ABNAHME ..., 157
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ART. 62 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO..........oooiiiiiiiiiienee, 157
ABSCHNITT IX - VERTRAGSSTRAFEN ..o 157
CAPO IX = PENALI ..o aaaees 157
ART. 63 VERTRAGSSTRAFEN. ... 157
ART. 63 PENALITA CONTRATTUALL. ..ottt 157
ABSCHNITT X - AUFHEBUNG UND RUCKTRITT ..ocoviiiiiiiiiieciecieeieee et 162
CAPO X - RISOLUZIONE E RECESSO.......cciiiiiiiiiiii e 162
ART. 64 VERTRAGSAUFHEBUNG........ccooiiiiiiiiii e 162
ART. 64 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ...oiiiiiiiiiiiiii e 162
ART. 65 VERGABE NACH URSPRUNGLICHER RANGLISTE .....ccccoiiieiieeieciecviecee e 167
ART. 65 AFFIDAMENTO “A SCORRIMENTO” ....coiiiiiiiiiii e 167
ART. 66 RUCKTRITT ..ooiitiitiiiieteesie ettt ettt ettt ettt e et e bt eete s e eteansesaeersesseaneeneas 168
ART. 66 RECESSO ...t 168
ABSCHNITT XI - SCHADEN .......couiitiiiiiiteie ettt ettt ettt ettt re e eteareesaeeaee e 170
CAPO XI - DANNI L e 170
ART. 67 SCHADEN.......coiitiitiittecie ettt ettt ettt et e et e e be et e s be et e sbeessessesrsesseaneeneas 170
ART. 67 DANNI ..o e e 170
ABSCHNITT XII - STREITIGKEITEN ..ot 173
CAPO XIIl = CONTROVERSIE ... .o 173
ART. 68 STREITIGKEITEN BZGL. DER VERTRAGSAUSFUHRUNG ...........cccecveurnennn. 174
ART. 68 CONTROVERSIE IN SEDE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ........oeeeiiie. 174
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ART. B9 ENTFALLT oiitiiieitieite ettt ettt te et te s e aesseetesse et e sseessesseassesseasaesnenneennas 175
ART. 89 OMESSO....cceiiii et e e 175
ART. 70 NACHTRAGE .......eiitiitieiie ettt ettt ste ettt te e tesse et e s teessesseassesseaseesseaneeneas 175
ART. 7O RISERVE ... 175
ART. 71 VERFAHREN FUR EINE MOGLICHE GUTLICHE EINIGUNG .......c.cccocvvevirenrnnn. 177
ART. 71 PROCEDIMENTO PER L’EVENTUALE ACCORDO BONARIO..........ccceviiiieenne. 177
ART. 71BIS. VERGLEICH. .....coiiiii e 183
ART. 71BIS. TRANSAZIONE..... .o 183
ART. 72 AUSSCHLIERLICHER GERICHTSSTAND ...ttt 184
ART. 72 FORO ESCLUSIVO ..ottt 184
TITEL V - GARANTIEN UND VERSICHERUNGEN ..., 185
TITOLO V — GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE ....cooiiiiiiiiiii e 185

ART. 73 AUFSTELLUNG DER VOM AUFTRAGNEHMER VERLANGTEN GARANTIEN
UND DECKUNGSZUSAGEN VON VERSICHERUNGEN .......cccccoiiiiiiies 185

ART. 73 ELENCO DELLE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE RICHIESTE

ALL APP ALT ATORE: ..o 185
ART. 74 ENTFALLT cotitieit ittt sttt te ettt e s e e e teeaeste e st e s seeseesseansesseaseeseenneeneas 187
ART. 74 OMESSO....cceiii et e e e e e e e e e 187
ART. 75 ENTFALLT otitieie ittt ettt sttt ettt st et e s seeaesteestesseessesseassesseasaeseeaneennas 187
ART. 7S OMESSO....cciii et e e e e e e e 187

ART. 76 GEMEINSAME BESTIMMUNGEN HINSICHTLICH VERSICHERUNGSDECKUNG187

ART. 76 DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI COPERTURE ASSICURATIVE ......... 187
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ART. 77 BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE KAUTION AUF VERTRAGSDAUER...... 189
ART. 77 DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI CAUZIONE DEFINITIVA ............. 189

ART. 78 SPEZIFISCHE BESTIMMUNGEN HINSICHTLICH VERSICHERUNG FUR DIE
DECKUNG ALLER RISIKEN DER BAUAUSFUHRUNG, HAFTPFLICHT FUR
SCHADEN DRITTER UND GARANTIE DER INSTANDHALTUNG, SOWIE
ABDECKUNG DER HAFTPFLICHT GEGENUBER AM BAU BESCHAFTIGTEN
(R.C.0L) ettt ettt ettt e e e ettt e et et e et e 191

ART. 78 DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE PER LA
COPERTURA DA TUTTI | RISCHI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITA CIVILE PER
DANNI A TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE E PER LA COPERTURA DELLA
RESPONSABILITA CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.0.)................ 191

ART. 79 BESONDERE BESTIMMUNGEN HINSICHTLICH VERSICHERUNG ZUR
DECKUNG DER ZEHNJAHRIGEN GARANTIE UND FUR DIE ZEHNJAHRIGE
ZIVILHAFTPELICHT e e e 192

ART. 79 DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE PER LA
COPERTURA INDENNITARIA DECENNALE E PER RESPONSABILITA CIVILE

DECENNALE ... e 192
TITEL VI - VERSCHIEDENES........ootiiii e 193
TITOLO VI = DISPOSIZIONI VARIE ... 193
ART. 80 PROJEKT-CODE (CUP) UND AKTENZEICHEN (CIG)......uiiiens 193

ART. 80 CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) E CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)193

ART. 81 KOSTEN DES VERTRAGSABSCHLUSSES, DIREKTE UND INDIREKTE
STEUERN UND STEUERLICHE BEHANDLUNG..........cccoooiiiiiiiiii, 193

ART. 81 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE....... 193

ART. 82 VON DER BBT SE BEIGESTELLTE ANLAGEN ......cooiiiiiiiiiii e, 194
ART. 82 DOTAZIONI IMPIANTISTICHE MESSE A DISPOSIZIONE DA BBT SE ............. 194
ART. 83 VON DER BBT SE BEIGESTELLTE INFRASTRUKTUREN..........ccovviiiiiiin. 195
ART. 83 INFRASTRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DA BBT SE .......ccoovviiiiiiieee 195
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Bereich: Beschaffung Settore: Approvvigionamenti
Betreff: B — BAULOS “MAULS 2-3” Oggetto: B —LOTTO “ MULES 2-3”
Leistungsvertrag Contratto d’appalto

ART. 84 BESONDERE BESTIMMUNGEN IM BEREICH VERSICHERUNG ZUR DECKUNG
VON SCHADEN AN DEN BEIGESTELLTEN ANLAGEN......c.ccccoiiiiiecieciecieeveee 196

ART. 84 DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE PER LA

COPERTURA DEI DANNI ALLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE...........ccoovviiiii. 196
ART. 85 GLEICHZEITIGE ANWESENHEIT VON MEHREREN UNTERNEHMEN............. 196
ART. 85 CONTEMPORANEITA DI PIU IMPRESE ......c.cceiiitieieetececeeeee e, 196
ART. 86 AUFFINDEN VON OBJEKTEN UND WERTVOLLEN ARTEFAKTEN................. 197
ART. 86 RINVENIMENTI DI OGGETTI E MANUFATTI DI VALORE ... 197
ART. 87 ETHIKKODEX ... .o i 199
ART. 87 CODICE ETICO ...ttt 199
ART. 88 ERKLARUNG ZUR PREISTRANSPARENZ........ccccoveiiiiieieseeiesie e 200
ART. 88 DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA DEI PREZZI ..o 200
ART. 89 GEHEIMHALTUNGSVERPFLICHTUNG ...t 201
ART. 89 IMPEGNO DI RISERVATEZZA....... e 201
ART. 90 EIGENTUM DER DOKUMENTE, LIZENZEN UND PATENTE .........cooiiiiiinnn, 202
ART. 90 PROPRIETA DEI DOCUMENTI, LICENZE E BREVETTl...c..covciiiieeeeieeeeeeie, 202
ART. 91 VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN........cccooiiiiiiiiiiiiiiie, 203
ART. 91 TRATTAMENTO DATI PERSONALI ... 203
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Bereich: Beschaffung Settore: Approvvigionamenti
Betreff: B — BAULOS “MAULS 2-3” Oggetto: B —LOTTO “ MULES 2-3”

Leistungsvertrag Contratto d’appalto
Vorausgesetzt, Premesso

dass mit Beschluss des Vorstandes der Galleria
di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT
SE, gemal  Beschaffungsbeschluss  Nr.
1081/2013 der Beginn des
Ausschreibungsverfahrens zur Vergabe einer
Ausschreibung fir die Arbeiten zur Errichtung
des Bauloses “Mauls 2 - 3" genehmigt wurde;

dass, nach dem offenen Verfahren, eingeleitet
durch die Veroffentlichung der Ausschreibung
im Amtsblatt der Européischen Union am
, die Ausschreibung mit dem
Beschluss des Aufsichtsrates der Galleria di
Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE
Nr. vom endgultig an das
Unternehmen/die zeitweilige
Bietergemeinschaft, nachfolgend
“Auftragnehmer” genannt, vergeben wurde, das
einen Betrag von € xxxxxx (einschl. der Kosten
fur die Umsetzung der Sicherheitsplane)
angeboten hat, was einem prozentuellen
Nachlass auf den der Ausschreibung zugrunde
liegenden Betrag von % entspricht;

dass die endglltige Zuschlagserteilung am

: It. Bestatigung des
Verfahrensverantwortlichen far die
Zuschlagsphase, Protokoll Nr. am

, wirksam wurde;
dass der Verfahrensverantwortliche fir die

Ausfuhrungsphase und der Auftragnehmer das
Protokoll unterzeichnet haben, mit dem
festgestellt wird, dass die Voraussetzungen,
welche die umgehende Durchfihrung der
Arbeiten ermdglichen, weiterhin gegeben sind
(Protokoll zur Baubarkeit It. Art. 106, Abs. 3
Prasidentialdekret 207/2010) am
, eingetragen ins Protokoll unter
der Nr. ;

che con determinazione del Consiglio di
gestione della Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE di cui alla
Determina a contrarre n. 1081/2013 & stato
autorizzato l'avvio della procedura di gara per
laffidamento di un appalto per i lavori di
realizzazione del lotto di costruzione “Mules 2 -
3"

che in seguito alla procedura aperta avviata con
la pubblicazione del bando di gara nella GUUE
in data , lappalto e stato
aggiudicato con delibera del Consiglio di
Sorveglianza della Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE n. del

in via definitiva alla Societa/R.T.I.,

di seguito denominata “Appaltatore”, che ha

offerto un importo di € ............(comprensivo
degli oneri per [lattuazione dei piani di
sicurezza) corrispondente ad un ribasso

percentuale sull’importo posto a base di gara del
9%;

che la predetta aggiudicazione definitiva é
divenuta efficace in data come
da attestazione del Responsabile del
procedimento per la fase di aggiudicazione prot.
n. in data ;

che il Responsabile del procedimento per la
fase esecutiva e I'Appaltatore hanno sottoscritto
il verbale in ordine allaccertamento del
permanere delle condizioni che consentono
limmediata esecuzione dei lavori (verbale di
cantierabilita art. 106, comma 3 dpr 207/2010) in
data , rubricato al protocollo n.
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Bereich: Beschaffung Settore: Approvvigionamenti
Betreff: B —BAULOS “MAULS 2-3” Oggetto: B, —LOTTO “ MULES 2-3”

Leistungsvertrag Contratto d’appalto
dass der Auftragnehmer die Kaution auf che [I'Appaltatore ha costituito la cauzione
Vertragsdauer Uber EuUro .................. hinterlegt definitiva di Euro .................. (euro .................. )
hat (Euro . ) dies mittels mediante ..........cccoeeiiiiiiininnnnns o PR ;
................................. Nr )
dass der Auftragnehmer die che [I'Appaltatore ha costituito le polizze

Versicherungspolizzen gem. Art. 73 ff. dieses
Vertrages abgeschlossen hat;

all dies vorausgesetzt vereinbaren
Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE, nachfolgend “BBT SE”
oder “Auftraggeber” genannt;
und
das Unternehmen/die zeitweilige

Bietergemeinschaft/ :
nachfolgend “Auftragnehmer” genannt;

folgendes

Titel | — Allgemeine Vorschriften

Art. 1 Wert der Voraussetzungen

1.1. Die Voraussetzungen sind integrierender
und wesentlicher Teil dieses Dokumentes und
haben verbindlichen Charakter.

Art. 2 Sprache und Rechtsgrundlagen

2.1. Was die Ausfuhrung des vorliegenden
Vertrages Dbetrifft, so ist die rechtsglltige
Sprache Italienisch, ebenso wie die
Rechtsgrundlage das italienische Recht bildet.
2.2. Eventuelle Abweichungen des deutschen
Textes haben keinerlei Auswirkung. Dieser kann
als zuséatzliches Mittel verwendet werden, um
den Vertrag zu verstehen, sofern es dabei hilft,
die Bedeutung zu erlautern.

assicurative di cui allart. 73 e seguenti del
presente contratto;

tutto cido premesso
la Galleria di Base del Brennero Brenner

Basistunnel BBT SE, in seguito denominata
“BBT SE” 0 “committente”;

la Societa/R.T.I./ , di
seguito denominata “Appaltatore”;

stipulano e convengono quanto segue

Titolo | — Norme Generali

Art. 1 Valore delle premesse

1.1. Le premesse fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto ed hanno valore di
patto.

Art. 2 Lingua e normativa di riferimento

2.1. Ai fini dell'esecuzione del presente contratto
la lingua vincolante é litaliano cosi come la
normativa di riferimento & data dal diritto
italiano.

2.2. Eventuali contraddizioni con il testo tedesco
sono prive di effetto. Questo puo peraltro essere
utilizzato quale ausilio nell'interpretazione del
contratto, qualora cio sia utile a chiarirne il

significato.
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Settore: Approvvigionamenti
Oggetto: B, —LOTTO “ MULES 2-3”
Contratto d’appalto

Art. 3 Definitionen

3.1. In diesem Vertrag und seinen Anlagen
ist folgenden Ausdricken die entsprechende
Bedeutung zuzuweisen:

a)

b)

d)

f)

AUFTRAGGEBER ODER BBT SE ODER
AUSSCHREIBENDE STELLE: gibt die
Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE an, die Gesellschaft, in
deren Auftrag das Bauwerk realisiert wird;

AUFTRAGNEHMER ODER
AUSFUHRENDER ODER UNTERNEHMEN:
gibt das Subjekt/die Subjekte an, das/die
sich zur Ausfiihrung der im Vertrag und den
entsprechenden Anlagen genannten Bauten,
sowie zur Ausfihrung aller anderen
Leistungen, die Vertragsgegenstand sind,
sowie der zugehdrigen  Lieferungen
verpflichtet;

VERTRAG: bezieht sich auf die
Vereinbarung zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer betreffend die Ausfihrung
der Leistungen und der Arbeiten, die im
Vertrag selbst und den dazugehérigen
Anlagen angegeben sind; er besteht aus
dem vorliegenden Dokument und den
Dokumenten, die im nachfolgenden Art. 6
angegeben sind;

LEISTUNGEN: fuhrt diejenigen Leistungen
an, die von der BBT SE mit Abschluss des
gegenstandlichen  Vertrages an  den
Auftragnehmer vergeben werden.

AUSFUHRUNGSPROJEKT: bezeichnet das
vom Auftraggeber erstellte
Ausfihrungsprojekt.

BEANSTANDUNG ODER
BEANSTANDUNGEN: Dieser Begriff
beschreibt, unabhangig ob im Singular oder
im Plural, jegliche eventuelle
Beanstandung, Anforderung, Anfrage,
Anspruch, der/die direkte oder indirekte
Auswirkungen auf den Betrag des Auftrages

Art. 3 Definizioni

3.1. Nel presente contratto e nei documenti ad
esso allegati, alle seguenti espressioni saranno
attribuiti i seguenti significati:

a) COMMITTENTE O BBT SE O STAZIONE
APPALTANTE: indica la Galleria di Base del
Brennero Brenner Basistunnel BBT SE,
soggetto per conto del quale l'opera viene
realizzata;

b) APPALTATORE O ESECUTORE O
IMPRESA: indica il soggetto o i soggetti che
si obbligano alla realizzazione delle opere
indicate nel Contratto e nei relativi allegati,
nonché all'esecuzione di tutte le altre
prestazioni oggetto del Contratto e delle
forniture ad esso correlate;

c) CONTRATTO: indica 'accordo tra
Committente ed Appaltatore per
'esecuzione delle prestazioni e dei lavori
indicati nel Contratto stesso e nei relativi
allegati; esso si compone del presente atto e
dei documenti indicati al successivo art. 6.

d) PRESTAZIONI: indica le prestazioni che la
BBT SE affida all’appaltatore con la stipula
del presente contratto.

e) PROGETTO ESECUTIVO: indica il progetto
esecutivo redatto dal Committente.

f) CONTESTAZIONE O CONTESTAZIONI:
Sia che il termine sia utilizzato al singolare
sia che esso sia utilizzato al plurale, indica
ogni eventuale contestazione, richiesta,
domanda, pretesa, che abbia riflessi diretti o
indiretti sullimporto dellappalto — ovvero
delle prestazioni da esso previste -—
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Settore: Approvvigionamenti

Betreff: B____—BAULOS “MAULS 2-3” Oggetto: B____—LOTTO “ MULES 2-3”
Leistungsvertrag Contratto d’appalto
— bzw. auf die darin vorgesehenen formulata dallAppaltatore nel corso della
Leistungen — hat und vom Auftragnehmer realizzazione delle opere oggetto del
wahrend der Ausfihrung der contratto.
vertragsgegenstandlichen Bauarbeiten

vorgebracht wird.
Art. 4 Vertragsgegenstand

Der Auftrag hat die Errichtung des Bauloses
Mauls 2 - 3 zum Gegenstand, welches den

Hauptteil des italienischen Abschnittes des
Brenner Basistunnels bildet. Das Baulos
umfasst im Wesentlichen:

e Vortrieb und Auskleidung des

Erkundungsstollens von Mauls bis zur
Staatsgrenze (Baulosgrenze Pfons-Brenner)

e Vortrieb und Auskleidung der Haupttunnel
von Mauls  bis zur  Staatsgrenze
(Baulosgrenze Pfons-Brenner)

e Vortrieb und Auskleidung der Haupttunnel
von Mauls bis zur Baulosgrenze
Eisackunterquerung

e Vortrieb und Ausbau der Nothaltestelle
Trens, einschliellich des entsprechenden
Zufahrtstun-nels.

o Auskleidung des Erkundungsstollens, der
Haupttunnel und des Zufahrtstunnels Mauls,
die im Rahmen des Bauloses Mauls |
errichtet wurden.

4.1. Die Leistungen und Arbeiten, die
Gegenstand des Auftrages sind, sind in den
Ausschreibungsunterlagen und den
Projektunterlagen genauer beschrieben.

4.2. Zum Gegenstand des Auftrages gehdren —
abgesehen von der Ausflihrung aller Arbeiten
betreffend die Bauten, die Gegenstand dieses
Vertrags sind, und der Ausfihrung jeder
weiteren  ergdnzenden und  zusétzlichen
Leistung, die unabdingbar ist, um die Bauten
vollstandig fertig zu stellen und sie ihrem
jeweiligen Zweck entsprechend zu gestalten, die
Ausfuhrung folgender Leistungen, die ohne

Art. 4 Oggetto del contratto

L’'appalto ha ad oggetto la realizzazione del lotto
di costruzione Mules 2 - 3, che costituisce la
parte principale del versante italiano della
Galleria di Base del Brennero. Le opere oggetto
di questo lotto di costruzione consistono in:

e Lo scavo e il rivestimento del Cunicolo
esplorativo da Mules verso il confine di Stato
(Limite Lotto di costruzione Pfons-Brennero)

e Lo scavo e il rivestimento delle Gallerie
Principali da Mules verso il confine di Stato
(Limite Lotto di costruzione Pfons-Brennero)

e Lo scavo e il rivestimento delle Gallerie
Principali da Mules verso il limite del Lotto di
costruzione Sottoattraversamento Isarco

e Lo scavo e il rivestimento della Fermata di
Emergenza di Trens comprensiva della
relativa galleria di accesso.

o |l rivestimento degli scavi del cunicolo
esplorativo, delle gallerie di linea e della
galleria di accesso di Mules, realizzati
nell'ambito del lotto costruttivo Mules I.

4.1. Le prestazioni e lavorazioni oggetto
dell'appalto sono analiticamente descritte nella
documentazione di gara e nei documenti
progettuali.

4.2. Rientra nelloggetto dell'appalto — oltre
all'esecuzione di tutti i lavori relativi alle opere
oggetto del presente Contratto ed alla
realizzazione di  ogni altro intervento
complementare e accessorio indispensabile per
dare le opere completamente finite ed idonee
all'uso cui sono destinate — I'esecuzione delle
seguenti  prestazioni, indicate a titolo
esemplificativo e non esaustivo, che sono
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Settore:
Oggetto:

Bereich:
Betreff:

Beschaffung
B —BAULOS “MAULS 2-3”
Leistungsvertrag

Approvvigionamenti
B —LOTTO “ MULES 2-3”
Contratto d’appalto

Anspruch auf Vollstandigkeit aufgelistet sind und compensate nell'importo offerto dall’Appaltatore:
mit dem vom Auftragnehmer angebotenen

Betrag abgegolten sind:

a) alle Tatigkeiten, die zum Beginn der Arbeiten a) tutte le attivita necessarie per linizio dei
notwendig sind, insbesondere zur Erwirkung lavori e in particolare quelle volte
der Bewilligungen seitens der Behdrden und all'ottenimento delle autorizzazioni da parte
vorstehenden  Obrigkeiten, sowie der degli Enti e delle Autorita preposte nonché
Personen, die dazu berechtigt sind; dai Soggetti aventi titolo;

b) die Beachtung - was den b) l'ottemperanza — per la parte inerente
Vertragsgegenstand betrifft - aller 'oggetto contrattuale — a tutte le prescrizioni
Vorschriften, die fur die Genehmigung contenute nell’autorizzazione del Comitato
seitens des UVP-Ausschusses der Provinz VIA della Provincia di Bolzano, nelle
Bozen sowie fir die von den zustandigen autorizzazioni  rilasciate dalle  Autorita
Behdrden und von den dazu berechtigten preposte e dai Soggetti aventi titolo nonché
Subjekten erteilten Genehmigungen nelle Disposizioni Tecniche Particolari e in
eingehalten werden mussten und die in die gualsiasi altro atto richiamato negli allegati al
Projektbezogenen Technischen presente Contratto, compreso il
Vertragsbestimmungen und in jegliche monitoraggio in corso d'opera degli edifici e
weitere, im Anhang des ggst. Vertrags della falda acquifera sotterranea lungo
aufgefiihrte Dokumente eingeflossen sind, I'estensione dell’intero intervento.
inklusive Monitoring wahrend der
Bauausfiihrung und des unterirdischen
Grundwassers auf der gesamten
Baustellenflache.

c) alle Tatigkeiten, die zur Erwirkung der c) tutte le attivita necessarie per I'acquisizione
Bescheide Uber die zeitweilige Besetzung dei decreti di occupazione temporanea
notwendig sind, bzw. zur Definition von ovvero per la definizione di accordi finalizzati
Vereinbarungen, die dazu dienen, die ad acquisire la temporanea disponibilita di
zeitweilige Verfugbarkeit von Grundstiicken aree e/o immobili necessari per la
und/oder Immobilien zu erhalten, die zur realizzazione delle opere qualora non siano
Ausflihrung von Bauarbeiten notwendig sind, gia state acquisite direttamente dal
sofern diese nicht bereits direkt vom Committente ovvero per il rilascio del
Auftraggeber beschaffen wurden oder zum decreto di asservimento delle stesse ovvero
Erlass des Dekretes zur Ubereignung per la costituzione di servitu su di esse;
derselben, bzw. der Einrumung von
Dienstbarkeiten auf denselben;

d) alle Tatigkeiten, die zur Beseitigung der d) tutte le attivita necessarie per I'eliminazione

Interferenzen notwendig sind, auch wenn die
Behebung derselben Behérden, offentlichen
Verwaltungen und offentlichen
Dienstleistungsverwaltungen obliegt (siehe
Projektbezogene Technische

delle interferenze anche ove la risoluzione
delle stesse fosse di competenza di Enti,
Amministrazioni Pubbliche e Gestori di
pubblici Servizi (cfr. Disposizioni Tecniche
Particolari);
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Bereich: Beschaffung Settore: Approvvigionamenti

Betreff: B____—BAULOS “MAULS 2-3” Oggetto: B____—LOTTO “ MULES 2-3”

Leistungsvertrag Contratto d’appalto
Vertragsbestimmungen);

e) die Ausfuhrung aller Eignungstests und e) I'esecuzione di tutte le prove di qualifica e
Annahme der Materialien; accettazione dei materiali;

f) alle notwendigen Arbeiten zur Beseitigung f) tuttii lavori necessari per I'eliminazione delle
der Interferenzen, die durch den interferenze, eseguibili direttamente
Auftragnehmer direkt ausgefihrt werden dall’Appaltatore;
kdénnen;

g) die Prufungen und Kontrollen zur g) le prove e verifiche per la messa in servizio
Inbetriebnahme aller ausgefiihrten Bauten di tutte le opere e gli impianti realizzati;
und Anlagen;

h) die Lieferung der technischen h) la fornitura della documentazione tecnica
Dokumentation  der fertigen  Bauten, delle opere finite, comprensiva di specifiche
einschliefRlich der technischen tecniche;

Spezifikationen;

i) die Lieferung des Wartungsplans fir die i) la fornitura del Piano di Manutenzione delle
Zivilbauten; opere civili;

j) die Vorbereitung aller abschlieBenden j) la predisposizione di tutti gli atti e documenti
Schriftsticke und Dokumente, die zur di consuntivo necessari per I'espletamento
Abnahme notwendig  sind, wie im delle attivita di collaudo di cui al successivo
nachstehenden Art. 60 ff. angefuhrt; art. 60 e ss;

k) der Auftragnehmer muss unter voller k) I'Appaltatore avra l'onere di garantire, nel
Einhaltung des  Ausfihrungsprogramms pieno rispetto del Programma Esecutivo di

gem. nachstehendem Art. 19, die korrekte
Verwaltung des Ausbruchmaterials und des
Kaufes der Baumaterialien, sowie den
korrekten Transport und die Ubergabe an
“Deponien fur nicht gefahrlichen Abfall” und
“Deponien  fur geféhrlichen  Abfall ~
garantieren, so wie dies in den gultigen
Gesetzen vorgeschrieben ist; die
Materialbewirtschaftung muss ferner nach

cui al successivo art. 19, la corretta gestione
dei materiali di scavo e
l'approwvigionamento dei materiali da
costruzione, nonché il corretto trasporto e
conferimento a “discariche per rifiuti non
pericolosi” e “discariche per rifiuti pericolosi”,
cosi come definito dalle disposizioni e leggi
vigenti; la gestione dei materiali dovra inoltre
essere eseguita secondo quanto previsto

den Bestimmungen des Art. 2.11 der dall'art. 2.11 delle Disposizioni Tecniche
Projektbezogenen Technischen Particolari dellappalto e dai seguenti
Vertragsbestimmungen und der documenti progettuali:

nachfolgenden Projektunterlagen erfolgen:

“02_H61_EG_400_KTB_D0700 51010 _21 —
Bericht Uber die Materialbewirtschaftung”
und

“02_H61_EG_400_KTB_D0700_51012_21 —

“02_H61_EG_400_KTB_D0700_51010_21 -
Relazione sulla gestione dei materiali” e

“02_H61 EG_400 KTB_D0700 51012 21 -
Piano sulla gestione e I'utilizzo dei materiali
di scavo”, cosi come modificate in fase di
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Plan zur Bewirtschaftung und Verwendung
des Ausbruchsmaterials”, wie sie im Zuge
der Ausschreibung abgedndert und von der
BBT SE angenommen wurden.

[) zu Lasten des Auftragnehmers — welcher
durch den Gesamtbetrag dafir bezahlt wird

- geht die Ausfihrung der
Bestandsaufnahmen und der
Beweissicherungen , der Bauten und

Strukturen im Allgemeinen (Auswirkung von

Erschitterungen,  Verdnderungen  beim
Grundwasser, Absenkungen usw.), der
unterschiedlichen Netze und Einbauten

sowie jegliche weitere Monitoringtatigkeit,
die vom Auftragnehmer selbst fir notwendig
erachtet oder vom Auftraggeber verlangt
wird.

4.3. Zum Vertragsgegenstand gehort auch die
Erflllung aller Pflichten und Auflagen, die aus

der Einhaltung von in oben genannten
Dokumenten genannten Gesetzen,
Vertragsbedingungen und Vorschriften

herriihren, sowie von den Vorschriften, die von
den zustandigen Behotrden beziglich der Orte,
an denen die Arbeiten ausgefihrt werden sollen,
erlassen wurden, sowie aus allen Vorschriften,
die aus den Dienststellenkonferenzen
hervorgehen.

4.4. Zum Vertragsgegenstand gehort ferner die
Pflicht des Auftragnehmers, alle
Vorsichtsmallnahmen und Vorkehrungen zu
treffen, um eventuellen Schaden an Gebauden,
Bauwerken, Geraten, Infrastrukturen, Anlagen
und Einbauten, die von den Arbeiten betroffen
sind und/oder sich auf der Baustelle oder deren
Nahe befinden, vorzubeugen. Es ist aulerdem
Pflicht des Auftragnehmers, alle
BaumalRnahmen vorzunehmen, die zum
Einhalten der in der Projektdokumentation
vorgesehenen Grenzwerte betreffend die
Monitoringtatigkeiten und die Zahlung des

gara ed accettate da BBT-SE

) E onere dellAppaltatore — compensato
allinterno del corrispettivo — eseguire
l'asseverazione dello stato di fatto e i

monitoraggi relativi, agli edifici e strutture in
genere (impatto da vibrazioni, variazioni
della falda, subsidenza etc.), alle reti viarie
ed ai sottoservizii €& altresi onere
dell'Appaltatore  eseguire ogni altro
monitoraggio dallo stesso ritenuto
necessario 0 comungque richiesto dal
Committente.

4.3. Rientra nelloggetto del contratto
ladempimento di tutti gli obblighi ed oneri
derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e
regolamenti richiamati dai documenti di cui
sopra, dalle disposizioni emanate dalle Autorita
competenti in relazione ai luoghi in cui devono
eseguirsi i lavori nonché da tutte le prescrizioni
stabilite nelle Conferenze di Servizi.

4.4. Rientra altresi nell’oggetto del contratto
l'obbligo dell’Appaltatore di adottare tutte le
cautele ed accorgimenti atte a scongiurare il
verificarsi di danni ad edifici, fabbricati,
manufatti, infrastrutture, impianti e sottoservizi
interessati dai lavori e/o ubicati nelle aree di
cantiere e nelle loro vicinanze. E’ altresi onere
delllAppaltatore adottare tutte le misure
costruttive necessarie per il rispetto dei valori
limite previste nei documenti progettuali inerenti
i monitoraggi, la corresponsione degli indennizzi
ai soggetti gestori delle infrastrutture interferite
ed a terzi, riferiti sia allesecuzione di
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Schadensersatzes an die Betreiber der von den
Arbeiten betroffenen Infrastrukturen und an
Dritte notwendig sind, dies sowohl beziiglich
der Vorkehrungen, die aufgrund der Arbeiten
notwendig wurden, als auch als Folge der
Anwendung von eventuellen MalRnahmen zur
Begrenzung und/oder Unterbrechung des
Betriebes der von den Arbeiten betroffenen
Infrastrukturen.

4.5. Gegenstand des Vertrages sind weiters

folgende Leistungen:

a) Optionale Bauleistungen 1 — Zufahrtsstral3en
zur Baustelle Hinterrigger;

b) Optionale Bauleistungen 2 -
Schutzbauwerke, ZufahrtsstralRen zur
Baustelle Genauen 2, Radweg und

Unterqguerung Bahndamm fir Abflusskanal.

Diese Leistungen sind optional, ihre Herstellung
erfolgt nach Ermessen der ausschreibenden
Stelle gem. den in Art. 4 bis festgelegten
Modalitaten und Fristen.

4.6. Alle vorgenannten Leistungen und all jene,
die zum Gegenstand der Ausschreibung
gehoren, gelten als mit dem Betrag der
Ausschreibung abgegolten und der
Auftragnehmer kann - aus keinem Grund - die
Anerkennung zusatzlicher Betrége verlangen.

Art. 4bis Modalitaten fur die Ausibung des
Optionsrechtes betreffend die Ausfihrung
der optionalen Leistungen

4bis.1. Die Ausfihrung der optionalen
Leistungen durch den Auftragnehmer ist an die
Auslibung des entsprechenden Optionsrechtes
durch die BBT SE gebunden. Falls die BBT SE
ihr  Optionsrecht ausubt, so muss der
Auftragnehmer diese optionalen Leistungen auf
Grundlage der vertraglichen Bestimmungen und
auf Grundlage der in seinem Angebot
angefuhrten Preise ausfihren.

provvedimenti resisi necessari a causa dei lavori
sia in conseguenza delladozione di eventuali
provvedimenti di limitazione e/o interruzione
dell’esercizio delle infrastrutture interferite.

4.5. Costituiscono oggetto dell’'appalto anche le

seguenti prestazioni:

a) Lavori opzionali 1 - viabilita di accesso al
cantiere di Hinterrigger;

b) Lavori opzionali 2 - opere di difesa, viabilita
di accesso al cantiere di Genauen 2, pista
ciclabile e tombino ferroviario.

Dette prestazioni sono opzionali e la loro
realizzazione avverra ad insindacabile giudizio
della stazione appaltante secondo le modalita e
i termini indicati al successivo art. 4 bis.

4.6. Tutte le prestazioni innanzi indicate e tutte
guelle rientranti nell'oggetto dell’appalto sono
compensate con il corrispettivo dell’appalto e
lAppaltatore non puo — ad alcun titolo —
richiedere il riconoscimento di somme ulteriori.

Art. 4bis Modalita e termini di esercizio
dell’opzione relativi all’esecuzione delle
prestazioni opzionali

4bis.1. L'esecuzione da parte dell’appaltatore
delle prestazioni opzionali €& subordinata
all'esercizio della relativa opzione da parte di
BBT SE. Ove BBT SE attivi l'opzione
l'appaltatore sara tenuto ad eseguire dette
prestazioni opzionali in base alle disposizioni di
contratto ed ai prezzi indicati in sede di offerta.
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4bis.2. Die BBT SE behélt sich das Recht vor,
die optionalen Leistungen - ganz oder teilweise -
ausfuhren zu lassen, wobei sie dies dem AN mit
einer entsprechenden Dienstanweisung und
einer Ankindigungsfrist mitteilt, die nicht unter
der in den Artt. 4bis 5 und 4bis6 angefiihrten
Frist beziglich dem Ubergabedatum dieser
optionalen Leistungen liegt; die Ubergabe ist
Gegenstand eines entsprechenden Protokolls.

4bis.3. Die BBT SE behalt sich das Recht vor,
die Option auch aufgeteilt auszulben, dh die
Festlegung der BBT SE kann auch nur eine der
optionalen Leistungen betreffen, ohne dass dies
die Auslbung der Option hinsichtlich der
anderen optionalen Bauwerke in weiterer Folge
verhindert.

4bis.4. Sollte die BBT SE das Optionsrecht ohne
Angabe von Grinden nicht austiben, entstehen
dem Auftragnehmer daraus keine Anspriiche
auf Entgeltzahlungen, Mehrkosten oder sonstige
Vergutungen bzw. Entschadigungen.

4bis.5. Die Auslbung der Option bezlglich der
Errichtung der "Optionalen Bauleistungen 1 -
ZufahrtsstraBen zur Baustelle Hinterrigger"
muss seitens der BBT SE mit einem schriftlichen
Auftrag erfolgen, und zwar innerhalb von 3 (drei)
Jahren ab Ubergabe der Arbeiten und mit einer
Ankiindigungsfrist von wenigstens 30 (dreil3ig)
aufeinanderfolgenden Kalendertagen fur die
diesbezlgliche Baufeldibergabe.

4bis.6. Die Ausibung der Option bezlglich der
Errichtung der "Optionale Bauleistungen 2 -
Schutzbauwerke, Zufahrtsstralen zur Baustelle
Genauen 2, Radweg und Unterquerung
Bahndamm fur Abflusskanal " muss seitens der
BBT SE mit einem schriftlichen Auftrag erfolgen,

4bis.2. BBT SE si riserva di far eseguire — in
tutto o in parte - le prestazioni opzionali
dandone comunicazione all'Appaltatore con
apposito ordine di servizio e con un preawviso
non inferiore a quanto previsto negli artt. 4bis 5
e 4bis6 del presente articolo, rispetto alla data di
consegna di tali prestazioni opzionali, consegnha
che costituira oggetto di un apposito verbale.

4bis.3. BBT SE si riserva di procedere alla
attivazione della opzione anche in maniera
frazionata, per cui la determinazione di BBT SE
potra riguardare solo una delle prestazioni
opzionali, senza che cid0 possa neanche
implicitamente precludere di attivare I'opzione in
ordine alle altre opere opzionali in un successivo
momento.

4bis.4. Qualora BBT SE, senza necessita di
indicarne la causa, non eserciti il proprio diritto
di opzione, l'appaltatore non avra diritto al
riconoscimento in suo favore di alcun
compenso, di maggiori oneri o di altri indennizzi
0 risarcimenti a qualsivoglia titolo o ragione.

4bis.5. L’'esercizio dell’opzione relativa alla
realizzazione dei “Lavori opzionali 1 - viabilita di
accesso al cantiere di Hinterrigger.” dovra
avvenire da parte di BBT SE con un ordine
scritto entro e non oltre 3 (tre) anni dalla
consegna dei lavori e con un preawviso minimo
di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per la
relativa consegna dei lavori.

4bis.6. L’esercizio dell’opzione relativa alla
realizzazione dei “Lavori opzionali 2 - opere di
difesa, viabilita di accesso al cantiere di
Genauen 2, pista ciclabile e tombino ferroviario”
dovra avvenire da parte di BBT SE con un
ordine scritto entro e non oltre 3 (tre) anni dalla
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und zwar innerhalb von 3 (drei) Jahre ab
Ubergabe der Arbeiten und mit einer
Ankindigungsfrist von wenigstens 30 (dreil3ig)
aufeinanderfolgenden Kalendertagen fur die
diesbeziigliche Ubergabe der Arbeiten.

4bis.7. Zur vertraglichen Regelung der beiden
Optionen gelten alle im vorliegenden Dokument
vorgesehenen Bestimmungen.

Art. 5 Zusammenfassende Beschreibung der
Bauten

Die geplanten Bauwerke in der
Ausfihrungsplanung des Baulos Mauls 2-3,
dargestellt auf dem Bauwerklageplan, sind
folgende: (Nota bene: die Kilometrierungen des

Erkundungsstollen sind nach Norden steigend;

die Tunnelmeter der Haupttunnel und des

Zugangsstollens sind in  Richtung Siden

steigend).

Bauwerke nordlich des Anbindungspunktes des

Fensterstollens Mauls mit den Haupttunnels:

1. Haupttunnel (HT) Ost (Gleis 1) “Ende Baulos
Mauls 1 — Staatsgrenze”, ca. von km
47.2+59 bis ca. km 32.0+88 (Vortrieb und
Innenschale);

2. Haupttunnel (HT) Ost (Gleis 1)
.verkleidungen Baulos Mauls 1” Innenschale
der bestehenden Haupttunnelstrecke,
ausgehoben im Bereich des Bauloses Mauls
1, von km 47.2+59 ca. bis zu den TBM
Montagekavernen (km 48.9+02 ca.) sowie
Endausbau der TBM Montagekavernen, die
sich am Schnittpunkt mit dem Fensterstollen
Mauls befinden (von km 48.9+02 bis
49.0+83 ca.)

3. Haupttunnels (HT) West (Gleis 2) ,Ende
Baulos Mauls 1 — Staatsgrenze“, von km
47.2+22 ca. bis km 32.0+47 ca. (entspricht
km 32.0+87 der Regelplanung) (Vortrieb und
Innenschale)

4. Haupttunnel (HT) West (Gleis 2)
sverkleidungen Baulos Mauls 1” Innenschale

consegna dei lavori e con un preavviso minimo
di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per la
relativa consegna dei lavori.

4bis.7 Per la disciplina contrattuale delle due
opzioni, valgono tutte le disposizioni previste nel
presente documento.

Art. 5 Descrizione sommaria delle opere

Le opere previste nel Progetto Esecutivo del
lotto Mules 2-3, rappresentate nella Planimetria

delle opere, sono le seguentii (N.B.: le
progressive del Cunicolo Esplorativo sono
crescenti verso nord; le progressive delle

Gallerie di Linea e della Galleria di Accesso,
sono crescenti verso sud).

Opere situate a nord del punto d'innesto della

Finestra di Mules con le gallerie principali:

1. Galleria di Linea (GL) est (dispari) “fine lotto
Mules 1 — Confine di stato™: da km 47.2+59
circa a km 32.0+88 circa (scavo e
rivestimento definitivo);

2. Galleria di Linea (GL) est (dispari)
“rivestimenti lotto Mules 1" rivestimento
definitivo della tratta della Galleria di Linea
esistente, scavata nell'ambito del lotto Mules
1, compresa tra km 47.2+59 circa e
cameroni di Montaggio TBM (km 48.9+02
circa) e sistemazione definitiva dei cameroni
di montaggio TBM posti in corrispondenza
dell'intersezione con la Finestra di Mules (tra
km 48.9+02 e 49.0+83 circa)

3. Galleria di Linea (GL) ovest (pari) “fine lotto
Mules 1 — confine di stato” da km 47.2+22
circa a km 32.0+47 circa (corrispondente
alla 32.0+87 della Progettazione di Sistema)
(scavo e rivestimento definitivo)

4. Galleria di Linea (GL)
“rivestimenti lotto Mules 1"

ovest (pari)
rivestimento
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der bestehenden Haupttunnelstrecke, definitivo della tratta della Galleria di linea

10.

ausgehoben im Bereich des Bauloses Mauls
1, von km 47.2+22 ca. bis zu den TBM
Montagekavernen (km 48.8+73 ca.) sowie
Endausbau der TBM Montagekavernen, die
sich am Schnittpunkt mit dem Fensterstollen
Mauls befinden (von km 48.8+73 bis
49.0+57 ca.)

Fensterstollen Mauls (M): Innenschale des
Tunnels und aller dazugehdrigen schon
bestehenden Bauwerke, die bestehen aus:
Zweig A", ,Zweig B" Logistikkaverne und
dazugehoriger Verbindungstunnel,
Laftungszentralkaverne mit entsprechenden
Verbindungstunnels und Absaugschacht;
Nothaltestelle (NHS) “Trens” — System von
Tunnels, Kavernen, Stollen, usw., dessen
Projektion auf die Ostrohre der Haupttunnels
von km 44.5+15 bis km 45.0+25 (Vortrieb
und Innenschale) liegt;

Zugangstunnel (ZT) zur Nothaltestelle Trens,
zwischen dem Fensterstollen Mauls und
dem Liftungshauptstollen (Vortrieb und
Innenschale)

Neuer Logistikknoten (NL): er befindet sich

seitlich der Zugangstunnelstrecke und
besteht aus eine Logistikkaverne, drei
Verbindungstunnel mit dem ZT, ein

Querschlag fur logistische Zwecke zwischen
dem ZT und den Haupttunnels und einem

Verbindungsschacht mit dem
Erkundungsstollen.
Erkundungsstollen (EKS) »1 BM

Montagekaverne Nord — Staatsgrenze“: von
km 12.4+59 ca. bis km 27.2+17 (Vortrieb
und Innenschale).

Es sind aul3erdem die
Anlagebauausstattungen fur den
Erkundungsstollen vorgesehen, die

hauptsachlich aus der Beleuchtungsanlage,

der MS/bzw.NS-Verteilung, dem
Brandschutzwassernetz, dem GSM
Fernmeldenetz sowie den selektiven

10.

esistente, scavata nell'ambito del lotto Mules
1, compresa tra km 47.2+22 circa e
cameroni di Montaggio TBM (km 48.8+73
circa) sistemazione definitiva dei cameroni di
montaggio TBM posti in corrispondenza
dell'intersezione con la Finestra di Mules (tra
km 48.8+73 e 49.0+57 circa)

Finestra di Mules (M): rivestimento definitivo
della galleria e di tutte le opere afferenti alla
stessa gia realizzate e costituite da: “Ramo
A", “Ramo B” Camerone logistico e
connessa Galleria di Collegamento, Caverna
Centrale di Ventilazione con relative Gallerie
di Collegamento e Pozzo di Aspirazione;
Fermata di Emergenza (FdE) Trens -
sistema di gallerie, caverne, cunicoli, ecc. la
cui proiezione sulla Galleria principale est
compresa dal km 44.5+15 alla km 45.0+25
(scavo e rivestimento definitivo);

Galleria di Accesso (GA) alla Fermata di
Emergenza Trens, compresa tra la Finestra
di Mules e il cunicolo centrale di ventilazione
(scavo e rivestimento definitivo)

Nuovo Nodo Logistico (NL): ubicato
lateralmente al tracciato della Galleria di
Accesso e costituito da un camerone
logistico, tre gallerie di collegamento con la
GdA, un by-pass logistico di collegamento
tra la GdA e le Gallerie di linea e un pozzo di
collegamento con il Cunicolo Esplorativo.

Cunicolo esplorativo (CE) dal “camerone di
montaggio TBM nord — confine di stato”: da
km 12.4+59 circa a km 27.2+17 (scavo e
rivestimento definitivo).

Sono inoltre  previste le  dotazioni
impiantistiche a servizio del Cunicolo
Esplorativo, costituite essenzialmente
dall'impianto di illuminazione, distribuzione
MT/BT, dalla rete idrica antincendio, dalla
rete di telecomunicazione GSM e dagli
impianti di drenaggio selettivo delle acque.
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Wasserdranageanlagen bestehen.
11. Erkundungsstollen  bestehende  Strecke: 11.Cunicolo esplorativo tratta  esistente:
Innenschale der Strecke ,Kaverne zum rivestimento definitivo della tratta “camerone

Abbau der aus Aicha kommenden TBM -
Ende Baulos Mauls 1 (von km 10.4+19 bis
km 12.4+59) sowie endgultiger Ausbau des
Verbindungtunnels zwischen den
Haupttunnels und dem Erkundungsstollen.

Bauwerke stdlich des Anbindungspunktes des
Fensterstollens Mauls mit den Haupttunnels

12. Haupttunnel (HT) Ost (Gleis 1) ,TBM
Montagekaverne Mauls -
Eisackunterquerung®, von km 49.0+83 ca.
bis km 54.1+00 ca. (Vortrieb und
Innenschale);

13. Haupttunnels (HT) West (Gleis 2) ,TBM
Montagekaverne — Eisackunterquerung®:
von km 49.0+57 ca. bis km 54.1+00 ca.
(entspricht km 54.1+40 der Regelplanung)
(Vortrieb und Innenschale).

Auf dieser Strecke sind die Haupttunnels Ost
und West vom km 52.6+29 ca. fir den
Osttunnel, und vom km 52.8+66 ca. fur den
Westtunnel, bis zur Sidgrenze des Bauloses
Mauls 2-3 (54.1+00 fur beide Rohren)
zweigleisig ausgebaut.

Art. 6 Vertragsdokumente

6.1. Die Dokumente, die integrierender Teil des
Vertrages sind und die das Verhaltnis zwischen
den Parteien regeln, sind hier in Reihenfolge
abnehmender Wichtigkeit aufgefihrt:

1. vorliegendes Vertragsschema (einschlieflich

Anhange und Anlagen), ausgefillt und
unterschrieben;

2. Anhang 1 - Dokumentenverzeichnis

3. Anhang 2 - Besondere
Vertragsbestimmungen - Beistellung
Anlagen

di smontaggio TBM proveniente da Aica -
fine lotto Mules I" (tra km 10.4+19 e km
12.4459) e la sistemazione definitiva della
galleria di collegamento tra le gallerie
principali e il cunicolo esplorativo.

Opere situate a sud del punto d’innesto della
Finestra di Mules con le gallerie principali

12. Galleria di Linea (GL) est (dispari)
“‘camerone montaggio TBM Mules -
sottoattraversamento  Isarco”™ da  km
49.0+83 circa a km 54.1+00 circa (scavo e
rivestimento interno);

Galleria di Linea (GL) ovest (pari) “camerone
montaggio TBM - sottoattraversamento
Isarco” da km 49.0+57 circa a km 54.1+00
circa (corrispondente alla 54.1+40 della
Progettazione di Sistema) (scavo e
rivestimento definitivo).

In questa tratta le gallerie principali est ed ovest
a partire dalla km 52.6+29 circa, per la galleria
est, e dalla km 52.8+66 circa, per la galleria
ovest, fino al limite sud del lotto Mules 2-3
(54.1+00 per entrambe le canne), si presentano
a doppio binario.

13.

Art. 6 Documenti contrattuali

6.1. | documenti che fanno parte integrante del

contratto e che definiscono e regolano i rapporti

tra le parti sono qui elencati in ordine
decrescente di importanza:

1. Presente schema di contratto (comprensivo
di Appendici ed Allegati) compilato e
sottoscritto;

2. Appendice 1 — Elenco elaborati

3. Appendice 2 - Disposizioni
particolari dotazioni impiantistiche

tecniche
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4. Anhang 3 - Abrechnung Pauschalpositionen

5. Anhang 4 - Versicherungsklauseln

6. Anhang 5 - Entwurf Operatives Protokoll fur
die finanzielle Uberwachung

7. Anhang 6 - Technisches Angebot des
Auftragnehmers

8. “Projektbezogene Technische
Vertragsbestimmungen” laut Planverzeichnis
gem. Anhang 1 des ggst. Vertrags;

9. “Leistungsverzeichnis” und
“Vorbemerkungen zum LV und
Abrechnungsbestimmungen” laut

Planverzeichnis gem. Anhang 1 des ggst.

Vertrags;

10. “Technische  Vertragsbestimmungen”, It
Planverzeichnis in Anhang 1 dieses
Vertrages;

11. Weitere Unterlagen, die Bestandteile des
Ausflhrungsprojektes sind und
diesbezuglicher Sicherheits- und
Koordinierungsplan, It. Planverzeichnis in
Anhang 1 dieses Vertrages;

12. Vereinbarungen und Vorschriften aus:
Dienststellenkonferenzen,
Umweltbeobachtungsstelle, UVP, It.

Dokumentenliste in der Anlage zum Projekt.
Teilnahmeantrag und entsprechende
Erklarungen, die vom Auftragnehmer im
Zuge der Ausschreibung vorgelegt werden;
Wirtschaftliches Angebot (Wirtschaftliches
Angebot Formular H und "Liste der Arbeiten
und Lieferungen™)

13.

14.

folgende seitens des Auftragnehmers

Ubergebene Garantien:

o Polizze Nr. ausgestellt von
................. als Garantie fur ................

o Polizze Nr. ausgestellt von
................. als Garantie fir ................

Im Fall von Widersprichen oder

Ungereimtheiten zwischen den Unterlagen, ist
das /sind die ubergeordnete/n Dokument/e als
gultig zu betrachten.

4. Appendice 3 — Contabilizzazione voci a
corpo

5. Appendice 4 — Clausole assicurative

6. Appendice 5 — Schema Protocollo Operativo
per il monitoraggio finanziario

7. Appendice 6 - Offerta
dell'appaltatore

8. “Disposizioni Tecniche Particolari” come da
elenco elaborati di cui allappendice 1 al
presente contratto;

9. “Elenco prestazioni” e “Avvertenze all’elenco
prestazioni e disposizioni per la contabilita”
come da elenco elaborati di cui all'appendice
1 al presente contratto;

tecnica

10. “Disposizioni Tecniche di Contratto” come da
elenco elaborati di cui allappendice 1 al
presente contratto;

Ulteriore documentazione facente parte del
Progetto Esecutivo e relativo Piano di
Sicurezza e Coordinamento, come da
elenco elaborati di cui allappendice 1 al
presente contratto;

Accordi e Prescrizioni derivanti da:
Conferenze dei  Servizi, Osservatorio
Ambientale, VIA come da elenco documenti
allegato al progetto.

Istanza di ammissione alla gara e
dichiarazioni a corredo presentate in sede di
gara dall’Appaltatore;
Offerta economica

11.

12.

13.

14, (Offerta Economica

Modello H “Lista delle Lavorazioni e
forniture™ )

le seguenti garanzie consegnate

dall’Appaltatore:

e polizza n. rilasciata da ................. a
garanziadi ................

e polizza n. rilasciata da ................. a
garanziadi................

In caso di contraddizioni o discrasie in quanto
indicato nei suddetti documenti, avra validita
guanto indicato nel/i documento/i prevalente.
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6.2. Die folgenden Dokumente sind Bestandteile
des Vertrages und gelten als Anhange, auch
wenn sie materiell und physisch nicht in diesen

eingefiigt sind, sondern bei der
ausschreibenden Stelle archiviert wurden:

1. Ausflhrungsprogramm gem. Art. 19;

2. die erganzenden Vorschlage zum

“Sicherheits- und Koordinationsplan”, sofern

diese vom Sicherheitskoordinator
angenommen wurden;
3. der operative  Sicherheitsplan, vom

Auftragnehmer innerhalb von dreil3ig Tagen
ab dem endgiiltigen Zuschlagsdatum erstellt
und Ubermittelt, mit den eigenstandigen
Entscheidungen des Auftragnehmers und
den entsprechenden Verantwortlichkeiten
bzgl. Baustellenorganisation und Ausfihrung
der Arbeiten. Dieser ist als erganzender
detaillierter Sicherheits- und
Koordinationsplan zu betrachten;

6.3. AuRerdem sind folgende Dokumente
Bestandteile des Vertrages und verstehen sich
als Anlagen, auch wenn sie nicht materiell und
physisch in denselben eingefligt sind, sondern

bei der ausschreibenden Stelle archiviert

wurden:

1. Protokoll zur Legalitat, unterschrieben
seitens BBT SE und dem
Regierungskommissar fir die Provinz
Bozen,;

2. Verhaltenskodex der BBT SE;

3. (eventuelle) Dokumentation zur Belegung
des im Zuge der Ausschreibung vom Bieter
vorgelegten Angebots, zur Bewertung der
Angemessenheit des Angebots;

4. die Massenermittlungen;

Art. 7 Vertragssumme

7.1. Die Vertragssumme, betrdgt aufgrund des
im Zuge der Ausschreibung vorgelegten

6.2. Fanno parte integrante del contratto e si

intendono allegati, ancorché non materialmente

e fisicamente uniti allo stesso ma depositati agli

atti della stazione appaltante, i seguenti

documenti:

1. il programma esecutivo di cui all'art. 19;

2. le proposte integrative al “Piano di Sicurezza
e di Coordinamento”, qualora accolte dal
coordinatore per la sicurezza;

3. il piano operativo di sicurezza redatto e
trasmesso dall’Appaltatore entro i trenta
giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione
definitiva, contenente le scelte autonome
dell’Appaltatore e relative responsabilita
nell‘organizzazione del cantiere e
nell‘esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e di coordinamento;

6.3 Fanno inoltre parte integrante del contratto e
Si intendono  allegati, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti allo stesso ma
depositati agli atti della stazione appaltante, i
seguenti documenti:

1. Protocollo di legalita sottoscritto tra BBT SE
ed il Commissario del Governo per la
Provincia di Bolzano;

2. Caodice di comportamento di BBT SE;

3. (eventuale) Documentazione a
giustificazione dell'offerta presentata in sede
di gara dal concorrente ai fini della
valutazione della congruita dell’offerta;

4. i computi metrici.

Art. 7 Ammontare del contratto

7.1. L'importo contrattuale come determinato in
base all'offerta presentata in sede di gara
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Angebots in Euro:

Gesamtbetrag € , €
inklusive

der sich

Sicherheitskosten, exkl. MwsSt.,

folgendermalRen zusammensetzt:

a) € fir nach Aufmal3
abgerechnete Leistungen (fixe Leistungen);

b) € 54.291.198,06 fur Kosten zur Umsetzung
der Sicherheitspléane (fixe Leistungen);

c) € fur  nach  Aufmald
abgerechnete Leistungen (Optionale
Leistungen 1 — Zufahrtsstralen zur

Baustelle Hinterrigger);

d) € 35.821,40 fir Kosten zur Umsetzung der
Sicherheitsplane (Optionale Bauleistungen 1
- ZufahrtsstralR3en zur Baustelle Hinterrigger);

e) € fur nach Aufmal
abgerechnete Arbeiten (Optionale
Bauleistungen 2 -  Schutzbauwerke,

Zufahrtsstralen zur Baustelle Genauen 2,
Radweg und Entwasserungsstollen);

f) € 75.404,96 fur Kosten zur Umsetzung der
Sicherheitsplane (Optionale Leistungen 2 -
Schutzbauwerke, ZufahrtsstralRen zur
Baustelle Genauen 2, Radweg und
Unterquerung Bahndamm flr Abflusskanal).

7.2. Die Vertragssumme versteht sich exklusive
MwsSt., vorbehaltlich der Endabrechnung.

7.3. Es sind keinerlei Preisanderungen
vorgesehen, es wird kein  Festpreis-
Mechanismus gem. Art. 133 Abs. 3 des

Gesetzesdekrets 163/2006 angewandt und der
Artikel 1664 Abs. 1 des Zivilgesetzbuches findet
keinerlei Anwendung; dies gilt unabhéngig vom
Eintritt von etwaigen, zu jedwedem Zeitpunkt
eintretenden Ereignissen; und fir die gesamte
Vertragslaufzeit,  einschlieBBlich  eventueller
Aufschiibe des Fertigstellungs-termins aufgrund

ammonta ad euro:

Importo complessivo € ,
€ comprensivo di oneri per
la sicurezza e al netto di IVA, cosi suddiviso:

a) €
certe);

per lavori a misura (opere

b) € 54.291.198,06 per oneri per l'attuazione
dei piani di sicurezza (opere certe);

c) € per lavori a misura (Lavori
prestazioni opzionali 1 — viabilitd di accesso
al cantiere di Hinterrigger);

d) € 35.821,40 per oneri per l'attuazione dei
piani di sicurezza (Lavori prestazioni
opzionali 1 - viabilitd di accesso al cantiere
di Hinterrigger);

e) € per lavori a misura (Lavori
prestazioni opzionali 2 -— opere di difesa,
viabilita di accesso al cantiere di Genauen 2,
pista ciclabile e tombino ferroviario);

f) € 75.404,96 per oneri per l'attuazione dei
piani di sicurezza (Lavori prestazioni
opzionali 2 - opere di difesa, viabilita di
acccesso al cantiere di Genauen 2, pista
ciclabile e tombino ferroviario).

7.2. L'importo contrattuale si intende al netto
dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

7.3. Non e prevista alcuna revisione dei prezzi,
non si applica il meccanismo del prezzo chiuso
di cui all'art. 133 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e
non trova applicazione larticolo 1664, primo
comma, del codice civile, qualunque eventualita
possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta
la durata del contratto, ivi comprese eventuali
protrazioni del termine utile di ultimazione per
effetto di differimento della scadenza del termine
di completamento e/o di sospensione dei lavori.
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einer Verschiebung der Frist fur die
Fertigstellung und/oder die Einstellung der
Arbeiten.
7.4. Die Vertragspreise beinhalten ausnahmslos 7.4. | prezzi contrattuali comprendono e

alle direkten wie indirekten Kosten, die der
Auftragnehmer (Ubernehmen muss, um alle
Bauten, die Gegenstand der Ausschreibung
sind, vollstandig und fertiggestellt zu Ubergeben,
dies unter Einhaltung des Ausfihrungsprojektes,
das im Zuge der Ausschreibung geliefert wurde,
sowie um alle Verpflichtungen, die mit diesem
Vertrag ibernommen wurden, zu erfillen.

Art. 8 Domizil und Vertreter des
Auftragnehmers

8.1. Der Auftragnehmer wahlt sein Domizil in der
Gemeinde mit  der  Anschrift
, bei

8.2. Der Auftragnehmer muss bei
Vertragsabschluss mit offentlicher Urkunde das
Vertretungsmandat, das bei der
ausschreibenden Stelle hinterlegt wird, einer
Person Ubergeben, die den technischen und
moralischen Eignungsanforderungen genugt,
um die notwendigen Aktivitaten zur Ausfihrung
der Arbeiten It. Vertrag ausfihren zu kénnen;
Wenn der Vertreter des AN und der gesetzliche
Vertreter des AN dieselbe Person sind, ist kein
Vertretungsmandat notwendig.

Samtliche Aufforderungen, Fristfestlegungen
und alle weiteren Meldungen oder Mitteilungen
im Zusammenhang mit dem Leistungsvertrag
erfolgen durch den Leiter der OBA oder durch
den Verfahrensverantwortlichen, jeweils im
Rahmen des eigenen Zustandigkeitsbereichs,
an den Auftragnehmer selbst oder an jene
Persone, die den AN bei der Durchfihrung der
Arbeiten vertritt und sind an das gemafd Punkt
8.1 gewdhlte Domizil zu richten.

compensano tutti gli oneri, diretti e indiretti,
nessun eccettuato, che ['‘Appaltatore dovra
sostenere per consegnare tutte le opere oggetto
d'appalto complete e ultimate, nel rispetto del
progetto esecutivo fornito in sede di gara,
nonché gli oneri necessari per assolvere a tutti
gli adempimenti e obblighi assunti con il
presente contratto.

Art. 8 Domicilio e rappresentante
dell’Appaltatore

8.1. L’Appaltatore elegge domicilio nel Comune
di all'indirizzo ,
presso

8.2. L'Appaltatore, all'atto della stipula del
contratto, deve conferire mandato di
rappresentanza, con atto pubblico depositato
presso la stazione appaltante, a persona fornita
dei requisiti d'idoneita tecnici e morali per
l'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto.

Il mandato di rappresentanza non & necessario
se il Rappresentante dell’appaltatore coincide
con il Legale Rappresentante di quest'ultimo.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed
ogni altra notificazione 0 comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte
dal direttore dei lavori o dal responsabile del
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di
propria competenza, a mani  proprie
dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta
nella condotta dei lavori ovvero devono essere
effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del
punto 8.1.
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8.3. Der Auftragnehmer muss den Namen, die 8.3. L'Appaltatore deve comunicare |l
Personalien und telefonischen und nominativo, le generalita ed i recapiti telefonici e
telematischen  Kontakte dieses Vertreters telematici di tale rappresentante e rimane
mitteilen und bleibt fir die Arbeiten seines responsabile delloperato di  quest'ultimo.
Vertreters verantwortlich. Der Auftragnehmer L'Appaltatore deve, garantire la propria

oder sein Vertreter muss wahrend der gesamten
Dauer des Auftrages die Anwesenheit auf dem
Arbeitsort garantieren.

8.4. Die ausschreibende Stelle oder die OBA
kann den sofortigen Austausch des Vertreters
des  Auftragnehmers  nach  begrindeter
Mitteilung fordern, ohne dass dem
Auftragnehmer oder dessen Vertreter dafiir eine
Vergutung zustehen wirde.

Art. 9 Technischer Leiter/Project Manager

9.1. Die technische Leitung wird vom
technischen Leiter des Auftragnehmers oder
von einem anderen, formell vom Auftragnehmer
selbst mittels Vollmacht beauftragten Vertreter,
der eventuell dem Vertreter im Sinne des Art. 8
entspricht, ausgefiihrt. Wenn die Ausschreibung
an eine zeitweilige Bietergemeinschaft oder an
ein  Konsortium vergeben wird, wird die
technische Leitung der Ausschreibung mittels

Vollmacht seitens des federfihrenden
Unternehmens oder des Konsortiums
Ubergeben.

Der technische Leiter/Project Manager muss
eine und dieselbe Person sein, die im
technischen Angebot genannt wird; ferner muss
dieser ein Bauingenieur sein, der Uber
angemessene (mindestens 10-jahrige)
Erfahrung bei der Errichtung von
Infrastrukturvorhaben (Eisenbahnen, Stral3en,
Autobahnen, usw.) verflgt, die in ihrer Art und
GroRe den ausschreibungsgegenstandlichen
Bauwerken ahnlich sind, mit einer Lange von
mehr als 10,00 km. Der im technischen Angebot
genannte technische Leiter darf ausschlieBlich

presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata
dell'appalto.

8.4. La stazione appaltante o la Direzione Lavori
puo esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata
comunicazione, senza che per cio spetti alcuna
indennita all'Appaltatore o al suo rappresen-
tante.

Art. 9 Direttore Tecnico/Project Manager

9.1. La Direzione Tecnica dell'appalto € assunta
dal direttore tecnico ovvero da altro tecnico
dell'Appaltatore, eventualmente coincidente con
il rappresentante delegato di cui al precedente
art. 8, cui dovra essere conferita idonea procura.
In caso di affidamento dell'appalto ad un
raggruppamento temporaneo di imprese o ad un
consorzio, la direzione tecnica dell'appalto é
conferita dalla capogruppo-mandataria o dal

consorzio mediante il rilascio di idonea procura

Il Direttore Tecnico/Project Manager deve
essere lo stesso soggetto indicato nell'offerta
tecnica e deve essere un Ingegnere civile con
esperienza di almeno 10 anni maturata nella
stessa posizione nella realizzazione di opere
infrastrutturali (ferrovie, strade, autostrade, ecc.)
analoghe, per natura e dimensioni, a quelle
oggetto del presente appalto, di lunghezza
superiore a 10,00 km. L'eventuale sostituzione
del direttore tecnico, indicato nell'offerta tecnica,
potra avere luogo solo per gravi e comprovati
motivi e solo con altro professionista in
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aufgrund  schwerwiegender, nachweisbarer possesso dei medesimi requisiti ed esperienza e

Grunde und ausschlief3lich durch einen anderen
Fachmann ersetzt werden, der zumindest die
gleichen Anforderungen erfillt und Uber die
gleichen Erfahrungen verfiugt. Dazu ist die
vorherige formelle Zustimmung der BBT SE
notwendig.

Die BBT SE behélt es sich, nach ihrem eigenen
Ermessen, vor, auch eine Ersatzperson zu
akzeptieren, die nicht Uber die selben
Anforderungen und Erfahrungen verflgt; in
diesem Fall wird gegen den Auftragnehmer eine
einmalige Vertragsstrafe in H6he von €
100.000,00 verhangt.

Wenn die BBT SE die vorgeschlagene
Ersatzperson, aufgrund der Nichterfullung der
Anforderungen und der mangelnden
Erfahrungen nicht akzeptiert, so stellt dies eine
Nichterflllung der vertraglichen Pflichten dar,
und die BBT SE wird eine Vertragsstrafe in
Hohe von € 50.000 pro Monat fur jeden Monat
Abwesenheit verhdngen. Wenn sich diese
Nichterfillung, unbeschadet der Anwendung der
0. g. Vertragsstrafe, Uber einen Zeitraum von 6
Monaten oder langer erstreckt, so gilt diese
Nichterfillung als schwerwiegend und die BBT
SE behalt sich das Recht vor, den Vertrag
aufzuldsen.

9.2. In der Vollmacht muss der Aufgabenbereich
des technischen Leiters detailliert angegeben
sein, auch in Bezug auf die anderen, auf der
Baustelle arbeitenden Personen.

9.3. Der Leiter der OBA, bzw. auf jeden Fall die
BBT SE, hat das Recht, nach begriindeter
Mitteilung an den Auftragnehmer den Ersatz des
technischen Leiters zu fordern, ohne dass dem
Auftragnehmer oder seinem Baustellenleiter
irgendeine Form von Entschadigung zusteht.

9.4. Der Auftragnehmer stellt durch seinen
technischen Leiter die Organisation, die

previa accettazione formale di BBT SE.

BBT SE si riserva, a suo insindacabile giudizio,
di accettare anche un sostituto che non abbia i
medesimi requisiti ed esperienza; in tal caso
'appaltatore sara soggetto ad una penale, una
tantum, di € 100.000,00.

Qualora BBT SE non accetti il sostituto
proposto, per difetto dei requisiti ed esperienza,
cid  costituira un inadempimento  delle
obbligazioni contrattuali e BBT SE applichera un
penale pari ad € 50.000 al mese per ogni mese
di assenza. Se tale inadempimento si protrarra
per un perido pari o superiore a 6 mesi, ferma
restando [l'applicazione della penale sopra
citata, detto adempimento sara grave e BBT SE
si riserva di risolvere il contratto.

9.2. La delega deve indicare specificamente le
mansioni che il direttore tecnico deve svolgere
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

9.3. Il Direttore dei lavori o comunque BBT SE
potranno richiedere, previa motivata
comunicazione all'Appaltatore, il cambiamento
del direttore tecnico senza che per cio spetti
alcuna indennita all'Appaltatore o al suo
direttore Tecnico.

9.4. L’Appaltatore, tramite il proprio direttore
tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione
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technische Verwaltung und die Leitung der
Baustelle sicher.

9.5. Der Auftragnehmer ist in allen Fallen

verantwortlich fir Schaden aufgrund von
Unerfahrenheit  oder  Fahrlassigkeit  des
technischen Leiters, sowie fur boswillige

Handlungen oder Betrug bei der Lieferung und
bei der Verwendung von Arbeitsmaterialien.

9.6. Der technische Leiter/Project Manager
muss seine standige Anwesenheit auf der
Baustelle, im Normalfall mindestens 5
Tage/Woche, sicherstellen und muss von einem
oder mehreren Assistenten (Baustellenleiter)
unterstitzt werden, der/die wahrend der
gesamten Ausfuhrung der Arbeiten standig auf
der Baustelle anwesend sein und seine/ihre
Anwesenheit auch in Schichtarbeit zusichern
muss/mussen. Eventuelle Abwesenheiten
muissen mit dem technischen Leiter
abgesprochen werden.

Art. 9 bis Baustellenleiter

9bis.1. Der vom Auftragnehmer ernannte
Baustellenleiter muss ein und dieselbe Person
sein, die im technischen Angebot genannt wird;
ferner muss dieser ein Bauingenieur sein, der

Uber angemessene (mindestens 10-jahrige)
Erfahrung bei der Errichtung von
Infrastrukturvorhaben (Eisenbahnen, StralRen,

Autobahnen, U-Bahnen usw.) verfigt, die in
ihrer Art und GroRRe den
ausschreibungsgegenstandlichen  Bauwerken
ahnlich sind, mit einer Lange von mehr als 10,00
km. Der im technischen Angebot genannte
Baustellenleiter darf ausschliel3lich aufgrund
schwerwiegender, nachweisbarer Grinde und
ausschlief3lich durch einen anderen Fachmann
ersetzt werden, der zumindest die gleichen
Anforderungen erfillt und Uber die gleichen
Erfahrungen verflugt. Dazu ist die vorherige

tecnica e la conduzione del cantiere.

BN

9.5. L'Appaltatore e in tutti i casi responsabile
dei danni causati dallimperizia o dalla
negligenza del Direttore Tecnico, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o
nellimpiego dei materiali.

9.6. Il Direttore Tecnico/Project Manager deve
assicurare una stabile presenza in cantiere,
normalmente per almeno 5 giorni/settimana e
deve essere assistito da uno o piu Assistenti
(Direttore/i di Cantiere) che deve/ono essere
costantemente presente/i sul cantiere durante
tutto lo svolgimento dei lavori, garantendo la
presenza anche su piu turni. Eventuali assenze
del Direttore Tecnico dal luogo del cantiere
dovranno essere concordate con il Direttore dei
lavori.

Art. 9 bis Direttore di cantiere

9bis.1. Il Direttore di cantiere, nominato
dall'Appaltatore, deve essere lo stesso indicato
nell'offerta tecnica e deve essere un Ingegnere
Civile con esperienza di almeno 10 anni
maturata nella stessa  posizione nella
realizzazione di opere infrastrutturali complesse
(ferrovie, strade, autostrade, metropolitane,
ecc.), analoghe per misure e dimensioni a quelle
del presente appalto, di lunghezza superiore a
10,00 km. L’eventuale sostituzione del direttore
di cantiere indicato nell'offerta tecnica potra
avere luogo solo per gravi e comprovati motivi e
solo, con altro professionista in possesso dei
medesimi requisiti ed esperienza e previa
accettazione formale di BBT SE.
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formelle Zustimmung der BBT SE notwendig.
Die BBT SE behélt es sich, nach ihrem eigenen
Ermessen, vor, auch eine Ersatzperson zu
akzeptieren, die nicht Uber die selben
Anforderungen und Erfahrungen verfiigt; in
diesem Fall wird gegen den Auftragnehmer eine
einmalige Vertragsstrafe in Hohe von €
100.000,00 verhangt.

Wenn die BBT SE die vorgeschlagene
Ersatzperson, aufgrund der Nichterfullung der
Anforderungen und der mangelnden
Erfahrungen nicht akzeptiert, so stellt dies eine
Nichterfullung der vertraglichen Pflichten dar,
und die BBT SE wird eine Vertragsstrafe in
Hoéhe von € 50.000 pro Monat fur jeden Monat
Abwesenheit verhangen. Wenn sich diese
Nichterfillung, unbeschadet der Anwendung der
0. g. Vertragsstrafe, Uber einen Zeitraum von 6
Monaten oder langer erstreckt, so gilt diese
Nichterflllung als schwerwiegend und die BBT
SE behalt sich das Recht vor, den Vertrag
aufzulosen.

9bis.2. Der Baustellenleiter ist der Assistent des

Technischen Leiters. Wahrend der
Durchfihrung  der  Arbeiten muss der
Baustellenleiter standig auf der Baustelle

anwesend sein. Eventuelle Abwesenheiten des
Baustellenleiters vom Arbeitsplatz sind mit dem
Leiter der OBA abzustimmen.

9bis.3. Der Leiter der OBA bzw. auf jeden Fall
die BBT SE, hat das Recht, nach begriindeter
Mitteilung an den Auftragnehmer den Ersatz des
Baustellenleiters zu fordern, ohne dass dem
Auftragnehmer oder seinem Baustellenleiter
irgendeine Form von Entschadigung zusteht.

9 bis.4 Der Leiter der OBA, bzw. auf jeden Fall
die BBT SE, hat auRerdem das Recht, nach
begriindeter Mitteilung an den Auftragnehmer,
den Austausch des Personals zu verlangen, und
zwar aufgrund von mangelnder Disziplin,

BBT SE si riserva, a suo insindacabile giudizio,
di accettare anche un sostituto che non abbia i
medesimi requisiti ed esperienza; in tal caso
l'appaltatore sara soggetto ad una penale, una
tantum, di € 100.000,00.

Qualora BBT SE non accetti il sostituto
proposto, per difetto dei requisiti ed esperienza,
ci0  costituira un inadempimento delle
obbligazioni contrattuali e BBT SE applichera
una penale pari ad € 50.000 al mese per ogni
mese di assenza. Se tale inadempimento si
protrarra per un perido pari o superiore a 6
mesi, ferma restando I'applicazione della penale
sopra citata, detto adempimento sara grave e
BBT SE si riserva di risolvere il contratto.

9bis.2. Il Direttore di Cantiere svolge il ruolo di
Assistente del Direttore Tecnico. Il Direttore di
Cantiere dovra essere costantemente presente
sul cantiere durante tutto lo svolgimento dei
lavori. Eventuali assenze del Direttore di
Cantiere dal luogo di lavoro dovranno essere
concordate con il Direttore dei lavori.

9 bis.3. Il Direttore dei lavori o comunque BBT
SE potranno richiedere, previa motivata
comunicazione all’Appaltatore, il cambiamento
del direttore di cantiere senza che per cio spetti
alcuna indennita all'Appaltatore o al suo
direttore di cantiere.

9 bis.4 Il Direttore dei Lavori o comunque BBT
SE hanno inoltre il diritto, previa motivata
comunicazione all’Appaltatore, di esigere |l
cambiamento del personale per indisciplina,
incapacita o grave negligenza senza che per cio
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Unfahigkeit oder grober Fahrlassigkeit, ohne spetti alcuna indennita all'Appaltatore o al

dass dem Auftragnehmer oder dem Personal
selbst daftir irgendeine Form von Entschadigung
zusteht.

Art. 9 ter Verantwortlicher fiir den
maschinellen Vortrieb / Verantwortlicher fur
den Sprengvortrieb

Der Auftragnehmer muss einen
Verantwortlichen fiir den maschinellen Vortrieb
ernennen.

Es muss die selbe Person sein, die im Rahmen
des Vergabeverfahrens im technischen Angebot
angegeben worden ist. Diese Person muss Uber
einen  Universitdtsabschluss  sowie  Uber
mindestens 8 Jahre Erfahrung in dieser
Position, in der Errichtung von komplexen
Infrastrukturbauten  (Eisenbahnen, Straf3en,
Autobahnen, U-Bahnen etc.) wie jene der
gegenstandlichen  Ausschreibung (Stral3en-,
Autobahn-, Eisenbahn-, U-Bahn-Tunnel,
Triebwasserwege) verfligen.

Die BBT SE behélt es sich, nach ihrem eigenen
Ermessen, vor, auch eine Ersatzperson zu
akzeptieren, die nicht Uber die selben
Anforderungen und Erfahrungen verflgt; in
diesem Fall wird gegen den Auftragnehmer eine
einmalige Vertragsstrafe in Hohe von €
30.000,00 verhangt.

Wenn die BBT SE die vorgeschlagene
Ersatzperson, aufgrund der Nichterfullung der
Anforderungen und der mangelnden
Erfahrungen nicht akzeptiert, so stellt dies eine
Nichterflllung der vertraglichen Pflichten dar,
und die BBT SE wird eine Vertragsstrafe in
Hoéhe von € 15.000 pro Monat fur jeden Monat
Abwesenheit verhdngen. Wenn sich diese
Nichterfillung, unbeschadet der Anwendung der
0. g. Vertragsstrafe, tUber einen Zeitraum von 6
Monaten oder langer erstreckt, so gilt diese
Nichterfillung als schwerwiegend und die BBT
SE behalt sich das Recht vor, den Vertrag
aufzuldsen.

Der Auftragnehmer

muss einen

personale stesso.

Art. 9 ter responsabile scavo meccanizzato /
responsabile per scavo tradizionale

L’Appaltatore  deve nominare un proprio
responsabile per lo scavo meccanizzato. Questa
figura deve essere la stessa presentata in sede
di offerta tecnica e deve essere un laureato con
esperienza di almeno 8 anni maturata nella
stessa posizione, nella realizzazione di opere
infrastrutturali complesse (ferrovie, strade,
autostrade, metropolitane, ecc.), analoghe a
guelle del presente appalto (gallerie stradali,
autostradali, ferroviarie, metropolitane,
idrauliche).

BBT SE si riserva, a suo insindacabile giudizio,
di accettare anche un sostituto che non abbia i
medesimi requisiti ed esperienza; in tal caso
'appaltatore sara soggetto ad una penale, una
tantum, di € 30.000,00.

Qualora BBT SE non accetti il sostituto
proposto, per difetto dei requisiti ed esperienza,
cid  costituira un inadempimento  delle
obbligazioni contrattuali e BBT SE applichera
una penale pari ad € 15.000 al mese per ogni
mese di assenza. Se tale inadempimento si
protrarra per un perido pari o superiore a 6
mesi, ferma restando I'applicazione della penale
sopra citata, detto adempimento sara grave e
BBT SE si riserva di risolvere il contratto.

L'Appaltatore deve nominare un proprio
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Verantwortlichen fir den zyklischen Vortrieb
ernennen.

Es muss die selbe Person sein, die im Rahmen
des Vergabeverfahrens im technischen Angebot
angegeben worden ist. Diese Person muss Uber
einen  Universitdtsabschluss  sowie  Uber
mindestens 8 Jahre Erfahrung in dieser
Position, in der Errichtung von komplexen
Infrastrukturbauten  (Eisenbahnen, Straf3en,
Autobahnen, U-Bahnen etc.) wie jene der
gegenstandlichen  Ausschreibung (Stral3en-,
Autobahn-, Eisenbahn-, U-Bahn-Tunnel,
Triebwasserwege) verfligen.

Die BBT SE behaélt es sich, nach ihrem eigenen
Ermessen, vor, auch eine Ersatzperson zu
akzeptieren, die nicht Uber die selben
Anforderungen und Erfahrungen verfiigt; in
diesem Fall wird gegen den Auftragnehmer eine
einmalige Vertragsstrafe in Hohe von €
30.000,00 verhangt.

Wenn die BBT SE die vorgeschlagene
Ersatzperson, aufgrund der Nichterfullung der
Anforderungen und der mangelnden
Erfahrungen nicht akzeptiert, so stellt dies eine
Nichterfullung der vertraglichen Pflichten dar,
und die BBT SE wird eine Vertragsstrafe in
Hoéhe von € 15.000 pro Monat fur jeden Monat
Abwesenheit verhdngen. Wenn sich diese
Nichterfillung, unbeschadet der Anwendung der
0. g. Vertragsstrafe, Uber einen Zeitraum von 6
Monaten oder langer erstreckt, so gilt diese
Nichterflllung als schwerwiegend und die BBT
SE behalt sich das Recht vor, den Vertrag
aufzulosen.

Art. 9quater Umweltbeauftragter

Der Auftragnehmer muss einen
Umweltbeauftragten und einen Verantwortlichen
fur das Umweltmanagementsystem ernennen;
beide Aufgaben kénnen einer einzigen Person
Ubertragen werden. Der Verantwortliche des
Umweltmanagementsystems muss seine

Responsabile per lo scavo in tradizionale.
Questa figura deve essere la stessa presentata
in sede di offerta tecnica e deve essere un
laureato con esperienza di almeno 8 anni
maturata nella stessa posizione, nella
realizzazione di opere infrastrutturali complesse
(ferrovie, strade, autostrade, metropolitane,
ecc.), analoghe a quelle del presente appalto
(gallerie  stradali, autostradali, ferroviarie,
metropolitane, idrauliche).

BBT SE si riserva, a suo insindacabile giudizio,
di accettare anche un sostituto che non abbia i
medesimi requisiti ed esperienza; in tal caso
'appaltatore sara soggetto ad una penale, una
tantum, di € 30.000,00.

Qualora BBT SE non accetti il sostituto
proposto, per difetto dei requisiti ed esperienza,
cio  costituira un inadempimento delle
obbligazioni contrattuali e BBT SE applichera un
penale pari ad € 15.000 al mese per ogni mese
di assenza. Se tale inadempimento si protrarra
per un perido pari o superiore a 6 mesi, ferma
restando [l'applicazione della penale sopra
citata, detto adempimento sara grave e BBT SE
si riserva di risolvere il contratto.

Art. 9quater Responsabile ambientale

L’Appaltatore  deve nominare un proprio
responsabile ambientale e un Responsabile del
Sistema di Gestione Ambientale; le due figure
possono coincidere in capo ad uno stesso
soggetto. Il Responsabile del Sistema di
Gestione Ambientale dovra garantire una stabile
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regelmafiige Anwesenheit an der Baustelle, also
im Normalfall mindestens an 5 Tagen/Woche,
und die Einhaltung der Vorschriften gemaf Art.
6 der  "Projektbezogenen Technischen
Vertragsbestimmungen" gewahrleisten.

Art. 10 Bauleitung

Die Namen des Leiters der OBA und der
Mitarbeiter der Ortlichen Bauaufsicht (OBA)
werden dem Auftragnehmer vom
Verfahrensverantwortlichen mitgeteilt.

TITEL Il = Ausfihrung der Arbeiten und
Leistungen

Abschnitt | — Vertragsabschluss - Ubergabe
der Arbeiten

Art. 11 Vertragsabschluss

Der Vertragsabschluss erfolgt innerhalb von 90
(neunzig) aufeinander folgenden Kalendertagen
ab der Mitteilung des definitiven Zuschlags,
aulBer wenn gegen diesen Zuschlag Berufung
bei den zustandigen Organen des
Verwaltungsgerichts eingelegt wird. Im Fall,
dass der Regionale Verwaltungsgerichtshof eine
eventuelle einstweilige Verfligung angenommen
hat, erfolgt der Vertragsabschluss binnen
neunzig Tagen ab dem Datum, an dem die
einstweilige Verfiugung in erster Instanz
abgewiesen bzw. der eventuelle stattgebende
Beschluss  der einstweiligen  Verfligung
aufgehoben wurde.

Auf jeden Fall verzichtet der Auftragnehmer mit
Unterzeichnung dieses Vertrages ausdrticklich
auf irgendwelche Handlungen, die dazu dienen,
Schadensersatz, Entschadigungen und im
Allgemeinen hohere Bezahlungen, gleich aus
welchem Grund, hinsichtlich des Aufschubs des
Vertragsabschlusses aufgrund von Klagen
gegen die endgultige Zuschlagsentscheidung
sowie jedes weiteren Verfahrens, das
maoglicherweise im Zusammenhang mit der

presenza in cantiere, normalmente per almeno 5
giorni/settimana, e garantire che vangano
rispettate le prescrizioni previste all'art. 6 delle
Disposizioni Tecniche Particolari.

Art. 10 Direzione dei lavori

Il nominativo del Direttore dei Lavori e dei
componenti I'Ufficio di Direzione Lavori verranno
comunicati allAppaltatore dal Responsabile del
procedimento.

Titolo Il — Esecuzione dei Lavori e delle
Prestazioni

Capo | —Stipula del contratto -— Consegna
dei lavori

Art. 11 Stipula del contratto

La stipula del contratto avra luogo entro i 90
(novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data della comunicazione di
aggiudicazione definitiva, salvo che avverso tale

aggiudicazione sia  proposto ricorso ai
competenti organi della Magistratura
Amministrativa, in tal caso, ove il TRGA

dovesse accogliere una eventuale istanza
cautelare, la stipula del contratto avra luogo
entro i novanta giorni decorrenti dalla data in cui
sia stata respinta in primo grado [listanza
cautelare, ovvero riformata in appello I'eventuale
ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente
contratto, rinunzia espressamente ad ogni
azione finalizzata ad ottenere risarcimenti,
indennizzi e, in generale, maggiori compensi a
gualsiasi titolo — in ragione dell’'eventuale
differimento della stipula del contratto in
dipendenza della proposizione di ricorsi avverso
il provvedimento di aggiudicazione definitiva,
nonché per ogni ulteriore procedimento dovesse
essere attivato in relazione a un eventuale
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eventuellen Klage eroffnet werden sollte, zu ricorso.

erhalten.

Art. 12 Frist fur die Ubergabe der Arbeiten

Die Ubergabe der Arbeiten erfolgt innerhalb von
45 (funfundvierzig) Tagen ab Vertragsunter-
zeichnung.

Art. 13 Vorschriften bezuiglich der Ubergabe
der Arbeiten

13.1. Die BBT SE ladt den Auftragnehmer
schriftlich ein und gibt dabei den Tag und die
Uhrzeit der Ubergabe der Arbeiten an, und zwar
mit einer Vorankindigungszeit von mindestens

7 (sieben) Tagen beziglich des fur die
Ubergabe angegebenen Datums.
13.2. Wenn der Auftragnehmer nicht am

festgelegten Datum erscheint, um die Ubergabe
der Arbeiten wie im vorhergegangenen Absatz
angegeben auszufiihren, legt die BBT SE ein
neues Datum fest. In diesem Fall beginnt die
Frist fur die Ausfiihrung der BaumalRnahmen ab
dem Datum der ersten Ladung zu laufen.

13.3. Sollte auch dieser weitere, von der BBT
SE gemall Art. 13.2. angegebene Termin
fruchtlos verlaufen, kann der Auftraggeber den
Vertrag aufgrund von Nichterflllung des
Auftragnehmers auflésen und die
Garantieleistung, die fur die korrekte Ausfuhrung
der Arbeiten hinterlegt wurde, einbehalten.

13.4. Falls der oben genannte Termin zur
Ubergabe der Leistungen aufgrund des
Verschuldens der BBT SE nicht eingehalten
wird, kann der Auftragnehmer mit
entsprechendem Antrag den Ricktritt vom
Vertrag verlangen.

13.5. Ein Ruicktrittsantrag kann nicht formuliert
werden, wenn die BBT SE das Ubergabedatum

Art. 12 Termine per la consegna dei lavori

La consegna dei lavori avra luogo entro i 45
(quarantacinque)  giorni  decorrenti  dalla
sottoscrizione del presente contratto.

Art. 13 Prescrizioni relative alla consegna dei
lavori

13.1 BBT SE provvedera a convocare per
iscritto I'Appaltatore, indicando il giorno e l'ora
della consegna dei lavori con un anticipo non
inferiore a 7 (sette) giorni rispetto alla data
indicata per la consegna.

13.2 Qualora I‘Appaltatore non si presenti nel
giorno stabilito per ricevere la consegna dei
lavori di cui al precedente comma, BBT SE
fissera una nuova data. In tal caso, il termine
utile per la realizzazione delle opere decorre
dalla data indicata nella prima convocazione.

13.3 Qualora sia inutiimente trascorso anche
l'ulteriore termine assegnato da BBT SE ai sensi
dellart. 13.2 la Committente ha facolta di
risolvere il Contratto per inadempimento
dell’Appaltatore e di incamerare la garanzia
prestata per la buona esecuzione dei lavori.

13.4 Ove il suddetto termine per la consegna
delle prestazioni non venga rispettato per fatto o
colpa di BBT SE, I'Appaltatore, con apposita
istanza notificata al Committente, pud chiedere
di recedere dal Contratto.

13.5 Llistanza di recesso non pud peraltro
essere formulata qualora BBT SE abbia gia
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fur die Leistungen bereits mitgeteilt hat. In
diesem Fall ist es dem Auftragnehmer verwehrt,
Nachtrage vorzubringen sowie
Schadensersatzanspriche, Entschadigungsan-
spriche und Zahlungsforderungen zu stellen
oder Anderungen der Vertragsbedingungen
aufgrund von Tatsachen oder Umstédnden zu
verlangen, die auf die verzogerte Ubergabe
zurtickzufihren sind.

13.6. Wenn der Ricktrittsantrag angenommen
wird, hat der Auftragnehmer nur das Recht auf
die Rickzahlung der Kaution und die Vergitung
der Vertragskosten sowie der anderen effektiv
getragenen und dokumentierten Kosten in einer
Hohe, die auf keinen Fall héher als folgende
Prozentsatze ist, die auf Grundlage der
Vertragssumme berechnet werden: 1 % (ein
Prozent) fur einen Teil des Betrages bis zu
258.000 Euro; 0,50 % (null komma flnfzig
Prozent) fur den dariiber hinausgehenden
Betrag bis zu 1.549.000 Euro; 0,20 % (null

komma zwanzig Prozent) fur den Uber
1.549.000 Euro hinausgehenden Betrag.

13.7. Wenn der Ruicktrittsantrag des
Auftragnehmers laut dem vorangegangenen

Absatz nicht angenommen wird und die BBT SE
die Ubergabe der Leistungen verspatet ausfiihrt,
hat der Auftragnehmer nur das Recht auf eine
Zahlung fur die hoheren Kosten, die von der
Verspatung herrihren, und zwar in der Hohe der
gesetzlichen Zinsen. Der Betrag wird anhand
der mittleren taglichen Produktion berechnet, die
der Auftragnehmer in der Zeit zwischen dem
Datum des Rucktrittsantrags und  der
tatsachlichen Ubergabe der Leistungen erbracht
hatte, multipliziert mit der Anzahl der Tage
zwischen dem Tag des Rucktrittsantrags und
jenem der effektiven Ubergabe der Leistungen.

13.8. Bei Ubergabe der Arbeiten stellt die BBT
SE dem Auftragnehmer wenigstens 80 %

Oggetto: B, —LOTTO “ MULES 2-3”

Contratto d’appalto
comunicato la data di consegna delle
prestazioni. In tal caso, €& preclusa

all’Appaltatore la possibilita di apporre riserve,
formulare richieste di indennizzi, risarcimenti,
compensi o modifiche dei patti contrattuali, per
fatti o circostanze comunque connessi 0
dipendenti dalla ritardata consegna.

13.6 Nel caso di accoglimento dell'istanza di
recesso, I'Appaltatore ha diritto esclusivamente
alla restituzione della cauzione ed al rimborso
delle spese contrattuali nonché delle altre spese
effettivamente sostenute e documentate in
misura, comungue, non superiore alle seguenti
percentuali, calcolate sullimporto contrattuale:
1% (uno per cento) per la parte dellimporto sino
a 258.000 Euro; 0,50% (zero virgola cinquanta
per cento) per la eccedenza fino a 1.549.000
Euro; 0,20% (zero virgola venti per cento) per la
parte eccedente la somma di 1.549.000 Euro.

13.7 Ove l'istanza di recesso dell’Appaltatore, di
cui al precedente comma non sia accolta e BBT
SE proceda tardivamente alla consegna delle
prestazioni, I'Appaltatore ha diritto solo ed
esclusivamente ad un compenso per i maggiori
oneri dipendenti dal ritardo, nella misura pari
all'interesse legale, calcolato sull'importo
corrispondente alla produzione media
giornaliera - che I'Appaltatore avrebbe dovuto
realizzare nell'arco temporale compreso tra il
giorno di notifica dell'istanza di recesso e quello
di effettiva consegna delle prestazioni —
moltiplicato per il numero dei giorni compresi tra
il giorno di notifica dell'istanza di recesso e
guello di effettiva consegna dei lavori.

13.8 All'atto della consegna dei lavori, BBT SE
rendera disponibile per I'Appaltatore almeno
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(achtzig Prozent) der Flache der Bereiche zur
Verfugung, die zur Errichtung der Bauwerke
notwendig sind und die auf dem
Enteignungsplan vorgesehen sind, bzw. eine
geringere Flache, die es dennoch erlaubt, die
Arbeiten It. Ausfihrungsprojekt geman Art. 19
zu beginnen, wobei der restliche Teil der Bauten
dem Auftragnehmer, auch fortschreitend,
Ubergeben werden muss, jedenfalls so, dass die
zeitgemalRe Ausfihrung der Arbeiten It
Ausfihrungsprojekt nicht gedndert wird.

13.9. Sollte es notwendig sein, mehrere
Ubergaben der Flachen und/oder Arbeiten
auszufithren, wird die BBT SE dem

Auftragnehmer das Datum und die Uhrzeit fir
jede Ubergabe durch die Ortliche Bauaufsicht
wenigstes 5 (finf) Tage zuvor mitteilen. Der
Auftragnehmer muss sich mit geeignetem
Personal und den notwendigen Gerdten und
Materialien einfinden, um, wo notig, die
Absteckung der Arbeiten It. den Planen, Profilen
und Projektzeichnungen auszuftihren.

13.10. Alle Kosten beziiglich der Ubergabe,
auch wenn diese mehrmals erfolgt, gehen zu
Lasten des Auftragnehmers. Beinhaltet sind
dabei auch die Kosten zur Prifung der eventuell
bereits ausgefihrten Absteckungen seitens der
BBT SE.

13.11. Die Frist zum Abschluss der Arbeiten laut
Art. 25. lauft zum im Ubergabeprotokoll
angegebenen Datum ab; die Arbeiten muissen
innerhalb der Frist abgeschlossen werden, die
im Ubergabeprotokoll angegeben ist.

13.12. Falls die Arbeiten nicht innerhalb der im
Ubergabeprotokoll angegebenen Frist beendet
werden, kommt die Vertragsstrafe It. Art. 63 zur
Anwendung.

I'80% (ottanta per cento) della superficie delle
aree occorrenti per la realizzazione delle opere
e previste nel piano particellare espropri, ovvero
la minore superficie che consenta tuttavia il
regolare awvio dei lavori in coerenza con il
programma esecutivo di cui all'art. 19 fermo
restando che la rimanente parte delle opere
dovra essere consegnata all’Appaltatore, anche
progressivamente, purché in termini tali da non
alterare la  progressione temporale di
esecuzione dei lavori cosi come prevista nel
programma esecutivo degli stessi.

13.9 Ove si rendano necessarie piu consegne
delle aree e/o dei lavori, BBT SE comunichera
all’Appaltatore, tramite il Direttore dei lavori, con
un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, il
giorno e lora di ciascuna consegna.
L'Appaltatore dovra presentarsi munito del
personale idoneo nonché delle attrezzature e
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori, secondo i piani, profili e
disegni di progetto.

13.10 Tutti i costi relativi alla consegna, anche
ove essa avvenga in piu riprese, sono a carico
dell’Appaltatore, ivi compresi i costi di verifica
dei tracciamenti gia eventualmente eseguiti da
BBT SE.

13.11 1l termine di ultimazione dei lavori di cui
all'art. 25. decorre dalla data indicata nel verbale
di consegna; i lavori dovranno essere ultimati
entro il termine indicato nel medesimo verbale di
consegna.

13.12 Ove i lavori non siano completati entro il
termine assegnato con il verbale di consegha
delle opere, sara applicata la penale prevista
dall’'art. 63.
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Abschnitt 1l — Vorschriften bezlglich des Capo Il — Disposizioni in materia di
Erwerbs der Flachen zur Ausfihrung der acquisizione delle aree interessate
Arbeiten, zur Kampfmittelbeseitigung und dall’esecuzione dei lavori, di bonifica da

zur Umleitung von Einbauten

Art. 14 Erwerb der Flachen, auf denen die
Arbeiten ausgefihrt werden sollen

14.1. Die Ausfihrung aller technischen und
administrativen Téatigkeiten im Zusammenhang
mit dem Eigentumserwerb an den Immobilien
und dinglichen Rechten 6ffentlichen oder
privaten Eigentums mit Enteignungsplanen und
Bewilligung der Gemeinnutzigkeitserklarung
wird direkt von der BBT SE tibernommen. Dazu
zahlen auch die Tatigkeiten im Zusammenhang
mit der Dringlichkeitsbesetzung der landwirt-
schaftlichen und urbanen Flachen und der zuge-
horigen Hauser und Bauten, um diese Bereiche
fur die vertragsgegenstandlichen Arbeiten
innerhalb den vom Ausflihrungsprogramm laut
Art. 19 vorgesehenen Fristen frei und verfligbar
zu machen.

14.2. Die BBT SE veranlasst zusatzlich die
vortbergehende Besetzung der Flachen, die in
den nachfolgend angegebenen Projektausarbei-
tungen angefuhrt sind:
02_H61_EG_400_KLP_DO0700_54020 21
02_H61_EG_400_KLP_DO0700_54025 21
02_H61_EG_400_KLP_DO0700_54030_21

14.3. Die oben genannten Flachen werden dem
Auftragnehmer seitens der BBT SE zur
Verfigung gestellt, und zwar innerhalb der
Fristen gem&R dem Ausfihrungsprogramm laut
Art. 19.

14.4. Der Auftragnehmer muss alle Tatigkeiten
ausfuihren, um die zeitweilige Verfiigbarkeit von
eventuellen zusétzlichen Flachen und/oder
Immobilien zu erlangen, die zur Ausfihrung der
Bauarbeiten notwendig sein kbénnten, und zwar
laut den Bestimmungen in Art. 14.1.

ordigni bellici e deviazione dei servizi

Art 14 Acquisizione delle aree interessate
dall’esecuzione dei lavori

14.1 BBT SE svolgera tutte le attivita tecniche
ed amministrative preordinate alla acquisizione
delle aree interessate dall'esecuzione dei lavori,
complete dei piani particellari approvati per gli
effetti della Dichiarazione di Pubblica Utilita.
Saranno inoltre effettuate da BBT SE le attivita
preordinate all'occupazione di urgenza delle
aree agricole, urbane ed agli edifici e costruzioni
sulle stesse insistenti, al fine di poter disporre
delle stesse per I'esecuzione dei lavori oggetto
del presente Contratto nei tempi congruenti con
il Programma Esecutivo di cui all'art. 19.

14.2 BBT SE, inoltre, provvedera
alloccupazione  temporanea delle aree
identificate negli elaborati di progetto di seguito
specificati:.
02_H61_EG_400_KLP_DO0700_54020 21
02_H61_EG_400_KLP_DO0700_54025 21
02_H61_EG_400_KLP_DO0700_54030_21

143 BBT SE mettera a disposizione
dell'Appaltatore le suddette aree in tempi
congrui con il programma esecutivo di cui all’art.
19.

14.4 L'Appaltatore dovra espletare tutte le
attivitd per acquisire la temporanea disponibilita
di eventuali ulteriori aree e/o immobili che
dovessero rendersi necessarie per la
realizzazione delle opere, secondo quanto gia
previsto al punto 14.1.
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14.5. Die Tatigkeiten im Zusammenhang mit der 14.5 L'’attivita preordinata all'occupazione

vortbergehenden Besetzung und der
eventuellen Ubernahme von nicht zum
Enteignungsplan gehoérenden Flachen, die zur
Ausfihrung der Arbeiten und der Leistungen
notwendig  sind, werden durch den
Auftragnehmer ausgefuhrt und verstehen sich
als in den Preisen nach Aufmalf3 der Ausfuhrung
der Arbeiten enthalten.

14.6. Der Auftragnehmer kann sich vorbehaltlich
der ausschlieBlichen Haftung gegeniiber dem
Auftraggeber  fir die Tatigkeiten im
Zusammenhang mit den genannten
Besetzungen einer Dienstleistungsgesellschaft
bedienen.

14.7. Der eventuelle Abriss von Geb&uden auf
den Flachen, die voriibergehend besetzt
werden, muss seitens des Auftragnehmers
ausgefuhrt werden und ist in der Bezahlung der
Betrage nach Mal3 enthalten.

14.8. Eventuelle Schaden an Immobilien in der
Néhe der von der Ausfihrung der Arbeiten
betroffenen Flachen gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

14.9. Sobald das Ausfihrungsprogramm laut
Art. 19 genehmigt ist, muss der Auftragnehmer
Folgendes vorsehen:

e das Abstecken aller zur Ausfihrung der
Arbeiten zu besetzenden Flachen zum
Begrenzen des Platzbedarfes der
auszufuhrenden Bauten vor Ort;

e Dbezlglich der weiteren Flachen und/oder
Immobilien laut Art. 14.4 die Auszahlung der
Entschadigung fur die zeitweilige Besetzung
und Ubernahme sowie die eventuelle
Entschadigung fur die Unterbrechung oder
Stilllegung von wichtigen wirtschaftlichen
Tatigkeiten, die direkt oder indirekt auf den

temporanea e I'eventuale asservimento di aree
— non rientranti nel piano particellare di
esproprio — comunque  occorrenti  per
'esecuzione dei lavori, sara effettuata
dall’‘Appaltatore e si intende compresa e
compensata negli importi a misura relativi
all'esecuzione dei lavori.

14.6 L‘Appaltatore — ferma restando la sua
esclusiva responsabilita verso la Committente —
potra avvalersi di una societa di servizi per lo
svolgimento delle attivita preordinate alle citate
occupazioni temporanee.

14.7 Tutte le eventuali demolizioni degli edifici
esistenti sulle aree in occupazione temporanea
dovranno essere eseguite a cura
dell’Appaltatore e sono comprese e compensate
con il corrispettivo relativo agli importi a misura.

14.8 Saranno a carico dell'Appaltatore gli
eventuali danni che dovessero essere subiti
dagli immobili individuati nei piani particellari
ovvero prossimi alle aree a qualsiasi titolo
interessate dall’esecuzione dei lavori.

149 Una volta approvato il Programma
Esecutivo di cui allart. 19, [‘Appaltatore
provvedera:

e alla picchettazione di tutte le aree da

occupare al fine di dare esecuzione ai lavori
onde delimitare in loco gli ingombri delle
realizzande opere;

e per le ulteriori aree e/o immobili di cui al
punto 14.4, alla liquidazione in favore degli

aventi diritto delle indennita per le
occupazioni temporanee e per (li
asservimenti nonché delle eventuali

indennita e risarcimenti per la sospensione o
cessazione di attivita economicamente
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von der zeitweiligen Besetzung bzw. der rilevanti esercitate direttamente 0

Ubernahme betroffenen Immobilien
ausgeibt werden, an die Berechtigten.

Dabei ist von allen Rechtsinhabern eine
entsprechende Zustimmungserklarung
einzuholen.

e auf allen zu besetzenden Flachen sind
Grenzsteine gemdall den Vorgaben der
Ortlichen Bauaufsicht anzubringen, um die
besetzten oder enteigneten Grundstiicke zu
begrenzen, sowie die Flachen, in denen
Arbeiten ausgefihrt werden.

14.10. Der Auftragnehmer muss die Originale
der Anderungsanzeigen im eigenen Namen und
auf eigene Rechnung der BBT SE vorlegen, um
den erfolgten Abriss von eventuell
eingetragenen Gebauden oder Bauten zu
melden. Dies kann auch stufenweise erfolgen,
jedenfalls aber vor dem Datum der
abschlielenden Abnahmeprifung und vor der
entsprechenden Bescheinigung.

Art. 15 Kampfmittelbeseitigung

15.1. Der Auftragnehmer muss die gesamte
notwendige Dokumentation zur Durchfiihrung
der Kampfmittelbeseitigung laut den in den
Detailanweisungen und in den eventuellen
Vorschriften der Militarbehérden vorgesehenen
Bestimmungen bereitstellen. Von der Militarbe-
horde ist innerhalb der dem Ausflhrungspro-
gramm laut Art. 19 entsprechenden Frist eine
Vorabgenehmigung einzuholen.

15.2. Der Auftragnehmer muss der Ortlichen
Bauaufsicht die Genehmigungsbescheinigung
vorlegen, ebenso wie die Bestatigungen
bezluglich der Ausfihrung der betreffenden
Pflichten nach deren Einholung im eigenen
Namen und auf eigene Kosten bei den
zustandigen Militarbehorden.

indirettamente sugli immobili interessati da
occupazione temporanea 0 asservimento,
acquisendo apposita dichiarazione di
acquiescenza da tutti i titolari dei diritti;

e ad apporre su tutte le aree da occupare i
cippi lapidei del tipo indicato dalla Direzione
dei lavori, al fine di delimitare la linea di
confine delle zone di terreno occupate o
espropriate nonché delle aree interessate
dai lavori.

14.10 L'Appaltatore, a propria cura e spese,
dovra consegnare a BBT SE - anche
gradualmente ma non oltre la data di visita
conclusiva di collaudo e comunque prima del
relativo certificato - gli originali delle note di
variazione per denunciare 'avvenuta
demolizione dei fabbricati e delle costruzioni che
risultino iscritte.

Art. 15 Bonifica da ordigni esplosivi

15.1 L‘Appaltatore deve predisporre tutta la
documentazione necessaria per l'esecuzione
delle bonifiche da ordigni esplosivi secondo
guanto previsto nel rispetto delle indicazioni di
dettaglio — e delle eventuali prescrizioni —
dell’'Autorita Militare, di cui dovra essere
acquisito il preliminare benestare entro tempi
coerenti con il Programma Esecutivo di cui
all'art. 19.

15.2 L’Appaltatore dovra esibire alla Direzione
dei lavori i certificati di collaudo e le attestazioni
circa I'adempimento degli obblighi di cui trattasi
dopo averli richiesti, a proprie cure e spese,
all’Autorita Militare competente.
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15.3. Vor der Durchfuhrung der Leistungen, die 15.3 Prima dell'inizio dell’'esecuzione delle

Gegenstand dieses Artikels sind, muss der
Auftragnehmer die Militarbehdérde und die
Ortliche Bauaufsicht schriftlich dariiber in
Kenntnis setzen.

15.4. Wenn die Leistungen bezlglich der
Kampfmittelbeseitigung ausgefiihrt sind, teilt der
Auftragnehmer dies der Militdrbehdrde und der
Ortlichen Bauaufsicht schriftich mit, wobei bei
ersterer eine prompte Prifung beantragt wird.

15.5. Alle eventuellen MalRnahmen, die fur die
Zulassung der Kampfmittelbeseitigung
notwendig sind, verstehen sich im Namen und
auf Kosten des Auftragnehmers.

15.6. Die Fristen fur die Kontrolle der korrekten
Ausfihrung der Leistungen zur
Kampfmittelbeseitigung seitens der zustandigen
Militarbehérde fallen vollstandig in das Risiko
des Auftragnehmers, der keinerlei Schadens-
ersatz oder Entschadigung verlangen kann.
Dies fuhrt jedenfalls zu hoheren Kosten fur den
Auftraggeber aufgrund der Durchfihrungszeiten
dieser Prifung und einer eventuellen
Verschiebung des Beginns der Arbeiten zur
Ausfihrung der Bauwerke.

Art. 16 Umleitung von offentlichen Einbauten

16.1. Der Auftragnehmer muss alle Leistungen
und Bauten zum Beheben der Interferenzen mit
den vorhandenen Einbauten ausfiihren.

16.2. Die registrierten Einbauten und die
diesbezlgliche Behebung der Interferenzen sind
in der Projektdokumentation detailliert ange-
geben.

Die Kosten fir die Ausfiihrung dieser Arbeiten
sind in den diesbezlglichen Preisen nach Maf}

prestazioni oggetto del presente articolo,
I'‘Appaltatore dovra darne comunicazione scritta
all’Autorita Militare e al Direttore dei Lavori.

15.4 Ultimate le prestazioni relative alle
bonifiche da ordigni bellici, I'Appaltatore ne dara
comunicazione scritta all’Autorita Militare ed al
Direttore dei lavori, richiedendo alla prima la
sollecita effettuazione del collaudo.

15.5 Ogni eventuale apprestamento occorrente
per il collaudo delle bonifiche da ordigni bellici
deve intendersi a cura e spese dell’Appaltatore.

15.6 | tempi di accertamento della corretta
esecuzione delle prestazioni di bonifica da
ordigni bellici da parte della competente Autorita
Militare sono a totale rischio dell’Appaltatore che
non potra avanzare alcuna richiesta di
indennizzo, di risarcimento e/o che, comunque,
comporti maggiori costi per la Committente, in
conseguenza dei tempi di esecuzione di tale
accertamento e di eventuale differimento del
termine di inizio dei lavori di realizzazione delle
opere.

Art. 16 Deviazione di pubblici servizi

16.1 L'Appaltatore €& tenuto all'esecuzione di
tutte le prestazioni e delle opere per la
risoluzione delle interferenze con i sottoservizi
presenti.

16.2 | sottoservizi censiti e le relative risoluzioni
delle interferenze sono dettagliate nella
documentazione di progetto.

Gli oneri per la realizzazione di tali opere sono
compresi e compensati nei relativi prezzi a
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enthalten und damit abgeglichen. misura.

16.3. Der Auftragnehmer muss im
Ausfihrungsprogramm gemafl Art. 19 alle
eventuellen Interferenzen mit  Einbauten

bestimmen, die nicht in den Unterlagen des
Ausfihrungsprojektes enthalten sind. Das
Verlegen und die Umleitung der Einbauten, die
nicht aufgenommen wurden, missen im Namen
und auf Kosten des Auftragnehmers innerhalb
einer  Frist  erfolgen, die mit  dem
Arbeitsprogramm gemafl3 Art. 19 kompatibel
sind. Falls dies nicht méglich ist, muss das
Arbeitsprogramm  abgedndert werden, die
Fertigstellungsfrist muss  aber  dennoch
eingehalten werden.

16.4. Der Auftragnehmer muss prifen, dass im
Ausflhrungsprojekt die technischen Ldsungen
fur die korrekte Behebung der Interferenzen
vorgesehen sind sowie technische Lésungen fir
die korrekte Behebung von Interferenzen, die
nicht in den beigefigten Projektunterlagen
enthalten sind.

16.5. In Bezug auf die Leistungen, die im
vorangegangenen Art. 16.2. dieses Vertrags
nicht ausdricklich aufgefiihrt sind und die direkt
durch den Betreiber der betroffenen Einbauten
auszufihren sind, muss der Auftragnehmer die
entsprechenden Tatigkeiten unter Einhaltung
der im Ausfihrungsprogramm laut Art. 19 dieses
Vertrages vorgesehenen Fristen ausfihren,
wobei mit den Betreibern die entsprechenden
Arbeiten zu koordinieren sind. Der
Auftragnehmer zahlt die von den Betreibern der
betroffenen offentlichen Leitungen geforderten
Betrage fur die Verlegung und/oder Umleitung
der Einbauten, woflr die Betreiber zustéandig
sind, sowie die provisorischen oder definitiven
Netzanschlisse (Elektrizitat, Wasser, Telefon
usw.) im Rahmen der Besetzung des

16.3 L'Appaltatore é tenuto ad individuare nel
Programma Esecutivo di cui all'art. 19 tutte le
eventuali interferenze con i pubblici servizi non
indicate nella documentazione a corredo del
progetto esecutivo. Lo spostamento e la
deviazione dei pubblici servizi eventualmente
non censiti dovra avvenire a cura e spese
dell’Appaltatore in tempi compatibili con il
Programma lavori di cui all'art. 19, ovvero — ove

ci0 non sia possibile — rimodulandolo,
comunque nel rispetto del termine di
ultimazione.

16.4 L'Appaltatore e tenuto a verificare che nel
progetto esecutivo siano state previste le
soluzioni tecniche per la corretta risoluzione
delle interferenze nonché a prevedere le
soluzioni tecniche per la corretta soluzione delle
eventuali interferenze non indicate nella
documentazione a corredo del progetto
medesimo.

16.5 Per le prestazioni non espressamente
elencate al precedente art.16.2 e da effettuarsi
direttamente a cura dei soggetti gestori dei
servizi interferiti, I'Appaltatore dovra eseguire le
relative operazioni nel rispetto dei tempi previsti
nel Programma Esecutivo di cui all'art. 19 del
presente Contratto, coordinando con gli stessi
soggetti gestori la propria attivita. L'Appaltatore
provvedera al pagamento delle somme richieste
dai soggetti gestori dei servizi pubblici interferiti
per spostamenti e/o deviazioni dei servizi, da
eseguirsi a cura dei soggetti gestori stessi,
nonché per allacci prowvisori o definitivi, di
utenze (elettriche, idriche, telefoniche etc.), per
occupazione del suolo o per qualunque altra
attivita complementare e/o accessoria che
faccia carico a qualsiasi titolo a BBT SE. Detti
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Grundstuickes sowie jegliche andere
komplementéare und/oder zusatzliche Tatigkeit,
die in irgendeiner Art der BBT SE unterliegt.
Diese Zahlungen werden dem Auftragnehmer
bei der ersten Vorschuss- oder
Rechnungszahlung nach Vorlage der
diesbezlglichen Rechnung zur  Quittung,
ausgestellt vom Betreiber und Inhaber des
Dienstes, an die Ortliche Bauaufsicht,
ruckvergutet. Auf diese Summen werden die
Anteile fur allgemeine Kosten und Gewinne
nicht angewandt, deshalb beinhaltet die
Ruckvergitung nur den Betrag, den der
Auftragnehmer dem Betreiber des Dienstes
bezahlt hat.

16.6. Der Auftragnehmer muss aulerdem die
eigenen Tatigkeiten und Ausfiihrungsmoda-
litaten mit den Umleitungs- und Regelungstatig-
keiten der mit den vertragsgegenstéandlichen
Bauarbeiten interferierenden Einbauten, die im
Ausfuhrungsprojekt bestimmt wurden sowie
jener, die ggf. nicht in der Planungsphase
ermittelt wurden, koordinieren, falls die oben
genannten Umleitungs- und Regelungstatig-
keiten ganz oder teilweise von den Betreibern
der Einbauten ausgefihrt werden.

16.7. Der Beginn der Arbeiten und die
Ausfihrungsmodalitaten fur die Umsetzung der
oben genannten Umleitungen und Regelungen,
sowohl provisorische als auch definitive,
missen direkt vom Auftragnehmer mit den
einzelnen Betreibern der Dienste vereinbart
werden, und zwar unter Einhaltung der
Planungen des Ausfiihrungsprogramms laut Art.
19.

16.8. Der Auftragnehmer muss sich auf der
Grundlage der mit den Betreibern vereinbarten
technischen Modalitaten und nach
Genehmigung der BBT SE direkt um diese
Aufgaben kiimmern, sofern die

pagamenti verranno rimborsati all'‘Appaltatore in
occasione del primo pagamento in acconto o a
saldo successivo alla presentazione alla
Direzione Lavori della relativa fattura
guietanzata emessa dal soggetto gestore e
titolare del servizio. Su tali somme non si
applicano le aliquote per spese generali ed utile
e pertanto il rimborso comprendera il solo
importo corrisposto dall’Appaltatore al soggetto
gestore del servizio.

16.6 L'Appaltatore e tenuto, altresi, a coordinare
le proprie attivita e le modalitd esecutive dei
lavori oggetto del presente Contratto con le
attivita di deviazione e sistemazione dei servizi
interferenti come censiti nel progetto esecutivo,
allorche le suddette attivita di deviazione e
sistemazione siano eseguite, in tutto o in parte,
dai soggetti gestori i servizi stessi.

16.7 L'inizio dei lavori e le modalitd esecutive
per la realizzazione delle deviazioni e
sistemazioni anzidette, sia prowvisorie che
definitive, dovranno essere concordati
direttamente dall’ Appaltatore con i singoli gestori
dei servizi nel rispetto delle previsioni del
Programma Esecutivo di cui all'art. 19.

16.8 Qualora i soggetti gestori non provvedano
ad avviare i lavori di modifica, I'Appaltatore,
entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data
prevista nel programma degli spostamenti ed
attraversamenti  delle interferenze, dovra
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Anderungsarbeiten nicht seitens der Betreiber
innerhalb von 60 (sechzig) Tagen ab dem
Datum, das im Programm flir die Verlegungen
und  Durchquerungen der Interferenzen
festgelegt ist, begonnen werden. Diese
Verlegungen und/oder Umleitungen werden
nach Aufmall bezahlt, und zwar auf der Basis
der Einheitspreise, die vom Auftragnehmer
angeboten wurden.

16.9. Der Auftragnehmer muss die BBT SE
vorbeugend und fortlaufend bei der Ausfiihrung
aller Vorgénge beziglich der Behebung der
Interferenzen mit den offentlichen Einbauten auf
dem Laufenden halten und sich an die
Richtlinien halten, die diesbeziglich durch die
Ortliche Bauaufsicht erteilt werden.

16.10. Bei der Durchfihrung der Bauarbeiten,
die fir die — sowohl provisorischen als auch
definitiven — Umleitungen und Regelungen der
interferierten Einbauten notwendig sind, muss
der Auftragnehmer die eventuellen
Vereinbarungen, auch allgemeiner Natur,
beriicksichtigen, welche die BBT SE mit den
Betreibern der Dienste getroffen hat, ebenso wie
die bereits erhaltenen Bewilligungen.

16.11. Die Anpassungsarbeiten der Einbauten,
die vom Auftragnehmer oder auch von anderen
Unternehmen ausgefihrt werden, kénnen
aufgrund des  (gleichzeitigen  Auftretens
derselben ineinandergreifen. Die Kosten gehen
vollstéandig zu Lasten des Auftragnehmers und
gelten als bezahlt, da sie bereits in den Preisen
des Vertrages enthalten sind.

16.12. Alle Auflagen und Vorsichtsmalinahmen,
die fir das Verwenden von Arbeitsmitteln im
Bereich der betroffenen Einbauten
vorgeschrieben sind, einschlieflich der
vorubergehenden Bauwerke zum Schutz dieser
Einbauten, gehen Zu Lasten des

provvedervi direttamente in base alle modalita
tecniche convenute con i soggetti gestori stessi
e previa autorizzazione di BBT SE. Detti
spostamenti e/o deviazioni saranno compensati
a misura sulla base dei prezzi unitari offerti
dall'‘Appaltatore.

16.9 L'Appaltatore, nell'espletamento di tutte le
pratiche relative alla risoluzione delle interfe-
renze con i pubblici servizi, dovra tenere
preventivamente e costantemente informata
BBT SE ed attenersi alle direttive che al
riguardo saranno impartite dalla Direzione dei
lavori.

16.10 Nella realizzazione delle opere necessarie
alle deviazioni ed alle sistemazioni, sia
provvisorie che definitive, dei servizi interferiti,
I'Appaltatore dovra tenere conto degli eventuali
accordi, compresi quelli a carattere generale,
raggiunti da BBT SE con i gestori degli stessi
servizi nonché delle autorizzazioni gia acquisite.

16.11 | lavori di adeguamento dei sottoservizi,
eseqguiti dall'‘Appaltatore o anche da altre
Imprese, possono essere interconnessi tra loro
a causa della contemporaneitd degli stessi;
lonere conseguente €& a totale carico
dell’Appaltatore in quanto compreso e
compensato nei prezzi del presente Contratto.

16.12 Tutte le soggezioni e cautele imposte
dall'impiego di mezzi dopera nelle aree
interessate dai sottoservizi, ivi comprese le
opere provvisionali di protezione dei sottoservizi
stessi, sono a carico dell'Appaltatore e sono
comprese e compensate nei prezzi del presente
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Auftragnehmers und gelten als bereits bezahlt, Contratto.
da sie in den Preisen des Vertrages enthalten
sind.
Abschnitt 1l — Verfugungen beziglich der Capo lll — Disposizioni circa I’esecuzione dei
Ausfuhrung der Arbeiten lavori

Art. 17 Hauptkategorie und ausgliederbare
sowie weitervergebbare Kategorien

17.1. Die Arbeiten sind in der Hauptkategorie
«OG4» klassifiziert. Bei diesen Arbeiten ist die
Weitervergabe von Uber 30% (Dreil3ig Prozent)
verboten.

17.2. Die Arbeiten, die zu anderen Kategorien
als der Hauptkategorie gehoéren, sind mit den
zugehorigen Betragen in der Ausschreibung
angegeben.

17.3 Die Weitervergabe der Arbeiten aus jeder
der getrennt ausfihrbaren Kategorien 0G4,
0G3, 0G6, OG10 und OGS ist verpflichtend,
wenn der Bieter nicht Uber die geeignete
Qualifikation in jeder spezifischen Kategorie
verflugt.

17.4 Fur die Kategorie 0OS19 ist keine
verpflichtende Qualifikation erforderlich, die
entsprechenden Arbeiten kdnnen vom Bieter
auch ohne Qualifikation ausgefuhrt werden; in
diesem Fall steht dem Bieter die Weitervergabe
frei.

Art. 18 Beaufsichtigung der Baustellen

Der Auftragnehmer muss ab dem Tag der
Ubergabe, bzw. falls diese zu mehreren
Zeitpunkten erfolgt, bei jeder Ubergabe auf
eigene  Verantwortung und Kosten die
Beaufsichtigung der Baustellen (bernehmen,
dies unter Einhaltung der Projektbezogenen
Technischen Vertragsbestimmungen. Im Sinne
von Art. 22 des Gesetzes Nr. 646 i.d.g.F. vom

Art. 17 Categoria prevalente e categorie
scorporabili e subappaltabili

17.1. | lavori sono classificati nella categoria
prevalente «OG4». Per tali lavorazioni € vietato
il subappalto in misura superiore al 30% (trenta
per cento).

17.2. Le parti di lavoro appartenenti alle
categorie diverse da quella prevalente, con i
relativi importi, sono indicate nel bando di gara.

17.3 Il subappalto delle lavorazioni di ciascuna
delle categorie scorporabili 0G4, OG3, 0G6,
OG10 e OG8 e obbligatorio qualora Il
concorrente non sia in possesso di adeguata
gualificazione in ciascuna specifica categoria.

17.4 La categoria OS19 non € a qualificazione
obbligatoria e le relative lavorazioni possono
essere eseguite dal concorrente anche senza
qualificazione; in tal caso il subappalto & solo
“facoltativo”.

Art. 18 Custodia dei cantieri

L'Appaltatore, a decorrere dal giorno della
consegna ovvero di ciascuna consegna ove
eseguita in piu riprese, € tenuto a propria cura e
spese alla custodia dei cantieri, nel rispetto di
guanto disciplinato dalle Disposizioni Techiche
Particolari. Ai sensi dellart. 22 della Legge
13/09/1982 n. 646 e s.m.i., I'Appaltatore deve
affidare la custodia dei cantieri a persone
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13/09/1982 muss der Auftragnehmer die provviste di qualifica di guardia particolare

Beaufsichtigung der Baustellen Personen, die
als vereidigte private Wachen qualifiziert sind,
anvertrauen. Deshalb teilt der Auftragnehmer
vor dem Beginn der Arbeiten der Bauleitung den
Namen des oben genannten Personals
und/oder der Wachgesellschaft, zwecks
Einholung der notwendigen Genehmigungen,
mit. Wenn die OBA eine Nichterfiilllung dieser
Pflicht seitens des Auftragnehmers feststellt,
wird sie eine entsprechende Dienstanweisung
mit der Aufforderung, dieser Verpflichtung
unverziglich nachzukommen, ausstellen und
gleichzeitig den zustédndigen Gerichten und
Stellen fur Offentliche Sicherheit Bescheid
geben.

Art. 19 Ausfihrungsprogramm der Arbeiten

19.1. Innerhalb von 15 (finfzehn) Tagen ab
Ubergabe der Arbeiten muss der Auftragnehmer
der BBT SE ein komplettes und detailliertes
Ausfihrungsprogramm der Arbeiten vorlegen,
gegliedert in Arbeitsphasen, vom Typ “auf dem
kritischen  Pfad” in EDV-Format unter
Verwendung der Software Tilos oder einer
kompatiblen Software, die die Kontrolle in
Realzeit erlaubt, zumindest auf dem Niveau der
technischen Elemente und unter Angabe der

vorgesehenen Ressourcen (Personen und
Mittel), das fur jede Arbeit die ungefahre
Ausfihrungszeit angibt, sowie den

angenommenen Betrag — mit Bezug auf den
jeweiligen Teil sowie progressiv. — des
Arbeitsfortgangs, der den allgemeinen
Fertigstellungstermin ~ und  die  eventuell
vertraglich vorgesehenen Teil- oder
Zwischentermine berlcksichtigt, ohne dass dem
Auftragnehmer daraus das Recht auf weitere
Zahlungen, hohere Kosten oder sonstige
Entschadigungen oder Abfindungen erwéchst.
Dieses Programm muss auch die anderen
Auflagen bertcksichtigen, die aus dem Vertrag

giurata. Pertanto, prima dell'inizio dei lavori
I'Appaltatore comunichera al Direttore dei Lavori
il nominativo del personale di cui sopra e/o
listituto di vigilanza per le necessarie
autorizzazioni. Qualora il Direttore dei Lavori
riscontrasse l'inadempienza dell’Appaltatore a
tale obbligo, notifichera apposito ordine di
servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un
breve termine perentorio, dando contestuale
notizia di cio alle competenti Autorita Giudiziarie
e di Pubblica Sicurezza.

Art. 19 Programma esecutivo dei lavori

19.1 Entro 15 (quindici) giorni dalla consegna
dei lavori I'Appaltatore & tenuto a sottoporre a
BBT SE un completo e dettagliato programma
esecutivo dei lavori, articolato per fasi operative,
del tipo “a percorso critico” in forma
computerizzata utilizzando il software Tilos o
compatibile, che ne consenta il monitoraggio in
tempo reale, spinto almeno al livello degli
elementi tecnici e completo dell'indicazione delle
risorse (uomini e mezzi) previste. Detto
programma esecutivo deve riportare per ogni
lavorazione le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, delllavanzamento dei
lavori, che tenga conto del termine utile
generale e degli eventuali termini utili parziali o
intermedi previsti dal contratto, senza che da cio
derivi il diritto ad ulteriori compensi, maggiori
oneri od altri indennizzi o risarcimenti per
'Appaltatore stesso. Tale programma deve
altresi tenere conto degli altri vincoli che
derivino dal contratto o dalle interferenze dovute
alla eventuale coesistenza di altri cantieri o
ancora, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

Vertragsschema/Schema di contratto AP 209 Rev.00



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Bereich:
Betreff:

Beschaffung
B —BAULOS “MAULS 2-3”
Leistungsvertrag

Seite/pagina 50 von/di 206

Settore:
Oggetto:

Approvvigionamenti
B —LOTTO “ MULES 2-3”
Contratto d’appalto

oder den Interferenzen aufgrund eventueller
Koexistenz anderer Baustellen oder, ohne
Anspruch auf Vollstéandigkeit, aus den
besonderen Bedingungen flr den Zugang zur
Baustelle herrtihren, sowie die eventuellen
Ausfuhrungsschwierigkeiten bei der
Realisierung der einzelnen Arbeitsschritte und
der Jahreszeiten, in denen die Arbeiten
ausgefuhrt werden.

19.2. Das Ausfuhrungsprogramm muss auf-
grund des Zeitplanes des Ausflhrungsprojektes
entwickelt werden und die Festlegungen der
Ausschreibung einhalten.

Das Ausfuhrungsprogramm wird deshalb gem.
den Zeitplanen mit der Technik der W.B.S.
(Work Breakdown Structure) realisiert und stellt
eine geeignete Planung der Zeiten und der
auszufihrenden Tatigkeiten dar. Die WBS-
Struktur ist eine Baumstruktur, bei der jede
absteigende Ebene immer kleinere Teilbereiche
des Projektes darstellt, deren Detailgrad immer
héher wird und schlieZlich ein Auflésungsniveau
erreicht, das fur die Kontrolle der Zeiten und
Kosten notwendig ist.

19.3. Das WBS muss auch ein Kriterium
festlegen, um zu prifen, wann ein WBE wirklich
als 100% erledigt anzusehen ist. Fir jedes
Arbeitspaket (starker detailliertes Element des
WBS) muss der Auftragnehmer somit folgende
Elemente angeben:

e Identifizierungscode;

e Beschreibung der auszufihrenden
Bearbeitungsaktivitaten;
e Geschatzte Zeit fur die Fertigstellung der

Bearbeitung;

e Kosten der Bearbeitung, abgeleitet vom
eigenen Angebot;

e Alle WBE-Codes sind auf den grafischen
und technischen Dokumenten des
Ausfihrungsprojektes klar angegeben und

dalle particolari condizioni di accesso al
cantiere, delle eventuali difficolta di esecuzione
in relazione alla specificita delle singole
lavorazioni e dei periodi stagionali in cui vanno a
ricadere.

19.2 Il programma esecutivo dovra essere
sviluppato a partire dal cronoprogramma del
progetto esecutivo e rispettare quanto indicato
in fase di gara.

I programma esecutivo, pertanto, sara
implementato tramite la tecnica della W.B.S.
(Work Breakdown Structure) e presentera una
idonea programmazione dei tempi e delle attivita
da eseguire. La struttura della WBS si
presentera ad albero dove ciascun livello
discendente rappresenta porzioni sempre piu
piccole e dettagliate del progetto fino ad un
livello di disaggregazione necessario per il
controllo dei tempi e dei costi.

19.3 La WBS dovra stabilire anche un criterio
per verificare quando, effettivamente, una WBE
si possa considerare ultimata al 100%. Per ogni
pacchetto di lavorazioni (elemento di maggior

dettaglio della WBS), quindi, Iimpresa
appaltatrice dovra esplicitare i seguenti
elementi:

e codice identificativo;

e descrizione dell'attivita di
svolgere;

e tempi presunti per il completamento della
lavorazione;

e costo della lavorazione desunto in relazione
alla propria offerta;

e Tutti i codici delle WBE sono chiaramente
espressi ed identificati sugli elaborati grafici
e tecnici del progetto esecutivo.

lavorazione da
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identifiziert.
19.4. Das Ausfuhrungsprogramm  muss 19.4 Il programma esecutivo deve essere

ausgestattet sein mit:

einem Beschaffungsprogramm beziiglich
jedes WBE, das die entsprechenden Projekt-
Ausarbeitungen angibt, die fir die Ausgabe
der Bestellungen vorgesehenen Termine,
den Fortschritt der Beschaffung und das
voraussichtliche Datum der Lieferung auf der
Baustelle, so dass Uberprift werden kann,
ob die Materialbeschaffungen  ohne
Verspatun-gen erfolgen.

entsprechende “Produktionskurve” (SIL -
bzw. zeitlicher Ablauf aufgrund der
monatlichen Produktion inklusive der nicht
abrechenbaren Tatigkeiten; diese Kurve
erhélt man somit aus der wirtschaftlichen
Bewertung der monatlichen Mengen, fir die
der Auftraggeber die Ausfilhrung jeder
Aktivitdt It. Vertrags-WBS vorsieht) sowie
aus den Histogrammen der Arbeitskrafte,
der Gerate und der Mittel. Bezlglich der
Bauarbeiten muissen die Kurven einen
derartigen Verlauf haben, dass eine
wesentliche Ubereinstimmung mit der aus
dem Zeitplan der Ausfiihrungsplanung
entnehmbaren Kurve gesichert ist, und dass
diese von letzterer hochstens innerhalb der
Grenzen der unten stehenden Tabelle
abweichen kann.

corredato da:

un programma degli approvvigionamenti
relativi a ciascuna WBE, che indichi gli
elaborati progettuali di riferimento, le date
previste per [I'emissione degli ordini,
'avanzamento dell’approvvigionamento e la
data prevista per la consegna in cantiere, in
modo che sia possibile verificare che gli
approvvigionamenti dei materiali si svolgano
senza ritardi.

relativa curva di “Produzione” (SIL — ovvero
landamento nel tempo su base mensile
della produzione comprese le attivita non
contabilizzabili; tale curva sara pertanto
ottenuta valorizzando in termini economici le
guantita mensili di cui I'appaltatore prevede
'esecuzione per ogni attivita secondo la
WBS contrattuale) e dagli istogrammi della
manodopera e di attrezzature e mezzi.
Relativamente alle opere le curve dovranno
avere un andamento tale da garantire una
sostanziale coerenza con la curva
desumibile dal cronoprogramma del
progetto esecutivo, e, al massimo, potra
discostarsi da quest'ultima entro i limiti
riportati nella tabella sottostante.

Tempo/Zeit 25% Tu

50% Tu 75% Tu

A produzione %
rispetto alla
curva di
produzione
desunta dal PL/
Produktion %
bezliglich der aus
PL
entnommenen
Produktionskurve

- 0%

-5% -2,5%
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wobei Tu die vertragliche Frist in Kalendertagen

angibt

e Das Ausfiihrungsprogramm Uber bis zu drei
aufeinanderfolgende Monate ausgestellt,
wobei das entsprechende Ausfihrungs-
programm integriert wird, das mithilfe von
logischen Netzen den Kritischen Verlauf des
Programmes angeben muss. Fir jede
einzelne Arbeitsaktivitat im Arbeitsprogramm

missen wenigstens folgende Elemente
angegeben werden:

0 Menge;

o Produktivitdt pro Arbeitergruppe,
ausgedruckt in
Menge/Kalendertag;

0 Schichten;

o erlaubtes Gleiten;

o0 wirtschaftliches Gewicht (€);

0 Arbeitskréfte (Anzahl und

Qualifikation der Ressourcen, die
die Arbeit ausfiihren sollen);

o Gerate wund Mittel auf der
Baustelle (Anzahl und Art der
Hauptgerate/-mittel, die zum
Ausfihren der Arbeit dienen).

Im AusfUhrungsprogramm missen auch die
Tatigkeiten der detaillierten Bauplanung, der

Autorisierung, der Genehmigungen (auch
Qualifikationen  von  Betonieranlagen und
Fertigteilen, Gruben usw.), der
Materialbeschaffung und der

Subauftragsvergabe hervorgehoben werden.

19.5. Sollte die Frist gemafR Art. 19.1. nicht
eingehalten werden, bzw. sollte das vom
Auftragnehmer erstellte Programm nicht den
Vorschriften dieses Artikels entsprechen, kommt
eine Vertragsstrafe gem. nachfolgendem Art. 63
zur Anwendung.

dove Tu rappresenta il tempo utile contrattuale

in giorni n.c.

e programma operativo con visibilita fino ai tre
mesi successivi elaborato integrando il
relativo Programma Esecutivo, che dovra
indicare, tramite reticoli logici, il Percorso
Critico del Programma. Per ogni singola
attivitd lavorativa riportata nel Programma
Operativo si  dovranno indicare ed
evidenziare almeno i seguenti elementi:

0 quantita;
o0 produttivita per squadra di lavoro
espressa in quantitd/g n.c.;

turni di lavoro;

scorrimento ammesso;

peso economico (€);

manodopera (numero e qualifica
delle risorse dedicate alla
realizzazione dell’attivita);

O attrezzature e mezzi di cantiere

©O O 0O o

(numero e tipologia di
attrezzature/mezzi principali
dedicati alla realizzazione
dell'attivita).

Nel Programma Esecutivo dovranno essere
evidenziate anche le attivita della progettazione
costruttiva di dettaglio, di autorizzazione, di
permessi (anche qualifiche impianti betonaggio
e prefabbricazione, cave ecc.), di
approvvigionamento materiali ed affidamento
subappalti.

19.5 In caso di mancato rispetto del termine di
cui allart. 19.1 ovvero ove il programma
prodotto dallAppaltatore non soddisfi le
prescrizioni di cui al presente articolo, sara
applicata la penale di cui al successivo art. 63.
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Art. 20 Genehmigung des
Ausfuhrungsprogrammes fiir die Arbeiten

20.1. Der Leiter der OBA genehmigt das
Ausfihrungsprogramm innerhalb von 15 Tagen,
nachdem dieses vorgelegt wurde mit einer
Dienstanweisung, bzw. —formuliert — ebenfalls
mittels Dienstanweisung — ihre Anmerkungen
und Vorschriften, denen der Auftragnehmer
innerhalb von 5 Tagen ab Erhalt der genannten
Dienstanweisung Folge leisten muss. Die
Annahme des Programms seitens der OBA stellt
keine Begrenzung der Verantwortlichkeit des
Auftragnehmers dar.

20.2. Wenn der Auftragnehmer die von der OBA
erteilten Vorschriften nicht innerhalb der Frist
gem. Art. 20.1 einhdlt, muss er eine
Vertragsstrafe gem. Art. 63 zahlen.

20.3. Bei Nichtbeachtung der von der OBA
erteilten Vorschriften beziglich des Ausfih-
rungsprogramms wird zwecks Uberpriifung der
Einhaltung der vertraglichen Fristen Bezug auf
den Zeitplan der Ausfihrungsplanung
genommen, wobei die vom AN angebotene Zeit
proportional fur jede Téatigkeit abgezogen wird.

20.4. Die Anderungen/Erganzungen gehen zur
Génze zu Lasten des Auftragnehmers, der dafur
keine Vergitungen, noch irgendwelche andere
diesbezlgliche Forderungen geltend machen
kann. Auf keinen Fall stellen die eventuellen
Anderungen/Erganzungen einen Grund fir
Anderungen oder Anpassungen der
Vertragspreise dar.

Art. 21 Aktualisierungen des
Ausfihrungsprogramms

21.1. Es ist Pflicht des Auftragnehmers,
innerhalbo von 15 Kalendertagen nach der

Art. 20 Approvazione del programma
esecutivo dei lavori

20.1 Il Direttore dei lavori, nei 15 giorni
successivi alla presentazione del programma
esecutivo, lo approva con ordine di servizio
ovvero — sempre mediante ordine di servizio -
formula le sue osservazioni e prescrizioni cui
'Appaltatore si deve uniformare nei 5 giorni
decorrenti dalla ricezione del medesimo ordine
di servizio. L’accettazione del Programma da
parte della Direzione dei lavori non limita la
responsabilita dell’'appaltatore.

20.2 Qualora I'Appaltatore non provveda ad
ottemperare alle prescrizioni impartite dal
Direttore dei lavori entro il termine di cui all'art.
20.1, sara tenuto al pagamento della penale di
cui all'art. 63.

20.3 In caso di mancata ottemperanza alle
prescrizioni del Direttore dei lavori in ordine al
Programma Esecutivo, si fara riferimento, al fine
della verifica del rispetto dei termini contrattuali
al cronoprogramma di cui alla progettazione
esecutiva, ridotto al tempo offerto
dall'appaltatore in maniera proporzionale per
ogni attivita lavorativa.

20.4 Le modifiche/integrazioni saranno a totale
carico dell’appaltatore, che non potra avanzare
al riguardo alcuna richiesta di compensi, né
avanzare pretese di sorta. In nessun caso le
eventuali modifiche/integrazioni daranno luogo a
modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

Art. 21 Aggiornamenti del programma
esecutivo

21.1 Costituisce obbligo dell’Appaltatore la
presentazione, entro 15 giorni naturali e
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Anfrage ein neues aktualisiertes Programm consecutivi dalla richiesta, di un nuovo

vorzulegen, wenn das urspringliche aus irgend
einem Grund, der nicht auf die BBT SE
zurlckzufuhren ist, nicht mehr passend ist, und
auf jeden Fall alle drei Monate ab dem Tag des
Arbeitsbeginns bzw. auf Anforderung der
Bauleitung, wenn bei den Geraten, Mitteln oder
beim Personal Mankos im Vergleich zu den
Prognosen und zu den diesbeziglichen
Erfordernissen vorliegen, die sich negativ auf
das Programm auswirken koénnen (der
Auftragnehmer muss die Aktualisierung des
Programms vorbereiten und mit der Bauleitung
absprechen, dies zusammen mit dem Bericht
zur aktuellen Lage der ausgefuihrten Arbeiten
sowie des Zeitplans fir die  noch
auszufihrenden Arbeiten).

21.2. Jegliche Anderung des Programms muss
mit schriftlicher Genehmigung seitens BBT SE
erfolgen.

21.3. Wenn die Anderung nicht von der BBT
oder der OBA gefordert wird, muss der
Auftragnehmer spezifisch die Grinde angeben,
die eine Anderung des Programmes notwendig
gemacht haben. Die BBT SE muss diese
Anderung nicht annehmen, auBer in den
ausdrucklich in den Rechtsgrundlagen oder im
Vertrag angegebenen Féllen.

21.4. Bei Gutheilung der Variantengutachten,
teilweiser oder kompletter Unterbrechung der
Arbeiten aufgrund von Ursachen, die nicht der
Verantwortung des Auftragnehmers unterliegen
oder aufgrund von Verschiebungen, die von der
BBT SE genehmigt wurden, wird das Programm
an die etwaige Verzogerung des Enddatums
des Vertrages angepasst. Eventuelle
Anderungen des Programms aufgrund von
organisatorischen Notwendigkeiten des
Auftragnehmers, die keinerlei Anderungen der
vertraglichen Fristen verursachen, kdnnen von

programma esecutivo aggiornato qualora quello
originario non sia piu da considerarsi attendibile
per qualungue motivo che non sia riconducibile
al comportamento di BBT SE e in ogni caso, con
cadenza trimestrale a partire dalla data inizio dei
lavori ovvero su richiesta della DL qualora
guesta riscontrasse carenze di attrezzature,
mezzi o0 manodopera rispetto alle previsioni e a
guanto necessario, che possano incidere
negativamente sul Programma (l'appaltatore
deve predisporre, concordare e consegnare alla
Direzione Lavori I'aggiornamento del
Programma con il resoconto temporale delle
lavorazioni eseguite e le tempistiche delle
lavorazioni ancora da eseguire).

21.2 Qualsiasi variazione al programma deve
essere stabilita previo consenso scritto di BBT
SE.

21.3 Qualora la modifica non sia richiesta da
BBT o dalla Direzione dei lavori I'Appaltatore e
tenuto ad indicare specificamente i motivi che
hanno reso necessaria la modifica del
programma. BBT SE non e comunque tenuta ad
accettare tale modifica al di fuori dei casi
espressamente previsti dalla normativa di
riferimento o dal contratto.

21.4 In caso di approvazione di perizie di
variante, sospensione dei lavori, parziale o
totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell'appaltatore, o di proroghe concesse da BBT
SE, il programma verra aggiornato in relazione
alleventuale differimento del termine di
ultimazione contrattuale. Eventuali
aggiornamenti del programma, legati a motivate
esigenze organizzative dell’appaltatore e che
non comportino modifica delle scadenze
contrattuali, possono essere approvate dal
Direttore dei lavori subordinatamente alla
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der OBA genehmigt werden, wobei deren
wirkliche Notwendigkeit und Wahrscheinlichkeit
fur die vollstdndige Einhaltung der vertraglichen
Fristen zu prifen ist. Sollten besondere
Notwendigkeiten vorhanden sein, so behdlt sich
der Auftraggeber das Recht vor, Anderungen
am vom Auftragnehmer erstellten
Ausfihrungsprogramm zu machen und in jenem
Falle hat der Auftragnehmer keinerlei Recht auf
Schadenersatz oder Ersatzzahlung.

21.5. Wenn der Auftragnehmer das
Ausfihrungsprogramm nicht innerhalb der in
diesem Absatz genannten Fristen anpasst,
muss er eine Vertragsstrafe It. Art. 63 zahlen.

21.6. Wenn der Auftragnehmer die Anpassung
des Ausfuhrungsprogramms der Arbeiten nicht
anpasst, wird zur Prifung des Arbeitsfortschritts
Bezug auf das letzte genehmigte Ausfihrungs-
programm genommen.

Art. 22 Kontrollen beziglich des Fortschritts
der Arbeiten

22.1. Die Bauleitung wird im Falle von Mangeln,
die bei den Geraten, Mitteln und dem Personal
wahrend der Ausfuhrung der Arbeiten fest-
gestellt werden, diese mit einer Dienstanwei-
sung melden, welcher der Auftragnehmer
umgehend Folge leisten muss. Jegliche
Verzégerungen aufgrund dieser Mangel werden
dem Auftragnehmer zugeschrieben.

22.2. Die Kontrolle Uber den Fortschritt der
Arbeiten wird zwecks Vergleich mit den im
.Programm“ gem. Art. 19 geplanten und
definierten Arbeiten durchgefihrt. Hierzu wird
die Zeitanalyse verwendet, um eventuelle
kritische Punkte mitzuteilen, wie auch die
Mengenanalyse, um die prozentuale

verifica della loro effettiva necessita ed
attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze
contrattuali. In presenza di particolari esigenze
la stazione appaltante si riserva, comunque, la
facolta di apportare modifiche al programma
esecutivo predisposto dall’Appaltatore e, in tal
caso, l'Appaltatore non avra diritto a nessun
indennizzo o0 equo compenso.

215 Ove [I'Appaltatore non provveda
alladeguamento del Programma Esecutivo dei
Lavori entro i termini di cui al presente articolo,
sara tenuto al pagamento della penale prevista
dall'art. 63.

21.6 Ove ['Appaltatore non provveda
alladeguamento del Programma Esecutivo dei
Lavori, ai fini della verifica circa 'avanzamento
si fara riferimento allultimo Programma
Esecutivo approvato.

Art. 22 Controlli su avanzamento lavori

22.1 Qualora il Direttore dei Lavori dovesse
riscontrare durante I'esecuzione dei lavori
carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera
che possano incidere negativamente sul
programma, provvedera a segnalarle con
Ordine di Servizio cui lI'appaltatore sara tenuto a
dare tempestivo adempimento. Qualsiasi ritardo
derivante dalle suddette carenze sara imputato
all'appaltatore.

22.2 1l controllo dell'avanzamento effettivo dei
lavori sara effettuato per confronto con quelli
programmati e definiti nel "Programma" di cui
all'art.19, utilizzando sia l'analisi dei tempi, per
segnalare eventuali criticita, sia l'analisi delle
guantita per rilevare in percentuale gli
scostamenti tra quantita programmate e
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Abweichung zwischen programmierter und realizzate. Per misurare I'avanzamento mensile
ausgefuhrter Menge festzustellen. Um den [appaltatore implementera  secondo le
monatlichen Fortschritt zu messen, verwendet indicazioni fornite da BBT un Data Base per la
der Auftragnehmer It. der von der BBT rilevazione delle quantita eseguite e per
gemachten Angaben eine Datenbank zur calcolare l'avanzamento fisico, l'avanzamento

Erhebung der ausgefiihrten Mengen und um
den physischen Fortschritt, den Fortschritt der
Produktion und den wirtschaftlichen Fortschritt
zu messen. Zu diesem Zweck wird der
Auftragnehmer monatlich einen Bericht Uber den
Baufortschritt ausstellen, der aufgrund der
Arbeitsfortschritte aktualisiert wird, dies It. der
von der BBT angegebenen Modalitaten,
innerhalb von 10 Kalendertagen nach Ende des
Bezugsmonats.

22.3. Taglich muss der Auftragnehmer der

Bauleitung einen Tagesbericht (ber die
Anwesenheit seines Personals und der auf der
Baustelle  anwesenden  Subauftragnehmer,

aufgeteilt nach Qualifikation vorlegen, der von
der technischen Leitung bzw. der
Baustellenleitung zu unterzeichnen ist, sowie
Uber die Arbeitsmittel, aufgeteilt nach Art und
Leistungsfahigkeit.

22.4. Alle zwei Monate stellen die OBA und der
Auftragnehmer gemeinsam einen Vergleich
zwischen dem  Baufortschritt und dem
~Programm* an. Bei dieser Gelegenheit werden,
neben den physischen Fortschrittsdaten die
ausgefuhrte Produktion mit der im ,Programm®
vorgesehenen Produktion verglichen, um die
Einhaltung des "Programms" zu prufen. Hierzu
wird die SIL-Produktionskurve als Vergleich
herangezogen.

22.5. Werden bei der alle zwei Monate
stattfindenden Prifung Verspatungen bei der
Produktion festgestellt, o) hat der
Auftragnehmer die Pflicht, schriftlich die eigenen
Grinde hierfur innerhalb von 15 Tagen ab der
Prifung vorzulegen. Sollte die Verspéatung bei

della produzione e l'avanzamento economico. A
tale scopo, I'appaltatore emettera, con cadenza
mensile, un rapporto di avanzamento
costruzione, aggiornato in base all'avanzamento
dei lavori secondo le modalita indicate da BBT,
entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla fine
del mese di riferimento.

22.3 Giornalmente, I'Appaltatore dovra rendere
al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero,
sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere,
delle presenze del personale dello stesso
appaltatore e dei subappaltatori presenti in
cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei

mezzi d'opera suddivisi per tipologia e
prestazioni.
22.4 Ogni bimestre sara effettuato un

contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e
l'appaltatore per confrontare I'avanzamento dei
lavori con il "Programma”. In tale occasione, ai
fini del rispetto del "Programma”, oltre alla
verifica dei dati fisici di avanzamento si
procedera al confronto tra la produzione
effettuata e la produzione prevista dal
"Programma”, prendendo a riferimento la curva
di produzione SIL.

22.5 |l riscontro, in occasione della verifica
bimestrale, di ritardi nella produzione,
comportera l'obbligo per [l'appaltatore di

presentare per iscritto le proprie giustificazioni
entro il termine di 15 giorni dalla data della
verifica. Nel caso in cui il ritardo su alcune
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einigen Tatigkeiten auf externe Umstande
zurlickgehen, so mussen die oben genannten
Grinde die Analysen beinhalten, die die
Unmoglichkeit unter Beweis stellen, Ressourcen
und/oder Mittel bei anderen Tatigkeiten
einzusetzen, um die vorgesehene Produktion zu
erreichen.

22.6. Im Falle von fehlendem Vorlegen der
Grinde laut vorstehendem Artikel oder im Falle
von Unbegrindetheit derselben wendet die
Bauleitung einen Einbehalt im Ausmaf3 von 0,1
(Null Komma Eins) Promille der Auftragssumme
fur jeden Tag der Verspatung an, welcher auf
den Betrag des nachstfalligen
Arbeitsfortschrittes einbehalten wird.

22.7. Bei der nachfolgenden Prifung wird
zwischen der OBA und dem Auftragnehmer
kontrolliert, ob die Verspatung wieder aufgeholt
wurde. Wenn die Verspatung wieder komplett
aufgeholt wurde, wird die zuriickbehaltene
Summe dem Auftragnehmer wieder ohne
Zinsen gutgeschrieben. Bei teilweiser Aufholung
wird der geringere einzubehaltende Prozentsatz
berechnet und die teilweise Gutschrift erfolgt
ohne Zinsen. Falls der neue Prozentsatz
geringer ist als der/die vorher angewandte/n
Prozentsatz/Prozentsatze, so wird ein Anteil
des/der aufgrund der vorhergehenden
Erhebung/en angewendeten Einbehalts/Einbe-
halte, in Hohe der Differenz zwischen dem/den
neuen Prozentsatz/Prozentsdtzen, wieder gut-
geschrieben - auf jeden Fall ohne Zinsen. Wenn
der neue Prozentsatz hdher als der vorherige
angewandte ist, so werden die zuvor
angewendeten Einbehalte beibehalten und der
neue Prozentsatz wird auf die zuklnftigen
Arbeitsfortschritte angewendet.

22.8. Sollten die Verspatungen bis zum Ablauf
des Endfertigstellungstermins nicht wieder
eingeholt werden, so werden die provisorisch

attivitd si sia verificato per cause esterne, le
predette giustificazioni dovranno comprendere
le analisi che dimostrino [limpossibilita di
allocare risorse e/o mezzi su altre attivita al fine
di conseguire la produzione prevista.

22.6 In caso di mancata presentazione delle
giustificazioni di cui all'art. precedente, o0 in caso
di infondatezza delle stesse, Il Direttore lavori
applichera una trattenuta nella misura dello 0,1

(zero virgola uno) per mille dell'importo
contrattuale per ogni giorno di ritardo,
trattendola  sull'importo  del primo stato

d'avanzamento utile.

22.7 In occasione della successiva verifica si
controllera, in contraddittorio tra il Direttore dei
Lavori e I'Appaltatore, se sia stato conseguito il
recupero del ritardo convenzionale. In caso di

recupero totale la somma delle trattenute
effettuate verra riaccreditata senza alcun
interesse. In caso di recupero parziale si

provvedera al calcolo della minore percentuale
da trattenere e al relativo riaccredito parziale
senza alcun interesse. Qualora la nuova
percentuale risultasse inferiore alla/e
percentuale/i precedentemente applicata/e, si
procedera al riaccredito — sempre senza
interessi - di una quota della/e trattenuta/e
effettuata/e sulla base della/e precedente/i
rilevazione/i corrispondente/i alla differenza tra
la/le vecchia/e e la nuova percentuale. Qualora
la nuova percentuale risultasse superiore alla
percentuale precedentemente applicata, si
manterranno le trattenute operate e Si
applichera la nuova percentuale sui successivi
stati di avanzamento.

22.8 In caso di mancato recupero dei ritardi, allo
scadere del termine di ultimazione finale gli
importi  trattenuti  provvisoriamente saranno
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einbehaltenen Betrage definitiv einbehalten und
von der gesamten Vertragsstrafe gem. Art. 63.
abgezogen.

22.9. Der Auftragnehmer muss innerhalb von
max. 15 Kalendertagen ab der zweimonatlichen
Prifung eine neue Prognose mit Angabe der
erhohten Arbeitstage, Gerate, Mittel und
Schichten machen, die notwendig sind, um die
Verspatung im folgenden Zeitraum wieder ein-
zuholen, um die vertraglichen Fristen einzu-
halten und die neue monatliche Zeitplanung des
physischen Fortschritts, der Produktion und des
wirtschaftlichen Fortschritts anzugeben.

22.10. Bei der zweimonatlichen Prifung muss
der Auftragnehmer dem Sicherheitskoordinator
fur die Ausfihrungsphase seine eigenen
Vorschlage fir Anderungen oder Erganzungen
des Sicherheits- und Koordinationsplans
/operativen  Sicherheitsplans aufgrund  der
obigen Neuprogrammierung unterbreiten.

22.11. Sollte das Verhéltnis zwischen effektiver
Produktion und geplanter Produktion (SIL-
Produktionskurve) bei zwei aufeinander-
folgenden abgleichenden Priifungen geringer
als 0,50 sein, kann die BBT den Vertrag
auflosen.

Art. 23 Ausfuhrung der Leistungen It.
Qualitatsmanagementsystem

23.1. Der Auftragnehmer muss die Tatigkeit, die
Gegenstand der Ausschreibung ist, geplant,
gesteuert und dokumentiert verwalten, indem er
ein Qualitatsmanagementsystem in Uberein-
stimmung mit der Norm UNI EN I1SO 9001 und
laut den Vorschriften der Projektbezogenen
Technischen Vertragsbestimmungen anwendet.

23.2 Das Qualitdtsmanagementsystem muss

incamerati definitivamente e scomputati dalla
penale complessiva calcolata secondo quanto
previsto dall'art. 63.

22.9 L'appaltatore e tenuto a presentare, nel
termine massimo di 15 giorni naturali
consecutivi dalla data della verifica bimestrale,
la riprevisione con l'indicazione degli incrementi
operativi, di attrezzature, mezzi d'opera e turni di
manodopera necessari per conseguire il
recupero del ritardo nel periodo successivo al
fine di rispettare i termini utili contrattuali e ad
indicare la nuova programmazione temporale
mensile delllavanzamento fisico, della
produzione e dell'avanzamento economico.

22.10 In occasione della verifica bimestrale
lappaltatore e tenuto a presentare al
Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione le proprie proposte di modificazioni
0 integrazioni al Piano di sicurezza e
coordinamento/Piano Operativo della Sicurezza

conseguenti alla suddetta riprogrammazione.

22.11 Qualora il rapporto tra la produzione
effettiva e quella programmata (curva di
produzione SIL) risultasse inferiore a 0,50 in
occasione di due verifiche in contraddittorio
consecutive, BBT potra risolvere il Contratto.

Art. 23 Esecuzione delle prestazioni secondo
un Sistema di Gestione per la Qualita

BN

23.1 L'appaltatore & tenuto a gestire lattivita
oggetto dell'appalto in modo pianificato,
controllato e documentato applicando un
Sistema di Gestione per la Qualita conforme alla
Norma UNI EN ISO 9001 e secondo le
prescrizioni indicate nelle Disposizioni Tecniche
Particolari

23.2 Il Sistema di gestione per la Qualita dovra
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gemall den Bestimmungen des Kap. 2.3 der
Projektbezogenen technischen
Vertragsbestimmungen entwickelt werden.

23.3 Die Unterlagen des
Qualitditsmanagementsystems missen im Zuge
der Bautatigkeiten, in Ubereinstimmung mit der

Detailplanung und mit dem
Ausfihrungsprogramm gemdald Art. 19 des
vorliegenden Vertrags aktualisiert und/oder

erganzt werden. Die Unterlagen missen der
BBT SE und der OBA jederzeit zur Verfiigung
stehen und jedes Mal aktualisiert werden, wenn
dies aufgrund von Projektanderungen oder
aufgrund der tatsachlichen Durchfihrung der
Arbeiten notwendig ist. Auch samtliche
Folgeausgaben oben angefiihrter Unterlagen
sind der BBT SE vorab zur Genehmigung
und/oder Einsichtnahme vorzulegen.

23.4. Der Auftragnehmer erkennt ausdriicklich
an, dass mit samtlichen in diesem Vertrag
angefuhrten Betragen die Ausfiihrung des Ver-
trages zu den oben genannten Regeln
abgegolten ist und er deshalb keinerlei weitere
Zahlungen oder Vergitungen fordern oder
verlangen kann.

23.5. Der Auftragnehmer erkennt ausdriicklich
an, dass jede Tatigkeit zur Behebung
samtlicher "Nichtkonformitaten* seiner eigenen
Verantwortung unterliegt und er die ent-
sprechenden Kosten tragt und dass er deshalb
keinerlei Ersatzleistungen noch eine Verlan-
gerung der vertraglich festgelegten Fristen
fordern kann.

23.6. Beziiglich der Nichtkonformitaten, fur die
die Losungsvorschlage von der OBA gut-
geheil3en wurden, da sie technisch akzeptabel
sind, da die verbleibenden Mangel keinen
Nachteil fir die Stabilititt des Bauwerkes
und/oder fur den Kkinftigen regelmafigen

essere sviluppato secondo quanto previsto al
cap. 2.3 delle Disposizioni tecniche particolari.

23.3 La documentazione del Sistema di
gestione per la Qualita dovra essere aggiornata
e/o integrata nel corso delle attivita di
costruzione in coerenza con la progettazione di
dettaglio e con il programma esecutivo di cui
allart.19 del presente Contratto. La
documentazione dovra essere tenuta
costantemente a disposizione di BBT SE e della
Direzione Lavori e dovra essere aggiornata ogni
gualvolta modifiche progettuali o [leffettivo
svolgimento dei lavori lo rendessero necessario.
Anche le emissioni dei suddetti documenti
successive alla prima dovranno essere
trasmesse a BBT SE per la preventiva
approvazione e/o presa visione.

23.4 L'appaltatore riconosce espressamente che
tutti i corrispettivi di cui al presente contratto
comprendono e compensano l'esecuzione del
contratto con le suddette regole e che pertanto
non potra richiedere o pretendere ulteriori
compensi o indennizzi di sorta.

23.5 L'Appaltatore riconosce espressamente
che € a sua totale cura e spese ogni attivita per
la risoluzione di tutte le "Non Conformita" e che
pertanto non potra chiedere indennizzi di sorta
né proroghe dei termini contrattuali.

23.6 Per le "Non Conformitd", le cui proposte di
risoluzione risultano approvate dalla Direzione

Lavori, in quanto tecnicamente accettabili
perché i difetti residui non sono pregiudizievoli
per la stabilita dellopera e/o per la futura

regolarita dell'esercizio ferroviario, ma che
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Eisenbahnbetrieb darstellen, die jedoch der BBT
dennoch zusatzliche Kosten bzgl. Wartung,
Dauerhaftigkeit, ~Asthetik usw. und/oder auf
jeden Fall "messbare Leistungen”, bringen, die
geringer als die erwarteten sind (technische
Vertragsbestimmungen, Ausfuhrungsprojekt,
technische Spezifikationen), wird eine von der
Bauleitung berechnete Preisminderung
angewendet; dies unter Berlcksichtigung des
Wertes des betroffenen Bauwerks (Teils des
Bauwerks) bzw. der von der BBT zu tragenden
héheren Kosten.

23.7 Fur jeden Tag Verzug bei der Ubergabe
der Unterlagen zum
Qualitatsmanagementsystem gelangt die in Art.
63 angefihrte Verzugsstrafe zur Anwendung.

23.8 Zwecks Anwendung der Vertragsstrafe
gemal Art. 23.7, falls Unterlagen oder
Aufzeichnungen fur die Qualitat ohne die
objektiven Nachweise Uber die Einhaltung der
zwingenden Normen und Vorschriften, oder
Dokumente des Qualitdtsmanagementsystems
ohne objektive Nachweise Uber die Einhaltung
der zwingenden Normen und Vorschriften oder
ohne die in den im Art. 23.2 aufgelisteten oder
von der Norm UNI EN ISO 9001 vorgesehenen
Inhalte abgegeben oder zur Verfligung gestellt
wurden, werden dieselben Dokumente als nicht
abgegeben oder als nicht zur Verfigung gestellt
betrachtet.

Art. 24 Umweltmanagement

24.1. Der Auftragnehmer muss gewahrleisten,
dass wahrend der gesamten Dauer der Arbeiten
die glltigen Gesetze im Bereich Umweltschutz
sowie die von den Behérden im Bereich
Umweltschutz erteilten Vorschriften in der
Phase der Genehmigung des Projektes bzw.
wahrend der Bauausfihrung in vollem Umfang
eingehalten werden.

comportano un onere aggiuntivo per BBT in
termini di manutenzione, durabilita, estetica, etc.
e/o comunque "prestazioni misurate" inferiori a
guelle attese (capitolati tecnici, progetto

BN

esecutivo, specifiche tecniche), e applicato un
deprezzamento che é calcolato da parte della
Direzione Lavori, tenendo conto del valore
dell'opera (parte d'opera) interessata e/o dei

maggiori oneri da sostenere da parte di BBT.

23.7 Per ogni giorno di ritardo nella consegna
della documentazione del Sistema di Gestione
per la Qualitd sara applicata la penale di cui
all'art.63.

23.8 Ai fini dell'applicazione della penale di cui
all'art. 23.7, nel caso siano consegnati o0 resi
disponibili documentazione o registrazioni per la
Qualita privi delle evidenze oggettive del rispetto
delle norme cogenti e prescrizioni, 0 documenti
del Sistema di gestione per la Qualita privi delle
evidenze oggettive del rispetto delle norme
cogenti e delle prescrizioni o privi dei contenuti
specificati nei documenti elencati nell’ art. 23.2 o
previsti dalla norma UNI EN ISO 9001, i
medesimi documenti saranno considerati come
non consegnati o non resi disponibili.

Art. 24 Gestione ambientale

24.1 L’'Appaltatore dovra assicurare per tutta la
durata dei lavori il pieno rispetto della normativa
vigente in materia ambientale e la piena
ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli
Enti di tutela in materia ambientale in fase di
approvazione del progetto o in corso d'opera.
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242. Um der BBT SE und den 24.2 Alfine di dare le evidenze oggettive a BBT

Umweltschutzbehdrden die Einhaltung des
Umweltschutzgesetzes und ggf. der von den
Umweltschutzbehdrden erteilten Vorschriften
objektiv nachzuweisen, verpflichtet sich der
Auftragnehmer, ein Umweltmanagementsystem
(UMS) bezuglich der Baustellenaktivitaten
einzurichten und dieses wahrend der gesamten
Dauer der Arbeiten an allen Orten aufrecht-
zuerhalten, an denen direkte und indirekte
Produktionstatigkeiten, zur  Bauausfiihrung,
Beschaffung und Entsorgung erbracht werden;
dieses System muss den Anforderungen der
Norm UNI EN ISO 14001 entsprechen.

24.3. Das Umweltmanagementsystem UMS
muss laut den Vorschriften im Kap. 6 der
projektbezogenen technischen  Vertragsbe-
stimmungen entwickelt werden.

24.4. Der Auftragnehmer muss innerhalb von 4
Monaten ab Vertragsunterfertigung die ihm von
der BBT SE zur Verfligung gestellten
Unterlagen des Umweltmanagementsystems
anpassen und weiterentwickeln und samtliche
darin enthaltenen Auflagen einhalten.

Die Unterlagen des
Umweltmanagementsystems muissen im Zuge
der Auftragsentwicklung und in
Ubereinstimmung mit dem
Ausfihrungsprogramm gemafRl Art. 19 des
vorliegenden Vertrags aktualisiert und/oder
erganzt werden.

Die Unterlagen mussen der BBT SE und der
OBA jederzeit zur Verfligung stehen und jedes
Mal aktualisiert werden, wenn dies aufgrund von

Projektéanderungen oder aufgrund der
tatsachlichen  Durchfiihrung der  Arbeiten
notwendig ist.

Auch samtliche Folgeausgaben oben

angefuhrter Unterlagen sind der BBT SE und
der OBA vorab zur Genehmigung und/oder

SE ed agli Enti di tutela ambientale circa il
rispetto della normativa ambientale e delle
eventuali prescrizioni emesse dagli Enti di tutela
ambientale medesimi, I'Appaltatore si obbliga ad
attuare ed a mantenere attivo per tutta la durata
dei lavori un Sistema di gestione ambientale
(SGA) delle attivita di cantiere esteso a tutti i siti
in cui si svolgono attivitd produttive, dirette ed
indirette, di realizzazione, di
approvvigionamento e di smaltimento,
implementato secondo i requisiti della norma
UNI EN ISO 14001.

24.3. Il Sistema di gestione ambientale (SGA)
dovra essere sviluppato secondo quanto
previsto al cap. 6 delle Disposizioni techiche
particolari.

24.4 L'Appaltatore, entro 4 mesi dalla
sottoscrizione del contratto, deve adattare e
sviluppare la documentazione del Sistema di
Gestione Ambientale forniti da BBT SE nel
rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute.

Durante lo sviluppo dell'appalto la
documentazione del Sistema di gestione
ambientale dovra essere aggiornata e/o

integrata nel corso delle attivita di costruzione in
coerenza con il programma esecutivo di cui
allart. 19 del presente Contratto. La
documentazione dovra essere tenuta
costantemente a disposizione di BBT SE e della
Direzione Lavori e dovra essere aggiornata ogni
gualvolta modifiche progettuali o [l'effettivo
svolgimento dei lavori lo rendessero necessario.
Anche le emissioni dei suddetti documenti
successive alla prima dovranno essere
trasmesse a BBT SE e alla Direzione Lavori per
la preventiva approvazione e/o presa visione.
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Einsichtnahme vorzulegen.

24.5. FUr jeden Tag Verspatung bei der
Lieferung der Unterlagen des Umweltmanage-
mentsystems wird die Vertragsstrafe gem. Art.
63 angewandt.

24.6. Im Falle von:

e Nichteinhaltung der in den giltigen
Gesetzen oder von den
Umweltschutzbehdrden festgelegen Zeiten
beziglich der ausgefiihrten Téatigkeiten, fr
die diese Fristen gelten missen;

o fehlender Behandlung oder Behebung der
umweltbezogenen Nichtkonformitéaten inner-
halb der festgelegten Fristen;

e fehlender Ubermittung der fiur die
Beschaffung der Baumaterialien, fir die
Entsorgung der Abfdlle und fur die
Ausbruchmaterialbewirtschaftung vorge-

sehenen Umweltdokumentation, an die BBT
SE und an die Bauleitung innerhalb der
festgelegten Fristen;
wird die Bauleitung eine Vertragsstrafe im Sinne
von Art. 63 anwenden.

24.7. Zur Anwendung der Vertragsstrafe gem.
Art. 245 und 24.6, wenn Unterlagen oder
Eintragungen des Umweltverwaltungssystems
ohne jegliche objektive Nachweise der
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und
der Umweltvorschriften gem. Art. 24.1 oder
Dokumente des Umweltmanagementsystems
Ubergeben oder zugénglich gemacht werden,
oder die keinerlei objektive Nachweise der
Einhaltung der Gesetze und der Umwelt-
vorschriften oder keine der Inhalte aufweisen,
die in den unter Art. 24.3 aufgelisteten
Dokumenten angefuhrt sind oder von der Norm
UNI EN I1SO 14001 vorgegeben sind, so werden
dieselben Dokumente als nicht tbergeben oder
nicht zur Verfigung gestellt angesehen.

24.5 Per ogni giorno di ritardo nella consegna
della documentazione del Sistema di Gestione
Ambientale sara applicata la penale di cui
all'art.63.

24.6 In caso di:

e mancata ottemperanza al rispetto dei tempi
stabiliti dalla normativa vigente o dagli Enti di
tutela ambientale in relazione alle attivita
svolte che devono sottostare a tali
tempistiche;

e mancato trattamento o
"Non conformita"
stabiliti;

e mancata consegna a BBT SE e alla
Direzione Lavori a termini di normativa della
documentazione ambientale prevista per
l'approvvigionamento dei materiali da
costruzione, per lo smaltimento dei rifiuti e
per la gestione dei materiali di scavo;

risoluzione delle
ambientali nei tempi

la Direzione Lavori applichera una penalita
contrattuale ai sensi dell’art. 63

24.7 Ai fini dell'applicazione della penale di cui
agli artt. 24.5 e 24.6., nel caso siano consegnati
o resi disponibili documentazione o registrazioni
ambientali privi delle evidenze oggettive del
rispetto delle norme e prescrizioni ambientali di
cui allart. 24.1. o documenti del Sistema di
gestione ambientale privi delle evidenze
oggettive del rispetto delle norme e delle
prescrizioni ambientali o privi dei contenuti
specificati nei documenti elencati nell’ art. 24.3 o
previsti dalla norma UNI EN ISO 14001, i
medesimi documenti saranno considerati come
non consegnati o non resi disponibili.
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24.8. Alle Leistungen und die damit verbun-
denen Kosten zu Lasten des Auftragnehmers im
Sinne dieses Artikels verstehen sich mit den
Betragen des Vertrages als abgegolten.

Abschnitt IV — Termine und Ausfihrungszeit
far die Leistungen und die Arbeiten

Art. 25 Fristen fur die Ausfihrung der
Leistungen

25.1. Die Frist fur die Ausfihrung der
vertragsgegenstandlichen Bauarbeiten beginnt
mit dem Datum zu laufen, das im
Ubergabeprotokoll angegeben ist, und ist mit
den im technischen Angebot angefihrten Tagen
von fur die Errichtung des gesamten
Bauwerks festgelegt.

Neben der Frist fur die Ausfihrung der
Bauarbeiten, ist im in der Ausschreibung
enthaltenen Bauzeitplan der Zwischentermin fir
die Bauwerke bezuglich Ausbruch und
Auskleidung der Haupttunnel von Mauls bis zur
Baulosgrenze Eisackunterquerung festgelegt;
bei Nichteinhaltung kommt die Vertragsstrafe
gem. Art. 63 zur Anwendung.

25.2. Fur den Fall, dass die BBT SE aufgrund
einer Bauvariante dem Auftragnehmer mehr Zeit
fur die Ausfuhrung der Arbeiten zur Verfligung
stellt, o] hat dies einen neuen
Fertigstellungstermin zur Folge, der vertraglich
mit  voller Rechtswirksamkeit den zuvor
festgelegten Termin ersetzt, mit entsprechender
Aktualisierung des Ausfuhrungsprogramms der
Arbeiten. Als Folge dieser Anderung des
vertraglichen Termins zur Fertigstellung der
Arbeiten und angesichts der Einigkeit, die bzgl.

dieser Verlangerung herrscht, kann der
Auftragnehmer  weder  Forderungen  flr
besondere Zahlungen oder Ersatzleistungen
verlangen, noch kann die BBT SE

Vertragsstrafen fir die Verspatung berechnen,
unabhangig vom tatsachlichen Grund der

24.8 Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con
guanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del
presente articolo si intendono compensati con i
corrispettivi contrattuali.

Capo IV — Termini e tempo di esecuzione
delle prestazioni e dei lavori

Art.25 Tempistica per I'’esecuzione delle
prestazioni

25.1 Il termine di esecuzione delle opere

oggetto del contratto, decorre dalla data indicata

nel verbale di consegna lavori ed e fissato nei

giorni individuati nell'offerta tecnica pari a
per lI'esecuzione dell'intera opera.

Oltre al termine di esecuzione dei lavori, nel
programma lavori posto a base di gara é fissata
la scadenza intermedia per le opere relative allo
scavo e al rivestimento delle Gallerie Principali
da Mules verso il limite del Lotto di costruzione
Sottoattraversamento Isarco il cui mancato
rispetto comporta I'applicazione della penale
fissata all’art. 63.

25.2 Nel caso in cui in conseguenza di una
variante BBT SE riconosca all’Appaltatore un
maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori,
guesto comportera un nuovo termine di
ultimazione che andra contrattualmente a
sostituire, ad ogni effetto, quello
precedentemente stabilito con il contestuale
aggiornamento del Programma Esecutivo dei
Lavori. In conseguenza di tale novazione del
termine contrattuale di ultimazione lavori e
stante la consensualita di tale prolungamento,
né l'appaltatore pud avanzare pretese per
particolari compensi o indennizzi, né BBT SE
pud applicare le penalita per il ritardo,
indipendentemente dalla ragione effettiva del
prolungamento.
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Verlangerung.

Art. 26 Behinderung bei der Ausfiihrung der
Leistungen - Verlangerungen

26.1. Wenn sich der Beginn der Ausfiihrung der
Arbeiten oder von Teilen davon verzbgert, oder
wenn wahrend der Ausfihrung Verspatungen
oder Unterbrechungen vorkommen, weshalb die
Einhaltung der zur Ausfihrung festgelegten
Termine nicht mdoglich ist, so muss die
Vertragspartei, in deren Zustandigkeitsbereich
diese Behinderung féllt, alles Mogliche tun, um
die  Uberschreitung dieser Termine zu
vermeiden.

26.2. Der Auftragnehmer muss der BBT SE
sofort, und auf jeden Fall innerhalb von 7
(Sieben) aufeinanderfolgenden Kalendertagen,
jeden Umstand schriftlich mitteilen, der die
Ausfihrung der Leistungen und/oder Arbeiten in
Ubereinstimmung mit den Angaben im
Ausfuhrungsprogramm der Arbeiten verhindern
konnte; er muss auch passende Malinahmen
vorschlagen, um jenen Umstanden
entgegenzuwirken. Eine Verspatung dieser
Mitteilungen seitens des Auftragnehmers hat die
Anwendung von Vertragsstrafen, je nach Anzahl
der verspateten Tage und in Ubereinstimmung
mit den Bestimmungen des nachfolgenden Art.
63 zur Folge.

26.3. Der Auftragnehmer, der aufgrund von
Ursachen, die nicht ihm selbst zuzuschreiben
sind, das Arbeitsprogramm nicht einhalten kann,
muss rechtzeitig eine entsprechende
Verlangerung beantragen (nicht weniger als 90
aufeinanderfolgende Kalendertage, und zwar
vor dem Ablauf des betreffenden Termins) und
auf jeden Fall rechtzeitig, damit die BBT SE
innerhalb der 30 darauffolgenden Tage darauf
antworten kann. Bei zu spater Anfrage kann die
BBT SE zu Recht die Verlangerung ablehnen.

Art. 26 Impedimenti nell’esecuzione delle
prestazioni - Proroghe

26.1 Qualora [linizio dell'esecuzione delle
lavorazioni, o di parte di esse, venga ritardato
ovvero qualora durante I'esecuzione insorgano
ritardi o interruzioni per cui il rispetto dei termini
utili di esecuzione risulti compromesso, la parte
contraente, nella cui sfera di competenza si e
manifestato I'impedimento, deve intraprendere
tutto quanto ragionevolmente possibile per
evitare il superamento di detti termini.

26.2 L’'appaltatore €& tenuto a comunicare per
iscritto a BBT SE immediatamente, e comunque
entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, ogni
circostanza che possa impedire I'esecuzione
delle prestazioni e/o lavorazioni in conformita
alla indicazioni contenute nel Programma
Esecutivo Lavori; € tenuto altresi a proporre
misure idonee a rimediare a tali circostanze. Il
ritardo da parte dell’Appaltatore nel provvedere
a dette comunicazioni € causa di applicazione di
penalita contrattuale secondo i giorni di ritardo e

secondo quanto previsto dal successivo art. 63.

26.3 L'Appaltatore che, per cause a lui non
imputabili, non sia in grado di rispettare il
programma lavori, ha I'onere di richiedere una
proroga con congruo anticipo (non inferiore 90
giorni naturali e consecutivi prima della
scadenza del termine in questione) e comunque
in tempo utile affinché BBT SE possa esprimere
una risposta entro i successivi 30 giorni. In caso
di richiesta tardiva BBT SE puo legittimamente
rifiutare la proroga.
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26.4. Die BBT SE behdlt sich das Recht vor,
eine Verlangerung der Fristen im absolut
notwendigen Ausmalf} nur dann zu gewahren,
wenn die Behinderung aufgrund von nicht
vermeidbaren und unvorhersehbaren
Ereignissen entstanden sind oder wenn sie auf
die BBT SE zuriuckzufuhren sind und dies
Verspatungen far den Auftragnehmer
verursacht.

26.5. Folgende Punkte gelten nicht als Grund fur
den Aufschub des Beginns der Arbeiten, deren
fehlende ordnungsgemafe oder dauernde
Ausfihrung It. dem diesbeziglichen Programm
oder der verspateten Fertigstellung:

o die Verspatung bei der Installation der
Baustelle und beim Anschluss an die zur
Funktionstichtigkeit notwendigen
technologischen Netze zur Lieferung von
elektrischem Strom und Wasser;

e die Durchfihrung von  ergdnzenden
Prifungen, von denen Unternehmen
meinen, sie fur die Ausfihrung der
Fundamente, der Strukturen und der

Anlagen ausfiihren zu missen, es sei denn,
diese wurden von der OBA angeordnet oder
mit ihr vereinbart;

o die notwendige Zeit fur die Ausfuhrung der
dem Auftragnehmer obliegenden
Verpflichtungen, die auf jeden Fall in den
Projektbezogenen Technischen

Vertragsbestimmungen und in den
Leistungsverzeichnissen enthalten sind,;

e die eventuellen Kontroversen zwischen
Auftragnehmer und Lieferanten,
Subauftragnehmern und sonstigen
Beauftragten;

e die eventuellen firmeninternen Streitfalle
zwischen Auftragnehmer und eigenem
Personal;

¢ jegliche andere Tatsache oder Umstand, die
dem Auftragnehmer zuzuschreiben sind.

26.4 BBT SE si riserva di concedere una
proroga dei termini nella misura assolutamente
necessaria solo se gli impedimenti si siano
verificati per effetto di fenomeni inevitabili e
imprevedibili, o se essi siano imputabili a BBT
SE e se cio comporti dei ritardi per I'Appaltatore.

26.5 Non costituiscono motivo di proroga
dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare
e continuativa conduzione secondo il relativo
programma o della loro ritardata ultimazione:

ritardo nell'installazione del cantiere e
nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per
'approvvigionamento dell’energia elettrica e
dell'acqua;

o [l'esecuzione di accertamenti integrativi che
'Impresa ritenesse di dovere effettuare per
I'esecuzione delle opere di fondazione, delle
strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla Direzione dei Lavori o
concordati con questa;

e il tempo necessario per I'espletamento degli
adempimenti a carico dellappaltatore
comunque previsti dalle  Disposizioni
Tecniche di Contratto e Particolari nonché
nei Capitolati;

¢ e eventuali controversie tra I'appaltatore e i
fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

e le eventuali vertenze a carattere aziendale
tra l'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

e ogni altro fatto o circostanza attribuibile
all'’Appaltatore.
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Art. 27 Unterbrechung der Arbeiten

27.1. Fur den Fall, dass nach der Ubergabe der
Arbeiten aufgrund von besonderen Umstanden
oder aufgrund von unvorhersehbaren Griinden
oder aus Griinden hoéherer Gewalt
Behinderungen entstehen, welche die
ordnungsgeméfRe Ausfiuihrung der Leistungen
und/oder Arbeiten, zum Teil oder zur Ganze,
nicht erméglichen, muss der Auftragnehmer mit
den ausfuihrbaren Leistungen und/oder Arbeiten
fortfahren, wahrend die OBA die — auch
teilweise - Unterbrechung der aufgrund dieser
Behinderungen nicht ausfiihrbaren Leistungen
verfugt, ohne dass dem Auftragnehmer deshalb
weitere Zahlungen, Kosten oder sonstige
Vergutungen oder Ersatzleistungen zustehen.

27.2. Der Bauleiter hat im Beisein des
Auftragnehmers und im kontradiktorischen
Verfahren mit demselben das Protokoll Gber die
Einstellung der Arbeiten auszufillen und dabei
die folgenden Informationen anzugeben: Grinde
fur die Einstellung; Stand der Arbeiten oder der
Leistungserbringung; ergriffene Vorsichtsmal3-
nahmen, um mit den Bauarbeiten oder der
Leistungserbringung fortzufahren und diese
ohne UbermaRige Aufwendungen abzu-
schlieRen; das Ausmal} der Arbeitskrafte und
Arbeitsmittel, die bei Einstellung der Arbeiten
auf der Baustelle gegeben sind oder fir die
Leistungserbringung an den vom Auftragnehmer
angegebenen Orten bereitgestellt werden.

27.3. Falls der Auftragnehmer bei Erstellung des
Protokolls Uber die Einstellung der Arbeiten
nicht zugegen sein sollte, muss dies im Protokoll
selbst angemerkt werden, wobei das Protokoll
dem  Auftragnehmer zur  Unterzeichnung
unverziglich zu Ubermitteln ist. Dasselbe gilt fur
das Protokoll tber die Wiederaufnahme der
Arbeiten oder Leistungserbringungen.

Art. 27 Sospensioni

27.1 Nella eventualita che successivamente alla
consegna dei lavori insorgano, per circostanze
speciali o per cause imprevedibili o di forza
maggiore, impedimenti che non consentano di
procedere, parzialmente o totalmente, al
regolare svolgimento delle prestazioni e/o dei
lavori, l'appaltatore €& tenuto a proseguire le
prestazioni e/o i lavori eseguibili, mentre il
Direttore dei lavori dispone la sospensione,
anche parziale, dei lavori non eseguibili in
conseguenza di detti impedimenti, senza che
per cid spettino allAppaltatore ulteriori
compensi, maggiori oneri od altri indennizzi o
risarcimenti.

27.2 Il Direttore dei lavori alla presenza
dell’Appaltatore, ed in contraddittorio con lui,
compila il verbale di sospensione indicando le
ragioni della stessa, lo stato di avanzamento dei
lavori o delle prestazioni, le cautele adottate per
poter continuare e portare a temine le opere o le
prestazioni senza eccessivi oneri, la consistenza
della forza lavoro e dei mezzi d’'opera esistenti
in cantiere, ovvero apprestati per I'esecuzione
della  prestazione  sui luoghi indicati
dall’Appaltatore, al momento della sospensione.

27.3 Qualora I'Appaltatore non risulti presente
alla redazione del verbale di sospensione dei
lavori, se ne da atto nel testo del verbale, che gli
viene immediatamente trasmesso per la
sottoscrizione. Lo stesso vale per il verbale di
ripresa dei lavori o delle prestazioni.
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27.4. Sobald die Grinde, die zur Einstellung
gefuhrt haben, nicht mehr gegeben sind, erstellt
die BBT SE oder der Bauleiter, das Protokoll
uber die Wiederaufnahme der Arbeiten, wobei
die neue vertraglich vereinbarte Frist anzufiihren
ist. Dieses Protokoll muss in Folge vom
Auftragnehmer unterzeichnet werden.

27.5. Wenn der Auftragnehmer der Meinung ist,
dass die Ursachen, die zur Einstellung der
Arbeiten gefuhrt haben, beseitigt wurden, ohne
dass die BBT SE die Wiederaufnahme der
Arbeiten eingeleitet hat, kann er die BBT SE
schriftich dazu auffordern, die notwendigen

Weisungen zu geben, damit die zur
Wiederaufnahme der  Arbeiten ndtigen
Bedingungen  geschaffen  werden. Diese

schriftliche Aufforderung gilt als notwendige
Voraussetzung, um eventuelle Einspriche am
Protokoll Uber die Wiederaufnahme der Arbeiten
zu erheben.

27.6. Wenn die Ursache fir die Unterbrechung
der Tatigkeit auf das Verhalten des
Auftragnehmers zurtickgeftihrt werden kann, hat
die Unterbrechung keine Auswirkung auf die
Berechnung der vertraglich festgelegten Fristen.

27.7. Mit Wiederaufnahme der teilweise
unterbrochenen Arbeiten wird die vertraglich
festgelegte Frist zur Ausfiihrung der Arbeiten
oder Leistungen um eine Anzahl an Tagen
verschoben, die sich aus der Summe der Tage
der teilweisen Einstellung, multipliziert mit dem
Quotienten aus der Summe der aufgrund dieser
Einstellung nicht ausgefiihrten Arbeiten und
dem Gesamtbetrag der Arbeiten, die laut
Bauzeitplan vom Auftragnehmer fir denselben
Zeitraum vorgesehen sind, ergibt. Im Zuge einer
eventuellen vollstdndigen Einstellung fihrt der
Bauleiter auf der Baustelle die notwendigen
Uberprufungen durch und erteilt, wo nétig, die

27.4 Non appena vengono a cessare le cause
che hanno dato luogo alla sospensione, BBT SE
o il Direttore dei lavori, redige il verbale di
ripresa dei lavori, indicando il nuovo termine
contrattuale. Il verbale di ripresa viene
sottoscritto dall’Appaltatore.

27.5 L'Appaltatore che ritenga cessate le cause
che hanno determinato la sospensione dei lavori
senza che BBT SE abbia disposto la ripresa dei
lavori, puo diffidare per iscritto BBT SE a dare le
necessarie disposizioni affinché sia predisposto
guanto necessario alla ripresa dei lavori. La
diffida costituisce condizione necessaria per
'eventuale formulazione di eventuali
contestazioni sul verbale di ripresa dei lavori.

27.6 Laddove la causa dellinterruzione
dell'attivita sia riconducibile al comportamento

dell’Appaltatore, linterruzione non viene
considerata ai fini del calcolo dei termini
contrattuali.

277 Con la ripresa dei lavori sospesi
parzialmente, il termine contrattuale di

esecuzione dei lavori, o delle prestazioni, viene
differito di un numero di giorni determinato dal
prodotto dei giorni di sospensione parziale per il
rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti a
causa di tale sospensione e I'importo totale dei
lavori previsto nello stesso periodo, secondo il
programma dei lavori, redatto dall'appaltatore.
Nel corso di eventuale sospensione totale, |l
Direttore dei lavori svolge in cantiere le
necessarie verifiche ed impartisce, ove occorra,
le disposizioni al fine di contenere la presenza
dei macchinari e della mano dopera nella
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entsprechenden Anweisungen, um dafir zu
sorgen, dass die grundlegend notwendigen
Maschinen und Arbeitskrafte in ausreichendem
Ausmald gegeben sind, um Schaden an bereits
ausgefuhrten Bauwerken zu vermeiden und die
Wiederaufnahme der Arbeiten zu erleichtern.
Wenn die Einstellung auf widrige Witterungs-
bedingungen, hohere Gewalt, Ursachen von
offentlichem Interesse oder offentlicher Notwen-
digkeit beziehungsweise andere besondere
Umstéande  zurickzufuhren ist, die die
Ausfihrung der Arbeiten behindern oder eine
sachgemalle Ausfihrung unmdglich machen,
hat der Auftragnehmer kein Anrecht auf
Auflosung des Vertrags oder Schadenersatz.
Als Ursache von o6ffentlichem Interesse oder

offentlicher  Notwendigkeit gilt auch die
Einstellung von Finanzierungen fir die
Ausfihrung der  vertragsgegenstandlichen

Arbeiten, vorausgesetzt dass diese Einstellung
einen Betrag umfasst, der sich nicht auf weniger
als 20% der vorgesehenen Gesamtmittel
belauft.

Wenn die aufgrund von offentlichem Interesse
oder offentlicher Notwendigkeit bedingten
Einstellungen auf einmal oder insgesamt ein
Viertel der Ausfiihrungsfrist Gberschritten haben,
kann der Auftragnehmer die Auflosung des
Vertrags ohne Anspruch auf Schadenersatz
verlangen und hat dabei nur dann das Recht auf
Ruckerstattung der aus der Einstellung
resultierenden Mehrkosten, wenn sich die BBT
SE der Auflésung des Vertrags entgegensetzt.
Die aus der Verldngerung der Einstellung
resultierenden  Mehraufwendungen  werden
unter Anwendung der unter Art. 27.12
angefuhrten Kriterien berechnet.

27.8. Wenn die aufgrund von o6ffentlichem

Interesse  oder offentlicher  Notwendigkeit
bedingten Einstellungen auf einmal oder
insgesamt ein Viertel der Ausfihrungsfrist

Uberschritten haben und der Auftragnehmer im

misura strettamente necessaria per evitare
danni alle opere gia eseguite e facilitare la
ripresa dei lavori. Se le sospensioni sono dovute
ad avverse condizioni climatiche, a cause di
forza maggiore, a ragioni di pubblico interesse o
pubblica necessita o ad altre circostanze
speciali che ne impediscano I'esecuzione o la
realizzazione a regola d’'arte, I'’Appaltatore non
ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad
alcuna indennita. Nellambito delle cause di
pubblico interesse o0 necessita rientra anche la
sospensione dei finanziamenti occorrenti per
'esecuzione dell’appalto oggetto del presente
contratto, purché tale sospensione riguardi un
importo non inferiore al 20% dello stanziamento
complessivo.

Qualora le sospensioni originate da ragioni di
pubblico interesse o necessita, in una sola volta
0 nel loro complesso, abbiano superato un
guarto del termine di esecuzione, I'Appaltatore
puo chiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita ed avra diritto alla rifusione dei

maggiori costi derivanti dalla sospensione
soltanto nel caso in cui BBT SE si opponga allo
scioglimento. | maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione saranno

determinati con I'applicazione dei criteri di cui
allart. 27.12.

27.8 Ove, peraltro, le sospensioni causate da
pubblico interesse o0 necessita abbiano
superato, in una sola volta o nel loro complesso,
un quarto del termine di esecuzione e
Appaltatore, in base a proprie autonome
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Zuge seiner eigenen Bewertung der Situation
keinen Antrag auf Vertragsricktritt gestellt hat,
hat der Auftragnehmer fir den Zeitraum nach
der obengenannten Frist bis zu einem eventuell
folgenden Rucktrittsantritt kein Recht auf weitere
Vergutungen oder Schadenersatz.

27.9. Wenn der Auftragnehmer die Einstellung
von Anfang an als ungerechtfertigt beurteilt,
muss er seine Einspriiche im Protokoll Gber die

Einstellung der Arbeiten oder Leistungs-
erbringungen anfihren, wobei das Recht
ansonsten als verfallen gilt. In diesem

Zusammenhang hat der Auftragnehmer die
Grinde fir seine Beanstandung anzufihren,
ebenso wie jene Schadenspositionen, aufgrund
derer er seiner Meinung nach Recht auf
Schadenersatz hat; dartiber hinaus muss er
seine Beanstandung, bei sonstigem Verfall,
auch im Protokoll Uber die Wiederaufnahme der
Arbeiten oder Leistungserbringungen erneut
anfihren, wobei auf analytische Weise jene
Betrdge anzugeben sind, auf die er im Sinne
eines Schadenersatzes fir die einzelnen
Schadenspositionen seiner Meinung nach
Anspruch hat. Bei sonstigem Verfall muss er die
Beanstandung auch im  Rechnungsbuch
anfohren, und zwar bei erster Unterzeichnung
nach Erstellung des Protokolls Uber die
Wiederaufnahme; wenn der Auftragnehmer der
Meinung ist, dass eine — zunachst als
gerechtfertigt beurteilte — Einstellung ihre
Rechtfertigung  verloren hat, muss der
Auftragnehmer — bei sonstigem Verfall und nach
vorheriger Aufforderung an den
Verfahrensverantwortlichen, dafiir sorgen, dass
die Arbeiten innerhalb einer bestimmten Frist
wieder aufgenommen werden — wenn diese
Frist verfallt, ohne dass die Wiederaufnahme
eingeleitet wurde, gegen die Verlangerung der
Einstellung mittels Einschreiben mit Ruckschein
— oder mittels einer zertifizierten E-Mail an die
zertifizierte E-Mail-Adresse der OBA - Einspruch

valutazioni di convenienza, non abbia avanzato
la richiesta di poter recedere dal contratto, non
avra diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per
il periodo successivo al limite suddetto, fino alla
eventuale successiva richiesta di recesso.

27.9 Ove ['Appaltatore ritenga la sospensione
illegittima sin dall'origine, deve formulare, a
pena di decadenza, le proprie contestazioni nel
verbale di sospensione, indicando le ragioni di
doglianza ed i titoli di danno in relazione ai quali
ritiene di aver diritto al risarcimento; sempre a
pena di decadenza deve riproporre la
contestazione sul verbale di ripresa, indicando
analiticamente gli importi cui ritiene di aver
diritto in relazione a ciascun titolo di danno e,
sempre a pena di decadenza, deve riprodurre la
contestazione sul registro di contabilita, in
occasione della prima sottoscrizione utile
successiva al verbale di ripresa; ove ritenga
che la sospensione — originariamente legittima -
sia divenuta illegittima, I'Appaltatore, a pena di
decadenza, previa diffida rivolta al Responsabile
del procedimento affinché disponga la ripresa
entro un termine, ove quest'ultimo scada senza
che la ripresa sia stata disposta, deve
contestare la protrazione della sospensione con
lettera raccomandata 1 a.r. — ovvero con
messaggio di posta elettronica certificata inviato
all'indirizzo di posta elettronica certificata del
Direttore dei lavori — entro i quindici giorni
successivi alla data in cui & scaduto il termine
assegnato per la ripresa, indicando i titoli di
danno in ordine ai quali ritiene di aver diritto al
risarcimento, e — sempre a pena di decadenza —
deve riproporre la propria contestazione in calce
al verbale di ripresa dei lavori, sul quale dovra
precisare in dettaglio le ragioni che giustificano
la propria valutazione e l'importo cui ritiene di
avere diritto. Sempre a pena di decadenza, la
contestazione deve essere riproposta sul
registro di contabilitd alla prima sottoscrizione
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erheben. Dieser Einspruch hat innerhalb von
finfzehn Tagen nach Verfall der fir die
Wiederaufnahme festgelegten Frist zu erfolgen
und muss jene Schadenspositionen enthalten,
fur die der Auftragnehmer Anspruch auf
Schadenersatz erhebt. Ebenso bei sonstigem
Verfall hat der  Auftragnehmer  seine
Beanstandung im Anhang zum Protokoll Uber
die Wiederaufnahme der Arbeiten anzufihren,
wobei er hier auf detaillierte Weise jene Grinde
anzugeben hat, die seine eigene Bewertung und
den Betrag rechtfertigen, auf den er Anspruch
erhebt. Ebenso bei sonstigem Verfall muss die
Beanstandung im Rechnungsbuch erneut
angefuhrt werden, und zwar bei der ersten
Unterzeichnung desselben nach
Wiederaufnahme der Arbeiten.

27.10. Eventuelle Beanstandungen, die nicht
geman den oben angefiuihrten Modalitaten bzw.
innerhalo  der oben angefuhrten Fristen
eingereicht werden, gelten als unzulassig.

27.11. Vorausgesetzt, dass er seine eventuellen
Einspriche innerhalb der oben genannten
Fristen und gemall der oben genannten
Modalitéaten erhoben hat, hat der Auftragnehmer
im Falle einer ungerechtfertigten Einstellung das
Recht auf eine Entschadigung, deren Ho6he
unter Anwendung der in Folge angefiihrten
Kriterien zu berechnen ist, wobei jeder andere
Betrag ausdrucklich ausgeschlossen wird:
e vom Gesamtpreis in vollem Male
abgezogen werden die zinslosen
Gemeinkosten mit 6,5% berechnet, bezogen

auf die Dauer der ungerechtfertigten
Einstellung;
e der entgangene Gewinn wird als

Ubereinstimmend mit dem verspéteten Erhalt
des Unternehmensgewinns anerkannt, und
zwar in der Hohe der Verzugszinsen fur
verspatete Zahlungen in Héhe von 1,5% pro
Jahr, aufgerechnet auf den Prozentsatz des

dello stesso successiva alla ripresa dei lavori.

27.10 Eventuali contestazioni formulate secondo
modalitd e/o termini diversi da quelli innanzi
indicati, saranno ritenute inammissibili.

27.11 Previa formulazione delle eventuali
contestazioni nel rispetto dei termini e delle
modalitd innanzi indicati, nel caso di
sospensione illegittima, I'Appaltatore avra diritto
ad un risarcimento calcolato con applicazione
dei criteri qui di seguito indicati, con espressa
esclusione di qualsiasi diverso importo:

o detratte dal prezzo globale nella misura
intera, le spese generali infruttifere sono
determinate nella misura pari al 6,5%,
rapportata  alla  durata  dellillegittima
sospensione;

¢ lalesione dell'utile & riconosciuta coincidente
con la ritardata percezione dell'utile di
impresa, nella misura pari agli interessi
moratori per ritardato pagamento fissati nel
1,5% annuo, computati sulla percentuale
dell'utile dichiarato dall’Appaltatore in sede
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vom  Auftragnehmer im Zuge des
Vergabeverfahrens angegebenen Gewinns
far die Dauer der ungerechtfertigten
Einstellung;

o die fehlende Abschreibung und die unnétig
getatigten Zahlungen werden auf den
entsprechenden Realwert der bei
Umsetzung der Einstellung auf der Baustelle
vorhandenen Maschinen sowie der vom
Bauleiter gepriften vorhandenen
Arbeitskrafte bezogen;

o die Festlegung der Abschreibung erfolgt auf
Grundlage der vom geltenden Steuerrecht
vorgeschriebenen jahrlichen Koeffizienten.

e abgesehen von den oben aufgelisteten
Punkten sind Entschadigungen fir weitere
Schadenspositionen nur dann zugelassen,
wenn diese Schadenspositionen
dokumentiert und aufs Engste mit der
Einstellung der Arbeiten verbunden sind.

27.12. Wahrend des Zeitraums der Einstellung
der Arbeiten ist der Auftragnehmer, ohne
Anspruch auf Vergitung oder Schadenersatz,
dazu verpflichtet, die Baustelle funktionstichtig
zu halten, die Materialien zu beaufsichtigen und
die bereits ausgefiihrten Bauwerke zu schitzen.

Art. 28 Ausbruchmaterial

28.1. Das Ausbruchmaterial aus den Vortrieben,
das als nicht wiederverwendbar eingestuft wird,
muss auf den von der BBT SE zur Verfligung
gestellten Flachen deponiert werden.

28.2. Das Ausbruchmaterial aus den Vortrieben
ist Eigentum der BBT SE und muss auf den
Deponien Hinterrigger und Genauen deponiert
werden.

28.3 Der Anteil an Ausbruchmaterial mit guten
Eigenschaften (Typ A), das wiederverwendbar
ist, muss innerhalb der Baustelle zur Herstellung

di gara per
sospensione.

la durata dellillegittima

e il mancato ammortamento e le retribuzioni
inutilmente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all'atto della
sospensione, dei macchinari esistenti in
cantiere e alla consistenza della mano
d'opera accertati dal Direttore dei lavori;

e |a determinazione delllammortamento
avviene sulla base dei coefficienti annui
fissati dalle vigenti norme fiscali.

o al di fuori delle voci sopra elencate sono
ammesse a risarcimento ulteriori voci di
danno solo se documentate e strettamente
connesse alla sospensione dei lavori.

27.12 Durante il periodo di sospensione
lappaltatore €& tenuto, senza compenso O

risarcimento alcuno, a mantenere in efficienza il

cantiere, alla custodia dei materiali e alla
protezione delle opere realizzate.

Art. 28 Terre di Scavo
28.1 1l materiale proveniente dagli scavi,

classificato come non riutilizzabile, dovra essere
depositato presso i siti messi a disposizione da
BBT SE.

28.2 | materiali provenienti dagli scavi sono di
proprieta della BBT SE e dovranno essere
depositati presso i siti di Hinterrigger e
Genauen.

28.3 La quota di materiale di scavo di buone
caratteristiche (tipo A) e quindi riutilizzabile
dovra essere impiegato all'interno del lotto
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von Konstruktionen, Beton und Dammen und fur
alle anderen Bauwerke, wo dies mdglich ist,
verwendet werden.

28.4 Der Anteil an Ausbruchmaterial mit guten
Eigenschaften (Typ A), das wiederverwendbar
ist, der Uber den Bedarf des Bauloses
hinausgeht, und der 1.182.206,00 m3 in losem
Zustand geschatzt wird, und einem geschéatzten
Gewicht von 2.130.000,00 Tonnen entspricht,;
wird an den AN zu einem Pauschalpreis von €
1.182.206,00 verkauft. Der AN akzeptiert
ausdriucklich die Schatzung der Menge an
gegenuber dem Bedarf innerhalb des Bauloses
Uberschissigem, wieder verwertbarem Material
sowie den entsprechenden Pauschalbetrag und
verzichtet ab sofort auf jegliche Ausnahme
und/oder Beanstandung in Hinblick auf eine
etwaige  geringere  Menge an  wieder
verwertbarem Material und Ubernimmt dabei
ausdricklich jedes diesbezigliche Risiko.

28.5 Der Abtransport dieses Materials von der
Deponie hat entsprechend den Bestimmungen
der nationalen (Italien und Osterreich) und
regionalen Gesetze sowie entsprechend den

Bestimmungen in den Unterlagen zum
Genehmigungsverfahren des Projektes zu
erfolgen.

28.6 Die Bewirtschaftung des
Ausbruchsmaterials hat geman den
Ausflhrungen im Dokument

,02_H61 EG_400_KTB_D0700 51012 21 -
Plan zur Bewirtschaftung und Verwendung des
Ausbruchsmaterials” und geman den
Anordnungen der der zustandigen Behdérden der
Provinz Bozen zu erfolgen.

Titel IV — Wirtschaftliche Berichte

Abschnitt | — Buchhaltungsbelege

costruttivo per la realizzazione di manufatti,
calcestruzzi, rilevati, e di tutte le opere dove
possa essere utilizzato.

28.4 La quota di materiale di scavo di buone
caratteristiche (tipo A) e quindi riutilizzabile, in
esubero al fabbisogno del lotto costruttivo,
stimata in mc. 1.182.206,00, corrispondente ad
un peso presunto pari a 2.130.000,00
Tonnellate, valutati in deposito (sciolti), viene
ceduta in proprieta all’Appaltatore per I'importo
forfettario di € 1.182.206,00. L’'Appaltatore
accetta espressamente la stima della quantita
del materiale riutilizzabile in esubero al
fabbisogno di costruzione del lotto ed il relativo
importo forfettario e, sin dora, rinunzia a
qualsiasi eccezione e/o contestazione in ordine
alleventuale minore quantita di materiale
riutilizzabile, assumendo espressamente ogni
alea al riguardo.

28.5 L'allontanamento di detto materiale dal sito
di deposito dovra avvenire conformemente alle
disposizioni previste dalle normative nazionali
(Italiane ed Austriache) e regionali, nonché a
guanto previsto nella documentazione relativa
all'iter autorizzativo del progetto.

28.6 La gestione delle terre e rocce di scavo
dovra avvenire in conformita a quanto previsto
nell’elaborato “
02_H61_EG_400_KTB_D0700_51012_21 -
Piano sulla gestione e l'utilizzo dei materiali di

scavo” e a quanto disposto dagli uffici
competenti della Provincia Autonoma di
Bolzano.

Titolo IV — Rapporti economici

Capo | — Documenti di contabilita
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Art. 29 Buchhaltungsbelege

Zu den Buchhaltungsbelegen fir die
Uberpriifung der Arbeiten und
Leistungserbringungen, die fur die Realisierung
der vertragsgegenstandlichen Bauwerke
notwendig sind, gehdren:

e das Bautagebuch;

e die MaRbucher der Bauarbeiten und

Lieferungen;

e das Buchhaltungsregister;

o die Baufortschritte und die entsprechenden
Bescheinigungen Uber die Auszahlung der
Abschlagszahlung;

e das Verzeichnis
Anderungen;

¢ die Endabrechnung.

Uber die technischen

Art 30 Bautagebuch

30.1. Der OBA-Leiter, oder eine offiziell von ihm
dazu beauftragte Person, hat das Bautagebuch
zu fuhren, in dem er jeden Tag die Abfolge, die
Art und Weise und die Téatigkeit zu vermerken
hat, mit denen die Arbeiten fortschreiten,
ebenso wie die Anzahl der Arbeitskrafte und
ihren Quialifizierungsgrad, die vom
Auftragnehmer eingesetzten Arbeitsmittel, die
mit den Arbeiten in Verbindung stehenden oder
sich eventuell auf diese auswirkenden
Umstande und Ereignisse. Darlber hinaus hat
er im Bautagbuch meteorologische und
hydrometrische Beobachtungen, Angaben tber
die Beschaffenheit des Geldndes und alle
anderen gegebenenfalls nitzlichen Details zu
vermerken.

30.2. Im Bautagebuch sind darlber hinaus die
Anweisungen des OBA-Leiters, die jeweiligen
Protokolle Uber die Feststellung von Tatsachen
oder die Durchfihrung von Prifungen, die
Beanstandungen, die Einstellungen und die
Wiederaufnahmen der Arbeiten sowie die

Art. 29 Documenti di contabilita

| documenti di contabilita per I'accertamento dei
lavori e delle somministrazioni occorrenti per la
realizzazione delle opere oggetto del Contratto
sono i seguenti:

il giornale dei lavori;
o i libretti di misura dei lavori e delle provviste;

o il registro di contabilita;

o gli stati degli avanzamenti dei lavori e i
relativi certificati per il pagamento delle rate
d'acconto;

o il registro delle modifiche tecniche;

e il conto finale.

Art 30 Giornale dei lavori

30.1 Il Direttore dei lavori, ovvero persona dallo
stesso formalmente incaricata, tiene il giornale
dei lavori su cui annota giornalmente, I'ordine, il
modo e l'attivita con cui progrediscono i lavori, la
specializzazione e il numero degli operai nonché
i mezzi d'opera impiegati dall’Appaltatore, le
circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori o
che possono influire sui medesimi, inserendovi
le osservazioni meteorologiche e idrometriche,
le indicazioni sulla natura dei terreni e tutte
quelle altre particolarita che possono essere
utili.

30.2 Nel giornale sono, inoltre, annotati gli ordini
del Direttore dei lavori, i processi verbali di
accertamento di fatti o di esperimento di prove,
le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei
lavori, le variazioni o addizioni ritualmente
disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi,
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folglich  angeordneten  Anderungen  oder
Zusatze, die preislichen Anderungen oder
Zusatze sowie alle von der BBT SE

weitergeleiteten Mitteilungen vermerkt.

30.3. Der OBA-Leiter hat die Richtigkeit der
Anmerkungen zu prifen, die eventuell durch von
ihm beauftragte Personen ins Bautagebuch
eingetragen werden. Dariber hinaus hat er die
von ihm als angemessen erachteten
Beobachtungen, Vorschriften und Hinweise
hinzuzufigen und die jeweils letzte Anmerkung
mit Datum und Unterschrift zu zeichnen.

30.4. Der OBA-Leiter hat dem
Verfahrensverantwortlichen jede Woche eine
Kopie des Bautagebuchs zu Gbermitteln.

Art. 31 MalRbuch der Arbeiten und des
Vorrats

31.1. Das Bemessen und die Zuordnung der
Arbeiten und des Vorrats werden in der Regel
vom OBA-Leiter oder seinen Assistenten in
entsprechenden Biichern vorgenommen.

31.2. In der Spalte “Angabe der Arbeiten” wird
kurz dargelegt:

die Art der Arbeit oder des Vorrats, wobei man
sich an die Benennung im Vertrag und dessen
Anlagen zu halten hat;

den Teil der ausgefiihrten Arbeit und den Ort
der Durchfiihrung.

31.3. Die Spalte mit den Bemerkungen enthalt:

o die Zeichnungen mit MaRRen beziglich der
ausgefuhrten Arbeiten, wenn dies notwendig
ist;

o die anderen Aufzeichnungen, Zeichnungen,
Hinweise oder Skizzen, um die Form und
Ausfuhrungsart klar darzulegen.

31.4. Die MalRbicher missen Seite fir Seite

nonché ogni comunicazione di lavoro inoltrata
dalla BBT SE.

30.3 Il Direttore dei lavori verifica l'esattezza
delle annotazioni sul giornale dei lavori
eventualmente apposte da persona dallo stesso
incaricata, ed aggiunge le osservazioni, le
prescrizioni e le avvertenze che ritiene
opportune apponendo, con la data, la sua firma,
di seguito all'ultima annotazione.

30.4 Il Direttore dei lavori deve inviare
settimanalmente copia del giornale dei lavori al
Responsabile del procedimento.

Art. 31 Libretto di misura dei lavori e delle
provviste

31.1 La misura e la classificazione dei lavori e
delle provviste in genere vengono annotate a
cura del Direttore dei lavori o dei suoi assistenti
sui libretti delle misure.

31.2 Nella colonna “indicazione dei lavori” si
enuncia succintamente:

il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla
denominazione indicata nel Contratto e nei suoi
allegati;

la parte di
esecuzione.

lavoro eseguita e il luogo di

31.3 La colonna delle annotazioni contiene:
o |e figure quotate dei lavori eseguiti, quando
ne sia il caso;

o e altre memorie, disegni, note o schizzi atti
a dimostrare chiaramente la forma e il modo

di esecuzione.

31.4 | libretti delle misure devono essere firmati,
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vom OBA-Leiter oder seinen Assistenten und
vom Auftragnehmer unterschrieben werden,
nach und nach, wie die Feststellungen und
Erhebungen erfolgen, wenigstens wochentlich.

31.5. Wenn der Auftragnehmer sich weigert, an
oben genannten Feststellungen teilzunehmen
oder die diesbezuglichen Aufzeichnungen in den
Biuchern abzuzeichnen, kann der Bauleiter oder
sein Assistent, nach entsprechender schriftlicher
Aufforderung, die Erhebungen dennoch im
Beisein von zwei Zeugen, die auch zwei Arbeiter
sein konnen, durchfihren und im Buch eine
spezifische Anmerkung zur fehlenden
Teilnahme seitens des  Auftragsnehmers
machen bzw. seiner Verweigerung zu unter-
zeichnen. Die beiden Zeugen unterschreiben im
Buch die erhobenen Feststellungen, was volle
Beweiskraft gegentiber dem Auftragnehmer hat.

31.6. Was nur den Teil der Bemessung betrifft,
muss der Auftragnehmer den OBA-Leiter sofort
darum bitten, die Bemessung der Arbeiten
auszufihren, die durch die FortfGhrung der
Arbeiten nicht mehr Gegenstand der Beurteilung
sein kdnnten.

31.7. Sollten aufgrund fehlender sofortiger
Bemessung einige Arbeiten nicht mehr
kontrolliert werden konnen, ist der

Auftragnehmer an die fir die BBT SE von der
OBA durchgfiihrte Bewertung gebunden.

31.8. Zur Prufung der Leistungen seitens des
Auftragnehmers durch Ausfiihrung von Arbeiten
in Regie, sind besondere Berichtblcher zu
fuhren. Sollte sich der Auftragnehmer nicht an
den Feststellungen beteiligen oder sich weigern,
diese Bucher zu unterschreiben, wird wie bei
den Mal3biichern der Arbeiten vorgegangen.

Art. 32 Buchhaltungsregister

pagina per pagina, dal Direttore dei Lavori o dai
suoi assistenti, e dall'Appaltatore, man mano
che procedono le constatazioni e i rilievi, con
cadenza almeno settimanale.

31.5 Nel caso in cui I‘Appaltatore si rifiuti di
intervenire alle constatazioni suddette o di
firmare le relative registrazioni sui libretti, dopo
regolare invito per iscritto del Direttore dei lavori,
quest'ultimo o i suoi eventuali assistenti
eseguono ugualmente i rilievi in presenza di due
testimoni, che possono essere anche due operai
addetti ai lavori, facendo nel libretto specifica
annotazione del mancato intervento
dell’Appaltatore o del suo rifiuto di firmare. | due
testimoni firmano nel libretto le constatazioni
fatte, le quali costituiscono piena prova nei
rapporti con I'‘Appaltatore.

31.6 Per la sola parte a misura, l'appaltatore
deve tempestivamente invitare il Direttore dei
lavori a procedere alla misurazione dei lavori
che, continuando l'esecuzione, non potrebbero
piu essere oggetto di apprezzamento.

31.7 Qualora, per mancata tempestiva
misurazione, alcune lavorazioni non possano
essere piu accertate, [|‘Appaltatore sara
vincolato alla valutazione fatta da BBT SE e, per
essa, dalla Direzione dei lavori.

31.8 Per l'accertamento delle prestazioni rese
dall'Appaltatore  mediante  esecuzione di
eventuali lavori in economia, sono tenuti speciali
libretti di constatazione. Nel caso in cui
I'‘Appaltatore non intervenga alle constatazioni o
si rifiuti di firmare tali libretti si procede nel modo
stabilito per i libretti di misura dei lavori.

Art. 32 Registro di contabilita
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32.1. Beim Buchhaltungsregister handelt es sich
um das Dokument, in das in chronologischer
Reihenfolge alle Arbeiten und Bereitstellungen

Ubertragen werden, die bereits in die
Maflbicher eingeschrieben wurden.

32.2. Die Seiten des Registers missen
nummeriert und sowohl vom OBA-Leiter als

auch vom Auftragnehmer unterzeichnet werden.

32.3. Der OBA-Leiter hat das
Buchhaltungsregister auf Grundlage der in den
Mafbichern enthaltenen Eintrage auszufillen.

32.4. Der Leiter der OBA hat dem
Verfahrensverantwortlichen alle finfzehn Tage
eine Kopie des Buchhaltungsregisters zu

Ubermitteln.

32.5. Das Buchhaltungsregister wird dem
Auftragnehmer bei Ausstellung eines jeden
Baufortschritts  (SAL) vorgelegt und der

Auftragnehmer hat es bei dieser Gelegenheit,
mit oder ohne Beanstandung, zu unterzeichnen.
Zu diesem Zweck hat die OBA den
Auftragnehmer, das heif3t den unter Art. 8 des
vorliegenden Vertrags angefuhrten Vertreter,

schriftlich zur Unterzeichnung des
Buchhaltungsregisters zu laden.

32.6. Wenn der verfahrensgerecht zur
Unterzeichnung des  Buchhaltungsregisters

geladene Auftragnehmer das Register nicht
unterzeichnet, gelten die in diesem Register
enthaltenen Buchfihrungen als angenommen
und der Auftragnehmer hat in Folge keinen
Anspruch darauf, an irgendeinem Ort oder zu
irgendeiner Zeit diesbezlglich Antrage oder
Anfragen zu stellen.

32.7. Wenn der Auftragnehmer Einspruch gegen
Protokolle Uber die Einstellung oder Wieder-
aufnahme von Arbeiten oder gegen andere mit

32.1 Il registro di contabilita & il documento in
cui vengono riportate, in ordine cronologico,
tutte le lavorazioni e le somministrazioni gia
iscritte nei libretti delle misure.

32.2 Le pagine del registro devono essere
numerate e sottoscritte dal Direttore dei lavori e
dall’Appaltatore.

32.3 In base alle registrazioni contenute nei
libretti di misura, il Direttore dei lavori compila il
registro di contabilita.

32.4 1l Direttore dei lavori deve inviare copia del
registro di contabilita al Responsabile del
procedimento ogni quindici giorni.

32.5 Il registro di contabilita viene sottoposto
all'‘Appaltatore in occasione della emissione di
ogni stato di avanzamento lavori (SAL) e
I'Appaltatore dovra sottoscriverlo, con o senza
contestazioni. A tal fine, la Direzione dei lavori
convoca per iscritto I'Appaltatore, e per esso |l
rappresentante di cui allart.8 del presente
Contratto, per la sottoscrizione del registro di
contabilita.

32.6 Ove ['Appaltatore ritualmente convocato
per la sottoscrizione del registro di contabilita —
non lo sottoscriva, le registrazioni contabili in
detto registro contenute si avranno per accettate
e |'Appaltatore non potra avanzare, in qual si
voglia sede o tempo, domande o richieste in
ordine ad esse.

32.7 Ove [I'Appaltatore abbia formulato
contestazioni in calce a verbali di sospensione o
di ripresa, in calce a qualsiasi altro documento
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der Auftragsvergabe in Zusammenhang stehen-
de Unterlagen oder gemaRl Art. 70 des vor-
liegenden Vertrags erhoben hat, muss er diese
Beanstandungen, bei sonstigem Verfall, auch im
Buchhaltungsregister anfuihren.

Art. 33 Getrennte Buchfihrung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine
gesonderte Buchhaltung in Bezug auf diesen
Vertrag zu fuhren, wobei er die ihm von der BBT
SE Ubermittelten Schemen sowie die geltenden
Gesetzesbestimmungen einzuhalten hat.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, der BBT-
SE fur jedes Quartal alle eigenen Buchungen
auf Datentrager, innerhalb von 20 Tagen ab
Ablauf des jeweiligen Quartals, zu tbermitteln.
Bei mangelnder oder verspéateter Ubermittlung
wird eine Vertragsstrafe in Hohe von € 5.000,00

fur jede mangelnde oder verspatete
Ubermittlung verhangt.
Abschnitt Il — Besondere Bestimmungen zu

den Zahlungen

Art. 34 Besondere Bestimmungen zu den
Zahlungen fur Arbeiten

34.1. Der Vertrag wird
abgeschlossen.

,nach Aufmalf’”

34.2. Die Vergabestelle pruft nach endgultiger
Vergabe und vor AbschlieRen des Vertrags die
vom Bewerber eingereichten Berechnungen,
wobei die angeflihrten Einheitspreise als gultig
und unverénderbar angesehen und dort, wo
Berechnungsfehler festgestellt werden, die
Summen oder der aus der Summe dieser
Summen resultierende Gesamtbetrag korrigiert
werden. Wenn der aus dieser Prifung
resultierende Gesamtpreis von dem Betrag, der
sich aus dem bei Angebotsstellung zur
Anwendung kommenden prozentuellen

dell'appalto, ovvero ai sensi dellart. 70 del
presente Contratto, dovra, a pena di decadenza,
riprodurle sul registro di contabilita.

Art. 33 Contabilita separata

L’Appaltatore si obbliga a tenere una contabilita
separata di quanto attinente al presente
contratto, redatta in conformita agli schemi che
gli verranno trasmessi da BBT-SE e tenuta ai
sensi di legge.

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere, per ogni
trimestre, a BBT-SE, tutte le proprie scritture
contabili, su supporto magnetico, entro 20
giorni dalla scadenza del trimestre di
competenza. In caso di mancata o ritardata
verra applicata una penale pari a € 5.000,00 per
ogni mancata produzione o ritardo.

Capo Il — Prescrizioni particolari in tema di
corrispettivi

Art. 34 Prescrizioni particolari relative ai
corrispettivi per lavori

34.1 1l contratto € stipulato “a misura”.

34.2 La stazione appaltante, dopo
l'aggiudicazione definitva e prima della
stipulazione del contratto, procede alla verifica
dei conteggi presentati dall'Appaltatore tenendo
per validi e immutabili i prezzi unitari e
correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i
prodotti o I'importo complessivo risultante dalla
sommatoria dei prodotti. In caso di discordanza
fra il prezzo complessivo risultante da tale
verifica e quello dipendente dal ribasso
percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono
corretti in modo costante in base alla
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Nachlass ergibt, abweicht, werden alle
Einheitspreise einheitlich und auf Grundlage des
abweichenden Prozentsatzes Kkorrigiert. Die
eventuell  korrigierten  Einheitspreise  des

Angebots stellen die Auflistung der vertraglich
vereinbarten Einheitspreise dar.

34.3. Die vom Zuschlagsempfanger im Zuge
des Vergabeverfahrens angebotenen und
eventuell gemal den Bestimmungen aus Punkt
34.2korrigierten  Einheitspreise  stellen  die
vertraglich festgelegten Preise dar, die auf die
einzelnen ausgefiihrten Teilmengen anzuwen-
den sind.

34.4. Die vertraglich festgelegten Preise

verstehen sich nicht nur einschlie3lich Ertragen,

Gemeinkosten und allen in den Ausschreibungs-

und Vergabeunterlagen vorgesehenen

Aufwendungen, sondern auch einschliel3lich der

folgenden Leistungen:

e fUr die Materialien: ausnahmslos alle
Ausgaben fir Lieferungen, Verpackungen,
Transporte, Ruckgénge, Verlust, unndétige
Ausgaben, Abgaben und Steuern usw.
sowie alle notwendigen Leistungen, um sie
vor Ort auf der Baustelle zu jedem Zeitpunkt
einsatzbereit zu machen, inkl. eventuelle
gesetzlich vorgeschriebene Versuche;

e fir die Arbeitskréfte und die Arbeitsmittel:
alle  Ausgaben fir Werkzeuge und
Ausristung, zusatzliche Ausgaben jeder Art,
Transporte usw., ebenso wie die Ausgaben
fur die Beleuchtung der Baustellen im Falle
von Nachtarbeit und die jeweiligen
Sozialver-sicherungsbeitrage;

o flr Leihmittel: alle Ausgaben, um Maschinen
und Arbeitsmittel vor Ort auf der Baustelle
betriebsbereit einzurichten, einschlielich
aller Zubehorelemente und allem, was fur ihr
korrektes Funktionieren und ihre
Instandhaltung notig ist  (Schmiermittel,
Brennstoffe, Treibstoffe, Ersatzteile usw.),

percentuale di discordanza. | prezzi unitari
offerti, eventualmente corretti, costituiscono
I'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

34.3 | prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in
sede di gara, eventualmente corretti secondo
guanto previsto dal punto 34.2, costituiscono i
prezzi contrattuali da applicare alle singole
guantita eseguite.

34.4 | prezzi contrattuali sono comprensivi in
particolare, oltre che degli utili, delle spese
generali e di tutti gli oneri previsti nei documenti
di gara e dappalto, anche delle seguenti
prestazioni:

e per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa,
per forniture, confezioni, trasporti, cali,
perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed
ogni prestazione occorrente per darli pronti
allimpiego, a pié d’opera, in qualsiasi punto
di lavoro, comprese le eventuali prove
prescritte dalla normativa;

e per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa
per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese
accessorie di ogni specie, trasporti, ecc.,
nonché la spesa per lilluminazione dei
cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote
per assicurazioni sociali;

e per i noli; ogni spesa per dare macchinari e
mezzi di lavori a pié d’opera, pronti all'uso
con gli accessori e quanto occorre al loro
regolare funzionamento ed alla loro
manutenzione  (lubrificanti, combustibili,
carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché
l'opera degli operatori e conducenti
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ebenso wie die fir ihren Betrieb notwendige
Arbeitskraft durch Bedienpersonal und
Fahrer, einschlieBlich der Transportkosten
zur An- und Ablieferung vom Lager- zum
Einsatzort und viceversa;

e fir die Arbeiten: alle Ausgaben fir die
Arbeitsmittel und Versicherungen jeder Art;
alle notwendigen Lieferungen; die Bearbei-
tung der Materialien und ihr Einsatz gemaf
den spezifischen Angaben im
Leistungsverzeichnis sowie in den
Projektbezogenen Technischen Ver-
tragsbestimmungen und in den Leistungs-
verzeichnissen; Ausgaben und Entschadi-
gungen fur die Durchquerung von Privat-
grundsticken oder die Besetzung von
offentlichem oder privatem Grund, die nicht
von der BBT SE zur Verflgung gestellt
wurden.

Art. 35 Vorschriften fur Ausgleichszahlungen

35.1. Wenn der Preis fiur die einzelnen
Baumaterialien aufgrund besonderer Umstéande
mehr als 10 Prozent Uber oder unter dem Preis
liegt, der vom Infrastruktur- und
Verkehrsministerium  fur das Jahr der
Angebotsabgabe mit Dekret laut Art. 35.3
bekannt gegeben wurde, so werden
Ausgleichszahlungen getétigt, die sich auf die
Halfte des Prozentsatzes belaufen, der Gber den
oben genannten 10 Prozent liegt, und die dabei
innerhalb der unter Art. 35.6 angefihrten
Ressourcen liegen missen.

35.2. Dieser Ausgleich erfolgt durch Anwendung
des halben Variationsprozentsatzes, der die 10
Prozent des Preises fiur die einzelnen
Baumaterialien Ubersteigt, die fur die Arbeiten
verwendet werden, die im Kalenderjahr vor dem
Dekret gemaf Art. 35.3 in den vom Leiter der
OBA genehmigten Mengen verrechnet werden.

necessari al loro funzionamento, compresi
anche gli oneri di trasporto, sia in andata che
in ritorno, dal deposito al luogo d’'impiego;

e perilavori: tutte le spese per i mezzi d’'opera
e per assicurazioni di ogni genere; tutte le
forniture occorrenti; la lavorazione dei

materiali e loro impiego secondo le
specificazioni contenute nell’Elenco
prezzi/prestazioni e nelle Disposizioni

Tecniche di Contratto e Particolari nonché
nei Capitolati; le spese e le indennita di
passaggio attraverso proprieta private o di
occupazione di suolo pubblico o privato delle
aree che non sono state messe a
disposizione da BBT SE.

Art. 35 Prescrizioni circa la compensazione

35.1 Qualora il prezzo di singoli materiali da
costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al
prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti nellanno di presentazione
dell'offerta con il decreto di cui all’art. 35.3, si fa
luogo a compensazioni, in aumento o0 in
diminuzione, per la meta della percentuale
eccedente il 10 per cento e nel limite delle
risorse di cui all'art.35.6.

Y

35.2 La compensazione € determinata
applicando la meta della percentuale di
variazione che eccede il 10 per cento al prezzo
dei singoli materiali da costruzione impiegati
nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto di cui allart.35.3. nelle
quantita accertate dal Direttore dei lavori.
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35.3.  Zur Berechnung der eventuellen 35.3 Ai fini del -calcolo delle eventuali
Ausgleichszahlungen  werden die  Daten compensazioni saranno utilizzati i dati desumibili

verwendet, die sich aus den Dekreten ableiten
lassen, mit denen das Infrastrukturministerium
regelmallig die jahrlichen  prozentuellen
Variationen der einzelnen Preise fur die
wichtigsten Baumaterialien bekannt gibt.

35.4. Eventuelle Gber mehrere Jahre reichende
Ausgleichszahlungen werden berechnet, indem
ausschlieRlich die eventuellen Preisanstiege des
Materials im Vergleich zum Vorjahr — und nur
wenn sie auf aullergewthnliche Umstande
zurickzufiihren sind — berlcksichtigt werden,
die den Grenzwert von 10 (zehn) Prozent
Ubersteigen. Nicht zur Anwendung kommt dabei
die Summe der im Laufe der Zeit festgestellten
prozentuellen  Preisanstiege, wobei jeder
prozentuelle Anstieg, der unterhalb des oben
genannten Grenzwerts von 10 (zehn) Prozent
liegt, als herkbmmlich (und somit nicht als
aulRergewohnlicher Umstand) und somit gleich
null beurteilt wird.

35.5. Der Auftragnehmer ist, bei sonstigem
Verfall, dazu verpflichtet, dem Auftraggeber
innerhalb von sechzig Tagen nach
Veroffentlichung des Ministerialdekrets gemaf
Art. 35.6 im Amtsblatt der Republik Italien, einen
Antrag auf Ausgleichszahlung geméai Art. 35.1
vorzulegen.

35.6. Zu diesem Zweck kann die BBT SE jene
zuriickgelegten Summen verwenden, die von
den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des
Bauvorhabens  fur  unerwartete  Vorfélle
vorgesehen werden, und zwar in einer Héhe von
maximal 1 (ein) Prozent des Gesamtbetrags fur
die Arbeiten, ebenso wie eventuell weitere zur
Verfligung stehende Summen fir dasselbe
Bauvorhaben, und zwar im Rahmen der
entsprechenden Ausgabenbefugnisse. Die BBT
SE kann dariber hinaus jene Summen

dai decreti mediante i quali il Ministero delle
infrastrutture rileva periodicamente le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione piu significativi.

35.4 Eventuali compensazioni pluriennali
saranno calcolate considerando solo gli
eventuali incrementi di prezzo del medesimo
materiale rispetto all'anno precedente — che
siano originati da circostanze eccezionali — e
che eccedano la percentuale del 10 (dieci) per
cento, senza operare la sommatoria degli
incrementi percentuali verificatisi nel tempo,
considerandosi convenzionalmente un qualsiasi
incremento percentuale inferiore alla predetta
percentuale del 10 (dieci) per cento, ovvero non
originato da circostanze eccezionali, pari a zero.

35.5 A pena di decadenza, l'appaltatore deve
presentare al Committente [listanza di
compensazione, ai sensi dell'art. 35.1, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto ministeriale di cui all'art.35.6.

35.6 Per le finalita di cui al presente articolo,
BBT SE potra utilizzare le somme accantonate
per imprevisti nel quadro economico
dell'intervento, in misura non superiore all'l
(uno) per cento del totale dell'importo dei lavori,
nonché le eventuali ulteriori somme a
disposizione per lo stesso intervento, nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa. BBT SE
potra altresi utilizzare le somme derivanti dal
ribasso d'asta, qualora non ne sia prevista una
diversa destinazione sulla base delle norme
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verwenden, die sich aus dem Angebotsnachlass
ergeben, wenn auf Grundlage der geltenden
Normen keine andere Verwendung dieses
Angebotsnachlasses vorgesehen ist, und sie
kann die entsprechenden verfligharen Summen
verwenden, die sich aus anderen bereits
abgeschlossenen Bauvorhaben ergeben, und
zwar im Rahmen der restlichen genehmigten
Ausgabenhdhe.

Art. 36 Aufwendungen und Pflichten des
Auftragnehmers

36.1. Zu Lasten des Auftragnehmers gehen alle
im vorliegenden Vertrag sowie in den Projekt-
bezogenen Technischen Vertragsbestimmungen
und in den Leistungsverzeichnissen bereits
angefuhrten Aufwendungen, ebenso wie die laut
Gesetz oder Verordnung vorgeschriebenen und
die in den Projektunterlagen festgesetzten
Aufwendungen.

36.2. Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet,
der Vergabestelle rechtzeitig jede Anderung
mitzuteilen, die an den Eigentumsverhaltnissen
oder der Struktur des Unternehmens sowie in
den technischen Korperschaften und der
Verwaltung vorgenommen wurden.
Kapitalgesellschaften gemaf Art. 1 des Dekrets
des Prasidenten des Ministerrats Nr. 187 vom
11.05.1991 haben wahrend der Laufzeit des
Vertrags die Pflicht, bekannt zu geben, ob
Anderungen an der Gesellschaftsstruktur
stattgefunden haben, die sich auf mehr als 2%
dessen belaufen, was gemaR demselben Artikel
des Dekrets des Prasidenten des Ministerrats
Nr. 187/91 mitgeteilt wurde. Der Auftragnehmer
ist darliber hinaus dazu verpflichtet, der OBA
rechtzeitig vor deren Eintritt auf der Baustelle
die Namen aller Mitarbeiter mitzuteilen, die in
irgendeiner Form auf der Baustelle tatig sind,
ebenso wie die Daten zu allen verwendeten
Maschinen und Geratschaften. Allgemein ist der

vigenti, nonché le somme disponibili relative ad
altri interventi ultimati, nei limiti della residua
spesa autorizzata.

Art. 36 Oneri e obblighi dell’Appaltatore

36.1 Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri
gia previsti dal presente contratto, dalle
Disposizioni Tecniche di Contratto e Particolari
nonché dai Capitolati, quelli a lui imposti per
legge, per regolamento nonché definiti nei
progetti.

BN

36.2 L'Appaltatore €& tenuto a comunicare
tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni
modificazione intervenuta negli assetti
proprietari e nella struttura dell'lmpresa e negli
organismi tecnici e amministrativi. Per le societa
di capitali di cui allart.1 del D.P.C.M. n°187
dell'11.05.1991, e fatto obbligo di comunicare
nel corso del contratto se siano intervenute
variazioni nella composizione societaria di entita
superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai
sensi dello stesso articolo del D.P.C.M.
n°187/91. L'Appaltatore e tenuto inoltre a
comunicare alla Direzione Lavori, con congruo
anticipo rispetto al loro ingresso in cantiere, i
nominativi di tutto il personale a qualsiasi titolo
operante in cantiere ed i dati relativi a tutte le
macchine ed attrezzature utilizzate, ed in
generale a fornire, nei termini e con le modalita
indicati dalla Direzione Lavori, tutte le
informazioni a cio inerenti e tutte le ulteriori
informazioni richieste.

Vertragsschema/Schema di contratto AP 209 Rev.00



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Bereich:
Betreff:

Beschaffung
B —BAULOS “MAULS 2-3”
Leistungsvertrag

Seite/pagina 82 von/di 206

Settore:
Oggetto:

Approvvigionamenti
B —LOTTO “ MULES 2-3”
Contratto d’appalto

Auftragnehmer dazu verpflichtet, alle in diesem
Zusammenhang relevanten Informationen und
samtliche weiteren geforderten Informationen
innerhalb der von der OBA vorgesehenen
Fristen und gemall den von derselben
vorgesehenen Modalitaten mitzuteilen.

36.3. Das mit den Arbeiten beauftragte Personal
muss den Bauarbeiten in Anzahl und
Qualifizierung angemessen sein und es muss
fur die Austbung der jeweiligen beruflichen
Tatigkeiten sowie fur die Verwendung der
Geratschaften und Maschinen entsprechend
geschult, ausgebildet und informiert sein.

36.4. Der Auftragnehmer ist fir die Einhaltung
der Disziplin und Ordnung auf der Baustelle
verantwortlich und hat sicherzustellen, dass die
geltenden Gesetzesbestimmungen und
Verordnungen von ihm ebenso wie von seinem
Personal beachtet werden.

36.5. Der Auftragnehmer hat die Normen und
Vorschriften der Tarifvertrage sowie der
Gesetze und Verordnungen in den Bereichen
Arbeitsschutz, Sicherheit, Gesundheit,
Versicherung und Betreuung der Arbeitnehmer
zu beachten;

36.6 Alle Aufgaben und Pflichten, die im
vorliegenden Artikel sowie im gesamten Vertrag,
in den Projektbezogenen  Technischen
Vertragsbestimmungen, in den
Leistungsverzeichnissen ebenso wie allgemein
im Ausschreibungsprojekt angefiihrt sind und
die sich daruber hinaus auch aus der Beachtung
der anwendbaren Gesetze, Verordnungen und
Vertrdge ergeben, auch wenn diese in den oben
genannten  Unterlagen nicht ausdricklich
genannt werden, ebenso wie die Aufgaben und
Pflichten, die sich aus Verordnungen der
zustandigen Behorden ergeben, sind in der
Vertragssumme enthalten.

36.3 Il personale dedicato ai lavori dovra essere
per numero e qualta adeguato alle
caratteristiche delle opere, formato, addestrato e
informato alle mansioni disposte, in funzione di
ciascuna figura, e con riferimento alle
attrezzature ed alle macchine che dovra
utilizzare.

36.4 L'Appaltatore €& responsabile della
disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio
personale le norme di legge e di regolamento.

36.5 L'appaltatore deve osservare le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori;

36.6 Tutti gli oneri ed obblighi indicati nel
presente articolo e comunque nel presente
contratto e nelle Disposizioni Tecniche di Con-
tratto e Particolari, nei Capitolati ed in generale
nel progetto dellappalto, quelli derivanti
dall'osservanza di leggi, regolamenti, e capitolati
applicabili anche se non richiamati nei
documenti di cui sopra nonché quelli
conseguenti a disposizioni emanate dalle
autorita competenti sono compresi e compensati
nellimporto contrattuale.
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36.7. Der Auftragnehmer verpflichtet sich dazu, 36.7 L’'Appaltatore assume Ilimpegno di

die BBT SE technisch zu unterstiitzen, um es
dieser mdglich zu machen, ihr Ziel von einer
optimalen Nutzung der in Auftrag gegebenen
Bauwerke zu erreichen. In diesem Sinne
verpflichtet sich der Auftragnehmer dazu, dem
Auftraggeber seine eigene Professionalitat zur
Verfiigung zu stellen und so zu handeln, dass
eine wachsende Verbesserung der Organisation
und Leistungserbringung sichergestellt ist,
wobei der Auftragnehmer der bestandigen
technischen Betreuung sowie der Vorbeugung
von Schaden und der Planung seiner Aktivitaten
einen besonderen Stellenwert zuzuschreiben
hat. In diesem Zusammenhang einigen sich die
Vertragspartner darauf, dass die vertraglichen
Vereinbarungen in dem Sinne gedeutet werden
missen, dass der Auftragnehmer auch die Rolle
des technischen Ansprechpartners Ubernimmt,

der far die Erfillung der Leistungen
verantwortlich ist. Der Auftragnehmer gilt
gegentber der BBT SE als alleiniger
Verantwortlicher fur alles, was die oben

zusammengefassten Tatigkeiten betrifft, die
unter Einhaltung der vertraglichen Pflichten
ebenso wie unter Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften, Verordnungen und weiteren
geltenden Normen ausgefihrt werden muissen.
Es liegt in der alleinigen Verantwortung des
Auftragnehmers, dass alle gesetzlichen
Bestimmungen sowie alle Verordnungen,
Normen und Vorschriften der zustandigen
Behdrden, die die Austibung der Leistungen und
die Realisierung der Arbeiten regeln,
eingehalten werden, zum Beispiel und ohne
Anspruch auf Vollstandigkeit in Bezug auf
Ausfuhrung der Arbeiten, Ubernahme von
Bauwerken und Materialien, Arbeitsvertrage,
Vertrdge zu Sicherheit und Hygiene am
Arbeitsplatz sowie Umweltschutz, ebenso wie
die steuerrechtlichen Vorschriften und alle
anderen Normen, die sich auf die Erbringung

assistere tecnicamente BBT SE per consentire
ad essa di raggiungere l'obiettivo dell’'ottimale
utilizzazione dell’'opera appaltata, mettendo a

disposizione del Committente la propria
professionalita ed operando in modo da
assicurare il crescente miglioramento

dell'organizzazione e dell’'erogazione dei servizi,
privilegiando la costante assistenza tecnica, la
prevenzione dei danni e la programmazione
delle attivita. In funzione di cio resta inteso e
chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali
devono essere interpretate nel senso che
'appaltatore assume anche il ruolo di tecnico
interessato alladempimento delle prestazioni.
L'Appaltatore rimane l'unico responsabile, nei
confronti di BBT SE, per tutto quanto concerne
le attivita sommariamente sopra descritte, che
verranno eseguite nel rispetto degli impegni
contrattuali, oltre che degli incombenti derivanti
da leggi, regolamenti ed altre norme in vigore.
L‘Appaltatore, sotto la sua  esclusiva
responsabilita, deve ottemperare — ovvero far
ottemperare - a tutte le disposizioni legislative,
osservare tutti i regolamenti, le norme, le
prescrizioni delle competenti autorita
disciplinanti I'esecuzione delle prestazioni e la
realizzazione dei lavori e pertanto,
esemplificativamente e non tassativamente, in
materia di esecuzione dei lavori, di accettazione
delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro,
di sicurezza e di igiene del lavoro e tutela
ambientale, nonché le norme fiscali ed ogni e
gualsiasi norma inerente I'esecuzione delle
prestazioni oggetto del Contratto.
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der vertragsgegenstandlichen Leistungen
beziehen.
36.8. Darlber hinaus muissen alle 36.8 Inoltre, i lavori oggetto del presente

vertragsgegenstandlichen Arbeiten und alle
anderen Leistungen, zu deren Erbringung der
Auftragnehmer verpflichtet ist, unter strengster
Einhaltung jener Bestimmungen ausgefihrt
werden, die im vorliegenden Vertrag sowie in
den unter Artikel 6 aufgelisteten Unterlagen —
sowie in allen anderen im Vertrag erwahnten
Unterlagen — festgelegt sind, da diese
Unterlagen einen grundlegenden Bestandteil
des Vertrags darstellen, auch wenn sie diesem
materiell nicht beigelegt sind, wobei der
Auftragnehmer in diesem Sinne erklart, dass er
all diese Unterlagen ohne Ausnahme
eingesehen hat und anerkennt. Darliber hinaus
gelten fur alle eventuell unvorhergesehenen
Falle die Bestimmungen gemaR G.v.D. Nr.
163/2006 und DPR Nr. 207/2010, und zwar in
dem gesetzlichen Rahmen, in dem sie
anwendbar sind oder herangezogen wurden.

36.9. Alle oben angefiihrten Aufgaben und
Pflichten sind in den vertraglich festgelegten
Preisen enthalten und vergtet.

36.10. Alle Plane und Zeichnung, technischen
Unterlagen und anderen Dokumente sowie die
gesamte Korrespondenz missen zweisprachig
(deutsch und italienisch) erstellt werden, und
zwar in Form von zwei Spalten, wie sie von der
BBT SE verwendet werden. Der Auftragnehmer
hat dafir zu garantieren, dass die
Ubersetzungen dem Originaltext entsprechen.
Ohne dass sich daraus der Anspruch auf
weitere Zahlungen ergibt, hat der
Auftragnehmer auRerdem daflir zu garantieren,
dass, wenn dies von der BBT SE verlangt wird,
bei den Gesprachen ein Mitarbeiter, der sowohl
der italienischen als auch der deutschen
Sprache machtig ist, oder aber ein Dolmetscher

Contratto e tutte le altre prestazioni dovute
dall'appaltatore dovranno essere eseguiti,
ovvero fatti eseguire, nel rigoroso rispetto delle
disposizioni del presente Contratto, dei
documenti elencati all’art.6 — nonché di tutti gli
altri menzionati in contratto - che costituiscono
parte integrante e sostanziale del Contratto,
ancorché ad esso non materialmente allegati, in
guanto I'‘Appaltatore dichiara di averli conosciuti
ed accettati, come |li conosce ed accetta, senza
eccezione alcuna, nonché, per tutto quanto
eventualmente non previsto, delle disposizioni di
cui al d. Igs. n. 163 del 2006 e d.P.R. n. 207 del
2010, nei limiti in cui esse siano applicabili
ovvero siano state richiamate.

36.9 Tutti gli oneri ed obblighi innanzi indicati
son compresi e compensati con i prezzi di
contratto.

36.10 Tutti gli elaborati grafici, relazioni tecniche
e altri documenti, oltre a tutta la corrispondenza,
dovranno essere redatti in forma bilingue
(tedesco e italiano), secondo un formato a due
colonne corrispondente a quello utilizzato da
BBT SE. L'Appaltatore dovra garantire la
corrispondenza sostanziale delle traduzioni.
L'Appaltatore dovra inoltre garantire, senza aver
diritto a ulteriori compensi, che, qualora fosse
richiesto dalla BBT SE, in occasione dei colloqui
sia presente un collaboratore che conosca la
lingua tedesca e italiana o un interprete di
tedesco - italiano.
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fur Deutsch-Italienisch anwesend ist.

36.11 Alle im vorhergehenden  Punkt
angefuhrten Unterlagen missen vom
Auftragnehmer auch im digital unterzeichneten
PDF-A-Format  Ubergeben  werden. Der
Auftragnehmer muss die folgenden Dokumente
auch in Papierform liefern:

- 3 Ausfertigungen des Detailprojektes in
Papierform.

Die BBT SE behélt sich das Recht vor, vom
Auftragnehmer eine Papierausfertigung weiterer
Unterlagen anzufordern. Etwaige
Aufwendungen und Kosten gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.

36.12. Der Auftragnehmer muss das Wohnlager
oder seine eigenen Arbeiterunterkiinfte gem.
den techn. Bestimmungen und Standards des
SKP (02_H61_SI_550_KSG_D0700_41005_21)

und seiner Anlagen errichten. Alle damit
verbundenen Aufwendungen sind mit den
Vertragspreisen abgegolten.

Art. 36bis Detailprojekt
36bis.1. Es sei vorausgeschickt, dass der
Auftragnehmer mit dem Detailprojekt die

Angaben des Ausfihrungsprojektes in Vorgaben

und Umsetzungsplane umsetzt, die auf die
eigene Bauorganisation bzw. die
Baumalnahmen (Lieferungen, Geratschaften,

Arbeiterschaft, Bautechniken und verwendete
Baustoffe) abgestimmt sind; dabei sind etwaige
Ausarbeitungen von Schnittstellen zwischen
Projekt und Ausfuhrung herzustellen, um die
Projektanforderungen mit den
Bauanforderungen in Ubereinstimmung zu
bringen, ohne jedoch in Hinblick auf die Kosten
Veranderungen zu bewirken.

36bis.2. Das Detailprojekt muss 90 Tage vor
Beginn der jeweiligen Ausfiihrung des jeweiligen
Bauwerkteils vorgelegt werden. Ohne

36.11 Tutta la documentazione di cui al punto
precedente dovra essere fornita dall'Appaltatore
anche in formato PDF-A firmato digitalmente.
L'Applatatore dovra fornire una copia cartacea
dei seguenti documenti:

- 3 copie cartacee del progetto di dettaglio.

BBT SE si riserva di chiedere all'Appaltatore
copia cartacea di ulteriore documentazione i cui
eventuali oneri e costi resteranno a carico
dell'Appaltatore stesso.

36.12 L’'Appaltatore € obbligato a realizzare il
Campo Base o i propri Campi Base secondo le
specifiche e gli standard tecnici contenuti nel
PSC (02_H61_SI_550_KSG_DO0700_41005_21)
e nei suoi allegati. Tutti gli oneri relativi sono
compresi e compensati con i prezzi previsti in
contratto.

Art. 36bis Progetto di dettaglio

36bis.1 Col Progetto di Dettaglio I'Appaltatore
tradurra le indicazioni contenute nel Progetto
Esecutivo in istruzioni e piani operativi dettate
dalla propria organizzazione delle attivita
costruttive (forniture, attrezzature, maestranze,
tecniche costruttive e materiali impiegati),
redigendo eventuali elaborati di interfaccia tra
progetto ed esecuzione col fine di coniugare le
esigenze progettuali con quelle di realizzazione
delle opere, senza in ogni caso introdurre
variazioni di costi.

36bis.2. Il progetto di dettaglio deve essere
consegnato 90 giorni naturali consecutivi prima
dell'esecuzione della relativa parte dopera.
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Einhaltung dieser Vorgabe darf die Umsetzung Senza il rispetto di questa condizione
nicht erfolgen. Der Auftraggeber/BL hat 30 [I'esecuzione non  potra  avvenire. La

Kalendertage Zeit fur die Genehmigung des
Detailprojekts.

36bis.3. Fir jeden Tag Verspatung bei der
Vorlage des Detailprojektes, ausgearbeitet It.

den im Art. 2.8.3 der Projektbezogenen
Technischen Vertragsbestimmungen
aufgefuhrten Modalitaten, wird eine
Vertragsstrafe gemaR Art. 63 dieses Vertrages
angewandt, die bei der ersten

Abschlagszahlung nach der Verzdgerung zu
verrechnen ist.

36bis.4 Der Auftragnehmer ist fur die
Detailplanung der Bauwerke verantwortlich und
ist daher, auch in Hinblick auf die
Gewahrleistungen gem. Art. 1667, 1668 und
1669 des ital. ZGB, dazu verpflichtet, auf der
Grundlage des Ausfuihrungsprojektes alle -

sowohl die technischen als auch die
buchhalterischen  Projektprognosen -  zu
Uberprifen.

Art. 36ter Projekt “as built”

36ter.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
Ausarbeitungen des Projektes *“as built”
bezuglich aller ausgefluhrten Bauarbeiten zu
erstellen, wie in den Projektbezogenen
Technischen Vertragsbestimmungen beschrie-
ben.

36ter.2. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, dem
Auftraggeber innerhalb von 30 (drei3ig) Tagen
ab Ausgabe des letzten Baufortschrittsberichts
beziglich der entsprechenden Bauarbeiten das
Projekt “as built”, ausgearbeitet laut den in den
0. g. Projektbezogenen Technischen Vertrags-
bestimmungen vorgesehenen Modalitaten zu
liefern. Damit werden alle notwendigen
Informationen zur Verfligung gestellt, auch zum

Committente/DL ha tempo 30 giorni naturali
consecutivi per l'approvazione del progetto di
dettaglio.

36bis.3. Per ogni giorno di ritardo nella
presentazione del progetto di dettaglio redatto
secondo le modalita indicate all'art. 2.8.3 delle
Disposizioni Tecniche Particolari, sara applicata
la penale di cui all'art. 63 del presente Contratto,
da contabilizzare al primo SAL successivo al
ritardo.

36bis.4 L’'Appaltatore €& responsabile della
Progettazione di Dettaglio delle opere ed e
pertanto obbligato, anche ai fini delle garanzie di
cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice
Civile, sulla base del Progetto Esecutivo, alla
verifica di tutte le previsioni progettuali sia di
ordine tecnico che di ordine economico-

contabile.

Art. 36ter Progetto “as built”

36ter.1. L'Appaltatore é obbligato a redigere gli
elaborati del progetto “as built” relativi a tutte le
opere realizzate, come descritto nelle
Disposizioni Tecniche Particolari.

36ter.2. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire al
Committente, entro 30 (trenta) giorni
dall'emissione  dellultimo S.A.L. relativo
allopera di riferimento, il progetto “as built”
redatto, secondo le modalita previste nelle DTP
suddette, in modo da rendere disponibili tutte le
informazioni anche ai fini dell'organizzazione
della manutenzione di opere e impianti da parte
di BBT SE. Per ogni giorno di ritardo nella
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Zweck der Instandhaltungsorganisation von presentazione del progetto “as built” redatto

Bauwerken und Anlagen durch die BBT SE. Fur
jeden Tag Verspatung hinsichtlich der Vorlage
des Projektes “as built”, ausgearbeitet It. den
oben aufgefuihrten Modalitdten, wird eine
Vertragsstrafe gemaf Art. 63 dieses Vertrages
angewandt, die bei Abnahme zu verrechnen ist.
Bei den eventuellen technologischen Anlagen
hat der Auftragnehmer die Pflicht, die oben
genannte Dokumentation mit den eventuellen
Anderungen an den Anlagen infolge von
Anweisungen durch die Abnahmestelle sowie
Reparatur- oder Vervollstdndigungsarbeiten im
Wartungszeitraum gemal Art. 62 und bis zum
Datum der endglltigen  Abnahme  zu
aktualisieren.

36ter.3. Ferner trifft den Auftragnehmer die
Pflicht, dem Auftraggeber eine Sammlung
samtlicher strukturierter "As built" Projektun-
terlagen in Bezug auf alle errichteten Bauwerke
zu liefern, sowie das Baustellenlayout in der
Endfassung, nach den in den Projektbezogenen
Technischen Vertragsbestimmungen vorgese-
henen Modalitaten, und innerhalb von 60 Tagen
ab Abschluss der Arbeiten.

36ter.4. Die endgiltigen Unterlagen missen
auch eventuelle Gerate oder Vorrichtungen
enthalten, die bereits seitens der BBT SE zur
Verfligung gestellt wurden und, auch wenn sie
nicht Teil der in der Ausschreibung enthaltenen
Arbeiten sind, die Anlage vervollstandigen und
eng mit dieser verbunden sind.

Art. 36quater Plattform
Dokumentenverwaltung

Allgemeines

Fur die Verwaltung der mit der Errichtung des
Bauwerks zusammenhangenden Unterlagen
stellt die BBT SE dem Auftragnehmer kostenlos
eine technische Plattform zur
Dokumentenverwaltung auf einem Web-Server

secondo le modalita anzidette, sara applicata la
penale di cui all’art. 63 del presente Contratto,
da contabilizzare all’atto del collaudo. Per gli
eventuali impianti tecnologici I'Appaltatore ha
I'obbligo di aggiornare la suddetta
documentazione con le eventuali modifiche che
venissero introdotte negli impianti, a seguito di
indicazioni dellOrgano di collaudo, lavori di
riparazione e completamento effettuati durante il
periodo di manutenzione di cui all'art. 62 e fino
alla data di effettuazione del collaudo definitivo.

36ter.3. L'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di
fornire al Committente una raccolta complessiva
organica relativa agli elaborati di progetto “as
built” relativi a tutte le opere realizzate nonché il
layout di cantiere nella configurazione definitiva,
secondo le modalita previste nelle medesime
DTP, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori.

36ter.4 Gli elaborati finali dovranno altresi
riportare gli eventuali apparecchi e dispositivi gia
messi in opera da BBT SE che, sebbene non
facciano parte del complesso dei lavori
compresi nell’appalto, completino l'impianto e
siano ad esso strettamente connessi.

Art. 36quater Piattaforma per la gestione
documentale

Generalita

Per la gestione dei documenti connessi alla
realizzazione dellopera, BBT SE mettera a
disposizione dell'’ Appaltatore, a titolo gratuito,
una piattaforma tecnologica di gestione della
documentazione  su un  server Web.
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zur Verfugung. Der Auftragnehmer muss
demnach keine weitere Lizenz fir die Nutzung
des Systems erwerben.

Diese Plattform ermdglicht die Verwaltung und
Archivierung der Unterlagen zu den
Haupttatigkeiten wie beispielsweise:
Aufzeichnung der Arbeiten und Ereignisse (z.B.
Baubuch, Nichtkonformitaten, Unfalle),
MalRnahmen und Mitteilungen im Zuge der
Durchfiihrung der Arbeiten (z.B.
Dienstanweisungen, Baustellenmitteilungen,
Mitteilungen des  Auftraggebers, Auflagen
Dritter), Aufzeichnung der Versuche an
Baumaterialien, Protokollierung im Zuge der
Durchfiihrung, Unterlagen zur
Sicherheitskoordination in der
Ausfihrungsphase, Kontrollen des
Baufortschritts (z.B. Verwaltung der noch nicht
abgerechneten Leistungen, der
Baufortschrittsblatter, des Bauzeitplans),
Abnahmeprotokolle, Projektunterlagen etc.

Fur eine  detailliertere  Auflistung  der
Dokumentenarten und der  funktionellen
Eigenschaften der Plattform wird auf den
nachfolgenden  Abschnitt  ,Aufgaben des
Auftragnehmers* verwiesen.

Die BBT SE stellt weiters kostenlose
Einschulungskurse bezuglich Verwendung der
Plattform zur Verfigung, welche gemal den von
der BBT SE vorgesehenen Modalitdten fir
unterschiedliche Niveaus organisiert werden
(siehe nachfolgender Abschnitt ,Einschulung").
Der Auftragnehmer hat die Auftragsdaten und -
unterlagen auf eigene Kosten in die Plattform
einzupflegen, und zwar detailliert strukturiert und
klassifiziert, um eine Auswahl der
verschiedenen Parameter nach Filtern und die
Abwicklung der Dokumentationsprozesse
gemal den Erfordernissen des Auftraggebers
zu ermdglichen. Das Einpflegen hat unter
Einhaltung der vorgeschriebenen Modalitdten
und Fristen zu erfolgen.

Die Einarbeitung der Unterlagen ersetzt nicht

L’Appaltatore pertanto, non & tenuto ad
acquistare alcuna ulteriore licenza per I'utilizzo
del sistema.

La piattaforma consente la gestione e
l'archiviazione dei documenti relativi alle attivita
di esecuzione delle opere, tra le quali si
elencano a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: registrazione lavorazioni ed eventi
(ad es. giornale dei lavori, non conformita,
infortuni), azioni e comunicazioni in corso
d’'opera (ad es. ordini di servizio, comunicazioni
di cantiere, comunicazioni della Committenza,
prescrizioni da parte di Enti Terzi),
verbalizzazioni in corso d'opera, documenti
relativi al coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, elaborati di progetto, ecc.

Per una elencazione piu dettagliata delle
tipologie dei documenti e delle caratteristiche
funzionali della piattaforma documentale si
rimanda al paragrafo successivo “Compiti
dell’Appaltatore”.

I Committente mettera altresi a disposizione a
titolo gratuito, I'erogazione di sessioni formative
finalizzate alladdestramento sull'utilizzo della
piattaforma, che saranno organizzate su diversi
livelli, come riportato nel successivo paragrafo
“Addestramento”.

L’Appaltatore dovra provvedere a propria cura e
spese allinserimento in piattaforma dei dati e
dei documenti di commessa, organizzati e
classificati in dettaglio al fine di consentire una
selezione per filtri dei vari parametri e la
gestione dei processi documentali, secondo le
esigenze dei Committente. L'inserimento dovra

avvenire nei modi e nel rispetto delle
tempistiche prescritte.
L’inserimento dei documenti non sostituisce
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die Einarbeitung der Daten in das [linserimento dei dati nel “Sistema di
.tunneldokumentationssystem — 2 doc* des documentazione galleria - 2doc” della
Auftraggebers, fir  welches gesonderte Committenza, per il quale sono state

Leistungen vorgesehen sind.

Die Aufwendungen, die aus der Einarbeitung
der Daten und der Unterlagen in die vom
Auftraggeber zur Verfligung gestellte
Dokumentenplattform erwachsen, sind mit dem
angebotenen Preis abgegolten.

Samtliche Zusatzleistungen in Zusammenhang
mit der Verwendung der Dokumentenplattform
wie  beispielsweise die  Teilnahme an
Einschulungskursen, welche von der BBT SE
zur Verfigung gestellt werden, die Herstellung
der erforderlichen Hard- und
Softwarevoraussetzungen, die im
nachstehenden Abschnitt festgelegten Aufgaben
des Auftragnehmers etc. werden als allgemeine
Leistungen erachtet, fur die keinerlei spezifische
Vergltung vorgesehen ist und die in den
Angebotspreisen enthalten sein und mit diesen
abgegolten werden muissen.

Dem AN obliegt die Eingabe der
kennzeichnenden Metadaten (z. B. Protokoll,
Gegenstand, Stichworter etc.) jedes einzelnen
Dokuments und insbesondere aller mit der
physisch-chemisch-mechanischen
Charakterisierung der Materialien verbundenen
Parameter sowie jener betreffend die Strukturen
und die Arbeitsphasen.

Verzégerungen beim Einarbeiten der Unterlagen
in die Datenbank im Bezug auf die im folgenden
Absatz angefiihrten ,Aufgaben des Bau-
Auftragnehmers” ziehen die Anmeldung einer
~Abweichung" nach sich.

Einarbeitung der Unterlagen und Fristen

Der Auftragnehmer hat die Aufgabe, Unterlagen,
die im Original in Papierform vorliegen,
einzuscannen. Die in die Plattform eingepflegte
Version des jeweiligen Dokuments hat stets den
vollstandigsten und aktuellsten Stand
darzustellen (d.h. mit Unterschrift, Datum,

separatamente previste apposite prestazioni

Gli oneri connessi all”inserimento dati e dei
documenti nella piattaforma documentale messa
a disposizione dal Committente sono compresi e
compensati nel prezzo offerto.

Tutte le prestazioni accessorie che sono in
relazione con [I'utilizzo della piattaforma
documentale (quali ad esempio la
partecipazione alle sessioni di addestramento
messe a disposizione dal Committente, la
predisposizione dei requisiti necessari al
corretto utilizzo in termini di hardware e
software, ecc.) vengono considerate prestazioni
generali, per le quali non e prevista una
compensazione specifica essendo comprese e

compensate nei prezzi offerti.

E’ compito dell’Appaltatore inserire i metadati
caratteristici (p.e. protocollo, oggetto, parole
chiave, ecc.) di ciascun documento ed in
particolare tutti i parametri connessi con la
caratterizzazione fisico-chimico-meccanica dei
materiali nonché quelli interessanti le strutture e
le fasi di lavorazione.

Ritardi nellinserimento dei documenti nella
piattaforma rispetto alle tempistiche indicate nel
paragrafo successivo “Compiti dell’ Appaltatore”,
comporteranno I'apertura di “Non Conformita”

Inserimento documenti e tempistiche

E' compito dell’Appaltatore provvedere alle
necessarie scansioni laddove il documento
esista originariamente su supporto cartaceo. La
versione del documento inserito in piattaforma
deve rappresentarne sempre lo stato piu
completo e aggiornato (corredato di firma, data,
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etwaigem Stempel etc. versehen).
Der -Auftragnehmer hat samtliche Unterlagen im
digitalen Format in die Plattform einzuarbeiten.

Diese

mussen stets mit der vom

Verantwortlichen fir die Qualitatskontrolle/vom
OBA/vom Abschnittsleiter (iber den jeweiligen

eventuale timbro, ecc.)
L'Appaltatore dovra inserire nella piattaforma, in

formato digitale,
sempre

corredati
dal

tutti i documenti

dalla valutazione espressa

RCQ/DL/DO sul relativo stato di conformita, con
le seguenti tempistiche:

Konformitatsstatus erstellten Bewertung
versehen sein.
e Schriftverkehr (Post, Mitteilungen, e i documenti di “corrispondenza” (posta,

Begleitschreiben etc.), wovon er Absender
oder Empféanger ist (auch zur Kenntnis) und
der sich auf die
ausschreibungsgegenstandlichen
Tatigkeiten bezieht.

comunicazioni, lettere di accompagnamento,
ecc.) di cui esso stesso ne sia il mittente e/o
il destinatario (anche per conoscenza), che
si riferiscono alle attivita oggetto del
presente appalto.

Frist:  binnen zwei  Werktagen ab Tempistica: entro due giorni lavorativi dalla
Ausstellungs- oder Eingangsdatum des data di emissione o di ricezione del
Dokuments. documento.

e Planunterlagen / Plane des e (gli elaborati/tavole di Progetto Costruttivo, di

Ausfihrungsprojekts, des Bauprojekts, des
AS BUILT, der Projektvarianten.

Frist: binnen sieben Werktagen ab dem
Datum der Unterzeichnung des jeweiligen
Plans durch den Planer.
Genehmigungsunterlagen:
Vorgenehmigungen bei Baubeginn,
Genehmigungen der ausfuihrenden
Unternehmen/Gesellschaften/Subauftragneh
mer, territoriale Genehmigungen,
Genehmigungen des Militars
(Kampfmittelbeseitigung).

AS BUILT, di varianti progettuali (se da lui
stesso redatte)

Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla
data di sottoscrizione dell’elaborato da parte
del progettista dell'appaltatore.

i documenti relativi al quadro autorizzativo:
autorizzazioni propedeutiche all'inizio lavori,
autorizzazioni delle imprese/societa
esecutrici/subappalti, autorizzazioni
territoriali, autorizzazioni Genio Militare
(bonifica bellica).

Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla

Frist: binnen sieben Werktagen ab data di emissione o di ricezione del
Ausstellungs- oder Eingangsdatum des documento.
Dokuments.

Die im Protokoll zur Legalitat vorgesehenen
Unterlagen, insbesondere die Stammdaten
der auf der Baustelle tatigen Unternehmen,

I documenti previsti all'interno del Protocollo
di legalita ed in particolare quelli relativi
all'anagrafica di tutte le imprese operanti in

inkl. die Subunternehmer (Mitarbeiter, cantiere, compresi i subappaltatori
Fahrzeuge, etc.) (maestranze, mezzi, ecc.);

Frist: binnen sieben Werktagen ab Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla
Ausstellungs- oder Eingangsdatum des data di emissione o di ricezione del
Dokuments. documento.

Aufzeichnungen der Versuche an
Baumaterialien: Versuche am Beton, am

le registrazioni delle prove sui materiali:
prove su calcestruzzi, prove su acciai, prove
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Stahl, an den Abdichtungen, Versuche an sulle  impermeabilizzazioni, prove  su

unterschiedlichen  Materialien, spezielle
Versuche, sonstige Versuche.
Frist:  binnen zwei  Werktagen ab

Ausstellungsdatum.

e Protokollierung im Zuge der Durchfihrung:
Bestandsaufnahmeprotokolle,
Ubernahmeprotokolle, Begehungsprotokolle,

Protokolle uber Schadenserhebungen,
Protokolle  Uber  Bewehrungsprifungen,
Protokolle Uber Schaden durch hoéhere
Gewalt, Einberufung von

Besprechungen/Begehungen, Protokoll tber
die Prifung der Arbeiten, Berichte zu
Baustellenbesichtigungen, Protokolle Uber
den Abschluss der Lieferung, Protokolle
uber den Abschluss der Arbeiten,
Feststellungsprotokolle, Protokolle Uber die
wesentliche Fertigstellung, Protokolle Uber
Arbeitsunterbrechungen, Protokolle Uber die
Wiederaufnahme der Arbeiten,
Sitzungsprotokolle, verschiedene Protokolle.
Frist: binnen sieben Werktagen ab dem
Datum der Protokollunterzeichnung.

e Aufzeichnungen und Malnahmen der
Sicherheitskoordination in der
Ausfihrungsphase.

Frist:  binnen zwei  Werktagen ab
Ausstellungsdatum des Dokuments.

e Unterlagen zum Qualitatssystem
Frist: binnen sieben Werktagen ab
Ausstellungsdatum des Dokuments.

Es ist weiters Aufgabe und liegt in der

Verantwortung des Auftragnehmers, die in der

Plattform verfligbaren Ablaufe wie
beispielsweise  die  Implementierung  von
dynamischen Verbindungen zwischen

unterschiedlichen Usern in einem gemeinsamen
System mittels ,To-do-Liste" (Zuweisung von
Aufgaben) und den plattforminternen
Nachrichtendienst sowie die Verteilerliste zu
verwalten, die Tiefenmasken der einzelnen
Ablaufe zu erstellen, Dokumentenworkflows

materiali vari, altre prove.
Tempistica: entro due giorni lavorativi dalla
data di emissione.

e e verbalizzazioni in corso d’opera: verbali di
consistenza, verbali di subentro, verbali di
visita in campo, verbali di accertamento
danni, verbali di verifica delle armature,
verbali di danni e forza maggiore,
convocazioni di riunioni/sopralluoghi, verbali
di accertamento lavori, rapporti di visita in
cantiere, verbali di ultimazione fornitura,
verbali di ultimazione lavori, verbali di
constatazione, verbali di ultimazione
sostanziale, verbali di sospensione lavori,
verbali di ripresa lavori, verbali di riunione,
verbali vari.

Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla
data di sottoscrizione del verbale.

e le registrazioni e azioni del Coordinamento
Sicurezza in fase di esecuzione.
Tempistica: entro due giorni lavorativi dalla
data di emissione del documento.

e | documenti relativi al Sistema Qualita
Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla
data di emissione del documento.

E altresi compito e responsabilita

dellAppaltatore la gestione dei processi

disponibili nella piattaforma, quali ad esempio
limplementazione di dinamiche collaborative tra
utenti diversi in ambiente comune mediante

l'uso di “to do list” (assegnazione di compiti) e

del servizio di messaggistica interna/esterna

della piattaforma, la gestione delle liste di

distribuzione, la compilazione delle maschere di

profondita dei singoli processi, la creazione di

work-flow documentali mediante l'associazione
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durch Verknipfung von Dokumenten sowie
interne Kodierungen zu kreieren etc.

Der Auftragnehmer muss eine Kontaktperson
ernennen, die als verantwortlicher
Ansprechpartner beziglich
Dokumentenplattform fungieren wird. Besagte
Person wird das System verwalten und als

Ansprechpartner  flr den Auftraggeber
fungieren.
Es ist insbesondere Aufgabe des

Ansprechpartners , dem Auftraggeber die User,
die einen Zugang zur Plattform erhalten sollen,
sowie die entsprechenden Profile fir die
Dokumente und Ablaufe bekannt zu geben, und
zwar gem. den vom Auftraggeber vorgegebenen
Modalitaten.

Der Auftragnehmer unterstitzt den Auftraggeber
in samtlichen Fragen zur Anpassung,
Organisation der Plattformstruktur nach den
WBS, Wartung sowie Weiterentwicklung.

Bei Systemausfall werden die Daten vom AN
vortbergehend selbst archiviert und verwaltet
und bei Wiederinbetriebnahme des Systems
nachtraglich eingegeben um eine kontinuierliche
vollstdndige Datenhaltung und Dokumentation
Zu gewahren.

Technische Voraussetzungen

Zur Bedienung des von der BBT eingesetzten

Dokumentenmanagementsystems ist ein

Computer  samt Internetverbindung mit

folgenden Mindestspezifikationen erforderlich:

e HW-Ausstattung: Derzeit (Marz 2011)
handelstibliche Computer

e Bildschirmauflosung 1280x1024 oder besser

o Betriebssystem Microsoft Windows XP
SP2/SP3 oder hoher.
e Breitband Internetzugang mit  einer

Bandbreite von mindestens 8192 kbit/s

concatenata di documenti, la generazione di
codifiche interne, ecc.

L'Appaltatore dovra indicare una persona di
riferimento che assumera la funzione e la
responsabilita di referente della piattaforma
documentale nei rapporti con il Committente.

Il referente incaricato dall’Appaltatore dovra
comunicare al Committente gli utenti per i quali
abilitare l'accesso alla piattaforma e le relative
profilazioni sui documenti e sui processi,
secondo le modalita che verranno fornite dal
Committente medesimo.

L‘Appaltatore supporta il Committente in tutte le
problematiche relative all’adattamento,
all'organizzazione della struttura della
piattaforma per WBS, alla manutenzione e
all'ulteriore sviluppo.

In caso di guasto, i dati dovranno essere
archiviati e gestiti temporaneamente
dall'’Appaltatore stesso e inseriti

successivamente, al momento della rimessa in
esercizio del  sistema, per  garantire
un‘archiviazione e una documentazione
completa dei dati.

Requisiti tecnici

Per [l'utilizzo della piattaforma documentale
adottata dal Committente & necessario disporre
di computer con connessione Internet delle
seguenti specifiche minime:

e requisiti hardware: computer attualmente
(stato aggiornato al marzo 2011) disponibile
in commercio;

e risoluzione dello schermo pari a un minimo
di 1280x1024;

e sistema operativo Microsoft Windows XP
SP2/SP3 o superiore o equivalente;

e connessione Internet a banda larga con una
velocita di accesso pari a un minimo di 8192
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Downstream und 8192 kbit/s Upstream.

e Zur Bedienung ist zuvor die Installation einer
frei erhaltlichen Client Software (Citrix
XenApp Web Plugin) notwendig

Einschulung

Fur die Verwendung der Dokumentenplattform
sind je nach Funktion des jeweiligen Users im
Allgemeinen 1-3 Einschulungseinheiten zu je
vier Stunden erforderlich.

Die erste Einheit widmet sich dem Thema
Abfrage und richtet sich im Allgemeinen an alle
User, die die Plattform verwenden, wobei die
gangigsten sowie die erweiterten Funktionen
erlautert werden; Ziel ist es, dem User das
notwendige Rustzeug fir das eigenstandige
Auffinden der von Dritten eingearbeiteten
Dokumente, von damit zusammenhangenden
Informationen und etwaigen zu setzenden
Malnahmen mitzugeben.

Die zweite Einheit richtet sich an User, die
Sekretariatstatigkeiten  verrichten wie das
Einarbeiten von Dokumenten und das
entsprechende Ausfiillen der in den Masken
vorgesehenen Felder.

Die dritte Einheit schlie3lich richtet sich an die
prozessverantwortlichen User, d.h. an User, die
fur weiterfihrende Funktionen verantwortlich
sind wie beispielsweise die Zuteilung von WBS,
das Ausfllen der Daten in den
Prozessmanagementmasken, die Zuweisung
von Aufgaben etc.

Schnittstelle mit der Prafektur Bozen im
Rahmen des "Ethischen Protokolls zur Legalitat"
In Befolgung des "Ethischen Protokolls zur
Legalitat" zwischen der BBT SE und dem
Regierungskommissariat der Provinz Bozen,
wird die Dokumentenplattform gleichzeitig als
eine von der Préafektur frei zugéanglichen
Datenbank dienen, auf welche Uber eine eigene

kbit/s in direzione downstream e 8192 kbit/s
in direzione upstream;

e preventiva installazione di un client software
gratuito (Citrix XenApp Web Plugin).

Addestramento

Per I'utilizzo della piattaforma documentale sono
necessari da una a tre sessioni di
addestramento di quattro ore ciascuna, a
seconda della funzione svolta dall’'utente a cui la
formazione e rivolta, messe a disposizione a
titolo gratuito dal Committente.
La prima sessione e orientata alla
consultazione, e si rivolge in generale a tutti gli
Utenti che utilizzano la piattaforma, trattando le
funzionalitd pit comuni e di uso allargato;
lobiettivo € quello di fornire allutente la
necessaria autonomia per reperire e consultare i
documenti inseriti da terzi, le informazioni

correlate, e le eventuali azioni da intraprendere.

La seconda sessione si rivolge agli Utenti con
funzioni  operative di  segreteria, quali
linserimento di documenti e la rispettiva
compilazione dei campi previsti nelle maschere
di caricamento.

La terza sessione infine e indirizzata agli Utenti
responsabili dei Processi, relativamente alle
funzionalitd pio avanzate, quali ad esempio
'assegnazione di WBS, la compilazione dei dati
nelle maschere per la gestione dei processi,
'assegnazione di compiti, etc.
Interfaccia con la Prefettura di Bolzano nel
guadro del “Protocollo di Legalita”

In ottemperanza al “Protocollo di legalitd” in
essere tra BBT SE ed il Commissariato del
Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano,
la piattaforma documentale fungera anche da
banca dati di libera consultazione da parte della
Prefettura di Bolzano, tramite interfaccia che
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Schnittstelle direkt auf die entsprechenden
Abschnitte der Plattform zugegriffen werden
kann.

Im Rahmen der Ausschreibung wird die BBT SE
die Unterlagen und Daten, auf welche der
Zugriff ermoglicht werden muss, und die
Zugriffsmodalitaten angeben.

Die Datenbank hat all jene Unterlagen zu
enthalten, die zur Durchfiihrung des
Prifverfahrens seitens der Prafektur im Hinblick
auf die Antimafia-Informationsanfragen Uber
jene Firmen, die an der Bauausfilhrung beteiligt
sind, notwendig sind, sowie alle Informationen
zum Monitoring:

e Der Ausfuihrungsphasen der Arbeiten;

e Der Subjekte , welche die Bauwerke
errichten;
e Der mit Errichtung der Bauwerke in

Verbindung stehenden Geldflisse (Prinzips
der Nachvollziehbarkeit);

e Der Sicherheitsbedingungen
Baustellen;

e Der Einhaltung der Rechte der beschaftigten
Arbeiter

e Falls fur die Schnittstelle zum Ethischen

auf den

Protokoll zur Legalitat qualitative und
gquantitative Ergadnzungen der von der
Prafektur  einzusehenden Daten  und

Unterlagen erforderlich werden, verpflichtet
sich der Auftragnehmer zur Umsetzung
dieser Erganzungen, sodass der Zugriff von
Seiten der Prafektur dauerhaft gewahrleistet
ist.

Art. 37 Erklarung des Auftragnehmers

Mit Unterzeichnung des Vertrags und seiner
Anlagen erklart der Auftragnehmer, dass er das
Gesetz und die Verordnungen sowie alle in
diesem Zusammenhang geltenden Bestimmun-
gen und zur Anwendung kommenden Vorschrif-
ten genau kennt und bedingungslos akzeptiert,
sowie dass er alle den vorliegenden Vergabe-

garantisca I'accesso diretto alle sezioni dedicate
della piattaforma stessa.

In sede di gara d'appalto, BBT SE comunichera
i documenti ed i dati, per le quali si dovra

garantire l'accesso, nonché le rispettive
modalita.
La banca dati dovra contenere la

documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria
da parte della Prefettura relativa alle richieste di
informazioni antimafia riguardanti le imprese che
partecipano a qualunque titolo all’esecuzione
dei lavori, nonché al monitoraggio:

e Delle fasi di esecuzione dei lavori;
o Dei soggetti che realizzano le opere;

e Dei flussi finanziari connessi alla
realizzazione delle opere, nel rispetto del
principio di tracciabilita

e Delle condizioni di sicurezza dei cantieri;

o Del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.

e In sede di affidamento, BBT SE fornira le
indicazioni in merito ai dati ed ai documenti
per i quali & necessario garantire tale
accesso, nonché le modalita tramite le quali
esso sara effettuato.

Art. 37 Dichiarazione dell’Appaltatore

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati
da parte dellappaltatore  equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza ed
incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le disposizioni normative e
regolamentari applicabili vigenti in materia,
nonché alla completa accettazione di tutte le
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vertrag regelnden Normen und die Projekte
vollstandig annimmt und fiar deren perfekte
Ausfihrung sorgen wird. Insbesondere bestatigt
der Auftragnehmer mit Unterzeichnung des
vorliegenden Vertrags vorbehaltlos und ohne
jede gesetzliche oder vertragliche Einschran-
kung die folgenden Punkte:

Uber alle im Vertrag und in den erwahnten
Unterlagen angegebenen Pflichten, Lasten,
Ausfihrungsmodalitaten, Bauverfahren,
technischen und verwaltungstechnischen
Vorschriften genauestens Bescheid zu
wissen und selbst davon Kenntnis
genommen zu haben;

Uber die Art der geplanten Arbeiten voll
informiert zu sein und durch genaue
Ortsbesichtigungen von der Situation vor
Ort, den Interferenzen, dem Gelande, den
vor Ort bestehenden Ressourcen, den
Gruben, den Deponien und allen anderen fir
die Produktionsphase relevanten Aspekten,
den Stralen und Zugangen, dem nahe
gelegenen und in Betrieb befindlichen
Stral3en-, Eisenbahn- und
Autobahnverkehrsnetz sowie allgemein von
allen generellen und besonderen
Bedingungen, die sich auf die Ausfihrung
der Arbeiten auswirken konnten, direkt
Kenntnis genommen zu haben;

Uber die vertraglichen Bedingungen und den
Arbeitsmarkt, die den vertraglich
festgelegten Preisen innewohnenden
allgemeinen und be-sonderen Lasten sowie
alle verpflichtenden Bedingungen, die sich
aus den obenge-nannten Orten und ihrer
Entfernung zu den Beschaffungszentren
ergeben, Bescheid zu wissen. In diesem
Zusammenhang kommen die
Vertragsparteien dahin Uberein, dass die
besondere Beschaffenheit der Orte, der
Ressourcen, der Gruben und Deponien so-
wie der allgemeinen und besonderen Bedin-
gungen in keinem Fall als Grund herange-

norme che regolano il presente appalto, e dei
progetti per quanto attiene alla loro perfetta
esecuzione. In particolare l'appaltatore con la
firma del presente contratto, tra l'altro, da atto
senza riserva alcuna ad ogni effetto di legge e di
contratto di quanto segue:

o di essere a perfetta conoscenza, per averne
preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi,
oneri, modalita di esecuzione, procedimenti
costruttivi, prescrizioni tecniche ed
amministrative menzionate nel contratto e
nei documenti richiamati;

o di essere pienamente edotto, in relazione
alle tipologie dei lavori previsti, per averne
acquisito conoscenza diretta mediante
attento sopralluogo, della situazione dei
luoghi, delle interferenze, dei terreni, delle
risorse esistenti nella zona, delle cave, delle
discariche e di quant’altro occorrente alle
fasi produttive, delle strade e degli accessi,
della vicinanza con infrastrutture stradali,
ferroviarie e autostradali in esercizio e, in
genere, delle condizioni generali e particolari
che possono influire sull’'esecuzione dei
lavori;

e di essere altresi a conoscenza delle
condizioni contrattuali e del mercato della
mano d'opera, degli oneri generali e
particolari insiti nei prezzi di contratto e di
ogni condizione onerosa dipendente dai
luoghi suddetti e dalla loro distanza da centri
di approvvigionamento. Per questo le parti
concordano che, in nessun caso, le
particolari situazioni dei luoghi, delle risorse,
delle cave, delle discariche e delle condizioni
generali e particolari potranno essere
addotte quale motivazione per la richiesta di
sovrapprezzi, maggiori compensi, indennita
e risarcimento o giustificare ritardi nello
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zogen werden koénnen, um svolgimento dei lavori, riconoscendo
Preiserhbhungen, zusatzliche Zahlungen, l'avvenuta compensazione di tali oneri nei
Entschadigung und prezzi contrattuali;
Schadenersatzforderungen zu verlangen

oder um Verspatungen in der Abwicklung
der Arbeiten zu rechtfertigen, und dass diese
Lasten bereits in den vertraglich festgelegten
Preisen ausgeglichen wurden;

Uber eventuelle besondere Umstande
hinsichtlich  der  Gelandebeschaffenheit
informiert zu sein, die demnach nicht als
Grund fur Entschadigungen oder als
Rechtfertigung fir Verspatungen bei der
Ausfihrung der Arbeiten herangezogen
werden kénnen;

fur den gesamten Zeitraum der vertrags-
gegenstandlichen Arbeiten garantiert Uber
die finanziellen Mittel, die technischen
Kompe-tenzen, das Personal, die Maschinen
und die Geréate zu verfiigen, die fur eine
perfekte Ausfiihrung der Arbeiten notwendig
sind, und die Verwaltung sowie die
Organisation und  Ausfihrung dieser
Arbeiten auf eigenes Risiko und zu eigenen
Kosten tragen zu kénnen;

alle geltenden nationalen und europdischen
Normen zur Sicherheit am Arbeitsplatz zu
kennen und sich fir deren Einhaltung
einzusetzen;

alle auf Provinzebene geltenden Normen -
wie zum Beispiel und ohne Anspruch auf
Vollstandigkeit aus den Bereichen
Umweltschutz, Abfallentsorgung, Transporte
usw. -, die hinsichtlich der Ausibung der
Arbeiten auch nur indirekt relevant sein
kdnnten, zu kennen und sich fiir deren
Einhaltung einzusetzen.

das Ausfihrungsprojekt im Detail untersucht
zu haben und es fur vollstandig und
detailliert zu erachten, sodass kein Zweifel in
Bezug auf dessen Ausfuhrbarkeit zum
angebotenen Preis und innerhalb der
vereinbarten Fristen besteht.

di essere edotto di eventuali particolari
situazioni nella conformazione dei terreni e,
guindi non potranno essere addotte a motivo
di richieste di sorta o giustificare ritardi nei
lavori;

di garantire, per tutta la durata dei lavori
oggetto del presente contratto, il possesso
delle risorse economiche, delle capacita
tecniche e di personale, dei macchinari e
delle attrezzature necessarie a consentire la
perfetta esecuzione dei lavori, si da poter
sostenere a proprio rischio e spese la
gestione, organizzazione ed esecuzione
degli stessi;

di essere a conoscenza e di impegnarsi a
rispettare tutte le normative nazionali e
comunitarie vigenti in materia di sicurezza
dei lavori;

di essere a conoscenza e di impegnarsi a
rispettare tutte le norme provinciali -
esemplificativamente e non tassativamente,
relative all'ambiente, alla gestione dei rifiuti,
ai trasporti, ecc. — che possano avere
rilevanza, anche indiretta, in relazione
all'esecuzione dei lavori.

di aver esaminato in dettaglio il progetto
esecutivo e di ritenerlo completo e
dettagliato, si da non avere alcun dubbio in
ordine alla sua realizzabilita al prezzo offerto
ed entro i tempi convenuti.
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Abschnitt 1l — Modalitaten zur Festlegung Capo Il — Modalitd di determinazione dei

der VerglUtungen und Zahlungen

Art. 38 Vorauszahlung
38.1 Auf der Grundlage des Art. 26-ter des

Gesetzesdekrets Nr. 69 vom 21. Juni 2013, der
im Zuge der Umwandlung aus dem Gesetz Nr.
98 vom 9. August 2013, anschlieRend
abgeéndert durch Art. 8, Absatz 3, des G.D. Nr.
192 vom 31.12.2014, umgewandelt in das
Gesetz Nr. 11 vom 27.02.2015, eingeflhrt
wurde, wird dem Auftragnehmer ein Vorschuss
in Ho6he wvon 20 (zwanzig) Prozent der
Auftragssumme mit den Fristen und den
Modalitdten gemall den  nachfolgenden
Abséatzen im Voraus bezahilt.

38.2 Die Auszahlung des Vorschusses in Hohe
von 20 % (zwanzig Prozent) des Nettobetrags
der Arbeiten, gem. Art. 7.1 des ggst. Vertrags,
von der BBT SE an den Auftragnehmer erfolgt
innerhalb von 15 (finfzehn) Tagen ab dem
tatsachlichen Beginn der Arbeiten, nach
Ausstellung der Bankbirgschaft oder einer
Versicherungsgarantie, tber einen Betrag in
Hohe dieses Vorschusses, zzgl. gesetzlichem
Zinssatz (mit Dekret des Wirtschafts- und
Finanzministeriums festgelegt und im
Offentlichen Amtsblatt der Republik Italien
vertffentlicht), der auf den fur die
Ruckerstattung dieses Vorschusses
vorgesehenen Zeitraum, gemal den im letzten
Tell dieses Absatzes vorgesehenen
Bestimmungen, angewendet wird. Die Inhalte
der Birgschaft mussen denjenigen fur die
Kaution auf Vertragsdauer gem. Art. 77 des
ggst. Vertragsentwurfes entsprechen.

Fur den Fall, dass der vorliegende Vertrag im
Laufe des letzten Quartals des Jahres
unterfertigt wurde, erfolgt die Auszahlung des
Vorschusses im ersten Monat des
darauffolgenden Jahres.

Der Betrag der Sicherstellung wird im Laufe der

corrispettivi e pagamenti

Art. 38 Anticipazione
38.1 In base a quanto disposto dall’art. 26-ter

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
introdotto in sede di conversione dalla Legge 9
agosto 2013, n. 98, poi modificato per effetto
dell'art. 8 comma 3, del D.L. 31.12.2014 n. 192,
convertito in Legge n. 11 del 27.02.2015 verra
corrisposta in favore dell'appaltatore
un'anticipazione pari al 20 (venti) per cento
dell'importo contrattuale nei tempi e con le
modalita di cui ai successivi commi.

38.2 L’anticipazione di importo pari al 20% (venti
per cento) dellammontare netto dei lavori di cui
allart. 7.1 del presente atto, sara corrisposta da
parte di BBT SE in favore dell’Appaltatore entro
15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio
dei lavori, previo rilascio di garanzia bancaria o
assicurativa, d'importo pari all’anticipazione
stessa, maggiorato del tasso di interesse legale
(fissato con decreto dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ltaliana) applicato al
periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa in conformita a quanto
previsto nell’'ultima parte del presente comma. |
contenuti della garanzia dovranno essere
conformi a quelli previsti per la cauzione
definitiva di cui all'art. 77 del presente schema di
Contratto.

Nel caso in cui il presente contratto di appalto
sia stato sottoscritto nel corso dell'ultimo
trimestre dell'anno, I'anticipazione verra erogata
nel primo mese dell’anno successivo.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed
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Arbeiten schrittweise und automatisch reduziert,
und zwar im Verhaltnis zur fortlaufenden
Einziehung des Vorschusses durch die BBT SE.
Dieser Vorschuss wird in den zwolf, auf die
entsprechende Auszahlung folgenden Monaten
zuriickgezahlt.

38.3 Die Rickzahlung des ausbezahlten
Vorschusses erfolgt bis zur Erreichung des
Betrages durch die in den 12 fir die

Ruckzahlung vorgesehenen Monaten erfolgten
Zahlungen.

Die Ruckzahlung des ausbezahlten
Vorschusses erfolgt durch Abzug in Hohe von
99,5 % des Betrages von den einzelnen in
diesen zZwolf Monaten ausgestellten
Abschlagszahlungen.

Falls zum Datum der letzten Abschlagszahlung,
die innerhalb des zwdlften Monats ab der
Auszahlung des Vorschusses ausgestellt wird,
der Betrag fur die vom AN ausgefiihrten
Arbeiten niedriger ist als der von der BBT SE
ausbezahlte Vorschuss, muss der AN innerhalb
von 15 Tagen ab dem Datum der letzten
Abschlagszahlung den Betrag des nicht
zuriickbezahlten Vorschusses rickerstatten.

Bei Nichteinhaltung der oben genannten Fristen
nimmt die BBT SE die Garantie in Anspruch
und fahrt mit der Aufldosung des Vertrages
wegen grober Nichterfillung fort.

38.4 Bei Unterbrechung der Arbeiten,
unabhangig von deren Lange, muss die
Ruckzahlung des Vorschusses innerhalb der in
Punkt 38.3 vorgesehenen Fristen erfolgen.

38.5 Falls:

a) aus Grinden, die dem AN zuzuschreiben
sind, die Ausfihrung der Arbeiten nicht in
Ubereinstimmung mit den im Bauzeitplan
enthaltenen Prognosen gem. Art. 19 des ggst.
Vertrags erfolgt, bzw.

b) falls der 0.g. Bauzeitplan keine vollstandige

automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipa-
zione da parte di BBT SE.

Tale anticipazione verra recuperata nei dodici
mesi successivi alla corresponsione della
stessa.

38.3 L’anticipazione verra recuperata fino alla
concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati
nei dodici mesi previsti per il recupero.

Al riguardo, si provvedera al recupero
dell'importo anticipato mediante detrazioni pari
al 99,5 % del valore dei singoli SAL emessi nei
dodici mesi.

Qualora alla data dell'ultimo SAL, emesso entro
il dodicesimo mese dall'erogazione
dell'anticipazione, [ lavori esequiti
dall'appaltatore siano d'importo inferiore rispetto
allanticipazione  corrisposta da  BBT-SE,
I'Appaltatore dovra restituire, entro 15 gg dalla
data dell'ultimo SAL di cui sopra, limporto
dell'anticipazione non recuperato.

In caso di mancato rispetto dei termini su
stabilit, BBT-SE escutera la garanzia e
procedera alla risoluzione del contratto per
grave inadempimento.

38.4 In caso di sospensione dei lavori, di
gualsiasi durata essa sia, la restituzione
dell’anticipazione, dovra avvenire nei termini
previsti al precedente punto 38.3.

38.5 Ove,

a) per fatti imputabili  allAppaltatore,
'esecuzione dei lavori non proceda in
conformita alle previsioni contenute nel

programma lavori di cui all’art. 19 del presente
contratto,
b) nel caso in cui il predetto programma lavori
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Einziehung des Vorschusses durch die BBT SE non preveda il recupero integrale

innerhalb der im vorhergehenden Absatz 38.2
genannten Fristen vorsieht,

so ist der Auftragnehmer verpflichtet, innerhalb
von 15 (fiinfzehn) Tagen nach der schriftlichen
Aufforderung der BBT SE, den noch nicht
rickgezahlten Betrag, zzgl. Zinsen im Ausmalfd
des o0.g. gesetzlichen Zinssatzes, ab dem
Datum der Auszahlung des Vorschusses,
rickzuerstatten.

Falls einer der im ggst. Absatz genannten Falle
eintritt, so kann die BBT SE die als Garantie fur
den Vorschuss (geleistete Burgschaft in
Anspruch nehmen, wenn der Auftragnehmer
den von der BBT SE nicht eingezogenen
Vorschuss, zzgl. Zinsen im Ausmall des
gesetzlichen Zinssatzes, ab dem Datum der
Auszahlung des Vorschusses, nicht innerhalb
der o. g. Frist von flinfzehn Tagen ab der

schriftichen  Aufforderung der BBT SE
rickerstattet.
38.6 Falls im Gdltigkeitszeitraum  der

Bestimmung zur Regelung des Vorschusses
Varianten an den Arbeiten vorgenommen
werden, wird kein Vorschuss in Bezug auf den
Betrag der Varianten gewabhrt.

38.7. Die Garantie muss ausdricklich den
Verzicht auf den Vorteil der vorherigen
Einziehung beim Hauptschuldner, den Verzicht
auf die Inanspruchnahme der Verwirkungsfrist
gem. Artikel 1957 zweiter Absatz des
Zivilgesetzbuches, den Verzicht des Birgen auf
die Moglichkeit, gegenuber dem Begunstigten
der Sicherheitsleistung samtliche Aushahmen
geltend zu machen, die dem Hauptschuldner
obliegen, sowie die Inanspruchnahme der
Sicherheitsleistung innerhalb der
funfzehntagigen Frist auf einfachen schriftlichen
Antrag der BBT-SE, mit ausdricklichem
Ausschluss fur den in Anspruch genommenen

dell'anticipazione da parte di BBT SE entro i
termini indicati dal precedente comma 38.2.
I'Appaltatore e tenuto alla restituzione, nel
termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla
richiesta scritta di BBT SE, dellammontare non
ancora recuperato, maggiorato degli interessi
corrispettivi al suddetto tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

Verificatosi uno dei casi di cui al presente
comma, ove I'Appaltatore non provveda alla
restituzione della anticipazione non recuperata
da BBT SE, maggiorata degli interessi
corrispettivi  al suddetto tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione, entro il predetto termine di
quindici giorni decorrenti dalla richiesta scritta di
BBT SE, questultima potra escutere Ila
fidejussione prestata a garanzia
dell'anticipazione stessa.

38.6 Ove nel periodo di validita della norma
regolante l'anticipazione dovessero intervenire
varianti relative ai lavori, non verra corrisposta
nessuna anticipazione relativamente all'importo
delle varianti.

38.7 La garanzia deve espressamente
prevedere la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia ad avvalersi del termine di decadenza
di cui allarticolo 1957 secondo comma del
Codice Civile, la rinuncia del fideiussore alla
possibilita di opporre nei confronti del garantito
tutte le eccezioni che spettano al debitore
principale, nonché [l'operativita della garanzia
entro il termine di quindici giorni a semplice
richiesta scritta della BBT-SE con espressa
esclusione per il garante escusso di opporre
eccezioni di qualsiasi tipo, con la sola
esclusione della exceptio doli.
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Garantiegeber, jegliche Ausnahmen geltend zu
machen, mit der einzigen Ausnahme der
Exceptio Doli, vorsehen.

Art. 38 bis Abrechnung der Leistungen,
Verrechnung und Auszahlung der Vergitung

38 bis.1. Die vertragsgegenstandlichen Arbeiten
und Leistungen werden nach  Aufmal
abgerechnet, und zwar mit den Einheitspreisen,
die im “Leistungsverzeichnis” angegeben
werden.

38 bhis.2. Diese Preise wurden vom
Auftragnehmer auf Grundlage seiner eigenen
Berechnungen, Untersuchungen und
Schéatzungen angeboten.

38 bis.3. In diesem Zusammenhang erklart der
Auftragnehmer, dass er die einzelnen Orte, die
jeweiligen Umweltbedingungen sowie alle der
Ausschreibung zZu Grunde liegenden
Projektunterlagen und -anlagen eingesehen und

geprift hat. Dartber hinaus erklart der
Auftragnehmer,  die  Vollstandigkeit  und
Angemessenheit des Projekts sowie die
Durchfuihrbarkeit der darin  vorgesehenen

Bauwerke dberprift und in seinem Angebot
bertcksichtigt zu haben.

38 bis.4. Die Preise selbst umfassen und
vergiuten ausnahmslos alle direkten und
indirekten Ausgaben, die der Auftragnehmer zu
tatigen hat, um die Bauwerke vollstandig,
abgeschlossen und in Einklang mit dem
Ausfuhrungsprojekt perfekt ausgefuhrt
Ubergeben zu kénnen und dabei alle
Ausfihrungsbestimmungen des vorliegenden
Vertrags beachten und alle sich aus diesem
Schriftstiick fur ihn ergebenden Anforderungen
und Pflichten erfullen zu kénnen.

Art. 38 bis Contabilizzazione delle
prestazioni, fatturazione e pagamento del
corrispettivo

38 bis.1 | lavori e le prestazioni oggetto del
presente contratto saranno contabilizzati a
misura con i prezzi unitari riportati nell' “Elenco
Prezzi/Prestazioni”.

38 bis.2 | prezzi stessi sono stati offerti
dall'’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle
proprie indagini ed alle proprie stime.

38 bis.3 Al riguardo I'‘Appaltatore dichiara di aver
preso visione dei luoghi, delle condizioni
ambientali e di tutti gli elaborati ed allegati al
progetto posto a base di gara, inoltre dichiara di
averne verificato la completezza, la realizzabilita
delle opere in esso previste, la adeguatezza e di
averne tenuto conto nella sua offerta.

38 bis.4 | prezzi stessi comprendono e
compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti,
nessuno escluso, che [‘Appaltatore dovra
sostenere per consegnare le opere complete,
ultimate e realizzate a perfetta regola d’arte, nel
rispetto del Progetto Esecutivo e per osservare
tutte le prescrizioni esecutive del presente
contratto, nonché per assolvere a tutti gli
adempimenti ed obblighi assunti con il presente
atto.
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38 bis.5. Die Einheitspreise, die in den
“Leistungsverzeichnissen” angefihrt werden,
oder die neuen Preise, die aus irgendeinem
Grund notwendig geworden sind, umfassen
nicht die Kosten fur die Sicherheit gemaf den
entsprechenden und im Sinne des G.v.D.
81/2008 i.d.g.F. erstellten Sicherheitsplanen.

38 his.6. Eventuelle Regiearbeiten werden unter
Art. 58.3 behandelt und geregelt.

38 bis.7. Alle im gegenstandlichen Artikel
angefuhrten Preise verstehen sich exkl. MwSt.

Art. 39 Verrechnung, Rechnungstellung und
Zahlung fir die Kampfmittelbeseitigung

39.1. Der Betrag zur Bezahlung fur die
Kampfmittelbeseitigung, berechnet auf
Grundlage der Leistungen, die effektiv

ausgefuhrt wurden, die mittels Anwendung der
angebotenen Einheitspreise berechnet wurden,
wird auf einmal bezahlt, und zwar zu jenem
Zeitpunkt, in dem die BBT SE das Protokoll
erhalt, in dem die Ausfihrung der
Kampfmittelbeseitigung seitens der 5. Abteilung
Infrastruktur — Amt fur Kampfmittelbeseitigung in
Padua, bzw. des zustéandigen Biros, bestatigt
wird.

39.2. Innerhalb der folgenden 30 (Dreil3ig) Tage
stellt die Bauleitung die Buchhaltungsdo-
kumente aus, in denen die Menge, die Qualitat
und der Betrag der ausgefuhrten Arbeiten
enthalten ist (Dokumentation S.A.L.).

39.3. Aufgrund dieser Unterlagen stellt der
Verfahrensverantwortliche das Zahlungszer-
tifikat innerhalb der folgenden 15 Tage aus.

39.4. Innerhalb der folgenden 30 (Dreil3ig) Tage
stellt der Auftragnehmer die entsprechende
Rechnung aus und die BBT SE bezahlt diese

38 bis.5 | prezzi unitari riportati negli “Elenchi
Prezzi/Prestazioni” o i nuovi prezzi che si
rendessero necessari per qualsivoglia motivo,
non comprendono i costi per la sicurezza di cui
ai relativi “Piani di Sicurezza” redatti ai sensi del
D.Lgvo 81/2008 e s.m.

38 bis.6 Gli eventuali lavori in economia sono
regolati come indicato all’art.58.3

38 bis.7 Tutti i prezzi indicati nel presente
articolo non sono comprensivi di .V.A.

Art. 39 Contabilizzazione, fatturazione e
pagamento servizio di bonifica da ordigni
bellici

39.1 L'importo a saldo del servizio di bonifica da
ordigni bellici, calcolato sulla base delle
prestazioni effettivamente realizzate,
contabilizzate mediante I'applicazione dei prezzi
unitari  offerti, sara corrisposto in unica
soluzione, al momento della ricezione da parte
di BBT SE del verbale di constatazione di
avvenuta bonifica da parte del 5° Reparto
Infrastrutture Ufficio BCM di Padova, ovvero del
competente Ufficio.

39.2 Entro i successivi 30 (trenta) giorni Il
Direttore dei lavori provvede alla redazione dei
documenti contabili indicanti la quantita, la
gualita e limporto di lavori eseguiti
(documentazione S.A.L.).

39.3 Sulla base di detta documentazione, entro i
successivi 15 giorni, il Responsabile del
procedimento emette il certificato di pagamento.

39.4 Entro i successivi 30 (trenta) giorni
'appaltatore emette la corrispondente fattura e
BBT SE provvede, entro 30 (trenta) giorni dal
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innerhalb von 30 (DreiRig) Tagen ab ricevimento della fattura, al pagamento degli

Rechnungserhalt, It. Zahlungszertifikat.

39.5. Die formliche vom Auftragnehmer ausge-
stellte  Rechnung muss mit den im vom
Verfahrensverantwortlichen im Zertifikat aner-
kannten Betragen und Mengen tbereinstimmen.

39.6. Die Rechnungen werden als innerhalb von
30 (Dreil3ig) Tagen fallig angesehen.

Art. 40 Verrechnung, Rechnungstellung und
Zahlung der Arbeiten

40.1 Der Auftragnehmer hat das Recht auf
monatliche Akkontozahlungen.

40.2. Die Verrechnung der Arbeiten nach Maf3
wird Uber die Registrierung der auf der Baustelle
vom beauftragten Personal erhobenen MalRe
ausgefuhrt, dies in einem eigens hierflr
vorgesehenen Dokument, fir jede Bearbeitung;
der Betrag wird durch Multiplikation der
erhobenen Mengen mit den angebotenen
Einheitspreisen errechnet.

40.3 Die Abrechnung der in Anhang 3
angefuhrten Positionen erfolgt gem. den im
Anhang genannten Bestimmungen.

40.4 Bei der Festlegung der Vergiitung zieht der
Leiter der OBA, zum Ausgleich des
Vorschusses, wie in Art. 38 geregelt, 99,5% des
Betrages der ausgefiihrten Leistungen von allen
Abschlagszahlungen in Bezug auf die in den 12
Monaten nach Zahlung des Vorschusses
ausgefuhrten Bauwerke ab, bis 100% des
Vorschusses erreicht sind.

40.5 Bei der Festlegung der Vergitung zieht der
Bauleiter 0,5% des Betrages der durchgefihrten
Arbeiten als Deckungsricklass ab.

importi, come risultanti dal certificato di

pagamento.

39.5 La fattura formale emessa dall’'appaltatore
deve essere conforme agli importi ed alle
guantita riconosciuti nel certificato di pagamento
emesso dal responsabile procedimento.

39.6 Le fatture si intendono con scadenza a 30
(trenta) giorni.

Art. 40 Contabilizzazione, fatturazione e
pagamento lavori

40.1 L'appaltatore ha diritto a pagamenti in
acconto con cadenza mensile.

40.2 La contabilitd dei lavori a misura €
effettuata attraverso la registrazione delle
misure rilevate direttamente in cantiere dal
personale incaricato, in apposito documento,
per ciascuna lavorazione; il corrispettivo €&
determinato moltiplicando le quantita rilevate per
i prezzi unitari offerti.

40.3 La contabilta delle voci indicate
nell'appendice 3 verra corrisposto secondo
guanto riportato nell’'appendice stessa.

40.4 Nella determinazione del corrispettivo il
Direttore dei lavori, a compensazione
dell'anticipazione, portera in detrazione il 99,5%
dellimporto dei lavori eseguiti su tutti i SAL
relativi alle opere eseguite nei 12 mesi
successivi alla erogazione della anticipazione,
fino al raggiungimento del 100% del valore
dell'anticipazione regolamentata all'art. 38.

40.5 Nella determinazione del corrispettivo il
Direttore dei Lavori, portera in detrazione lo
0,5% dell'importo dei lavori eseguiti, come
ritenute a garanzia.
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40.7 Die Verwaltungs- und 40.7 | documenti amministrativi e contabili per

Buchhaltungsdokumente zur Feststellung der
Arbeiten und der Lieferungen sind die in Art. 29
ff. angegebenen.

40.7bis Die Verwaltungs- und
Buchhaltungsunterlagen fir die Uberpriifung der
im Art. 29 ff. angeflhrten Arbeiten und
Lieferungen muissen auch far alle weiter
vergebenen Arbeiten eingereicht werden.

40.8 Die Bezahlung des Betrages, inklusive des
Anteils  beziglich  Sicherheitskosten  und
abziglich des Einbehalts von 0,50%, erfolgt It.
der Mitteilungen des Arbeitsfortschritts fir
ausgefuhrte Arbeiten — unabhangig vom Betrag
- monatlich, mit Bezug auf das Enddatum eines
jeden Monats, wahrend des auf den
Bezugsmonat folgenden Monats.

40.9 Wenn die Fortschrittsmitteilungen ausge-
stellt sind, stellt der Verfahrensverantwortliche
innerhalb der folgenden 15 Tage das Zahlungs-
zertifikat, ggf. mit Anwendung der evtl. vorge-
sehenen Abziige, Einbehalte und Vertrags-
strafen, aus.

40.10 Vor der Zahlung jeder einzelnen
Rechnung fuhrt die BBT-SE die Feststellung der
ordnungsgemaéaRen Entrichtung der Steuern und
Sozialversicherungsbeitrage sowie der Loéhne
und Gehélter, auch in Bezug auf alle zur
Baustellenarbeit  befugten  Subunternehmer,
sowie die Zahlung dieser Subunternehmer It.
den Bestimmungen gemal Art. 45bis.13, durch.
Zwecks Uberpriifung der ordnungsgemaRen
Abfihrung der Lohne missen der
Auftragnehmer und die Subunternehmer den
"Zusammenfassenden Lohnzettel" Ubergeben,
in dem alle in den einzelnen Lohnzetteln der
Arbeitnehmer enthaltenen Summen, in
Gesamtwerten - in  Bezug auf das
Baustellenpersonal - sowie die entsprechenden

l'accertamento dei lavori e delle
somministrazioni sono quelli indicati negli artt.
29 e seguenti.

40.7bis | documenti amministrativi e contabili
per [laccertamento dei lavori e delle
somministrazioni indicati negli artt. 29 e
seguenti, devono essere presentati anche per
tutti i lavori eseguiti in subappalto.

40.8 Il pagamento del corrispettivo, comprensivo
della quota relativa degli oneri per la sicurezza e
al netto della ritenuta dello 0,50%, avviene sulla
scorta di stati d’'avanzamento per lavori emessi
— quale che ne sia limporto - con cadenza
mensile, con riferimento alla data di fine di
ciascun mese, nel corso del mese successivo a
guello di riferimento.

40.9 Emessi gli stati d’avanzamento, entro i
successivi 15 giorni, il Responsabile del
procedimento emette il certificato di pagamento
con eventuale applicazione delle eventuali
trattenute, ritenute, detrazioni e penali previste.

40.10 Prima del pagamento di ogni fattura BBT-
SE eseguira l'accertamento della regolarita
contributiva, assicurativa e retributiva relativa
anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti
nel cantiere e del pagamento dei medesimi
subappaltatori secondo quanto previsto dall’art.
45bis.13.

Ai fini della verifica retributiva, I'appaltatore ed i
subappaltaori dovranno fornire il “Cedolone
Riepilogativo”, in cui sono aggregati tutti i valori
contenuti nei singoli cedolini dei dipendenti,
mostrandoli per totali, relativo la personale
impiegato sul cantiere e le relative contabili
bancarie.
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Bankbelege zusammengefasst sind.

40.11. Innerhalb der folgenden 30 (DreiRig)
Tage stellt der Auftragnehmer die
entsprechende Rechnung aus und die BBT SE
bezahlt diese innerhalb von 30 (Dreif3ig) Tagen
ab Rechnungserhalt, It. Zahlungszertifikat.

40.12 Nach der Feststellung der Beendigung
der Bauarbeiten wird die letzte Anzahlungsrate
mit der Anwendung der Deckungsriicklasse
bezahlt.

40.13 Bei Unterbrechung der Arbeiten von
mehr als 90 (Neunzig) Tagen verfligt die BBT
SE dennoch die Zahlung als Anzahlung der bis
zum Datum der Unterbrechung aufgelaufenen
Betrage.

40.14 Die Anzahlungen sind auf keinen Fall
eine gultige Abnahme noch eine teilweise
Abnahme der Bauarbeiten oder der Arbeits-

buchhaltung, die aus den Buchhaltungs-
unterlagen beziglich der Arbeitsfortschritte
hervorgehen.

40.15 Bei der Festlegung der Vergutung zieht
der Leiter der OBA den Betrag des Anteils an
Ausbruchsmaterial mit guten Eigenschaften
(Typ A), das wieder verwertbar ist (siehe Art.
28), mit folgenden Modalitaten ab:

e bei Erreichen von 50% der Vertragssumme
mit dem Arbeitsfortschritt, wird ein Betrag
von € 582.206,00 (Euro
funfhundertzweiundachtzigtausendzweihund
ertsechs/00) in Abzug gebracht;

e bei Erreichen von 75% der Vertragssumme
mit dem Arbeitsfortschritt, wird ein weiterer

Betrag von € 600.000,00 (Euro
sechshunderttausend /00) in  Abzug
gebracht).

40.11 Entro i successivi 30 (trenta) giorni
I'Appaltatore emette la corrispondente fattura e
BBT SE provvede, entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della fattura, al pagamento degli
importi, come risultanti dal certificato di
pagamento.

40.12 Dopo la constatazione della ultimazione
delle opere verra pagata l'ultima rata d'acconto
con I'applicazione delle ritenute di garanzia.

40.13 Nel caso di sospensione dei lavori di
durata superiore a 90 (novanta) giorni BBT SE
dispone comunqgue il pagamento in acconto
degli importi maturati fino alla data di
sospensione.

40.14 | pagamenti in acconto non costituiscono
in alcun modo accettazione definitiva, nemmeno
parziale, dell’'opera o della contabilita dei lavori
risultante dai documenti contabili relativi agli
stati di avanzamento dei lavori.

40.15 Nella determinazione del corrispettivo il
Direttore dei lavori portera in detrazione il
corrispettivo della quota di materiale di scavo di
buone caratteristiche (tipo A) e quindi
riutilizzabile, di cui al precedente articolo 28 con
le seguenti modalita:

e al raggiungimento del 50% dell'importo
contrattuale con lo stato di avanzamento
lavori, sara detratto I'importo di € 582.206,00
(euro
cinquecentoottantaduemiladuecentosei/00);

e al raggiungimento del 75% dell'importo
contrattuale con lo stato di avanzamento
lavori, sara detratto l'ulteriore importo di €
600.000,00 (euro seicentomila /00).
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Diese wiederverwendbaren Materialien — die
eine Zahlung in Sachwerten darstellen — werden

sofort Eigentum des Auftragnehmers,
unabhangig von den Ergebnissen der
Endabnahme.

Die Materialbewirtschaftung muss nach den
Bestimmungen der projektbezogenen techni-
schen Vertragsbestimmungen erfolgen.

40.16 Die Rechnungen werden binnen 30
(drei3ig) Tagen fallig.

40.17 Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet,
binnen 20 (zwanzig) Tagen ab dem Datum der
jeweiligen Zahlung durch die BBT SE zu seinen
Gunsten, eine Kopie der quittierten Rechnungen
zu den von ihm fortlaufend an die
Subunternehmer und an die Sublieferanten
geleisteten Zahlungen zu Ubermitteln (in den
Féallen gemall Art. 15 des Gesetzes Nr.
180/2011).

Die quittierten Rechnungen muissen die Angabe
der entsprechenden SAL enthalten und die
entsprechenden Unterlagen (Messbuch und
Buchhaltungsregister) sind beizufligen.

Im Fall von Subunternehmern, fur die keine
quittierte  Rechnung in Bezug auf den
Bezugsmonat der Abschlagsrechnung eingeholt
werden kann, muss eine Entlastungserklarung
eingeholt werden, in der festgelegt ist, dass der
Subunternehmer ,fir den Bezugsmonat der
Abschlagsrechnung keine Anspriche
geltend machen kann, da die entsprechende
Rechnung nicht fallig ist® und in der das
Falligkeitsdatum der Rechnung angefuhrt ist.
Die quittierte Rechnung, in Bezug auf die
Entlastungserklarung, muss innerhalb von 15
Tagen ab Falligkeit an die BBT SE Ubermittelt
werden.

Der Entlastungserkléarung missen die
Unterlagen beigefligt werden, aus denen die
ausgefuhrten Arbeiten hervorgehen (Messbuch
und Buchhaltungsregister).

Oggetto: B —LOTTO “ MULES 2-3”
Contratto d’appalto
Tali materiali  riutilizzabili -  costituenti
pagamento in natura - divengono

immediatamente di proprieta dell’Appaltatore,
indipendentemente dagli esiti del collaudo finale.

La gestione dei suddetti materiali dovra essere
effettuata  secondo le condizioni dalle
disposizioni tecniche particolari.

40.16 Le fatture si intendono con scadenza a 30
(trenta) giorni.

40.17 L'Appaltatore e tenuto a trasmettere,
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti da parte
di BBT SE, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da lui corrisposti
progressivamente ai subappaltatori ed ai sub
fornitori (nei casi di cui allart. 15 della Legge
180/2011).

Le fatture quietanzate dovranno indicare il SAL
a cui fanno riferimento e dovranno essere
accompagnate dalla relativa documentazione
(libretto delle misure e registro di contabilita).

Nel caso di subcontraenti per i quali non e
possibile acquisire fattura quietanzata in
relazione al mese di maturazione del SAL, é&
necessario acquisire una liberatoria che
specifichi che il subcontraente 'non ha nulla a
pretendere per il mese di riferimento del
SAL, in quanto la relativa fattura non risulta
scaduta’, e indichi la data di scadenza della
fattura. La fattura quietanzata, relativa alla
dichiarazione liberatoria, dovra essere
trasmessa a BBT SE entro 15 giorni dalla data
di scadenza.

La liberatoria dovra essere accompagnata dalla
documentazione che dimostri i lavori eseguiti
(libretto delle misure e registro di contabilita).
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Falls die o. g. Dokumente nicht innerhalb der
oben genannten Frist Ubermittelt werden, setzt
die BBT SE die nachfolgenden Zahlungen an
den Auftragnehmer aus, und zwar bis zum
Erreichen des an die Subunternehmer
geschuldeten  Betrags, dessen quittierte
Rechnungen nicht Ubermittelt wurden, und so
lange, bis der Auftragnehmer die erwéhnten
Rechnungen der Subunternehmer Gbermittelt.

Art. 41 Verrechnung, Rechnungstellung,
Zahlung der Sicherheitskosten

Die Verrechnung der Sicherheitskosten, die fir
jeden Arbeitsfortschritt auflaufen, erfolgt durch
die OBA nach Einheitspreisen, dies nach
Genehmigung seitens des Sicherheitskoor-
dinators aufgrund der im Vertrag angegebenen
Einheitspreise, angewandt auf die einzelnen
tatsachlich ausgefihrten Mengen.

Art. 42 Endabrechnung und abschlieRende
Zahlung

42.1. Der Leiter der OBA hat die
Endabrechnung der Arbeiten unter Einhaltung
derselben Modalitdten auszufillen, wie sie far
den Baufortschritt gelten, und zwar innerhalb
von 90 Tagen nach protokolliertem Abschluss
der Arbeiten, und er hat die Endabrechnung in
Folge dem Verfahrensverantwortlichen zu
Ubermitten. Der Leiter der OBA hat der
Endabrechnung einen Bericht beizulegen, in
dem alle Vorfalle und Ereignisse anzuflhren
sind, die im Rahmen der Ausflhrung der
Arbeiten stattgefunden haben, wobei diesem
Bericht die folgenden Unterlagen anzuhangen
sind:
e die Protokolle
Arbeiten;
e die Unterlagen iiber die Uber- und Riickgabe
von Arbeitsmitteln, Bereichen und Gruben,
die dem ausfuhrenden Unternehmen zur

Uber die Freigabe der

Qualora i suddetti documenti non vengano
trasmessi entro il predetto termine, BBT SE

sospende i successivi pagamenti a favore
dell’Appaltatore, sino alla  concorrenza
dell'importo dovuto ai subappaltatori le cui

fatture quietanzate non siano state inviate, e fino
alla trasmissione, da parte di quest'ultimo, delle
menzionate fatture dei subaffidatari.

Art. 41 Contabilizzazione, fatturazione,
pagamento degli oneri per la sicurezza

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza
maturati a ciascun stato avanzamento lavori
viene effettuata dalla Direzione Lavori a misura,
previa approvazione da parte del Coordinatore
per la sicurezza, sulla base dei prezzi unitari
contrattuali applicati alle singole quantita
effettivamente eseguite.

Art. 42 Conto finale e saldo

42.1 Il Direttore dei lavori provvedera a
compilare il conto finale dei lavori con le stesse
modalita previste per lo stato di avanzamento
lavori, entro 90 giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale, e
provvede a trasmetterlo al Responsabile del
procedimento. Il Direttore dei lavori accompagna
il conto finale con una relazione, in cui sono
indicate le vicende alle quali I'esecuzione del
lavoro € stata soggetta, ed allega alla suddetta
relazione i seguenti documenti:

e iverbali di consegna dei lavori;

e gli atti di consegna e riconsegna di mezzi
d'opera, aree o cave di prestito concessi in
uso all'esecutore;
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vortbergehenden Nutzung  Uberlassen
wurden;

die eventuellen ergdnzenden Gutachten
oder Gutachten Uber Varianten

einschliel3lich der wichtigsten Informationen
zu der in Folge ausgestellten Genehmigung;
die eventuellen neuen Preise und die
entsprechenden  Vereinbarungsprotokolle,
Annahmeerklarungen und
Zusatzdokumente, einschlieB3lich der
wichtigsten Informationen zu Genehmigung
und Registrierung;

die erteilten Dienstanweisungen;

die Zusammenfassung Uber den Verlauf und
die Entwicklung der Arbeiten, einschlief3lich
der Angaben dber eventuelle Nachtrdge
oder eventuell stattgefundene Vergleiche
und gutliche Einigungen, ebenso wie ein
vertraulicher Bericht Uber die noch nicht
festgelegten Nachtrage des ausfihrenden
Unternehmens;

die Protokolle Uber die Einstellung und
Wiederaufnahme der Arbeiten sowie die
Bescheinigung Uber die Fertigstellung der
Arbeiten, einschlielich der Angaben uUber
Verspatungen und entsprechende Ursachen;
die Unterlagen zu eventuellen Unfallen oder
Schaden an Personen, Tieren oder
Sachgegenstanden, einschlieB3lich der
Angaben Uber deren vermutliche Ursachen
und ihre jeweiligen Folgen;

die Protokolle Uber die Feststellung von
Tatsachen oder die Ermittlung von
Beweisen;

die Antrage auf Verlangerung und die
entsprechenden Entscheidungen der
Vergabestelle;

die  Rechnungsunterlagen (Maf3bicher,
Buchhaltungsregister,  Zusammenfassung
des Buchhaltungsregisters);

alles, was fur die chronologische
Nachverfolgung der Bauausfiihrung von
Interesse sein kodnnte, einschliellich aller

le eventuali perizie suppletive e di variante,
con gli estremi della intervenuta approva-
zione;

gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali
di concordamento, atti di sottomissione e atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e
di registrazione;

gli ordini di servizio impartiti;

la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei
lavori con lindicazione delle eventuali
riserve e la menzione delle eventuali
transazioni e accordi bonari intervenuti,
nonché una relazione riservata relativa alle
riserve dell'esecutore non ancora definite;

i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il
certificato di ultimazione con la indicazione
dei ritardi e delle relative cause;

gli eventuali sinistri o danni a persone,
animali o cose con indicazione delle
presumibili cause e delle relative
conseguenze;

i processi verbali di accertamento di fatti o di
esperimento di prove;

le richieste di proroga e le relative
determinazioni della stazione appaltante;

gli atti contabili (libretti delle misure, registro
di contabilita, sommario del registro di
contabilitd);

tutto cid che pud interessare la storia
cronologica della esecuzione, aggiungendo
tutte quelle notizie tecniche ed economiche
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technischen und wirtschaftlichen
Anmerkungen, die bei der Abnahme hilfreich
sein konnten.

42.2. Der Verfahrensverantwortliche hat den
Auftragnehmer nach eingehender Prifung der
eingegangenen Unterlagen mittels formalem
Schreiben dazu aufzufordern, die
Endabrechnung zur Kenntnis zu nehmen und
sie innerhalb von 15 (finfzehn) Tagen nach
Erhalt dieser Aufforderung zu unterzeichnen.

42.3. Nachdem die Endabrechnung vom
Auftragnehmer unterzeichnet wurde oder die im
vorangehenden Punkt angefiihrte Frist abge-

laufen ist, hat der Verfahrensverantwortliche
einen  vertraulichen  Abschlussbericht zu
erstellen, dem die folgenden Unterlagen

beizulegen sind:

e Vergabevertrag, erganzende Schriftstiicke
und neue Preislisten, einschlielich der
entsprechenden Genehmigungen in Kopie;

e Buchhaltungsregister mit entsprechender
Zusammenfassung;

e Protokolle Uber Freigabe, Einstellung,
Wiederaufnahme, Aufschub und

Fertigstellung der Arbeiten;

e Bericht des Leiters der OBA einschlieRlich
der folgenden Unterlagen:

e die Protokolle uber die Freigabe der
Arbeiten;

e die Unterlagen uiber die Uber- und Riickgabe
von Arbeitsmitteln, Bereichen und Gruben,
die dem ausfihrenden Unternehmen zur

vortbergehenden Nutzung  Uberlassen
wurden;

e die eventuellen erganzenden Gutachten
oder Gutachten Uber Varianten, ein-

schlieBlich der wichtigsten Informationen zu
der in Folge ausgestellten Genehmigung;

e die eventuellen neuen Preise und die
entsprechenden  Vereinbarungsprotokolle,
Annahmeerklarungen und  Zusatzdoku-

che possono agevolare il collaudo.

42.2 Il Responsabile del procedimento,
esaminati i documenti acquisiti, invita con
formale comunicazione l'appaltatore a prendere
cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo
entro 15 (quindici) giorni dalla data di
ricevimento dell'invito.

42.3 1l Responsabile del procedimento, firmato
dall'appaltatore il conto finale, o scaduto Il
termine di cui al comma precedente, redige una
propria relazione finale riservata cui allega i
seguenti documenti:

e contratto di appalto, atti addizionali ed
elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei
relativi provvedimenti di approvazione;

e registro di contabilita, corredato dal relativo
sommario;

e processi verbali di consegna, sospensioni,
riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;

e relazione del direttore dei lavori corredata
con i seguenti documenti:
e iverbali di consegna dei lavori;

o ¢li atti di consegna e riconsegna di mezzi
d'opera, aree o cave di prestito concessi in
uso all'esecutore;

e e eventuali perizie suppletive e di variante,
con gli estremi della intervenuta
approvazione;

o gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali
di concordamento, atti di sottomissione e atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e
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mente, einschliel3lich der wichtigsten Infor-
mationen zu Genehmigung und Regis-
trierung;

¢ die erteilten Dienstanweisungen;

e die Zusammenfassung uber den Verlauf und
die Entwicklung der Arbeiten, einschlieflich
der Angaben Uber eventuelle Nachtrage
oder eventuell stattgefundene Vergleiche
und gutliche Einigungen, ebenso wie ein
vertraulicher Bericht Uber die noch nicht
festgelegten Nachtrage des ausfihrenden
Unternehmens;

e die Protokolle Uber die Einstellung und
Wiederaufnahme der Arbeiten sowie die
Bescheinigung Uber die Fertigstellung der
Arbeiten, einschlieRlich der Angaben uber
Verspatungen und entsprechende Ursachen;

o die Unterlagen zu eventuellen Unféllen oder
Schaden an Personen, Tieren oder
Sachgegenstanden, einschliel3lich der
Angaben Uber deren vermutliche Ursachen
und ihre jeweiligen Folgen;

o die Protokolle Uber die Feststellung von
Tatsachen oder die Ermittlung von
Beweisen;

e die Antrage auf Aufschub und die
entsprechenden Entscheidungen der
Vergabestelle;

e die Rechnungsunterlagen (Maf3blcher,
Buchhaltungsregister,  Zusammenfassung
des Buchhaltungsregisters);

e alles, was fur die chronologische
Nachverfolgung der Bauausfihrung von
Interesse sein kodnnte, einschliellich aller
technischen und wirtschaftlichen
Anmerkungen, die bei der Abnahme hilfreich
sein konnten.

e Antrage des Auftragnehmers.

42.5. Die Auszahlung des Restbetrags, die nach
vorheriger Einreichung einer Birgschaft Uber
den entsprechenden Betrag sowie der unter
Artt. 73 und Art. 78 angefiuhrten Polizze

di registrazione;

o gli ordini di servizio impartiti;

¢ la sintesi dellandamento e dello sviluppo dei
lavori con lindicazione delle eventuali
riserve e la menzione delle eventuali
transazioni e accordi bonari intervenuti,
nonché una relazione riservata relativa alle
riserve dell'esecutore non ancora definite;

e iverbali di sospensione e ripresa dei lavori, il
certificato di ultimazione con la indicazione
dei ritardi e delle relative cause;

e gli eventuali sinistri 0 danni a persone,
animali o cose con indicazione delle
presumibili cause e delle relative
conseguenze;

e i processi verbali di accertamento di fatti o di
esperimento di prove;

e e richieste di proroga e le relative
determinazioni della stazione appaltante;

o gli atti contabili (libretti delle misure, registro
di contabilita, sommario del registro di
contabilitd);

e tutto ci0 che puod interessare la storia
cronologica della esecuzione, aggiungendo
tutte quelle notizie tecniche ed economiche
che possono agevolare il collaudo.

domande dell'Appaltatore.

42.5 1l pagamento della rata di saldo, disposto
previa presentazione di garanzia fideiussoria di
corrispondente importo e della polizza di cui agli
artt. 73 e 78, sara effettuato non oltre |l
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freigeben wird, muss innerhalb von neunzig
Tagen nach Ausstellung der vortbergehenden
Abnahmebescheinigung erfolgen und stellt im
Sinne von Art. 1666, Absatz 2, des
Zivilgesetzbuches  keine  Annahme  des
Bauwerks dar.

42.6. Die Burgschaft Gber den Restbetrag muss
fur mindestens 32 Monate nach Fertigstellung
der Arbeiten gultig und wirksam sein.

42.7. Die Bescheinigung Uber die Fertigstellung
der Arbeiten kann eine zeitliche Frist von
maximal sechzig Tagen vorsehen, innerhalb
derer kleinere Arbeiten fertiggestellt werden
konnen und missen, die vom Leiter der OBA als

marginal und fir den Gebrauch und die
Funktionsweise des Bauwerks als nicht
ausschlaggebend beurteilt  wurden. Mit

mangelnder Einhaltung dieser Frist wird die
Bescheinigung Uber die Fertigstellung der
Arbeiten ungiltig und es muss eine neue
Bescheinigung ausgestellt werden, die bestatigt,
dass diese oben genannten  Arbeiten
abgeschlossen wurden.

Art. 42bis. Kontaktdaten und Zahlungen

42bis.1. Die zusammenfassenden
Rechnungsunterlagen und alle Rechnungen
missen im Original und in einmaliger Kopie an
folgende Adresse Ubermittelt werden:

Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Bahnhofsplatz 1

[-39100 BOZEN Ust.ld.-Nr. 02431150214

42 bis.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei
sonstiger Unwirksamkeit dazu, den folgenden
Personen alle Mitteilungen zu Ubermitteln, die
im Zusammenhang mit der Auftragsvergabe

novantesimo giorno dall'emissione del certificato
di collaudo provvisorio e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

42.6 La garanzia fideiussoria relativa alla rata di
saldo deve avere validita ed efficacia non
inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.

42.7 |l certificato di ultimazione puo prevedere
l'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore  a  sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte del Direttore dei lavori come
del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla
funzionalitd dei lavori. Il mancato rispetto di
guesto termine comporta [linefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di
redazione di nuovo certificato che accerti
lavvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

Art. 42bis. Contatti e pagamenti

42bis.1. | riepiloghi di contabilita e tutte le fatture
devono essere presentati a:

Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Piazza Stazione 1

[-39100 BOLZANO partita iva 02431150214
in originale e in semplice copia.

42bis.2 A pena di inefficacia, I'Appaltatore si
impegna a trasmettere ogni comunicazione
relativa all'appalto:

Vertragsschema/Schema di contratto AP 209 Rev.00



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Bereich:
Betreff:

Beschaffung
B —BAULOS “MAULS 2-3”
Leistungsvertrag

Seite/pagina 111 von/di 206

Settore:
Oggetto:

Approvvigionamenti
B —LOTTO “ MULES 2-3”
Contratto d’appalto

stehen:

A. dem alleinigen Verfahrensverantwortlichen
der BBT SE mittels Einschreiben an die
folgende Adresse:

bzw. mittels zertifizierter E-Mail an die von
der BBT SE dazu bekanntgegebene
zertifizierte E-Mail-Adresse.

B. dem Leiter der OBA mittels Einschreiben
bzw. mittels zertifizierter E-Mail an die
Adressen, die vom alleinigen
Verfahrensverantwortlichen dazu mitgeteilt
werden.

42bis.3. Die BBT SE wird die Zahlungen an den
Auftragnehmer ausschlie3lich mittels
Uberweisung an das vom Auftragnehmer zu
diesem Zweck bekanntgegebene Bankkonto:
IBAN

vornehmen, wobei die Tatigung dieser
Uberweisung als Quittung gilt, die die BBT SE
von jeder folgenden Verantwortung freispricht.
Im Sinne des Gesetzes 136/2010 werden die
Personendaten und die Steuernummer jener

A. al Responsabile del Procedimento, presso la
BBT SE, mediante posta raccomandata al
seguente indirizzo:

ovvero mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
che verra appositamente comunicato da
BBT SE.

B. Al Direttore dei lavori,
raccomandata ovvero
certificata, agli indirizzi
comunicati dal Responsabile
Procedimento.

mediante posta
posta elettronica

che saranno
del

42bis.3. BBT SE effettuera i pagamenti in favore
dell'appaltatore  esclusivamente a mezzo
bonifico bancario sulla banca dallo stesso
indicata: IBAN ,
restando inteso che ladempimento di tale
modalitd costituisce valore di quietanza con
sollievo di BBT SE da ogni responsabilita
conseguente. Ai sensi della Legge 136/2010 le
generalita ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso sono qui di

Personen, die zur Handhabung desselben seguito
befahigt sind, in Folge indicate:
angegeben:

42bis. 4. Vor jeder Zahlung, die getatigt werden
soll, wird gepruft, ob die Sozial- und
Versicherungsbeitrdge sowie die Lohne und
Gehélter regelméRig ausgezahlt wurden, auch
was die zur Arbeit auf der Baustelle autorisierten
Subunternehmen und die Zahlungen an diese
Subunternehmen gemalf3 Art. 45bis.13 betrifft.

42bis.5. (Wenn es sich beim
Zuschlagsempféanger um eine vorubergehende
Bietergemeinschaft mit in Italien ansassigen

42bis.4 Ciascun pagamento verra effettuato
previo accertamento della regolarita
contributiva, assicurativa e retributiva relativa
anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti
nel cantiere e del pagamento dei medesimi
subappaltatori secondo quanto previsto dall’art.
45bis.13.

42bis.5 (Nel caso in cui risulti aggiudicatario un
Raggruppamento Temporaneo di Imprese
costituito da operatori economici aventi sede in
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Wirtschaftsbeteiligten handelt) Aufgrund der Italia) Con riguardo all'obbligatorieta del

Pflicht, die Vergitung ausschliellich an den
Beauftragten der Bietergemeinschaft zu
Uberweisen, sind die einzelnen Mitglieder der
Bietergemeinschaft, ausgenommen und
unbeschadet der gesamtschuldnerischen
Haftung der Mitglieder gegenidber dem
Auftraggeber, oder — im Falle einer vertikal
organisierten Bietergemeinschaft —  die
einzelnen vertikal zum Beauftragten agierenden

auftraggebenden Unternehmen  far  die
“anteilsmaRige” Verrechnung der tatséchlich
geleisteten  Arbeiten  verantwortlich.  Die

Mitglieder der Bietergemeinschaft kénnen nur
die tatsédchlich von ihnen ausgeflhrten
Tatigkeiten verrechnen, wobei diese mit den im
Zuge des Vergabeverfahrens erklarten und im
Grindungsvertrag der voribergehenden
Bietergemeinschaft festgesetzten Tatigkeiten
Ubereinzustimmen haben. Nach Vorbereitung
einer zusammenfassenden Darstellung der
Tatigkeiten und angesammelten Kenntnisse ist
der Beauftragte derselben Bietergemeinschaft
dazu verpflichtet, die Rechnungen Uber die von
den  Mitgliedern der  Bietergemeinschaft
ausgefuhrten Téatigkeiten in einheitlicher Form
zu Ubermitteln.

Art. 43 Zinsen fir verspdatete Zahlungen

Im Sinne und mit den Auswirkungen von Art. 5
des Gesetzesdekrets vom 9. Oktober 2002 und
nachfolgende Anderungen und Integrierungen
zahlt BBT SE bei verspateter Zahlung der
Anzahlungen oder der abschlieBenden Zahlung
Verzugszinsen zum gesetzlichen Zinssatz, der
zum Zeitpunkt gultig war, als die Zahlung
ausgefuhrt werden sollte.

Abschnitt IV - Bestimmungen zur Préavention
von Kriminalitat

Art. 44 Abtretung des Vertrags

versamento dei
esclusivamente

corrispettivi  da  effettuarsi
nelle mani della societa
mandataria del Raggruppamento, i singoli
operatori economici costituenti il
Raggruppamento, salva ed impregiudicata la
responsabilita solidale degli operatori economici
raggruppati nei confronti del Committente,
ovvero — in caso di raggruppamento verticale -
di ciascuna Impresa mandante in verticale con
la mandataria, dovranno provvedere ciascuno
alla fatturazione “pro quota” delle attivita
effettivamente prestate. Gli operatori economici
componenti il Raggruppamento  potranno
fatturare solo le attivita effettivamente svolte,
corrispondenti alle attivita dichiarate in fase di

gara risultanti  nellatto  costitutivo  del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La
societa mandataria del Raggruppamento

medesimo € obbligata a trasmettere, in maniera
unitaria e previa predisposizione di apposito

prospetto riepilogativo delle attivita e delle
competenze maturate, le fatture relative
all'attivita svolta dagli operatori economici
raggruppati.

Art. 43 Interessi per ritardato pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d. Igs. n.
231 del 9 ottobre 2002 e successive modifiche
ed integrazioni, in caso di ritardo nella
corresponsione sia degli acconti che della rata
di saldo, BBT SE corrispondera all’Appaltatore
interessi di mora pari al tasso legale in vigore al
momento in cui il pagamento doveva essere
effettuato.

Capo IV - Disposizioni finalizzate alla
prevenzione della criminalita

Art. 44 Cessione del contratto
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Der Vertrag darf — unter Androhung der
Auflésung — nicht abgetreten werden.

Art. 45 Abtretung der Forderungen

45.1. Die Forderungen und Verbindlichkeiten,
die von der Ausfiihrung dieses Vertrages
herrihren, kénnen nicht abgetreten, Ubertragen,
oder zum Inkasso abgetreten werden, wenn
nicht vorab schriftlich seitens der BBT SE
genehmigt. Diese Genehmigung darf nur aus
gerechtfertigten Grinden verweigert werden.

45.2. Die  Abtretung ohne  vorherige
Genehmigung gibt der BBT SE das Recht, den
Vertrag im Sinne von Art. 1456 des

Zivilgesetzbuches aufzuldésen, mit folglichem
Einbehalt der Kaution auf Vertragsdauer und
vorbehaltlich des Rechtes seitens der BBT SE
auf Ersatz des Mehrschadens.

45.3. Es gilt als vereinbart, dass die BBT SE
auch gegeniiber eventuellen Ubernehmern alle
Ausnahmen und Ruckbehalte gelten lasst, die
sie gegenlber dem Abtreter geltend macht,
inklusive der eventuellen Zahlungen jeglicher
zugunsten von BBT SE entstandenen
Forderungen.

Art. 45 bis Weitervergabe von Arbeiten

45bis.1. Nach vorheriger Genehmigung durch
die Vergabestelle und unter Einhaltung der
Bestimmungen gemafl Art. 118 des G.v.D.
163/2006 koénnen die Leistungen/Arbeiten, die
vom Auftragnehmer im Zuge der
Angebotsstellung zu diesem Zweck angefihrt
wurden, in dem Ausmall und zu den
Bedingungen sowie unter Einhaltung der in den
Ausschreibungsunterlagen und von den
geltenden Vorschriften vorgesehenen Grenzen
und Modalitéaten an Subunternehmer
weitervergeben werden.

Il contratto non pud essere ceduto, pena la
risoluzione del contratto di appalto.

Art. 45 Cessione dei crediti

45.1 | crediti ed i debiti derivanti dall’'esecuzione
del presente contratto non possono formare
oggetto di cessione o di delegazione o di
mandato all'incasso se non previa
autorizzazione scritta da parte di BBT SE,
autorizzazione che potra essere rifiutata solo
per giustificati motivi.

45.2 La cessione senza previa autorizzazione
da diritto a BBT SE di risolvere il contratto ai
sensi e per gli effetti dellart. 1456 c.c. con
conseguente  escussione della  garanzia
definitiva, salvo il diritto di BBT SE al
risarcimento del maggior danno.

45.3 Resta inteso che BBT SE intende far salve
anche nei confronti di eventuali cessionari, tutte
le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei
confronti del cedente, comprese le eventuali
compensazioni con qualsiasi credito maturato o
maturando a favore di BBT SE.

Art. 45 bis Subaffidamento dei lavori

45bis.1 Previa autorizzazione della stazione
appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs
163/2006, le prestazioni/lavorazioni che
I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di
offerta possono essere subappaltate, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e modalita
previsti dal bando integrale di gara e dalle
norme vigenti in materia.
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45bis.2. Unbeschadet der gesetzlich 45bis.2 Ferme restando le disposizioni previste

vorgeschriebenen Bestimmungen und Fristen
Uber die Genehmigung zur Vergabe von
Subauftragen ist der Auftragnehmer verpflichtet,
die BBT SE sowie die OBA auf geeignetem
Wege uber jeden Subauftrag zu informieren, der

fur die Ausfuhrung des gegenstandlichen
Auftrags abgeschlossen wird oder
abzuschlieBen ist, und zwar bevor der

Subunternehmer auf der jeweiligen Baustelle
tatig wird. Die OBA und/oder die BBT SE haben
das Recht, aufgrund mangelnder Mitteilung den
Zugang zu verweigern. Die Laufzeit der
gesetzlich festgelegten Frist fur die Ausstellung
der Genehmigung  zur  Vergabe  von
Subauftragen beginnt mit dem Tag, an dem der
Antrag auf Genehmigung eingeht, und zwar
unter der Voraussetzung, dass diesem Antrag
alle notwendigen Unterlagen beigelegt wurden.
In keinem Fall durfen die an Subunternehmer

weitervergebenen  Arbeiten  aufgenommen
werden, bevor nicht 20 (zwanzig)
aufeinanderfolgende Kalendertage nach

Hinterlegung des Vertrags beim Leiter der OBA
vergangen sind.

45bis.3. Die vertraglich festgelegten
Bestimmungen  fur die  Vergabe von
Subauftragen gelten nicht nur flir Subauftrage
im eigentlichen Sinne (fur die sie in jedem Fall
gelten, unabhéngig vom jeweiligen Betrag und
dem Anteil der Arbeitskraft an demselben),
sondern auch fur die anderen Vertrage, die vom
Auftragnehmer zum Zwecke der Ausfiihrung der
Bauarbeiten abgeschlossen werden und fir die
die Bedingungen gemafl Art. 118, Absatz 11,
des G.v.D. 163/2006 gelten. Um Subauftrage im
weiteren Sinne, die demnach entsprechend
genehmigt werden missen, handelt es sich
insbesondere bei Vertragen (ber Tatigkeiten,
die innerhalb der vom Vergabevertrag
betroffenen Baustelle ausgefihrt werden und
die den Einsatz von Arbeitskraften — wie zum

e la tempistica dettata dalla legge in materia di
autorizzazione al subappalto, I'Appaltatore é
tenuto a trasmettere a BBT SE, nonché alla
direzione lavori, apposita comunicazione relativa
alla stipulazione di ogni subcontratto concluso o
da concludersi per la realizzazione del presente
appalto, prima dellingresso in cantiere del
subaffidatario. La direzione lavori e/o BBT SE
hanno facolta di negare 'accesso in mancanza
di avvenuta comunicazione. Il termine per |l
rilascio dell’autorizzazione al subappalto stabilito
dalla legge decorre dalla data di ricevimento
della richiesta di autorizzazione, a condizione
che alla stessa siano allegati tutti i documenti
necessari. In ogni caso, linizio dei lavori
subappaltati non pud avvenire prima che siano
trascorsi 20 (venti) giorni naturali consecutivi
dall'avvenuto deposito del contratto presso il
Direttore dei Lavori.

45bis.3 Le disposizioni del contratto in materia
di subappalto si applicano, oltre che ai contratti
di subappalto in senso proprio (ai quali si
applicano comunque, a prescindere dal relativo
importo e dalla incidenza su quest'ultimo del
valore della mano dopera), anche agli altri
contratti posti in essere dall’appaltatore ai fini
della realizzazione dellopera per i quali
ricorrano le condizioni di cui al comma 11
dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. In particolare,
sono assimilabili al subappalto, e dunque
assoggettati al relativo regime autorizzatorio, i
contratti aventi ad oggetto attivita espletate
all'interno del cantiere cui si riferisce I'appalto,
che richiedano I'impiego di manodopera - come,
ad esempio, le forniture con posa in opera ed i
noli a caldo -, sempre che ricorrano entrambe le
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Beispiel Lieferungen mit Montage vor Ort und
Verleih mit Personal - verlangen, stets
vorausgesetzt, dass die in Folge angefiihrten
Bedingungen zutreffen:

e die Summe fir den einzelnen Subauftrag

muss 2% der Gesamtvertragssumme
Ubersteigen;
e mindestens 50% der Summe des

Subauftrags missen sich auf Kosten fir

Arbeitskraft und Personal beziehen.
Fur alle anderen Subvertrdge, die vom
Auftragnehmer zum Zwecke der Ausfiihrung des
Auftrags abgeschlossen werden und bei denen
es sich gemaf Art. 118, Absatz 11, des G.v.D.
163/2006 nicht um Subauftrage im engeren oder
weiteren Sinnen handelt, ist der Auftragnehmer
dazu verpflichtet, der BBT SE den Namen des
Subunternehmers, die Vertragssumme sowie
die vertragsgegenstandlichen Arbeiten, Leistun-
gen oder Lieferungen mitzuteilen.

45bis.4. Vorbehaltlich aller Vorschriften fir
Subauftrage im engeren und weiteren Sinne
gemanR Art. 118, Abs. 11, des G.v.D. 163/06
(das heildt also vorherige Genehmigung nach
entsprechender Prifung der Voraussetzungen
des jeweiligen  Subauftragnehmers  oder
Subunternehmers im weiteren Sinne) unterliegt
jede Weitervergabe von Auftrégen aller Art und
Natur, deren Vertragssumme sich auf mehr als
€ 50.000,00 (funfzigtausend/00) belauft, jenseits
aller gesetzlichen Pflichten, den Regeln der
Informationsbekanntgabe zur Bekd&mpfung der
organisierten Kriminalitdt. Aus diesem Grund
muss der Auftragnehmer nicht nur den Namen
des Subunternehmers, die Vertragssumme und
den Vertragsgegenstand mitteilen, sondern er
hat auch die Erklarung des subauftrag-
nehmenden Unternehmens zu ubermitteln, die
besagt, dass keiner der Grinde fur Verfall,
Einstellung oder Verbot geméafl den geltenden
Normen besteht, als auch eine Erklarung gemaf
Art. 1 des Dekrets des Préasidenten des

condizioni di seguito indicate:

o [limporto del singolo subcontratto superi il
2% dell'importo dell'appalto;

e [lincidenza del costo della mano d'opera e

del personale sia superiore al 50%
dell'importo del subcontratto.
Per tutti gli altri subcontratti  stipulati

dall'Appaltatore per I'esecuzione dell’'appalto,
diversi dai contratti di subappalto e dai contratti
assimilabili al subappalto ai sensi del comma 11
dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, I'Appaltatore &
comunque tenuto a comunicare a BBT SE |l
nome del subcontraente, I'importo del contratto,
I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

45bis.4 Fatto salvo quanto sopra previsto in
tema di subappalto e figure assimilate ex art.
118 comma 11 d.lgs.163/06 (e cioé
autorizzazione preventiva, preceduta da verifica
dei requisiti dell’aspirante subappaltatore o
subcontraente assimilato), tutti i subaffidamenti
di qualunque oggetto e natura di importo
superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00), al di
& degli obblighi di legge, sono subordinati
all'acquisizione delle informazioni antimafia. A
tal fine, I'Appaltatore & tenuto a trasmettere,

oltre alla comunicazione circa Il nome del
subcontraente, limporto del contratto e
'oggetto, la  Dichiarazione  dellimpresa

subcontraente di non sussistenza di una delle
cause di decadenza, sospensione o divieto
previste dalle norme vigenti nonché una
dichiarazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M.
187/91, ed i dati anagrafici dei componenti
'organo di amministrazione, dei direttori tecnici
e dei componenti il collegio sindacale, completi
di numero di codice fiscale ed indirizzo di
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Ministerialrats 187/91, ebenso wie die Perso-
nendaten der Mitglieder des Verwaltungsorgans,
der technischen Fihrungskrafte und der
Mitglieder des Aufsichtsrats, einschliel3lich ihrer
Steuernummer und Adresse sowie der mit ihnen
zusammenlebenden Familienangehdrigen.

45bis.5. Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet,
die Bauleitung und die BBT SE rechtzeitig tber
jede Anderung in Bezug auf die technischen
Fuhrungskréafte und die Mitglieder des
Verwaltungsorgans der subauftragnehmenden
Unternehmen zu informieren. Zu diesem Zweck
sind die Subunternehmer dazu verpflichtet, der
BBT SE uber den Auftragnehmer die
notwendigen Unterlagen zukommen zu lassen,
um die gesetzlichen Prifungen vornehmen zu
koénnen.

45bis.6. Die Weitervergabe von Subauftragen ist
dariiber hinaus von der Auslbung der
Kontrollen abhangig und unterliegt einer
ausdricklich  vereinbarten Auflésungsklausel:
wenn die Kontrollen dber die Infiltration der
organisierten Kriminalitdt zu einem positiven

Ergebnis fihren, kann die BBT SE die
Genehmigung Uber die Weitervergabe des
Subauftrags zuruckziehen, wodurch es

automatisch zur Auflésung der vertraglichen
Vereinbarungen und in Folge zum Ausschluss
des subauftragnehmenden  Unternehmens
kommt. Die oben genannten Kontrollen werden
nicht durchgefihrt, wenn es sich um die
Weitervergabe von Subauftrdgen tber den Kauf
von abrufbereiten Materialien bis zu einer Hohe
von Euro 20.000,00 (zwanzigtausend/00)
handelt.

45bis.7. Dem Auftragnehmer obliegt die volle
Verantwortung fir die Verwaltung und
Koordinierung, die sich aus den Téatigkeiten der
Subunternehmer ergibt. Die Zustimmung oder
Genehmigung seitens der BBT SE enthebt den

residenza, e dei loro familiari conviventi.

45bis.5 E obbligo dell’Appaltatore comunicare
tempestivamente alla Direzione Lavori e a BBT
SE ogni variazione dei Direttori Tecnici e dei
Componenti I'Organo di Amministrazione delle
imprese  subappaltatrici. A tal fine, i
subappaltatori, per tramite dell’'appaltatore,
saranno tenuti a trasmettere a BBT SE la
documentazione necessaria per procedere alle
verifiche di legge.

45bis.6 | subaffidamenti sono altresi subordinati
all'espletamento dei controlli e sono sottoposti a
clausola risolutiva espressa: in caso di esito
positivo dei controlli contro le infiltrazioni della
criminalitd organizzata, BBT SE potra procedere
alla revoca dell'autorizzazione del
subaffidamento, con risoluzione automatica del
vincolo contrattuale, e conseguente
estromissione del subaffidatario. Non si procede
all'espletamento dei detti controlli nei casi di
subaffidamenti per gli acquisti di materiale di
pronto reperimento fino allimporto di Euro
20.000,00 (ventimila/00).

45bis.7 La piena responsabilita della gestione e
del coordinamento inerente alle attivita dei
subaffidatari & in capo all’Appaltatore. L’assenso
o l'autorizzazione da parte di BBT SE non
esonera I'Appaltatore dalle sue responsabilita.
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Auftragnehmer nicht seiner Verantwortung. L’Appaltatore garantisce che, qualora
Wenn Teile des Auftrags durch [l'esecuzione di parte del contratto avvenga ad

subauftragnehmende Unternehmen ausgefihrt
werden, hat der Auftragnehmer sicherzustellen,
dass diese Subunternehmer alle vertraglichen
Pflichten erflllen, die sich aus dem zwischen
dem Auftragnehmer und der BBT SE
abgeschlossenen Vertrag ergeben.

45bis.8. Der Auftragnehmer ist insbesondere
verpflichtet, fir die Einhaltung der spezifischen
Pflichten der Sub-Auftragnehmer, welche diesen
von Seiten der BBT SE bzw. von im Namen der
BBT SE tatigen Beteiligten erteilt wurden, zu
sorgen.

45bis.9. Der Auftragnehmer ist der einzige
Ansprechpartner der BBT SE, auch hinsichtlich
der Tatigkeiten der Sub-Auftragnehmer, flr die
er vertragsgemal gegenuber der BBT SE
vollstandig haftet.

45bis.10. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
eventuellen  Sub-Auftragnehmern  Assistenz-
dienste zu leisten. Diese Bestimmungen gelten
auch far Lieferanten und Beschéftigte auf Zeit.

45bis.11. Der Auftragnehmer muss der BBT SE

laut den Anweisungen des Leiters der OBA

regelmafiig einen Beleg des weitervergebenen

Leistungsanteils und eine Vorausberechnung

des endgultigen Anteils vorlegen. Der

Genehmigungsantrag zur Weitervergabe muss

zusammen mit dem Weitergabe-Vertrag und

den im Folgenden genannten Unterlagen an den

Leiter der OBA weitergeleitet werden:

e an Subauftragnehmer oder Akkordanten
weitervergebene Leistungen;

e allgemeine oder spezifische Kategorien, in
die sich die weitervergebenen Arbeiten
gliedern;

e Betrag der

an Subauftragnehmer oder

opera di suoi subaffidatari, quest'ultimi si
assumeranno tutti gli obblighi contrattuali di cui
al contratto che I'Appaltatore ha in essere con
BBT SE.

45bis.8 L'Appaltatore € tenuto in particolare a
curare il rispetto da parte dei subaffidatari degli
obblighi specifici impartitigli contrattualmente da
parte di BBT SE o da parte dei soggetti che
operano per conto di essa.

45bis.9 L’Appaltatore  rappresenta I'unico
interlocutore di BBT SE, anche in riferimento
allattivita dei subaffidatari, di cui rimane
interamente responsabile, ai sensi del contratto,
nei confronti di BBT SE.

45bis.10 Sull'Appaltatore ricade I'obbligo di
assistenza nei  confronti di  eventuali
subaffidatari. Dette disposizioni si applicano
anche per i fornitori e per il personale
temporaneo.

45bis.11 L'Appaltatore dovra fornire
periodicamente a BBT SE, secondo le
indicazioni del Direttore dei Lavori,

dimostrazione della quota delle prestazioni

subappaltate e la previsione della quota finale.

La richiesta di autorizzazione al subappalto

dovra essere inoltrata al Direttore dei Lavori e

dovra essere corredata dal Contratto di

subappalto e dai documenti di seguito indicati:

e prestazioni da subappaltare o affidare a
cottimo;

e categorie generali o specializzate cui sono
riconducibili le lavorazioni subappaltate;

e importo delle

prestazioni oggetto di
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Akkordanten weitervergebenen Leistungen;

e Name des Subauftragnehmers oder
Akkordanten;

e Work Breakdown Structure der Bauwerke im
Zusammenhang mit den vom
Subauftragnehmer oder Akkordanten

tibernommenen Arbeiten;
e vorgesehene Beginn- und Abschlussfristen
der Leistungen.

45bis.12. Eine nicht genehmigte Weitervergabe
fuhrt zur Anwendung der strafrechtlichen
Sanktionen laut Art. 21 des Gesetzes Nr. 646
vom 13. September 1982 i.d.g.F. (Geldstrafe bis
zu einem Dirittel der Auftragssumme, Freiheits-
strafe von sechs Monaten bis zu einem Jahr).

45bis.13. Die BBT SE sieht keine direkte
Bezahlung  der  Sub-Auftragnehmer  vor
(ausgenommen Klein- und Mittelbetriebe laut
Art. 13 des Gesetzes 180/2011). Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, binnen 20
(zwanzig) Tagen ab einer von der BBT SE an
ihn gerichteten Zahlung eine Kopie der
quittierten Rechnungen hinsichtlich der von ihm
in der Folge an die Sub-Auftragnehmer
geleisteten Zahlungen (in den Féllen laut Art. 15
des Gesetzes 180/2011) zu Ubermitteln.

Die quittierten Rechnungen miissen die Angabe
der entsprechenden SAL enthalten und die
entsprechenden Unterlagen (Messbuch und
Buchhaltungsregister) sind beizufligen.

Im Fall von Subunternehmern, fir die keine
quittierte Rechnung in Bezug auf den
Bezugsmonat der Abschlagsrechnung eingeholt
werden kann, muss eine Entlastungserklarung
eingeholt werden, in der festgelegt ist, dass der
Subunternehmer ,fir den Bezugsmonat der
Abschlagsrechnung keine Anspriche geltend
machen kann, da die entsprechende Rechnung
nicht fallig ist".

Falls die oben angegebenen Dokumente nicht

subappalto o cottimo;

e nominativo dellimpresa subappaltatrice o
affidataria del cottimo;

o \WBS delle opere interessate dal subappalto
o dal cottimo;

e termini previsti per [linizio ed il

completamento delle prestazioni.

45bis.12 Il subappalto non autorizzato comporta
l'applicazione delle sanzioni penali previste
dallart. 21 della legge 13 settembre 1982, n.
646, e successive modifiche ed integrazioni
(ammenda fino a un terzo dellimporto
dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

45bis.13 La BBT SE non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori (salvo si
tratti di PMI ai sensi dell'art. 13 della Legge
180/2011). L’Appaltatore € tenuto a trasmettere,
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti da parte
di BBT SE, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da lui corrisposti
progressivamente ai subappaltatori ed ai sub
fornitori (nei casi di cui allart. 15 della Legge
180/2011).

Le fatture quietanzate devono essere verificate
in relazione ai termini di pagamento stipulati
dell'Affidatario con i subcontraenti, pertanto
riportati nei relativi contratti.

Nel caso di subcontraenti per i quali non e
possibile acquisire fattura quietanzata in
relazione al mese di maturazione del SAL, é
necessario acquisire una liberatoria che
specifichi che il subcontraente 'non ha nulla a
pretendere per il mese di riferimento del SAL, in
guanto la relativa fattura non risulta scaduta.

Qualora i suddetti documenti non vengano
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innerhalb der angegebenen Frist Ubermittelt
werden, setzt die BBT SE die folgenden
Zahlungen an den Auftragnehmer aus, bis die
quittierten Rechnungen Uber den den Sub-
Auftragnehmern geschuldeten Betrag geschickt
wurden und bis zur Ubermittlung der genannten
Rechnungen der Sub-Auftragnehmer durch den
Auftragnehmer.

45bis.14. Falls von der Subauftragnehmer-Firma
kein Operativer Sicherheitsplan vorgelegt wird
oder dieser mangelhaft ist, kann dieser Umstand
an sich keinen Hinderungsgrund fir die
Genehmigung darstellen. In solchen Fallen hat
der Bauleiter in der Genehmigungs-
Dienstanweisung zu vermerken, dass die
weiterzuvergebenden Arbeiten, auch wenn sie
genehmigt sind, erst nach Vorlage des
Operativen Sicherheitsplans des
Subauftragnehmers und der entsprechenden
Bestatigung Uber seine Eignung durch den
Sicherheitskoordinator in der Ausfiihrungsphase
beginnen durfen.

45bis.15. Falls der Auftragnehmer vom
Sachverhalt laut Artikel 30 des G.v.D. Nr. 276
aus dem Jahr 2003 (Entsendung von

Arbeitskraften) Gebrauch machen mdchte, muss
er mindestens 20 Tage vor dem effektiven
Einsatzdatum der entsandten Arbeitskrafte eine
entsprechende Mitteilung Ubermitteln, in der er
Folgendes erklart: a) mit der entsendenden
Gesellschaft einen Entsendungsvertrag
abgeschlossen zu haben (in Kopie beizulegen);
b) im Rahmen des gegenstandlichen Auftrags
von der Entsendung Gebrauch machen zu
wollen, und zwar mit Angabe der entsandten
Arbeitskrafte; c) dass die Bedingungen, unter
denen der Entsendungsvertrag abgeschlossen
wurde, noch gultig sind und nicht nur ein Fall
von Leiharbeit vorliegt.

45bis.16. In der Mitteilung muissen die
Interessensbegrindungen der entsendenden

trasmessi entro il predetto termine, BBT SE

sospende i successivi pagamenti a favore
dell’Appaltatore, sino alla  concorrenza
dell'importo dovuto ai subappaltatori le cui

fatture quietanzate non siano state inviate, e fino
alla trasmissione, da parte di quest'ultimo, delle
menzionate fatture dei subaffidatari.

45bis.14 La mancata presentazione del Piano
Operativo di Sicurezza da parte dellimpresa
subappaltatrice, ovvero la non idoneita dello
stesso, non possono rappresentare, di per sé,
motivo ostativo all'autorizzazione. In tali casi il
Direttore dei Lavori dovra evidenziare nell'ordine
di servizio di autorizzazione che le lavorazioni
oggetto del subappalto, ancorché autorizzato,
non potranno avere inizio prima della
presentazione del Piano Operativo della
Sicurezza della ditta subappaltatrice e della

relativa “vidima” di idoneita da parte del
Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.

45bis.15 Qualora I'Appaltatore intenda avvalersi
della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del
decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di
manodopera) dovra trasmettere, almeno 20
giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita
comunicazione con la quale dichiara: a) di avere
in essere con la societa distaccante un contratto
di distacco (da allegare in copia); b) di volersi
avvalere dellistituto del distacco per I'appalto in
oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati; ¢) che le condizioni per le quali &
stato stipulato il contratto di distacco sono
tuttora vigenti e che non si ricade nella
fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

45bis.16 La comunicazione deve indicare anche
le motivazioni che giustificano l'interesse della
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Gesellschaft fur die Entsendung enthalten sein,
falls sie nicht bereits klar aus dem zwischen den
oben genannten Parteien abgeschlossenen
Vertrag hervorgehen. Der Mitteilung missen die
erforderlichen Unterlagen zur Bestatigung des
Umstands beiliegen, dass der entsendende
Beteiligte Uber die allgemeinen Anforderungen
laut Artikel 38 des G.v.D. 163/2006 verfugt. Die
BBT SE kann binnen 15 Tagen ab Erhalt der
Mitteilung und der beiliegenden Unterlagen die
Genehmigung zur Entsendung verweigern, falls
aus der Uberprifung hervorgeht, dass die oben
genannten Anforderungen nicht gegeben sind.

45bis. 17 Alle Vertrdge betreffend die
Weitervergabe von Auftréagen und Lieferungen
missen, bei sonstiger Nichtigkeit, die
verpflichtende Unterfertigung des Operativen
Protokolls zur finanziellen Uberwachung von
Seiten des Auftragnehmers enthalten, da dies
laut CIPE - Beschluss Nr. 15/2015, verdoffentlicht
im Amtsblatt der Republik Italien Nr. 155 vom
07.07.2015, so vorgesehen ist.

Art. 45 ter Rickverfolgbarkeit der
Zahlungsstrome

45ter. 1. Um die Nachvollziehbarkeit der
Geldflisse gewahrleisten zu kénnen, kommen
die  Bestimmungen im  CIPE-Beschluss
Nr.15/2015, veréffentlicht im Amtsblatt der
Republik Italien Nr. 155 vom 07.07.2015, sowie
die beiliegenden Bestimmungen im Operativen
Protokoll fiir die finanzielle Uberwachung zur
Anwendung.

Art. 46 Legalitatsprotokoll

societa distaccante a ricorrere al distacco di
manodopera se questa non risulta in modo
evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la
documentazione necessaria a comprovare in
capo al soggetto distaccante il possesso dei
requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs

163/2006. BBT SE, entro 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione e della
documentazione allegata, puo negare

l'autorizzazione al distacco qualora in sede di
verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

45bis.17 Tutti i contratti di subappalto e
subforniture, dovranno prevedere, pena la nullita
degli stessi, I'obbligo del
subappaltatore/subcontraente di sottoscrivere il
Protocollo Operativo per il Monitoraggio
Finanziario previsto dalla delibera CIPE n.
15/2015 pubblicata in GURI n. 155 del
07.07.2015.

Art. 45 ter Tracciabilita dei flussi finanziari

45ter.1 Per assicurare la tracciabilita dei flussi
finanziari, al presente contratto, si applica
qguanto previsto dalla delibera CIPE n. 15/2015
pubblicata in GURI n. 155 del 07.07.2015 e
guanto previsto dal Protocollo Operativo per il
Monitoraggio Finanziario allegato al presente
contratto.

Art. 46 Protocollo di legalita

Vertragsschema/Schema di contratto AP 209 Rev.00



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Seite/pagina 121 von/di 206

Bereich: Beschaffung Settore: Approvvigionamenti
Betreff: B —BAULOS “MAULS 2-3” Oggetto: B, —LOTTO “ MULES 2-3”
Leistungsvertrag Contratto d’appalto
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die L'Appaltatore si obbliga ad osservare ed a far

Vorschriften des zwischen der BBT SE und dem
Regierungskommissariat der Provinz Bozen am
24.01.2012 abgeschlossenen
"Legalitatsprotokolls”, die er angibt, gut zu
kennen, einzuhalten und fir dessen Einhaltung
durch seine Sub-Auftragnehmer und Lieferanten
zu sorgen.

Abschnitt V - Bestimmungen im Bereich

Sicherheit und Arbeitskrafte

Art. 47 Grundvoraussetzungen im Bereich
Sicherheit

47.1. Der  Auftragnehmer muss dem

Auftraggeber innerhalb der von letzterem mit

einem entsprechenden Antrag festgesetzten

Frist oder, bei Fehlen eines solchen Antrags,

jedenfalls vor der Ubergabe der Arbeiten

Folgendes Ubermitteln:

e eine Erklarung der mittleren jahrlichen Mitar-
beiterzahl, gegliedert nach Qualifizierung
und mit den Anmeldungsunterlagen der
Arbeiter beim nationalen Firsorgeinstitut
(INPS), bei der Versicherungsanstalt gegen
Arbeitsun-falle  (INAIL) und bei den
Bauarbeiterkassen;

e eine Erklarung hinsichtlich des von den
reprasentativsten Gewerkschaften abge-
schlossenen Kollektivvertrags, der bei den
Mitarbeitern zur Anwendung kommt;

o die giltige Bescheinigung der Kammer fir
Handel, Gewerbe, Handwerk und
Landwirtschaft oder zum Zweck der
Einholung von Amts wegen die Angabe des
genauen Firmennamens, der Steuer- und
UID-Nummer sowie der REA-Nummer
(Wirtschafts- und Verwaltungsdaten);

o die erforderlichen Daten zur Einholung des
DURC (Sammelbescheinigung der
ordnungsgemé&fien Beitragslage) von Amts
wegen;

osservare ai propri subappaltatori e fornitori in
opera le prescrizioni contenute nel “Protocollo di

legalita stipulato dalla BBT SE in data
24.01.2012 e s.m.. con il Commissario del
Governo per la Provincia di Bolzano” che

dichiara di ben conoscere.

Capo V - Disposizioni in materia di sicurezza
e di manodopera

Art. 47 Adempimenti preliminari in materia di
Sicurezza

47.1. L'Appaltatore deve trasmettere alla
Stazione appaltante, entro il termine prescritto
da quest’ultima con apposita richiesta o, in
assenza di questa, comunque prima della
consegna dei lavori:

e una dichiarazione dell'organico medio
annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate  all'lstituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili;

e una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni
sinda-cali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;

e il certificato della Camera di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso
di validita, oppure, in alternativa, ai fini
dell'acquisizione d'ufficio, I'indicazione della
propria esatta ragione sociale, numeri di
codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

e | dati necessari all'acquisizione d’'ufficio del
DURC;
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e das Dokument der Risikobewertung;

o alle sonstigen laut Art. 2.1 der Projekt-
bezogenen Technischen Vertragsbestim-
mungen sowie vom Auftraggeber oder von
der Bauleitung geforderten Unterlagen.

47.2. Die Bewertung aller Risiken, auch die
Wahl der Arbeitsgerdte und der verwendeten
chemischen Substanzen und Praparate sowie
die Einrichtung der Arbeitsplatze, muss unter
Bertcksichtigung aller Risiken fiir die Sicherheit
und Gesundheit der Arbeiter erfolgen. Dazu
zéhlen auch jene der Arbeiter, die besonderen

Risiken ausgesetzt sind, wie etwa im
Zusammenhang mit arbeitsbedingtem Stress
gema&lR den Inhalten des européischen

Abkommens vom 8. Oktober 2004 und jene von
Schwangeren gemalR Gesetzesvertretendem
Dekret Nr. 151 vom 26. Méarz 2001 sowie jene
im Zusammenhang mit Gender, Alter, der
Herkunft aus anderen L&ndern und die Risiken
hinsichtlich der spezifischen
Vertragsausformung, auf derer die
Dienstleistung erbracht wird.

Basis

47.3. Die Bewertung von arbeitsbedingtem
Stress gemalf Art. 47.2 erfolgt unter Einhaltung
der erforderlichen Anweisungen zur Bewertung
des Risikos von arbeitsbedingtem Stress durch
den permanenten Beratungsausschuss fir
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz laut
Art. 6 des G.v.D. Nr. 81 vom 9. April 2008.

47.4. Das nach Abschluss der Bewertung
verfasste Dokument zur Bewertung aller Risiken
kann unter Einhaltung der Vorschriften laut
Artikel 53 des G.v.D. Nr. 81 vom 9. April 2008
auf Datentragern gefuhrt werden und muss —
auch mittels der auf Datentrager anwendbaren
Verfahren laut Artikel 53 des G.v.D. Nr. 81 vom
9. April 2008 — mit sicherem Datum versehen
oder mittels Unterzeichnung durch den
Arbeitgeber bestétigt sein. Zur Bescheinigung

e |l documento di valutazione dei rischi;

e tutta [l'ulteriore documentazione indicata
nellart. 2.1 delle Disposizioni Tecniche
Particolari nonché quella richiesta dalla
Committente o dalla Direzione Lavori.

47.2 La valutazione di tutti i rischi, anche nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro,
deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi
alle differenze di genere, alleta, alla
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla
specifica tipologia contrattuale attraverso cui
viene resa la prestazione di lavoro.

47.3. La valutazione dello stress lavoro-correlato
di cui all'art. 47.2 & effettuata nel rispetto delle
indicazioni necessarie alla valutazione del
rischio da stress lavoro-correlato impartite dalla
Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del
d. Igs 9 aprile 2008, n. 81.

47.4 1l documento di valutazione di tutti i rischi
redatto, a conclusione della valutazione, puod
essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui
all'articolo 53 del d. Igs 9 aprile 2008, n. 81, su
supporto informatico e deve essere munito -
anche tramite le procedure applicabili ai supporti
informatici di cui all’articolo 53 del d. Igs 9 aprile
2008, n. 81 - di data certa o attestata dalla
sottoscrizione del documento medesimo da
parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini
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des Datums muss das Dokument auch vom

Verantwortlichen

des Vorbeugungs- und

Schutzdienstes, vom Arbeitervertreter in Sachen

Sicherheit

und vom Arbeitervertreter fur

territoriale Sicherheit sowie vom zustandigen
Arzt, falls ernannt, unterzeichnet werden. Es
muss Folgendes enthalten:

einen Bericht mit der Bewertung aller
Risiken fur Sicherheit und Gesundheit
wahrend der Arbeitstatigkeit mit Nennung

der fur die Bewertung herangezogenen
Kriterien. Die Auswahl der Kriterien zur
Verfassung des Dokuments ist dem
Arbeitgeber Uberlassen, der hierbei nach
Einfachheit, rascher Umsetzung und
Verstandlichkeit vorgeht, um die

Vollstandigkeit und Angemessenheit des

operativen Planungsinstruments far
Unternehmens- und  Vorbeugungsmalfi-
nahmen zu gewabhrleisten;

die Angabe der Vorbeugungs- und

Schutzmal3Bhahmen sowie der verwendeten
personlichen Schutzausristung infolge der
Bewertung aller Risiken;

das Programm der als nutzlich erachteten

MalRnahmen zur Gewahrleistung einer
langfristigen Verbesserung des
Sicherheitsniveaus;

die Bestimmung der Verfahren zur
Umsetzung der zu ergreifenden MalRhahmen
sowie der daflir Zustdndigen in der
Unternehmensorganisation; daflr sind

ausschlieRlich Personen zu wéhlen, die tber

die entsprechenden Kompetenzen und
Befugnisse verflgen;

die Angabe des Namens des
Verantwortlichen des Vorbeugungs- und

Schutzdienstes, des Arbeitervertreters fur
Sicherheit und jenes flr territoriale
Sicherheit sowie des zusténdigen Arztes,
der an der Risikobewertung teilgenommen
hat;

die Bestimmung der Aufgaben, welche die

della prova della data, dalla sottoscrizione del

responsabile del

servizio di prevenzione e

protezione, del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori

per

la sicurezza territoriale e del medico

competente, ove nominato, e contenere:

una relazione sulla valutazione di tutti i rischi
per la sicurezza e la salute durante l'attivita
lavorativa, nella quale siano specificati i
criteri adottati per la valutazione stessa. La
scelta dei criteri di redazione del documento
e rimessa al datore di lavoro, che vi
provvede con criteri di semplicita, brevita e
comprensibilita, in modo da garantirne la
completezza e lidoneita quale strumento
operativo di pianificazione degli interventi
aziendali e di prevenzione;

l'indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati a seguito della
valutazione di tutti i rischi;

il programma delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza;

lindividuazione  delle  procedure  per
l'attuazione delle misure da realizzare,
nonché dei ruoli dell'organizzazione
aziendale che vi debbono provvedere, a cui
devono essere assegnati unicamente
soggetti in  possesso di adeguate
competenze e poteri;

I'indicazione del nominativo del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o di quello territoriale e del medico
competente che ha partecipato alla
valutazione del rischio;

mansioni che

l'individuazione delle
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Arbeiter unter Umstédnden spezifischen eventualmente espongono i lavoratori a
Risiken aussetzen und erwiesener rischi  specifici che richiedono una
beruflicher Eignung, spezifischer Erfahrung riconosciuta capacita professionale,
sowie entsprechender Ausbildung und specifica esperienza, adeguata formazione e

Schulung bedurfen.

47.5. Der Inhalt des Dokuments gemali Art. 47.4
muss aulRerdem die von den spezifischen
Normen zur Risikobewertung in den Titeln Il bis
Xl des G.v.D. Nr. 81 vom 9. April 2008
vorgesehenen Anweisungen einhalten.

47.6. Innerhalb der gleichen Fristen wie in Art.
47.1 genannt muss der Auftragnehmer dem
Ausfihrungskoordinator den Namen und die
Adresse des Verantwortlichen des Vorbeu-
gungs- und Schutzdienstes laut Artikel 31 des
G.v.D. Nr. 81 des Jahres 2008 und des
zustandigen Arztes laut Artikel 38 des G.v.D. Nr.
81/2008 ubermitteln.

47.7. Diese Voraussetzungen missen vom
Auftragnehmer und Uber diesen von den Sub-
Auftragnehmern sowie den selbststandigen
Arbeitern, die auf der Baustelle tatig sind, erfullt
werden.

Art. 48 Sicherheits- und Koordinierungsplan

48.1. Der Auftragnehmer ist gemafR G.v.D. Nr.
81/2008 verpflichtet, die Sicherheits- und
Koordinierungsplane genau und ohne
Vorbehalte oder Einwande einzuhalten. Diese
Pflicht erstreckt sich auch auf eventuelle
Anderungen und Erganzungen, die vom
Sicherheitskoordinator in der Ausfiihrungsphase
bewilligt oder genehmigt werden. Falls der
Sicherheitskoordinator in der Ausfiihrungsphase
Mangel bei der Umsetzung der Sicherheits- und
Koordinierungsplane feststellt, gehen die
Beseitigung dieser Méangel und die damit
zusammenhangenden Kosten zu Lasten des
Auftragnehmers.

addestramento.

47.5 Il contenuto del documento di cui all'art.
47.4 deve altresi rispettare le indicazioni
previste dalle specifiche norme sulla valutazione
dei rischi contenute nei titoli da 1l a XII inclusi del
d. Igs 9 aprile 2008, n. 81.

47.6 Entro gli stessi termini di cui all'art. 47.1
I'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore
per lI'esecuzione il nominativo e i recapiti del
proprio Responsabile del servizio prevenzione e
protezione di cui all'articolo 31 del d. Igs. n. 81
del 2008 e del proprio Medico competente di cui
all'articolo 38 del d. Igs. n. 81 del 2008.

47.7 Tali adempimenti devono essere assolti
dall’Appaltatore nonché, tramite questi, dai
subappaltatori e dai lavoratori autonomi che
prestano la loro opera in cantiere.

Art. 48 Piano di Sicurezza e Coordinamento

48.1 L'Appaltatore €& obbligato a osservare
scrupolosamente e senza riserve o0 eccezioni i
Piani di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi del
d. Igs. n. 81/08. Tale obbligo € esteso altresi alle
eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accettate dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione. Nel caso in cui Il
Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione rilevasse carenze nell’attuazione dei
Piani di  Sicurezza e  Coordinamento,
I'eliminazione dei vizi ed i relativi oneri sono a
carico dell'Appaltatore.
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48.2. Der  Auftragnehmer kann dem 48.2 L'Appaltatore pud presentare  al

Sicherheitskoordinator in der Ausfiihrungsphase

begrindete Vorschlage zur Anderung oder

Erganzung der Sicherheits- und

Koordinierungsplane vorlegen:

¢ um die Inhalte an die eigenen Technologien
anzupassen oder wenn er der Ansicht ist,
die Baustellensicherheit aufgrund seiner
eigenen Erfahrung besser gewéhrleisten zu
kénnen, auch infolge der verpflichtenden

und vorbeugenden  Konsultation der
Vertreter fur Arbeitersicherheit oder infolge
von Anmerkungen der
Uberwachungsorgane;

e bzw. um die Einhaltung der Normen zur
Unfallverhiitung und zum Gesundheitsschutz
der Arbeiter, die unter Umstdnden im
Sicherheitsplan nicht bertcksichtigt sind, zu
gewahrleisten, auch infolge von Anmer-
kungen oder Vorschriften der Uberwachung-
sorgane aus anderen Grinden.

48.3. Der Sicherheitskoordinator in der
Ausfihrungsphase muss sich  rechtzeitig
gegeniuber dem Auftragnehmer mit begriindeter
Verfigung, die in den Baustellenunterlagen
festzuhalten ist, auflern. Die Entscheidungen
des Koordinators sind fir den Auftragnehmer
bindend.

48.4. Falls sich der Koordinator nicht binnen 5
Arbeitstagen ab der Vorlage der Vorschlage des
Auftragnehmer meldet:

e (gelten die Vorschlage in den Fallen gemaf
Art. 48.2 als angenommen; die eventuelle
ausdruckliche oder stillschweigende Annah-
me rechtfertigt in keinerlei Hinsicht Erhéhun-
gen der vereinbarten Preise oder irgend-
welche Erhéhungen der Bezahlung bzw.
Verlangerungen der vertraglichen Fristen.

48.5. laut Art. 48.2 mit

In den Fallen

coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione proposte motivate di modificazione

o di integrazione ai piani di sicurezza e di

coordinamento:

e per adeguarne i contenuti alle proprie
tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere
sulla base della propria esperienza, anche in
seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da
parte degli organi di vigilanza;

e ovvero per garantire il rispetto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano di sicurezza, anche in
seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza per altri motivi.

48.3 L'Appaltatore ha diritto che il Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da
annotare sulla documentazione di cantiere; le
decisioni del Coordinatore sono vincolanti per
I'Appaltatore.

48.4 Qualora il Coordinatore non si pronunci
entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell'Appaltatore:

e nei casi di cui allart.48.2, le proposte
s'intendono accolte; I'eventuale
accoglimento esplicito o tacito non puo in
alcun modo giustificare variazioni in
aumento dei prezzi pattuiti né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo o proroghe
dei termini contrattuali.

48.5 Nei casi di cui allart. 48.2 in caso di
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ausdrucklicher Annahme kommen die
Bestimmungen der Varianten zum Tragen, falls
die Anderungen oder Erganzungen zu hoheren
Kosten fiur den Auftragnehmer fihren und der
Auftraggeber diese hdheren Kosten anerkennt.
Sie  muissen entsprechend belegt und
dokumentiert sein.

Art. 49 Operativer Sicherheitsplan

49.1. Der Auftragnehmer und die ausfihrenden
Beteiligten missen mindestens 15 Tage vor
Beginn der Arbeiten den Operativen Sicherheits-
plan in Bezug auf die Verantwortlichkeiten der
Baustellenorganisation und der Ausfuhrung der
Arbeiten erstellen und tbergeben. Der operative
Sicherheitsplan umfasst das Dokument zur
Risikobewertung laut G.v.D. Nr. 81/2008 und

enthalt zudem die laut dem  Dekret
erforderlichen Daten hinsichtlich der
spezifischen Baustelle. Er muss bei jeder
Anderung der Arbeiten gegenilber den

Vorausberechnungen aktualisiert werden.

49.2. Der Operative Sicherheitsplan stellt einen
erganzenden Detailplan zu dem vom G.v.D. Nr.
81/2008 vorgesehenen  Sicherheits- und
Koordinierungsplan dar.

49.3. Der Auftragnehmer und die sonstigen
ausfihrenden Personen aktualisieren im Falle
von Varianten, zusatzlichen Bauwerken bzw.
technischen Anderungen in der Bauphase die
jeweils eigenen ESP und Ubermitteln diese
mindestens 15 Tage vor Beginn der jeweiligen
Arbeit an den Sicherheitskoordinator in der
Ausfihrungsphase. Der Auftragnehmer st
verpflichtet, vor ihrer Ubermittiung an den
Sicherheitskoordinator in der Ausfiihrungsphase
die Ubereinstimmung der aktualisierten ESP der

anderen ausfuhrenden Unternehmen  mit
Anhang XV des GvD 81/2008 in geltender
Fassung und dem Umfeld der von der
Ausschreibung betroffenen  Baustellen zu
prufen.

accoglimento esplicito, se le modificazioni o
integrazioni comportano maggiori costi per
I'appaltatore, debitamente provati e
documentati, e se la Committente riconosce tale
maggiore onerosita, trova applicazione la
disciplina delle varianti.

Art. 49 Piano operativo di sicurezza

49.1 L'appaltatore e gli altri soggetti esecutori a
cio tenuti, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei
lavori, devono predisporre e consegnare il Piano
Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il Piano operativo di
sicurezza comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui al d.lgs. n. 81 del
2008, e contiene inoltre le notizie richieste dallo
stesso Decreto con riferimento allo specifico
cantiere, e dev'essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

49.2 Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce
piano complementare di dettaglio del Piano di
Sicurezza e di Coordinamento previsto dal d.Igs.
n. 81/08.

49.3 L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori,
in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o
modifiche tecniche alle opere in corso dovranno
aggiornare i propri POS e trasmetterli al
Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione almeno 15 giorni prima dell'inizio
delle relative lavorazioni. L'Appaltatore é tenuto
a verificare, preliminarmente alla trasmissione al
Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, la congruita degli aggiornamenti dei
POS delle altre imprese esecutrici all’allegato
XV del d.gs. n. 81 del 2008 e s.m.i. ed al
contesto ambientale dei cantieri oggetto
dell'appalto.
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49.4. Die Nichteinreichung der in diesem Punkt
geforderten Unterlagen sowie die Verletzung der
genannten Fristen fuhrt zur Auferlegung der in
Art. 63 aufgefuhrten Vertragsstrafe.

49.5. Ohne Genehmigung eines ESP seitens
des Koordinators fur die Sicherheit in der
Ausfihrungsphase ist der Beginn der jeweiligen
Arbeit nicht erlaubt. Sind die Arbeiten bereits
aufgenommen worden, fihrt das Fehlen des
durch den Koordinator fur die Sicherheit in der
Ausfihrungsphase genehmigten ESP (bzw.
seiner Aktualisierung) fir diese Arbeiten zu
deren Aussetzung durch den Koordinator fur die
Sicherheit in der Ausfuhrungsphase. Zusatzlich
wird die in Art. 63 angefiuihrte Vertragsstrafe
erhoben.

Art. 50 Beachtung und Umsetzung der
Sicherheitsplanung

50.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fur die
Koordination aller am Bau beteiligten
Unternehmen zu sorgen, um die spezifischen
Plane, die von den Subunternehmen erstellt
wurden, miteinander kompatibel zu machen,
und passend zu dem Plan des Arbeitsablaufes,
den er selbst vorgelegt hat.

50.2. Der Sicherheits - und Koordinationsplan
und der Operative Sicherheitsplan sind
integraler Bestandteil des Vertrages. Schwere
oder wiederholte Verletzungen des Planes
selbst von Seiten des Auftragnehmers stellen,
nach formaler Inverzugsetzung des Betreffen-
den, eine Ursache zur vorzeitigen Vertragsauf-
|6sung dar.

Art. 51 Die Erfallung der
Sicherheitsvorschriften durch den
Auftragnehmer

51.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
samtliche Vorschriften des Dekrets Nr.81 von
2008, mit seinen Anderungen und Erganzungen,
zu beachten, und hier insbesondere all das, was

49.4 La mancata trasmissione nei tempi previsti
della documentazione indicata nel presente
punto comportera l'applicazione di una penale
giornaliera di cui all'art. 63.

49.5 La mancata approvazione di un POS da
parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione non consentira l'inizio delle relative
lavorazioni. Nel caso di lavorazioni gia iniziate,
la mancanza del relatvo POS (0o suo
aggiornamento) approvato dal Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, comportera
la sospensione da parte del Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione delle lavorazioni
stesse, oltre alla applicazione della penale
prevista dall’art. 63.

Art. 50 Osservanza e attuazione dei Piani di
sicurezza

50.1 L'Appaltatore e tenuto a curare |l
coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili
tra loro, e coerenti con il Piano Operativo che
esso stesso ha presentato.

50.2 1l Piano di Sicurezza e di Coordinamento
ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte
integrante del contratto d'appalto. Le gravi o
ripetute violazioni dei Piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 51 Adempimenti dell’Appaltatore in
materia di sicurezza

51.1 L’Appaltatore e tenuto alla completa
osservanza di quanto prescritto dal d. Igs. n. 81
del 2008 e s.m.i. (in particolare per quanto
riguarda lattuazione in cantiere di quanto
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mit der Umsetzung des Sicherheits- und
Koordinationsplanes auf der Baustelle zu tun
hat, sowie die Gesamtheit dessen, was unter
Titel IV des genannten Dekrets erwahnt ist.
Ebenso muss der Auftragnehmer alle geltenden
Normen im Bereich der Arbeitssicherheit und
der Hygiene am Arbeitsplatz befolgen, inklusive
der auf Provinzebene geltenden Vorschriften.
51.2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, in
seinen Vertragen mit anderen bauausfiihrenden
Unternehmen, unabhéngigen Dienstleistern und
sonstigen dritten Personen, die, auf welche
Weise auch immer, zur Bauausfiihrung
beitragen (wie z.B. Subunternehmer, Erbringer
von Werkleistungen, mit Bedienpersonal
gemietete Arbeitsgerate etc.) dafir zu sorgen,
dass jeder dieser Beteiligten die obengenannten
Vorschriften einhalt.

51.3. Der Auftragnehmer und die anderen an
der Bauausfuihrung beteiligten Personen sind
verpflichtet, die Normen und Bedingungen der
landesweit  und bereichsweise  giltigen
Kollektivvertrage zu beachten, die von den im
nationalen Vergleich am starksten vertretenen
Sozialpartnern ausgehandelt wurden, sowie die

Gesetze und Verordnungen zum Schutz,
Sicherheit, Gesundheit, Versicherung,
Unterstitzung, Beitragen und Lohnen der
Arbeitnehmer.

51.4. Der Auftragnehmer und die anderen an
der Bauausfuihrung beteiligten Personen sind
verpflichtet, im Umfeld der Provinz, in der die
Bauausfuhrung stattfindet, die Arbeiten bei der
Sozialversicherung, der staatlichen Unfallver-
sicherung und der Altersvorsorge anzumelden
sowie ein Register der Personen zu fuhren, die
bei der Ausfihrung dieses Auftrags einen Unfall
erleiden.

51.5. Mit Ausnahme verschiedener Vorschriften,
die dem Koordinator fir Sicherheitsfragen
schriftlich mitgeteilt werden, einschliel3lich der
notwendigen Ubertragungen von gesetzlichen
Befugnissen, wird der Technische Leiter bzw.

stabilito nel Piano di sicurezza e coordinamento
e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del
decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in
materia di sicurezza e igiene sul lavoro,
comprese le disposizioni provinciali.

51.2 L’Appaltatore & tenuto a prevedere, nel
contratto con le altre imprese esecutrici,
lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi
coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori
(quali subappalto, fornitura in opera, noli a
caldo, ecc.) l'obbligo da parte di questi di
osservare le suddette disposizioni.

51.3 L'Appaltatore, e gli altri soggetti esecutori
sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni
dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati
tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi
nazionali comparativamente piu rappresentative,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione, assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

51.4 L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori
sono tenuti, nellambito della Provincia di
esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione
Inps, Inail e Cassa edile e un Registro degli
Infortuni relativo ai cantieri per I'esecuzione del
presente appalto.

51.5 Salvo diversa disposizione scritta e
comunicata al Coordinatore per la sicurezza,
comprensiva delle necessarie deleghe di legge,
il Direttore Tecnico o di Cantiere deve essere
nominato dall’Appaltatore Responsabile della
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der Baustellenleiter von dem fir die Einhaltung
der Sicherheitsvorschriften an der Baustelle
verantwortlichen Auftragnehmer ernannt.
Diesem obliegt es, die gesamten Vorschriften
eines Auftragnehmers hinsichtlich Baustellen-
sicherheit zu erfiillen, die in den Normen und
dem vorliegenden Vertrag vorgesehen sind.
Dieser ist auch die Schnittstelle des Sicherheits-
koordinators fur all die Aktivitdten, die mit der
Sicherheit an der Baustelle zu tun haben, und
dies auch in Bezug auf die anderen Personen,
die mit der Bauausfuhrung betraut sind.

51.6. Der Verantwortliche fur die Sicherheit auf
der Baustelle muss Uber die vom Gesetz
vorgeschriebenen Befugnisse fir leitendes
Personal laut § 16 der gesetzesvertr. RVO Nr.
81/2008 verfuigen.

51.7. Der Auftragnehmer ist gehalten, dem
gesamten auf der Baustelle tatigen Personal
einen Baustellenausweis auszuhandigen, der
mit dem Einstellungsdatum, den persdnlichen
Angaben und einem Lichtbild versehen ist,
durchgehend nummeriert und vom
Verantwortlichen fur die Baustellensicherheit
unterschrieben sein muss. Des Weiteren muss
der Ausweis mit den Daten der dazugehdrigen
Firma in einem daflr vorgesehenen und stets
aktualisierten Verzeichnis registriert werden,
dem Fotokopien der entsprechenden
Identitdtsnachweise beizufiigen sind. Fir das
auf der Baustelle anwesende Personal von Sub-
Auftragnehmern muss der Baustellenausweis
neben den oben angefiihrten Angaben ebenfalls
das Datum der Genehmigung fur die
Auftragsweitervergabe aufweisen. Der
Auftragnehmer ist als Dateneigentimer fur die
Einhaltung der Datenschutzvorschriften
verantwortlich. Das Personal muss den Ausweis
stets bei sich tragen und diesen dem Vertreter
der ausschreibenden Stelle (Leiter der OBA
und/oder anderer Beschaftigter) zur Kontrolle
vorzeigen. Sollte sich bei der Kontrolle
herausstellen, dass eine oder mehrere

Sicurezza in Cantiere cui compete |'onere di
adempiere a tutti gli obblighi dell'appaltatore
previsti dalle norme e dal presente contratto in
materia di Sicurezza Cantieri e che &
linterfaccia del Coordinatore per la sicurezza
per tutte le attivita connesse alla Sicurezza
Cantieri relative anche agli altri soggetti
esecutori.

51.6 Il Responsabile della Sicurezza in Cantiere
dovra avere le deleghe di legge prescritte per il
Dirigente Delegato ai sensi dell'art. 16 del d. Igs.
n. 81 del 2008.

51.7 L'Appaltatore €& tenuto a fornire a tutto il
personale operante in cantiere un cartellino
identificativo completo di data di assunzione,
dati anagrafici, con fotografia, numerato
progressivamente, firmato dal Responsabile
della Sicurezza in Cantiere e registrato, con i
dati relativi all'impresa di appartenenza, in un
apposito elenco costantemente aggiornato a cui
sono allegate le fotocopie dei relativi documenti
di riconoscimento. Per il personale dei
subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino
identificativo dovra contenere oltre gli elementi
sopraelencati, anche la data del provvedimento
di autorizzazione al subappalto. L’Appaltatore, in
gualita di titolare dei dati, € responsabile ai fini
del rispetto della normativa in materia di privacy.
I documento di identificazione dovra essere
sempre in possesso del personale ed essere

esibito al rappresentante della Stazione
Appaltante (Direttore dei Lavori e/o altro
dipendente), che svolgera le funzioni di

controllo. Se, a seguito di controllo, risultera che
uno o piu addetti ai lavori sono sprowvisti del
documento di cui ai commi precedenti, il
Direttore dei lavori ed il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione sono autorizzati
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Arbeitskrafte nicht im Besitz des oben a richiedere al lavoratore un documento di

genannten Dokumentes sind, sind der Leiter der
OBA und der Sicherheitsverantwortliche
berechtigt, einen gultigen Identitdtsausweis (mit
Lichtbild) von dieser Arbeitskraft zu verlangen.
Das Nichtvorhandensein des Baustellen-
ausweises wird durch den Leiter der OBA und
den Sicherheitsverantwortlichen wahrend der
Aus-fuhrungsphase auf jeden Fall dem Auftrag-
nehmer mitgeteilt, welcher die Dokumente bis
zum darauffolgenden Tag vorlegen muss.
Werden die Dokumente nicht innerhalb dieser
Frist vorgelegt, veranschlagt der Leiter der OBA
die in Art. 63 vorgesehene Tagesstrafe fur jede
Arbeitskraft ohne Identitatsnachweis. Diese
Strafe wird ab dem auf die Kontrolle folgenden
Tag und fir jeden darauf folgenden Tag bis zu
dem Tag berechnet, an dem die
Identitdtsnachweise  der  Arbeitskraft  oder
Arbeitskrafte ohne Identitatsnachweis(-e)
vorgelegt werden (das gilt auch fir die
Arbeitskrafte von Sub-Auftragnehmern).

51.8. Der Auftragnehmer muss dem Sicher-
heitsbeauftragten mindestens 15 Tage vor
Beginn der Arbeiten ein Dokument fir die
Abwicklung von Notfallen auf der Baustelle, mit
der Bezeichnung ,Notfallplan“ Gbermitteln, der
geman der gesetzesvertr. RVO Nr. 81/2008 und
nachf. Anderungen erstellt wird. Die nicht
erfolgte Ubermittlung der aufgefiihrten
Dokumentation innerhalb der vorgesehenen
Frist bewirkt die Auferlegung der Tagesstrafe
laut Art. 63.

51.9. Der Auftragnehmer ist gehalten, dem
Leiter der OBA und dem
Ausfuhrungsverantwortlichen unverziglich
jegliche Verletzung und/oder jeglichen Unfall zu
melden, die auf der Baustelle geschehen sind
und nachfolgend die Dokumen-tation mit
Nachweis der Krankheitsdauer sowie der
entsprechenden Krankheitsverlangerungen zu
Ubermitteln. Weiterhin muss der Auftrag-nehmer
dem  Sicherheitsverantwortlichen fur jede

identitd valido (corredato di fotografia).
Comunque ed in ogni caso l'assenza del
cartellino identificativo verra notificata, a cura
del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione, all'appaltatore
il quale dovra presentare i documenti entro il
giorno successivo. Se entro tale termine i
documenti non verranno presentati, il Direttore
dei Lavori applichera la penale giornaliera
prevista dall'art. 63 per ogni addetto sprovvisto
di documento di identificazione. Essa verra
applicata a decorrere dal giorno seguente a
guello dell’'effettuazione del controllo e per ogni
altro giorno successivo, fino al giorno in cui
verranno esibiti i documenti di identificazione
relativi agli addetti o all’addetto trovati sprovvisti
di documentazione (ci0 vale anche nel caso in
cui gli addetti ai lavori siano alle dipendenze di
un subappaltatore).

51.8 L'Appaltatore € tenuto a trasmettere al
Coordinatore per la sicurezza, almeno 15 giorni
prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento
per la gestione delle emergenze in cantiere,
denominato Piano di Emergenza, redatto ai
sensi del d. Igs. n. 81 del 2008 e s.m.i. La
mancata trasmissione nei tempi previsti della
documentazione indicata nel presente punto
comportera  l'applicazione  della  penale
giornaliera prevista dall’art. 63.

51.9 L’Appaltatore €& tenuto alla immediata
comunicazione al Direttore dei lavori e al
Coordinatore per I'Esecuzione di ogni infortunio
e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla
successiva trasmissione della documentazione
attestante la prognosi, nonché alla trasmissione
dell'eventuale prolungamento di quest'ultima.
Inoltre per ogni infortunio grave (periodo di
prognosi uguale o superiore ai 20 giorni),
I'Appaltatore dovra trasmettere al Coordinatore
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schwere Verletzung (bei Krankheitsdauer von
bis zu 20 Tagen oder langer) einen Bericht
ubermitteln, der mindestens die Informationen
enthélt, die im Formular vorgesehen sind, das
zuvor vom Sicherheitsverantwortlichen Uber-
mittelt wurde und in welchem die Umstande fir
das Eintreten der Verletzung und/oder des
Unfalls, die betroffenen und hilfeleistenden
Personen sowie ausgefihrten Handlungen
beschrieben werden.

51.10. Der Auftragnehmer muss auf3erdem, zu
seinen Lasten, dafir Sorge tragen, die
Anforderungen der Aufsichtsbehdrden hinsicht-
lich der Uberwachung von Unfallen zu erfiillen.
51.11. Der Auftragnehmer ist gehalten, bis zum
15. jedes Monats dem Leiter der OBA /
Sicherheits-verantwortlichen die Daten zu den
Unfallen seiner Arbeitnehmer und der anderen
Arbeits-krafte des vorhergehenden Monats zu
dber-mitteln,  welchen alle erforderlichen
Angaben fir die Verarbeitung (Anzahl der
Unféalle, Krankheitstage, Anzahl der
Arbeitsstunden) sowie eine Kopie der
entsprechenden Unfallregister beiliegen
mussen, in welchen, wo erforderlich, die Unfélle
in Bezug auf die gegenstandliche
Ausschreibung gekennzeichnet werden. Diese
Daten muissen unterteilt werden, nach
Beschaftigten im Baustellenbiro und
Beauftragten fur die Realisierung der Gewerke;
dabei werden unter ,Beschéftigten im
Baustellenbiro” alle menschlichen Ressourcen
verstanden, die mit Verwaltungsarbeiten fur die
Realisierung der Gewerke beauftragt sind, und
unter ,Beauftragten fir die Realisierung der
Gewerke” alle Ressourcen, die mit verschiede-
nen Aufgaben an der Realisierung der Gewerke
beteiligt  sind (Auftragnehmer, Sub-
Auftragnehmer, usw.). Diese Statistik muss
nach dem Standard laut EN Norm 7249
LStatistiken zu Arbeitsunfallen” erstellt werden;
im Besonderen muss dabei der Haufigkeitsindex
fur aufgetretene Unfalle mit Arbeitsabwesenheit

per la sicurezza una relazione, contenente le
informazioni minime previste dal format
precedentemente trasmesso dallo stesso
Coordinatore per la sicurezza, in cui siano
descritte le  modalita di  accadimento
dell'infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i
soggetti intervenuti e le relative azioni
intraprese.

51.10 L'Appaltatore dovra, inoltre, ottemperare a
propria cura e spese a quanto richiesto dagli
Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli
infortuni.

51.11 L'Appaltatore e tenuto, entro il 15 di ogni
mese, a trasmettere al Direttore dei
lavori/Coordinatore per la sicurezza i dati degli
infortuni occorsi nel mese precedente ai propri
dipendenti e a quelli degli altri soggetti
esecutori, accompagnata dai dati necessari alla
loro elaborazione (numero infortuni, giorni di
prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi
Registri  Infortuni, con evidenziati, ove
necessario, gli infortuni relativi all’appalto in
oggetto. Tali dati dovranno essere divisi per
addetti agli uffici di cantiere e per addetti alla
realizzazione delle opere; dove per “addetti agli
uffici di cantiere” si intendono tutte le risorse
impegnate nelle attivitA amministrative per la
realizzazione delle opere e per “addetti alla
realizzazione delle opere” si intendono tutte le
risorse impegnate a vario titolo nella esecuzione
delle opere (appaltatore, subappaltatori, ecc.).
Tale statistica dovra essere redatta secondo lo
standard fissato dalla norma UNI 7249
“Statistiche degli infortuni sul lavoro” ed in
particolare dovra essere utilizzato Il'indice di
frequenza degli infortuni accaduti con
astensione dal lavoro di almeno 1 giorno
(escluso il giorno di accadimento), ossia di tutti
guelli riportati sul registro infortuni:
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von mindestens 1 Tag verwendet werden
(ausgenommen der Tag des Unfallgeschehens),
d.h. aller Unfalle, die im Unfallregister
verzeichnet sind:
o Haufigkeitsindex: If = A/H*1.000.000 e Indice di Frequenza: If = A/H*1.000.000
o Schweregrad: Ig = G/H*1.000 ° Indice di Gravita: Ig = G/H*1.000
wobei: dove:

A die Summe der Unfalle ist, die im Monat
vorgefallen sind und Zu einer
Arbeitsabwesenheit von mindestens 1 Tag
gefuhrt haben, ausgenommen der Tag des
Unfallgeschehens;

H ist die Summe der
gearbeiteten Stunden;

G ist die Anzahl der verlorenen Arbeitstage (bei
Todesféllen gleich 7.500), einschlieRlich der
Krankheitsverlangerungen von Unféllen des
Vormonats, die noch nicht beendet sind.

effektiv. im Monat

51.12. Die nicht erfolgte Ubermittlung der in Art.
51.11 genannten Dokumentation innerhalb des
oben genannten Zeitraums fahrt  zur
Auferlegung der Tagesstrafe geman Art. 63.

51.13. Der Auftragnehmer ist gehalten, dem
Sicherheitsbeauftragten im Voraus Uber neu
hinzu gekommene ausfihrende  Firmen,
selbststandige  Arbeiter und andere in
verschiedener Form an der Ausfiihrung der

Arbeiten beteiligte Subjekte Mitteilung zu
machen (Bediener, Transporte usw.), die
Koordinierung mit den  entsprechenden

Aktivitdten auf der Baustelle der Ausschreibung

vorzunehmen und den Sicherheitsbeauftragten

vor Beginn der Aktivitaten auf der Baustelle

durch Ubermittlung der Dokumentation beziig-

lich der erfolgten Koordinierungsaktivitdten zu

informieren.

Im Besonderen muss der Auftragnehmer

e die allgemeinen Schutzmaflnahmen gemaf
Art. 15 der gesetzesvertr. RVO Nr. 81/2008
beachten;

A e la somma degli infortuni, accaduti nel mese
che hanno comportato l'assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello nel quale si
verificato I'infortunio stesso;

H é la somma delle ore effettivamente lavorate
nel mese;

G é il numero delle giornate lavorative perse
(per gli eventi mortali & pari a 7.500),
comprensivo del prolungamento delle prognosi
degli infortuni accaduti nei mesi precedenti e
non ancora conclusi.

51.12 La mancata trasmissione, nel termine
sopra previsto, della documentazione indicata
nellart. 51.11 comportera l'applicazione della
penale giornaliera di cui all’art.63.

51.13 L’Appaltatore e tenuto a comunicare
preventivamente al Coordinatore per la
sicurezza I'ingresso di nuove imprese esecutrici,
lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti
a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a
caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare |l
coordinamento con le relative attivita rispetto ai
cantieri oggetto dell'appalto dandone evidenza
al Coordinatore per la sicurezza mediante la
trasmissione, prima dell'inizio delle attivita in

cantiere dei predetti soggetti, della
documentazione attestante I'attivita di
coordinamento.

In particolare, I'Appaltatore deve:

e osservare le misure generali di tutela

previste dall'art. 15 del d. Igs. n. 81 del
2008;
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MalRnahmen koordinieren, fur:

(0]

die Aufrechterhaltung der
Baustelle in ordentlichem und
zufriedenstellendem Zustand;

die Wahl der Arbeitsplatze, unter
Berucksichtigung der
Zugangsbedingungen zu jenen
Stellen sowie die Bestimmung
von entsprechenden Wegen oder

Befdrderungs- oder
Verkehrszonen;
die Befdrderungsbedingungen

der verschiedenen Materialien;
die Instandhaltung, die
Uberprufung vor Inbetriebnahme
und die regelméRige Kontrolle
der Baustelleneinrichtungen, der
Arbeitsausristungen und
Vorrichtungen der  Anlagen
zwecks Vermeidung von
Méangeln, die die Sicherheit und
Unversehrtheit der  Arbeiter
beeintrach-tigen kénnen;

die Begrenzung und Errichtung

von Lager- und
Aufbewahrungsbereichen der
verschiedenen Materialien,

insbesondere wenn es sich um

gefahrliche Stoffe und
Substanzen handelt;
die der Entwicklung der

Baustellen-aktivitaten

entsprechende Anpassung der
effektiven Dauer, die den
verschiedenen Arbeitsarten oder

Arbeitsphasen zuge-schrieben
werden kann;

die  Kooperation und  die
Koordination zwischen den

Arbeitgebern und selbststandigen
Arbeitnehmern;

die Uberschneidungen mit den
Aktivitaten, die vor Ort, auf der

coordinare gli interventi per:

(0}

(0}

il mantenimento del cantiere in
condizioni ordinate e di
soddisfacente salubrita;

la scelta dell'ubicazione di posti di
lavoro tenendo conto delle
condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione;

le condizioni di movimentazione
dei vari materiali;

la manutenzione, il controllo
prima dell'entrata in servizio e il
controllo periodico degli
apprestamenti, delle attrezzature
di lavoro degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i
difetti che possono pregiudicare
la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

la delimitazione e [allestimento
delle zone di stoccaggio e di
deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;

l'adeguamento, in  funzione
dell'evoluzione del cantiere, della
durata effettiva da attribuire ai
vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

la cooperazione e il
coordinamento tra datori di lavoro
e lavoratori autonomi;

le interazioni con le attivita che
avvengono sul luogo, all'interno o

Vertragsschema/Schema di contratto AP 209 Rev.00



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Seite/pagina 134 von/di 206

Bereich: Beschaffung Settore: Approvvigionamenti
Betreff: B —BAULOS “MAULS 2-3” Oggetto: B, —LOTTO “ MULES 2-3”
Leistungsvertrag Contratto d’appalto
Baustelle oder in der Nahe der in prossimita del cantiere.
Baustelle ausgefiihrt werden.
Weiterhin muss der Auftragnehmer die Eingriffe Inoltre, [I'Appaltatore deve coordinare gl

koordinieren, mittels welcher

e MaRnahmen in Ubereinstimmung mit den
Vorschriften  laut  Anhang  XllI  der
gesetzesvertr. RVO Nr. 81/2008 aufgefiihrt
sind;

e der erkennbare Zugang zur Baustelle und
ihre gut sichtbare Umzaunung realisiert
werden;

e Materialien oder Ausristungen SO
angeordnet oder aufgestapelt werden, dass
das Einstlrzen oder Umkippen vermieden
wird;

o der Schutz der Arbeiter gegen
Witterungseinfliisse, die die Sicherheit und
Gesundheit der Arbeitskrafte

beeintrachtigen kdnnen, gewahrleistet wird;

e fir die Abwicklung hinsichtlich der Besei-
tigung von gefahrlichen Materialien gesorgt
wird, falls erforderlich, nach vorheriger
Absprache mit dem Auftraggeber oder dem
Bauleiter;

e die Lagerung und Beseitigung des Schutts
und Gerdlls auf korrekte Weise erfolgt;

e der Einsatzsicherheitsplan erstellt wird,
dessen Inhalte in Anlage XV der
gesetzesvertr. RVO 81/2008 aufgefthrt sind;

51.14. Der Auftragnehmer gleicht zudem die
Einheitssicherheitsplane (ESP) der ausfuhren-
den Unternehmen mit dem eigenen ab, bevor er
diese an den Sicherheitskoordinator fur die
Ausfihrung weiterleitet.

51.15. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den
Sicherheitskoordinator umgehend dber die
Anwesenheit von Aufsichtsbehdrden auf der
Baustelle in Kenntnis zu setzen und innerhalb
eines Tages nach Erhalt diesem eine Kopie von

interventi mediante i quali
e adotta le misure conformi alle prescrizioni di
cui all'allegato Xl del d. Igs n. 81 del 2008;

e predispone l'accesso e la recinzione del
cantiere con modalita chiaramente visibili e
individuabili;

e cura la disposizione o l'accatastamento di
materiali o attrezzature in modo da evitarne
il crollo o il ribaltamento;

e cura la protezione dei lavoratori contro le
influenze  atmosferiche che  possono
compromettere la loro sicurezza e la loro
salute;

e cura le condizioni di rimozione dei materiali
pericolosi, previo, se del caso, coordina-
mento con il committente o il responsabile
dei lavori;

e cura che lo stoccaggio e I'evacuazione dei
detritit e delle macerie avvengano
correttamente;

o redige il piano operativo di sicurezza, i cui
contenuti sono riportati nell'allegato XV al d.
Igs. n. 81 del 2008;

51.14 T'Appaltatore deve, inoltre, verificare la
congruenza dei piani operativi di sicurezza
(POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti
piani operativi di sicurezza al coordinatore per
I'esecuzione.

51.15 L'Appaltatore e tenuto ad informare
immediatamente il Coordinatore per la sicurezza
della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza
nonché a trasmettergli copia di eventuali
provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle
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Mafnahmen/Protokollen zu tbermitteln, die ggf.

im  Zusammenhang mit den Gewerken
ausgestellt bzw. festgelegt wurden, die
Gegenstand der Ausschreibung sind. Die

fehlende Ubermittlung der in diesem Punkt
geforderten Unterlagen sowie die Verletzung der
genannten Fristen fuhrt zur Auferlegung des in
Art. 63 aufgeflihrten Zwangsgeldes.

51.16. Bei Nichteinhaltung der
SicherheitsmalRnahmen konnen die Arbeiten
durch den Sicherheitskoordinator solange
unterbrochen werden, bis der bemangelte
VerstoRR behoben ist. Uber einen Aufschub des
Fertigstellungstermins der Arbeiten kann jedoch
aufgrund dieser Arbeitsunterbrechungen nicht
verhandelt werden. Im Fall von
schwerwiegenden und wiederholten VerstoRen
gegen die Sicherheitsplane (SKP und ESP) und
-mafnahmen ist BBT SE berechtigt — auch auf
Anzeige des Sicherheitskoordinators hin, den
Vertrag nach Aufforderung zur Erfillung geman
Art. 1454 des ital. Zivilgesetzbuchs wegen
Nichterfullung zu kiindigen.

51.17. Die Nichteinhaltung der im SKP, im ESP
aufgefiihrten MaRnahmen sowie der Sicher-
heitsvorgaben  durch den BL/Sicherheits-
koordinator fUhrt dazu, dass der Betrag des
Postens ,Sicherheitskosten beim Baufortschritt
nicht eingesetzt wird. Dieser Betrag wird nach
Beseitigung der festgestellten VerstdlR3e und
Genehmigung durch CEL ohne Zinsen bei
Freigabe des ersten Betrags fir den
Baufortschritt wieder gutgeschrieben.

51.18. Im Qualitatsplan gibt der Auftragnehmer
die Organisation an, die er zur Unterstlitzung

des Sicherheitskoordinators bei der
Arbeitsausfiihrung einzusetzen beabsichtigt,
damit der Sicherheitskoordinator in der
Ausfihrungsphase die eventuellen

Aktualisierungen des SKP infolge technischer

attivitd dei cantieri oggetto dell'appalto, entro il
giorno successivo al ricevimento degli stessi. La
mancata trasmissione nei tempi previsti della
documentazione indicata nel presente punto
comportera  l'applicazione  della  penale
giornaliera prevista dall’art. 63.

51.16 In caso di inosservanza delle misure di
sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal
Coordinatore per la sicurezza fino
all'eliminazione dell'inosservanza rilevata. Per
tali eventuali sospensioni non verranno in alcun
caso accordate proroghe al termine di
ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute
violazioni ai piani di sicurezza (PSC e POS) e
alle misure di sicurezza, BBT SE, anche su
segnalazione del Coordinatore per la sicurezza,
ha il diritto di risolvere il contratto per
inadempimento, previa diffida ad adempiere ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice
Civile.

51.17 L'inosservanza delle misure prescritte nel
PSC, nei POS e comunque l'inosservanza delle
disposizioni impartite dal DL/Coordinatore per la
sicurezza comporta il non inserimento, nello
Stato di Avanzamento dei Lavori, della quota
della voce “Costi della Sicurezza”; tale quota,
previa risoluzione delle inosservanze riscontrate
ed approvazione del CEL, sara riaccreditata dal
DL senza interessi con I'emissione del primo
Stato di Avanzamento Lavori utile.

51.18 L’Appaltatore, nel Piano della Qualita,
fornira evidenza dell'organizzazione che intende
predisporre a supporto del Coordinatore per la
sicurezza nel corso dell’esecuzione dei lavori,
affinché il CSE possa effettuare gli eventuali
aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche
tecniche.
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Anderungen vornehmen kann.

51.19. Der Auftragnehmer und all jene, die Gber
den Auftragnehmer Arbeiten ausfihren, haben
alle Informationen an die Bauleitung weiterzu-
geben, welche zur Beschaffung der Bescheini-
gung der ordnungsgemaflen Beitragslage
(certificazione di regolarita contributiva in corso
di validitd) seitens der BBT SE dienen, zwecks
Bezahlung der Baufortschritte, des letzten Bau-
fortschritts (SAL finale), zwecks Genehmigung
der Weitervergabe und/oder einer eventuellen
Variante und auf jeden Fall immer dann, wenn
die Beschaffung der genannten Bescheinigung
laut gultiger Vorschrift notwendig ist.

Art. 52 Einhaltung der den Kollektivvertragen
entsprechenden Arbeits- und
Lohnbedingungen

52.1. Der Auftragnehmer hat alle fir
Arbeitnehmer gultigen gesetzlichen Vorschriften,
Regelungen und  Bestimmungen genau
einzuhalten, darunter auch jene, die im Laufe
der  Arbeitsausfihrung in  Kraft treten,
insbesondere wahrend der Ausfihrung der den
Gegenstand dieser Ausschreibung bildenden
Arbeiten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den
nationalen Arbeitsvertrag der Berufsgruppe und
die erganzenden lokalen und betrieblichen
Vereinbarungen einzuhalten, die an dem Ort
und in der Zeit der Ausfihrung der genannten
Arbeiten in Kraft sind.

52.2. Wenn Arbeitnehmer flr Arbeiten
eingesetzt werden sollen, die nach den gultigen
Vorschriften bzw. nach der Gesamtheit der
Unterlagen, die Vertragsbestandteil sind, den
Besitz einer besonderen Qualifikation oder einer
beruflichen Zulassung erfordern, hat der
Auftragnehmer auf Forderung von BBT SE die
Dokumentation vorzulegen, welche das
Bestehen dieser Voraussetzungen nachweist.

51.19 L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli
altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere
al Direttore dei lavori tutte le informazioni
necessarie allacquisizione da parte di BBT SE
della certificazione di regolarita contributiva in
corso di validita, ai fini del pagamento degli Stati
di avanzamento dei lavori, del SAL finale,
dellautorizzazione del subappalto e/o di una
eventuale variante e comungue ogni qualvolta
sia necessaria ai fini della vigente normativa
'acquisizione della suddetta certificazione.

Art. 52 Osservanza delle condizioni
normative e retributive risultanti dai contratti
collettivi di lavoro

52.1 L’Appaltatore €& tenuto all'esatta
osservanza di tutte le leggi, regolamenti e
norme vigenti in materia di manodopera, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei
lavori, e in particolare nell'esecuzione dei lavori
che formano oggetto del presente appalto,
I'Appaltatore  si  obbliga ad  applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro
relativo alla categoria e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori
anzidetti.

52.2 Per la manodopera da impiegare in lavori
che richiedano, in base alla normativa in vigore
ovvero al complesso degli atti facenti parte del
Contratto, il possesso di specifica qualificazione
o abilitazione professionale, |'Appaltatore &
tenuto ad esibire, su richiesta di BBT SE, la
documentazione che detti requisiti attesti.
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52.3. Der Auftragnehmer ist auferdem 52.3 L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad
verpflichtet, den Vertrag und die applicare il contratto e gli accordi medesimi

Vereinbarungen auch nach ihrem Ablauf und bis
zu ihrem Ersatz einzuhalten, im Fall von
Genossenschaften gilt dies auch fir die
Beziehungen zu den Mitgliedern.

52.4. Die oben genannten Verpflichtungen sind
fur den Auftragnehmer auch dann verbindlich,
wenn er nicht den vereinbarenden
Vereinigungen angehoért oder von diesen
zurlcktritt und unabhangig davon, ob es sich
beim Auftragnehmer um einen Industrie- oder
Gewerbebetrieb handelt, unabhéngig von der
Struktur und GréfRe des Auftragnehmers und
von jeder anderen rechtlichen, wirtschaftlichen
oder gewerkschaftlichen Quialifikation
desselben.

52.5. Der Auftragnehmer ist fur die Einhaltung
der genannten Vorschriften durch etwaige
Subauftragnehmer und/oder Lieferanten
gegenuber den eigenen Beschaftigten und fir
die Leistungen verantwortlich, die im Rahmen
des Subauftrags und/oder der Lieferung mit
Verlegung erbracht werden.

52.6. Der Auftragnehmer hat die Verpflichtungen
hinsichtlich der Flrsorge-, Kranken- und
Unfallversicherungsbeitrdge sowie in jedem
anderen durch die Sondergesetze geschutzten
Rahmen ordnungsgemall zu erflllen. Bis zur
Durchfihrung  der  Abnahme hat der
Auftragnehmer auf jede Forderung die Lohn-
und Gehaltsbiicher und die
Versicherungsunterlagen der BBT SE zur
Ansicht vorzulegen, aus denen die Bezahlung
der Lo6hne, Gehélter und der verschiedenen
Vergutungen an die Arbeitnehmer und die
Bezahlung der mit den Léhnen und Gehéltern
verbundenen Beitrage hervorgehen. Die BBT
SE behdlt sich vor, alle fir notwendig
befundenen Prifungen sowohl direkt als auch

anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione e, se cooperative, anche nei
rapporti con i soci.

52.4 | suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore
anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente
dalla natura industriale e artigiana, dalla
struttura e dimensione dell’Appaltatore e da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica e
sindacale.

52.5 L'Appaltatore é responsabile dell'osservan-
za delle norme anzidette, da parte degli
eventuali subappaltatori e/o fornitori in opera nei

confronti dei rispettivi dipendenti, per le
prestazioni rese nellambito del subappalto
stesso e/o della fornitura con posa.

52.6 L'Appaltatore €& obbligato al regolare

assolvimento degli obblighi contributivi in
materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato
dalle leggi speciali. E fatto, inoltre, obbligo
all'‘Appaltatore di esibire in visione a BBT SE,
ogni qualvolta gli vengano richiesti e fino
all'effettuazione del collaudo, i libri paga e i
documenti assicurativi attestanti le
corresponsioni delle paghe e delle indennita
varie agli operai ed il pagamento dei contributi
connessi alla retribuzione. BBT SE si riserva la
facolta di effettuare tutti gli accertamenti che
riterra opportuni, sia direttamente che a mezzo
degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali
del lavoro e della massima occupazione, per

Vertragsschema/Schema di contratto AP 209 Rev.00



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Bereich:
Betreff:

Beschaffung
B —BAULOS “MAULS 2-3”
Leistungsvertrag

Seite/pagina 138 von/di 206

Settore:
Oggetto:

Approvvigionamenti
B —LOTTO “ MULES 2-3”
Contratto d’appalto

mittels Arbeitsinspektoren und Landesstellen fur

Arbeit und Beschéftigung vorzunehmen, um
sicherzustellen, dass seitens des
Auftragnehmers die oben genannten

Vorschriften streng eingehalten werden.

52.7. Der Auftragnehmer und die etwaigen
Subauftragnehmer/Sublieferanten sind verpflich-
tet, dem Auftraggeber vor Arbeitsbeginn oder
vor der Beschéftigung von Arbeitnehmern auf
der Baustelle eine Namensliste aller Arbeit-
nehmer vorzulegen, deren Tatigkeit auf der
Baustelle vorgesehen ist, aus der die Beitrags-,
Versicherungs- und Firsorgestellungen usw.
hervorgehen.

52.8. Der Auftragnehmer ist auf3erdem
verpflichtet, die Gesetze und Regelwerke
hinsichtlich Sicherheits- und Gesundheitsschutz,
Versicherung und Unterstitzung der
Arbeitnehmer zu beachten. Als Garantie dafir
wird vom progressiven Nettobetrag der Arbeiten
0,50% einbehalten. Bei der Ausstellung einer
jeden  Zahlungsbescheinigung  wird  der
Verfahrensleiter eine schriftliche Mitteilung mit
Empfangsbestatigung an die Firsorge- und
Versicherungsbehorden richten, auch an die
Bauarbeiterkasse, falls erforderlich.

52.9. Der Auftraggeber ordnet die Zahlung der
wegen nachgewiesener Nichterfullung
geschuldeten Betrage an die zustandigen
Behorden an, abzuglich der bereits
einbehaltenen Betrage, sollten diese Behdrden
dies nach Rechtsform ausdrticklich verlangen.

52.10. Die Rickbehalte konnen erst bei
Bezahlung der Endrechnung nach Genehmi-
gung der vorlaufigen Prifung freigegeben
werden, vorausgesetzt dass dem Auftraggeber
von den oben genannten Behdrden in einem
Zeitraum von 30 Tagen keine Nichterfullungen
bekannt gegeben werden.

assicurarsi che, da parte dell’Appaltatore, siano

rigorosamente  osservate le  prescrizioni
suddette.

52.7 L'Appaltatore e gli eventuali
subappaltatori/subfornitori hanno I'obbligo di

comunicare alla Stazione Appaltante prima
dell'inizio dei lavori, o dellimpiego dei lavoratori
nel cantiere, l'elenco di tutti i nominativi dei
lavoratori che opereranno nel cantiere, con le
rispettive posizioni contributive, assicurative,
previdenziali ecc.

52.8  L'Appaltatore  si  obbliga  altresi
all'osservanza delle Leggi e Regolamenti sulla
tutela della sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale
osservanza, sullimporto netto progressivo dei
lavori & operata una ritenuta dello 0,50%.
Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il
Responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione per iscritto, con awviso di
ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa la cassa edile ove richiesto.

52.9 La Stazione Appaltante dispone |l
pagamento agli enti competenti di quanto
dovuto per le inadempienze accertate dagli enti
stessi, a scomputo delle ritenute suddette,
gualora tali enti ne facciano esplicita richiesta
nelle forme di legge.

52.10 Le ritenute possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione del conto finale,
dopo l'approvazione del collaudo prowvisorio,
ove gli Enti suddetti, non abbiano comunicato
alla Stazione Appaltante eventual
inadempienze entro il termine di 30 giorni.
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52.11. Vorbehaltlich der ausdricklich durch 52.11 Salve le ipotesi espressamente

spezifische Bestimmungen geregelten Falle hat
der Auftragnehmer den Auftraggeber von jeder
Forderung seiner eigenen Beschaftigten und der
Beschéftigten seiner Subauftragnehmer oder
Subvertragspartner in Bezug auf die Bezahlung,
auch durch letztere, der Arbeitsentgelte und der
Fursorge- und Versicherungsbeitrdge schad-
und klaglos zu halten.

52.12. Ebenso hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber von allen Folgen, die sich aus der
Nichtbezahlung von Steuern auf Einkommen
aus unselbstandiger Erwerbstatigkeit durch ihn
selbst oder durch seine Subauftragnehmer oder
Subvertragspartner ergeben, schad- und klaglos
zu halten.

52.13. Alle Bestimmungen der giltigen
Vorschriften, besonders der Artikel 4, 5 und 6
des DPR Nr. 207/2010 beziglich
Arbeitnehmerschutz und regelmafige Beitrags-
zahlungen, bleiben unbertnhrt.

Art. 53 Unfallverhitung und Arbeitshygiene

53.1. Bei der Arbeitsibergabe hat der
Auftragnehmer gegeniiber BBT SE ausdricklich
Zu bestétigen, die im Arbeitsbereich
vorhandenen oder von auflen in den
Arbeitsbereich eingebrachten Risiken aller Art
voll und ganz zu kennen, und muss sich
verpflichten, wéahrend der gesamten
Arbeitsdauer alle erforderlichen Maflinahmen zu
ergreifen, um Unféalle zu verhiten und um die
Hygiene und die Sicherheit der Arbeitnehmer zu
schitzen; diese Bestatigung wird bei der
Arbeitsiibergabe zu Protokoll gebracht.

53.2. Der Auftragnehmer hat auRerdem alle bei
der Vertragsunterzeichnung gultigen oder nach

disicplinate da specifiche norma, I'’Appaltatore é
tenuto a tenere indenne e manlevare |l
Committente da ogni eventuale pretesa
avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei
propri subappaltatori 0 subcontraenti in
relazione alla corresponsione, anche da parte di
guesti, dei trattamenti retributivi e dei contributi
previdenziali ed assicurativi dovuti.

52.12 L'Appaltatore e, altresi, tenuto a tenere
indenne e manlevare il Committente da ogni
eventuale conseguenza derivante dalla mancata
effettuazione e versamento, da parte dello
stesso e dei propri subappaltatori 0
subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di
lavori dipendente.

52.13 Resta fermo tutto quanto previsto dalla
normativa vigente, ed in particolare dagli articoli
4,5 e 6 del dPR. n. 207 del 2010, in materia di
tutela dei lavoratori e di regolarita contributiva.

Art. 53 Prevenzione infortuni ed igiene del
lavoro

53.1 Allatto delle consegne dei lavori,
I'Appaltatore dovra espressamente confermare
a BBT SE di aver preso piena e completa
conoscenza dei rischi di qualsiasi natura
presenti nellarea di lavoro o introdotti,
dall'esterno, nella stessa e di obbligarsi ad
attuare, per tutta la durata dei lavori, tutti i
necessari provvedimenti per la prevenzione
infortuni e per la tutela delligiene e della
sicurezza dei lavoratori; di tale conferma si dara
atto nel verbale di consegna dei lavori.

53.2 L'Appaltatore €& tenuto, inoltre, ad
uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma
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diesem Datum erlassenen nationalen und/oder

regi

onalen und/oder provinziellen Vorschriften

hinsichtlich Unfallverhitung und Arbeitshygiene

und

—sicherheit auf Baustellen streng

einzuhalten.

53.3. Der Auftragnehmer hat auRerdem daftr zu
sorgen,

dass alle seine Beschaftigten, Subauftrag-
nehmer, Akkordarbeiter und Lieferanten die
Informationen Uber alle im Arbeitsbereich
vor-handenen oder von auflen in den
Arbeitsbe-reich eingebrachten Risiken
erhalten, zusatz-lich zu den Risiken, die in
dem  von BBT SE Ubergebenen
.Risikobewertungsdokument*  (Karte der
spezifischen Anlagenrisiken) angegeben
sind;

dass alle seine Beschaftigten, eventuelle
dritte  Auftragnehmer, Subauftragnehmer,
Akkordarbeiter und Lieferanten alle in den
gesetzlichen Vorschriften auch lokaler Art, in
SKP/FA und in ESP enthaltenen
Bestimmungen beachten, wozu auch Prif-
und Kontrolltatigkeiten vor Ort vorgenommen
werden konnen;

und zu Kkontrollieren, dass alle seine
Beschaftigten, eventuelle dritte Auftrag-
nehmer und Subauftragnehmer mit den
personlichen Schutzausristungen (PSA)
ausgestattet sind, die fur die Risiken
vorgeschrieben sind, welche durch die
Arbeiten bzw. durch die wahrend der Arbei-
ten auszufihrenden Téatigkeiten auftreten,
und dass sie diese richtig verwenden;

dass alle Ausristungen und Arbeitsmittel,
einschlie3lich jener, die gemietet oder
Eigentum  dritter  Auftragnehmer  oder
Subauftragnehmer sind, den gdltigen
Vorschriften entsprechen;

dass die Ausristungen, Arbeitsmittel und
sonstigen Gegenstande, die nicht den
obigen Bestimmungen entsprechen, sofort

nazionale e/o regionale e/o provinciale vigente
alla data di sottoscrizione del Contratto o che
venisse emanata successivamente a tale data,
in materia di prevenzione infortuni e igiene e
sicurezza del lavoro e nei cantieri.

53.3 L'Appaltatore provvedera altresi:

e a portare, preventivamente, a conoscenza di
tutti i propri dipendenti e degli eventuali
subappaltatori, cottimisti, fornitori e fornitori
in opera, le informazioni relative a tutti i
rischi presenti o introdotti nell’area di lavoro,
oltre a quelli individuati nel “Documento di
Valutazione dei Rischi” (Mappa dei Rischi
specifici d'impianto) fornito da BBT SE;

e a far osservare, anche con azioni di verifica
e controllo in campo, a tutti i propri
dipendenti, ad eventuali terzi affidatari, ai
subappaltatori, cottimisti, fornitori e fornitori
in opera, tutte le norme e le disposizioni
contenute nelle disposizioni legislative,
anche a carattere locale, nei PSC/FA e nei
POS;

e a disporre e controllare che tutti i propri
dipendenti e gli eventuali terzi affidatari e
subappaltatori siano dotati ed utilizzino
correttamente i Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) prescritti per i rischi
derivanti dalle lavorazioni e/o dalle attivita da
effettuare nel corso dei lavori;

e a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi
d'opera, compresi quelli eventualmente
noleggiati o di proprieta dei terzi affidatari e
dei subappaltatori, siano in regola con le
prescrizioni vigenti;

e a far allontanare immediatamente le
attrezzature, mezzi d'opera od altro non
rispondenti alle predette norme ed a
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entfernt und durch andere ersetzt werden,
die fur den korrekten, sicheren Gebrauch
und Einsatz geeignet sind;

e dass vor Beginn jeder Tatigkeit alle seine
Beschaftigten und Subauftragnehmer von
den spezifischen Risiken der durchzufiih-
renden Arbeit und von den zu ergreifenden
geeigneten Verhiitungs- und Sicherheits-
malinahmen in Kenntnis gesetzt werden;

o dass bei einem Unfallereignis alle von den
gultigen Bestimmungen vorgeschriebenen
Obliegenheiten erfillt werden und dass die
Bauleitung unverziglich davon in Kenntnis
gesetzt wird.

53.4. Um festzustellen, ob die obigen
Bestimmungen eingehalten werden, behélt sich
die BBT SE vor, selbst oder tiber die Bauleitung
Inaugenscheinnahmen, Inspektionen, Prifungen
und Bestandsaufnahmen durchzufuhren, auch
mittels Film und Fotos, sowie alle Nachrichten,
Informationen oder Unterlagen vom
Auftragnehmer zu verlangen, die mit der
Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels
und der zugehdrigen Anlagen des Vertrags in
Verbindung stehen.

Abschnitt VI — Varianten, technische
Anderungen und deren Auswirkungen

Art. 54 Varianten wahrend der
Bauausfihrung

54.1. Ohne schriftiche Genehmigung des
Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine
Varianten an der  Ausflhrungsplanung
vornehmen.

54.2. Falls sich wahrend der Arbeitsausfihrung
die Notwendigkeit von Varianten ergibt, muss
dies unverziglich bekannt gegeben werden; die
Varianten muissen der BBT SE zur
Genehmigung vorgelegt und — soweit genehmigt
— rechtzeitig in das Ausfiihrungsprogramm nach

sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro
utilizzo ed impiego;

e ad informare, prima dell'inizio di ogni
lavorazione, tutti i propri dipendenti e gli
eventuali subappaltatori, dei rischi specifici
della lavorazione da intraprendere e delle
relative misure di prevenzione e sicurezza
da adottare;

e ad ottemperare, in caso di infortunio od
incidente, a tutte le incombenze prescritte
dalle vigenti disposizioni, nonché a darne
immediata comunicazione alla Direzione dei
lavori.

53.4 BBT SE, direttamente o per il tramite della
Direzione dei lavori, si riserva ogni facolta di
effettuare sopralluoghi, ispezioni, verifiche ed
accertamenti, anche a mezzo di filmati e
fotografie, per la verifica del rispetto di quanto
sopra, nonché di richiedere ogni notizia,
informazione o documentazione all‘Appaltatore,
in relazione all’osservanza di quanto prescritto
dal presente articolo e dai pertinenti allegati al
Contratto.

Capo VI — Varianti, modifiche tecniche e
relative conseguenze

Art. 54 Varianti in corso d’opera

54.1 L’Appaltatore non puo introdurre varianti
rispetto al Progetto  Esecutivo senza
l'autorizzazione scritta del Committente.

54.2 Ove insorga la necessita di eventuali
varianti in corso dopera dovra essere
immediatamente segnalata e le varianti
dovranno essere sottoposte all’approvazione di
BBT SE e — ove approvate - dovranno essere
inserite  tempestivamente nel Programma
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Art. 19 aufgenommen werden.

54.3. Zu Lasten des Auftragnehmers gehen
samtliche Kosten fur die Erstellung der
Variantengutachten aufgrund von Vorschlagen
des Auftragnehmers selbst. Zu Lasten der BBT-
SE geht die Erstellung etwaiger Varianten
aufgrund von unvorhergesehenen geologischen
Ereignissen, Projektmangeln oder Forderungen
der BBT selbst.

54.4. Dem Auftragnehmer werden Mehrkosten
und —zeiten fur die Ausfihrung von Varianten
anerkannt, die aufgrund von hoherer Gewalt,
unvorhersehbaren geologischen Problemen

oder neuen Gesetzesvorschriften oder
Bestimmungen dritter Behorden erforderlich
werden.

54.5. Die BBT SE kann vom Auftragnehmer die
Durchfihrung  von  Varianten an dem
vergebenen Projekt verlangen, und zwar bis zu
einem Betrag von plus oder minus 20%
(zwanzig Prozent) der Vertragssumme zum
Zeitpunkt der Genehmigung der Variante und
vorausgesetzt, dass sich dadurch die Art der
vergebenen Arbeiten nicht wesentlich &ndert.
Diese Varianten koénnen eine Anderung der
Vertragssumme und des Fertigstellungs-termins
bewirken.

54.6. Der Auftragnehmer kann der BBT SE

Varianten  oder technische  Anderungen
vorschlagen, die zur Reduzierung der Zeit oder
der Kosten fur die Durchfuhrung der

Baumalinahmen beitragen.

54.7. Die BBT SE kann diese Varianten oder
technischen Anderungen ablehnen und deren
Genehmigung verweigern, wenn sie nicht den
technischen  Spezifikationen und/oder den
Anforderungen von BBT SE entsprechen oder

Esecutivo di cui all'art. 19.

54.3 Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri
relativi alla redazione degli atti di variante dovuti
a proposte dall’appaltatore stesso. Resta a
carico di BBT-SE la redazione di eventuali
varianti dovute a sorprese geologiche, a
carenze progettuali o a richieste di BBT stessa.

54.4 Saranno riconosciuti all'‘Appaltatore gli
eventuali maggiori costi e tempi conseguenti
all'adozione di varianti rese necessarie da forza
maggiore, sorpresa geologica 0 sopravvenute
prescrizioni di legge o di enti terzi.

54.5 BBT SE potra richiedere varianti al progetto

affidato, che [‘Appaltatore avra [|'obbligo di
eseqguire, fino allammontare in piu 0 in meno
del 20% (venti per cento) dell'importo

contrattuale al momento della approvazione
della variante e purché non mutino
sostanzialmente la natura dei lavori affidati. Tali
varianti potranno comportare una modificazione
dell'importo contrattuale e del termine di
ultimazione.

54.6 L'Appaltatore potra proporre a BBT SE
varianti o modifiche tecniche ritenute utili a
ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle
opere.

54.7 BBT SE potra rifiutarne I'adozione negando
l'approvazione di tali varianti o maodifiche
tecniche ove le stesse non rispettino le
specifiche tecniche e/o le esigenze di BBT SE, o
comunque determinino — ad insindacabile
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MalRnahmen oder zu einer Erhéhung der von
BBT SE zu tragenden Kosten oder zu einer
Verschiebung des Fertigstellungstermins
gegenuber dem urspringlich festgesetzten
Termin fuhren.

54.8. Alle etwaigen Vorschlage des
Auftragnehmers laut dem vorhergehenden
Punkt 54.6 missen so gestaltet und vorgebracht
werden, dass dadurch keine Unterbrechung
oder Verzégerung der in der
Ausfihrungsplanung  festgelegten  Arbeiten
verursacht wird, und mussen daher auch die fur
die  Genehmigung erforderlichen  Zeiten
berticksichtigen. Der Auftragnehmer hat fir die
Verzégerungen voll aufzukommen, die aufgrund
nicht rechtzeitig vorgelegter Vorschlage fur
Varianten entstehen.

54.9. Die hdheren oder niedrigeren Kosten jeder
Variante werden durch ein gesondertes
Gutachten bestimmt, das sich nur auf die
Arbeiten beschrankt, die mit der Variante
tatsachlich im Zusammenhang stehen. Im
gesonderten Gutachten fir die von der Variante
vorgesehenen Arbeiten und auch fir jene, die in
Abhéangigkeit von der Variante nicht mehr
auszufuhren  sind, werden die Preise
bericksichtigt, die aus dem ,Preisverzeichnis*
hervorgehen; bei nicht in diesem Verzeichnis
vorgesehenen MalRhahmen werden etwaige
neue Preise nach den im Art. 56 genannten
Kriterien bestimmt.

54.10. Nach Genehmigung jeder Variante durch
die BBT SE wird die Ausfilhrung der Variante
selbst und der Anderungen der Projekte und des
Ausfihrungsprogramms nach Art. 19 in einem
Protokoll festgehalten, das von den
Vertragspartnern auszustellen ist.

maggiore spesa a carico di BBT SE ovvero
differiscano il termine di ultimazione rispetto a
guello originario.

54.8 Tutte le eventuali proposte dell’Appaltatore
di cui al precedente punto 54.6 dovranno essere
predisposte e presentate in modo da non
comportare interruzione o rallentamento
nell’'esecuzione dei lavori cosi come stabilita nel
relativo programma esecutivo e dovranno a tal
fine tenere conto anche dei tempi necessari per
l'approvazione. Resteranno a totale carico
dell’Appaltatore i maggiori tempi derivanti dalla
non tempestiva presentazione delle proposte di
variante.

54.9 Alla determinazione della maggiore o
minore spesa derivata da ciascuna variante si
procedera con perizia differenziale limitata ai
soli lavori effettivamente interessati dalla
variante stessa. Nella perizia differenziale, sia
per i lavori previsti dalla variante sia per quelli
non piu da eseguire in dipendenza della variante
stessa, saranno applicati i prezzi di cui all
“Elenco Prezzi” o, limitatamente ai lavori da
eseguire non contemplati in detto Elenco gli
eventuali nuovi prezzi determinati con i criteri di
cui all'art. 56.

54.10 Dopo l'approvazione da parte di BBT SE
di ciascuna variante si dara atto, con verbale tra
le Parti, dell'adozione della variante stessa, delle
modificazioni apportate ai progetti e al
“Programma Esecutivo” di cui all’art.19.
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54.11. Nach Erstellung des oben genannten
Protokolls erteilt die OBA den Auftrag zur
Ausfihrung der Arbeiten entsprechend der
Variante.

54.12. Die entsprechende Auftragssumme
aufgrund der eventuellen Varianten wird
berechnet, indem die Minderung oder Erhéhung
des gem. Art. 54.10. bestimmten vertraglichen
Gesamtpreises algebraisch bertcksichtigt wird.

54.13. Alle vom Auftragnehmer
vorgeschlagenen Variantenprojekte miuissen
vom Planer des AN und vom Auftragnehmer
selbst unterschrieben und von BBT SE
genehmigt werden.

54.14. Es wird von den Vertragspartnern
anerkannt, dass die technischen Anderungen
nach Art. 55 nicht als Varianten betrachtet
werden und dass diese somit keine Anderung
des Arbeitsprogramms oder des Preises
verursachen, mit Ausnahme der Bestimmungen
unter Art. 55.8. hinsichtlich des Preises.

Art. 55 Technische Anderungen wiahrend der
Bauausfihrung

55.1.  Wahrend der  Ausfihrung der
BaumalRnahmen kann der Auftragnehmer
Varianten, o) genannte "technische
Anderungen”, vorschlagen, die ausschlieBlich er
selbst entwickelt hat und die eine Reduzierung
der urspringlichen Auftragssumme der Arbeiten
bewirken.

Die “technischen Anderungen” dirfen sich nur
auf Bauwerks- oder Leistungsteile der Ebene
“Kategorie” (WBS Ebene 2) hinsichtlich des
Typs und der Herkunft der verwendeten
Materialien, der Baustelleneinrichtung, der
Ausfihrungsmodalitaten und der Interferenzen
mit 6ffentlichen Diensten beziehen.

54.11 Una volta redatto il verbale di cui al
precedente comma, la Direzione dei lavori
provvedera ad emettere l'ordine di esecuzione
dei lavori in variante.

54.12 L'importo contrattuale indicativo, in esito
alle eventuali varanti sara determinato
sommando algebricamente la riduzione o
laumento del corrispettivo contrattuale come
determinato ai sensi dell’art. 54.10.

54.13 Tutti i progetti di variante proposti
dall’Appaltatore dovranno essere sottoscritti dal
Progettista dell'appaltatore e dallo stesso
Appaltatore ed approvati da BBT SE.

54.14 Le Parti si danno reciprocamente atto che
non saranno considerate varianti le modifiche
tecniche di cui allart. 55 e quindi queste non
determinano variazioni al Programma Lavori o al
Prezzo, salvo, per quest'ultimo, quanto stabilito
allart. 55.8.

Art. 55 Modifiche tecniche in corso d’opera

55.1 Durante le attivita di realizzazione delle
opere, I'Appaltatore potra proporre variazioni
denominate "modifiche tecniche”, di sua
esclusiva ideazione e che comportino una
diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Le “modifiche tecniche” potranno essere relative
solo a parti di opera o prestazioni di livello
“categoria” (WBS livello 2) alla tipologia o
provenienza dei materiali utilizzati, alla
cantierizzazione, alle modalita esecutive ed alle
interferenze con pubblici servizi.
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55.2. Die technischen Anderungen gemaR Art.
55.1 sind vom Auftragnehmer friihzeitig vor der
Ausfihrung der betreffenden MalRnahmen
gemeinsam mit der geeigneten
Nachweisdokumentation vorzulegen und der
OBA zu unterbreiten, die sie annehmen oder
zurlckweisen kann. Mangels ausdricklicher
Genehmigung bis  zum vorge-sehenen
Ausfuihrungstermin der Mal3Bnhahmen muss der
Auftragnehmer die  Arbeiten nach dem
urspringlich vorgesehenen Projekt ausfihren.
Die mangelnde Genehmigungserteilung gilt
nicht als Grund fir eine Verzégerung und/oder
Einstellung der Arbeiten oder fir das Vorbringen
eines Nachtrags.

55.3. Die technischen Anderungen diirfen erst
nach formeller Genehmigung durch BBT SE
ausgefuhrt werden.

55.4. Der Auftragnehmer darf keine technischen
Projektdanderungen  vorschlagen, die das
Qualitats- und Leistungsniveau der BaumaRnah-
me oder von Bestand- oder Bauteilen der Bau-
maflnahme reduzieren, wie in der (vom
Auftragnehmer selbst ausgearbeiteten)
“Detaillierten Ausfiihrungsplanung” bzw. - wenn
diese noch nicht erstellt oder von BBT SE
genehmigt ist - in der “Ausfuhrungsplanung” mit
den diesbezilg-lichen Anlagen festgelegt, wie
Funktions-fahigkeit, Zuverlassigkeit,
Instandhaltbarkeit, Verfugbarkeit,
Anwendungsflexibilitdt, Betriebs-kosten und
Dauer, die aus den Anlagen dieses Vertrags
hervorgehen.

55.5. Der Auftragnehmer darf keine technischen

Anderungen vorschlagen, die durch:

e Rechenergebnisse begrindet werden, die
mit anderen Methoden erhalten wurden als
jene, die fur die Erstellung der
Ausfuhrungsplanung verwendet wurden;

55.2 Le modifiche tecniche di cui al precedente
art. 55.1, dovranno  essere proposte
dall’Appaltatore con congruo anticipo rispetto al
momento di esecuzione delle relative opere,
debitamente corredate da adeguata
documentazione giustificativa e  saranno
sottoposte alla Direzione Lavori che manifestera
la propria accettazione o diniego. In caso di
mancata espressa accettazione entro il termine
di prevista esecuzione delle opere, I'’Appaltatore
resta obbligato ad eseguire secondo le
originarie previsioni progettuali e la mancata
approvazione non potra costituire titolo per
rallentare e/o sospendere I'esecuzione dei lavori
né per formulare riserva.

55.3 Le modifiche tecniche potranno essere
eseguite solo dopo la formale accettazione di
BBT SE.

55.4 L'Appaltatore non potra proporre modifiche
tecniche al progetto che riducano i livelli
gualitativi e prestazionali dell'opera o di sue parti
e componenti, stabiliti nel “Progetto Esecutivo di
Dettaglio” (redatto dallo stesso appaltatore),
ovvero ove questo ancora non sia stato redatto
0 approvato da BBT SE, nel “Progetto
Esecutivo” e negli allegati, quali la funzionalita,
I'affidabilitd, la manutenibilita, la disponibilita, la
flessibilita di utilizzo, i costi di esercizio e la
durata, risultanti dagli allegati al presente
Contratto.

55.5 L’Appaltatore non potra proporre modifiche

tecniche motivate da:

e risultati di calcolo elaborati con metodi
diversi da quelli adottati per la redazione del
Progetto Esecutivo;
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e die Anwendung von Rechnungskoeffizienten
begriindet werden, besonders bezlglich der
Sicherheit, die sich von jenen unterscheiden,
die in der Ausfuhrungsplanung verwendet
wurden.

55.6. Hinsichtlich der AusgleichsmaRnahmen
und der Malnahmen fir die Minderung der
Umweltbelastung kann der Auftragnehmer unter
Einhaltung der Vorgaben laut Art. 55.1 und 55.2
nach Einholung des schriftlichen Einverstand-
nisses der zustandigen Behérden, technische
Anderungen vorschlagen, die die Funktions-
weise der Baumalnahmen und die mit den
genannten zustandigen Behodrden getroffenen
Vereinbarungen andern, woflr jedoch die
Genehmigung der OBA und der BBT SE
erforderlich ist.

Art. 56 Neue Preise

56.1. Wenn infolge technischer Anderungen

oder Varianten eine  vertraglich  nicht

vorgesehene Arbeit erforderlich ist oder wenn

Materialien anderer Art verwendet werden

missen, als im Vertrag vorgesehen, werden die

neuen Preise fur Arbeit oder Materialien mit

folgender Prioritatsregel bestimmt:

e durch Angleichung an ahnliche Arbeiten,
deren Preise vertraglich festgelegt sind;

e durch vollstandige oder teilweise
Neubestimmung, wenn keine Angleichung
maglich ist.

56.2. Bei neuen Preisen werden die
diesbezlglichen Sicherheitsaufwendungen an-
hand der Analyse der mit dem neuen Preis
verguteten Leistung und der Verbindungen

dieser Leistung mit den anderen
auszufihrenden  Arbeiten  Gberpriaft  und
bewertet.

56.3. Die neuen Preise werden zwischen der

e assunzione di coefficienti di calcolo ed in
particolare di sicurezza, diversi da quelli
adottati nel Progetto Esecutivo.

55.6 Per quanto riguarda gli interventi di
mitigazione/attenuazione dell'impatto ambienta-
le, 'Appaltatore, fermo restando quanto previsto
negli artt. 55.1 e 55.2, previa acquisizione
dellassenso scritto da parte degli Enti
competenti, potra proporre modifiche tecniche
che alterino la funzionalita delle opere, e gli
Accordi stipulati con detti Enti competenti, ferma
restando la  necessita della relativa
approvazione da parte della Direzione Lavori e
di BBT SE.

Art. 56 Nuovi prezzi

56.1 Qualora, per modifiche tecniche o varianti,
sia necessario eseguire una lavorazione non
prevista dal Contratto o adoperare materiali di
specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i
nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali
sono determinati in ordine di priorita:

e ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili
previste nei prezzi contrattuali;

e ricavandoli totalmente o parzialmente da
nuove analisi, quando sia impossibile
I'assimilazione.

56.2 Nel caso di formazione di nuovi prezzi, gli
oneri della sicurezza ad essi relativi vengono
analizzati e stimati, sulla scorta dell’analisi della
lavorazione compensata con il nuovo prezzo e
delle interconnessioni della stessa con le altre
lavorazioni da eseguire.

56.3 | nuovi prezzi sono concordati tra BBT SE
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BBT SE und dem Auftragnehmer vereinbart. Bei
Uneinigkeit gelten die von der BBT SE
bestimmten Preise, unberihrt des
Einspruchsrechts des Auftragnehmers nach den
in Art. 70. dieses Vertrags genannten
Bedingungen.

Art. 57 Mehr- und Minderleistungen

57.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle
Varianten auszufihren, die aufgrund hdherer
Gewalt, unvorhersehbarer geologischer
Probleme oder gultig gewordener
Gesetzesvorschriften oder Bestimmungen dritter
Behorden erforderlich  sind, gleich welche
Erhéhung oder Reduzierung des
Vertragspreises dadurch entsteht. Auf diese
Varianten kommen die Bestimmungen des
Absatzes 57.4. zur Anwendung.

57.2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von
der BBT SE geforderten Varianten zu den im
Vertrag und in dessen Anlagen festgelegten
Preisen, Abmachungen und Bedingungen ohne
Entschadi-gungsanspruch auszufihren,
vorausgesetzt dass die Erh6hung oder
Reduzierung des urspringlichen Vertragswerts
20% (zwanzig Prozent) nicht Uberschreitet und
dass die Art der in diesem Vertrag enthaltenen
Arbeiten dadurch nicht wesentlich verdndert
wird. Auf diese Varianten kommen die
Bestimmungen der nachfolgenden Absatze zur
Anwendung.

57.3. Bei Uberschreitung dieser Grenze kann
der Auftragnehmer vom Vertrag zurlicktreten
und hat in diesem Fall nur das Recht auf
Bezahlung der ausgefihrten, zu den
Vertragspreisen berechne-ten Leistungen und
Arbeiten.

57.4. Bei Mehrleistungen wird erforderlichenfalls
ein neuer Fertigstellungstermin festgelegt.

e [|'‘Appaltatore. In caso di disaccordo si
applicheranno i prezzi determinati da BBT SE,
salvo il diritto per I'‘Appaltatore di formulare le
proprie contestazioni nei modi e nei termini
stabiliti all'art. 70 del presente atto.

Art. 57 Aumento e diminuzione dei lavori

57.1 L'Appaltatore & obbligato ad eseguire tutte
le varianti rese necessarie da forza maggiore,
sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni
di legge o di enti terzi, quale che sia 'aumento o
la diminuzione dell'importo contrattuale che da
esse possa derivare. A tali varianti si
applicheranno le disposizioni di cui al comma
57.4.

57.2 L'Appaltatore & obbligato ad eseguire ai
medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel
Contratto e nei suoi allegati, senza aver diritto
ad alcuna indennita, le varianti richieste da BBT
SE, purché esse non comportino un aumento o
una diminuzione maggiore del 20% (venti per
cento) dellimporto contrattuale originario,
purché esse non mutino sostanzialmente la
natura dei lavori compresi nel presente
Contratto. A tali varianti si applicheranno le
disposizioni di cui ai seguenti commi.

57.3 Oltre tale limite, I'Appaltatore puo recedere
dal Contratto con il solo diritto al pagamento
delle prestazioni e dei lavori eseguiti, valutati ai
prezzi contrattuali.

57.4 Nel caso di aumento dei lavori si stabilisce,
ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione
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dei lavori.

57.5. Wenn sechs Funftel des Vertragswerts
erreicht werden, oder auch fruher, falls die
Uberschreitung dieser Grenzen vorhersehbar
ist, teilt der Leiter der OBA dies der BBT SE und
dem Auftragnehmer mit. Der Auftragnehmer hat
spatestens 10 (zehn) Tage nach dieser
Mitteilung der OBA und der BBT SE schriftlich
zu erklaren, ob er vom Vertrag zuriicktritt oder
die Arbeiten weiterfuihrt, und in diesem Fall zu
welchen unterschiedlichen Preisen,
Vereinbarungen und Bedingungen. Im letzteren
Fall muss die BBT SE ihre eigenen
Feststellungen in den darauffolgenden 45
(funfundvierzig) Tagen bekannt geben.

57.6. Wenn der Auftragnehmer nach Erhalt der
Mitteilung nach Art. 57.5. die Arbeit fortsetzt,
ohne den Rucktritt oder neue Bedingungen zu
verlangen, bedeutet dies, dass er die
Mehrarbeiten zu den Preisen, Vereinbarungen
und Bedingungen dieses Vertrags Ubernimmt.

57.7. Wenn die BBT SE ihre Feststellungen
nicht innerhalb der in Art. 57.5. genannten Frist
mitteilt, gelten die vom Auftragnehmer gestellten
Bedingungen als angenommen.

57.8. Im Sinne dieses Artikels gilt fir Mehr- oder
Minderleistungen der zum Zeitpunkt der
Festlegung der Variante gultige Vertragswert mit
der Erhéhung fir die eventuell bereits
durchgefuhrten Varianten.

57.9. Bei mangelnder Ubereinstimmung
hinsichtlich der Hohe der Vergutung wird der
von BBT SE anerkannte Betrag buchhalterisch
gutgeschrieben, unberiihrt des Einspruchsrechts
des Auftragnehmers nach den in Art. 70 dieses
Vertrags genannten Bedingungen.

57.10. Mit dem ausdricklichen Vorbehalt des

57.5 Raggiunti i sei quinti dellimporto
contrattuale, o anche prima - ove sia possibile
prevedere il superamento di tali limiti - il
Direttore dei Lavori ne da comunicazione alla
BBT SE e all'Appaltatore che, nel termine di 10
(dieci) giorni dalla suddetta comunicazione,
deve dichiarare per iscritto alla Direzione dei
Lavori ed alla BBT SE se intende recedere dal
Contratto oppure proseguire i lavori e a quali
eventuali diversi prezzi, patti e condizioni. In
qguesta ultima ipotesi, BBT SE deve rendere
note le proprie determinazioni entro i successivi
45 (quarantacinque) giorni.

57.6 Ove I'Appaltatore, dopo avere ricevuto la
comunicazione di cui allart. 57.5 prosegua i
lavori senza chiedere il recesso né nuove
condizioni, le maggiori opere si intendono
assunte agli stessi prezzi, patti e condizioni del
presente Contratto.

57.7 Qualora BBT SE non comunichi le proprie
determinazioni, entro il termine di cui all’'art.57.5
si intendono accettate le condizioni avanzate
dall'‘Appaltatore.

57.8 Ai fini del presente articolo, sia per l'ipotesi
di aumento che di riduzione dei lavori, I'importo
e quello del Contratto al momento in cui &
disposta la variante, aumentato di quello relativo
alle varianti eventualmente gia intervenute.

57.9 In caso di dissenso sulla misura del
compenso, € accreditata in contabilita la somma
riconosciuta da BBT SE, salvo il diritto
dell’Appaltatore di formulare contestazione nei
modi e nei termini previsti dall'art. 70.

57.10 Fatta espressamente salva la facolta di
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Rucktrittsrechts nach Art. 66 dieses Vertrags
kann die BBT SE die Ausfihrung der Arbeiten in
einem geringeren MalRR als vertraglich
vorgesehen beauftragen, und zwar bis zur
Erreichung eines Finftels des betreffenden
Gesamtbetrags fur die Arbeiten.

57.11. Bei Varianten nach Art. 57.1., 57.2. und
57.10. wird ein entsprechendes zusatzliches
Dokument unterzeichnet; sollte der
Auftragnehmer seine Unterschrift verweigern,
kann die BBT-SE die Ausfihrung der Arbeiten
mittels Dienstanweisung anordnen.

Abschnitt VIl - Regieleistungen und

dringende MalRnahmen

Art. 58 Regieleistungen und dringende
MalRnahmen

58.1. Der Auftraggeber ist berechtigt, alle
Baumaflnahmen, die vertraglich nicht vorgese-
hen sind, aber die den Vertragsgegenstand
bildende MalRnahmen erganzen, mit Arbeits-
kraften, Materialien und Arbeitsmitteln im
Allgemeinen ausfihren zu lassen, die vom
Auftragnehmer zu Vertragspreisen und —bedin-
gungen zu liefern sind, oder aber auch mit
eigenen Arbeitskraften und —mitteln.

58.2. Dabei hat der Auftragnehmer kein Recht,
Entschadigungen oder Entgelte aufl3er den
vertraglich festgesetzten zu fordern, und muss
die von der Bauleitung verlangten Arbeitnehmer,
Materialien und Arbeitsmittel bereitstellen.

58.3. Die Verrechnung der
erfolgt entweder:

Regieleistungen

o zU den vertraglich vorgesehenen
Einheitspreisen (die schon die allgemeinen
Kosten und den Unternehmergewinn

enthalten), soweit zutreffend, auch mittels
analoger Anwendung oder — sollte dies nicht

recesso di cui allart. 66 del presente Contratto,
BBT SE puo sempre ordinare l'esecuzione di
lavori in misura inferiore, rispetto a quello
previsto nel Contratto, sino alla concorrenza di
un quinto del corrispondente importo
complessivo per lavori.

57.11 In caso di varianti di cui agli art. 57.1, 57.2
e 57.10, si procedera alla sottoscrizione di un
apposito atto aggiuntivo; ove I'Appaltatore rifiuti
di sottoscriverlo, BBT-SE potra ingiungere
'esecuzione dei lavori mediante ordine di
servizio.

Capo VIl — Prestazioni in economia e lavori
urgenti

Art. 58 Prestazioni in economia e lavori
urgenti

58.1 Il Committente ha il diritto di far eseguire,
con mano d’opera, materiali € mezzi in genere,
da fornirsi a cura dell'Appaltatore, ai prezzi e
alle condizioni del Contratto, oppure anche con
operai e mezzi propri, tutte le opere non previste
nelloggetto del Contratto, ma che siano di
complemento a quelle formanti oggetto del
Contratto stesso.

58.2 In tale ipotesi I'Appaltatore non ha diritto di
reclamare indennizzi o compensi di sorta oltre
qguelli stabiliti nel Contratto e deve senz’altro
procurare gli operai, i materiali ed i mezzi
d'opera che gli siano richiesti dal Direttore dei
lavori.

58.3 Le prestazioni in economia verranno

contabilizzate alternativamente:

e attraverso i prezzi unitari di contratto (gia
comprensivi di spese generali ed utile
d'impresa) in quanto applicabili, anche
tramite applicazione in analogia, oppure,
gualora cio non sia possibile,
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madglich sein -

e durch die Gestaltung neuer Preise, die
folgendermafen bestimmt werden:

e durch Angleichung an die Preise fur

ahnliche, vertraglich vorgesehene Arbeiten;

e bei nicht moglicher Angleichung durch
vollstandige oder teilweise neue
Berechnung.

58.4. Die neuen Berechnungen erfolgen unter
Bezugnahme auf die am Tag der Angebots-
erstellung gultigen Elementarpreise fur Arbeits-
kraft, Materialien, Mieten und Transport.

58.5. Die neuen Preise werden durch Verhand-
lung zwischen dem Leiter der OBA und dem

Auftrag-nehmer bestimmt und vom
Verfahrensleiter ~ ge-nehmigt.  Sollten  im
Vergleich zu den Betrdagen laut der

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
Mehrkosten auftreten, werden diese vom Auf-
traggeber nach Vorschlag des Verfahrensleiters
genehmigt und erst danach bei der Buchfiihrung
der Arbeiten bertcksichtigt.

58.6. Fur alle neue Preise gelten die
Bestimmungen nach Art. 35 dieses Vertrags.

58.7. Wenn der Auftragnehmer die so be-
stimmten und genehmigten neuen Preise nicht
akzeptiert, kann die BBT SE die Ausfiihrung der
Arbeiten oder die Verwendung der Materialien
auf der Grundlage dieser bei der Buchfuhrung
bericksichtigten Preise anordnen; wenn der
Auftragnehmer keinen Einspruch zu den in Art.
70 genannten Bedingungen erhebt, verfallt die
Moglichkeit, diese Preise zu beanstanden, die
somit als endgliltig akzeptiert gelten.

58.8. Diese Leistungen werden dann in die
betreffenden Wochenlisten aufgenommen.

58.9. Die Zusammenfassung jeder Liste wird in

¢ mediante formazione di nuovi prezzi che
saranno determinati:

e ragguagliandoli a quelli di
consimili comprese nel contratto;

e quando sia impossibile I'assimilazione,
ricavandoli totalmente o parzialmente da
nuove regolari analisi.

lavorazioni

58.4 Le nuove analisi vanno effettuate con
riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,
materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell'offerta.

58.5 | nuovi prezzi sono determinati in
contraddittorio tra il Direttore dei lavori e
I'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del
procedimento. Ove comportino maggiori spese
rispetto alle somme previste nel quadro
economico, essi sono approvati dalla stazione
appaltante su proposta del Responsabile del
procedimento prima di essere ammessi nella
contabilita dei lavori.

58.6 A tutti i nuovi prezzi, si applica il disposto
di cui all'art. 35 del presente contratto.

58.7 Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi
cosi determinati e approvati, BBT SE pud
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comungue ammessi nella contabilita; ove
I'Appaltatore non formuli contestazione nei modi
e nei termini previsti dall'art.70, decade dalla
possibilita di contestare detti prezzi che si
intendono definitivamente accettati.

58.8 Tali prestazioni vengono poi inserite in
apposite liste settimanali.

58.9 Il riassunto di ciascuna lista viene riportato
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das MaRbuch und in die Buchfihrungsauf- sul libretto delle misure e sul registro di

zeichnungen unter einem eigenen Abschnitt ein-
getragen. Der Betrag der Listen wird dann auf
den Baufortschritt Ubertragen und unterliegt in
dem im vorhergehenden Punkt 58.3 genannten
Fall dem Angebotsnachlass.

58.10. Der Auftragnehmer hat dem Bauleiter
taglich die Listen der Arbeitnehmer, Arbeitsmittel
und Bestande vorzulegen, die auf Anforderung
der Bauleitung zur Ausfihrung der
Regieleistungen vorhanden sind.

58.11. Regieleistungen ohne Genehmigung
werden nicht anerkannt.

Abschnitt VIII — Fertigstellung der Arbeiten
und FolgemaRRnahmen

Art. 59 Feststellung der Arbeitsfertigstellung
— Fertigstellungsprotokolle

59.1. Der Auftragnehmer muss der BBT SE
mindestens 30 (dreil3ig) Tage vorher das Datum
fur die Fertigstellung der den Gegenstand
dieses Vertrags bildenden Arbeiten und
Leistungen in Bezug auf die im
Ausfihrungsprogramm vorgesehenen Fristen
schriftlich mitteilen.

59.2. Der Auftragnehmer muss dem Leiter der
OBA und dessen Mitarbeitern das zur
Durchfuhrung aller Proben und Prifungen
erforderliche  Personal und die  daflr
notwendigen Arbeitsmittel zur Verfligung stellen.
Die Kosten fir die Leistungen des Personals
und fur die Arbeitsmittel des Auftragnehmers,
die mit der Ausfuhrung dieser Proben und
Prifungen in Zusammenhang stehen, gehen zur
Géanze zu Lasten des Auftragnehmers.

Leiter der OBA nach
erforderlichen Proben und

59.3. Wenn der
Ausfuhrung aller

contabilitd sotto un capo distinto, I'importo delle
liste € poi riportato nello stato di avanzamento e,
nel caso di cui al precedente 58.3, &
assoggettato al ribasso d'asta.

58.10 L’appaltatore ha l'obbligo di consegnare
guotidianamente al Direttore lavori le liste
relative agli operai, mezzi d’opera e provviste
somministrati su richiesta della stessa Direzione
Lavori per l'esecuzione delle prestazioni in
economia.

58.11 Non saranno riconosciute prestazioni in
economia non autorizzate.

Capo VIII - Ultimazione dei lavori e

provvedimenti conseguenti

Art. 59 Constatazione del completamento dei
lavori — Verbali di ultimazione

59.1 L’'Appaltatore, con anticipo di almeno 30
(trenta) giorni n.c., dovra dare comunicazione
scritta a BBT SE della data in cui saranno
completati i lavori e le prestazioni oggetto del
presente contratto, in relazione ai termini utili
previsti nel programma esecutivo.

59.2 L'Appaltatore dovra mettere a disposizione
del Direttore dei lavori e dei suoi assistenti il
personale ed i mezzi necessari per effettuare
tutte le prove e verifiche. Gli oneri relativi alle
prestazioni di personale ed agli strumenti
dell'appaltatore connessi all'esecuzione di dette
prove e verifiche sono a completo -carico
dell’Appaltatore stesso.

59.3 Il Direttore dei Lavori, eseguite tutte le
prove e le verifiche necessarie e costatata
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Prifungen die Aus-fihrung aller Arbeiten und
Leistungen  feststellt, verfasst er die
Fertigstellungsprotokolle fur jedes der unter dem
obigen Absatz 1 aufgelisteten Werke. Diese
Protokolle missen auf entsprechende
Aufforderung vom Auftragnehmer unterschrie-
ben werden, der das Recht und die Pflicht hat,
seine Vorbehalte zu den darin dargestellten
Tatsachen vorzubringen.

59.4. Wenn Maéngel oder die Nichtausfiihrung
von Arbeiten geringen Ausmalfes festgestellt
werden, die den Gebrauch und die Funktions-
weise des Bauwerks nicht beeintrachtigen,
erhalt der Auftragnehmer vom Leiter der OBA
eine diesbezigliche Dienstanweisung. In der
Fertig-stellungsbescheinigung wird eine Frist
von hochstens sechzig Tagen zur Beseitigung
oder Beendigung eingerdumt. Wenn die
genannten  Arbeiten nicht innerhalb der
gewahrten Frist ausgefuhrt werden, verliert die
Fertigstellungsbescheinigung ihre Giiltigkeit und
der Leiter der OBA stellt eine neue
Bescheinigung zum Nachweis der erfolgten
Fertigstellung aus.

59.5. Der Fertigstellungstermin der Arbeiten
stimmt mit dem im Protokoll ausgewiesenen
Fertigstellungstermin tberein. Im Protokoll muss
angegeben sein, wie \viele Tage der
Auftragnehmer  fir die Erbringung aller
Leistungen gebraucht hat. Es muss aulRerdem
die nutzbare Frist angegeben sein. Dabei ist zu
bericksichtigen, dass die fur die Fertigstellung
aller Bauwerke benétigte Zeit aus der Zeit
besteht, die zwischen dem im
Ubergabeprotokoll festgelegten Datum und dem
Datum des Fertigstellungsprotokolls liegt.

59.6. Ab dem im Fertigstellungsprotokoll fiir den
Ablauf der Frist angegebenen Datum beginnt
die Instandhaltungsperiode nach Art. 62, die bis
zum Tag der Genehmigung der

'esecuzione di tutte le lavorazioni e prestazioni,
redigera appositi verbali di ultimazione per
ciascuno dei termini elencati al precedente
comma 1, che dovranno essere sottoscritti,
previo apposito invito, dallAppaltatore, il quale
avra diritto ed onere di formulare riserve in
merito ai fatti ivi rappresentati.

59.4 In caso di riscontrate deficienze o di
riscontrata mancata esecuzione di lavorazioni di
piccola entita marginali e non incidenti sull’'uso e
funzionalitd dell'opera, il Direttore lavori ne dara
comunicazione con ordine di  servizio
all’Appaltatore assegnando, nel certificato di
ultimazione stesso, un termine non superiore a
sessanta giorni per la loro eliminazione o per il
loro completamento. Qualora i suddetti lavori
non vengano eseguiti nel termine assegnato il
certificato di ultimazione perde qualsiasi
efficacia ed il Direttore dei lavori redige un
nuovo certificato attestante 'avvenuta
ultimazione.

59.5 La data di ultimazione dei lavori coincidera
con la data di ultimazione indicata nel verbale di
ultimazione nel quale dovranno essere indicati i
giorni  impiegati  dall'Appaltatore  per |l
compimento di tutte le prestazioni, indicando i
termini di tempo utili, considerando che il tempo
consunto per il compimento di tutte le opere é
costituito da quello intercorrente tra la data
stabilita nel verbale di consegna e la data del
verbale di ultimazione.

59.6 Dalla data indicata sul verbale di
ultimazione relativo al termine di tempo utile
avra inizio il periodo di manutenzione di cui
allart. 62, che avra durata sino alla data di
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Abnahmebescheinigung durch die BBT SE bzw.
bis zum Ablauf der Frist, damit die vorlaufige
Abnahmebescheinigung endgultig wird, lauft.
Wahrend dieser Zeit hat der Auftragnehmer fir
die Aufsicht, die Erhaltung und die kostenlose
Instandhaltung aller Bauwerke und Anlagen zu
sorgen, die Gegenstand der Ausschreibung
sind, bis zur ausdricklichen oder stillschwei-
genden Genehmigung der vorlaufigen Abnah-
mebescheinigung. Der Auftraggeber kann die
vorzeitige Ubergabe eines Teils oder aller
fertigen Bauwerke verlangen.

59.7. Wenn sich fir die BBT SE die

Notwendigkeit ergibt, das Bauwerk oder die

ausgefuhrte Arbeit noch vor Ausstellung der

vorlaufigen Abnahmebescheinigung Zu

besetzen oder zu verwenden, kann die

vorzeitige Ubernahme erfolgen, vorausgesetzt

dass:

o die statische Prifung mit positivem Ergebnis
durchgefiuhrt wurde;

¢ die Bescheinigungen fir die Anlagen und die
Netzarbeiten vom Verfahrensleiter
rechtzeitig eingereicht wurden;

¢ die von den Projektbezogenen Technischen
Vertragsbestimmungen  vorgeschriebenen
Proben durchgefiihrt wurden;

e die dem Ubergabeprotokoll beizulegende
detaillierte Bestandserhebung ausgestellt
wurde.

59.8. Auf Anforderung durch die BBT SE pruift
das Kontrollorgan, ob die oben genannten
Bedin-gungen vorhanden sind, und nimmt die
notwen-digen Feststellungen vor, um
sicherzustellen, dass die Besetzung und die
Verwendung des Bauwerks oder der Arbeit
unter Sicherheits-bedingungen, ohne
Beeintrachtigungen fur den Auftraggeber und
ohne Verletzung der Vertragsvereinbarungen
maoglich ist. Es wird somit ein Protokoll

approvazione del certificato di collaudo da parte
di BBT SE ovvero sino allo scadere del termine
perché il certificato di collaudo provvisorio
divenga definitivo. In tale periodo l'appaltatore
deve provvedere alla custodia, alla buona
conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino
all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato
di collaudo provvisorio; resta nella facolta della
stazione appaltante richiedere la consegnha
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

59.7 Qualora BBT SE abbia necessita di
occupare od utilizzare l'opera o il lavoro
realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro,
prima che intervenga I'emissione del certificato
di collaudo provvisorio, pud procedere alla presa
in consegna anticipata a condizione che:

e sia stato eseguito con esito favorevole il
collaudo statico;

e siano state tempestivamente richieste, a
cura del Responsabile del procedimento, le
certificazioni relative agli impianti ed alle
opere a rete;

e siano state eseguite le prove previste dalle
Disposizioni Tecniche Particolari;

e sia stato redatto apposito stato di
consistenza dettagliato, da allegare al
verbale di consegna del lavoro.

59.8 A richiesta di BBT SE, I'Organo di collaudo
procede a verificare I'esistenza delle condizioni
sopra specificate nonché ad effettuare le
necessarie constatazioni per accertare che
'occupazione e l'uso dellopera o lavoro sia
possibile nei limiti di sicurezza e senza
inconvenienti nei riguardi della stazione
appaltante e senza ledere i patti contrattuali;
redige pertanto un verbale, sottoscritto anche
dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del
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ausgestellt, das auch vom Leiter der OBA und
vom Verfahrensleiter unterschrieben wird, in
dem die vorgenommenen Feststellungen und
die diesbezlglichen Ergebnisse festgehalten
sind.

59.9. Die vorzeitige Ubernahme beeinflusst
weder die endgultige Beurteilung der Arbeit
noch Fragen, die hinsichtlich der Verantwortung
des Auftragnehmers auftreten kénnen.

59.10. Ab dem Datum des Fertigstellungs-
protokolls beginnt unabhdngig von der Aus-
fuhrung und Fertigstellung der Priufmaflinahmen
die zehnjahrige Frist fir die Haftung des
Auftragnehmers  nach  Art. 1669 des
Zivilgesetzbuchs.

59.11. Der Auftragnehmer muss innerhalb von
60 Tagen ab dem Datum der Bescheinigung der
Arbeitsfertigstellung die Baustelle von Materia-
lien, Arbeitsmitteln und Anlagen seines Eigen-
tums befreien und die Orte wiederherstellen;
andernfalls kann die BBT SE ohne
Inverzugsetzung selbst daftir sorgen und den
Auftragnehmer mit allen dadurch anfallenden
Kosten belasten. Der Auftragnehmer ist nicht
berechtigt, diese Belastung zu beanstanden.
Diese Kosten werden beim letzten Baufortschritt
(SAL) oder bei der Endrechnung bertcksichtigt,
falls zeitlich méglich.

Art. 60 Abnahme

60.1. Die BBT SE ernennt innerhalb von 150
(einhundertfiinfzig) Tagen nach Ubergabe der
Arbeiten das fur die Abnahme zusténdige Organ
und teilt dies dem Auftragnehmer mit. Dieses
Abnahmeorgan ist sowohl fir die Abnahmen
wahrend der Bauphase als auch fur die
Endabnahme zustandig.

sulle
cui

procedimento,
constatazioni
perviene.

nel quale riferisce
fatte e sulle conclusioni

59.9 La presa in consegna anticipata non incide
sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le
guestioni che possano sorgere al riguardo e
sulle eventuali e conseguenti responsabilita
dell'Appaltatore.

59.10 Dalla data del verbale di ultimazione
lavori, indipendentemente dall’esecuzione e
dall'ultimazione delle operazioni di collaudo,
decorrera il termine decennale di responsabilita
dell’Appaltatore cui all’art. 1669 del Codice
Civile.

59.11 L’Appaltatore dovra eseguire, entro 60
giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori, lo sgombero dei materiali, mezzi d’'opera
ed impianti di sua proprieta esistenti in cantiere
e la messa in pristino dei luoghi; in difetto, e
senza necessita di messa in mora, BBT SE vi
potra provvedere direttamente, addebitando
allAppaltatore  ogni spesa  conseguente.
L’Appaltatore non avra titolo per contestare |l
suddetto addebito che verra effettuato, se
temporalmente possibile, sull'ultimo SAL o sul
conto finale.

Art. 60 Collaudo

60.1 BBT SE provvedera alla nomina
dell'Organo di collaudo entro 150
(centocinquanta) giorni dalla data di consegna
dei lavori, dandone successivamente
comunicazione all’Appaltatore. L'Organo di
collaudo sara incaricato sia dei collaudi in corso
d’opera che del collaudo finale.
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60.1bis Samtliche Abnahmeprifungen, die fur
die Annahme der Materialien und der
Komponenten erforderlich sind, werden gemaf
den Bestimmungen der NTC 2008 durchgefihrt.

60.2. Nach erfolgreicher Abnahme erstellt das
Abnahmeorgan die entsprechende vorlaufige
Abnahmebescheinigung.

60.3. Die vorlaufige Abnahmebescheinigung
wird innerhalb von 12 (zwdlf) Monaten ab dem
Datum des Protokolls Gber den Abschluss der

Arbeiten ausgestellt und hat vorlaufigen
Charakter.

Nach  Ablauf von zwei Jahren ab
Ausstellungsdatum  erhalt sie  endgultigen

Charakter. Nach Ablauf dieser Frist gilt die
Abnahme als stillschweigend angenom-men,
auch wenn die formelle Zustimmung nicht
innerhalb von zwei Monaten ab dieser Frist
erfolgt.

60.4. Wahrend der Ausfihrung der Leistungen
kann die BBT SE Kontrollen oder Teilabnahmen
bzw. sonstige Feststellungen dahin gehend
durchfiihren, ob die Merkmale der sich in der

Ausfihrung  befindlichen  Leistungen den
Vorgaben aus Projektunterlagen, aus diesem
Vertragsentwurf oder den besonderen

Vergabebedingungen entsprechen.

60.5. Vorbehaltlich Artikel 1669 des italienischen
Zivilgesetzbuchs haftet der Auftragnehmer bei
erkennbaren Abweichungen und Baumangeln,
wenn diese von der BBT SE angezeigt werden,
bevor die Abnahmebescheinigung einen
endgultigen Charakter erlangt.

60.6. Die Abnahme erfolgt auf Grundlage der
Qualitatsbescheinigungen der Werkstoffe oder
verwendeten Bauteile, die sich mit mindestens
5% auf die Gesamtkosten der Leistungen
auswirken.

60.1bis Tutte le prove di collaudo, necessarie
per l'accettazione dei materiali e dei
componenti, saranno eseguite secondo quanto
stabilito dalle NTC 2008.

60.2 Terminato con esito favorevole il collaudo,
verra redatto, dall’Organo di collaudo, il
certificato che avra carattere prowvisorio.

60.3 Il certificato di collaudo provvisorio sara
emesso entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla
data del verbale di ultimazione dei lavori ed ha
carattere  prowvvisorio; assumera carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data
delllemissione. Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato anche se l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi.

60.4 Durante l'esecuzione dei lavori BBT SE
puo effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti
a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione
a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
presente schema di contratto o nel capitolato
speciale.

60.5 Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del
codice civile, Il'appaltatore risponde per la
difformitd ed i vizi dellopera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati da BBT SE
prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.

60.6 Il collaudo sara effettuato sulla base della
certificazione di qualita dei materiali o
componenti impiegati che hanno incidenza sul
costo complessivo dei lavori non inferiore al
cinque per cento.
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Art. 61 Ubernahme fertiggestellter Arbeiten

61.1 Die BBT SE Ubernimmt die Haupttunnel
von Mauls in Richtung Baulosgrenze
Eisackunterquerung sofort nach Fertigstellung
der in Art. 25 festgelegten Arbeiten.

61.2 Der AN verpflichtet sich hiermit, die
Arbeiten gem. Art. 61.1 und die entsprechenden
Flachen frei von allen Maschinen, Materialien
und Behinderungen zu tbergeben.

61.3 Die BBT SE behalt sich vor,
Auftragsarbeiten teilweise oder vollstandig
unmittelbar nach Fertigstellung der Leistungen
zu tbernehmen.

61.4 Fur den Fall, dass die BBT SE diesen
Anspruch geltend macht und dies dem
Auftragnehmer schriftlich anzeigt, kann dieser
keine Einwande gleich welcher Art vorbringen,
noch etwaige Vergltungen verlangen.

61.5 Er kann jedoch die Erstellung eines
entsprechenden Protokolls fordern, in dem der
Zustand der Bauwerke festgehalten wird, um
sich gegen mdgliche Schaden abzusichern, die
an den Bauwerken entstehen kdnnen.

61.6 Der Besitzantritt der BBT SE erfolgt zur
selbst festgelegten Praklusivirist, die durch den
Leiter der OBA oder Verfahrensverantwortlichen
ange-setzt wird, und in Anwesenheit des
Auftrag-nehmers oder von zwei Zeugen, sollte
der Auftragnehmer nicht anwesend sein.

61.7 Sollte die BBT SE nicht in der Lage sein,
die Bauwerke nach Fertigstellung zu
Ubernehmen, kann der Auftragnehmer die
Ubergabe nicht einfordern. Zudem ist er dann
verpflichtet, diese bis zum  vertraglich

Art. 61 Presa in consegna dei lavori ultimati

61.1 BBT SE prendera in consegna le Gallerie
Principali da Mules verso il limite del Lotto di
costruzione Sottoattraversamento Isarco subito
dopo [l'ultimazione dei lavori come prevista
all'art. 25.

61.2 L'appaltatore si impegna fin d'ora a
consegnare i lavori di cui all'art. 61.1 e le relative
aree sgombere da qualsiasi mezzo, materiale e
gualsiasi impedimento.

61.3 BBT SE si riserva di prendere in consegna
parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

61.4 Qualora BBT SE si avvalga di tale facolta,
che viene comunicata all’appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non pud opporvisi per
alcun motivo, né pud reclamare compensi di
sorta.

61.5 Egli pud pero richiedere che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

61.6 La presa di possesso da parte di BBT SE
avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per
mezzo del Responsabile del procedimento, in
presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in
caso di sua assenza.

61.7 Qualora BBT SE non si trovi nella
condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore non
pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti
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vorgesehenen Termin kostenlos instand zu

halten.

Art. 62 Instandhaltung der Bauwerke bis zur
Abnahme

62.1. Fur den Zeitraum zwischen Leistungsaus-
fuhrung und Erstellung der vorlaufigen Abnah-
mebescheinigungen ist der Auftragnehmer vor-
behaltlich seiner weitergehenden Haftung aus
Art. 1669 ital. Zivilgesetzbuch verantwortlich fur
die ausgefiihrten Leistungen, d. h. ausschliel3-
lich er tragt die erforderlichen Reparaturen,
Austausch und Wiederherstellung und ist fur die
Leitung der Baustelle (Bauwerke und Anlagen)
verantwortlich. Dies beinhaltet die Uber-
wachung, die Aufrechterhaltung der Funktions-
tichtigkeit, regelmalige Funktionsprifungen
aller laut Ausschreibung hergestellten Anlagen
und Bauwerke.

622. Der Auftragnehmer hat keinen Ersatz- oder
Erstattungsanspruch auf die hieraus
entstehenden Kosten.

62.3. Falls der Auftragnehmer die von der
Bauleitung vorgegebenen Fristen nicht einhalt,
trdgt der Auftragnehmer die Kosten hierfir
selbst.

62.4. Sofern erforderlich (aufgrund besonderer
Witterungsbedingungen oder sonstiger durch
den Bauherrn zu beurteilenden Grinden) kann
es dem Auftragnehmer erlaubt werden,
Reparaturen mittels provisorischer MalRnahmen
durchzufiihren, vorausgesetzt, er fahrt mit den
abschlieenden Reparaturen so bald wie
maglich fort.

Abschnitt IX - Vertragsstrafen
Art. 63 Vertragsstrafen

63.1. Nach fruchtlosem Ablauf der zur Aus-

dal presente contratto.

Art. 62 Manutenzione delle opere fino al
collaudo

62.1 Per tutto il periodo corrente tra I'esecuzione
dei lavori e I'emissione del certificato di collaudo
provvisorio, I’Appaltatore, fatte salve le maggiori
responsabilita sancite dall'art. 1669 C.C., sara
garante dei lavori e delle prestazioni eseguite,
restando a suo esclusivo carico le riparazioni,
sostituzioni e ripristini che si rendessero
necessari, nonché la gestione del cantiere
(opere e impianti). Tale prestazione include la
sorveglianza, la tenuta in efficienza, i test di
funzionamento periodici di tutti gli impianti e le
opere realizzate nell'ambito dell'appalto.

ne derivassero,
diritto ad alcun

62.2 Per gli oneri che
l'Appaltatore non avra
risarcimento o rimborso.

62.3 Ove [I'Appaltatore non provvedesse nei
termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si
procedera di ufficio, con onere della spesa a
carico dell'appaltatore stesso.

62.4 In caso di necessita (dovute a particolari
esigenze meteorologiche o ad altre cause
valutabili dalla Committente) all’Appaltatore
potra essere concesso di procedere alle
riparazioni con provvedimenti di carattere
provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni
definitive non appena possibile.

Capo IX — Penali
Art. 63 Penalita contrattuali

63.1 Scaduti infruttuosamente i termini fissati
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fiuhrung der entsprechenden  Leistungen per 'esecuzione delle corrispondenti

festgelegten Fristen tragt der Auftragnehmer
vorbehaltlich des Rechts seitens der BBT SE,
den Vertrag zu kindigen und einen hdheren
Schadensersatz geltend zu machen, folgende
Vertragsstrafen:

63.2. Nach fruchtlosem Ablauf der Fristen
gemaR Art. 36 bis trAgt der Auftragnehmer
vorbehaltlich des Rechts seitens der BBT SE,
den Vertrag zu kindigen und einen hdheren
Schadensersatz geltend zu machen, eine
Vertragsstrafe in Hohe von € 1.000,00/Tag des
Verzugs bei der Einreichung der —Unterlagen
des Detailprojektes.

63.3. Nach fruchtlosem Ablauf der Fristen
gemall Art. 36 ter tragt der Auftragnehmer
vorbehaltlich des Rechts seitens der BBT SE,
den Vertrag zu kindigen und einen hdheren
Schadensersatz geltend zu machen, eine
Vertragsstrafe in Hohe von € 1.000,00/Tag des
Verzugs bei der Einreichung der as built -
Unterlagen.

63.4 Im Falle der Nichteinhaltung der
Zwischentermine fir die Fertigstellung der
Arbeiten (MILESTONE), die im Bauzeitplan
unter Art. 19 festgelegt sind, kommt fur jeden
Kalendertag der Verspatung eine Vertragsstrafe
in Hohe von 0,1 Promille der Vertragssumme
(nullkommaein Promille) zur Anwendung.

63.5 Nach fruchtlosem Ablauf der Fristen zur
Fertigstellung der Arbeiten, die im vorliegenden
Vertrag festgehalten sind, tragt  der
Auftragnehmer, vorbehaltlich des Rechts seitens
der BBT SE, den Vertrag zu kiindigen und einen
hoheren Schadensersatz geltend zu machen,
eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,1 Promille der
Vertragssumme (nullkommaein Promille)  pro
Tag des Verzugs bei der Fertigstellung der
Arbeiten.

prestazioni, salva la facolta di BBT SE di
risolvere il contratto e di chiedere il risarcimento
del maggior danno subito, I'Appaltatore incorrera
nelle seguenti penalita:

63.2 Scaduti infruttuosamente i termini di cui
allart.36 bis, salva la facolta di BBT SE di
risolvere il Contratto e di chiedere il risarcimento
del maggior danno subito, I'appaltatore incorrera
nella penale di € 1.000,00 per ciascun giorno di
ritardo nella trasmissione degli elaborati del
progetto di dettaglio.

63.3 Scaduti infruttuosamente i termini di cui
allart.36 ter, salva la facolta di BBT SE di
risolvere il Contratto e di chiedere il risarcimento
del maggior danno subito, I'appaltatore incorrera
nella penale di € 1.000,00 per ciascun giorno di
ritardo nella trasmissione degli elaborati as built.

63.4 In caso di mancato rispetto del termine di
ultimazione dei lavori intermedi (MILESTONE)
cosi come fissato nel programma lavori di cui
all'art. 19 per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo, verra applicata una penale pari allo 0,1

per mille dell'importo contrattuale
(zerovirgolaunopermille).
63.5 Scaduti infruttuosamente i termini di

ultimazione fissati nel presente contratto, salva
la facolta di BBT SE di risolvere il Contratto e di
chiedere il risarcimento del maggior danno
subito, I'Appaltatore incorrera nella penale pari
allo 0,1 per mille dellimporto contrattuale
(zerovirgolaunopermille) per ciascun giorno di
ritardo nella ultimazione dei lavori.
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63.6. Sollte der Termin wie in Art. 19.1. nicht
eingehalten werden, bzw. wenn der vom
Auftragnehmer erstellte  Plan  nicht den
Vorschriften dieses Artikels entspricht, wird eine
Vertragsstrafe in Héhe von € 1.000,00 pro Tag
des Verzugs bzw. bis zur Erstellung eines
Arbeitsplans, der den Anforderungen gemaf
Art. 19 entspricht, angewandt.

63.7. Nach fruchtlosem Ablauf der Fristen
gemal Art. 21.1 tragt der Auftragnehmer
vorbehaltlich des Rechts seitens der BBT SE,
den Vertrag zu kindigen und einen hdheren
Schadensersatz geltend zu machen, eine
Vertragsstrafe in Hohe von € 1.000,00/Tag des
Verzugs, bis er die Vorgaben des Leiters der
OBA in Bezug auf das Ausfiihrungsprogramm
erfullt hat.

63.8. Wenn der  Auftragnehmer  der
Aktualisierung des Ausfihrungsprogramms der
Arbeiten nicht innerhalb der Fristen geman Art.
21 nachkommt, tragt er eine Vertragsstrafe in
Hohe von € 1.000,00 pro Tag des Verzugs bzgl.
der Einhaltung der in Art. 21 vorgegebenen
Fristen zur Ubermittlung des aktualisierten Aus-
flihrungsprogrammes.

63.9. Bei Lieferverzug des Qualitdts- und
Umweltmanagementsystems bzw. bei
Nichteinhaltung der Vorschriften aus Art. 23 und
24 wird pro Tag eine Vertragsstrafe in Hohe von
€ 1.000,00 (tausend) angewandt, bis die
Vorschriften erfillt sind.

63.10 Fdir jeden Tag Verzug bei der Mitteilung
der Umstande, welche die Ausfiihrung der
Arbeiten in  Ubereinstimmung mit dem
Bauausfuhrungsprogramm verhindern, bzw. bei
Nichterfullung der Vorgaben gemafR Art. 26.2,
muss der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in

63.6 In caso di mancato rispetto del termine di

cui allart. 19.1, owvero ove il programma
prodotto dallAppaltatore non soddisfi le
prescrizioni di cui al presente articolo,

I'Appaltatore incorrera nella penale di € 1.000,00
per ciascun giorno di ritardo nella produzione di
un Programma lavori che soddisfi quanto
previsto dall’art. 19.

63.7 Scaduti infruttuosamente i termini di cui
allart. 21.1, salva la facolta di BBT SE di
risolvere il Contratto e di chiedere il risarcimento
del maggior danno subito, I'Appaltatore incorrera
nella penale di € 1.000,00 per ciascun giorno di
ritardo nelluniformarsi alle prescrizioni del
Direttore dei lavori in materia di Programma
Esecutivo dei Lavori.

63.8 Ove I'Appaltatore non dovesse provvedere
ad aggiornare il Programma Esecutivo dei
Lavori nel rispetto dei termini di cui all'art. 21,
sara tenuto a corrispondere una penale di €
1.000,00 per ciascun giorno di ritardo, rispetto ai
termini indicati dall’art. 21, nella trasmissione del
Programma Esecutivo dei Lavori aggiornato.

63.9 Per ogni giorno di ritardo nella consegna
della documentazione del Sistema di Gestione
per la Qualita ed Ambientale, ovvero in caso di
mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui
agli art.23 e 24 e sino allladeguamento ad esse,
I'Appaltatore sara tenuto a corrispondere una
penale di € 1.000,00 (mille).

63.10 Per ogni giorno di ritardo nella
comunicazione delle circostanze che
impediscano l'esecuzione delle lavorazioni in
conformitd a quanto previsto nel programma
esecutivo dei lavori, ovvero in caso di mancata
ottemperanza alle prescrizioni di cui all’ art.26.2,
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Hohe von € 1.000,00 (tausend) tragen.

63.11. Wenn der Auftragnehmer die getrennte
Rechnungsfuhrung nicht innerhalb der Frist
gemal Art. 33 dieses Vertrages einreicht, tragt
er eine Vertragsstrafe in Hohe von € 1.000,00
pro Tag des Verzugs.

63.12. Wenn der Auftragnehmer den
Einsatzsicherheitsplan bzw. dessen Aktualisie-
rung nicht innerhalb der Fristen gemaf Art. 49
dieses Vertrages einreicht, tragt er eine
Vertragsstrafe in Héhe von € 1.000,00 pro Tag
des Verzugs.

63.13. Wenn der Auftragnehmer die
Ausweispapiere des Personals nicht innerhalb
der Frist gemaR Art. 51.7 einreicht, tragt er eine
Vertragsstrafe in Hohe von € 100 (einhundert)
pro Tag und pro Mitarbeiter, der ohne
Ausweispapier ist.

63.14. Wenn der Auftragnehmer den Notfall-,
Evakuierungs- und Rettungsplan nicht innerhalb
der Fristen gemald Art. 51.8 einreicht, tragt er
eine Vertragsstrafe in Hohe von € 1.000,00 pro
Tag des Verzugs.

63.15. Wenn der Auftragnehmer die unter Art.
51.11 geforderten Angaben nicht an den Leiter
der OBA/Sicherheitskoordinator  Ubermittelt,
trAgt er eine Vertragsstrafe in Hohe von €
1.000,00.

63.16. Wenn der Auftragnehmer die unter Art.
51.15 geforderten Unterlagen nicht fristgerecht
einreicht, tragt er eine Vertragsstrafe in Hohe
von € 1.000,00 pro Tag des Verzugs.

63.17 Die Vertragsstrafe gemal Art. 63.4 findet
auch bei Verzug des Arbeitsbeginns und der

'Appaltatore sara tenuto a corrispondere una
penale di € 1.000,00 (mille).

63.11 Ove ['Appaltatore non trasmetta la
contabilitd separata entro il termine di cui al
precedente art. 33 del presente Contratto, dovra
corrispondere una penale pari ad € 1.000,00 per
ciascun giorno di ritardo.

63.12 Ove ['Appaltatore presenti il Piano
Operativo della Sicurezza ovVvero
'aggiornamento dello stesso oltre i termini fissati
dall’art. 49 dovra corrispondere una penale pari
ad € 1.000,00 per ciascun giorno di ritardo.

63.13 Ove [I'Appaltatore non presenti i
documenti identificativi del personale entro il
termine di cui all'art. 51.7, dovra corrispondere
una penale di € 100 (cento) per ogni addetto
sprovvisto del documento di identificazione, per
ciascun giorno di ritardo.

63.14 Ove ['Appaltatore presenti il Piano di
Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso in
ritardo rispetto al termine di cui all’art. 51.8
dovra corrispondere una penale pari ad €
1.000,00 per ciascun giorno di ritardo.

63.15 Ove I'Appaltatore non invii al Direttore dei
lavori/Coordinatore per la sicurezza i dati di cui
allart. 51.11, dovra corrispondere una penale
pari a € 1.000,00.

63.16 Ove 'appaltatore non invii
tempestivamente i documenti di cui all’art. 51.15

dovra corrispondere una penale pari a €
1.000,00 per ciascun giorno di ritardo.
63.17 La penale di cui allart. 63.4 trova

applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio
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Wiederaufnahme von Arbeiten nach einem
Aussetzungsprotokoll sowie in allen Fallen
Anwendung, die in den Projektbezogenen
Technischen Vertragsbestimmungen aufgefihrt
sind.

63.18 Fur jeden Tag des Verzugs bei der
Ubergabe des Qualitatsplans gem. Art. 2.3 der
Projektbezogenen Technischen Vertragsbe-
stimmungen bzw. bei Nichteinhaltung der
Bestimmungen desselben Artikels und bis dass
dieser Pflicht nachgekommen wird, muss der
Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Hohe von
€ 500,00 begleichen.

63.19 Zudem wird eine Vertragsstrafe in Hohe
von € 1.000 pro Transport von Aushubmaterial
bzw. zur Versorgung mit Baumaterial auferlegt,
der abweichend von Art. 2.12.4 der besonderen
technischen Vertragsbestimmungen auf
normalen 6ffentlichen Stral3en erfolgt.

63.20 Fir jeden Tag mit Unterbrechung oder
unzulanglicher Funktionsweise der
.Ersatzwasserversorgungsanlage Unterplattner*
kommt eine Vertragsstrafe in einer Hohe von €
5.000 zur Anwendung, gemafd Paragraph 3.2.4
Anhang 2 ,Besondere Vertragsbestimmungen -
Beistellung Anlagen®.

63.21 Die Vertragsstrafen kommen bei der
Zahlung unmittelbar anschlieBend an den
Verzug bzw. die Nichterfiillung zur Anwendung
und werden von der Bauleitung im
Buchhaltungsregister vermerkt.

63.22 Die Vertragsstrafe bzgl. der Fertigstellung
der Arbeiten (einschl. der ggf. in der Beschei-
nigung der Fertigstellung vorgegebenen Fertig-
stellungsarbeiten) wird bei der Abschlusszah-
lung abgezogen (die Vertragsstrafe bzgl. der
Fertigstellung von ggf. in der Bescheinigung der

dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un
verbale di sospensione nonché in tutti i casi
richiamati nelle Disposizioni Tecniche
Particolari.

63.18 Per ogni giorno di ritardo nella consegna
del piano di qualita di cui allart.2.3 delle
Disposizioni Tecniche Particolari, ovvero in caso
di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui
al medesimo articolo e sino allladeguamento ad
esse, I'Appaltatore sara tenuto a corrispondere
una penale di € 500,00.

63.19 Sara inoltre applicata una penale di €
1.000 per ogni transito del trasporto del
materiale di scavo e/o di approvvigionamento
del materiale di costruzione, che verra eseguito
utilizzando la viabilita ordinaria in difformita a
guanto previsto dall’art. 2.12.4 delle Disposizioni
Tecniche Particolari.

63.20 Sara applicata una penale pari ad € 5.000
per ogni giorno di interruzione o cattivo
funzionamento dellImpianto di
approvvigionamento  idrico  sostitutivo a
Unterplattner”, di cui al paragrafo 3.2.4.
dellappendice 2  “Disposizioni  tecniche
particolari delle dotazioni impiantistiche”.

63.21 Le penali sono applicate in occasione del
pagamento immediatamente successivo al
ritardo e/o inadempimento e vengono annotate
dal Direttore Lavori nel registro di contabilita.

63.22 La penale relativa all'ultimazione dei lavori
(comprese eventuali opere di completamento
indicate nel certificato di ultimazione) verra
applicata in detrazione in occasione del
pagamento dell'ultima rata di acconto (la penale
relativa all'ultimazione di eventuali opere di
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Fertigstellung vorgegebenen Fertigstellungs-
arbeiten  wird bei der Zahlung der
abschlieRenden Zahlung abgezogen).

63.23 Ein etwaiger Verzug bei der Ausfihrung
von Leistungen, der die Anwendung von Ver-
tragsstrafen bewirkt, wird dem Verfahrens-
verantwortlichen rechtzeitig vom Leiter der OBA
/ Leiter der Bauausfiihrung mitgeteilt.

63.24 Alle vertraglich vorgesehenen
Vertragsstrafen gelten einzeln und durfen sich
gemeinsam auf einen Hoéchstbetrag von bis zu
10 % des Auftragswerts belaufen. Bei Uber-
schreiten dieses Wertes ist BBT SE berechtigt,
den Vertrag wegen schuldhaften Verhaltens des
Auftragnehmers aufzuheben.

63.25 Die Anwendung der Vertragsstrafen
schliel3t keinesfalls die Mdoglichkeit aus, dass
BBT SE auf gerichtlichem Weg Schadensersatz
des dariber hinaus erlittenen Schadens
durchsetzt.

Abschnitt X - Aufhebung und Ricktritt
Art. 64 Vertragsaufhebung

64.1. Stellt der Leiter der OBA fest, dass das
Verhalten des Auftragnehmers eine solch
schwere Verletzung der vertraglichen
Verpflichtungen darstellt, dass die korrekte
Ausfuhrung der Leistungen beeintrachtigt wird,
Ubermittelt er dem Verfahrensverantwortlichen
einen detaillierten Bericht unter Beifigung der
erforderlichen Unterlagen, in dem er die
Leistungen  schatzt, die ordnungsgemaf
ausgefuhrt wurden und dem Auftragnehmer
gutgeschrieben werden mussen.

64.2. Auf Weisung des
Verfahrensverantwortlichen setzt der Leiter der
OBA die Mitteilung der Beanstandungen

completamento indicate nel certificato di
ultimazione verra contabilizzata in detrazione in
occasione del pagamento della rata di saldo).

63.23 L'eventuale ritardo nell'esecuzione delle
prestazioni che comporti I'applicazione di penali,
verra tempestivamente comunicato dal Direttore
dei Lavori/Direttore dell’Esecuzione al
Responsabile del procedimento.

63.24 Tutte le penali previste nel presente
contratto sono distinte e cumulabili fino ad una
concorrenza massima pari al 10% dell'importo
contrattuale, superata la quale BBT SE avra
facolta di risolvere il contratto in danno
dell'appaltatore.

63.25 In ogni caso l'applicazione delle penali
non esclude la facoltd di BBT SE di agire in
sede giudiziale per ottenere il risarcimento
dell'eventuale maggior danno sopportato.

Capo X - Risoluzione e recesso
Art. 64 Risoluzione del contratto

64.1 Quando il Direttore dei lavori accerta che
comportamenti  dell’Appaltatore  concretano
grave inadempimento alle obbligazioni di
contratto tale da compromettere la buona
riuscita dei lavori, invia al Responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la
stima dei lavori eseguiti regolarmente e che
devono essere accreditati all'appaltatore.

64.2 Su indicazione del Responsabile del
procedimento il Direttore dei lavori formula la
contestazione degli addebiti all'Appaltatore,
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gegenuber dem Auftragnehmer auf. Diesem
wird darin eine Frist von mindestens 15 Tagen
eingeraumt, sich diesbezlglich gegentiber dem
Verfahrens-verantwortlichen zu auf3ern.

64.3. Kann den Gegenvorbringungen des
Auftragnehmers nicht stattgegeben werden bzw.
verstreicht  die  AuRerungsfrist  fruchtlos,
veranlasst BBT SE auf Vorschlag des
Verfahrensverantwortlichen die Aufhebung des
Vertrags.

64.4. Sofern die Ausfuhrung der Leistungen
aulRerhalb der vorgenannten Félle schuldhaft
durch den Auftragnehmer gegentber den
veranschlagten Planen in Verzug gerat, setzt
der Leiter der OBA eine Frist von mindestens
zehn Tagen fest — vorbehaltlich kirzerer Fristen
bei Notfallen -, innerhalb derer die sdumigen
Arbeiten ausgefuhrt sein missen. Zuséatzlich
gibt er die erforderlichen Anweisungen. Die Frist
beginnt mit Erhalt der Mitteilung.

64.5. Nach Ablauf der eingeraumten Frist
Uberpruft der Leiter der OBA unter Einbeziehung
des  Auftragnehmers  bzw. in  dessen
Abwesenheit von zwei Zeugen die
Auswirkungen der auferlegten Anordnung und
verfasst dariber ein Protokoll, das dem
Verfahrensverantwortlichen Gbermittelt wird.

64.6. Falls die Nichterfullung weiter fortbesteht,
beschliet BBT SE auf Vorschlag des
Verfahrensverantwortlichen und auf Grundlage
des genannten Protokolls die Aufhebung des
Vertrags.

64.7. BBT SE ist zudem in den nachfolgend
benannten Fallen berechtigt, den Vertrag per
Einschreiben mit einer Frist von 15 Tagen unter
Nennung des Termins aufzuheben, an dem die
Uberprifung des  Erfiillungszustands  der
Leistungen stattfindet, ohne dass weitere

assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al Responsabile del
procedimento.

64.3 Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il
termine senza che |'Appaltatore abbia risposto,
la BBT SE, su proposta del Responsabile del
procedimento, dispone la risoluzione del
contratto.

64.4 Qualora, al fuori dei precedenti casi,
I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del
programma, il Direttore dei lavori gli assegna un
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo
essere inferiore a dieci giorni, per compiere i
lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni
ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno
di ricevimento della comunicazione.

64.5 Scaduto il termine assegnato, il Direttore
dei lavori verifica, in contraddittorio con
Appaltatore, o, in sua mancanza, con la
assistenza di due testimoni, gli effetti
dell'intimazione impartita, € ne compila processo
verbale da trasmettere al Responsabile del
procedimento.

64.6 Sulla base del processo verbale, qualora
linadempimento permanga, la BBT SE, su
proposta del Responsabile del procedimento,
delibera la risoluzione del contratto.

64.7 BBT SE ha inoltre facolta di risolvere il
contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, e
contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo [laccertamento dello stato di
consistenza dei lavori senza necessita di

Vertragsschema/Schema di contratto AP 209 Rev.00



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Seite/pagina 164 von/di 206

Settore:
Oggetto:

Bereich:
Betreff:

Approvvigionamenti
B —LOTTO “ MULES 2-3”

Beschaffung
B — BAULOS “MAULS 2-3”

Leistungsvertrag

Contratto d’appalto

MalRnahmen erforderlich waren:

Betrug bei der Ausfuihrung der vertraglichen
Leistungen;

wenn gegen den Auftragnehmer eine
endgultige MaRnahme verhéngt wurde, die
die Anwendung von mindestens einer
praventiven MalRnahme gemal Artikel 3 des
Gesetzes Nr. 1423 vom 27. Dezember 1956
und Artikel 2ff des Gesetzes Nr. 575 vom 31.
Mai 1965 anordnet, bzw. ein rechtskraftiges
Urteil aufgrund eines Vergehens nach Artikel
51, Absatz 3-bis und 3-quarter der
Strafprozessordnung und Artikel 314, Absatz
1, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater und 320 des Strafgesetzbuchs sowie
aufgrund von Geldwucher, Betrug und Geld-
wasche gegenuber Bauherrn, Subunterneh-
men, Lieferanten, Arbeithnehmern oder
sonsti-gen mit den Leistungen in Verbindung
stehende Personen oder wegen einer
Verletzung der Pflichten zur Sicherheit am
Arbeitsplatz ergangen ist;

wenn die Qualifikationsbescheinigung des
Auftragnehmers aufgrund der Einreichung
gefalschter Unterlagen oder unwahrer
Angaben aus dem digitalen Register verwirkt
ist, veranlasst der Bauherr die Aufhebung
des Vertrags;

Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen
oder Vorgaben der OBA bzgl. der
Ausfihrungszeiten der Leistungen, sodass
die Einhaltung der vertraglichen Fristen
beeintrachtigt wird;

bei Feststellung von Unfahigkeit oder Un-
tauglichkeit zur Ausfilhrung der Leistungen,
auch im Falle einer ausschlie3lichen gesetz-
lichen Unfahigkeit;

rechtssichere Nichterfullung der Vorschriften
zur Unfallverhitung, zur Sicherheit am
Arbeitsplatz und zu den vorgeschriebenen
Pflichtversicherungen der Arbeitnehmer;

ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

frode nell'esecuzione delle

oggetto del contratto;

prestazioni

qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta I'emanazione di un
provvedimento  definitvo che dispone

l'applicazione di una o piu0 misure di
prevenzione di cui all'articolo 3, della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2
e seguenti della legge 31 maggio 1965, n.
575, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i delitti
previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-
guater, del codice di procedura penale, dagli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis,
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del
codice penale, nonché per reati di usura,
riciclaggio per frodi nei riguardi della
stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, nonché per
violazione degli obblighi attinenti alla
sicurezza sul lavoro,

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia
intervenuta la decadenza dell'attestazione di
gualificazione, per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultante dal casellario informatico, la
stazione appaltante procede alla risoluzione
del contratto.

inadempimento alle disposizioni contrattuali
0 della direzione lavori circa i tempi di
esecuzione delle prestazioni tale da
compromettere il rispetto dei termini
contrattuali;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo
legale, nell'esecuzione delle prestazioni;

inadempimento accertato alle norme di
legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;
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Aussetzung der Arbeiten / Leistungen ohne
gerechtfertigten Grund seitens  des
Auftragnehmers;

Verzogerung der Arbeiten/Leistungen ohne
gerechtfertigten Grund, sodass die Fertig-
stellung innerhalb der vertraglich
vorgegeben Fristen gefahrdet wird;

nicht genehmigte Weitervergabe, stille
Gesellschaft, (teilweise) Abtretung des
Vertrags;

die gelieferten Waren stimmen nicht mit den
vertraglichen Spezifikationen uberein und
entsprechen nicht dem Zweck des
Bauwerks;

begriindeter Antrag des Sicherheitsko-
ordinators in der Ausfluihrungsphase gemaf
Artikel 92, Absatz 1, Buchstabe e) des GvD
Nr. 81 vom 9. April 2008;

Aberkennung  der  Berechtigung  zur
Ausfihrung, wie durch Insolvenz oder die
Festsetzung von Straf- oder vorbeugenden
MalRRnahmen, die den Abschluss von
Vertrdgen mit der Offentlichen Verwaltung
beeintrachtigen;

Nichtigkeit des Vertrags gemalR Artikel 3,
Absatz 8 und 9 des Gesetzes 136/2010 bzw.
wegen VerstdRen gegen die Riickverfolg-
barkeit von Zahlungen;

falls die BBT SE Verhaltensweisen seitens
des Auftragnehmers feststellt, die eine
schwere Verletzung der Vertragspflichten
darstellen (wie z. B. versaumter Abschluss
und Nichteinreichung von  vertraglich
geforderten Versicherungspolizzen, saumige
Lohn-, Beitragszahlungen oder sonstige
saumige Zusatzzahlungen des
Auftragsnehmers an bzw. fir seine
Belegschaft, auch wenn diese Mitarbeiter
betreffen, die nicht mit der Ausflihrung des
vorliegenden Vertrags betraut sind, die nicht
erfolgte  Ruckzahlung des Vorschusses
innerhalb der Fristen gem. Art. 38), sodass

sospensione dei lavori/delle prestazioni da
parte dellAppaltatore senza giustificato
motivo;

rallentamento dei lavori/delle prestazioni,
senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione delle
prestazioni nei termini previsti dal contratto;
subappalto non autorizzato, associazione in
partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

non rispondenza dei beni forniti alle
specifiche di contratto e allo scopo
dell'opera;

proposta motivata del coordinatore per la
sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

perdita, da parte dellAppaltatore, dei
requisiti per I'esecuzione, quali il fallimento o
la irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione;

nullita assoluta del contratto, ai sensi
dell'articolo 3, commi 8 e 9 bis, della legge n.
136 del 2010 ovvero per violazione delle
prescrizioni in materia di tracciabilita dei

pagamenti;
nei casi in cui BBT SE accerti
comportamenti dell'appaltatore

concretizzanti  gravi inadempimenti  alle
obbligazioni contrattuali (compresi ad es. la
mancata stipula e consegna delle polizze
assicurative previste dal presente contratto,

'omesso pagamento da parte
dell'appaltatore nei confronti delle
maestranze, anche diverse da quelle

impegnate nell’esecuzione del presente
contratto, di salari, contributi e relativi
accessori, la mancata restituzione
dell'anticipazione nei termini di cui all'art. 38)
tali da compromettere la buona riuscita
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die ordnungsgeméfRe Durchfihrung der dell'opera.

Arbeiten gefahrdet ist.

¢ Nichteinhaltung der Bestimmungen des
Protokolls zur Legalitat, das von BBT SE
und dem Regierungskommissariat fur die
Provinz Bozen abgeschlossen wurde;

o zukunftige fehlende Finanzierung des
Bauwerks bzw. zukinftiges Fehlen der
schon Dbereitgestellten Finanzierung, aus
welchem Grund auch immer;

¢ alle sonstigen Grinde, die im vorliegenden
Vertrag und/oder den Projektbezogenen
Technischen Vertragsbestimmungen
(einschl. grobe Missachtung der
Bewirtschaftung des Ausbruchsmaterials
gemaR Punkt 2.11 der Projektbezogenen
Technischen Vertragsbestimmungen)
vorgesehen sind.

64.8. Zu dem durch BBT SE mitgeteilten Termin
erfolgt gemeinsam von Bauleitung und Auftrag-
nehmer bzw. seines Vertreters oder, bei Abwe-
senheit dieser, in Anwesenheit von zwei Zeugen
die Aufstellung des Erfullungsstands der
Leistungen, die Inventur der Werkstoffe,
Ausristung und Arbeitsmittel auf der Baustelle
sowie im Fall der Ausfihrung von Amts wegen
die Feststellung, welche Werkstoffe, Ausriistung
und Arbeitsmittel dem Bauherrn ggf. zur
Weiternutzung vorgehalten werden muissen, und
die Festsetzung der entsprechenden Kosten.

64.9. Im Fall einer Auflosung hat der
Auftragnehmer lediglich Anspruch auf Zahlung
der regular ausgefihrten Leistungen, abzgl. der
Zusatzkosten, die aufgrund der
Vertragsauflosung entstanden sind.

64.10. Bei Vertragsauflosung und Ausfihrung
von Amts wegen sowie im Fall der Insolvenz
des Auftragnehmers werden die wirtschaftlichen
Beziehungen mit dem Auftragnehmer selbst

e in caso di inosservanza delle clausole
previste dal Protocollo di Legalita stipulato
da BBT SE con il Commissariato del
Governo per la Provincia di Bolzano;

e (ualora, per qualsiasi motivo, venga a
mancare il finanziamento dell'opera ovvero il
finanziamento gia stanziato venga meno;

e ogni altra causa prevista dal presente
contratto e/o dalle Disposizioni Tecniche
Particolari (incluse gravi inadempienze nella
gestione del materiale di scavo secondo
guanto disciplinato dal punto 2.11 delle
Disposizioni Tecniche Particolari).

64.8 Alla data comunicata da BBT SE si
procede, in contraddittorio fra il Direttore dei
Lavori e [|'Appaltatore o suo rappresentante,
ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di
due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei
materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di
tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della
Committente per l'eventuale riutilizzo, ed alla
determinazione del relativo costo.

64.9 Nel caso di risoluzione, I'Appaltatore ha

diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.

64.10 Nei casi di risoluzione del contratto e di
esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
falimento dellAppaltatore, si procedera alla
definizione dei rapporti economici con
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bzw. mit seinem Insolvenzverwalter ['Appaltatore stesso ovvero con il curatore

vorbehaltlich aller Anspriche und aller weiteren
Maf3nahmen seitens BBT SE festgelegt.

64.11. Zulasten des

Auftragnehmers gehen:

¢ ggf. Mehrkosten aufgrund der Differenz von
Nettobetrag der neu vergebenen Ausschrei-
bung zur Fertigstellung der Arbeiten und
dem Nettobetrag dieser Arbeiten aus der
urspringlichen Zuschlagserteilung an den
vertragsbrichigen Auftragnehmer;

vertragsbrichigen

e eventuelle Zusatzkosten aufgrund von
erforderlichen  Wiederherstellungsarbeiten,
um eine Beschadigung der nach Aussetzung
der Arbeiten ausgefuhrten Leistungen zu
beheben;

e eventuelle Zusatzkosten aufgrund erneuter
ggf. ergebnisloser Ausschreibung, die
zwingend mit einer hoheren
Ausschreibungssumme erfolgen muss;

e eventuelle Zusatzkosten aufgrund der
verspateten Fertigstellung der Arbeiten,
erneuter Ausgaben fir Ausschreibung und
Werbung, héherer technischer Ausgaben fur
Leitung, Unterstitzung, Rechnungsfihrung
und Abnahmen der Leistungen, hdherer
Zinsen zur Finanzierung der Arbeiten, ggf.
hoherer oder weiterer belegter Schaden
resultierend aus der nicht fristgerechten
Nutzung der Bauwerke in Bezug auf den
urspriinglichen Vertragstermin.

Art. 65 Vergabe nach urspriinglicher
Rangliste

65.1. BBT SE kann bei Insolvenz oder
Zwangsliquidation und Ausgleich des
Auftragnehmers bzw. Aufldsung des Vertrags
oder Ricktritt vom Vertrag gemal Artikel 11,
Absatz 3 des Erlasses des Prasidenten der

fallimentare, con salvezza di ogni diritto e di ogni

ulteriore azione di BBT SE.

64.11 Saranno a carico

inadempiente:

o ['eventuale maggior costo derivante dalla
differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per |l
completamento dei lavori, e I'importo netto
degli stessi risultante dall’'aggiudicazione
effettuata in  origine  dallAppaltatore
inadempiente;

o ['eventuale maggior costo derivante dalla
necessita di effettuare lavori di ripristino
finalizzati ad ovviare ad un ammaloramento
delle opere eseguite in conseguenza della
interruzione dei lavori;

o ['eventuale maggior costo derivato dalla
ripetizione della gara d'appalto
eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a
base d'asta opportunamente maggiorato;

o ['eventuale maggior onere per effetto della
tardata ultimazione dei lavori, delle nuove
spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori
interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

dell'Appaltatore

Art. 65 Affidamento “a scorrimento”

65.1 BBT SE, in caso di fallimento
dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e
concordato preventivo dello stesso o di
risoluzione del contratto o di recesso dal
contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del
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Leistungsvertrag Contratto d’appalto
Republik Nr. 252 vom 3. Juni 1998 auf die decreto del Presidente della Repubblica 3
Teilnehmer an der urspriinglichen Ausschrei- giugno 1998, n. 252, potra interpellare
bung aus der entsprechenden Rangliste progressivamente i soggetti che hanno
zurickgreifen, um zur Fertigstellung der partecipato all'originaria procedura di gara,

Arbeiten einen neuen Vertrag abzuschlieRen.
Dazu wird der Teilnehmer als erster kontaktiert,
der das erstbeste Angebot eingereicht hat,
danach diejenigen bis hin zum flnftbesten
Angebot, ohne das Angebot zu rechnen, das
urspriinglich den Zuschlag erhalten hat.

65.2. Die Vergabe erfolgt nach den gleichen
Bedingungen wie bei der urspringlichen
Zuschlagserteilung bei der Ausschreibung.

Art. 66 Rucktritt

66.1. Die BBT SE ist jederzeit berechtigt, vom
Vertrag zurlckzutreten und zahlt in diesem Fall
die ausgefiihrten Arbeiten und den Wert der
verwendbaren Werkstoffe, die sich auf der
Baustelle befinden, zzgl. eines Zehntels des
Betrags der nicht ausgefuihrten Werke.

66.2. Das Zehntel des Betrags der nicht
ausgefuhrten Werke wird anhand der Differenz

zwischen dem Betrag aus 4/5 des
ausgeschriebenen  Preises, bereinigt vom
Abschlag, und der Nettosumme der

ausgefuhrten Arbeiten errechnet.

66.3. Das Rucktrittsrecht wird durch formelle
Mitteilung an den Auftragnehmer mit einer Frist
von mindestens 60 Tagen wahrgenommen.
Nach Ablauf dieser Frist iibernimmt BBT SE die
Arbeiten und fuhrt die Endabnahme durch.

66.4. In den Wert fiur Werkstoffe werden
ausschlief3lich diejenigen Werkstoffe
einbezogen, die durch den Leiter der OBA vor
Mitteilung Uber den Rucktritt gemaf Art. 66.3

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento
del completamento dei lavori. Si procede
allinterpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto
migliore offerente escluso I'originario
aggiudicatario.

65.2 L'affidamento avviene alle medesime
condizioni gia proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 66 Recesso

66.1 E facolta di BBT SE recedere in qualunque
momento dal contratto, previo pagamento dei
lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo
delle opere non eseguite.

66.2 1l decimo dell'importo delle opere non
eseguite € calcolato sulla differenza tra l'importo
dei quattro quinti del prezzo posto a base di
gara, depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare
netto dei lavori eseguiti.

66.3 L'esercizio del diritto di recesso e
preceduto da formale comunicazione
all'appaltatore da darsi con un preawiso non
inferiore a 60 giorni, decorsi i quali BBT SE
prende in consegna i lavori ed effettua il
collaudo definitivo.

66.4 | materiali il cui valore & riconosciuto da
BBT SE sono soltanto quelli gia accettati dal
Direttore dei lavori prima della comunicazione
del preavviso di cui all’art. 66.3.
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genehmigt wurden.

66.5. Die BBT SE kann provisorische Werke
und Anlagen behalten, die nicht vollstandig oder
zumindest teilweise entfernbar sind, wenn sie
diese fir nitzlich erachtet. In diesem Fall
vergltet sie dem Auftragnehmer den Wert der
Werke und der wahrend der Bauphase nicht
amortisierten Anlagen mit einem Betrag, der
sich aus der kleineren Summe der Baukosten
und des Werts der Bauwerke und Anlagen zum
Zeitpunkt der Vertragsauflésung ergibt.

66.6. Der Auftragnehmer entfernt die vom Leiter
der OBA nicht genehmigten Werkstoffe aus den
Lagern und von den Baustellen und stellt die
genannten Lager und Baustellen der BBT SE
innerhalb der festgelegten Frist zur Verfligung.
Kommt der Auftragnehmer dem nicht nach,
erfolgt die RAumung von Amts wegen auf seine
Kosten.

66.7. Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der
Rucktrittsmitteilung beziffert der Auftragnehmer
den Betrag fir die Versorgung mit denjenigen
Werkstoffen, die vom Leiter der OBA genehmigt
wurden, wobei das Eigentum daran nach
Zahlung vollstandig auf die BBT SE Ubergeht,
und die Vergitung, die ihm fir die Leistungen
zusteht, die er bis zum Inkrafttreten des
Rucktritts ausgefuhrt hat.

66.8. Nach Prifung der Forderungen des
Auftragnehmers in Bezug auf Angemessenheit
zahlt die BBT SE die vorgenannten Betrage
innerhalo  von 90 Tagen ab Erhalt der
Zahlungsaufforderung vom  Auftragnehmer,
vorausgesetzt, dass dieser zu diesem Zeitpunkt
die Baustelle bereits gerdumt hat; sollte die
Baustelle nicht innerhalb der vorgenannten Frist
freigegeben werden, kann die BBT SE den
Vertrag gemaR Art. 1456 ital. Zivilgesetzbuch
aufheben. In diesem Fall hat der Auftragnehmer

66.5 BBT SE pud trattenere le opere
provvisionali e gli impianti che non siano in tutto
0 in parte asportabili ove li ritenga ancora
utilizzabili. In tal caso essa corrisponde
all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella
minor somma fra il costo di costruzione e |l
valore delle opere e degli impianti al momento
dello scioglimento del contratto.

66.6 L'Appaltatore deve rimuovere dai
magazzini e dai cantieri i materiali non accettati
dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti
magazzini e cantieri a disposizione di BBT SE
nel termine stabilito; in caso contrario lo
sgombero e effettuato d'ufficio a spese
dell’Appaltatore.

66.7 Entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di recesso I'Appaltatore dovra
indicare 'ammontare delle spese sostenute per
'approvvigionamento dei materiali, approvati
dalla Direzione Lavori, sempre che con |l
pagamento i materiali divengano di proprieta
piena ed esclusiva di BBT SE, ed il compenso
che ritiene di sua spettanza per i lavori eseguiti
fino alla data di operativita del recesso.

66.8 BBT SE, una volta verificata la congruita
delle richieste dell’Appaltatore, liquidera gli
importi sopra indicati entro 90 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta di pagamento
dell’Appaltatore, sempre che per tale data
I'Appaltatore abbia provveduto al rilascio del
cantiere; qualora tale rilascio non avvenisse
entro il suddetto termine, BBT SE potra risolvere
il contratto secondo l'articolo 1456 C.C. ed in tal
caso I'Appaltatore non avra diritto ad alcun
indennizzo.
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keinen Anspruch auf Entschadigung.

66.9. Bei Beanstandung der Hohe der
Forderung zahlt die BBT SE in jedem Fall den
nicht beanstandeten Teil. Dem Auftragnehmer
bleiben fir die Differenz gerichtliche Wege
offen.

66.10. Die Zahlung stellt die vollstdndige Vergu-
tung fir den Rucktritt dar. Der Auftragnehmer
kann keine weiteren Forderungen anbringen
noch weitere Anspriche geltend machen.

66.11. Der Auftragnehmer muss in allen
Untervertragen eine gleichwertige Klausel wie
jene des vorliegenden Artikels einfligen.
Ansonsten behalt sich die BBT das Recht vor,
die Weitervergabe nicht zu genehmigen.

66.12. Bei RuUcktritt oder Aufhebung ist der
Auftragnehmer  verpflichtet, die Baustelle
innerhalb von 30 (dreif3ig) aufeinanderfolgenden
Kalendertagen freizugeben.

Abschnitt XI - Schaden
Art. 67 Schaden

67.1. Der Auftragnehmer st stets zu
Schadenersatz verpflichtet, wenn die Schaden
durch ihn zu vertreten sind.

67.2. Fur Unfalle oder Schadensfalle, von denen
Personal oder Guter des Auftragnehmers, von
Unterlieferanten oder Dritten betroffen sind,
haftet stets der Auftragnehmer selbst.

67.3. Alle MalRinahmen, einschl. provisorischer
Arbeiten, sowie alle Vorkehrungen, um Schaden
an den Werken, der Umwelt, Personen und
Gegenstanden bei der Ausfihrung der
ausgeschriebenen Arbeiten abzuwenden, gehen

66.9 In caso di contestazione sull’entita della
richiesta, BBT SE provvedera comunque al
pagamento della somma non contestata, fermo
restando il diritto dell’Appaltatore di adire le vie
legali per la pretesa differenza.

66.10 Il pagamento rappresenta la completa
compensazione per il recesso e I'Appaltatore
non pud avanzare ulteriori rivendicazioni né
accampare altri diritti.

66.11 L’Appaltatore dovra includere in tutti i
contratti di subappalto una clausola equivalente
a quella di cui al presente articolo. In difetto, la
BBT si riserva di non autorizzare il subappalto.

66.12 In caso di risoluzione o0 recesso
I'Appaltatore ha l'onere di rilasciare il cantiere
entro 30 (trenta) giorni naturali e consecultivi.

Capo Xl - Danni
Art. 67 Danni

67.1 L'Appaltatore € sempre tenuto al

risarcimento dei danni a lui imputabili.

67.2 Sinistri ed infortuni che dovessero
accadere al personale od a cose
dell'appaltatore, ai subappaltatori o ai terzi,
saranno sempre a carico dellAppaltatore

stesso.

67.3 Sono a carico dell'Appaltatore tutte le
misure, comprese le opere provvisionali, e tutti
gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose
nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il
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zulasten des Auftragnehmers. Kosten fur die
Wiederherstellung von  Bauwerken  oder
Schadensersatz fur Schaden an Orten,
Gegenstanden oder Dritten, die aus einer
mangelnden, verspateten oder nicht ange-
messenen Umsetzung der erforderlichen Mal3-
nahmen herriihren, gehen vollstandig zulasten
des Auftragnehmers, unabhéngig davon, ob ein
angemessener Versicherungsschutz besteht.

67.4. Als Schaden aufgrund hoherer Gewalt
gelten solche, die an den Bauwerken durch
unvorhergesehene oder aulRergewothnliche
Ereignisse entstanden sind und bei denen der
Auftragnehmer nicht die normalen und dblichen
Vorsichtsmafnahmen verletzt hat. Nicht in diese
Kategorie fallen Schaden durch Niederschlage
oder Frostschédden, auch wenn Niederschlage
oder Frost in ungewohnlichem Male oder
Mengen auftreten, durch Erdrutsch, Furchung
der Bdschungen, unterirdische Kabelverlegung,
Formanderung von Aufschittungen, Beschadi-
gung von Kunstwerken und StraRendecken und
Oberbauschichten. Der Auftragnehmer st
gehalten, rechtzeitig alle wirksamen Vorkehrun-
gen zu treffen, um solche Schaden zu vermei-
den, diese einzugrenzen oder ihre sofortige
Abstellung herbeizufiihren. Der Schadenersatz
wird proportional dazu gesenkt, wie sich der

Schaden dem Verschulden oder der
Fahrlassigkeit des  Auftragnehmers  bzw.
Personen zuordnen lasst, fiur die der

Auftragnehmer haftet.

67.5. Der Auftragnehmer haftet fir Schaden
aller Art an Dritten, die in Verbindung mit der
Ausfihrung des Vertrags durch ihn entstehen.
Er stellt die BBT SE daher ausdricklich diesbe-
zuglich frei.

67.6. Sollte es bei Ausfiihrung der Arbeiten zu
Personen- oder Sachschaden kommen, fullt der
Leiter der OBA das entsprechende Formular

ripristino di opere o il risarcimento di danni ai
luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessatri
provvedimenti sono a totale carico dell'appalta-
tore, indipendentemente dall'esistenza di ade-
guata copertura assicurativa.

67.4 Saranno considerati danni da forza
maggiore quelli provocati alle opere da eventi
imprevedibili o eccezionali e per i quali
I'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed
ordinarie  precauzioni.  Non rientreranno
comunque in tale classifica i danni causati da
precipitazioni e da geli, anche se di notevole
entita, smottamenti e solcature delle scarpate,
interramento dei cavi, deformazione dei rilevati,
danneggiamento alle opere d’arte,
ammaloramenti della sovrastruttura stradale.
L’Appaltatore e tenuto a prendere
tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare tali danni, a
contenerli od a provvedere alla loro immediata
eliminazione. L’indennizzo sara proporzio-
nalmente ridotto quando a determinare il danno
abbia concorso la colpa o la negligenza
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso
e tenuto a rispondere.

67.5 L’Appaltatore & responsabile per i danni di
gualsiasi natura essi siano, che, in dipendenza
dell’esecuzione del contratto dovesse causare a
terzi, pertanto, manleva espressamente BBT SE
in tal senso.

67.6 Qualora nella esecuzione dei lavori si
verifichino sinistri alle persone, o danni alle
proprietd, il Direttore dei lavori compila apposita
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aus und Ubermittelt es unverziglich dem
Verfahrensver-antwortlichen unter Angabe des
Tatbestands und der angenommenen Ursachen.
Er leitet ent-sprechende Malinahmen ein, um
den Schaden fir die BBT SE so gering wie
madglich zu halten,

67.7. Alle Malinahmen, einschl. provisorischer
Arbeiten, sowie alle Vorkehrungen, um Schaden
an den Werken, der Umwelt, Personen und
Gegenstanden bei der Ausfihrung der
ausgeschriebenen Arbeiten abzuwenden, gehen
zulasten des Auftragnehmers.

67.8. Kosten fur die Wiederherstellung von
Bauwerken oder Schadensersatz fur Schaden
an Orten, Gegenstanden oder Dritten, die aus
einer mangelnden, verspateten oder nicht
angemessenen Umsetzung der erforderlichen
MalRnahmen herrihren, gehen vollstandig
zulasten des Auftragnehmers, unabhangig da-
von, ob ein angemessener Versicherungsschutz
besteht.

67.9. Dem Auftragnehmer steht kein Ausgleich
fur Schaden an Werken oder Vorraten zu,
sofern es sich nicht um héhere Gewalt handelt,
und nur innerhalb der Grenzen dieses Vertrags.

67.10. Der Auftragnehmer teilt dem Bauleiter
per Einschreiben/Rickschein bzw. per
zertifizierter E-Mail an das zertifizierte E-Mail-
Postfach (PEC) des Bauleiters eventuelle
Schaden durch hohere Gewalt innerhalb der
gesetzlichen Meldefrist far jedweden
Schadensersatz mit, d. h. innerhalb von funf
Kalendertagen ab dem Ereignis.

67.11. Der Auftragnehmer darf die Ausfihrung
der Arbeiten lediglich in den Bereichen
aussetzen oder verzégern, die bis zur

relazione da trasmettere senza indugio al
Responsabile del procedimento indicando il fatto
e le presumibili cause ed adotta gli opportuni
provvedimenti finalizzati a ridurre per la BBT SE
le conseguenze dannose.

67.7 Sono a carico dell'Appaltatore tutte le
misure, comprese le opere provvisionali, e tutti
gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose
nella esecuzione dell'appalto.

67.8 L'onere per il ripristino di opere o |l
risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata
assunzione dei necessari provvedimenti € a
totale carico dell'Appaltatore, indipenden-
temente dall'esistenza di adeguata copertura
assicurativa.

67.9 L'Appaltatore non pud pretendere
compensi per danni alle opere o prowviste se
non in casi di forza maggiore e nei limiti
consentiti dal presente contratto.

67.10 L'Appaltatore deve denunciare per iscritto
al Direttore dei lavori — mediante lettera
raccomandata 1 a.r. ovvero mediante posta
elettronica certificata inviata all'indirizzo di posta
elettronica certificata del Direttore dei lavori -
eventuali danni di forza maggiore entro |l
termine di decadenza dal diritto a qualsiasi
indennizzo, di cinque giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data in cui s'e
verificato I'evento.

67.11 L'Appaltatore non pud sospendere o
rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in
guelle parti per le quali lo stato delle cose debba
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Feststellung des Tatbestands nicht verandert
werden durfen.

67.12. Sobald die Anzeige gemal} Art. 67.10
eingegangen ist, fahrt der Bauleiter mit der
Aufnahme der nachfolgenden Punkte fort und
protokolliert dies im Beisein des ausfihrenden

Unternehmens:

e Zustand der Gegenstande nach dem
Schaden im Vergleich zum vorherigen
Zustand,;

e Schadensursache unter Anfiihrung von ggf.
vorliegender hoherer Gewalt;

e ggf. vorliegende Fahrlassigkeit unter Angabe
des Verantwortlichen;

e Einhaltung bzw. Nichteinhaltung des
Standes der Technik und der Anweisungen
des Bauleiters;

e ggf. mangelhafte praventive
Sicherheitsvorkehrungen;

e Einschatzung zwecks Festlegung des
Schadenersatzes, welcher dem
ausfiihrenden Unternehmen ggf. zusteht.

67.13. Schadenersatz wird nicht gezahlt, wenn
sich  bei Feststellung des  Schadens
ausschlieB3lich ein schuldhaftes Verhalten des
Auftragnehmers oder von Personen ergibt, fur
die der Auftragnehmer haftet.

67.14. Hochwasserschaden an Wehranlagen fur
Wasserlaufe werden auf Grundlage vorlaufiger
Aufmafle durch die Baustellenhelfer bewertet,
sofern diese Arbeiten nicht bereits ins Buch
eingetragen wurden. Sofern keine Malde
vorliegen, kann der Auftragnehmer die
ausgefuhrten Arbeiten mit geeigneten
Nachweismitteln belegen, jedoch nicht mit
Zeugenaussagen.

Abschnitt XII - Streitigkeiten

rimanere inalterato sino a che non sia eseguito
I'accertamento dei fatti.

67.12 Appena ricevuta la denuncia di cui all’art.
67.10, il Direttore dei lavori procede,
redigendone processo verbale alla presenza
dell'esecutore, all'accertamento:

e dello stato delle cose dopo il danno,
rapportandole allo stato precedente;

o delle cause dei danni, precisando I'eventuale
causa di forza maggiore;

o della eventuale negligenza, indicandone il
responsabile;

e dell'osservanza o meno delle regole dell'arte
e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;

e (delleventuale omissione delle cautele
necessarie a prevenire i danni;

¢ al fine di determinare il risarcimento al quale
puo avere diritto I'esecutore stesso.

67.13 Nessun indennizzo &€ dovuto quando a
determinare il danno abbia concorso
esclusivamente la colpa dell'Appaltatore o delle
persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

67.14 | danni prodotti da piene ai lavori di difesa
di corsi d'acqua, quando non siano stati ancora
iscritti a libretto, sono valutati in base alla
misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di
cantiere. Mancando la misurazione,
'Appaltatore puo dare la dimostrazione dei
lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad
eccezione di quella testimoniale.

Capo Xll — Controversie
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Art. 68 Streitigkeiten bzgl. der
Vertragsausfiuhrung

68.1. Treten Streitigkeiten im technischen
Bereich auf, die Einfluss auf die Ausfiihrung der
Arbeiten haben kdénnen, teilen der
Projektmanager der BBT SE oder der Leiter der
OBA oder der Auftragnehmer die aufgetretenen
Beanstandungen im technischen Bereich dem
Verfahrensverantwortlichen mit. Dieser bestellt
die Parteien innerhalb von 15 Tagen nach
Meldung ein und versucht, die Streitfrage
gemeinsam zu erortern und die Streitigkeit bei-
zulegen. Die Entscheidung des Verfahrens-
verantwortlichen wird dem Auftragnehmer per
Dienstanordnung mitgeteilt. Der Auftragnehmer
ist verpflichtet, sich danach zu richten, vorbe-
haltlich seines formellen Beanstandungsrechts
gemaR Art. 70 des vorliegenden Vertrags. Die
Frist far die Formalisierung der etwaigen
Beanstandungen beginnt mit Erhalt der
Dienstanweisung.

68.2. Wenn die Streitigkeiten Vorfalle/Umstande
betreffen, setzt der Projektmanager der BBT SE
oder der Leiter der OBA gemeinsam mit dem
Auftrag-nehmer bzw. in dessen Abwesenheit im
Beisein von zwei Zeugen ein Protokoll Uber die
beanstandeten Vorfalle/lUmstdnde auf. Bei
Abwesenheit des Auftragnehmers erhalt dieser
das Protokoll in Kopie und wird per
Dienstanweisung aufgefordert, Stellung zu
nehmen. Die Stellungnahme ist innerhalb von
acht Kalendertagen ab Erhalt der
Dienstanweisung beim Projektmanager der BBT
SE oder beim Leiter der OBA einzureichen und
gilt nach Ablauf dieser Frist als verwirkt. Erfolgt
keine diesbezlgliche Stellungnahme, gelten die
Ergebnisse des Protokolls als abschliezend
angenommen.

68.3. Der Auftragnehmer, sein Vertreter bzw. die
Zeugen unterzeichnen das Protokoll, das dem

Art. 68 Controversie in sede di esecuzione
contrattuale

68.1 Ove insorgano eventuali controversie
attinenti aspetti tecnici, il Project Manager di
BBT SE o Direttore dei lavori o I'Appaltatore
comunicano al Responsabile del procedimento
le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che
possono influire sull'esecuzione dei lavori; il
Responsabile del procedimento convoca le parti
entro quindici giorni dalla comunicazione e
promuove, in contraddittorio, I'esame della
guestione al fine di risolvere la controversia. La
decisione del Responsabile del procedimento e
comunicata mediante ordine di servizio
all'Appaltatore, il quale ha [l'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di formalizzare la
propria contestazione nei modi e nei termini di
cui all'art. 70 del presente contratto. Il termine
per la formalizzazione delle eventuali
contestazioni decorre dalla data di ricezione
dell'ordine di servizio.

68.2 Se le contestazioni riguardano fatti, il
Project Manager di BBT SE o il Direttore dei
lavori redige in contraddittorio con I'Appaltatore
un processo verbale delle circostanze
contestate o, mancando questi, in presenza di
due testimoni. In quest'ultimo caso copia del
verbale €& comunicata mediante ordine di
servizio all'Appaltatore che potra formulare le
sue eventuali osservazioni che — a pena di
decadenza — devono essere presentate al
Project Manager di BBT SE o al Direttore dei
lavori nel termine di otto giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del ricevimento
dellordine di servizio. In mancanza di
osservazioni nel termine, le risultanze del
verbale si intendono definitivamente accettate.

68.3 L'Appaltatore, il suo rappresentante,
oppure i testimoni firmano il processo verbale,
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Verfahrensverantwortlichen mit den eventuellen
Anmerkungen des Auftragnehmers Ubermittelt
wird.

68.4. Beanstandungen und die entsprechenden
Dienstanweisungen werden im Bautagebuch
vermerkt. Die Beanstandungen sind ins
Buchhaltungsregister zu tbertragen.

Art. 69 Entfallt

Art. 70 Nachtrage

70.1. Unbeschadet der in Art. 27 vorge-sehenen
Regelung (Unterbrechung der Arbeiten) muss
der Auftragnehmer, bei sonstiger Verwirkung
des Anspruchs, samtliche moglichen Nachtrage,
mittels derer der Auftragnehmer Mehrbetrage im
Vergleich zu den vertraglichen Festlegungen -
aus jedwedem Grund - geltend machen will, mit
Ausnahme der in Art. 35 vorgesehenen
Ausgleichszahlungen — per eingeschriebenem
Eilbrief mit RuUckschein zusenden, bzw. eine
elektronische Nachricht an die zertifizierte E-
Mail-Adresse des Bauleiters senden, und dies
spatestens innerhalb von 15 Tagen nach
Eintreten des Sachverhalts, der — nach Ansicht
des Auftragnehmers — den Nachtrag begriindet,
bzw. spatestens 15 Kalendertage nach dem
Eingang, beim AN, des seiner Ansicht nach
einen Nachteil verursachenden Dokumentes,
unabhangig vom tatséchlichen Eintritt des
Schadens.

70.2. Fur jeden Nachtrag mussen, bei sonstiger
Unzuldssigkeit, detailliert und nachvollziehbar
die entsprechenden Griinde dargelegt werden.
Zudem muss genau erlautert werden, in Bezug
auf welche Positionen der Auftragnehmer
beabsichtigt, wirtschaftliche Forderungen
vorzubringen. Der Auftragnehmer muss hierzu

che e inviato al Responsabile del procedimento
con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

68.4 Contestazioni e relativi ordini di servizio
sono annotati nel giornale dei lavori; le
contestazioni devono essere riportate sul
registro di contabilita.

Art. 69 Omesso

Art. 70 Riserve

70.1 Ferma restando la disciplina prevista
dall'art. 27 (sospensioni), a pena di decadenza,
'Appaltatore deve formulare ogni eventuale
riserva mediante la quale intenda richiedere — a
gualsiasi titolo, salvo che per le compensazioni
di cui allart. 35 — maggiori somme di danaro,

rispetto a quanto previsto dal contratto,
mediante raccomandata 1 a.r., ovvero
messaggio inviato allindirizzo di  posta

elettronica certificata del Direttore dei lavori,
entro il termine di quindici giorni decorrenti dal
verificarsi fenomenico del fatto che — secondo
'Appaltatore — da origine alla riserva, ovvero
entro i quindici giorni naturali e conse-cutivi
decorrenti dalla ricezione, da parte
dell’Appaltatore, dell'atto che ritiene lesivo
indipendentemente dal manifestarsi del danno.

70.2 A pena di inammissibilita, ciascuna riserva
deve indicare in maniera analitica e dettagliata
le ragioni giustificative della stessa e specificare
con precisione in relazione a quali titoli
I'Appaltatore ritenga di poter avanzare richieste
economiche, indicando con precisione 'importo
relativo a ciascun titolo nonché i relativi calcoli in
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den zu jeder Position gehérigen Betrag, sowie forza dei quali ciascun importo sia stato

die entsprechenden Berechnungen, aufgrund
derer die einzelnen Betrdge ermittelt wurden,
anfihren.

70.3. Alle, wie oben dargelegt formulierten
Nachtrage mussen — selbst wenn sie in anderen
Dokumenten der des Auftrages bereits erwahnt
sind — bei der nachsten Eintragung ins
Buchhaltungsregister, die der entsprechenden
Erhebung folgt, ebendort eingetragen werden,
ansonsten droht Anspruchsverlust.

70.4. Falls der Nachtrag sogenannte
"fortdauernde Sachverhalte" und die
entsprechenden wirtschaftlichen Folgen betrifft,
so muss der Nachtrag - bei sonstigem Verlust
des Anspruchs - beim erstmaligen Auftreten der
sogenannten  “fortdauernden  Sachverhalte",
unter Einhaltung der o. g. Modalitaten, formuliert
werden. Zudem muss der Auftragnehmer, bei
sonstiger Unzul&ssigkeit des Nachtrags, die
Grinde fur den Nachtrag und die einzelnen
Schaden, auf deren Ersatz er Anrecht zu haben
glaubt, anfihren und den genauen Betrag flr
jeden einzelnen Schaden, unbeschadet einer
etwaigen Fortschreibung dieses Betrages
aufgrund eines moglichen Fortdauerns der
Ursache des besagten Schadens, angeben.

70.5. Die Nachtrage des Auftragnehmers gelten
als abgelehnt, falls innerhalb von sechzig Tagen
nach Formulierung derselben im
Buchhaltungsregister der Leiter der OBA nicht
mit einer entsprechenden Dienstanweisung —
deren Angaben auch in die Buchhaltungsakten
und insbesondere ins Buchhaltungsregister
eingetragen werden — bekanntgegeben hat,
dass er den in der Beschwerde angegebenen
Forderungen ganz oder teilweise stattgibt. Der
Leiter der OBA hat in jedem Fall die Befugnis,
mittels Dienstanweisung — deren Angaben auch
in die Buchhaltungsakten und insbesondere ins

determinato.

70.3 Tutte le riserve, formulate come innanzi
indicato — anche se formulate in altri documenti
dell'appalto — devono, a pena di decadenza,
essere trascritte nel registro di contabilitd in
occasione della prima sottoscrizione dello
stesso successiva alla formulazione della
riserva.

70.4 Nel caso la riserva abbia ad oggetto c.d.
“fatti continuativi” e le conseguenze economiche
degli stessi, essa, a pena di decadenza, deve
essere formulata nel rispetto delle modalita
innanzi indicate sin dalla prima manifestazione
dei c.d. “fatti continuativi” e, a pena di
inammissibilita della riserva stessa, I'’Appaltatore
deve indicare le ragioni giustificanti la riserva ed
i titoli di danno al cui risarcimento ritiene di aver
diritto, indicando con precisione l'importo
richiesto in relazione a ciascun titolo di danno,
salvo eventuale aggiornamento a causa
dell'eventuale protrarsi della causa generatrice
dell’asserito danno.

70.5 Le riserve dell’Appaltatore si intenderanno
respinte ove, entro i sessanta giorni successivi
alla formulazione di ciascuna di esse sul registro
di contabilita, il Direttore dei Lavori non abbia,
con apposito ordine di servizio — i cui estremi
saranno riportati negli atti contabili ed in
particolare nel registro di contabilita -
comunicato I'accoglimento totale o parziale delle
richieste oggetto della contestazione. In ogni
caso il Direttore dei Lavori ha facolta di
comunicare a mezzo ordine di servizio — i cui
estremi saranno riportati negli atti contabili ed in
particolare nel registro di contabilita — le ragioni
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Buchhaltungsregister eingetragen werden — die
Grinde der Abweisung eines jeden Nachtrags
darzulegen.

70.6. Sollte der Auftragnehmer die Nachtrage
nicht unter genauer Einhaltung der oben
angegebenen Vorgehensweisen und Fristen
vorgebracht haben, so verliert er auch das
Recht, diese Nachtrage zu einem spateren

Zeitpunkt vor Gericht vorzubringen bzw.
deswegen eine Klage einzureichen.
70.7. Im Sinne des Art. 240.bis des

Gesetzbuchs fur o6ffentliche Auftrage (Dekret
Nr.163/2006) darf der Gesamtbetrag der
vorgebrachten Nachtrage nicht zwanzig Prozent
des Vertragswertes Ubersteigen.

70.8. Im Sinne des Art. 240.bis, Abs. 1 bis, des
Gesetzbuchs fur 6ffentliche Auftrage (Dekret
Nr.163/2006) kdnnen jene Projektelemente, die
bereits Gegenstand einer Prifung im Sinne des
Art. 112 des G.v.D. Nr. 163 von 2006 bzw. der
Artt. 44 — einschl. 59 der Verordnung Nr.
207/2010 waren, nicht mehr Gegenstand einer
Beschwerde sein.

Art. 71 Verfahren fur eine mogliche gutliche
Einigung

71.1. Sollte sich in Folge der Einreichung eines
Nachtrags der wirtschaftliche Gesamtwert der
Arbeiten um zehn Prozent des Auftragssumme
oder mehr andern, so informiert der Leiter der
OBA unverzuglich den
Verfahrensverantwortlichen (ber den Nachtrag
und Gbergibt diesem so bald als mdglich seinen
eigenen vertraulichen Bericht zur Sache.

71.2. Der Verfahrensverantwortliche Utberprift
ob der Nachtrag zulassig und nicht offenkundig
unbegriindet ist, um die tatsachliche
Ausschdpfung der vertraglichen Grenzwerte
festzustellen.

di reiezione di ciascuna riserva.

70.6 Ove I'Appaltatore non formuli le proprie
riserve nel rigoroso rispetto delle modalita e/o
dei termini innanzi indicati, decade dalla
possibilita, in qualsiasi momento, di formulare
tali riserve e/o di azionarle in sede
giurisdizionale.

70.7 Ai sensi dellart. 240 bis del codice dei
contratti (d. Igs. N. 163 del 2006), l'importo
complessivo delle riserve non pud essere
superiore al venti per cento dellimporto
contrattuale.

70.8 Ai sensi dell’art. 240 bis, comma 1 bis, del
codice dei contratti (d. Igs. N. 163 del 2006) non
possono essere oggetto di contestazione gli
aspetti progettuali che sono stati oggetto di
verifica ai sensi dell’art. 112 del d. Igs. N. 163
del 2006 e degli artt. da 44 a 59 inclusi del
d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 71 Procedimento per I’eventuale accordo
bonario

71.1 Qualora a seguito della formulazione di
riserve, l'importo economico dellopera possa
variare in misura non inferiore al dieci per cento
dell'importo contrattuale, il Direttore dei lavori da
immediata comunicazione al Responsabile del
procedimento delle riserve, trasmettendo nel piu
breve tempo possibile la propria relazione
riservata in ordine ad esse.

71.2 Il Responsabile del procedimento valuta
lammissibilita e la non manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento
del limite di valore.
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71.3. Sofern der Gesamtbetrag der Nachtrage
nicht offensichtlich unbegriindet und nicht
augenscheinlich unzulassig ist und zehn
Prozent des Auftragswertes oder mehr betréagt,
so beruft der Verfahrensverantwortliche
innerhalb  von dreiBig Tagen ab erfolgter
Meldung gemafR Art. 71.1 eine Kommission ein,
um, nach Einholung des vertraulichen Berichts
des Leiters der OBA und des fiir die Abnahme
zustandigen Organs (soweit vorhanden), einen
entsprechend begriindeten Vorschlag fiur eine
gutliche Einigung vorzubringen.

71.4. Das Verfahren zur gitlichen Einigung kann
— mit Ausnahme des in Art. 71.5 erwédhnten
Falles — nur zweimalig im Laufe eines selben
Auftrages versucht werden. Was den zweiten
Durchgang betrifft, so kann es nur dann
nochmals den Versuch einer gitlichen Einigung
geben, wenn die vorgebrachten zusatzlichen
Beanstandungen, die sich von den bereits im
ersten  Versuch gepriften  unterscheiden
missen, nochmals den in Art. 71.1 angefihrten
Wert erreichen.

71.5. Der Verfahrensverantwortliche stellt diese
Kommission innerhalb von drei3ig Tagen nach
dem Erhalt des Abnahmezertifikats, unabhéngig
von den noch zu definierenden wirtschaftlichen
Auswirkungen der Nachtrage, zusammen.

71.6. Die Zusammenstellung der Kommission
erfolgt durch Einladung, innerhalb von zehn
Tagen nach der in Art. 71.1 vorgesehenen
Mitteilung des Leiters der OBA, durch den
Verfahrensverantwortlichen an den Auftrag-
nehmer. Dieser muss sein Kommissionsmitglied
ernennen, gleichzeitig erfolgt die Nennung des
Kommissionsmitgliedes fur den Bauherrn.

71.7. Sollte der Auftragnehmer nicht innerhalb

71.3 Ove l'importo complessivo delle riserve non
manifestamente infondate e non palesemente
inammissibili sia pari o superiore al dieci per
cento dellimporto contrattuale, il Responsabile
del procedimento entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui all'art. 71.1 promuove la
costituzione di apposita commissione, affinché,
acquisita la relazione riservata del Direttore dei
lavori e, ove costituito, dell’'organo di collaudo,
formuli  una proposta motivata di accordo
bonario.

71.4 La procedura di accordo bonario — salvo

guando indicato all'art. 71.5 potra essere
esperita solo per due volte nel corso
dell'esecuzione dellappalto e, per quanto

riguarda il secondo esperimento, solo quando le
contestazioni formulate, ulteriori e diverse
rispetto a quelle gid esaminate, raggiungano
nuovamente I'importo di cui all'art. 71.1.

71.5 Il Responsabile del procedimento
promuove, altresi, la costituzione della
commissione, indipendentemente dall'importo
economico delle riserve ancora da definirsi,
entro trenta giorni dal ricevimento del certificato

di collaudo.

71.6 La promozione della costituzione della
commissione ha luogo mediante invito, entro
dieci giorni dalla comunicazione del Direttore dei
lavori di cui allart. 71.1, da parte del
Responsabile del procedimento all’Appaltatore,
a nominare il proprio componente della
commissione, con contestuale indicazione del
componente di propria competenza.

71.7 Quando I'Appaltatore non provveda alla
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von zwanzig Tagen nach Aufforderung des
Verfahrensverantwortlichen ein
Kommissionsmitglied seiner Wahl ernennen, so
wird der Vorschlag einer gutlichen Einigung vom
Verfahrensverantwortlichen ausgearbeitet,
nachdem der vertrauliche Bericht des Leiters
der OBA und des fiir die Abnahme zustéandigen
Organs (soweit vorhanden) eingeholt wurde.
Dies erfolgt innerhalb von sechzig Tagen nach
Ablauf der Frist, die der anderen Partei fur die
Nennung ihres Kommissionsmitglieds gewahrt
wurde. Auch in diesem Fall findet Art. 71.15
Anwendung.

71.8. Die Kommission setzt sich aus drei
Mitgliedern zusammen, von welchen jedes eine
spezifische Kompetenz in Bezug auf den
Vertragsgegenstand aufweist, und fir welche
keiner der obligatorischen Enthaltungsgriinde
infrage kommt, die in Art. 51 ZPO vorgesehen
sind, und bei denen auch keine Inkompatibilitat
im Sinne von Art. 241, Abs. 6 des Gesetzbuchs
fur offentliche Auftrage (G.v.D. 163/2006)
vorliegt. Diese Personen werden wie folgt
ernannt: Einer vom Verfahrensverantwortlichen,
einer vom Auftragnehmer, und der Dritte
einvernehmlich von den bereits Ernannten, mit
der gemeinsamen Annahme ihrer jeweiligen
Ernennungen, innerhalb von zehn Tagen nach
der Ernennung. Der Verfahrensverantwortliche
ernennt den Teilnehmer eigener Kompetenz im
Rahmen der BBT SE oder einer anderen
offentlichen Verwaltung, sollte bei ersterer ein
diesbeziglicher Personalmangel herrschen.

71.9. Ernennt eine Partei einen Teilnehmer der
zu  bildenden  Kommission, der nicht
teilnahmeberechtigt ist — sei es, dass dieser
keine spezifische Kompetenz in Bezug auf den
Auftragsgegenstand besitzt, oder dass einer der
Grinde fiur Enthaltung oder Inkompatibilitét
vorliegen — so kann die andere Seite eine
entsprechend begrindete Eingabe machen, in

nomina del componente di sua scelta nel
termine di venti giorni dalla richiesta del
Responsabile del procedimento, la proposta di
accordo bonario & formulata dal Responsabile
del procedimento, acquisita la relazione
riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito,
dellorgano di collaudo, entro sessanta giorni
decorrenti dalla scadenza del termine assegnato
all'altra parte per la nomina del componente
della commissione. Anche in tale ipotesi trova
applicazione l'art 71.15.

BN

71.8 La commissione e formata da tre
componenti aventi competenza specifica in
relazione all'oggetto del contratto, per i quali non
ricorra una causa di astensione ai sensi
dell'articolo 51 codice di procedura civile o una
incompatibilita ai sensi dell'articolo 241, comma
6, del codice dei contratti pubblici (d. Igs. N. 163
del 2006) nominati, rispettivamente, uno dal
Responsabile del procedimento, uno
dall'’Appaltatore, e il terzo, di comune accordo,
dai componenti gia nominati, contestualmente
all'accettazione congiunta del relativo incarico,
entro dieci giorni dalla nomina. Il Responsabile
del procedimento designa il componente di
propria competenza nell'ambito della BBT SE o
di altra pubblica amministrazione, in caso di
carenza dell’'organico.

71.9 Ove una delle parti nomini quale
componente della costituenda commissione un
soggetto non nominabile, - perché privo della
competenza specifica in relazione all'oggetto del
contratto, ovvero perché ricorra una causa di
astensione owvvero di incompatibilita — [laltra
parte potra presentare una motivata memoria
chiedendo la sostituzione del commissario
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der die Ersetzung dieser Person gefordert wird. designato. Ove laltra parte non provveda
Sollte die andere Seite nicht unverziglich eine spontaneamente alla sostituzione, la

Ersatzperson bestellen, so werden die Grinde,
die einer Ernennung (der vorgesehenen Person)
im Wege stehen, einer der nachfolgenden
Personen zur Untersuchung unterbreitet (je
nach Verfugbarkeit in der nachfolgenden
Reihung):
e Dem Prasidenten der
Anwalte in Rom;
e Dem Préasidenten der
(Bau)Ingenieure in Rom;
e Dem Dekan der juristischen Fakultat der La
Sapienza Universitat;
e Dem Dekan der ingenieurstechnischen
Fakultat der La Sapienza Universitat.
Die entsprechende Person muss ihre
Stellungnahme in Bezug auf diese
entgegenstehenden Griinde innerhalb von zehn
Tagen nach Anfrage der betreffenden Partei
abgeben. Die daraus entstehenden Kosten, die
keinesfalls 3000 EUR (dreitausend) Ubersteigen
durfen, tragt ausschliellich die unterliegende
Partei.

Vereinigung der

Vereinigung der

71.10. Sollte die Auswahl der dritten an der
einzusetzenden Kommission teilnehmenden
Person, der auch die Aufgabe des Vorsitzenden
zufallt, innerhalb von zehn Tagen nach der
Ernennung der letzten der von den Parteien
ernannten Kommissare nicht erfolgt sein, so
ernennt der Prasident des Gerichts von Bozen
auf Ansuchen der betreibenden Partei diesen
dritten Teilnehmer, durch Angabe einer Person,
die Uber Fachkompetenzen auf dem Gebiet der
offentlichen Bauarbeiten verflgt.

71.11. Der dritte Teilnehmer Ubernimmt die
Funktion des Prasidenten der Kommission und
wird in jedem Fall ausgesucht aus den folgen-
den Berufsgruppen: Verwaltungsrichter bzw.
Finanzrichter, Staatsanwalten oder den
Angehdrigen des Obersten Rates der

sussistenza delle ragioni preclusive la nomina
saranno apprezzate dai seguenti soggetti
(indicati in via alternativa in ordine decrescente):

e Presidente Ordine Avvocati di Roma;

¢ Presidente Ordine Ingegneri di Roma,;

e Preside della Facolta di
dell'Universita La Sapienza;

Giurisprudenza

o Preside della Facolta di Ingegneria
dell’'Universita La Sapienza.
Il soggetto, tra quelli sopra indicati, sara

chiamato a rendere la propria determinazione in
merito a dette ragioni preclusive, entro dieci
giorni dalla richiesta che potra pervenire da
ciascuna delle parti. 1l costo per tale attivita —
che in ogni caso non potra superare € 3.000,00
(tremila) — gravera esclusivamente sulla parte
che veda respinte le proprie tesi.

71.10 In caso di mancato accordo circa la
nomina del terzo commissario con funzioni di
presidente della costituenda commissione entro
il termine di dieci giorni dalla nomina dell’ultimo
dei commissari designati dalle parti, alla nomina
del terzo componente provvede, su istanza della
parte piu diligente, il presidente del tribunale di
Bolzano, indicando un soggetto in possesso di
una specifica competenza in materia di lavori
pubbilici.

71.11 Il terzo componente assume le funzioni di
presidente della commissione ed &€ nominato, in
ogni caso, tra i magistrati amministrativi o
contabili, tra gli avvocati dello Stato o |
componenti del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle
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offentlichen  Bauvorhaben, den leitenden
Angehdrigen offentlicher Verwaltungen wie in
Art.1, Abs.2 des Dekrets vom 30. Marz 2001,
Nr. 165 vorgesehen, die diese leitenden
Funktionen seit wenigstens funf Jahren
innegehabt haben, oder schlieBlich aus den
Rechtsanwalten und Technikern, die einen
Abschluss in Ingenieurswissenschaften oder
Architektur besitzen, die in den jeweiligen
Berufsgruppen zur Ausibung zugelassen sind
und die die in Art. 241, Abs.5 des Gesetzbuchs
fur offentliche Auftrdge (G.v.D. Nr. 163/ 2006)
angefuhrten notwendigen Voraus-setzungen zur
Ernennung als Vorsitzender eines
Schiedsgerichts besitzen.

71.12. Die Vergutung fir das Tatigwerden der
Mitglieder der Kommission wird von den Mitteln
beglichen, die in diesem Rechtsakt fur diese Art
von Intervention bereitgestellt sind. Die Hohe
der Vergitung jedes einzelnen Mitglieds der
Kommission wird von BBT SE bestimmt und
betragt hochstens ein Drittel der Minimal-
Summen des Tarifes, der dem Ministerialdekret
Nr. 398 vom 02.12.2000 beiliegt. Zusatzlich
haben die Mitglieder ein Recht auf die
Erstattung ihrer belegbaren Auslagen. Die
Vergutung insgesamt darf jedoch die
Gesamtsumme von EUR 65.000,00
(finfundsechzig tausend Euro zzgl. MwsSt. und
Vorsorgebeitrag, sofern geschuldet) nicht
Ubersteigen. Diese Hochstgrenze kann alle drei
Jahre per Dekret des Finanz- und
Wirtschaftsministeriums, in Absprache mit dem
Ministerium far Infrastruktur und Transport,
abgeéandert werden.

71.13. Es steht den Parteien frei, die
Kommission zu bevollmachtigen, rechtlich
bindende Entscheidungen zu treffen und auf
diese Weise im Namen der Parteien die gutliche
Einigung, welche die Nachtrdge beseitigt, zum
Abschluss zu bringen. Sollte dies der Fall sein,

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali
per almeno cinque anni, ovvero tra avvocati o
tecnici in possesso del diploma di laurea in
ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi
ordini professionali in possesso dei requisiti
richiesti dall’articolo 241, comma 5, del codice
dei contratti (d. Igs. N. 163 del 2006) per la
nomina a presidente del collegio arbitrale.

71.12 Gli oneri connessi ai compensi da
riconoscere ai commissari sono posti a carico
dei fondi stanziati per lintervento oggetto del
presente atto. | compensi spettanti a ciascun
membro della commissione sono determinati
dalla BBT SE nella misura massima di un terzo
dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa
allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000,
n. 398, oltre al rimborso delle spese
documentate. Il compenso per la commissione
non pud comungque superare limporto
complessivo di € 65.000,00 (euro sessanta
cinquemila) oltre IVA e contributo per la cassa di
previdenza, se ed in quanto dovulti.

71.13 Le parti hanno facolta di conferire alla
commissione il potere di assumere decisioni
vincolanti, perfezionando, per conto delle
stesse, I'accordo bonario risolutivo delle riserve;
in tale ipotesi non si applicano gli art. 71.15 e
71.18. Le parti nell’atto di conferimento possono
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so finden die Artt. 71.15 und 71.18 keine An- riservarsi, prima del perfezionamento delle

wendung. Die Parteien, die diese
Bevollmachtigung beschlieBen, kdnnen sich
vorbehalten, vor Abschluss der Entscheidungen
notwendige oder natzliche Meinungen
einzuholen.

71.14. Die Kommission muss ihre begriindete
Meinung der BBT SE und dem Auftragnehmer
innerhalb von neunzig Tagen nach ihrem
Zusammentritt bekanntgeben, falls die Parteien
die obengenannten Fristen nicht verlangern.

71.15. Uber den Vorschlag befinden innerhalb
von dreiBig Tagen nach Erhalt der
Auftragnehmer und die BBT SE, die ebenfalls
bis zu diesem Termin dem Verfahrens-
verantwortlichen Nachricht geben mussen. BBT
SE nimmt Stellung in der von ihr in ihren
Vorschriften vorgesehenen Form, nachdem
eventuell weitere als notwendig erachtete
Meinungen eingeholt wurden.

71.16. Sollten die in Art. 71.7 und Art. 71.14
vorgesehenen Fristen durch Verspatung des
Verfahrensverantwortlichen oder der
Kommission nicht eingehalten werden, so wird
der Erstere disziplinarisch zur Rechenschaft
gezogen und kann seine Vergitung einbif3en,
wahrend die Kommission jedes Recht auf die in
Art. 71.12 vorgesehene Vergttung verliert.

71.17. Sollte der Versuch der gitlichen Einigung
scheitern, weil die von der Kommission
vorgeschlagene Losung entweder von der BBT
SE oder vom Auftragnehmer nicht akzeptiert
wird, oder auch weil die in Artt. 71.7 und 71.15
gesetzten Fristen ergebnislos verstreichen, so
kann anschlieBend das ordentliche Gericht
angerufen werden.

71.18. Wird die gutliche Einigung akzeptiert, so
wird hiervon vom Verfahrensverantwortlichen

decisioni, la facolta di acquisire eventuali pareri
necessari o opportuni.

71.14 La commissione deve rendere il proprio
parere motivato alla BBT SE ed all’Appaltatore
entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla
data della sua costituzione, salvo che il suddetto
termine non sia prorogato dalle parti.

71.15 Sulla proposta si pronunciano, entro
trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale
termine comunicazione al Responsabile del
procedimento, I'Appaltatore e la BBT SE,
guest'ultima nelle forme previste dal proprio
ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori
pareri occorrenti o ritenuti necessari.

71.16 Qualora i termini di cui all’art. 71.7 e 71.14
non siano rispettati a causa di ritardi negli
adempimenti del Responsabile del
procedimento ovvero della commissione, il
primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a
titolo di danno erariale, e la seconda perde
gualsivoglia diritto al compenso di cui all’art.
71.12.

71.17 Puo essere adito il giudice ordinario in
caso di fallimento del tentativo di accordo
bonario, risultante dalla mancata accettazione
della proposta formulata dalla commissione da
parte della BBT SE o dell’Appaltatore, nonché in
caso di inutile decorso dei termini di cui agli art.
71.7 e 71.15.

71.18 Dell'accordo bonario accettato, viene
redatto verbale a cura del Responsabile del
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ein Protokoll angefertigt und von den Parteien
unterschrieben.

71.19. Eine gutliche Einigung gemal Art. 71.13
bzw. 71.18 gilt als ein auRRergerichtlicher
Vergleich.

71.20. Ab dem sechzigsten Tag nach
Unterzeichnung der gutlichen Einigung werden
Zinsen in Hohe des gesetzlichen Zinssatzes auf
die infolge der gutlichen Einigung
zugesprochene Summe verrechnet.

71.21. Die Erklarungen und die Verfahrensakten
sind, fur den Fall, dass keine gutliche Einigung
erzielt wird, fur die Parteien nicht bindend.

71.22. Verstreicht die Frist gem. Art. 60.3, ohne
dass eine Abnahme der Arbeiten stattgefunden
hat, kann der Auftragnehmer einen Antrag auf
Einleitung einer gitlichen Einigung, wie sie in
diesem Abschnitt beschrieben ist, an den
Verfahrensverantwortlichen richten.

Art. 71bis. Vergleich

71bis.1. Auch in anderen Féllen als jenen, in
denen eine gdtliche Einigung gemalR den
vorhergehenden Abschnitten vorgesehen ist,
kénnen  Rechtsstreitigkeiten,  welche  die
subjektiven Rechte aus der Ausfihrung des
Vertrages zum Gegenstand haben, immer im
Wege eines Vergleichs gelost werden. Dieser
muss schriftlich und unter Beachtung bzw. des
Zivilgesetzbuches erfolgen.

71bis.2 Der Auftragnehmer darf, auch wenn die
Beilegung einer  Rechtsstreitigkeit  noch
ausstandig ist, selbst wenn es sich um ein
Verfahren zur eventuellen gtlichen Einigung
oder um einen Vergleich handelt, keinesfalls die
Arbeiten verlangsamen oder einstellen, und darf

procedimento, sottoscritto dalle parti.

71.19 L'accordo bonario di cui allart. 71.13 e
quello di cui allart. 71.18 ha natura di
transazione.

71.20 Sulla somma riconosciuta in sede di
accordo bonario sono dovuti gli interessi al

tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla sottoscrizione
dell’accordo.

71.21 Le dichiarazioni e gli atti del procedimento
non sono vincolanti per le parti in caso di
mancata sottoscrizione dell’accordo bonario.

71.22 Qualora siano decorsi i termini di cui
allart. 60.3 senza che sia stato effettuato il
collaudo dei lavori, I'Appaltatore puo natificare al
Responsabile del procedimento istanza per
l'avvio del procedimento di accordo bonario di
cui al presente articolo.

Art. 71bis. Transazione

71bis.1 Anche al di fuori dei casi in cui &
previsto il ricorso all’'accordo bonario ai sensi dei
commi precedenti, le controversie relative a
diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte
mediante atto di transazione, in forma scritta,
nel rispetto del codice civile.

71bis.2 Nelle more della risoluzione delle
controversie, anche ove essa avvenga mediante
procedimento finalizzato ad un eventuale
accordo bonario o transazione, I’Appaltatore non
pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da BBT
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sich auch nicht weigern, die Anweisungen der SE.

BBT SE zu befolgen.

71bis.3 Wenn der infolge des Vergleichs
Ubertragene oder abgetretene Betrag die
Summe von 100.000 Euro ubersteigt, ist ein
Gutachten des Verteidigers der BBT SE oder,
sofern  keiner  beauftragt  wurde, des
hochstrangigen, fir die  Rechtsstreitigkeit
zustandigen Beamten der BBT SE erforderlich.

71bis.4 Die zustandige Fuhrungskraft der BBT

SE untersucht, nach Anhd6rung des
Verfahrensverantwortlichen, den vom
Zuschlagsempfanger formulierten
Vergleichsvorschlag bzw. kann diese

Fuhrungskraft einen Vergleichsvorschlag fir den
Zuschlagsempfanger, nach Anhd6rung
desselben, formulieren.

71bis.5 Der Vergleich muss bei sonstiger
Nichtigkeit in schriftlicher Form erfolgen.

Art. 72 AusschlieRlicher Gerichtsstand

72.1. Alle Streitfalle, die sich aus der Auslegung,
der Ausfuhrung oder der Auflosung des
vorliegenden Vertrages ergeben, und die nicht
in der oben beschriebenen Art und Weise, oder
auf sonst eine gesetzlich festgelegte Weise,
beigelegt werden kodnnen, werden vor ein
ordentliches Gericht gebracht. Eine Beilegung
durch Schiedsgerichts-Verfahren ist
ausgeschlossen.

72.2. Die vorgebrachten Forderungen, die
vorher bereits Gegenstand von Nachtrdgen
waren, konnen nicht auf gréere Summen
lauten als jene, von denen in den
Beanstandungen die Rede war.

72.3. Fur alle Streitfalle gem. Art. 72.1 ist
ausschlieR3lich das Gericht in Bozen zustandig.

71bis.3 Se l'importo di cid che si concede o
rinuncia in sede di transazione eccede la
somma di 100.000 euro, & necessario il parere
dellavvocatura che difende BBT SE o, in
mancanza, del suo funzionario piu elevato in
grado, competente per il contenzioso.

71bis.4 1l dirigente di BBT SE competente,
sentito il responsabile del procedimento,
esamina la proposta di transazione formulata
dal soggetto aggiudicatario, ovvero puod
formulare una proposta di transazione al
soggetto aggiudicatario, previa audizione del
medesimo.

71bis.5 La transazione ha forma scritta a pena
di nullita.

Art. 72 Foro esclusivo

72.1 Tutte le controversie derivanti
dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione
del presente contratto, non risolte con le
modalitd sopra descritte ovvero in altro modo
consentito dalle legge, sono devolute all’autorita
giudiziaria, con esclusione della competenza
arbitrale.

72.2 Le domande che fanno valere pretese gia
oggetto di riserve non possono essere proposte
per importi maggiori di quelli indicati nelle
contestazioni stesse.

72.3 Per tutte le controversie di cui al comma
72.1 € competente in via esclusiva il Foro di
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Titel V - Garantien und Versicherungen

Art. 73 Aufstellung der vom Auftragnehmer
verlangten Garantien und Deckungszusagen

73.1

von Versicherungen

Die folgenden Garantien und

Versicherungen sind integraler Bestandteil des
vorliegenden Vertrages:

Kaution auf Vertragsdauer in Hohe von
10% (zehn Prozent) der Vertragssumme;
erfolgt der Zuschlag mit einem
Angebotsnachlass von mehr als 10
Prozent, so wird die Blrgschaftssumme
um so viele Prozentpunkte angehoben,
wie die 10 Prozent Uberschritten werden.
Sollte der Angebotsnachlass 20 Prozent
Ubersteigen, so betragt der Zuschlag
zwei Prozentpunkte far jeden
Prozentpunkt, den der Nachlass 20
Prozent Ubersteigt.

Die oben angefihrte Kaution auf
Vertrags-dauer muss fir die gesamte
Dauer der Arbeiten gelten;
Deckungsricklass in Hohe von 0,50%
(null komma funf null Prozent) des
jeweiligen Nettowertes der Arbeiten, in
Ubereinstimmung mit dem
entsprechenden Baufortschritt;
Bankbirgschaft als Sicherstellung fir
den Vorschuss, mit den Eigenschaften
geman Art. 38. Gem. den Bestimmungen
im Art. 38 muss die Kaution eine
Mindestlaufzeit von 13 Monaten haben.

Versicherungspolizze zur Deckung aller
Risiken der Bauausfuhrung,
Schadenshaftpflicht fur Schaden Dritter
und die Garantien der Instandhaltung;

Versicherungspolizze fir Schaden an
Anlagen, die dem Auftragnehmer von
Seiten der BBT SE =zu den im
nachfolgenden Art. 84 enthaltenen
Bedingungen zur Verflgung gestellt
wurden;

Bolzano.

Titolo V — Garanzie e coperture assicurative

Art. 73 Elenco delle garanzie e coperture
assicurative richieste all’Appaltatore:

73.1 Fanno parte integrante del presente
contratto le seguenti garanzie e coperture
assicurative:
e cauzione definitiva pari al 10% (dieci per
cento) dellimporto contrattuale; in caso
di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento; ove il ribasso sia superiore
al 20 per cento, 'aumento é di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva di cui sopra dovra
avere validita per tutto il tempo
necessario alla durata dei lavori;

e ritenuta di garanzia pari allo 0,50%

(zerovirgolacinquantapercento)
dell'importo netto progressivo dei lavori,
su ogni stato di avanzamento dei lavori;

o fideiussione a garanzia
dell'anticipazione, avente le
caratteristiche di cui allart. 38. La
cauzione dovra avere durata minima di
13 mesi in base a quanto stabilito all'art.
38.

e polizza assicurativa per copertura da tutti
i rischi di esecuzione, responsabilita
civile per danni a terzi e garanzia di
manutenzione;

e polizza assicurativa per danni alle
dotazioni  impiantistiche messe a
disposizione dell’'appaltatore da parte di
BBT SE nei termini di cui al successivo
art. 84;
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e ceine
Betriebshaftpflichtversicherungspolizze
fur die Arbeitsausfuhrenden

e Versicherungspolizze fir die zehnjahrige
Gewahrleistung und fur zehnjéhrige zivile

Schadenshaftung.
73.2. Die Garantien und Polizzen, die der
Auftragnehmer abschliel3t, muissen SO

bemessen sein, dass sie Anderungen, die im

Verlauf der Arbeiten vorkommen konnen,
abdecken.
73.3. Dem Auftragnehmer steht es frei,

innerhalb der Gesetze und der Bestimmungen
des Vertrages, mehrere Versicherungen in einer
einzigen Polizze zusammenzuschliel3en.

73.4. Der Abschluss der in diesem Abschnitt
vorgesehenen Versicherungspolizzen begrenzt
in keiner Weise die Haftung des Auftragnehmers
hinsichtlich seiner vertraglichen und
gesetzlichen Verpflichtungen.

73.5. Mit der Unterzeichnung des vorliegenden
Vertrags ermachtigt der Auftragnehmer die BBT
SE, Handlungen zu unternehmen, die geeignet
sind, die Versicherungsdeckungen instand zu
halten, die in diesem Abschnitt beschrieben
sind. Durch Unterzeichnung dieses Rechtsaktes
und in Bezug auf die Polizzen in den Punkten
d), e), f) und g) ermdachtigt der Auftragnehmer
die BBT SE ausdricklich, beispielsweise und
nicht taxativ:

e im Namen des Auftragnehmers neue
Garantien einzuholen, wenn, aus welchem
Grunde auch immer, die vom Auftragnehmer
vorgelegten  unzureichend zu werden
drohen;

e die Pramien zu ergénzen, die an den oder
die Garantiegeber gezahlt werden miussen,
wenn es notwendig ist, den Garantiebetrag
zu erhéhen, oder falls solche Zusatzpramien
aus welchem Grunde auch immer erganzt
werden missen.

Bei der Ausfihrung des im vorigen Absatz
Erwéhnten kann die BBT SE die notwendigen
Summen im Voraus einziehen — indem es diese

e polizza per responsabilita civile verso
prestatori di lavoro (R.C.0.);

e polizza assicurativa per la copertura

indennitaria decennale e per
responsabilita civile decennale.
73.2 Le garanzie e polizze stipulate

dall'appaltatore dovranno essere congruamente
adeguate in caso di varianti intervenute in corso
di esecuzione.

73.3 E facolta dellappaltatore includere, nel
rispetto delle norme di legge e di contratto, piu
assicurazioni in un’unica polizza.

73.4 La stipulazione delle polizze di
assicurazione di cui al presente articolo non
limitera in alcun modo la responsabilita
dell'appaltatore a norma delle obbligazioni
contrattuali e di legge.

73.5 L’appaltatore, con la sottoscrizione del
presente contratto, autorizza BBT SE a
procedere agli interventi sostitutivi atti a
mantenere integre le coperture assicurative di
cui al presente articolo. Con la sottoscrizione del
presente atto e con riferimento alle polizze di cui
ai punti d), e), f) e g) I'Appaltatore autorizza
espressamente BBT SE, esemplificativamente e
non tassativamente:

e a sottoscrivere per conto dellAppaltatore
nuove garanzie ove, per qualsiasi causa,
vengano meno quelle prestate
dall’Appaltatore;

e ad integrare i premi da corrispondere ai
soggetti che hanno rilasciato le garanzie ove
sia necessario incrementare I'importo
garantito o per qualsiasi altra causa si renda
necessaria l'integrazione del premio.

Nella esecuzione di quanto previsto dal
precedente comma, BBT SE potra o anticipare
le somme occorrenti — operando la
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mit eventuell vorhandenen Schulden aufrechnet,
die es, aus welchem Grund auch immer, dem
Auftragnehmer gegeniber hat — oder auch den
entsprechenden Betrag direkt mit der Schuld
aufrechnen (von ihr abziehen), die dem
Auftragnehmer aus der Ausfihrung des
vorliegenden Vertrages geschuldet ist.

Art. 74 Entfallt

Art. 76 Gemeinsame Bestimmungen
hinsichtlich Versicherungsdeckung

76.1 Ein Exemplar der abzuschlieRenden
Polizzen, aus welchen die Bereitschaft zur
Ausstellung dieser Polizzen von Seiten des
Versicherungsunternehmens hervorgeht, muss
der BBT SE zwecks Vorab-Uberprifung
wenigstens 15 Tage vor Beginn der
Versicherungsdeckung dbermittelt werden; die
Originale der Polizzen missen der BBT SE
spatestens 15 Tage nach dem Abschluss der
Versicherung Ubermittelt werden.

76.2. Die genannten Polizzen mussen klare und
spezifische Bestimmungen enthalten, in denen
unter anderem vorgesehen ist:

e ein Verzicht des

Versicherungsunternehmens auf ein Recht
auf Einsatzung gegen die BBT SE und ihre
Angestellten bzw. Mitarbeiter;

e eine Verpflichtung des Versicherungsun-
ternehmens, der BBT SE (falls geschuldet)
oder Dritten, im Falle, dass ein
Schadensereignis auftritt, die volle
Versicherungssumme ohne Abzilige wie z.B.
Selbstbehalte, die Zu Lasten des
Auftragnehmers gehen, auszuzahlen;

e die Erklarung des Versicherungsunter-
nehmens, dass der Auftragnehmer ihr , auch
unter Vorlage von Dokumenten,
nachgewiesen hat, dass alle Bedingungen
erflllt sind, die gemaf den geltenden Regeln

compensazione con qualsiasi debito essa abbia,
per qualsiasi motivo, con I'’Appaltatore — ovvero
procedere direttamente alla compensazione tra
limporto da essa corrisposto e quanto da essa
dovuto all’Appaltatore per qualsiasi ragione
correlata all'esecuzione del presente contratto.

Art. 74 Omesso

Art. 76 Disposizioni comuni in materia di
coperture assicurative

76.1 Un esemplare delle stipulande polizze,
recante la disponibilita al rilascio da parte della
Compagnia, deve essere trasmesso a BBT SE
per la preventiva approvazione almeno 15 giorni
prima dell'inizio della copertura assicurativa.
L'originale delle polizze deve essere trasmesso
a BBT SE entro 15 giorni dalla loro stipula.

76.2 Dette polizze dovranno contenere chiare e
specifiche clausole con le quali siano previsti:

e la rinuncia della compagnia assicuratrice al
diritto di surrogazione nei confronti di BBT
SE e dei suoi dipendenti e/o collaboratori;

o ['obbligo per la compagnia assicuratrice di
risarcire a BBT SE (qualora dovuto) o a terzi
qualsiasi sinistro verificatosi, al lordo di
eventuali franchigie e scoperti, che pertanto
resteranno a carico dell’Appaltatore;

o la dichiarazione della compagnia
assicuratrice che I'Appaltatore le ha fornito la
dimostrazione, anche documentale, che
ricorrono tutte le condizioni che la normativa
in  materia considera necessarie per
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far den sofortigen Beginn der
Versicherungsdeckung erforderlich sind;

o die Verpflichtung der Versicherungsgesell-
schaft, die BBT SE per Einschreiben oder
auf anderem Wege, bei dem die Zustellung
nachweisbar ist, zu benachrichtigen, sollte
ein Ereignis eingetreten sein, das sich
nachteilig auf die vorhandene
Versicherungsdeckung auswirkt, und die
BBT SE damit zu erméchtigen, sofern sie
dies als sachdienlich ansieht, anstelle des
Auftragnehmers etwa ausstehende Pramien
zu zahlen oder fir die Aufstockung der
Hochstdeckung zu sorgen, und dies bis zu
sechzig Tage nach der Benachrichtigung,
ohne aber in dieser Zeit die
Versicherungsdeckung auszusetzen (in
einem solchen Fall wird die BBT SE den
gezahlten Betrag vom  Auftragnehmer
zurtuckfordern);

o die Verpflichtung der Versicherungsgesell-
schaft, die Deckungssummen wiederherzu-
stellen, sollte ein Entschadigungsfall einge-
treten sein, zu den in der Polizze
festgelegten Bedingungen;

e der Einschluss der BBT SE, ihrer Verwal-
tungsangestellten, Angestellten und
Mitarbeiter als Dritte in die Versicherung.

e die Versicherungsdeckung beim Erstrisiko,
abgesehen von etwaigen, von der BBT SE
oder anderen in Bezug auf diese Risiken
abgeschlossenen Versicherungen.

76.3 Der Auftragnehmer bleibt ausschlief3lich
haftbar fur alle Konsequenzen einer Nichtbe-
achtung der gesetzlichen Vorschriften, zu-
lassungsrechtlicher Angelegenheiten oder ver-
traglicher Bestimmungen zum Zeitpunkt des
Schadensfalles.

76.4 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den
Nachweis Uber die Entrichtung aller in den

I'operativita immediata dell’assicurazione;

o ['obbligo per la compagnia assicuratrice di
avvisare BBT SE, con raccomandata a.r. o
altro mezzo di cui sia possibile documentare
la spedizione, di qualsiasi evento
pregiudizievole al mantenimento delle
coperture assicurative in corso ed a
consentirle, ove lo ritenga, di sostituirsi
all’Appaltatore nel pagamento dei premi o
nel reintegro dei massimali, entro un termine
di sessanta giorni dalla notizia, senza
interrompere per questo periodo le relative
coperture (in tal caso BBT SE si rivarra
sull’Appaltatore per I'importo pagato);

o ['obbligo per la compagnia assicuratrice a
reintegrare i massimali, in caso di
indennizzo, alle condizioni prefissate nella
polizza;

e [linclusione di BBT SE nonché di tutti i
relativi amministratori, dipendenti e
collaboratori nel novero dei terzi.

e ['operativita a primo rischio a prescindere da
eventuali polizze stipulate da BBT SE o da
altri sugli stessi rischi.

76.3 Resta ad esclusivo carico dell’appaltatore
gualsiasi conseguenza derivante dall'inottem-
peranza a disposizioni di legge o regolamentari
o di contratto al momento del sinistro.

76.4 FE’ fatto obbligo allAppaltatore di dare
evidenza del pagamento di tutti i premi delle
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Punkten d) bis g) des Art. 73.1. angefihrten
Versicherungspramien zu erbringen; dies gilt
auch fur allfallige Raten von Teilpramien oder
Jahrespramien. .

Art. 77 Bestimmungen betreffend die Kaution
auf Vertragsdauer

77.1. Die Bulrgschaft fur die Kaution auf
Vertragsdauer kann von einer Bank, einer
Versicherungsgesellschaft oder einem gem. Art.
106 G.v.D. Nr. 385 vom 1. September 1993 im
Register eingetragenen Finanzvermittler, die
ausschlie3lich oder vorwiegend Birgschaften
ausstellen und die gem. Art. 107 desselben
G.v.D. von der Banca d'ltalia dazu ermachtigt
worden sind, ausgestellt werden.

77.2 Eine Verringerung um 50% des Betrags
des Sicherstellungsmittels und dessen etwaiger
Verlangerung ist fur jene Wirtschaftsteilnehmer
vorgesehenen, denen von akkreditierten Stellen
geman der Europaischen Normenreihe UNI CEI
EN 45000 und UNI CEI EN ISO/IEC 17000 das
Zertifikat Gber das Qualitdtsmanagementsystem
gemal der Europaischen Normenreihe UNI CEI
ISO 9000 ausgestellt wird.

77.3. Die Kaution auf Vertragsdauer muss
augenblicklich wiederhergestellt werden, sollte
sie im Laufe der Arbeiten von der BBT — SE,
ganz oder teilweise, in Anspruch genommen
worden sein.

77.4 Fur die gesamte Dauer des Vertrages wird
die Kaution nicht stufenweise vermindert (der
Text der Polizze muss ausdricklich vorsehen,
dass solche  stufenweisen Reduktionen
ausgeschlossen sind). Ebenfalls muss der
Betrag der Kaution auf Vertragsdauer angepasst
werden, wenn sich im Laufe der Bauausfiihrung
Anderungen ergeben, die sich auf den
Gesamtvertragswert auswirken.

77.5. Die BBT SE hat das Recht, die Garantie in
Anspruch zu nehmen, ganz oder teilweise, um
Ausgaben fir Arbeiten abzudecken, die von
Amts wegen ausgefiihrt werden muissen, und
um Erstattung fur Mehrbetrage zu erlangen, die
wahrend des Auftrages im Rahmen der
endgultigen Abwicklung angefallen sind.

polizze di cui ai punti da d) a g) dellArt. 73.1,
Incluse eventuali rate di premi frazionati o
annuali.

Art. 77 Disposizioni specifiche in materia di
cauzione definitiva

77.1 La garanzia fideiussoria per la cauzione
definitiva pud essere bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui
all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivitd di rilascio di garanzie, a cid0 autorizzati
dalla Banca d’ltalia ai sensi dellart. 107 del
medesimo Decreto Legislativo.

77.2 Limporto della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo, € ridotto del cinquanta per
cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualitd conforme
alle norme europee della serie UNI CEIl I1SO
9000.

77.3 La cauzione definitiva deve essere
tempestivamente reintegrata qualora, in corso
d’'opera essa sia stata incamerata, parzialmente
o totalmente, da BBT SE.

77.4 Per l'intera durata dell’appalto la cauzione
non é soggetta a riduzioni progressive (il testo
della polizza dovra espressamente escludere
l'applicabilitd di tale riduzione progressiva) ed
inoltre l'ammontare della cauzione definitiva
dovra essere aggiornato ove in corso di
esecuzione intervengano varianti che
comportino una modifica dellimporto del
contratto.

77.5 La BBT SE ha diritto di avvalersi della
garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio,
nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante I'appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale.
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77.6. Die BBT SE ist in den folgenden Fallen
berechtigt, die Kaution auf Vertragsdauer in
Anspruch zu nehmen: bei jeder Aufhebung des
Vertrages zu Lasten des Auftragnehmers, unbe-
schadet und ohne Beeintrdchtigung des Er-
satzes des hoheren Schadens fur zwecks Fer-
tigstellung der Arbeiten getragene Mehrkosten,
fur etwaige weitere Folgeschaden, bzw. fur die
Zahlung von Betragen, die die geschuldeten
Summen Ubersteigen.

77.7. Sollte der Auftragnehmer die Bestim-
mungen der Kollektivvertrage, der Gesetze und
Regularien betreffend Arbeitnehmerschutz, Ver-
sicherung, Beistand und Absicherung der
Arbeitenden auf der Baustelle vernachlassigen,
so hat die BBT-SE das Recht, die Kaution in
Anspruch zu nehmen, um das zu zahlen, was
vom Auftragnehmer geschuldet ist.

77.8. Davon jedenfalls unberihrt bleibt das
Recht der BBT-SE, den Rechtsweg zu be-
schreiten, um Ersatz eines mdglichen Schadens
zu verlangen, der den Betrag der Garantie
Ubersteigt.

77.9. Die Kaution auf Vertragsdauer erlischt mit
der Ausstellung der vorlaufigen Abnahmebe-
scheinigung, oder aber ein Jahr nach Beendi-
gung der Arbeiten, was aus der diesbezlglichen
Bescheinigung hervorgeht.

77.10. Die Kaution auf Vertragsdauer muss
ausdricklich den Verzicht auf den Vorteil der
vorherigen Einziehung beim Hauptschuldner,
den Verzicht auf die Inanspruchnahme der
Verwirkungsfrist gem. Artikel 1957 zweiter
Absatz des Zivilgesetzbuches, den Verzicht des
Biurgen auf die Mdoglichkeit, gegeniber dem
Begunstigten der Sicherheitsleistung samtliche
Ausnahmen geltend zu machen, die dem
Hauptschuldner obliegen, sowie die
Inanspruchnahme der Sicherheitsleistung
innerhalb  der finfzehntagigen Frist auf
einfachen schriftlichen Antrag der BBT-SE, mit
ausdrucklichem Ausschluss fur den in Anspruch

genommenen Garantiegeber, jegliche
Ausnahmen geltend zu machen, mit der
einzigen Ausnahme der Exceptio Doli,
vorsehen.

77.6 BBT SE ha diritto di escutere la cauzione
definitiva In ogni caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell’Appaltatore, salvo ed
impregiudicato il risarcimento del maggior danno
per le maggiori spese sostenute per il
completamento dei lavori, per eventuali ulteriori
danni conseguenti, ovvero per importi corrisposti
in eccedenza rispetto a quanto dovuto.

77.7 In caso dinadempienze dell’Appaltatore
per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in
cantiere, la BBT SE ha diritto di avvalersi della
cauzione per provvedere al pagamento di
guanto dovuto dall’Appaltatore.

77.8 Resta comunque salva e impregiudicata la
facolta di BBT-SE di agire giudizialmente per il
risarcimento dell’eventuale maggior danno
rispetto all'importo oggetto della garanzia.

77.9 La garanzia definitiva si estingue con
'emissione del certificato  di collaudo
provvisorio, ovvero trascorso un anno
dall'ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

77.10 La cauzione definitiva deve
espressamente prevedere la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia ad avvalersi del
termine di decadenza di cui all’articolo 1957
secondo comma del Codice Civile, la rinuncia
del fideiussore alla possibilita di opporre nei
confronti del garantito tutte le eccezioni che
spettano al debitore principale, nonché
l'operativita della garanzia entro il termine di
guindici giorni a semplice richiesta scritta della
BBT-SE con espressa esclusione per il garante
escusso di opporre eccezioni di qualsiasi tipo,
con la sola esclusione della exceptio doli.
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Art. 78 Spezifische Bestimmungen
hinsichtlich Versicherung fur die Deckung
aller Risiken der Bauausfuhrung, Haftpflicht
fur Schaden Dritter und Garantie der
Instandhaltung, sowie Abdeckung der
Haftpflicht gegeniber am Bau Beschéaftigten
(R.C.O)

78.1 Unbeschadet der Allgemeinglltigkeit der
vorangehenden Bestimmungen, bestimmt dieser
Abschnitt einzelne Klauseln und Bedingungen,
die besonders die Deckung aller Risiken der
Bauausfuhrung, Haftpflicht fir Schaden Dritter
und Garantie der Instandhaltung, sowie
Abdeckung der Haftpflicht gegeniiber am Bau
Beschaftigten (R.C.O.) betreffen, zu Lasten des
Auftragnehmers.

78.2. Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet,
eine Polizze vom Typ ,,Contractor’s All Risks”
mit den in Anhang 4 angefiihrten
Mindestanforderungen abzuschliel3en.

78.3. Die Versicherungspolizze hat folgende
Laufzeit: ab dem Datum der Ubergabe der
Arbeiten bis zur Freigabe der
Abnahmebescheinigung durch die BBT SE,
jedenfalls aber innerhalb von 12 Monaten ab
dem Datum der Fertigstellung der Arbeiten,
welches im entsprechenden Bescheid
angegeben ist.

78.4. In der Polizze muss die
Versicherungsdeckung  zudem  auf  den
gesamten in Art. 62 vorgesehenen

Wartungszeitraum ausgedehnt werden.

78.5. Die Polizze muss als Versicherte aul3er
dem Auftragnehmer auch die Subunternehmer
bzw. mit der Ausfihrung Beauftragte, sowie
Lieferanten oder Sublieferanten einbeziehen,
die sich an dem Ort befinden, wo die Arbeiten
ausgefuhrt werden, sowie die BBT SE.

78.6. Die Schéaden, die, aus welchem Grund
auch immer, von den besagten Polizzen nicht
abgedeckt werden, gehen ausschlie3lich zu
Lasten des Auftragnehmers.

Art. 78 Disposizioni specifiche in materia di
assicurazione per la copertura da tutti i
rischi di esecuzione, responsabilita civile per
danni a terzi e garanzia di manutenzione e
per la copertura della responsabilita civile
verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

78.1 Fermo restando quanto stabilito dagli
articoli che precedono, il presente articolo
disciplina determinate clausole e condizioni che
concernono specificamente I'assicurazione per
la copertura da tutti i rischi di esecuzione,
responsabilita civile per danni a terzi e garanzia
di manutenzione e per la copertura della
responsabilita civile verso prestatori di lavoro
(R.C.0.) a carico dell'appaltatore.

78.2 L'appaltatore deve fornire una polizza di
tipo “Contracto’s All Risks” con i requisiti minimi
indicati nell’'appendice 4 .

78.3 La copertura assicurativa decorre dalla
data di consegna dei lavori e cessa alla data di
approvazione del certificato di collaudo da parte
di BBT SE, e comunque entro dodici mesi dalla
data dell'ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato

78.4. La polizza dovra inoltre prevedere
I'estensione della copertura assicurativa a tutto il
periodo di manutenzione di cui all'art. 62.

78.5 La polizza dovra indicare, quali assicurati,
oltre all’Appaltatore, anche eventuali
subaffidatari o subappaltatori o fornitori o
subfornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei
lavori, nonché BBT SE.

78.6 Resta inteso che eventuali risarcimenti di
danni che, per qualsiasi motivo, non fossero
corrisposti  da detta polizza assicurativa
resteranno comunque ad esclusivo carico
dell’Appaltatore.
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78.7 Der Auftragnehmer hat dafir Sorge zu
tragen und zu Uberprifen, dass alle
Subunternehmer und Subauftragnehmer eine
Betriebshaftpflichtsversicherung abschlieRen
und die entsprechenden Nachweise dafur
vorlegen. Die Betriebshaftpflichtversicherung
muss zumindest folgendes umfassen:

- Hochstversicherungssumme pro
verunfallter/verstorbener Person in einer Hohe
von € 3.000.000,00;

- eine gesetzesmaliig vorgesehene
Versicherungssumme fur alle angestellten
Mitarbeiter und flr Mitarbeiter mit sonstigen
arbeitnehmerahnlichen Vertragsformen;

- Berufskrankheiten.

Art. 79 Besondere Bestimmungen
hinsichtlich Versicherung zur Deckung der
zehnjahrigen Garantie und far die
zehnjahrige Zivilhaftpflicht

79.1. Unbeschadet der voranstehenden Artikel
legt dieser Artikel bestimmte Klauseln und
Bedingungen fest, die besonders die
Versicherung zur Deckung der zehnjahrigen
Garantie und fur die zehnjahrige Zivilhaftpflicht
mit den in Anhang 4  enthaltenen
Mindestanforderungen betreffen.

79.2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der
BBT SE bei Erreichen von 75% der
Auftragssumme, vorab zur Genehmigung, ein
Exemplar der abzuschlieRenden Polizze und
eine Erklarung vorzulegen, mit der sich die
Versicherungsgesellschaft ~ verpflichtet,  die
Polizze auszustellen.

Es wird festgehalten, dass der Auftragnehmer
dazu verpflichtet ist, alle am Versicherungsmarkt
Ublichen Tatigkeiten auszufihren und alle
diesbezlglichen Auflagen einzuhalten fir die
Ausstellung der Versicherungspolizze wie zum
Beispiel die fristgerechte Vergabe des Auftrags
betreffend die Technischen Kontrolltétigkeiten
an ordnungsgeman akkreditierte
Gesellschaften.

79.3. Die Polizze beginnt am Tage der Aus-
stellung der vorlaufigen Abnahmebescheinigung
und muss eine Entschadigungsobergrenze von
mindestens 12% des Wertes des Bauwerks
vorsehen, um das Risiko der vollstdndigen oder
teilweisen Zerstorung des Bauwerks

78.7 L’appaltatore deve altresi presentare e farsi
carico di verificare che tutti i subappaltatori e
subaffidatari presentino, una polizza di
responsabilita civile verso prestatori di lavoro
(R.C.0.) con le seguenti caratteristiche minime:

- massimale per ciascuna persona
infortunata/deceduta di € 3.000.000,00;
- copertura per tutte le figure di lavoro

subordinato e parasubordinato previste dalle
leggi vigenti;
- malattie professionali.

Art. 79 Disposizioni specifiche in materia di
assicurazione per la copertura indennitaria
decennale e per responsabilita civile

decennale
79.1 Fermo restando quanto stabilito dagli
articoli che precedono, il presente articolo

disciplina determinate clausole e condizioni che
concernono specificamente I'assicurazione per
la copertura indennitaria decennale e per
responsabilita civile decennale con i requisiti
minimi indicati nell'appendice 4.

79.2 L'appaltatore € tenuto, all'atto del
raggiungimento del 75% dell'importo
contrattuale, a trasmettere a BBT SE, per la
preventiva approvazione, un esemplare della
stipulanda  polizza  decennale e una
dichiarazione recante disponibilita al rilascio
della stessa da parte della Compagnia.

Resta inteso che [I'Appaltatore €& tenuto a
svolgere tutte le attivita ed adempimenti richiesti
dalla prassi del mercato assicurativo per il
rilascio della polizza quale, a titolo
esemplificativo, I'affidamento in tempo utile a
societa debitamente accreditate dell’incarico per
lo svolgimento dell’attivita di Controllo Tecnhico.

79.3 La polizza decorrera dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio
e dovra prevedere un limite di indennizzo
almeno pari al 12% del valore dell'opera per
rischi di rovina totale o parziale dell’'opera,
ovvero per rischi derivanti da gravi difetti
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abzudecken, sowie die Risiken, die sich aus
schweren Fehlern in der Bauleistung ergeben,
sowie eine Maximaldeckung von mindestens
EUR 60.000.000,00 fir Risiken der zehnjéhrigen
Zivilhaftpflicht gegentber Dritten.

79.4. Die Polizze muss als Versicherte, aulRer
dem Auftragnehmer, auch die BBT SE
bertcksichtigen.

79.5. Die abschlieBende Tranche wird nicht
ausbezahlt, bevor diese Polizze nicht
abgeschlossen wurde.

TITEL VI - VERSCHIEDENES

Art. 80 Projekt-Code (CUP) und Aktenzeichen
(CIG)

80.1. In Bezug auf den vorliegenden Vertrag
teilen wir hiermit die Nummer des Projekt-Codes
mit, sie lautet: 141J05000020005

80.2. Das Aktenzeichen (CIG) ist: 6350885418

Art. 81 Kosten des Vertragsabschlusses,
direkte und indirekte Steuern und
Steuerliche Behandlung

81.1. Die gesamten Unkosten des
Vertragsabschlusses, die im Vertrag enthalte-
nen und die sich daraus ergebenden (direkte
und indirekte Steuern, Sekretariatsgebihren
usw.) gehen allesamt 2zu Lasten des
Auftragnehmers.

81.2. Samtliche Stempelgebihren fur die
Rechtsakte, die mit der Durchfihrung des
Vertrages zusammenhéngen, vom Tage der
Ubernahme bis hin zum Tage der Ausgabe der
vorlaufigen  Abnahmebescheinigung, gehen
ebenfalls zu Lasten des Auftragnehmers.

81.3. Zu Steuerzwecken wird hiermit erklart,
dass die Arbeiten, die in dem vorliegenden

costruttivi, ed un massimale almeno pari a €
60.000.000,00 per rischi di responsabilita civile
decennale verso terzi.

79.4 La polizza dovra indicare, quali assicurati,
oltre all’Appaltatore, anche BBT SE.

79.5 In nessun caso si procedera al pagamento
della rata di saldo prima che sia stata stipulata
detta polizza.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 80 Codice Unico di Progetto (CUP) e
Codice Identificativo Gara (CIG)

80.1 In relazione al presente contratto si
comunica che il Codice Unico di Progetto (CUP)
e | seguente: 141J05000020005

80.2 Il Codice Identificativo Gara (CIG) e |l
seguente: 6350885418

Art. 81 Spese di contratto, imposte, tasse e
trattamento fiscale

81.1 Tutte le spese del presente contratto,
inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico
dell'Appaltatore.

81.2 Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte
le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del contratto, dal giorno della consegna
a quello di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

81.3 Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al
presente contratto sono soggetti all'imposta sul
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Vertrag vorgesehen sind, der Mehrwertsteuer
unterliegen.

81.4 Die Mehrwertsteuer geht, nach MalRRgabe
des gesetzlich vorgesehenen Anteils, zu Lasten
von BBT SE.

Art. 82 Von der BBT SE beigestellte Anlagen

82.1. Zur Ausfuhrung des gegenstandlichen
Vertrages stellt die BBT SE dem Auftragnehmer
leihweise und kostenlos und ab dem Datum der
Ubergabe der Arbeiten die Infrastrukturen zur
Verfligung, die im Detail in den Dokumenten im
Anhang 2  "Projektbezogene  technische
Vertragsbestimmungen fir die Beistellung von
Anlagen” und in den der Ausschreibung
beiliegenden Unterlagen As-built beschrieben
sind.

82.2. Der Auftragnehmer muss diese Anlagen
verwalten, wobei mit Anlagenmanagement die
Gesamtheit der Tatigkeiten bezeichnet wird, die
der Auftragnehmer zwecks kontinuierlicher
Verfolgung der Leistungsziele, fur die die Anlage
ausgelegt ist, durchzufihren hat. Diese umfasst
unter anderem den Betrieb, die Aufsicht, die
Fuhrung und die ordentliche und
auRRerordentliche Wartung der Anlage.

82.3. Die Bedingungen firr die Ubernahme,
Verwaltung und Rickgabe der Anlagen sind im
Dokument ~Projektbezogene technische
Vertragsbestimmungen fir die Beistellung von
Anlagen" geregelt.

82.4 Es ist verboten, ohne vorherige schriftliche
Genehmigung durch die BBT SE oder die
Bauleitung wesentliche Anderungen an den
ubernommenen oder an den neu errichteten
Anlagen und Ausristungen durchzufthren.

In teilweiser Abweichung von Art. 1808, Absatz

valore aggiunto.

81.4 L'imposta sul valore aggiunto, secondo le
aliquote di legge, € a carico di BBT SE.

Art. 82 Dotazioni impiantistiche messe a
disposizione da BBT SE

82.1 Per l'esecuzione del presente contratto
BBT SE mettera a disposizione dell'affidatario,
in comodato d'uso gratuito, a partire dalla data
di consegna dei lavori le dotazioni impiantistiche
descritte in dettaglio nel documento Appendice
2 “Disposizioni tecniche particolari per le
dotazioni impiantistiche” e negli elaborati As-
built allegati alla documentazione di gara
d’appalto.

82.2 L’affidatario e tenuto a gestire tali dotazioni
impiantistiche ove per gestione di impianto si
intende linsieme delle azioni che [laffidatario
deve porre in essere per perseguire
continuativamente gli obiettivi di prestazione a
cui l'impianto stesso € preposto e include fra
l'altro I'esercizio, la sorveglianza, la conduzione
e la manutenzione, ordinaria e straordinaria,
dell'impianto.

82.3 Le condizioni di presa in carico, gestione e
riconsegna degli impianti sono disciplinate nel
documento “Disposizioni tecniche particolari per
le dotazioni impiantistiche”.

82.4 E vietato apportare modifiche sostanziali
agli impianti e alle dotazioni presi in consegna o
di nuova realizzazione, senza preventiva
autorizzazione scritta di BBT SE.

In parziale deroga all’art. 1808 comma 2 del
Codice Civile, nei casi in cui intervenga
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2 des ital. Zivilgesetzbuchs, in jenen Féllen, in
denen die o. g. Genehmigung der BBT SE
erfolgt, sind die Anderungen vom
Auftragnehmer auf seine Kosten vorzunehmen
und er selbst erklart ab sofort, diesbeztglich bei
der Ruckgabe der Anlagen und der
Ausristungen auf die Geltendmachung jeglicher
Forderungen zu verzichten.

82.5 Der Anhang 2 zum Vertragsentwurf enthalt
die Auflistung der Anlagen, die die BBT-SE dem
Auftragnehmer zur Verflgung stellen wird.
Dabei wird angegeben, welche Anlagen zur
obligatorischen und welche zur optionalen
Nutzung vorgesehen sind.

Falls der Auftragnehmer keine Nutzung der als
optional vorgesehenen Anlagen beabsichtigt,
muss er die Kosten fur die Demontage und den
Transport dieser Anlagen zur Deponie tragen,
deren Standort von der BBT-SE in einem
Umkreis von 30 km vom Portal Aicha festgelegt
wird.

Falls der Auftragnehmer die bestehenden
Anlagen flr einen gewissen Zeitraum hingegen
nutzen mochte, muss er am Ende des
Nutzungszeitraums die Kosten fur die
Demontage und den Transport zur Deponie
tragen, deren Standort von der BBT-SE in
einem Umkreis von 30 km vom Portal Aicha
festgelegt wird.

Art. 83 Von der BBT SE beigestellte
Infrastrukturen

83.1. Zur Ausfuhrung des gegenstandlichen
Vertrages stellt die BBT SE dem Auftragnehmer
leihweise und kostenlos und ab dem Datum der
Ubergabe der Arbeiten die bestehenden
Infrastrukturen zur Verfligung, deren Konsistenz
und Beistellungsbedingungen aus den
Ausschreibungsunterlagen hervorgehen; diese
Infrastrukturen muissen vom Auftragnehmer
ubernommen, erhalten und bei der Abnahme
zurtickgegeben werden.

lautorizzazione di BBT SE suddetta, le
modifiche dovranno essere apportate
dall'Affidatario a propria cura e spese e lo
stesso dichiara fin d’'ora di rinunciare a vantare
gualsiasi pretesa al riguardo all’atto della ri-
consegna degli impianti e delle dotazioni.

82.5 Nell'appendice 2 allo schema di contratto e
indicato l'elenco degli impianti che BBT-SE
mettera a disposizione dell'appaltatore, con
lindicazione di quali sono ad utilizzo
obbligatorio, e quali ad utilizzo opzionale.

Qualora l'appaltatore non intenda utilizzare, gli
impianti individuati come opzionali, dovra farsi
carico degli oneri per lo smontaggio ed Il
trasporto a deposito, individuato da BBT-SE
entro un raggio di 30 km dal portale di Aica,
degli stessi.

Qualora l'appaltatore, invece, intenda utilizzare
gli impianti esistenti per un determinato periodo,
al termine del periodo di utilizzo, dovra farsi
carico degli oneri per lo smontaggio ed il
trasporto a deposito, individuato da BBT-SE
entro un raggio di 30 km dal portale di Aica.

Art. 83 Infrastrutture
messe a disposizione da BBT SE

83.1 Per l'esecuzione del presente contratto
BBT SE mettera a disposizione dell’Affidatario, a
titolo di comodato gratuito ed a partire dalla data
di consegna lavori, le infrastrutture esistenti la
cui consistenza e i cui termini di messa a
disposizione sono rilevabili nella
documentazione di appalto; tali infrastrutture
dovranno essere prese in carico, mantenute e
riconsegnate dall’affidatario all'atto del collaudo.
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Art. 84 Besondere Bestimmungen im Bereich
Versicherung zur Deckung von Schaden an
den beigestellten Anlagen

84.1. Wie in Art. 73 vorgesehen, ist der
Auftragnehmer dazu verpflichtet, eine
Versicherung zur Abdeckung von Schaden an
Anlagen, die dem Auftragnehmer von Seiten der
BBT SE zu Verfugung gestellt wurden,
abzuschlieRen und aufrecht zu halten.

84.2 Die Polizze muss in Form eine ,all risks"
Versicherung ausgestellt werden. Dabei missen
die in Anhang 4 angefihrten
Mindestanforderungen beachtet werden.

84.3. Die Polizze muss eine
Versicherungssumme vorsehen, die den Kosten
fur das Ersetzen der versicherten Anlagen
entspricht Die Hohe der Versicherungssumme
wird von der BBT SE im obgenannten Anhang 4
angefuhrt.

84.4. In der Polizze muss die BBT SE als
Versicherungsnehmer aufscheinen.

Art. 85 Gleichzeitige Anwesenheit von
mehreren Unternehmen

85.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich hiermit,
anderen, von der BBT SE bezeichneten
Unternehmen den Zugang durch den
Fensterstollen Mauls fir die Durchfiihrung von
Arbeiten zur eisenbahntechnischen Ausristung
im Abschnitt zwischen dem Fensterstollen
Mauls und der Baulosgrenze
Eisackunterquerung zu garantieren.

85.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich
hiermit, den von der BBT SE bezeichneten
Unternehmen die Nutzung eines Teils der
Baustellenflachen fur die Durchfihrung von

Art. 84 Disposizioni specifiche in materia di
assicurazione per la copertura dei danni alle
dotazioni impiantistiche

84.1 Come previsto all'Art. 73, I'Appaltatore e
tenuto a stipulare e mantenere in vigore
un'assicurazione a copertura dei danni alle
dotazioni impiantistiche messe a disposizione
dell’affidatario da parte di BBT SE.

84.2 La polizza dovra essere stipulata in
forma “all risks” e nel rispetto dei requisiti
minimi previsti nell’appendice 4.

84.3 La polizza dovra prevedere una somma
assicurata pari al valore di rimpiazzo a nuovo
delle dotazioni impiantistiche assicurate, il cui
importo viene indicato da BBT SE nella citata
Appendice 4.

84.4 La polizza dovra indicare

assicurato BBT SE.

guale

Art. 85 Contemporaneita di piu imprese

85.1 L'appaltatore si impegna sin dora a
garantire l'accesso, attraverso la finestra di
Mules, ad altre imprese individuate da BBT SE
per l'esecuzione dei lavori di attrezzaggio
ferroviario nel tratto compreso tra la finestra di
Mules e il limite del lotto costruttivo del
sottoattraversamento Isarco.

85.2 L'appaltatore si impegna sin dora a
garantire l'utilizzo di una parte delle aree di
cantiere, alle ditte individuate da BBT SE per
I'esecuzione dei lavori di armamento nel tratto

Vertragsschema/Schema di contratto AP 209 Rev.00



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Bereich:
Betreff:

Beschaffung
B —BAULOS “MAULS 2-3”
Leistungsvertrag

Seite/pagina 197 von/di 206

Settore:
Oggetto:

Approvvigionamenti
B —LOTTO “ MULES 2-3”
Contratto d’appalto

Oberbauarbeiten im Abschnitt zwischen dem
Fensterstollen Mauls und der Baulosgrenze
Eisackunterquerung zu gewahren.

85.3. Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
seinen Sicherheits- und Koordinierungsplan
gem. den Angaben des Sicherheitskoordinators
jedesmal zu aktualisieren, wenn ein neues
Unternehmen auf die Baustelle kommit.

85.4. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die
Laftungs- und  Beleuchtungsanlagen  im
Fahrtunnel Siid auch nach ihrer Ubergabe
funktionsfahig zu erhalten.

Art. 86 Auffinden von Objekten und
wertvollen Artefakten

86.1. Ein jegliches Objekt, das im Zuge der
Ausschachtung, des Abbruches oder anderer
Arbeiten gleich welcher Art aufgefunden wird,
die im Rahmen des vorliegenden Vertrages
durchgefihrt werden, unterliegt der
arch&ologischen Uberwachung bei
Grabungsarbeiten des Biros fir Kulturgtter der
Autonomen Provinz Bozen und der BBT SE,
gleich ob es archaologischen, kinstlerischen
oder historischen Wert hat oder auf andere
Weise fir von allgemeinem Interesse erklart
wird, und unterliegt den geltenden gesetzlichen
und anderen Vorschriften und denen, die ggf.
noch erlassen werden.

86.2. Die BBT SE behaélt sich, zusatzlich zu den
Rechten, die per Gesetz dem Staat zustehen,
das Eigentum an Gegenstanden vor, die,
beweglich oder nicht, von Wert sind und die die
Wissenschaft, die Geschichte oder die
Volkerkunde Dbetreffen, einschlief3lich von
Bruchstiicken, die zufallig im Bereich der
Abbrucharbeiten oder der Ausschachtung
vorgefunden werden.

compreso tra la finestra di Mules e il limite del
lotto costruttivo del sottoattraversamento Isarco.

85.3 L'appaltatore si impegna ad aggiornare il
proprio Piano di Sicurezza e Coordinamento
secondo le indicazioni del Coordinatore per la
Sicurezza, ognigualvolta una nuova impresa
debba entrare in cantiere.

85.4 L’appaltatore si impegna a mantenere
efficienti e funzionanti gli impianti di areazione e
di iluminazione nelle gallerie di linea Sud, anche
dopo la loro consegna.

Art. 86 Rinvenimenti di oggetti e manufatti di
valore

86.1 Qualunque oggetto rinvenuto in occasione
degli scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi,
inerenti il presente appalto, che a giudizio
insindacabile della supervisione archeologica
agli scavi disposta dall'Ufficio Beni Culturali
della Provincia Autonoma di Bolzano e di BBT
SE abbia valore archeologico, artistico, storico,
0 sia comunque ritenuto di interesse dalla
Pubblica Amministrazione, sara soggetto alle
disposizioni vigenti e a quelle che seguono.

86.2 BBT SE, oltre ai diritti che spettano allo
Stato a termini di legge, si riserva la proprieta
degli oggetti mobili e immobili di valore e di
guelli che interessano la scienza, la storia,
l'archeologia, I'etnologia, compresi i relativi
frammenti che si rinvenissero fortuitamente nelle
demolizioni e negli scavi.
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86.3. Der Auftragnehmer muss neben der
Erflillung der Pflichten gemal den geltenden
gesetzlichen Vorschriften in  Bezug auf
KulturgUter dem Bauleiter umgehend Mitteilung
Uber das eventuelle Auffinden solcher Guter
machen und darf diese ohne die vorherige
Genehmigung der Bauleitung weder demolieren,
noch verandern, noch entfernen, und ist fur ihre
korrekte Aufbewahrung verantwortlich; nur bei

absoluter Erfordernis und nur falls ein
angemessener Schutz am  Auffindungsort
objektiv nicht mdglich ist, kdnnen nach

vorheriger Autorisierung durch die Bauleitung
und die zustdndige Behdrde bewegliche und
verderbliche  Kulturgiter im  Biro des
Auftragnehmers verwahrt werden.

86.4. Der Auftragnehmer muss auf jeden Fall
unverziglich die Einheiten fur 6ffentliche Sicher-
heit Uber das Auffinden von Grabstatten, Gra-
bern und menschlichen Skeletten informieren,
auch wenn diese antiken oder nicht mehr

gebrauchlichen Bestattungsarten angehdren
sowie Uber das Auffinden von geweihten oder
nicht geweihten Gegenstanden, die einen

Gegenstand religioser Brauche darstellen oder
darstellten oder fur die Ausibung religioser
Brauche dienen oder Gegenstande sind, die
dem Gedenken an den Bestatteten dienen (Artt.
404 - 413 c.p. ital. Strafgesetzbuch). Der
Auftragnehmer muss ebenfalls umgehend den

Bauleiter dartber informieren, damit dieser
angemessene MalRnahmen fur eine
voribergehende und bessere Erhaltung
ergreifen  kann: etwaige Beschadigungen

werden den Justizbehorden von der BBT SE
gemeldet.

86.5. Die BBT SE ersetzt dem Auftragnehmer
eventuell entstandene Kosten fiur die Erhaltung
der aufgefundenen Guter wund fur die
besonderen Arbeitsvorgénge, die diesbeziglich
vorgenommen wurden; sollte die Verwahrung

86.3 L'Appaltatore, oltre all'adempimento degli
obblighi derivanti dalla vigente legislazione in
materia di Beni Culturali, dovra dare immediato
awviso del loro rinvenimento al Direttore dei
lavori, e non pud demolirli ne alterarli né
rimuoverli senza il preventivo permesso della
Direzione stessa, ed ¢ il responsabile della loro
corretta custodia e conservazione; solo in caso
di assoluta necessita e nella impossibilita
oggettiva di assicurarne sul luogo del
rinvenimento una adeguata protezione, potra
depositare, previa  autorizzazione  della
Direzione dei lavori e dell’Autorita competente,
guelli mobili e deperibili presso il suo ufficio.

86.4 L'Appaltatore deve, comunque, denunciare
immediatamente alle Forze di Pubblica
Sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe,
cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti a
pratiche funerarie antiche o non piu in uso,
nonché il rinvenimento di cose, consacrate o
meno, che formino o abbiano formato oggetto di
culto religioso o siano destinate all'esercizio del
culto o formino oggetto della pieta verso i defunti
(artt. 404 - 413 c.p.). L'Appaltatore deve darne,
altresi, immediata comunicazione al Direttore
dei lavori, che potra ordinare adeguate azioni
per una temporanea e migliore conservazione:
eventuali danneggiamenti saranno segnalati da
BBT SE all'Autorita Giudiziaria.

86.5 BBT SE rimborsera le spese sostenute
dall'Appaltatore per la conservazione dei beni
rinvenuti e per le speciali operazioni che fossero
state espressamente ordinate; se la custodia
non fosse immediatamente assicurabile,
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nicht sofort sichergestellt werden kénnen, kann
der Auftragnehmer gemalR Art. 48, Abs.2 des
Gesetzes 1089/1939 die Polizei um Hilfe bitten.

86.6. Das Auffinden von Gegenstanden, auch
wenn diese wertvoll sind, bewirkt kein Recht auf
Vergutung oder Belohnung.

86.7. Die BBT SE hat, nach Ricksprache mit
dem zustandigen Amt far Kulturgiter der
Autonomen Provinz Bozen, das Recht, sich
nicht des Auftragnehmers fir die Bergung der
archéologischen Funde oder Gegenstédnde von
kinstlerischem Wert zu bedienen und diese
Arbeiten von einem anderen Unternehmen
ausfiihren zu lassen.

86.8. Weiterhin bleibt die Pflicht des
Auftragnehmers bestehen, jegliche angeordnete
Arbeit und jeglichen angeordneten Eingriff im
Zusammenhang mit dem Auffinden dieser
Funde und Gegenstande auszufihren. Diese
Arbeiten und Eingriffe werden mit den Preisen
nach Tarif, Aufmall oder als Regiearbeit
vergutet.

Art. 87 Ethikkodex

87.1. Mit der Unterzeichnung des Vertrags
erklart der Auftragnehmer, den Ethikkodex der
BBT SE zu kennen und verpflichtet sich
ausdrucklich, den Inhalt zu befolgen und diesen
auch von seinen Mitarbeitern, Angestellten,
Beratern und jeglicher anderen Person befolgen
zu lassen, die er fur die Vertragsausfihrung
einsetzt.

87.2. Sollten Mitarbeiter, Angestellte oder
Berater des Auftragnehmers gegen die im
Ethikkodex der BBT SE festgesetzten Pflichten
verstol3en oder auf jeden Fall unschickliche oder
unangemessene Verhaltens-weisen an den Tag
legen, behélt sich die BBT SE das Recht vor,

'appaltatore potra chiedere l'ausilio della Forza
Pubblica a norma dell'art.48, co.2, della
L.1089/1939.

86.6 Il ritrovamento di oggetti, anche se di
pregio, non dara diritto a compensi o premi.

86.7 BBT SE, sentito il competente Ufficio Beni
Culturali della Provincia Autonoma di Bolzano,
ha la facolta di non servirsi dell'Appaltatore per
'estrazione dei reperti archeologici o degli
oggetti di valore artistico, nonché di fare
eseguire i lavori interessanti i medesimi da altra
Impresa.

86.8 Resta fermo, peraltro, I'obbligo
dell'Appaltatore ad eseguire ogni lavoro ed
intervento ordinato in relazione al rinvenimento
di detti reperti ed oggetti. | lavori ed interventi
saranno compensati con i prezzi della tariffa, a
misura o in economia.

Art. 87 Codice etico

87.1 Con la sottoscrizione del contratto
I'Appaltatore dichiara di conoscere il Codice
etico di BBT SE, e si impegna espressamente
ad osservarne il contenuto, nonché a farlo
osservare ai propri collaboratori, dipendenti,
consulenti, e a qualsiasi altro soggetto, della cui

attivita intenda avvalersi nell’esecuzione del
contratto.

87.2 Qualora collaboratori, dipendenti o
consulenti dell’Appaltatore dovessero

contravvenire ai doveri stabiliti dal Codice etico
di BBT SE, o comunque porre in essere
comportamenti indecorosi o inopportuni, BBT
SE si riserva il diritto di prendere i necessari
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entsprechende Mal3hahmen zu ergreifen, von
der Aufforderung, Kontakte mit der BBT SE oder
deren Bevollmachtigten zu unterlassen, bis hin
zur Vertragsauflosung durch Verschulden des
Auftragnehmers, zu setzen.

87.3. Die BBT SE hat weiterhin das Recht zur
Vertragsauflosung, falls gegenidber dem
Auftragnehmer eine Verbotsmaflinahme im
Sinne der Vorschriften hinsichtlich  der
Amtshaftung juristischer Personen ergriffen
wurde.

87.4. Sollte der in diesem Artikel genannte Fall
eintreten, erfolgt die Auflésung durch die
einseitige Erklarung der BBT SE.

Art. 88 Erklarung zur Preistransparenz

Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages erklart

der Auftragnehmer ausdricklich:

e dass fur die Zuweisung dieses Vertrages
keine Vermittlung oder jeglicher anderer
Eingriff Dritter erfolgt ist;

e dass keine Geldbetrage und/oder andere
Vergutungen  far  Vermittlungen  oder
Ahnliches und auf jeden Fall zum Zweck der
Vereinfachung  der  Vertragszuweisung
zugunsten irgendjemandem, direkt oder
indirekt tber verbundene oder beherrschte
Gesellschaften versprochen oder entrichtet
wurden;

e sich zu verpflichten, niemandem, in keiner
Form, Geldbetrage entrichtet zu haben, mit
dem Zweck, die Ausfuhrung und/oder
Abwicklung dieses Vertrages hinsichtlich der
damit angenommenen Pflichten zu
vereinfachen und/oder im Aufwand zu
verringern und auch keine Handlungen in
diesem Sinne auszuftihren.

provvedimenti del caso, dalla diffida
dall'intrattenere contatti con la stessa BBT SE o
con i soggetti che operano per suo conto, fino
alla risoluzione in danno del contratto.

87.3 BBT SE ha facolta inoltre di procedere alla
risoluzione del contratto qualora nei confronti
dell'appaltatore sia stata emessa una misura
interdittiva ai sensi della normativa di riferimento
sulla responsabilita amministrativa delle persone
giuridiche.

87.4 Nelle ipotesi di cui al presente articolo la
risoluzione avviene mediante dichiarazione
unilaterale di BBT SE.

Art. 88 Dichiarazione di trasparenza dei
prezzi

Con la sottoscrizione del presente contratto

I'Appaltatore espressamente dichiara:

e che non vi é stata mediazione o altra opera
di terzi per [laffidamento del presente
contratto;

e di non aver corrisposto né promesso di
corrispondere ad alcuno, direttamente o
attraverso societa collegate o controllate,
somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili, @ comunque volte a
facilitare I'affidamento del contratto stesso;

o di obbligarsi a non versare ad alcuno, a
nessun titolo, somme finalizzate a facilitare
e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione
e/lo la gestione del presente contratto
rispetto agli obblighi con esso assunti, né a
compiere azioni comunque volte agli stessi
fini.
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Art. 89 Geheimhaltungsverpflichtung

89.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die
technischen Informationen in Bezug auf die
Arbeitsablaufe, Zeichnungen, Ausristungen,
Geratschaften, Maschinen und Anderes, was
von der BBT SE zur Verflgung gestellt wird
oder woriber er wahrend der Ausfuhrung des
Vertrages Kenntnis erhélt, weder an Dritte
weiterzugeben noch fir Zwecke zu verwenden,
die nicht im Zusammenhang mit der
Vertragsausfiihrung stehen.

89.2. Der Auftragnehmer ist wahrend der
gesamten Dauer der Ausfihrung dieses
Vertrages und fir alle auf die Beendigung
folgenden Jahre so lange an die
Geheimhaltungspflicht  gebunden, bis die
Informationen, Uber die er Kenntnis erhalten hat,
nicht 6ffentlich zuganglich geworden sind.

89.3. Der Auftragnehmer haftet au3erdem ge-
genuber der BBT SE fur die korrekte Befolgung
der vorher genannten Geheimhaltungspflicht
seitens seiner Beschéftigten, seiner Unterlie-
feranten, der Hilfskrafte und deren Beschaftigte.
Im Fall der Nichtbefolgung der Geheimhaltungs-
pflicht ist der Auftragnehmer gehalten, gegen-
Uber der BBT SE fur alle daraus entstandenen
Schaden Schadenersatz zu leisten. Es ist dem
Auftragnehmer untersagt, Dritte mit Veroffent-
lichungen hinsichtlich der Planungen, die der
Auftragnehmer auszufiihren oder ausgefihrt hat
Zu beauftragen oder diese zu autorisieren.

89.4. Es ist dem Auftragnehmer ebenfalls
untersagt, Leistungsverzeichnisse, technische
Spezifikationen, Vorschriften, Modellzeichnun-
gen, Schemata, Profile oder Lageplane, die
Eigentum der BBT SE sind, zu verdffentlichen
oder durch Dritte verotffentlichen zu lassen, ohne
daftr vorher eine schriftiche Genehmigung
erhalten zu haben sowie Dritten Zeichnungen

Art. 89 Impegno di riservatezza

89.1 L'Appaltatore si impegna a non rivelare a
terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi
che non siano attinenti alla esecuzione del
contratto, le informazioni tecniche relative a
procedimenti, disegni, attrezzature,
apparecchiature, macchine e quant'altro che
vengano messe a sua disposizione da BBT SE
o di cui egli stesso venisse a conoscenza in
occasione dell'esecuzione del contratto.

89.2 L'obbligo di segretezza e per I'Appaltatore
vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del
presente contratto per tutti gli anni successivi
alla sua conclusione, fintantoché le informazioni
delle quali lo stesso & venuto a conoscenza hon
siano divenute di dominio pubblico.

89.3 L’Appaltatore & altresi responsabile nei
confronti di BBT SE per l'esatta osservanza da
parte dei propri dipendenti, dei propri sub-
affidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi
ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In
caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza,
'appaltatore é tenuto a risarcire a BBT SE tultti i
danni che alle stesse dovessero derivare. E
fatto divieto all'appaltatore di fare o autorizzare
che da terzi vengano fatte pubblicazioni sulle
progettazioni che I'Appaltatore deve eseguire o
avra compiute.

89.4 E pure fatto divieto allAppaltatore sia di
pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati,
specifiche tecniche, normative, disegni di tipi,
schemi, profili o planimetrie che appartengano a
BBT SE senza prima avere ottenuto il benestare
scritto sia di comunicare o mostrare a terzi
disegni e tipi di BBT SE stessa, tranne che per
le necessita derivanti dall'esecuzione delle
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und Modelle der BBT SE zu Ubermitteln oder zu
zeigen, ausgenommen bei Erforderlichkeit im
Zusammenhang mit der Ausfuhrung der
vorgesehenen Leistungen.

Art. 90 Eigentum der Dokumente, Lizenzen
und Patente

90.1. Alle Studien, Zeichnungen, Spezifika-
tionen, Berechnungen, Dokumente, Projektaus-
arbeitungen, ohne Ausnahmen, und alle
Hauptdokumente sowie alle vom Auftragnehmer
vorbereiteten Details im Bereich der ihm
Ubertragenen Leistungen, einschlie3lich jener im
Bereich Informatik, bleiben Eigentum der BBT
SE, die sie auch zur Ausfiihrung von anderen
Arbeiten und Anlagen als jene, fir die sie erstellt
wurden, verwenden kann.

90.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, in
seinen  Archiven alle vorlaufigen bzw.
endgultigen Ausarbeitungen, die wahrend der
Leistungen erstellt bzw. angenommen wurden,
Uber einen Zeitraum von funf Jahren ab
Beendigung aller Leistungen, die Gegenstand
dieses Vertrages sind, in seinen Archiven
aufzubewahren und diese der BBT SE
zugéanglich zu machen.

90.3. Dem Auftragnehmer ist es ausdricklich
verboten, Dritten aus welchem Grund auch
immer die oben genannten Dokumente zu
Ubergeben.

90.4. Gleichzeitig ist es dem Auftragnehmer
verboten, diese Dokumente zu Zwecken zu
verwenden, die nicht mit der Ausfiihrung dieses
Vertrages zu tun haben.

90.5. Sollte der Auftragnehmer neue Produkte
oder patentierbare Erfindungen erstellen, wird
ihm nur das Recht des "Autors" zuerkannt,
wahrend das Eigentum und das Recht der

prestazioni assunte.

Art. 90 Proprieta dei documenti, licenze e
brevetti

90.1 Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli,
documenti, elaborati progettuali, nessuno
escluso e compresi tutti i documenti di base e
tutti i dettagli predisposti dall’Appaltatore
nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate,
ivi compresi quelli attinenti il settore informatica,
rimangono di proprieta di BBT SE, la quale potra
utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed
impianti diversi da quelli in funzione dei quali
essi sono stati elaborati.

90.2 L'Appaltatore si impegna a conservare nei
suoi archivi, a disposizione di BBT SE, per un
periodo di cinque anni dalla data di ultimazione
di tutte le prestazioni oggetto del presente
contratto, tutti gli elaborati provvisori e/o
definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle
prestazioni medesime.

90.3 E fatto espresso divieto all’Appaltatore di
cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti
documenti.

90.4 Parimenti € fatto divieto allAppaltatore di
utilizzare tali documenti per finalitd che non
siano connesse all'esecuzione del presente
contratto.

90.5 Qualora I'Appaltatore producesse nuovi
prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo
verra riconosciuto il solo diritto di essere
"autore”, mentre la proprietd e il diritto allo

Vertragsschema/Schema di contratto AP 209 Rev.00



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Seite/pagina 203 von/di 206

Bereich: Beschaffung Settore: Approvvigionamenti
Betreff: B —BAULOS “MAULS 2-3” Oggetto: B, —LOTTO “ MULES 2-3”
Leistungsvertrag Contratto d’appalto
Verwendung definitiv und mit allen sfruttamento si intendono definitivamente

Auswirkungen auf die BBT SE lbertragen sind.

90.6. Die BBT SE behalt sich das Eigentum von
originalen Arbeits- oder Anwendungsmethoden
sowie die Ubernahme der eventuellen Patente
vor, sowohl zur Ausfuhrung flr institutionelle
Zwecke als auch zur eventuellen
Kommerzialisierung des ausgefiihrten Original-
produktes und der gekauften Glter, ohne dass
dies irgendwelche Zahlungen oder Schaden-
ersatz zu Gunsten des Auftragnehmers mit sich
bringt.

90.7. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die
BBT SE von jeglicher Forderung seitens Dritter
aufgrund von Falschung oder Verletzung der
Patentrechte  bei der  Ausfuhrung der
vertragsgegenstandlichen Leistungen schadlos
zu halten.

Art. 91 Verarbeitung personenbezogener
Daten

91.1. Mit Unterschrift des Vertrages erklart der
Auftragnehmer, dass er dartber informiert
wurde, dass die wahrend der Ausschreibung
und danach erhaltenen personenbezogenen
Daten bezuglich des Vertragsabschlusses von
der BBT SE ausschlie3lich zu Zwecken, die mit
der Ausschreibung und dem Vertragsabschluss
zu tun haben, bzw. zum Ausfihren und
Verpflichten aus der diesbeziiglichen
Gesetzgebung, gespeichert und verarbeitet
werden.

91.2. Insbesondere ist der Auftragnehmer damit
einverstanden, dass mit Unterschrift des
Vertrages die personenbezogenen Daten
weitergegeben werden, die dazu dienen, den
Pflichten der Veroffentlichung in Zusammen-
hang mit der Erteilung von Offentlichen
Auftragen, wie dem vorgenommenen Vertrags-

trasferiti a tutti gli effetti a BBT SE.

90.6 BBT SE si riserva la proprieta di metodiche
operative o applicative originali e l'acquisizione
dei relativi eventuali brevetti, sia per |l
conseguimento di fini istituzionali, sia per
l'eventuale commercializzazione del prodotto
originale realizzato e dei bene acquisito senza
che cio determini a favore dell’Appaltatore
compensi ed indennita di sorta.

90.7 L'Appaltatore si impegna a tenere indenne
BBT SE da qualsiasi azione o pretesa fatta
valere da terzi per contraffazione o violazione di

diritti  di  brevetto nell'esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente atto.

Art. 91 Trattamento dati personali
91.1 Con Ila sottoscrizione del -contratto,

I’Appaltatore dichiara di essere stato reso edotto
riguardo al fatto che i dati personali acquisiti nel
procedimento di gara e, successivamente, in
relazione alla stipula dei contratti, sono raccolti e
trattati da BBT SE esclusivamente per finalita
connesse alla procedura di gara ed alla stipula e
gestione dei contratti d'appalto, ovvero per dare
esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa
di riferimento.

91.2 In particolare I'’Appaltatore acconsente, con
la sottoscrizione del contratto, alla divulgazione
dei dati personali necessari ad espletare gli
obblighi di pubblicita connessi all’affidamento di
contratti  pubblici, come la pubblicazione
dell'avvenuta stipulazione del contratto.

Vertragsschema/Schema di contratto AP 209 Rev.00



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Seite/pagina 204 von/di 206

Settore:
Oggetto:

Approvvigionamenti
B —LOTTO “ MULES 2-3”

Bereich:
Betreff:

Beschaffung
B — BAULOS “MAULS 2-3”

Leistungsvertrag

Contratto d’appalto

abschluss, nachzukommen.

91.3. Es wird auRerdem erklart, dass:

die Beschaffung aller nach und nach
geforderten Daten eine unabdingbare
Voraussetzung fur die Einrichtung und die
Auslibung der oben angegebenen
Vertragsverhaltnisse ist;

die oben genannten Daten, sowie die von
der BBT SE bearbeiteten Daten, abgesehen
von den in den Rechtsgrundlagen
geforderten bzw. zulassigen Fallen, weder
mitgeteilt noch verbreitet werden;

die Person, auf die sich die beschafften
personenbezogenen Daten beziehen, die in
den Rechtsgrundlagen in Bezug auf den
Schutz der personenbezogenen Daten
vorgesehenen Rechte wahr-nehmen kann.

91.3 Si precisa inoltre che:

'acquisizione di tutti i dati di volta in volta
richiesti & presupposto indispensabile per
l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti

innanzi indicati;

i dati suddetti, nonché quelli elaborati da
BBT SE, non saranno oggetto di
comunicazione e diffusione fuori dai casi
richiesti o consentiti dalla normativa di
riferimento;

il soggetto cui si riferiscono i dati personali
acquisiti puo esercitare i diritti previsti dalla
normativa di riferimento in materia di tutela
di protezione dei dati personali.

Fir Brenner Basistunnel BBT SE / Per la Galleria di Base del Brennero
der Vorstand / il Consiglio di Gestione

Prof. Ing. Konrad Bergmeister

Dott. Ing. Raffaele Zurlo

Fur den Auftragnehmer / per I'Appaltatore

Ort / Luogo, Datum / Data

Stempel / Timbro,Unterschrift / Firma

Erklarung im Sinne der Art. 1341 und 1342 Dichiarazione ai sensi degli art. 1341 e 1342
des italienischen Zivilgesetzbuches

del codice civile italiano
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Der Auftragnehmer erklart, dass er die Klauseln
dieses Ausschreibungsvertrages voll und ganz
kennt und sie spezifisch im Sinne der Artikel
1341 und 1342 des italienischen
Zivilgesetzbuches anerkennt. Insbesondere
werden die Klauseln in folgenden Artikeln
anerkannt:

Art. 7.4. — Verzicht auf Forderung von
Preisanpassungen fir erhohte Kosten

Art. 14. — exklusive Ubernahme aller Kosten in
Zusammenhang mit Streitfallen bezlglich der
zeitweiligen Besetzung, der Dienstbarkeiten und
der Abtragung von eventuell auf den von den
Arbeiten betroffenen Gebieten vorhandenen
Bauten;

Art. 15.6. — keine Geltendmachung gegenuber
dem Auftraggeber der Abnahmezeiten fur die

korrekte  Ausfihrung der  Kampfmittelbe-
seitigung;

Art. 22.11. — Madoglichkeit der Auflésung zu
Gunsten der BBT SE, wenn das Verhéltnis
zwischen effektiver Produktion und der
programmierten (Produktionskurve SIL) im
Rahmen von zwei aufeinanderfolgenden

gemeinsamen Prifungen unter 0,50 liegt;

Art. 28.4. — Verzicht auf Ausnahmen bzw.
Beanstandungen bezlglich der eventuellen
schlechteren Qualitdt des wiederverwendbaren
Materials;

Art. 27. — Unterbrechung der Arbeiten.

Art. 32. — Buchhaltungsregister;

Art. 33. - Getrennte Buchfuhrung

Art. 38.3. - Recht auf Auflosung durch die BBT
SE im Falle der nicht erfolgten Riickzahlung des
Vorschusses innerhalb der vorgesehenen Frist.
Art. 35. — Vorschriften beziglich der
Ausgleichszahlungen

Art. 43. — Zinsen flr verspatete Zahlung;
Art. 44. — Abtretung des Vertrags;

Art. 45. — Abtretung der Forderungen;

Art. 45 TER - Nachvollziehbarkeit
Finanzflisse;

der

L'Appaltatore dichiara di aver preso piena ed
adeguata conoscenza delle clausole di cui al
presente contratto di appalto, e di approvarle
specificamente ai sensi degli articoli 1341 e
1342 del codice civile italiano. In particolare si
approvano le clausole

Art. 7.4 - Rinuncia alla richiesta di adeguamenti
dei prezzi per maggiori costi

Art. 14 - Assunzione in via esclusiva di tutti gli
oneri correlati a contenziosi relativi alle
occupazioni temporanee, agli asservimenti ed
alle demolizioni delle costruzioni eventualmente
insistenti sulle aree interessate dai lavori;

Art. 15.6 - Non opponibilita alla Committente dei
tempi di accertamento della corretta esecuzione
delle prestazioni di bonifica dagli ordigni bellici;

Art. 22.11 - Facolta di risoluzione in favore di
BBT SE ove il rapporto tra la produzione
effettiva e quella programmata (curva di
produzione SIL) risultasse inferiore a 0,50 in
occasione di due verifiche in contraddittorio

Art. 284 - Rinuncia a eccezioni e/o
contestazioni in merito a eventuale minore
gquantita di materiale riutilizzabile;

Art. 27 — Sospensioni.
Art. 32 — Registro di contabilita;
Art. 33 — Contabilita separata

Art. 38.3 — facolta di risoluzione in favore di
BBT-SE in caso di mancata restituzione
dell'anticipazione nei termini previsti.

Art. 35 — Prescrizioni circa la compensazione;

Art. 43 — Interessi di ritardato pagamento;

Art. 44 — Cessione del contratto;

Art. 45 — Cessione dei crediti;

Art. 45 TER — Tracciabilita dei flussi finanziari;
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Art. 50. - Beachtung und Umsetzung der Art. 50 - Osservanza e attuazione dei Piani di

Sicherheitsplane;

Art. 51.16 — Mdglichkeit der Vertragsauflosung
im Falle von  schwerwiegenden und
wiederholten  Zuwiderhandlungen bei den
Sicherheitsvorschriften;

Art. 54. — Bauvarianten wahrend der Ausflihrung
der Arbeiten;

Art. 57. — Mehr- und Mindestleistungen;

Art. 58.7 - Verfall der Mdglichkeit neue Preise
anzufechten, wo dies nicht auf die Art und
Weise gemal Art. 96 des Vertrages geschehen
ist;
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

63. — Vertragsstrafen;

64. — Vertragsaufldsung;

66 - RUcktritt;

70. - Nachtrage;

72 — exklusiver Gerichtsstand;

82 - Von der BBT SE beigestellte Anlagen

Art. 87. — Ethikkodex der BBT SE

sicurezza;

Art. 51.16 - Possibilita di risoluzione del
contratto in caso di gravi e reiterate violazioni
delle norma in materia di sicurezza;

Art. 54 — Varianti in corso d’opera;

Art. 57 — Aumento e diminuzione dei lavori;

Art. 58.7 - Decadenza dalla possibilitd di
contestare i nuovi prezzi ove non lo si sia fatto
nei termini e nei modi di cui all’art. del Contratto;

Art. 63 — Penali;

Art. 64 — Risoluzione del contratto;
Art. 66 - Recesso;

Art. 70 - Riserve;

Art. 72 — Foro esclusivo;

Art. 82 - Dotazioni impiantistiche
disposizione da BBT SE

Art. 87 - Codice etico di BBT SE

messe a

Fiar den Auftragnehmer / per I’Appaltatore

Ort / Luogo, Datum / Data

Stempel / Timbro,Unterschrift / Firma
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