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Vorausgesetzt, Premesso 
  
dass mit Beschluss des Vorstandes der Galleria 
di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT 
SE, gemäß Beschaffungsbeschluss Nr. 
1081/2013 der Beginn des 
Ausschreibungsverfahrens zur Vergabe einer 
Ausschreibung für die Arbeiten zur Errichtung 
des Bauloses “Mauls 2 - 3” genehmigt wurde; 

che con determinazione del Consiglio di 
gestione della Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE di cui alla 
Determina a contrarre n. 1081/2013 è stato 
autorizzato l’avvio della procedura di gara per 
l’affidamento di un appalto per i lavori di 
realizzazione del lotto di costruzione “Mules 2 - 
3”; 

  
dass, nach dem offenen Verfahren, eingeleitet 
durch die Veröffentlichung der Ausschreibung 
im Amtsblatt der Europäischen Union am 
____________,  die Ausschreibung mit dem 
Beschluss des Aufsichtsrates der Galleria di 
Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE 
Nr. ______ vom __________ endgültig an das 
Unternehmen/die zeitweilige 
Bietergemeinschaft, nachfolgend 
“Auftragnehmer” genannt, vergeben wurde, das 
einen Betrag von € xxxxxx (einschl. der Kosten 
für die Umsetzung der Sicherheitspläne) 
angeboten hat, was einem prozentuellen 
Nachlass auf den der Ausschreibung zugrunde 
liegenden Betrag von ________% entspricht; 

che in seguito alla procedura aperta avviata con 
la pubblicazione del bando di gara nella GUUE 
in data ____________,  l’appalto è  stato 
aggiudicato con delibera del Consiglio di 
Sorveglianza della Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE n. ______ del 
__________ in via definitiva alla Società/R.T.I., 
di seguito denominata “Appaltatore”, che ha 
offerto un importo di € …………(comprensivo 
degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza) corrispondente ad un ribasso 
percentuale sull’importo posto a base di gara del 
________%; 

  
dass die endgültige Zuschlagserteilung am 
____________, lt. Bestätigung des 
Verfahrensverantwortlichen für die 
Zuschlagsphase, Protokoll Nr. _________ am 
__________, wirksam wurde; 

che la predetta aggiudicazione definitiva è 
divenuta efficace in data ____________ come 
da attestazione del Responsabile del 
procedimento per la fase di aggiudicazione prot. 
n. _________ in data __________ ; 

  
dass der Verfahrensverantwortliche für die 
Ausführungsphase und der Auftragnehmer das 
Protokoll unterzeichnet haben, mit dem 
festgestellt wird, dass die Voraussetzungen, 
welche die umgehende Durchführung der 
Arbeiten ermöglichen, weiterhin gegeben sind 
(Protokoll zur Baubarkeit lt. Art. 106, Abs. 3 
Präsidentialdekret 207/2010) am 
____________, eingetragen ins Protokoll unter 
der Nr. ____________; 

che il Responsabile del procedimento per la 
fase esecutiva e l’Appaltatore hanno sottoscritto 
il verbale in ordine all’accertamento del 
permanere delle condizioni che consentono 
l’immediata esecuzione dei lavori (verbale di 
cantierabilità art. 106, comma 3 dpr 207/2010) in 
data ____________, rubricato al protocollo n. 
____________  ; 
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dass der Auftragnehmer die Kaution auf 
Vertragsdauer über Euro .................. hinterlegt 
hat  (Euro ...................) dies mittels 
................................. Nr. .................; 

che l’Appaltatore ha costituito la cauzione 
definitiva di Euro .................. (euro ...................) 
mediante ................................. n. .................; 

  
dass der Auftragnehmer die 
Versicherungspolizzen gem. Art. 73 ff. dieses 
Vertrages abgeschlossen hat; 

che l’Appaltatore ha costituito le polizze 
assicurative di cui all’art. 73 e seguenti del 
presente contratto; 

  
all dies vorausgesetzt vereinbaren tutto ciò premesso 

  
Galleria di Base del Brennero Brenner 
Basistunnel BBT SE, nachfolgend “BBT SE” 
oder “Auftraggeber” genannt; 

la Galleria di Base del Brennero Brenner 
Basistunnel BBT SE, in seguito denominata 
“BBT SE” o “committente”; 

  
und e 

  
das Unternehmen/die zeitweilige 
Bietergemeinschaft/___________________, 
nachfolgend “Auftragnehmer“ genannt; 

la Società/R.T.I./___________________, di 
seguito denominata “Appaltatore“; 

  
folgendes stipulano e convengono quanto segue 

  
Titel I – Allgemeine Vorschriften Titolo I – Norme Generali 

  
Art. 1 Wert der Voraussetzungen Art. 1 Valore delle premesse 

  
1.1. Die Voraussetzungen sind integrierender 
und wesentlicher Teil dieses Dokumentes und 
haben verbindlichen Charakter. 

1.1. Le premesse fanno parte integrante e 
sostanziale del presente atto ed hanno valore di 
patto. 

  
Art. 2 Sprache und Rechtsgrundlagen Art. 2 Lingua e normativa di riferimento 

  
2.1. Was die Ausführung des vorliegenden 
Vertrages betrifft, so ist die rechtsgültige 
Sprache Italienisch, ebenso wie die 
Rechtsgrundlage das italienische Recht bildet. 

2.1. Ai fini dell’esecuzione del presente contratto 
la lingua vincolante è l’italiano così come la 
normativa di riferimento è data dal diritto 
italiano. 

2.2. Eventuelle Abweichungen des deutschen 
Textes haben keinerlei Auswirkung. Dieser kann 
als zusätzliches Mittel verwendet werden, um 
den Vertrag zu verstehen, sofern es dabei hilft, 
die Bedeutung zu erläutern.  

2.2. Eventuali contraddizioni con il testo tedesco 
sono prive di effetto. Questo può peraltro essere 
utilizzato quale ausilio nell’interpretazione del 
contratto, qualora ciò sia utile a chiarirne il 
significato. 
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Art. 3 Definitionen Art. 3 Definizioni 
  

3.1. In diesem Vertrag und seinen Anlagen 
ist folgenden Ausdrücken die entsprechende 
Bedeutung zuzuweisen: 

3.1. Nel presente contratto e nei documenti ad 
esso allegati, alle seguenti espressioni saranno 
attribuiti i seguenti significati: 

a) AUFTRAGGEBER ODER BBT SE ODER 
AUSSCHREIBENDE STELLE: gibt die 
Galleria di Base del Brennero Brenner 
Basistunnel BBT SE an, die Gesellschaft, in 
deren Auftrag das Bauwerk realisiert wird; 

 COMMITTENTE O BBT SE O STAZIONE a)
APPALTANTE: indica la Galleria di Base del 
Brennero Brenner Basistunnel BBT SE, 
soggetto per conto del quale l’opera viene 
realizzata; 

b) AUFTRAGNEHMER ODER 
AUSFÜHRENDER ODER UNTERNEHMEN: 
gibt das Subjekt/die Subjekte an, das/die 
sich zur Ausführung der im Vertrag und den 
entsprechenden Anlagen genannten Bauten, 
sowie zur Ausführung aller anderen 
Leistungen, die Vertragsgegenstand sind, 
sowie der zugehörigen Lieferungen 
verpflichtet; 

 APPALTATORE O ESECUTORE O b)
IMPRESA: indica il soggetto o i soggetti che 
si obbligano alla realizzazione delle opere 
indicate nel Contratto e nei relativi allegati, 
nonché all’esecuzione di tutte le altre 
prestazioni oggetto del Contratto e delle 
forniture ad esso correlate; 

c) VERTRAG: bezieht sich auf die 
Vereinbarung zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer betreffend die Ausführung 
der Leistungen und der Arbeiten, die im 
Vertrag selbst und den dazugehörigen 
Anlagen angegeben sind; er besteht aus 
dem vorliegenden Dokument und den 
Dokumenten, die im nachfolgenden Art. 6 
angegeben sind; 

 CONTRATTO: indica l’accordo tra c)
Committente ed Appaltatore per 
l’esecuzione delle prestazioni e dei lavori 
indicati nel Contratto stesso e nei relativi 
allegati; esso si compone del presente atto e 
dei documenti indicati al successivo art. 6. 

d) LEISTUNGEN: führt diejenigen Leistungen 
an, die von der BBT SE mit Abschluss des 
gegenständlichen Vertrages an den 
Auftragnehmer vergeben werden. 

 PRESTAZIONI: indica le prestazioni che la d)
BBT SE affida all’appaltatore con la stipula 
del presente contratto. 

e) AUSFÜHRUNGSPROJEKT: bezeichnet das 
vom Auftraggeber erstellte 
Ausführungsprojekt. 

 PROGETTO ESECUTIVO: indica il progetto e)
esecutivo redatto dal Committente.  

f) BEANSTANDUNG ODER 
BEANSTANDUNGEN: Dieser Begriff 
beschreibt, unabhängig ob im Singular oder 
im Plural,  jegliche eventuelle 
Beanstandung, Anforderung, Anfrage, 
Anspruch, der/die direkte oder indirekte 
Auswirkungen auf den Betrag des Auftrages 

 CONTESTAZIONE O CONTESTAZIONI: f)
Sia che il termine sia utilizzato al singolare 
sia che esso sia utilizzato al plurale, indica 
ogni eventuale contestazione, richiesta, 
domanda, pretesa, che abbia riflessi diretti o 
indiretti sull’importo dell’appalto – ovvero 
delle prestazioni da esso previste – 
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– bzw. auf die darin vorgesehenen 
Leistungen – hat und vom Auftragnehmer 
während der Ausführung der 
vertragsgegenständlichen Bauarbeiten 
vorgebracht wird. 

formulata dall’Appaltatore nel corso della 
realizzazione delle opere oggetto del 
contratto. 

Art. 4 Vertragsgegenstand  Art. 4 Oggetto del contratto 
  

Der Auftrag hat die Errichtung des Bauloses 
Mauls 2 - 3 zum Gegenstand, welches den 
Hauptteil des italienischen Abschnittes des 
Brenner Basistunnels bildet. Das Baulos 
umfasst im Wesentlichen: 

L’appalto ha ad oggetto la realizzazione del lotto 
di costruzione Mules 2 - 3, che costituisce la 
parte principale del versante italiano della 
Galleria di Base del Brennero. Le opere oggetto 
di questo lotto di costruzione consistono in: 

• Vortrieb und Auskleidung des 
Erkundungsstollens von Mauls bis zur 
Staatsgrenze (Baulosgrenze Pfons-Brenner) 

• Lo scavo e il rivestimento del Cunicolo 
esplorativo da Mules verso il confine di Stato 
(Limite Lotto di costruzione Pfons-Brennero) 

• Vortrieb und Auskleidung der Haupttunnel 
von Mauls bis zur Staatsgrenze 
(Baulosgrenze Pfons-Brenner) 

• Lo scavo e il rivestimento delle Gallerie 
Principali da Mules verso il confine di Stato 
(Limite Lotto di costruzione Pfons-Brennero) 

• Vortrieb und Auskleidung der Haupttunnel 
von Mauls bis zur Baulosgrenze 
Eisackunterquerung 

• Lo scavo e il rivestimento delle Gallerie 
Principali da Mules verso il limite del Lotto di 
costruzione Sottoattraversamento Isarco 

• Vortrieb und Ausbau der Nothaltestelle 
Trens, einschließlich des entsprechenden 
Zufahrtstun-nels. 

• Lo scavo e il rivestimento della Fermata di 
Emergenza di Trens comprensiva della 
relativa galleria di accesso. 

• Auskleidung des Erkundungsstollens, der 
Haupttunnel und des Zufahrtstunnels Mauls, 
die im Rahmen des Bauloses Mauls I 
errichtet wurden. 

• Il rivestimento degli scavi del cunicolo 
esplorativo, delle gallerie di linea e della 
galleria di accesso di Mules, realizzati 
nell'ambito del lotto costruttivo Mules I. 

  
4.1. Die Leistungen und Arbeiten, die 
Gegenstand des Auftrages sind, sind in den 
Ausschreibungsunterlagen und den 
Projektunterlagen genauer beschrieben. 

4.1. Le prestazioni e lavorazioni oggetto 
dell’appalto sono analiticamente descritte nella 
documentazione di gara e nei documenti 
progettuali. 

  
4.2. Zum Gegenstand des Auftrages gehören – 
abgesehen von der Ausführung aller Arbeiten 
betreffend die Bauten, die Gegenstand dieses 
Vertrags sind, und der Ausführung jeder 
weiteren ergänzenden und zusätzlichen 
Leistung, die unabdingbar ist, um die Bauten 
vollständig fertig zu stellen und sie ihrem 
jeweiligen Zweck entsprechend zu gestalten, die 
Ausführung folgender Leistungen, die ohne 

4.2. Rientra nell’oggetto dell’appalto – oltre 
all’esecuzione di tutti i lavori relativi alle opere 
oggetto del presente Contratto ed alla 
realizzazione di ogni altro intervento 
complementare e accessorio indispensabile per 
dare le opere completamente finite ed idonee 
all’uso cui sono destinate – l’esecuzione delle 
seguenti prestazioni, indicate a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, che sono 
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Anspruch auf Vollständigkeit aufgelistet sind und 
mit dem vom Auftragnehmer angebotenen 
Betrag abgegolten sind: 

compensate nell’importo offerto dall’Appaltatore: 

a) alle Tätigkeiten, die zum Beginn der Arbeiten 
notwendig sind, insbesondere zur Erwirkung 
der Bewilligungen seitens der Behörden und 
vorstehenden Obrigkeiten, sowie der 
Personen, die dazu berechtigt sind;  

 tutte le attività necessarie per l’inizio dei a)
lavori e in particolare quelle volte 
all‘ottenimento delle autorizzazioni da parte 
degli Enti e delle Autorità preposte nonché 
dai Soggetti aventi titolo;  

b) die Beachtung – was den 
Vertragsgegenstand betrifft – aller 
Vorschriften, die für die Genehmigung 
seitens des UVP-Ausschusses der Provinz 
Bozen sowie für die von den zuständigen 
Behörden und von den dazu berechtigten 
Subjekten erteilten Genehmigungen 
eingehalten werden mussten und die in die 
Projektbezogenen Technischen 
Vertragsbestimmungen und in jegliche 
weitere, im Anhang des ggst. Vertrags 
aufgeführte Dokumente eingeflossen sind, 
inklusive Monitoring während der 
Bauausführung und des unterirdischen 
Grundwassers auf der gesamten 
Baustellenfläche.  

 l’ottemperanza – per la parte inerente b)
l’oggetto contrattuale – a tutte le prescrizioni 
contenute nell’autorizzazione del Comitato 
VIA della Provincia di Bolzano, nelle 
autorizzazioni rilasciate dalle Autorità 
preposte e dai Soggetti aventi titolo nonchè 
nelle Disposizioni Tecniche Particolari e in 
qualsiasi altro atto richiamato negli allegati al 
presente Contratto, compreso il 
monitoraggio in corso d’opera degli edifici e 
della falda acquifera sotterranea lungo 
l’estensione dell’intero intervento.  

c) alle Tätigkeiten, die zur Erwirkung der 
Bescheide über die zeitweilige Besetzung 
notwendig sind, bzw. zur Definition von 
Vereinbarungen, die dazu dienen, die 
zeitweilige Verfügbarkeit von Grundstücken 
und/oder Immobilien zu erhalten, die zur 
Ausführung von Bauarbeiten notwendig sind, 
sofern diese nicht bereits direkt vom 
Auftraggeber beschaffen wurden oder zum 
Erlass des Dekretes zur Übereignung 
derselben, bzw. der Einräumung von 
Dienstbarkeiten auf denselben; 

 tutte le attività necessarie per l’acquisizione c)
dei decreti di occupazione temporanea 
ovvero per la definizione di accordi finalizzati 
ad acquisire la temporanea disponibilità di 
aree e/o immobili necessari per la 
realizzazione delle opere qualora non siano 
già state acquisite direttamente dal 
Committente ovvero per il rilascio del 
decreto di asservimento delle stesse ovvero 
per la costituzione di servitù su di esse; 

d) alle Tätigkeiten, die zur Beseitigung der 
Interferenzen notwendig sind, auch wenn die 
Behebung derselben Behörden, öffentlichen 
Verwaltungen und öffentlichen 
Dienstleistungsverwaltungen obliegt (siehe 
Projektbezogene Technische 

 tutte le attività necessarie per l’eliminazione d)
delle interferenze anche ove la risoluzione 
delle stesse fosse di competenza di Enti, 
Amministrazioni Pubbliche e Gestori di 
pubblici Servizi (cfr. Disposizioni Tecniche 
Particolari); 
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Vertragsbestimmungen); 

e) die Ausführung aller Eignungstests und 
Annahme der Materialien; 

 l’esecuzione di tutte le prove di qualifica e e)
accettazione dei materiali; 

f) alle notwendigen Arbeiten zur Beseitigung 
der Interferenzen, die durch den 
Auftragnehmer direkt ausgeführt werden 
können; 

 tutti i lavori necessari per l’eliminazione delle f)
interferenze, eseguibili direttamente 
dall’Appaltatore; 

g) die Prüfungen und Kontrollen zur 
Inbetriebnahme aller ausgeführten Bauten 
und Anlagen; 

 le prove e verifiche per la messa in servizio g)
di tutte le opere e gli impianti realizzati; 

h) die Lieferung der technischen 
Dokumentation der fertigen Bauten, 
einschließlich der technischen 
Spezifikationen; 

 la fornitura della documentazione tecnica h)
delle opere finite, comprensiva di specifiche 
tecniche; 

i) die Lieferung des Wartungsplans für die 
Zivilbauten; 

 la fornitura del Piano di Manutenzione delle i)
opere civili; 

j) die Vorbereitung aller abschließenden 
Schriftstücke und Dokumente, die zur 
Abnahme notwendig sind, wie im 
nachstehenden Art. 60 ff. angeführt; 

 la predisposizione di tutti gli atti e documenti j)
di consuntivo necessari per l’espletamento 
delle attività di collaudo di cui al successivo 
art. 60 e ss; 

k) der Auftragnehmer muss unter voller 
Einhaltung des Ausführungsprogramms 
gem. nachstehendem Art. 19, die korrekte 
Verwaltung des Ausbruchmaterials und des 
Kaufes der Baumaterialien, sowie den 
korrekten Transport und die Übergabe an 
“Deponien für nicht gefährlichen Abfall” und 
“Deponien für gefährlichen Abfall ” 
garantieren, so wie dies in den gültigen 
Gesetzen vorgeschrieben ist; die  
Materialbewirtschaftung muss ferner nach 
den Bestimmungen des Art. 2.11 der 
Projektbezogenen Technischen 
Vertragsbestimmungen und der 
nachfolgenden Projektunterlagen erfolgen: 

“02_H61_EG_400_KTB_D0700_51010_21 – 
Bericht über die Materialbewirtschaftung” 
und 
“02_H61_EG_400_KTB_D0700_51012_21 – 

 l’Appaltatore avrà l’onere di garantire, nel k)
pieno rispetto del Programma Esecutivo di 
cui al successivo art. 19, la corretta gestione 
dei materiali di scavo e  
l'approvvigionamento dei materiali da 
costruzione, nonché il corretto trasporto e 
conferimento a “discariche per rifiuti non 
pericolosi” e “discariche per rifiuti pericolosi”, 
così come definito dalle disposizioni e leggi 
vigenti; la gestione dei materiali dovrà inoltre 
essere eseguita secondo quanto previsto 
dall’art. 2.11 delle Disposizioni Tecniche 
Particolari dell'appalto e dai seguenti 
documenti progettuali: 
“02_H61_EG_400_KTB_D0700_51010_21 - 
Relazione sulla gestione dei materiali” e 

“02_H61_EG_400_KTB_D0700_51012_21 - 
Piano sulla gestione e l’utilizzo dei materiali 
di scavo”, cosi come modificate in fase di 
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Plan zur Bewirtschaftung und Verwendung 
des Ausbruchsmaterials”, wie sie im Zuge 
der Ausschreibung abgeändert und von der 
BBT SE angenommen wurden. 

gara ed accettate da BBT-SE 

l) zu Lasten des Auftragnehmers – welcher 
durch den Gesamtbetrag dafür bezahlt wird 
– geht die Ausführung der 
Bestandsaufnahmen und der 
Beweissicherungen , der Bauten und 
Strukturen im Allgemeinen (Auswirkung von 
Erschütterungen, Veränderungen beim 
Grundwasser, Absenkungen usw.), der 
unterschiedlichen Netze und Einbauten 
sowie jegliche weitere Monitoringtätigkeit, 
die vom Auftragnehmer selbst für notwendig 
erachtet oder vom Auftraggeber verlangt 
wird. 

 È onere dell’Appaltatore – compensato l)
all’interno del corrispettivo – eseguire 
l’asseverazione dello stato di fatto e i 
monitoraggi relativi, agli edifici e strutture in 
genere (impatto da vibrazioni, variazioni 
della falda, subsidenza etc.), alle reti viarie 
ed ai sottoservizi; è altresì onere 
dell'Appaltatore eseguire ogni altro 
monitoraggio dallo stesso ritenuto 
necessario o comunque richiesto dal 
Committente. 

4.3. Zum Vertragsgegenstand gehört auch die 
Erfüllung aller Pflichten und Auflagen, die aus 
der Einhaltung von in oben genannten 
Dokumenten genannten Gesetzen, 
Vertragsbedingungen und Vorschriften 
herrühren, sowie von den Vorschriften, die von 
den zuständigen Behörden bezüglich der Orte, 
an denen die Arbeiten ausgeführt werden sollen, 
erlassen wurden, sowie aus allen Vorschriften, 
die aus den Dienststellenkonferenzen 
hervorgehen. 

4.3. Rientra nell’oggetto del contratto 
l’adempimento di tutti gli obblighi ed oneri 
derivanti dall‘osservanza di leggi, capitolati e 
regolamenti richiamati dai documenti di cui 
sopra, dalle disposizioni emanate dalle Autorità 
competenti in relazione ai luoghi in cui devono 
eseguirsi i lavori nonché da tutte le prescrizioni 
stabilite  nelle Conferenze di Servizi. 

  
4.4. Zum Vertragsgegenstand gehört ferner die 
Pflicht des Auftragnehmers, alle 
Vorsichtsmaßnahmen und Vorkehrungen zu 
treffen, um eventuellen Schäden an Gebäuden, 
Bauwerken, Geräten, Infrastrukturen, Anlagen 
und Einbauten, die von den Arbeiten betroffen 
sind und/oder sich auf der Baustelle oder deren 
Nähe befinden, vorzubeugen. Es ist außerdem 
Pflicht des Auftragnehmers, alle 
Baumaßnahmen vorzunehmen, die zum 
Einhalten der in der Projektdokumentation 
vorgesehenen Grenzwerte betreffend die 
Monitoringtätigkeiten und die Zahlung des 

4.4. Rientra altresì nell’oggetto del contratto 
l’obbligo dell’Appaltatore di adottare tutte le 
cautele ed accorgimenti atte a scongiurare il 
verificarsi di danni ad edifici, fabbricati, 
manufatti, infrastrutture, impianti e sottoservizi 
interessati dai lavori e/o ubicati nelle aree di 
cantiere e nelle loro vicinanze. E’ altresì onere 
dell’Appaltatore adottare tutte le misure 
costruttive necessarie per il rispetto dei valori 
limite previste nei documenti progettuali inerenti 
i monitoraggi, la corresponsione degli indennizzi 
ai soggetti gestori delle infrastrutture interferite 
ed a terzi, riferiti sia all’esecuzione di 
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Schadensersatzes an die Betreiber der von den 
Arbeiten betroffenen Infrastrukturen und an 
Dritte notwendig sind,  dies sowohl bezüglich 
der Vorkehrungen, die aufgrund der Arbeiten 
notwendig wurden, als auch als Folge der 
Anwendung von eventuellen Maßnahmen zur 
Begrenzung und/oder Unterbrechung des 
Betriebes der von den Arbeiten betroffenen 
Infrastrukturen.  

provvedimenti resisi necessari a causa dei lavori  
sia in conseguenza dell’adozione di eventuali 
provvedimenti di limitazione e/o interruzione 
dell’esercizio delle infrastrutture interferite.  
 
 
 
 
 

  
4.5. Gegenstand des Vertrages sind weiters 
folgende Leistungen: 

4.5. Costituiscono oggetto dell’appalto anche le 
seguenti prestazioni: 

a) Optionale Bauleistungen 1 – Zufahrtsstraßen 
zur Baustelle Hinterrigger; 

 Lavori opzionali 1 - viabilità di accesso al a)
cantiere di Hinterrigger; 

b) Optionale Bauleistungen 2 - 
Schutzbauwerke, Zufahrtsstraßen zur 
Baustelle Genauen 2, Radweg und 
Unterquerung Bahndamm für Abflusskanal. 

 Lavori opzionali 2 - opere di difesa, viabilità b)
di accesso al cantiere di Genauen 2, pista 
ciclabile e tombino ferroviario. 

Diese Leistungen sind optional, ihre Herstellung 
erfolgt nach Ermessen der ausschreibenden 
Stelle gem. den in Art. 4 bis festgelegten 
Modalitäten und Fristen. 

Dette prestazioni sono opzionali e la loro 
realizzazione avverrà ad insindacabile giudizio 
della stazione appaltante secondo le modalità e 
i termini indicati al successivo art. 4 bis. 

  
4.6. Alle vorgenannten Leistungen und all jene, 
die zum Gegenstand der Ausschreibung 
gehören, gelten als mit dem Betrag der 
Ausschreibung abgegolten und der 
Auftragnehmer kann - aus keinem Grund - die 
Anerkennung zusätzlicher Beträge verlangen. 

4.6. Tutte le prestazioni innanzi indicate e tutte 
quelle rientranti nell’oggetto dell’appalto sono 
compensate con il corrispettivo dell’appalto e 
l’Appaltatore non può – ad alcun titolo – 
richiedere il riconoscimento di somme ulteriori. 

  
Art. 4bis Modalitäten für die Ausübung des 
Optionsrechtes betreffend die Ausführung 

der optionalen Leistungen 

Art. 4bis Modalità e termini di esercizio 
dell’opzione relativi all’esecuzione delle 

prestazioni opzionali 
  

4bis.1. Die Ausführung der optionalen 
Leistungen durch den Auftragnehmer ist an die 
Ausübung des entsprechenden Optionsrechtes 
durch die BBT SE gebunden. Falls die BBT SE 
ihr Optionsrecht ausübt, so muss der 
Auftragnehmer diese optionalen Leistungen auf 
Grundlage der vertraglichen Bestimmungen und 
auf Grundlage der in seinem Angebot 
angeführten Preise ausführen. 

4bis.1. L’esecuzione da parte dell’appaltatore 
delle prestazioni opzionali è subordinata 
all’esercizio della relativa opzione da parte di 
BBT SE. Ove BBT SE attivi l’opzione 
l’appaltatore sarà tenuto ad eseguire dette 
prestazioni opzionali in base alle disposizioni di 
contratto ed ai prezzi indicati in sede di offerta.  
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4bis.2. Die BBT SE behält sich das Recht vor, 
die optionalen Leistungen - ganz oder teilweise - 
ausführen zu lassen, wobei sie dies dem AN mit 
einer entsprechenden Dienstanweisung und 
einer Ankündigungsfrist mitteilt, die nicht unter 
der in den Artt. 4bis 5 und 4bis6 angeführten 
Frist bezüglich dem Übergabedatum dieser 
optionalen Leistungen liegt; die Übergabe ist 
Gegenstand eines entsprechenden Protokolls. 

4bis.2. BBT SE si riserva di far eseguire – in 
tutto o in parte - le prestazioni opzionali 
dandone comunicazione all’Appaltatore con 
apposito ordine di servizio e con un preavviso 
non inferiore a quanto previsto negli artt. 4bis 5 
e 4bis6 del presente articolo, rispetto alla data di 
consegna di tali prestazioni opzionali, consegna 
che costituirà oggetto di un apposito verbale. 
 

  
4bis.3.  Die BBT SE behält sich das Recht vor, 
die Option auch aufgeteilt auszuüben, dh die 
Festlegung der BBT SE kann auch nur eine der 
optionalen Leistungen betreffen, ohne dass dies 
die Ausübung der Option hinsichtlich der 
anderen optionalen Bauwerke in weiterer Folge 
verhindert. 
 

4bis.3. BBT SE si riserva di procedere alla 
attivazione della opzione anche in maniera 
frazionata, per cui la determinazione di BBT SE 
potrà riguardare solo una delle prestazioni 
opzionali, senza che ciò possa neanche 
implicitamente precludere di attivare l’opzione in 
ordine alle altre opere opzionali in un successivo 
momento. 

  
4bis.4. Sollte die BBT SE das Optionsrecht ohne 
Angabe von Gründen nicht ausüben, entstehen 
dem Auftragnehmer daraus keine Ansprüche 
auf Entgeltzahlungen, Mehrkosten oder sonstige 
Vergütungen bzw. Entschädigungen. 
 

4bis.4. Qualora BBT SE, senza necessità di 
indicarne la causa, non eserciti il proprio diritto 
di opzione, l’appaltatore non avrà diritto al 
riconoscimento in suo favore di alcun 
compenso, di maggiori oneri o di altri indennizzi 
o risarcimenti a qualsivoglia titolo o ragione. 

  
4bis.5. Die Ausübung der Option bezüglich der 
Errichtung der "Optionalen Bauleistungen 1 - 
Zufahrtsstraßen zur Baustelle Hinterrigger" 
muss seitens der BBT SE mit einem schriftlichen 
Auftrag erfolgen, und zwar innerhalb von 3 (drei) 
Jahren ab Übergabe der Arbeiten und mit einer 
Ankündigungsfrist von wenigstens 30 (dreißig) 
aufeinanderfolgenden Kalendertagen für die 
diesbezügliche Baufeldübergabe. 

4bis.5. L’esercizio dell’opzione relativa alla 
realizzazione dei “Lavori opzionali 1 - viabilità di 
accesso al cantiere di Hinterrigger.” dovrà 
avvenire da parte di BBT SE con un ordine 
scritto entro e non oltre 3 (tre) anni dalla 
consegna dei lavori e con un preavviso minimo 
di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per la 
relativa consegna dei lavori. 

  
4bis.6. Die Ausübung der Option bezüglich der 
Errichtung der "Optionale Bauleistungen 2 - 
Schutzbauwerke, Zufahrtsstraßen zur Baustelle 
Genauen 2, Radweg und Unterquerung 
Bahndamm für Abflusskanal " muss seitens der 
BBT SE mit einem schriftlichen Auftrag erfolgen, 

4bis.6. L’esercizio dell’opzione relativa alla 
realizzazione dei “Lavori opzionali 2 - opere di 
difesa, viabilità di accesso al cantiere di 
Genauen 2, pista ciclabile e tombino ferroviario” 
dovrà avvenire da parte di BBT SE con un 
ordine scritto entro e non oltre 3 (tre) anni dalla 
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und zwar innerhalb von 3 (drei) Jahre ab 
Übergabe der Arbeiten und mit einer 
Ankündigungsfrist von wenigstens 30 (dreißig) 
aufeinanderfolgenden Kalendertagen für die 
diesbezügliche Übergabe der Arbeiten. 

consegna dei lavori e con un preavviso minimo 
di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per la 
relativa consegna dei lavori. 

  
4bis.7. Zur vertraglichen Regelung der beiden 
Optionen gelten alle im vorliegenden Dokument 
vorgesehenen Bestimmungen. 

4bis.7 Per la disciplina contrattuale delle due 
opzioni, valgono tutte le disposizioni previste nel 
presente documento. 

  
Art. 5 Zusammenfassende Beschreibung der 

Bauten 
Art. 5 Descrizione sommaria delle opere 

  
Die geplanten Bauwerke in der 
Ausführungsplanung des Baulos Mauls 2-3, 
dargestellt auf dem Bauwerklageplan, sind 
folgende: (Nota bene: die Kilometrierungen des 
Erkundungsstollen sind nach Norden steigend; 
die Tunnelmeter der Haupttunnel und des 
Zugangsstollens sind in Richtung Süden 
steigend). 

Le opere previste nel Progetto Esecutivo del 
lotto Mules 2–3, rappresentate nella Planimetria 
delle opere, sono le seguenti: (N.B.: le 
progressive del Cunicolo Esplorativo sono 
crescenti verso nord; le progressive delle 
Gallerie di Linea e della Galleria di Accesso, 
sono crescenti verso sud).  

Bauwerke nördlich des Anbindungspunktes des 
Fensterstollens Mauls mit den Haupttunnels: 

Opere situate a nord del punto d’innesto della 
Finestra di Mules con le gallerie principali: 

1. Haupttunnel (HT) Ost (Gleis 1) “Ende Baulos 
Mauls 1 – Staatsgrenze”, ca. von km 
47.2+59 bis ca. km 32.0+88 (Vortrieb und 
Innenschale);  

1. Galleria di Linea (GL) est (dispari) “fine lotto 
Mules 1 – Confine di stato”: da km 47.2+59 
circa a km 32.0+88 circa (scavo e 
rivestimento definitivo); 

2. Haupttunnel (HT) Ost (Gleis 1) 
„Verkleidungen Baulos Mauls 1” Innenschale 
der bestehenden Haupttunnelstrecke, 
ausgehoben im Bereich des Bauloses Mauls 
1, von km 47.2+59 ca. bis zu den TBM 
Montagekavernen (km 48.9+02 ca.) sowie 
Endausbau der TBM Montagekavernen, die 
sich am Schnittpunkt mit dem Fensterstollen 
Mauls befinden (von km 48.9+02 bis 
49.0+83 ca.) 

2. Galleria di Linea (GL) est (dispari) 
“rivestimenti lotto Mules 1" rivestimento 
definitivo della tratta della Galleria di Linea 
esistente, scavata nell'ambito del lotto Mules 
1, compresa tra km 47.2+59 circa e 
cameroni di Montaggio TBM (km 48.9+02 
circa) e sistemazione definitiva dei cameroni 
di montaggio TBM posti in corrispondenza 
dell'intersezione con la Finestra di Mules (tra 
km 48.9+02 e 49.0+83 circa) 

3. Haupttunnels (HT) West (Gleis 2) „Ende 
Baulos Mauls 1 – Staatsgrenze“, von km 
47.2+22 ca. bis km 32.0+47 ca. (entspricht 
km 32.0+87 der Regelplanung) (Vortrieb und 
Innenschale) 

3. Galleria di Linea (GL) ovest (pari) “fine lotto 
Mules 1 – confine di stato”: da km 47.2+22 
circa a km 32.0+47 circa (corrispondente 
alla 32.0+87 della Progettazione di Sistema) 
(scavo e rivestimento definitivo) 

4. Haupttunnel (HT) West (Gleis 2) 
„Verkleidungen Baulos Mauls 1” Innenschale 

4. Galleria di Linea (GL) ovest (pari) 
“rivestimenti lotto Mules 1" rivestimento 
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der bestehenden Haupttunnelstrecke, 
ausgehoben im Bereich des Bauloses Mauls 
1, von km 47.2+22 ca. bis zu den TBM 
Montagekavernen (km 48.8+73 ca.) sowie 
Endausbau der TBM Montagekavernen, die 
sich am Schnittpunkt mit dem Fensterstollen 
Mauls befinden (von km 48.8+73 bis 
49.0+57 ca.) 

definitivo della tratta della Galleria di linea 
esistente, scavata nell'ambito del lotto Mules 
1, compresa tra km 47.2+22 circa e 
cameroni di Montaggio TBM (km 48.8+73 
circa) sistemazione definitiva dei cameroni di 
montaggio TBM posti in corrispondenza 
dell'intersezione con la Finestra di Mules (tra 
km 48.8+73 e 49.0+57 circa) 

5. Fensterstollen Mauls (M): Innenschale des 
Tunnels und aller dazugehörigen schon 
bestehenden Bauwerke, die bestehen aus: 
„Zweig A“, „Zweig B“ Logistikkaverne und 
dazugehöriger Verbindungstunnel, 
Lüftungszentralkaverne mit entsprechenden 
Verbindungstunnels und Absaugschacht; 

5. Finestra di Mules (M): rivestimento definitivo 
della galleria e di tutte le opere afferenti alla 
stessa già realizzate e costituite da: “Ramo 
A”, “Ramo B” Camerone logistico e 
connessa Galleria di Collegamento, Caverna 
Centrale di Ventilazione con relative Gallerie 
di Collegamento e Pozzo di Aspirazione; 

6. Nothaltestelle (NHS) “Trens” – System von 
Tunnels, Kavernen, Stollen, usw., dessen 
Projektion auf die Oströhre der Haupttunnels 
von km 44.5+15 bis km 45.0+25 (Vortrieb 
und Innenschale) liegt; 

6. Fermata di Emergenza (FdE) Trens – 
sistema di gallerie, caverne, cunicoli, ecc. la 
cui proiezione sulla Galleria principale est è 
compresa dal km 44.5+15 alla km 45.0+25 
(scavo e rivestimento definitivo); 

7. Zugangstunnel (ZT) zur Nothaltestelle Trens, 
zwischen dem Fensterstollen Mauls und 
dem Lüftungshauptstollen (Vortrieb und 
Innenschale) 

7. Galleria di Accesso (GA) alla Fermata di 
Emergenza Trens, compresa tra la Finestra 
di Mules e il cunicolo centrale di ventilazione 
(scavo e rivestimento definitivo) 

8. Neuer Logistikknoten (NL): er befindet sich 
seitlich der Zugangstunnelstrecke und 
besteht aus eine Logistikkaverne, drei 
Verbindungstunnel mit dem ZT, ein 
Querschlag für logistische Zwecke zwischen 
dem ZT und den Haupttunnels und einem 
Verbindungsschacht mit dem 
Erkundungsstollen. 

8. Nuovo Nodo Logistico (NL): ubicato 
lateralmente al tracciato della Galleria di 
Accesso e costituito da un camerone 
logistico, tre gallerie di collegamento con la 
GdA, un by-pass logistico di collegamento 
tra la GdA e le Gallerie di linea e un pozzo di 
collegamento con il Cunicolo Esplorativo. 

9. Erkundungsstollen (EKS) „TBM 
Montagekaverne Nord – Staatsgrenze“: von 
km 12.4+59 ca. bis km 27.2+17 (Vortrieb 
und Innenschale). 

9. Cunicolo esplorativo (CE) dal “camerone di 
montaggio TBM nord – confine di stato”: da 
km 12.4+59 circa a km 27.2+17 (scavo e 
rivestimento definitivo).  

10. Es sind außerdem die 
Anlagebauausstattungen für den 
Erkundungsstollen vorgesehen, die 
hauptsächlich aus der Beleuchtungsanlage, 
der MS/bzw.NS-Verteilung, dem 
Brandschutzwassernetz, dem GSM 
Fernmeldenetz sowie den selektiven 

10. Sono inoltre previste le dotazioni 
impiantistiche a servizio del Cunicolo 
Esplorativo, costituite essenzialmente 
dall’impianto di illuminazione, distribuzione 
MT/BT, dalla rete idrica antincendio, dalla 
rete di telecomunicazione GSM e dagli 
impianti di drenaggio selettivo delle acque. 
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Wasserdränageanlagen bestehen.  
11. Erkundungsstollen bestehende Strecke: 

Innenschale der Strecke „Kaverne zum 
Abbau der aus Aicha kommenden TBM – 
Ende Baulos Mauls 1“ (von km 10.4+19 bis 
km 12.4+59) sowie endgültiger Ausbau des 
Verbindungtunnels zwischen den 
Haupttunnels und dem Erkundungsstollen. 

11. Cunicolo esplorativo tratta esistente: 
rivestimento definitivo della tratta “camerone 
di smontaggio TBM proveniente da Aica - 
fine lotto Mules I" (tra km 10.4+19 e km 
12.4+59) e la sistemazione definitiva della 
galleria di collegamento tra le gallerie 
principali e il cunicolo esplorativo. 

  
Bauwerke südlich des Anbindungspunktes des 
Fensterstollens Mauls mit den Haupttunnels 

Opere situate a sud del punto d’innesto della 
Finestra di Mules con le gallerie principali 

  
12. Haupttunnel (HT) Ost (Gleis 1) „TBM 

Montagekaverne Mauls – 
Eisackunterquerung“, von km 49.0+83 ca. 
bis km 54.1+00 ca. (Vortrieb und 
Innenschale); 

12. Galleria di Linea (GL) est (dispari) 
“camerone montaggio TBM Mules – 
sottoattraversamento Isarco”: da km 
49.0+83 circa a km 54.1+00 circa (scavo e 
rivestimento interno); 

13. Haupttunnels (HT) West (Gleis 2) „TBM 
Montagekaverne – Eisackunterquerung“: 
von km 49.0+57 ca. bis km 54.1+00 ca. 
(entspricht km 54.1+40 der Regelplanung) 
(Vortrieb und Innenschale). 

 

13. Galleria di Linea (GL) ovest (pari) “camerone 
montaggio TBM – sottoattraversamento 
Isarco”: da km 49.0+57 circa a km 54.1+00 
circa (corrispondente alla 54.1+40 della 
Progettazione di Sistema) (scavo e 
rivestimento definitivo). 

Auf dieser Strecke sind die Haupttunnels Ost 
und West vom km 52.6+29 ca. für den 
Osttunnel, und vom km 52.8+66 ca. für den 
Westtunnel, bis zur Südgrenze des Bauloses 
Mauls 2-3 (54.1+00 für beide Röhren) 
zweigleisig ausgebaut. 

In questa tratta le gallerie principali est ed ovest 
a partire dalla km 52.6+29 circa, per la galleria 
est, e dalla km 52.8+66 circa, per la galleria 
ovest, fino al limite sud del lotto Mules 2-3 
(54.1+00 per entrambe le canne), si presentano 
a doppio binario. 

  
Art. 6 Vertragsdokumente Art. 6 Documenti contrattuali 

  
6.1. Die Dokumente, die integrierender Teil des 
Vertrages sind und die das Verhältnis zwischen 
den Parteien regeln, sind hier in Reihenfolge 
abnehmender Wichtigkeit aufgeführt: 

6.1. I documenti che fanno parte integrante del 
contratto e che definiscono e regolano i rapporti 
tra le parti sono qui elencati in ordine 
decrescente di importanza: 

1. vorliegendes Vertragsschema (einschließlich 
Anhänge und Anlagen), ausgefüllt und 
unterschrieben; 

1. Presente schema di contratto (comprensivo 
di Appendici ed Allegati) compilato e 
sottoscritto; 

2. Anhang 1 - Dokumentenverzeichnis 2. Appendice 1 – Elenco elaborati 
3. Anhang 2 - Besondere 

Vertragsbestimmungen - Beistellung 
Anlagen 

3. Appendice 2 - Disposizioni tecniche 
particolari dotazioni impiantistiche 
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4. Anhang 3 - Abrechnung Pauschalpositionen 4. Appendice 3 – Contabilizzazione voci a 
corpo 

5. Anhang 4 - Versicherungsklauseln 5. Appendice 4 – Clausole assicurative 
6. Anhang 5 - Entwurf Operatives Protokoll für 

die finanzielle Überwachung 
6. Appendice 5 – Schema Protocollo Operativo 

per il monitoraggio finanziario 
7. Anhang 6 - Technisches Angebot des 

Auftragnehmers 
7. Appendice 6 – Offerta tecnica 

dell’appaltatore 
8. “Projektbezogene Technische 

Vertragsbestimmungen” laut Planverzeichnis 
gem. Anhang 1 des ggst. Vertrags;  

8. “Disposizioni Tecniche Particolari” come da 
elenco elaborati di cui all’appendice 1 al 
presente contratto; 

9. “Leistungsverzeichnis” und 
“Vorbemerkungen zum LV und 
Abrechnungsbestimmungen” laut 
Planverzeichnis gem. Anhang 1 des ggst. 
Vertrags; 

9. “Elenco prestazioni” e “Avvertenze all’elenco 
prestazioni e disposizioni per la contabilità” 
come da elenco elaborati di cui all’appendice 
1 al presente contratto; 

10. “Technische Vertragsbestimmungen”, lt. 
Planverzeichnis in Anhang 1 dieses 
Vertrages; 

10. “Disposizioni Tecniche di Contratto” come da 
elenco elaborati di cui all’appendice 1 al 
presente contratto; 

11. Weitere Unterlagen, die Bestandteile des 
Ausführungsprojektes sind und 
diesbezüglicher Sicherheits- und 
Koordinierungsplan, lt. Planverzeichnis in 
Anhang 1  dieses Vertrages; 

11. Ulteriore documentazione facente parte del 
Progetto Esecutivo e relativo Piano di 
Sicurezza e Coordinamento, come da 
elenco elaborati di cui all’appendice 1 al 
presente contratto; 

12. Vereinbarungen und Vorschriften aus: 
Dienststellenkonferenzen, 
Umweltbeobachtungsstelle, UVP, lt. 
Dokumentenliste in der Anlage zum Projekt.   

12. Accordi e Prescrizioni derivanti da: 
Conferenze dei Servizi, Osservatorio 
Ambientale, VIA come da elenco documenti 
allegato al progetto.   

13. Teilnahmeantrag und entsprechende 
Erklärungen, die vom Auftragnehmer im 
Zuge der Ausschreibung vorgelegt werden; 

13. Istanza di ammissione alla gara e 
dichiarazioni a corredo presentate in sede di 
gara dall’Appaltatore; 

14. Wirtschaftliches Angebot (Wirtschaftliches 
Angebot Formular H und "Liste der Arbeiten 
und Lieferungen")  

14. Offerta economica (Offerta Economica 
Modello H “Lista delle Lavorazioni e 
forniture" ) 

folgende seitens des Auftragnehmers 
übergebene Garantien: 

le seguenti garanzie consegnate 
dall’Appaltatore: 

• Polizze Nr. …. ausgestellt von 
……………..als Garantie für ……………. 

• polizza n. …. rilasciata da ……………..a 
garanzia di ……………. 

• Polizze Nr. …. ausgestellt von 
……………..als Garantie für ……………. 

• polizza n. …. rilasciata da ……………..a 
garanzia di ……………. 

Im Fall von Widersprüchen oder 
Ungereimtheiten zwischen den Unterlagen, ist 
das /sind die übergeordnete/n Dokument/e als 
gültig zu betrachten. 

In caso di contraddizioni o discrasie in quanto 
indicato nei suddetti documenti, avrà validità 
quanto indicato nel/i documento/i prevalente. 



Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 

Seite/pagina 28 von/di 206 
Bereich:  Beschaffung  Settore:  Approvvigionamenti 
Betreff: B____ – BAULOS “MAULS 2-3”  Oggetto: B____ – LOTTO “ MULES 2-3” 
  Leistungsvertrag   Contratto d’appalto 

 
 

  Vertragsschema/Schema di contratto AP 209 Rev.00 

  
6.2. Die folgenden Dokumente sind Bestandteile 
des Vertrages und gelten als Anhänge, auch 
wenn sie materiell und physisch nicht in diesen 
eingefügt sind, sondern bei der 
ausschreibenden Stelle archiviert wurden: 

6.2. Fanno parte integrante del contratto e si 
intendono allegati, ancorché non materialmente 
e fisicamente uniti allo stesso ma depositati agli 
atti della stazione appaltante, i seguenti 
documenti: 

1. Ausführungsprogramm gem. Art. 19;  1. il programma esecutivo di cui all’art. 19;  
2. die ergänzenden Vorschläge zum 

“Sicherheits- und Koordinationsplan”, sofern 
diese vom Sicherheitskoordinator 
angenommen wurden;  

2. le proposte integrative al “Piano di Sicurezza 
e di Coordinamento”, qualora accolte dal 
coordinatore per la sicurezza;  

3. der operative Sicherheitsplan, vom 
Auftragnehmer innerhalb von dreißig Tagen 
ab dem endgültigen Zuschlagsdatum erstellt 
und übermittelt, mit den eigenständigen 
Entscheidungen des Auftragnehmers  und 
den entsprechenden Verantwortlichkeiten 
bzgl. Baustellenorganisation und Ausführung 
der Arbeiten. Dieser ist als ergänzender 
detaillierter Sicherheits- und 
Koordinationsplan zu betrachten; 

3. il piano operativo di sicurezza redatto e 
trasmesso dall’Appaltatore entro i trenta 
giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione 
definitiva, contenente le scelte autonome 
dell’Appaltatore e relative responsabilità 
nell‘organizzazione del cantiere e 
nell‘esecuzione dei lavori, da considerare 
come piano complementare di dettaglio del 
piano di sicurezza e di coordinamento; 

 
  

6.3. Außerdem sind folgende Dokumente 
Bestandteile des Vertrages und verstehen sich 
als Anlagen, auch wenn sie nicht materiell und 
physisch in denselben eingefügt sind, sondern 
bei der ausschreibenden Stelle archiviert 
wurden: 

6.3 Fanno inoltre parte integrante del contratto e 
si intendono allegati, ancorché non 
materialmente e fisicamente uniti allo stesso ma 
depositati agli atti della stazione appaltante, i 
seguenti documenti: 

1. Protokoll zur Legalität, unterschrieben 
seitens BBT SE und dem 
Regierungskommissar für die Provinz 
Bozen;  

1. Protocollo di legalità sottoscritto tra BBT SE 
ed il Commissario del Governo per la 
Provincia di Bolzano;  

2. Verhaltenskodex der BBT SE; 2. Codice di comportamento di BBT SE; 
3. (eventuelle) Dokumentation zur Belegung 

des im Zuge der Ausschreibung vom Bieter 
vorgelegten Angebots, zur Bewertung der 
Angemessenheit des Angebots; 

3. (eventuale) Documentazione a 
giustificazione dell’offerta presentata in sede 
di gara dal concorrente ai fini della 
valutazione della congruità dell’offerta; 

4. die Massenermittlungen; 4. i computi  metrici. 
  

Art. 7 Vertragssumme Art. 7 Ammontare del contratto 
  

7.1. Die Vertragssumme, beträgt aufgrund des 
im Zuge der Ausschreibung vorgelegten 

7.1. L’importo contrattuale come determinato in 
base all’offerta presentata in sede di gara 
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Angebots in Euro: ammonta ad euro: 
Gesamtbetrag € ___________________, € 
___________________ inklusive 
Sicherheitskosten, exkl. MwSt., der sich 
folgendermaßen zusammensetzt: 

Importo complessivo € ___________________, 
€ ________________ comprensivo di oneri per 
la sicurezza e al netto di IVA, così suddiviso: 
 

a) € ___________  für nach Aufmaß 
abgerechnete Leistungen (fixe Leistungen); 

 € ___________ per lavori a misura (opere a)
certe); 

b) €  54.291.198,06 für Kosten zur Umsetzung 
der Sicherheitspläne (fixe Leistungen); 

 € 54.291.198,06 per oneri per l’attuazione b)
dei piani di sicurezza (opere certe); 

c) € __________ für nach Aufmaß 
abgerechnete Leistungen (Optionale 
Leistungen 1 – Zufahrtsstraßen zur 
Baustelle Hinterrigger); 

 € __________ per lavori a misura (Lavori c)
prestazioni opzionali 1 – viabilità di accesso 
al cantiere di Hinterrigger); 

d) € 35.821,40 für Kosten zur Umsetzung der 
Sicherheitspläne (Optionale Bauleistungen 1 
- Zufahrtsstraßen zur Baustelle Hinterrigger); 

 € 35.821,40 per oneri per l’attuazione dei d)
piani di sicurezza (Lavori prestazioni 
opzionali 1 - viabilità di accesso al cantiere 
di Hinterrigger); 

e) € __________  für nach Aufmaß 
abgerechnete Arbeiten (Optionale 
Bauleistungen 2 – Schutzbauwerke, 
Zufahrtsstraßen zur Baustelle Genauen 2, 
Radweg und Entwässerungsstollen); 

 € __________ per lavori a misura (Lavori e)
prestazioni opzionali 2 -– opere di difesa, 
viabilità di accesso al cantiere di Genauen 2, 
pista ciclabile e tombino ferroviario); 

f) € 75.404,96 für Kosten zur Umsetzung der 
Sicherheitspläne (Optionale Leistungen 2 - 
Schutzbauwerke, Zufahrtsstraßen zur 
Baustelle Genauen 2, Radweg und 
Unterquerung Bahndamm für Abflusskanal). 

 € 75.404,96 per oneri per l’attuazione dei f)
piani di sicurezza (Lavori prestazioni 
opzionali 2 - opere di difesa, viabilità di 
acccesso al cantiere di Genauen 2, pista 
ciclabile e tombino ferroviario). 

7.2. Die  Vertragssumme versteht sich exklusive 
MwSt., vorbehaltlich der Endabrechnung. 

7.2. L’importo contrattuale si intende al netto 
dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

  
7.3. Es sind keinerlei Preisänderungen 
vorgesehen, es wird kein Festpreis-
Mechanismus gem. Art. 133 Abs. 3 des 
Gesetzesdekrets 163/2006 angewandt und der 
Artikel 1664 Abs. 1 des Zivilgesetzbuches findet 
keinerlei Anwendung; dies gilt unabhängig vom 
Eintritt von etwaigen, zu jedwedem Zeitpunkt 
eintretenden Ereignissen; und für die gesamte 
Vertragslaufzeit, einschließlich eventueller 
Aufschübe des Fertigstellungs-termins aufgrund 

7.3. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi, 
non si applica il meccanismo del prezzo chiuso 
di cui all’art. 133 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e 
non trova applicazione l’articolo 1664, primo 
comma, del codice civile, qualunque eventualità 
possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta 
la durata del contratto, ivi comprese eventuali 
protrazioni del termine utile di ultimazione per 
effetto di differimento della scadenza del termine 
di completamento e/o di sospensione dei lavori. 
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einer Verschiebung der Frist für die 
Fertigstellung und/oder die Einstellung der 
Arbeiten. 
  
7.4. Die Vertragspreise beinhalten ausnahmslos 
alle direkten wie indirekten Kosten, die der 
Auftragnehmer übernehmen muss, um alle 
Bauten, die Gegenstand der Ausschreibung 
sind, vollständig und fertiggestellt zu übergeben, 
dies unter Einhaltung des Ausführungsprojektes, 
das im Zuge der Ausschreibung geliefert wurde, 
sowie um alle Verpflichtungen, die mit diesem 
Vertrag übernommen wurden, zu erfüllen.  

7.4. I prezzi contrattuali comprendono e 
compensano tutti gli oneri, diretti e indiretti, 
nessun eccettuato, che l'Appaltatore dovrà 
sostenere per consegnare tutte le opere oggetto 
d’appalto complete e ultimate, nel rispetto del 
progetto esecutivo fornito in sede di gara, 
nonché gli oneri necessari per assolvere a tutti 
gli adempimenti e obblighi assunti con il 
presente contratto.  

  
Art. 8 Domizil und Vertreter des 

Auftragnehmers 
Art. 8 Domicilio e rappresentante 

dell’Appaltatore 
  
8.1. Der Auftragnehmer wählt sein Domizil in der 
Gemeinde _______ mit der Anschrift 
__________________, bei 
_________________.  

8.1. L’Appaltatore elegge domicilio nel Comune 
di _______ all’indirizzo __________________, 
presso _________________.  

  
8.2. Der Auftragnehmer muss bei 
Vertragsabschluss mit öffentlicher Urkunde das 
Vertretungsmandat, das bei der 
ausschreibenden Stelle hinterlegt wird, einer 
Person übergeben, die den technischen und 
moralischen Eignungsanforderungen genügt, 
um die notwendigen Aktivitäten zur Ausführung 
der Arbeiten lt. Vertrag ausführen zu können;  
Wenn der Vertreter des AN und der gesetzliche 
Vertreter des AN dieselbe Person sind, ist kein 
Vertretungsmandat notwendig. 
Sämtliche Aufforderungen, Fristfestlegungen 
und alle weiteren Meldungen oder Mitteilungen 
im Zusammenhang mit dem Leistungsvertrag 
erfolgen durch den Leiter der ÖBA oder durch 
den Verfahrensverantwortlichen, jeweils im 
Rahmen des eigenen Zuständigkeitsbereichs, 
an den Auftragnehmer selbst oder an jene 
Persone, die den AN bei der Durchführung der 
Arbeiten vertritt und sind an das gemäß Punkt 
8.1 gewählte Domizil zu richten.   

8.2. L'Appaltatore, all’atto della stipula del 
contratto, deve conferire mandato di 
rappresentanza, con atto pubblico depositato 
presso la stazione appaltante, a persona fornita 
dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per 
l'esercizio delle attività necessarie per la 
esecuzione dei lavori a norma del contratto. 
Il mandato di rappresentanza non è necessario 
se il Rappresentante dell’appaltatore coincide 
con il Legale Rappresentante di quest'ultimo. 
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed 
ogni altra notificazione o comunicazione 
dipendente dal contratto di appalto sono fatte 
dal direttore dei lavori o dal responsabile del 
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di 
propria competenza, a mani proprie 
dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta 
nella condotta dei lavori ovvero devono essere 
effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del 
punto 8.1. 
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8.3. Der Auftragnehmer muss den Namen, die 
Personalien und telefonischen und 
telematischen Kontakte dieses Vertreters 
mitteilen und bleibt für die Arbeiten seines 
Vertreters verantwortlich. Der Auftragnehmer 
oder sein Vertreter muss während der gesamten 
Dauer des Auftrages die Anwesenheit auf dem 
Arbeitsort garantieren.  

8.3. L'Appaltatore deve comunicare il 
nominativo, le generalità ed i recapiti telefonici e 
telematici di tale rappresentante e rimane 
responsabile dell'operato di quest'ultimo. 
L'Appaltatore deve, garantire la propria 
presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata 
dell'appalto.  

  
8.4. Die ausschreibende Stelle oder die ÖBA 
kann den sofortigen Austausch des Vertreters 
des Auftragnehmers nach begründeter 
Mitteilung fordern, ohne dass dem 
Auftragnehmer oder dessen Vertreter dafür eine 
Vergütung zustehen würde.  

8.4. La stazione appaltante o la Direzione Lavori 
può esigere il cambiamento immediato del 
rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata 
comunicazione, senza che per ciò spetti alcuna 
indennità all'Appaltatore o al suo rappresen-
tante.  

  
Art. 9 Technischer Leiter/Project Manager  Art. 9 Direttore Tecnico/Project Manager 

  
9.1. Die technische Leitung wird vom 
technischen Leiter des Auftragnehmers oder 
von einem anderen, formell vom Auftragnehmer 
selbst mittels Vollmacht beauftragten Vertreter, 
der eventuell dem Vertreter im Sinne des Art. 8 
entspricht, ausgeführt. Wenn die Ausschreibung 
an eine zeitweilige Bietergemeinschaft oder an 
ein Konsortium vergeben wird, wird die 
technische Leitung der Ausschreibung mittels 
Vollmacht seitens des federführenden 
Unternehmens oder des Konsortiums 
übergeben.  

9.1. La Direzione Tecnica dell'appalto è assunta 
dal direttore tecnico ovvero da altro tecnico 
dell'Appaltatore, eventualmente coincidente con 
il rappresentante delegato di cui al precedente 
art. 8, cui dovrà essere conferita idonea procura. 
In caso di affidamento dell'appalto ad un 
raggruppamento temporaneo di imprese o ad un 
consorzio, la direzione tecnica dell'appalto è 
conferita dalla capogruppo-mandataria o dal 
consorzio mediante il rilascio di idonea procura   

Der technische Leiter/Project Manager muss 
eine und dieselbe Person sein, die im 
technischen Angebot genannt wird; ferner muss 
dieser ein  Bauingenieur sein, der über 
angemessene (mindestens 10-jährige) 
Erfahrung bei der Errichtung von 
Infrastrukturvorhaben (Eisenbahnen, Straßen, 
Autobahnen, usw.) verfügt, die in ihrer Art und 
Größe den ausschreibungsgegenständlichen 
Bauwerken ähnlich sind, mit einer Länge von 
mehr als 10,00 km. Der im technischen Angebot 
genannte technische Leiter darf ausschließlich 

Il Direttore Tecnico/Project Manager deve 
essere lo stesso soggetto indicato nell'offerta 
tecnica e deve essere un Ingegnere civile con 
esperienza di almeno 10 anni maturata nella 
stessa posizione nella realizzazione di opere 
infrastrutturali (ferrovie, strade, autostrade, ecc.) 
analoghe, per natura e dimensioni, a quelle 
oggetto del presente appalto, di lunghezza 
superiore a 10,00 km. L’eventuale sostituzione 
del direttore tecnico, indicato nell'offerta tecnica, 
potrà avere luogo solo per gravi e comprovati 
motivi e solo con altro professionista in 
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aufgrund schwerwiegender, nachweisbarer 
Gründe und ausschließlich durch einen anderen 
Fachmann ersetzt werden, der zumindest die 
gleichen Anforderungen erfüllt und über die 
gleichen Erfahrungen verfügt. Dazu ist die 
vorherige formelle Zustimmung der BBT SE 
notwendig. 
Die BBT SE behält es sich, nach ihrem eigenen 
Ermessen, vor, auch eine Ersatzperson zu 
akzeptieren, die nicht über die selben 
Anforderungen und Erfahrungen verfügt; in 
diesem Fall wird gegen den Auftragnehmer eine 
einmalige Vertragsstrafe in Höhe von € 
100.000,00 verhängt. 
Wenn die BBT SE die vorgeschlagene 
Ersatzperson, aufgrund der Nichterfüllung der 
Anforderungen und der mangelnden 
Erfahrungen nicht akzeptiert, so stellt dies eine 
Nichterfüllung der vertraglichen Pflichten dar, 
und die BBT SE wird eine Vertragsstrafe in 
Höhe von € 50.000 pro Monat für jeden Monat 
Abwesenheit verhängen. Wenn sich diese 
Nichterfüllung, unbeschadet der Anwendung der 
o. g. Vertragsstrafe, über einen Zeitraum von 6 
Monaten oder länger erstreckt, so gilt diese 
Nichterfüllung als schwerwiegend und die BBT 
SE behält sich das Recht vor, den Vertrag 
aufzulösen. 

possesso dei medesimi requisiti ed esperienza e 
previa accettazione formale di BBT SE.  
 
 
 
 
 
BBT SE si riserva, a suo insindacabile giudizio, 
di accettare anche un sostituto che non abbia i 
medesimi requisiti ed esperienza; in tal caso  
l’appaltatore sarà soggetto ad una penale, una 
tantum, di € 100.000,00. 
 
 
Qualora BBT SE non accetti il sostituto 
proposto, per difetto dei requisiti ed esperienza, 
ciò costituirà un inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali e BBT SE applicherà un 
penale pari ad € 50.000 al mese per ogni mese 
di assenza. Se tale inadempimento si protrarrà 
per un perido pari o superiore a 6 mesi, ferma 
restando l’applicazione della penale sopra 
citata, detto adempimento sarà grave e BBT SE 
si riserva di risolvere il contratto. 

  
9.2. In der Vollmacht muss der Aufgabenbereich 
des technischen Leiters detailliert angegeben 
sein, auch in Bezug auf die anderen, auf der 
Baustelle arbeitenden Personen.  

9.2. La delega deve indicare specificamente le 
mansioni che il direttore tecnico deve svolgere 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti 
operanti nel cantiere.  

  
9.3. Der Leiter der ÖBA, bzw. auf jeden Fall die 
BBT SE, hat das Recht, nach begründeter 
Mitteilung an den Auftragnehmer den Ersatz des 
technischen Leiters zu fordern, ohne dass dem 
Auftragnehmer oder seinem Baustellenleiter 
irgendeine Form von Entschädigung zusteht. 

9.3. Il Direttore dei lavori o comunque BBT SE 
potranno richiedere, previa motivata 
comunicazione all'Appaltatore, il cambiamento 
del direttore tecnico senza che per ciò spetti 
alcuna indennità all'Appaltatore o al suo 
direttore Tecnico. 

  
9.4. Der Auftragnehmer stellt durch seinen 
technischen Leiter die Organisation, die 

9.4. L’Appaltatore, tramite il proprio direttore 
tecnico, assicura l’organizzazione, la gestione 
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technische Verwaltung und die Leitung der 
Baustelle sicher.  

tecnica e la conduzione del cantiere.  

  
9.5. Der Auftragnehmer ist in allen Fällen 
verantwortlich für Schäden aufgrund von 
Unerfahrenheit oder Fahrlässigkeit des 
technischen Leiters, sowie für böswillige 
Handlungen oder Betrug bei der Lieferung und 
bei der Verwendung von Arbeitsmaterialien.  

9.5. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile 
dei danni causati dall’imperizia o dalla 
negligenza del Direttore Tecnico, nonché della 
malafede o della frode nella somministrazione o 
nell’impiego dei materiali.  

  
9.6. Der technische Leiter/Project Manager 
muss seine ständige Anwesenheit auf der 
Baustelle, im Normalfall mindestens 5 
Tage/Woche, sicherstellen und muss von einem 
oder mehreren Assistenten (Baustellenleiter) 
unterstützt werden, der/die während der 
gesamten Ausführung der Arbeiten ständig auf 
der Baustelle anwesend sein  und seine/ihre 
Anwesenheit auch in Schichtarbeit zusichern 
muss/müssen. Eventuelle Abwesenheiten 
müssen mit dem technischen Leiter 
abgesprochen werden. 

9.6. Il Direttore Tecnico/Project Manager deve 
assicurare una stabile presenza in cantiere, 
normalmente per almeno 5 giorni/settimana e 
deve essere assistito da uno o più Assistenti 
(Direttore/i di Cantiere) che deve/ono essere 
costantemente presente/i sul cantiere durante 
tutto lo svolgimento dei lavori, garantendo la 
presenza anche su più turni. Eventuali assenze 
del Direttore Tecnico dal luogo del cantiere 
dovranno essere concordate con il Direttore dei 
lavori. 

  
Art. 9 bis Baustellenleiter Art. 9 bis Direttore di cantiere 

  
9bis.1. Der vom Auftragnehmer ernannte 
Baustellenleiter muss ein und dieselbe Person 
sein, die im technischen Angebot genannt wird; 
ferner muss dieser ein Bauingenieur sein, der 
über angemessene (mindestens 10-jährige) 
Erfahrung bei der Errichtung von 
Infrastrukturvorhaben (Eisenbahnen, Straßen, 
Autobahnen, U-Bahnen usw.) verfügt, die in 
ihrer Art und Größe den 
ausschreibungsgegenständlichen Bauwerken 
ähnlich sind, mit einer Länge von mehr als 10,00 
km. Der im technischen Angebot genannte 
Baustellenleiter darf ausschließlich aufgrund 
schwerwiegender, nachweisbarer Gründe und 
ausschließlich durch einen anderen Fachmann 
ersetzt werden, der zumindest die gleichen 
Anforderungen erfüllt und über die gleichen 
Erfahrungen verfügt. Dazu ist die vorherige 

9bis.1. Il Direttore di cantiere, nominato 
dall'Appaltatore, deve essere lo stesso indicato 
nell'offerta tecnica e deve essere un Ingegnere 
Civile con esperienza di almeno 10 anni 
maturata nella stessa posizione nella 
realizzazione di opere infrastrutturali complesse 
(ferrovie, strade, autostrade, metropolitane, 
ecc.), analoghe per misure e dimensioni a quelle 
del presente appalto, di lunghezza superiore a 
10,00 km. L’eventuale sostituzione del direttore 
di cantiere indicato nell'offerta tecnica potrà 
avere luogo solo per gravi e comprovati motivi e 
solo, con altro professionista in possesso dei 
medesimi requisiti ed esperienza e previa 
accettazione formale di BBT SE. 
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formelle Zustimmung der BBT SE notwendig. 
Die BBT SE behält es sich, nach ihrem eigenen 
Ermessen, vor, auch eine Ersatzperson zu 
akzeptieren, die nicht über die selben 
Anforderungen und Erfahrungen verfügt; in 
diesem Fall wird gegen den Auftragnehmer eine 
einmalige Vertragsstrafe in Höhe von € 
100.000,00 verhängt.  
Wenn die BBT SE die vorgeschlagene 
Ersatzperson, aufgrund der Nichterfüllung der 
Anforderungen und der mangelnden 
Erfahrungen nicht akzeptiert, so stellt dies eine 
Nichterfüllung der vertraglichen Pflichten dar, 
und die BBT SE wird eine Vertragsstrafe in 
Höhe von € 50.000 pro Monat für jeden Monat 
Abwesenheit verhängen. Wenn sich diese 
Nichterfüllung, unbeschadet der Anwendung der 
o. g. Vertragsstrafe, über einen Zeitraum von 6 
Monaten oder länger erstreckt, so gilt diese 
Nichterfüllung als schwerwiegend und die BBT 
SE behält sich das Recht vor, den Vertrag 
aufzulösen. 

 
BBT SE si riserva, a suo insindacabile giudizio, 
di accettare anche un sostituto che non abbia i 
medesimi requisiti ed esperienza; in tal caso  
l’appaltatore sarà soggetto ad una penale, una 
tantum, di € 100.000,00.  
 
 
Qualora BBT SE non accetti il sostituto 
proposto, per difetto dei requisiti ed esperienza, 
ciò costituirà un inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali e BBT SE applicherà 
una penale pari ad € 50.000 al mese per ogni 
mese di assenza. Se tale inadempimento si 
protrarrà per un perido pari o superiore a 6 
mesi, ferma restando l’applicazione della penale 
sopra citata, detto adempimento sarà grave e 
BBT SE si riserva di risolvere il contratto. 

  
9bis.2.  Der Baustellenleiter ist der Assistent des 
Technischen Leiters. Während der 
Durchführung der Arbeiten muss der 
Baustellenleiter ständig auf der Baustelle 
anwesend sein.  Eventuelle Abwesenheiten des 
Baustellenleiters vom Arbeitsplatz sind mit dem 
Leiter der ÖBA abzustimmen. 

9bis.2. Il Direttore di Cantiere svolge il ruolo di 
Assistente del Direttore Tecnico. Il Direttore di 
Cantiere dovrà essere costantemente presente 
sul cantiere durante tutto lo svolgimento dei 
lavori. Eventuali assenze del Direttore di 
Cantiere dal luogo di lavoro dovranno essere 
concordate con il Direttore dei lavori. 

  
9bis.3. Der Leiter der ÖBA bzw. auf jeden Fall 
die BBT SE, hat das Recht, nach begründeter 
Mitteilung an den Auftragnehmer den Ersatz des 
Baustellenleiters zu fordern, ohne dass dem 
Auftragnehmer oder seinem Baustellenleiter 
irgendeine Form von Entschädigung zusteht. 

9 bis.3. Il Direttore dei lavori o comunque BBT 
SE potranno richiedere, previa motivata 
comunicazione all'Appaltatore, il cambiamento 
del direttore di cantiere senza che per ciò spetti 
alcuna indennità all'Appaltatore o al suo 
direttore di cantiere. 

  
9 bis.4 Der Leiter der ÖBA, bzw. auf jeden Fall 
die BBT SE, hat außerdem das Recht, nach 
begründeter Mitteilung an den Auftragnehmer, 
den Austausch des Personals zu verlangen, und 
zwar aufgrund von mangelnder Disziplin, 

9 bis.4 Il Direttore dei Lavori o comunque BBT 
SE hanno inoltre il diritto, previa motivata 
comunicazione all’Appaltatore, di esigere il 
cambiamento del personale per indisciplina, 
incapacità o grave negligenza senza che per ciò 
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Unfähigkeit oder grober Fahrlässigkeit, ohne 
dass dem Auftragnehmer oder dem Personal 
selbst dafür irgendeine Form von Entschädigung 
zusteht.  

spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al 
personale stesso.  

  
Art. 9 ter Verantwortlicher für den 

maschinellen Vortrieb / Verantwortlicher für 
den Sprengvortrieb 

Art. 9 ter responsabile scavo meccanizzato / 
responsabile per scavo tradizionale 

Der Auftragnehmer muss einen 
Verantwortlichen für den maschinellen Vortrieb 
ernennen.  
Es muss die selbe Person sein, die im Rahmen 
des Vergabeverfahrens im technischen Angebot 
angegeben worden ist. Diese Person muss über 
einen Universitätsabschluss sowie über 
mindestens 8 Jahre Erfahrung in dieser 
Position, in der Errichtung von komplexen 
Infrastrukturbauten (Eisenbahnen, Straßen, 
Autobahnen, U-Bahnen etc.) wie jene der 
gegenständlichen Ausschreibung (Straßen-, 
Autobahn-, Eisenbahn-, U-Bahn-Tunnel, 
Triebwasserwege) verfügen. 
Die BBT SE behält es sich, nach ihrem eigenen 
Ermessen, vor, auch eine Ersatzperson zu 
akzeptieren, die nicht über die selben 
Anforderungen und Erfahrungen verfügt; in 
diesem Fall wird gegen den Auftragnehmer eine 
einmalige Vertragsstrafe in Höhe von € 
30.000,00 verhängt.  
Wenn die BBT SE die vorgeschlagene 
Ersatzperson, aufgrund der Nichterfüllung der 
Anforderungen und der mangelnden 
Erfahrungen nicht akzeptiert, so stellt dies eine 
Nichterfüllung der vertraglichen Pflichten dar, 
und die BBT SE wird eine Vertragsstrafe in 
Höhe von € 15.000 pro Monat für jeden Monat 
Abwesenheit verhängen. Wenn sich diese 
Nichterfüllung, unbeschadet der Anwendung der 
o. g. Vertragsstrafe, über einen Zeitraum von 6 
Monaten oder länger erstreckt, so gilt diese 
Nichterfüllung als schwerwiegend und die BBT 
SE behält sich das Recht vor, den Vertrag 
aufzulösen. 

L’Appaltatore deve nominare un proprio 
responsabile per lo scavo meccanizzato. Questa 
figura deve essere la stessa presentata in sede 
di offerta tecnica e deve essere un laureato con 
esperienza di almeno 8 anni maturata nella 
stessa posizione, nella realizzazione di opere 
infrastrutturali complesse (ferrovie, strade, 
autostrade, metropolitane, ecc.), analoghe a 
quelle del presente appalto (gallerie stradali, 
autostradali, ferroviarie, metropolitane, 
idrauliche). 
 
 
 
BBT SE si riserva, a suo insindacabile giudizio, 
di accettare anche un sostituto che non abbia i 
medesimi requisiti ed esperienza; in tal caso  
l’appaltatore sarà soggetto ad una penale, una 
tantum, di € 30.000,00.  
 
 
Qualora BBT SE non accetti il sostituto 
proposto, per difetto dei requisiti ed esperienza, 
ciò costituirà un inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali e BBT SE applicherà 
una penale pari ad € 15.000 al mese per ogni 
mese di assenza. Se tale inadempimento si 
protrarrà per un perido pari o superiore a 6 
mesi, ferma restando l’applicazione della penale 
sopra citata, detto adempimento sarà grave e 
BBT SE si riserva di risolvere il contratto. 
 

Der Auftragnehmer muss einen L’Appaltatore deve nominare un proprio 
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Verantwortlichen für den zyklischen Vortrieb 
ernennen. 
Es muss die selbe Person sein, die im Rahmen 
des Vergabeverfahrens im technischen Angebot 
angegeben worden ist. Diese Person muss über 
einen Universitätsabschluss sowie über 
mindestens 8 Jahre Erfahrung in dieser 
Position, in der Errichtung von komplexen 
Infrastrukturbauten (Eisenbahnen, Straßen, 
Autobahnen, U-Bahnen etc.) wie jene der 
gegenständlichen Ausschreibung (Straßen-, 
Autobahn-, Eisenbahn-, U-Bahn-Tunnel, 
Triebwasserwege) verfügen. 
Die BBT SE behält es sich, nach ihrem eigenen 
Ermessen, vor, auch eine Ersatzperson zu 
akzeptieren, die nicht über die selben 
Anforderungen und Erfahrungen verfügt; in 
diesem Fall wird gegen den Auftragnehmer eine 
einmalige Vertragsstrafe in Höhe von € 
30.000,00 verhängt.  
Wenn die BBT SE die vorgeschlagene 
Ersatzperson, aufgrund der Nichterfüllung der 
Anforderungen und der mangelnden 
Erfahrungen nicht akzeptiert, so stellt dies eine 
Nichterfüllung der vertraglichen Pflichten dar, 
und die BBT SE wird eine Vertragsstrafe in 
Höhe von € 15.000 pro Monat für jeden Monat 
Abwesenheit verhängen. Wenn sich diese 
Nichterfüllung, unbeschadet der Anwendung der 
o. g. Vertragsstrafe, über einen Zeitraum von 6 
Monaten oder länger erstreckt, so gilt diese 
Nichterfüllung als schwerwiegend und die BBT 
SE behält sich das Recht vor, den Vertrag 
aufzulösen. 

Responsabile per lo scavo in tradizionale. 
Questa figura deve essere la stessa presentata 
in sede di offerta tecnica e deve essere un 
laureato con esperienza di almeno 8 anni 
maturata nella stessa posizione, nella 
realizzazione di opere infrastrutturali complesse 
(ferrovie, strade, autostrade, metropolitane, 
ecc.), analoghe a quelle del presente appalto 
(gallerie stradali, autostradali, ferroviarie, 
metropolitane, idrauliche). 
 
 
 
BBT SE si riserva, a suo insindacabile giudizio, 
di accettare anche un sostituto che non abbia i 
medesimi requisiti ed esperienza; in tal caso  
l’appaltatore sarà soggetto ad una penale, una 
tantum, di € 30.000,00.  
 
 
Qualora BBT SE non accetti il sostituto 
proposto, per difetto dei requisiti ed esperienza, 
ciò costituirà un inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali e BBT SE applicherà un 
penale pari ad € 15.000 al mese per ogni mese 
di assenza. Se tale inadempimento si protrarrà 
per un perido pari o superiore a 6 mesi, ferma 
restando l’applicazione della penale sopra 
citata, detto adempimento sarà grave e BBT SE 
si riserva di risolvere il contratto. 
 

  
Art. 9quater Umweltbeauftragter Art. 9quater Responsabile ambientale 

  
Der Auftragnehmer muss einen 
Umweltbeauftragten und einen Verantwortlichen 
für das Umweltmanagementsystem ernennen; 
beide Aufgaben können einer einzigen Person 
übertragen werden. Der Verantwortliche des 
Umweltmanagementsystems muss seine 

L’Appaltatore deve nominare un proprio 
responsabile ambientale e un Responsabile del 
Sistema di Gestione Ambientale; le due figure 
possono coincidere in capo ad uno stesso 
soggetto. Il Responsabile del Sistema di 
Gestione Ambientale dovrà garantire una stabile 
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regelmäßige Anwesenheit an der Baustelle, also 
im Normalfall mindestens an 5 Tagen/Woche, 
und die Einhaltung der Vorschriften gemäß Art. 
6 der "Projektbezogenen Technischen 
Vertragsbestimmungen" gewährleisten. 

presenza in cantiere, normalmente per almeno 5 
giorni/settimana, e garantire che vangano 
rispettate le prescrizioni previste all’art. 6 delle 
Disposizioni Tecniche Particolari.  

  
Art. 10 Bauleitung Art. 10 Direzione dei lavori 

  
Die Namen des Leiters der ÖBA und der 
Mitarbeiter der Örtlichen Bauaufsicht (ÖBA) 
werden dem Auftragnehmer vom 
Verfahrensverantwortlichen mitgeteilt. 

Il nominativo del Direttore dei Lavori e dei 
componenti l’Ufficio di Direzione Lavori verranno 
comunicati all’Appaltatore dal Responsabile del 
procedimento.  

  
TITEL II – Ausführung der Arbeiten und 

Leistungen 
Titolo II – Esecuzione dei Lavori e delle 

Prestazioni 
  

Abschnitt I – Vertragsabschluss - Übergabe 
der Arbeiten  

Capo I –Stipula del contratto -– Consegna 
dei lavori 

  
Art. 11 Vertragsabschluss Art. 11  Stipula del contratto 

  
Der Vertragsabschluss erfolgt innerhalb von 90 
(neunzig) aufeinander folgenden Kalendertagen 
ab der Mitteilung des definitiven Zuschlags, 
außer wenn gegen diesen Zuschlag Berufung 
bei den zuständigen Organen des 
Verwaltungsgerichts eingelegt wird. Im Fall, 
dass der Regionale Verwaltungsgerichtshof eine 
eventuelle einstweilige Verfügung angenommen 
hat, erfolgt der Vertragsabschluss binnen 
neunzig Tagen ab dem Datum, an dem die 
einstweilige Verfügung in erster Instanz 
abgewiesen bzw. der eventuelle stattgebende 
Beschluss der einstweiligen Verfügung 
aufgehoben wurde. 

La stipula del contratto avrà luogo entro i 90 
(novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data della comunicazione di 
aggiudicazione definitiva, salvo che avverso tale 
aggiudicazione sia proposto ricorso ai 
competenti organi della Magistratura 
Amministrativa, in tal caso, ove il TRGA 
dovesse accogliere una eventuale istanza 
cautelare, la stipula del contratto avrà luogo 
entro i novanta giorni decorrenti dalla data in cui 
sia stata respinta in primo grado l’istanza 
cautelare, ovvero riformata in appello l’eventuale 
ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare. 

Auf jeden Fall verzichtet der Auftragnehmer mit 
Unterzeichnung dieses Vertrages ausdrücklich 
auf irgendwelche Handlungen, die dazu dienen, 
Schadensersatz, Entschädigungen und im 
Allgemeinen höhere Bezahlungen, gleich aus 
welchem Grund, hinsichtlich des Aufschubs des 
Vertragsabschlusses aufgrund von Klagen 
gegen die endgültige Zuschlagsentscheidung 
sowie jedes weiteren Verfahrens, das 
möglicherweise im Zusammenhang mit der 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente 
contratto, rinunzia espressamente ad ogni 
azione finalizzata ad ottenere risarcimenti, 
indennizzi e, in generale, maggiori compensi a 
qualsiasi titolo – in ragione dell’eventuale 
differimento della stipula del contratto in 
dipendenza della proposizione di ricorsi avverso 
il provvedimento di aggiudicazione definitiva, 
nonché per ogni ulteriore procedimento dovesse 
essere attivato in relazione a un eventuale 
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eventuellen Klage eröffnet werden sollte, zu 
erhalten. 

ricorso. 

  
Art. 12 Frist für die Übergabe der Arbeiten Art. 12 Termine per la consegna dei lavori  

  
Die Übergabe der Arbeiten erfolgt innerhalb von 
45 (fünfundvierzig) Tagen ab Vertragsunter-
zeichnung.   

La consegna dei lavori avrà luogo entro i 45 
(quarantacinque) giorni decorrenti dalla 
sottoscrizione del presente contratto.  

  
Art. 13 Vorschriften bezüglich der Übergabe 

der Arbeiten   
Art. 13 Prescrizioni relative alla consegna dei 

lavori  
  

13.1. Die BBT SE lädt den Auftragnehmer 
schriftlich ein und gibt dabei den Tag und die 
Uhrzeit der Übergabe der Arbeiten an, und zwar 
mit einer Vorankündigungszeit von mindestens 
7 (sieben) Tagen bezüglich des für die 
Übergabe angegebenen Datums.  

13.1 BBT SE provvederà a convocare per 
iscritto l’Appaltatore, indicando il giorno e l’ora 
della consegna dei lavori con un anticipo non 
inferiore a 7 (sette) giorni rispetto alla data 
indicata per la consegna.  

  
13.2. Wenn der Auftragnehmer nicht am 
festgelegten Datum erscheint, um die Übergabe 
der Arbeiten wie im vorhergegangenen Absatz 
angegeben auszuführen, legt die BBT SE ein 
neues Datum fest. In diesem Fall beginnt die 
Frist für die Ausführung der Baumaßnahmen ab 
dem Datum der ersten Ladung zu laufen.  

13.2 Qualora l‘Appaltatore non si presenti nel 
giorno stabilito per ricevere la consegna dei  
lavori di cui al precedente comma, BBT SE 
fisserà una nuova data. In tal caso, il termine 
utile per la realizzazione delle opere decorre 
dalla data indicata nella prima convocazione.  

  
13.3. Sollte auch dieser weitere, von der BBT 
SE gemäß Art. 13.2. angegebene Termin 
fruchtlos verlaufen, kann der Auftraggeber den 
Vertrag aufgrund von Nichterfüllung des 
Auftragnehmers auflösen und die 
Garantieleistung, die für die korrekte Ausführung 
der Arbeiten hinterlegt wurde, einbehalten.  

13.3 Qualora sia inutilmente trascorso anche 
l’ulteriore termine assegnato da BBT SE ai sensi 
dell’art. 13.2 la Committente ha facoltà di 
risolvere il Contratto per inadempimento 
dell‘Appaltatore e di incamerare la garanzia 
prestata per la buona esecuzione dei lavori.  

  
13.4. Falls der oben genannte Termin zur 
Übergabe der Leistungen aufgrund des 
Verschuldens der BBT SE nicht eingehalten 
wird, kann der Auftragnehmer mit 
entsprechendem Antrag den Rücktritt vom 
Vertrag verlangen.  

13.4 Ove il suddetto termine per la consegna 
delle prestazioni non venga rispettato per fatto o 
colpa di BBT SE, l’Appaltatore, con apposita 
istanza notificata al Committente, può chiedere 
di recedere dal Contratto.  

  
13.5. Ein Rücktrittsantrag kann nicht formuliert 
werden, wenn die BBT SE das Übergabedatum 

13.5 L’istanza di recesso non può peraltro 
essere formulata qualora BBT SE abbia già 
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für die Leistungen bereits mitgeteilt hat. In 
diesem Fall ist es dem Auftragnehmer verwehrt, 
Nachträge vorzubringen sowie 
Schadensersatzansprüche, Entschädigungsan-
sprüche und Zahlungsforderungen zu stellen 
oder Änderungen der Vertragsbedingungen 
aufgrund von Tatsachen oder Umständen zu 
verlangen, die auf die verzögerte Übergabe 
zurückzuführen sind.  

comunicato la data di consegna delle 
prestazioni. In tal caso, è preclusa 
all’Appaltatore la possibilità di apporre riserve, 
formulare richieste di indennizzi, risarcimenti, 
compensi o modifiche dei patti contrattuali, per 
fatti o circostanze comunque connessi o 
dipendenti dalla ritardata consegna.  

  
13.6. Wenn der Rücktrittsantrag angenommen 
wird, hat der Auftragnehmer nur das Recht auf 
die Rückzahlung der Kaution und die Vergütung 
der Vertragskosten sowie der anderen effektiv 
getragenen und dokumentierten Kosten in einer 
Höhe, die auf keinen Fall höher als folgende 
Prozentsätze ist, die auf Grundlage der 
Vertragssumme berechnet werden: 1 % (ein 
Prozent) für einen Teil des Betrages bis zu 
258.000 Euro; 0,50 % (null komma fünfzig 
Prozent) für den darüber hinausgehenden 
Betrag bis zu 1.549.000 Euro; 0,20 % (null 
komma zwanzig Prozent) für den über 
1.549.000 Euro hinausgehenden Betrag. 

13.6 Nel caso di accoglimento dell’istanza di 
recesso, l’Appaltatore ha diritto esclusivamente 
alla restituzione della cauzione ed al rimborso 
delle spese contrattuali nonché delle altre spese 
effettivamente sostenute e documentate in 
misura, comunque, non superiore alle seguenti 
percentuali, calcolate sull’importo contrattuale: 
1% (uno per cento) per la parte dell’importo sino 
a 258.000 Euro; 0,50% (zero virgola cinquanta 
per cento) per la eccedenza fino a 1.549.000 
Euro; 0,20% (zero virgola venti per cento) per la 
parte eccedente la somma di 1.549.000 Euro. 

  
13.7. Wenn der Rücktrittsantrag des 
Auftragnehmers laut dem vorangegangenen 
Absatz nicht angenommen wird und die BBT SE 
die Übergabe der Leistungen verspätet ausführt, 
hat der Auftragnehmer nur das Recht auf eine 
Zahlung für die höheren Kosten, die von der 
Verspätung herrühren, und zwar in der Höhe der 
gesetzlichen Zinsen. Der Betrag wird anhand 
der mittleren täglichen Produktion berechnet, die 
der Auftragnehmer in der Zeit zwischen dem 
Datum des Rücktrittsantrags und der 
tatsächlichen Übergabe der Leistungen erbracht 
hätte, multipliziert mit der Anzahl der Tage 
zwischen dem Tag des Rücktrittsantrags und 
jenem der effektiven Übergabe der Leistungen.  

13.7 Ove l’istanza di recesso dell’Appaltatore, di 
cui al precedente comma non sia accolta e BBT 
SE proceda tardivamente alla consegna delle 
prestazioni, l’Appaltatore ha diritto solo ed 
esclusivamente ad un compenso per i maggiori 
oneri dipendenti dal ritardo, nella misura pari 
all’interesse legale, calcolato sull’importo 
corrispondente alla produzione media 
giornaliera - che l’Appaltatore avrebbe dovuto 
realizzare nell’arco temporale compreso tra il 
giorno di notifica dell’istanza di recesso e quello 
di effettiva consegna delle prestazioni – 
moltiplicato per il numero dei giorni compresi tra 
il giorno di notifica dell’istanza di recesso e 
quello di effettiva consegna dei lavori.  

  
13.8. Bei Übergabe der Arbeiten stellt die BBT 
SE dem Auftragnehmer wenigstens 80 % 

13.8 All’atto della consegna dei lavori, BBT SE 
renderà disponibile per l’Appaltatore almeno 
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(achtzig Prozent) der Fläche der Bereiche zur 
Verfügung, die zur Errichtung der Bauwerke 
notwendig sind und die auf dem 
Enteignungsplan vorgesehen sind, bzw. eine 
geringere Fläche, die es dennoch erlaubt, die 
Arbeiten lt. Ausführungsprojekt gemäß Art. 19 
zu beginnen, wobei der restliche Teil der Bauten 
dem Auftragnehmer, auch fortschreitend, 
übergeben werden muss, jedenfalls so, dass die 
zeitgemäße Ausführung der Arbeiten lt. 
Ausführungsprojekt nicht geändert wird.  

l’80% (ottanta per cento) della superficie delle 
aree occorrenti per la realizzazione delle opere 
e previste nel piano particellare espropri, ovvero 
la minore superficie che consenta tuttavia il 
regolare avvio dei lavori in coerenza con il 
programma esecutivo di cui all'art. 19 fermo 
restando che la rimanente parte delle opere 
dovrà essere consegnata all’Appaltatore, anche 
progressivamente, purché in termini tali da non 
alterare la progressione temporale di 
esecuzione dei lavori così come prevista nel 
programma esecutivo degli stessi.  

  
13.9. Sollte es notwendig sein, mehrere 
Übergaben der Flächen und/oder Arbeiten 
auszuführen, wird die BBT SE dem 
Auftragnehmer das Datum und die Uhrzeit für 
jede Übergabe durch die Örtliche Bauaufsicht 
wenigstes 5 (fünf) Tage zuvor mitteilen. Der 
Auftragnehmer muss sich mit geeignetem 
Personal und den notwendigen Geräten und 
Materialien einfinden, um, wo nötig, die 
Absteckung der Arbeiten lt. den Plänen, Profilen 
und Projektzeichnungen auszuführen.  

13.9 Ove si rendano necessarie più consegne 
delle aree e/o dei lavori, BBT SE comunicherà 
all’Appaltatore, tramite il Direttore dei lavori, con 
un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, il 
giorno e l’ora di ciascuna consegna. 
L’Appaltatore dovrà presentarsi munito del 
personale idoneo nonché delle attrezzature e 
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il 
tracciamento dei lavori, secondo i piani, profili e 
disegni di progetto.  

  
13.10. Alle Kosten bezüglich der Übergabe, 
auch wenn diese mehrmals erfolgt, gehen zu 
Lasten des Auftragnehmers. Beinhaltet sind 
dabei auch die Kosten zur Prüfung der eventuell 
bereits ausgeführten Absteckungen seitens der 
BBT SE. 

13.10 Tutti i costi relativi alla consegna, anche 
ove essa avvenga in più riprese, sono a carico 
dell’Appaltatore, ivi compresi i costi di verifica 
dei tracciamenti già eventualmente eseguiti da 
BBT SE. 

  
13.11. Die Frist zum Abschluss der Arbeiten laut 
Art. 25. läuft zum im Übergabeprotokoll 
angegebenen Datum ab; die Arbeiten müssen 
innerhalb der Frist abgeschlossen werden, die 
im Übergabeprotokoll angegeben ist. 

13.11 Il termine di ultimazione dei lavori di cui 
all'art. 25. decorre dalla data indicata nel verbale 
di consegna; i lavori dovranno essere ultimati 
entro il termine indicato nel medesimo verbale di 
consegna. 

  
13.12. Falls die Arbeiten nicht innerhalb der im 
Übergabeprotokoll angegebenen Frist beendet 
werden, kommt die Vertragsstrafe lt. Art. 63 zur 
Anwendung. 

13.12 Ove i lavori non siano completati entro il 
termine assegnato con il verbale di consegna 
delle opere, sarà applicata la penale prevista 
dall’art. 63. 
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Abschnitt II – Vorschriften bezüglich des 
Erwerbs der Flächen zur Ausführung der 
Arbeiten, zur Kampfmittelbeseitigung und 
zur Umleitung von Einbauten 

Capo II – Disposizioni in materia di 
acquisizione delle aree interessate 
dall’esecuzione dei lavori, di bonifica da 
ordigni bellici e deviazione dei servizi 

  
Art. 14 Erwerb der Flächen, auf denen die 

Arbeiten ausgeführt werden sollen 
Art 14 Acquisizione delle aree interessate 

dall’esecuzione dei lavori 
  

14.1. Die Ausführung aller technischen und 
administrativen Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit dem Eigentumserwerb an den Immobilien 
und dinglichen Rechten öffentlichen oder 
privaten Eigentums mit Enteignungsplänen und 
Bewilligung der Gemeinnützigkeitserklärung 
wird direkt von der BBT SE übernommen. Dazu 
zählen auch die Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Dringlichkeitsbesetzung der landwirt-
schaftlichen und urbanen Flächen und der zuge-
hörigen Häuser und Bauten, um diese Bereiche 
für die vertragsgegenständlichen Arbeiten 
innerhalb den vom Ausführungsprogramm laut 
Art. 19 vorgesehenen Fristen frei und verfügbar 
zu machen.  

14.1 BBT SE svolgerà tutte le attività tecniche 
ed amministrative preordinate alla acquisizione 
delle aree interessate dall'esecuzione dei lavori, 
complete dei piani particellari approvati per gli 
effetti della Dichiarazione di Pubblica Utilità. 
Saranno inoltre effettuate da BBT SE le attività 
preordinate all’occupazione di urgenza delle 
aree agricole, urbane ed agli edifici e costruzioni 
sulle stesse insistenti, al fine di poter disporre 
delle stesse per l’esecuzione dei lavori oggetto 
del presente Contratto nei tempi congruenti con 
il Programma Esecutivo di cui all’art. 19. 

14.2. Die BBT SE veranlasst zusätzlich die 
vorübergehende Besetzung der Flächen, die in 
den nachfolgend angegebenen Projektausarbei-
tungen angeführt sind: 
02_H61_EG_400_KLP_D0700_54020_21 
02_H61_EG_400_KLP_D0700_54025_21 
02_H61_EG_400_KLP_D0700_54030_21 

14.2 BBT SE, inoltre, provvederà 
all’occupazione temporanea delle aree 
identificate negli elaborati di progetto di seguito 
specificati:. 
02_H61_EG_400_KLP_D0700_54020_21 
02_H61_EG_400_KLP_D0700_54025_21 
02_H61_EG_400_KLP_D0700_54030_21 

  
14.3. Die oben genannten Flächen werden dem 
Auftragnehmer seitens der BBT SE zur 
Verfügung gestellt, und zwar innerhalb der 
Fristen gemäß dem Ausführungsprogramm laut 
Art. 19. 

14.3 BBT SE metterà a disposizione 
dell‘Appaltatore le suddette aree in tempi 
congrui con il programma esecutivo di cui all’art. 
19. 

  
14.4. Der Auftragnehmer muss alle Tätigkeiten 
ausführen, um die zeitweilige Verfügbarkeit von 
eventuellen zusätzlichen Flächen und/oder 
Immobilien zu erlangen, die zur Ausführung der 
Bauarbeiten notwendig sein könnten, und zwar 
laut den Bestimmungen in Art. 14.1. 

14.4 L’Appaltatore dovrà espletare tutte le 
attività per acquisire la temporanea disponibilità 
di eventuali ulteriori aree e/o immobili che 
dovessero rendersi necessarie per la 
realizzazione delle opere, secondo quanto già 
previsto al punto 14.1. 
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14.5. Die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
vorübergehenden Besetzung und der 
eventuellen Übernahme von nicht zum 
Enteignungsplan gehörenden Flächen, die zur 
Ausführung der Arbeiten und der Leistungen 
notwendig sind,  werden durch den 
Auftragnehmer ausgeführt und verstehen sich 
als in den Preisen nach Aufmaß der Ausführung 
der Arbeiten enthalten. 

14.5 L’attività preordinata all’occupazione 
temporanea e l’eventuale asservimento di aree 
– non rientranti nel piano particellare di 
esproprio – comunque occorrenti per 
l’esecuzione dei lavori, sarà effettuata 
dall‘Appaltatore e si intende compresa e 
compensata negli importi a misura relativi 
all’esecuzione dei lavori. 

  
14.6. Der Auftragnehmer kann sich vorbehaltlich 
der ausschließlichen Haftung gegenüber dem 
Auftraggeber für die Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit den genannten 
Besetzungen einer Dienstleistungsgesellschaft 
bedienen. 

14.6 L‘Appaltatore – ferma restando la sua 
esclusiva responsabilità verso la Committente – 
potrà avvalersi di una società di servizi per lo 
svolgimento delle attività preordinate alle citate 
occupazioni temporanee. 

  
14.7. Der eventuelle Abriss von Gebäuden auf 
den Flächen, die vorübergehend besetzt 
werden, muss seitens des Auftragnehmers 
ausgeführt werden und ist in der Bezahlung der 
Beträge nach Maß enthalten. 

14.7 Tutte le eventuali demolizioni degli edifici 
esistenti sulle aree in occupazione temporanea 
dovranno essere eseguite a cura 
dell‘Appaltatore e sono comprese e compensate 
con il corrispettivo relativo agli importi a misura. 

  
14.8. Eventuelle Schäden an Immobilien in der 
Nähe der von der Ausführung der Arbeiten 
betroffenen Flächen gehen zu Lasten des 
Auftragnehmers. 

14.8 Saranno a carico dell‘Appaltatore gli 
eventuali danni che dovessero essere subiti 
dagli immobili individuati nei piani particellari 
ovvero prossimi alle aree a qualsiasi titolo 
interessate dall’esecuzione dei lavori. 

  
14.9. Sobald das Ausführungsprogramm laut 
Art. 19 genehmigt ist, muss der Auftragnehmer 
Folgendes vorsehen: 

14.9 Una volta approvato il Programma 
Esecutivo di cui all’art. 19, l‘Appaltatore 
provvederà: 

• das Abstecken aller zur Ausführung der 
Arbeiten zu besetzenden Flächen zum 
Begrenzen des Platzbedarfes der 
auszuführenden Bauten vor Ort; 

• alla picchettazione di tutte le aree da 
occupare al fine di dare esecuzione ai lavori 
onde delimitare in loco gli ingombri delle 
realizzande opere; 

• bezüglich der weiteren Flächen und/oder 
Immobilien laut Art. 14.4 die Auszahlung der 
Entschädigung für die zeitweilige Besetzung 
und Übernahme sowie die eventuelle 
Entschädigung für die Unterbrechung oder 
Stilllegung von wichtigen wirtschaftlichen 
Tätigkeiten, die direkt oder indirekt auf den 

• per le ulteriori aree e/o immobili di cui al 
punto 14.4, alla liquidazione in favore degli 
aventi diritto delle indennità per le 
occupazioni temporanee e per gli 
asservimenti nonché delle eventuali 
indennità e risarcimenti per la sospensione o 
cessazione di attività economicamente 
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von der zeitweiligen Besetzung bzw. der 
Übernahme betroffenen Immobilien 
ausgeübt werden, an die Berechtigten. 
Dabei ist von allen Rechtsinhabern eine 
entsprechende Zustimmungserklärung 
einzuholen. 

rilevanti esercitate direttamente o 
indirettamente sugli immobili interessati da 
occupazione temporanea o asservimento, 
acquisendo apposita dichiarazione di 
acquiescenza da tutti i titolari dei diritti; 

• auf allen zu besetzenden Flächen sind 
Grenzsteine gemäß den Vorgaben der 
Örtlichen Bauaufsicht anzubringen, um die 
besetzten oder enteigneten Grundstücke zu 
begrenzen, sowie die Flächen, in denen 
Arbeiten ausgeführt werden. 

• ad apporre su tutte le aree da occupare i 
cippi lapidei del tipo indicato dalla Direzione 
dei lavori, al fine di delimitare la linea di 
confine delle zone di terreno occupate o 
espropriate nonché delle aree interessate 
dai lavori. 

  
14.10. Der Auftragnehmer muss die Originale 
der Änderungsanzeigen im eigenen Namen und 
auf eigene Rechnung der BBT SE vorlegen, um 
den erfolgten Abriss von eventuell 
eingetragenen Gebäuden oder Bauten zu 
melden. Dies kann auch stufenweise erfolgen, 
jedenfalls aber vor dem Datum der 
abschließenden Abnahmeprüfung und vor der 
entsprechenden Bescheinigung. 

14.10 L’Appaltatore, a propria cura e spese, 
dovrà consegnare a BBT SE - anche 
gradualmente ma non oltre la data di visita 
conclusiva di collaudo e comunque prima del 
relativo certificato - gli originali delle note di 
variazione per denunciare l’avvenuta 
demolizione dei fabbricati e delle costruzioni che 
risultino iscritte. 

  
Art. 15 Kampfmittelbeseitigung Art. 15 Bonifica da ordigni esplosivi 

  
15.1. Der Auftragnehmer muss die gesamte 
notwendige Dokumentation zur Durchführung 
der Kampfmittelbeseitigung laut den in den 
Detailanweisungen und in den eventuellen 
Vorschriften der Militärbehörden vorgesehenen 
Bestimmungen bereitstellen. Von der Militärbe-
hörde ist innerhalb der dem Ausführungspro-
gramm laut Art. 19 entsprechenden Frist eine 
Vorabgenehmigung einzuholen.  

15.1 L‘Appaltatore deve predisporre tutta la 
documentazione necessaria per l’esecuzione 
delle bonifiche da ordigni esplosivi secondo 
quanto previsto nel rispetto delle indicazioni di 
dettaglio – e delle eventuali prescrizioni – 
dell’Autorità Militare, di cui dovrà essere 
acquisito il preliminare benestare entro tempi 
coerenti con il Programma Esecutivo di cui 
all’art. 19.  

  
15.2. Der Auftragnehmer muss der Örtlichen 
Bauaufsicht die Genehmigungsbescheinigung 
vorlegen, ebenso wie die Bestätigungen 
bezüglich der Ausführung der betreffenden 
Pflichten nach deren Einholung im eigenen 
Namen und auf eigene Kosten bei den 
zuständigen Militärbehörden. 

15.2  L’Appaltatore dovrà esibire alla Direzione 
dei lavori i certificati di collaudo e le attestazioni 
circa l’adempimento degli obblighi di cui trattasi 
dopo averli richiesti, a proprie cure e spese, 
all’Autorità Militare competente. 
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15.3. Vor der Durchführung der Leistungen, die 
Gegenstand dieses Artikels sind, muss der 
Auftragnehmer die Militärbehörde und die 
Örtliche Bauaufsicht schriftlich darüber in 
Kenntnis setzen. 

15.3  Prima dell’inizio dell’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente articolo, 
l‘Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta 
all’Autorità Militare e al Direttore dei Lavori. 

  
15.4. Wenn die Leistungen bezüglich der 
Kampfmittelbeseitigung ausgeführt sind, teilt der 
Auftragnehmer dies der Militärbehörde und der 
Örtlichen Bauaufsicht schriftlich mit, wobei bei 
ersterer eine prompte Prüfung beantragt wird. 

15.4 Ultimate le prestazioni relative alle 
bonifiche da ordigni bellici, l’Appaltatore ne darà 
comunicazione scritta all’Autorità Militare ed al 
Direttore dei lavori, richiedendo alla prima la 
sollecita effettuazione del collaudo. 

  
15.5. Alle eventuellen Maßnahmen, die für die 
Zulassung der Kampfmittelbeseitigung 
notwendig sind, verstehen sich im Namen und 
auf Kosten des Auftragnehmers. 

15.5 Ogni eventuale apprestamento occorrente 
per il collaudo delle bonifiche da ordigni bellici 
deve intendersi a cura e spese dell’Appaltatore. 

  
15.6. Die Fristen für die Kontrolle der korrekten 
Ausführung der Leistungen zur 
Kampfmittelbeseitigung seitens der zuständigen 
Militärbehörde fallen vollständig in das Risiko 
des Auftragnehmers, der keinerlei Schadens-
ersatz oder Entschädigung verlangen kann. 
Dies führt jedenfalls zu höheren Kosten für den 
Auftraggeber aufgrund der Durchführungszeiten 
dieser Prüfung und einer eventuellen 
Verschiebung des Beginns der Arbeiten zur 
Ausführung der Bauwerke. 

15.6 I tempi di accertamento della corretta 
esecuzione delle prestazioni di bonifica da 
ordigni bellici da parte della competente Autorità 
Militare sono a totale rischio dell’Appaltatore che 
non potrà avanzare alcuna richiesta di 
indennizzo, di risarcimento e/o che, comunque, 
comporti maggiori costi per la Committente, in 
conseguenza dei tempi di esecuzione di tale 
accertamento e di eventuale differimento del 
termine di inizio dei lavori di realizzazione delle 
opere.  

  
Art. 16 Umleitung von öffentlichen Einbauten Art. 16 Deviazione di pubblici servizi 
  
16.1. Der Auftragnehmer muss alle Leistungen 
und Bauten zum Beheben der Interferenzen mit 
den vorhandenen Einbauten ausführen. 

16.1 L‘Appaltatore è tenuto all’esecuzione di 
tutte le prestazioni e delle opere per la 
risoluzione delle interferenze con i sottoservizi 
presenti. 

  
16.2. Die registrierten Einbauten und die 
diesbezügliche Behebung der Interferenzen sind 
in der Projektdokumentation detailliert ange-
geben. 

16.2 I sottoservizi censiti e le relative risoluzioni 
delle interferenze sono dettagliate nella 
documentazione di progetto.  

  
Die Kosten für die Ausführung dieser Arbeiten 
sind in den diesbezüglichen Preisen nach  Maß 

Gli oneri per la realizzazione di tali opere sono 
compresi e compensati nei relativi prezzi a 
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enthalten und damit abgeglichen. misura. 
  
16.3. Der Auftragnehmer muss im 
Ausführungsprogramm gemäß Art. 19 alle 
eventuellen Interferenzen mit Einbauten  
bestimmen, die nicht in den Unterlagen des 
Ausführungsprojektes enthalten sind. Das 
Verlegen und die Umleitung der Einbauten, die 
nicht aufgenommen wurden, müssen im Namen 
und auf Kosten des Auftragnehmers innerhalb 
einer Frist erfolgen, die mit dem 
Arbeitsprogramm gemäß Art. 19 kompatibel 
sind. Falls dies nicht möglich ist, muss das 
Arbeitsprogramm abgeändert werden, die 
Fertigstellungsfrist muss aber dennoch 
eingehalten werden. 

16.3 L‘Appaltatore è tenuto ad individuare nel 
Programma Esecutivo di cui all’art. 19 tutte le 
eventuali interferenze con i pubblici servizi non 
indicate nella documentazione a corredo del 
progetto esecutivo. Lo spostamento e la 
deviazione dei pubblici servizi eventualmente 
non censiti dovrà avvenire a cura e spese 
dell’Appaltatore in tempi compatibili con il 
Programma lavori di cui all’art. 19, ovvero – ove 
ciò non sia possibile – rimodulandolo, 
comunque nel rispetto del termine di 
ultimazione. 

  
16.4. Der Auftragnehmer muss prüfen, dass im 
Ausführungsprojekt die technischen Lösungen 
für die korrekte Behebung der Interferenzen 
vorgesehen sind sowie technische Lösungen für 
die korrekte Behebung von Interferenzen, die 
nicht in den beigefügten Projektunterlagen 
enthalten sind.  

16.4 L‘Appaltatore è tenuto a verificare che nel 
progetto esecutivo siano state previste le 
soluzioni tecniche per la corretta risoluzione 
delle interferenze nonché a prevedere le 
soluzioni tecniche per la corretta soluzione delle 
eventuali interferenze non indicate nella 
documentazione a corredo del progetto 
medesimo.  

  
16.5. In Bezug auf die Leistungen, die im 
vorangegangenen Art. 16.2. dieses Vertrags 
nicht ausdrücklich aufgeführt sind und die direkt 
durch den Betreiber der betroffenen Einbauten 
auszuführen sind, muss der Auftragnehmer die 
entsprechenden Tätigkeiten unter Einhaltung 
der im Ausführungsprogramm laut Art. 19 dieses 
Vertrages vorgesehenen Fristen ausführen, 
wobei mit den Betreibern die entsprechenden 
Arbeiten zu koordinieren sind. Der 
Auftragnehmer zahlt die von den Betreibern der 
betroffenen öffentlichen Leitungen geforderten 
Beträge für die Verlegung und/oder Umleitung 
der Einbauten, wofür die Betreiber zuständig 
sind, sowie die provisorischen oder definitiven 
Netzanschlüsse (Elektrizität, Wasser, Telefon 
usw.) im Rahmen der Besetzung des 

16.5 Per le prestazioni non espressamente 
elencate al precedente art.16.2 e da effettuarsi 
direttamente a cura dei soggetti gestori dei 
servizi interferiti, l‘Appaltatore dovrà eseguire le 
relative operazioni nel rispetto dei tempi previsti 
nel Programma Esecutivo di cui all’art. 19 del 
presente Contratto, coordinando con gli stessi 
soggetti gestori la propria attività. L‘Appaltatore 
provvederà al pagamento delle somme richieste 
dai soggetti gestori dei servizi pubblici interferiti 
per spostamenti e/o deviazioni dei servizi, da 
eseguirsi a cura dei soggetti gestori stessi, 
nonché per allacci provvisori o definitivi, di 
utenze (elettriche, idriche, telefoniche etc.), per 
occupazione del suolo o per qualunque altra 
attività complementare e/o accessoria che 
faccia carico a qualsiasi titolo a BBT SE. Detti 
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Grundstückes sowie jegliche andere 
komplementäre und/oder zusätzliche Tätigkeit, 
die in irgendeiner Art der BBT SE unterliegt. 
Diese Zahlungen werden dem Auftragnehmer 
bei der ersten Vorschuss- oder 
Rechnungszahlung nach Vorlage der 
diesbezüglichen Rechnung zur Quittung, 
ausgestellt vom Betreiber und Inhaber des 
Dienstes, an die Örtliche Bauaufsicht, 
rückvergütet. Auf diese Summen werden die 
Anteile für allgemeine Kosten und Gewinne 
nicht angewandt, deshalb beinhaltet die 
Rückvergütung nur den Betrag, den der 
Auftragnehmer dem Betreiber des Dienstes 
bezahlt hat. 

pagamenti verranno rimborsati all‘Appaltatore in 
occasione del primo pagamento in acconto o a 
saldo successivo alla presentazione alla 
Direzione Lavori della relativa fattura 
quietanzata emessa dal soggetto gestore e 
titolare del servizio. Su tali somme non si 
applicano le aliquote per spese generali ed utile 
e pertanto il rimborso comprenderà il solo 
importo corrisposto dall‘Appaltatore al soggetto 
gestore del servizio.  

  
16.6. Der Auftragnehmer muss außerdem die 
eigenen Tätigkeiten und Ausführungsmoda-
litäten mit den Umleitungs- und Regelungstätig-
keiten der mit den vertragsgegenständlichen 
Bauarbeiten interferierenden Einbauten, die im 
Ausführungsprojekt bestimmt wurden sowie 
jener, die ggf. nicht in der Planungsphase 
ermittelt wurden, koordinieren, falls die oben 
genannten Umleitungs- und Regelungstätig-
keiten ganz oder teilweise von den Betreibern 
der Einbauten ausgeführt werden. 

16.6 L‘Appaltatore è tenuto, altresì, a coordinare 
le proprie attività e le modalità esecutive dei 
lavori oggetto del presente Contratto con le 
attività di deviazione e sistemazione dei servizi 
interferenti come censiti nel progetto esecutivo, 
allorchè le suddette attività di deviazione e 
sistemazione siano eseguite, in tutto o in parte, 
dai soggetti gestori i servizi stessi. 

  
16.7. Der Beginn der Arbeiten und die 
Ausführungsmodalitäten für die Umsetzung der 
oben genannten Umleitungen und Regelungen, 
sowohl provisorische als auch definitive, 
müssen direkt vom Auftragnehmer mit den 
einzelnen Betreibern der Dienste vereinbart 
werden, und zwar unter Einhaltung der 
Planungen des Ausführungsprogramms laut Art. 
19. 

16.7 L’inizio dei lavori e le modalità esecutive 
per la realizzazione delle deviazioni e 
sistemazioni anzidette, sia provvisorie che 
definitive, dovranno essere concordati 
direttamente dall’Appaltatore con i singoli gestori 
dei servizi nel rispetto delle previsioni del 
Programma Esecutivo di cui all’art. 19. 

  
16.8. Der Auftragnehmer muss sich auf der 
Grundlage der mit den Betreibern vereinbarten 
technischen Modalitäten und nach 
Genehmigung der BBT SE direkt um diese 
Aufgaben kümmern, sofern die 

16.8 Qualora i soggetti gestori non provvedano 
ad avviare i  lavori di modifica, l'Appaltatore, 
entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data 
prevista nel programma degli spostamenti ed 
attraversamenti delle interferenze, dovrà 
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Änderungsarbeiten nicht seitens der Betreiber 
innerhalb von 60 (sechzig) Tagen ab dem 
Datum, das im Programm für die Verlegungen 
und Durchquerungen der Interferenzen 
festgelegt ist, begonnen werden. Diese 
Verlegungen und/oder Umleitungen werden 
nach Aufmaß bezahlt, und zwar auf der Basis 
der Einheitspreise, die vom Auftragnehmer 
angeboten wurden. 

provvedervi direttamente in base alle modalità 
tecniche convenute con i soggetti gestori stessi 
e previa autorizzazione di BBT SE. Detti 
spostamenti e/o deviazioni saranno compensati 
a misura sulla base dei prezzi unitari offerti 
dall‘Appaltatore. 

  
16.9. Der Auftragnehmer muss die BBT SE 
vorbeugend und fortlaufend bei der Ausführung 
aller Vorgänge bezüglich der Behebung der 
Interferenzen mit den öffentlichen Einbauten auf 
dem Laufenden halten und sich an die 
Richtlinien halten, die diesbezüglich durch die 
Örtliche Bauaufsicht erteilt werden. 

16.9 L‘Appaltatore, nell’espletamento di tutte le 
pratiche relative alla risoluzione delle interfe-
renze con i pubblici servizi, dovrà tenere 
preventivamente e costantemente informata 
BBT SE ed attenersi alle direttive che al 
riguardo saranno impartite dalla Direzione dei 
lavori. 

  
16.10. Bei der Durchführung der Bauarbeiten, 
die für die – sowohl provisorischen als auch 
definitiven – Umleitungen und Regelungen der 
interferierten Einbauten notwendig sind, muss 
der Auftragnehmer die eventuellen 
Vereinbarungen, auch allgemeiner Natur, 
berücksichtigen, welche die BBT SE mit den 
Betreibern der Dienste getroffen hat, ebenso wie 
die bereits erhaltenen Bewilligungen. 

16.10 Nella realizzazione delle opere necessarie 
alle deviazioni ed alle sistemazioni, sia 
provvisorie che definitive, dei servizi interferiti, 
l‘Appaltatore dovrà tenere conto degli eventuali 
accordi, compresi quelli a carattere generale, 
raggiunti da BBT SE con i gestori degli stessi 
servizi nonché delle autorizzazioni già acquisite. 

  
16.11. Die Anpassungsarbeiten der Einbauten, 
die vom Auftragnehmer oder auch von anderen 
Unternehmen ausgeführt werden, können 
aufgrund des gleichzeitigen Auftretens 
derselben ineinandergreifen. Die Kosten gehen 
vollständig zu Lasten des Auftragnehmers und 
gelten als bezahlt, da sie bereits in den Preisen 
des Vertrages enthalten sind. 

16.11 I lavori di adeguamento dei sottoservizi, 
eseguiti dall‘Appaltatore o anche da altre 
Imprese, possono essere interconnessi tra loro 
a causa della contemporaneità degli stessi; 
l’onere conseguente è a totale carico 
dell‘Appaltatore in quanto compreso e 
compensato nei prezzi del presente Contratto. 

  
16.12. Alle Auflagen und Vorsichtsmaßnahmen, 
die für das Verwenden von Arbeitsmitteln im 
Bereich der betroffenen Einbauten 
vorgeschrieben sind, einschließlich der 
vorübergehenden Bauwerke zum Schutz dieser 
Einbauten, gehen zu Lasten des 

16.12 Tutte le soggezioni e cautele imposte 
dall’impiego di mezzi d’opera nelle aree 
interessate dai sottoservizi, ivi comprese le 
opere provvisionali di protezione dei sottoservizi 
stessi, sono a carico dell‘Appaltatore e sono 
comprese e compensate nei prezzi del presente 
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Auftragnehmers und gelten als bereits bezahlt, 
da sie in den Preisen des Vertrages enthalten 
sind. 

Contratto. 

  
Abschnitt III – Verfügungen bezüglich der 
Ausführung der Arbeiten 

Capo III – Disposizioni circa l’esecuzione dei 
lavori 

  
Art. 17 Hauptkategorie und ausgliederbare 

sowie weitervergebbare Kategorien 
Art. 17 Categoria prevalente e categorie 

scorporabili e subappaltabili 
  
17.1. Die Arbeiten sind in der Hauptkategorie 
«OG4» klassifiziert. Bei diesen Arbeiten ist die 
Weitervergabe von über 30% (Dreißig Prozent) 
verboten. 

17.1. I lavori sono classificati nella categoria 
prevalente «OG4». Per tali lavorazioni è vietato 
il subappalto in misura superiore al 30% (trenta 
per cento). 

  
17.2. Die Arbeiten, die zu anderen Kategorien 
als der Hauptkategorie gehören, sind mit den 
zugehörigen Beträgen in der Ausschreibung 
angegeben. 

17.2. Le parti di lavoro appartenenti alle 
categorie diverse da quella prevalente, con i 
relativi importi, sono indicate nel bando di gara.  

  
17.3 Die Weitervergabe der Arbeiten aus jeder 
der getrennt ausführbaren Kategorien OG4, 
OG3, OG6, OG10 und OG8 ist verpflichtend, 
wenn der Bieter nicht über die geeignete 
Qualifikation in jeder spezifischen Kategorie 
verfügt. 

17.3 Il subappalto delle lavorazioni di ciascuna 
delle categorie scorporabili OG4, OG3, OG6, 
OG10 e OG8 è obbligatorio qualora il 
concorrente non sia in possesso di adeguata 
qualificazione in ciascuna specifica categoria. 

  
17.4 Für die Kategorie OS19 ist keine 
verpflichtende Qualifikation erforderlich, die 
entsprechenden Arbeiten können vom Bieter 
auch ohne Qualifikation ausgeführt werden; in 
diesem Fall steht dem Bieter die Weitervergabe 
frei. 

17.4 La categoria OS19 non è a qualificazione 
obbligatoria e le relative lavorazioni possono 
essere eseguite dal concorrente anche senza 
qualificazione; in tal caso il subappalto è solo 
“facoltativo”. 

  
Art. 18 Beaufsichtigung der Baustellen Art. 18  Custodia dei cantieri 

  
Der Auftragnehmer muss ab dem Tag der 
Übergabe, bzw. falls diese zu mehreren 
Zeitpunkten erfolgt, bei jeder Übergabe auf 
eigene Verantwortung und Kosten die 
Beaufsichtigung der Baustellen übernehmen, 
dies unter Einhaltung der Projektbezogenen 
Technischen Vertragsbestimmungen. Im Sinne 
von Art. 22 des Gesetzes Nr. 646 i.d.g.F. vom 

L’Appaltatore, a decorrere dal giorno della 
consegna ovvero di ciascuna consegna ove 
eseguita in più riprese, è tenuto a propria cura e 
spese alla custodia dei cantieri, nel rispetto di 
quanto disciplinato dalle Disposizioni Tecniche 
Particolari. Ai sensi dell’art. 22 della Legge 
13/09/1982 n. 646 e s.m.i., l’Appaltatore deve 
affidare la custodia dei cantieri a persone 
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13/09/1982 muss der Auftragnehmer die 
Beaufsichtigung der Baustellen Personen, die 
als vereidigte private Wachen qualifiziert sind, 
anvertrauen. Deshalb teilt der Auftragnehmer 
vor dem Beginn der Arbeiten der Bauleitung den 
Namen des oben genannten Personals 
und/oder der Wachgesellschaft, zwecks 
Einholung der notwendigen Genehmigungen, 
mit. Wenn die ÖBA eine Nichterfüllung dieser 
Pflicht seitens des Auftragnehmers feststellt, 
wird sie eine entsprechende Dienstanweisung 
mit der Aufforderung, dieser Verpflichtung 
unverzüglich nachzukommen, ausstellen und 
gleichzeitig den zuständigen Gerichten und 
Stellen für öffentliche Sicherheit Bescheid 
geben.  

provviste di qualifica di guardia particolare 
giurata. Pertanto, prima dell'inizio dei lavori 
l'Appaltatore comunicherà al Direttore dei Lavori 
il nominativo del personale di cui sopra e/o 
l'istituto di vigilanza per le necessarie 
autorizzazioni. Qualora il Direttore dei Lavori 
riscontrasse l'inadempienza dell'Appaltatore a 
tale obbligo, notificherà apposito ordine di 
servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un 
breve termine perentorio, dando contestuale 
notizia di ciò alle competenti Autorità Giudiziarie 
e di Pubblica Sicurezza.  

  
Art. 19 Ausführungsprogramm der Arbeiten Art. 19 Programma esecutivo dei lavori 

  
19.1. Innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen ab 
Übergabe der Arbeiten muss der Auftragnehmer 
der BBT SE ein komplettes und detailliertes 
Ausführungsprogramm der Arbeiten vorlegen, 
gegliedert in Arbeitsphasen, vom Typ “auf dem 
kritischen Pfad” in EDV-Format unter 
Verwendung der Software Tilos oder einer 
kompatiblen Software, die die Kontrolle in 
Realzeit erlaubt, zumindest auf dem Niveau der 
technischen Elemente und unter Angabe der 
vorgesehenen Ressourcen (Personen und 
Mittel), das für jede Arbeit die ungefähre 
Ausführungszeit angibt, sowie den 
angenommenen Betrag – mit Bezug auf den 
jeweiligen Teil sowie progressiv – des 
Arbeitsfortgangs,  der den allgemeinen 
Fertigstellungstermin und die eventuell 
vertraglich vorgesehenen Teil- oder 
Zwischentermine berücksichtigt, ohne dass dem 
Auftragnehmer daraus das Recht auf weitere 
Zahlungen, höhere Kosten oder sonstige 
Entschädigungen oder Abfindungen erwächst. 
Dieses Programm muss auch die anderen 
Auflagen berücksichtigen, die aus dem Vertrag 

19.1 Entro 15 (quindici) giorni dalla consegna 
dei lavori l’Appaltatore è tenuto a sottoporre a 
BBT SE un completo e dettagliato programma 
esecutivo dei lavori, articolato per fasi operative, 
del tipo “a percorso critico” in forma 
computerizzata utilizzando il software Tilos o 
compatibile, che ne consenta il monitoraggio in 
tempo reale, spinto almeno al livello degli 
elementi tecnici e completo dell’indicazione delle 
risorse (uomini e mezzi) previste. Detto 
programma esecutivo deve riportare per ogni 
lavorazione le previsioni circa il periodo di 
esecuzione nonché l’ammontare presunto, 
parziale e progressivo, dell’avanzamento dei 
lavori, che tenga conto del termine utile 
generale e degli eventuali termini utili parziali o 
intermedi previsti dal contratto, senza che da ciò 
derivi il diritto ad ulteriori compensi, maggiori 
oneri od altri indennizzi o risarcimenti per 
l’Appaltatore stesso. Tale programma deve 
altresì tenere conto degli altri vincoli che 
derivino dal contratto o dalle interferenze dovute 
alla eventuale coesistenza di altri cantieri o 
ancora, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 



Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 

Seite/pagina 50 von/di 206 
Bereich:  Beschaffung  Settore:  Approvvigionamenti 
Betreff: B____ – BAULOS “MAULS 2-3”  Oggetto: B____ – LOTTO “ MULES 2-3” 
  Leistungsvertrag   Contratto d’appalto 

 
 

  Vertragsschema/Schema di contratto AP 209 Rev.00 

oder den Interferenzen aufgrund eventueller 
Koexistenz anderer Baustellen oder, ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit, aus den 
besonderen Bedingungen für den Zugang zur 
Baustelle herrühren, sowie die eventuellen 
Ausführungsschwierigkeiten bei der 
Realisierung der einzelnen Arbeitsschritte und 
der Jahreszeiten, in denen die Arbeiten 
ausgeführt werden.  

dalle particolari condizioni di accesso al 
cantiere, delle eventuali difficoltà di esecuzione 
in relazione alla specificità delle singole 
lavorazioni e dei periodi stagionali in cui vanno a 
ricadere.  

  
19.2. Das Ausführungsprogramm muss auf-
grund des Zeitplanes des Ausführungsprojektes 
entwickelt werden und die Festlegungen der 
Ausschreibung einhalten.  
Das Ausführungsprogramm wird deshalb gem. 
den Zeitplänen mit der Technik der W.B.S. 
(Work Breakdown Structure) realisiert und stellt 
eine geeignete Planung der Zeiten und der 
auszuführenden Tätigkeiten dar. Die WBS-
Struktur ist eine Baumstruktur, bei der jede 
absteigende Ebene immer kleinere Teilbereiche 
des Projektes darstellt, deren Detailgrad immer 
höher wird und schließlich ein Auflösungsniveau 
erreicht, das für die Kontrolle der Zeiten und 
Kosten notwendig ist.  

19.2 Il programma esecutivo dovrà essere 
sviluppato a partire dal cronoprogramma del 
progetto esecutivo e rispettare quanto indicato 
in fase di gara. 
Il programma esecutivo, pertanto, sarà 
implementato tramite la tecnica della W.B.S. 
(Work Breakdown Structure) e presenterà una 
idonea programmazione dei tempi e delle attività 
da eseguire. La struttura della WBS si 
presenterà ad albero dove ciascun livello 
discendente rappresenta porzioni sempre più 
piccole e dettagliate del progetto fino ad un 
livello di disaggregazione necessario per il 
controllo dei tempi e dei costi.  

  
19.3. Das WBS muss auch ein Kriterium 
festlegen, um zu prüfen, wann ein WBE wirklich 
als 100% erledigt anzusehen ist. Für jedes 
Arbeitspaket (stärker detailliertes Element des 
WBS) muss der Auftragnehmer somit folgende 
Elemente angeben: 

19.3 La WBS dovrà stabilire anche un criterio 
per verificare quando, effettivamente, una WBE 
si possa considerare ultimata al 100%. Per ogni 
pacchetto di lavorazioni (elemento di maggior 
dettaglio della WBS), quindi, l’impresa 
appaltatrice dovrà esplicitare i seguenti 
elementi: 

• Identifizierungscode; • codice identificativo; 
• Beschreibung der auszuführenden 

Bearbeitungsaktivitäten; 
• descrizione dell’attività di lavorazione da 

svolgere; 
• Geschätzte Zeit für die Fertigstellung der 

Bearbeitung; 
• tempi presunti per il completamento della 

lavorazione; 
• Kosten der Bearbeitung, abgeleitet vom 

eigenen Angebot; 
• costo della lavorazione desunto in relazione 

alla propria offerta; 
• Alle WBE-Codes sind auf den grafischen 

und technischen Dokumenten des 
Ausführungsprojektes klar angegeben und 

• Tutti i codici delle WBE sono  chiaramente 
espressi ed identificati sugli elaborati grafici 
e tecnici del progetto esecutivo.  
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identifiziert.  
  
19.4. Das Ausführungsprogramm muss 
ausgestattet sein mit: 

19.4 Il programma esecutivo deve essere 
corredato da: 

• einem Beschaffungsprogramm bezüglich 
jedes WBE, das die entsprechenden Projekt-
Ausarbeitungen angibt, die für die Ausgabe 
der Bestellungen vorgesehenen Termine, 
den Fortschritt der Beschaffung und das 
voraussichtliche Datum der Lieferung auf der 
Baustelle, so dass überprüft werden kann, 
ob die Materialbeschaffungen ohne 
Verspätun-gen erfolgen.  

• un programma degli approvvigionamenti 
relativi a ciascuna WBE, che indichi gli 
elaborati progettuali di riferimento, le date 
previste per l’emissione degli ordini, 
l’avanzamento dell’approvvigionamento e la 
data prevista per la consegna in cantiere, in 
modo che sia possibile verificare che gli 
approvvigionamenti dei materiali si svolgano 
senza ritardi.  

• entsprechende “Produktionskurve” (SIL – 
bzw. zeitlicher Ablauf aufgrund der 
monatlichen Produktion inklusive der nicht 
abrechenbaren Tätigkeiten; diese Kurve 
erhält man somit aus der wirtschaftlichen 
Bewertung der monatlichen Mengen,  für die 
der Auftraggeber die Ausführung jeder 
Aktivität lt. Vertrags-WBS vorsieht) sowie 
aus den Histogrammen der Arbeitskräfte, 
der Geräte und der Mittel. Bezüglich der 
Bauarbeiten müssen die Kurven einen  
derartigen Verlauf haben, dass eine 
wesentliche Übereinstimmung mit der aus 
dem Zeitplan der Ausführungsplanung 
entnehmbaren Kurve gesichert ist, und dass 
diese von letzterer höchstens innerhalb der 
Grenzen der unten stehenden Tabelle 
abweichen kann. 

• relativa curva di “Produzione” (SIL – ovvero 
l’andamento nel tempo su base mensile 
della produzione comprese le attività non 
contabilizzabili; tale curva sarà pertanto 
ottenuta valorizzando in termini economici le 
quantità mensili di cui l’appaltatore prevede 
l’esecuzione per ogni attività secondo la 
WBS contrattuale) e dagli istogrammi della 
manodopera e di attrezzature e mezzi. 
Relativamente alle opere le curve dovranno 
avere un andamento tale da garantire una 
sostanziale coerenza con la curva 
desumibile dal cronoprogramma  del 
progetto esecutivo, e, al massimo, potrà 
discostarsi da quest’ultima entro i limiti 
riportati nella tabella sottostante. 

 
Tempo/Zeit 25% Tu 50% Tu 75% Tu 
Δ produzione % 
rispetto alla 
curva di 
produzione 
desunta dal PL / 
Produktion % 
bezüglich der aus 
PL 
entnommenen 
Produktionskurve 

- 
0% - 5% - 2,5% 
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wobei Tu die vertragliche Frist in Kalendertagen 
angibt 

dove Tu rappresenta il tempo utile contrattuale 
in giorni n.c. 

• Das Ausführungsprogramm über bis zu drei 
aufeinanderfolgende Monate ausgestellt, 
wobei das entsprechende Ausführungs-
programm integriert wird, das mithilfe von 
logischen Netzen den Kritischen Verlauf des 
Programmes angeben muss. Für jede 
einzelne Arbeitsaktivität im Arbeitsprogramm 
müssen wenigstens folgende Elemente 
angegeben werden: 

• programma operativo con visibilità fino ai tre 
mesi successivi elaborato integrando il 
relativo Programma Esecutivo, che dovrà 
indicare, tramite reticoli logici, il Percorso 
Critico del Programma. Per ogni singola 
attività lavorativa riportata nel Programma 
Operativo si dovranno indicare ed 
evidenziare almeno i seguenti elementi: 

o Menge;  o quantità;  
o Produktivität pro Arbeitergruppe, 

ausgedrückt in 
Menge/Kalendertag; 

o produttività per squadra di lavoro 
espressa in quantità/g n.c.; 

o Schichten; o turni di lavoro; 
o erlaubtes Gleiten; o scorrimento ammesso; 
o wirtschaftliches Gewicht (€); o peso economico (€); 
o Arbeitskräfte (Anzahl und 

Qualifikation der Ressourcen, die 
die Arbeit ausführen sollen); 

o manodopera (numero e qualifica 
delle risorse dedicate alla 
realizzazione dell’attività); 

o Geräte und Mittel auf der 
Baustelle (Anzahl und Art der 
Hauptgeräte/-mittel, die zum 
Ausführen der Arbeit dienen). 

o attrezzature e mezzi di cantiere 
(numero e tipologia di 
attrezzature/mezzi principali 
dedicati alla realizzazione 
dell’attività). 

Im Ausführungsprogramm müssen auch die 
Tätigkeiten der detaillierten Bauplanung, der 
Autorisierung, der Genehmigungen (auch 
Qualifikationen von Betonieranlagen und 
Fertigteilen, Gruben usw.), der 
Materialbeschaffung und der 
Subauftragsvergabe hervorgehoben werden.  

Nel Programma Esecutivo dovranno essere 
evidenziate anche le attività della progettazione 
costruttiva di dettaglio, di autorizzazione, di 
permessi (anche qualifiche impianti betonaggio 
e prefabbricazione, cave ecc.), di 
approvvigionamento materiali ed affidamento 
subappalti.  

  
19.5. Sollte die Frist gemäß Art. 19.1. nicht 
eingehalten werden, bzw. sollte das vom 
Auftragnehmer erstellte Programm nicht den 
Vorschriften dieses Artikels entsprechen, kommt 
eine Vertragsstrafe gem. nachfolgendem Art. 63 
zur Anwendung. 

19.5 In caso di mancato rispetto del termine di 
cui all’art. 19.1 ovvero ove il programma 
prodotto dall’Appaltatore non soddisfi le 
prescrizioni di cui al presente articolo, sarà 
applicata la penale di cui al successivo art. 63. 
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Art. 20 Genehmigung des 
Ausführungsprogramms für die Arbeiten 

Art. 20 Approvazione del programma 
esecutivo dei lavori 

  
20.1. Der Leiter der ÖBA genehmigt das 
Ausführungsprogramm innerhalb von 15 Tagen, 
nachdem dieses vorgelegt wurde mit einer 
Dienstanweisung, bzw. –formuliert – ebenfalls 
mittels Dienstanweisung – ihre Anmerkungen 
und Vorschriften, denen der Auftragnehmer 
innerhalb von 5 Tagen ab Erhalt der genannten 
Dienstanweisung Folge leisten muss. Die 
Annahme des Programms seitens der ÖBA stellt 
keine Begrenzung der Verantwortlichkeit des 
Auftragnehmers dar. 

20.1 Il Direttore dei lavori, nei 15 giorni 
successivi alla presentazione del programma 
esecutivo, lo approva con ordine di servizio 
ovvero – sempre mediante ordine di servizio - 
formula le sue osservazioni e prescrizioni cui 
l’Appaltatore si deve uniformare nei 5 giorni 
decorrenti dalla ricezione del medesimo ordine 
di servizio. L’accettazione del Programma da 
parte della Direzione dei lavori non limita la 
responsabilità dell’appaltatore. 

  
20.2. Wenn der Auftragnehmer die von der ÖBA 
erteilten Vorschriften nicht innerhalb der Frist 
gem. Art. 20.1 einhält, muss er eine 
Vertragsstrafe gem. Art. 63 zahlen. 

20.2 Qualora l’Appaltatore non provveda ad 
ottemperare alle prescrizioni impartite dal 
Direttore dei lavori entro il termine di cui all’art. 
20.1, sarà tenuto al pagamento della penale di 
cui all’art. 63. 

  
20.3. Bei Nichtbeachtung der von der ÖBA 
erteilten Vorschriften bezüglich des Ausfüh-
rungsprogramms wird zwecks Überprüfung der 
Einhaltung der vertraglichen Fristen Bezug auf 
den Zeitplan der Ausführungsplanung 
genommen, wobei die vom AN angebotene Zeit 
proportional für jede Tätigkeit abgezogen wird.  
 

20.3 In caso di mancata ottemperanza alle 
prescrizioni del Direttore dei lavori in ordine al 
Programma Esecutivo, si farà riferimento, al fine 
della verifica del rispetto dei termini contrattuali 
al cronoprogramma di cui alla progettazione 
esecutiva, ridotto al tempo offerto 
dall’appaltatore in maniera proporzionale per 
ogni attività lavorativa.  

  
20.4. Die Änderungen/Ergänzungen gehen zur 
Gänze zu Lasten des Auftragnehmers, der dafür 
keine Vergütungen, noch irgendwelche andere 
diesbezügliche Forderungen geltend machen 
kann. Auf keinen Fall stellen die eventuellen 
Änderungen/Ergänzungen einen Grund für 
Änderungen oder Anpassungen der 
Vertragspreise dar. 

20.4 Le modifiche/integrazioni saranno a totale 
carico dell’appaltatore, che non potrà avanzare 
al riguardo alcuna richiesta di compensi, né 
avanzare pretese di sorta. In nessun caso le 
eventuali modifiche/integrazioni daranno luogo a 
modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali. 

  
Art. 21 Aktualisierungen des 

Ausführungsprogramms 
Art. 21 Aggiornamenti del programma 

esecutivo 
  
21.1. Es ist Pflicht des Auftragnehmers, 
innerhalb von 15 Kalendertagen nach der 

21.1 Costituisce obbligo dell’Appaltatore la 
presentazione, entro 15 giorni naturali e 
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Anfrage ein neues aktualisiertes Programm 
vorzulegen, wenn das ursprüngliche aus irgend 
einem Grund, der nicht auf die BBT SE 
zurückzuführen ist, nicht mehr passend ist, und 
auf jeden Fall alle drei Monate ab dem Tag des 
Arbeitsbeginns bzw. auf Anforderung der 
Bauleitung, wenn bei den Geräten, Mitteln oder 
beim Personal Mankos im Vergleich zu den 
Prognosen und zu den diesbezüglichen 
Erfordernissen vorliegen, die sich negativ auf 
das Programm auswirken können (der 
Auftragnehmer muss die Aktualisierung des 
Programms vorbereiten und mit der Bauleitung 
absprechen, dies zusammen mit dem Bericht 
zur aktuellen Lage der ausgeführten Arbeiten 
sowie des Zeitplans für die noch 
auszuführenden Arbeiten). 

consecutivi dalla richiesta, di un nuovo 
programma esecutivo aggiornato qualora quello 
originario non sia più da considerarsi attendibile 
per qualunque motivo che non sia riconducibile 
al comportamento di BBT SE e in ogni caso, con 
cadenza trimestrale a partire dalla data inizio dei 
lavori ovvero su richiesta della DL qualora 
questa riscontrasse carenze di attrezzature, 
mezzi o manodopera rispetto alle previsioni e a 
quanto necessario, che possano incidere 
negativamente sul Programma (l'appaltatore 
deve predisporre, concordare e consegnare alla 
Direzione Lavori l’aggiornamento del 
Programma con il resoconto temporale delle 
lavorazioni eseguite e le tempistiche delle 
lavorazioni ancora da eseguire). 

  
21.2. Jegliche Änderung des Programms muss 
mit schriftlicher Genehmigung seitens BBT SE 
erfolgen. 

21.2 Qualsiasi variazione al programma deve 
essere stabilita previo consenso scritto di BBT 
SE. 

  
21.3. Wenn die Änderung nicht von der BBT 
oder der ÖBA gefordert wird, muss der 
Auftragnehmer spezifisch die Gründe angeben, 
die eine Änderung des Programmes notwendig 
gemacht haben. Die BBT SE muss diese 
Änderung nicht annehmen, außer in den 
ausdrücklich in den Rechtsgrundlagen oder im 
Vertrag angegebenen Fällen. 

21.3 Qualora la modifica non sia richiesta da 
BBT o dalla Direzione dei lavori l’Appaltatore è 
tenuto ad indicare specificamente i motivi che 
hanno reso necessaria la modifica del 
programma. BBT SE non è comunque tenuta ad 
accettare tale modifica al di fuori dei casi 
espressamente previsti dalla normativa di 
riferimento o dal contratto. 

  
21.4. Bei Gutheißung der Variantengutachten, 
teilweiser oder kompletter Unterbrechung der 
Arbeiten aufgrund von Ursachen, die nicht der 
Verantwortung des Auftragnehmers unterliegen 
oder aufgrund von Verschiebungen, die von der 
BBT SE genehmigt wurden, wird das Programm 
an die etwaige Verzögerung des Enddatums 
des Vertrages angepasst. Eventuelle 
Änderungen des Programms aufgrund von 
organisatorischen Notwendigkeiten des 
Auftragnehmers, die keinerlei Änderungen der 
vertraglichen Fristen verursachen, können von 

21.4 In caso di approvazione di perizie di 
variante, sospensione dei lavori, parziale o 
totale, per cause non attribuibili a responsabilità 
dell’appaltatore, o di proroghe concesse da BBT 
SE, il programma verrà aggiornato in relazione 
all’eventuale differimento  del termine di 
ultimazione contrattuale. Eventuali 
aggiornamenti del programma, legati a motivate 
esigenze organizzative dell’appaltatore e che 
non comportino modifica delle scadenze 
contrattuali, possono essere approvate dal 
Direttore dei lavori subordinatamente alla 
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der ÖBA genehmigt werden, wobei deren 
wirkliche Notwendigkeit und Wahrscheinlichkeit 
für die vollständige Einhaltung der vertraglichen 
Fristen  zu prüfen ist. Sollten besondere 
Notwendigkeiten vorhanden sein, so behält sich 
der Auftraggeber das Recht vor, Änderungen 
am vom Auftragnehmer erstellten 
Ausführungsprogramm zu machen und in jenem 
Falle hat der Auftragnehmer keinerlei Recht auf 
Schadenersatz oder Ersatzzahlung. 

verifica della loro effettiva necessità ed 
attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze 
contrattuali. In presenza di particolari esigenze 
la stazione appaltante si riserva, comunque, la 
facoltà di apportare modifiche al programma 
esecutivo predisposto dall'Appaltatore e, in tal 
caso, l'Appaltatore non avrà diritto a nessun 
indennizzo o equo compenso. 

  
21.5. Wenn der Auftragnehmer das 
Ausführungsprogramm nicht innerhalb der in 
diesem Absatz genannten Fristen anpasst, 
muss er eine Vertragsstrafe lt. Art. 63 zahlen. 

21.5 Ove l’Appaltatore non provveda 
all’adeguamento del Programma Esecutivo dei 
Lavori entro i termini di cui al presente articolo, 
sarà tenuto al pagamento della penale prevista 
dall’art. 63. 

  
21.6. Wenn der Auftragnehmer die Anpassung 
des Ausführungsprogramms der Arbeiten nicht 
anpasst, wird zur Prüfung des Arbeitsfortschritts 
Bezug auf das letzte genehmigte Ausführungs-
programm genommen. 

21.6 Ove l’Appaltatore non provveda 
all’adeguamento del Programma Esecutivo dei 
Lavori, ai fini della verifica circa l’avanzamento 
si farà riferimento all’ultimo Programma 
Esecutivo approvato. 

  
Art. 22 Kontrollen bezüglich des Fortschritts 

der Arbeiten 
Art. 22 Controlli su avanzamento lavori 

  
22.1. Die Bauleitung wird im Falle von Mängeln, 
die bei den Geräten, Mitteln und dem Personal 
während der Ausführung der Arbeiten fest-
gestellt werden, diese mit einer Dienstanwei-
sung melden, welcher der Auftragnehmer 
umgehend Folge leisten muss. Jegliche 
Verzögerungen aufgrund dieser Mängel werden 
dem Auftragnehmer zugeschrieben. 

22.1 Qualora il Direttore dei Lavori dovesse 
riscontrare durante l'esecuzione dei lavori 
carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera 
che possano incidere negativamente sul 
programma, provvederà a segnalarle con 
Ordine di Servizio cui l'appaltatore sarà tenuto a 
dare tempestivo adempimento. Qualsiasi ritardo 
derivante dalle suddette carenze sarà imputato 
all'appaltatore. 

  
22.2. Die Kontrolle über den Fortschritt der 
Arbeiten wird zwecks Vergleich mit den im 
„Programm“ gem. Art. 19 geplanten und 
definierten Arbeiten durchgeführt. Hierzu wird 
die Zeitanalyse verwendet, um eventuelle 
kritische Punkte mitzuteilen, wie auch die 
Mengenanalyse, um die prozentuale 

22.2 Il controllo dell'avanzamento effettivo dei 
lavori sarà effettuato per confronto con quelli 
programmati e definiti nel "Programma" di cui 
all’art.19, utilizzando sia l'analisi dei tempi, per 
segnalare eventuali criticità, sia l'analisi delle 
quantità per rilevare in percentuale gli 
scostamenti tra quantità programmate e 
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Abweichung zwischen programmierter und 
ausgeführter Menge festzustellen. Um den 
monatlichen Fortschritt zu messen, verwendet 
der Auftragnehmer lt. der von der BBT 
gemachten Angaben eine Datenbank zur 
Erhebung der ausgeführten Mengen und um 
den physischen Fortschritt, den Fortschritt der 
Produktion und den wirtschaftlichen Fortschritt 
zu messen. Zu diesem Zweck wird der 
Auftragnehmer monatlich einen Bericht über den 
Baufortschritt ausstellen, der aufgrund der 
Arbeitsfortschritte aktualisiert wird, dies lt. der 
von der BBT angegebenen Modalitäten, 
innerhalb von 10 Kalendertagen nach Ende des 
Bezugsmonats. 

realizzate. Per misurare l'avanzamento mensile 
l'appaltatore implementerà secondo le 
indicazioni fornite da BBT un Data Base per la 
rilevazione delle quantità eseguite e per 
calcolare l'avanzamento fisico, l'avanzamento 
della produzione e l'avanzamento economico. A 
tale scopo, l'appaltatore emetterà, con cadenza 
mensile, un rapporto di avanzamento 
costruzione, aggiornato in base all'avanzamento 
dei lavori secondo le modalità indicate da BBT, 
entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla fine 
del mese di riferimento. 

  
22.3. Täglich muss der Auftragnehmer der 
Bauleitung einen Tagesbericht über die 
Anwesenheit seines Personals und der auf der 
Baustelle anwesenden Subauftragnehmer, 
aufgeteilt nach Qualifikation vorlegen, der von 
der technischen Leitung bzw. der 
Baustellenleitung zu unterzeichnen ist, sowie 
über die Arbeitsmittel, aufgeteilt nach Art und 
Leistungsfähigkeit. 

22.3 Giornalmente, l'Appaltatore dovrà rendere 
al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero, 
sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, 
delle presenze del personale dello stesso 
appaltatore e dei subappaltatori presenti in 
cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei 
mezzi d'opera suddivisi per tipologia e 
prestazioni. 

  
22.4. Alle zwei Monate stellen die ÖBA und der 
Auftragnehmer gemeinsam einen Vergleich 
zwischen dem Baufortschritt und dem 
„Programm“ an. Bei dieser Gelegenheit werden, 
neben den physischen Fortschrittsdaten die 
ausgeführte Produktion mit der im „Programm“ 
vorgesehenen Produktion verglichen, um die 
Einhaltung des "Programms" zu prüfen. Hierzu 
wird die SIL-Produktionskurve als Vergleich 
herangezogen. 

22.4 Ogni bimestre sarà effettuato un 
contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e 
l'appaltatore per confrontare l'avanzamento dei 
lavori con il "Programma". In tale occasione, ai 
fini del rispetto del "Programma", oltre alla 
verifica dei dati fisici di avanzamento si 
procederà al confronto tra la produzione 
effettuata e la produzione prevista dal 
"Programma”, prendendo a riferimento la curva 
di produzione SIL. 

  
22.5. Werden bei der alle zwei Monate 
stattfindenden Prüfung Verspätungen bei der 
Produktion festgestellt, so hat der 
Auftragnehmer die Pflicht, schriftlich die eigenen 
Gründe hierfür innerhalb von 15 Tagen ab der 
Prüfung vorzulegen. Sollte die Verspätung bei 

22.5 Il riscontro, in occasione della verifica 
bimestrale, di ritardi nella produzione, 
comporterà l'obbligo per l'appaltatore di 
presentare per iscritto le proprie giustificazioni 
entro il termine di 15 giorni dalla data della 
verifica. Nel caso in cui il ritardo su alcune 
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einigen Tätigkeiten auf externe Umstände 
zurückgehen, so müssen die oben genannten 
Gründe die Analysen beinhalten, die die 
Unmöglichkeit unter Beweis stellen, Ressourcen 
und/oder Mittel bei anderen Tätigkeiten 
einzusetzen, um die vorgesehene Produktion zu 
erreichen.  

attività si sia verificato per cause esterne, le 
predette giustificazioni dovranno comprendere 
le analisi che dimostrino l'impossibilità di 
allocare risorse e/o mezzi su altre attività al fine 
di conseguire la produzione prevista.  

  
22.6. Im Falle von fehlendem Vorlegen der 
Gründe laut vorstehendem Artikel oder im Falle 
von Unbegründetheit derselben wendet die 
Bauleitung einen Einbehalt im Ausmaß von 0,1 
(Null Komma Eins) Promille der Auftragssumme 
für jeden Tag der Verspätung an, welcher auf 
den Betrag des nächstfälligen 
Arbeitsfortschrittes einbehalten wird. 

22.6 In caso di mancata presentazione delle 
giustificazioni di cui all’art. precedente, o in caso 
di infondatezza delle stesse, Il Direttore lavori 
applicherà una trattenuta nella misura dello 0,1 
(zero virgola uno) per mille dell'importo 
contrattuale per ogni giorno di ritardo, 
trattendola sull'importo del primo stato 
d'avanzamento utile. 

  
22.7. Bei der nachfolgenden Prüfung wird 
zwischen der ÖBA und dem Auftragnehmer 
kontrolliert, ob die Verspätung wieder aufgeholt 
wurde. Wenn die Verspätung wieder komplett 
aufgeholt wurde, wird die zurückbehaltene 
Summe dem Auftragnehmer wieder ohne 
Zinsen gutgeschrieben. Bei teilweiser Aufholung 
wird der geringere einzubehaltende Prozentsatz 
berechnet und die teilweise Gutschrift erfolgt 
ohne Zinsen. Falls der neue Prozentsatz 
geringer ist als der/die vorher angewandte/n 
Prozentsatz/Prozentsätze, so wird ein Anteil 
des/der aufgrund der vorhergehenden 
Erhebung/en angewendeten Einbehalts/Einbe-
halte, in Höhe der Differenz zwischen dem/den 
neuen Prozentsatz/Prozentsätzen, wieder gut-
geschrieben - auf jeden Fall ohne Zinsen. Wenn 
der neue Prozentsatz höher als der vorherige 
angewandte ist, so werden die zuvor 
angewendeten Einbehalte beibehalten und der 
neue Prozentsatz wird auf die zukünftigen 
Arbeitsfortschritte angewendet. 

22.7 In occasione della successiva verifica si 
controllerà, in contraddittorio tra il Direttore dei 
Lavori e l'Appaltatore, se sia stato conseguito il 
recupero del ritardo convenzionale. In caso di 
recupero totale la somma delle trattenute 
effettuate verrà riaccreditata senza alcun 
interesse. In caso di recupero parziale si 
provvederà al calcolo della minore percentuale 
da trattenere e al relativo riaccredito parziale 
senza alcun interesse. Qualora la nuova 
percentuale risultasse inferiore alla/e 
percentuale/i precedentemente applicata/e, si 
procederà al riaccredito – sempre senza 
interessi - di una quota della/e trattenuta/e 
effettuata/e sulla base della/e precedente/i 
rilevazione/i corrispondente/i alla differenza tra 
la/le vecchia/e e la nuova percentuale. Qualora 
la nuova percentuale risultasse superiore alla 
percentuale precedentemente applicata, si 
manterranno le trattenute operate e si 
applicherà la nuova percentuale sui successivi 
stati di avanzamento. 

  
22.8. Sollten die Verspätungen bis zum Ablauf 
des Endfertigstellungstermins nicht wieder 
eingeholt werden, so werden die provisorisch 

22.8 In caso di mancato recupero dei ritardi, allo 
scadere del termine di ultimazione finale gli 
importi trattenuti provvisoriamente saranno 
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einbehaltenen Beträge definitiv einbehalten und 
von der gesamten Vertragsstrafe gem. Art. 63. 
abgezogen. 

incamerati definitivamente e scomputati dalla 
penale complessiva calcolata secondo quanto 
previsto dall'art. 63. 

  
22.9. Der Auftragnehmer muss innerhalb von 
max. 15 Kalendertagen ab der zweimonatlichen 
Prüfung eine neue Prognose mit Angabe der 
erhöhten Arbeitstage, Geräte, Mittel und 
Schichten machen, die notwendig sind, um die 
Verspätung im folgenden Zeitraum wieder ein-
zuholen, um die vertraglichen Fristen einzu-
halten und die neue monatliche Zeitplanung des 
physischen Fortschritts, der Produktion und des 
wirtschaftlichen Fortschritts anzugeben.  

22.9 L'appaltatore è tenuto a presentare, nel 
termine massimo di 15 giorni naturali 
consecutivi dalla data della verifica bimestrale, 
la riprevisione con l'indicazione degli incrementi 
operativi, di attrezzature, mezzi d'opera e turni di 
manodopera necessari per conseguire il 
recupero del ritardo nel periodo successivo al 
fine di rispettare i termini utili contrattuali e ad 
indicare la nuova programmazione temporale 
mensile dell'avanzamento fisico, della 
produzione e dell'avanzamento economico.  

  
22.10. Bei der zweimonatlichen Prüfung muss 
der Auftragnehmer dem Sicherheitskoordinator 
für die Ausführungsphase seine eigenen 
Vorschläge für Änderungen oder Ergänzungen 
des Sicherheits- und Koordinationsplans 
/operativen Sicherheitsplans aufgrund der 
obigen Neuprogrammierung unterbreiten. 

22.10 In occasione della verifica bimestrale 
l'appaltatore è tenuto a presentare al 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
esecuzione le proprie proposte di modificazioni 
o integrazioni al Piano di sicurezza e 
coordinamento/Piano Operativo della Sicurezza 
conseguenti alla suddetta riprogrammazione. 

  
22.11. Sollte das Verhältnis zwischen effektiver 
Produktion und geplanter Produktion (SIL-
Produktionskurve) bei zwei aufeinander-
folgenden abgleichenden Prüfungen geringer 
als 0,50 sein, kann die BBT den Vertrag 
auflösen.  

22.11 Qualora il rapporto tra la produzione 
effettiva e quella programmata (curva di 
produzione SlL) risultasse inferiore a 0,50 in 
occasione di due verifiche in contraddittorio 
consecutive, BBT potrà risolvere il Contratto. 

  
Art. 23 Ausführung der Leistungen lt. 

Qualitätsmanagementsystem 
Art. 23 Esecuzione delle prestazioni secondo 

un Sistema di Gestione per la Qualità 
  
23.1. Der Auftragnehmer muss die Tätigkeit, die 
Gegenstand der Ausschreibung ist, geplant, 
gesteuert und dokumentiert verwalten, indem er 
ein Qualitätsmanagementsystem in Überein-
stimmung mit der Norm UNI EN ISO 9001 und 
laut den Vorschriften der Projektbezogenen 
Technischen Vertragsbestimmungen anwendet.  

23.1 L'appaltatore è tenuto a gestire l'attività 
oggetto dell'appalto in modo pianificato, 
controllato e documentato applicando un 
Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla 
Norma UNI EN ISO 9001 e secondo le 
prescrizioni indicate nelle Disposizioni Tecniche 
Particolari  

  
23.2 Das Qualitätsmanagementsystem muss 23.2 Il Sistema di gestione per la Qualità dovrà 
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gemäß den Bestimmungen des Kap. 2.3 der 
Projektbezogenen technischen 
Vertragsbestimmungen entwickelt werden. 

essere sviluppato secondo quanto previsto al 
cap. 2.3 delle Disposizioni tecniche particolari. 

  
23.3 Die Unterlagen des 
Qualitätsmanagementsystems müssen im Zuge 
der Bautätigkeiten, in Übereinstimmung mit der 
Detailplanung und mit dem 
Ausführungsprogramm gemäß Art. 19 des 
vorliegenden Vertrags aktualisiert und/oder 
ergänzt werden.  Die Unterlagen müssen der 
BBT SE und der ÖBA jederzeit zur Verfügung 
stehen und jedes Mal aktualisiert werden, wenn 
dies aufgrund von Projektänderungen oder 
aufgrund der tatsächlichen Durchführung der 
Arbeiten notwendig ist. Auch sämtliche 
Folgeausgaben oben angeführter Unterlagen 
sind der BBT SE vorab zur Genehmigung 
und/oder Einsichtnahme vorzulegen. 

23.3 La documentazione del Sistema di 
gestione per la Qualità dovrà essere aggiornata 
e/o integrata nel corso delle attività di 
costruzione in coerenza con la progettazione di 
dettaglio e con il programma esecutivo di cui 
all’art.19 del presente Contratto.  La 
documentazione dovrà essere tenuta 
costantemente a disposizione di BBT SE e della 
Direzione Lavori e dovrà essere aggiornata ogni 
qualvolta modifiche progettuali o l’effettivo 
svolgimento dei lavori lo rendessero necessario. 
Anche le emissioni dei suddetti documenti 
successive alla prima dovranno essere 
trasmesse a BBT SE per la preventiva 
approvazione e/o presa visione. 

  
23.4. Der Auftragnehmer erkennt ausdrücklich 
an, dass mit sämtlichen in diesem Vertrag 
angeführten Beträgen  die Ausführung des Ver-
trages zu den oben genannten Regeln 
abgegolten ist und er deshalb keinerlei weitere 
Zahlungen oder Vergütungen fordern oder 
verlangen kann. 

23.4 L'appaltatore riconosce espressamente che 
tutti i corrispettivi di cui al presente contratto 
comprendono e compensano l'esecuzione del 
contratto con le suddette regole e che pertanto 
non potrà richiedere o pretendere ulteriori 
compensi o indennizzi di sorta. 

  
23.5. Der Auftragnehmer erkennt ausdrücklich 
an, dass jede Tätigkeit zur  Behebung 
sämtlicher "Nichtkonformitäten“ seiner eigenen 
Verantwortung unterliegt und er die ent-
sprechenden Kosten trägt und dass er deshalb 
keinerlei Ersatzleistungen noch eine Verlän-
gerung der vertraglich festgelegten Fristen 
fordern kann. 

23.5 L'Appaltatore riconosce espressamente 
che è a sua totale cura e spese ogni attività per 
la risoluzione di tutte le "Non Conformità" e che 
pertanto non potrà chiedere indennizzi di sorta 
né proroghe dei termini contrattuali. 

  
23.6. Bezüglich der Nichtkonformitäten, für die 
die Lösungsvorschläge von der ÖBA gut-
geheißen wurden, da sie technisch akzeptabel 
sind, da die verbleibenden Mängel keinen 
Nachteil für die Stabilität des Bauwerkes 
und/oder für den künftigen regelmäßigen 

23.6 Per le "Non Conformità", le cui proposte di 
risoluzione risultano approvate dalla Direzione 
Lavori, in quanto tecnicamente accettabili 
perché i difetti residui non sono pregiudizievoli 
per la stabilità dell'opera e/o per la futura 
regolarità dell'esercizio ferroviario, ma che 
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Eisenbahnbetrieb darstellen, die jedoch der BBT 
dennoch zusätzliche Kosten bzgl. Wartung, 
Dauerhaftigkeit,  Ästhetik usw. und/oder auf 
jeden Fall "messbare Leistungen", bringen, die 
geringer als die erwarteten sind (technische 
Vertragsbestimmungen, Ausführungsprojekt, 
technische Spezifikationen), wird eine von der 
Bauleitung berechnete Preisminderung 
angewendet; dies unter Berücksichtigung des 
Wertes des betroffenen Bauwerks (Teils des 
Bauwerks) bzw. der von der BBT zu tragenden 
höheren Kosten. 

comportano un onere aggiuntivo per BBT in 
termini di manutenzione, durabilità, estetica, etc. 
e/o comunque "prestazioni misurate" inferiori a 
quelle attese (capitolati tecnici, progetto 
esecutivo, specifiche tecniche), è applicato un 
deprezzamento che è calcolato da parte della 
Direzione Lavori, tenendo conto del valore 
dell'opera (parte d'opera) interessata e/o dei 
maggiori oneri da sostenere da parte di BBT. 

  
23.7 Für jeden Tag Verzug bei der Übergabe 
der Unterlagen zum 
Qualitätsmanagementsystem gelangt die in Art. 
63 angeführte Verzugsstrafe zur Anwendung. 

23.7 Per ogni giorno di ritardo nella consegna 
della documentazione del Sistema di Gestione 
per la Qualità sarà applicata la penale di cui 
all’art.63. 

  
23.8 Zwecks Anwendung der Vertragsstrafe 
gemäß Art. 23.7, falls Unterlagen oder 
Aufzeichnungen für die Qualität ohne die 
objektiven Nachweise über die Einhaltung der 
zwingenden Normen und Vorschriften, oder 
Dokumente des Qualitätsmanagementsystems 
ohne objektive Nachweise über die Einhaltung 
der zwingenden Normen und Vorschriften oder 
ohne die in den im Art. 23.2 aufgelisteten oder 
von der Norm UNI EN ISO 9001 vorgesehenen 
Inhalte abgegeben oder zur Verfügung gestellt 
wurden, werden dieselben Dokumente als nicht 
abgegeben oder als nicht zur Verfügung gestellt 
betrachtet. 

23.8 Ai fini dell’applicazione della penale di cui 
all’art. 23.7, nel caso siano consegnati o resi 
disponibili documentazione o registrazioni per la 
Qualità privi delle evidenze oggettive del rispetto 
delle norme cogenti e prescrizioni, o documenti 
del Sistema di gestione per la Qualità privi delle 
evidenze oggettive del rispetto delle norme 
cogenti e delle prescrizioni o privi dei contenuti 
specificati nei documenti elencati nell’ art. 23.2 o 
previsti dalla norma UNI EN ISO 9001, i 
medesimi documenti saranno considerati come 
non consegnati o non resi disponibili. 

  
Art. 24 Umweltmanagement Art. 24  Gestione ambientale 

  
24.1. Der Auftragnehmer muss gewährleisten, 
dass während der gesamten Dauer der Arbeiten 
die gültigen Gesetze im Bereich Umweltschutz 
sowie die von den Behörden im Bereich 
Umweltschutz erteilten Vorschriften in der 
Phase der Genehmigung des Projektes bzw. 
während der Bauausführung in vollem Umfang 
eingehalten werden. 

24.1 L’Appaltatore dovrà assicurare per tutta la 
durata dei lavori il pieno rispetto della normativa 
vigente in materia ambientale e la piena 
ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli 
Enti di tutela in materia ambientale in fase di 
approvazione del progetto o in corso d’opera. 
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24.2. Um der BBT SE und den 
Umweltschutzbehörden die Einhaltung des 
Umweltschutzgesetzes und ggf. der von den 
Umweltschutzbehörden erteilten Vorschriften 
objektiv nachzuweisen, verpflichtet sich der 
Auftragnehmer, ein Umweltmanagementsystem 
(UMS) bezüglich der Baustellenaktivitäten 
einzurichten und dieses während der gesamten 
Dauer der Arbeiten an allen Orten aufrecht-
zuerhalten, an denen direkte und indirekte 
Produktionstätigkeiten, zur Bauausführung, 
Beschaffung und Entsorgung erbracht werden; 
dieses System muss den Anforderungen der 
Norm UNI EN ISO 14001 entsprechen. 

24.2 Al fine di dare le evidenze oggettive a BBT 
SE ed agli Enti di tutela ambientale circa il 
rispetto della normativa ambientale e delle 
eventuali prescrizioni emesse dagli Enti di tutela 
ambientale medesimi, l‘Appaltatore si obbliga ad 
attuare ed a mantenere attivo per tutta la durata 
dei lavori un Sistema di gestione ambientale 
(SGA) delle attività di cantiere esteso a tutti i siti 
in cui si svolgono attività produttive, dirette ed 
indirette, di realizzazione, di 
approvvigionamento e di smaltimento, 
implementato secondo i requisiti della norma 
UNI EN ISO 14001. 

  
24.3. Das Umweltmanagementsystem UMS 
muss laut den Vorschriften im Kap. 6 der 
projektbezogenen technischen Vertragsbe-
stimmungen entwickelt werden.  

24.3. Il Sistema di gestione ambientale (SGA) 
dovrà essere sviluppato secondo quanto 
previsto al cap. 6 delle Disposizioni tecniche 
particolari.  

  
24.4. Der Auftragnehmer muss innerhalb von 4 
Monaten ab Vertragsunterfertigung die ihm von 
der BBT SE zur Verfügung gestellten 
Unterlagen des Umweltmanagementsystems 
anpassen und weiterentwickeln und sämtliche 
darin enthaltenen Auflagen einhalten. 
Die Unterlagen des 
Umweltmanagementsystems müssen im Zuge 
der Auftragsentwicklung und in 
Übereinstimmung mit dem 
Ausführungsprogramm gemäß Art. 19 des 
vorliegenden Vertrags aktualisiert und/oder 
ergänzt werden.  
Die Unterlagen müssen der BBT SE und der 
ÖBA jederzeit zur Verfügung stehen und jedes 
Mal aktualisiert werden, wenn dies aufgrund von 
Projektänderungen oder aufgrund der 
tatsächlichen Durchführung der Arbeiten 
notwendig ist. 
Auch sämtliche Folgeausgaben oben 
angeführter Unterlagen sind der BBT SE und 
der ÖBA vorab zur Genehmigung und/oder 

24.4 L’Appaltatore, entro 4 mesi dalla 
sottoscrizione del contratto, deve adattare e 
sviluppare la documentazione del Sistema di 
Gestione Ambientale forniti da BBT SE nel 
rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute. 
Durante lo sviluppo dell’appalto la 
documentazione del Sistema di gestione 
ambientale dovrà essere aggiornata e/o 
integrata nel corso delle attività di costruzione in 
coerenza con il programma esecutivo di cui 
all’art. 19 del presente Contratto. La 
documentazione dovrà essere tenuta 
costantemente a disposizione di BBT SE e della 
Direzione Lavori e dovrà essere aggiornata ogni 
qualvolta modifiche progettuali o l’effettivo 
svolgimento dei lavori lo rendessero necessario. 
Anche le emissioni dei suddetti documenti 
successive alla prima dovranno essere 
trasmesse a BBT SE e alla Direzione Lavori per 
la preventiva approvazione e/o presa visione. 
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Einsichtnahme vorzulegen. 
  
24.5. Für jeden Tag Verspätung bei der 
Lieferung der Unterlagen des Umweltmanage-
mentsystems wird die Vertragsstrafe gem. Art. 
63 angewandt. 

24.5 Per ogni giorno di ritardo nella consegna 
della documentazione del Sistema di Gestione 
Ambientale sarà applicata la penale di cui 
all’art.63. 

  
24.6. Im Falle von: 24.6 In caso di: 
• Nichteinhaltung der in den gültigen 

Gesetzen oder von den 
Umweltschutzbehörden festgelegen Zeiten 
bezüglich der ausgeführten Tätigkeiten, für 
die diese Fristen gelten müssen;  

• mancata ottemperanza al rispetto dei tempi 
stabiliti dalla normativa vigente o dagli Enti di 
tutela ambientale in relazione alle attività 
svolte che devono sottostare a tali 
tempistiche;  

• fehlender Behandlung oder Behebung der 
umweltbezogenen Nichtkonformitäten inner-
halb der festgelegten Fristen; 

• mancato trattamento o risoluzione delle 
"Non conformità" ambientali nei tempi 
stabiliti; 

• fehlender Übermittlung der für die 
Beschaffung der Baumaterialien, für die 
Entsorgung der Abfälle und für die 
Ausbruchmaterialbewirtschaftung vorge-
sehenen Umweltdokumentation, an die BBT 
SE und an die Bauleitung innerhalb der 
festgelegten Fristen; 

• mancata consegna a BBT SE e alla 
Direzione Lavori a termini di normativa della 
documentazione ambientale prevista per 
l’approvvigionamento dei materiali da 
costruzione, per lo smaltimento dei rifiuti e 
per la gestione dei materiali di scavo; 

wird die Bauleitung eine Vertragsstrafe im Sinne 
von Art. 63 anwenden. 

la Direzione Lavori applicherà una penalità 
contrattuale ai sensi dell’art. 63 

  
24.7. Zur Anwendung der Vertragsstrafe gem. 
Art. 24.5 und 24.6, wenn Unterlagen oder 
Eintragungen des Umweltverwaltungssystems 
ohne jegliche objektive Nachweise der 
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und 
der Umweltvorschriften gem. Art. 24.1 oder 
Dokumente des Umweltmanagementsystems 
übergeben oder zugänglich gemacht werden, 
oder die keinerlei objektive Nachweise der 
Einhaltung der Gesetze und der Umwelt-
vorschriften oder keine der Inhalte aufweisen, 
die in den unter Art. 24.3 aufgelisteten 
Dokumenten angeführt sind oder von der Norm 
UNI EN ISO 14001 vorgegeben sind, so werden 
dieselben Dokumente als nicht übergeben oder 
nicht zur Verfügung gestellt angesehen. 

24.7 Ai fini dell’applicazione della penale di cui 
agli artt. 24.5 e 24.6., nel caso siano consegnati 
o resi disponibili documentazione o registrazioni 
ambientali privi delle evidenze oggettive del 
rispetto delle norme e prescrizioni ambientali di 
cui all’art. 24.1. o documenti del Sistema di 
gestione ambientale privi delle evidenze 
oggettive del rispetto delle norme e delle 
prescrizioni ambientali o privi dei contenuti 
specificati nei documenti elencati nell’ art. 24.3 o 
previsti dalla norma UNI EN ISO 14001, i 
medesimi documenti saranno considerati come 
non consegnati o non resi disponibili. 
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24.8. Alle Leistungen und die damit verbun-
denen Kosten zu Lasten des Auftragnehmers im 
Sinne dieses Artikels verstehen sich mit den 
Beträgen des Vertrages als abgegolten. 

24.8 Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con 
quanto fa carico all‘Appaltatore ai sensi del 
presente articolo si intendono compensati con i 
corrispettivi contrattuali. 

  
Abschnitt IV – Termine und Ausführungszeit 
für die Leistungen und die Arbeiten 

Capo IV – Termini e tempo di esecuzione 
delle prestazioni e dei lavori 

  
Art. 25 Fristen für die Ausführung der 

Leistungen 
Art.25 Tempistica per l’esecuzione delle 

prestazioni 
  
25.1. Die Frist für die Ausführung der 
vertragsgegenständlichen Bauarbeiten beginnt 
mit dem Datum zu laufen, das im 
Übergabeprotokoll angegeben ist, und ist mit 
den im technischen Angebot angeführten Tagen 
von _______ für die Errichtung des gesamten 
Bauwerks festgelegt. 

25.1 Il termine di esecuzione delle opere 
oggetto del contratto, decorre dalla data indicata 
nel verbale di consegna lavori ed è fissato nei 
giorni individuati nell’offerta tecnica pari a 
_______ per l'esecuzione dell'intera opera. 
 
 

Neben der Frist für die Ausführung der 
Bauarbeiten, ist im in der Ausschreibung 
enthaltenen Bauzeitplan der Zwischentermin für 
die Bauwerke bezüglich Ausbruch und 
Auskleidung der Haupttunnel von Mauls bis zur 
Baulosgrenze Eisackunterquerung festgelegt; 
bei Nichteinhaltung kommt die Vertragsstrafe 
gem. Art. 63 zur Anwendung. 

Oltre al termine di esecuzione dei lavori, nel 
programma lavori posto a base di gara è fissata 
la scadenza intermedia per le opere relative allo 
scavo e al rivestimento delle Gallerie Principali 
da Mules verso il limite del Lotto di costruzione 
Sottoattraversamento Isarco il cui mancato 
rispetto comporta l’applicazione della penale 
fissata all’art. 63. 

  
25.2. Für den Fall, dass die BBT SE aufgrund 
einer Bauvariante dem Auftragnehmer mehr Zeit 
für die Ausführung der Arbeiten zur Verfügung 
stellt, so hat dies einen neuen 
Fertigstellungstermin zur Folge, der vertraglich 
mit voller Rechtswirksamkeit den zuvor 
festgelegten Termin ersetzt, mit entsprechender 
Aktualisierung des Ausführungsprogramms der 
Arbeiten. Als Folge dieser Änderung des 
vertraglichen Termins zur Fertigstellung der 
Arbeiten und angesichts der Einigkeit, die bzgl. 
dieser Verlängerung herrscht, kann der 
Auftragnehmer weder Forderungen für 
besondere Zahlungen oder Ersatzleistungen 
verlangen, noch kann die BBT SE 
Vertragsstrafen für die Verspätung berechnen, 
unabhängig vom tatsächlichen Grund der 

25.2 Nel caso in cui in conseguenza di una 
variante BBT SE riconosca all'Appaltatore un 
maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori, 
questo comporterà un nuovo termine di 
ultimazione che andrà contrattualmente a 
sostituire, ad ogni effetto, quello 
precedentemente stabilito con il contestuale 
aggiornamento del Programma Esecutivo dei 
Lavori. In conseguenza di tale novazione del 
termine contrattuale di ultimazione lavori e 
stante la consensualità di tale prolungamento, 
né l'appaltatore può avanzare pretese per 
particolari compensi o indennizzi, né BBT SE 
può applicare le penalità per il ritardo, 
indipendentemente dalla ragione effettiva del 
prolungamento. 
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Verlängerung. 
  
Art. 26 Behinderung bei der Ausführung der 

Leistungen - Verlängerungen    
Art. 26 Impedimenti nell’esecuzione delle 

prestazioni - Proroghe 
  
26.1. Wenn sich der Beginn der Ausführung der 
Arbeiten oder von Teilen davon verzögert, oder 
wenn während der Ausführung Verspätungen 
oder Unterbrechungen vorkommen, weshalb die 
Einhaltung der zur Ausführung festgelegten 
Termine nicht möglich ist, so muss die 
Vertragspartei, in deren Zuständigkeitsbereich 
diese Behinderung fällt, alles Mögliche tun, um 
die Überschreitung dieser Termine zu 
vermeiden. 

26.1 Qualora l’inizio dell’esecuzione delle 
lavorazioni, o di parte di esse, venga ritardato 
ovvero qualora durante l’esecuzione insorgano 
ritardi o interruzioni per cui il rispetto dei termini 
utili di esecuzione risulti compromesso, la parte 
contraente, nella cui sfera di competenza si è 
manifestato l’impedimento, deve intraprendere 
tutto quanto ragionevolmente possibile per 
evitare il superamento di detti termini. 

  
26.2. Der Auftragnehmer muss der BBT SE 
sofort, und auf jeden Fall innerhalb von 7 
(Sieben) aufeinanderfolgenden Kalendertagen, 
jeden Umstand schriftlich mitteilen, der die 
Ausführung der Leistungen und/oder Arbeiten in 
Übereinstimmung mit den Angaben im 
Ausführungsprogramm der Arbeiten verhindern 
könnte; er muss auch passende Maßnahmen 
vorschlagen, um jenen Umständen 
entgegenzuwirken. Eine Verspätung dieser 
Mitteilungen seitens des Auftragnehmers hat die 
Anwendung von Vertragsstrafen, je nach Anzahl 
der verspäteten Tage und in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen des nachfolgenden Art. 
63 zur Folge.  

26.2 L’appaltatore è tenuto a comunicare per 
iscritto a BBT SE immediatamente, e comunque 
entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, ogni 
circostanza che possa impedire l’esecuzione 
delle prestazioni e/o lavorazioni in conformità 
alla indicazioni contenute nel Programma 
Esecutivo Lavori; è tenuto altresì a proporre 
misure idonee a rimediare a tali circostanze. Il 
ritardo da parte dell’Appaltatore nel provvedere 
a dette comunicazioni è causa di applicazione di 
penalità contrattuale secondo i giorni di ritardo e 
secondo quanto previsto dal successivo art. 63. 

  
26.3. Der Auftragnehmer, der aufgrund von 
Ursachen, die nicht ihm selbst zuzuschreiben 
sind, das Arbeitsprogramm nicht einhalten kann, 
muss rechtzeitig eine entsprechende 
Verlängerung beantragen (nicht weniger als 90 
aufeinanderfolgende Kalendertage, und zwar 
vor dem Ablauf des betreffenden Termins) und 
auf jeden Fall rechtzeitig, damit die BBT SE 
innerhalb der 30 darauffolgenden Tage darauf 
antworten kann. Bei zu später Anfrage kann die 
BBT SE zu Recht die Verlängerung ablehnen. 

26.3 L’Appaltatore che, per cause a lui non 
imputabili, non sia in grado di rispettare il 
programma lavori, ha l’onere di richiedere una 
proroga con congruo anticipo (non inferiore 90 
giorni naturali e consecutivi prima della 
scadenza del termine in questione) e comunque 
in tempo utile affinché BBT SE possa esprimere 
una risposta entro i successivi 30 giorni. In caso 
di richiesta tardiva BBT SE può legittimamente 
rifiutare la proroga. 
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26.4. Die BBT SE behält sich das Recht vor, 
eine Verlängerung der Fristen im absolut 
notwendigen Ausmaß nur dann zu gewähren, 
wenn die Behinderung aufgrund von nicht 
vermeidbaren und unvorhersehbaren 
Ereignissen entstanden sind oder wenn sie auf 
die BBT SE zurückzuführen sind und dies 
Verspätungen für den Auftragnehmer 
verursacht. 

26.4 BBT SE si riserva di concedere una 
proroga dei termini nella misura assolutamente 
necessaria solo se gli impedimenti si siano 
verificati per effetto di fenomeni inevitabili e 
imprevedibili, o se essi siano imputabili a BBT 
SE e se ciò comporti dei ritardi per l’Appaltatore. 

  
26.5. Folgende Punkte gelten nicht als Grund für 
den Aufschub des Beginns der Arbeiten, deren 
fehlende ordnungsgemäße oder dauernde 
Ausführung lt. dem diesbezüglichen Programm 
oder der verspäteten Fertigstellung: 

26.5 Non costituiscono motivo di proroga 
dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare 
e continuativa conduzione secondo il relativo 
programma o della loro ritardata ultimazione: 

• die Verspätung bei der Installation der 
Baustelle und beim Anschluss an die zur 
Funktionstüchtigkeit notwendigen 
technologischen Netze zur Lieferung von 
elektrischem Strom und Wasser; 

• il ritardo nell’installazione del cantiere e 
nell’allacciamento alle reti tecnologiche 
necessarie al suo funzionamento, per 
l’approvvigionamento dell’energia elettrica e 
dell’acqua; 

• die Durchführung von ergänzenden 
Prüfungen, von denen Unternehmen 
meinen, sie für die Ausführung der 
Fundamente, der Strukturen und der 
Anlagen ausführen zu müssen, es sei denn, 
diese wurden von der ÖBA angeordnet oder 
mit ihr vereinbart;  

• l’esecuzione di accertamenti integrativi che 
l’Impresa ritenesse di dovere effettuare per 
l’esecuzione delle opere di fondazione, delle 
strutture e degli impianti, salvo che siano 
ordinati dalla Direzione dei Lavori o 
concordati con questa;  

• die notwendige Zeit für die Ausführung der 
dem Auftragnehmer obliegenden 
Verpflichtungen, die auf jeden Fall in den 
Projektbezogenen Technischen 
Vertragsbestimmungen und in den 
Leistungsverzeichnissen enthalten sind; 

• il tempo necessario per l’espletamento degli 
adempimenti a carico dell’appaltatore 
comunque previsti dalle Disposizioni 
Tecniche di Contratto e Particolari nonché 
nei Capitolati; 

• die eventuellen Kontroversen zwischen 
Auftragnehmer und Lieferanten, 
Subauftragnehmern und sonstigen 
Beauftragten; 

• le eventuali controversie tra l’appaltatore e i 
fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 
incaricati; 

• die eventuellen firmeninternen Streitfälle 
zwischen Auftragnehmer und eigenem 
Personal; 

• le eventuali vertenze a carattere aziendale 
tra l’appaltatore e il proprio personale 
dipendente; 

• jegliche andere Tatsache oder Umstand, die 
dem Auftragnehmer zuzuschreiben sind. 

• ogni altro fatto o circostanza attribuibile 
all’Appaltatore. 
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Art. 27 Unterbrechung der Arbeiten Art. 27 Sospensioni 

  
27.1. Für den Fall, dass nach der Übergabe der 
Arbeiten aufgrund von besonderen Umständen 
oder aufgrund von unvorhersehbaren Gründen 
oder aus Gründen höherer Gewalt 
Behinderungen entstehen, welche die 
ordnungsgemäße Ausführung der Leistungen 
und/oder Arbeiten, zum Teil oder zur Gänze, 
nicht ermöglichen, muss der Auftragnehmer mit 
den ausführbaren Leistungen und/oder Arbeiten 
fortfahren, während die ÖBA die – auch 
teilweise - Unterbrechung der aufgrund dieser 
Behinderungen nicht ausführbaren Leistungen 
verfügt, ohne dass dem Auftragnehmer deshalb 
weitere Zahlungen, Kosten oder sonstige 
Vergütungen oder Ersatzleistungen zustehen. 

27.1 Nella eventualità che successivamente alla 
consegna dei lavori insorgano, per circostanze 
speciali o per cause imprevedibili o di forza 
maggiore, impedimenti che non consentano di 
procedere, parzialmente o totalmente, al 
regolare svolgimento delle prestazioni e/o dei 
lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le 
prestazioni e/o i lavori eseguibili, mentre il 
Direttore dei lavori dispone la sospensione, 
anche parziale, dei lavori non eseguibili in 
conseguenza di detti impedimenti, senza che 
per ciò spettino all’Appaltatore ulteriori 
compensi, maggiori oneri od altri indennizzi o 
risarcimenti.  

  
27.2. Der Bauleiter hat im Beisein des 
Auftragnehmers und im kontradiktorischen 
Verfahren mit demselben das Protokoll über die 
Einstellung der Arbeiten auszufüllen und dabei 
die folgenden Informationen anzugeben: Gründe 
für die Einstellung; Stand der Arbeiten oder der 
Leistungserbringung; ergriffene Vorsichtsmaß-
nahmen, um mit den Bauarbeiten oder der 
Leistungserbringung fortzufahren und diese 
ohne übermäßige Aufwendungen abzu-
schließen; das Ausmaß der Arbeitskräfte und 
Arbeitsmittel, die bei Einstellung der Arbeiten 
auf der Baustelle gegeben sind oder für die 
Leistungserbringung an den vom Auftragnehmer 
angegebenen Orten bereitgestellt werden. 

27.2 Il Direttore dei lavori alla presenza 
dell’Appaltatore, ed in contraddittorio con lui, 
compila il verbale di sospensione indicando le 
ragioni della stessa, lo stato di avanzamento dei 
lavori o delle prestazioni, le cautele adottate per 
poter continuare e portare a temine le opere o le 
prestazioni senza eccessivi oneri, la consistenza 
della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti 
in cantiere, ovvero apprestati per l’esecuzione 
della prestazione sui luoghi indicati 
dall’Appaltatore, al momento della sospensione. 

  
27.3. Falls der Auftragnehmer bei Erstellung des 
Protokolls über die Einstellung der Arbeiten 
nicht zugegen sein sollte, muss dies im Protokoll 
selbst angemerkt werden, wobei das Protokoll 
dem Auftragnehmer zur Unterzeichnung 
unverzüglich zu übermitteln ist. Dasselbe gilt für 
das Protokoll über die Wiederaufnahme der 
Arbeiten oder Leistungserbringungen. 

27.3 Qualora l’Appaltatore non risulti presente 
alla redazione del verbale di sospensione dei 
lavori, se ne dà atto nel testo del verbale, che gli 
viene immediatamente trasmesso per la 
sottoscrizione. Lo stesso vale per il verbale di 
ripresa dei lavori o delle prestazioni. 
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27.4. Sobald die Gründe, die zur Einstellung 
geführt haben, nicht mehr gegeben sind, erstellt 
die BBT SE oder der Bauleiter, das Protokoll 
über die Wiederaufnahme der Arbeiten, wobei 
die neue vertraglich vereinbarte Frist anzuführen 
ist. Dieses Protokoll muss in Folge vom 
Auftragnehmer unterzeichnet werden. 

27.4 Non appena vengono a cessare le cause 
che hanno dato luogo alla sospensione, BBT SE 
o il Direttore dei lavori, redige il verbale di 
ripresa dei lavori, indicando il nuovo termine 
contrattuale. Il verbale di ripresa viene 
sottoscritto dall’Appaltatore. 

  
27.5. Wenn der Auftragnehmer der Meinung ist, 
dass die Ursachen, die zur Einstellung der 
Arbeiten geführt haben, beseitigt wurden, ohne 
dass die BBT SE die Wiederaufnahme der 
Arbeiten eingeleitet hat, kann er die BBT SE 
schriftlich dazu auffordern, die notwendigen 
Weisungen zu geben, damit die zur 
Wiederaufnahme der Arbeiten nötigen 
Bedingungen geschaffen werden. Diese 
schriftliche Aufforderung gilt als notwendige 
Voraussetzung, um eventuelle Einsprüche am 
Protokoll über die Wiederaufnahme der Arbeiten 
zu erheben. 

27.5 L’Appaltatore che ritenga cessate le cause 
che hanno determinato la sospensione dei lavori 
senza che BBT SE abbia disposto la ripresa dei 
lavori, può diffidare per iscritto BBT SE a dare le 
necessarie disposizioni affinché sia predisposto 
quanto necessario alla ripresa dei lavori. La 
diffida costituisce condizione necessaria per 
l’eventuale formulazione di eventuali 
contestazioni sul verbale di ripresa dei lavori. 

  
27.6. Wenn die Ursache für die Unterbrechung 
der Tätigkeit auf das Verhalten des 
Auftragnehmers zurückgeführt werden kann, hat 
die Unterbrechung keine Auswirkung auf die 
Berechnung der vertraglich festgelegten Fristen. 

27.6 Laddove la causa dell’interruzione 
dell’attività sia riconducibile al comportamento 
dell’Appaltatore, l’interruzione non viene 
considerata ai fini del calcolo dei termini 
contrattuali. 

  
27.7. Mit Wiederaufnahme der teilweise 
unterbrochenen Arbeiten wird die vertraglich 
festgelegte Frist zur Ausführung der Arbeiten 
oder Leistungen um eine Anzahl an Tagen 
verschoben, die sich aus der Summe der Tage 
der teilweisen Einstellung, multipliziert mit dem 
Quotienten aus der Summe der aufgrund dieser 
Einstellung nicht ausgeführten Arbeiten und 
dem Gesamtbetrag der Arbeiten, die laut 
Bauzeitplan vom Auftragnehmer für denselben 
Zeitraum vorgesehen sind, ergibt. Im Zuge einer 
eventuellen vollständigen Einstellung führt der 
Bauleiter auf der Baustelle die notwendigen 
Überprüfungen durch und erteilt, wo nötig, die 

27.7 Con la ripresa dei lavori sospesi 
parzialmente, il termine contrattuale di 
esecuzione dei lavori, o delle prestazioni, viene 
differito di un numero di giorni determinato dal 
prodotto dei giorni di sospensione parziale per il 
rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti a 
causa di tale sospensione e l’importo totale dei 
lavori previsto nello stesso periodo, secondo il 
programma dei lavori, redatto dall’appaltatore. 
Nel corso di eventuale sospensione totale, il 
Direttore dei lavori svolge in cantiere le 
necessarie verifiche ed impartisce, ove occorra, 
le disposizioni al fine di contenere la presenza 
dei macchinari e della mano d’opera nella 
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entsprechenden Anweisungen, um dafür zu 
sorgen, dass die grundlegend notwendigen 
Maschinen und Arbeitskräfte in ausreichendem 
Ausmaß gegeben sind, um Schäden an bereits 
ausgeführten Bauwerken zu vermeiden und die 
Wiederaufnahme der Arbeiten zu erleichtern. 
Wenn die Einstellung auf widrige Witterungs-
bedingungen, höhere Gewalt, Ursachen von 
öffentlichem Interesse oder öffentlicher Notwen-
digkeit beziehungsweise andere besondere 
Umstände zurückzuführen ist, die die 
Ausführung der Arbeiten behindern oder eine 
sachgemäße Ausführung unmöglich machen, 
hat der Auftragnehmer kein Anrecht auf 
Auflösung des Vertrags oder Schadenersatz. 
Als Ursache von öffentlichem Interesse oder 
öffentlicher Notwendigkeit gilt auch die 
Einstellung von Finanzierungen für die 
Ausführung der vertragsgegenständlichen 
Arbeiten, vorausgesetzt dass diese Einstellung 
einen Betrag umfasst, der sich nicht auf weniger 
als 20% der vorgesehenen Gesamtmittel 
beläuft. 

misura strettamente necessaria per evitare 
danni alle opere  già eseguite e facilitare la 
ripresa dei lavori. Se le sospensioni sono dovute 
ad avverse condizioni climatiche, a cause di 
forza maggiore, a ragioni di pubblico interesse o 
pubblica necessità o ad altre circostanze 
speciali che ne impediscano l’esecuzione o la 
realizzazione a regola d’arte, l’Appaltatore non 
ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad 
alcuna indennità. Nell’ambito delle cause di 
pubblico interesse o necessità rientra anche la 
sospensione dei finanziamenti occorrenti per 
l’esecuzione dell’appalto oggetto del presente 
contratto, purché tale sospensione riguardi un 
importo non inferiore al 20% dello stanziamento 
complessivo. 

Wenn die aufgrund von öffentlichem Interesse 
oder öffentlicher Notwendigkeit bedingten 
Einstellungen auf einmal oder insgesamt ein 
Viertel der Ausführungsfrist überschritten haben, 
kann der Auftragnehmer die Auflösung des 
Vertrags ohne Anspruch auf Schadenersatz 
verlangen und hat dabei nur dann das Recht auf 
Rückerstattung der aus der Einstellung 
resultierenden Mehrkosten, wenn sich die BBT 
SE der Auflösung des Vertrags entgegensetzt. 
Die aus der Verlängerung der Einstellung 
resultierenden Mehraufwendungen werden 
unter Anwendung der unter Art. 27.12 
angeführten Kriterien berechnet. 

Qualora le sospensioni originate da ragioni di 
pubblico interesse o necessità, in una sola volta 
o nel loro complesso, abbiano superato un 
quarto del termine di esecuzione, l’Appaltatore 
può chiedere lo scioglimento del contratto senza 
indennità ed avrà diritto alla rifusione dei 
maggiori costi derivanti dalla sospensione  
soltanto nel caso in cui BBT SE si opponga allo 
scioglimento. I maggiori oneri derivanti dal 
prolungamento della sospensione saranno 
determinati con l’applicazione dei criteri di cui 
all’art. 27.12. 

  
27.8. Wenn die aufgrund von öffentlichem 
Interesse oder öffentlicher Notwendigkeit 
bedingten Einstellungen auf einmal oder 
insgesamt ein Viertel der Ausführungsfrist 
überschritten haben und der Auftragnehmer im 

27.8 Ove, peraltro, le sospensioni causate da  
pubblico interesse o necessità abbiano 
superato, in una sola volta o nel loro complesso, 
un quarto del termine di esecuzione e 
l'Appaltatore, in base a proprie autonome 
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Zuge seiner eigenen Bewertung der Situation 
keinen Antrag auf Vertragsrücktritt gestellt hat, 
hat der Auftragnehmer für den Zeitraum nach 
der obengenannten Frist bis zu einem eventuell 
folgenden Rücktrittsantritt kein Recht auf weitere 
Vergütungen oder Schadenersatz. 

valutazioni di convenienza, non abbia avanzato 
la richiesta di poter recedere dal contratto, non 
avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per 
il periodo successivo al limite suddetto, fino alla 
eventuale successiva richiesta di recesso. 

  
27.9. Wenn der Auftragnehmer die Einstellung 
von Anfang an als ungerechtfertigt beurteilt, 
muss er seine Einsprüche im Protokoll über die 
Einstellung der Arbeiten oder Leistungs-
erbringungen anführen, wobei das Recht 
ansonsten als verfallen gilt. In diesem 
Zusammenhang hat der Auftragnehmer die 
Gründe für seine Beanstandung anzuführen, 
ebenso wie jene Schadenspositionen, aufgrund 
derer er seiner Meinung nach Recht auf 
Schadenersatz hat; darüber hinaus muss er 
seine Beanstandung, bei sonstigem Verfall, 
auch im Protokoll über die Wiederaufnahme der 
Arbeiten oder Leistungserbringungen erneut 
anführen, wobei auf analytische Weise jene 
Beträge anzugeben sind, auf die er im Sinne 
eines Schadenersatzes für die einzelnen 
Schadenspositionen seiner Meinung nach 
Anspruch hat. Bei sonstigem Verfall muss er die 
Beanstandung auch im Rechnungsbuch 
anführen, und zwar bei erster Unterzeichnung 
nach Erstellung des Protokolls über die 
Wiederaufnahme; wenn der Auftragnehmer der 
Meinung ist, dass eine – zunächst als 
gerechtfertigt beurteilte – Einstellung ihre 
Rechtfertigung verloren hat, muss der 
Auftragnehmer – bei sonstigem Verfall und nach 
vorheriger Aufforderung an den 
Verfahrensverantwortlichen, dafür sorgen, dass 
die Arbeiten innerhalb einer bestimmten Frist 
wieder aufgenommen werden – wenn diese 
Frist verfällt, ohne dass die Wiederaufnahme 
eingeleitet wurde, gegen die Verlängerung der 
Einstellung mittels Einschreiben mit Rückschein 
– oder mittels einer zertifizierten E-Mail an die 
zertifizierte E-Mail-Adresse der ÖBA - Einspruch 

27.9 Ove l’Appaltatore ritenga la sospensione 
illegittima sin dall’origine, deve formulare, a 
pena di decadenza, le proprie contestazioni nel 
verbale di sospensione, indicando le ragioni di 
doglianza ed i titoli di danno in relazione ai quali 
ritiene di aver diritto al risarcimento; sempre a 
pena di decadenza deve riproporre la 
contestazione sul verbale di ripresa, indicando 
analiticamente gli importi cui ritiene di aver 
diritto in relazione a ciascun titolo di danno e, 
sempre a pena di decadenza, deve riprodurre la 
contestazione sul registro di contabilità, in 
occasione della prima sottoscrizione utile 
successiva al verbale di ripresa;  ove ritenga 
che la sospensione – originariamente legittima - 
sia divenuta illegittima, l’Appaltatore, a pena di 
decadenza, previa diffida rivolta al Responsabile 
del procedimento affinché disponga la ripresa 
entro un termine, ove quest’ultimo scada senza 
che la ripresa sia stata disposta, deve 
contestare la protrazione della sospensione con 
lettera raccomandata 1 a.r. – ovvero con 
messaggio di posta elettronica certificata inviato 
all’indirizzo di posta elettronica certificata del 
Direttore dei lavori – entro i quindici giorni 
successivi alla data in cui è scaduto il termine 
assegnato per la ripresa,  indicando i titoli di 
danno in ordine ai quali ritiene di aver diritto al 
risarcimento, e – sempre a pena di decadenza – 
deve riproporre la propria contestazione in calce 
al verbale di ripresa dei lavori, sul quale dovrà 
precisare in dettaglio le ragioni che giustificano 
la propria valutazione e l’importo cui ritiene di 
avere diritto. Sempre a pena di decadenza, la 
contestazione deve essere riproposta sul 
registro di contabilità alla prima sottoscrizione 
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erheben. Dieser Einspruch hat innerhalb von 
fünfzehn Tagen nach Verfall der für die 
Wiederaufnahme festgelegten Frist zu erfolgen 
und muss jene Schadenspositionen enthalten, 
für die der Auftragnehmer Anspruch auf 
Schadenersatz erhebt. Ebenso bei sonstigem 
Verfall hat der Auftragnehmer seine 
Beanstandung im Anhang zum Protokoll über 
die Wiederaufnahme der Arbeiten anzuführen, 
wobei er hier auf detaillierte Weise jene Gründe 
anzugeben hat, die seine eigene Bewertung und 
den Betrag rechtfertigen, auf den er Anspruch 
erhebt. Ebenso bei sonstigem Verfall muss die 
Beanstandung im Rechnungsbuch erneut 
angeführt werden, und zwar bei der ersten 
Unterzeichnung desselben nach 
Wiederaufnahme der Arbeiten.  

dello stesso successiva alla ripresa dei lavori. 

  
27.10. Eventuelle Beanstandungen, die nicht 
gemäß den oben angeführten Modalitäten bzw. 
innerhalb der oben angeführten Fristen 
eingereicht werden, gelten als unzulässig. 

27.10 Eventuali contestazioni formulate secondo 
modalità e/o termini diversi da quelli innanzi 
indicati, saranno ritenute inammissibili. 

  
27.11. Vorausgesetzt, dass er seine eventuellen 
Einsprüche innerhalb der oben genannten 
Fristen und gemäß der oben genannten 
Modalitäten erhoben hat, hat der Auftragnehmer 
im Falle einer ungerechtfertigten Einstellung das 
Recht auf eine Entschädigung, deren Höhe 
unter Anwendung der in Folge angeführten 
Kriterien zu berechnen ist, wobei jeder andere 
Betrag ausdrücklich ausgeschlossen wird: 

27.11 Previa formulazione delle eventuali 
contestazioni nel rispetto dei termini e delle 
modalità innanzi indicati, nel caso di 
sospensione illegittima, l’Appaltatore avrà diritto 
ad un risarcimento calcolato con applicazione 
dei criteri qui di seguito indicati, con espressa 
esclusione di qualsiasi diverso importo: 

• vom Gesamtpreis in vollem Maße 
abgezogen werden die zinslosen 
Gemeinkosten mit 6,5% berechnet, bezogen 
auf die Dauer der ungerechtfertigten 
Einstellung; 

• detratte dal prezzo globale nella misura 
intera, le spese generali infruttifere sono 
determinate nella misura pari al 6,5%, 
rapportata alla durata dell'illegittima 
sospensione; 

• der entgangene Gewinn wird als 
übereinstimmend mit dem verspäteten Erhalt 
des Unternehmensgewinns anerkannt, und 
zwar in der Höhe der Verzugszinsen für 
verspätete Zahlungen in Höhe von 1,5% pro 
Jahr, aufgerechnet auf den Prozentsatz des 

• la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente 
con la ritardata percezione dell'utile di 
impresa, nella misura pari agli interessi 
moratori per ritardato pagamento fissati nel 
1,5% annuo, computati sulla percentuale 
dell’utile dichiarato dall’Appaltatore in sede 
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vom Auftragnehmer im Zuge des 
Vergabeverfahrens angegebenen Gewinns 
für die  Dauer der ungerechtfertigten 
Einstellung; 

di gara per la durata dell'illegittima 
sospensione. 

• die fehlende Abschreibung und die unnötig 
getätigten Zahlungen werden auf den 
entsprechenden Realwert der bei 
Umsetzung der Einstellung auf der Baustelle 
vorhandenen Maschinen sowie der vom 
Bauleiter geprüften vorhandenen 
Arbeitskräfte bezogen; 

• il mancato ammortamento e le retribuzioni 
inutilmente corrisposte sono riferiti 
rispettivamente al valore reale, all'atto della 
sospensione, dei macchinari esistenti in 
cantiere e alla consistenza della mano 
d'opera accertati dal Direttore dei lavori; 

• die Festlegung der Abschreibung erfolgt auf 
Grundlage der vom geltenden Steuerrecht 
vorgeschriebenen jährlichen Koeffizienten. 

• la determinazione dell'ammortamento 
avviene sulla base dei coefficienti annui 
fissati dalle vigenti norme fiscali. 

• abgesehen von den oben aufgelisteten 
Punkten sind Entschädigungen für weitere 
Schadenspositionen nur dann zugelassen, 
wenn diese Schadenspositionen 
dokumentiert und aufs Engste mit der 
Einstellung der Arbeiten verbunden sind.  

• al di fuori delle voci sopra elencate sono 
ammesse a risarcimento ulteriori voci di 
danno solo se documentate e strettamente 
connesse alla sospensione dei lavori.  

  
27.12. Während des Zeitraums der Einstellung 
der Arbeiten ist der Auftragnehmer, ohne 
Anspruch auf Vergütung oder Schadenersatz, 
dazu verpflichtet, die Baustelle funktionstüchtig 
zu halten, die Materialien zu beaufsichtigen und 
die bereits ausgeführten Bauwerke zu schützen.  

27.12 Durante il periodo di sospensione 
l’appaltatore è tenuto, senza compenso o 
risarcimento alcuno, a mantenere in efficienza il 
cantiere, alla custodia dei materiali e alla 
protezione delle opere realizzate.  

  
Art. 28 Ausbruchmaterial Art. 28 Terre di Scavo 

  
28.1. Das Ausbruchmaterial aus den Vortrieben, 
das als nicht wiederverwendbar eingestuft wird, 
muss auf den von der BBT SE zur Verfügung 
gestellten Flächen deponiert werden. 

28.1 Il materiale proveniente dagli scavi, 
classificato come non riutilizzabile, dovrà essere 
depositato presso i siti messi a disposizione da 
BBT SE. 

  
28.2. Das Ausbruchmaterial aus den Vortrieben 
ist Eigentum der BBT SE und muss auf den 
Deponien Hinterrigger und Genauen deponiert 
werden. 

28.2 I materiali provenienti dagli scavi sono di 
proprietà della BBT SE e dovranno essere 
depositati presso i siti di Hinterrigger e 
Genauen.  

  
28.3 Der Anteil an Ausbruchmaterial mit guten 
Eigenschaften (Typ A), das wiederverwendbar 
ist, muss innerhalb der Baustelle zur Herstellung 

28.3 La quota di materiale di scavo di buone 
caratteristiche (tipo A) e quindi riutilizzabile 
dovrà essere impiegato all’interno del lotto 
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von Konstruktionen, Beton und Dämmen und für 
alle anderen Bauwerke, wo dies möglich ist, 
verwendet werden.  

costruttivo per la realizzazione di manufatti, 
calcestruzzi, rilevati, e di tutte le opere dove 
possa essere utilizzato.  

  
28.4  Der Anteil an Ausbruchmaterial mit guten 
Eigenschaften (Typ A), das wiederverwendbar 
ist, der über den Bedarf des Bauloses 
hinausgeht, und der 1.182.206,00 m³ in losem 
Zustand geschätzt wird, und einem geschätzten 
Gewicht von 2.130.000,00 Tonnen entspricht,, 
wird an den AN zu einem Pauschalpreis von € 
1.182.206,00 verkauft. Der AN akzeptiert 
ausdrücklich die Schätzung der Menge an 
gegenüber dem Bedarf innerhalb des Bauloses 
überschüssigem, wieder verwertbarem Material 
sowie den entsprechenden Pauschalbetrag und 
verzichtet ab sofort auf jegliche Ausnahme 
und/oder Beanstandung in Hinblick auf eine 
etwaige geringere Menge an wieder 
verwertbarem Material und übernimmt dabei 
ausdrücklich jedes diesbezügliche Risiko. 

28.4 La quota di materiale di scavo di buone 
caratteristiche (tipo A) e quindi riutilizzabile, in 
esubero al fabbisogno del lotto costruttivo, 
stimata in mc. 1.182.206,00, corrispondente ad 
un peso presunto pari a 2.130.000,00 
Tonnellate, valutati in deposito (sciolti), viene 
ceduta in proprietà all’Appaltatore per l’importo 
forfettario di € 1.182.206,00. L’Appaltatore 
accetta espressamente la stima della quantità 
del materiale riutilizzabile in esubero al 
fabbisogno di costruzione del lotto ed il relativo 
importo forfettario e, sin d’ora, rinunzia a 
qualsiasi eccezione e/o contestazione in ordine 
all’eventuale minore quantità di materiale 
riutilizzabile, assumendo espressamente ogni 
alea al riguardo. 

  
28.5 Der Abtransport dieses Materials von der 
Deponie hat entsprechend den Bestimmungen 
der nationalen (Italien und Österreich) und 
regionalen Gesetze sowie entsprechend den 
Bestimmungen in den Unterlagen zum 
Genehmigungsverfahren des Projektes zu 
erfolgen. 

28.5 L’allontanamento di detto materiale dal sito 
di deposito dovrà avvenire conformemente alle 
disposizioni previste dalle normative nazionali 
(Italiane ed Austriache) e regionali, nonché a 
quanto previsto nella documentazione relativa 
all’iter autorizzativo del progetto. 

  
28.6 Die Bewirtschaftung des 
Ausbruchsmaterials hat gemäß den 
Ausführungen im Dokument 
„02_H61_EG_400_KTB_D0700_51012_21 - 
Plan zur Bewirtschaftung und Verwendung des 
Ausbruchsmaterials“ und gemäß den 
Anordnungen der der zuständigen Behörden der 
Provinz Bozen zu erfolgen. 

28.6 La gestione delle terre e rocce di scavo 
dovrà avvenire in conformità a quanto previsto 
nell’elaborato “ 
02_H61_EG_400_KTB_D0700_51012_21 - 
Piano sulla gestione e l’utilizzo dei materiali di 
scavo” e a quanto disposto dagli uffici 
competenti della Provincia Autonoma di 
Bolzano. 

  
Titel IV – Wirtschaftliche Berichte Titolo IV – Rapporti economici 

  
Abschnitt I – Buchhaltungsbelege Capo I – Documenti di contabilità 
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Art. 29 Buchhaltungsbelege Art. 29 Documenti di contabilità 
  
Zu den Buchhaltungsbelegen für die 
Überprüfung der Arbeiten und 
Leistungserbringungen, die für die Realisierung 
der vertragsgegenständlichen Bauwerke 
notwendig sind, gehören: 

I documenti di contabilità per l’accertamento dei 
lavori e delle somministrazioni occorrenti per la 
realizzazione delle opere oggetto del Contratto 
sono i seguenti: 

• das Bautagebuch; • il giornale dei lavori; 
• die Maßbücher der Bauarbeiten und 

Lieferungen; 
• i libretti di misura dei lavori e delle provviste; 

• das Buchhaltungsregister; • il registro di contabilità; 
• die Baufortschritte und die entsprechenden 

Bescheinigungen über die Auszahlung der 
Abschlagszahlung; 

• gli stati degli avanzamenti dei lavori e i 
relativi certificati per il pagamento delle rate 
d’acconto; 

• das Verzeichnis über die technischen 
Änderungen; 

• il registro delle modifiche tecniche; 

• die Endabrechnung. • il conto finale. 
  

Art 30 Bautagebuch Art 30  Giornale dei lavori 
  
30.1. Der ÖBA-Leiter, oder eine offiziell von ihm 
dazu beauftragte Person, hat das Bautagebuch 
zu führen, in dem er jeden Tag die Abfolge, die 
Art und Weise und die Tätigkeit zu vermerken 
hat, mit denen die Arbeiten fortschreiten, 
ebenso wie die Anzahl der Arbeitskräfte und 
ihren Qualifizierungsgrad, die vom 
Auftragnehmer eingesetzten Arbeitsmittel, die 
mit den Arbeiten in Verbindung stehenden oder 
sich eventuell auf diese auswirkenden 
Umstände und Ereignisse. Darüber hinaus hat 
er im Bautagbuch meteorologische und 
hydrometrische Beobachtungen, Angaben über 
die Beschaffenheit des Geländes und alle 
anderen gegebenenfalls nützlichen Details zu 
vermerken. 

30.1 Il Direttore dei lavori, ovvero persona dallo 
stesso formalmente incaricata, tiene il giornale 
dei lavori su cui annota giornalmente, l’ordine, il 
modo e l’attività con cui progrediscono i lavori, la 
specializzazione e il numero degli operai nonché 
i mezzi d’opera impiegati dall‘Appaltatore, le 
circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori o 
che possono influire sui medesimi, inserendovi 
le osservazioni meteorologiche e idrometriche, 
le indicazioni sulla natura dei terreni e tutte 
quelle altre particolarità che possono essere 
utili. 

  
30.2. Im Bautagebuch sind darüber hinaus die 
Anweisungen des ÖBA-Leiters, die jeweiligen 
Protokolle über die Feststellung von Tatsachen 
oder die Durchführung von Prüfungen, die 
Beanstandungen, die Einstellungen und die 
Wiederaufnahmen der Arbeiten sowie die 

30.2 Nel giornale sono, inoltre, annotati gli ordini 
del Direttore dei lavori, i processi verbali di 
accertamento di fatti o di esperimento di prove, 
le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei 
lavori, le variazioni o addizioni ritualmente 
disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi, 
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folglich angeordneten Änderungen oder 
Zusätze, die preislichen Änderungen oder 
Zusätze sowie alle von der BBT SE 
weitergeleiteten Mitteilungen vermerkt. 

nonché ogni comunicazione di lavoro inoltrata 
dalla BBT SE. 

  
30.3. Der ÖBA-Leiter hat die Richtigkeit der 
Anmerkungen zu prüfen, die eventuell durch von 
ihm beauftragte Personen ins Bautagebuch 
eingetragen werden. Darüber hinaus hat er die 
von ihm als angemessen erachteten 
Beobachtungen, Vorschriften und Hinweise 
hinzuzufügen und die jeweils letzte Anmerkung 
mit Datum und Unterschrift zu zeichnen. 

30.3 Il Direttore dei lavori verifica l'esattezza 
delle annotazioni sul giornale dei lavori 
eventualmente apposte da persona dallo stesso 
incaricata, ed aggiunge le osservazioni, le 
prescrizioni e le avvertenze che ritiene 
opportune apponendo, con la data, la sua firma, 
di seguito all'ultima annotazione. 

  
30.4. Der ÖBA-Leiter hat dem 
Verfahrensverantwortlichen jede Woche eine 
Kopie des Bautagebuchs zu übermitteln. 

30.4 Il Direttore dei lavori deve inviare 
settimanalmente copia del giornale dei lavori al 
Responsabile del procedimento. 

  
Art. 31 Maßbuch der Arbeiten und des 

Vorrats 
Art. 31 Libretto di misura dei lavori e delle 

provviste 
  
31.1. Das Bemessen und die Zuordnung der 
Arbeiten und des Vorrats werden in der Regel 
vom ÖBA-Leiter oder seinen Assistenten in 
entsprechenden Büchern vorgenommen. 

31.1 La misura e la classificazione dei lavori e 
delle provviste in genere vengono annotate a 
cura del Direttore dei lavori o dei suoi assistenti 
sui libretti delle misure. 

  
31.2. In der Spalte “Angabe der Arbeiten” wird 
kurz dargelegt: 

31.2 Nella colonna “indicazione dei lavori” si 
enuncia succintamente: 

die Art der Arbeit oder des Vorrats, wobei man 
sich an die Benennung im Vertrag und dessen 
Anlagen zu halten hat; 

il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla 
denominazione indicata nel Contratto e nei suoi 
allegati; 

den Teil der ausgeführten Arbeit und den Ort 
der Durchführung. 

la parte di lavoro eseguita e il luogo di 
esecuzione. 

  
31.3. Die Spalte mit den Bemerkungen enthält: 31.3 La colonna delle annotazioni contiene: 
• die Zeichnungen mit Maßen bezüglich der 

ausgeführten Arbeiten, wenn dies notwendig 
ist; 

• le figure quotate dei lavori eseguiti, quando 
ne sia il caso; 

• die anderen Aufzeichnungen, Zeichnungen, 
Hinweise oder Skizzen, um die Form und 
Ausführungsart klar darzulegen. 

• le altre memorie, disegni, note o schizzi atti 
a dimostrare chiaramente la forma e il modo 
di esecuzione. 

  
31.4. Die Maßbücher müssen Seite für Seite 31.4 I libretti delle misure devono essere firmati, 
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vom ÖBA-Leiter oder seinen Assistenten und 
vom Auftragnehmer unterschrieben werden, 
nach und nach, wie die Feststellungen und 
Erhebungen erfolgen, wenigstens wöchentlich.  

pagina per pagina, dal Direttore dei Lavori o dai 
suoi assistenti, e dall‘Appaltatore, man mano 
che procedono le constatazioni e i rilievi, con 
cadenza almeno settimanale.  

  
31.5. Wenn der Auftragnehmer sich weigert, an 
oben genannten Feststellungen teilzunehmen 
oder die diesbezüglichen Aufzeichnungen in den 
Büchern abzuzeichnen, kann der Bauleiter oder 
sein Assistent, nach entsprechender schriftlicher 
Aufforderung, die Erhebungen dennoch im 
Beisein von zwei Zeugen, die auch zwei Arbeiter 
sein können, durchführen und im Buch eine 
spezifische Anmerkung zur fehlenden 
Teilnahme seitens des Auftragsnehmers 
machen bzw. seiner Verweigerung zu unter-
zeichnen. Die beiden Zeugen unterschreiben im 
Buch die erhobenen Feststellungen, was volle 
Beweiskraft gegenüber dem Auftragnehmer hat. 

31.5 Nel caso in cui l‘Appaltatore si rifiuti di 
intervenire alle constatazioni suddette o di 
firmare le relative registrazioni sui libretti, dopo 
regolare invito per iscritto del Direttore dei lavori, 
quest’ultimo o i suoi eventuali assistenti 
eseguono ugualmente i rilievi in presenza di due 
testimoni, che possono essere anche due operai 
addetti ai lavori, facendo nel libretto specifica 
annotazione del mancato intervento 
dell’Appaltatore o del suo rifiuto di firmare. I due 
testimoni firmano nel libretto le constatazioni 
fatte, le quali costituiscono piena prova nei 
rapporti con l‘Appaltatore. 

  
31.6. Was nur den Teil der Bemessung betrifft, 
muss der Auftragnehmer den ÖBA-Leiter sofort 
darum bitten, die Bemessung der Arbeiten 
auszuführen, die durch die Fortführung der 
Arbeiten nicht mehr Gegenstand der Beurteilung 
sein könnten. 

31.6 Per la sola parte a misura, l‘appaltatore 
deve tempestivamente invitare il Direttore dei 
lavori a procedere alla misurazione dei lavori 
che, continuando l'esecuzione, non potrebbero 
più essere oggetto di apprezzamento. 

  
31.7. Sollten aufgrund fehlender sofortiger 
Bemessung einige Arbeiten nicht mehr 
kontrolliert werden können, ist der 
Auftragnehmer an die für die BBT SE von der 
ÖBA durchgführte Bewertung gebunden. 

31.7 Qualora, per mancata tempestiva 
misurazione, alcune lavorazioni non possano 
essere più accertate, l‘Appaltatore sarà 
vincolato alla valutazione fatta da BBT SE e, per 
essa, dalla Direzione dei lavori. 

  
31.8. Zur Prüfung der Leistungen seitens des 
Auftragnehmers durch Ausführung von Arbeiten 
in Regie, sind besondere Berichtbücher zu 
führen. Sollte sich der Auftragnehmer nicht an 
den Feststellungen beteiligen oder sich weigern, 
diese Bücher zu unterschreiben, wird wie bei 
den Maßbüchern der Arbeiten vorgegangen. 

31.8 Per l’accertamento delle prestazioni rese 
dall‘Appaltatore mediante esecuzione di 
eventuali lavori in economia, sono tenuti speciali 
libretti di constatazione. Nel caso in cui 
l‘Appaltatore non intervenga alle constatazioni o 
si rifiuti di firmare tali libretti si procede nel modo 
stabilito per i libretti di misura dei lavori. 

  
Art. 32 Buchhaltungsregister Art. 32 Registro di contabilità 
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32.1. Beim Buchhaltungsregister handelt es sich 
um das Dokument, in das in chronologischer 
Reihenfolge alle Arbeiten und Bereitstellungen 
übertragen werden, die bereits in die 
Maßbücher eingeschrieben wurden. 

32.1 Il registro di contabilità è il documento in 
cui vengono riportate, in ordine cronologico, 
tutte le lavorazioni e le somministrazioni già 
iscritte nei libretti delle misure. 

  
32.2. Die Seiten des Registers müssen 
nummeriert und sowohl vom ÖBA-Leiter  als 
auch vom Auftragnehmer unterzeichnet werden. 

32.2 Le pagine del registro devono essere 
numerate e sottoscritte dal Direttore dei lavori e 
dall’Appaltatore. 

  
32.3. Der ÖBA-Leiter hat das 
Buchhaltungsregister auf Grundlage der in den 
Maßbüchern enthaltenen Einträge auszufüllen. 

32.3 In base alle registrazioni contenute nei 
libretti di misura, il Direttore dei lavori compila il 
registro di contabilità. 

  
32.4. Der Leiter der ÖBA hat dem 
Verfahrensverantwortlichen alle fünfzehn Tage 
eine Kopie des Buchhaltungsregisters zu 
übermitteln. 

32.4 Il Direttore dei lavori deve inviare copia del 
registro di contabilità al Responsabile del 
procedimento ogni quindici giorni. 

  
32.5. Das Buchhaltungsregister wird dem 
Auftragnehmer bei Ausstellung eines jeden 
Baufortschritts (SAL) vorgelegt und der 
Auftragnehmer hat es bei dieser Gelegenheit, 
mit oder ohne Beanstandung, zu unterzeichnen. 
Zu diesem Zweck hat die ÖBA den 
Auftragnehmer, das heißt den unter Art. 8 des 
vorliegenden Vertrags angeführten Vertreter, 
schriftlich zur Unterzeichnung des 
Buchhaltungsregisters zu laden. 

32.5 Il registro di contabilità viene sottoposto 
all‘Appaltatore in occasione della emissione di 
ogni stato di avanzamento lavori (SAL) e 
l‘Appaltatore dovrà sottoscriverlo, con o senza 
contestazioni. A tal fine, la Direzione dei lavori 
convoca per iscritto l‘Appaltatore, e per esso il 
rappresentante di cui all’art.8 del presente 
Contratto, per la sottoscrizione del registro di 
contabilità. 

  
32.6. Wenn der verfahrensgerecht zur 
Unterzeichnung des Buchhaltungsregisters 
geladene Auftragnehmer das Register nicht 
unterzeichnet, gelten die in diesem Register 
enthaltenen Buchführungen als angenommen 
und der Auftragnehmer hat in Folge keinen 
Anspruch darauf, an irgendeinem Ort oder zu 
irgendeiner Zeit diesbezüglich Anträge oder 
Anfragen zu stellen. 

32.6 Ove l’Appaltatore ritualmente convocato 
per la sottoscrizione del registro di contabilità – 
non lo sottoscriva, le registrazioni contabili in 
detto registro contenute si avranno per accettate 
e l‘Appaltatore non potrà avanzare, in qual si 
voglia sede o tempo, domande o richieste in 
ordine ad esse. 

  
32.7. Wenn der Auftragnehmer Einspruch gegen 
Protokolle über die Einstellung oder Wieder-
aufnahme von Arbeiten oder gegen andere mit 

32.7 Ove l’Appaltatore abbia formulato 
contestazioni in calce a verbali di sospensione o 
di ripresa, in calce a qualsiasi altro documento 
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der Auftragsvergabe in Zusammenhang stehen-
de Unterlagen oder gemäß Art. 70 des vor-
liegenden Vertrags erhoben hat, muss er diese 
Beanstandungen, bei sonstigem Verfall, auch im 
Buchhaltungsregister anführen. 

dell’appalto, ovvero ai sensi dell’art. 70 del 
presente Contratto, dovrà, a pena di decadenza, 
riprodurle sul registro di contabilità. 

  
Art. 33 Getrennte Buchführung Art. 33 Contabilità separata 

  
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine 
gesonderte Buchhaltung in Bezug auf diesen 
Vertrag zu führen, wobei er die ihm von der BBT 
SE übermittelten Schemen sowie die geltenden 
Gesetzesbestimmungen einzuhalten hat. 

L’Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità 
separata di quanto attinente al presente 
contratto, redatta in conformità agli schemi che 
gli verranno trasmessi da BBT-SE e tenuta ai 
sensi di legge. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, der BBT-
SE für jedes Quartal alle eigenen Buchungen 
auf Datenträger, innerhalb von 20 Tagen ab 
Ablauf des jeweiligen Quartals, zu übermitteln.  
Bei mangelnder oder verspäteter Übermittlung 
wird eine Vertragsstrafe in Höhe von € 5.000,00 
für jede mangelnde oder verspätete 
Übermittlung verhängt. 
 

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere, per ogni 
trimestre,  a  BBT-SE, tutte le proprie scritture 
contabili, su supporto magnetico,  entro 20 
giorni dalla scadenza del trimestre di 
competenza. In caso di mancata o ritardata 
verrà applicata una penale pari a € 5.000,00 per 
ogni mancata produzione o ritardo. 

  
Abschnitt II – Besondere Bestimmungen zu 
den Zahlungen 

Capo II – Prescrizioni particolari in tema di 
corrispettivi 

  
Art. 34 Besondere Bestimmungen zu den 

Zahlungen für Arbeiten 
Art. 34 Prescrizioni particolari relative ai 

corrispettivi per lavori 
  
34.1. Der Vertrag wird „nach Aufmaß“ 
abgeschlossen. 

34.1 Il contratto è stipulato “a misura”.  

  
34.2. Die Vergabestelle prüft nach endgültiger 
Vergabe und vor Abschließen des Vertrags die 
vom Bewerber eingereichten Berechnungen, 
wobei die angeführten Einheitspreise als gültig 
und unveränderbar angesehen und dort, wo 
Berechnungsfehler festgestellt werden, die 
Summen oder der aus der Summe dieser 
Summen resultierende Gesamtbetrag korrigiert 
werden. Wenn der aus dieser Prüfung 
resultierende Gesamtpreis von dem Betrag, der 
sich aus dem bei Angebotsstellung zur 
Anwendung kommenden prozentuellen 

34.2 La stazione appaltante, dopo 
l'aggiudicazione definitiva e prima della 
stipulazione del contratto, procede alla verifica 
dei conteggi presentati dall'Appaltatore tenendo 
per validi e immutabili i prezzi unitari e 
correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i 
prodotti o l’importo complessivo risultante dalla 
sommatoria dei prodotti. In caso di discordanza 
fra il prezzo complessivo risultante da tale 
verifica e quello dipendente dal ribasso 
percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono 
corretti in modo costante in base alla 
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Nachlass ergibt, abweicht, werden alle 
Einheitspreise einheitlich und auf Grundlage des 
abweichenden Prozentsatzes korrigiert. Die 
eventuell korrigierten Einheitspreise des 
Angebots stellen die Auflistung der vertraglich 
vereinbarten Einheitspreise dar. 

percentuale di discordanza. I prezzi unitari 
offerti, eventualmente corretti, costituiscono 
l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. 

  
34.3. Die vom Zuschlagsempfänger im Zuge 
des Vergabeverfahrens angebotenen und 
eventuell gemäß den Bestimmungen aus Punkt 
34.2korrigierten Einheitspreise stellen die 
vertraglich festgelegten Preise dar, die auf die 
einzelnen ausgeführten Teilmengen anzuwen-
den sind. 

 34.3 I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in 
sede di gara, eventualmente corretti secondo 
quanto previsto dal punto 34.2, costituiscono i 
prezzi contrattuali da applicare alle singole 
quantità eseguite. 

  
34.4. Die vertraglich festgelegten Preise 
verstehen sich nicht nur einschließlich Erträgen, 
Gemeinkosten und allen in den Ausschreibungs- 
und Vergabeunterlagen vorgesehenen 
Aufwendungen, sondern auch einschließlich der 
folgenden Leistungen: 

34.4 I prezzi contrattuali sono comprensivi in 
particolare, oltre che degli utili, delle spese 
generali e di tutti gli oneri previsti nei documenti 
di gara e d’appalto, anche delle seguenti 
prestazioni: 

• für die Materialien: ausnahmslos alle 
Ausgaben für Lieferungen, Verpackungen, 
Transporte, Rückgänge, Verlust, unnötige 
Ausgaben, Abgaben und Steuern usw. 
sowie alle notwendigen Leistungen, um sie 
vor Ort auf der Baustelle zu jedem Zeitpunkt 
einsatzbereit zu machen, inkl. eventuelle 
gesetzlich vorgeschriebene Versuche; 

• per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, 
per forniture, confezioni, trasporti, cali, 
perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed 
ogni prestazione occorrente per darli pronti 
all’impiego, a piè d’opera, in qualsiasi punto 
di lavoro, comprese le eventuali prove 
prescritte dalla normativa; 

• für die Arbeitskräfte und die Arbeitsmittel: 
alle Ausgaben für Werkzeuge und 
Ausrüstung, zusätzliche Ausgaben jeder Art, 
Transporte usw., ebenso wie die Ausgaben 
für die Beleuchtung der Baustellen im Falle 
von Nachtarbeit und die jeweiligen 
Sozialver-sicherungsbeiträge; 

• per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa 
per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese 
accessorie di ogni specie, trasporti, ecc., 
nonché la spesa per l’illuminazione dei 
cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote 
per assicurazioni sociali; 

• für Leihmittel: alle Ausgaben, um Maschinen 
und Arbeitsmittel vor Ort auf der Baustelle 
betriebsbereit einzurichten, einschließlich 
aller Zubehörelemente und allem, was für ihr 
korrektes Funktionieren und ihre 
Instandhaltung nötig ist (Schmiermittel, 
Brennstoffe, Treibstoffe, Ersatzteile usw.), 

• per i noli: ogni spesa per dare macchinari e 
mezzi di lavori a piè d’opera, pronti all’uso 
con gli accessori e quanto occorre al loro 
regolare funzionamento ed alla loro 
manutenzione (lubrificanti, combustibili, 
carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché 
l’opera degli operatori e conducenti 
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ebenso wie die für ihren Betrieb notwendige 
Arbeitskraft durch Bedienpersonal und 
Fahrer, einschließlich der Transportkosten 
zur An- und Ablieferung vom Lager- zum 
Einsatzort und viceversa; 

necessari al loro funzionamento, compresi 
anche gli oneri di trasporto, sia in andata che 
in ritorno, dal deposito al luogo d’impiego; 

• für die Arbeiten: alle Ausgaben für die 
Arbeitsmittel und Versicherungen jeder Art; 
alle notwendigen Lieferungen; die Bearbei-
tung der Materialien und ihr Einsatz gemäß 
den spezifischen Angaben im 
Leistungsverzeichnis sowie in den 
Projektbezogenen Technischen Ver-
tragsbestimmungen und in den Leistungs-
verzeichnissen; Ausgaben und Entschädi-
gungen für die Durchquerung von Privat-
grundstücken oder die Besetzung von 
öffentlichem oder privatem Grund, die nicht 
von der BBT SE zur Verfügung gestellt 
wurden. 

• per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera 
e per assicurazioni di ogni genere; tutte le 
forniture occorrenti; la lavorazione dei 
materiali e loro impiego secondo le 
specificazioni contenute nell’Elenco 
prezzi/prestazioni e nelle Disposizioni 
Tecniche di Contratto e Particolari nonché 
nei Capitolati; le spese e le indennità di 
passaggio attraverso proprietà private o di 
occupazione di suolo pubblico o privato delle 
aree che non sono state messe a 
disposizione da BBT SE. 

  
Art. 35 Vorschriften für Ausgleichszahlungen Art. 35 Prescrizioni circa la compensazione 
  
35.1. Wenn der Preis für die einzelnen 
Baumaterialien aufgrund besonderer Umstände 
mehr als 10 Prozent über oder unter dem Preis 
liegt, der vom Infrastruktur- und 
Verkehrsministerium für das Jahr der 
Angebotsabgabe mit Dekret laut Art. 35.3 
bekannt gegeben wurde, so werden 
Ausgleichszahlungen getätigt, die sich auf die 
Hälfte des Prozentsatzes belaufen, der über den 
oben genannten 10 Prozent liegt, und die dabei 
innerhalb der unter Art. 35.6 angeführten 
Ressourcen liegen müssen. 

35.1 Qualora il prezzo di singoli materiali da 
costruzione, per effetto di circostanze 
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in 
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al 
prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti nell'anno di presentazione 
dell'offerta con il decreto di cui all’art. 35.3, si fa 
luogo a compensazioni, in aumento o in 
diminuzione, per la metà della percentuale 
eccedente il 10 per cento e nel limite delle 
risorse di cui all’art.35.6. 

  
35.2. Dieser Ausgleich erfolgt durch Anwendung 
des halben Variationsprozentsatzes, der die 10 
Prozent des Preises für die einzelnen 
Baumaterialien übersteigt, die für die Arbeiten 
verwendet werden, die im Kalenderjahr vor dem 
Dekret gemäß Art. 35.3 in den vom Leiter der 
ÖBA genehmigten Mengen verrechnet werden. 

35.2 La compensazione è determinata 
applicando la metà della percentuale di 
variazione che eccede il 10 per cento al prezzo 
dei singoli materiali da costruzione impiegati 
nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare 
precedente al decreto di cui all’art.35.3. nelle 
quantità accertate dal Direttore dei lavori.  
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35.3. Zur Berechnung der eventuellen 
Ausgleichszahlungen werden die Daten 
verwendet, die sich aus den Dekreten ableiten 
lassen, mit denen das Infrastrukturministerium 
regelmäßig die jährlichen prozentuellen 
Variationen der einzelnen Preise für die 
wichtigsten Baumaterialien bekannt gibt. 

35.3 Ai fini del calcolo delle eventuali 
compensazioni saranno utilizzati i dati desumibili 
dai decreti mediante i quali il Ministero delle 
infrastrutture rileva periodicamente le variazioni 
percentuali annuali dei singoli prezzi dei 
materiali da costruzione più significativi. 

  
35.4. Eventuelle über mehrere Jahre reichende 
Ausgleichszahlungen werden berechnet, indem 
ausschließlich die eventuellen Preisanstiege des 
Materials im Vergleich zum Vorjahr – und nur 
wenn sie auf außergewöhnliche Umstände 
zurückzuführen sind – berücksichtigt werden, 
die den Grenzwert von 10 (zehn) Prozent 
übersteigen. Nicht zur Anwendung kommt dabei 
die Summe der im Laufe der Zeit festgestellten 
prozentuellen Preisanstiege, wobei jeder 
prozentuelle Anstieg, der unterhalb des oben 
genannten Grenzwerts von 10 (zehn) Prozent 
liegt, als herkömmlich (und somit nicht als 
außergewöhnlicher Umstand) und somit gleich 
null beurteilt wird. 

35.4 Eventuali compensazioni pluriennali 
saranno calcolate considerando solo gli 
eventuali incrementi di prezzo del medesimo 
materiale rispetto all’anno precedente – che 
siano originati da circostanze eccezionali – e 
che eccedano la percentuale del 10 (dieci) per 
cento, senza operare la sommatoria degli 
incrementi percentuali verificatisi nel tempo, 
considerandosi convenzionalmente un qualsiasi 
incremento percentuale inferiore alla predetta 
percentuale del 10 (dieci) per cento, ovvero non 
originato da circostanze eccezionali, pari a zero.   

  
35.5. Der Auftragnehmer ist, bei sonstigem 
Verfall, dazu verpflichtet, dem Auftraggeber 
innerhalb von sechzig Tagen nach 
Veröffentlichung des Ministerialdekrets gemäß 
Art. 35.6 im Amtsblatt der Republik Italien, einen 
Antrag auf Ausgleichszahlung gemäß Art. 35.1 
vorzulegen. 

35.5 A pena di decadenza, l'appaltatore deve 
presentare al Committente l'istanza di 
compensazione, ai sensi dell’art. 35.1, entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 
decreto ministeriale di cui all’art.35.6.   

  
35.6. Zu diesem Zweck kann die BBT SE jene 
zurückgelegten Summen verwenden, die von 
den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des 
Bauvorhabens für unerwartete Vorfälle 
vorgesehen werden, und zwar in einer Höhe von 
maximal 1 (ein) Prozent des Gesamtbetrags für 
die Arbeiten, ebenso wie eventuell weitere zur 
Verfügung stehende Summen für dasselbe 
Bauvorhaben, und zwar im Rahmen der 
entsprechenden Ausgabenbefugnisse. Die BBT 
SE kann darüber hinaus jene Summen 

35.6 Per le finalità di cui al presente articolo, 
BBT SE potrà utilizzare le somme accantonate 
per imprevisti nel quadro economico 
dell’intervento, in misura non superiore all'1 
(uno) per cento del totale dell'importo dei lavori, 
nonché le eventuali ulteriori somme a 
disposizione per lo stesso intervento, nei limiti 
della relativa autorizzazione di spesa. BBT SE 
potrà altresì utilizzare le somme derivanti dal 
ribasso d'asta, qualora non ne sia prevista una 
diversa destinazione sulla base delle norme 
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verwenden, die sich aus dem Angebotsnachlass 
ergeben, wenn auf Grundlage der geltenden 
Normen keine andere Verwendung dieses 
Angebotsnachlasses vorgesehen ist, und sie 
kann die entsprechenden verfügbaren Summen 
verwenden, die sich aus anderen bereits 
abgeschlossenen Bauvorhaben ergeben, und 
zwar im Rahmen der restlichen genehmigten 
Ausgabenhöhe. 

vigenti, nonché le somme disponibili relative ad 
altri interventi ultimati, nei limiti della residua 
spesa autorizzata. 

  
Art. 36 Aufwendungen und Pflichten des 

Auftragnehmers 
Art. 36 Oneri e obblighi dell’Appaltatore 

  
36.1. Zu Lasten des Auftragnehmers gehen alle 
im vorliegenden Vertrag sowie in den Projekt-
bezogenen Technischen Vertragsbestimmungen 
und in den Leistungsverzeichnissen bereits 
angeführten Aufwendungen, ebenso wie die laut 
Gesetz oder Verordnung vorgeschriebenen und 
die in den Projektunterlagen festgesetzten 
Aufwendungen.  

36.1 Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri 
già previsti dal presente contratto, dalle 
Disposizioni Tecniche di Contratto e Particolari 
nonché dai Capitolati, quelli a lui imposti per 
legge, per regolamento nonché definiti nei 
progetti.  

  
36.2. Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, 
der Vergabestelle rechtzeitig jede Änderung 
mitzuteilen, die an den Eigentumsverhältnissen 
oder der Struktur des Unternehmens sowie in 
den technischen Körperschaften und der 
Verwaltung vorgenommen wurden. 
Kapitalgesellschaften gemäß Art. 1 des Dekrets 
des Präsidenten des Ministerrats Nr. 187 vom 
11.05.1991 haben während der Laufzeit des 
Vertrags die Pflicht, bekannt zu geben, ob 
Änderungen an der Gesellschaftsstruktur 
stattgefunden haben, die sich auf mehr als 2% 
dessen belaufen, was gemäß demselben Artikel 
des Dekrets des Präsidenten des Ministerrats 
Nr. 187/91 mitgeteilt wurde. Der Auftragnehmer 
ist darüber hinaus dazu verpflichtet, der ÖBA 
rechtzeitig vor deren Eintritt auf der Baustelle 
die Namen aller Mitarbeiter mitzuteilen, die in 
irgendeiner Form auf der Baustelle tätig sind, 
ebenso wie die Daten zu allen verwendeten 
Maschinen und Gerätschaften. Allgemein ist der 

36.2 L’Appaltatore è tenuto a comunicare 
tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni 
modificazione intervenuta negli assetti 
proprietari e nella struttura dell’Impresa e negli 
organismi tecnici e amministrativi. Per le società 
di capitali di cui all'art.1 del D.P.C.M. n°187 
dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare 
nel corso del contratto se siano intervenute 
variazioni nella composizione societaria di entità 
superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai 
sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. 
n°187/91. L’Appaltatore è tenuto inoltre a 
comunicare alla Direzione Lavori, con congruo 
anticipo rispetto al loro ingresso in cantiere, i 
nominativi di tutto il personale a qualsiasi titolo 
operante in cantiere ed i dati relativi a tutte le 
macchine ed attrezzature utilizzate, ed in 
generale a fornire, nei termini e con le modalità 
indicati dalla Direzione Lavori, tutte le 
informazioni a ciò inerenti e tutte le ulteriori 
informazioni richieste. 
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Auftragnehmer dazu verpflichtet, alle in diesem 
Zusammenhang relevanten Informationen und 
sämtliche weiteren geforderten Informationen 
innerhalb der von der ÖBA vorgesehenen 
Fristen und gemäß den von derselben 
vorgesehenen Modalitäten mitzuteilen. 
  
36.3. Das mit den Arbeiten beauftragte Personal 
muss den Bauarbeiten in Anzahl und 
Qualifizierung angemessen sein und es muss 
für die Ausübung der jeweiligen beruflichen 
Tätigkeiten sowie für die Verwendung der 
Gerätschaften und Maschinen entsprechend 
geschult, ausgebildet und informiert sein. 

36.3 Il personale dedicato ai lavori dovrà essere 
per numero e qualità adeguato alle 
caratteristiche delle opere, formato, addestrato e 
informato alle mansioni disposte, in funzione di 
ciascuna figura, e con riferimento alle 
attrezzature ed alle macchine che dovrà 
utilizzare. 

  
36.4. Der Auftragnehmer ist für die Einhaltung 
der Disziplin und Ordnung auf der Baustelle 
verantwortlich und hat sicherzustellen, dass die 
geltenden Gesetzesbestimmungen und 
Verordnungen von ihm ebenso wie von seinem 
Personal beachtet werden. 

36.4 L’Appaltatore è responsabile della 
disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 
obbligo di osservare e far osservare al proprio 
personale le norme di legge e di regolamento. 

  
36.5. Der Auftragnehmer hat die Normen und 
Vorschriften der Tarifverträge sowie der 
Gesetze und Verordnungen in den Bereichen 
Arbeitsschutz, Sicherheit, Gesundheit, 
Versicherung und Betreuung der Arbeitnehmer 
zu beachten;  

36.5 L'appaltatore deve osservare le norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 
assicurazione e assistenza dei lavoratori;  

  
36.6 Alle Aufgaben und Pflichten, die im 
vorliegenden Artikel sowie im gesamten Vertrag, 
in den Projektbezogenen Technischen 
Vertragsbestimmungen, in den 
Leistungsverzeichnissen ebenso wie allgemein 
im Ausschreibungsprojekt angeführt sind und 
die sich darüber hinaus auch aus der Beachtung 
der anwendbaren Gesetze, Verordnungen und 
Verträge ergeben, auch wenn diese in den oben 
genannten Unterlagen nicht ausdrücklich 
genannt werden, ebenso wie die Aufgaben und 
Pflichten, die sich aus Verordnungen der 
zuständigen Behörden ergeben, sind in der 
Vertragssumme enthalten. 

36.6 Tutti gli oneri ed obblighi indicati nel 
presente articolo e comunque nel presente 
contratto e nelle Disposizioni Tecniche di Con-
tratto e Particolari, nei Capitolati ed in generale 
nel progetto dell’appalto, quelli derivanti 
dall’osservanza di leggi, regolamenti, e capitolati 
applicabili anche se non richiamati nei 
documenti di cui sopra nonché quelli 
conseguenti a disposizioni emanate dalle 
autorità competenti sono compresi e compensati 
nell’importo contrattuale. 
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36.7. Der Auftragnehmer verpflichtet sich dazu, 
die BBT SE technisch zu unterstützen, um es 
dieser möglich zu machen, ihr Ziel von einer 
optimalen Nutzung der in Auftrag gegebenen 
Bauwerke zu erreichen. In diesem Sinne 
verpflichtet sich der Auftragnehmer dazu, dem 
Auftraggeber seine eigene Professionalität zur 
Verfügung zu stellen und so zu handeln, dass 
eine wachsende Verbesserung der Organisation 
und Leistungserbringung sichergestellt ist, 
wobei der Auftragnehmer der beständigen 
technischen Betreuung sowie der Vorbeugung 
von Schäden und der Planung seiner Aktivitäten 
einen besonderen Stellenwert zuzuschreiben 
hat. In diesem Zusammenhang einigen sich die 
Vertragspartner darauf, dass die vertraglichen 
Vereinbarungen in dem Sinne gedeutet werden 
müssen, dass der Auftragnehmer auch die Rolle 
des technischen Ansprechpartners übernimmt, 
der für die Erfüllung der Leistungen 
verantwortlich ist. Der Auftragnehmer gilt 
gegenüber der BBT SE als alleiniger 
Verantwortlicher für alles, was die oben 
zusammengefassten Tätigkeiten betrifft, die 
unter Einhaltung der vertraglichen Pflichten 
ebenso wie unter Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften, Verordnungen und weiteren 
geltenden Normen ausgeführt werden müssen. 
Es liegt in der alleinigen Verantwortung des 
Auftragnehmers, dass alle gesetzlichen 
Bestimmungen sowie alle Verordnungen, 
Normen und Vorschriften der zuständigen 
Behörden, die die Ausübung der Leistungen und 
die Realisierung der Arbeiten regeln, 
eingehalten werden, zum Beispiel und ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit in Bezug auf  
Ausführung der Arbeiten, Übernahme von 
Bauwerken und Materialien, Arbeitsverträge, 
Verträge zu Sicherheit und Hygiene am 
Arbeitsplatz sowie Umweltschutz, ebenso wie 
die steuerrechtlichen Vorschriften und alle 
anderen Normen, die sich auf die Erbringung 

36.7 L’Appaltatore assume l’impegno di 
assistere tecnicamente BBT SE per consentire 
ad essa di raggiungere l’obiettivo dell’ottimale 
utilizzazione dell’opera appaltata, mettendo a 
disposizione del Committente la propria 
professionalità ed operando in modo da 
assicurare il crescente miglioramento 
dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi, 
privilegiando la costante assistenza tecnica, la 
prevenzione dei danni e la programmazione 
delle attività. In funzione di ciò resta inteso e 
chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali 
devono essere interpretate nel senso che 
l’appaltatore assume anche il ruolo di tecnico 
interessato all’adempimento delle prestazioni. 
L’Appaltatore rimane l’unico responsabile, nei 
confronti di BBT SE, per tutto quanto concerne 
le attività sommariamente sopra descritte, che 
verranno eseguite nel rispetto degli impegni 
contrattuali, oltre che degli incombenti derivanti 
da leggi, regolamenti ed altre norme in vigore. 
L‘Appaltatore, sotto la sua esclusiva 
responsabilità, deve ottemperare – ovvero far 
ottemperare - a tutte le disposizioni legislative, 
osservare tutti i regolamenti, le norme, le 
prescrizioni delle competenti autorità 
disciplinanti l’esecuzione delle prestazioni e la 
realizzazione dei lavori e pertanto, 
esemplificativamente e non tassativamente, in 
materia di esecuzione dei lavori, di accettazione 
delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, 
di sicurezza e di igiene del lavoro e tutela 
ambientale, nonché le norme fiscali ed ogni e 
qualsiasi norma inerente l’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del Contratto. 
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der vertragsgegenständlichen Leistungen 
beziehen. 
  
36.8. Darüber hinaus müssen alle 
vertragsgegenständlichen Arbeiten und alle 
anderen Leistungen, zu deren Erbringung der 
Auftragnehmer verpflichtet ist, unter strengster 
Einhaltung jener Bestimmungen ausgeführt 
werden, die im vorliegenden Vertrag sowie in 
den unter Artikel 6 aufgelisteten Unterlagen – 
sowie in allen anderen im Vertrag erwähnten 
Unterlagen – festgelegt sind, da diese 
Unterlagen einen grundlegenden Bestandteil 
des Vertrags darstellen, auch wenn sie diesem 
materiell nicht beigelegt sind, wobei der 
Auftragnehmer in diesem Sinne erklärt, dass er 
all diese Unterlagen ohne Ausnahme 
eingesehen hat und anerkennt. Darüber hinaus 
gelten für alle eventuell unvorhergesehenen 
Fälle die Bestimmungen gemäß G.v.D. Nr. 
163/2006 und DPR Nr. 207/2010, und zwar in 
dem gesetzlichen Rahmen, in dem sie 
anwendbar sind oder herangezogen wurden. 

36.8 Inoltre, i lavori oggetto del presente 
Contratto e tutte le altre prestazioni dovute 
dall‘appaltatore dovranno essere eseguiti, 
ovvero fatti eseguire, nel rigoroso rispetto delle 
disposizioni del presente Contratto, dei 
documenti elencati all’art.6 – nonché di tutti gli 
altri menzionati in contratto -  che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del Contratto, 
ancorché ad esso non materialmente allegati, in 
quanto l‘Appaltatore dichiara di averli conosciuti 
ed accettati, come li conosce ed accetta, senza 
eccezione alcuna, nonché, per tutto quanto 
eventualmente non previsto, delle disposizioni di 
cui al d. lgs. n. 163 del 2006 e d.P.R. n. 207 del 
2010, nei limiti in cui esse siano applicabili 
ovvero siano state richiamate. 

  
36.9. Alle oben angeführten Aufgaben und 
Pflichten sind in den vertraglich festgelegten 
Preisen enthalten und vergütet. 

36.9 Tutti gli oneri ed obblighi innanzi indicati 
son compresi e compensati con i prezzi di 
contratto. 

  
36.10. Alle Pläne und Zeichnung, technischen 
Unterlagen und anderen Dokumente sowie die 
gesamte Korrespondenz müssen zweisprachig 
(deutsch und italienisch) erstellt werden, und 
zwar in Form von zwei Spalten, wie sie von der 
BBT SE verwendet werden. Der Auftragnehmer 
hat dafür zu garantieren, dass die 
Übersetzungen dem Originaltext entsprechen. 
Ohne dass sich daraus der Anspruch auf 
weitere Zahlungen ergibt, hat der 
Auftragnehmer außerdem dafür zu garantieren, 
dass, wenn dies von der BBT SE verlangt wird, 
bei den Gesprächen ein Mitarbeiter, der sowohl 
der italienischen als auch der deutschen 
Sprache mächtig ist, oder aber ein Dolmetscher 

36.10 Tutti gli elaborati grafici, relazioni tecniche 
e altri documenti, oltre a tutta la corrispondenza, 
dovranno essere redatti in forma bilingue 
(tedesco e italiano), secondo un formato a due 
colonne corrispondente a quello utilizzato da 
BBT SE. L’Appaltatore dovrà garantire la 
corrispondenza sostanziale delle traduzioni. 
L’Appaltatore dovrà inoltre garantire, senza aver 
diritto a ulteriori compensi, che, qualora fosse 
richiesto dalla BBT SE, in occasione dei colloqui 
sia presente un collaboratore che conosca la 
lingua tedesca e italiana o un interprete di 
tedesco - italiano. 
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für Deutsch-Italienisch anwesend ist. 
  
36.11 Alle im vorhergehenden Punkt 
angeführten Unterlagen müssen vom 
Auftragnehmer auch im digital unterzeichneten 
PDF-A-Format übergeben werden. Der 
Auftragnehmer muss die folgenden Dokumente 
auch in Papierform liefern: 
- 3 Ausfertigungen des Detailprojektes in 
Papierform. 
Die BBT SE behält sich das Recht vor, vom 
Auftragnehmer eine Papierausfertigung weiterer 
Unterlagen anzufordern. Etwaige 
Aufwendungen und Kosten gehen zu Lasten 
des Auftragnehmers. 

36.11 Tutta la documentazione di cui al punto 
precedente dovrà essere fornita dall'Appaltatore 
anche in formato PDF-A firmato digitalmente. 
L'Applatatore dovrà fornire una copia cartacea 
dei seguenti documenti: 
- 3 copie cartacee del progetto di dettaglio. 
BBT SE si riserva di chiedere all'Appaltatore 
copia cartacea di ulteriore documentazione i cui 
eventuali oneri e costi resteranno a carico 
dell'Appaltatore stesso. 

  
36.12. Der Auftragnehmer muss das Wohnlager 
oder seine eigenen Arbeiterunterkünfte gem. 
den techn. Bestimmungen und Standards des 
SKP (02_H61_SI_550_KSG_D0700_41005_21)  
und seiner Anlagen errichten. Alle damit 
verbundenen Aufwendungen sind mit den 
Vertragspreisen abgegolten. 

36.12 L’Appaltatore è obbligato a realizzare il 
Campo Base o i propri Campi Base secondo le 
specifiche e gli standard tecnici contenuti nel 
PSC (02_H61_SI_550_KSG_D0700_41005_21) 
e nei suoi allegati. Tutti gli oneri relativi sono 
compresi e compensati con i prezzi previsti in 
contratto. 

  
Art. 36bis  Detailprojekt Art. 36bis Progetto di dettaglio 

  
36bis.1. Es sei vorausgeschickt, dass der 
Auftragnehmer mit dem Detailprojekt die 
Angaben des Ausführungsprojektes in Vorgaben 
und Umsetzungspläne umsetzt, die auf die 
eigene Bauorganisation bzw. die 
Baumaßnahmen (Lieferungen, Gerätschaften, 
Arbeiterschaft, Bautechniken und verwendete 
Baustoffe) abgestimmt sind; dabei sind etwaige 
Ausarbeitungen von Schnittstellen zwischen 
Projekt und Ausführung herzustellen, um die 
Projektanforderungen mit den 
Bauanforderungen in Übereinstimmung zu 
bringen, ohne jedoch in Hinblick auf die Kosten 
Veränderungen zu bewirken. 

36bis.1 Col Progetto di Dettaglio l’Appaltatore 
tradurrà le indicazioni contenute nel Progetto 
Esecutivo in istruzioni e piani operativi dettate 
dalla propria organizzazione delle attività 
costruttive (forniture, attrezzature, maestranze, 
tecniche costruttive e materiali impiegati), 
redigendo eventuali elaborati di interfaccia tra 
progetto ed esecuzione col fine di coniugare le 
esigenze progettuali con quelle di realizzazione 
delle opere, senza in ogni caso introdurre 
variazioni di costi. 

36bis.2. Das Detailprojekt muss 90 Tage vor 
Beginn der jeweiligen Ausführung des jeweiligen 
Bauwerkteils vorgelegt werden. Ohne 

36bis.2. Il progetto di dettaglio deve essere 
consegnato 90 giorni naturali consecutivi prima 
dell’esecuzione della relativa parte d’opera. 
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Einhaltung dieser Vorgabe darf die Umsetzung 
nicht erfolgen. Der Auftraggeber/BL hat 30 
Kalendertage Zeit für die Genehmigung des 
Detailprojekts. 
 

Senza il rispetto di questa condizione 
l’esecuzione non potrà avvenire. La 
Committente/DL ha tempo 30 giorni naturali 
consecutivi per l’approvazione del progetto di 
dettaglio.  

  
36bis.3. Für jeden Tag Verspätung bei der 
Vorlage des Detailprojektes, ausgearbeitet lt. 
den im Art. 2.8.3 der Projektbezogenen 
Technischen Vertragsbestimmungen 
aufgeführten Modalitäten, wird eine 
Vertragsstrafe gemäß Art. 63 dieses Vertrages 
angewandt, die bei der ersten 
Abschlagszahlung nach der Verzögerung zu 
verrechnen ist. 

36bis.3. Per ogni giorno di ritardo nella 
presentazione del progetto di dettaglio redatto 
secondo le modalità indicate all’art. 2.8.3 delle 
Disposizioni Tecniche Particolari, sarà applicata 
la penale di cui all’art. 63 del presente Contratto, 
da contabilizzare al primo SAL successivo al 
ritardo.  

  
36bis.4 Der Auftragnehmer ist für die 
Detailplanung der Bauwerke verantwortlich und 
ist daher, auch in Hinblick auf die 
Gewährleistungen gem. Art. 1667, 1668 und 
1669 des ital. ZGB, dazu verpflichtet, auf der 
Grundlage des Ausführungsprojektes alle - 
sowohl die technischen als auch die 
buchhalterischen Projektprognosen - zu 
überprüfen. 

36bis.4 L’Appaltatore è responsabile della 
Progettazione di Dettaglio delle opere ed è 
pertanto obbligato, anche ai fini delle garanzie di 
cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice 
Civile, sulla base del Progetto Esecutivo, alla 
verifica di tutte le previsioni progettuali sia di 
ordine tecnico che di ordine economico-
contabile. 

  
Art. 36ter  Projekt “as built” Art. 36ter Progetto “as built” 

  
36ter.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die 
Ausarbeitungen des Projektes “as built” 
bezüglich aller ausgeführten Bauarbeiten zu 
erstellen, wie in den Projektbezogenen 
Technischen Vertragsbestimmungen beschrie-
ben.  

36ter.1. L’Appaltatore é obbligato a redigere gli 
elaborati del progetto “as built” relativi a tutte le 
opere realizzate, come descritto nelle 
Disposizioni Tecniche Particolari.  

36ter.2. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, dem 
Auftraggeber innerhalb von 30 (dreißig) Tagen 
ab Ausgabe des letzten Baufortschrittsberichts 
bezüglich der entsprechenden Bauarbeiten das 
Projekt “as built”, ausgearbeitet laut den in den 
o. g. Projektbezogenen Technischen Vertrags-
bestimmungen vorgesehenen Modalitäten zu 
liefern. Damit werden alle notwendigen 
Informationen zur Verfügung gestellt, auch zum 

36ter.2. L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire al 
Committente, entro 30 (trenta) giorni 
dall’emissione dell’ultimo S.A.L. relativo 
all’opera di riferimento, il progetto “as built” 
redatto, secondo le modalità previste nelle DTP 
suddette, in modo da rendere disponibili tutte le 
informazioni anche ai fini dell’organizzazione 
della manutenzione di opere e impianti da parte 
di BBT SE. Per ogni giorno di ritardo nella 
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Zweck der Instandhaltungsorganisation von 
Bauwerken und Anlagen durch die BBT SE. Für 
jeden Tag Verspätung hinsichtlich der Vorlage 
des Projektes “as built”, ausgearbeitet lt. den 
oben aufgeführten Modalitäten, wird eine 
Vertragsstrafe gemäß Art. 63 dieses Vertrages 
angewandt, die bei Abnahme zu verrechnen ist. 
Bei den eventuellen technologischen Anlagen 
hat der Auftragnehmer die Pflicht, die oben 
genannte Dokumentation mit den eventuellen 
Änderungen an den Anlagen infolge von 
Anweisungen durch die Abnahmestelle sowie 
Reparatur- oder Vervollständigungsarbeiten im 
Wartungszeitraum gemäß Art. 62 und bis zum 
Datum der endgültigen Abnahme zu 
aktualisieren. 

presentazione del progetto “as built” redatto 
secondo le modalità anzidette, sarà applicata la 
penale di cui all’art. 63 del presente Contratto, 
da contabilizzare all’atto del collaudo. Per gli 
eventuali impianti tecnologici l’Appaltatore ha 
l’obbligo di aggiornare la suddetta 
documentazione con le eventuali modifiche che 
venissero introdotte negli impianti, a seguito di 
indicazioni dell’Organo di collaudo, lavori di 
riparazione e completamento effettuati durante il 
periodo di manutenzione di cui all’art. 62 e fino 
alla data di effettuazione del collaudo definitivo. 

  
36ter.3. Ferner trifft den Auftragnehmer die 
Pflicht, dem Auftraggeber eine Sammlung 
sämtlicher strukturierter "As built" Projektun-
terlagen in Bezug auf alle errichteten Bauwerke 
zu liefern, sowie das Baustellenlayout in der 
Endfassung, nach den in den Projektbezogenen 
Technischen Vertragsbestimmungen vorgese-
henen Modalitäten, und innerhalb von 60 Tagen 
ab Abschluss der Arbeiten. 

36ter.3. L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo di 
fornire al Committente una raccolta complessiva 
organica relativa agli elaborati di progetto  “as 
built” relativi a tutte le opere realizzate nonché il 
layout di cantiere nella configurazione definitiva, 
secondo le modalità previste nelle medesime 
DTP, entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori. 

  
36ter.4. Die endgültigen Unterlagen müssen 
auch eventuelle Geräte oder Vorrichtungen 
enthalten, die bereits seitens der BBT SE zur 
Verfügung gestellt wurden und, auch wenn sie 
nicht Teil der in der Ausschreibung enthaltenen 
Arbeiten sind, die Anlage vervollständigen und 
eng mit dieser verbunden sind. 

36ter.4 Gli elaborati finali dovranno altresì 
riportare gli eventuali apparecchi e dispositivi già 
messi in opera da BBT SE che, sebbene non 
facciano parte del complesso dei lavori 
compresi nell’appalto, completino l’impianto e 
siano ad esso strettamente connessi. 

  
Art. 36quater Plattform 
Dokumentenverwaltung   

Art. 36quater Piattaforma per la gestione 
documentale 

Allgemeines Generalità 

Für die Verwaltung der mit der Errichtung des 
Bauwerks zusammenhängenden Unterlagen 
stellt die BBT SE dem Auftragnehmer kostenlos 
eine technische Plattform zur 
Dokumentenverwaltung auf einem Web-Server 

Per la gestione dei documenti connessi alla 
realizzazione dell’opera, BBT SE metterà a 
disposizione dell’ Appaltatore, a titolo gratuito, 
una piattaforma tecnologica di gestione della 
documentazione su un server Web. 
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zur Verfügung. Der Auftragnehmer muss 
demnach keine weitere Lizenz für die Nutzung 
des Systems erwerben. 

L’Appaltatore pertanto, non è tenuto ad 
acquistare alcuna ulteriore licenza per l’utilizzo 
del sistema. 

Diese Plattform ermöglicht die Verwaltung und 
Archivierung der Unterlagen zu den 
Haupttätigkeiten wie beispielsweise: 
Aufzeichnung der Arbeiten und Ereignisse (z.B. 
Baubuch, Nichtkonformitäten, Unfälle), 
Maßnahmen und Mitteilungen im Zuge der 
Durchführung der Arbeiten (z.B. 
Dienstanweisungen, Baustellenmitteilungen, 
Mitteilungen des Auftraggebers, Auflagen 
Dritter), Aufzeichnung der Versuche an 
Baumaterialien, Protokollierung im Zuge der 
Durchführung, Unterlagen zur 
Sicherheitskoordination in der 
Ausführungsphase, Kontrollen des 
Baufortschritts (z.B. Verwaltung der noch nicht 
abgerechneten Leistungen, der 
Baufortschrittsblätter, des Bauzeitplans), 
Abnahmeprotokolle, Projektunterlagen etc. 

La piattaforma consente la gestione e 
l’archiviazione dei documenti relativi alle attività 
di esecuzione delle opere, tra le quali si 
elencano a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: registrazione lavorazioni ed eventi 
(ad es. giornale dei lavori, non conformità, 
infortuni), azioni e comunicazioni in corso 
d’opera (ad es. ordini di servizio, comunicazioni 
di cantiere, comunicazioni della Committenza, 
prescrizioni da parte di Enti Terzi), 
verbalizzazioni in corso d’opera, documenti 
relativi al coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione, elaborati di progetto, ecc. 

Für eine detailliertere Auflistung der 
Dokumentenarten und der funktionellen 
Eigenschaften der Plattform wird auf den 
nachfolgenden Abschnitt „Aufgaben des 
Auftragnehmers“ verwiesen.  

Per una elencazione più dettagliata delle 
tipologie dei documenti e delle caratteristiche 
funzionali della piattaforma documentale si 
rimanda al paragrafo successivo “Compiti 
dell’Appaltatore”. 

Die BBT SE stellt weiters kostenlose 
Einschulungskurse bezüglich Verwendung der 
Plattform zur Verfügung, welche gemäß den von 
der BBT SE vorgesehenen Modalitäten für 
unterschiedliche Niveaus organisiert werden 
(siehe nachfolgender Abschnitt „Einschulung“). 

Il Committente metterà altresì a disposizione a 
titolo gratuito, l’erogazione di sessioni formative 
finalizzate all’addestramento sull’utilizzo della 
piattaforma, che saranno organizzate su diversi 
livelli, come riportato nel successivo paragrafo 
“Addestramento”. 

Der Auftragnehmer hat die Auftragsdaten und -
unterlagen auf eigene Kosten in die Plattform 
einzupflegen, und zwar detailliert strukturiert und 
klassifiziert, um eine Auswahl der 
verschiedenen Parameter nach Filtern und die 
Abwicklung der Dokumentationsprozesse 
gemäß den Erfordernissen des Auftraggebers 
zu ermöglichen. Das Einpflegen hat unter 
Einhaltung der vorgeschriebenen Modalitäten 
und Fristen zu erfolgen. 

L’Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e 
spese all’inserimento in piattaforma dei dati e 
dei documenti di commessa, organizzati e 
classificati in dettaglio al fine di consentire una 
selezione per filtri dei vari parametri e la 
gestione dei processi documentali, secondo le 
esigenze dei Committente. L’inserimento dovrà 
avvenire nei modi e nel rispetto delle 
tempistiche prescritte.  

Die Einarbeitung der Unterlagen ersetzt nicht L’inserimento dei documenti non sostituisce 
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die Einarbeitung der Daten in das 
„Tunneldokumentationssystem – 2 doc“ des 
Auftraggebers, für welches gesonderte 
Leistungen vorgesehen sind.  

l’inserimento dei dati nel “Sistema di 
documentazione galleria - 2doc” della 
Committenza, per il quale sono state 
separatamente previste apposite prestazioni  

Die Aufwendungen, die aus der Einarbeitung 
der Daten und der Unterlagen in die vom 
Auftraggeber zur Verfügung gestellte 
Dokumentenplattform erwachsen, sind mit dem 
angebotenen Preis abgegolten.   

Gli oneri connessi all’’inserimento dati e dei 
documenti nella piattaforma documentale messa 
a disposizione dal Committente sono compresi e 
compensati nel prezzo offerto. 

Sämtliche Zusatzleistungen in Zusammenhang 
mit der Verwendung der Dokumentenplattform 
wie beispielsweise die Teilnahme an 
Einschulungskursen, welche von der BBT SE 
zur Verfügung gestellt werden, die Herstellung 
der erforderlichen Hard- und 
Softwarevoraussetzungen, die im 
nachstehenden Abschnitt festgelegten Aufgaben 
des Auftragnehmers etc. werden als allgemeine 
Leistungen erachtet, für die keinerlei spezifische 
Vergütung vorgesehen ist und die in den 
Angebotspreisen enthalten sein und mit diesen 
abgegolten werden müssen. 

Tutte le prestazioni accessorie che sono in 
relazione con l’utilizzo della piattaforma 
documentale (quali ad esempio la 
partecipazione alle sessioni di addestramento 
messe a disposizione dal Committente, la 
predisposizione dei requisiti necessari al 
corretto utilizzo in termini di hardware e 
software, ecc.) vengono considerate prestazioni 
generali, per le quali non è prevista una 
compensazione specifica essendo comprese e 
compensate nei prezzi offerti. 

Dem AN obliegt die Eingabe der 
kennzeichnenden Metadaten (z. B. Protokoll, 
Gegenstand, Stichwörter etc.) jedes einzelnen 
Dokuments und insbesondere aller mit der 
physisch-chemisch-mechanischen 
Charakterisierung der Materialien verbundenen 
Parameter sowie jener betreffend die Strukturen 
und die Arbeitsphasen. 

E’ compito dell’Appaltatore inserire i metadati 
caratteristici (p.e. protocollo, oggetto, parole 
chiave, ecc.) di ciascun documento ed in 
particolare tutti i parametri connessi con la 
caratterizzazione fisico-chimico-meccanica dei 
materiali nonché quelli interessanti le strutture e 
le fasi di lavorazione. 

Verzögerungen beim Einarbeiten der Unterlagen 
in die Datenbank im Bezug auf die im folgenden 
Absatz angeführten „Aufgaben des Bau-
Auftragnehmers“ ziehen die Anmeldung einer 
„Abweichung“ nach sich. 

Ritardi nell’inserimento dei documenti nella 
piattaforma rispetto alle tempistiche indicate nel  
paragrafo successivo “Compiti dell’Appaltatore”, 
comporteranno l’apertura di “Non Conformità” 

Einarbeitung der Unterlagen und Fristen Inserimento documenti e tempistiche 

Der Auftragnehmer hat die Aufgabe, Unterlagen, 
die im Original in Papierform vorliegen, 
einzuscannen. Die in die Plattform eingepflegte 
Version des jeweiligen Dokuments hat stets den 
vollständigsten und aktuellsten Stand 
darzustellen (d.h. mit Unterschrift, Datum, 

E’ compito dell’Appaltatore provvedere alle 
necessarie scansioni laddove il documento 
esista originariamente su supporto cartaceo. La 
versione del documento inserito in piattaforma 
deve rappresentarne sempre lo stato più 
completo e aggiornato (corredato di firma, data, 
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etwaigem Stempel etc. versehen).  eventuale timbro, ecc.) 
Der -Auftragnehmer hat sämtliche Unterlagen im 
digitalen Format in die Plattform einzuarbeiten. 
Diese müssen stets mit der vom 
Verantwortlichen für die Qualitätskontrolle/vom 
ÖBA/vom Abschnittsleiter über den jeweiligen 
Konformitätsstatus erstellten Bewertung 
versehen sein. 

L’Appaltatore dovrà inserire nella piattaforma, in 
formato digitale, tutti i documenti corredati 
sempre dalla valutazione espressa dal 
RCQ/DL/DO sul relativo stato di conformità, con 
le seguenti tempistiche: 

• Schriftverkehr (Post, Mitteilungen, 
Begleitschreiben etc.), wovon er Absender 
oder Empfänger ist (auch zur Kenntnis) und 
der sich auf die 
ausschreibungsgegenständlichen 
Tätigkeiten bezieht.   

• i documenti di “corrispondenza” (posta, 
comunicazioni, lettere di accompagnamento, 
ecc.) di cui esso stesso ne sia il mittente e/o 
il destinatario (anche per conoscenza), che 
si riferiscono alle attività oggetto del 
presente appalto. 

Frist: binnen zwei Werktagen ab 
Ausstellungs- oder Eingangsdatum des 
Dokuments. 

Tempistica: entro due giorni lavorativi dalla 
data di emissione o di ricezione del 
documento. 

• Planunterlagen / Pläne des 
Ausführungsprojekts, des Bauprojekts, des 
AS BUILT, der Projektvarianten.  
Frist: binnen sieben Werktagen ab dem 
Datum der Unterzeichnung des jeweiligen 
Plans durch den Planer.  

• gli elaborati/tavole di Progetto Costruttivo, di 
AS BUILT, di varianti progettuali (se da lui 
stesso redatte)  
Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla 
data di sottoscrizione dell’elaborato da parte 
del progettista dell’appaltatore. 

• Genehmigungsunterlagen: 
Vorgenehmigungen bei Baubeginn, 
Genehmigungen der ausführenden 
Unternehmen/Gesellschaften/Subauftragneh
mer, territoriale Genehmigungen, 
Genehmigungen des Militärs 
(Kampfmittelbeseitigung). 
Frist: binnen sieben Werktagen ab 
Ausstellungs- oder Eingangsdatum des 
Dokuments. 

• i documenti relativi al quadro autorizzativo: 
autorizzazioni propedeutiche all’inizio lavori, 
autorizzazioni delle imprese/società 
esecutrici/subappalti, autorizzazioni 
territoriali, autorizzazioni Genio Militare 
(bonifica bellica). 
Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla 
data di emissione o di ricezione del 
documento. 

• Die im Protokoll zur Legalität vorgesehenen 
Unterlagen, insbesondere die Stammdaten 
der auf der Baustelle tätigen Unternehmen, 
inkl. die Subunternehmer (Mitarbeiter, 
Fahrzeuge, etc.) 
Frist: binnen sieben Werktagen ab 
Ausstellungs- oder Eingangsdatum des 
Dokuments. 

• I documenti previsti all’interno del Protocollo 
di legalità ed in particolare quelli relativi 
all’anagrafica di tutte le imprese operanti in 
cantiere, compresi i subappaltatori 
(maestranze, mezzi, ecc.); 
Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla 
data di emissione o di ricezione del 
documento. 

• Aufzeichnungen der Versuche an 
Baumaterialien: Versuche am Beton, am 

• le registrazioni delle prove sui materiali: 
prove su calcestruzzi, prove su acciai, prove 
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Stahl, an den Abdichtungen, Versuche an 
unterschiedlichen Materialien, spezielle 
Versuche, sonstige Versuche. 
Frist: binnen zwei Werktagen ab 
Ausstellungsdatum. 

sulle impermeabilizzazioni, prove su 
materiali vari, altre prove. 
Tempistica: entro due giorni lavorativi dalla 
data di emissione. 

• Protokollierung im Zuge der Durchführung: 
Bestandsaufnahmeprotokolle, 
Übernahmeprotokolle, Begehungsprotokolle, 
Protokolle über Schadenserhebungen, 
Protokolle über Bewehrungsprüfungen, 
Protokolle über Schäden durch höhere 
Gewalt, Einberufung von 
Besprechungen/Begehungen, Protokoll über 
die Prüfung der Arbeiten, Berichte zu 
Baustellenbesichtigungen, Protokolle über 
den Abschluss der Lieferung, Protokolle 
über den Abschluss der Arbeiten, 
Feststellungsprotokolle, Protokolle über die 
wesentliche Fertigstellung, Protokolle über 
Arbeitsunterbrechungen, Protokolle über die 
Wiederaufnahme der Arbeiten, 
Sitzungsprotokolle, verschiedene Protokolle.  
Frist: binnen sieben Werktagen ab dem 
Datum der Protokollunterzeichnung. 

• le verbalizzazioni in corso d’opera: verbali di 
consistenza, verbali di subentro, verbali di 
visita in campo, verbali di accertamento 
danni, verbali di verifica delle armature, 
verbali di danni e forza maggiore, 
convocazioni di riunioni/sopralluoghi, verbali 
di accertamento lavori, rapporti di visita in 
cantiere, verbali di ultimazione fornitura, 
verbali di ultimazione lavori, verbali di 
constatazione, verbali di ultimazione 
sostanziale, verbali di sospensione lavori, 
verbali di ripresa lavori, verbali di riunione, 
verbali vari. 
Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla 
data di sottoscrizione del verbale. 

• Aufzeichnungen und Maßnahmen der 
Sicherheitskoordination in der 
Ausführungsphase. 
Frist: binnen zwei Werktagen ab 
Ausstellungsdatum des Dokuments. 

• le registrazioni e azioni del Coordinamento 
Sicurezza in fase di esecuzione. 
Tempistica: entro due giorni lavorativi dalla 
data di emissione del documento. 

• Unterlagen zum Qualitätssystem 
Frist: binnen sieben Werktagen ab 
Ausstellungsdatum des Dokuments.  

• i documenti relativi al Sistema Qualità 
Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla 
data di emissione del documento.  

Es ist weiters Aufgabe und liegt in der 
Verantwortung des Auftragnehmers, die in der 
Plattform verfügbaren Abläufe wie 
beispielsweise die Implementierung von 
dynamischen Verbindungen zwischen 
unterschiedlichen Usern in einem gemeinsamen 
System mittels „To-do-Liste“ (Zuweisung von 
Aufgaben) und den plattforminternen 
Nachrichtendienst sowie die Verteilerliste zu 
verwalten, die Tiefenmasken der einzelnen 
Abläufe zu erstellen, Dokumentenworkflows 

È altresì compito e responsabilità 
dell’Appaltatore la gestione dei processi 
disponibili nella piattaforma, quali ad esempio 
l’implementazione di dinamiche collaborative tra 
utenti diversi in ambiente comune mediante 
l’uso di “to do list” (assegnazione di compiti) e 
del servizio di messaggistica interna/esterna 
della piattaforma, la gestione delle liste di 
distribuzione, la compilazione delle maschere di 
profondità dei singoli processi, la creazione di 
work-flow documentali mediante l’associazione 
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durch Verknüpfung von Dokumenten sowie 
interne Kodierungen zu kreieren etc.  

concatenata di documenti, la generazione di 
codifiche interne, ecc. 

Der Auftragnehmer muss eine Kontaktperson 
ernennen, die als verantwortlicher 
Ansprechpartner bezüglich 
Dokumentenplattform fungieren wird. Besagte 
Person wird das System verwalten und als 
Ansprechpartner für den Auftraggeber 
fungieren. 

L’Appaltatore dovrà indicare una persona di 
riferimento che assumerà la funzione e la 
responsabilità di referente della piattaforma 
documentale nei rapporti con il  Committente. 

Es ist insbesondere Aufgabe des 
Ansprechpartners , dem Auftraggeber die User, 
die einen Zugang zur Plattform erhalten sollen, 
sowie die entsprechenden Profile für die 
Dokumente und Abläufe bekannt zu geben, und 
zwar gem. den vom Auftraggeber vorgegebenen 
Modalitäten. 

Il referente incaricato dall’Appaltatore dovrà 
comunicare al Committente gli utenti per i quali 
abilitare l’accesso alla piattaforma e le relative 
profilazioni sui documenti e sui processi, 
secondo le modalità che verranno fornite dal 
Committente medesimo. 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber 
in sämtlichen Fragen zur Anpassung, 
Organisation der Plattformstruktur nach den 
WBS, Wartung sowie Weiterentwicklung. 

L‘Appaltatore supporta il Committente in tutte le 
problematiche relative all’adattamento, 
all’organizzazione della struttura della 
piattaforma per WBS, alla manutenzione e 
all’ulteriore sviluppo. 

Bei Systemausfall werden die Daten vom AN 
vorübergehend selbst archiviert und verwaltet 
und bei Wiederinbetriebnahme des Systems 
nachträglich eingegeben um eine kontinuierliche 
vollständige Datenhaltung und Dokumentation 
zu gewähren. 

In caso di guasto, i dati dovranno essere 
archiviati e gestiti temporaneamente 
dall’Appaltatore stesso e inseriti 
successivamente, al momento della rimessa in 
esercizio del sistema, per garantire 
un'archiviazione e una documentazione 
completa dei dati. 

Technische Voraussetzungen Requisiti tecnici 

Zur Bedienung des von der BBT eingesetzten 
Dokumentenmanagementsystems ist ein 
Computer samt Internetverbindung mit 
folgenden Mindestspezifikationen erforderlich: 

Per l’utilizzo della piattaforma documentale 
adottata  dal Committente è necessario disporre 
di computer con connessione Internet delle 
seguenti specifiche minime: 

• HW-Ausstattung: Derzeit (März 2011) 
handelsübliche Computer 

• requisiti hardware: computer attualmente 
(stato aggiornato al marzo 2011) disponibile 
in commercio;  

• Bildschirmauflösung 1280x1024 oder besser • risoluzione dello schermo pari a un minimo 
di 1280x1024; 

• Betriebssystem Microsoft Windows XP 
SP2/SP3 oder höher. 

• sistema operativo Microsoft Windows XP 
SP2/SP3 o superiore o equivalente; 

• Breitband Internetzugang mit einer 
Bandbreite von mindestens 8192 kbit/s 

• connessione Internet a banda larga con una 
velocità di accesso pari a un minimo di 8192 



Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 

Seite/pagina 93 von/di 206 
Bereich:  Beschaffung  Settore:  Approvvigionamenti 
Betreff: B____ – BAULOS “MAULS 2-3”  Oggetto: B____ – LOTTO “ MULES 2-3” 
  Leistungsvertrag   Contratto d’appalto 

 
 

  Vertragsschema/Schema di contratto AP 209 Rev.00 

Downstream und 8192 kbit/s Upstream.  kbit/s in direzione downstream e 8192 kbit/s 
in direzione upstream;  

• Zur Bedienung ist zuvor die Installation einer 
frei erhältlichen Client Software (Citrix 
XenApp Web Plugin) notwendig 

• preventiva installazione di un client software 
gratuito (Citrix XenApp Web Plugin).  

Einschulung Addestramento 

Für die Verwendung der Dokumentenplattform 
sind je nach Funktion des jeweiligen Users im 
Allgemeinen 1-3 Einschulungseinheiten zu je 
vier Stunden erforderlich. 

Per l’utilizzo della piattaforma documentale sono 
necessari da una a tre sessioni di 
addestramento di quattro ore ciascuna, a 
seconda della funzione svolta dall’utente a cui la 
formazione è rivolta, messe a disposizione a 
titolo gratuito dal Committente. 

Die erste Einheit widmet sich dem Thema 
Abfrage und richtet sich im Allgemeinen an alle 
User, die die Plattform verwenden, wobei die 
gängigsten sowie die erweiterten Funktionen 
erläutert werden; Ziel ist es, dem User das 
notwendige Rüstzeug für das eigenständige 
Auffinden der von Dritten eingearbeiteten 
Dokumente, von damit zusammenhängenden 
Informationen und etwaigen zu setzenden 
Maßnahmen mitzugeben. 

La prima sessione è orientata alla 
consultazione, e si rivolge in generale a tutti gli 
Utenti che utilizzano la piattaforma, trattando le 
funzionalità più comuni e di uso allargato; 
l’obiettivo è quello di fornire all’utente la 
necessaria autonomia per reperire e consultare i 
documenti inseriti da terzi, le informazioni 
correlate, e le eventuali azioni da intraprendere. 

Die zweite Einheit richtet sich an User, die 
Sekretariatstätigkeiten verrichten wie das 
Einarbeiten von Dokumenten und das 
entsprechende Ausfüllen der in den Masken 
vorgesehenen Felder. 

La seconda sessione si rivolge agli Utenti con 
funzioni operative di segreteria, quali 
l’inserimento di documenti e la rispettiva 
compilazione dei campi previsti nelle maschere 
di caricamento. 

Die dritte Einheit schließlich richtet sich an die 
prozessverantwortlichen User, d.h. an User, die 
für weiterführende Funktionen verantwortlich 
sind wie beispielsweise die Zuteilung von WBS, 
das Ausfüllen der Daten in den 
Prozessmanagementmasken, die Zuweisung 
von Aufgaben etc. 

La terza sessione infine è indirizzata agli Utenti 
responsabili dei Processi, relativamente alle 
funzionalità più avanzate, quali ad esempio 
l’assegnazione di WBS, la compilazione dei dati 
nelle maschere per la gestione dei processi, 
l’assegnazione di compiti, etc. 

Schnittstelle mit der Präfektur Bozen im 
Rahmen des "Ethischen Protokolls zur Legalität" 

Interfaccia con la Prefettura di Bolzano nel 
quadro del “Protocollo di Legalità”  

In Befolgung des "Ethischen Protokolls zur 
Legalität" zwischen der BBT SE und dem 
Regierungskommissariat der Provinz Bozen, 
wird die Dokumentenplattform gleichzeitig als 
eine von der Präfektur frei zugänglichen 
Datenbank dienen, auf welche über eine eigene 

In ottemperanza al “Protocollo di legalità” in 
essere tra BBT SE ed il Commissariato del 
Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano, 
la piattaforma documentale fungerà anche da 
banca dati di libera consultazione da parte della 
Prefettura di Bolzano, tramite interfaccia che 
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Schnittstelle direkt auf die entsprechenden 
Abschnitte der Plattform zugegriffen werden 
kann.  

garantisca l’accesso diretto alle sezioni dedicate 
della piattaforma stessa. 

Im Rahmen der Ausschreibung wird die BBT SE 
die Unterlagen und Daten, auf welche der 
Zugriff ermöglicht werden muss, und die 
Zugriffsmodalitäten angeben. 

In sede di gara d’appalto, BBT SE comunicherà 
i documenti ed i dati, per le quali si dovrà 
garantire l’accesso, nonché le rispettive 
modalità. 

Die Datenbank hat all jene Unterlagen zu 
enthalten, die zur Durchführung des 
Prüfverfahrens seitens der Präfektur im Hinblick 
auf die Antimafia-Informationsanfragen über 
jene Firmen, die an der Bauausführung beteiligt 
sind, notwendig sind, sowie alle Informationen 
zum Monitoring: 

La banca dati dovrà contenere la 
documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria 
da parte della Prefettura relativa alle richieste di 
informazioni antimafia riguardanti le imprese che 
partecipano a qualunque titolo all’esecuzione 
dei lavori, nonché al monitoraggio:  

• Der Ausführungsphasen der Arbeiten; • Delle fasi di esecuzione dei lavori; 
• Der Subjekte , welche die Bauwerke 

errichten; 
• Dei soggetti che realizzano le opere; 

• Der mit Errichtung der Bauwerke in 
Verbindung stehenden Geldflüsse (Prinzips 
der Nachvollziehbarkeit); 

• Dei flussi finanziari connessi alla 
realizzazione delle opere, nel rispetto del 
principio di tracciabilità  

• Der Sicherheitsbedingungen auf den 
Baustellen; 

• Delle condizioni di sicurezza dei cantieri; 
 

• Der Einhaltung der Rechte der beschäftigten 
Arbeiter 

• Del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati. 
 

• Falls für die Schnittstelle zum Ethischen 
Protokoll zur Legalität qualitative und 
quantitative Ergänzungen der von der 
Präfektur einzusehenden Daten und 
Unterlagen erforderlich werden, verpflichtet 
sich der Auftragnehmer zur Umsetzung 
dieser Ergänzungen, sodass der Zugriff von 
Seiten der Präfektur dauerhaft gewährleistet 
ist. 

• In sede di affidamento, BBT SE fornirà le 
indicazioni in merito ai dati ed ai documenti 
per i quali è necessario garantire tale 
accesso, nonché le modalità tramite le quali 
esso sarà effettuato. 
 

  
Art. 37 Erklärung des Auftragnehmers Art. 37 Dichiarazione dell’Appaltatore 

  
Mit Unterzeichnung des Vertrags und seiner 
Anlagen erklärt der Auftragnehmer, dass er das 
Gesetz und die Verordnungen sowie alle in 
diesem Zusammenhang geltenden Bestimmun-
gen und zur Anwendung kommenden Vorschrif-
ten genau kennt und bedingungslos akzeptiert, 
sowie dass er alle den vorliegenden Vergabe-

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati 
da parte dell’appaltatore equivale a 
dichiarazione di perfetta conoscenza ed 
incondizionata accettazione della legge, dei 
regolamenti e di tutte le disposizioni normative e 
regolamentari applicabili vigenti in materia, 
nonché alla completa accettazione di tutte le 
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vertrag regelnden Normen und die Projekte 
vollständig annimmt und für deren perfekte 
Ausführung sorgen wird. Insbesondere bestätigt 
der Auftragnehmer mit Unterzeichnung des 
vorliegenden Vertrags vorbehaltlos und ohne 
jede gesetzliche oder vertragliche Einschrän-
kung die folgenden Punkte: 

norme che regolano il presente appalto, e dei 
progetti per quanto attiene alla loro perfetta 
esecuzione. In particolare l’appaltatore con la 
firma del presente contratto, tra l’altro, dà atto 
senza riserva alcuna ad ogni effetto di legge e di 
contratto di quanto segue: 

• über alle im Vertrag und in den erwähnten 
Unterlagen angegebenen Pflichten, Lasten, 
Ausführungsmodalitäten, Bauverfahren, 
technischen und verwaltungstechnischen 
Vorschriften genauestens Bescheid zu 
wissen und selbst davon Kenntnis 
genommen zu haben; 

• di essere a perfetta conoscenza, per averne 
preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, 
oneri, modalità di esecuzione, procedimenti 
costruttivi, prescrizioni tecniche ed 
amministrative menzionate nel contratto e 
nei documenti richiamati; 

• über die Art der geplanten Arbeiten voll 
informiert zu sein und durch genaue 
Ortsbesichtigungen von der Situation vor 
Ort, den Interferenzen, dem Gelände, den 
vor Ort bestehenden Ressourcen, den 
Gruben, den Deponien und allen anderen für 
die Produktionsphase relevanten Aspekten, 
den Straßen und Zugängen, dem nahe 
gelegenen und in Betrieb befindlichen 
Straßen-, Eisenbahn- und 
Autobahnverkehrsnetz sowie allgemein von 
allen generellen und besonderen 
Bedingungen, die sich auf die Ausführung 
der Arbeiten auswirken könnten, direkt 
Kenntnis genommen zu haben; 

• di essere pienamente edotto, in relazione 
alle tipologie dei lavori previsti, per averne 
acquisito conoscenza diretta mediante 
attento sopralluogo, della situazione dei 
luoghi, delle interferenze, dei terreni, delle 
risorse esistenti nella zona, delle cave, delle 
discariche e di quant’altro occorrente alle 
fasi produttive, delle strade e degli accessi, 
della vicinanza con infrastrutture stradali, 
ferroviarie e autostradali in esercizio e, in 
genere, delle condizioni generali e particolari 
che possono influire sull’esecuzione dei 
lavori; 

• über die vertraglichen Bedingungen und den 
Arbeitsmarkt, die den vertraglich 
festgelegten Preisen innewohnenden 
allgemeinen und be-sonderen Lasten sowie 
alle verpflichtenden Bedingungen, die sich 
aus den obenge-nannten Orten und ihrer 
Entfernung zu den Beschaffungszentren 
ergeben, Bescheid zu wissen. In diesem 
Zusammenhang kommen die 
Vertragsparteien dahin überein, dass die 
besondere Beschaffenheit der Orte, der 
Ressourcen, der Gruben und Deponien so-
wie der allgemeinen und besonderen Bedin-
gungen in keinem Fall als Grund herange-

• di essere altresì a conoscenza delle 
condizioni contrattuali e del mercato della 
mano d’opera, degli oneri generali e 
particolari insiti nei prezzi di contratto e di 
ogni condizione onerosa dipendente dai 
luoghi suddetti e dalla loro distanza da centri 
di approvvigionamento. Per questo le parti 
concordano che, in nessun caso, le 
particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, 
delle cave, delle discariche e delle condizioni 
generali e particolari potranno essere 
addotte quale motivazione per la richiesta di 
sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità 
e risarcimento o giustificare ritardi nello 
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zogen werden können, um 
Preiserhöhungen, zusätzliche Zahlungen, 
Entschädigung und 
Schadenersatzforderungen zu verlangen 
oder um Verspätungen in der Abwicklung 
der Arbeiten zu rechtfertigen, und dass diese 
Lasten bereits in den vertraglich festgelegten 
Preisen ausgeglichen wurden; 

svolgimento dei lavori, riconoscendo 
l’avvenuta compensazione di tali oneri nei 
prezzi contrattuali; 

• über eventuelle besondere Umstände 
hinsichtlich der Geländebeschaffenheit 
informiert zu sein, die demnach nicht als 
Grund für Entschädigungen oder als 
Rechtfertigung für Verspätungen bei der 
Ausführung der Arbeiten herangezogen 
werden können; 

• di essere edotto di eventuali particolari 
situazioni nella conformazione dei terreni e, 
quindi non potranno essere addotte a motivo 
di richieste di sorta o giustificare ritardi nei 
lavori; 

• für den gesamten Zeitraum der vertrags-
gegenständlichen Arbeiten garantiert über 
die finanziellen Mittel, die technischen 
Kompe-tenzen, das Personal, die Maschinen 
und die Geräte zu verfügen, die für eine 
perfekte Ausführung der Arbeiten notwendig 
sind, und die Verwaltung sowie die 
Organisation und Ausführung dieser 
Arbeiten auf eigenes Risiko und zu eigenen 
Kosten tragen zu können; 

• di garantire, per tutta la durata dei lavori 
oggetto del presente contratto, il possesso 
delle risorse economiche, delle capacità 
tecniche e di personale, dei macchinari e 
delle attrezzature necessarie a consentire la 
perfetta esecuzione dei lavori, sì da poter 
sostenere a proprio rischio e spese la 
gestione, organizzazione ed esecuzione 
degli stessi; 

• alle geltenden nationalen und europäischen 
Normen zur Sicherheit am Arbeitsplatz zu 
kennen und sich für deren Einhaltung 
einzusetzen; 

• di essere a conoscenza e di impegnarsi a 
rispettare tutte le normative nazionali e 
comunitarie vigenti in materia di sicurezza 
dei lavori; 

• alle auf Provinzebene geltenden Normen - 
wie zum Beispiel und ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit aus den Bereichen 
Umweltschutz, Abfallentsorgung, Transporte 
usw. -, die hinsichtlich der Ausübung der 
Arbeiten auch nur indirekt relevant sein 
könnten, zu kennen und sich für deren 
Einhaltung einzusetzen. 

• di essere a conoscenza e di impegnarsi a 
rispettare tutte le norme provinciali - 
esemplificativamente e non tassativamente, 
relative all’ambiente, alla gestione dei rifiuti, 
ai trasporti, ecc. – che possano avere 
rilevanza, anche indiretta, in relazione 
all’esecuzione dei lavori. 
 

• das Ausführungsprojekt im Detail untersucht 
zu haben und es für vollständig und 
detailliert zu erachten, sodass kein Zweifel in 
Bezug auf dessen Ausführbarkeit zum 
angebotenen Preis und innerhalb der 
vereinbarten Fristen besteht. 

• di aver esaminato in dettaglio il progetto 
esecutivo e di ritenerlo completo e 
dettagliato, sì da non avere alcun dubbio in 
ordine alla sua realizzabilità al prezzo offerto 
ed entro i tempi convenuti. 
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Abschnitt III – Modalitäten zur Festlegung 
der Vergütungen und Zahlungen 

Capo III – Modalità di determinazione dei 
corrispettivi e pagamenti 

  
Art. 38 Vorauszahlung Art. 38 Anticipazione 

38.1 Auf der Grundlage des Art. 26-ter des 
Gesetzesdekrets Nr. 69 vom 21. Juni 2013, der 
im Zuge der Umwandlung aus dem Gesetz Nr. 
98 vom 9. August 2013, anschließend 
abgeändert durch Art. 8, Absatz 3, des G.D. Nr. 
192 vom 31.12.2014, umgewandelt in das 
Gesetz Nr. 11 vom  27.02.2015, eingeführt 
wurde, wird dem Auftragnehmer ein Vorschuss 
in Höhe von 20 (zwanzig) Prozent der 
Auftragssumme mit den Fristen und den 
Modalitäten gemäß den nachfolgenden 
Absätzen im Voraus bezahlt. 

38.1 In base a quanto disposto dall’art. 26-ter 
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
introdotto in sede di conversione dalla Legge 9 
agosto 2013, n. 98, poi modificato per effetto 
dell’art. 8 comma 3, del D.L. 31.12.2014 n. 192, 
convertito in Legge n. 11 del 27.02.2015 verrà 
corrisposta in favore dell’appaltatore 
un’anticipazione pari al 20 (venti) per cento 
dell’importo contrattuale  nei tempi e con le 
modalità di cui ai successivi commi. 

  
38.2 Die Auszahlung des Vorschusses in Höhe 
von 20 % (zwanzig Prozent) des Nettobetrags 
der Arbeiten, gem. Art. 7.1 des ggst. Vertrags, 
von der BBT SE an den Auftragnehmer erfolgt 
innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen ab dem 
tatsächlichen Beginn der Arbeiten, nach 
Ausstellung der Bankbürgschaft oder einer 
Versicherungsgarantie, über einen Betrag in 
Höhe dieses Vorschusses, zzgl. gesetzlichem 
Zinssatz (mit Dekret des Wirtschafts- und 
Finanzministeriums festgelegt und im 
Öffentlichen Amtsblatt der Republik Italien 
veröffentlicht), der auf den für die 
Rückerstattung dieses Vorschusses 
vorgesehenen Zeitraum, gemäß den im letzten 
Teil dieses Absatzes vorgesehenen 
Bestimmungen, angewendet wird.   Die Inhalte 
der Bürgschaft müssen denjenigen für die 
Kaution auf Vertragsdauer gem. Art. 77 des 
ggst. Vertragsentwurfes entsprechen. 

38.2 L’anticipazione di importo pari al 20% (venti 
per cento) dell’ammontare netto dei lavori di cui 
all’art. 7.1 del presente atto, sarà corrisposta da 
parte di BBT SE in favore dell’Appaltatore entro 
15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio 
dei lavori, previo rilascio di garanzia bancaria o 
assicurativa, d’importo pari all’anticipazione 
stessa, maggiorato del tasso di interesse legale 
(fissato con decreto dal Ministero dell`Economia 
e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana) applicato al 
periodo necessario al recupero 
dell’anticipazione stessa in conformità a quanto 
previsto nell’ultima parte del presente comma. I 
contenuti della garanzia dovranno essere 
conformi a quelli previsti per la cauzione 
definitiva di cui all'art. 77 del presente schema di 
Contratto.  
 

Für den Fall, dass der vorliegende Vertrag im 
Laufe des letzten Quartals des Jahres 
unterfertigt wurde, erfolgt die Auszahlung des 
Vorschusses im ersten Monat des 
darauffolgenden Jahres. 

Nel caso in cui il presente contratto di appalto 
sia stato sottoscritto nel corso dell’ultimo 
trimestre dell’anno, l’anticipazione verrà erogata 
nel primo mese dell’anno successivo. 
 

Der Betrag der Sicherstellung wird im Laufe der L'importo della garanzia verrà gradualmente ed 
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Arbeiten schrittweise und automatisch reduziert, 
und zwar im Verhältnis zur fortlaufenden 
Einziehung des Vorschusses durch die BBT SE. 

automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 
rapporto al progressivo recupero dell'anticipa-
zione da parte di BBT SE.   

Dieser  Vorschuss wird in den zwölf, auf die 
entsprechende Auszahlung folgenden Monaten 
zurückgezahlt. 

Tale anticipazione verrà recuperata nei dodici 
mesi successivi alla corresponsione della 
stessa. 

  
38.3 Die Rückzahlung des ausbezahlten 
Vorschusses erfolgt bis zur Erreichung des 
Betrages durch die in den 12 für die 
Rückzahlung vorgesehenen Monaten erfolgten 
Zahlungen. 
Die Rückzahlung des ausbezahlten 
Vorschusses erfolgt durch Abzug in Höhe von 
99,5 % des Betrages von den einzelnen in 
diesen zwölf Monaten ausgestellten 
Abschlagszahlungen.   

38.3 L’anticipazione verrà recuperata fino alla 
concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati 
nei dodici mesi previsti per il recupero. 
Al riguardo, si provvederà al recupero 
dell’importo anticipato mediante detrazioni pari 
al 99,5 % del valore dei singoli SAL emessi nei 
dodici mesi. 
 

Falls zum Datum der letzten Abschlagszahlung, 
die innerhalb des zwölften Monats ab der 
Auszahlung des Vorschusses ausgestellt wird, 
der Betrag für die vom AN ausgeführten 
Arbeiten niedriger ist als der von der BBT SE 
ausbezahlte Vorschuss, muss der AN innerhalb 
von 15 Tagen ab dem Datum der letzten 
Abschlagszahlung den Betrag des nicht 
zurückbezahlten Vorschusses rückerstatten. 

Qualora alla data dell'ultimo SAL, emesso entro 
il dodicesimo mese dall’erogazione 
dell’anticipazione, i lavori eseguiti 
dall'appaltatore siano d’importo inferiore rispetto 
all'anticipazione corrisposta da BBT-SE, 
l'Appaltatore dovrà restituire, entro 15 gg dalla 
data dell'ultimo SAL di cui sopra, l'importo 
dell'anticipazione non recuperato. 
 

Bei Nichteinhaltung der oben genannten Fristen 
nimmt die BBT SE die Garantie  in Anspruch 
und fährt mit der Auflösung des Vertrages 
wegen grober Nichterfüllung fort. 

In caso di mancato rispetto dei termini su 
stabiliti, BBT-SE escuterà la garanzia e 
procederà alla risoluzione del contratto per 
grave inadempimento. 

  
38.4 Bei Unterbrechung der Arbeiten, 
unabhängig von deren Länge, muss die 
Rückzahlung des Vorschusses innerhalb der in 
Punkt 38.3 vorgesehenen Fristen erfolgen. 

38.4 In caso di sospensione dei lavori, di 
qualsiasi durata essa sia, la restituzione 
dell’anticipazione, dovrà avvenire nei termini 
previsti al precedente punto 38.3. 

  
38.5  Falls:  38.5 Ove,  
a) aus Gründen, die dem AN zuzuschreiben 
sind, die Ausführung der Arbeiten nicht in 
Übereinstimmung mit den im Bauzeitplan 
enthaltenen Prognosen gem. Art. 19 des ggst. 
Vertrags erfolgt, bzw. 
b) falls der o.g. Bauzeitplan keine vollständige 

a) per fatti imputabili all’Appaltatore, 
l’esecuzione dei lavori non proceda in 
conformità alle previsioni contenute nel 
programma lavori di cui all’art. 19 del presente 
contratto,  
b) nel caso in cui il predetto programma lavori 
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Einziehung des Vorschusses durch die BBT SE 
innerhalb der im vorhergehenden Absatz 38.2 
genannten Fristen vorsieht,  

non preveda il recupero integrale 
dell’anticipazione da parte di BBT SE entro i 
termini indicati dal precedente comma 38.2. 

so ist der Auftragnehmer verpflichtet, innerhalb 
von 15 (fünfzehn) Tagen nach der schriftlichen 
Aufforderung der BBT SE, den noch nicht 
rückgezahlten Betrag, zzgl. Zinsen im Ausmaß 
des o.g. gesetzlichen Zinssatzes, ab dem 
Datum der Auszahlung des Vorschusses, 
rückzuerstatten. 

l’Appaltatore è tenuto alla restituzione, nel 
termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla 
richiesta scritta di BBT SE, dell’ammontare non 
ancora recuperato, maggiorato degli interessi 
corrispettivi al suddetto tasso legale con 
decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione. 

Falls einer der im ggst. Absatz genannten Fälle 
eintritt, so kann die BBT SE die als Garantie für 
den Vorschuss geleistete Bürgschaft in 
Anspruch nehmen, wenn der Auftragnehmer 
den von der BBT SE nicht eingezogenen 
Vorschuss, zzgl. Zinsen im Ausmaß des 
gesetzlichen Zinssatzes, ab dem Datum der 
Auszahlung des Vorschusses, nicht innerhalb 
der o. g. Frist von fünfzehn Tagen ab der 
schriftlichen Aufforderung der BBT SE 
rückerstattet.  
 

Verificatosi uno dei casi di cui al presente 
comma, ove l’Appaltatore non provveda alla 
restituzione della anticipazione non recuperata 
da BBT SE, maggiorata degli interessi 
corrispettivi al suddetto tasso legale con 
decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione, entro il predetto termine di 
quindici giorni decorrenti dalla richiesta scritta di 
BBT SE, quest’ultima potrà escutere la 
fidejussione prestata a garanzia 
dell’anticipazione stessa. 

  
38.6 Falls im Gültigkeitszeitraum der 
Bestimmung zur Regelung des Vorschusses 
Varianten an den Arbeiten vorgenommen 
werden, wird kein Vorschuss in Bezug auf den 
Betrag der Varianten gewährt. 

38.6 Ove nel periodo di validità della norma 
regolante l’anticipazione dovessero intervenire 
varianti relative ai lavori, non verrà corrisposta 
nessuna anticipazione relativamente all’importo 
delle varianti. 

  
38.7. Die Garantie muss ausdrücklich den 
Verzicht auf den Vorteil der vorherigen 
Einziehung beim Hauptschuldner, den Verzicht 
auf die Inanspruchnahme der Verwirkungsfrist 
gem. Artikel 1957 zweiter Absatz des 
Zivilgesetzbuches, den Verzicht des Bürgen auf 
die Möglichkeit, gegenüber dem Begünstigten 
der Sicherheitsleistung sämtliche Ausnahmen 
geltend zu machen, die dem Hauptschuldner 
obliegen, sowie die Inanspruchnahme der 
Sicherheitsleistung innerhalb der 
fünfzehntägigen Frist auf einfachen schriftlichen 
Antrag der BBT-SE, mit ausdrücklichem 
Ausschluss für den in Anspruch genommenen 

38.7 La garanzia deve espressamente 
prevedere la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia ad avvalersi del termine di decadenza 
di cui all’articolo 1957 secondo comma del 
Codice Civile, la rinuncia del fideiussore alla 
possibilità di opporre nei confronti del garantito 
tutte le eccezioni che spettano al debitore 
principale, nonché l’operatività della garanzia 
entro il termine di quindici giorni a semplice 
richiesta scritta della BBT-SE con espressa 
esclusione per il garante escusso di opporre 
eccezioni di qualsiasi tipo, con la sola 
esclusione della exceptio doli. 
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Garantiegeber, jegliche Ausnahmen geltend zu 
machen, mit der einzigen Ausnahme der 
Exceptio Doli, vorsehen. 
  
  

Art. 38 bis Abrechnung der Leistungen, 
Verrechnung und Auszahlung der Vergütung 

Art. 38 bis Contabilizzazione delle 
prestazioni, fatturazione e pagamento del 

corrispettivo 
  
38 bis.1. Die vertragsgegenständlichen Arbeiten 
und Leistungen werden nach Aufmaß 
abgerechnet, und zwar mit den Einheitspreisen, 
die im “Leistungsverzeichnis” angegeben 
werden.  

38 bis.1 I lavori e le prestazioni oggetto del 
presente contratto saranno contabilizzati a 
misura con i prezzi unitari riportati nell' “Elenco 
Prezzi/Prestazioni”. 

  
38 bis.2. Diese Preise wurden vom 
Auftragnehmer auf Grundlage seiner eigenen 
Berechnungen, Untersuchungen und 
Schätzungen angeboten. 

38 bis.2 I prezzi stessi sono stati offerti 
dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle 
proprie indagini ed alle proprie stime. 

  
38 bis.3. In diesem Zusammenhang erklärt der 
Auftragnehmer, dass er die einzelnen Orte, die 
jeweiligen Umweltbedingungen sowie alle der 
Ausschreibung zu Grunde liegenden 
Projektunterlagen und -anlagen eingesehen und 
geprüft hat. Darüber hinaus erklärt der 
Auftragnehmer, die Vollständigkeit und 
Angemessenheit des Projekts sowie die 
Durchführbarkeit der darin vorgesehenen 
Bauwerke überprüft und in seinem Angebot 
berücksichtigt zu haben. 

38 bis.3 Al riguardo l‘Appaltatore dichiara di aver 
preso visione dei luoghi, delle condizioni 
ambientali e di tutti gli elaborati ed allegati al 
progetto posto a base di gara, inoltre dichiara di 
averne verificato la completezza, la realizzabilità 
delle opere in esso previste, la adeguatezza e di 
averne tenuto conto nella sua offerta. 

  
38 bis.4. Die Preise selbst umfassen und 
vergüten ausnahmslos alle direkten und 
indirekten Ausgaben, die der Auftragnehmer zu 
tätigen hat, um die Bauwerke vollständig, 
abgeschlossen und in Einklang mit dem 
Ausführungsprojekt perfekt ausgeführt 
übergeben zu können und dabei alle 
Ausführungsbestimmungen des vorliegenden 
Vertrags beachten und alle sich aus diesem 
Schriftstück für ihn ergebenden Anforderungen 
und Pflichten erfüllen zu können. 

38 bis.4 I prezzi stessi comprendono e 
compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, 
nessuno escluso, che l‘Appaltatore dovrà 
sostenere per consegnare le opere complete, 
ultimate e realizzate a perfetta regola d’arte, nel 
rispetto del Progetto Esecutivo e per osservare 
tutte le prescrizioni esecutive del presente 
contratto, nonché per assolvere a tutti gli 
adempimenti ed obblighi assunti con il presente 
atto. 
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38 bis.5. Die Einheitspreise, die in den 
“Leistungsverzeichnissen” angeführt werden, 
oder die neuen Preise, die aus irgendeinem 
Grund notwendig geworden sind, umfassen 
nicht die Kosten für die Sicherheit gemäß den 
entsprechenden und im Sinne des G.v.D. 
81/2008 i.d.g.F. erstellten Sicherheitsplänen. 

38 bis.5 I prezzi unitari riportati negli “Elenchi 
Prezzi/Prestazioni” o i nuovi prezzi che si 
rendessero necessari per qualsivoglia motivo, 
non comprendono i costi per la sicurezza di cui 
ai relativi “Piani di Sicurezza” redatti ai sensi del 
D.Lgvo 81/2008 e s.m. 

  
38 bis.6. Eventuelle Regiearbeiten werden unter 
Art. 58.3 behandelt und geregelt.  

38 bis.6 Gli eventuali lavori in economia sono 
regolati come indicato all’art.58.3 

  
38 bis.7. Alle im gegenständlichen Artikel 
angeführten Preise verstehen sich exkl. MwSt. 

38 bis.7 Tutti i prezzi indicati nel presente 
articolo non sono comprensivi di I.V.A. 

  
Art. 39 Verrechnung, Rechnungstellung und 

Zahlung für die Kampfmittelbeseitigung 
Art. 39 Contabilizzazione, fatturazione e 

pagamento servizio di bonifica da ordigni 
bellici 

  
39.1. Der Betrag zur Bezahlung für die 
Kampfmittelbeseitigung, berechnet auf 
Grundlage der Leistungen, die effektiv 
ausgeführt wurden, die mittels Anwendung der 
angebotenen Einheitspreise berechnet wurden, 
wird auf einmal bezahlt, und zwar zu jenem 
Zeitpunkt, in dem die BBT SE das Protokoll 
erhält, in dem die Ausführung der 
Kampfmittelbeseitigung seitens der 5. Abteilung 
Infrastruktur – Amt für Kampfmittelbeseitigung in 
Padua, bzw. des zuständigen Büros, bestätigt 
wird. 

39.1 L’importo a saldo del servizio di bonifica da 
ordigni bellici, calcolato sulla base delle 
prestazioni effettivamente realizzate, 
contabilizzate mediante l’applicazione dei prezzi 
unitari offerti, sarà corrisposto in unica 
soluzione, al momento della ricezione da parte 
di BBT SE del verbale di constatazione di 
avvenuta bonifica da parte del 5° Reparto 
Infrastrutture Ufficio BCM di Padova, ovvero del 
competente Ufficio. 

  
39.2. Innerhalb der folgenden 30 (Dreißig) Tage 
stellt die Bauleitung die Buchhaltungsdo-
kumente aus, in denen die Menge, die Qualität 
und der Betrag der ausgeführten Arbeiten 
enthalten ist (Dokumentation S.A.L.). 

39.2 Entro i successivi 30 (trenta) giorni il 
Direttore dei lavori provvede alla redazione dei 
documenti contabili indicanti la quantità, la 
qualità e l'importo di lavori eseguiti 
(documentazione S.A.L.). 

  
39.3. Aufgrund dieser Unterlagen stellt der 
Verfahrensverantwortliche das Zahlungszer-
tifikat innerhalb der folgenden 15 Tage aus. 

39.3 Sulla base di detta documentazione, entro i 
successivi 15 giorni, il Responsabile del 
procedimento emette il certificato di pagamento. 

  
39.4. Innerhalb der folgenden 30 (Dreißig) Tage 
stellt der Auftragnehmer die entsprechende 
Rechnung aus und die BBT SE bezahlt diese 

39.4 Entro i successivi 30 (trenta) giorni 
l’appaltatore emette la corrispondente fattura e 
BBT SE provvede, entro 30 (trenta) giorni dal 
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innerhalb von 30 (Dreißig) Tagen ab 
Rechnungserhalt, lt. Zahlungszertifikat.  

ricevimento della fattura, al pagamento degli 
importi, come risultanti dal certificato di 
pagamento.  

  
39.5. Die förmliche vom Auftragnehmer ausge-
stellte Rechnung muss mit den im vom 
Verfahrensverantwortlichen im Zertifikat aner-
kannten Beträgen und Mengen übereinstimmen.  

39.5 La fattura formale emessa dall’appaltatore  
deve essere conforme agli importi ed alle 
quantità riconosciuti nel certificato di pagamento 
emesso dal responsabile procedimento.  

  
39.6. Die Rechnungen werden als innerhalb von 
30 (Dreißig) Tagen fällig angesehen. 

39.6 Le fatture si intendono con scadenza a 30 
(trenta) giorni. 

  
Art. 40 Verrechnung, Rechnungstellung und 

Zahlung der Arbeiten 
Art. 40 Contabilizzazione, fatturazione e 

pagamento lavori 
  
40.1 Der Auftragnehmer hat das Recht auf 
monatliche Akkontozahlungen. 

40.1 L'appaltatore ha diritto a pagamenti in 
acconto con cadenza mensile. 

  
40.2. Die Verrechnung der Arbeiten nach Maß 
wird über die Registrierung der auf der Baustelle 
vom beauftragten Personal erhobenen Maße 
ausgeführt, dies in einem eigens hierfür 
vorgesehenen Dokument, für jede Bearbeitung; 
der Betrag wird durch Multiplikation der 
erhobenen Mengen mit den angebotenen 
Einheitspreisen errechnet.  

40.2 La contabilità dei lavori a misura è 
effettuata attraverso la registrazione delle 
misure rilevate direttamente in cantiere dal 
personale incaricato, in apposito documento, 
per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è 
determinato moltiplicando le quantità rilevate per 
i prezzi unitari offerti.  

40.3 Die Abrechnung der in Anhang 3 
angeführten Positionen erfolgt gem. den im 
Anhang genannten Bestimmungen. 

40.3 La contabilità delle voci indicate 
nell’appendice 3 verrà corrisposto secondo 
quanto riportato nell’appendice  stessa. 

  
40.4 Bei der Festlegung der Vergütung zieht der 
Leiter der ÖBA, zum Ausgleich des 
Vorschusses, wie in Art. 38 geregelt, 99,5% des 
Betrages der ausgeführten Leistungen von allen 
Abschlagszahlungen in Bezug auf die in den 12 
Monaten nach Zahlung des Vorschusses 
ausgeführten Bauwerke ab, bis 100% des 
Vorschusses erreicht sind. 

40.4 Nella determinazione del corrispettivo il 
Direttore dei lavori, a compensazione 
dell'anticipazione, porterà in detrazione il 99,5% 
dell'importo dei lavori eseguiti su tutti i SAL 
relativi alle opere eseguite nei 12 mesi 
successivi alla erogazione della anticipazione, 
fino al raggiungimento del 100% del valore 
dell'anticipazione regolamentata all'art. 38. 

  
40.5 Bei der Festlegung der Vergütung zieht der 
Bauleiter 0,5% des Betrages der durchgeführten 
Arbeiten als Deckungsrücklass ab. 
 

40.5 Nella determinazione del corrispettivo il 
Direttore dei Lavori, porterà in detrazione lo 
0,5% dell'importo dei lavori eseguiti, come 
ritenute a garanzia.  
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40.7 Die Verwaltungs- und 
Buchhaltungsdokumente zur Feststellung der 
Arbeiten und der Lieferungen sind die in Art. 29 
ff. angegebenen.  

40.7 I documenti amministrativi e contabili per 
l'accertamento dei lavori e delle 
somministrazioni sono quelli indicati negli artt. 
29 e seguenti.  

  
40.7bis Die Verwaltungs- und 
Buchhaltungsunterlagen für die Überprüfung der 
im Art. 29 ff. angeführten Arbeiten und 
Lieferungen müssen auch für alle weiter 
vergebenen Arbeiten eingereicht werden. 
 

40.7bis I documenti amministrativi e contabili 
per l'accertamento dei lavori e delle 
somministrazioni indicati negli artt. 29 e 
seguenti, devono essere presentati anche per 
tutti i lavori eseguiti in subappalto. 

  
40.8  Die Bezahlung des Betrages, inklusive des 
Anteils bezüglich Sicherheitskosten und 
abzüglich des Einbehalts von 0,50%, erfolgt lt. 
der Mitteilungen des Arbeitsfortschritts für 
ausgeführte Arbeiten – unabhängig vom Betrag  
- monatlich, mit Bezug auf das Enddatum eines 
jeden Monats, während des auf den 
Bezugsmonat folgenden Monats. 

40.8 Il pagamento del corrispettivo, comprensivo 
della quota relativa degli oneri per la sicurezza e 
al netto della ritenuta dello 0,50%, avviene sulla 
scorta di stati d’avanzamento per lavori emessi 
– quale che ne sia l’importo - con cadenza 
mensile, con riferimento alla data di fine di 
ciascun mese, nel corso del mese successivo a 
quello di riferimento. 

  
40.9 Wenn die Fortschrittsmitteilungen ausge-
stellt sind, stellt der Verfahrensverantwortliche 
innerhalb der folgenden 15 Tage das Zahlungs-
zertifikat, ggf. mit Anwendung der evtl. vorge-
sehenen Abzüge, Einbehalte und Vertrags-
strafen, aus. 

40.9 Emessi gli stati d’avanzamento, entro i 
successivi 15 giorni, il Responsabile del 
procedimento emette il certificato di pagamento 
con eventuale applicazione delle eventuali 
trattenute, ritenute, detrazioni e penali previste. 

  
40.10 Vor der Zahlung jeder einzelnen 
Rechnung führt die BBT-SE die Feststellung der 
ordnungsgemäßen Entrichtung der Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge sowie der Löhne 
und Gehälter, auch in Bezug auf alle zur 
Baustellenarbeit befugten Subunternehmer, 
sowie die Zahlung dieser Subunternehmer lt. 
den Bestimmungen gemäß Art. 45bis.13, durch. 
Zwecks Überprüfung der ordnungsgemäßen 
Abführung der Löhne müssen der 
Auftragnehmer und die Subunternehmer den 
"Zusammenfassenden Lohnzettel" übergeben, 
in dem alle in den einzelnen Lohnzetteln der 
Arbeitnehmer enthaltenen Summen, in 
Gesamtwerten - in Bezug auf das 
Baustellenpersonal - sowie die entsprechenden 

40.10 Prima del pagamento di ogni fattura BBT-
SE eseguirà l’accertamento della regolarità 
contributiva, assicurativa e retributiva relativa 
anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti 
nel cantiere e del pagamento dei medesimi 
subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. 
45bis.13. 
Ai fini della verifica retributiva, l’appaltatore ed i 
subappaltaori dovranno fornire il “Cedolone 
Riepilogativo”, in cui sono aggregati tutti i valori 
contenuti nei singoli cedolini dei dipendenti, 
mostrandoli per totali, relativo la personale 
impiegato sul cantiere e le relative contabili 
bancarie. 
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Bankbelege zusammengefasst sind. 
  
40.11. Innerhalb der folgenden 30 (Dreißig) 
Tage stellt der Auftragnehmer die 
entsprechende Rechnung aus und die BBT SE 
bezahlt diese innerhalb von 30 (Dreißig) Tagen 
ab Rechnungserhalt, lt. Zahlungszertifikat.  

40.11 Entro i successivi 30 (trenta) giorni 
l’Appaltatore emette la corrispondente fattura e 
BBT SE provvede, entro 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento della fattura, al pagamento degli 
importi, come risultanti dal certificato di 
pagamento.  

  
40.12  Nach der Feststellung der Beendigung 
der Bauarbeiten wird die letzte Anzahlungsrate 
mit der Anwendung der Deckungsrücklasse 
bezahlt. 

40.12 Dopo la constatazione della ultimazione 
delle opere verrà pagata l'ultima rata d'acconto 
con l’applicazione delle ritenute di garanzia. 

  
40.13  Bei Unterbrechung der Arbeiten von 
mehr als 90 (Neunzig) Tagen verfügt die BBT 
SE dennoch die Zahlung als Anzahlung der bis 
zum Datum der Unterbrechung aufgelaufenen 
Beträge. 

40.13 Nel caso di sospensione dei lavori di 
durata superiore a 90 (novanta) giorni BBT SE 
dispone comunque il pagamento in acconto 
degli importi maturati fino alla data di 
sospensione. 

  
40.14  Die Anzahlungen sind auf keinen Fall 
eine gültige Abnahme noch eine teilweise 
Abnahme der Bauarbeiten oder der Arbeits-
buchhaltung, die aus den Buchhaltungs-
unterlagen bezüglich der Arbeitsfortschritte 
hervorgehen. 

40.14 I pagamenti in acconto non costituiscono 
in alcun modo accettazione definitiva, nemmeno 
parziale, dell’opera o della contabilità dei lavori 
risultante dai documenti contabili relativi agli 
stati di avanzamento dei lavori. 

  
40.15 Bei der Festlegung der Vergütung zieht 
der Leiter der ÖBA den Betrag des Anteils an 
Ausbruchsmaterial mit guten Eigenschaften 
(Typ A), das wieder verwertbar ist (siehe Art. 
28), mit folgenden Modalitäten ab: 
 

40.15 Nella determinazione del corrispettivo il 
Direttore dei lavori porterà in detrazione il 
corrispettivo della quota di materiale di scavo di 
buone caratteristiche (tipo A) e quindi 
riutilizzabile, di cui al precedente articolo 28 con 
le seguenti modalità: 

• bei Erreichen von 50% der Vertragssumme 
mit dem Arbeitsfortschritt, wird ein Betrag 
von € 582.206,00 (Euro 
fünfhundertzweiundachtzigtausendzweihund
ertsechs/00) in Abzug gebracht; 

• al raggiungimento del 50% dell’importo 
contrattuale con lo stato di avanzamento 
lavori, sarà detratto l’importo di € 582.206,00 
(euro 
cinquecentoottantaduemiladuecentosei/00); 

• bei Erreichen von 75% der Vertragssumme 
mit dem Arbeitsfortschritt, wird ein weiterer 
Betrag von € 600.000,00 (Euro 
sechshunderttausend /00) in Abzug 
gebracht). 

• al raggiungimento del 75% dell’importo 
contrattuale con lo stato di avanzamento 
lavori,  sarà detratto l’ulteriore importo di € 
600.000,00 (euro seicentomila /00). 
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Diese wiederverwendbaren Materialien – die 
eine Zahlung in Sachwerten darstellen – werden 
sofort Eigentum des Auftragnehmers, 
unabhängig von den Ergebnissen der 
Endabnahme. 

Tali materiali riutilizzabili – costituenti 
pagamento in natura – divengono 
immediatamente di proprietà dell’Appaltatore, 
indipendentemente dagli esiti del collaudo finale. 

Die Materialbewirtschaftung muss nach den 
Bestimmungen der projektbezogenen techni-
schen Vertragsbestimmungen erfolgen. 

La gestione dei suddetti materiali dovrà essere 
effettuata secondo le condizioni dalle 
disposizioni tecniche particolari. 

  
40.16 Die Rechnungen werden binnen 30 
(dreißig) Tagen fällig. 

40.16 Le fatture si intendono con scadenza a 30 
(trenta) giorni. 

  
40.17 Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, 
binnen 20 (zwanzig) Tagen ab dem Datum der 
jeweiligen Zahlung durch die BBT SE zu seinen 
Gunsten, eine Kopie der quittierten Rechnungen 
zu den von ihm fortlaufend an die 
Subunternehmer und an die Sublieferanten 
geleisteten Zahlungen zu übermitteln (in den 
Fällen gemäß Art. 15 des Gesetzes Nr. 
180/2011).  

40.17 L’Appaltatore è tenuto a trasmettere, 
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei suoi confronti da parte 
di BBT SE, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti da lui corrisposti 
progressivamente ai subappaltatori ed ai sub 
fornitori (nei casi di cui all’art. 15 della Legge 
180/2011).  
 

Die quittierten Rechnungen müssen die Angabe 
der entsprechenden SAL enthalten und die 
entsprechenden Unterlagen (Messbuch und 
Buchhaltungsregister) sind beizufügen. 

Le fatture quietanzate dovranno indicare il SAL 
a cui fanno riferimento e dovranno essere 
accompagnate dalla relativa documentazione 
(libretto delle misure e registro di contabilità). 

Im Fall von Subunternehmern, für die keine 
quittierte Rechnung in Bezug auf den 
Bezugsmonat der Abschlagsrechnung eingeholt 
werden kann, muss eine Entlastungserklärung 
eingeholt werden, in der festgelegt ist, dass der 
Subunternehmer „für den Bezugsmonat der 
Abschlagsrechnung keine Ansprüche 
geltend machen kann, da die entsprechende 
Rechnung nicht fällig ist“ und in der das 
Fälligkeitsdatum der Rechnung angeführt ist. 
Die quittierte Rechnung, in Bezug auf die 
Entlastungserklärung, muss innerhalb von 15 
Tagen ab Fälligkeit an die BBT SE übermittelt 
werden. 
Der Entlastungserklärung müssen die 
Unterlagen beigefügt werden, aus denen die 
ausgeführten Arbeiten hervorgehen (Messbuch 
und Buchhaltungsregister).  

Nel caso di subcontraenti per i quali non è 
possibile acquisire fattura quietanzata in 
relazione al mese di maturazione del SAL, è 
necessario acquisire una liberatoria che 
specifichi che il subcontraente 'non ha nulla a 
pretendere per il mese di riferimento del 
SAL, in quanto la relativa fattura non risulta 
scaduta', e indichi la data di scadenza della 
fattura. La fattura quietanzata, relativa alla 
dichiarazione liberatoria, dovrà essere 
trasmessa a BBT SE entro 15 giorni dalla data 
di scadenza. 
 
 
La liberatoria dovrà essere accompagnata dalla 
documentazione che dimostri i lavori eseguiti 
(libretto delle misure e registro di contabilità). 



Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 

Seite/pagina 106 von/di 206 
Bereich:  Beschaffung  Settore:  Approvvigionamenti 
Betreff: B____ – BAULOS “MAULS 2-3”  Oggetto: B____ – LOTTO “ MULES 2-3” 
  Leistungsvertrag   Contratto d’appalto 

 
 

  Vertragsschema/Schema di contratto AP 209 Rev.00 

  
Falls die o. g. Dokumente nicht innerhalb der 
oben genannten Frist übermittelt werden, setzt 
die BBT SE die nachfolgenden Zahlungen an 
den Auftragnehmer aus, und zwar bis zum 
Erreichen des an die Subunternehmer 
geschuldeten Betrags, dessen quittierte 
Rechnungen nicht übermittelt wurden, und so 
lange, bis der Auftragnehmer die erwähnten 
Rechnungen der Subunternehmer übermittelt. 

Qualora i suddetti documenti non vengano 
trasmessi entro il predetto termine, BBT SE 
sospende i successivi pagamenti a favore 
dell’Appaltatore, sino alla concorrenza 
dell’importo dovuto ai subappaltatori le cui 
fatture quietanzate non siano state inviate, e fino 
alla trasmissione, da parte di quest’ultimo, delle 
menzionate fatture dei subaffidatari. 

  
Art. 41 Verrechnung, Rechnungstellung, 

Zahlung der Sicherheitskosten 
Art. 41 Contabilizzazione, fatturazione, 
pagamento degli oneri per la sicurezza 

  
Die Verrechnung der Sicherheitskosten, die für 
jeden Arbeitsfortschritt auflaufen, erfolgt durch 
die ÖBA nach Einheitspreisen, dies nach 
Genehmigung seitens des Sicherheitskoor-
dinators aufgrund der im Vertrag angegebenen 
Einheitspreise, angewandt auf die einzelnen 
tatsächlich ausgeführten Mengen. 

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza 
maturati a ciascun stato avanzamento lavori 
viene effettuata dalla Direzione Lavori a misura, 
previa approvazione da parte del Coordinatore 
per la sicurezza, sulla base dei prezzi unitari 
contrattuali applicati alle singole quantità 
effettivamente eseguite. 

  
Art. 42 Endabrechnung und abschließende 

Zahlung 
Art. 42 Conto finale e saldo 

  
42.1. Der Leiter der ÖBA hat die 
Endabrechnung der Arbeiten unter Einhaltung 
derselben Modalitäten auszufüllen, wie sie für 
den Baufortschritt gelten, und zwar innerhalb 
von 90 Tagen nach protokolliertem Abschluss 
der Arbeiten, und er hat die Endabrechnung in 
Folge dem Verfahrensverantwortlichen zu 
übermitteln. Der Leiter der ÖBA hat der 
Endabrechnung einen Bericht beizulegen, in 
dem alle Vorfälle und Ereignisse anzuführen 
sind, die im Rahmen der Ausführung der 
Arbeiten stattgefunden haben, wobei diesem 
Bericht die folgenden Unterlagen anzuhängen 
sind: 

42.1 Il Direttore dei lavori provvederà a 
compilare il conto finale dei lavori con le stesse 
modalità previste per lo stato di avanzamento 
lavori, entro 90 giorni dalla data della loro 
ultimazione, accertata con apposito verbale, e 
provvede a trasmetterlo al Responsabile del 
procedimento. Il Direttore dei lavori accompagna 
il conto finale con una relazione, in cui sono 
indicate le vicende alle quali l'esecuzione del 
lavoro è stata soggetta, ed allega alla suddetta 
relazione i seguenti documenti: 

• die Protokolle über die Freigabe der 
Arbeiten; 

• i verbali di consegna dei lavori; 

• die Unterlagen über die Über- und Rückgabe 
von Arbeitsmitteln, Bereichen und Gruben, 
die dem ausführenden Unternehmen zur 

• gli atti di consegna e riconsegna di mezzi 
d'opera, aree o cave di prestito concessi in 
uso all'esecutore; 
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vorübergehenden Nutzung überlassen 
wurden; 

• die eventuellen ergänzenden Gutachten 
oder Gutachten über Varianten 
einschließlich der wichtigsten Informationen 
zu der in Folge ausgestellten Genehmigung; 

• le eventuali perizie suppletive e di variante, 
con gli estremi della intervenuta approva-
zione; 

• die eventuellen neuen Preise und die 
entsprechenden Vereinbarungsprotokolle, 
Annahmeerklärungen und 
Zusatzdokumente, einschließlich der 
wichtigsten Informationen zu Genehmigung 
und Registrierung; 

• gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali 
di concordamento, atti di sottomissione e atti 
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e 
di registrazione; 

• die erteilten Dienstanweisungen; • gli ordini di servizio impartiti; 
• die Zusammenfassung über den Verlauf und 

die Entwicklung der Arbeiten, einschließlich 
der Angaben über eventuelle Nachträge 
oder eventuell stattgefundene Vergleiche 
und gütliche Einigungen, ebenso wie ein 
vertraulicher Bericht über die noch nicht 
festgelegten Nachträge des ausführenden 
Unternehmens; 

• la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei 
lavori con l'indicazione delle eventuali 
riserve e la menzione delle eventuali 
transazioni e accordi bonari intervenuti, 
nonché una relazione riservata relativa alle 
riserve dell'esecutore non ancora definite; 

• die Protokolle über die Einstellung und 
Wiederaufnahme der Arbeiten sowie die 
Bescheinigung über die Fertigstellung der 
Arbeiten, einschließlich der Angaben über 
Verspätungen und entsprechende Ursachen; 

• i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il 
certificato di ultimazione con la indicazione 
dei ritardi e delle relative cause; 

• die Unterlagen zu eventuellen Unfällen oder 
Schäden an Personen, Tieren oder 
Sachgegenständen, einschließlich der 
Angaben über deren vermutliche Ursachen 
und ihre jeweiligen Folgen; 

• gli eventuali sinistri o danni a persone, 
animali o cose con indicazione delle 
presumibili cause e delle relative 
conseguenze; 

• die Protokolle über die Feststellung von 
Tatsachen oder die Ermittlung von 
Beweisen; 

• i processi verbali di accertamento di fatti o di 
esperimento di prove; 

• die Anträge auf Verlängerung und die 
entsprechenden Entscheidungen der 
Vergabestelle; 

• le richieste di proroga e le relative 
determinazioni della stazione appaltante; 

• die Rechnungsunterlagen (Maßbücher, 
Buchhaltungsregister, Zusammenfassung 
des Buchhaltungsregisters); 

• gli atti contabili (libretti delle misure, registro 
di contabilità, sommario del registro di 
contabilità); 

• alles, was für die chronologische 
Nachverfolgung der Bauausführung von 
Interesse sein könnte, einschließlich aller 

• tutto ciò che può interessare la storia 
cronologica della esecuzione, aggiungendo 
tutte quelle notizie tecniche ed economiche 
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technischen und wirtschaftlichen 
Anmerkungen, die bei der Abnahme hilfreich 
sein könnten. 

che possono agevolare il collaudo. 

  
42.2. Der Verfahrensverantwortliche hat den 
Auftragnehmer nach eingehender Prüfung der 
eingegangenen Unterlagen mittels formalem 
Schreiben dazu aufzufordern, die 
Endabrechnung zur Kenntnis zu nehmen und 
sie innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen nach 
Erhalt dieser Aufforderung zu unterzeichnen. 

42.2 Il Responsabile del procedimento, 
esaminati i documenti acquisiti, invita con 
formale comunicazione l'appaltatore a prendere 
cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo 
entro 15 (quindici) giorni dalla data di 
ricevimento dell'invito. 

  
42.3. Nachdem die Endabrechnung vom 
Auftragnehmer unterzeichnet wurde oder die im 
vorangehenden Punkt angeführte Frist abge-
laufen ist, hat der Verfahrensverantwortliche 
einen vertraulichen Abschlussbericht zu 
erstellen, dem die folgenden Unterlagen 
beizulegen sind: 

42.3 Il Responsabile del procedimento, firmato 
dall’appaltatore il conto finale, o scaduto il 
termine di cui al comma precedente, redige una 
propria relazione finale riservata cui allega i 
seguenti documenti: 

• Vergabevertrag, ergänzende Schriftstücke 
und neue Preislisten, einschließlich der 
entsprechenden Genehmigungen in Kopie; 

• contratto di appalto, atti addizionali ed 
elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei 
relativi provvedimenti di approvazione; 

• Buchhaltungsregister mit entsprechender 
Zusammenfassung; 

• registro di contabilità, corredato dal relativo 
sommario; 

• Protokolle über Freigabe, Einstellung, 
Wiederaufnahme, Aufschub und 
Fertigstellung der Arbeiten; 

• processi verbali di consegna, sospensioni, 
riprese, proroghe e ultimazione dei lavori; 

• Bericht des Leiters der ÖBA einschließlich 
der folgenden Unterlagen: 

• relazione del direttore dei lavori corredata 
con i seguenti documenti: 

• die Protokolle über die Freigabe der 
Arbeiten; 

• i verbali di consegna dei lavori; 

• die Unterlagen über die Über- und Rückgabe 
von Arbeitsmitteln, Bereichen und Gruben, 
die dem ausführenden Unternehmen zur 
vorübergehenden Nutzung überlassen 
wurden; 

• gli atti di consegna e riconsegna di mezzi 
d'opera, aree o cave di prestito concessi in 
uso all'esecutore; 

• die eventuellen ergänzenden Gutachten 
oder Gutachten über Varianten, ein-
schließlich der wichtigsten Informationen zu 
der in Folge ausgestellten Genehmigung; 

• le eventuali perizie suppletive e di variante, 
con gli estremi della intervenuta 
approvazione; 

• die eventuellen neuen Preise und die 
entsprechenden Vereinbarungsprotokolle, 
Annahmeerklärungen und Zusatzdoku-

• gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali 
di concordamento, atti di sottomissione e atti 
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e 
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mente, einschließlich der wichtigsten Infor-
mationen zu Genehmigung und Regis-
trierung; 

di registrazione; 

• die erteilten Dienstanweisungen; • gli ordini di servizio impartiti; 
• die Zusammenfassung über den Verlauf und 

die Entwicklung der Arbeiten, einschließlich 
der Angaben über eventuelle Nachträge 
oder eventuell stattgefundene Vergleiche 
und gütliche Einigungen, ebenso wie ein 
vertraulicher Bericht über die noch nicht 
festgelegten Nachträge des ausführenden 
Unternehmens; 

• la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei 
lavori con l'indicazione delle eventuali 
riserve e la menzione delle eventuali 
transazioni e accordi bonari intervenuti, 
nonché una relazione riservata relativa alle 
riserve dell'esecutore non ancora definite; 

• die Protokolle über die Einstellung und 
Wiederaufnahme der Arbeiten sowie die 
Bescheinigung über die Fertigstellung der 
Arbeiten, einschließlich der Angaben über 
Verspätungen und entsprechende Ursachen; 

• i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il 
certificato di ultimazione con la indicazione 
dei ritardi e delle relative cause; 

• die Unterlagen zu eventuellen Unfällen oder 
Schäden an Personen, Tieren oder 
Sachgegenständen, einschließlich der 
Angaben über deren vermutliche Ursachen 
und ihre jeweiligen Folgen; 

• gli eventuali sinistri o danni a persone, 
animali o cose con indicazione delle 
presumibili cause e delle relative 
conseguenze; 

• die Protokolle über die Feststellung von 
Tatsachen oder die Ermittlung von 
Beweisen; 

• i processi verbali di accertamento di fatti o di 
esperimento di prove; 

• die Anträge auf Aufschub und die 
entsprechenden Entscheidungen der 
Vergabestelle; 

• le richieste di proroga e le relative 
determinazioni della stazione appaltante; 

• die Rechnungsunterlagen (Maßbücher, 
Buchhaltungsregister, Zusammenfassung 
des Buchhaltungsregisters); 

• gli atti contabili (libretti delle misure, registro 
di contabilità, sommario del registro di 
contabilità); 

• alles, was für die chronologische 
Nachverfolgung der Bauausführung von 
Interesse sein könnte, einschließlich aller 
technischen und wirtschaftlichen 
Anmerkungen, die bei der Abnahme hilfreich 
sein könnten. 

• tutto ciò che può interessare la storia 
cronologica della esecuzione, aggiungendo 
tutte quelle notizie tecniche ed economiche 
che possono agevolare il collaudo. 

• Anträge des Auftragnehmers. • domande dell'Appaltatore. 
  
42.5. Die Auszahlung des Restbetrags, die nach 
vorheriger Einreichung einer Bürgschaft über 
den entsprechenden Betrag sowie der unter 
Artt. 73 und Art. 78 angeführten Polizze 

42.5 Il pagamento della rata di saldo, disposto 
previa presentazione di garanzia fideiussoria di 
corrispondente importo e della polizza di cui agli 
artt. 73 e 78, sarà effettuato non oltre il 
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freigeben wird, muss innerhalb von neunzig 
Tagen nach Ausstellung der vorübergehenden 
Abnahmebescheinigung erfolgen und stellt im 
Sinne von Art. 1666, Absatz 2, des 
Zivilgesetzbuches keine Annahme des 
Bauwerks dar.  

novantesimo giorno dall'emissione del certificato 
di collaudo provvisorio e non costituisce 
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 
dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.  

  
42.6. Die Bürgschaft über den Restbetrag muss 
für mindestens 32 Monate nach Fertigstellung 
der Arbeiten gültig und wirksam sein.  

42.6 La garanzia fideiussoria relativa alla rata di 
saldo deve avere validità ed efficacia non 
inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori.  

  
42.7. Die Bescheinigung über die Fertigstellung 
der Arbeiten kann eine zeitliche Frist von 
maximal sechzig Tagen vorsehen, innerhalb 
derer kleinere Arbeiten fertiggestellt werden 
können und müssen, die vom Leiter der ÖBA als 
marginal und für den Gebrauch und die 
Funktionsweise des Bauwerks als nicht 
ausschlaggebend beurteilt wurden. Mit 
mangelnder Einhaltung dieser Frist wird die 
Bescheinigung über die Fertigstellung der 
Arbeiten ungültig und es muss eine neue 
Bescheinigung ausgestellt werden, die bestätigt, 
dass diese oben genannten Arbeiten 
abgeschlossen wurden. 

42.7 Il certificato di ultimazione può prevedere 
l'assegnazione di un termine perentorio, non 
superiore a sessanta giorni, per il 
completamento di lavorazioni di piccola entità, 
accertate da parte del Direttore dei lavori come 
del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla 
funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di 
questo termine comporta l'inefficacia del 
certificato di ultimazione e la necessità di 
redazione di nuovo certificato che accerti 
l'avvenuto completamento delle lavorazioni 
sopraindicate. 

  
Art. 42bis. Kontaktdaten und Zahlungen Art. 42bis. Contatti e pagamenti 

  
42bis.1. Die zusammenfassenden 
Rechnungsunterlagen und alle Rechnungen 
müssen im Original und in einmaliger Kopie an 
folgende Adresse übermittelt werden: 

42bis.1. I riepiloghi di contabilità e tutte le fatture 
devono essere presentati a: 

Galleria di Base del Brennero Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE Brenner Basistunnel BBT SE 
Bahnhofsplatz 1 Piazza Stazione 1 
I-39100 BOZEN Ust.Id.-Nr. 02431150214 I-39100 BOLZANO partita iva 02431150214 
 in originale e in semplice copia. 
  
42 bis.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei 
sonstiger Unwirksamkeit dazu, den folgenden 
Personen alle Mitteilungen zu übermitteln, die 
im Zusammenhang mit der Auftragsvergabe 

42bis.2 A pena di inefficacia, l’Appaltatore si 
impegna a trasmettere ogni comunicazione 
relativa all’appalto:  
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stehen:  
 dem alleinigen Verfahrensverantwortlichen A.

der BBT SE mittels Einschreiben an die 
folgende Adresse: 

A. al Responsabile del Procedimento, presso la 
BBT SE, mediante posta raccomandata al 
seguente indirizzo: 

………………… ……………. 

bzw. mittels zertifizierter E-Mail an die von 
der BBT SE dazu bekanntgegebene 
zertifizierte E-Mail-Adresse. 

ovvero mediante posta elettronica certificata 
all’indirizzo di posta elettronica certificata 
che verrà appositamente comunicato da 
BBT SE. 

 dem Leiter der ÖBA mittels Einschreiben B.
bzw. mittels zertifizierter E-Mail an die 
Adressen, die vom alleinigen 
Verfahrensverantwortlichen dazu mitgeteilt 
werden. 

B. Al Direttore dei lavori, mediante posta 
raccomandata ovvero  posta elettronica 
certificata, agli indirizzi  che saranno 
comunicati dal Responsabile del 
Procedimento. 

  
42bis.3. Die BBT SE wird die Zahlungen an den 
Auftragnehmer ausschließlich mittels 
Überweisung an das vom Auftragnehmer zu 
diesem Zweck bekanntgegebene Bankkonto: 
IBAN __________________________ 
vornehmen, wobei die Tätigung dieser 
Überweisung als Quittung gilt, die die BBT SE 
von jeder folgenden Verantwortung freispricht. 
Im Sinne des Gesetzes 136/2010 werden die 
Personendaten und die Steuernummer jener 
Personen, die zur Handhabung desselben 
befähigt sind, in Folge 
angegeben:_____________________________
____________________________ 

42bis.3. BBT SE effettuerà i pagamenti in favore 
dell’appaltatore esclusivamente a mezzo 
bonifico bancario sulla banca dallo stesso 
indicata: IBAN __________________________, 
restando inteso che l’adempimento di tale 
modalità costituisce valore di quietanza con 
sollievo di BBT SE da ogni responsabilità 
conseguente. Ai sensi della Legge 136/2010 le 
generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esso sono qui di 
seguito 
indicate:________________________________
_________________________ 

  
42bis. 4. Vor jeder Zahlung, die getätigt werden 
soll, wird geprüft, ob die Sozial- und 
Versicherungsbeiträge sowie die Löhne und 
Gehälter regelmäßig ausgezahlt wurden, auch 
was die zur Arbeit auf der Baustelle autorisierten 
Subunternehmen und die Zahlungen an diese 
Subunternehmen gemäß Art. 45bis.13 betrifft. 

42bis.4 Ciascun pagamento verrà effettuato 
previo accertamento della regolarità 
contributiva, assicurativa e retributiva relativa 
anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti 
nel cantiere e del pagamento dei medesimi 
subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. 
45bis.13. 

  
42bis.5. (Wenn es sich beim 
Zuschlagsempfänger um eine vorübergehende 
Bietergemeinschaft mit in Italien ansässigen 

42bis.5 (Nel caso in cui risulti aggiudicatario un 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
costituito da operatori economici aventi sede in 
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Wirtschaftsbeteiligten handelt) Aufgrund der 
Pflicht, die Vergütung ausschließlich an den 
Beauftragten der Bietergemeinschaft zu 
überweisen, sind die einzelnen Mitglieder der 
Bietergemeinschaft, ausgenommen und 
unbeschadet der gesamtschuldnerischen 
Haftung der Mitglieder gegenüber dem 
Auftraggeber, oder – im Falle einer vertikal 
organisierten Bietergemeinschaft – die 
einzelnen vertikal zum Beauftragten agierenden 
auftraggebenden Unternehmen für die 
“anteilsmäßige” Verrechnung der tatsächlich 
geleisteten Arbeiten verantwortlich. Die 
Mitglieder der Bietergemeinschaft können nur 
die tatsächlich von ihnen ausgeführten 
Tätigkeiten verrechnen, wobei diese mit den im 
Zuge des Vergabeverfahrens erklärten und im 
Gründungsvertrag der vorübergehenden  
Bietergemeinschaft festgesetzten Tätigkeiten 
übereinzustimmen haben. Nach Vorbereitung 
einer zusammenfassenden Darstellung der 
Tätigkeiten und angesammelten Kenntnisse ist 
der Beauftragte derselben Bietergemeinschaft 
dazu verpflichtet, die Rechnungen über die von 
den Mitgliedern der Bietergemeinschaft 
ausgeführten Tätigkeiten in einheitlicher Form 
zu übermitteln. 

Italia) Con riguardo all’obbligatorietà del 
versamento dei corrispettivi da effettuarsi 
esclusivamente nelle mani della società 
mandataria del Raggruppamento, i singoli 
operatori economici costituenti il 
Raggruppamento, salva ed impregiudicata la 
responsabilità solidale degli operatori economici 
raggruppati nei confronti del Committente, 
ovvero – in caso di raggruppamento verticale - 
di ciascuna Impresa mandante in verticale con 
la mandataria, dovranno provvedere ciascuno 
alla fatturazione “pro quota” delle attività 
effettivamente prestate. Gli operatori economici 
componenti il Raggruppamento potranno 
fatturare  solo le attività effettivamente svolte, 
corrispondenti alle attività dichiarate in fase di 
gara risultanti nell’atto costitutivo del 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La 
società mandataria del Raggruppamento 
medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera 
unitaria e previa predisposizione di apposito 
prospetto riepilogativo delle attività e delle 
competenze maturate, le fatture relative 
all’attività svolta dagli operatori economici 
raggruppati. 

  
Art. 43 Zinsen für verspätete Zahlungen Art. 43 Interessi per ritardato pagamento 

  
Im Sinne und mit den Auswirkungen von Art. 5 
des Gesetzesdekrets vom 9. Oktober 2002 und 
nachfolgende Änderungen und Integrierungen 
zahlt BBT SE bei verspäteter Zahlung der 
Anzahlungen oder der abschließenden Zahlung 
Verzugszinsen zum gesetzlichen Zinssatz, der 
zum Zeitpunkt gültig war, als die Zahlung 
ausgeführt werden sollte. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d. lgs. n. 
231 del 9 ottobre 2002 e successive modifiche 
ed integrazioni, in caso di ritardo nella 
corresponsione sia degli acconti che della rata 
di saldo, BBT SE corrisponderà all’Appaltatore 
interessi di mora pari al tasso legale in vigore al 
momento in cui il pagamento doveva essere 
effettuato. 

  
Abschnitt IV - Bestimmungen zur Prävention 

von Kriminalität 
Capo IV - Disposizioni finalizzate alla 

prevenzione della criminalità 
  

Art. 44 Abtretung des Vertrags Art. 44 Cessione del contratto 
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Der Vertrag darf –  unter Androhung der 
Auflösung – nicht abgetreten werden. 

Il contratto non può essere ceduto, pena la 
risoluzione del contratto di appalto. 

  
Art. 45 Abtretung der Forderungen Art. 45 Cessione dei crediti 

  
45.1. Die Forderungen und Verbindlichkeiten, 
die von der Ausführung dieses Vertrages 
herrühren, können nicht abgetreten, übertragen, 
oder zum Inkasso abgetreten werden, wenn 
nicht vorab schriftlich seitens der BBT SE 
genehmigt. Diese Genehmigung darf nur aus 
gerechtfertigten Gründen verweigert werden.  

45.1 I crediti ed i debiti derivanti dall’esecuzione 
del presente contratto non possono formare 
oggetto di cessione o di delegazione o di 
mandato all’incasso se non previa 
autorizzazione scritta da parte di BBT SE, 
autorizzazione che potrà essere rifiutata solo 
per giustificati motivi.  

  
45.2. Die Abtretung ohne vorherige 
Genehmigung gibt der BBT SE das Recht, den 
Vertrag im Sinne von Art. 1456 des 
Zivilgesetzbuches aufzulösen, mit folglichem 
Einbehalt der Kaution auf Vertragsdauer und 
vorbehaltlich des Rechtes seitens der BBT SE 
auf Ersatz des Mehrschadens.  

45.2 La cessione senza previa autorizzazione 
dà diritto a BBT SE di risolvere il contratto ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. con 
conseguente escussione della garanzia 
definitiva, salvo il  diritto di BBT SE al 
risarcimento del maggior danno.  

  
45.3. Es gilt als vereinbart, dass die BBT SE 
auch gegenüber eventuellen Übernehmern alle 
Ausnahmen und Rückbehalte gelten lässt, die 
sie gegenüber dem Abtreter geltend macht, 
inklusive der eventuellen Zahlungen jeglicher 
zugunsten von BBT SE entstandenen 
Forderungen. 

45.3 Resta inteso che BBT SE intende far salve 
anche nei confronti di eventuali cessionari, tutte 
le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei 
confronti del cedente, comprese le eventuali 
compensazioni con qualsiasi credito maturato o 
maturando a favore di BBT SE. 

  
Art. 45 bis Weitervergabe von Arbeiten Art. 45 bis Subaffidamento dei lavori 

  
45bis.1. Nach vorheriger Genehmigung durch 
die Vergabestelle und unter Einhaltung der 
Bestimmungen gemäß Art. 118 des G.v.D. 
163/2006 können die Leistungen/Arbeiten, die 
vom Auftragnehmer im Zuge der 
Angebotsstellung zu diesem Zweck angeführt 
wurden, in dem Ausmaß und zu den 
Bedingungen sowie unter Einhaltung der in den 
Ausschreibungsunterlagen und von den 
geltenden Vorschriften vorgesehenen Grenzen 
und Modalitäten an Subunternehmer 
weitervergeben werden. 

45bis.1 Previa autorizzazione della stazione 
appaltante e nel rispetto dell’art. 118 del D.Lgs 
163/2006, le prestazioni/lavorazioni che 
l’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di 
offerta possono essere subappaltate, nella 
misura, alle condizioni e con i limiti e modalità 
previsti dal bando integrale di gara e dalle 
norme vigenti in materia. 
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45bis.2. Unbeschadet der gesetzlich 
vorgeschriebenen Bestimmungen und Fristen 
über die Genehmigung zur Vergabe von 
Subaufträgen ist der Auftragnehmer verpflichtet, 
die BBT SE sowie die ÖBA auf geeignetem 
Wege über jeden Subauftrag zu informieren, der 
für die Ausführung des gegenständlichen 
Auftrags abgeschlossen wird oder 
abzuschließen ist, und zwar bevor der 
Subunternehmer auf der jeweiligen Baustelle 
tätig wird. Die ÖBA und/oder die BBT SE haben 
das Recht, aufgrund mangelnder Mitteilung den 
Zugang zu verweigern. Die Laufzeit der 
gesetzlich festgelegten Frist für die Ausstellung 
der Genehmigung zur Vergabe von 
Subaufträgen beginnt mit dem Tag, an dem der 
Antrag auf Genehmigung eingeht, und zwar 
unter der Voraussetzung, dass diesem Antrag 
alle notwendigen Unterlagen beigelegt wurden. 
In keinem Fall dürfen die an Subunternehmer 
weitervergebenen Arbeiten aufgenommen 
werden, bevor nicht 20 (zwanzig) 
aufeinanderfolgende Kalendertage nach 
Hinterlegung des Vertrags beim Leiter der ÖBA 
vergangen sind. 

45bis.2 Ferme restando le disposizioni previste 
e la tempistica dettata dalla legge in materia di 
autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore è 
tenuto a trasmettere a BBT SE, nonché alla 
direzione lavori, apposita comunicazione relativa 
alla stipulazione di ogni subcontratto concluso o 
da concludersi per la realizzazione del presente 
appalto, prima dell’ingresso in cantiere del 
subaffidatario. La direzione lavori e/o BBT SE 
hanno facoltà di negare l’accesso in mancanza 
di avvenuta comunicazione. Il termine per il 
rilascio dell’autorizzazione al subappalto stabilito 
dalla legge decorre dalla data di ricevimento 
della richiesta di autorizzazione, a condizione 
che alla stessa siano allegati tutti i documenti 
necessari. In ogni caso, l’inizio dei lavori 
subappaltati non può avvenire prima che siano 
trascorsi 20 (venti) giorni naturali consecutivi 
dall’avvenuto deposito del contratto presso il 
Direttore dei Lavori. 

  
45bis.3. Die vertraglich festgelegten 
Bestimmungen für die Vergabe von 
Subaufträgen gelten nicht nur für Subaufträge 
im eigentlichen Sinne (für die sie in jedem Fall 
gelten, unabhängig vom jeweiligen Betrag und 
dem Anteil der Arbeitskraft an demselben), 
sondern auch für die anderen Verträge, die vom 
Auftragnehmer zum Zwecke der Ausführung der 
Bauarbeiten abgeschlossen werden und für die 
die Bedingungen gemäß Art. 118, Absatz 11, 
des G.v.D. 163/2006 gelten. Um Subaufträge im 
weiteren Sinne, die demnach entsprechend 
genehmigt werden müssen, handelt es sich 
insbesondere bei Verträgen über Tätigkeiten, 
die innerhalb der vom Vergabevertrag 
betroffenen Baustelle ausgeführt werden und 
die den Einsatz von Arbeitskräften – wie zum 

45bis.3 Le disposizioni del contratto in materia 
di subappalto si applicano, oltre che ai contratti 
di subappalto in senso proprio (ai quali si 
applicano comunque, a prescindere dal relativo 
importo e dalla incidenza su quest'ultimo del 
valore della mano d’opera), anche agli altri 
contratti posti in essere dall’appaltatore ai fini 
della realizzazione dell’opera per i quali 
ricorrano le condizioni di cui al comma 11 
dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. In particolare, 
sono assimilabili al subappalto, e dunque 
assoggettati al relativo regime autorizzatorio, i 
contratti aventi ad oggetto attività espletate 
all’interno del cantiere cui si riferisce l’appalto, 
che richiedano l’impiego di manodopera - come, 
ad esempio, le forniture con posa in opera ed i 
noli a caldo -, sempre che ricorrano entrambe le 
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Beispiel Lieferungen mit Montage vor Ort und 
Verleih mit Personal – verlangen, stets 
vorausgesetzt, dass die in Folge angeführten 
Bedingungen zutreffen: 

condizioni di seguito indicate: 

• die Summe für den einzelnen Subauftrag 
muss 2% der Gesamtvertragssumme 
übersteigen; 

• l’importo del singolo subcontratto superi il 
2% dell’importo dell’appalto; 

• mindestens 50% der Summe des 
Subauftrags müssen sich auf Kosten für 
Arbeitskraft und Personal beziehen. 

• l’incidenza del costo della mano d’opera e 
del personale sia superiore al 50% 
dell’importo del subcontratto. 

Für alle anderen Subverträge, die vom 
Auftragnehmer zum Zwecke der Ausführung des 
Auftrags abgeschlossen werden und bei denen 
es sich gemäß Art. 118, Absatz 11, des G.v.D. 
163/2006 nicht um Subaufträge im engeren oder 
weiteren Sinnen handelt, ist der Auftragnehmer 
dazu verpflichtet, der BBT SE den Namen des 
Subunternehmers, die Vertragssumme sowie 
die vertragsgegenständlichen Arbeiten, Leistun-
gen oder Lieferungen mitzuteilen. 

Per tutti gli altri subcontratti stipulati 
dall'Appaltatore per l’esecuzione dell’appalto, 
diversi dai contratti di subappalto e dai contratti 
assimilabili al subappalto ai sensi del comma 11 
dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, l’Appaltatore è 
comunque tenuto a comunicare a BBT SE il 
nome del subcontraente, l’importo del contratto, 
l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

  
45bis.4. Vorbehaltlich aller Vorschriften für 
Subaufträge im engeren und weiteren Sinne 
gemäß Art. 118, Abs. 11, des G.v.D. 163/06 
(das heißt also vorherige Genehmigung nach 
entsprechender Prüfung der Voraussetzungen 
des jeweiligen Subauftragnehmers oder 
Subunternehmers im weiteren Sinne) unterliegt 
jede Weitervergabe von Aufträgen aller Art und 
Natur, deren Vertragssumme sich auf mehr als 
€ 50.000,00 (fünfzigtausend/00) beläuft, jenseits 
aller gesetzlichen Pflichten, den Regeln der 
Informationsbekanntgabe zur Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität. Aus diesem Grund 
muss der Auftragnehmer nicht nur den Namen 
des Subunternehmers, die Vertragssumme und 
den Vertragsgegenstand mitteilen, sondern er 
hat auch die Erklärung des subauftrag-
nehmenden Unternehmens zu übermitteln, die 
besagt, dass keiner der Gründe für Verfall, 
Einstellung oder Verbot gemäß den geltenden 
Normen besteht, als auch eine Erklärung gemäß 
Art. 1 des Dekrets des Präsidenten des 

45bis.4 Fatto salvo quanto sopra previsto in 
tema di subappalto e figure assimilate ex art. 
118 comma 11 d.lgs.163/06 (e cioè 
autorizzazione preventiva, preceduta da verifica 
dei requisiti dell’aspirante subappaltatore o 
subcontraente assimilato), tutti i subaffidamenti 
di qualunque oggetto e natura di importo 
superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00), al di 
là degli obblighi di legge, sono subordinati 
all’acquisizione delle informazioni antimafia. A 
tal fine, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere, 
oltre alla comunicazione circa il nome del 
subcontraente, l’importo del contratto e 
l’oggetto, la Dichiarazione dell’impresa 
subcontraente di non sussistenza di una delle 
cause di decadenza, sospensione o divieto 
previste dalle norme vigenti nonché una 
dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 
187/91, ed i dati anagrafici dei componenti 
l’organo di amministrazione, dei direttori tecnici 
e dei componenti il collegio sindacale, completi 
di numero di codice fiscale ed indirizzo di 
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Ministerialrats 187/91, ebenso wie die Perso-
nendaten der Mitglieder des Verwaltungsorgans, 
der technischen Führungskräfte und der 
Mitglieder des Aufsichtsrats, einschließlich ihrer 
Steuernummer und Adresse sowie der mit ihnen 
zusammenlebenden Familienangehörigen. 

residenza, e dei loro familiari conviventi. 

  
45bis.5. Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, 
die Bauleitung und die BBT SE rechtzeitig über 
jede Änderung in Bezug auf die technischen 
Führungskräfte und die Mitglieder des 
Verwaltungsorgans der subauftragnehmenden 
Unternehmen zu informieren. Zu diesem Zweck 
sind die Subunternehmer dazu verpflichtet, der 
BBT SE über den Auftragnehmer die 
notwendigen Unterlagen zukommen zu lassen, 
um die gesetzlichen Prüfungen vornehmen zu 
können. 

45bis.5 È obbligo dell’Appaltatore comunicare 
tempestivamente alla Direzione Lavori e a BBT 
SE ogni variazione dei Direttori Tecnici e dei 
Componenti l’Organo di Amministrazione delle 
imprese subappaltatrici. A tal fine, i 
subappaltatori, per tramite dell’appaltatore, 
saranno tenuti a trasmettere a BBT SE la 
documentazione necessaria per procedere alle 
verifiche di legge. 

  
45bis.6. Die Weitervergabe von Subaufträgen ist 
darüber hinaus von der Ausübung der 
Kontrollen abhängig und unterliegt einer 
ausdrücklich vereinbarten Auflösungsklausel: 
wenn die Kontrollen über die Infiltration der 
organisierten Kriminalität zu einem positiven 
Ergebnis führen, kann die BBT SE die 
Genehmigung über die Weitervergabe des 
Subauftrags zurückziehen, wodurch es 
automatisch zur Auflösung der vertraglichen 
Vereinbarungen und in Folge zum Ausschluss 
des subauftragnehmenden Unternehmens 
kommt. Die oben genannten Kontrollen werden 
nicht durchgeführt, wenn es sich um die 
Weitervergabe von Subaufträgen über den Kauf 
von abrufbereiten Materialien bis zu einer Höhe 
von Euro 20.000,00 (zwanzigtausend/00) 
handelt. 

45bis.6 I subaffidamenti sono altresì subordinati 
all’espletamento dei controlli e sono sottoposti a 
clausola risolutiva espressa: in caso di esito 
positivo dei controlli contro le infiltrazioni della 
criminalità organizzata, BBT SE potrà procedere 
alla revoca dell’autorizzazione del 
subaffidamento, con risoluzione automatica del 
vincolo contrattuale, e conseguente 
estromissione del subaffidatario. Non si procede 
all’espletamento dei detti controlli nei casi di 
subaffidamenti per gli acquisti di materiale di 
pronto reperimento fino all’importo di Euro 
20.000,00 (ventimila/00). 

  
45bis.7. Dem Auftragnehmer obliegt die volle 
Verantwortung für die Verwaltung und 
Koordinierung, die sich aus den Tätigkeiten der 
Subunternehmer ergibt. Die Zustimmung oder 
Genehmigung seitens der BBT SE enthebt den 

45bis.7 La piena responsabilità della gestione e 
del coordinamento inerente alle attività dei 
subaffidatari è in capo all’Appaltatore. L’assenso 
o l’autorizzazione da parte di BBT SE non 
esonera l’Appaltatore dalle sue responsabilità. 
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Auftragnehmer nicht seiner Verantwortung. 
Wenn Teile des Auftrags durch 
subauftragnehmende Unternehmen ausgeführt 
werden, hat der Auftragnehmer sicherzustellen, 
dass diese Subunternehmer alle vertraglichen 
Pflichten erfüllen, die sich aus dem zwischen 
dem Auftragnehmer und der BBT SE 
abgeschlossenen Vertrag ergeben. 

L’Appaltatore garantisce che, qualora 
l’esecuzione di parte del contratto avvenga ad 
opera di suoi subaffidatari, quest’ultimi si 
assumeranno tutti gli obblighi contrattuali di cui 
al contratto che l’Appaltatore ha in essere con 
BBT SE. 

  
45bis.8. Der Auftragnehmer ist insbesondere 
verpflichtet, für die Einhaltung der spezifischen 
Pflichten der Sub-Auftragnehmer, welche diesen 
von Seiten der BBT SE bzw. von im Namen der 
BBT SE tätigen Beteiligten erteilt wurden, zu 
sorgen. 

45bis.8 L’Appaltatore è tenuto in particolare a 
curare il rispetto da parte dei subaffidatari degli 
obblighi specifici impartitigli contrattualmente da 
parte di BBT SE o da parte dei soggetti che 
operano per conto di essa. 

  
45bis.9. Der Auftragnehmer ist der einzige 
Ansprechpartner der BBT SE, auch hinsichtlich 
der Tätigkeiten der Sub-Auftragnehmer, für die 
er vertragsgemäß gegenüber der BBT SE 
vollständig haftet. 

45bis.9 L’Appaltatore rappresenta l’unico 
interlocutore di BBT SE, anche in riferimento 
all’attività dei subaffidatari, di cui rimane 
interamente responsabile, ai sensi del contratto, 
nei confronti di BBT SE. 

  
45bis.10. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 
eventuellen Sub-Auftragnehmern Assistenz-
dienste zu leisten. Diese Bestimmungen gelten 
auch für Lieferanten und Beschäftigte auf Zeit. 

45bis.10 Sull’Appaltatore ricade l’obbligo di 
assistenza nei confronti di eventuali 
subaffidatari. Dette disposizioni si applicano 
anche per i fornitori e per il personale 
temporaneo. 

  
45bis.11. Der Auftragnehmer muss der BBT SE 
laut den Anweisungen des Leiters der ÖBA 
regelmäßig einen Beleg des weitervergebenen 
Leistungsanteils und eine Vorausberechnung 
des endgültigen Anteils vorlegen. Der 
Genehmigungsantrag zur Weitervergabe muss 
zusammen mit dem Weitergabe-Vertrag und 
den im Folgenden genannten Unterlagen an den 
Leiter der ÖBA weitergeleitet werden: 

45bis.11 L’Appaltatore dovrà fornire 
periodicamente a BBT SE, secondo le 
indicazioni del Direttore dei Lavori, 
dimostrazione della quota delle prestazioni 
subappaltate e la previsione della quota finale. 
La richiesta di autorizzazione al subappalto 
dovrà essere inoltrata al Direttore dei Lavori e 
dovrà essere corredata dal Contratto di 
subappalto e dai documenti di seguito indicati: 

• an Subauftragnehmer oder Akkordanten 
weitervergebene Leistungen; 

• prestazioni da subappaltare o affidare a 
cottimo; 

• allgemeine oder spezifische Kategorien, in 
die sich die weitervergebenen Arbeiten 
gliedern; 

• categorie generali o specializzate cui sono 
riconducibili le lavorazioni subappaltate; 

• Betrag der an Subauftragnehmer oder • importo delle prestazioni oggetto di 
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Akkordanten weitervergebenen Leistungen; subappalto o cottimo; 
• Name des Subauftragnehmers oder 

Akkordanten; 
• nominativo dell’impresa subappaltatrice o 

affidataria del cottimo; 
• Work Breakdown Structure der Bauwerke im 

Zusammenhang mit den vom 
Subauftragnehmer oder Akkordanten 
übernommenen Arbeiten; 

• WBS delle opere interessate dal subappalto 
o dal cottimo; 

• vorgesehene Beginn- und Abschlussfristen 
der Leistungen. 

• termini previsti per l’inizio ed il 
completamento delle prestazioni. 

  
45bis.12. Eine nicht genehmigte Weitervergabe 
führt zur Anwendung der strafrechtlichen 
Sanktionen laut Art. 21 des Gesetzes Nr. 646 
vom 13. September 1982 i.d.g.F. (Geldstrafe bis 
zu einem Drittel der Auftragssumme, Freiheits-
strafe von sechs Monaten bis zu einem Jahr). 

45bis.12 Il subappalto non autorizzato comporta 
l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 
646, e successive modifiche ed integrazioni 
(ammenda fino a un terzo dell’importo 
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

  
45bis.13. Die BBT SE sieht keine direkte 
Bezahlung der Sub-Auftragnehmer vor 
(ausgenommen Klein- und Mittelbetriebe laut 
Art. 13 des Gesetzes 180/2011). Der 
Auftragnehmer ist verpflichtet, binnen 20 
(zwanzig) Tagen ab einer von der BBT SE an 
ihn gerichteten Zahlung eine Kopie der 
quittierten Rechnungen hinsichtlich der von ihm 
in der Folge an die Sub-Auftragnehmer 
geleisteten Zahlungen (in den Fällen laut Art. 15 
des Gesetzes 180/2011) zu übermitteln.  

45bis.13 La BBT SE non provvede al 
pagamento diretto dei subappaltatori (salvo si 
tratti di PMI ai sensi dell’art. 13 della Legge 
180/2011). L’Appaltatore è tenuto a trasmettere, 
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei suoi confronti da parte 
di BBT SE, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti da lui corrisposti 
progressivamente ai subappaltatori ed ai sub 
fornitori (nei casi di cui all’art. 15 della Legge 
180/2011).  
 

Die quittierten Rechnungen müssen die Angabe 
der entsprechenden SAL enthalten und die 
entsprechenden Unterlagen (Messbuch und 
Buchhaltungsregister) sind beizufügen. 

Le fatture quietanzate devono essere verificate 
in relazione ai termini di pagamento stipulati 
dell'Affidatario con i subcontraenti, pertanto 
riportati nei relativi contratti. 

Im Fall von Subunternehmern, für die keine 
quittierte Rechnung in Bezug auf den 
Bezugsmonat der Abschlagsrechnung eingeholt 
werden kann, muss eine Entlastungserklärung 
eingeholt werden, in der festgelegt ist, dass der 
Subunternehmer „für den Bezugsmonat der 
Abschlagsrechnung keine Ansprüche geltend 
machen kann, da die entsprechende Rechnung 
nicht fällig ist“. 

Nel caso di subcontraenti per i quali non è 
possibile acquisire fattura quietanzata in 
relazione al mese di maturazione del SAL, è 
necessario acquisire  una liberatoria che 
specifichi che il subcontraente 'non ha nulla a 
pretendere per il mese di riferimento del SAL, in 
quanto la relativa fattura non risulta scaduta. 

Falls die oben angegebenen Dokumente nicht Qualora i suddetti documenti non vengano 
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innerhalb der angegebenen Frist übermittelt 
werden, setzt die BBT SE die folgenden 
Zahlungen an den Auftragnehmer aus, bis die 
quittierten Rechnungen über den den Sub-
Auftragnehmern geschuldeten Betrag geschickt 
wurden und bis zur Übermittlung der genannten 
Rechnungen der Sub-Auftragnehmer durch den 
Auftragnehmer. 

trasmessi entro il predetto termine, BBT SE 
sospende i successivi pagamenti a favore 
dell’Appaltatore, sino alla concorrenza 
dell’importo dovuto ai subappaltatori le cui 
fatture quietanzate non siano state inviate, e fino 
alla trasmissione, da parte di quest’ultimo, delle 
menzionate fatture dei subaffidatari. 

45bis.14. Falls von der Subauftragnehmer-Firma 
kein Operativer Sicherheitsplan vorgelegt wird 
oder dieser mangelhaft ist, kann dieser Umstand 
an sich keinen Hinderungsgrund für die 
Genehmigung darstellen. In solchen Fällen hat 
der Bauleiter in der Genehmigungs-
Dienstanweisung zu vermerken, dass die 
weiterzuvergebenden Arbeiten, auch wenn sie 
genehmigt sind, erst nach Vorlage des 
Operativen Sicherheitsplans des 
Subauftragnehmers und der entsprechenden 
Bestätigung über seine Eignung durch den 
Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase 
beginnen dürfen. 

45bis.14 La mancata presentazione del Piano 
Operativo di Sicurezza da parte dell’impresa 
subappaltatrice, ovvero la non idoneità dello 
stesso, non possono rappresentare, di per sé, 
motivo ostativo all’autorizzazione. In tali casi il 
Direttore dei Lavori dovrà evidenziare nell’ordine 
di servizio di autorizzazione che le lavorazioni 
oggetto del subappalto, ancorché autorizzato, 
non potranno avere inizio prima della 
presentazione del Piano Operativo della 
Sicurezza della ditta subappaltatrice e della 
relativa “vidima” di idoneità da parte del 
Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione. 

  
45bis.15. Falls der Auftragnehmer vom 
Sachverhalt laut Artikel 30 des G.v.D. Nr. 276 
aus dem Jahr 2003 (Entsendung von 
Arbeitskräften) Gebrauch machen möchte, muss 
er mindestens 20 Tage vor dem effektiven 
Einsatzdatum der entsandten Arbeitskräfte eine 
entsprechende Mitteilung übermitteln, in der er 
Folgendes erklärt: a) mit der entsendenden 
Gesellschaft einen Entsendungsvertrag 
abgeschlossen zu haben (in Kopie beizulegen); 
b) im Rahmen des gegenständlichen Auftrags 
von der Entsendung Gebrauch machen zu 
wollen, und zwar mit Angabe der entsandten 
Arbeitskräfte; c) dass die Bedingungen, unter 
denen der Entsendungsvertrag abgeschlossen 
wurde, noch gültig sind und nicht nur ein Fall 
von Leiharbeit vorliegt.  

45bis.15 Qualora l’Appaltatore intenda avvalersi 
della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del 
decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di 
manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 
giorni prima della data di effettivo utilizzo della 
manodopera distaccata, apposita 
comunicazione con la quale dichiara: a) di avere 
in essere con la società distaccante un contratto 
di distacco (da allegare in copia); b) di volersi 
avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in 
oggetto indicando i nominativi dei soggetti 
distaccati; c) che le condizioni per le quali è 
stato stipulato il contratto di distacco sono 
tuttora vigenti e che non si ricade nella 
fattispecie di mera somministrazione di lavoro.  

  
45bis.16. In der Mitteilung müssen die 
Interessensbegründungen der entsendenden 

45bis.16 La comunicazione deve indicare anche 
le motivazioni che giustificano l’interesse della 
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Gesellschaft für die Entsendung enthalten sein, 
falls sie nicht bereits klar aus dem zwischen den 
oben genannten Parteien abgeschlossenen 
Vertrag hervorgehen. Der Mitteilung müssen die 
erforderlichen Unterlagen zur Bestätigung des 
Umstands beiliegen, dass der entsendende 
Beteiligte über die allgemeinen Anforderungen 
laut Artikel 38 des G.v.D. 163/2006 verfügt. Die 
BBT SE kann binnen 15 Tagen ab Erhalt der 
Mitteilung und der beiliegenden Unterlagen die 
Genehmigung zur Entsendung verweigern, falls 
aus der Überprüfung hervorgeht, dass die oben 
genannten Anforderungen nicht gegeben sind. 
 

società distaccante a ricorrere al distacco di 
manodopera se questa non risulta in modo 
evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. 
Alla comunicazione deve essere allegata la 
documentazione necessaria a comprovare in 
capo al soggetto distaccante il possesso dei 
requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs 
163/2006. BBT SE, entro 15 giorni dal 
ricevimento della comunicazione e della 
documentazione allegata, può negare 
l’autorizzazione al distacco qualora in sede di 
verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. 

  
45bis. 17 Alle Verträge betreffend die 
Weitervergabe von Aufträgen und Lieferungen 
müssen, bei sonstiger Nichtigkeit, die 
verpflichtende Unterfertigung des Operativen 
Protokolls zur finanziellen Überwachung von 
Seiten des Auftragnehmers enthalten, da dies 
laut CIPE - Beschluss Nr. 15/2015, veröffentlicht 
im Amtsblatt der Republik Italien Nr. 155 vom 
07.07.2015, so vorgesehen ist. 

45bis.17 Tutti i contratti di subappalto e 
subforniture, dovranno prevedere, pena la nullità 
degli stessi, l’obbligo del 
subappaltatore/subcontraente di  sottoscrivere il 
Protocollo Operativo per il Monitoraggio 
Finanziario previsto dalla delibera CIPE n. 
15/2015 pubblicata in GURI n. 155 del 
07.07.2015. 

  
Art. 45 ter Rückverfolgbarkeit der 

Zahlungsströme 
Art. 45 ter Tracciabilità dei flussi finanziari 

  
45ter. 1. Um die Nachvollziehbarkeit der 
Geldflüsse gewährleisten zu können, kommen 
die Bestimmungen im CIPE-Beschluss 
Nr.15/2015, veröffentlicht im Amtsblatt der 
Republik Italien Nr. 155 vom 07.07.2015, sowie 
die beiliegenden Bestimmungen im Operativen 
Protokoll für die finanzielle Überwachung zur 
Anwendung. 

45ter.1 Per assicurare la tracciabilità dei flussi 
finanziari, al presente contratto, si applica 
quanto previsto dalla delibera CIPE n. 15/2015 
pubblicata in GURI n. 155 del 07.07.2015 e  
quanto previsto dal Protocollo Operativo per il 
Monitoraggio Finanziario allegato al presente 
contratto. 

  
  

Art. 46 Legalitätsprotokoll Art. 46 Protocollo di legalità 
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Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die 
Vorschriften des zwischen der BBT SE und dem 
Regierungskommissariat der Provinz Bozen am 
24.01.2012 abgeschlossenen 
"Legalitätsprotokolls", die er angibt, gut zu 
kennen, einzuhalten und für dessen Einhaltung 
durch seine Sub-Auftragnehmer und Lieferanten 
zu sorgen. 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare ed a far 
osservare ai propri subappaltatori e fornitori in 
opera le prescrizioni contenute nel “Protocollo di 
legalità stipulato dalla BBT SE in data 
24.01.2012 e s.m.i. con il Commissario del 
Governo per la Provincia di Bolzano” che 
dichiara di ben conoscere.  

  
Abschnitt V - Bestimmungen im Bereich 
Sicherheit und Arbeitskräfte 

Capo V - Disposizioni in materia di sicurezza 
e di manodopera 

  
Art. 47 Grundvoraussetzungen im Bereich 

Sicherheit 
Art. 47 Adempimenti preliminari in materia di 

Sicurezza 
  
47.1. Der Auftragnehmer muss dem 
Auftraggeber innerhalb der von letzterem mit 
einem entsprechenden Antrag festgesetzten 
Frist oder, bei Fehlen eines solchen Antrags, 
jedenfalls vor der Übergabe der Arbeiten 
Folgendes übermitteln: 

47.1. L’Appaltatore deve trasmettere alla 
Stazione appaltante, entro il termine prescritto 
da quest’ultima con apposita richiesta o, in 
assenza di questa, comunque prima della 
consegna dei lavori: 

• eine Erklärung der mittleren jährlichen Mitar-
beiterzahl, gegliedert nach Qualifizierung 
und mit den Anmeldungsunterlagen der 
Arbeiter beim nationalen Fürsorgeinstitut 
(INPS), bei der Versicherungsanstalt gegen 
Arbeitsun-fälle (INAIL) und bei den 
Bauarbeiterkassen; 

• una dichiarazione dell'organico medio 
annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 
estremi delle denunce dei lavoratori 
effettuate all'Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS), all'Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro 
(INAIL) e alle casse edili; 

• eine Erklärung hinsichtlich des von den 
repräsentativsten Gewerkschaften abge-
schlossenen Kollektivvertrags, der bei den 
Mitarbeitern zur Anwendung kommt; 

• una dichiarazione relativa al contratto 
collettivo stipulato dalle organizzazioni 
sinda-cali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori 
dipendenti; 

• die gültige Bescheinigung der Kammer für 
Handel, Gewerbe, Handwerk und 
Landwirtschaft oder zum Zweck der 
Einholung von Amts wegen die Angabe des 
genauen Firmennamens, der Steuer- und 
UID-Nummer sowie der REA-Nummer 
(Wirtschafts- und Verwaltungsdaten); 

• il certificato della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso 
di validità, oppure, in alternativa, ai fini 
dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della 
propria esatta ragione sociale, numeri di 
codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

• die erforderlichen Daten zur Einholung des 
DURC (Sammelbescheinigung der 
ordnungsgemäßen Beitragslage) von Amts 
wegen; 

• i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del 
DURC; 
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• das Dokument der Risikobewertung;  • il documento di valutazione dei rischi;  
• alle sonstigen laut Art. 2.1 der Projekt-

bezogenen Technischen Vertragsbestim-
mungen sowie vom Auftraggeber oder von 
der Bauleitung geforderten Unterlagen. 

• tutta l’ulteriore documentazione indicata 
nell’art. 2.1 delle Disposizioni Tecniche 
Particolari nonché quella richiesta dalla 
Committente o dalla Direzione Lavori. 

  
47.2. Die Bewertung aller Risiken, auch die 
Wahl der Arbeitsgeräte und der verwendeten 
chemischen Substanzen und Präparate sowie 
die Einrichtung der Arbeitsplätze, muss unter 
Berücksichtigung aller Risiken für die Sicherheit 
und Gesundheit der Arbeiter erfolgen. Dazu 
zählen auch jene der Arbeiter, die besonderen 
Risiken ausgesetzt sind, wie etwa im 
Zusammenhang mit arbeitsbedingtem Stress 
gemäß den Inhalten des europäischen 
Abkommens vom 8. Oktober 2004 und jene von 
Schwangeren gemäß Gesetzesvertretendem 
Dekret Nr. 151 vom 26. März 2001 sowie jene 
im Zusammenhang mit Gender, Alter, der 
Herkunft aus anderen Ländern und die Risiken 
hinsichtlich der spezifischen 
Vertragsausformung, auf Basis derer die 
Dienstleistung erbracht wird.  

47.2 La valutazione di tutti i rischi, anche nella 
scelta delle attrezzature di lavoro e delle 
sostanze o dei preparati chimici impiegati, 
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, 
deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari, tra cui anche quelli collegati allo 
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti 
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli 
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, 
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 
26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi 
alle differenze di genere, all'età, alla 
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla 
specifica tipologia contrattuale attraverso cui 
viene resa la prestazione di lavoro.  

  
47.3. Die Bewertung von arbeitsbedingtem 
Stress gemäß Art. 47.2 erfolgt unter Einhaltung 
der erforderlichen Anweisungen zur Bewertung 
des Risikos von arbeitsbedingtem Stress durch 
den permanenten Beratungsausschuss für 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz laut 
Art. 6 des G.v.D. Nr. 81 vom 9. April 2008. 

47.3. La valutazione dello stress lavoro-correlato 
di cui all’art. 47.2 è effettuata nel rispetto delle 
indicazioni necessarie alla valutazione del 
rischio da stress lavoro-correlato impartite dalla 
Commissione consultiva permanente per la 
salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6 del 
d. lgs 9 aprile 2008, n. 81. 

  
47.4. Das nach Abschluss der Bewertung 
verfasste Dokument zur Bewertung aller Risiken 
kann unter Einhaltung der Vorschriften laut 
Artikel 53 des G.v.D. Nr. 81 vom 9. April 2008 
auf Datenträgern geführt werden und muss – 
auch mittels der auf Datenträger anwendbaren 
Verfahren laut Artikel 53 des G.v.D. Nr. 81 vom 
9. April 2008 – mit sicherem Datum versehen 
oder mittels Unterzeichnung durch den 
Arbeitgeber bestätigt sein. Zur Bescheinigung 

47.4 Il documento di valutazione di tutti i rischi 
redatto, a conclusione della valutazione, può 
essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui 
all’articolo 53 del d. lgs 9 aprile 2008, n. 81, su 
supporto informatico e deve essere munito - 
anche tramite le procedure applicabili ai supporti 
informatici di cui all’articolo 53 del d. lgs 9 aprile 
2008, n. 81 - di data certa o attestata dalla 
sottoscrizione del documento medesimo da 
parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145774ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145774ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART101
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART101


Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 

Seite/pagina 123 von/di 206 
Bereich:  Beschaffung  Settore:  Approvvigionamenti 
Betreff: B____ – BAULOS “MAULS 2-3”  Oggetto: B____ – LOTTO “ MULES 2-3” 
  Leistungsvertrag   Contratto d’appalto 

 
 

  Vertragsschema/Schema di contratto AP 209 Rev.00 

des Datums muss das Dokument auch vom 
Verantwortlichen des Vorbeugungs- und 
Schutzdienstes, vom Arbeitervertreter in Sachen 
Sicherheit und vom Arbeitervertreter für 
territoriale Sicherheit sowie vom zuständigen 
Arzt, falls ernannt, unterzeichnet werden. Es 
muss Folgendes enthalten:   

della prova della data, dalla sottoscrizione del 
responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, del rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza territoriale e del medico 
competente, ove nominato, e contenere:   

• einen Bericht mit der Bewertung aller 
Risiken für Sicherheit und Gesundheit 
während der Arbeitstätigkeit mit Nennung 
der für die Bewertung herangezogenen 
Kriterien. Die Auswahl der Kriterien zur 
Verfassung des Dokuments ist dem 
Arbeitgeber überlassen, der hierbei nach 
Einfachheit, rascher Umsetzung und 
Verständlichkeit vorgeht, um die 
Vollständigkeit und Angemessenheit des 
operativen Planungsinstruments für 
Unternehmens- und Vorbeugungsmaß-
nahmen zu gewährleisten;  

• una relazione sulla valutazione di tutti i rischi 
per la sicurezza e la salute durante l'attività 
lavorativa, nella quale siano specificati i 
criteri adottati per la valutazione stessa. La 
scelta dei criteri di redazione del documento 
è rimessa al datore di lavoro, che vi 
provvede con criteri di semplicità, brevità e 
comprensibilità, in modo da garantirne la 
completezza e l’idoneità quale strumento 
operativo di pianificazione degli interventi 
aziendali e di prevenzione;   

• die Angabe der Vorbeugungs- und 
Schutzmaßnahmen sowie der verwendeten 
persönlichen Schutzausrüstung infolge der 
Bewertung aller Risiken; 

• l'indicazione delle misure di prevenzione e di 
protezione attuate e dei dispositivi di 
protezione individuali adottati a seguito della 
valutazione di tutti i rischi; 

• das Programm der als nützlich erachteten 
Maßnahmen zur Gewährleistung einer 
langfristigen Verbesserung des 
Sicherheitsniveaus; 

• il programma delle misure ritenute opportune 
per garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di sicurezza; 

• die Bestimmung der Verfahren zur 
Umsetzung der zu ergreifenden Maßnahmen 
sowie der dafür Zuständigen in der 
Unternehmensorganisation; dafür sind 
ausschließlich Personen zu wählen, die über 
die entsprechenden Kompetenzen und 
Befugnisse verfügen; 

• l'individuazione delle procedure per 
l'attuazione delle misure da realizzare, 
nonché dei ruoli dell'organizzazione 
aziendale che vi debbono provvedere, a cui 
devono essere assegnati unicamente 
soggetti in possesso di adeguate 
competenze e poteri; 

• die Angabe des Namens des 
Verantwortlichen des Vorbeugungs- und 
Schutzdienstes, des Arbeitervertreters für 
Sicherheit und jenes für territoriale 
Sicherheit sowie des zuständigen Arztes, 
der an der Risikobewertung teilgenommen 
hat; 

• l'indicazione del nominativo del responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione, del 
rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza o di quello territoriale e del medico 
competente che ha partecipato alla 
valutazione del rischio; 

• die Bestimmung der Aufgaben, welche die • l'individuazione delle mansioni che 
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Arbeiter unter Umständen spezifischen 
Risiken aussetzen und erwiesener 
beruflicher Eignung, spezifischer Erfahrung 
sowie entsprechender Ausbildung und 
Schulung bedürfen. 

eventualmente espongono i lavoratori a 
rischi specifici che richiedono una 
riconosciuta capacità professionale, 
specifica esperienza, adeguata formazione e 
addestramento. 

  
47.5. Der Inhalt des Dokuments gemäß Art. 47.4 
muss außerdem die von den spezifischen 
Normen zur Risikobewertung in den Titeln II bis 
XII des G.v.D. Nr. 81 vom 9. April 2008 
vorgesehenen Anweisungen einhalten. 

47.5 Il contenuto del documento di cui all’art. 
47.4 deve altresì rispettare le indicazioni 
previste dalle specifiche norme sulla valutazione 
dei rischi contenute nei titoli da II a XII inclusi del 
d. lgs 9 aprile 2008, n. 81. 

  
47.6. Innerhalb der gleichen Fristen wie in Art. 
47.1 genannt muss der Auftragnehmer dem 
Ausführungskoordinator den Namen und die 
Adresse des Verantwortlichen des Vorbeu-
gungs- und Schutzdienstes laut Artikel 31 des 
G.v.D. Nr. 81 des Jahres 2008 und des 
zuständigen Arztes laut Artikel 38 des G.v.D. Nr. 
81/2008 übermitteln. 

47.6 Entro gli stessi termini di cui all’art. 47.1 
l’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore 
per l’esecuzione il nominativo e i recapiti del 
proprio Responsabile del servizio prevenzione e 
protezione di cui all’articolo 31 del d. lgs. n. 81 
del 2008 e del proprio Medico competente di cui 
all’articolo 38 del d. lgs. n. 81 del 2008. 

  
47.7. Diese Voraussetzungen müssen vom 
Auftragnehmer und über diesen von den Sub-
Auftragnehmern sowie den selbstständigen 
Arbeitern, die auf der Baustelle tätig sind, erfüllt 
werden. 

47.7 Tali adempimenti devono essere assolti 
dall’Appaltatore nonché, tramite questi, dai 
subappaltatori e dai lavoratori autonomi che 
prestano la loro opera in cantiere. 

  
Art. 48 Sicherheits- und Koordinierungsplan Art. 48 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

  
48.1. Der Auftragnehmer ist gemäß G.v.D. Nr. 
81/2008 verpflichtet, die Sicherheits- und 
Koordinierungspläne genau und ohne 
Vorbehalte oder Einwände einzuhalten. Diese 
Pflicht erstreckt sich auch auf eventuelle 
Änderungen und Ergänzungen, die vom 
Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase 
bewilligt oder genehmigt werden. Falls der 
Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase 
Mängel bei der Umsetzung der Sicherheits- und 
Koordinierungspläne feststellt, gehen die 
Beseitigung dieser Mängel und die damit 
zusammenhängenden Kosten zu Lasten des 
Auftragnehmers. 

48.1 L'Appaltatore è obbligato a osservare 
scrupolosamente e senza riserve o eccezioni i 
Piani di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi del 
d. lgs. n. 81/08. Tale obbligo è esteso altresì alle 
eventuali modifiche e integrazioni approvate o 
accettate dal coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione. Nel caso in cui il 
Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione rilevasse carenze nell’attuazione dei 
Piani di Sicurezza e Coordinamento, 
l'eliminazione dei vizi ed i relativi oneri sono a 
carico dell'Appaltatore. 
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48.2. Der Auftragnehmer kann dem 
Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase 
begründete Vorschläge zur Änderung oder 
Ergänzung der Sicherheits- und 
Koordinierungspläne vorlegen: 

48.2 L’Appaltatore può presentare al 
coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione proposte motivate di modificazione 
o di integrazione ai piani di sicurezza e di 
coordinamento: 

• um die Inhalte an die eigenen Technologien 
anzupassen oder wenn er der Ansicht ist, 
die Baustellensicherheit aufgrund seiner 
eigenen Erfahrung besser gewährleisten zu 
können, auch infolge der verpflichtenden 
und vorbeugenden Konsultation der 
Vertreter für Arbeitersicherheit oder infolge 
von Anmerkungen der 
Überwachungsorgane;  

• per adeguarne i contenuti alle proprie 
tecnologie oppure quando ritenga di poter 
meglio garantire la sicurezza nel cantiere 
sulla base della propria esperienza, anche in 
seguito alla consultazione obbligatoria e 
preventiva dei rappresentanti per la 
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da 
parte degli organi di vigilanza;  

• bzw. um die Einhaltung der Normen zur 
Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz 
der Arbeiter, die unter Umständen im 
Sicherheitsplan nicht berücksichtigt sind, zu 
gewährleisten, auch infolge von Anmer-
kungen oder Vorschriften der Überwachung-
sorgane aus anderen Gründen. 

• ovvero per garantire il rispetto delle norme 
per la prevenzione degli infortuni e la tutela 
della salute dei lavoratori eventualmente 
disattese nel piano di sicurezza, anche in 
seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di 
vigilanza per altri motivi. 

  
48.3. Der Sicherheitskoordinator in der 
Ausführungsphase muss sich rechtzeitig 
gegenüber dem Auftragnehmer mit begründeter 
Verfügung, die in den Baustellenunterlagen 
festzuhalten ist, äußern. Die Entscheidungen 
des Koordinators sind für den Auftragnehmer 
bindend. 

48.3 L'Appaltatore ha diritto che il Coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione si 
pronunci tempestivamente, con atto motivato da 
annotare sulla documentazione di cantiere; le 
decisioni del Coordinatore sono vincolanti per 
l'Appaltatore. 

  
48.4. Falls sich der Koordinator nicht binnen 5 
Arbeitstagen ab der Vorlage der Vorschläge des 
Auftragnehmer meldet: 

48.4 Qualora il Coordinatore non si pronunci 
entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla 
presentazione delle proposte dell'Appaltatore: 

• gelten die Vorschläge in den Fällen gemäß 
Art. 48.2 als angenommen; die eventuelle 
ausdrückliche oder stillschweigende Annah-
me rechtfertigt in keinerlei Hinsicht Erhöhun-
gen der vereinbarten Preise oder irgend-
welche Erhöhungen der Bezahlung bzw. 
Verlängerungen der vertraglichen Fristen. 

• nei casi di cui all’art.48.2, le proposte 
s'intendono accolte; l’eventuale 
accoglimento esplicito o tacito non può in 
alcun modo giustificare variazioni in 
aumento dei prezzi pattuiti né maggiorazioni 
di alcun genere del corrispettivo o proroghe 
dei termini contrattuali. 

  
48.5. In den Fällen laut Art. 48.2 mit 48.5 Nei casi di cui all’art. 48.2 in caso di 
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ausdrücklicher Annahme kommen die 
Bestimmungen der Varianten zum Tragen, falls 
die Änderungen oder Ergänzungen zu höheren 
Kosten für den Auftragnehmer führen und der 
Auftraggeber diese höheren Kosten anerkennt. 
Sie müssen entsprechend belegt und 
dokumentiert sein. 

accoglimento esplicito, se le modificazioni o 
integrazioni comportano maggiori costi per 
l’appaltatore, debitamente provati e 
documentati, e se la Committente riconosce tale 
maggiore onerosità, trova applicazione la 
disciplina delle varianti. 

  
Art. 49 Operativer Sicherheitsplan Art. 49 Piano operativo di sicurezza 

  
49.1. Der Auftragnehmer und die ausführenden 
Beteiligten müssen mindestens 15 Tage vor 
Beginn der Arbeiten den Operativen Sicherheits-
plan in Bezug auf die Verantwortlichkeiten der 
Baustellenorganisation und der Ausführung der 
Arbeiten erstellen und übergeben. Der operative 
Sicherheitsplan umfasst das Dokument zur 
Risikobewertung laut G.v.D. Nr. 81/2008 und 
enthält zudem die laut dem Dekret 
erforderlichen Daten hinsichtlich der 
spezifischen Baustelle. Er muss bei jeder 
Änderung der Arbeiten gegenüber den 
Vorausberechnungen aktualisiert werden. 

49.1 L'appaltatore e gli altri soggetti esecutori a 
ciò tenuti, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei 
lavori, devono predisporre e consegnare il Piano 
Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 
nell'esecuzione dei lavori. Il Piano operativo di 
sicurezza comprende il documento di 
valutazione dei rischi di cui al d.lgs. n. 81 del 
2008, e contiene inoltre le notizie richieste dallo 
stesso Decreto con riferimento allo specifico 
cantiere, e dev'essere aggiornato ad ogni 
mutamento delle lavorazioni rispetto alle 
previsioni. 

49.2. Der Operative Sicherheitsplan stellt einen 
ergänzenden Detailplan zu dem vom G.v.D. Nr. 
81/2008 vorgesehenen Sicherheits- und 
Koordinierungsplan dar. 

49.2 Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce 
piano complementare di dettaglio del Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento previsto dal d.lgs. 
n. 81/08. 

49.3. Der Auftragnehmer und die sonstigen 
ausführenden Personen aktualisieren im Falle 
von Varianten, zusätzlichen Bauwerken bzw. 
technischen Änderungen in der Bauphase die 
jeweils eigenen ESP und übermitteln diese 
mindestens 15 Tage vor Beginn der jeweiligen 
Arbeit an den Sicherheitskoordinator in der 
Ausführungsphase. Der Auftragnehmer ist 
verpflichtet, vor ihrer Übermittlung an den 
Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase 
die Übereinstimmung der aktualisierten ESP der 
anderen ausführenden Unternehmen mit 
Anhang XV des GvD 81/2008 in geltender 
Fassung und dem Umfeld der von der 
Ausschreibung betroffenen Baustellen zu 
prüfen. 

49.3 L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, 
in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o 
modifiche tecniche alle opere in corso dovranno 
aggiornare i propri POS e trasmetterli al 
Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione almeno 15 giorni prima dell’inizio 
delle relative lavorazioni. L'Appaltatore è tenuto 
a verificare, preliminarmente alla trasmissione al 
Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, la congruità degli aggiornamenti dei 
POS delle altre imprese esecutrici all’allegato 
XV del d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. ed al 
contesto ambientale dei cantieri oggetto 
dell’appalto. 
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49.4. Die Nichteinreichung der in diesem Punkt 
geforderten Unterlagen sowie die Verletzung der 
genannten Fristen führt zur Auferlegung der in 
Art. 63 aufgeführten Vertragsstrafe. 

49.4 La mancata trasmissione nei tempi previsti 
della documentazione indicata nel presente 
punto comporterà l’applicazione di una penale 
giornaliera di cui all’art. 63. 

49.5. Ohne Genehmigung eines ESP seitens 
des Koordinators für die Sicherheit in der 
Ausführungsphase ist der Beginn der jeweiligen 
Arbeit nicht erlaubt. Sind die Arbeiten bereits 
aufgenommen worden, führt das Fehlen des 
durch den Koordinator für die Sicherheit in der 
Ausführungsphase genehmigten ESP (bzw. 
seiner Aktualisierung) für diese Arbeiten zu 
deren Aussetzung durch den Koordinator für die 
Sicherheit in der Ausführungsphase. Zusätzlich 
wird die in Art. 63 angeführte Vertragsstrafe 
erhoben. 

49.5 La mancata approvazione di un POS da 
parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione non consentirà l’inizio delle relative 
lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, 
la mancanza del relativo POS (o suo 
aggiornamento) approvato dal Coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione, comporterà 
la sospensione da parte del Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione delle lavorazioni 
stesse, oltre alla applicazione della penale 
prevista dall’art. 63. 

  
Art. 50 Beachtung und Umsetzung der 

Sicherheitsplanung 
Art. 50 Osservanza e attuazione dei Piani di 

sicurezza 
  
50.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für die 
Koordination aller am Bau beteiligten 
Unternehmen zu sorgen, um die spezifischen 
Pläne, die von den Subunternehmen erstellt 
wurden, miteinander kompatibel zu machen, 
und passend zu dem Plan des Arbeitsablaufes, 
den er selbst vorgelegt hat. 

50.1 L'Appaltatore è tenuto a curare il 
coordinamento di tutte le imprese operanti nel 
cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani 
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili 
tra loro, e coerenti con il Piano Operativo che 
esso stesso ha presentato. 

50.2. Der Sicherheits - und Koordinationsplan 
und der Operative Sicherheitsplan sind 
integraler Bestandteil des Vertrages. Schwere 
oder wiederholte Verletzungen des Planes 
selbst von Seiten des Auftragnehmers stellen, 
nach formaler Inverzugsetzung des Betreffen-
den, eine Ursache zur vorzeitigen Vertragsauf-
lösung dar. 

50.2 Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte 
integrante del contratto d'appalto. Le gravi o 
ripetute violazioni dei Piani stessi da parte 
dell'appaltatore, comunque accertate, previa 
formale costituzione in mora dell'interessato, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

  
Art. 51 Die Erfüllung der 

Sicherheitsvorschriften durch den 
Auftragnehmer 

Art. 51 Adempimenti dell’Appaltatore in 
materia di sicurezza 

  
51.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 
sämtliche Vorschriften des Dekrets Nr.81 von 
2008, mit seinen Änderungen und Ergänzungen, 
zu beachten, und hier insbesondere all das, was 

51.1 L’Appaltatore è tenuto alla completa 
osservanza di quanto prescritto dal d. lgs. n. 81 
del 2008 e s.m.i. (in particolare per quanto 
riguarda l’attuazione in cantiere di quanto 
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mit der Umsetzung des Sicherheits- und 
Koordinationsplanes auf der Baustelle zu tun 
hat, sowie die Gesamtheit dessen, was unter 
Titel IV des genannten Dekrets erwähnt ist. 
Ebenso muss der Auftragnehmer alle geltenden 
Normen im Bereich der Arbeitssicherheit und 
der Hygiene am Arbeitsplatz befolgen, inklusive 
der auf Provinzebene geltenden Vorschriften. 

stabilito nel Piano di sicurezza e coordinamento 
e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del 
decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in 
materia di sicurezza e igiene sul lavoro, 
comprese le disposizioni provinciali. 

51.2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, in 
seinen Verträgen mit anderen bauausführenden 
Unternehmen, unabhängigen Dienstleistern und 
sonstigen dritten Personen, die, auf welche 
Weise auch immer, zur Bauausführung 
beitragen (wie z.B. Subunternehmer, Erbringer 
von Werkleistungen, mit Bedienpersonal 
gemietete Arbeitsgeräte etc.) dafür zu sorgen, 
dass jeder dieser Beteiligten die obengenannten 
Vorschriften einhält.  

51.2 L’Appaltatore è tenuto a prevedere, nel 
contratto con le altre imprese esecutrici, 
lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi 
coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori 
(quali subappalto, fornitura in opera, noli a 
caldo, ecc.) l’obbligo da parte di questi di 
osservare le suddette disposizioni. 

51.3. Der Auftragnehmer und die anderen an 
der Bauausführung beteiligten Personen sind 
verpflichtet, die Normen und Bedingungen der 
landesweit und bereichsweise gültigen 
Kollektivverträge zu beachten, die von den im 
nationalen Vergleich am stärksten vertretenen 
Sozialpartnern ausgehandelt wurden, sowie die 
Gesetze und Verordnungen zum Schutz, 
Sicherheit, Gesundheit, Versicherung, 
Unterstützung, Beiträgen und Löhnen der 
Arbeitnehmer. 

51.3 L’Appaltatore, e gli altri soggetti esecutori 
sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni 
dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati 
tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi 
nazionali comparativamente più rappresentative, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, 
contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 

51.4. Der Auftragnehmer und die anderen an 
der Bauausführung beteiligten Personen sind 
verpflichtet, im Umfeld der Provinz, in der die 
Bauausführung stattfindet, die Arbeiten bei der 
Sozialversicherung, der staatlichen Unfallver-
sicherung und der Altersvorsorge anzumelden 
sowie ein Register der Personen zu führen, die 
bei der Ausführung dieses Auftrags einen Unfall 
erleiden. 

51.4 L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori 
sono tenuti, nell’ambito della Provincia di 
esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione 
Inps, Inail e Cassa edile e un Registro degli 
Infortuni relativo ai cantieri per l’esecuzione del 
presente appalto. 

51.5. Mit Ausnahme verschiedener Vorschriften, 
die dem Koordinator für Sicherheitsfragen 
schriftlich mitgeteilt werden, einschließlich der 
notwendigen Übertragungen von gesetzlichen 
Befugnissen, wird der Technische Leiter bzw. 

51.5 Salvo diversa disposizione scritta e 
comunicata al Coordinatore per la sicurezza, 
comprensiva delle necessarie deleghe di legge, 
il Direttore Tecnico o di Cantiere deve essere 
nominato dall’Appaltatore Responsabile della 
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der Baustellenleiter von dem für die Einhaltung 
der Sicherheitsvorschriften an der Baustelle 
verantwortlichen Auftragnehmer ernannt. 
Diesem obliegt es, die gesamten Vorschriften 
eines Auftragnehmers hinsichtlich Baustellen-
sicherheit zu erfüllen, die in den Normen und 
dem vorliegenden Vertrag vorgesehen sind. 
Dieser ist auch die Schnittstelle des Sicherheits-
koordinators für all die Aktivitäten, die mit der 
Sicherheit an der Baustelle zu tun haben, und 
dies auch in Bezug auf die anderen Personen, 
die mit der Bauausführung betraut sind. 

Sicurezza in Cantiere cui compete l’onere di 
adempiere a tutti gli obblighi dell’appaltatore 
previsti dalle norme e dal presente contratto in 
materia di Sicurezza Cantieri e che è 
l’interfaccia del Coordinatore per la sicurezza 
per tutte le attività connesse alla Sicurezza 
Cantieri relative anche agli altri soggetti 
esecutori. 

51.6. Der Verantwortliche für die Sicherheit auf 
der Baustelle muss über die vom Gesetz 
vorgeschriebenen Befugnisse für leitendes 
Personal laut § 16 der gesetzesvertr. RVO Nr. 
81/2008 verfügen. 

51.6 Il Responsabile della Sicurezza in Cantiere 
dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il 
Dirigente Delegato ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 
n. 81 del 2008. 

51.7. Der Auftragnehmer ist gehalten, dem 
gesamten auf der Baustelle tätigen Personal 
einen Baustellenausweis auszuhändigen, der 
mit dem Einstellungsdatum, den persönlichen 
Angaben und einem Lichtbild versehen ist, 
durchgehend nummeriert und vom 
Verantwortlichen für die Baustellensicherheit 
unterschrieben sein muss. Des Weiteren muss 
der Ausweis mit den Daten der dazugehörigen 
Firma in einem dafür vorgesehenen und stets 
aktualisierten Verzeichnis  registriert werden, 
dem Fotokopien der entsprechenden 
Identitätsnachweise beizufügen sind. Für das 
auf der Baustelle anwesende Personal von Sub-
Auftragnehmern muss der Baustellenausweis 
neben den oben angeführten Angaben ebenfalls 
das Datum der Genehmigung für die 
Auftragsweitervergabe aufweisen. Der 
Auftragnehmer ist als Dateneigentümer für die 
Einhaltung der Datenschutzvorschriften 
verantwortlich. Das Personal muss den Ausweis 
stets bei sich tragen und diesen dem Vertreter 
der ausschreibenden Stelle (Leiter der ÖBA 
und/oder anderer Beschäftigter) zur Kontrolle 
vorzeigen. Sollte sich bei der Kontrolle 
herausstellen, dass eine oder mehrere  

51.7 L’Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il 
personale operante in cantiere un cartellino 
identificativo completo di data di assunzione, 
dati anagrafici, con fotografia, numerato 
progressivamente, firmato dal Responsabile 
della Sicurezza in Cantiere e registrato, con i 
dati relativi all’impresa di appartenenza, in un 
apposito elenco costantemente aggiornato a cui 
sono allegate le fotocopie dei relativi documenti 
di riconoscimento. Per il personale dei 
subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino 
identificativo dovrà contenere oltre gli elementi 
sopraelencati, anche la data del provvedimento 
di autorizzazione al subappalto. L’Appaltatore, in 
qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini 
del rispetto della normativa in materia di privacy. 
Il documento di identificazione dovrà essere 
sempre in possesso del personale ed essere 
esibito al rappresentante della Stazione 
Appaltante (Direttore dei Lavori e/o altro 
dipendente), che svolgerà le funzioni di 
controllo. Se, a seguito di controllo, risulterà che 
uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del 
documento di cui ai commi precedenti, il 
Direttore dei lavori ed il Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione sono autorizzati 
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Arbeitskräfte nicht im Besitz des oben 
genannten Dokumentes sind, sind der Leiter der 
ÖBA  und der Sicherheitsverantwortliche 
berechtigt, einen gültigen Identitätsausweis (mit 
Lichtbild) von dieser Arbeitskraft zu verlangen. 
Das Nichtvorhandensein des Baustellen-
ausweises wird durch den Leiter der ÖBA  und 
den Sicherheitsverantwortlichen während der 
Aus-führungsphase auf jeden Fall dem Auftrag-
nehmer mitgeteilt, welcher die Dokumente bis 
zum darauffolgenden Tag vorlegen muss. 
Werden die Dokumente nicht innerhalb dieser 
Frist vorgelegt, veranschlagt der Leiter der ÖBA  
die in Art. 63 vorgesehene Tagesstrafe für jede 
Arbeitskraft ohne Identitätsnachweis. Diese 
Strafe wird ab dem auf die Kontrolle folgenden 
Tag und für jeden darauf folgenden Tag  bis zu 
dem Tag berechnet, an dem die 
Identitätsnachweise der Arbeitskraft oder 
Arbeitskräfte ohne Identitätsnachweis(-e) 
vorgelegt werden (das gilt auch für die 
Arbeitskräfte von Sub-Auftragnehmern). 

a richiedere al lavoratore un documento di 
identità valido (corredato di fotografia). 
Comunque ed in ogni caso l’assenza del 
cartellino identificativo verrà notificata, a cura 
del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione, all’appaltatore 
il quale dovrà presentare i documenti entro il 
giorno successivo. Se entro tale termine i 
documenti non verranno presentati, il Direttore 
dei Lavori applicherà la penale giornaliera 
prevista dall’art. 63 per ogni addetto sprovvisto 
di documento di identificazione. Essa verrà 
applicata a decorrere dal giorno seguente a 
quello dell’effettuazione del controllo e per ogni 
altro giorno successivo, fino al giorno in cui 
verranno esibiti i documenti di identificazione 
relativi agli addetti o all’addetto trovati sprovvisti 
di documentazione (ciò vale anche nel caso in 
cui gli addetti ai lavori siano alle dipendenze di 
un subappaltatore). 

51.8. Der Auftragnehmer muss dem Sicher-
heitsbeauftragten mindestens 15 Tage vor 
Beginn der Arbeiten ein Dokument für die 
Abwicklung von Notfällen auf der Baustelle, mit 
der Bezeichnung „Notfallplan“ übermitteln, der 
gemäß der gesetzesvertr. RVO Nr. 81/2008 und 
nachf. Änderungen erstellt wird. Die nicht 
erfolgte Übermittlung der aufgeführten 
Dokumentation innerhalb der vorgesehenen 
Frist bewirkt die Auferlegung der Tagesstrafe 
laut Art. 63. 

51.8 L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al 
Coordinatore per la sicurezza, almeno 15 giorni 
prima dell’inizio delle lavorazioni, un documento 
per la gestione delle emergenze in cantiere, 
denominato Piano di Emergenza, redatto ai 
sensi del d. lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. La 
mancata trasmissione nei tempi previsti della 
documentazione indicata nel presente punto 
comporterà l’applicazione della penale 
giornaliera prevista dall’art. 63.  

51.9. Der Auftragnehmer ist gehalten, dem 
Leiter der ÖBA  und dem 
Ausführungsverantwortlichen  unverzüglich 
jegliche Verletzung und/oder jeglichen Unfall zu 
melden, die auf der Baustelle geschehen sind 
und nachfolgend die Dokumen-tation mit 
Nachweis der Krankheitsdauer sowie der 
entsprechenden Krankheitsverlängerungen zu 
übermitteln. Weiterhin muss der Auftrag-nehmer 
dem Sicherheitsverantwortlichen für jede 

51.9 L’Appaltatore è tenuto alla immediata 
comunicazione al Direttore dei lavori e al 
Coordinatore per l’Esecuzione di ogni infortunio 
e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla 
successiva trasmissione della documentazione 
attestante la prognosi, nonché alla trasmissione 
dell’eventuale prolungamento di quest’ultima. 
Inoltre per ogni infortunio grave (periodo di 
prognosi uguale o superiore ai 20 giorni), 
l’Appaltatore dovrà trasmettere al Coordinatore 
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schwere Verletzung (bei Krankheitsdauer von 
bis zu 20 Tagen oder länger) einen Bericht 
übermitteln, der mindestens die Informationen 
enthält, die im Formular vorgesehen sind, das 
zuvor vom Sicherheitsverantwortlichen über-
mittelt wurde und in welchem die Umstände für 
das Eintreten der Verletzung und/oder des 
Unfalls, die betroffenen und hilfeleistenden 
Personen sowie ausgeführten Handlungen 
beschrieben werden. 

per la sicurezza una relazione, contenente le 
informazioni minime previste dal format 
precedentemente trasmesso dallo stesso 
Coordinatore per la sicurezza, in cui siano 
descritte le modalità di accadimento 
dell’infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i 
soggetti intervenuti e le relative azioni 
intraprese. 

51.10. Der Auftragnehmer muss außerdem, zu 
seinen Lasten, dafür Sorge tragen, die 
Anforderungen der Aufsichtsbehörden hinsicht-
lich der Überwachung von Unfällen zu erfüllen. 

51.10 L’Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a 
propria cura e spese a quanto richiesto dagli 
Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli 
infortuni. 

51.11. Der Auftragnehmer ist gehalten, bis zum 
15. jedes Monats dem Leiter der ÖBA  / 
Sicherheits-verantwortlichen die Daten zu den 
Unfällen seiner Arbeitnehmer und der anderen 
Arbeits-kräfte des vorhergehenden Monats zu 
über-mitteln, welchen alle erforderlichen 
Angaben für die Verarbeitung (Anzahl der 
Unfälle, Krankheitstage, Anzahl der 
Arbeitsstunden) sowie eine Kopie der 
entsprechenden Unfallregister beiliegen 
müssen, in welchen, wo erforderlich, die Unfälle 
in Bezug auf die gegenständliche 
Ausschreibung gekennzeichnet werden. Diese 
Daten müssen unterteilt werden, nach 
Beschäftigten im Baustellenbüro und 
Beauftragten für die Realisierung der Gewerke; 
dabei werden unter „Beschäftigten im 
Baustellenbüro”  alle menschlichen Ressourcen 
verstanden, die mit Verwaltungsarbeiten für die 
Realisierung der Gewerke beauftragt sind, und 
unter „Beauftragten für die Realisierung der 
Gewerke”  alle Ressourcen, die mit verschiede-
nen Aufgaben an der Realisierung der Gewerke 
beteiligt sind  (Auftragnehmer, Sub-
Auftragnehmer, usw.). Diese Statistik muss 
nach dem Standard laut EN Norm 7249 
„Statistiken zu Arbeitsunfällen”  erstellt werden; 
im Besonderen muss dabei der Häufigkeitsindex  
für aufgetretene Unfälle mit Arbeitsabwesenheit 

51.11 L’Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni 
mese, a trasmettere al Direttore dei 
lavori/Coordinatore per la sicurezza i dati degli 
infortuni occorsi nel mese precedente ai propri 
dipendenti e a quelli degli altri soggetti 
esecutori, accompagnata dai dati necessari alla 
loro elaborazione (numero infortuni, giorni di 
prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi 
Registri Infortuni, con evidenziati, ove 
necessario, gli infortuni relativi all’appalto in 
oggetto. Tali dati dovranno essere divisi per 
addetti agli uffici di cantiere e per addetti alla 
realizzazione delle opere; dove per “addetti agli 
uffici di cantiere” si intendono tutte le risorse 
impegnate nelle attività amministrative per la 
realizzazione delle opere e per “addetti alla 
realizzazione delle opere” si intendono tutte le 
risorse impegnate a vario titolo nella esecuzione 
delle opere (appaltatore, subappaltatori, ecc.). 
Tale statistica dovrà essere redatta secondo lo 
standard fissato dalla norma UNI 7249 
“Statistiche degli infortuni sul lavoro” ed in 
particolare dovrà essere utilizzato l’indice di 
frequenza degli infortuni accaduti con 
astensione dal lavoro di almeno 1 giorno 
(escluso il giorno di accadimento), ossia di tutti 
quelli riportati sul registro infortuni: 
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von mindestens 1 Tag verwendet werden 
(ausgenommen der Tag des Unfallgeschehens), 
d.h. aller Unfälle, die im Unfallregister 
verzeichnet sind: 
•  Häufigkeitsindex: If = A/H*1.000.000 •  Indice di Frequenza: If = A/H*1.000.000 
•  Schweregrad: Ig = G/H*1.000 •  Indice di Gravità: Ig = G/H*1.000 
wobei:  dove:  
A die Summe der Unfälle ist, die im Monat 
vorgefallen sind und zu einer 
Arbeitsabwesenheit von mindestens 1 Tag 
geführt haben, ausgenommen der Tag des 
Unfallgeschehens; 

A è la somma degli infortuni, accaduti nel mese 
che hanno comportato l’assenza dal lavoro di 
almeno un giorno, escluso quello nel quale si è 
verificato l’infortunio stesso; 

H ist die Summe der effektiv im Monat 
gearbeiteten Stunden; 

H è la somma delle ore effettivamente lavorate 
nel mese; 

G ist die Anzahl der verlorenen Arbeitstage (bei 
Todesfällen gleich 7.500), einschließlich der 
Krankheitsverlängerungen von Unfällen des 
Vormonats, die noch nicht beendet sind. 

G è il numero delle giornate lavorative perse 
(per gli eventi mortali è pari a 7.500), 
comprensivo del prolungamento delle prognosi 
degli infortuni accaduti nei mesi precedenti e 
non ancora conclusi. 

  
51.12. Die nicht erfolgte Übermittlung der in Art. 
51.11 genannten Dokumentation innerhalb des 
oben genannten Zeitraums  führt zur 
Auferlegung der Tagesstrafe gemäß Art. 63. 

51.12 La mancata trasmissione, nel termine 
sopra previsto, della documentazione indicata 
nell’art. 51.11 comporterà l’applicazione della 
penale giornaliera di cui all’art.63. 

  
51.13. Der Auftragnehmer ist gehalten, dem 
Sicherheitsbeauftragten im Voraus über neu 
hinzu gekommene ausführende Firmen, 
selbstständige Arbeiter und andere in 
verschiedener Form an der Ausführung der 
Arbeiten beteiligte Subjekte Mitteilung zu 
machen (Bediener, Transporte usw.), die 
Koordinierung mit den entsprechenden 
Aktivitäten auf der Baustelle der Ausschreibung 
vorzunehmen und den Sicherheitsbeauftragten 
vor Beginn der Aktivitäten auf der Baustelle 
durch Übermittlung der Dokumentation bezüg-
lich der erfolgten Koordinierungsaktivitäten zu 
informieren. 

51.13 L’Appaltatore è tenuto a comunicare 
preventivamente al Coordinatore per la 
sicurezza l’ingresso di nuove imprese esecutrici, 
lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti 
a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a 
caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il 
coordinamento con le relative attività rispetto ai 
cantieri oggetto dell’appalto dandone evidenza 
al Coordinatore per la sicurezza mediante la 
trasmissione, prima dell’inizio delle attività in 
cantiere dei predetti soggetti, della 
documentazione attestante l’attività di 
coordinamento. 

Im Besonderen muss der Auftragnehmer In particolare, l’Appaltatore deve: 
• die allgemeinen Schutzmaßnahmen gemäß 

Art. 15 der gesetzesvertr. RVO Nr. 81/2008 
beachten; 

• osservare le misure generali di tutela 
previste dall’art. 15 del d. lgs. n. 81 del 
2008;   
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• Maßnahmen koordinieren, für: • coordinare gli interventi per: 
o die Aufrechterhaltung der 

Baustelle in ordentlichem und 
zufriedenstellendem Zustand; 

o il mantenimento del cantiere in 
condizioni ordinate e di 
soddisfacente salubrità; 

o die Wahl der Arbeitsplätze, unter 
Berücksichtigung der 
Zugangsbedingungen zu jenen 
Stellen sowie die Bestimmung 
von entsprechenden Wegen oder 
Beförderungs- oder 
Verkehrszonen; 

o la scelta dell'ubicazione di posti di 
lavoro tenendo conto delle 
condizioni di accesso a tali posti, 
definendo vie o zone di 
spostamento o di circolazione; 

o die Beförderungsbedingungen 
der verschiedenen Materialien; 

o le condizioni di movimentazione 
dei vari materiali; 

o die Instandhaltung, die 
Überprüfung vor Inbetriebnahme 
und die regelmäßige Kontrolle 
der Baustelleneinrichtungen, der 
Arbeitsausrüstungen und 
Vorrichtungen der Anlagen 
zwecks Vermeidung von 
Mängeln, die die Sicherheit und 
Unversehrtheit der Arbeiter 
beeinträch-tigen können; 

o la manutenzione, il controllo 
prima dell'entrata in servizio e il 
controllo periodico degli 
apprestamenti, delle attrezzature 
di lavoro degli impianti e dei 
dispositivi al fine di eliminare i 
difetti che possono pregiudicare 
la sicurezza e la salute dei 
lavoratori;   

o die Begrenzung und Errichtung 
von Lager- und 
Aufbewahrungsbereichen der 
verschiedenen Materialien, 
insbesondere wenn es sich um 
gefährliche Stoffe und 
Substanzen handelt; 

o la delimitazione e l'allestimento 
delle zone di stoccaggio e di 
deposito dei vari materiali, in 
particolare quando si tratta di 
materie e di sostanze pericolose; 

o die der Entwicklung der 
Baustellen-aktivitäten 
entsprechende Anpassung der 
effektiven Dauer, die den 
verschiedenen Arbeitsarten oder 
Arbeitsphasen zuge-schrieben 
werden kann; 

o l'adeguamento, in funzione 
dell'evoluzione del cantiere, della 
durata effettiva da attribuire ai 
vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; 

o die Kooperation und die 
Koordination zwischen den 
Arbeitgebern und selbstständigen 
Arbeitnehmern;   

o la cooperazione e il 
coordinamento tra datori di lavoro 
e lavoratori autonomi;   

o die Überschneidungen mit den 
Aktivitäten, die vor Ort, auf der 

o le interazioni con le attività che 
avvengono sul luogo, all'interno o 
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Baustelle oder in der Nähe der 
Baustelle ausgeführt werden.   

in prossimità del cantiere. 

Weiterhin muss der Auftragnehmer die Eingriffe 
koordinieren, mittels welcher 

Inoltre, l’Appaltatore deve coordinare gli 
interventi mediante i quali 

• Maßnahmen in Übereinstimmung mit den 
Vorschriften laut Anhang XIII der 
gesetzesvertr. RVO Nr. 81/2008 aufgeführt 
sind; 

• adotta le misure conformi alle prescrizioni di 
cui all'allegato XIII del d. lgs n. 81 del 2008; 

• der erkennbare Zugang zur Baustelle und 
ihre gut sichtbare Umzäunung realisiert 
werden;  

• predispone l'accesso e la recinzione del 
cantiere con modalità chiaramente visibili e 
individuabili; 

• Materialien oder Ausrüstungen so 
angeordnet oder aufgestapelt werden, dass 
das Einstürzen oder Umkippen vermieden 
wird; 

• cura la disposizione o l'accatastamento di 
materiali o attrezzature in modo da evitarne 
il crollo o il ribaltamento; 

• der Schutz der Arbeiter gegen 
Witterungseinflüsse, die die Sicherheit und 
Gesundheit der  Arbeitskräfte 
beeinträchtigen können, gewährleistet wird; 

• cura la protezione dei lavoratori contro le 
influenze atmosferiche che possono 
compromettere la loro sicurezza e la loro 
salute; 

• für die Abwicklung hinsichtlich der Besei-
tigung von gefährlichen Materialien gesorgt 
wird, falls erforderlich, nach vorheriger 
Absprache mit dem Auftraggeber oder dem 
Bauleiter; 

• cura le condizioni di rimozione dei materiali 
pericolosi, previo, se del caso, coordina-
mento con il committente o il responsabile 
dei lavori; 

• die Lagerung und Beseitigung des Schutts 
und Gerölls auf korrekte Weise erfolgt; 

• cura che lo stoccaggio e l'evacuazione dei 
detriti e delle macerie avvengano 
correttamente; 

• der Einsatzsicherheitsplan erstellt wird, 
dessen Inhalte in Anlage XV der 
gesetzesvertr. RVO 81/2008 aufgeführt sind; 

• redige il piano operativo di sicurezza, i cui 
contenuti sono riportati nell'allegato XV al d. 
lgs. n. 81 del 2008; 

  
51.14. Der Auftragnehmer gleicht zudem die 
Einheitssicherheitspläne (ESP) der ausführen-
den Unternehmen mit dem eigenen ab, bevor er 
diese an den Sicherheitskoordinator für die 
Ausführung weiterleitet. 

51.14 l’Appaltatore deve, inoltre, verificare la 
congruenza dei piani operativi di sicurezza 
(POS) delle imprese esecutrici rispetto al 
proprio, prima della trasmissione dei suddetti 
piani operativi di sicurezza al coordinatore per 
l'esecuzione. 

  
51.15. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den 
Sicherheitskoordinator umgehend über die 
Anwesenheit von Aufsichtsbehörden auf der 
Baustelle in Kenntnis zu setzen und innerhalb 
eines Tages nach Erhalt diesem eine Kopie von 

51.15 L’Appaltatore è tenuto ad informare 
immediatamente il Coordinatore per la sicurezza 
della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza 
nonché a trasmettergli copia di eventuali 
provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART574
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Maßnahmen/Protokollen zu übermitteln, die ggf. 
im Zusammenhang mit den Gewerken 
ausgestellt bzw. festgelegt wurden, die 
Gegenstand der Ausschreibung sind. Die 
fehlende Übermittlung der in diesem Punkt 
geforderten Unterlagen sowie die Verletzung der 
genannten Fristen führt zur Auferlegung des in 
Art. 63 aufgeführten Zwangsgeldes. 

attività dei cantieri oggetto dell’appalto, entro il 
giorno successivo al ricevimento degli stessi. La 
mancata trasmissione nei tempi previsti della 
documentazione indicata nel presente punto 
comporterà l’applicazione della penale 
giornaliera prevista dall’art. 63. 

  
51.16. Bei Nichteinhaltung der 
Sicherheitsmaßnahmen können die Arbeiten 
durch den Sicherheitskoordinator solange 
unterbrochen werden, bis der bemängelte 
Verstoß behoben ist. Über einen Aufschub des 
Fertigstellungstermins der Arbeiten kann jedoch 
aufgrund dieser Arbeitsunterbrechungen nicht 
verhandelt werden. Im Fall von 
schwerwiegenden und wiederholten Verstößen 
gegen die Sicherheitspläne (SKP und ESP) und 
-maßnahmen ist BBT SE berechtigt – auch auf 
Anzeige des Sicherheitskoordinators hin, den 
Vertrag nach Aufforderung zur Erfüllung gemäß 
Art. 1454 des ital. Zivilgesetzbuchs wegen 
Nichterfüllung zu kündigen. 

51.16 In caso di inosservanza delle misure di 
sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal 
Coordinatore per la sicurezza fino 
all’eliminazione dell’inosservanza rilevata. Per 
tali eventuali sospensioni non verranno in alcun 
caso accordate proroghe al termine di 
ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute 
violazioni ai piani di sicurezza (PSC e POS) e 
alle misure di sicurezza, BBT SE, anche su 
segnalazione del Coordinatore per la sicurezza, 
ha il diritto di risolvere il contratto per 
inadempimento, previa diffida ad adempiere ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice 
Civile. 

  
51.17. Die Nichteinhaltung der im SKP, im ESP 
aufgeführten Maßnahmen sowie der Sicher-
heitsvorgaben durch den BL/Sicherheits-
koordinator führt dazu, dass der Betrag des 
Postens „Sicherheitskosten“ beim Baufortschritt 
nicht eingesetzt wird. Dieser Betrag wird nach 
Beseitigung der festgestellten Verstöße und 
Genehmigung durch CEL ohne Zinsen bei 
Freigabe des ersten Betrags für den 
Baufortschritt wieder gutgeschrieben. 

51.17 L’inosservanza delle misure prescritte nel 
PSC, nei POS e comunque l’inosservanza delle 
disposizioni impartite dal DL/Coordinatore per la 
sicurezza comporta il non inserimento, nello 
Stato di Avanzamento dei Lavori, della quota 
della voce “Costi della Sicurezza”; tale quota, 
previa risoluzione delle inosservanze riscontrate 
ed approvazione del CEL, sarà riaccreditata dal 
DL senza interessi con l’emissione del primo 
Stato di Avanzamento Lavori utile. 

  
51.18. Im Qualitätsplan gibt der Auftragnehmer 
die Organisation an, die er zur Unterstützung 
des Sicherheitskoordinators bei der 
Arbeitsausführung einzusetzen beabsichtigt, 
damit der Sicherheitskoordinator in der 
Ausführungsphase die eventuellen 
Aktualisierungen des SKP infolge technischer 

51.18 L’Appaltatore, nel Piano della Qualità, 
fornirà evidenza dell’organizzazione che intende 
predisporre a supporto del Coordinatore per la 
sicurezza nel corso dell’esecuzione dei lavori, 
affinchè il CSE possa effettuare gli eventuali 
aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche 
tecniche. 
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Änderungen vornehmen kann.  
  
51.19. Der Auftragnehmer und all jene, die über 
den Auftragnehmer Arbeiten ausführen, haben 
alle Informationen an die Bauleitung weiterzu-
geben, welche zur Beschaffung der Bescheini-
gung der ordnungsgemäßen Beitragslage 
(certificazione di regolarità contributiva in corso 
di validità) seitens der BBT SE dienen, zwecks 
Bezahlung der Baufortschritte, des letzten Bau-
fortschritts (SAL finale), zwecks Genehmigung 
der Weitervergabe und/oder einer eventuellen 
Variante und auf jeden Fall immer dann, wenn 
die Beschaffung der genannten Bescheinigung 
laut gültiger Vorschrift notwendig ist.  

51.19 L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli 
altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere 
al Direttore dei lavori tutte le informazioni 
necessarie all’acquisizione da parte di BBT SE 
della certificazione di regolarità contributiva in 
corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati 
di avanzamento dei lavori, del SAL finale, 
dell’autorizzazione del subappalto e/o di una 
eventuale variante e comunque ogni qualvolta 
sia necessaria ai fini della vigente normativa 
l’acquisizione della suddetta certificazione. 

  
Art. 52 Einhaltung der den Kollektivverträgen 

entsprechenden Arbeits- und 
Lohnbedingungen 

Art. 52 Osservanza delle condizioni 
normative e retributive risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro 
  
52.1. Der Auftragnehmer hat alle für 
Arbeitnehmer gültigen gesetzlichen Vorschriften, 
Regelungen und Bestimmungen genau 
einzuhalten, darunter auch jene, die im Laufe 
der Arbeitsausführung in Kraft treten, 
insbesondere während der Ausführung der den 
Gegenstand dieser Ausschreibung bildenden 
Arbeiten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den 
nationalen Arbeitsvertrag der Berufsgruppe und 
die ergänzenden lokalen und betrieblichen 
Vereinbarungen einzuhalten, die an dem Ort 
und in der Zeit der Ausführung der genannten 
Arbeiten in Kraft sind.  

52.1 L’Appaltatore è tenuto all’esatta 
osservanza di tutte le leggi, regolamenti e 
norme vigenti in materia di manodopera, nonché 
eventualmente entrate in vigore nel corso dei 
lavori, e in particolare nell’esecuzione dei lavori 
che formano oggetto del presente appalto, 
l’Appaltatore si obbliga ad applicare 
integralmente il contratto nazionale di lavoro 
relativo alla categoria e gli accordi locali e 
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori 
anzidetti. 

  
52.2. Wenn Arbeitnehmer für Arbeiten 
eingesetzt werden sollen, die nach den gültigen 
Vorschriften bzw. nach der Gesamtheit der 
Unterlagen, die Vertragsbestandteil sind, den 
Besitz einer besonderen Qualifikation oder einer 
beruflichen Zulassung erfordern, hat der 
Auftragnehmer auf Forderung von BBT SE die 
Dokumentation vorzulegen, welche das 
Bestehen dieser Voraussetzungen nachweist.  

52.2 Per la manodopera da impiegare in lavori 
che richiedano, in base alla normativa in vigore 
ovvero al complesso degli atti facenti parte del 
Contratto, il possesso di specifica qualificazione 
o abilitazione professionale, l‘Appaltatore è 
tenuto ad esibire, su richiesta di BBT SE, la 
documentazione che detti requisiti attesti. 
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52.3. Der Auftragnehmer ist außerdem 
verpflichtet, den Vertrag und die 
Vereinbarungen auch nach ihrem Ablauf und bis 
zu ihrem Ersatz einzuhalten, im Fall von 
Genossenschaften gilt dies auch für die 
Beziehungen zu den Mitgliedern. 

52.3 L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad 
applicare il contratto e gli accordi medesimi 
anche dopo la scadenza e fino alla loro 
sostituzione e, se cooperative, anche nei 
rapporti con i soci. 

  
52.4. Die oben genannten Verpflichtungen sind 
für den Auftragnehmer auch dann verbindlich, 
wenn er nicht den vereinbarenden 
Vereinigungen angehört oder von diesen 
zurücktritt und unabhängig davon, ob es sich 
beim Auftragnehmer um einen Industrie- oder 
Gewerbebetrieb handelt, unabhängig von der 
Struktur und Größe des Auftragnehmers und 
von jeder anderen rechtlichen, wirtschaftlichen 
oder gewerkschaftlichen Qualifikation 
desselben. 

52.4 I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore 
anche se non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente 
dalla natura industriale e artigiana, dalla 
struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni 
altra sua qualificazione giuridica, economica e 
sindacale. 

  
52.5. Der Auftragnehmer ist für die Einhaltung 
der genannten Vorschriften durch etwaige 
Subauftragnehmer und/oder Lieferanten 
gegenüber den eigenen Beschäftigten und für 
die Leistungen verantwortlich, die im Rahmen 
des Subauftrags und/oder der Lieferung mit 
Verlegung erbracht werden.   

52.5 L'Appaltatore è responsabile dell'osservan-
za delle norme anzidette, da parte degli 
eventuali subappaltatori e/o fornitori in opera nei 
confronti dei rispettivi dipendenti, per le 
prestazioni rese nell'ambito del subappalto 
stesso e/o della fornitura con posa. 

  
52.6. Der Auftragnehmer hat die Verpflichtungen 
hinsichtlich der Fürsorge-, Kranken- und 
Unfallversicherungsbeiträge sowie in jedem 
anderen durch die Sondergesetze geschützten 
Rahmen ordnungsgemäß zu erfüllen. Bis zur 
Durchführung der Abnahme hat der 
Auftragnehmer auf jede Forderung die Lohn- 
und Gehaltsbücher und die 
Versicherungsunterlagen der BBT SE zur 
Ansicht vorzulegen, aus denen die Bezahlung 
der Löhne, Gehälter und der verschiedenen 
Vergütungen an die Arbeitnehmer und die 
Bezahlung der mit den Löhnen und Gehältern 
verbundenen Beiträge hervorgehen. Die BBT 
SE behält sich vor, alle für notwendig 
befundenen Prüfungen sowohl direkt als auch 

52.6 L’Appaltatore è obbligato al regolare 
assolvimento degli obblighi contributivi in 
materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato 
dalle leggi speciali. È fatto, inoltre, obbligo 
all‘Appaltatore di esibire in visione a BBT SE, 
ogni qualvolta gli vengano richiesti e fino 
all’effettuazione del collaudo, i libri paga e i 
documenti assicurativi attestanti le 
corresponsioni delle paghe e delle indennità 
varie agli operai ed il pagamento dei contributi 
connessi alla retribuzione. BBT SE si riserva la 
facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che 
riterrà opportuni, sia direttamente che a mezzo 
degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali 
del lavoro e della massima occupazione, per 
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mittels Arbeitsinspektoren und Landesstellen für 
Arbeit und Beschäftigung vorzunehmen, um 
sicherzustellen, dass seitens des 
Auftragnehmers die oben genannten 
Vorschriften streng eingehalten werden. 

assicurarsi che, da parte dell’Appaltatore, siano 
rigorosamente osservate le prescrizioni 
suddette. 

  
52.7. Der Auftragnehmer und die etwaigen 
Subauftragnehmer/Sublieferanten sind verpflich-
tet, dem Auftraggeber vor Arbeitsbeginn oder 
vor der Beschäftigung von Arbeitnehmern auf 
der Baustelle eine Namensliste aller Arbeit-
nehmer vorzulegen, deren Tätigkeit auf der 
Baustelle vorgesehen ist, aus der die Beitrags-, 
Versicherungs- und Fürsorgestellungen usw. 
hervorgehen.  

52.7 L’Appaltatore e gli eventuali 
subappaltatori/subfornitori hanno l’obbligo di 
comunicare alla Stazione Appaltante prima 
dell’inizio dei lavori, o dell’impiego dei lavoratori 
nel cantiere, l’elenco di tutti i nominativi dei 
lavoratori che opereranno nel cantiere, con le 
rispettive posizioni contributive, assicurative, 
previdenziali ecc. 

  
52.8. Der Auftragnehmer ist außerdem 
verpflichtet, die Gesetze und Regelwerke 
hinsichtlich Sicherheits- und Gesundheitsschutz, 
Versicherung und Unterstützung der 
Arbeitnehmer zu beachten. Als Garantie dafür 
wird vom progressiven Nettobetrag der Arbeiten 
0,50% einbehalten. Bei der Ausstellung einer 
jeden Zahlungsbescheinigung wird der 
Verfahrensleiter eine schriftliche Mitteilung mit 
Empfangsbestätigung an die Fürsorge- und 
Versicherungsbehörden richten, auch an die 
Bauarbeiterkasse, falls erforderlich. 

52.8 L’Appaltatore si obbliga altresì 
all’osservanza delle Leggi e Regolamenti sulla 
tutela della sicurezza, salute, assicurazione e 
assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale 
osservanza, sull’importo netto progressivo dei 
lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. 
Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il 
Responsabile del procedimento provvede a dare 
comunicazione per iscritto, con avviso di 
ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, 
compresa la cassa edile ove richiesto. 

  
52.9. Der Auftraggeber ordnet die Zahlung der 
wegen nachgewiesener Nichterfüllung 
geschuldeten Beträge an die zuständigen 
Behörden an, abzüglich der bereits 
einbehaltenen Beträge, sollten diese Behörden 
dies nach Rechtsform ausdrücklich verlangen. 

52.9 La Stazione Appaltante dispone il 
pagamento agli enti competenti di quanto 
dovuto per le inadempienze accertate dagli enti 
stessi, a scomputo delle ritenute suddette, 
qualora tali enti ne facciano esplicita richiesta 
nelle forme di legge. 

  
52.10. Die Rückbehalte können erst bei 
Bezahlung der Endrechnung nach Genehmi-
gung der vorläufigen Prüfung freigegeben 
werden, vorausgesetzt dass dem Auftraggeber 
von den oben genannten Behörden in einem 
Zeitraum von 30 Tagen keine Nichterfüllungen 
bekannt gegeben werden. 

52.10 Le ritenute possono essere svincolate 
soltanto in sede di liquidazione del conto finale, 
dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, 
ove gli Enti suddetti, non abbiano comunicato 
alla Stazione Appaltante eventuali 
inadempienze entro il termine di 30 giorni.  
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52.11. Vorbehaltlich der ausdrücklich durch 
spezifische Bestimmungen geregelten Fälle hat 
der Auftragnehmer den Auftraggeber von jeder 
Forderung seiner eigenen Beschäftigten und der 
Beschäftigten seiner Subauftragnehmer oder 
Subvertragspartner in Bezug auf die Bezahlung, 
auch durch letztere, der Arbeitsentgelte und der 
Fürsorge- und Versicherungsbeiträge schad- 
und klaglos zu halten. 

52.11 Salve le ipotesi espressamente 
disicplinate da specifiche norma, l’Appaltatore è 
tenuto a tenere indenne e manlevare il 
Committente da ogni eventuale pretesa 
avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei 
propri subappaltatori o subcontraenti in 
relazione alla corresponsione, anche da parte di 
questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi 
previdenziali ed assicurativi dovuti. 

  
52.12. Ebenso hat der Auftragnehmer den 
Auftraggeber von allen Folgen, die sich aus der 
Nichtbezahlung von Steuern auf Einkommen 
aus unselbständiger Erwerbstätigkeit durch ihn 
selbst oder durch seine Subauftragnehmer oder 
Subvertragspartner ergeben, schad- und klaglos 
zu halten. 

52.12 L’Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere 
indenne e manlevare il Committente da ogni 
eventuale conseguenza derivante dalla mancata 
effettuazione e versamento, da parte dello 
stesso e dei propri subappaltatori o 
subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di 
lavori dipendente. 

  
52.13. Alle Bestimmungen der gültigen 
Vorschriften, besonders der Artikel 4, 5 und 6 
des DPR Nr. 207/2010 bezüglich 
Arbeitnehmerschutz und regelmäßige Beitrags-
zahlungen, bleiben unberührt. 

52.13 Resta fermo tutto quanto previsto dalla 
normativa vigente, ed in particolare dagli articoli 
4, 5 e 6 del dPR. n. 207 del 2010, in materia di 
tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva. 

  
Art. 53 Unfallverhütung und Arbeitshygiene Art. 53 Prevenzione infortuni ed igiene del 

lavoro 
  
53.1. Bei der Arbeitsübergabe hat der 
Auftragnehmer gegenüber BBT SE ausdrücklich 
zu bestätigen, die im Arbeitsbereich 
vorhandenen oder von außen in den 
Arbeitsbereich eingebrachten Risiken aller Art 
voll und ganz zu kennen, und muss sich 
verpflichten, während der gesamten 
Arbeitsdauer alle erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um Unfälle zu verhüten und um die 
Hygiene und die Sicherheit der Arbeitnehmer zu 
schützen; diese Bestätigung wird bei der 
Arbeitsübergabe zu Protokoll gebracht. 

53.1 All’atto delle consegne dei lavori, 
l’Appaltatore dovrà espressamente confermare 
a BBT SE di aver preso piena e completa 
conoscenza dei rischi di qualsiasi natura 
presenti nell’area di lavoro o introdotti, 
dall’esterno, nella stessa e di obbligarsi ad 
attuare, per tutta la durata dei lavori, tutti i 
necessari provvedimenti per la prevenzione 
infortuni e per la tutela dell’igiene e della 
sicurezza dei lavoratori; di tale conferma si darà 
atto nel verbale di consegna dei lavori. 

  
53.2. Der Auftragnehmer hat außerdem alle bei 
der Vertragsunterzeichnung gültigen oder nach 

53.2 L’Appaltatore è tenuto, inoltre, ad 
uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma 
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diesem Datum erlassenen nationalen und/oder 
regionalen und/oder provinziellen Vorschriften 
hinsichtlich Unfallverhütung und Arbeitshygiene 
und –sicherheit auf Baustellen streng 
einzuhalten.  

nazionale e/o regionale e/o provinciale vigente 
alla data di sottoscrizione del Contratto o che 
venisse emanata successivamente a tale data, 
in materia di prevenzione infortuni e igiene e 
sicurezza del lavoro e nei cantieri. 

  
53.3. Der Auftragnehmer hat außerdem dafür zu 
sorgen, 

53.3 L‘Appaltatore provvederà altresì: 

• dass alle seine Beschäftigten, Subauftrag-
nehmer, Akkordarbeiter und Lieferanten die 
Informationen über alle im Arbeitsbereich 
vor-handenen oder von außen in den 
Arbeitsbe-reich eingebrachten Risiken 
erhalten, zusätz-lich zu den Risiken, die in 
dem von BBT SE übergebenen 
„Risikobewertungsdokument“ (Karte der 
spezifischen Anlagenrisiken) angegeben 
sind; 

• a portare, preventivamente, a conoscenza di 
tutti i propri dipendenti e degli eventuali 
subappaltatori, cottimisti, fornitori e fornitori 
in opera, le informazioni relative a tutti i 
rischi presenti o introdotti nell’area di lavoro, 
oltre a quelli individuati nel “Documento di 
Valutazione dei Rischi” (Mappa dei Rischi 
specifici d'impianto) fornito da BBT SE; 

• dass alle seine Beschäftigten, eventuelle 
dritte Auftragnehmer, Subauftragnehmer, 
Akkordarbeiter und Lieferanten alle in den 
gesetzlichen Vorschriften auch lokaler Art, in 
SKP/FA und in ESP enthaltenen 
Bestimmungen beachten, wozu auch Prüf- 
und Kontrolltätigkeiten vor Ort vorgenommen 
werden können;  

• a far osservare, anche con azioni di verifica 
e controllo in campo, a tutti i propri 
dipendenti, ad eventuali terzi affidatari, ai 
subappaltatori, cottimisti, fornitori e fornitori 
in opera, tutte le norme e le disposizioni 
contenute nelle disposizioni legislative, 
anche a carattere locale, nei PSC/FA e nei 
POS; 

• und zu kontrollieren, dass alle seine 
Beschäftigten, eventuelle dritte Auftrag-
nehmer und Subauftragnehmer mit den 
persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) 
ausgestattet sind, die für die Risiken 
vorgeschrieben sind, welche durch die 
Arbeiten bzw. durch die während der Arbei-
ten auszuführenden Tätigkeiten auftreten, 
und dass sie diese richtig verwenden; 

• a disporre e controllare che tutti i propri 
dipendenti e gli eventuali terzi affidatari e 
subappaltatori siano dotati ed utilizzino 
correttamente i Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) prescritti per i rischi 
derivanti dalle lavorazioni e/o dalle attività da 
effettuare nel corso dei lavori; 

• dass alle Ausrüstungen und Arbeitsmittel, 
einschließlich jener, die gemietet oder 
Eigentum dritter Auftragnehmer oder 
Subauftragnehmer sind, den gültigen 
Vorschriften entsprechen; 

• a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi 
d’opera, compresi quelli eventualmente 
noleggiati o di proprietà dei terzi affidatari e 
dei subappaltatori, siano in regola con le 
prescrizioni vigenti; 

• dass die Ausrüstungen, Arbeitsmittel und 
sonstigen Gegenstände, die nicht den 
obigen Bestimmungen entsprechen, sofort 

• a far allontanare immediatamente le 
attrezzature, mezzi d’opera od altro non 
rispondenti alle predette norme ed a 
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entfernt und durch andere ersetzt werden, 
die für den korrekten, sicheren Gebrauch 
und Einsatz geeignet sind; 

sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro 
utilizzo ed impiego; 

• dass vor Beginn jeder Tätigkeit alle seine 
Beschäftigten und Subauftragnehmer von 
den spezifischen Risiken der durchzufüh-
renden Arbeit und von den zu ergreifenden 
geeigneten Verhütungs- und Sicherheits-
maßnahmen in Kenntnis gesetzt werden; 

• ad informare, prima dell’inizio di ogni 
lavorazione, tutti i propri dipendenti e gli 
eventuali subappaltatori, dei rischi specifici 
della lavorazione da intraprendere e delle 
relative misure di prevenzione e sicurezza 
da adottare; 

• dass bei einem Unfallereignis alle von den 
gültigen Bestimmungen vorgeschriebenen 
Obliegenheiten erfüllt werden und dass die 
Bauleitung unverzüglich davon in Kenntnis 
gesetzt wird. 

• ad ottemperare, in caso di infortunio od 
incidente, a tutte le incombenze prescritte 
dalle vigenti disposizioni, nonché a darne 
immediata comunicazione alla Direzione dei 
lavori. 

  
53.4. Um festzustellen, ob die obigen 
Bestimmungen eingehalten werden, behält sich 
die BBT SE vor, selbst oder über die Bauleitung 
Inaugenscheinnahmen, Inspektionen, Prüfungen 
und Bestandsaufnahmen durchzuführen, auch 
mittels Film und Fotos, sowie alle Nachrichten, 
Informationen oder Unterlagen vom 
Auftragnehmer zu verlangen, die mit der 
Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels 
und der zugehörigen Anlagen des Vertrags in 
Verbindung stehen. 

53.4 BBT SE, direttamente o per il tramite della 
Direzione dei lavori, si riserva ogni facoltà di 
effettuare sopralluoghi, ispezioni, verifiche ed 
accertamenti, anche a mezzo di filmati e 
fotografie, per la verifica del rispetto di quanto 
sopra, nonché di richiedere ogni notizia, 
informazione o documentazione all‘Appaltatore, 
in relazione all’osservanza di quanto prescritto 
dal presente articolo e dai pertinenti allegati al 
Contratto. 

  
Abschnitt VI – Varianten, technische 
Änderungen und deren Auswirkungen 

Capo VI – Varianti, modifiche tecniche e 
relative conseguenze 

  
Art. 54 Varianten während der 

Bauausführung 
Art. 54 Varianti in corso d’opera 

  
54.1. Ohne schriftliche Genehmigung des 
Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine 
Varianten an der Ausführungsplanung 
vornehmen.   

54.1 L’Appaltatore non può introdurre varianti 
rispetto al Progetto Esecutivo senza 
l’autorizzazione scritta del Committente.  

  
54.2. Falls sich während der Arbeitsausführung 
die Notwendigkeit von Varianten ergibt, muss 
dies unverzüglich bekannt gegeben werden; die 
Varianten müssen der BBT SE zur 
Genehmigung vorgelegt und – soweit genehmigt 
– rechtzeitig in das Ausführungsprogramm nach 

54.2 Ove insorga la necessità di eventuali 
varianti in corso d’opera dovrà essere 
immediatamente segnalata e le varianti 
dovranno essere sottoposte all’approvazione di 
BBT SE e – ove approvate - dovranno essere 
inserite tempestivamente nel Programma 
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Art. 19 aufgenommen werden. Esecutivo di cui all’art. 19. 
  
54.3. Zu Lasten des Auftragnehmers gehen 
sämtliche Kosten für die Erstellung der 
Variantengutachten aufgrund von Vorschlägen 
des Auftragnehmers selbst. Zu Lasten der BBT-
SE geht die Erstellung etwaiger Varianten 
aufgrund von unvorhergesehenen geologischen 
Ereignissen, Projektmängeln oder Forderungen 
der BBT selbst. 
 

54.3 Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri 
relativi alla redazione degli atti di variante dovuti 
a proposte dall’appaltatore stesso. Resta a 
carico di BBT-SE la redazione di eventuali 
varianti dovute a sorprese geologiche, a 
carenze progettuali o a richieste di BBT stessa. 
 

  
54.4. Dem Auftragnehmer werden Mehrkosten 
und –zeiten für die Ausführung von Varianten 
anerkannt, die aufgrund von höherer Gewalt, 
unvorhersehbaren geologischen Problemen 
oder neuen Gesetzesvorschriften oder 
Bestimmungen dritter Behörden erforderlich 
werden.  

54.4 Saranno riconosciuti all‘Appaltatore gli 
eventuali maggiori costi e tempi conseguenti 
all’adozione di varianti rese necessarie da forza 
maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute 
prescrizioni di legge o di enti terzi. 

  
54.5. Die BBT SE kann vom Auftragnehmer die 
Durchführung von Varianten an dem 
vergebenen Projekt verlangen, und zwar bis zu 
einem Betrag von plus oder minus 20% 
(zwanzig Prozent) der Vertragssumme zum 
Zeitpunkt der Genehmigung der Variante und 
vorausgesetzt, dass sich dadurch die Art der 
vergebenen Arbeiten nicht wesentlich ändert. 
Diese Varianten können eine Änderung der 
Vertragssumme und des Fertigstellungs-termins 
bewirken.  

54.5 BBT SE potrà richiedere varianti al progetto 
affidato, che l‘Appaltatore avrà l’obbligo di 
eseguire,  fino all’ammontare in più o in meno 
del 20% (venti per cento) dell’importo 
contrattuale al momento della approvazione 
della variante e purché non mutino 
sostanzialmente la natura dei lavori affidati. Tali 
varianti potranno comportare una modificazione 
dell’importo contrattuale e del termine di 
ultimazione. 

  
54.6. Der Auftragnehmer kann der BBT SE 
Varianten oder technische Änderungen 
vorschlagen, die zur Reduzierung der Zeit oder 
der Kosten für die Durchführung der 
Baumaßnahmen beitragen.   

54.6 L‘Appaltatore potrà proporre a BBT SE 
varianti o modifiche tecniche ritenute utili a 
ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle 
opere.  

  
54.7. Die BBT SE kann diese Varianten oder 
technischen Änderungen ablehnen und deren 
Genehmigung verweigern, wenn sie nicht den 
technischen Spezifikationen und/oder den 
Anforderungen von BBT SE entsprechen oder 

54.7 BBT SE potrà rifiutarne l’adozione negando 
l’approvazione di tali varianti o modifiche 
tecniche ove le stesse non rispettino le 
specifiche tecniche e/o le esigenze di BBT SE, o 
comunque determinino – ad insindacabile 
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nach ausschließlichem Ermessen von BBT SE 
zur Verschlechterung von Funktionsweise, 
Dauer, Instandhaltbarkeit und Sicherheit der 
Maßnahmen oder zu einer Erhöhung der von 
BBT SE zu tragenden Kosten oder zu einer 
Verschiebung des Fertigstellungstermins 
gegenüber dem ursprünglich festgesetzten 
Termin führen.  

giudizio di BBT SE - peggioramento della 
funzionalità, durabilità, manutenibilità e 
sicurezza delle opere, ovvero comportino 
maggiore spesa a carico di BBT SE ovvero 
differiscano il termine di ultimazione rispetto a 
quello originario. 

  
54.8. Alle etwaigen Vorschläge des 
Auftragnehmers laut dem vorhergehenden 
Punkt 54.6 müssen so gestaltet und vorgebracht 
werden, dass dadurch keine Unterbrechung 
oder Verzögerung der in der 
Ausführungsplanung festgelegten Arbeiten 
verursacht wird, und müssen daher auch die für 
die Genehmigung erforderlichen Zeiten 
berücksichtigen. Der Auftragnehmer hat für die 
Verzögerungen voll aufzukommen, die aufgrund 
nicht rechtzeitig vorgelegter Vorschläge für 
Varianten entstehen.  

54.8 Tutte le eventuali proposte dell‘Appaltatore 
di cui al precedente punto 54.6 dovranno essere 
predisposte e presentate in modo da non 
comportare interruzione o rallentamento 
nell’esecuzione dei lavori così come stabilita nel 
relativo programma esecutivo e dovranno a tal 
fine tenere conto anche dei tempi necessari per 
l’approvazione. Resteranno a totale carico 
dell’Appaltatore i maggiori tempi derivanti dalla 
non tempestiva presentazione delle proposte di 
variante. 

  
54.9. Die höheren oder niedrigeren Kosten jeder 
Variante werden durch ein gesondertes 
Gutachten bestimmt, das sich nur auf die 
Arbeiten beschränkt, die mit der Variante 
tatsächlich im Zusammenhang stehen.  Im 
gesonderten Gutachten für die von der Variante 
vorgesehenen Arbeiten und auch für jene, die in 
Abhängigkeit von der Variante nicht mehr 
auszuführen sind, werden die Preise 
berücksichtigt, die aus dem „Preisverzeichnis“ 
hervorgehen; bei nicht in diesem Verzeichnis 
vorgesehenen Maßnahmen werden etwaige 
neue Preise nach den im Art. 56 genannten 
Kriterien bestimmt.  

54.9 Alla determinazione della maggiore o 
minore spesa derivata da ciascuna variante si 
procederà con perizia differenziale limitata ai 
soli lavori effettivamente interessati dalla 
variante stessa. Nella perizia differenziale, sia 
per i lavori previsti dalla variante sia per quelli 
non più da eseguire in dipendenza della variante 
stessa, saranno applicati i prezzi di cui all’ 
“Elenco Prezzi” o, limitatamente ai lavori da 
eseguire non contemplati in detto Elenco gli 
eventuali nuovi prezzi determinati con i criteri di 
cui all’art. 56. 

  
54.10. Nach Genehmigung jeder Variante durch 
die BBT SE wird die Ausführung der Variante 
selbst und der Änderungen der Projekte und des 
Ausführungsprogramms nach Art. 19 in einem 
Protokoll festgehalten, das von den 
Vertragspartnern auszustellen ist.  

54.10 Dopo l'approvazione da parte di BBT SE 
di ciascuna variante si darà atto, con verbale tra 
le Parti, dell'adozione della variante stessa, delle 
modificazioni apportate ai progetti e al 
“Programma Esecutivo” di cui all’art.19. 
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54.11. Nach Erstellung des oben genannten 
Protokolls erteilt die ÖBA den Auftrag zur 
Ausführung der Arbeiten entsprechend der 
Variante. 

54.11 Una volta redatto il verbale di cui al 
precedente comma, la Direzione dei lavori 
provvederà ad emettere l’ordine di esecuzione 
dei lavori in variante. 

  
54.12. Die entsprechende Auftragssumme 
aufgrund der eventuellen Varianten wird 
berechnet, indem die Minderung oder Erhöhung 
des gem. Art. 54.10. bestimmten vertraglichen 
Gesamtpreises algebraisch berücksichtigt wird.  

54.12 L’importo contrattuale indicativo, in esito 
alle eventuali varanti, sarà determinato 
sommando algebricamente la riduzione o 
l’aumento del corrispettivo contrattuale come 
determinato ai sensi dell’art. 54.10. 

  
54.13. Alle vom Auftragnehmer 
vorgeschlagenen Variantenprojekte müssen 
vom Planer des AN und vom Auftragnehmer 
selbst unterschrieben und von BBT SE 
genehmigt werden.  

54.13 Tutti i progetti di variante proposti 
dall’Appaltatore dovranno essere sottoscritti dal 
Progettista dell’appaltatore e dallo stesso 
Appaltatore ed approvati da BBT SE.  

  
54.14. Es wird von den Vertragspartnern 
anerkannt, dass die technischen Änderungen 
nach Art. 55 nicht als Varianten betrachtet 
werden und dass diese somit keine Änderung 
des Arbeitsprogramms oder des Preises 
verursachen, mit Ausnahme der Bestimmungen 
unter Art. 55.8. hinsichtlich des Preises. 

54.14 Le Parti si danno reciprocamente atto che 
non saranno considerate varianti le modifiche 
tecniche di cui all’art. 55 e quindi queste non 
determinano variazioni al Programma Lavori o al 
Prezzo, salvo, per quest’ultimo, quanto stabilito 
all’art. 55.8. 

  
Art. 55 Technische Änderungen während der 

Bauausführung 
Art. 55 Modifiche tecniche in corso d’opera 

  
55.1. Während der Ausführung der 
Baumaßnahmen kann der Auftragnehmer 
Varianten, so genannte "technische 
Änderungen", vorschlagen, die ausschließlich er 
selbst entwickelt hat und die eine Reduzierung 
der ursprünglichen Auftragssumme der Arbeiten 
bewirken. 
Die “technischen Änderungen” dürfen sich nur 
auf Bauwerks- oder Leistungsteile der Ebene 
“Kategorie” (WBS Ebene 2) hinsichtlich des 
Typs und der Herkunft der verwendeten 
Materialien, der Baustelleneinrichtung, der 
Ausführungsmodalitäten und der Interferenzen 
mit öffentlichen Diensten beziehen. 

55.1 Durante le attività di realizzazione delle 
opere, l’Appaltatore potrà proporre variazioni 
denominate "modifiche tecniche", di sua 
esclusiva ideazione e che comportino una 
diminuzione dell’importo originario dei lavori. 
Le “modifiche tecniche” potranno essere relative 
solo a parti di opera o prestazioni di livello 
“categoria” (WBS livello 2) alla tipologia o 
provenienza dei materiali utilizzati, alla 
cantierizzazione, alle modalità esecutive ed alle 
interferenze con pubblici servizi.  
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55.2. Die technischen Änderungen gemäß Art. 
55.1 sind vom Auftragnehmer frühzeitig vor der 
Ausführung der betreffenden Maßnahmen 
gemeinsam mit der geeigneten 
Nachweisdokumentation vorzulegen und der 
ÖBA zu unterbreiten, die sie annehmen oder 
zurückweisen kann. Mangels ausdrücklicher 
Genehmigung bis zum vorge-sehenen 
Ausführungstermin der Maßnahmen muss der 
Auftragnehmer die Arbeiten nach dem 
ursprünglich vorgesehenen Projekt ausführen. 
Die mangelnde Genehmigungserteilung gilt 
nicht als Grund für eine Verzögerung und/oder 
Einstellung der Arbeiten oder für das Vorbringen 
eines Nachtrags.  

55.2 Le modifiche tecniche di cui al precedente 
art. 55.1, dovranno essere proposte 
dall’Appaltatore con congruo anticipo rispetto al 
momento di esecuzione delle relative opere, 
debitamente corredate da adeguata 
documentazione giustificativa e saranno 
sottoposte alla Direzione Lavori che manifesterà 
la propria accettazione o diniego. In caso di 
mancata espressa accettazione entro il termine 
di prevista esecuzione delle opere, l’Appaltatore 
resta obbligato ad eseguire secondo le 
originarie previsioni progettuali e la mancata 
approvazione non potrà costituire titolo per 
rallentare e/o sospendere l’esecuzione dei lavori 
né per formulare riserva.  

  
55.3. Die technischen Änderungen dürfen erst 
nach formeller Genehmigung durch BBT SE 
ausgeführt werden. 

55.3 Le modifiche tecniche potranno essere 
eseguite solo dopo la formale accettazione di 
BBT SE. 

  
55.4. Der Auftragnehmer darf keine technischen 
Projektänderungen vorschlagen, die das 
Qualitäts- und Leistungsniveau der Baumaßnah-
me oder von Bestand- oder Bauteilen der Bau-
maßnahme reduzieren, wie in der (vom 
Auftragnehmer selbst ausgearbeiteten) 
“Detaillierten Ausführungsplanung” bzw. - wenn 
diese noch nicht erstellt oder von BBT SE 
genehmigt ist - in der “Ausführungsplanung” mit 
den diesbezüg-lichen Anlagen festgelegt, wie 
Funktions-fähigkeit, Zuverlässigkeit, 
Instandhaltbarkeit, Verfügbarkeit, 
Anwendungsflexibilität, Betriebs-kosten und 
Dauer, die aus den Anlagen dieses Vertrags 
hervorgehen.  

55.4 L’Appaltatore non potrà proporre modifiche 
tecniche al progetto che riducano i livelli 
qualitativi e prestazionali dell’opera o di sue parti 
e componenti, stabiliti nel “Progetto Esecutivo di 
Dettaglio” (redatto dallo stesso appaltatore),  
ovvero ove questo ancora non sia stato redatto 
o approvato da BBT SE, nel “Progetto 
Esecutivo” e negli allegati, quali la funzionalità, 
l'affidabilità, la manutenibilità, la disponibilità, la 
flessibilità di utilizzo, i costi di esercizio e la 
durata, risultanti dagli allegati al presente 
Contratto. 

  
55.5. Der Auftragnehmer darf keine technischen 
Änderungen vorschlagen, die durch: 

55.5 L’Appaltatore non potrà proporre modifiche 
tecniche motivate da: 

• Rechenergebnisse begründet werden, die 
mit anderen Methoden erhalten wurden als 
jene, die für die Erstellung der 
Ausführungsplanung verwendet wurden; 

• risultati di calcolo elaborati con metodi 
diversi da quelli adottati per la redazione del 
Progetto Esecutivo; 
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• die Anwendung von Rechnungskoeffizienten 
begründet werden, besonders bezüglich der 
Sicherheit, die sich von jenen unterscheiden, 
die in der Ausführungsplanung verwendet 
wurden.  

• assunzione di coefficienti di calcolo ed in 
particolare di sicurezza, diversi da quelli 
adottati nel Progetto Esecutivo. 

  
55.6. Hinsichtlich der Ausgleichsmaßnahmen 
und der Maßnahmen für die Minderung der 
Umweltbelastung kann der Auftragnehmer unter 
Einhaltung der Vorgaben laut Art. 55.1 und 55.2 
nach Einholung des schriftlichen Einverständ-
nisses der zuständigen Behörden, technische 
Änderungen vorschlagen, die die Funktions-
weise der Baumaßnahmen und die mit den 
genannten zuständigen Behörden getroffenen 
Vereinbarungen ändern, wofür jedoch die 
Genehmigung der ÖBA und der BBT SE 
erforderlich ist. 

55.6 Per quanto riguarda gli interventi di 
mitigazione/attenuazione dell’impatto ambienta-
le, l’Appaltatore, fermo restando quanto previsto 
negli artt. 55.1 e 55.2, previa acquisizione 
dell’assenso scritto da parte degli Enti 
competenti, potrà proporre modifiche tecniche 
che alterino la funzionalità delle opere, e gli 
Accordi stipulati con detti Enti competenti, ferma 
restando la necessità della relativa 
approvazione da parte della Direzione Lavori e 
di BBT SE.  

  
Art. 56 Neue Preise Art. 56 Nuovi prezzi 

  
56.1. Wenn infolge technischer Änderungen 
oder Varianten eine vertraglich nicht 
vorgesehene Arbeit erforderlich ist oder wenn 
Materialien anderer Art verwendet werden 
müssen, als im Vertrag vorgesehen, werden die 
neuen Preise für Arbeit oder Materialien mit 
folgender Prioritätsregel bestimmt:  

56.1 Qualora, per modifiche tecniche o varianti, 
sia necessario eseguire una lavorazione non 
prevista dal Contratto o adoperare materiali di 
specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i 
nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali 
sono determinati in ordine di priorità: 

• durch Angleichung an ähnliche Arbeiten, 
deren Preise vertraglich festgelegt sind; 

• ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili 
previste nei prezzi contrattuali; 

• durch vollständige oder teilweise 
Neubestimmung, wenn keine Angleichung 
möglich ist. 

• ricavandoli totalmente o parzialmente da 
nuove analisi, quando sia impossibile 
l’assimilazione. 

  
56.2. Bei neuen Preisen werden die 
diesbezüglichen Sicherheitsaufwendungen an-
hand der Analyse der mit dem neuen Preis 
vergüteten Leistung und der Verbindungen 
dieser Leistung mit den anderen 
auszuführenden Arbeiten überprüft und 
bewertet.   

56.2 Nel caso di formazione di nuovi prezzi, gli 
oneri della sicurezza ad essi relativi vengono 
analizzati e stimati, sulla scorta dell’analisi della 
lavorazione compensata con il nuovo prezzo e 
delle interconnessioni della stessa con le altre 
lavorazioni da eseguire.  

  
56.3. Die neuen Preise werden zwischen der 56.3 I nuovi prezzi sono concordati tra BBT SE 
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BBT SE und dem Auftragnehmer vereinbart. Bei 
Uneinigkeit gelten die von der BBT SE 
bestimmten Preise, unberührt des 
Einspruchsrechts des Auftragnehmers nach den 
in Art. 70. dieses Vertrags genannten 
Bedingungen. 

e l‘Appaltatore. In caso di disaccordo si 
applicheranno i prezzi determinati da BBT SE, 
salvo il diritto per l‘Appaltatore di formulare le 
proprie contestazioni nei modi e nei termini 
stabiliti all’art. 70 del presente atto. 

  
Art. 57 Mehr- und Minderleistungen Art. 57 Aumento e diminuzione dei lavori 

  
57.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle 
Varianten auszuführen, die aufgrund höherer 
Gewalt, unvorhersehbarer geologischer 
Probleme oder gültig gewordener 
Gesetzesvorschriften oder Bestimmungen dritter 
Behörden erforderlich sind, gleich welche 
Erhöhung oder Reduzierung des 
Vertragspreises dadurch entsteht. Auf diese 
Varianten kommen die Bestimmungen des 
Absatzes 57.4. zur Anwendung. 

57.1 L’Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte 
le varianti rese necessarie da forza maggiore, 
sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni 
di legge o di enti terzi, quale che sia l’aumento o 
la diminuzione dell’importo contrattuale che da 
esse possa derivare. A tali varianti si 
applicheranno le disposizioni di cui al comma 
57.4. 

  
57.2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von 
der BBT SE geforderten Varianten zu den im 
Vertrag und in dessen Anlagen festgelegten 
Preisen, Abmachungen und Bedingungen ohne 
Entschädi-gungsanspruch auszuführen, 
vorausgesetzt dass die Erhöhung oder 
Reduzierung des ursprünglichen Vertragswerts 
20% (zwanzig Prozent) nicht überschreitet und 
dass die Art der in diesem Vertrag enthaltenen 
Arbeiten dadurch nicht wesentlich verändert 
wird. Auf diese Varianten kommen die 
Bestimmungen der nachfolgenden Absätze zur 
Anwendung. 

57.2 L‘Appaltatore è obbligato ad eseguire ai 
medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel 
Contratto e nei suoi allegati, senza aver diritto 
ad alcuna indennità, le varianti richieste da BBT 
SE, purché esse non comportino un aumento o 
una diminuzione maggiore del 20% (venti per 
cento) dell’importo contrattuale originario, 
purché esse non mutino sostanzialmente la 
natura dei lavori compresi nel presente 
Contratto. A tali varianti si applicheranno le 
disposizioni di cui ai seguenti commi. 

  
57.3. Bei Überschreitung dieser Grenze kann 
der Auftragnehmer vom Vertrag zurücktreten 
und hat in diesem Fall nur das Recht auf 
Bezahlung der ausgeführten, zu den 
Vertragspreisen berechne-ten Leistungen und 
Arbeiten. 

57.3 Oltre tale limite, l‘Appaltatore può recedere 
dal Contratto con il solo diritto al pagamento 
delle prestazioni e dei lavori eseguiti, valutati ai 
prezzi contrattuali. 

  
57.4. Bei Mehrleistungen wird erforderlichenfalls 
ein neuer Fertigstellungstermin festgelegt.   

57.4 Nel caso di aumento dei lavori si stabilisce, 
ove occorra, un nuovo termine per l’ultimazione 
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dei lavori. 
  
57.5. Wenn sechs Fünftel des Vertragswerts 
erreicht werden, oder auch früher, falls die 
Überschreitung dieser Grenzen vorhersehbar 
ist, teilt der Leiter der ÖBA dies der BBT SE und 
dem Auftragnehmer mit. Der Auftragnehmer hat 
spätestens 10 (zehn) Tage nach dieser 
Mitteilung der ÖBA und der BBT SE schriftlich 
zu erklären, ob er vom Vertrag zurücktritt oder 
die Arbeiten weiterführt, und in diesem Fall zu 
welchen unterschiedlichen Preisen, 
Vereinbarungen und Bedingungen. Im letzteren 
Fall muss die BBT SE ihre eigenen 
Feststellungen in den darauffolgenden 45 
(fünfundvierzig) Tagen bekannt geben. 

57.5 Raggiunti i sei quinti dell’importo 
contrattuale, o anche prima - ove sia possibile 
prevedere il superamento di tali limiti - il 
Direttore dei Lavori ne dà comunicazione alla 
BBT SE e all’Appaltatore che, nel termine di 10 
(dieci) giorni dalla suddetta comunicazione, 
deve dichiarare per iscritto alla Direzione dei 
Lavori ed alla BBT SE se intende recedere dal 
Contratto oppure proseguire i lavori e a quali 
eventuali diversi prezzi, patti e condizioni. In 
questa ultima ipotesi, BBT SE deve rendere 
note le proprie determinazioni entro i successivi 
45 (quarantacinque) giorni. 

  
57.6. Wenn der Auftragnehmer nach Erhalt der 
Mitteilung nach Art. 57.5. die Arbeit fortsetzt, 
ohne den Rücktritt oder neue Bedingungen zu 
verlangen, bedeutet dies, dass er die 
Mehrarbeiten zu den Preisen, Vereinbarungen 
und Bedingungen dieses Vertrags übernimmt.  

57.6 Ove l’Appaltatore, dopo avere ricevuto la 
comunicazione di cui all’art. 57.5 prosegua i 
lavori senza chiedere il recesso né nuove 
condizioni, le maggiori opere si intendono 
assunte agli stessi prezzi, patti e condizioni del 
presente Contratto. 

  
57.7. Wenn die BBT SE ihre Feststellungen 
nicht innerhalb der in Art. 57.5. genannten Frist 
mitteilt, gelten die vom Auftragnehmer gestellten 
Bedingungen als angenommen.  

57.7 Qualora BBT SE non comunichi le proprie 
determinazioni, entro il termine di cui all’art.57.5 
si intendono accettate le condizioni avanzate 
dall‘Appaltatore. 

  
57.8. Im Sinne dieses Artikels gilt für Mehr- oder 
Minderleistungen der zum Zeitpunkt der 
Festlegung der Variante gültige Vertragswert mit 
der Erhöhung für die eventuell bereits 
durchgeführten Varianten.  

57.8 Ai fini del presente articolo, sia per l’ipotesi 
di aumento che di riduzione dei lavori, l’importo 
è quello del Contratto al momento in cui è 
disposta la variante, aumentato di quello relativo 
alle varianti eventualmente già intervenute. 

  
57.9. Bei mangelnder Übereinstimmung 
hinsichtlich der Höhe der Vergütung wird der 
von BBT SE anerkannte Betrag buchhalterisch 
gutgeschrieben, unberührt des Einspruchsrechts 
des Auftragnehmers nach den in Art. 70 dieses 
Vertrags genannten Bedingungen. 

57.9 In caso di dissenso sulla misura del 
compenso, è accreditata in contabilità la somma 
riconosciuta da BBT SE, salvo il diritto 
dell’Appaltatore di formulare contestazione nei 
modi e nei termini previsti dall’art. 70. 

  
57.10. Mit dem ausdrücklichen Vorbehalt des 57.10 Fatta espressamente salva la facoltà di 
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Rücktrittsrechts nach Art. 66  dieses Vertrags 
kann die BBT SE die Ausführung der Arbeiten in 
einem geringeren Maß als vertraglich 
vorgesehen beauftragen, und zwar bis zur 
Erreichung eines Fünftels des betreffenden 
Gesamtbetrags für die Arbeiten. 

recesso di cui all’art. 66 del presente Contratto, 
BBT SE può sempre ordinare l'esecuzione di 
lavori in misura inferiore, rispetto a quello 
previsto nel Contratto, sino alla concorrenza di 
un quinto del corrispondente importo 
complessivo per lavori. 

  
57.11. Bei Varianten nach Art. 57.1., 57.2. und 
57.10. wird ein entsprechendes zusätzliches 
Dokument unterzeichnet; sollte der 
Auftragnehmer seine Unterschrift verweigern, 
kann die BBT-SE die Ausführung der Arbeiten 
mittels Dienstanweisung anordnen.   

57.11 In caso di varianti di cui agli art. 57.1, 57.2 
e 57.10, si procederà alla sottoscrizione di un 
apposito atto aggiuntivo; ove l’Appaltatore rifiuti 
di sottoscriverlo, BBT-SE potrà ingiungere 
l’esecuzione dei lavori mediante ordine di 
servizio. 

  
Abschnitt VII – Regieleistungen und 
dringende Maßnahmen 

Capo VII – Prestazioni in economia e lavori 
urgenti 

  
Art. 58 Regieleistungen und dringende 

Maßnahmen 
Art. 58 Prestazioni in economia e lavori 

urgenti 
  
58.1. Der Auftraggeber ist berechtigt, alle 
Baumaßnahmen, die vertraglich nicht vorgese-
hen sind, aber die den Vertragsgegenstand 
bildende Maßnahmen ergänzen, mit Arbeits-
kräften, Materialien und Arbeitsmitteln im 
Allgemeinen ausführen zu lassen, die vom 
Auftragnehmer zu Vertragspreisen und –bedin-
gungen zu liefern sind, oder aber auch mit 
eigenen Arbeitskräften und –mitteln. 

58.1 Il Committente ha il diritto di far eseguire, 
con mano d’opera, materiali e mezzi in genere, 
da fornirsi a cura dell‘Appaltatore, ai prezzi e 
alle condizioni del Contratto, oppure anche con 
operai e mezzi propri, tutte le opere non previste 
nell’oggetto del Contratto, ma che siano di 
complemento a quelle formanti oggetto del 
Contratto stesso. 

  
58.2. Dabei hat der Auftragnehmer kein Recht, 
Entschädigungen oder Entgelte außer den 
vertraglich festgesetzten zu fordern, und muss 
die von der Bauleitung verlangten Arbeitnehmer, 
Materialien und Arbeitsmittel bereitstellen. 

58.2 In tale ipotesi l‘Appaltatore non ha diritto di 
reclamare indennizzi o compensi di sorta oltre 
quelli stabiliti nel Contratto e deve senz’altro 
procurare gli operai, i materiali ed i mezzi 
d’opera che gli siano richiesti dal Direttore dei 
lavori. 

  
58.3. Die Verrechnung der Regieleistungen 
erfolgt entweder: 

58.3 Le prestazioni in economia verranno 
contabilizzate alternativamente: 

• zu den vertraglich vorgesehenen 
Einheitspreisen (die schon die allgemeinen 
Kosten und den Unternehmergewinn 
enthalten), soweit zutreffend, auch mittels 
analoger Anwendung oder – sollte dies nicht 

• attraverso i prezzi unitari di contratto (già 
comprensivi di spese generali ed utile 
d’impresa) in quanto applicabili, anche 
tramite applicazione in analogia, oppure, 
qualora ciò non sia possibile, 
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möglich sein - 
• durch die Gestaltung neuer Preise, die 

folgendermaßen bestimmt werden: 
• mediante formazione di nuovi prezzi che 

saranno determinati: 
• durch Angleichung an die Preise für 

ähnliche, vertraglich vorgesehene Arbeiten; 
• ragguagliandoli a quelli di lavorazioni 

consimili comprese nel contratto; 
• bei nicht möglicher Angleichung durch 

vollständige oder teilweise neue 
Berechnung.   

• quando sia impossibile l'assimilazione, 
ricavandoli totalmente o parzialmente da 
nuove regolari analisi. 

  
58.4. Die neuen Berechnungen erfolgen unter 
Bezugnahme auf die am Tag der Angebots-
erstellung gültigen Elementarpreise für Arbeits-
kraft, Materialien, Mieten und Transport.   

58.4 Le nuove analisi vanno effettuate con 
riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, 
materiali, noli e trasporti alla data di 
formulazione dell'offerta. 

  
58.5. Die neuen Preise werden durch Verhand-
lung zwischen dem Leiter der ÖBA und dem 
Auftrag-nehmer bestimmt und vom 
Verfahrensleiter ge-nehmigt. Sollten im 
Vergleich zu den Beträgen laut der 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
Mehrkosten auftreten, werden diese vom Auf-
traggeber nach Vorschlag des Verfahrensleiters 
genehmigt und erst danach bei der Buchführung 
der Arbeiten berücksichtigt.   

58.5 I nuovi prezzi sono determinati in 
contraddittorio tra il Direttore dei lavori e 
l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del 
procedimento. Ove comportino maggiori spese 
rispetto alle somme previste nel quadro 
economico, essi sono approvati dalla stazione 
appaltante su proposta del Responsabile del 
procedimento prima di essere ammessi nella 
contabilità dei lavori. 

  
58.6. Für alle neue Preise gelten die 
Bestimmungen nach Art. 35 dieses Vertrags. 

58.6  A tutti i nuovi prezzi, si applica il disposto 
di cui all'art. 35  del presente contratto. 

  
58.7. Wenn der Auftragnehmer die so be-
stimmten und genehmigten neuen Preise nicht 
akzeptiert, kann die BBT SE die Ausführung der 
Arbeiten oder die Verwendung der Materialien 
auf der Grundlage dieser bei der Buchführung 
berücksichtigten Preise anordnen; wenn der 
Auftragnehmer keinen Einspruch zu den in Art. 
70 genannten Bedingungen erhebt, verfällt die 
Möglichkeit, diese Preise zu beanstanden, die 
somit als endgültig akzeptiert gelten. 

58.7 Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi 
così determinati e approvati, BBT SE può 
ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la 
somministrazione dei materiali sulla base di detti 
prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove 
l'Appaltatore non formuli contestazione nei modi 
e nei termini previsti dall’art.70, decade dalla 
possibilità di contestare detti prezzi che si 
intendono definitivamente accettati. 

  
58.8. Diese Leistungen werden dann in die 
betreffenden Wochenlisten aufgenommen.   

58.8 Tali prestazioni vengono poi inserite in 
apposite liste settimanali. 

  
58.9. Die Zusammenfassung jeder Liste wird in 58.9 Il riassunto di ciascuna lista viene riportato 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART134
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das Maßbuch und in die Buchführungsauf-
zeichnungen unter einem eigenen Abschnitt ein-
getragen. Der Betrag der Listen wird dann auf 
den Baufortschritt übertragen und unterliegt in 
dem im vorhergehenden Punkt 58.3 genannten 
Fall dem Angebotsnachlass. 

sul libretto delle misure e sul registro di 
contabilità sotto un capo distinto, l’importo delle 
liste è poi riportato nello stato di avanzamento e, 
nel caso di cui al precedente 58.3, è 
assoggettato al ribasso d’asta. 

  
58.10. Der Auftragnehmer hat dem Bauleiter 
täglich die Listen der Arbeitnehmer, Arbeitsmittel 
und Bestände vorzulegen, die auf Anforderung 
der Bauleitung zur Ausführung der 
Regieleistungen vorhanden sind.    

58.10 L’appaltatore ha l’obbligo di consegnare 
quotidianamente al Direttore lavori le liste 
relative agli operai, mezzi d’opera e provviste 
somministrati su richiesta della stessa Direzione 
Lavori per l’esecuzione delle prestazioni in 
economia.  

  
58.11. Regieleistungen ohne Genehmigung 
werden nicht anerkannt. 

58.11 Non saranno riconosciute prestazioni in 
economia non autorizzate. 

  
Abschnitt VIII – Fertigstellung der Arbeiten 
und Folgemaßnahmen 

Capo VIII - Ultimazione dei lavori e 
provvedimenti conseguenti  

  
Art. 59 Feststellung der Arbeitsfertigstellung 

– Fertigstellungsprotokolle 
Art. 59 Constatazione del completamento dei 

lavori – Verbali di ultimazione 
  
59.1. Der Auftragnehmer muss der BBT SE 
mindestens 30 (dreißig) Tage vorher das Datum 
für die Fertigstellung der den Gegenstand 
dieses Vertrags bildenden Arbeiten und 
Leistungen in Bezug auf die im 
Ausführungsprogramm vorgesehenen Fristen 
schriftlich mitteilen.   

59.1 L’Appaltatore, con anticipo di almeno 30 
(trenta) giorni n.c., dovrà dare comunicazione 
scritta a BBT SE della data in cui saranno 
completati i lavori e le prestazioni oggetto del 
presente contratto, in relazione ai termini utili 
previsti nel programma esecutivo.  

  
59.2. Der Auftragnehmer muss dem Leiter der 
ÖBA und dessen Mitarbeitern das zur 
Durchführung aller Proben und Prüfungen 
erforderliche Personal und die dafür 
notwendigen Arbeitsmittel zur Verfügung stellen. 
Die Kosten für die Leistungen des Personals 
und für die Arbeitsmittel des Auftragnehmers, 
die mit der Ausführung dieser Proben und 
Prüfungen in Zusammenhang stehen, gehen zur 
Gänze zu Lasten des Auftragnehmers.  

59.2 L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione 
del Direttore dei lavori e dei suoi assistenti il 
personale ed i mezzi necessari per effettuare 
tutte le prove e verifiche. Gli oneri relativi alle 
prestazioni di personale ed agli strumenti 
dell’appaltatore connessi all’esecuzione di dette 
prove e verifiche sono a completo carico 
dell’Appaltatore stesso.  

  
59.3. Wenn der Leiter der ÖBA nach 
Ausführung aller erforderlichen Proben und 

59.3 Il Direttore dei Lavori, eseguite tutte le 
prove e le verifiche necessarie e costatata 
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Prüfungen die Aus-führung aller Arbeiten und 
Leistungen feststellt, verfasst er die 
Fertigstellungsprotokolle für jedes der unter dem 
obigen Absatz 1 aufgelisteten Werke. Diese 
Protokolle müssen auf entsprechende 
Aufforderung vom Auftragnehmer unterschrie-
ben werden, der das Recht und die Pflicht hat, 
seine Vorbehalte zu den darin dargestellten 
Tatsachen vorzubringen.   

l’esecuzione di tutte le lavorazioni e prestazioni, 
redigerà appositi verbali di ultimazione per 
ciascuno dei termini elencati al precedente 
comma 1, che dovranno essere sottoscritti, 
previo apposito invito, dall’Appaltatore, il quale 
avrà diritto ed onere di formulare riserve in 
merito ai fatti ivi rappresentati. 

  
59.4. Wenn Mängel oder die Nichtausführung 
von Arbeiten geringen Ausmaßes festgestellt 
werden, die den Gebrauch und die Funktions-
weise des Bauwerks nicht beeinträchtigen, 
erhält der Auftragnehmer vom Leiter der ÖBA 
eine diesbezügliche Dienstanweisung. In der 
Fertig-stellungsbescheinigung wird eine Frist 
von höchstens sechzig Tagen zur Beseitigung 
oder Beendigung eingeräumt. Wenn die 
genannten Arbeiten nicht innerhalb der 
gewährten Frist ausgeführt werden, verliert die 
Fertigstellungsbescheinigung ihre Gültigkeit und 
der Leiter der ÖBA stellt eine neue 
Bescheinigung zum Nachweis der erfolgten 
Fertigstellung aus.   

59.4 In caso di riscontrate deficienze o di 
riscontrata mancata esecuzione di lavorazioni di 
piccola entità marginali e non incidenti sull’uso e 
funzionalità dell’opera, il Direttore lavori ne darà 
comunicazione con ordine di servizio 
all’Appaltatore assegnando, nel certificato di 
ultimazione stesso, un termine non superiore a 
sessanta giorni per la loro eliminazione o per il 
loro completamento. Qualora i suddetti lavori 
non vengano eseguiti nel termine assegnato il 
certificato di ultimazione perde qualsiasi 
efficacia ed il Direttore dei lavori redige un 
nuovo certificato attestante l’avvenuta 
ultimazione. 

  
59.5. Der Fertigstellungstermin der Arbeiten 
stimmt mit dem im Protokoll ausgewiesenen 
Fertigstellungstermin überein. Im Protokoll muss 
angegeben sein, wie viele Tage der 
Auftragnehmer für die Erbringung aller 
Leistungen gebraucht hat. Es muss außerdem 
die nutzbare Frist angegeben sein. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die für die Fertigstellung 
aller Bauwerke benötigte Zeit aus der Zeit 
besteht, die zwischen dem im 
Übergabeprotokoll festgelegten Datum und dem 
Datum des Fertigstellungsprotokolls liegt.  

59.5 La data di ultimazione dei lavori coinciderà 
con la data di ultimazione indicata nel verbale di 
ultimazione nel quale dovranno essere indicati i 
giorni impiegati dall'Appaltatore per il 
compimento di tutte le prestazioni, indicando i 
termini di tempo utili, considerando che il tempo 
consunto per il compimento di tutte le opere è 
costituito da quello intercorrente tra la data 
stabilita nel verbale di consegna e la data del 
verbale di ultimazione. 

  
59.6. Ab dem im Fertigstellungsprotokoll für den 
Ablauf der Frist angegebenen Datum beginnt 
die Instandhaltungsperiode nach Art. 62, die bis 
zum Tag der Genehmigung der 

59.6 Dalla data indicata sul verbale di 
ultimazione relativo al termine di tempo utile  
avrà inizio il periodo di manutenzione di cui 
all’art. 62, che avrà durata sino alla data di 
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Abnahmebescheinigung durch die BBT SE bzw. 
bis zum Ablauf der Frist, damit die vorläufige 
Abnahmebescheinigung endgültig wird, läuft. 
Während dieser Zeit hat der Auftragnehmer für 
die Aufsicht, die Erhaltung und die kostenlose 
Instandhaltung aller Bauwerke und Anlagen zu 
sorgen, die Gegenstand der Ausschreibung 
sind, bis zur ausdrücklichen oder stillschwei-
genden Genehmigung der vorläufigen Abnah-
mebescheinigung. Der Auftraggeber kann die 
vorzeitige Übergabe eines Teils oder aller 
fertigen Bauwerke verlangen.   

approvazione del certificato di collaudo da parte 
di BBT SE ovvero sino allo scadere del termine 
perché il certificato di collaudo provvisorio 
divenga definitivo. In tale periodo l'appaltatore 
deve provvedere alla custodia, alla buona 
conservazione e alla gratuita manutenzione di 
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 
all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato 
di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della 
stazione appaltante richiedere la consegna 
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.  

  
59.7. Wenn sich für die BBT SE die 
Notwendigkeit ergibt, das Bauwerk oder die 
ausgeführte Arbeit noch vor Ausstellung der 
vorläufigen Abnahmebescheinigung zu 
besetzen oder zu verwenden, kann die 
vorzeitige Übernahme erfolgen, vorausgesetzt 
dass: 

59.7 Qualora BBT SE abbia necessità di 
occupare od utilizzare l'opera o il lavoro 
realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, 
prima che intervenga l'emissione del certificato 
di collaudo provvisorio, può procedere alla presa 
in consegna anticipata a condizione che: 

• die statische Prüfung mit positivem Ergebnis 
durchgeführt wurde; 

• sia stato eseguito con esito favorevole il 
collaudo statico; 

• die Bescheinigungen für die Anlagen und die 
Netzarbeiten vom Verfahrensleiter 
rechtzeitig eingereicht wurden;   

• siano state tempestivamente richieste, a 
cura del Responsabile del procedimento, le 
certificazioni relative agli impianti ed alle 
opere a rete; 

• die von den Projektbezogenen Technischen 
Vertragsbestimmungen vorgeschriebenen 
Proben durchgeführt wurden; 

• siano state eseguite le prove previste dalle 
Disposizioni Tecniche Particolari; 

• die dem Übergabeprotokoll beizulegende 
detaillierte Bestandserhebung ausgestellt 
wurde. 

• sia stato redatto apposito stato di 
consistenza dettagliato, da allegare al 
verbale di consegna del lavoro. 

  
59.8. Auf Anforderung durch die BBT SE prüft 
das Kontrollorgan, ob die oben genannten 
Bedin-gungen vorhanden sind, und nimmt die 
notwen-digen Feststellungen vor, um 
sicherzustellen, dass die Besetzung und die 
Verwendung des Bauwerks oder der Arbeit 
unter Sicherheits-bedingungen, ohne 
Beeinträchtigungen für den Auftraggeber und 
ohne Verletzung der Vertragsvereinbarungen 
möglich ist. Es wird somit ein Protokoll 

59.8 A richiesta di BBT SE, l'Organo di collaudo 
procede a verificare l'esistenza delle condizioni 
sopra specificate nonché ad effettuare le 
necessarie constatazioni per accertare che 
l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia 
possibile nei limiti di sicurezza e senza 
inconvenienti nei riguardi della stazione 
appaltante e senza ledere i patti contrattuali; 
redige pertanto un verbale, sottoscritto anche 
dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del 
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ausgestellt, das auch vom Leiter der ÖBA und 
vom Verfahrensleiter unterschrieben wird, in 
dem die vorgenommenen Feststellungen und 
die diesbezüglichen Ergebnisse festgehalten 
sind. 

procedimento, nel quale riferisce sulle 
constatazioni fatte e sulle conclusioni cui 
perviene. 

  
59.9. Die vorzeitige Übernahme beeinflusst 
weder die endgültige Beurteilung der Arbeit 
noch Fragen, die hinsichtlich der Verantwortung 
des Auftragnehmers auftreten können. 

59.9 La presa in consegna anticipata non incide 
sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le 
questioni che possano sorgere al riguardo e 
sulle eventuali e conseguenti responsabilità 
dell'Appaltatore. 

  
59.10. Ab dem Datum des Fertigstellungs-
protokolls beginnt unabhängig von der Aus-
führung und Fertigstellung der Prüfmaßnahmen 
die zehnjährige Frist für die Haftung des 
Auftragnehmers nach Art. 1669 des 
Zivilgesetzbuchs.  

59.10 Dalla data del verbale di ultimazione 
lavori, indipendentemente dall’esecuzione e 
dall’ultimazione delle operazioni di collaudo, 
decorrerà il termine decennale di responsabilità 
dell’Appaltatore cui all’art. 1669 del Codice 
Civile. 

  
59.11. Der Auftragnehmer muss innerhalb von 
60 Tagen ab dem Datum der Bescheinigung der 
Arbeitsfertigstellung die Baustelle von Materia-
lien, Arbeitsmitteln und Anlagen seines Eigen-
tums befreien und die Orte wiederherstellen; 
andernfalls kann die BBT SE ohne 
Inverzugsetzung selbst dafür sorgen und den 
Auftragnehmer mit allen dadurch anfallenden 
Kosten belasten. Der Auftragnehmer ist nicht 
berechtigt, diese Belastung zu beanstanden. 
Diese Kosten werden beim letzten Baufortschritt 
(SAL) oder bei der Endrechnung berücksichtigt, 
falls zeitlich möglich. 

59.11 L’Appaltatore dovrà eseguire, entro 60 
giorni dalla data del certificato di ultimazione dei 
lavori, lo sgombero dei materiali, mezzi d’opera 
ed impianti di sua proprietà esistenti in cantiere 
e la messa in pristino dei luoghi; in difetto, e 
senza necessità di messa in mora, BBT SE vi 
potrà provvedere direttamente, addebitando 
all’Appaltatore ogni spesa conseguente. 
L’Appaltatore non avrà titolo per contestare il 
suddetto addebito che verrà effettuato, se 
temporalmente possibile, sull’ultimo SAL o sul 
conto finale. 

  
Art. 60 Abnahme Art. 60 Collaudo 

  
60.1. Die BBT SE ernennt innerhalb von 150 
(einhundertfünfzig) Tagen nach Übergabe der 
Arbeiten das für die Abnahme zuständige Organ 
und teilt dies dem Auftragnehmer mit. Dieses 
Abnahmeorgan ist sowohl für die Abnahmen 
während der Bauphase als auch für die 
Endabnahme zuständig. 

60.1 BBT SE provvederà alla nomina 
dell’Organo di collaudo entro 150 
(centocinquanta) giorni dalla data di consegna 
dei lavori, dandone successivamente 
comunicazione all’Appaltatore. L’Organo di 
collaudo sarà incaricato sia dei collaudi in corso 
d’opera che del collaudo finale. 
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60.1bis Sämtliche Abnahmeprüfungen, die für 
die Annahme der Materialien und der 
Komponenten erforderlich sind, werden gemäß 
den Bestimmungen der NTC 2008 durchgeführt. 

60.1bis Tutte le prove di collaudo, necessarie 
per l’accettazione dei materiali e dei 
componenti, saranno eseguite secondo quanto 
stabilito dalle NTC 2008. 

  
60.2. Nach erfolgreicher Abnahme erstellt das 
Abnahmeorgan die entsprechende vorläufige 
Abnahmebescheinigung. 

60.2 Terminato con esito favorevole il collaudo, 
verrà redatto, dall’Organo di collaudo,  il 
certificato che avrà carattere provvisorio. 

  
60.3. Die vorläufige Abnahmebescheinigung 
wird innerhalb von 12 (zwölf) Monaten ab dem 
Datum des Protokolls über den Abschluss der 
Arbeiten ausgestellt und hat vorläufigen 
Charakter.  
Nach Ablauf von zwei Jahren ab 
Ausstellungsdatum erhält sie endgültigen 
Charakter. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Abnahme als stillschweigend angenom-men, 
auch wenn die formelle Zustimmung nicht 
innerhalb von zwei Monaten ab dieser Frist 
erfolgt. 

60.3 Il certificato di collaudo provvisorio sarà 
emesso entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla 
data del verbale di ultimazione dei lavori ed ha 
carattere provvisorio; assumerà carattere 
definitivo trascorsi due anni dalla data 
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo 
si intende tacitamente approvato anche se l’atto 
formale di approvazione non sia intervenuto 
entro i successivi due mesi. 

  
60.4. Während der Ausführung der Leistungen 
kann die BBT SE Kontrollen oder Teilabnahmen 
bzw. sonstige Feststellungen dahin gehend 
durchführen, ob die Merkmale der sich in der 
Ausführung befindlichen Leistungen den 
Vorgaben aus Projektunterlagen, aus diesem 
Vertragsentwurf oder den besonderen 
Vergabebedingungen entsprechen. 

60.4 Durante l’esecuzione dei lavori BBT SE 
può effettuare operazioni di controllo o di 
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti 
a verificare la piena rispondenza delle 
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione 
a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel 
presente schema di contratto o nel capitolato 
speciale. 

  
60.5. Vorbehaltlich Artikel 1669 des italienischen 
Zivilgesetzbuchs haftet der Auftragnehmer bei 
erkennbaren Abweichungen und Baumängeln, 
wenn diese von der BBT SE angezeigt werden, 
bevor die Abnahmebescheinigung einen 
endgültigen Charakter erlangt. 

60.5 Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del 
codice civile, l’appaltatore risponde per la 
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché 
riconoscibili, purché denunciati da BBT SE 
prima che il certificato di collaudo assuma 
carattere definitivo. 

  
60.6. Die Abnahme erfolgt auf Grundlage der 
Qualitätsbescheinigungen der Werkstoffe oder 
verwendeten Bauteile, die sich mit mindestens 
5 % auf die Gesamtkosten der Leistungen 
auswirken. 

60.6 Il collaudo sarà effettuato sulla base della 
certificazione di qualità dei materiali o 
componenti impiegati che hanno incidenza sul 
costo complessivo dei lavori non inferiore al 
cinque per cento. 
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Art. 61 Übernahme fertiggestellter Arbeiten Art. 61 Presa in consegna dei lavori ultimati 

  
61.1 Die BBT SE übernimmt die Haupttunnel 
von Mauls in Richtung Baulosgrenze 
Eisackunterquerung sofort nach Fertigstellung 
der in Art. 25 festgelegten Arbeiten. 

61.1 BBT SE prenderà in consegna le Gallerie 
Principali da Mules verso il limite del Lotto di 
costruzione Sottoattraversamento Isarco  subito 
dopo l’ultimazione dei lavori come prevista 
all'art. 25. 

  
61.2 Der AN verpflichtet sich hiermit, die 
Arbeiten gem. Art. 61.1 und die entsprechenden 
Flächen frei von allen Maschinen, Materialien 
und Behinderungen zu übergeben. 

61.2 L'appaltatore si impegna fin d'ora a 
consegnare i lavori di cui all'art. 61.1 e le relative 
aree sgombere da qualsiasi mezzo, materiale e 
qualsiasi impedimento. 

  
61.3  Die BBT SE behält sich vor, 
Auftragsarbeiten teilweise oder vollständig 
unmittelbar nach Fertigstellung der Leistungen 
zu übernehmen. 

61.3 BBT SE si riserva di prendere in consegna 
parzialmente o totalmente le opere appaltate 
anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

  
61.4  Für den Fall, dass die BBT SE diesen 
Anspruch geltend macht und dies dem 
Auftragnehmer schriftlich anzeigt, kann dieser 
keine Einwände gleich welcher Art vorbringen, 
noch etwaige Vergütungen verlangen. 

61.4 Qualora BBT SE si avvalga di tale facoltà, 
che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, 
lo stesso appaltatore non può opporvisi per 
alcun motivo, né può reclamare compensi di 
sorta. 

  
61.5  Er kann jedoch die Erstellung eines 
entsprechenden Protokolls fordern, in dem der 
Zustand der Bauwerke festgehalten wird, um 
sich gegen mögliche Schäden abzusichern, die 
an den Bauwerken entstehen können. 

61.5 Egli può però richiedere che sia redatto 
apposito verbale circa lo stato delle opere, onde 
essere garantito dai possibili danni che 
potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

  
61.6 Der Besitzantritt der BBT SE erfolgt zur 
selbst festgelegten Präklusivfrist, die durch den 
Leiter der ÖBA oder Verfahrensverantwortlichen 
ange-setzt wird, und in Anwesenheit des 
Auftrag-nehmers oder von zwei Zeugen, sollte 
der Auftragnehmer nicht anwesend sein. 

61.6 La presa di possesso da parte di BBT SE 
avviene nel termine perentorio fissato dalla 
stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per 
mezzo del Responsabile del procedimento, in 
presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in 
caso di sua assenza. 

  
61.7  Sollte die BBT SE nicht in der Lage sein, 
die Bauwerke nach Fertigstellung zu 
übernehmen, kann der Auftragnehmer die 
Übergabe nicht einfordern. Zudem ist er dann 
verpflichtet, diese bis zum vertraglich 

61.7 Qualora BBT SE non si trovi nella 
condizione di prendere in consegna le opere 
dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non 
può reclamare la consegna ed è altresì tenuto 
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti 
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vorgesehenen Termin kostenlos instand zu 
halten. 

dal presente contratto. 

  
Art. 62 Instandhaltung der Bauwerke bis zur 

Abnahme 
Art. 62 Manutenzione delle opere fino al 

collaudo 
  
62.1. Für den Zeitraum zwischen Leistungsaus-
führung und Erstellung der vorläufigen Abnah-
mebescheinigungen ist der Auftragnehmer vor-
behaltlich seiner weitergehenden Haftung aus 
Art. 1669 ital. Zivilgesetzbuch verantwortlich für 
die ausgeführten Leistungen, d. h. ausschließ-
lich er trägt die erforderlichen Reparaturen, 
Austausch und Wiederherstellung und ist für die 
Leitung der Baustelle (Bauwerke und Anlagen) 
verantwortlich. Dies beinhaltet die Über-
wachung, die Aufrechterhaltung der Funktions-
tüchtigkeit, regelmäßige Funktionsprüfungen 
aller laut Ausschreibung hergestellten Anlagen 
und Bauwerke. 

62.1 Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione 
dei lavori e l'emissione del certificato di collaudo 
provvisorio, l’Appaltatore, fatte salve le maggiori 
responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., sarà 
garante dei lavori e delle prestazioni eseguite, 
restando a suo esclusivo carico le riparazioni, 
sostituzioni e ripristini che si rendessero 
necessari, nonché la gestione del cantiere 
(opere e impianti). Tale prestazione include la 
sorveglianza, la tenuta in efficienza, i test di 
funzionamento periodici di tutti gli impianti e le 
opere realizzate nell'ambito dell’appalto.  

  
622. Der Auftragnehmer hat keinen Ersatz- oder 
Erstattungsanspruch auf die hieraus 
entstehenden Kosten. 

62.2 Per gli oneri che ne derivassero, 
l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun 
risarcimento o rimborso. 

  
62.3. Falls der Auftragnehmer die von der 
Bauleitung vorgegebenen Fristen nicht einhält, 
trägt der Auftragnehmer die Kosten hierfür 
selbst. 

62.3 Ove l’Appaltatore non provvedesse nei 
termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si 
procederà di ufficio, con onere della spesa a 
carico dell’appaltatore stesso. 

  
62.4. Sofern erforderlich (aufgrund besonderer 
Witterungsbedingungen oder sonstiger durch 
den Bauherrn zu beurteilenden Gründen) kann 
es dem Auftragnehmer erlaubt werden, 
Reparaturen mittels provisorischer Maßnahmen 
durchzuführen, vorausgesetzt, er fährt mit den 
abschließenden Reparaturen so bald wie 
möglich fort. 

62.4 In caso di necessità (dovute a particolari 
esigenze meteorologiche o ad altre cause 
valutabili dalla Committente) all’Appaltatore 
potrà essere concesso di procedere alle 
riparazioni con provvedimenti di carattere 
provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni 
definitive non appena possibile. 

  
Abschnitt IX - Vertragsstrafen Capo IX – Penali 
  

Art. 63 Vertragsstrafen Art. 63 Penalità contrattuali 
  
63.1. Nach fruchtlosem Ablauf der zur Aus- 63.1 Scaduti infruttuosamente i termini fissati 
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führung der entsprechenden Leistungen 
festgelegten Fristen trägt der Auftragnehmer 
vorbehaltlich des Rechts seitens der BBT SE, 
den Vertrag zu kündigen und einen höheren 
Schadensersatz geltend zu machen, folgende 
Vertragsstrafen: 

per l’esecuzione delle corrispondenti 
prestazioni, salva la facoltà di BBT SE di 
risolvere il contratto e di chiedere il risarcimento 
del maggior danno subito, l'Appaltatore incorrerà 
nelle seguenti penalità: 

  
63.2. Nach fruchtlosem Ablauf der Fristen 
gemäß Art. 36 bis trägt der Auftragnehmer 
vorbehaltlich des Rechts seitens der BBT SE, 
den Vertrag zu kündigen und einen höheren 
Schadensersatz geltend zu machen, eine 
Vertragsstrafe in Höhe von € 1.000,00/Tag des 
Verzugs bei der Einreichung der –Unterlagen 
des Detailprojektes. 

63.2 Scaduti infruttuosamente i termini di cui 
all’art.36 bis, salva la facoltà di BBT SE di 
risolvere il Contratto e di chiedere il risarcimento 
del maggior danno subito, l'appaltatore incorrerà 
nella penale di € 1.000,00 per ciascun giorno di 
ritardo nella trasmissione degli elaborati del 
progetto di dettaglio. 

  
63.3. Nach fruchtlosem Ablauf der Fristen 
gemäß Art. 36 ter trägt der Auftragnehmer 
vorbehaltlich des Rechts seitens der BBT SE, 
den Vertrag zu kündigen und einen höheren 
Schadensersatz geltend zu machen, eine 
Vertragsstrafe in Höhe von € 1.000,00/Tag des 
Verzugs bei der Einreichung der as built -
Unterlagen. 

63.3 Scaduti infruttuosamente i termini di cui 
all’art.36 ter, salva la facoltà di BBT SE di 
risolvere il Contratto e di chiedere il risarcimento 
del maggior danno subito, l'appaltatore incorrerà 
nella penale di € 1.000,00 per ciascun giorno di 
ritardo nella trasmissione degli elaborati as built. 

  
63.4 Im Falle der Nichteinhaltung der 
Zwischentermine für die Fertigstellung der 
Arbeiten (MILESTONE), die im Bauzeitplan 
unter Art. 19 festgelegt sind, kommt für jeden 
Kalendertag der Verspätung eine Vertragsstrafe 
in Höhe von 0,1 Promille der Vertragssumme 
(nullkommaein Promille) zur Anwendung. 

63.4 In caso di mancato rispetto del termine di 
ultimazione dei lavori intermedi (MILESTONE) 
così come fissato nel programma lavori di cui 
all'art. 19 per ogni giorno naturale consecutivo di 
ritardo, verrà applicata una penale pari allo 0,1 
per mille dell’importo contrattuale 
(zerovirgolaunopermille).  

  
63.5 Nach fruchtlosem Ablauf der Fristen zur 
Fertigstellung der Arbeiten, die im vorliegenden 
Vertrag festgehalten sind, trägt der 
Auftragnehmer, vorbehaltlich des Rechts seitens 
der BBT SE, den Vertrag zu kündigen und einen 
höheren Schadensersatz geltend zu machen, 
eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1 Promille der 
Vertragssumme (nullkommaein Promille)   pro 
Tag des Verzugs bei der Fertigstellung der 
Arbeiten. 

63.5 Scaduti infruttuosamente i termini di 
ultimazione fissati nel presente contratto, salva 
la facoltà di BBT SE di risolvere il Contratto e di 
chiedere il risarcimento del maggior danno 
subito, l'Appaltatore incorrerà nella penale pari 
allo 0,1 per mille dell’importo contrattuale 
(zerovirgolaunopermille) per ciascun giorno di 
ritardo nella ultimazione dei lavori. 
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63.6. Sollte der Termin wie in Art. 19.1. nicht 
eingehalten werden, bzw. wenn der vom 
Auftragnehmer erstellte Plan nicht den 
Vorschriften dieses Artikels entspricht, wird eine 
Vertragsstrafe in Höhe von € 1.000,00 pro Tag 
des Verzugs bzw. bis zur Erstellung eines 
Arbeitsplans, der den Anforderungen gemäß 
Art. 19 entspricht, angewandt. 

63.6 In caso di mancato rispetto del termine di 
cui all’art. 19.1, ovvero ove il programma 
prodotto dall’Appaltatore non soddisfi le 
prescrizioni di cui al presente articolo, 
l'Appaltatore incorrerà nella penale di € 1.000,00 
per ciascun giorno di ritardo nella produzione di 
un Programma lavori che soddisfi quanto 
previsto dall’art. 19. 

  
63.7. Nach fruchtlosem Ablauf der Fristen 
gemäß Art. 21.1 trägt der Auftragnehmer 
vorbehaltlich des Rechts seitens der BBT SE, 
den Vertrag zu kündigen und einen höheren 
Schadensersatz geltend zu machen, eine 
Vertragsstrafe in Höhe von € 1.000,00/Tag des 
Verzugs, bis er die Vorgaben des Leiters der 
ÖBA in Bezug auf das Ausführungsprogramm 
erfüllt hat. 

63.7 Scaduti infruttuosamente i termini di cui 
all’art. 21.1, salva la facoltà di BBT SE di 
risolvere il Contratto e di chiedere il risarcimento 
del maggior danno subito, l'Appaltatore incorrerà 
nella penale di € 1.000,00 per ciascun giorno di 
ritardo nell’uniformarsi alle prescrizioni del 
Direttore dei lavori in materia di Programma 
Esecutivo dei Lavori. 

  
63.8. Wenn der Auftragnehmer der 
Aktualisierung des Ausführungsprogramms der 
Arbeiten nicht innerhalb der Fristen gemäß Art. 
21 nachkommt, trägt er eine Vertragsstrafe in 
Höhe von € 1.000,00 pro Tag des Verzugs bzgl. 
der Einhaltung der in Art. 21 vorgegebenen 
Fristen zur Übermittlung des aktualisierten Aus-
führungsprogramms. 

63.8 Ove l’Appaltatore non dovesse provvedere 
ad aggiornare il Programma Esecutivo dei 
Lavori nel rispetto dei termini di cui all’art. 21, 
sarà tenuto a corrispondere una penale di € 
1.000,00 per ciascun giorno di ritardo, rispetto ai 
termini indicati dall’art. 21, nella trasmissione del 
Programma Esecutivo dei Lavori aggiornato. 

  
63.9. Bei Lieferverzug des Qualitäts- und 
Umweltmanagementsystems bzw. bei 
Nichteinhaltung der Vorschriften aus Art. 23 und 
24 wird pro Tag eine Vertragsstrafe in Höhe von 
€ 1.000,00 (tausend) angewandt, bis die 
Vorschriften erfüllt sind.  

63.9 Per ogni giorno di ritardo nella consegna 
della documentazione del Sistema di Gestione 
per la Qualità ed Ambientale, ovvero in caso di 
mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui 
agli art.23 e 24 e sino all’adeguamento ad esse, 
l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere una 
penale di € 1.000,00 (mille).  

  
63.10   Für jeden Tag Verzug bei der Mitteilung 
der Umstände, welche die Ausführung der 
Arbeiten in Übereinstimmung mit dem 
Bauausführungsprogramm verhindern, bzw. bei 
Nichterfüllung der Vorgaben gemäß Art. 26.2, 
muss der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in 

63.10 Per ogni giorno di ritardo nella 
comunicazione delle circostanze che 
impediscano l’esecuzione delle lavorazioni in 
conformità a quanto previsto nel programma 
esecutivo dei lavori, ovvero in caso di mancata 
ottemperanza alle prescrizioni di cui all’ art.26.2, 
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Höhe von € 1.000,00 (tausend) tragen. l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere una 
penale di € 1.000,00 (mille). 

  
63.11. Wenn der Auftragnehmer die getrennte 
Rechnungsführung nicht innerhalb der Frist 
gemäß Art. 33 dieses Vertrages einreicht, trägt 
er eine Vertragsstrafe in Höhe von € 1.000,00 
pro Tag des Verzugs. 

63.11 Ove l’Appaltatore non trasmetta la 
contabilità separata entro il termine di cui al 
precedente art. 33 del presente Contratto, dovrà 
corrispondere una penale pari ad € 1.000,00 per 
ciascun giorno di ritardo. 

  
63.12. Wenn der Auftragnehmer den 
Einsatzsicherheitsplan bzw. dessen Aktualisie-
rung nicht innerhalb der Fristen gemäß Art. 49 
dieses Vertrages einreicht, trägt er eine 
Vertragsstrafe in Höhe von € 1.000,00 pro Tag 
des Verzugs. 

63.12 Ove l’Appaltatore presenti il Piano 
Operativo della Sicurezza ovvero 
l’aggiornamento dello stesso oltre i termini fissati 
dall’art. 49 dovrà corrispondere una penale pari 
ad € 1.000,00 per ciascun giorno di ritardo. 

  
63.13. Wenn der Auftragnehmer die 
Ausweispapiere des Personals nicht innerhalb 
der Frist gemäß Art. 51.7 einreicht, trägt er eine 
Vertragsstrafe in Höhe von € 100 (einhundert) 
pro Tag und pro Mitarbeiter, der ohne 
Ausweispapier ist. 

63.13 Ove l’Appaltatore non presenti i 
documenti identificativi del personale entro il 
termine di cui all’art. 51.7, dovrà corrispondere 
una penale di € 100 (cento) per ogni addetto 
sprovvisto del documento di identificazione, per 
ciascun giorno di ritardo. 

  
63.14. Wenn der Auftragnehmer den Notfall-, 
Evakuierungs- und Rettungsplan nicht innerhalb 
der Fristen gemäß Art. 51.8 einreicht, trägt er 
eine Vertragsstrafe in Höhe von € 1.000,00 pro 
Tag des Verzugs. 

63.14 Ove l’Appaltatore presenti il Piano di 
Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso in 
ritardo rispetto al termine di cui all’art. 51.8 
dovrà corrispondere una penale pari ad € 
1.000,00 per ciascun giorno di ritardo. 

  
63.15. Wenn der Auftragnehmer die unter Art. 
51.11 geforderten Angaben nicht an den Leiter 
der ÖBA/Sicherheitskoordinator übermittelt, 
trägt er eine Vertragsstrafe in Höhe von € 
1.000,00. 

63.15 Ove l’Appaltatore non invii al Direttore dei 
lavori/Coordinatore per la sicurezza i dati di cui 
all’art. 51.11, dovrà corrispondere una penale 
pari a € 1.000,00. 

  
63.16. Wenn der Auftragnehmer die unter Art. 
51.15 geforderten Unterlagen nicht fristgerecht 
einreicht, trägt er eine Vertragsstrafe in Höhe 
von € 1.000,00  pro Tag des Verzugs. 

63.16 Ove l’appaltatore non invii 
tempestivamente i documenti di cui all’art. 51.15 
dovrà corrispondere una penale pari a € 
1.000,00 per ciascun giorno di ritardo. 

  
  
63.17 Die Vertragsstrafe gemäß Art. 63.4 findet 
auch bei Verzug des Arbeitsbeginns und der 

63.17 La penale di cui all’art. 63.4 trova 
applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio 
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Wiederaufnahme von Arbeiten nach einem 
Aussetzungsprotokoll sowie in allen Fällen 
Anwendung, die in den Projektbezogenen 
Technischen Vertragsbestimmungen aufgeführt 
sind.  

dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un 
verbale di sospensione nonché in tutti i casi 
richiamati nelle Disposizioni Tecniche 
Particolari.  

  
63.18 Für jeden Tag des Verzugs bei der 
Übergabe des Qualitätsplans gem. Art. 2.3 der 
Projektbezogenen Technischen Vertragsbe-
stimmungen bzw. bei Nichteinhaltung der 
Bestimmungen desselben Artikels und bis dass 
dieser Pflicht nachgekommen wird, muss der 
Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Höhe von 
€ 500,00 begleichen. 

63.18 Per ogni giorno di ritardo nella consegna 
del piano di qualità di cui all’art.2.3 delle 
Disposizioni Tecniche Particolari, ovvero in caso 
di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui 
al medesimo articolo e sino all’adeguamento ad 
esse, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere 
una penale di € 500,00.  

  
63.19 Zudem wird eine Vertragsstrafe in Höhe 
von € 1.000 pro Transport von Aushubmaterial 
bzw. zur Versorgung mit Baumaterial auferlegt, 
der abweichend von Art. 2.12.4 der besonderen 
technischen Vertragsbestimmungen auf 
normalen öffentlichen Straßen erfolgt. 
 

63.19 Sarà inoltre applicata una penale di € 
1.000 per ogni transito del trasporto del 
materiale di scavo e/o di approvvigionamento 
del materiale di costruzione, che verrà eseguito 
utilizzando la viabilità ordinaria in difformità a 
quanto previsto dall’art. 2.12.4 delle Disposizioni 
Tecniche Particolari.  

  
63.20 Für jeden Tag mit Unterbrechung oder 
unzulänglicher Funktionsweise der 
„Ersatzwasserversorgungsanlage Unterplattner“ 
kommt eine Vertragsstrafe in einer Höhe von € 
5.000 zur Anwendung, gemäß Paragraph 3.2.4 
Anhang 2 „Besondere Vertragsbestimmungen - 
Beistellung Anlagen“. 

63.20 Sarà applicata una penale pari ad € 5.000 
per ogni giorno di interruzione o cattivo 
funzionamento dell’“Impianto di 
approvvigionamento idrico sostitutivo a 
Unterplattner”, di cui al paragrafo 3.2.4. 
dell’appendice 2 “Disposizioni tecniche 
particolari delle dotazioni impiantistiche”. 

  
63.21 Die Vertragsstrafen kommen bei der 
Zahlung unmittelbar anschließend an den 
Verzug bzw. die Nichterfüllung zur Anwendung 
und werden von der Bauleitung im 
Buchhaltungsregister vermerkt. 

63.21 Le penali sono applicate in occasione del 
pagamento immediatamente successivo al 
ritardo e/o inadempimento e vengono annotate 
dal Direttore Lavori nel registro di contabilità. 

  
63.22 Die Vertragsstrafe bzgl. der Fertigstellung 
der Arbeiten (einschl. der ggf. in der Beschei-
nigung der Fertigstellung vorgegebenen Fertig-
stellungsarbeiten) wird bei der Abschlusszah-
lung abgezogen (die Vertragsstrafe bzgl. der 
Fertigstellung von ggf. in der Bescheinigung der 

63.22 La penale relativa all'ultimazione dei lavori 
(comprese eventuali opere di completamento 
indicate nel certificato di ultimazione) verrà 
applicata in detrazione in occasione del 
pagamento dell'ultima rata di acconto (la penale 
relativa all'ultimazione di eventuali opere di 
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Fertigstellung vorgegebenen Fertigstellungs-
arbeiten wird bei der Zahlung der 
abschließenden Zahlung abgezogen).  

completamento indicate nel certificato di 
ultimazione verrà contabilizzata in detrazione in 
occasione del pagamento della rata di saldo).  

  
63.23 Ein etwaiger Verzug bei der Ausführung 
von Leistungen, der die Anwendung von Ver-
tragsstrafen bewirkt, wird dem Verfahrens-
verantwortlichen rechtzeitig vom Leiter der ÖBA 
/ Leiter der Bauausführung mitgeteilt. 

63.23 L'eventuale ritardo nell'esecuzione delle 
prestazioni che comporti l'applicazione di penali, 
verrà tempestivamente comunicato dal Direttore 
dei Lavori/Direttore dell’Esecuzione al 
Responsabile del procedimento. 

  
63.24 Alle vertraglich vorgesehenen 
Vertragsstrafen gelten einzeln und dürfen sich 
gemeinsam auf einen Höchstbetrag von bis zu 
10 % des Auftragswerts belaufen. Bei Über-
schreiten dieses Wertes ist BBT SE berechtigt, 
den Vertrag wegen schuldhaften Verhaltens des 
Auftragnehmers aufzuheben. 

63.24 Tutte le penali previste nel presente 
contratto sono distinte e cumulabili fino ad una 
concorrenza massima pari al 10% dell’importo 
contrattuale, superata la quale BBT SE avrà 
facoltà di risolvere il contratto in danno 
dell’appaltatore. 

  
63.25 Die Anwendung der Vertragsstrafen 
schließt keinesfalls die Möglichkeit aus, dass 
BBT SE auf gerichtlichem Weg Schadensersatz 
des darüber hinaus erlittenen Schadens 
durchsetzt. 

63.25 In ogni caso l’applicazione delle penali 
non esclude la facoltà di BBT SE di agire in 
sede giudiziale per ottenere il risarcimento 
dell’eventuale maggior danno sopportato. 

  
Abschnitt X - Aufhebung und Rücktritt Capo X - Risoluzione e recesso 
  

Art. 64 Vertragsaufhebung Art. 64 Risoluzione del contratto 
  
64.1. Stellt der Leiter der ÖBA fest, dass das 
Verhalten des Auftragnehmers eine solch 
schwere Verletzung der vertraglichen 
Verpflichtungen darstellt, dass die korrekte 
Ausführung der Leistungen beeinträchtigt wird, 
übermittelt er dem Verfahrensverantwortlichen 
einen detaillierten Bericht unter Beifügung der 
erforderlichen Unterlagen, in dem er die 
Leistungen schätzt, die ordnungsgemäß 
ausgeführt wurden und dem Auftragnehmer 
gutgeschrieben werden müssen. 

64.1 Quando il Direttore dei lavori accerta che 
comportamenti dell'Appaltatore concretano 
grave inadempimento alle obbligazioni di 
contratto tale da compromettere la buona 
riuscita dei lavori, invia al Responsabile del 
procedimento una relazione particolareggiata, 
corredata dei documenti necessari, indicando la 
stima dei lavori eseguiti regolarmente e che 
devono essere accreditati all'appaltatore. 

  
64.2. Auf Weisung des 
Verfahrensverantwortlichen setzt der Leiter der 
ÖBA die Mitteilung der Beanstandungen 

64.2 Su indicazione del Responsabile del 
procedimento il Direttore dei lavori formula la 
contestazione degli addebiti all'Appaltatore, 
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gegenüber dem Auftragnehmer auf. Diesem 
wird darin eine Frist von mindestens 15 Tagen 
eingeräumt, sich diesbezüglich gegenüber dem 
Verfahrens-verantwortlichen  zu äußern. 

assegnando un termine non inferiore a quindici 
giorni per la presentazione delle proprie 
controdeduzioni al Responsabile del 
procedimento. 

  
64.3. Kann den Gegenvorbringungen des 
Auftragnehmers nicht stattgegeben werden bzw. 
verstreicht die Äußerungsfrist fruchtlos, 
veranlasst BBT SE auf Vorschlag des 
Verfahrensverantwortlichen die Aufhebung des 
Vertrags. 

64.3 Acquisite e valutate negativamente le 
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il 
termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, 
la BBT SE, su proposta del Responsabile del 
procedimento, dispone la risoluzione del 
contratto. 

  
64.4. Sofern die Ausführung der Leistungen 
außerhalb der vorgenannten Fälle schuldhaft 
durch den Auftragnehmer gegenüber den 
veranschlagten Plänen in Verzug gerät, setzt 
der Leiter der ÖBA eine Frist von mindestens 
zehn Tagen fest – vorbehaltlich kürzerer Fristen 
bei Notfällen -, innerhalb derer die säumigen 
Arbeiten ausgeführt sein müssen. Zusätzlich 
gibt er die erforderlichen Anweisungen. Die Frist 
beginnt mit Erhalt der Mitteilung. 

64.4 Qualora, al fuori dei precedenti casi, 
l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza 
dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del 
programma, il Direttore dei lavori gli assegna un 
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può 
essere inferiore a dieci giorni, per compiere i 
lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni 
ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno 
di ricevimento della comunicazione. 

  
64.5. Nach Ablauf der eingeräumten Frist 
überprüft der Leiter der ÖBA unter Einbeziehung 
des Auftragnehmers bzw. in dessen 
Abwesenheit von zwei Zeugen die 
Auswirkungen der auferlegten Anordnung und 
verfasst darüber ein Protokoll, das dem 
Verfahrensverantwortlichen übermittelt wird. 

64.5 Scaduto il termine assegnato, il Direttore 
dei lavori verifica, in contraddittorio con 
l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la 
assistenza di due testimoni, gli effetti 
dell'intimazione impartita, e ne compila processo 
verbale da trasmettere al Responsabile del 
procedimento. 

  
64.6. Falls die Nichterfüllung weiter fortbesteht, 
beschließt BBT SE auf Vorschlag des 
Verfahrensverantwortlichen und auf Grundlage 
des genannten Protokolls die Aufhebung des 
Vertrags. 

64.6 Sulla base del processo verbale, qualora 
l'inadempimento permanga, la BBT SE, su 
proposta del Responsabile del procedimento, 
delibera la risoluzione del contratto. 

  
64.7. BBT SE ist zudem in den nachfolgend 
benannten Fällen berechtigt, den Vertrag per 
Einschreiben mit einer Frist von 15 Tagen unter 
Nennung des Termins aufzuheben, an dem die 
Überprüfung des Erfüllungszustands der 
Leistungen stattfindet, ohne dass weitere 

64.7 BBT SE ha inoltre facoltà di risolvere il 
contratto mediante semplice lettera 
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, e 
contestuale indicazione della data alla quale 
avrà luogo l'accertamento dello stato di 
consistenza dei lavori senza necessità di 
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Maßnahmen erforderlich wären: ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
• Betrug bei der Ausführung der vertraglichen 

Leistungen; 
• frode nell'esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto; 
• wenn gegen den Auftragnehmer eine 

endgültige Maßnahme verhängt wurde, die 
die Anwendung von mindestens einer 
präventiven Maßnahme gemäß Artikel 3 des 
Gesetzes Nr. 1423 vom 27. Dezember 1956 
und Artikel 2ff des Gesetzes Nr. 575 vom 31. 
Mai 1965 anordnet, bzw. ein rechtskräftiges 
Urteil aufgrund eines Vergehens nach Artikel 
51, Absatz 3-bis und 3-quarter der 
Strafprozessordnung und Artikel 314, Absatz 
1, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater und 320 des Strafgesetzbuchs sowie 
aufgrund von Geldwucher, Betrug und Geld-
wäsche gegenüber Bauherrn, Subunterneh-
men, Lieferanten, Arbeitnehmern oder 
sonsti-gen mit den Leistungen in Verbindung 
stehende Personen oder wegen einer 
Verletzung der Pflichten zur Sicherheit am 
Arbeitsplatz ergangen ist;  

• qualora nei confronti dell'appaltatore sia 
intervenuta l'emanazione di un 
provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 
27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 
e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 
575, ovvero sia intervenuta sentenza di 
condanna passata in giudicato per i delitti 
previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-
quater, del codice di procedura penale, dagli 
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del 
codice penale, nonché per reati di usura, 
riciclaggio per frodi nei riguardi della 
stazione appaltante, di subappaltatori, di 
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti 
comunque interessati ai lavori, nonché per 
violazione degli obblighi attinenti alla 
sicurezza sul lavoro,  

• wenn die Qualifikationsbescheinigung des 
Auftragnehmers aufgrund der Einreichung 
gefälschter Unterlagen oder unwahrer 
Angaben aus dem digitalen Register verwirkt 
ist, veranlasst der Bauherr die Aufhebung 
des Vertrags;  

• Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia 
intervenuta la decadenza dell'attestazione di 
qualificazione, per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci, 
risultante dal casellario informatico, la 
stazione appaltante procede alla risoluzione 
del contratto.  

• Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen 
oder Vorgaben der ÖBA bzgl. der 
Ausführungszeiten der Leistungen, sodass 
die Einhaltung der vertraglichen Fristen 
beeinträchtigt wird; 

• inadempimento alle disposizioni contrattuali 
o della direzione lavori circa i tempi di 
esecuzione delle prestazioni tale da 
compromettere il rispetto dei termini 
contrattuali; 

• bei Feststellung von Unfähigkeit oder Un-
tauglichkeit zur Ausführung der Leistungen, 
auch im Falle einer ausschließlichen gesetz-
lichen Unfähigkeit; 

• manifesta incapacità o inidoneità, anche solo 
legale, nell’esecuzione  delle prestazioni; 

• rechtssichere Nichterfüllung der Vorschriften 
zur Unfallverhütung, zur Sicherheit am 
Arbeitsplatz und zu den vorgeschriebenen 
Pflichtversicherungen der Arbeitnehmer; 

• inadempimento accertato alle norme di 
legge sulla prevenzione degli infortuni, la 
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 
obbligatorie del personale; 
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• Aussetzung der Arbeiten / Leistungen ohne 
gerechtfertigten Grund seitens des 
Auftragnehmers; 

• sospensione dei lavori/delle prestazioni da 
parte dell’Appaltatore senza giustificato 
motivo; 

• Verzögerung der Arbeiten/Leistungen ohne 
gerechtfertigten Grund, sodass die Fertig-
stellung innerhalb der vertraglich 
vorgegeben Fristen gefährdet wird; 

• rallentamento dei lavori/delle prestazioni, 
senza giustificato motivo, in misura tale da 
pregiudicare la realizzazione delle 
prestazioni nei termini previsti dal contratto; 

• nicht genehmigte Weitervergabe, stille 
Gesellschaft, (teilweise) Abtretung des 
Vertrags; 

• subappalto non autorizzato, associazione in 
partecipazione, cessione anche parziale del 
contratto; 

• die gelieferten Waren stimmen nicht mit den 
vertraglichen Spezifikationen überein und 
entsprechen nicht dem Zweck des 
Bauwerks; 

• non rispondenza dei beni forniti alle 
specifiche di contratto e allo scopo 
dell’opera; 

• begründeter Antrag des Sicherheitsko-
ordinators in der Ausführungsphase gemäß 
Artikel 92, Absatz 1, Buchstabe e) des GvD 
Nr. 81 vom 9. April 2008; 

• proposta motivata del coordinatore per la 
sicurezza nella fase esecutiva ai sensi 
dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

• Aberkennung der Berechtigung zur 
Ausführung, wie durch Insolvenz oder die 
Festsetzung von Straf- oder vorbeugenden 
Maßnahmen, die den Abschluss von 
Verträgen mit der öffentlichen Verwaltung 
beeinträchtigen; 

• perdita, da parte dell'Appaltatore, dei 
requisiti per l'esecuzione, quali il fallimento o 
la irrogazione di misure sanzionatorie o 
cautelari che inibiscono la capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

• Nichtigkeit des Vertrags gemäß Artikel 3, 
Absatz 8 und 9 des Gesetzes 136/2010 bzw. 
wegen Verstößen gegen die Rückverfolg-
barkeit von Zahlungen; 

• nullità assoluta del contratto, ai sensi 
dell’articolo 3, commi 8 e 9 bis, della legge n. 
136 del 2010 ovvero per violazione delle 
prescrizioni in materia di tracciabilità dei 
pagamenti; 

• falls die BBT SE Verhaltensweisen seitens 
des Auftragnehmers feststellt, die eine 
schwere Verletzung der Vertragspflichten 
darstellen (wie z. B. versäumter Abschluss 
und Nichteinreichung von vertraglich 
geforderten Versicherungspolizzen, säumige 
Lohn-, Beitragszahlungen oder sonstige 
säumige Zusatzzahlungen des 
Auftragsnehmers an bzw. für seine 
Belegschaft, auch wenn diese Mitarbeiter 
betreffen, die nicht mit der Ausführung des 
vorliegenden Vertrags betraut sind, die nicht 
erfolgte Rückzahlung des Vorschusses 
innerhalb der Fristen gem. Art. 38), sodass 

• nei casi in cui BBT SE accerti 
comportamenti dell’appaltatore 
concretizzanti gravi inadempimenti alle 
obbligazioni contrattuali (compresi ad es. la 
mancata stipula e consegna delle polizze 
assicurative previste dal presente contratto, 
l’omesso pagamento da parte 
dell’appaltatore nei confronti delle 
maestranze, anche diverse da quelle 
impegnate nell’esecuzione del presente 
contratto, di salari, contributi e relativi 
accessori, la mancata restituzione 
dell’anticipazione nei termini di cui all’art. 38) 
tali da compromettere la buona riuscita 
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die ordnungsgemäße Durchführung der 
Arbeiten gefährdet ist. 

dell’opera. 
 

• Nichteinhaltung der Bestimmungen des 
Protokolls zur Legalität, das von BBT SE 
und dem Regierungskommissariat für die 
Provinz Bozen abgeschlossen wurde; 

• in caso di inosservanza delle clausole 
previste dal Protocollo di Legalità stipulato 
da BBT SE con il Commissariato del 
Governo per la Provincia di Bolzano; 

• zukünftige fehlende Finanzierung des 
Bauwerks bzw. zukünftiges Fehlen der 
schon bereitgestellten Finanzierung, aus 
welchem Grund auch immer; 

• qualora, per qualsiasi motivo, venga a 
mancare il finanziamento dell’opera ovvero il 
finanziamento già stanziato venga meno;  

• alle sonstigen Gründe, die im vorliegenden 
Vertrag und/oder den Projektbezogenen 
Technischen Vertragsbestimmungen 
(einschl. grobe Missachtung der 
Bewirtschaftung des Ausbruchsmaterials 
gemäß Punkt 2.11 der Projektbezogenen 
Technischen Vertragsbestimmungen) 
vorgesehen sind. 

• ogni altra causa prevista dal presente 
contratto e/o dalle Disposizioni Tecniche 
Particolari (incluse gravi inadempienze nella 
gestione del materiale di scavo secondo 
quanto disciplinato dal punto 2.11 delle 
Disposizioni Tecniche Particolari). 

  
64.8. Zu dem durch BBT SE mitgeteilten Termin 
erfolgt gemeinsam von Bauleitung und Auftrag-
nehmer bzw. seines Vertreters oder, bei Abwe-
senheit dieser, in Anwesenheit von zwei Zeugen 
die Aufstellung des Erfüllungsstands der 
Leistungen, die Inventur der Werkstoffe, 
Ausrüstung und Arbeitsmittel auf der Baustelle 
sowie im Fall der Ausführung von Amts wegen 
die Feststellung, welche Werkstoffe, Ausrüstung 
und Arbeitsmittel dem Bauherrn ggf. zur 
Weiternutzung vorgehalten werden müssen, und 
die Festsetzung der entsprechenden Kosten. 

64.8 Alla data comunicata da BBT SE si 
procede, in contraddittorio fra il Direttore dei 
Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante, 
ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di 
due testimoni, alla redazione dello stato di 
consistenza dei lavori, all'inventario dei 
materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera 
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di 
esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di 
tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera 
debbano essere mantenuti a disposizione della 
Committente per l'eventuale riutilizzo, ed alla 
determinazione del relativo costo. 

  
64.9. Im Fall einer Auflösung hat der 
Auftragnehmer lediglich Anspruch auf Zahlung 
der regulär ausgeführten Leistungen, abzgl. der 
Zusatzkosten, die aufgrund der 
Vertragsauflösung entstanden sind. 

64.9 Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha 
diritto soltanto al pagamento dei lavori 
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri 
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 
contratto. 

  
64.10. Bei Vertragsauflösung und Ausführung 
von Amts wegen sowie im Fall der Insolvenz 
des Auftragnehmers werden die wirtschaftlichen 
Beziehungen mit dem Auftragnehmer selbst 

64.10 Nei casi di risoluzione del contratto e di 
esecuzione d'ufficio, come pure in caso di 
fallimento dell'Appaltatore, si procederà alla 
definizione dei rapporti economici con 
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bzw. mit seinem Insolvenzverwalter 
vorbehaltlich aller Ansprüche und aller weiteren 
Maßnahmen seitens BBT SE festgelegt. 

l'Appaltatore stesso ovvero con il curatore 
fallimentare, con salvezza di ogni diritto e di ogni 
ulteriore azione di BBT SE. 

  
64.11. Zulasten des vertragsbrüchigen 
Auftragnehmers gehen: 

64.11 Saranno a carico dell'Appaltatore 
inadempiente: 

• ggf. Mehrkosten aufgrund der Differenz von 
Nettobetrag der neu vergebenen Ausschrei-
bung zur Fertigstellung der Arbeiten und 
dem Nettobetrag dieser Arbeiten aus der 
ursprünglichen Zuschlagserteilung an den 
vertragsbrüchigen Auftragnehmer; 

• l’eventuale maggior costo derivante dalla 
differenza tra importo netto di 
aggiudicazione del nuovo appalto per il 
completamento dei lavori, e l’importo netto 
degli stessi risultante dall’aggiudicazione 
effettuata in origine dall’Appaltatore 
inadempiente; 

• eventuelle Zusatzkosten aufgrund von 
erforderlichen Wiederherstellungsarbeiten, 
um eine Beschädigung der nach Aussetzung 
der Arbeiten ausgeführten Leistungen zu 
beheben; 

• l’eventuale maggior costo derivante dalla 
necessità di effettuare lavori di ripristino 
finalizzati ad ovviare ad un ammaloramento 
delle opere eseguite in conseguenza della 
interruzione dei lavori; 

• eventuelle Zusatzkosten aufgrund erneuter 
ggf. ergebnisloser Ausschreibung, die 
zwingend mit einer höheren 
Ausschreibungssumme erfolgen muss; 

• l'eventuale maggior costo derivato dalla 
ripetizione della gara d'appalto 
eventualmente andata deserta, 
necessariamente effettuata con importo a 
base d'asta opportunamente maggiorato; 

• eventuelle Zusatzkosten aufgrund der 
verspäteten Fertigstellung der Arbeiten, 
erneuter Ausgaben für Ausschreibung und 
Werbung, höherer technischer Ausgaben für 
Leitung, Unterstützung, Rechnungsführung 
und Abnahmen der Leistungen, höherer 
Zinsen zur Finanzierung der Arbeiten, ggf. 
höherer oder weiterer belegter Schäden 
resultierend aus der nicht fristgerechten 
Nutzung der Bauwerke in Bezug auf den 
ursprünglichen Vertragstermin.  

• l'eventuale maggior onere per effetto della 
tardata ultimazione dei lavori, delle nuove 
spese di gara e di pubblicità, delle maggiori 
spese tecniche di direzione, assistenza, 
contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori 
interessi per il finanziamento dei lavori, di 
ogni eventuale maggiore e diverso danno 
documentato, conseguente alla mancata 
tempestiva utilizzazione delle opere alla data 
prevista dal contratto originario. 

  
Art. 65 Vergabe nach ursprünglicher 

Rangliste 
Art. 65 Affidamento “a scorrimento” 

  
65.1. BBT SE kann bei Insolvenz oder 
Zwangsliquidation und Ausgleich des 
Auftragnehmers bzw. Auflösung des Vertrags 
oder Rücktritt vom Vertrag gemäß Artikel 11, 
Absatz 3 des Erlasses des Präsidenten der 

65.1 BBT SE, in caso di fallimento 
dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e 
concordato preventivo dello stesso o di 
risoluzione del contratto o di recesso dal 
contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del 
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Republik Nr. 252 vom 3. Juni 1998 auf die 
Teilnehmer an der ursprünglichen Ausschrei-
bung aus der entsprechenden Rangliste 
zurückgreifen, um zur Fertigstellung der 
Arbeiten einen neuen Vertrag abzuschließen. 
Dazu wird der Teilnehmer als erster kontaktiert, 
der das erstbeste Angebot eingereicht hat, 
danach diejenigen bis hin zum fünftbesten 
Angebot, ohne das Angebot zu rechnen, das 
ursprünglich den Zuschlag erhalten hat.  

decreto del Presidente della Repubblica 3 
giugno 1998, n. 252, potrà interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all'originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento 
del completamento dei lavori. Si procede 
all'interpello a partire dal soggetto che ha 
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto 
migliore offerente escluso l'originario 
aggiudicatario. 

  
65.2. Die Vergabe erfolgt nach den gleichen 
Bedingungen wie bei der ursprünglichen 
Zuschlagserteilung bei der Ausschreibung. 

65.2 L'affidamento avviene alle medesime 
condizioni già proposte dall'originario 
aggiudicatario in sede in offerta. 

  
Art. 66 Rücktritt Art. 66 Recesso 

  
66.1. Die BBT SE ist jederzeit berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten und zahlt in diesem Fall 
die ausgeführten Arbeiten und den Wert der 
verwendbaren Werkstoffe, die sich auf der 
Baustelle befinden, zzgl. eines Zehntels des 
Betrags der nicht ausgeführten Werke. 

66.1 È facoltà di BBT SE recedere in qualunque 
momento dal contratto, previo pagamento dei 
lavori eseguiti e del valore dei materiali utili 
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo 
delle opere non eseguite. 

  
66.2. Das Zehntel des Betrags der nicht 
ausgeführten Werke wird anhand der Differenz 
zwischen dem Betrag aus 4/5 des 
ausgeschriebenen Preises, bereinigt vom 
Abschlag, und der Nettosumme der 
ausgeführten Arbeiten errechnet. 

66.2 Il decimo dell'importo delle opere non 
eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo 
dei quattro quinti del prezzo posto a base di 
gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare 
netto dei lavori eseguiti. 

  
66.3. Das Rücktrittsrecht wird durch formelle 
Mitteilung an den Auftragnehmer mit einer Frist 
von mindestens 60 Tagen wahrgenommen. 
Nach Ablauf dieser Frist übernimmt BBT SE die 
Arbeiten und führt die Endabnahme durch. 

66.3 L'esercizio del diritto di recesso è 
preceduto da formale comunicazione 
all'appaltatore da darsi con un preavviso non 
inferiore a 60 giorni, decorsi i quali BBT SE 
prende in consegna i lavori ed effettua il 
collaudo definitivo. 

  
66.4. In den Wert für Werkstoffe werden 
ausschließlich diejenigen Werkstoffe 
einbezogen, die durch den Leiter der ÖBA vor 
Mitteilung über den Rücktritt gemäß Art. 66.3 

66.4 I materiali il cui valore è riconosciuto da 
BBT SE sono soltanto quelli già accettati dal 
Direttore dei lavori prima della comunicazione 
del preavviso di cui all’art. 66.3. 
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genehmigt wurden. 
  
66.5. Die BBT SE kann provisorische Werke 
und Anlagen behalten, die nicht vollständig oder 
zumindest teilweise entfernbar sind, wenn sie 
diese für nützlich erachtet. In diesem Fall 
vergütet sie dem Auftragnehmer den Wert der 
Werke und der während der Bauphase nicht 
amortisierten Anlagen mit einem Betrag, der 
sich aus der kleineren Summe der Baukosten 
und des Werts der Bauwerke und Anlagen zum 
Zeitpunkt der Vertragsauflösung ergibt. 

66.5 BBT SE può trattenere le opere 
provvisionali e gli impianti che non siano in tutto 
o in parte asportabili ove li ritenga ancora 
utilizzabili. In tal caso essa corrisponde 
all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli 
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori 
eseguiti, un compenso da determinare nella 
minor somma fra il costo di costruzione e il 
valore delle opere e degli impianti al momento 
dello scioglimento del contratto. 

  
66.6. Der Auftragnehmer entfernt die vom Leiter 
der ÖBA nicht genehmigten Werkstoffe aus den 
Lagern und von den Baustellen und stellt die 
genannten Lager und Baustellen der BBT SE 
innerhalb der festgelegten Frist zur Verfügung. 
Kommt der Auftragnehmer dem nicht nach, 
erfolgt die Räumung von Amts wegen auf seine 
Kosten. 

66.6 L'Appaltatore deve rimuovere dai 
magazzini e dai cantieri i materiali non accettati 
dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti 
magazzini e cantieri a disposizione di BBT SE 
nel termine stabilito; in caso contrario lo 
sgombero è effettuato d'ufficio a spese 
dell’Appaltatore. 

  
66.7. Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der 
Rücktrittsmitteilung beziffert der Auftragnehmer 
den Betrag für die Versorgung mit denjenigen 
Werkstoffen, die vom Leiter der ÖBA genehmigt 
wurden, wobei das Eigentum daran nach 
Zahlung vollständig auf die BBT SE übergeht, 
und die Vergütung, die ihm für die Leistungen 
zusteht, die er bis zum Inkrafttreten des 
Rücktritts ausgeführt hat. 

66.7 Entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di recesso l’Appaltatore dovrà 
indicare l’ammontare delle spese sostenute per 
l’approvvigionamento dei materiali, approvati 
dalla Direzione Lavori, sempre che con il 
pagamento i materiali divengano di proprietà 
piena ed esclusiva di BBT SE, ed il compenso 
che ritiene di sua spettanza per i lavori eseguiti 
fino alla data di operatività del recesso. 

  
66.8. Nach Prüfung der Forderungen des 
Auftragnehmers in Bezug auf Angemessenheit 
zahlt die BBT SE die vorgenannten Beträge 
innerhalb von 90 Tagen ab Erhalt der 
Zahlungsaufforderung vom Auftragnehmer, 
vorausgesetzt, dass dieser zu diesem Zeitpunkt 
die Baustelle bereits geräumt hat; sollte die 
Baustelle nicht innerhalb der vorgenannten Frist 
freigegeben werden, kann die BBT SE den 
Vertrag gemäß Art. 1456 ital. Zivilgesetzbuch 
aufheben. In diesem Fall hat der Auftragnehmer 

66.8 BBT SE, una volta verificata la congruità 
delle richieste dell’Appaltatore, liquiderà gli 
importi sopra indicati entro 90 giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta di pagamento 
dell’Appaltatore, sempre che per tale data 
l’Appaltatore abbia provveduto al rilascio del 
cantiere; qualora tale rilascio non avvenisse 
entro il suddetto termine, BBT SE potrà risolvere 
il contratto secondo l’articolo 1456 C.C. ed in tal 
caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun 
indennizzo. 
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keinen Anspruch auf Entschädigung. 
  
66.9. Bei Beanstandung der Höhe der 
Forderung zahlt die BBT SE in jedem Fall den 
nicht beanstandeten Teil. Dem Auftragnehmer 
bleiben für die Differenz gerichtliche Wege 
offen. 

66.9 In caso di contestazione sull’entità della 
richiesta, BBT SE provvederà comunque al 
pagamento della somma non contestata, fermo 
restando il diritto dell’Appaltatore di adire le vie 
legali per la pretesa differenza. 

  
66.10. Die Zahlung stellt die vollständige Vergü-
tung für den Rücktritt dar. Der Auftragnehmer 
kann keine weiteren Forderungen anbringen 
noch weitere Ansprüche geltend machen.  

66.10 Il pagamento rappresenta la completa 
compensazione per il recesso e l’Appaltatore 
non può avanzare ulteriori rivendicazioni né 
accampare altri diritti.  

  
66.11. Der Auftragnehmer muss in allen 
Unterverträgen eine gleichwertige Klausel wie 
jene des vorliegenden Artikels einfügen. 
Ansonsten behält sich die BBT das Recht vor, 
die Weitervergabe nicht zu genehmigen. 

66.11 L’Appaltatore dovrà includere in tutti i 
contratti di subappalto  una clausola equivalente 
a quella di cui al presente articolo. In difetto, la 
BBT si riserva di non autorizzare il subappalto. 

  
66.12. Bei Rücktritt oder Aufhebung ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, die Baustelle 
innerhalb von 30 (dreißig) aufeinanderfolgenden 
Kalendertagen freizugeben. 

66.12 In caso di risoluzione o recesso 
l’Appaltatore ha l’onere di rilasciare il cantiere 
entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. 

  
Abschnitt XI - Schäden Capo XI - Danni 
  

Art. 67 Schäden Art. 67 Danni 
  
67.1. Der Auftragnehmer ist stets zu 
Schadenersatz verpflichtet, wenn die Schäden 
durch ihn zu vertreten sind. 

67.1 L'Appaltatore è sempre tenuto al 
risarcimento dei danni a lui imputabili. 

  
67.2. Für Unfälle oder Schadensfälle, von denen 
Personal oder Güter des Auftragnehmers, von 
Unterlieferanten oder Dritten betroffen sind, 
haftet stets der Auftragnehmer selbst. 

67.2 Sinistri ed infortuni che dovessero 
accadere al personale od a cose 
dell’appaltatore, ai subappaltatori o ai terzi, 
saranno sempre a carico dell’Appaltatore 
stesso. 

  
67.3. Alle Maßnahmen, einschl. provisorischer 
Arbeiten, sowie alle Vorkehrungen, um Schaden 
an den Werken, der Umwelt, Personen und 
Gegenständen bei der Ausführung der 
ausgeschriebenen Arbeiten abzuwenden, gehen 

67.3 Sono a carico dell'Appaltatore tutte le 
misure, comprese le opere provvisionali, e tutti 
gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni 
alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose 
nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il 
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zulasten des Auftragnehmers. Kosten für die 
Wiederherstellung von Bauwerken oder 
Schadensersatz für Schäden an Orten, 
Gegenständen oder Dritten, die aus einer 
mangelnden, verspäteten oder nicht ange-
messenen Umsetzung der erforderlichen Maß-
nahmen herrühren, gehen vollständig zulasten 
des Auftragnehmers, unabhängig davon, ob ein 
angemessener Versicherungsschutz besteht. 

ripristino di opere o il risarcimento di danni ai 
luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, 
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari 
provvedimenti sono a totale carico dell'appalta-
tore, indipendentemente dall'esistenza di ade-
guata copertura assicurativa. 

  
67.4. Als Schäden aufgrund höherer Gewalt 
gelten solche, die an den Bauwerken durch 
unvorhergesehene oder außergewöhnliche 
Ereignisse entstanden sind und bei denen der 
Auftragnehmer nicht die normalen und üblichen 
Vorsichtsmaßnahmen verletzt hat. Nicht in diese 
Kategorie fallen Schäden durch Niederschläge 
oder Frostschäden, auch wenn Niederschläge 
oder Frost in ungewöhnlichem Maße oder 
Mengen auftreten, durch Erdrutsch, Furchung 
der Böschungen, unterirdische Kabelverlegung, 
Formänderung von Aufschüttungen, Beschädi-
gung von Kunstwerken und Straßendecken und 
Oberbauschichten. Der Auftragnehmer ist 
gehalten, rechtzeitig alle wirksamen Vorkehrun-
gen zu treffen, um solche Schäden zu vermei-
den, diese einzugrenzen oder ihre sofortige 
Abstellung herbeizuführen. Der Schadenersatz 
wird proportional dazu gesenkt, wie sich der 
Schaden dem Verschulden oder der 
Fahrlässigkeit des Auftragnehmers bzw. 
Personen zuordnen lässt, für die der 
Auftragnehmer haftet. 

67.4 Saranno considerati danni da forza 
maggiore quelli provocati alle opere da eventi 
imprevedibili o eccezionali e per i quali 
l’Appaltatore non abbia trascurato le normali ed 
ordinarie precauzioni. Non rientreranno 
comunque in tale classifica i danni causati da 
precipitazioni e da geli, anche se di notevole 
entità, smottamenti e solcature delle scarpate, 
interramento dei cavi, deformazione dei rilevati, 
danneggiamento alle opere d’arte, 
ammaloramenti della sovrastruttura stradale. 
L’Appaltatore è tenuto a prendere 
tempestivamente ed efficacemente tutte le 
misure preventive atte ad evitare tali danni, a 
contenerli od a provvedere alla loro immediata 
eliminazione. L’indennizzo sarà proporzio-
nalmente ridotto quando a determinare il danno 
abbia concorso la colpa o la negligenza 
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso 
è tenuto a rispondere. 

  
67.5. Der Auftragnehmer haftet für Schäden 
aller Art an Dritten, die in Verbindung mit der 
Ausführung des Vertrags durch ihn entstehen. 
Er stellt die BBT SE daher ausdrücklich diesbe-
züglich frei. 

67.5 L’Appaltatore è responsabile per i danni di 
qualsiasi natura essi siano, che, in dipendenza 
dell’esecuzione del contratto dovesse causare a 
terzi, pertanto, manleva espressamente BBT SE 
in tal senso. 

  
67.6. Sollte es bei Ausführung der Arbeiten zu 
Personen- oder Sachschäden kommen, füllt der 
Leiter der ÖBA das entsprechende Formular 

67.6 Qualora nella esecuzione dei lavori si 
verifichino sinistri alle persone, o danni alle 
proprietà, il Direttore dei lavori compila apposita 
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aus und übermittelt es unverzüglich dem 
Verfahrensver-antwortlichen unter Angabe des 
Tatbestands und der angenommenen Ursachen. 
Er leitet ent-sprechende Maßnahmen ein, um 
den Schaden für die BBT SE so gering wie 
möglich zu halten,  

relazione da trasmettere senza indugio al 
Responsabile del procedimento indicando il fatto 
e le presumibili cause ed adotta gli opportuni 
provvedimenti finalizzati a ridurre per la BBT SE 
le conseguenze dannose.  

  
67.7. Alle Maßnahmen, einschl. provisorischer 
Arbeiten, sowie alle Vorkehrungen, um Schaden 
an den Werken, der Umwelt, Personen und 
Gegenständen bei der Ausführung der 
ausgeschriebenen Arbeiten abzuwenden, gehen 
zulasten des Auftragnehmers. 

67.7 Sono a carico dell'Appaltatore tutte le 
misure, comprese le opere provvisionali, e tutti 
gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni 
alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose 
nella esecuzione dell'appalto. 

  
67.8. Kosten für die Wiederherstellung von 
Bauwerken oder Schadensersatz für Schäden 
an Orten, Gegenständen oder Dritten, die aus 
einer mangelnden, verspäteten oder nicht 
angemessenen Umsetzung der erforderlichen 
Maßnahmen herrühren, gehen vollständig 
zulasten des Auftragnehmers, unabhängig da-
von, ob ein angemessener Versicherungsschutz 
besteht. 

67.8 L'onere per il ripristino di opere o il 
risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi 
determinati da mancata, tardiva o inadeguata 
assunzione dei necessari provvedimenti è a 
totale carico dell'Appaltatore, indipenden-
temente dall'esistenza di adeguata copertura 
assicurativa. 

  
67.9. Dem Auftragnehmer steht kein Ausgleich 
für Schäden an Werken oder Vorräten zu, 
sofern es sich nicht um höhere Gewalt handelt, 
und nur innerhalb der Grenzen dieses Vertrags. 

67.9 L'Appaltatore non può pretendere 
compensi per danni alle opere o provviste se 
non in casi di forza maggiore e nei limiti 
consentiti dal presente contratto. 

  
67.10. Der Auftragnehmer teilt dem Bauleiter 
per Einschreiben/Rückschein bzw. per 
zertifizierter E-Mail an das zertifizierte E-Mail-
Postfach (PEC) des Bauleiters eventuelle 
Schäden durch höhere Gewalt innerhalb der 
gesetzlichen Meldefrist für jedweden 
Schadensersatz mit, d. h. innerhalb von fünf 
Kalendertagen ab dem Ereignis.  

67.10 L’Appaltatore deve denunciare per iscritto 
al Direttore dei lavori – mediante lettera 
raccomandata 1 a.r. ovvero mediante posta 
elettronica certificata inviata all’indirizzo di posta 
elettronica certificata del Direttore dei lavori -  
eventuali danni di forza maggiore entro il 
termine di decadenza dal diritto a qualsiasi 
indennizzo, di cinque giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data in cui s’è 
verificato l’evento. 

  
67.11. Der Auftragnehmer darf die Ausführung 
der Arbeiten lediglich in den Bereichen 
aussetzen oder verzögern, die bis zur 

67.11 L'Appaltatore non può sospendere o 
rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in 
quelle parti per le quali lo stato delle cose debba 
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Feststellung des Tatbestands nicht verändert 
werden dürfen. 

rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 
l'accertamento dei fatti. 

  
67.12. Sobald die Anzeige gemäß Art. 67.10 
eingegangen ist, fährt der Bauleiter mit der 
Aufnahme der nachfolgenden Punkte fort und 
protokolliert dies im Beisein des ausführenden 
Unternehmens: 

67.12 Appena ricevuta la denuncia di cui all’art. 
67.10, il Direttore dei lavori procede, 
redigendone processo verbale alla presenza 
dell'esecutore, all'accertamento: 

• Zustand der Gegenstände nach dem 
Schaden im Vergleich zum vorherigen 
Zustand; 

• dello stato delle cose dopo il danno, 
rapportandole allo stato precedente; 

• Schadensursache unter Anführung von ggf. 
vorliegender höherer Gewalt; 

• delle cause dei danni, precisando l'eventuale 
causa di forza maggiore; 

• ggf. vorliegende Fahrlässigkeit unter Angabe 
des Verantwortlichen; 

• della eventuale negligenza, indicandone il 
responsabile; 

• Einhaltung bzw. Nichteinhaltung des 
Standes  der Technik und der Anweisungen 
des Bauleiters; 

• dell'osservanza o meno delle regole dell'arte 
e delle prescrizioni del Direttore dei lavori; 

• ggf. mangelhafte präventive 
Sicherheitsvorkehrungen; 

• dell'eventuale omissione delle cautele 
necessarie a prevenire i danni; 

• Einschätzung zwecks Festlegung des 
Schadenersatzes, welcher dem 
ausführenden Unternehmen ggf. zusteht. 

• al fine di determinare il risarcimento al quale 
può avere diritto l'esecutore stesso. 

  
67.13. Schadenersatz wird nicht gezahlt, wenn 
sich bei Feststellung des Schadens 
ausschließlich ein schuldhaftes Verhalten des 
Auftragnehmers oder von Personen ergibt, für 
die der Auftragnehmer haftet. 

67.13 Nessun indennizzo è dovuto quando a 
determinare il danno abbia concorso 
esclusivamente la colpa dell'Appaltatore o delle 
persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

  
67.14. Hochwasserschäden an Wehranlagen für 
Wasserläufe werden auf Grundlage vorläufiger 
Aufmaße durch die Baustellenhelfer bewertet, 
sofern diese Arbeiten nicht bereits ins Buch 
eingetragen wurden. Sofern keine Maße 
vorliegen, kann der Auftragnehmer die 
ausgeführten Arbeiten mit geeigneten 
Nachweismitteln belegen, jedoch nicht mit 
Zeugenaussagen. 

67.14 I danni prodotti da piene ai lavori di difesa 
di corsi d'acqua, quando non siano stati ancora 
iscritti a libretto, sono valutati in base alla 
misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di 
cantiere. Mancando la misurazione, 
l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei 
lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad 
eccezione di quella testimoniale. 

  
Abschnitt XII - Streitigkeiten Capo XII – Controversie 
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Art. 68 Streitigkeiten bzgl. der 
Vertragsausführung 

Art. 68 Controversie in sede di esecuzione 
contrattuale 

  
68.1. Treten Streitigkeiten im technischen 
Bereich auf, die Einfluss auf die Ausführung der 
Arbeiten haben können, teilen der 
Projektmanager der BBT SE oder der Leiter der 
ÖBA oder der Auftragnehmer die aufgetretenen 
Beanstandungen im technischen Bereich dem 
Verfahrensverantwortlichen mit. Dieser bestellt 
die Parteien innerhalb von 15 Tagen nach 
Meldung ein und versucht, die Streitfrage 
gemeinsam zu erörtern und die Streitigkeit bei-
zulegen. Die Entscheidung des Verfahrens-
verantwortlichen wird dem Auftragnehmer per 
Dienstanordnung mitgeteilt. Der Auftragnehmer 
ist verpflichtet, sich danach zu richten,  vorbe-
haltlich seines formellen Beanstandungsrechts 
gemäß Art. 70 des vorliegenden Vertrags. Die 
Frist für die Formalisierung der etwaigen 
Beanstandungen beginnt mit Erhalt der 
Dienstanweisung. 

68.1 Ove insorgano eventuali controversie 
attinenti aspetti tecnici, il Project Manager di 
BBT SE o Direttore dei lavori o l'Appaltatore 
comunicano al Responsabile del procedimento 
le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che 
possono influire sull'esecuzione dei lavori; il 
Responsabile del procedimento convoca le parti 
entro quindici giorni dalla comunicazione e 
promuove, in contraddittorio, l'esame della 
questione al fine di risolvere la controversia. La 
decisione del Responsabile del procedimento è 
comunicata mediante ordine di servizio 
all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di 
uniformarvisi, salvo il diritto di formalizzare la 
propria contestazione nei modi e nei termini di 
cui all’art. 70 del presente contratto. Il termine 
per la formalizzazione delle eventuali 
contestazioni decorre dalla data di ricezione 
dell’ordine di servizio. 

  
68.2. Wenn die Streitigkeiten Vorfälle/Umstände 
betreffen, setzt der Projektmanager der BBT SE 
oder der Leiter der ÖBA gemeinsam mit dem 
Auftrag-nehmer bzw. in dessen Abwesenheit im 
Beisein von zwei Zeugen ein Protokoll über die 
beanstandeten Vorfälle/Umstände auf. Bei 
Abwesenheit des Auftragnehmers erhält dieser 
das Protokoll in Kopie und wird per 
Dienstanweisung aufgefordert, Stellung zu 
nehmen. Die Stellungnahme ist innerhalb von 
acht Kalendertagen ab Erhalt der 
Dienstanweisung beim Projektmanager der BBT 
SE oder beim Leiter der ÖBA einzureichen und 
gilt nach Ablauf dieser Frist als verwirkt. Erfolgt 
keine diesbezügliche Stellungnahme, gelten die 
Ergebnisse des Protokolls als abschließend 
angenommen. 

68.2 Se le contestazioni riguardano fatti, il 
Project Manager di BBT SE o il Direttore dei 
lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore 
un processo verbale delle circostanze 
contestate o, mancando questi, in presenza di 
due testimoni. In quest'ultimo caso copia del 
verbale è comunicata mediante ordine di 
servizio all'Appaltatore che potrà formulare le 
sue eventuali osservazioni che – a pena di 
decadenza – devono essere presentate al 
Project Manager di BBT SE o al Direttore dei 
lavori nel termine di otto giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del ricevimento 
dell’ordine di servizio. In mancanza di 
osservazioni nel termine, le risultanze del 
verbale si intendono definitivamente accettate. 

  
68.3. Der Auftragnehmer, sein Vertreter bzw. die 
Zeugen unterzeichnen das Protokoll, das dem 

68.3 L'Appaltatore, il suo rappresentante, 
oppure i testimoni firmano il processo verbale, 
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Verfahrensverantwortlichen mit den eventuellen 
Anmerkungen des Auftragnehmers übermittelt 
wird. 

che è inviato al Responsabile del procedimento 
con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. 

  
68.4. Beanstandungen und die entsprechenden 
Dienstanweisungen werden im Bautagebuch 
vermerkt. Die Beanstandungen sind ins 
Buchhaltungsregister zu übertragen. 

68.4 Contestazioni e relativi ordini di servizio 
sono annotati nel giornale dei lavori; le 
contestazioni devono essere riportate sul 
registro di contabilità. 

  
  

Art. 69 Entfällt Art. 69 Omesso 
  
……………………………………… ……………………………………… 
  

Art. 70 Nachträge  Art. 70 Riserve 
  
70.1. Unbeschadet der in Art. 27 vorge-sehenen 
Regelung (Unterbrechung der Arbeiten) muss 
der Auftragnehmer, bei sonstiger Verwirkung 
des Anspruchs, sämtliche möglichen Nachträge, 
mittels derer der Auftragnehmer Mehrbeträge im 
Vergleich zu den vertraglichen Festlegungen  - 
aus jedwedem Grund - geltend machen will, mit 
Ausnahme der in Art. 35 vorgesehenen 
Ausgleichszahlungen – per eingeschriebenem 
Eilbrief mit Rückschein zusenden, bzw. eine 
elektronische Nachricht an die zertifizierte E-
Mail-Adresse des Bauleiters senden, und dies 
spätestens innerhalb von 15 Tagen nach 
Eintreten des Sachverhalts, der – nach Ansicht 
des Auftragnehmers – den Nachtrag begründet, 
bzw. spätestens 15 Kalendertage nach dem 
Eingang, beim AN, des seiner Ansicht nach  
einen Nachteil verursachenden Dokumentes, 
unabhängig vom tatsächlichen Eintritt des 
Schadens. 

70.1 Ferma restando la disciplina prevista 
dall’art. 27 (sospensioni), a pena di decadenza, 
l’Appaltatore deve formulare ogni eventuale  
riserva mediante la quale intenda richiedere – a 
qualsiasi titolo, salvo che per le compensazioni 
di cui all’art. 35 – maggiori somme di danaro, 
rispetto a quanto previsto dal contratto, 
mediante raccomandata 1 a.r., ovvero 
messaggio inviato all’indirizzo di posta 
elettronica certificata del Direttore dei lavori, 
entro il termine di quindici giorni decorrenti dal 
verificarsi fenomenico del fatto che – secondo 
l’Appaltatore – da origine alla riserva, ovvero 
entro i quindici giorni naturali e conse-cutivi 
decorrenti dalla ricezione, da parte 
dell’Appaltatore, dell’atto che ritiene lesivo 
indipendentemente dal manifestarsi del danno. 

  
70.2. Für jeden Nachtrag müssen, bei sonstiger 
Unzulässigkeit, detailliert und nachvollziehbar  
die entsprechenden Gründe dargelegt werden. 
Zudem muss genau erläutert werden, in Bezug 
auf welche Positionen der Auftragnehmer 
beabsichtigt, wirtschaftliche Forderungen 
vorzubringen. Der Auftragnehmer muss hierzu 

70.2 A pena di inammissibilità, ciascuna riserva 
deve indicare in maniera analitica e dettagliata 
le ragioni giustificative della stessa e specificare 
con precisione in relazione a quali titoli 
l’Appaltatore ritenga di poter avanzare richieste 
economiche, indicando con precisione l’importo 
relativo a ciascun titolo nonché i relativi calcoli in 
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den zu jeder Position gehörigen Betrag, sowie 
die entsprechenden Berechnungen, aufgrund 
derer die einzelnen Beträge ermittelt wurden, 
anführen. 

forza dei quali ciascun importo sia stato 
determinato. 

  
70.3. Alle, wie oben dargelegt formulierten 
Nachträge müssen – selbst wenn sie in anderen 
Dokumenten der des Auftrages  bereits erwähnt 
sind – bei der nächsten Eintragung ins 
Buchhaltungsregister, die der entsprechenden 
Erhebung folgt, ebendort  eingetragen werden, 
ansonsten droht Anspruchsverlust. 

70.3 Tutte le riserve, formulate come innanzi 
indicato – anche se formulate in altri documenti 
dell’appalto – devono, a pena di decadenza, 
essere trascritte nel registro di contabilità in 
occasione della prima sottoscrizione dello 
stesso successiva alla formulazione della 
riserva. 

  
70.4. Falls der Nachtrag sogenannte 
"fortdauernde Sachverhalte" und die 
entsprechenden wirtschaftlichen Folgen betrifft, 
so muss der Nachtrag - bei sonstigem Verlust 
des Anspruchs - beim erstmaligen Auftreten der 
sogenannten "fortdauernden Sachverhalte", 
unter Einhaltung der o. g. Modalitäten, formuliert 
werden. Zudem muss der Auftragnehmer, bei 
sonstiger Unzulässigkeit des Nachtrags, die 
Gründe für den Nachtrag und die einzelnen 
Schäden, auf deren Ersatz er Anrecht zu haben 
glaubt, anführen und den genauen Betrag für 
jeden einzelnen Schaden, unbeschadet einer 
etwaigen Fortschreibung dieses Betrages 
aufgrund eines möglichen Fortdauerns der 
Ursache des besagten Schadens, angeben. 

70.4 Nel caso la  riserva abbia ad oggetto c.d. 
“fatti continuativi” e le conseguenze economiche 
degli stessi, essa, a pena di decadenza, deve 
essere formulata nel rispetto delle modalità 
innanzi indicate sin dalla prima manifestazione 
dei c.d. “fatti continuativi” e, a pena di 
inammissibilità della riserva stessa, l’Appaltatore 
deve indicare le ragioni giustificanti la riserva ed 
i titoli di danno al cui risarcimento ritiene di aver 
diritto, indicando con precisione l’importo 
richiesto in relazione a ciascun titolo di danno, 
salvo eventuale aggiornamento a causa 
dell’eventuale protrarsi della causa generatrice 
dell’asserito danno. 

  
70.5. Die Nachträge des Auftragnehmers gelten 
als abgelehnt, falls innerhalb von sechzig Tagen 
nach Formulierung derselben im 
Buchhaltungsregister der Leiter der ÖBA nicht 
mit einer entsprechenden Dienstanweisung – 
deren Angaben auch in die Buchhaltungsakten 
und insbesondere ins Buchhaltungsregister 
eingetragen werden – bekanntgegeben hat, 
dass er den in der Beschwerde angegebenen 
Forderungen ganz oder teilweise stattgibt. Der 
Leiter der ÖBA  hat in jedem Fall die Befugnis, 
mittels Dienstanweisung – deren Angaben auch 
in die Buchhaltungsakten und insbesondere ins 

70.5 Le riserve dell’Appaltatore si intenderanno 
respinte ove, entro i sessanta giorni successivi 
alla formulazione di ciascuna di esse sul registro 
di contabilità, il  Direttore dei Lavori non abbia, 
con apposito ordine di servizio – i cui estremi 
saranno riportati negli atti contabili ed in 
particolare nel registro di contabilità – 
comunicato l’accoglimento totale o parziale delle 
richieste oggetto della contestazione. In ogni 
caso il Direttore dei Lavori ha facoltà di 
comunicare a mezzo ordine di servizio – i cui 
estremi saranno riportati negli atti contabili ed in 
particolare nel registro di contabilità – le ragioni 
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Buchhaltungsregister eingetragen werden – die 
Gründe der Abweisung eines jeden Nachtrags 
darzulegen. 

di reiezione di ciascuna riserva. 

  
70.6. Sollte der Auftragnehmer die Nachträge 
nicht unter genauer Einhaltung der oben 
angegebenen Vorgehensweisen und Fristen 
vorgebracht haben, so verliert er auch das 
Recht, diese Nachträge zu einem späteren 
Zeitpunkt vor Gericht vorzubringen bzw. 
deswegen eine Klage einzureichen. 

70.6 Ove l’Appaltatore non formuli le proprie 
riserve  nel rigoroso rispetto delle modalità e/o 
dei termini innanzi indicati, decade dalla 
possibilità, in qualsiasi momento, di formulare 
tali riserve  e/o di azionarle in sede 
giurisdizionale. 

  
70.7.  Im Sinne des Art. 240.bis des 
Gesetzbuchs für öffentliche Aufträge (Dekret 
Nr.163/2006) darf der Gesamtbetrag der 
vorgebrachten Nachträge nicht zwanzig Prozent 
des Vertragswertes übersteigen. 

70.7 Ai sensi dell’art. 240 bis del codice dei 
contratti (d. lgs. N. 163 del 2006), l’importo 
complessivo delle riserve non può essere 
superiore al venti per cento dell’importo 
contrattuale. 

  
70.8. Im Sinne des Art. 240.bis, Abs. 1 bis, des 
Gesetzbuchs für öffentliche Aufträge (Dekret 
Nr.163/2006) können jene Projektelemente, die 
bereits Gegenstand einer Prüfung im Sinne des 
Art. 112 des G.v.D. Nr. 163 von 2006 bzw. der 
Artt. 44 – einschl. 59 der Verordnung Nr. 
207/2010 waren, nicht mehr Gegenstand einer 
Beschwerde sein. 

70.8 Ai sensi dell’art. 240 bis, comma 1 bis, del 
codice dei contratti (d. lgs. N. 163 del 2006) non 
possono essere oggetto di contestazione gli 
aspetti progettuali che sono stati oggetto di 
verifica ai sensi dell’art. 112 del d. lgs. N. 163 
del 2006 e degli artt. da 44 a 59 inclusi del 
d.P.R. n. 207 del 2010. 

  
Art. 71 Verfahren für eine mögliche gütliche 

Einigung 
Art. 71 Procedimento per l’eventuale accordo 

bonario 
  
71.1. Sollte sich in Folge der Einreichung eines 
Nachtrags der wirtschaftliche Gesamtwert der 
Arbeiten um zehn Prozent des Auftragssumme 
oder mehr ändern, so informiert der Leiter der 
ÖBA unverzüglich den  
Verfahrensverantwortlichen über den Nachtrag 
und übergibt diesem so bald als möglich seinen 
eigenen vertraulichen Bericht zur Sache. 

71.1 Qualora a seguito della formulazione di 
riserve, l’importo economico dell’opera possa 
variare in misura non inferiore al dieci per cento 
dell’importo contrattuale, il Direttore dei lavori dà 
immediata comunicazione al Responsabile del 
procedimento delle riserve, trasmettendo nel più 
breve tempo possibile la propria relazione 
riservata in ordine ad esse. 

  
71.2. Der Verfahrensverantwortliche überprüft 
ob der Nachtrag  zulässig und nicht offenkundig 
unbegründet ist, um die tatsächliche 
Ausschöpfung der vertraglichen Grenzwerte 
festzustellen. 

71.2 Il Responsabile del procedimento valuta 
l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza 
delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento 
del limite di valore. 
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71.3. Sofern der Gesamtbetrag der Nachträge 
nicht offensichtlich unbegründet und nicht 
augenscheinlich unzulässig ist  und zehn 
Prozent des Auftragswertes oder mehr beträgt, 
so beruft der Verfahrensverantwortliche 
innerhalb von dreißig Tagen ab erfolgter 
Meldung gemäß Art. 71.1 eine Kommission ein, 
um, nach Einholung des vertraulichen Berichts 
des Leiters der ÖBA und des für die Abnahme 
zuständigen Organs (soweit vorhanden), einen 
entsprechend begründeten Vorschlag für eine 
gütliche Einigung vorzubringen. 

71.3 Ove l’importo complessivo delle riserve non 
manifestamente infondate e non palesemente 
inammissibili sia pari o superiore al dieci per 
cento dell’importo contrattuale, il Responsabile 
del procedimento entro trenta giorni dalla 
comunicazione di cui all’art. 71.1 promuove la 
costituzione di apposita commissione, affinché, 
acquisita la relazione riservata del Direttore dei 
lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, 
formuli  una proposta motivata di accordo 
bonario.  

  
71.4. Das Verfahren zur gütlichen Einigung kann 
– mit Ausnahme des in Art. 71.5 erwähnten 
Falles – nur zweimalig im Laufe eines selben 
Auftrages versucht werden. Was den zweiten 
Durchgang betrifft, so kann es nur dann 
nochmals den Versuch einer gütlichen Einigung 
geben, wenn die vorgebrachten zusätzlichen 
Beanstandungen, die sich von den bereits im 
ersten Versuch geprüften unterscheiden 
müssen, nochmals den in Art. 71.1 angeführten 
Wert erreichen. 

71.4 La procedura di accordo bonario – salvo 
quando indicato all’art. 71.5 potrà essere 
esperita solo per due volte nel corso 
dell’esecuzione dell’appalto e, per quanto 
riguarda il secondo esperimento, solo quando le 
contestazioni formulate, ulteriori e diverse 
rispetto a quelle già esaminate, raggiungano 
nuovamente l’importo di cui all’art. 71.1. 

  
71.5. Der Verfahrensverantwortliche stellt diese 
Kommission innerhalb von dreißig Tagen nach 
dem Erhalt des Abnahmezertifikats, unabhängig 
von den noch zu definierenden wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Nachträge, zusammen. 

71.5 Il Responsabile del procedimento 
promuove, altresì, la costituzione della 
commissione, indipendentemente dall’importo 
economico delle riserve ancora da definirsi, 
entro trenta giorni dal ricevimento del certificato 
di collaudo.  

  
71.6. Die Zusammenstellung der Kommission 
erfolgt durch Einladung, innerhalb von zehn 
Tagen nach der in Art. 71.1 vorgesehenen 
Mitteilung des Leiters der ÖBA, durch den 
Verfahrensverantwortlichen an den Auftrag-
nehmer. Dieser muss sein Kommissionsmitglied 
ernennen, gleichzeitig erfolgt die Nennung des 
Kommissionsmitgliedes für den Bauherrn. 

71.6 La promozione della costituzione della 
commissione ha luogo mediante invito, entro 
dieci giorni dalla comunicazione del Direttore dei 
lavori di cui all’art. 71.1, da parte del 
Responsabile del procedimento all’Appaltatore, 
a nominare il proprio componente della 
commissione, con contestuale indicazione del 
componente di propria competenza. 

  
71.7. Sollte der Auftragnehmer nicht innerhalb 71.7 Quando l’Appaltatore non provveda alla 



Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 

Seite/pagina 179 von/di 206 
Bereich:  Beschaffung  Settore:  Approvvigionamenti 
Betreff: B____ – BAULOS “MAULS 2-3”  Oggetto: B____ – LOTTO “ MULES 2-3” 
  Leistungsvertrag   Contratto d’appalto 

 
 

  Vertragsschema/Schema di contratto AP 209 Rev.00 

von zwanzig Tagen nach Aufforderung des 
Verfahrensverantwortlichen ein 
Kommissionsmitglied seiner Wahl ernennen, so 
wird der Vorschlag einer gütlichen Einigung vom 
Verfahrensverantwortlichen ausgearbeitet, 
nachdem der vertrauliche Bericht des Leiters 
der ÖBA und des für die Abnahme zuständigen 
Organs (soweit vorhanden) eingeholt wurde. 
Dies erfolgt innerhalb von sechzig Tagen nach 
Ablauf der Frist, die der anderen Partei für die 
Nennung ihres Kommissionsmitglieds gewährt 
wurde. Auch in diesem Fall findet Art. 71.15 
Anwendung. 

nomina del componente di sua scelta nel 
termine di venti giorni dalla richiesta del 
Responsabile del procedimento, la proposta di 
accordo bonario è formulata dal Responsabile 
del procedimento, acquisita la relazione 
riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, 
dell’organo di collaudo, entro sessanta giorni 
decorrenti dalla scadenza del termine assegnato 
all’altra parte per la nomina del componente 
della commissione. Anche in tale ipotesi trova 
applicazione l’art 71.15. 

  
71.8. Die Kommission setzt sich aus drei 
Mitgliedern zusammen, von welchen jedes eine 
spezifische Kompetenz in Bezug auf den 
Vertragsgegenstand aufweist, und für welche 
keiner der obligatorischen Enthaltungsgründe 
infrage kommt, die in  Art. 51 ZPO vorgesehen 
sind, und bei denen auch keine Inkompatibilität 
im Sinne von Art. 241, Abs. 6 des Gesetzbuchs 
für öffentliche Aufträge (G.v.D. 163/2006) 
vorliegt. Diese Personen werden wie folgt 
ernannt: Einer vom Verfahrensverantwortlichen, 
einer vom Auftragnehmer, und der Dritte 
einvernehmlich von den bereits Ernannten, mit 
der gemeinsamen Annahme ihrer jeweiligen 
Ernennungen, innerhalb von zehn Tagen nach 
der Ernennung. Der Verfahrensverantwortliche 
ernennt den Teilnehmer eigener Kompetenz im 
Rahmen der BBT SE oder einer anderen 
öffentlichen Verwaltung, sollte bei ersterer ein 
diesbezüglicher Personalmangel herrschen. 

71.8 La commissione è formata da tre 
componenti aventi competenza specifica in 
relazione all’oggetto del contratto, per i quali non 
ricorra una causa di astensione ai sensi 
dell’articolo 51 codice di procedura civile o una 
incompatibilità ai sensi dell’articolo 241, comma 
6, del codice dei contratti pubblici (d. lgs. N. 163 
del 2006) nominati, rispettivamente, uno dal 
Responsabile del procedimento, uno 
dall’Appaltatore, e il terzo, di comune accordo, 
dai componenti già nominati, contestualmente 
all’accettazione congiunta del relativo incarico, 
entro dieci giorni dalla nomina. Il Responsabile 
del procedimento designa il componente di 
propria competenza nell’ambito della BBT SE o 
di altra pubblica amministrazione, in caso di 
carenza dell’organico. 

  
71.9. Ernennt eine Partei einen Teilnehmer der 
zu bildenden Kommission, der nicht 
teilnahmeberechtigt ist – sei es, dass dieser 
keine spezifische Kompetenz in Bezug auf den 
Auftragsgegenstand besitzt, oder dass einer der 
Gründe für Enthaltung oder Inkompatibilität 
vorliegen – so kann die andere Seite eine 
entsprechend begründete Eingabe machen, in 

71.9 Ove una delle parti nomini quale 
componente della costituenda commissione un 
soggetto non nominabile, - perché privo della 
competenza specifica in relazione all’oggetto del 
contratto, ovvero perché ricorra una causa di 
astensione ovvero di incompatibilità – l’altra 
parte potrà presentare una motivata memoria 
chiedendo la sostituzione del commissario 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART242
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der die Ersetzung dieser Person gefordert wird. 
Sollte die andere Seite nicht unverzüglich eine 
Ersatzperson bestellen, so werden die Gründe, 
die einer Ernennung (der vorgesehenen Person) 
im Wege stehen, einer der nachfolgenden 
Personen zur Untersuchung unterbreitet (je 
nach Verfügbarkeit in der nachfolgenden 
Reihung): 

designato. Ove l’altra parte non provveda 
spontaneamente alla sostituzione, la 
sussistenza delle ragioni preclusive la nomina 
saranno apprezzate dai seguenti soggetti 
(indicati in via alternativa in ordine decrescente): 

• Dem Präsidenten der Vereinigung der 
Anwälte in Rom; 

• Presidente Ordine Avvocati di Roma; 

• Dem Präsidenten der Vereinigung der 
(Bau)Ingenieure in Rom; 

• Presidente Ordine Ingegneri di Roma; 

• Dem Dekan der juristischen Fakultät der La 
Sapienza Universität; 

• Preside della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università La Sapienza; 

• Dem Dekan der ingenieurstechnischen 
Fakultät der La Sapienza Universität. 

• Preside della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università La Sapienza. 

Die entsprechende Person muss ihre 
Stellungnahme in Bezug auf diese 
entgegenstehenden Gründe innerhalb von zehn 
Tagen nach Anfrage der betreffenden Partei 
abgeben. Die daraus entstehenden Kosten, die 
keinesfalls 3000 EUR (dreitausend) übersteigen 
dürfen, trägt ausschließlich die unterliegende 
Partei. 

Il soggetto, tra quelli sopra indicati, sarà 
chiamato a rendere la propria determinazione in 
merito a dette ragioni preclusive, entro dieci 
giorni dalla richiesta che potrà pervenire da 
ciascuna delle parti. Il costo per tale attività – 
che in ogni caso non potrà superare € 3.000,00 
(tremila) – graverà esclusivamente sulla parte 
che veda respinte le proprie tesi. 

  
71.10. Sollte die Auswahl  der dritten an der 
einzusetzenden Kommission teilnehmenden 
Person, der auch die Aufgabe des Vorsitzenden 
zufällt, innerhalb von zehn Tagen nach der 
Ernennung der letzten der von den Parteien 
ernannten Kommissare nicht erfolgt sein, so 
ernennt der Präsident des Gerichts von Bozen 
auf Ansuchen der betreibenden Partei diesen 
dritten Teilnehmer, durch Angabe einer Person, 
die über Fachkompetenzen auf dem Gebiet der 
öffentlichen Bauarbeiten verfügt.  

71.10 In caso di mancato accordo circa la 
nomina del terzo commissario con funzioni di 
presidente della costituenda commissione entro 
il termine di dieci giorni dalla nomina dell’ultimo 
dei commissari designati dalle parti, alla nomina 
del terzo componente provvede, su istanza della 
parte più diligente, il presidente del tribunale di 
Bolzano, indicando un soggetto in possesso di 
una specifica competenza in materia di lavori 
pubblici. 

  
71.11. Der dritte Teilnehmer übernimmt die 
Funktion des Präsidenten der Kommission und 
wird in jedem Fall ausgesucht aus den folgen-
den Berufsgruppen:  Verwaltungsrichter bzw. 
Finanzrichter, Staatsanwälten oder den 
Angehörigen des Obersten Rates der 

71.11 Il terzo componente assume le funzioni di 
presidente della commissione ed è nominato, in 
ogni caso, tra i magistrati amministrativi o 
contabili, tra gli avvocati dello Stato o i 
componenti del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle 
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öffentlichen Bauvorhaben, den leitenden 
Angehörigen öffentlicher Verwaltungen wie in 
Art.1, Abs.2 des Dekrets vom 30. März 2001, 
Nr. 165 vorgesehen, die diese leitenden 
Funktionen seit wenigstens fünf Jahren 
innegehabt haben, oder schließlich aus den 
Rechtsanwälten und Technikern, die einen 
Abschluss in Ingenieurswissenschaften oder 
Architektur besitzen, die in den jeweiligen 
Berufsgruppen zur Ausübung zugelassen sind 
und die die in Art. 241, Abs.5 des Gesetzbuchs 
für öffentliche Aufträge (G.v.D. Nr. 163/ 2006) 
angeführten notwendigen Voraus-setzungen zur 
Ernennung als Vorsitzender eines 
Schiedsgerichts besitzen. 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali 
per almeno cinque anni, ovvero tra avvocati o 
tecnici in possesso del diploma di laurea in 
ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi 
ordini professionali in possesso dei requisiti 
richiesti dall’articolo 241, comma 5, del codice 
dei contratti (d. lgs. N. 163 del 2006) per la 
nomina a presidente del collegio arbitrale.  

  
71.12. Die Vergütung für das Tätigwerden der 
Mitglieder der Kommission wird von den Mitteln 
beglichen, die in diesem Rechtsakt für diese Art 
von Intervention bereitgestellt sind. Die Höhe 
der Vergütung jedes einzelnen Mitglieds der 
Kommission wird von BBT SE bestimmt und 
beträgt höchstens ein Drittel der Minimal-
Summen des Tarifes, der dem Ministerialdekret 
Nr. 398 vom 02.12.2000 beiliegt. Zusätzlich 
haben die Mitglieder ein Recht auf die 
Erstattung ihrer belegbaren Auslagen. Die 
Vergütung insgesamt darf jedoch die 
Gesamtsumme von EUR 65.000,00 
(fünfundsechzig tausend Euro zzgl. MwSt. und 
Vorsorgebeitrag, sofern geschuldet) nicht 
übersteigen. Diese Höchstgrenze kann alle drei 
Jahre per Dekret des Finanz- und 
Wirtschaftsministeriums, in Absprache mit dem 
Ministerium für Infrastruktur und Transport, 
abgeändert werden. 

71.12 Gli oneri connessi ai compensi da 
riconoscere ai commissari sono posti a carico 
dei fondi stanziati per l’intervento oggetto del 
presente atto. I compensi spettanti a ciascun 
membro della commissione sono determinati 
dalla BBT SE nella misura massima di un terzo 
dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa 
allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, 
n. 398, oltre al rimborso delle spese 
documentate. Il compenso per la commissione 
non può comunque superare l’importo 
complessivo di € 65.000,00 (euro sessanta 
cinquemila) oltre IVA e contributo per la cassa di 
previdenza, se ed in quanto dovuti.  

  
71.13. Es steht den Parteien frei, die 
Kommission zu bevollmächtigen, rechtlich 
bindende Entscheidungen zu treffen und auf 
diese Weise im Namen der Parteien die gütliche 
Einigung, welche die Nachträge beseitigt, zum 
Abschluss zu bringen. Sollte dies der Fall sein, 

71.13 Le parti hanno facoltà di conferire alla 
commissione il potere di assumere decisioni 
vincolanti, perfezionando, per conto delle 
stesse, l’accordo bonario risolutivo delle  riserve; 
in tale ipotesi non si applicano gli art. 71.15 e 
71.18. Le parti nell’atto di conferimento possono 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART14
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so finden die Artt. 71.15 und 71.18 keine An-
wendung. Die Parteien, die diese 
Bevollmächtigung beschließen, können sich 
vorbehalten, vor Abschluss der Entscheidungen 
notwendige oder nützliche Meinungen 
einzuholen. 

riservarsi, prima del perfezionamento delle 
decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri 
necessari o opportuni. 

  
71.14. Die Kommission muss ihre begründete 
Meinung der BBT SE und dem Auftragnehmer 
innerhalb von neunzig Tagen nach ihrem 
Zusammentritt bekanntgeben, falls die Parteien 
die obengenannten Fristen nicht verlängern. 

71.14 La commissione deve rendere il proprio 
parere motivato alla BBT SE ed all’Appaltatore 
entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla 
data della sua costituzione, salvo che il suddetto 
termine non sia prorogato dalle parti. 

  
71.15. Über den Vorschlag befinden innerhalb 
von dreißig Tagen nach Erhalt der 
Auftragnehmer und die BBT SE, die ebenfalls 
bis zu diesem Termin dem Verfahrens-
verantwortlichen Nachricht geben müssen. BBT 
SE nimmt Stellung in der von ihr in ihren 
Vorschriften vorgesehenen Form, nachdem 
eventuell weitere als notwendig erachtete 
Meinungen eingeholt wurden. 

71.15 Sulla proposta si pronunciano, entro 
trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale 
termine comunicazione al Responsabile del 
procedimento, l’Appaltatore e la BBT SE, 
quest’ultima nelle forme previste dal proprio 
ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori 
pareri occorrenti o ritenuti necessari. 

  
71.16. Sollten die in Art. 71.7 und Art. 71.14 
vorgesehenen Fristen durch Verspätung des 
Verfahrensverantwortlichen oder der 
Kommission nicht eingehalten werden, so wird 
der Erstere disziplinarisch zur Rechenschaft 
gezogen und kann seine Vergütung einbüßen, 
während die Kommission jedes Recht auf die in 
Art. 71.12 vorgesehene Vergütung verliert. 

71.16 Qualora i termini di cui all’art. 71.7 e 71.14 
non siano rispettati a causa di ritardi negli 
adempimenti del Responsabile del 
procedimento ovvero della commissione, il 
primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a 
titolo di danno erariale, e la seconda perde 
qualsivoglia diritto al compenso di cui all’art. 
71.12. 

  
71.17. Sollte der Versuch der gütlichen Einigung 
scheitern, weil die von der Kommission 
vorgeschlagene Lösung entweder von der BBT 
SE oder vom Auftragnehmer nicht akzeptiert 
wird, oder auch weil die in Artt. 71.7 und 71.15 
gesetzten Fristen ergebnislos verstreichen, so 
kann anschließend das ordentliche Gericht 
angerufen werden. 

71.17 Può essere adito il giudice ordinario in 
caso di fallimento del tentativo di accordo 
bonario, risultante dalla mancata accettazione 
della proposta formulata dalla commissione da 
parte della BBT SE o dell’Appaltatore, nonché in 
caso di inutile decorso dei termini di cui agli art. 
71.7 e 71.15.  

  
71.18. Wird die gütliche Einigung akzeptiert, so 
wird hiervon vom Verfahrensverantwortlichen 

71.18 Dell’accordo bonario accettato, viene 
redatto verbale a cura del Responsabile del 
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ein Protokoll angefertigt und von den Parteien 
unterschrieben. 

procedimento, sottoscritto dalle parti. 

  
71.19.  Eine gütliche Einigung gemäß Art. 71.13 
bzw. 71.18 gilt als ein außergerichtlicher 
Vergleich. 

71.19 L’accordo bonario di cui all’art. 71.13 e 
quello di cui all’art. 71.18 ha natura di 
transazione. 

  
71.20. Ab dem sechzigsten Tag nach 
Unterzeichnung der gütlichen Einigung werden 
Zinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes auf 
die infolge der gütlichen Einigung 
zugesprochene Summe verrechnet. 

71.20 Sulla somma riconosciuta in sede di 
accordo bonario sono dovuti gli interessi al 
tasso legale a decorrere dal sessantesimo 
giorno successivo alla sottoscrizione 
dell’accordo. 

  
71.21. Die Erklärungen und die Verfahrensakten 
sind, für den Fall, dass keine gütliche Einigung 
erzielt wird, für die Parteien nicht bindend. 

71.21 Le dichiarazioni e gli atti del procedimento 
non sono vincolanti per le parti in caso di 
mancata sottoscrizione dell’accordo bonario. 

  
71.22. Verstreicht die Frist gem. Art. 60.3, ohne 
dass eine Abnahme der Arbeiten stattgefunden 
hat, kann der Auftragnehmer einen Antrag auf 
Einleitung einer gütlichen Einigung, wie sie in 
diesem Abschnitt beschrieben ist, an den 
Verfahrensverantwortlichen richten. 

71.22 Qualora siano decorsi i termini di cui 
all’art. 60.3 senza che sia stato effettuato il 
collaudo dei lavori, l’Appaltatore può notificare al 
Responsabile del procedimento istanza per 
l’avvio del procedimento di accordo bonario di 
cui al presente articolo. 

  
  

Art. 71bis. Vergleich Art. 71bis. Transazione 
  
71bis.1. Auch in anderen Fällen als jenen, in 
denen eine gütliche Einigung gemäß den 
vorhergehenden Abschnitten vorgesehen ist, 
können Rechtsstreitigkeiten, welche die 
subjektiven Rechte aus der Ausführung des 
Vertrages zum Gegenstand haben, immer im 
Wege eines Vergleichs gelöst werden. Dieser 
muss schriftlich und unter Beachtung bzw. des 
Zivilgesetzbuches erfolgen. 

71bis.1 Anche al di fuori dei casi in cui è 
previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei 
commi precedenti, le controversie relative a 
diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del 
contratto possono sempre essere risolte 
mediante atto di transazione, in forma scritta, 
nel rispetto del codice civile. 

  
71bis.2 Der Auftragnehmer darf, auch wenn die 
Beilegung einer Rechtsstreitigkeit noch 
ausständig ist, selbst wenn es sich um ein 
Verfahren zur eventuellen gütlichen Einigung 
oder um einen Vergleich handelt, keinesfalls die 
Arbeiten verlangsamen oder einstellen, und darf 

71bis.2 Nelle more della risoluzione delle 
controversie, anche ove essa avvenga mediante 
procedimento finalizzato ad un eventuale 
accordo bonario o transazione, l’Appaltatore non 
può comunque rallentare o sospendere i lavori, 
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da BBT 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART142


Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 

Seite/pagina 184 von/di 206 
Bereich:  Beschaffung  Settore:  Approvvigionamenti 
Betreff: B____ – BAULOS “MAULS 2-3”  Oggetto: B____ – LOTTO “ MULES 2-3” 
  Leistungsvertrag   Contratto d’appalto 

 
 

  Vertragsschema/Schema di contratto AP 209 Rev.00 

sich auch nicht weigern, die Anweisungen der 
BBT SE zu befolgen. 

SE. 

  
71bis.3 Wenn der infolge des Vergleichs 
übertragene oder abgetretene Betrag die 
Summe von 100.000 Euro übersteigt, ist ein 
Gutachten des Verteidigers der BBT SE oder, 
sofern keiner beauftragt wurde, des 
höchstrangigen, für die Rechtsstreitigkeit 
zuständigen Beamten der BBT SE erforderlich. 

71bis.3 Se l’importo di ciò che si concede o 
rinuncia in sede di transazione eccede la 
somma di 100.000 euro, è necessario il parere 
dell’avvocatura che difende BBT SE o, in 
mancanza, del suo funzionario più elevato in 
grado, competente per il contenzioso. 

  
71bis.4 Die zuständige Führungskraft der BBT 
SE untersucht, nach Anhörung des 
Verfahrensverantwortlichen, den vom 
Zuschlagsempfänger formulierten 
Vergleichsvorschlag bzw. kann diese 
Führungskraft einen Vergleichsvorschlag für den 
Zuschlagsempfänger, nach Anhörung 
desselben, formulieren. 

71bis.4 Il dirigente di BBT SE competente, 
sentito il responsabile del procedimento, 
esamina la proposta di transazione formulata 
dal soggetto aggiudicatario, ovvero può 
formulare una proposta di transazione al 
soggetto aggiudicatario, previa audizione del 
medesimo. 

  
71bis.5 Der Vergleich muss bei sonstiger 
Nichtigkeit in schriftlicher Form erfolgen. 

71bis.5 La transazione ha forma scritta a pena 
di nullità. 

  
Art. 72 Ausschließlicher Gerichtsstand Art. 72  Foro esclusivo 

  
72.1. Alle Streitfälle, die sich aus der Auslegung, 
der Ausführung oder der Auflösung des 
vorliegenden Vertrages ergeben, und die nicht 
in der oben beschriebenen Art und Weise, oder 
auf sonst eine gesetzlich festgelegte Weise, 
beigelegt werden können, werden vor ein 
ordentliches Gericht gebracht. Eine Beilegung 
durch Schiedsgerichts-Verfahren ist 
ausgeschlossen. 

72.1 Tutte le controversie derivanti 
dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione 
del presente contratto, non risolte con le 
modalità sopra descritte ovvero in altro modo 
consentito dalle legge, sono devolute all’autorità 
giudiziaria, con esclusione della competenza 
arbitrale. 

  
72.2. Die vorgebrachten Forderungen, die 
vorher bereits Gegenstand von Nachträgen 
waren, können nicht auf größere Summen 
lauten als jene, von denen in den 
Beanstandungen die Rede war. 

72.2 Le domande che fanno valere pretese già 
oggetto di riserve non possono essere proposte 
per importi maggiori di quelli indicati nelle 
contestazioni stesse. 

  
72.3. Für alle Streitfälle gem. Art. 72.1 ist 
ausschließlich das Gericht in Bozen zuständig. 

72.3 Per tutte le controversie di cui al comma 
72.1 è competente in via esclusiva il Foro di 
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Bolzano. 
  

Titel V - Garantien und Versicherungen Titolo V – Garanzie e coperture assicurative 
  
Art. 73 Aufstellung der vom Auftragnehmer 

verlangten Garantien und Deckungszusagen 
von Versicherungen 

Art. 73 Elenco delle garanzie e coperture 
assicurative richieste all’Appaltatore: 

  
73.1 Die folgenden Garantien und 
Versicherungen sind integraler Bestandteil des 
vorliegenden Vertrages: 

73.1 Fanno parte integrante del presente 
contratto le seguenti garanzie e coperture 
assicurative: 

• Kaution auf Vertragsdauer in Höhe von 
10% (zehn Prozent) der Vertragssumme; 
erfolgt der Zuschlag mit einem 
Angebotsnachlass von mehr als 10 
Prozent, so wird die Bürgschaftssumme 
um so viele Prozentpunkte angehoben, 
wie die 10 Prozent überschritten werden. 
Sollte der Angebotsnachlass 20 Prozent 
übersteigen, so beträgt der Zuschlag 
zwei Prozentpunkte für jeden 
Prozentpunkt, den der Nachlass 20 
Prozent übersteigt. 
Die oben angeführte Kaution auf 
Vertrags-dauer muss für die gesamte 
Dauer der Arbeiten gelten;  

• cauzione definitiva pari al 10% (dieci per 
cento) dell’importo contrattuale; in caso 
di aggiudicazione con ribasso d’asta 
superiore al 10 per cento, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 
10 per cento; ove il ribasso sia superiore 
al 20 per cento, l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20 per cento. 
La cauzione definitiva di cui sopra dovrà 
avere validità per tutto il tempo 
necessario alla durata dei lavori;  

• Deckungsrücklass in Höhe von 0,50% 
(null komma fünf null Prozent) des 
jeweiligen Nettowertes der Arbeiten, in 
Übereinstimmung mit dem 
entsprechenden Baufortschritt; 

• ritenuta di garanzia pari allo 0,50% 
(zerovirgolacinquantapercento) 
dell’importo netto progressivo dei lavori, 
su ogni stato di avanzamento dei lavori;  

• Bankbürgschaft als Sicherstellung für 
den Vorschuss, mit den Eigenschaften 
gemäß Art. 38. Gem. den Bestimmungen 
im Art. 38 muss die Kaution eine 
Mindestlaufzeit von 13 Monaten haben. 

• fideiussione a garanzia 
dell’anticipazione, avente le 
caratteristiche di cui all’art. 38. La 
cauzione dovrà avere durata minima di 
13 mesi in base a quanto stabilito all’art. 
38. 

• Versicherungspolizze zur Deckung aller 
Risiken der Bauausführung, 
Schadenshaftpflicht für Schäden Dritter 
und die Garantien der Instandhaltung; 

 
• Versicherungspolizze für Schäden an 

Anlagen, die dem Auftragnehmer von 
Seiten der BBT SE zu den im 
nachfolgenden Art. 84 enthaltenen 
Bedingungen zur Verfügung gestellt 
wurden;  

• polizza assicurativa per copertura da tutti 
i rischi di esecuzione, responsabilità 
civile per danni a terzi e garanzia di 
manutenzione; 

 
• polizza assicurativa per danni alle 

dotazioni impiantistiche messe a 
disposizione dell’appaltatore da parte di 
BBT SE nei termini di cui al successivo 
art. 84; 

 



Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 

Seite/pagina 186 von/di 206 
Bereich:  Beschaffung  Settore:  Approvvigionamenti 
Betreff: B____ – BAULOS “MAULS 2-3”  Oggetto: B____ – LOTTO “ MULES 2-3” 
  Leistungsvertrag   Contratto d’appalto 

 
 

  Vertragsschema/Schema di contratto AP 209 Rev.00 

• eine 
Betriebshaftpflichtversicherungspolizze 
für die Arbeitsausführenden  

• polizza per responsabilità civile verso 
prestatori di lavoro (R.C.O.); 

 
• Versicherungspolizze für die zehnjährige 

Gewährleistung und für zehnjährige zivile 
Schadenshaftung.  

• polizza assicurativa per la copertura 
indennitaria decennale e per 
responsabilità civile decennale. 

  
73.2. Die Garantien und Polizzen, die der 
Auftragnehmer abschließt, müssen so 
bemessen sein, dass sie Änderungen, die im 
Verlauf der Arbeiten vorkommen können, 
abdecken. 

73.2 Le garanzie e polizze stipulate 
dall’appaltatore dovranno essere congruamente 
adeguate in caso di varianti intervenute in corso 
di esecuzione. 

  
73.3. Dem Auftragnehmer steht es frei, 
innerhalb der Gesetze und der Bestimmungen 
des Vertrages, mehrere Versicherungen in einer 
einzigen Polizze zusammenzuschließen. 

73.3 È facoltà dell’appaltatore includere, nel 
rispetto delle norme di legge e di contratto, più 
assicurazioni in un’unica polizza. 

  
73.4. Der Abschluss der in diesem Abschnitt 
vorgesehenen Versicherungspolizzen begrenzt 
in keiner Weise die Haftung des Auftragnehmers 
hinsichtlich seiner vertraglichen und 
gesetzlichen Verpflichtungen. 

73.4 La stipulazione delle polizze di 
assicurazione di cui al presente articolo non 
limiterà in alcun modo la responsabilità 
dell’appaltatore a norma delle obbligazioni 
contrattuali e di legge.  

  
73.5. Mit der Unterzeichnung des vorliegenden 
Vertrags ermächtigt der Auftragnehmer die BBT 
SE, Handlungen zu unternehmen, die geeignet 
sind, die Versicherungsdeckungen instand zu 
halten, die in diesem Abschnitt beschrieben 
sind. Durch Unterzeichnung dieses Rechtsaktes 
und in Bezug auf die Polizzen in den Punkten 
d), e), f) und g) ermächtigt der Auftragnehmer  
die BBT SE ausdrücklich, beispielsweise und 
nicht taxativ: 

73.5 L’appaltatore, con la sottoscrizione del 
presente contratto, autorizza BBT SE a 
procedere agli interventi sostitutivi atti a 
mantenere integre le coperture assicurative di 
cui al presente articolo. Con la sottoscrizione del 
presente atto e con riferimento alle polizze di cui 
ai punti d), e), f) e g) l’Appaltatore autorizza 
espressamente BBT SE, esemplificativamente e 
non tassativamente: 

• im Namen des Auftragnehmers neue 
Garantien einzuholen, wenn, aus welchem 
Grunde auch immer, die vom Auftragnehmer 
vorgelegten unzureichend zu werden 
drohen; 

• a sottoscrivere per conto dell’Appaltatore 
nuove garanzie ove, per qualsiasi causa, 
vengano meno quelle prestate 
dall’Appaltatore; 

• die Prämien zu ergänzen, die an den oder 
die Garantiegeber gezahlt werden müssen, 
wenn es notwendig ist, den Garantiebetrag 
zu erhöhen, oder falls solche Zusatzprämien 
aus welchem Grunde auch immer ergänzt 
werden müssen. 

• ad integrare i premi da corrispondere ai 
soggetti che hanno rilasciato le garanzie ove 
sia necessario incrementare l’importo 
garantito o per qualsiasi altra causa si renda 
necessaria l’integrazione del premio. 

Bei der Ausführung des im vorigen Absatz 
Erwähnten kann die BBT SE die notwendigen 
Summen im Voraus einziehen – indem es diese 

Nella esecuzione di quanto previsto dal 
precedente comma, BBT SE potrà o anticipare 
le somme occorrenti – operando la 
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mit eventuell vorhandenen Schulden aufrechnet, 
die es, aus welchem Grund auch immer, dem 
Auftragnehmer gegenüber hat – oder auch den 
entsprechenden Betrag direkt mit der Schuld 
aufrechnen (von ihr abziehen), die dem 
Auftragnehmer aus der Ausführung des 
vorliegenden Vertrages geschuldet ist. 

compensazione con qualsiasi debito essa abbia, 
per qualsiasi motivo, con l’Appaltatore – ovvero 
procedere direttamente alla compensazione tra 
l’importo da essa corrisposto e quanto da essa 
dovuto all’Appaltatore per qualsiasi ragione 
correlata all’esecuzione del presente contratto.  

  
Art. 74 Entfällt Art. 74 Omesso 

  
…………………………………………. …………………………………………… 
  

Art. 75 Entfällt Art. 75 Omesso 
…………………………………………. …………………………………………… 
  

Art. 76 Gemeinsame Bestimmungen 
hinsichtlich Versicherungsdeckung 

Art. 76 Disposizioni comuni in materia di 
coperture assicurative 

  
76.1  Ein Exemplar der abzuschließenden 
Polizzen, aus welchen die Bereitschaft zur 
Ausstellung dieser Polizzen von Seiten des 
Versicherungsunternehmens hervorgeht, muss 
der BBT SE zwecks Vorab-Überprüfung 
wenigstens 15 Tage vor Beginn der 
Versicherungsdeckung übermittelt werden; die 
Originale der Polizzen müssen der BBT SE 
spätestens 15 Tage nach dem Abschluss der 
Versicherung übermittelt werden. 

76.1 Un esemplare delle stipulande polizze, 
recante la disponibilità al rilascio da parte della 
Compagnia, deve essere trasmesso a BBT SE 
per la preventiva approvazione almeno 15 giorni 
prima dell’inizio della copertura assicurativa. 
L’originale delle polizze deve essere trasmesso 
a BBT SE entro 15 giorni dalla loro stipula. 

  
76.2.  Die genannten Polizzen müssen klare und 
spezifische Bestimmungen enthalten, in denen 
unter anderem vorgesehen ist: 

76.2 Dette polizze dovranno contenere chiare e 
specifiche clausole con le quali siano previsti: 

• ein Verzicht des 
Versicherungsunternehmens auf ein Recht 
auf Einsatzung gegen die BBT SE und ihre 
Angestellten bzw. Mitarbeiter; 

• la rinuncia della compagnia assicuratrice al 
diritto di surrogazione nei confronti di BBT 
SE e dei suoi dipendenti e/o collaboratori; 

• eine Verpflichtung des Versicherungsun-
ternehmens, der BBT SE (falls geschuldet) 
oder Dritten, im Falle, dass ein 
Schadensereignis auftritt, die volle 
Versicherungssumme ohne Abzüge wie z.B. 
Selbstbehalte, die zu Lasten des 
Auftragnehmers gehen, auszuzahlen; 

• l’obbligo per la compagnia assicuratrice di 
risarcire a BBT SE (qualora dovuto) o a terzi 
qualsiasi sinistro verificatosi, al lordo di 
eventuali franchigie e scoperti, che pertanto 
resteranno a carico dell’Appaltatore; 

• die Erklärung des Versicherungsunter-
nehmens, dass der Auftragnehmer ihr , auch 
unter Vorlage von Dokumenten, 
nachgewiesen hat, dass alle Bedingungen 
erfüllt sind, die gemäß den geltenden Regeln 

• la dichiarazione della compagnia 
assicuratrice che l’Appaltatore le ha fornito la 
dimostrazione, anche documentale, che 
ricorrono tutte le condizioni che la normativa 
in materia considera necessarie per 
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für den sofortigen Beginn der 
Versicherungsdeckung erforderlich sind; 

l’operatività immediata dell’assicurazione; 

• die Verpflichtung der Versicherungsgesell-
schaft, die BBT SE per Einschreiben oder 
auf anderem Wege, bei dem die Zustellung 
nachweisbar ist, zu benachrichtigen, sollte 
ein Ereignis eingetreten sein, das sich 
nachteilig auf die vorhandene 
Versicherungsdeckung auswirkt, und die 
BBT SE damit zu ermächtigen, sofern sie 
dies als sachdienlich ansieht, anstelle des 
Auftragnehmers etwa ausstehende Prämien 
zu zahlen oder für die Aufstockung der 
Höchstdeckung zu sorgen, und dies bis zu 
sechzig Tage nach der Benachrichtigung, 
ohne aber in dieser Zeit die 
Versicherungsdeckung auszusetzen (in 
einem solchen Fall wird die BBT SE den 
gezahlten Betrag vom Auftragnehmer 
zurückfordern); 

• l’obbligo per la compagnia assicuratrice di 
avvisare BBT SE, con raccomandata a.r. o 
altro mezzo di cui sia possibile documentare 
la spedizione, di qualsiasi evento 
pregiudizievole al mantenimento delle 
coperture assicurative in corso ed a 
consentirle, ove lo ritenga, di sostituirsi 
all’Appaltatore nel pagamento dei premi o 
nel reintegro dei massimali, entro un termine 
di sessanta giorni dalla notizia, senza 
interrompere per questo periodo le relative 
coperture (in tal caso BBT SE si rivarrà 
sull’Appaltatore per l’importo pagato); 

 
• die Verpflichtung der Versicherungsgesell-

schaft, die Deckungssummen wiederherzu-
stellen, sollte ein Entschädigungsfall einge-
treten sein, zu den in der Polizze 
festgelegten Bedingungen; 

 

 
• l’obbligo per la compagnia assicuratrice a 

reintegrare i massimali, in caso di 
indennizzo, alle condizioni prefissate nella 
polizza; 

• der Einschluss der BBT SE, ihrer Verwal-
tungsangestellten, Angestellten und 
Mitarbeiter als Dritte in die Versicherung. 

• l’inclusione di BBT SE nonché di tutti i 
relativi amministratori, dipendenti e 
collaboratori nel novero dei terzi.   

 
• die Versicherungsdeckung beim Erstrisiko, 

abgesehen von etwaigen, von der BBT SE 
oder anderen in Bezug auf diese Risiken 
abgeschlossenen Versicherungen. 

• l’operatività a primo rischio a prescindere da 
eventuali polizze stipulate da BBT SE o da 
altri sugli stessi rischi. 

 
  
76.3   Der Auftragnehmer bleibt ausschließlich 
haftbar für alle Konsequenzen einer Nichtbe-
achtung der gesetzlichen Vorschriften, zu-
lassungsrechtlicher Angelegenheiten oder ver-
traglicher Bestimmungen zum Zeitpunkt des 
Schadensfalles. 

76.3 Resta ad esclusivo carico dell’appaltatore 
qualsiasi conseguenza derivante dall’inottem-
peranza a disposizioni di legge o regolamentari 
o di contratto al momento del sinistro. 

  
76.4  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den 
Nachweis über die Entrichtung aller in den 

76.4  E’ fatto obbligo all’Appaltatore di dare 
evidenza del pagamento di tutti i premi delle 
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Punkten d) bis g) des Art. 73.1. angeführten 
Versicherungsprämien zu erbringen; dies gilt 
auch für allfällige Raten von Teilprämien oder 
Jahresprämien. . 

polizze di cui ai punti da d) a  g) dell’Art. 73.1, 
Incluse eventuali rate di premi frazionati o 
annuali. 

  
Art. 77 Bestimmungen betreffend die Kaution 

auf Vertragsdauer  
Art. 77 Disposizioni specifiche in materia di 

cauzione definitiva 
  
77.1. Die Bürgschaft für die Kaution auf 
Vertragsdauer kann von einer Bank, einer 
Versicherungsgesellschaft oder einem gem. Art. 
106 G.v.D. Nr. 385 vom 1. September 1993 im 
Register eingetragenen Finanzvermittler, die 
ausschließlich oder vorwiegend Bürgschaften 
ausstellen und die gem. Art. 107 desselben 
G.v.D. von der Banca d‘Italia dazu ermächtigt 
worden sind, ausgestellt werden. 

77.1 La garanzia fideiussoria per la cauzione 
definitiva può essere bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui 
all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 
che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 del 
medesimo Decreto Legislativo. 

  
77.2 Eine Verringerung um 50% des Betrags 
des Sicherstellungsmittels und dessen etwaiger 
Verlängerung ist für jene Wirtschaftsteilnehmer 
vorgesehenen, denen von akkreditierten Stellen 
gemäß der Europäischen Normenreihe UNI CEI 
EN 45000 und UNI CEI EN ISO/IEC 17000 das 
Zertifikat über das Qualitätsmanagementsystem 
gemäß der Europäischen Normenreihe UNI CEI 
ISO 9000 ausgestellt wird. 

77.2 L’importo della garanzia, e del suo 
eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per 
cento per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000. 

  
77.3. Die Kaution auf Vertragsdauer muss 
augenblicklich wiederhergestellt werden, sollte 
sie im Laufe der Arbeiten von der BBT – SE, 
ganz oder teilweise, in Anspruch genommen 
worden sein. 

77.3 La cauzione definitiva deve essere 
tempestivamente reintegrata qualora, in corso 
d’opera essa sia stata incamerata, parzialmente 
o totalmente, da BBT SE. 

  
77.4 Für die gesamte Dauer des Vertrages wird 
die Kaution nicht stufenweise vermindert (der 
Text der Polizze muss ausdrücklich vorsehen, 
dass solche stufenweisen Reduktionen 
ausgeschlossen sind). Ebenfalls muss der 
Betrag der Kaution auf Vertragsdauer angepasst 
werden, wenn sich im Laufe der Bauausführung 
Änderungen ergeben, die sich auf den 
Gesamtvertragswert auswirken. 

77.4 Per l’intera durata dell’appalto la cauzione 
non è soggetta a riduzioni progressive (il testo 
della polizza dovrà espressamente escludere 
l’applicabilità di tale riduzione progressiva) ed 
inoltre l’ammontare della cauzione definitiva 
dovrà essere aggiornato ove in corso di 
esecuzione intervengano varianti che 
comportino una modifica dell’importo del 
contratto. 

  
77.5. Die BBT SE hat das Recht, die Garantie in 
Anspruch zu nehmen, ganz oder teilweise, um 
Ausgaben für Arbeiten abzudecken, die von 
Amts wegen ausgeführt werden müssen, und 
um Erstattung für Mehrbeträge zu erlangen, die 
während des Auftrages im Rahmen der 
endgültigen Abwicklung angefallen sind. 

77.5 La BBT SE ha diritto di avvalersi della 
garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, 
per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, 
nonché per il rimborso delle maggiori somme 
pagate durante l’appalto in confronto ai risultati 
della liquidazione finale. 
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77.6. Die BBT SE ist in den folgenden Fällen 
berechtigt, die Kaution auf Vertragsdauer in 
Anspruch zu nehmen: bei jeder Aufhebung des 
Vertrages zu Lasten des Auftragnehmers, unbe-
schadet und ohne Beeinträchtigung des Er-
satzes des höheren Schadens für zwecks Fer-
tigstellung der Arbeiten getragene Mehrkosten, 
für etwaige weitere Folgeschäden, bzw. für die 
Zahlung von Beträgen, die die geschuldeten 
Summen übersteigen. 

77.6 BBT SE ha diritto di escutere la cauzione 
definitiva In ogni caso di risoluzione del contratto 
disposta in danno dell’Appaltatore, salvo ed 
impregiudicato il risarcimento del maggior danno  
per le maggiori spese sostenute per il 
completamento dei lavori, per eventuali ulteriori 
danni conseguenti, ovvero per importi corrisposti 
in eccedenza rispetto a quanto dovuto. 

  
77.7. Sollte der Auftragnehmer die Bestim-
mungen der Kollektivverträge, der Gesetze und 
Regularien betreffend Arbeitnehmerschutz, Ver-
sicherung, Beistand und Absicherung der 
Arbeitenden auf der Baustelle vernachlässigen, 
so hat die BBT-SE das Recht, die Kaution in 
Anspruch zu nehmen, um das zu zahlen, was 
vom Auftragnehmer geschuldet ist. 

77.7 In caso d’inadempienze dell’Appaltatore 
per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 
sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in 
cantiere, la BBT SE ha diritto di avvalersi della 
cauzione per provvedere al pagamento di 
quanto dovuto dall’Appaltatore. 

  
77.8. Davon jedenfalls unberührt bleibt das 
Recht der BBT-SE, den Rechtsweg zu be-
schreiten, um Ersatz eines möglichen Schadens 
zu verlangen, der den Betrag der Garantie 
übersteigt. 

77.8 Resta comunque salva e impregiudicata la 
facoltà di BBT-SE di agire giudizialmente per il 
risarcimento dell’eventuale maggior danno 
rispetto all’importo oggetto della garanzia. 

  
77.9.  Die Kaution auf Vertragsdauer erlischt mit 
der Ausstellung der vorläufigen Abnahmebe-
scheinigung, oder aber ein Jahr nach Beendi-
gung der Arbeiten, was aus der diesbezüglichen 
Bescheinigung hervorgeht. 

77.9 La garanzia definitiva si estingue con 
l’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio, ovvero trascorso un anno 
dall’ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato. 

  
77.10. Die Kaution auf Vertragsdauer muss 
ausdrücklich den Verzicht auf den Vorteil der 
vorherigen Einziehung beim Hauptschuldner, 
den Verzicht auf die Inanspruchnahme der 
Verwirkungsfrist gem. Artikel 1957 zweiter 
Absatz des Zivilgesetzbuches, den Verzicht des 
Bürgen auf die Möglichkeit, gegenüber dem 
Begünstigten der Sicherheitsleistung sämtliche 
Ausnahmen geltend zu machen, die dem 
Hauptschuldner obliegen, sowie die 
Inanspruchnahme der Sicherheitsleistung 
innerhalb der fünfzehntägigen Frist auf 
einfachen schriftlichen Antrag der BBT-SE, mit 
ausdrücklichem Ausschluss für den in Anspruch 
genommenen Garantiegeber, jegliche 
Ausnahmen geltend zu machen, mit der 
einzigen Ausnahme der Exceptio Doli, 
vorsehen. 

77.10 La cauzione definitiva deve 
espressamente prevedere la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia ad avvalersi del 
termine di decadenza di cui all’articolo 1957 
secondo comma del Codice Civile,  la rinuncia 
del fideiussore alla possibilità di opporre nei 
confronti del garantito tutte le eccezioni che 
spettano al debitore principale, nonché 
l’operatività della garanzia entro il termine di 
quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
BBT-SE con espressa esclusione per il garante 
escusso di opporre eccezioni di qualsiasi tipo, 
con la sola esclusione della exceptio doli. 
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Art. 78 Spezifische Bestimmungen 
hinsichtlich Versicherung für die Deckung 

aller Risiken der Bauausführung, Haftpflicht 
für Schäden Dritter und Garantie der 

Instandhaltung, sowie Abdeckung der 
Haftpflicht gegenüber am Bau Beschäftigten 

(R.C.O.) 

Art. 78 Disposizioni specifiche in materia di 
assicurazione per la copertura da tutti i 

rischi di esecuzione, responsabilità civile per 
danni a terzi e garanzia di manutenzione e 
per la copertura della responsabilità civile 

verso prestatori di lavoro (R.C.O.) 

  
78.1 Unbeschadet der Allgemeingültigkeit der 
vorangehenden Bestimmungen, bestimmt dieser 
Abschnitt einzelne Klauseln und Bedingungen, 
die besonders die Deckung aller Risiken der 
Bauausführung, Haftpflicht für Schäden Dritter 
und Garantie der Instandhaltung, sowie 
Abdeckung der Haftpflicht gegenüber am Bau 
Beschäftigten (R.C.O.) betreffen, zu Lasten des 
Auftragnehmers. 

78.1 Fermo restando quanto stabilito dagli 
articoli che precedono, il presente articolo 
disciplina determinate clausole e condizioni che 
concernono specificamente l’assicurazione per 
la copertura da tutti i rischi di esecuzione, 
responsabilità civile per danni a terzi e garanzia 
di manutenzione e per la copertura della 
responsabilità civile verso prestatori di lavoro 
(R.C.O.) a carico dell’appaltatore. 

  
78.2. Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, 
eine Polizze vom Typ „Contractor’s All Risks“  
mit den in Anhang 4 angeführten 
Mindestanforderungen abzuschließen. 

78.2 L’appaltatore deve fornire una polizza di 
tipo “Contracto’s All Risks” con i requisiti minimi 
indicati nell’appendice 4 . 
 

  
78.3. Die Versicherungspolizze hat folgende 
Laufzeit: ab dem Datum der Übergabe der 
Arbeiten bis zur Freigabe der 
Abnahmebescheinigung durch die BBT SE, 
jedenfalls  aber innerhalb von 12 Monaten ab 
dem Datum der Fertigstellung der Arbeiten, 
welches im entsprechenden Bescheid 
angegeben ist.   

78.3 La copertura assicurativa decorre dalla 
data di consegna dei lavori e cessa alla data di 
approvazione del certificato di collaudo da parte 
di BBT SE, e comunque entro dodici mesi dalla 
data dell’ultimazione dei lavori risultante dal 
relativo certificato  

  
78.4.  In der Polizze muss die 
Versicherungsdeckung zudem auf den 
gesamten in Art. 62 vorgesehenen 
Wartungszeitraum ausgedehnt werden.  

78.4. La polizza dovrà inoltre prevedere 
l’estensione della copertura assicurativa a tutto il 
periodo di manutenzione di cui all’art. 62. 

  
78.5. Die Polizze muss als Versicherte außer 
dem Auftragnehmer auch die Subunternehmer 
bzw. mit der Ausführung Beauftragte, sowie 
Lieferanten oder Sublieferanten einbeziehen, 
die sich an dem Ort befinden, wo die Arbeiten 
ausgeführt werden, sowie die BBT SE. 

78.5 La polizza dovrà indicare, quali assicurati, 
oltre all’Appaltatore, anche eventuali 
subaffidatari o subappaltatori o fornitori o 
subfornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei 
lavori, nonché BBT SE. 

  
78.6. Die Schäden, die, aus welchem Grund 
auch immer, von den besagten Polizzen nicht 
abgedeckt werden, gehen ausschließlich zu 
Lasten des Auftragnehmers. 

78.6 Resta inteso che eventuali risarcimenti di 
danni che, per qualsiasi motivo, non fossero 
corrisposti da detta polizza assicurativa 
resteranno comunque ad esclusivo carico 
dell’Appaltatore. 
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78.7 Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu 
tragen und zu überprüfen, dass alle 
Subunternehmer und Subauftragnehmer eine 
Betriebshaftpflichtsversicherung abschließen 
und die entsprechenden Nachweise dafür 
vorlegen. Die Betriebshaftpflichtversicherung 
muss zumindest folgendes umfassen:  
- Höchstversicherungssumme pro 
verunfallter/verstorbener Person in einer Höhe 
von € 3.000.000,00; 
- eine gesetzesmäßig vorgesehene 
Versicherungssumme für alle angestellten 
Mitarbeiter und für Mitarbeiter mit sonstigen 
arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen; 
- Berufskrankheiten. 
 

78.7 L’appaltatore deve altresì presentare e farsi 
carico di verificare che tutti i subappaltatori e 
subaffidatari presentino, una polizza di 
responsabilità civile verso prestatori di lavoro 
(R.C.O.) con le seguenti caratteristiche minime: 
- massimale per ciascuna persona 
infortunata/deceduta di € 3.000.000,00; 
- copertura per tutte le figure di lavoro 
subordinato e parasubordinato previste dalle 
leggi vigenti; 
- malattie professionali. 
 
 

Art. 79 Besondere Bestimmungen 
hinsichtlich Versicherung zur Deckung der 

zehnjährigen Garantie und für die 
zehnjährige Zivilhaftpflicht 

Art. 79 Disposizioni specifiche in materia di 
assicurazione per la copertura indennitaria 

decennale e per responsabilità civile 
decennale 

  
79.1. Unbeschadet der voranstehenden Artikel 
legt dieser Artikel bestimmte Klauseln und 
Bedingungen fest, die besonders die 
Versicherung zur Deckung der zehnjährigen 
Garantie und für die zehnjährige Zivilhaftpflicht 
mit den in Anhang 4 enthaltenen 
Mindestanforderungen betreffen. 

79.1 Fermo restando quanto stabilito dagli 
articoli che precedono, il presente articolo 
disciplina determinate clausole e condizioni che 
concernono specificamente l’assicurazione per 
la copertura indennitaria decennale e per 
responsabilità civile decennale con i requisiti 
minimi indicati nell’appendice 4. 

  
79.2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der 
BBT SE bei Erreichen von 75% der 
Auftragssumme, vorab zur Genehmigung, ein 
Exemplar der abzuschließenden Polizze und 
eine Erklärung vorzulegen, mit der sich die 
Versicherungsgesellschaft verpflichtet, die 
Polizze auszustellen. 
Es wird festgehalten, dass der Auftragnehmer 
dazu verpflichtet ist, alle am Versicherungsmarkt 
üblichen Tätigkeiten auszuführen und alle 
diesbezüglichen Auflagen einzuhalten für die 
Ausstellung der Versicherungspolizze wie zum 
Beispiel die fristgerechte Vergabe des Auftrags 
betreffend die Technischen Kontrolltätigkeiten 
an ordnungsgemäß akkreditierte 
Gesellschaften.  

79.2 L’appaltatore è tenuto, all’atto del 
raggiungimento del 75% dell'importo 
contrattuale, a trasmettere a BBT SE, per la 
preventiva approvazione, un esemplare della 
stipulanda polizza decennale e una 
dichiarazione recante disponibilità al rilascio 
della stessa da parte della Compagnia. 
Resta inteso che l’Appaltatore è tenuto a 
svolgere tutte le attività ed adempimenti richiesti 
dalla prassi del mercato assicurativo per il 
rilascio della polizza quale, a titolo 
esemplificativo, l’affidamento in tempo utile a 
società debitamente accreditate dell’incarico per 
lo svolgimento dell’attività di Controllo Tecnico. 

  
79.3.  Die Polizze beginnt am Tage der Aus-
stellung der vorläufigen Abnahmebescheinigung 
und muss eine Entschädigungsobergrenze von 
mindestens 12% des Wertes des Bauwerks 
vorsehen, um das Risiko der vollständigen oder 
teilweisen Zerstörung des Bauwerks 

79.3 La polizza decorrerà dalla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio 
e dovrà prevedere un  limite di indennizzo 
almeno pari al 12% del valore dell’opera per 
rischi di rovina totale o parziale dell’opera, 
ovvero per rischi derivanti da gravi difetti 
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abzudecken, sowie die Risiken, die sich aus 
schweren Fehlern in der Bauleistung ergeben, 
sowie eine Maximaldeckung von mindestens 
EUR 60.000.000,00 für Risiken der zehnjährigen 
Zivilhaftpflicht gegenüber Dritten. 

costruttivi, ed un massimale almeno pari a € 
60.000.000,00 per rischi di responsabilità civile 
decennale verso terzi. 

  
79.4.  Die Polizze muss als Versicherte, außer 
dem Auftragnehmer, auch die BBT SE 
berücksichtigen. 

79.4 La polizza dovrà indicare, quali assicurati, 
oltre all’Appaltatore,  anche BBT SE. 

  
79.5. Die abschließende Tranche wird nicht 
ausbezahlt, bevor diese Polizze nicht 
abgeschlossen wurde. 

79.5 In nessun caso si procederà al pagamento 
della rata di saldo prima che sia stata stipulata 
detta polizza. 

  
  

TITEL VI - VERSCHIEDENES TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE 
  
Art. 80 Projekt-Code (CUP) und Aktenzeichen 

(CIG) 
Art. 80 Codice Unico di Progetto (CUP) e 

Codice Identificativo Gara (CIG) 
  
80.1. In Bezug auf den vorliegenden Vertrag 
teilen wir hiermit die Nummer des Projekt-Codes 
mit, sie lautet: I41J05000020005 

80.1 In relazione al presente contratto si 
comunica che il Codice Unico di Progetto (CUP) 
è l seguente: I41J05000020005 

  
80.2. Das Aktenzeichen (CIG) ist: 6350885418 80.2 Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il 

seguente: 6350885418  
  

Art. 81 Kosten des Vertragsabschlusses, 
direkte und indirekte Steuern und 

Steuerliche Behandlung 

Art. 81 Spese di contratto, imposte, tasse e 
trattamento fiscale 

  
81.1. Die gesamten Unkosten des 
Vertragsabschlusses, die im Vertrag enthalte-
nen und die sich daraus ergebenden (direkte 
und indirekte Steuern, Sekretariatsgebühren 
usw.) gehen allesamt zu Lasten des 
Auftragnehmers. 

81.1 Tutte le spese del presente contratto, 
inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 
segreteria ecc.) sono a totale carico 
dell'Appaltatore. 

  
81.2.  Sämtliche Stempelgebühren für die 
Rechtsakte, die mit der Durchführung des 
Vertrages zusammenhängen, vom Tage der 
Übernahme bis hin zum Tage der Ausgabe der 
vorläufigen Abnahmebescheinigung, gehen 
ebenfalls zu Lasten des Auftragnehmers. 

81.2 Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte 
le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 
gestione del contratto, dal giorno della consegna 
a quello di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. 

  
81.3. Zu Steuerzwecken wird hiermit erklärt, 
dass die Arbeiten, die in dem vorliegenden 

81.3 Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al 
presente contratto sono soggetti all'imposta sul 
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Vertrag vorgesehen sind, der Mehrwertsteuer 
unterliegen. 

valore aggiunto. 

  
81.4 Die Mehrwertsteuer geht, nach Maßgabe 
des gesetzlich vorgesehenen Anteils, zu Lasten 
von BBT SE. 

81.4 L'imposta sul valore aggiunto, secondo le 
aliquote di legge, è a carico di BBT SE. 

  
Art. 82 Von der BBT SE beigestellte Anlagen 

 
Art. 82 Dotazioni impiantistiche messe a 

disposizione da BBT SE 
  
82.1. Zur Ausführung des gegenständlichen 
Vertrages stellt die BBT SE dem Auftragnehmer 
leihweise und kostenlos und ab dem Datum der 
Übergabe der Arbeiten die Infrastrukturen zur 
Verfügung, die im Detail in den Dokumenten im 
Anhang 2 "Projektbezogene technische 
Vertragsbestimmungen für die Beistellung von 
Anlagen" und in den der Ausschreibung 
beiliegenden Unterlagen As-built beschrieben 
sind. 

82.1 Per l’esecuzione del presente contratto 
BBT SE metterà a disposizione dell’affidatario, 
in comodato d’uso gratuito, a partire dalla data 
di consegna dei lavori le dotazioni impiantistiche 
descritte in dettaglio nel documento Appendice 
2 “Disposizioni tecniche particolari per le 
dotazioni impiantistiche” e negli elaborati As-
built allegati alla documentazione di gara 
d’appalto. 

  
82.2. Der Auftragnehmer muss diese Anlagen 
verwalten, wobei mit Anlagenmanagement die 
Gesamtheit der Tätigkeiten bezeichnet wird, die 
der Auftragnehmer zwecks kontinuierlicher 
Verfolgung der Leistungsziele, für die die Anlage 
ausgelegt ist, durchzuführen hat. Diese umfasst 
unter anderem den Betrieb, die Aufsicht, die 
Führung und die ordentliche und 
außerordentliche Wartung der Anlage. 

82.2 L’affidatario è tenuto a gestire tali dotazioni 
impiantistiche ove per gestione di impianto si 
intende l'insieme delle azioni che l’affidatario 
deve porre in essere per perseguire 
continuativamente gli obiettivi di prestazione a 
cui l’impianto stesso è preposto e include fra 
l’altro l’esercizio, la sorveglianza, la conduzione 
e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, 
dell’impianto. 

  
82.3. Die Bedingungen für die Übernahme, 
Verwaltung und Rückgabe der Anlagen sind im 
Dokument „Projektbezogene technische 
Vertragsbestimmungen für die Beistellung von 
Anlagen" geregelt. 

82.3 Le condizioni di presa in carico, gestione e 
riconsegna degli impianti sono disciplinate nel 
documento “Disposizioni tecniche particolari per 
le dotazioni impiantistiche”. 

  
82.4 Es ist verboten, ohne vorherige schriftliche 
Genehmigung durch die BBT SE oder die 
Bauleitung wesentliche Änderungen an den 
übernommenen oder an den neu errichteten 
Anlagen und Ausrüstungen durchzuführen. 
In teilweiser Abweichung von Art. 1808, Absatz 

82.4 È vietato apportare modifiche sostanziali 
agli impianti e alle dotazioni presi in consegna o 
di nuova realizzazione, senza preventiva 
autorizzazione scritta di BBT SE. 
In parziale deroga all’art. 1808 comma 2 del 
Codice Civile, nei casi in cui intervenga 
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2 des ital. Zivilgesetzbuchs, in jenen Fällen, in 
denen die o. g. Genehmigung der BBT SE 
erfolgt, sind die Änderungen vom 
Auftragnehmer auf seine Kosten vorzunehmen 
und er selbst erklärt ab sofort, diesbezüglich bei 
der Rückgabe der Anlagen und der 
Ausrüstungen auf die Geltendmachung jeglicher 
Forderungen zu verzichten. 

l’autorizzazione di BBT SE suddetta, le 
modifiche dovranno essere apportate 
dall’Affidatario a propria cura e spese e lo 
stesso dichiara fin d’ora di rinunciare a vantare 
qualsiasi pretesa al riguardo all’atto della ri-
consegna degli impianti e delle dotazioni. 

82.5 Der Anhang 2 zum Vertragsentwurf enthält 
die Auflistung der Anlagen, die die BBT-SE dem 
Auftragnehmer zur Verfügung stellen wird. 
Dabei wird angegeben, welche Anlagen zur 
obligatorischen und welche zur optionalen 
Nutzung vorgesehen sind. 

82.5 Nell'appendice 2 allo schema di contratto è 
indicato l'elenco degli impianti che BBT-SE 
metterà a disposizione dell'appaltatore, con 
l'indicazione di quali sono ad utilizzo 
obbligatorio, e quali ad utilizzo opzionale. 
 

Falls der Auftragnehmer keine Nutzung der als 
optional vorgesehenen Anlagen beabsichtigt, 
muss er die Kosten für die Demontage und den 
Transport dieser Anlagen zur Deponie tragen, 
deren Standort von der BBT-SE in einem 
Umkreis von 30 km vom Portal Aicha festgelegt 
wird. 

Qualora l'appaltatore non intenda utilizzare, gli 
impianti individuati come opzionali, dovrà farsi 
carico degli oneri per lo smontaggio ed il 
trasporto a deposito, individuato da BBT-SE 
entro un raggio di 30 km dal portale di Aica, 
degli stessi. 
 

Falls der Auftragnehmer die bestehenden 
Anlagen für einen gewissen Zeitraum hingegen 
nutzen möchte, muss er am Ende des 
Nutzungszeitraums die Kosten für die 
Demontage und den Transport zur Deponie 
tragen, deren Standort von der BBT-SE in 
einem Umkreis von 30 km vom Portal Aicha 
festgelegt wird. 

Qualora l'appaltatore, invece, intenda utilizzare 
gli impianti esistenti per un determinato periodo, 
al termine del periodo di utilizzo, dovrà farsi 
carico degli oneri per lo smontaggio ed il 
trasporto a deposito, individuato da BBT-SE 
entro un raggio di 30 km dal portale di Aica. 

  
Art. 83 Von der BBT SE beigestellte 

Infrastrukturen 
Art. 83 Infrastrutture 

messe a disposizione da BBT SE 
  
83.1. Zur Ausführung des gegenständlichen 
Vertrages stellt die BBT SE dem Auftragnehmer 
leihweise und kostenlos und ab dem Datum der 
Übergabe der Arbeiten die bestehenden 
Infrastrukturen zur Verfügung, deren Konsistenz 
und Beistellungsbedingungen aus den 
Ausschreibungsunterlagen hervorgehen; diese 
Infrastrukturen müssen vom Auftragnehmer 
übernommen, erhalten und bei der Abnahme 
zurückgegeben werden. 

83.1  Per l’esecuzione del presente contratto 
BBT SE metterà a disposizione dell’Affidatario, a 
titolo di comodato gratuito ed a partire dalla data 
di consegna lavori, le infrastrutture esistenti la 
cui consistenza e i cui termini di messa a 
disposizione sono rilevabili nella 
documentazione di appalto; tali infrastrutture 
dovranno essere prese in carico, mantenute e 
riconsegnate dall’affidatario all’atto del collaudo. 
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Art. 84 Besondere Bestimmungen im Bereich 
Versicherung zur Deckung von Schäden an 

den beigestellten  Anlagen 

Art. 84 Disposizioni specifiche in materia di 
assicurazione per la copertura dei danni alle 

dotazioni impiantistiche 
  
84.1. Wie in Art. 73 vorgesehen, ist der 
Auftragnehmer dazu verpflichtet, eine 
Versicherung zur Abdeckung von Schäden an 
Anlagen, die dem Auftragnehmer von Seiten der 
BBT SE zu Verfügung gestellt wurden, 
abzuschließen und aufrecht zu halten. 

84.1 Come previsto all’Art. 73, l’Appaltatore è 
tenuto a stipulare e mantenere in vigore  
un’assicurazione a copertura dei danni alle 
dotazioni impiantistiche messe a disposizione 
dell’affidatario da parte di BBT SE. 

  
84.2 Die Polizze muss in Form eine „all risks“ 
Versicherung ausgestellt werden. Dabei müssen 
die in Anhang 4 angeführten 
Mindestanforderungen beachtet werden.  

84.2 La polizza dovrà essere stipulata in 
forma “all risks” e  nel rispetto dei requisiti 
minimi previsti nell’appendice 4.  

  
84.3. Die Polizze muss eine 
Versicherungssumme vorsehen, die den Kosten 
für das Ersetzen der versicherten  Anlagen 
entspricht Die Höhe der Versicherungssumme 
wird von der BBT SE im obgenannten Anhang 4 
angeführt. 

84.3 La polizza dovrà prevedere una somma 
assicurata pari al valore di  rimpiazzo a nuovo 
delle dotazioni impiantistiche assicurate, il cui 
importo viene indicato da BBT SE nella citata 
Appendice 4. 

  
84.4. In der Polizze muss die BBT SE als 
Versicherungsnehmer aufscheinen. 

84.4  La polizza dovrà indicare quale 
assicurato BBT SE. 

  
  

Art. 85 Gleichzeitige Anwesenheit von 
mehreren Unternehmen 

Art. 85 Contemporaneità di più imprese 

  
85.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich hiermit, 
anderen, von der BBT SE bezeichneten 
Unternehmen den Zugang durch den 
Fensterstollen Mauls für die Durchführung von 
Arbeiten zur eisenbahntechnischen Ausrüstung 
im Abschnitt zwischen dem Fensterstollen 
Mauls und der Baulosgrenze 
Eisackunterquerung  zu garantieren. 

85.1  L'appaltatore si impegna sin d'ora a 
garantire l'accesso, attraverso la finestra di 
Mules, ad altre imprese individuate da BBT SE 
per l'esecuzione dei lavori di attrezzaggio 
ferroviario nel tratto compreso tra la finestra di 
Mules e il limite del lotto costruttivo del 
sottoattraversamento Isarco. 

  
85.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich 
hiermit, den von der BBT SE bezeichneten 
Unternehmen die Nutzung eines Teils der 
Baustellenflächen für die Durchführung von 

85.2 L'appaltatore si impegna sin d'ora a 
garantire l’utilizzo di una parte delle aree di 
cantiere, alle ditte individuate da BBT SE per 
l'esecuzione dei lavori di armamento nel tratto 
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Oberbauarbeiten im Abschnitt zwischen dem 
Fensterstollen Mauls und der Baulosgrenze 
Eisackunterquerung  zu gewähren. 

compreso tra la finestra di Mules e il limite del 
lotto costruttivo del sottoattraversamento Isarco. 

  
85.3. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 
seinen Sicherheits- und Koordinierungsplan 
gem. den Angaben des Sicherheitskoordinators 
jedesmal zu aktualisieren, wenn ein neues 
Unternehmen auf die Baustelle kommt. 

85.3 L'appaltatore si impegna ad aggiornare il 
proprio Piano di Sicurezza e Coordinamento 
secondo le indicazioni del Coordinatore per la  
Sicurezza, ogniqualvolta una nuova impresa 
debba entrare in cantiere. 

  
85.4. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die 
Lüftungs- und Beleuchtungsanlagen im 
Fahrtunnel Süd auch nach ihrer Übergabe 
funktionsfähig zu erhalten. 

85.4 L’appaltatore si impegna a mantenere 
efficienti e funzionanti gli impianti di areazione e 
di illuminazione nelle gallerie di linea Sud, anche 
dopo la loro consegna. 

  
Art. 86 Auffinden von Objekten und 

wertvollen Artefakten 
Art. 86 Rinvenimenti di oggetti e manufatti di 

valore 
  
86.1.  Ein jegliches Objekt, das im Zuge der 
Ausschachtung, des Abbruches oder anderer 
Arbeiten gleich welcher Art aufgefunden wird, 
die im Rahmen des vorliegenden Vertrages 
durchgeführt werden, unterliegt der 
archäologischen Überwachung bei 
Grabungsarbeiten des Büros für Kulturgüter der 
Autonomen Provinz Bozen und der BBT SE, 
gleich ob es archäologischen, künstlerischen 
oder historischen Wert hat oder auf andere 
Weise für von allgemeinem Interesse erklärt 
wird, und unterliegt den geltenden gesetzlichen 
und anderen Vorschriften und denen, die ggf. 
noch erlassen werden.  

86.1 Qualunque oggetto rinvenuto in occasione 
degli scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, 
inerenti il presente appalto, che a giudizio 
insindacabile della supervisione archeologica 
agli scavi disposta dall’Ufficio Beni Culturali 
della Provincia Autonoma di Bolzano e di BBT 
SE abbia valore archeologico, artistico, storico, 
o sia comunque ritenuto di interesse dalla 
Pubblica Amministrazione, sarà soggetto alle 
disposizioni vigenti e a quelle che seguono.  

  
86.2. Die BBT SE behält sich, zusätzlich zu den 
Rechten, die per Gesetz dem Staat zustehen, 
das Eigentum an Gegenständen vor, die, 
beweglich oder nicht, von Wert sind und die die 
Wissenschaft, die Geschichte oder die 
Völkerkunde betreffen, einschließlich von 
Bruchstücken, die zufällig im Bereich der 
Abbrucharbeiten oder der Ausschachtung 
vorgefunden werden. 

86.2 BBT SE, oltre ai diritti che spettano allo 
Stato a termini di legge, si riserva la proprietà 
degli oggetti mobili e immobili di valore e di 
quelli che interessano la scienza, la storia, 
l’archeologia, l’etnologia, compresi i relativi 
frammenti che si rinvenissero fortuitamente nelle 
demolizioni e negli scavi.  
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86.3. Der Auftragnehmer muss neben der 
Erfüllung der Pflichten gemäß den geltenden 
gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf 
Kulturgüter dem Bauleiter umgehend Mitteilung 
über das eventuelle Auffinden solcher Güter 
machen und darf diese ohne die vorherige 
Genehmigung der Bauleitung weder demolieren, 
noch verändern, noch entfernen, und ist für ihre 
korrekte Aufbewahrung verantwortlich; nur bei 
absoluter Erfordernis und nur falls ein 
angemessener Schutz am Auffindungsort 
objektiv nicht möglich ist, können nach 
vorheriger Autorisierung durch die Bauleitung 
und die zuständige Behörde bewegliche und 
verderbliche Kulturgüter im Büro des 
Auftragnehmers verwahrt werden. 

86.3 L'Appaltatore, oltre all'adempimento degli 
obblighi derivanti dalla vigente legislazione in 
materia di Beni Culturali, dovrà dare immediato 
avviso del loro rinvenimento al Direttore dei 
lavori, e non può demolirli ne alterarli né 
rimuoverli senza il preventivo permesso della 
Direzione stessa, ed è il responsabile della loro 
corretta custodia e conservazione; solo in caso 
di assoluta necessità e nella impossibilità 
oggettiva di assicurarne sul luogo del 
rinvenimento una adeguata protezione, potrà 
depositare, previa autorizzazione della 
Direzione dei lavori e dell’Autorità competente, 
quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio.  

  
86.4. Der Auftragnehmer muss auf jeden Fall 
unverzüglich die Einheiten für öffentliche Sicher-
heit über das Auffinden von Grabstätten, Grä-
bern und menschlichen Skeletten informieren, 
auch wenn diese antiken oder nicht mehr 
gebräuchlichen Bestattungsarten angehören 
sowie über das Auffinden von geweihten oder 
nicht geweihten Gegenständen, die einen 
Gegenstand religiöser Bräuche darstellen oder 
darstellten oder für die Ausübung religiöser 
Bräuche dienen oder Gegenstände sind, die 
dem Gedenken an den Bestatteten dienen (Artt. 
404 - 413 c.p. ital. Strafgesetzbuch). Der 
Auftragnehmer muss ebenfalls umgehend den 
Bauleiter darüber informieren, damit dieser 
angemessene Maßnahmen für eine 
vorübergehende und bessere Erhaltung 
ergreifen kann: etwaige Beschädigungen 
werden den Justizbehörden von der BBT SE 
gemeldet.  

86.4 L'Appaltatore deve, comunque, denunciare 
immediatamente alle Forze di Pubblica 
Sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe, 
cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti a 
pratiche funerarie antiche o non più in uso, 
nonché il rinvenimento di cose, consacrate o 
meno, che formino o abbiano formato oggetto di 
culto religioso o siano destinate all'esercizio del 
culto o formino oggetto della pietà verso i defunti 
(artt. 404 - 413 c.p.). L'Appaltatore deve darne, 
altresì, immediata comunicazione al Direttore 
dei lavori, che potrà ordinare adeguate azioni 
per una temporanea e migliore conservazione: 
eventuali danneggiamenti saranno segnalati da 
BBT SE all’Autorità Giudiziaria.  

  
86.5. Die BBT SE ersetzt dem Auftragnehmer 
eventuell entstandene Kosten für die Erhaltung 
der aufgefundenen Güter und für die 
besonderen Arbeitsvorgänge, die diesbezüglich 
vorgenommen wurden; sollte die Verwahrung 

86.5 BBT SE rimborserà le spese sostenute 
dall'Appaltatore per la conservazione dei beni 
rinvenuti e per le speciali operazioni che fossero 
state espressamente ordinate; se la custodia 
non fosse immediatamente assicurabile, 
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nicht sofort sichergestellt werden können, kann 
der  Auftragnehmer gemäß Art. 48, Abs.2 des 
Gesetzes 1089/1939 die Polizei um Hilfe bitten.  

l’appaltatore potrà chiedere l’ausilio della Forza 
Pubblica a norma dell'art.48, co.2, della 
L.1089/1939.  

  
86.6. Das Auffinden von Gegenständen, auch 
wenn diese wertvoll sind, bewirkt kein Recht auf 
Vergütung oder Belohnung.  

86.6 Il ritrovamento di oggetti, anche se di 
pregio, non darà diritto a compensi o premi.  

  
86.7. Die BBT SE hat, nach Rücksprache mit 
dem zuständigen Amt für Kulturgüter der 
Autonomen Provinz Bozen, das Recht, sich 
nicht des Auftragnehmers für die Bergung der 
archäologischen Funde oder Gegenstände von 
künstlerischem Wert zu bedienen und diese 
Arbeiten von einem anderen Unternehmen 
ausführen zu lassen.  

86.7 BBT SE, sentito il competente Ufficio Beni 
Culturali della Provincia Autonoma di Bolzano, 
ha la facoltà di non servirsi dell'Appaltatore per 
l’estrazione dei reperti archeologici o degli 
oggetti di valore artistico, nonché di fare 
eseguire i lavori interessanti i medesimi da altra 
Impresa.  

  
86.8. Weiterhin bleibt die Pflicht des 
Auftragnehmers bestehen, jegliche angeordnete 
Arbeit und jeglichen angeordneten Eingriff im 
Zusammenhang mit dem Auffinden dieser 
Funde und Gegenstände auszuführen. Diese 
Arbeiten und Eingriffe werden mit den Preisen 
nach Tarif, Aufmaß oder als Regiearbeit 
vergütet. 

86.8 Resta fermo, peraltro, l’obbligo 
dell'Appaltatore ad eseguire ogni lavoro ed 
intervento ordinato in relazione al rinvenimento 
di detti reperti ed oggetti. I lavori ed interventi 
saranno compensati con i prezzi della tariffa, a 
misura o in economia. 

  
Art. 87 Ethikkodex  Art. 87 Codice etico  

  
87.1. Mit der Unterzeichnung des Vertrags 
erklärt der Auftragnehmer, den Ethikkodex der 
BBT SE zu kennen und verpflichtet sich 
ausdrücklich, den Inhalt zu befolgen und diesen 
auch von seinen Mitarbeitern, Angestellten, 
Beratern und jeglicher anderen Person befolgen 
zu lassen, die er für die Vertragsausführung 
einsetzt. 

87.1 Con la sottoscrizione del contratto 
l’Appaltatore dichiara di conoscere il Codice 
etico di BBT SE, e si impegna espressamente 
ad osservarne il contenuto, nonché a farlo 
osservare ai propri collaboratori, dipendenti, 
consulenti, e a qualsiasi altro soggetto, della cui 
attività intenda avvalersi nell’esecuzione del 
contratto. 

  
87.2. Sollten Mitarbeiter, Angestellte oder 
Berater des Auftragnehmers gegen die im 
Ethikkodex der BBT SE festgesetzten Pflichten 
verstoßen oder auf jeden Fall unschickliche oder 
unangemessene Verhaltens-weisen an den Tag 
legen, behält sich die BBT SE das Recht vor, 

87.2 Qualora collaboratori, dipendenti o 
consulenti dell’Appaltatore dovessero 
contravvenire ai doveri stabiliti dal Codice etico 
di BBT SE, o comunque porre in essere 
comportamenti indecorosi o inopportuni, BBT 
SE si riserva il diritto di prendere i necessari 
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entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, von 
der Aufforderung, Kontakte mit der BBT SE oder 
deren Bevollmächtigten zu unterlassen, bis hin 
zur Vertragsauflösung durch Verschulden des 
Auftragnehmers, zu setzen. 

provvedimenti del caso, dalla diffida 
dall’intrattenere contatti con la stessa BBT SE o 
con i soggetti che operano per suo conto, fino 
alla risoluzione in danno del contratto. 

  
87.3. Die BBT SE hat weiterhin das Recht zur 
Vertragsauflösung, falls gegenüber dem 
Auftragnehmer eine Verbotsmaßnahme im 
Sinne der Vorschriften hinsichtlich der 
Amtshaftung juristischer Personen ergriffen 
wurde. 

87.3 BBT SE ha facoltà inoltre di procedere alla 
risoluzione del contratto qualora nei confronti 
dell’appaltatore sia stata emessa una misura 
interdittiva ai sensi della normativa di riferimento 
sulla responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche. 

  
87.4. Sollte der in diesem Artikel genannte Fall 
eintreten, erfolgt die Auflösung durch die 
einseitige Erklärung der BBT SE. 

87.4 Nelle ipotesi di cui al presente articolo la 
risoluzione avviene mediante dichiarazione 
unilaterale di BBT SE. 

  
Art. 88 Erklärung zur Preistransparenz Art. 88 Dichiarazione di trasparenza dei 

prezzi 
  
Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages erklärt 
der Auftragnehmer ausdrücklich: 

Con la sottoscrizione del presente contratto 
l’Appaltatore espressamente dichiara: 

• dass für die Zuweisung dieses Vertrages 
keine Vermittlung oder jeglicher anderer 
Eingriff Dritter erfolgt ist; 

• che non vi è stata mediazione o altra opera 
di terzi per l’affidamento del presente 
contratto; 

• dass keine Geldbeträge und/oder andere 
Vergütungen für Vermittlungen oder 
Ähnliches und auf jeden Fall zum Zweck der 
Vereinfachung der Vertragszuweisung 
zugunsten irgendjemandem, direkt oder 
indirekt über verbundene oder beherrschte 
Gesellschaften versprochen oder entrichtet 
wurden; 

• di non aver corrisposto né promesso di 
corrispondere ad alcuno, direttamente o 
attraverso società collegate o controllate, 
somme e/o altri corrispettivi a titolo di 
intermediazione o simili, e comunque volte a 
facilitare l’affidamento del contratto stesso; 

• sich zu verpflichten, niemandem, in keiner 
Form, Geldbeträge entrichtet zu haben, mit 
dem Zweck, die Ausführung und/oder 
Abwicklung dieses Vertrages hinsichtlich der 
damit angenommenen Pflichten zu 
vereinfachen und/oder im Aufwand zu 
verringern und auch keine Handlungen in 
diesem Sinne auszuführen. 

• di obbligarsi a non versare ad alcuno, a 
nessun titolo, somme finalizzate a facilitare 
e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione 
e/o la gestione del presente contratto 
rispetto agli obblighi con esso assunti, né a 
compiere azioni comunque volte agli stessi 
fini. 

  



Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 

Seite/pagina 201 von/di 206 
Bereich:  Beschaffung  Settore:  Approvvigionamenti 
Betreff: B____ – BAULOS “MAULS 2-3”  Oggetto: B____ – LOTTO “ MULES 2-3” 
  Leistungsvertrag   Contratto d’appalto 

 
 

  Vertragsschema/Schema di contratto AP 209 Rev.00 

Art. 89 Geheimhaltungsverpflichtung Art. 89 Impegno di riservatezza 
  
89.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die 
technischen Informationen in Bezug auf die 
Arbeitsabläufe, Zeichnungen, Ausrüstungen, 
Gerätschaften, Maschinen und Anderes, was 
von der BBT SE zur Verfügung gestellt wird 
oder worüber er während der Ausführung des 
Vertrages Kenntnis erhält, weder an Dritte 
weiterzugeben noch für Zwecke zu verwenden, 
die nicht im Zusammenhang mit der 
Vertragsausführung stehen.  

89.1 L’Appaltatore si impegna a non rivelare a 
terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi 
che non siano attinenti alla esecuzione del 
contratto, le informazioni tecniche relative a 
procedimenti, disegni, attrezzature, 
apparecchiature, macchine e quant'altro che 
vengano messe a sua disposizione da BBT SE 
o di cui egli stesso venisse a conoscenza in 
occasione dell'esecuzione del contratto. 

  
89.2. Der Auftragnehmer ist während der 
gesamten Dauer der Ausführung dieses 
Vertrages und für alle auf die Beendigung 
folgenden Jahre so lange an die 
Geheimhaltungspflicht gebunden, bis die 
Informationen, über die er Kenntnis erhalten hat, 
nicht öffentlich zugänglich geworden sind. 

89.2 L'obbligo di segretezza è per l’Appaltatore 
vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del 
presente contratto per tutti gli anni successivi 
alla sua conclusione, fintantoché le informazioni 
delle quali lo stesso è venuto a conoscenza non 
siano divenute di dominio pubblico. 

  
89.3. Der Auftragnehmer haftet außerdem ge-
genüber der BBT SE für die korrekte Befolgung 
der vorher genannten Geheimhaltungspflicht 
seitens seiner Beschäftigten, seiner Unterlie-
feranten, der Hilfskräfte und deren Beschäftigte.   
Im Fall der Nichtbefolgung der Geheimhaltungs-
pflicht ist der Auftragnehmer gehalten, gegen-
über der BBT SE  für alle daraus entstandenen 
Schäden Schadenersatz zu leisten. Es ist dem 
Auftragnehmer untersagt, Dritte mit Veröffent-
lichungen hinsichtlich der Planungen, die der 
Auftragnehmer auszuführen oder ausgeführt hat 
zu beauftragen oder diese zu autorisieren. 

89.3 L’Appaltatore è altresì responsabile nei 
confronti di BBT SE per l'esatta osservanza da 
parte dei propri dipendenti, dei propri sub-
affidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi 
ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In 
caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, 
l’appaltatore è tenuto a risarcire a BBT SE tutti i 
danni che alle stesse dovessero derivare. È 
fatto divieto all’appaltatore di fare o autorizzare 
che da terzi vengano fatte pubblicazioni sulle 
progettazioni che l’Appaltatore deve eseguire o 
avrà compiute. 

  
89.4. Es ist dem Auftragnehmer ebenfalls 
untersagt, Leistungsverzeichnisse, technische 
Spezifikationen, Vorschriften, Modellzeichnun-
gen, Schemata, Profile oder Lagepläne, die 
Eigentum der BBT SE sind, zu veröffentlichen 
oder durch Dritte veröffentlichen zu lassen, ohne 
dafür vorher eine schriftliche Genehmigung 
erhalten zu haben sowie Dritten Zeichnungen 

89.4 È pure fatto divieto all’Appaltatore sia di 
pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati, 
specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, 
schemi, profili o planimetrie che appartengano a 
BBT SE senza prima avere ottenuto il benestare 
scritto sia di comunicare o mostrare a terzi 
disegni e tipi di BBT SE stessa, tranne che per 
le necessità derivanti dall'esecuzione delle 
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und Modelle der BBT SE zu übermitteln oder zu 
zeigen, ausgenommen bei Erforderlichkeit im 
Zusammenhang mit der Ausführung der 
vorgesehenen Leistungen. 

prestazioni assunte. 

  
Art. 90 Eigentum der Dokumente, Lizenzen 

und Patente 
Art. 90 Proprietà dei documenti, licenze e 

brevetti 
  
90.1. Alle Studien, Zeichnungen, Spezifika-
tionen, Berechnungen, Dokumente, Projektaus-
arbeitungen, ohne Ausnahmen, und alle 
Hauptdokumente sowie alle vom Auftragnehmer 
vorbereiteten Details im Bereich der ihm 
übertragenen Leistungen, einschließlich jener im 
Bereich Informatik, bleiben Eigentum der BBT 
SE, die sie auch zur Ausführung von anderen 
Arbeiten und Anlagen als jene, für die sie erstellt 
wurden, verwenden kann. 

90.1 Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, 
documenti, elaborati progettuali, nessuno 
escluso e compresi tutti i documenti di base e 
tutti i dettagli predisposti dall’Appaltatore 
nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate, 
ivi compresi quelli attinenti il settore informatica, 
rimangono di proprietà di BBT SE, la quale potrà 
utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed 
impianti diversi da quelli in funzione dei quali 
essi sono stati elaborati. 

  
90.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, in 
seinen Archiven alle vorläufigen bzw. 
endgültigen Ausarbeitungen, die während der 
Leistungen erstellt bzw. angenommen wurden, 
über einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
Beendigung aller Leistungen, die Gegenstand 
dieses Vertrages sind, in seinen Archiven 
aufzubewahren und diese der BBT SE 
zugänglich zu machen. 

90.2 L’Appaltatore si impegna a conservare nei 
suoi archivi, a disposizione di BBT SE, per un 
periodo di cinque anni dalla data di ultimazione 
di tutte le prestazioni oggetto del presente 
contratto, tutti gli elaborati provvisori e/o 
definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle 
prestazioni medesime. 

  
90.3. Dem Auftragnehmer ist es ausdrücklich 
verboten, Dritten aus welchem Grund auch 
immer die oben genannten Dokumente zu 
übergeben. 

90.3 È fatto espresso divieto all’Appaltatore di 
cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti 
documenti. 

  
90.4. Gleichzeitig ist es dem Auftragnehmer 
verboten, diese Dokumente zu Zwecken zu 
verwenden, die nicht mit der Ausführung dieses 
Vertrages zu tun haben. 

90.4 Parimenti è fatto divieto all’Appaltatore di 
utilizzare tali documenti per finalità che non 
siano connesse all'esecuzione del presente 
contratto. 

  
90.5. Sollte der Auftragnehmer neue Produkte 
oder patentierbare Erfindungen erstellen, wird 
ihm nur das Recht des "Autors" zuerkannt, 
während das Eigentum und das Recht der 

90.5 Qualora l’Appaltatore producesse nuovi 
prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo 
verrà riconosciuto il solo diritto di essere 
"autore", mentre la proprietà e il diritto allo 
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Verwendung definitiv und mit allen 
Auswirkungen auf die BBT SE übertragen sind. 

sfruttamento si intendono definitivamente 
trasferiti a tutti gli effetti a BBT SE. 

  
90.6. Die BBT SE behält sich das Eigentum von 
originalen Arbeits- oder Anwendungsmethoden 
sowie die Übernahme der eventuellen Patente 
vor, sowohl zur Ausführung für institutionelle 
Zwecke als auch zur eventuellen 
Kommerzialisierung des ausgeführten Original-
produktes und der gekauften Güter, ohne dass 
dies irgendwelche Zahlungen oder Schaden-
ersatz zu Gunsten des Auftragnehmers mit sich 
bringt. 

90.6 BBT SE si riserva la proprietà di metodiche 
operative o applicative originali e l'acquisizione 
dei relativi eventuali brevetti, sia per il 
conseguimento di fini istituzionali, sia per 
l'eventuale commercializzazione del prodotto 
originale realizzato e dei bene acquisito senza 
che ciò determini a favore dell’Appaltatore 
compensi ed indennità di sorta. 

  
90.7. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die 
BBT SE von jeglicher Forderung seitens Dritter 
aufgrund von Fälschung oder Verletzung der 
Patentrechte bei der Ausführung der 
vertragsgegenständlichen Leistungen schadlos 
zu halten. 

90.7 L’Appaltatore si impegna a tenere indenne 
BBT SE da qualsiasi azione o pretesa fatta 
valere da terzi per contraffazione o violazione di 
diritti di brevetto nell'esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente atto. 

  
Art. 91 Verarbeitung personenbezogener 

Daten 
Art. 91 Trattamento dati personali 

  
91.1. Mit Unterschrift des Vertrages erklärt der 
Auftragnehmer, dass er darüber informiert 
wurde, dass die während der Ausschreibung 
und danach erhaltenen personenbezogenen 
Daten bezüglich des Vertragsabschlusses von 
der BBT SE ausschließlich zu Zwecken, die mit 
der Ausschreibung und dem Vertragsabschluss 
zu tun haben, bzw. zum Ausführen und 
Verpflichten aus der diesbezüglichen 
Gesetzgebung, gespeichert und verarbeitet 
werden. 

91.1 Con la sottoscrizione del contratto, 
l’Appaltatore dichiara di essere stato reso edotto 
riguardo al fatto che i dati personali acquisiti nel 
procedimento di gara e, successivamente, in 
relazione alla stipula dei contratti, sono raccolti e 
trattati da BBT SE esclusivamente per finalità 
connesse alla procedura di gara ed alla stipula e 
gestione dei contratti d’appalto, ovvero per dare 
esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa 
di riferimento. 

  
91.2. Insbesondere ist der Auftragnehmer damit 
einverstanden, dass mit Unterschrift des 
Vertrages die personenbezogenen Daten 
weitergegeben werden, die dazu dienen, den 
Pflichten der Veröffentlichung in Zusammen-
hang mit der Erteilung von öffentlichen 
Aufträgen, wie dem vorgenommenen Vertrags-

91.2 In particolare l’Appaltatore acconsente, con 
la sottoscrizione del contratto, alla divulgazione 
dei dati personali necessari ad espletare gli 
obblighi di pubblicità connessi all’affidamento di 
contratti pubblici, come la pubblicazione 
dell’avvenuta stipulazione del contratto. 
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abschluss, nachzukommen. 
  
91.3. Es wird außerdem erklärt, dass: 91.3 Si precisa inoltre che: 
• die Beschaffung aller nach und nach 

geforderten Daten eine unabdingbare 
Voraussetzung für die Einrichtung und die 
Ausübung der oben angegebenen 
Vertragsverhältnisse ist; 

• l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta 
richiesti è presupposto indispensabile per 
l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti 
innanzi indicati; 

• die oben genannten Daten, sowie die von 
der BBT SE bearbeiteten Daten,  abgesehen 
von den in den Rechtsgrundlagen 
geforderten bzw. zulässigen Fällen, weder 
mitgeteilt noch verbreitet werden; 

• i dati suddetti, nonché quelli elaborati da 
BBT SE, non saranno oggetto di 
comunicazione e diffusione fuori dai casi 
richiesti o consentiti dalla normativa di 
riferimento; 

• die Person, auf die sich die beschafften 
personenbezogenen Daten beziehen, die in 
den Rechtsgrundlagen in Bezug auf den 
Schutz der personenbezogenen Daten 
vorgesehenen Rechte wahr-nehmen kann. 

• il soggetto cui si riferiscono i dati personali 
acquisiti può esercitare i diritti previsti dalla 
normativa di riferimento in materia di tutela 
di protezione dei dati personali. 

  
 
 
 
 
 

Für Brenner Basistunnel BBT SE / Per la Galleria di Base del Brennero 
der Vorstand / il Consiglio di Gestione 

 
 
 

___________________________________ 

 
 
 

_________________________________ 
Prof. Ing. Konrad Bergmeister Dott. Ing. Raffaele Zurlo 

  
 

Für den Auftragnehmer / per l’Appaltatore 
 
 
 

___________________________________ 

 
 
 

__________________________________ 
Ort / Luogo, Datum / Data Stempel / Timbro,Unterschrift / Firma 

  
 
Erklärung im Sinne der Art. 1341 und 1342 
des italienischen Zivilgesetzbuches 

Dichiarazione ai sensi degli art. 1341 e 1342 
del codice civile italiano 
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Der Auftragnehmer erklärt, dass er die Klauseln 
dieses Ausschreibungsvertrages voll und ganz 
kennt und sie spezifisch im Sinne der Artikel 
1341 und 1342 des italienischen 
Zivilgesetzbuches anerkennt. Insbesondere 
werden die Klauseln in folgenden Artikeln 
anerkannt: 

L’Appaltatore dichiara di aver preso piena ed 
adeguata conoscenza delle clausole di cui al 
presente contratto di appalto, e di approvarle 
specificamente ai sensi degli articoli 1341 e 
1342 del codice civile italiano. In particolare si 
approvano le clausole 

Art. 7.4. – Verzicht auf Forderung von 
Preisanpassungen für erhöhte Kosten 

Art. 7.4  - Rinuncia alla richiesta di adeguamenti 
dei prezzi per maggiori costi 

Art. 14. – exklusive Übernahme aller Kosten in 
Zusammenhang mit Streitfällen bezüglich der 
zeitweiligen Besetzung, der Dienstbarkeiten und 
der Abtragung von eventuell auf den von den 
Arbeiten betroffenen Gebieten vorhandenen 
Bauten; 

Art. 14 - Assunzione in via esclusiva di tutti gli 
oneri correlati a contenziosi relativi alle 
occupazioni temporanee, agli asservimenti ed 
alle demolizioni delle costruzioni eventualmente 
insistenti sulle aree interessate dai lavori; 

Art. 15.6. – keine Geltendmachung gegenüber 
dem Auftraggeber der Abnahmezeiten für die 
korrekte Ausführung der Kampfmittelbe-
seitigung; 

Art. 15.6 - Non opponibilità alla Committente dei 
tempi di accertamento della corretta esecuzione 
delle prestazioni di bonifica dagli ordigni bellici; 

Art. 22.11. – Möglichkeit der Auflösung zu 
Gunsten der BBT SE, wenn das Verhältnis 
zwischen effektiver Produktion und der 
programmierten (Produktionskurve SlL) im 
Rahmen von zwei aufeinanderfolgenden 
gemeinsamen Prüfungen unter 0,50 liegt; 

Art. 22.11 - Facoltà di risoluzione in favore di 
BBT SE ove il rapporto tra la produzione 
effettiva e quella programmata (curva di 
produzione SlL) risultasse inferiore a 0,50 in 
occasione di due verifiche in contraddittorio 

Art. 28.4.  – Verzicht auf Ausnahmen bzw. 
Beanstandungen bezüglich der eventuellen 
schlechteren Qualität des wiederverwendbaren 
Materials; 

Art. 28.4 - Rinuncia a eccezioni e/o 
contestazioni in merito a eventuale minore 
quantità di materiale riutilizzabile; 

Art. 27. – Unterbrechung der Arbeiten. Art. 27 – Sospensioni. 
Art. 32. – Buchhaltungsregister; Art. 32 – Registro di contabilità; 
Art. 33. - Getrennte Buchführung 
 

Art. 33 – Contabilità separata 

Art. 38.3. - Recht auf Auflösung durch die BBT 
SE im Falle der nicht erfolgten Rückzahlung des 
Vorschusses innerhalb der vorgesehenen Frist. 

Art. 38.3 – facoltà di risoluzione in favore di 
BBT-SE in caso di mancata restituzione 
dell’anticipazione nei termini previsti. 

Art. 35. – Vorschriften bezüglich der 
Ausgleichszahlungen 

Art. 35 – Prescrizioni circa la compensazione; 

Art. 43. – Zinsen für verspätete Zahlung; Art. 43 – Interessi di ritardato pagamento; 
Art. 44. – Abtretung des Vertrags; Art. 44 – Cessione del contratto; 
Art. 45. – Abtretung der Forderungen; Art. 45 – Cessione dei crediti; 
Art. 45 TER – Nachvollziehbarkeit der 
Finanzflüsse; 

Art. 45 TER – Tracciabilità dei flussi finanziari; 
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Art. 50. - Beachtung und Umsetzung der 
Sicherheitspläne; 

Art. 50 - Osservanza e attuazione dei Piani di 
sicurezza; 

Art. 51.16 – Möglichkeit der Vertragsauflösung 
im Falle von schwerwiegenden und 
wiederholten Zuwiderhandlungen bei den 
Sicherheitsvorschriften; 

Art. 51.16 – Possibilità di risoluzione del 
contratto in caso di gravi e reiterate violazioni 
delle norma in materia di sicurezza; 

Art. 54. – Bauvarianten während der Ausführung 
der Arbeiten; 

Art. 54 – Varianti in corso d’opera; 

Art. 57. – Mehr- und Mindestleistungen; Art. 57 – Aumento e diminuzione dei lavori; 
Art. 58.7 - Verfall der Möglichkeit neue Preise 
anzufechten, wo dies nicht auf die Art und 
Weise gemäß Art. 96 des Vertrages geschehen 
ist; 

Art. 58.7 - Decadenza dalla possibilità di 
contestare i nuovi prezzi ove non lo si sia fatto 
nei termini e nei modi di cui all’art. del Contratto; 

Art. 63. – Vertragsstrafen; Art. 63 – Penali; 
Art. 64. – Vertragsauflösung; Art. 64 – Risoluzione del contratto; 
Art. 66 - Rücktritt; Art. 66 - Recesso; 
Art. 70. - Nachträge; Art. 70 - Riserve; 
Art. 72 – exklusiver Gerichtsstand; Art. 72 – Foro esclusivo;  
Art. 82 - Von der BBT SE beigestellte Anlagen Art. 82 - Dotazioni impiantistiche messe a 

disposizione da BBT SE 
Art. 87. – Ethikkodex der BBT SE Art. 87 - Codice etico di BBT SE 

  
  
  

 
Für den Auftragnehmer / per l’Appaltatore 

 
 
 

___________________________________ 

 
 
 

__________________________________ 
Ort / Luogo, Datum / Data Stempel / Timbro,Unterschrift / Firma 
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