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GRIGLIA SAL

POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO-VERONA
LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

Articolo Descrizione Note U.m. % Totale
500 - Impianto trattamento acque Unterplatter
IA - Impianti di trattamento acque
PAPO.006 Costruzione c.leIIe 9pere civili atte all’espansione dell'impianto di trattamento S.ar.é. contabilizzato il 100% dell'importo al completamento della realizzazione delle opere A corpo 100,00%
delle acque di scarico civili.
. X L . X X Sara contabilizzato il 100% dell'importo al completamento della realizzazione delle opere
PA.PO.007 [JEquipaggiamento dell'impianto di trattamento acque esistente da ampliare . A corpo 100,00%
impiantistiche.
940 - Ventilazione e Raffreddamento in fase di costruzione
800A - Raffreddamento
LR - Opere per il raffred;amento in fase di costruzione
Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata).
PA.PO.KO1 [Fornitura e messa in opera delle torri di raffreddamento sul cantiere di Mules. - -
Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%
PA.PO.K1S [JSmontaggio delle torri di raffreddamento sul cantiere di Mules Questa voce sara contabilizzat_a al 100% al termine delle attivita come previsto dalf A corpo 100,00%
cronoprogramma e legata all'articolo PA.PO.KO1
Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
PA.PO.K2 Fornitura e messa in opera di stazioni di pompaggio acqua per il sistema di meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata).
raffreddamento. Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%
Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata).
PA.PO.K3 Fornitura e messa in opera di scambiatori di pressione a tre camere. - -
Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%
. . . e X Questa voce sara contabilizzata al 100% al termine delle attivita come previsto dal
PA.PO.K3S [|Smontaggio degli scambiatori di pressione a tre camere ) A corpo 100,00%
cronoprogramma e legata all'articolo PA.PO.K03
PA.PO.K4S [|Smontaggio dei tubi del raffreddamento inclusi gli scambiatori di calore Ot vees Gl contablllzzat_a al 100% al termine delle attivita come previsto dall A corpo 100,00%
cronoprogramma e legata all'articolo PA.PO.K04
Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
PA.PO.KS Fornitura e messa in opera di scambiatori di calore mobili per I'impianto di meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata).
raffreddamento del tipo DV 300 della WAT GmbH o analogo Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%
. . . . . Questa voce sara contabilizzata al 100% alla dismissione del bacino a servizio
Manutenzione e consumi della pompa di sollevamento per bacino riserva . i . K ) L
PA.PO.D162K | . . . . dell'impianto di raffreddamento in fase di costruzione per il rispristino delle attrezzature] A corpo 100,00%
idrica sul cantiere di Mules. R . X . o
che serviranno l'impianto anticendio definitivo.
Questa voce sara contabilizzata al 100% alla dismissione del bacino a servizio
PA.PO.D163K JManutenzione bacino di riserva idrica sul cantiere di Mules dell'impianto di raffreddamento in fase di costruzione per il rispristino delle attrezzature] A corpo 100,00%
che serviranno Il'impianto anticendio definitivo.
800B - Ventilazione
LE - Opere per la ventilazione in fase di costruzione
Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31004_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
oA PONOL Fornitura, montaggio, smontaggio e spostamenti vari di tutti i meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)
ventilatori necessari per il sistema di ventilazione in fase di costruzione Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%
Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31004_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
PAPO.VO2 Fornitura, montaggio, smontaggio e spostamenti vari di tutte le condotte di meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)
ventilazione necessari per il sistema di ventilazione in fase di costruzione Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%
Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31004_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
PAPO.VO3 Fornitura, montaggio, smontaggio di tutti i depolverizzatori necessari per il meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)
sistema di ventilazione in fase di costruzione Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%




GRIGLIA SAL POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO-VERONA
LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

Articolo Descrizione Note U.m. % Totale
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%
Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31004_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
PA.PO.VO4 Fornitura, montaggio, smontaggio di tutte le paratie, chiuse porte e portoni meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)
necessari per il sistema di ventilazione in fase di costruzione Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%
950 - Impianti tecnici in fase di costruzione
810A - Illuminazione e forza motrice
FC - Fase_di costruzione
Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
PA.PO.101 Stazione di trasformazione impianti provv. TIPO 1 eseguito all'interno della meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)
galleria Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%
Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
PAPO.102 Stazione di trasformazione impianti provv. TIPO 2 eseguito all'interno della meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)
galleria Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%
Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
PA.PO.103 Stazione di trasformazione impianti provv. TIPO 3 eseguito all'interno della meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)
galleria Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%
Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
PAPO.104 Stazione di trasformazione impianti provv. TIPO 4 eseguito all'interno della meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)
galleria Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%
Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
PA.PO.105 Stazione di trasformazione impianti provv. TIPO 5 eseguito all'interno della meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)
galleria Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%
Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
PAPO.106 Stazione di trasformazione impianti provv. TIPO 6 eseguito all'interno della meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)
galleria Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%
Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
PA.PO.107 Stazione di trasformazione impianti provv. TIPO 7 eseguito all'interno della meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)
galleria Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%
Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)
PA.P0O.108 [Stazioni di distribuzione (per TBM) TIPO 8 eseguito all'interno della galleria - -
Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%




GRIGLIA SAL POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO-VERONA
LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

Articolo Descrizione Note U.m. % Totale

Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

PA.PO.201 [JCavi MT per illuminazione e forza motrice in fase di costruzione

Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)
PA.PO.202.A [Cavo di bassa tensione 3x2.5mm?2.

Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

PA.P0.202.B ]Cavo di bassa tensione 2x4mm?2.

Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

PA.P0.202.C ]Cavo di bassa tensione 5x16mm?2

Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

PA.P0.202.D JCavo di bassa tensione 5x25mm?2

Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

Impianto d'illuminazione per luce 2x36W IP65 con luci d'emergenza con meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

PA.PO.301 batteria autonoma. Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

PA.PO.302 |JImpianto elettrico per quadri di lavoro QPL.

Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

Fornitura e posa in opera di equipaggiamento portacavi con separazione per i meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

PAPO.303 cavi con diverse tensioni e proprieta. Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

PA.PO.501 [JCavi e componenti di messa a terra.

Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

o . e . Questa voce sara contabilizzata al 100% alla dismissione degli impianti EM in fase di]
PA.PO.PRSV |Smontaggio impianti EM provvisori (esclusi impianti servizio TBM) X . X . . i X A corpo 100,00%
costruzione ad eccezione di quelli a servizion delle TBM al successivo articolo.

Questa voce sara contabilizzata a quote pari al 25% al completamento delle opere

A corpo
eseguite mediante TBM (sia scudata che aperta) delle varie tratte di competenza. P

PA.PO.TBMS [Smontaggio impianti EM provvisori per TBM.

TBM-A per gallerie di linea verso Sud da pk 49+082 a pk 52+622 A corpo 25,00%
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TBM-S per gallerie di linea verso Nord (n.° 2 macchine) da pk 44+192 a pk 32+088 A corpo 50,00%
TBM-S per cunicolo esplorativo verso Nord da pk 13+290 a pk 27+217 A corpo 25,00%

810B - Comunicazione - GSM

FC - Fase di costruzione

Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4 21 (Le fasi previste per la compensazione sono
meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

PA.P0O.401 [Cavo Coassiale e FO per GSM

Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

PA.PO.402 |Impianto GSM

Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

810C - Comunicazione - Sistema comando controllo

FC - Fase di costruzione

Il sistema descritto al codice 810C rappresenta l'insieme di tutte le attivita suddivise neiI
vari articoli riportati i quali comprendono in modo sintetico: fornitura, posa in opera
completa, manutenzione, mano d'opera, rimozione e smaltimento materiale.

Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

PA.PO.LO  JCavo dati e FO per sistema comandi - controllo.

Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

Sensori per sistema comando e controllo impianti di ventilazione emeglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

PA.PO.L1

raffreddamento Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

PA.PO.L2 Hardware e programmazione sistema nella centrale di comando - controllo

Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

PA.PO.L3 Switches ed FO convertitori

Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

810D - Impianto Antincendio

FC - Fase di costruzione

Il sistema antincendio provvisorio prevede tutte le attivita per la realizzazione, fornitura,
installazione, manuntenzione, consumi e smantellamento delle opere come da progetto

Sara compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto
suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono
meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

PA.PO.601 [Impianto anticendio provvisorio

Fase 1 - Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%
Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%
Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%
Al completamento delle Fasi da 22 a 28 - sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

965 - Risoluzione nodi logistici

820A - Nastri trasportatori

FB - Nastro trasportatore




GRIGLIA SAL POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO-VERONA
LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3
Articolo Descrizione Note U.m. % Totale
Le opere civili relative alle nicchie realizzate per la posa dei Booster a servizio dei nastri]
Realizzazione del sistema nastri trasportatori di cantiere, comprendente:Jtrasportatori sono compensate a misura coi prezzi di EP, cosi come le opere civili previste
PA.PO.002 [fornitura, trasporto, montaggio, smontaggio e rimontaggio di tutti gli elementijper I'appalto. Le % da applicare per la salizzazione del sistema fanno riferimento a periodif
necessari al funzionamento a regola d'arte del sistema di trasporto con nastri. Jtemporali relativi alla totalita del cantiere, avendo come punto zero l'installazione delle
aree cantiere. Doc. di riferimento 02_H61_LO_965-KIP_D0700_52002_21
Fase 1 Installazione aree cantiere A corpo 10,00%
Realizzazione del tratto di cunicolo esplorativo in tradizionale dalla pk 12+460
alla pk 13+290 circa
Fase 2 Realizzazione del tratto in tradizionale delle gallerie di linea a Sud dalla pk A corpo 20,00%
49+082 sino alla 49+150 circa.
Inizio scavo delle gallerie di linea verso Nord dal lotto di Mules 1
Montaggio TBM-S per cunicolo esplorativo ed inizio scavo meccanizzato del
cunicolo verso Nord sino alla pk 41 circa (Rif. Progressive GL)
Fase 3 Completa'mento scavi in tradizionale verso Nord sino ai cameroni di A corpo 20,00%
montaggio TBM-S
Realizzazione delle gallerie di linea a Sud (canna Est ed Ovest) con
avazamento meccanizzato, completamento e realizzazione sino al
completamento del tratto a doppio binario della canna Est
Proseguimento scavo cunicolo esplorativo con avazamento meccanizzato da
pk 41 sino a pk 37 circa (progressive riferimento GL).
Lancio TBM-S per la realizzazione delle gallerie di linea a Nord con
Fase 4 avanzamento meccanizzato (canna Est ed Ovest) sino alla pk 41 circa. A corpo 20,00%
Inizio scavo galleria di accesso Lo scavo delle galleria di linea comprende anche le attivita legate alla realizzazione degli
Realizzazione del rivestimento definitivo delle gallerie di linea a Sud canna Est Jinnesti e dei vari cunicoli trasversali, dei pozzi e delle nicchie, delle piazzole nel cunicolo
e completamento delle opere civili accessorie esplorativo, ecc.
Avanzamento cunicolo esplorativo con scavo meccanizzato dalla pk 37 sino
alla pk 34 circa (progressive riferimento GL).
Avanzamento gallerie di linea canna Est ed Ovest con scavo meccanizzato
Fase 5 dal/q pk 4.1 sino alla.36 c.irca. _ _ A corpo 15,00%
Realizzazione del rivestimento definitivo delle gallerie di linea a Sud canna
Ovest e completamento delle opere civili accessorie
Proseguimento scavo galleria di accesso da pk 48 a pk 46+500 circa
(riferimento progressive GL)
Dismissione del nodo logistico 1
Completamento dello scavo delle gallerie di linea a Nord
Completamento dello scavo del cunicolo esplorativo a Nord
Avanzamento dello scavo della galleria di accesso sino alla progressiva di
Fase 6 realizzazione del nodo logistico 2, realizzazione del secondo nodo logistico e A corpo 5,00%
messa in funzione
Scavo e rivestimento galleria di accesso FdE Trens
Rivestimento in opera gallerie Nord e cunicolo esplorativo
Completamento finestra di Mules e lotto Mules 1
Fase 7 Dismissione impianti A corpo 10,00%
830A - Treni di cantiere
TC - Treni di cantiere
Le % da applicare per la salizzazione del sistema sono desunte secondo l'inizio deil
Realizzazione della logistica ferroviaria di cantiere, comprendente: fornitura,jprincipali fronti, secondo lo schema previsto nell'elaborato
PA.PO.001 [trasporto, montaggio, smontaggio e rimontaggio di tutti gli elementi necessarij02_H61_LO_965_KIP_D0700_52023_21, dove & prevista suddivisione in 3 fasi che sono
al funzionamento a regola d'arte del sistema di trasporto su rotaia. riportate sul cronoprogramma presente, in questo modo le opere sono divise in tre gruppi
distinti a cui sono legate le fasi. Di seguito sono indicate le varie %:
Fase 1 Installazione aree cantiere A corpo 10,00%
Realizzazione delle gallerie con scavo in tradizionale da lotto Mules 1 sino a
Cameroni TBM-S a Nord e completamento della fase di scavo
Realizzazione tratto cunicolo esplorativo in tradizionale da lotto Mules 1 sino a
camerone di Montaggio TBM-S, lancio TBM-S e scavo meccanizzato dalla pk
Fase 2 46 circa sino alla pk 41 (riferimento progressive GL) A corpo 15,00%
Realizzazione delle gallerie di linea verso Sud con tratto iniziale in tradizionale,
lancio ed avanzamento in meccanizzato sino al completamento (canna Est ed
Ovest), smontaggio TBM e completamento scavo in tradizionale tratto doppio
binario canna Est
Proseguimento scavo cunicoli esplorativi con avazamento meccanizzato da pk
41 sino a pk 37 circa (progressive riferimento GL).
Lancio TBM-S per la realizzazione delle gallerie di linea a Nord con
Fase 3 avanzamento meccanizzato (canna Est ed Ovest) sino alla pk 41 circa A corpo 20,00%
Inizio scavo galleria di accesso
Realizzazione del rivestimento definitivo delle gallerie di linea a Sud canna Est Lo scavo delle galleria di linea comprende anche le attivita legate alla realizzazione degli
e completamento qelle opere civ{li gccessorie - —linnesti e dei vari cunicoli trasversali, dei pozzi e delle nicchie, delle piazzole nel cunicolo
Avanzamento cunicolo esplorativo con scavo meccanizzato dalla pk 37 sino )
. R esplorativo, ecc.
alla pk 34 circa (progressive riferimento GL)
Avanzamento gallerie di linea canna Est ed Ovest con scavo meccanizzato
Fase 4 dalla pk 41 sino alla 36 circa A corpo 30,00%
Realizzazione del rivestimento definitivo delle gallerie di linea a Sud canna
QOvest e completamento delle opere civili accessorie
Proseguimento scavo galleria di accesso da pk 48 a pk 46+500 circa
(riferimento progressive GL)
Dismissione del nodo logistico 1
Completamento dello scavo delle gallerie di linea a Nord
Completamento dello scavo del cunicolo esplorativo a Nord
Avanzamento dello scavo della galleria di accesso sino alla progressiva di
Fase 5 realizzazione del nodo logistico 2, realizzazione del secondo nodo logistico e A corpo 15,00%
messa in funzione.
Scavo e rivestimento galleria di accesso FdE Trens
Rivestimento in opera gallerie Nord e cunicolo esplorativo
Completamento finestra di Mules e lotto Mules 1
Fase 6 Dismissione impianti A corpo 10,00%




>, LEGAME GRIGLIA SAL CON CRONOPROGAMMA POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO-VERONA
w LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

| Rif. Doc. 02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 |

Fase da:
Griglia SAL | Crono

Descrizione %

Allestimento cantiere

Realizzazione dell'intersezione della GA con Finestra di Mules
Fase 1 Fase 1 |Realizzazione del sistema per il trattamento delle acque 10,00%
Approntamento degli impianti provvisori di cantiere e della logistica
Preparazione della Finestra di Mules e lotto Mules 1

Completamento di parte delle attivita di cantierizzazione
Apprestamento per l'inizio delle fasi relative ai lotto Mules 2-3

Fase 2

Inizio scavo e consolidamento GL-MAT verso Sud canna Est e canna Ovest
Inizio scavo cunicolo esplorativo in tradizionale da pk 12+460 a pk 12+700 circa
Inizio scavo GL-T canna Est verso Nord da pk 47+209 a pk 47+100 circa
Approntamento per successivo inizio attivita GL-T canna Ovest

Fase 3

Completamento scavo e consolidamento GL-MAT verso Sud canna Est e canna Ovest
Avanzamento galleria GL-T verso Nord canna Est da pk 47+100 a pk 47+000 circa

Inizio scavo e consolidamento GL-T verso Nord canna Ovest da pk 47+209 a pk 47+100 circa
Proseguimento scavo cunicolo esplorativo in tradizionale da pk 12+700 a pk 12+800 circa

Fase 4

Allestimento cantiere e montaggio TBM-A all'interno del camerone Sud canna Est

Realizzazione innesti, scavo e consolidamento BP 47/1

Fase 5 |Proseguimento avanzamento scavo GL-T verso Nord canna Est da pk 47+000 a pk 46+769 circa

Proseguimento avanzamento scavo GL-T verso Nord canna Ovest da pk 47+100 a pk 46+800 circa

Completamento scavo cunicolo in tradizionale e delle piazzole logistiche previste sino alla progressiva di inizio scavo per camerone TBM-S

Lancio TBM-A verso Sud ed inizio scavo GL-MA canna Est dalla pk 49+082 alla pk 49+700 circa
Fase 6 [Realizzazione innesti, scavo e consolidamento BP 46/3 compresa nicchia per pozzo
Fase 2 Realizzazione camerone di montaggio nel cunicolo esplorativo in tradizionale per la TBM-S 20,00%

Allestimento cantiere e montaggio TBM-S all'interno del camerone del cunicolo esplorativo
Realizzazione pozzo del BP 46/3 e nicchia nel cunicolo esplorativo di collegamento

Proseguimento avanzamento GL-T verso Nord canna Est ed Ovest da pk 46+769 circa a pk 46+200 circa
Realizzazione innesto, scavo e consolidamento del BP 46/3

Avanzamento scavo canna Est con TBM-S verso Sud da pk 49+700 a pk 51+000

Realizzazione innesto, scavo e consolidamento del BP 49/1 - 49/2 - 49/3 - 50/1

Fase 7

Lancio TBM-S del cunicolo esplorativo ed avanzamento dalla pk 13+290 alla pk 14+300 circa

Avanzamento GL-T verso Nord canna Est ed Ovest da pk 46+200 a pk 45+700 circa

Realizzazione innesti, scavo e consolidamento BP 46/2

Realizzazione del pozzo e nicchia di collegamento col cunicolo esplorativo esistente in corrispondenza del BP 49/2
Realizzazione innesti, scavo e consolidamento del BP 50/2 - 50/3 - 51/1 - 51/2

Completamento scavo e consolidamento canna Est con TBM-A

Fase 8

Smontaggio TBM-A, trasporto e rimontaggio per canna Ovest verso Sud

Completamento dei BP, scavo e realizzazione nicchie di collegameno e pozzi (BP 51/2)

Realizzazione innesti, scavo e consolidamento del BP 51/3 - 52/1-52/2 - 52/2a

Avanzamento delle gallerie in tradizionale verso Nord con inizio del tratto relativo alla FdE di Trens dalla pk 46+200 alla pk 45+400 circz
Realizzazione innesti, scavo e consolidamento del BP 46/1 - 45/3 - 45/2

Avanzamento cunicolo esplorativo con TBM-S dalla pk 14+300 alla pk 15+100 circa e realizzazione piazzola logistica

Fase 9

Lancio TBM-A verso Sud canna Ovest

Completamento dei BP e approntamento innesto per BP 52/3 su canna Ovest
Inizio scavo canna Est verso Sud a Doppio Binario

Avanzamento GL-T verso Nord tratto FdE da pk 45+400 a pk 45+200 circa
Realizzazione innesti, scavo e consolidamento del BP 45/1

Avanzamento cunicolo esplorativo con TBM-S da pk 15+100 a pk 15+700 circa

Fase 10

Completamento dello scavo con TBM-A verso Sud canna Ovest e di tutti i collegamento coi BP

Completamento scavo in tradizionale verso Sud canna Est a doppio binario

Realizzazione innesti, scavo e consolidamento del BP 52/3 - 53/1 - 53/2 - 53/3 - 53/4 -54/1 - 54/1a
Completamento dello scavo a Nord delle gallerie di linea in tradizionale canna Est ed Ovest e dei relativi BF
Approntamento nodo logistico 1 per fase rivestimento definitivo

Avanzamento cunicolo esplorativo con TBM-S dalla pk 15+700 alla pk 17+900 circa e realizzazione piazzola logistica

Fase 11

Fase 3 20,00%

Smontaggio TBM-A, della logistica ed impiantistica relativa
Fase 12 |Inizio scavo camerone Nord per TBM-S canna Est ed Ovest
Avanzamento cunicolo esplorativo con TBM-S dalla pk 17+900 alla pk 18+100 circa

Completamento smontaggio e sgombero TBM-A e relativo corredo

Completamento realizzaione dei cameroni TBM-S verso Nord

Inizio rivestimento gallerie e cunicoli tratta Sud canna Est dalla pk 54+000 alla pk 53+500 circa

Avanzamento cunicolo esplorativo con TBM-S dalla pk 18+100 alla pk 18+500 circa e realizzazione della piazzola logistica

Fase 13

Allestimento cantiere e montaggio TBM-S all'interno dei cameroni Nord

Realizzazione del BP 44/2

Fase 14 |Inizio scavo tratta Sud canna Ovest in tradizionale a doppio binario e completamento innesti BP dalla pk 52+800 alla pk 53+700 circa
Proseguimento rivestimento definitivo canna Est dalla pk 53+500 alla pk 52+500

Avanzamento cunicolo esplorativo con TBM-S dalla pk 18+500 alla pk 19+500 circa e realizzazione nicchia

Completamento montaggio ed allestimento impiantistica per le TBM-S verso Nord della canna Ovest

Proseguimento scavo gallerie a Sud doppio binario canna Ovest dalla pk 53+800 alla 53+800 e completamento innesti e BF
Proseguimento rivestimento definitivo canna Est dalla pk 52+500 alla pk 52+100

Lancio TBM-S verso Nord canna Est dalla pk 44+192 alla pk 43+800 circa

Realizzazione innesto, scavo e consolidamento BP 44/1

Avanzamento cunicolo esplorativo con TBM-S dalla pk 19+500 alla pk 19+800 circa

Fase 15

Lancio TBM-S verso Nord canna Ovest dalla pk 44+192 alla pk 43+200 circa completamento innesto BP 44/1
Avanzamento galleria di linea a Nord canna Est dalla pk 43+800 alla pk 42+700 circa

Avanzamento cunicolo esplorativo con TBM-S dalla pk 19+500 alla pk 19+800 circa e realizzazione della piazzola logistica
Completamento scavo e consolidamento tratta Sud canna Ovest a doppio binario e degli innesti dei vari BP
Proseguimento rivestimento definitivo canna Est dalla pk 52+100 alla pk 51+400

Preparazione per inizio scavo galleria di accesso alla FdE di Trens

Fase 16




LEGAME GRIGLIA SAL CON CRONOPROGAMMA POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO-VERONA
W LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

Fase da: -
Descrizione %
Griglia SAL | Crono
Completamento del rivestimento gallerie a Sud canna Est
Inizio scavo galleria di accesso alla FAE di Trens dalla pk 03+805 alla pk 02+700 circa
Fase 17 |Avanzamento scavo con TBM-S gallerie Nord canna Est ed Ovest dalla pk 42+700 alla pk 40+000 circa
Realizzazione innesto, scavo e consolidamento BP 41/3 -42/1-42/2 - 42/3 - 43/1-43/2 - 43/3 compresso pozzo verso cunicolo esplorativo 40.00%
Avanzamento cunicolo esplorativo con TBM-S dalla pk 19+800 alla pk 22+300 circa e realizzazione della piazzola logista ’
Inizio e completamento del rivestimento definitivo della galleria di linea a Sud canna Ovest
Avanzamento con lo scavo e consolidamento della galleria di accesso alla FAE di Trens dalla pk 02+700 alla pk 00+900 circa
Fase 18 Inizio scavo nodo logistico 2 - camerone logistico
Avanzamento delle gallerie di linea verso Nord con TBM-S dalla pk 40+000 alla pk 34+000 circa
Realizzazione degli innesti, scavo e consolidamento dei BP dal 41/2 al 35/3 compreso completamento dei BP precedenti con pozzi e nicchie
Avanzamento cunicolo esplorativo con TBM-S dalla pk 22+300 alla pk 26+300 circa e realizzazione della piazzola logista e nicchie
Sgombero e rimozione cantiere, impianti di cantiere dalla tratta Sud
Proseguimento della realizzaione del nodo logistico 2 con collegamento al BP CT5
Fase 19 |Completamento del cunicolo esplorativo con TBM-S e di tutte le opere complementari
Avanzamento delle gallerie di linea verso Nord con TBM-S dalla pk 34+000 alla pk 32+700 circa
Realizzazione degli innesti, scavo e consolidamento dei BP dal 35/2 al 33/1 compresi nicchie e relativi pozzi
Proseguimento attivita di realizzazione nodo logistico 2
Fase 20 |Smontaggio TBM-S del cunicolo esplorativo, rimozione degli impianti e del cantiere relativo
Completamento scavo e consolidamento galleria di linea a Nord con TBM-S canna Est e dei relativi BP
Smontaggio TBM-S della galleria di linea canna Est e di tutti gli apprestamenti relativi
Completamento del nodo logistico 2
Fase 21 |Proseguimento dello scavo della galleria di accesso alla FAE di Trens dalla pk 00+900 alla pk 00+800 circa
Completamento dello scavo della galleria di linea a Nord canna Ovest e di tutti i BP
Inizio dismissione nodo logistico 1
Completamento smontaggio TBM-S canna Ovest ed Est
Fase 22 Completamento dismissione nodo logistico 1
Completamento dei BP nicchie e pozzi
Avanzamento dello scavo e consolidamento della galleria di accesso alla FE di Trens dalla pk 0+800 alla pk 00+200 circa
Completamento dello scavo della galleria di accesso
Preparazione per la realizzazione del cunicolo centrale di Trens
Fase 23 Rivestimento definitivo del Ramo A del lotto Mules 1
Inizio rivestimento definitivo del cunicolo esplorativo tratto tradizionale del lotto Mules 1
Inizio rivestimenti tratti cunicolo esplorativo da Nord verso Sud del tratto scavato con TBM-S dalla pk 27+200 alla pk 26+700 circa
Inizio realizzazione degli impianti definitivi del cunicolo esplorativo
Realizzazione del cunicolo centrale della FAE di Trens e di tutti i BP di ventilazione con le gallerie di linez
Completamento del rivestimento definitivo del cunicolo esplorativo del lotto Mules | e dei relativi impianti definitiv
Realizzazione delle gallerie artificiali e del BP 48/4 nel lotto Mules |
Fase 24 Riempimento del nodo logistico 1 e delle zone dei cameroni TBM-A
Rivestimento (sino al completamento della tratta) delle gallerie di linea del lotto Mules 1 e dei lotti Mules 2-2
Rivestimento del Ramo B
Inizio rivestimento delle gallerie di linea a Nord canna Est ed Ovest dalla pk 32+088 alla pk 44+00 circa compresi BF
Avanzamento del rivestimento defintivo (doppio anello) del cunicolo esplorativo sino alla pk 17+100 circa
Completamento del rivestimento definitivo delle gallerie di linea a Nord 10,00%
Completamento del rivestimento definitivo del cunicolo esplorativo scavato con TBM-S
Rivestimento definitivo del cunicolo centrale della FAE di Trens ed inizio della galleria di accesso e realizzazione della soletta intermediz
Fase 25 |Completamento del rivestimento delle gallerie di linea lotto Mules 2-3 in tradizionale
Completamento degli impianti definitivi nel cunicolo esplorativo
Realizzazione delle gallerie artificiali e del BP artificiale a Nord
Consegna delle prime opere a Nord
Sgombero di tutta I'area Nord cunicolo e gallerie di linea
Fase 26 Proseguimento rivestimento e realizzazione della soletta intermedia della galleria di accessc
Smantellamento del nodo logistico 2
Rivestimento e realizzazione della soletta intermedia nella galleria di ventilazione e nel camerone di ventilazione e pozzo di ventilazione
Completamento del rivestimento e della realizzaizone della soletta intermedia nella galleria di accessc
Fase 27 |Rimozione della logistica ferrovia
Completamento dello smantellamento del nodo logistico 2
Realizzazione del rivestimento definitivo della Finestra di Mules e della soletta intermedic
Realizzazione e completamento degli impianti definitivi della finestra di Mules
Fase 28 |Rimozione di tutta la logistica di cantiere
Sgombero delle aree cantiere e rimozione degli impianti provvisori
Consegna delle aerre




g

Git

ter Arbeits-Fortschritts

AUSBAU EISENBAHNACHSE MUNCHEN-VERONA

BAULOS MAULS 2-3

Artikel Beschreibung Bemerkungen EH % Total
500 - Abwasserbehandlungsanlage Unterplatter
IA - Abwasserbehandlungsanlagen
PA.PO.006 [Bau der Bauwerke zum Ausbau der Abwasserbehandlungsanlage Das 100% wird nach Fertigstellung der Teil BAU abgerechnet. Global 100,00%
PA.PO.007 JAusrlstung der vorhandene zu erweitern Wasseraufbereitungsanlage Das 100% wird nach Fertigstellung der Teil BSA abgerechnet. Global 100,00%
940 - Bauliiftung und -Kiihlung
800A - Kiihlung
LR - Kiihlung in muphase
Wird gemadss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser|
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehangten Legende.)
PA.PO.KO1 JLieferung und Montage der Kiihltlirme auf der Baustelle Mules. Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
PA.PO.KIS |Demontage der Kihltiirme auf der Baustelle Mules Diese Position wird bis zur Fertigstellung gemass Terminprogramm zur Pos. PA.PO.KO1 zu Global 100,00%
100% abgerechnet.
Wird gemadss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003_21 (Die Phasen fiir die Entschadigung sind besser|
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehingten Legende.)
PA.PO.K2 Lieferung und Montage von Pumpstationen Wasser fir das Kiihlsystem. Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
Wird gemaéss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser|
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehingten Legende.)
PA.PO.K3 Lieferung und Montage von Dreizimmerdrucktauscher. Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
PAPOK3S |Demontage von Dreizimmerdrucktauscher. Diese Position wird bis zur Fertigstellung gemass Terminprogramm zur Pos. PA.PO.K03 zu Global 100,00%
100% abgerechnet.
PAPO.K4S |Demontage der Kithirohrleitungen inkl. Warmetauscher Diese Position wird bis zur Fertigstellung gemass Terminprogramm zur Pos. PA.PO.K04 zu Global 100,00%
100% abgerechnet.
Wird gemadss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003_21 (Die Phasen fiir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehangten Legende.)
Lieferung und Inbetriebsetzung der Wetterkiihimaschinen vom Typ DV 300 der, - -
PA.PO.K5 il Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
WAT GmbH oder dhnlich -
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
. . Diese Position wird bis zur Abbau des Wasserreservoir fiir das Kiihlsystem in der Bauphase
Wartung und Verbrauch der Hebepumpen fiir das Wasserreservoir auf der] . — . . . e
PA.PO.D162K fur die Wiederherstellung der Ausristung fir die definitive Brandschutzanlage zu 100% Global 100,00%
Baustelle Mauls.
abgerechnet.
Diese Position wird bis zur Abbau des Wasserreservoir fiir das Kiihlsystem in der Bauphase
PA.PO.D163K JWartung des Wasserreservoirs auf der Baustelle Mauls. fir die Wiederherstellung der Ausrlstung fir die definitive Brandschutzanlage zu 100% Global 100,00%
abgerechnet.
800B - Luftung
LE - Liiftung in der Bauphase
Wird gemass Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31004_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
Lieferung, Montage, Demontage und Verschieben von all den verschiedenen identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehangten Legende.)
PA.PO.VO1 [Ventilatoren fiir die Liftungsanlage in der Bauphase, inkl bendtigt. Wartung,|Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Verwaltung und Energieverbrauch Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
Wird gemdss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31004_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
Lieferung, Montage, Demontage und Verschieben von alle den erforderlichen identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehangten Legende.)
PA.PO.V02 [Luftungskandle fiir die Luftungsanlage in der Bauphase inkl. Wartung und]Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Managementsystem Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
Wird gemass Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31004_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehangten Legende.)
Lieferung, Montage, Demontage aller Staubabscheidern an das Liuftungssystem - -
PA.PO.VO3 |. . Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
in der Bauphase inkl. Wartung und Managementsystem -
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
Wird gemdss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31004_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
Lieferung, Montage, Demontage aller ndtige Schotte, geschlossene Tiiren undlidentifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehangten Legende.)
PA.PO.V0O4 |[Tore fir die Liuftungsanlage in der Bauphase inkl. Wartung und]Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Managementsystem Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
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Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

950 - Technische Anlagen in der Bauphase

810A - Beleuchtung und Stromversorgung
FC - Bauphase

Wird gemadss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehangten Legende.)

PA.PO.101 [Trafostation provisorische Einrichtungen TYP 1 im Inneren des Tunnels Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemaéss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR 940 _MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehingten Legende.)

PA.PO.102 [Trafostation provisorische Einrichtungen TYP 2 im Inneren des Tunnels Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemadss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehangten Legende.)

PA.PO.103 [Trafostation provisorische Einrichtungen TYP 3 im Inneren des Tunnels Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemaéss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR 940 _MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschiadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehingten Legende.)

PA.P0O.104 [Trafostation provisorische Einrichtungen TYP 4 im Inneren des Tunnels Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemadss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehangten Legende.)

PA.PO.105 [Trafostation provisorische Einrichtungen TYP 5 im Inneren des Tunnels Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemaéss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR 940 _MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehingten Legende.)

PA.P0O.106 [Trafostation provisorische Einrichtungen TYP 6 im Inneren des Tunnels Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemadss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehangten Legende.)

PA.PO.107 [Trafostation provisorische Einrichtungen TYP 7 im Inneren des Tunnels Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemaéss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR 940 _MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehingten Legende.)

PA.PO.108 [Verteilstation (fir TBM) Typ 8 im Inneren des Tunnels Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemadss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehéngten Legende.)

PA.P0.201 [Mittelspannungskabel fir die Beleuchtung und Strom im Bau Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemaéss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR 940 _MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehingten Legende.)

PA.P0O.202.A [Niederspannungskabel 3x2.5mm?2 Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
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Wird gemaéss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR 940 _MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehingten Legende.)

PA.P0O.202.B [Niederspannungskabel 2x4mm?2 Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
Wird gemdss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_DO0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehangten Legende.)
PA.P0O.202.C |Niederspannungskabel 5x16mm2 Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
Wird gemass Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_DO0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehingten Legende.)
PA.P0O.202.D [Niederspannungskabel 5x25mm2 Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
Wird gemadss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_DO0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehangten Legende.)
PA.PO.301 |JLichtsystem Fiir Licht 2x36W IP65 mit Notleuchten mit autonomen Batterie. Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
Wird gemass Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_DO0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehingten Legende.)
PA.P0.302 ]JEM Anlagen fiir Arbeitsverteiler Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
Wird gemadss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_DO0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehangten Legende.)
Lieferung und Montage der Kabeltrdger mit Trennung fir Kabel mit - -
PA.PO.303 o ) Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
unterschiedlicher Spannung und Eigenschaften. -
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
Wird gemass Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehangten Legende.)
PA.PO.501 []Kabel und Komponenten der Erdung pro Trafostation Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
PAPO.PRSY Entfernen der provisorische EM-Einrichtungen (ohne Serviceeinrichtungen Dies?r Pf)sijcion wird m‘i.t dclem Abbau der EM-Syster.n'en in der Bauphase, ausgenommen die Global 100,00%
TBM). Serviceeinrichtungen fiir die TBM der folgende Position zur 100% abgerechnet.
Dieser Position wird nach Abschluss der TBM-Arbeiten (sowohl -A als auch -S) der Global
verschiedenen Abschnitte zur je 25% abgerechnet.
PA.PO.TBMS [Entfernen der provisorische EM-Einrichtungen TBM-A fiir Tunnel Richtung Siiden vom km 49+082 a km 52+622 Global 25,00%
TBM-S fiir Tunnel Richtung Norden (2 Maschinen) vom km 44+192 a km 32+088 Global 50,00%
TBM-S fiir Erkundungsstollen Richtung Norden vom km 13+290 a km 27+217 Global 25,00%
810B - Kommunikation - GSM
FC- BaupiTase
Wird gemass Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_DO0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehangten Legende.)
PA.P0.401 ]Koaxialkabel und FO fir GSM Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
Wird gemadss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_DO0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehangten Legende.)
PA.PO.402 JGSM-System Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
810C - Kommunikation - Leittechnik
FC - Bauphase
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Die in 810C beschriebene System berlicksichtigt die ganze Aktivitaten der verschiedene
Positionen, die zusammenfassend entahlten: Lieferung, Installation, Wartung, Arbeit,
Abbau und Entsorgung von Material.
Wird gemaéss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR 940 _MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehingten Legende.)
PA.PO.LO Datenkabel und LWL fiur Systembefehle - Kontrolle. Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
Wird gemadss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehangten Legende.)
PA.PO.L1 Sensoren fir Steuerungs- und Kontrollsystem fir die Liftung und Kihlung Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
Wird gemaéss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR 940 _MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehingten Legende.)
PA.PO.L2 Hardware und Programmiersystem im Kontroll- und Steuerraum Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
Wird gemadss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehangten Legende.)
PA.PO.L3 Schalter und LWL-Konverter Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
810D - Feuerldschanlage
FC - Bauphase
Das provisorisches Brandschutzanlage bericksichtigt samtliche Aktivitaten fir Bau,
Lieferung, Montage, Wartung, Verbrauch und Demontagearbeiten.
Wird gemaéss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschadigt. Ref. Dok.
02_H61_LR 940 _MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen fir die Entschadigung sind besser
identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehingten Legende.)
PA.PO.601 |JProvisorische Brandschutzanlage Phase 1 - Beim Abschluss der Zubereitung der Baustelle Global 10,00%
Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%
Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%
Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 - Aufrdumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%
965 - Logistische Knoten
820A - Forderbander
FB - Forderband
Die Bauwerke fur die Nischen fur die Verlegung der Booster fiir die Férderbander sowie die
. . . i . i . Werke fiur die Submission sind in der EH berticksichtigt. Die % flir die Umsetzung des
Realisierung der Forderbander, einschliesslich: Lieferung, Transport, Montage, X . . B
R N i Systems sind entsprechend den Hauptfortschritte mit der Eroffnung mehreren Fronten
PA.PO.002 [|Demontage und Remontage aller notwendigen Elemente fiir den Betrieb des o o i i X . Global
Forderband. unter Beruck5|c.ht|.gung der tatsachliche Dauer abgel.?ltet. Yon diesen .Analysen sind die %
entnommen, die in folgende Phasen als Referenz fiir bestimmte Perioden der Baustelle,
und als Null die Baustelleninstallation. Ref. Dok. 02_H61_LO_965-KIP_D0700_52002_21
Phase 1 Bauplatzinstallation Global 10,00%
Realisierung der Erkundungsstollen in konventionel vom Los von km 12+460 bis
km 13+290 ca.
Phase 2 Realisierung des Tunnels in konventionel in Siiden vom km 49+082 bis km Global 20,00%
49+150 ca.
Beginn des Tunnelausbruches Richtung Norden vom Los Mules |
Montage der TBM-S fiir Erkundungsstollen und maschinelle Ausbruch der
Stollen Richtung Norden bis km 41 ca. (Ref. Km GL)
Phase 3 Fertigstellung des konventionelles Ausbruches Richtung Norden bis zu den Global 20,00%
Montagekavernen der TBM-S
Realisierung der definitiven Tunnelverkleidung im Siiden Ostrohre und
Fertigstellung der Nebenbauarbeiten
Weiterfahrt Ausbruch Erkundungsstollen in maschinellen Ausbruchsmethode
vom km 41 bis km 37 ca. (Ref. Km GL)
Beginn TBM-S fiir die Realisierung des Nordtunnels mit maschinellen
Phase 4 Ausbruchsmethode (Ost- und Westréhre) bis km 41 ca. Global 20,00%
Beginn Ausbruch Zugangsstollen
Realisierung der definitiven Tunnelverkleidung im Siiden Ostrohre und|Der Tunnelausbruch umfasst auch Aktivititen zur Umsetzung der Anschliisse und der
Fertigstellung der Nebenbauarbeiten verschiedenen Querschldge, Schichte und Nischen der Stellpldtze in der Erkundungsstollen
Vortrieb Erkundungsstollen mit maschienellen Ausbruchsmethode vom km 37 |etc.
bis km 34 ca. (Ref. Km GL)
Vortrieb Tunnel Ost- und Westréhre mit maschinellen Ausbruchsmethode vom
Phase 5 km 41 bis km 36 ca. Global 15,00%
Realisierung der definitive Verkleidung in Siiden Westréhre und Fertigstellung
Fortsetzung Ausbruch der Zugangsstollen vom km 48 bis km 46+500 ca. (Ref.
Km GL)
Riickbau des Logistikknoten 1
Fertigstellung Tunnelausbruch Norden
Fertigstellung des Ausbruches fiir den Erkundungsstollen Nord




Gitter Arbeits-Fortschritts AUSBAU EISENBAHNACHSE MUNCHEN-VERONA

W BAULOS MAULS 2-3

Artikel Beschreibung Bemerkungen EH % Total
Phase 6 Fort.scf)rltt des Ausbru.ches der Zugang.;sstoller? b'IS zur km der. Realls./erung der Global 5,00%
Logistikknoten 2, Realisierung des zweiten Logistikknoten und in Betriebstellung
Ausbruch und Verkleidung des Zugansstollen FdE Trens
Verkleidung Nordtunnel uns Erkundungsstollen
Fertigstellung Fenster Mules und Los Mules |
Phase 7 Riickbau Global 10,00%
830A - Bauziige
TC - Bauziige
. . . . o ) Die % fiir die Umsetzung des Systems sind nach dem Start der Hauptfronten nach dem
Realisierung von Logistik der Rangierbahnhof, einschliesslich: Lieferung, N . )
. Schema gemadss 02_H61_LO_965_KIP_D0700_52023_21 abgeleitet, welche drei Phasen
PA.PO.001 [Transport, Montage, Demontage und Remontage aller notwendigen Elemente ] . . . . . ) . . Global
. . . vorsieht die im Terminprogramm eingetragen sind, so sind die Werke in drei Gruppen
fir den Betrieb des Eisenbahnverkehrs. . . .
unterteilt. Im Folgenden werden die verschiedenen % dargestellt:
Phase 1 Bauplatzinstallation Global 10,00%
Realisierung der Tunnel mit konventionelle Ausbruchsmethode vom Los Mules |
bis zu den Montagekavernen der TBM-S in Norden und Fertigstellung der
Ausbruchsphase
Realisierung Abschnitt Erkundungsstollen in konventionel vom Los Mules | bis
zur Montagekaverne der TBM-S, Beginn TBM-S und maschinellen Ausbruch vom
Phase 2 |km 46 bis km 41 (Ref. Km GL) Global 15,00%

Realisierung des Tunnels in Siiden am Anfang mit konventionellen
Ausbruchsmethode, Beginn und Vortrieb mit maschinellen Ausbruchsmethode
bis zur Fertigstellung (Ost- und Westréhre), Demontage der TBM und
Fertigstellung des Doppelspurbereichs der Ostréhre in konventionel

Weiterfahrt Ausbruch Erkundungsstollen in maschinellen Ausbruchsmethode
vom km 41 bis km 37 ca. (Ref. Km GL)

Beginn TBM-S fiir die Realisierung des Nordtunnels mit maschinellen
Phase 3 Ausbruchsmethode (Ost- und Westréhre) bis km 41 ca. Global 20,00%

Beginn Ausbruch Zugangsstollen
Realisierung der definitiven Tunnelverkleidung im Siiden Ostrohre und|Der Tunnelausbruch umfasst auch Aktivitdten zur Umsetzung der Anschliisse und der
Fertigstellung der Nebenbauarbeiten verschiedenen Querschlige, Schichte und Nischen der Stellplétze in der Erkundungsstollen
Vortrieb Erkundungsstollen mit maschienellen Ausbruchsmethode vom km 37 Jetc.

bis km 34 ca. (Ref. Km GL)

Vortrieb Tunnel Ost- und Westréhre mit maschinellen Ausbruchsmethode vom
Phaseq  |kmAlbiskm3bca , — Global 30,00%
Realisierung der definitiven Tunnelverkleidung im Siiden Ostrohre und
Fertigstellung der Nebenbauarbeiten

Fortsetzung Ausbruch der Zugangsstollen vom km 48 bis km 46+500 ca. (Ref.
Km GL)

Rlickbau des Logistikknoten 1

Fertigstellung Tunnelausbruch Norden

Fertigstellung des Ausbruches fiir den Erkundungsstollen Nord

Fortschritt des Ausbruches der Zugangsstollen bis zur km der Realisierung der

Phase 5
Logistikknoten 2, Realisierung des zweiten Logistikknoten und in Betriebstellung

Global 15,00%

Ausbruch und Verkleidung des Zugansstollen FdE Trens
Verkleidung Nordtunnel uns Erkundungsstollen
Fertigstellung Fenster Mules und Los Mules |

Phase 6 Riickbau Global 10,00%
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LEGAME GRIGLIA SAL CON CRONOPROGAMMA POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO-VERONA

LOTTO COSTRUTTIVO MUIFS 2-3

Ref. Dok. 02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21

Phase von:

Raster SAL

Chrono

Beschreibung

%

Phase 1

Phase 1

Baustellenvorbereitung

Realisierung der Schnittstelle von GA mit Fenster Mules

Realisierung des Systems fiir die Wasserbehandlung

10,00%

Herstellung der temporéare Baustelleneinrichtungen und der Logistik

Vorbereitung Fenster Mules und Los Mules 1

Phase 2

Phase 2

Abschluss einer Teil der Baustelleneinrichtungen

Vorbereitungen fiir den Beginn der Phasen fir die Lose Mules 2-3

Phase 3

Beginn Ausbruch und Verfestigung GL-MAT Richtung Stiiden Ostrohre und Westréhre

Beginn Ausbruch Erkundungsstollen in konventionell von km 12+460 bis km 12+700 ca

Beginn Ausbruch GL-T Ostrohre Richtung Norden von km 47+209 bis km 47+100 ca.

Vorbereitung fiir den ndchsten Beginn Aktivitaten GL-T Westrohre

Phase 4

Abschluss Ausbruch und Verfestigung GL-MAT Richtung Siden Ostrohre und Westréhre

Tunnelvortrieb GL-T Richtung Norden Ostréhre von km 47+100 bis km 47+000 ca.

Beginn Ausbruch und Verfestigung GL-T Richtung Norden Westréhre von km 47+209 bis km 47+100 ca.

Fortsetzung Ausbruch Erkundungsstollen in konventionell von km 12+700 bis km 12+800 ca.

Phase 5

Baustellenvorbereitung und Montage TBM-A im Kaverne Siiden Ostrohre

Ausfiihrung Anschlisse, Ausbruch und Verfestigung BP 47/1

Fortsetzung Ausbruchvortrieb GL-T Richtung Norden Ostrohre von km 47+000 bis km 46+769 ca.

Fortsetzung Ausbruchvortrieb GL-T Richtung Norden Westréhre von km 47+100 bis km 46+800 ca.

Abschluss Stollenausbruch in konventionell und der vorgesehene logistiche Platze bis km der Beginn Ausbruch fiir Kaverne TBM-¢

Phase 6

Beginn TBM-A Richtung Siiden und Beginn Ausbruch GL-MA Ostréhre von km 49+082 bis km 49+700 ca.

Ausfiihrung Anschlisse, Ausbruch und Verfestigung BP 46/3 inkl. Schachtnische

Ausfiihrung Kaverne der Montage im Erkundungsstollen in konventionell fiir die TBM-$

20,00%

Phase 7

Baustellenvorbereitung und Montage TBM-S im Kaverne des Erkundungsstollens

Ausfiihrung Schacht des BP 46/3 und Nische im Erkundungsstollen der Verbindung

Vortriebfortsetzung GL-T Richtung Norden Ost- und Westréhre von km 46+769 ca. bis km 46+200 ca.

Ausfiihrung Anschluss, Ausbruch und Verfestigung des BP 46/3

Ausbruchvortrieb Ostréhre mit TBM-S Richtung Siiden von km 49+700 bis km 51+000

Ausfiihrung Anschluss, Ausbruch und Verfestigung des BP 49/1 - 49/2 - 49/3 - 50/1

Phase 8

Beginn TBM-S des Erkundungsstollen und Vortrieb von km 13+290 bis km 14+300 ca.

Vortrieb GL-T Richtung Norden Ost- und Westréhre von km 46+200 bis km 45+700 ca.

Ausfiihrung Anschlisse, Ausbruch und Verfestigung BP 46/2

Ausfiihrung des Schacht und Nische der Verbindung mit vorhandenen Erkundungsstollen im Bereich des BP 49/

Ausfiihrung Anschliisse, Ausbruch und Verfestigung des BP 50/2 - 50/3 - 51/1 - 51/2

Abschluss Ausbruch und Verfestigung Ostrohre mit TBM-A

Phase 9

Demontage TBM-A, Transport und Wiederaufbau fiir Westréhre Richtung Stiden

Abschluss der BP, Ausbruch und Ausfiihrung Verbindungsnischen und Schéachte (BP 51/2)

Ausfiihrung Anschliisse, Ausbruch und Verfestigung des BP 51/3 - 52/1 - 52/2 - 52/2a

Tunnelvortrieb in konventionell Richtung Norden mit Beginn des relativen Abschnittes bis FAE der Trens von km 46+200 bis km 45+400 ca

Ausfiihrung Anschliisse, Ausbruch und Verfestigung des BP 46/1 - 45/3 - 45/2

Vortrieb Erkundungsstollen mit TBM-S von km 14+300 bis km 15+100 ca. und Ausfliihrung logistische Platz

Phase 3

Phase 10

Beginn TBM-A Richtung Siiden Westréhre

Abschluss der BP und Vorbereitung Anschluss fir BP 52/3 (iber Westréhre

Beginn Ausbruch Ostréhre Richtung Stiden bis Dopplespur

Vortrieb GL-T Richtung Norden Abschnitt FAE von km 45+400 bis km 45+200 ca.

Ausfiihrung Anschlisse, Ausbruch und Verfestigung des BP 45/1

Vortrieb Erkundungsstollen mit TBM-S von km 15+100 bis km 15+700 ca.

Phase 11

Abschluss des Ausbruch mit TBM-A Richtung Stiden Westréhre und samtlicher Verbindung mit BP

Abschluss Ausbruch in konventionell Richtung Stiden Ostrohre bis Dopplespur

Ausfiihrung Anschliisse, Ausbruch und Verfestigung des BP 52/3 - 53/1 - 53/2 - 53/3 - 53/4 -54/1-54/1a

Abschluss des Ausbruch bis Norden des Tunnels in konventionell Ost- und Westrohre und der zugehorige BF

Vorbereitung logistisches Knoten 1 flir Phase definitive Verkleidung

20,00%

Vortrieb Erkundungsstollen mit TBM-S von km 15+700 bis km 17+900 ca. und Ausflihrung logistische Platz

Phase 12

Demontage TBM-A, der Logistik und entsprechenden Anlagen

Beginn Ausbruch Kaverne Norden fiir TBM-S Ost- und Westréhre

Vortrieb Erkundungsstollen mit TBM-S von km 17+900 bis km 18+100 ca.

Phase 13

Abschluss Demontage und Aufriumung TBM-A und dazugehdrende Ausstattung

Abschluss Kavernenbau TBM-S Richtung Norden

Beginn Tunnel- und Stollenverkleidung Abschnitt Siden Ostréhre von km 54+000 bis km 53+500 ca.

Vortrieb Erkundungsstollen mit TBM-S von km 18+100 bis km 18+500 ca. und Ausfiihrung der logistische Platz

Phase 4

Phase 14

Baustellenvorbereitung und Montage TBM-S in der Nordkavernen

Ausfiihrung des BP 44/2

Beginn Ausbruch Abschnitt Siden Westrohre in konventionell bis Dopplespur und Abschluss Anschliisse BP von km 52+800 bis km 53+700 ca

Fortsetzung definitive Verkleidung Ostréhre von km 53+500 bis km 52+50C

Vortrieb Erkundungsstollen mit TBM-S von km 18+500 bis km 19+500 ca. und Ausfiihrung Nische

Phase 15

Abschluss Montage und Anlagevorbereitung fiir die TBM-S Richtung Norden der Westrohre

Fortsetzung Tunnelausbruch bis Stiden Dopplespur Westrohre von km 53+800 bis 53+800 und Abschluss Anschliisse und BF

Fortsetzung definitive Verkleidung Ostrohre von km 52+500 bis km 52+10C

Beginn TBM-S Richtung Norden Ostrohre von km 44+192 bis km 43+800 ca.

Ausfiihrung Anschluss, Ausbruch und Verfestigung BP 44/1

Vortrieb Erkundungsstollen mit TBM-S von km 19+500 bis km 19+800 ca.

Phase 16

Beginn TBM-S Richtung Norden Westrohre von km 44+192 bis km 43+200 ca. Abschluss Anschluss BP 44/1

Tunnelvortrieb bis Norden Ostréhre von km 43+800 bis km 42+700 ca.

Vortrieb Erkundungsstollen mit TBM-S von km 19+500 bis km 19+800 ca. und Ausfiihrung der logistische Platz

Abschluss Ausbruch und Verfestigung Abschnitt Stiden Westrohre bis Dopplespur und der Anschliisse der vari BF

Fortsetzung definitive Verkleidung Ostréhre von km 52+100 bis km 51+40C

Vorbereitung fiir Beginn Ausbruch Zugangstunnel bis FJE der Trens

Phase 17

Abschluss des Tunnelverkleidung bis Stiden Ostrohre

Beginn Ausbruch Zugangstunnel bis FdE der Trens von km 03+805 bis km 02+700 ca.

Ausbruchvortrieb mit TBM-S Nordtunnel Ost- und Westréhre von km 42+700 bis km 40+000 ca.

Ausfiihrung Anschluss, Ausbruch und Verfestigung BP 41/3 - 42/1-42/2 - 42/3 - 43/1 - 43/2 - 43/3 inkl. Schacht Richtung Erkundungsstoller

Vortrieb Erkundungsstollen mit TBM-S von km 19+800 bis km 22+300 ca. und Ausfliihrung der logistische Platz

40,00%

Beginn und Abschluss des definitive Tunnelverkleidung bis Siiden Westréhre
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LEGAME GRIGLIA SAL CON CRONOPROGAMMA POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO-VERONA

LOTTO COSTRUTTIVO M

ULES 2-

Vortrieb mit Ausbruch und Verfestigung der Zugangstunnel bis FdE der Trens von km 02+700 bis km 00+900 ca.

Beginn Ausbruch logistisches Knoten 2 - logistische Kaverne

Tunnelvortrieb Richtung Norden mit TBM-S von km 40+000 bis km 34+000 ca.

Ausfiihrung der Anschliisse, Ausbruch und Verfestigung der BP vom 41/2 bis 35/3 inkl. Abschluss der vorherige BP mit Schichte und Nischer

Vortrieb Erkundungsstollen mit TBM-S von km 22+300 bis km 26+300 ca. und Ausfiihrung der logistische Platz und Nischer

Phase 19

Aufraumung und Baustellenabsetzung, Baustelleneinrichtungen von Abschnitt Stiden

Ausfiihrungsfortsetzung des logistisches Knoten 2 mit Verbindung zum BP CT5

Abschluss des Erkundungsstollen mit TBM-S und samtliche Nebenarbeiten

Tunnelvortrieb Richtung Norden mit TBM-S von km 34+000 bis km 32+700 ca.

Ausfiihrung der Anschliisse, Ausbruch und Verfestigung der BP vom 35/2 zum 33/1 inkl. Nischen und zugehérige Schichte

Phase 20

Fortsetzung Aktivitaten der Ausfiihrung logistisches Knoten 2

Demontage TBM-S des Erkundungsstollen, Aufraumung der zugehorige Baustelleneinrichtungen

Abschluss Ausbruch und Verfestigung Tunnel bis Norden mit TBM-S Ostrohre und der zugehoérige BP

Phase 21

Demontage TBM-S der Tunnel Ostrohre und samtliche zugehorige Massnahmen

Abschluss des logistisches Knoten 2

Fortsetzung des Ausbruch der Zugangstunnel bis FdE der Trens von km 00+900 bis km 00+800 ca.

Abschluss Tunnelausbruch bis Norden Westrohre und samtlicher BP

Beginn Aufraumung logistisches Knoten 1

3

Phase 22

Abschluss Demontage TBM-S West- und Ostrohre

Abschluss Aufriumung logistisches Knoten 1

Abschluss der BP Nischen und Schachte

Vortrieb des Ausbruch und Verfestigung der Zugangstunnel bis FAdE der Trens von km 0+800 bis km 00+200 ca

Phase 23

Abschluss des Ausbruch der Zugangstunnel

Vorbereitung fiir die Ausfiihrung des Stollen Zentrale von Trens

definitive Verkleidung des Verzweigung bis Los Mules 1

Beginn definitive Verkleidung des Erkundungsstollen konventionelle Abschnitt des Los Mules 1

Beginn Verkleidungen Abschnitte Erkundungsstollen von Norden Richtung Siiden des ausgebrochene Abschnittes mit TBM-S von km 27+200 bis km 26+700 ca

Beginn Ausfiihrung der definitive Einrichtungen des Erkundungsstollen

Phase 24

Ausfiihrung des Zentralstollen der FdE der Trens und samtlicher BP der Liftung mit den Tunnels

Abschluss des definitive Verkleidung des Erkundungsstollen des Los Mules | und der zugehorige definitive Einrichtunger

Ausfiihrung der Tagbautunnels und des BP 48/4 im Los Mules |

Auffiillung des logistisches Knoten 1 und der Kavernenbereiche TBM-A

Verkleidung (bis zum Abschluss des Abschnittes) des Tunnels Los Mules 1 und der Lose Mules 2-3

Verkleidung des Verzweigung B

Beginn Verkleidung des Tunnels bis Norden Ost- und Westréhre von km 32+088 bis km 44+00 ca. inkl. BF

Vortrieb der definitive Verkleidung (Doppelring) des Erkundungsstollen bis km 17+100 ca.

Phase 25

Abschluss der definitive Verkleidung des Tunnels bis Norden

10,00%

Abschluss der definitive Verkleidung des Erkundungsstollen ausgebrochen mit TBM-£

definitive Verkleidung des Zentralstollen der FAE der Trens und Beginn der Zugangstunnel und Ausfiihrung der Zwischendecke

Abschluss der Verkleidung des Tunnels Los Mules 2-3 in konventionel

Abschluss der definitive Einrichtungen im Erkundungsstollen

Ausfiihrung der Tagbautunnels und des kiinstliche BP bis Norden

Ubergabe der ersten Bauwerke bis Norden

Phase 26

Aufrdumung der nordliche Bereich Stollen und Tunnel

Fortsetzung Verkleidung und Ausfihrung der Zwischendecke der Zugangstunne

Demontage des logistisches Knoten 2

Verkleidung und Ausfiihrung der Zwischendecke im Luftungsstollen und im Kaverne der Liftung und Schacht der Liiftung

Phase 27

Abschluss der Verkleidung und Ausfiihrung der Zwischendecke nella Zugangstunne

Aufrdumung der Bahnlogistik

Abschluss des Demontage des logistisches Knoten 2

Phase 28

Ausfiihrung des definitive Verkleidung der Fenster Mules und der Zwischendecke

Ausfiihrung und Abschluss der definitive Einrichtungen der Fenster Mules

Aufraumung der ganze Baustellenlogistik

Aufrdumung der Baustellenbereiche und Aufraumund der provisorische Einrichtungen

Ubergabe der Flachen






