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QUALITATIVE BEWERTUNG “TECHNISCHES ANGEBOT”

Kriterium A.1) “Methoden zur Verwaltung und Kontrolle der Planungstéatigkeiten und der
Bauausfiuhrung*

Projektmanagementstruktur des Auftragnehmers.
A.1.1 | Der Bieter hat ein funktionales Organigramm zu erstellen, das die folgenden Personen

beinhaltet:
A.l.1l . . .

a Project Manager/Technischer Leiter 2
A‘tl)'l' Baustellenleiter 1
A.ll 5

'C‘ " | Verantwortlicher fur den maschinellen Vortrieb 1
A‘é'l' Verantwortlicher fur den bergméannischen Vortrieb 1

Management zur Qualitatssicherung und -kontrolle des Projektes und Beschreibung
der Methoden zur Verwaltung und Kontrolle der Bauausfilhrungstatigkeiten.

In der Organisation muss ein funktionales Organigramm erstellt werden, in dem die
Kompetenzen und die Aufgaben der diversen Berufsbilder im Detail angegeben sind.
A.1.2 | Auch mussen detailliert die Kontrollmechanismen fur den normalen Betrieb und fur| 5 | 5
den Ereignisfall beschrieben werden. Zuséatzlich kénnen Verbesserungsvorschlage fir
das Verwaltungs- und Kontrollsystem der auszufilhrenden Tatigkeiten zur
Risikominimierung und zur effizienteren Abwicklung eines Ereignisses angegeben
werden.

Verbesserung der im Ausschreibungsprojekt vorgesehenen Luftungsanlage zur
Verbesserung der Luftqualitat in den Arbeitsbereichen bei den Untertagebauarbeiten
A.1.3 |sowie der Umweltauswirkungen, in Anbetracht der in Bezug auf das Kriterium A.2)| 5 | 5
getroffenen Entscheidungen, und unter Beriicksichtigung der Mdglichkeit, die

bestehende, von der BBT SE kostenlos bereit gestellte Anlage zu benutzen. 100

Kriterium A.2) Wahl der Vortriebsmethode und der Material- und Baulogistik

Begriindungen der vom AN getroffenen Entscheidung bezlglich der zu verwendenden
Maschine (Schild-/ Doppelschild-TBM) fiir den maschinellen Vortrieb des
Erkundungsstollenabschnitts Fensterstollen Mauls — Staatsgrenze (ca. km 44,5 bis ca.
km 32), um die bautechnischen Risiken, die Bauzeiten und die Kosten zu reduzieren,
mit besonderer Bezugnahme auf:
A.2.1. - Vorrichtungen zur Durchfiihrung der Erkundungsmalnahmen;
a - Gerateausstattung fur die TBM zum Zweck der vorauseilenden Erkundungen
und Durchfiihrungsmodalitaten der Erkundungen
- Vorrichtungen und Durchfihrung der SicherungsmalBnahmen fir den
Erkundungsstollen sowie weiterfihrend fir die Haupttunnel
- Durchschnittliche Vortriebsgeschwindigkeit;

Begrindungen der vom AN getroffenen Entscheidung beziglich der zu verwendenden
Maschine (Schild-/ Doppelschild-TBM) fur den maschinellen Vortrieb der Haupttunnel 36
zwischen dem Fensterstollen Mauls — Staatsgrenze , (ca. km 44,5 bis ca. km 32), um
die bautechnischen Risiken, die Bauzeiten und die Kosten zu reduzieren, mit
besonderer Bezugnahme auf:

- Vorrichtungen zur Durchfiihrung der Erkundungsmalnahmen;

- Gerateausstattung fur die TBM zum Zweck der vorauseilenden Erkundungen

und Durchfiihrungsmodalitaten der Erkundungen
- Durchschnittliche Vortriebsgeschwindigkeit;

Begrindungen der vom AN getroffenen Entscheidung bezlglich der zu verwendenden
Maschine (offenen TBM, Schild-/ Doppelschild-TBM) fur den maschinellen Vortrieb
A.2.1. |des Tunnelabschnitts Fensterstollen Mauls - Baulosgrenze Eisackunterquerung
c (ca.km 49,2 bis km ca.52,6) um die bautechnischen Risiken, die Bauzeiten und die
Kosten zu reduzieren mit besonderer Bezugnahme auf:
- Vorrichtungen zur Durchfiihrung der Erkundungsmal3nahmen;




- Gerateausstattung fir die TBM zum Zweck der vorauseilenden Erkundungen
und Durchfihrungsmodalitaten der Erkundungen
- Durchschnittliche Vortriebsgeschwindigkeit

Technische Lésungen zur Minderung der technischen und bautechnischen Risiken,
der Ausfihrungszeiten und der Kosten, mit besonderer Bezugnahme auf:
- Risiko einer Betriebsunterbrechung der TBM, je nach gewahlter

A.2.2 Vortriebsmaschine; 6

- Steuerung der Abweichungen von der Vortriebsrichtung der TBM,;

- Kontrolle und Management der Ringspaltverpressungen soweit vorhanden;
Technisch-organisatorische MaRnahmen zur Optimierung der Material- und
Baulogistik; Verbesserung der Anlieferung von Baumaterialien und des Abtransportes
von Ausbruchsmaterial, unter Beriicksichtigung der Moglichkeit, die bestehenden, von
der BBT SE unentgeltich zum leihweisen Gebrauch bereit gestellten

A.2.3 | Forderbandanlagen zu benutzen. 6
Reduzierung der Interferenzen mit dem StralRenverkehr (Notwendigkeit, die
Auswirkungen der Baustelle auf den Betrieb der bestehenden Straf3en zu minimieren,
insbesondere wahrend jener Zeitrdume des Jahres, zu denen diese Auswirkungen
besonders negativ sind).

Technisch-organisatorische Maflnahmen zur Optimierung des
Materialbewirtschaftungskonzeptes fir das Ausbruchsmaterial der Typen A, B und C
sowie Erhéhung der Wiederverwertung und damit Reduktion des Deponievolumens,

A.2.4 |gemalR den Bestimmungen und den bereits erteilten Genehmigungen in Bezug auf| 5
das Ausschreibungsprojekt, um Folgendes zu erreichen:

- Maximale Wiederverwendung des Ausbruchsmaterials in diesem Baulos;

- Reduzierung der Deponiemengen.

QUANTITATIVE ELEMENTE
B e Reduzierung der Bauzeit 9
49
C e Preis 40




VALUTAZIONE QUALITATIVA “OFFERTA TECNICA®

Criterio A.1) “Modalita di gestione e controllo delle attivita e di esecuzione dei lavori di
costruzione”

Struttura di Project Management dell’appaltatore.

A.l1l N . . . - )
Il concorrente dovra fornire un organigramma funzionale che comprenda le seguenti figure:
A.l.1.a | Project Manager/Direttore Tecnico 2
A.1.1.b | Direttore di cantiere 1 5
A.l.1.c | Responsabile scavo meccanizzato 1
A.1.1.d | Responsabile scavo in tradizionale 1

Gestione del sistema di assicurazione e controllo della qualita del progetto,
descrizione delle modalita di gestione e controllo delle attivita di esecuzione dei
lavori.

All'interno  dell’organizzazione dovra essere individuato un organigramma
A.1.2 |funzionale, in cui siano dettagliate le competenze ed i compiti delle diverse figure.| 5| 5
Devono anche essere descritti in dettaglio i meccanismi di controllo per I'esercizio
ordinario e per i casi di emergenza. In aggiunta, possono essere formulate proposte
migliorative del sistema di gestione e controllo delle lavorazioni da eseguire al fine
della massima riduzione dei rischi e I'efficiente gestione delle emergenze.

Miglioramento dell'impianto di ventilazione previsto nel progetto posto a base di
gara, mirato a incrementare la qualita dell'aria negli ambienti di lavoro in sotterraneo
A.1.3 |e a diminuire gli impatti ambientali, anche in considerazione delle scelte operate | 5| 5
relativamente al Criterio A.2), della possibilita di utilizzare l'impianto esistente,
messo a disposizione da BBT SE a titolo di comodato d’uso gratuito.

Criterio A.2) Scelta del metodo di scavo e della logistica di cantiere e dei materiali

Motivazioni della scelta compiuta dall’appaltatore riguardo alla macchina da
utilizzare (TBM a scudo semplice o doppio) per lo scavo meccanizzato del tratto di
cunicolo esplorativo dalla finestra di Mules fino al confine di Stato (circa dal km 44,5
fino al km 32), ai fini della riduzione dei rischi di natura tecnico-costruttiva, dei tempi
di esecuzione e dei costi, con particolare riferimento a:

100

A.2.1. - Attivita preparative per I'esecuzione delle prospezioni; 7
a - Attrezzatura in dotazione alla macchina per I'esecuzione delle prospezioni
preliminari e modalita di esecuzione delle stesse
- Attivita preparative per l'esecuzione dei consolidamenti nel cunicolo
esplorativo e, successivamente, nelle canne principali;
- Velocita media di avanzamento; 36
Motivazioni della scelta operata dall'appaltatore riguardo alla macchina da utilizzare
(TBM a scudo semplice o doppio) per lo scavo meccanizzato delle canne principali
dalla finestra di Mules fino al confine di Stato (circa dal km 44,5 fino al km 32), ai fini
A1 della_l riduzione_ dei risghi _di natura tecnico-costruttiva, dei tempi di esecuzione e dei 6
.b. " | costi, con particolare riferimento a:

- Attivita preparative per I'esecuzione delle prospezioni;

- Attrezzatura in dotazione alla macchina per I'esecuzione delle prospezioni
preliminari e modalita di esecuzione delle stesse

- Velocita media di avanzamento;

Motivazioni della scelta operata dall'appaltatore riguardo alla macchina da utilizzare
(TBM aperta, a scudo semplice o a scudo doppio) per lo scavo meccanizzato del
tratto di galleria dalla finestra di Mules fino al confine con il lotto
Sottoattraversamento Isarco (circa dal km 49,2 fino al km 52,6), ai fini della riduzione
A.2.1. | dei rischi di natura tecnico-costruttiva, dei tempi di esecuzione e dei costi, con 6
c particolare riferimento a:
- Attivita preparative per I'esecuzione delle prospezioni;
- Attrezzatura in dotazione alla macchina per I'esecuzione delle prospezioni
preliminari e modalita di esecuzione delle stesse
- Velocita media di avanzamento;




Soluzioni tecniche finalizzate alla riduzione dei rischi di natura tecnico-costruttiva, dei
tempi di esecuzione e dei costi, con particolare riferimento a:
- Rischio di blocco della macchina, a seconda di quale tipo di TBM viene

A.2.2 scelto; 6
- Gestione delle deviazioni della traiettoria della TBM;
- Controllo e gestione delle iniezioni di riempimento a tergo degli anelli di
rivestimento ove presenti;
Soluzioni tecnico-organizzative atte ad ottimizzare la logistica di costruzione e dei
materiali; miglioramento dei processi di approvvigionamento dei materiali da
costruzione e I'allontanamento del materiale di scavo, tenendo conto della possibilita
di utilizzare i nastri trasportatori esistenti, messi a disposizione da BBT SE a titolo di
A.2.3 | comodato d’'uso gratuito. 6
Riduzione delle interferenze con il traffico stradale (necessita di minimizzare
l'impatto del cantiere sull’'esercizio delle strade esistenti con particolare riferimento ai
periodi dell’anno nei quali tale impatto & pit negativo).
Soluzioni tecnico-organizzative atte ad ottimizzare il piano di gestione e utilizzo del
materiale di tipo A, B e C e aumento della quantita del materiale riutilizzato con
conseguente diminuzione del materiale da conferire in deposito, in conformita ai
A4 vincoli e alle autorizzazioni gia rilasciate con riferimento al progetto a base d'asta, 5
""" | per raggiungere i seguenti obiettivi:
- massimizzare il riutilizzo del materiale di scavo in questo lotto di
costruzione;
- riduzione del volume di materiale da conferire in deposito.
ELEMENTI QUANTITATIVI
B |e Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori 9
49
C e Prezzo 40




VORBEMERKUNG

Im vorliegenden Dokument  werden die
Bewertungskriterien  erlautert, die von der
Prufkommission fir die Zuweisung der Koeffizienten
betreffend die Kriterien und die Subkriterien zur
Bewertung des qualitativen Elements "Technisches
Angebot" verwendet werden.

Es wird betont, dass bei der Bewertung weiters
besonderes Augenmerk auf die vollstandige
Behandlung sowie auf eine klare Darstellung und
sorgfaltige dokumentarische Arbeit gelegt wird.

Kriterium A.1) “ Methoden zur Verwaltung und
Kontrolle der Planungstatigkeiten und der
Bauausfiihrung ”

Subkriterium A.1.1) “Projektmanagementstruktur
des Auftragnehmers”

A.l.1l.a Project Manager/Technischer Leiter
Bauingenieur mit mindestens 10 Jahren
Erfahrung in dieser Position, im Bereich der
Errichtung von komplexen
Infrastrukturbauten (Eisenbahnen, Strafen,
Autobahnen, U-Bahnen etc.), die jenen der
gegenstandlichen Ausschreibung &hnlich
sind (StralBen-, Autobahn-, Eisenbahn-, U-
Bahn-Tunnel, Triebwasserwege) mit einer
Lange von mehr als 10,00 km.

A.1.1.b Baustellenleiter
Bauingenieur mit mindestens 10 Jahren
Erfahrung in dieser Position, im Bereich der
Errichtung von komplexen
Infrastrukturbauten (Eisenbahnen, Stral3en,
Autobahnen, U-Bahnen etc.), die jenen der
gegenstandlichen Ausschreibung &hnlich
sind (StraBen-, Autobahn-, Eisenbahn-, U-
Bahn-Tunnel, Triebwasserwege) mit einer
Lange von mehr als 10,00 km.

A.l.1.c Verantwortlicher fir den maschinellen

Vortrieb
Akademiker mit mindestens 8 Jahren
Erfahrung in dieser Position, im Bereich der
Errichtung von komplexen
Infrastrukturbauten (Eisenbahnen, Stral3en,
Autobahnen, U-Bahnen etc.), die jenen der
gegenstandlichen Ausschreibung &hnlich
sind (StraBen-, Autobahn-, Eisenbahn-, U-
Bahn-Tunnel, Triebwasserwege) mit einer
Lange von mehr als 10,00 km.

A.lld Verantwortlicher far den

bergméannischen Vortrieb
Akademiker mit mindestens 8 Jahren
Erfahrung in dieser Position, im Bereich der
Errichtung von komplexen
Infrastrukturbauten (Eisenbahnen, Stral3en,
Autobahnen, U-Bahnen etc.), die jenen der
gegenstandlichen Ausschreibung &hnlich
sind (StraBen-, Autobahn-, Eisenbahn-, U-
Bahn-Tunnel, Triebwasserwege) mit einer
Lange von mehr als 10,00 km.

Die fir jedes einzelne der o. g.

PREMESSA

Vengono precisati nel presente documento i criteri
motivazionali che verranno utilizzati dalla
Commissione giudicatrice per l'assegnazione dei
coefficienti relativi ai criteri e subcriteri di valutazione
dell’Elemento qualitativo “Offerta tecnica”.

Si sottolinea che la valutazione verra effettuata
dando particolare rilievo, fra I'altro, alla completezza
della trattazione ed alla chiarezza espositiva e
documentale.

Criterio A.1) “Modalita di gestione e controllo
delle attivita e di esecuzione dei lavori di
costruzione”

Sub-criterio  A.1.1)  “Struttura di
Management dell’appaltatore”

Project

A.1.1.a Project Manager/Direttore Tecnico
Deve essere un Ingegnere Civile con
esperienza di almeno 10 anni maturata nella
stessa posizione, nella realizzazione di
opere infrastrutturali complesse (ferrovie,
strade, autostrade, metropolitane, ecc.),
analoghe a quelle del presente appalto
(gallerie stradali, autostradali, ferroviarie,
metropolitane, idrauliche) di lunghezza
superiore a 10,00 km.

A.1.1.b Direttore di Cantiere
Deve essere un Ingegnere Civile con
esperienza di almeno 10 anni maturata nella
stessa posizione nella realizzazione di opere
infrastrutturali complesse (ferrovie, strade,
autostrade, metropolitane, ecc.), analoghe a
guelle del presente appalto (gallerie stradali,
autostradali, ferroviarie, = metropolitane,
idrauliche) di lunghezza superiore a 10,00
km.

A.1.1.c Responsabile scavo meccanizzato

Deve essere un laureato con esperienza di
almeno 8 anni maturata nella stessa
posizione, nella realizzazione di opere
infrastrutturali complesse (ferrovie, strade,
autostrade, metropolitane, ecc.), analoghe a
guelle del presente appalto (gallerie stradali,
autostradali, ferroviarie, = metropolitane,
idrauliche) di lunghezza superiore a 10,00
km.
A.1.1.d Responsabile scavo in tradizionale

Deve essere un laureato con esperienza di
almeno 8 anni maturata nella stessa
posizione, nella realizzazione di opere
infrastrutturali complesse (ferrovie, strade,
autostrade, metropolitane, ecc.), analoghe a
guelle del presente appalto (gallerie stradali,
autostradali, ferroviarie, = metropolitane,
idrauliche) di lunghezza superiore a 10,00
km.

| punteggi previsti per ciascuno dei sopra
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Subkriterien A.1.1.a, A.1.1.b, A.1.1.c und

A.1.1.d vorgesehenen Punktezahlen
werden auf der Grundlage des
Lebenslaufs der vom Bieter

vorgeschlagenen Person zugewiesen.

Der Bieter muss Folgendes liefern:

e die Lebenslaufe der Fachleute, in denen
klar die bekleideten Funktionen, in
Ubereinstimmung mit dem funktionalen
Organigramm, angegeben sind;

e alle erforderlichen Unterlagen fir den
Nachweis der angegebenen Erfahrungen
(Arbeitsbescheinigungen, Erklarung des
Auftraggebers der Arbeiten etc.);

Samtliche Dokumente missen, zweisprachig, auf
ltalienisch _und Deutsch, erstellt werden. Die
Lebenslaufe der Fachleute der vorgeschlagenen
operativen Struktur missen nach der von der
Vergabestelle bereit gestellten Vorlage ausgefiillt
werden.

Die Unterlagen miissen aus einer angemessenen,
fortlaufend nummerierten Seitenzahl im ISO A/4
Format und mit einer Textformatierung mit einer
Schriftgréf3e von mindestens 10 pt bestehen.

Subkriterium A.1.2) “Management zur
Qualitatssicherung und -kontrolle des Projektes
und Beschreibung der Methoden zur Verwaltung
und Kontrolle der Bauausfiihrungstatigkeiten.

In der Organisation muss ein funktionales
Organigramm erstellt werden, in dem die
Kompetenzen und die Aufgaben der diversen
Berufsbilder im Detail angegeben sind. Auch
missen detailliert die Kontrollmechanismen fur
den normalen Betrieb und fir den Ereignisfall
beschrieben  werden.  Zusatzlich kénnen
Verbesserungsvorschlage fur das Verwaltungs-
und Kontrollsystem der auszuftihrenden
Tatigkeiten zur Risikominimierung und zur
effizienteren Abwicklung eines Ereignisses
angegeben werden*

die Bewertung erfolgt auf Grundlage der
Zuverlassigkeit der Methoden fur die Planung, das
Monitoring und die Kontrolle der vorgeschlagenen
Bauausfiuihrungstatigkeiten, der fir den Einsatz der
im Unternehmensorganigramm angefihrten
Fachleute vorgesehenen Methoden, um eine
korrekte Organisation, Planung und Ausfuhrung der
im jeweiligen Zusténdigkeitsbereich liegenden
Leistungen, und auch in Hinblick auf die direkt von
den einzelnen Fachleuten geleisteten beruflichen
Tatigkeiten, die vorzugsweise jenen Tatigkeiten
entsprechen, fiir die die einzelnen Fachexperten
vorgeschlagen werden und die den
ausschreibungsgegensténdlichen Bauwerken
ahnlich sind.

Unterlagen zur Bewertung des Subkriteriums:

Bericht Giber den methodologischen Ansatz, der in

indicati sub-criteri A.1.1.a, A.1l.1.b, Allc e
A.1.1.d saranno attribuiti sulla base del
Curriculum Vitae del soggetto proposto dal
concorrente.

Il concorrente dovra fornire:

e i curricula dei professionisti in cui siano
chiaramente indicati i ruoli ricoperti in
coerenza con I'organigramma funzionale;

e tutta la documentazione necessaria per
dimostrare I'esperienza dichiarata (certificati
lavori, dichiarazione del committente i lavori,
etc.).

Tutti i documenti dovranno essere redatti in
formato bilinque, italiano e tedesco. | CV dei
professionisti che compongono la struttura operativa
proposta dovranno essere compilati sul modello
predisposto dalla stazione appaltante.

La documentazione dovrd essere redatta in un
numero di pagine adeguato, numerate in ordine
progressivo, in formato 1ISO A/4 e con formattazione
del testo non inferiore al corpo 10.

Sub-criterio A.1.2) “Gestione del sistema di
assicurazione e controllo della qualita del
progetto, descrizione delle modalita di gestione e
controllo delle attivita di esecuzione dei lavori.
All'interno dell’organizzazione dovra essere
individuato un organigramma funzionale, in cui
siano dettagliate le competenze ed i compiti delle
diverse figure. Devono anche essere descritti in
dettaglio i meccanismi di controllo per I'esercizio
ordinario e per i casi di emergenza. In aggiunta,
possono essere formulate proposte migliorative
del sistema di gestione e controllo delle
lavorazioni da eseguire al fine della massima
riduzione dei rischi e l'efficiente gestione delle
emergenze”:

la valutazione verrd effettuata sulla base
dell’attendibilita delle modalita di pianificazione,
monitoraggio e controllo delle attivita di esecuzione
dei lavori proposte, le modalita di impiego delle
figure professionali indicate nell'organigramma
aziendale, ai fini di una corretta organizzazione,
pianificazione ed esecuzione delle prestazioni di
competenza di ciascuno, ed anche con riferimento
alle attivita professionali espletate direttamente da
ogni professionista, preferibilmente analoghe a
quelle per le quali ciascuno viene candidato e
maturate su progetti affini a quello posto in gara.

Documentazione per la valutazione del
subcriterio:

Relazione illustrativa dell’'approccio metodologico
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der Phase der Arbeitsausfiihrung angewendet wird,
erstellt im zweisprachigen Format (Italienisch
und Deutsch) mit einer angemessenen, fortlaufend
nummerierten Seitenzahl im ISO A/4 Format und
mit einer Textformatierung mit einer Schriftgrof3e
von mindestens 10 pt bestehen und soll die
folgenden Punkte ausfuhrlich und sorgféltig
beschreiben:

a) im Unternehmensorganigramm angefiihrte
Aufgaben und Verantwortlichkeiten jedes einzelnen
beteiligten Fachexperten;

b) die Managementstruktur und die
Managementleistungen, die in den diversen Phasen
der Abwicklung des Auftrages zur Verfligung
gestellt werden, wie z. B. eine konstante und
effiziente Kontrolle, um das Erreichen der gesetzten
technischen und zeitlichen Ziele zu garantieren;

c¢) die Planung der “Kontrolle des Prozesses”

d) die Koordination und die Kontrolle der
Lieferungen und der Arbeiten im Werk;

e) die Koordination und die Kontrolle der
Bauausfiihrung vor Ort.

Subkriterium A.1.3) "Verbesserung der im
Ausschreibungsprojekt vorgesehenen
Luftungsanlage zur Verbesserung der
Luftqualitdt in den Arbeitsbereichen bei den
Untertagebauarbeiten sowie der
Umweltauswirkungen, in Anbetracht der in
Bezug auf das Kriterium A.2) getroffenen
Entscheidungen, und unter Berlcksichtigung
der Méglichkeit, die bestehende, von der BBT SE
kostenlos bereit gestellte Anlage zu benutzen."
die Bewertung erfolgt auf der Grundlage:

o der Koharenz der vom Bieter
vorgeschlagenen Konfiguration der
Luftungsanlage, auf Grundlage der im
Angebot des Bieters enthaltenen Annahmen
betreffend die Organisation und die
Produktion;

e der Effizienz der Methoden zur Steuerung
der Anlage im Normalbetrieb und im Notfall;

e der Qualitat der vorgeschlagenen Losungen
zur Verbesserung der Luftqualitat wéahrend
der Arbeitsphasen, mit besonderem
Augenmerk auf die Vortriebsphasen, sowohl
beim maschinellen als auch beim
bergméannischen Vortrieb;

e der Art und Weise der Verwendung der
Anlage, die von der BBT-SE unentgeltlich
zum leihweisen Gebrauch, fir die gesamte
Auftragsdauer oder far einen
eingeschrankten  Zeitraum, auf  der
Grundlage ihrer Erfordernisse, zur
Verfugung gestellt wurde.

e der Vollstandigkeit und Effizienz der
vorgeschlagenen Lésungen.

Unterlagen zur Bewertung des Subkriteriums:

che sara seguito in fase di esecuzione dei lavori,
redatta in formato bilingue, italiano e tedesco, in
un numero di pagine adeguato, numerate in ordine
progressivo, in formato 1ISO A/4 e con formattazione
del testo non inferiore al corpo 10, che illustri con
chiarezza i seguenti punti:

a) compiti e responsabilita di ciascuna figura
professionale coinvolta e riportata
nell’organigramma funzionale aziendale;

b) la struttura e i servizi manageriali che verranno
messi a disposizione nelle diverse fasi di
svolgimento dell’appalto come, ad esempio, un
costante ed efficace controllo al fine di garantire il
conseguimento dei prefissati obiettivi tecnici e
temporali;

c) la pianificazione del “Controllo del processo”

d) il coordinamento e controllo di
approvvigionamenti e costruzioni in officina;

e) il coordinamento e controllo delle realizzazioni in
sito.

Sub criterio A.1.3) “Miglioramento dell’impianto
di ventilazione previsto nel progetto posto a base
di gara, mirato a incrementare la qualita degli
ambienti di lavoro in sotterraneo e a diminuire gli
impatti ambientali, anche in considerazione delle
scelte operate relativamente al Criterio A.2), della
possibilita di utilizzare I'impianto esistente,
messo a disposizione da BBT SE a titolo di
comodato d’'uso gratuito.”:

la valutazione verra effettuata sulla base:

e della coerenza della configurazione
dell'impianto di ventilazione proposta dal
Concorrente, con le ipotesi organizzative e
produttive assunte dallo stesso nella propria
offerta;

e della efficacia delle modalita di gestione
dell'impianto durante il normale
funzionamento ed in caso di emergenza;

e della qualita delle soluzioni proposte atte a
migliorare la qualita dell'aria durante le fasi
di lavoro, con particolare riferimento alle fasi
di scavo, sia meccanizzato che tradizionale;

e delle modalita di utilizzo dell’impianto messo
a disposizione da BBT-SE a titolo di
comodato d'uso gratuito, per tutta la durata
dell'appalto o per un periodo limitato, in base
alle proprie esigenze.

e del grado di completezza ed efficacia delle
soluzioni proposte.
Documentazione per la valutazione del
subcriterio:



Technischer Bericht, in dem die vom Bieter
vorgeschlagenen Lésungen fiir die Liftungsanlage
sowie die entsprechenden Berechnungen  zur
Dimensionierung ausfiihrlich dargelegt werden;
dieser Bericht soll zweisprachig (Deutsch und
Italienisch), mit einer angemessenen, fortlaufend
nummerierten Seitenzahl im ISO A/4 Format und mit
einer Textformatierung mit einer SchriftgréRe von
mindestens 10 pt erstellt werden; folgende Punkte
sollen dabei ausfiihrlich und sorgfaltig beschrieben
werden:

a) die Systemkonfiguration und die Koharenz dieser
Konfiguration mit den vorgesehenen Annahmen
betreffend die Organisation und die Produktion;

b) die Methoden zur Steuerung der Luftung wahrend
des Baufortschritts (sowohl Ausbruch als auch
Ausbau);

c) die Methoden des Notfallmanagements.

Dem Bericht konnen Grafiken im AO-Format
(maximal) sowie Datenblatter, Diagramme und
Kalkulationstabellen, zur besseren Erlauterung der
zu dokumentierenden Aspekte, beigefiigt werden.

Kriterium A.2) “Wahl der Vortriebsmethode und
der Material- und Baulogistik”
Subkriterium A.2.1.a) " Begrindungen der vom
AN getroffenen Entscheidung bezlglich der zu
verwendenden Maschine (Schild-/ Doppelschild-
TBM) fir den maschinellen Vortrieb des
Erkundungsstollenabschnitts Fensterstollen
Mauls — Staatsgrenze (ca. km 44,5 bis ca. km 32),
um die bautechnischen Risiken, die Bauzeiten
und die Kosten zu reduzieren, mit besonderer
Bezugnhahme auf:
- Vorrichtungen zur Durchfihrung der
Erkundungsmal3nahmen;
- Gerateausstattung fur die TBM zum
Zweck der vorauseilenden Erkundungen
und Durchfihrungsmodalitaten der

Erkundungen
- Vorrichtungen und Durchfihrung der
Sicherungsmaflnahmen far den

Erkundungsstollen sowie weiterfiihrend
far die Haupttunnel

- Durchschnittliche
Vortriebsgeschwindigkeit;

Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage:

e der Korrektheit der Uberlegungen, die zur
Entscheidung gefiihrt haben;

e der Eigenschaften der vom Bieter
vorgeschlagenen TBM in Bezug auf die
durchzufiihrenden Vortriebsarbeiten und die
Ausfiihrungszeiten;

e der Qualitat der baulichen Vorrichtungen an
der TBM fir Bodenverdichtungs- und
Erkundungsmal3nahmen;

e der Vollstandigkeit und Effizienz der
vorgeschlagenen Lésungen.

Relazione tecnica in cui siano esaustivamente
illustrate le soluzioni proposte per l'impianto di
ventilazione, nonché i relativi calcoli di
dimensionamento, redatta, in formato bilingue,
italiano e tedesco, in un numero di pagine
adeguato, numerate in ordine progressivo, in formato
ISO A/4 e con formattazione del testo non inferiore al
corpo 10, che illustri in modo articolato e ordinato i
seguenti punti:

a) Configurazione del sistema e coerenza con le
ipotesi organizzative e produttive ipotizzate;

b) modalita e gestione della ventilazione durante
lavanzamento dei lavori (sia di scavo che di
rivestimento);

¢) modalita di gestione delle emergenze.

Alla relazione potranno essere allegati elaborati
grafici, in formato massimo A0, che possano meglio
chiarire gli aspetti da documentare, nonché schede e
diagrammi e tabulati di calcolo.

Criterio A.2) “Scelta del metodo di scavo e della
logistica di cantiere e dei materiali”

Sub-criterio A.2.1.a) “Motivazioni della scelta
compiuta dall’appaltatore riguardo alla macchina
da utilizzare (TBM a scudo semplice o doppio)
per lo scavo meccanizzato del tratto di cunicolo
esplorativo dalla finestra di Mules fino al confine
di Stato (circa dal km 44,5 fino al km 32), ai fini
della riduzione dei rischi di natura tecnico-
costruttiva, dei tempi di esecuzione e dei costi,
con particolare riferimento a:

- Attivita preparative per I'esecuzione delle
prospezioni;

- Attrezzatura in dotazione alla macchina
per l'esecuzione delle prospezioni
preliminari e modalita di esecuzione delle
stesse

- Attivita preparative per l'esecuzione dei
consolidamenti nel cunicolo esplorativo
e, successivamente, nelle  canne
principali;

- Velocita media di avanzamento;

la valutazione verra effettuata sulla base:
e della correttezza delle motivazioni che
hanno determinato la scelta effettuata,
e delle caratteristiche della TBM proposta dal
Concorrente, in relazione agli scavi da
eseguire e ai tempi di esecuzione;

e della qualita delle dotazioni impiantistiche
della TBM, ai fini dei consolidamenti del
terreno e delle prospezioni geognostiche;

e del grado di completezza ed efficacia delle
soluzioni proposte.



Unterlagen zur Bewertung des Subkriteriums:

Technischer Bericht, erstellt im zweisprachigen
Format (Italienisch und Deutsch), in dem die
Entscheidung fir die vom Bieter vorgeschlagene

TBM angemessen und ausfuhrlich erlautert wird.

Der Bericht muss Uber eine ausreichende Anzahl an

Seiten im ISO A/4 Format, die fortlaufend zu

nummerieren sind, und Uber eine Textformatierung

mit einer SchriftgroBe von mindestens 10 pt
verfigen. Im Bericht sind folgende Punkte
ausfuhrlich und sorgfaltig zu beschreiben:

a) Uberlegungen, die zur Entscheidung gefiihrt
haben durch Tatigung eines detaillierten
Vergleichs der vorgeschlagenen TBM mit
anderen Arten moglicher TBMs.

b) bauliche Vorrichtungen der TBM, mit
besonderer Bezugnahme auf die fur die
Bodenkonsolidierung und die im Projekt

vorgesehenen Erkundungsmalnahmen
notwendigen Vorrichtungen.
c) Detailkalkulation der geschatzten

Vortriebszeiten fir den maschinellen Vortrieb im
Abschnitt Fensterstollen Mauls - Staatsgrenze;
die Stillstandzeiten der Baustelle, die fir die
Durchfiihrung der KonsolidierungsmafRnahmen
und die Durchérterung geologisch komplexer
Gebiete, die im Ausschreibungsprojekt und im
Ubersichtsplan
02_H61_EG_991_KTB_DO0700_55010_21
vorgesehen sind, gelten als fix und

unveranderbar.
Dem Bericht kénnen Datenblatter, Grafiken,
Abbildungen und Diagramme zur besseren

Erlauterung der zu dokumentierenden Aspekte
beigefligt werden.

Subkriterium A.2.1.b) "Begrindungen der vom
AN getroffenen Entscheidung bezlglich der zu
verwendenden Maschine (Schild-/ Doppelschild-
TBM) fur den maschinellen Vortrieb der
Haupttunnel zwischen dem Fensterstollen Mauls
— Staatsgrenze , ca. km 44,5 bis ca. km 32) um
die bautechnischen Risiken, die Bauzeiten und
die Kosten zu reduzieren, mit besonderer
Bezugnahme auf:

- Vorrichtungen zur Durchfihrung der
Erkundungsmal3nahmen;

- Gerateausstattung fur die TBM zum
Zweck der vorauseilenden Erkundungen
und Durchfihrungsmodalitaten der
Erkundungen

- Durchschnittliche
Vortriebsgeschwindigkeit

Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage:

e der Korrektheit der Uberlegungen, die zur
Entscheidung gefiihrt haben;

e der Eigenschaften der vom Bieter
vorgeschlagenen TBM in Bezug auf die

Documentazione per la valutazione del
subcriterio:

Relazione tecnica che illustri adeguatamente e
compiutamente la scelta della TBM proposta dal
Concorrente, redatta in formato bilinque, italiano
e tedesco, in un numero di pagine adeguato,
numerate in ordine progressivo, in formato 1ISO A/4
e con formattazione del testo non inferiore al corpo
10, che illustri in modo articolato e ordinato i

seguenti punti;

a) Motivazioni che hanno determinato la scelta,
fornendo un dettagliato confronto tra la TBM
scelta e le altre tipologie di TBM utilizzabili.

b) dotazioni impiantistiche della TBM, con
particolare riferimento alle dotazioni necessarie
ai fini dei consolidamenti del terreno e delle
prospezioni geognostiche previste in progetto.

c) Calcolo di dettaglio del tempo stimato per
lavanzamento degli scavi meccanizzati tratto
Finestra di Mules - Confine di Stato,
mantenendo fissi ed invariabili i tempi di fermo
macchina necessari per le esecuzione degli
interventi di consolidamento e attraversamento
di zone geologicamente particolari, previste nel
progetto a base di gara e individuati
nell’elaborato
02_H61 EG 991 KTB_DO0700_55010 21.

Alla relazione potranno essere allegate schede,
grafici, illustrazioni e diagrammi, che possano meglio
chiarire gli aspetti da documentare.

Sub-criterio A.2.1.b) “Motivazioni della scelta
operata dall’appaltatore riguardo alla macchina
da utilizzare (TBM a scudo semplice o doppio)
per lo scavo meccanizzato delle canne principali
dalla finestra di Mules fino al confine di Stato
(circa dal km 44,5 fino al km 32), ai fini della
riduzione dei rischi di natura tecnico-costruttiva,
dei tempi di esecuzione e dei costi, con
particolare riferimento a:

- Attivita preparative per I'esecuzione delle
prospezioni;

- Attrezzatura in dotazione alla macchina
per I'esecuzione delle prospezioni
preliminari e modalita di esecuzione delle
stesse

- Velocita media di avanzamento*

la valutazione verra effettuata sulla base:
e della correttezza delle motivazioni che
hanno determinato la scelta effettuata,
e delle caratteristiche della TBM proposta dal
Concorrente, in relazione agli scavi da
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durchzufiihrenden Vortriebsarbeiten und die
Ausfiihrungszeiten;

e der Qualitat der baulichen Vorrichtungen an
der TBM fir Bodenverdichtungs- und
Erkundungsmal3nahmen;

e der Vollstandigkeit und Effizienz der
vorgeschlagenen Lésungen.

Unterlagen zur Bewertung des Subkriteriums:

Technischer Bericht, erstellt im zweisprachigen

Format (ltalienisch und Deutsch), in dem die

Entscheidung fir die vom Bieter vorgeschlagene

TBM angemessen und ausfihrlich erlautert wird.

Der Bericht muss Uber eine ausreichende Anzahl an

Seiten im ISO A/4 Format, die fortlaufend zu

nummerieren sind, und Uber eine Textformatierung

mit einer SchriftgréRe von mindestens 10 pt
verfiigen. Im Bericht sind folgende Punkte
ausfuhrlich und sorgfaltig zu beschreiben:

a) Uberlegungen, die zur Entscheidung gefiihrt
haben durch Tatigung eines detaillierten
Vergleichs der vorgeschlagenen TBM mit
anderen Arten moglicher TBMs.

b) bauliche Vorrichtungen der TBM, mit
besonderer Bezugnahme auf die fur die
Bodenkonsolidierung und die im Projekt

vorgesehenen Erkundungsmalnahmen
notwendigen Vorrichtungen
c) Detailkalkulation der geschatzten

Vortriebszeiten fir den maschinellen Vortrieb im
Abschnitt Fensterstollen Mauls - Staatsgrenze;
die Stillstandzeiten der Baustelle, die fir die
Durchfiihrung der KonsolidierungsmafRnahmen
und die Durchérterung geologisch komplexer
Gebiete, die im Ausschreibungsprojekt und im
Ubersichtsplan
02_H61_EG_991_KTB_D0700_55010_21
vorgesehen sind, gelten als fix und

unveranderbar.
Dem Bericht koénnen Datenblatter, Grafiken,
Abbildungen und Diagramme zur besseren

Erlauterung der zu dokumentierenden Aspekte
beigefligt werden.

Subkriterium A.2.1.c) ,Begriindungen der vom
AN getroffenen Entscheidung bezlglich der zu
verwendenden Maschine (offenen TBM, Schild-/
Doppelschild-TBM) fir den  maschinellen
Vortrieb des Tunnelabschnitts Fensterstollen
Mauls - Baulosgrenze Eisackunterquerung
(cakm 49,2 bis km cab26) um die
bautechnischen Risiken, die Bauzeiten und die
Kosten Zu reduzieren mit  besonderer
Bezugnahme auf:
- Vorrichtungen zur Durchfihrung der
Erkundungsmal3nahmen;
- Gerateausstattung fur die TBM zum
Zweck der vorauseilenden Erkundungen
und Durchfihrungsmodalitaten der

eseguire e ai tempi di esecuzione;

e della qualita delle dotazioni impiantistiche
della TBM, ai fini dei consolidamenti del
terreno e delle prospezioni geognostiche;

e del grado di completezza ed efficacia delle
soluzioni proposte.

Documentazione per la valutazione del subcriterio:
Relazione tecnica che illustri adeguatamente e
compiutamente la scelta della TBM della proposta
dal Concorrente, redatta in formato bilingue,
italiano e tedesco, in un numero di pagine
adeguato, numerate in ordine progressivo, in formato
ISO A/4 e con formattazione del testo non inferiore al
corpo 10, che illustri in modo articolato e ordinato i
seguenti punti;

a) Motivazioni che hanno determinato la scelta,
fornendo un dettagliato confronto tra la TBM
scelta e le altre tipologie di TBM utilizzabili.

b) dotazioni impiantistiche della TBM, con
particolare riferimento alle dotazioni necessarie
ai fini dei consolidamenti del terreno e delle
prospezioni geognostiche previste in progetto

c) Calcolo di dettaglio del tempo stimato per
lavanzamento degli scavi meccanizzati tratto
Finestra di Mules - Confine di Stato,
mantenendo fissi ed invariabili i tempi di fermo
macchina necessari per la esecuzione degli
interventi di consolidamento e attraversamento
di zone geologicamente particolari, previste nel
progetto a base di gara e individuati,
nell’elaborato
02_H61 EG 991 KTB_DO0700_ 55010 21.

Alla relazione potranno essere allegate schede,
grafici, illustrazioni e diagrammi, che possano meglio
chiarire gli aspetti da documentare.

Sub-criterio A.2.1.c) “Motivazioni della scelta
operata dall’appaltatore riguardo alla macchina
da utilizzare (TBM aperta, a scudo semplice 0 a
scudo doppio) per lo scavo meccanizzato del
tratto di galleria dalla finestra di Mules fino al
confine con il lotto Sottoattraversamento Isarco
(circa dal km 49,2 fino al km 52,6), ai fini della
riduzione dei rischi di natura tecnico-costruttiva,
dei tempi di esecuzione e dei costi, con
particolare riferimento a:
- Attivita preparative per I'esecuzione delle
prospezioni;
- Attrezzatura in dotazione alla macchina
per I'esecuzione delle prospezioni
preliminari e modalita di esecuzione delle
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Erkundungen

- Durchschnittliche

Vortriebsgeschwindigkeit”
Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage:

e der Korrektheit der Uberlegungen, die zur
Entscheidung gefiihrt haben;

e der Eigenschaften der vom Bieter
vorgeschlagenen TBM in Bezug auf die
durchzufihrenden Vortriebsarbeiten und die
Ausfiihrungszeiten;

e der Qualitat der baulichen Vorrichtungen an
der TBM fir Bodenverdichtungs- und
ErkundungsmalRnahmen;

e der Vollstandigkeit und Effizienz der
vorgeschlagenen Lésungen.

Unterlagen zur Bewertung des Subkriteriums:

Technischer Bericht, erstellt im zweisprachigen
Format (ltalienisch und Deutsch), in dem die
Entscheidung fir die vom Bieter vorgeschlagene

TBM angemessen und ausfihrlich erlautert wird.

Der Bericht muss Uber eine ausreichende Anzahl an

Seiten im ISO A/4 Format, die fortlaufend zu

nummerieren sind, und Uber eine Textformatierung

mit SchriftgréRe von mindestens 10 pt verfigen. Im

Bericht sind folgende Punkte ausfihrlich und

sorgféltig zu beschreiben:

a) Uberlegungen, die zur Entscheidung gefiihrt
haben durch Tatigung eines detaillierten
Vergleichs der vorgeschlagenen TBM mit
anderen Arten moglicher TBMs.

b) bauliche Vorrichtungen der TBM, mit
besonderer Bezugnahme auf die fur die
Bodenkonsolidierung und die im Projekt

vorgesehenen Erkundungsmalnahmen
notwendigen Vorrichtungen
c) Detailkalkulation der geschatzten

Vortriebszeiten fur den maschinellen Vortrieb im
Abschnitt Fensterstollen Mauls - Baulosgrenze
Eisackunterquerung, wobei die Stillstandszeiten
der Baustelle auf Grund unvorhergesehener
geologischer Ereignisse, die im
Ausschreibungsprojekt angefuhrt sind, als fixe
und unveranderbare Zeiten einzukalkulieren

sind.
Dem Bericht kénnen Datenblatter, Grafiken,
Abbildungen und Diagramme zur besseren

Erlauterung der zu dokumentierenden Aspekte
beigefligt werden.

Subkriterium A.2.2) ,Technische Lésungen zur
Minderung der technischen und bautechnischen
Risiken, der Ausfihrungszeiten und der Kosten,
mit besonderer Bezugnahme auf:

- Risiko einer Betriebsunterbrechung der
TBM, je nach gewahlter
Vortriebsmaschine;

- Steuerung der Abweichungen von der
Vortriebsrichtung der TBM,;

stesse
- Velocita media di avanzamento”

la valutazione verra effettuata sulla base:
e della correttezza delle motivazioni che
hanno determinato la scelta effettuata,
e delle caratteristiche della TBM proposta dal
Concorrente, in relazione agli scavi da
eseguire e ai tempi di esecuzione;

e della qualita delle dotazioni impiantistiche
della TBM ai fini dei consolidamenti del
terreno e delle prospezioni geognostiche;

e del grado di completezza ed efficacia delle
soluzioni proposte.

Documentazione per la valutazione del
subcriterio:

Relazione tecnica che illustri adeguatamente e
compiutamente la scelta della TBM della proposta
dal Concorrente, redatta in formato bilingue,
italiano e tedesco, in un numero di pagine
adeguato, numerate in ordine progressivo, in formato
ISO A/4 e con formattazione del testo non inferiore al
corpo 10, che illustri in modo articolato e ordinato i
seguenti punti;

a) Motivazioni che hanno determinato la scelta,
fornendo un dettagliato confronto tra la TBM
scelta e le altre tipologie di TBM utilizzabili.

b) dotazioni impiantistiche della TBM, con
particolare riferimento alle dotazioni necessarie
ai fini dei consolidamenti del terreno e delle
prospezioni geognostiche previste in progetto

c) Calcolo di dettaglio del tempo stimato per
lavanzamento degli scavi meccanizzati tratto

Finestra di Mules — Confine con il lotto
Sottoattraversamento Isarco, mantenendo fissi
ed invariabili i tempi di fermo cantiere per

imprevisti geologici individuati nel progetto posto
a base di gara.

Alla relazione potranno essere allegate schede,
grafici, illustrazioni e diagrammi, che possano meglio
chiarire gli aspetti da documentare.

Sub-criterio A.2.2) “Soluzioni tecniche finalizzate
alla riduzione dei rischi di natura tecnico-
costruttiva, dei tempi di esecuzione e dei costi,
con particolare riferimento a:

- Rischio di blocco della macchina, a
seconda di quale tipo di TBM viene
scelto;

- Gestione delle deviazioni della traiettoria
della TBM,;
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- Kontrolle und Management der
Ringspaltverpressungen soweit
vorhanden*

Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage:

o der Analyse des Risikos einer
Betriebsunterbrechung einer jeden
eingesetzten Vortriebsmaschine, auf der
Grundlage des durchérterten Bodens, der in
der Vortriebsphase zZu treffenden
Vorkehrungen, um das Risiko einer
Betriebsunterbrechung auf ein Mindestmaf}
zu reduzieren und der im Fall einer
Betriebsunterbrechung vorgesehenen
Einsatzplane;

e der Art und Weise der Abwicklung des TBM-
Vortriebs, mit besonderer Bezugnahme auf
die Kontrolle der Vortriebsrichtung und auf
die in der Vortriebsphase zu treffenden

Vorkehrungen, um die mdglichen
Abweichungen auf ein Mindestmal3 zu
reduzieren;

e der Methoden zur Durchfihrung und zur
Kontrolle  der  Ringspaltverpressungen,
sofern vorgesehen.

Unterlagen zur Bewertung des Subkriteriums:

Technischer Bericht, in dem die technischen
Lésungen zur Reduzierung der technischen und
bautechnischen Risiken, der Ausfiihrungszeiten und
der Kosten angemessen und vollstandig dargelegt
sind; dieser Bericht muss im zweisprachigen
Format (Italienisch und Deutsch), mit einer
angemessenen, fortlaufend nummerierten
Seitenzahl im I1SO A/4 Format und mit einer

Textformatierung mit minimaler Schriftgrof3e 10

erstellt werden und soll die folgenden Punkte

ausfuhrlich und sorgfaltig beschreiben:

a) die Analyse des Risikos einer
Betriebsunterbrechung einer jeden eingesetzten
Vortriebsmaschine, auf der Grundlage des
durchorterten Bodens, der in der
Vortriebsphase zu treffenden Vorkehrungen, um
das Risiko einer Betriebsunterbrechung auf ein
Mindestmal3 zu reduzieren und der im Fall einer
Betriebsunterbrechung vorgesehenen
Einsatzplane;

b) At und Weise der
Vortriebsrichtung

c) Methoden zur Steuerung und Kontrolle der
Ringspaltverpressungen

Steuerung  der

Dem Bericht koénnen Datenblatter, Grafiken,
Abbildungen und Diagramme zur besseren
Erlauterung der zu dokumentierenden Aspekte
beigefligt werden.

Subkriterium A.2.3) Technisch-organisatorische
MaRnahmen zur Optimierung der Material- und
Baulogistik; Verbesserung der Anlieferung von
Baumaterialien und des Abtransportes von

- Controllo e gestione delle iniezioni di
riempimento a tergo degli anelli di
rivestimento ove presenti”

la valutazione verra effettuata sulla base:

e della analisi del rischio di blocco di ogni
tipologia di TBM impiegata in base al tipo di
terreno attraversato, agli accorgimenti da
adottare in fase di scavo per ridurre al
minimo il rischio di blocco ed ai piani di
intervento previsti in caso di blocco;

¢ delle modalita di gestione dell’avanzamento
dello scavo con TBM, con particolare
riguardo al controllo della traiettoria e agli
accorgimenti da adottare, in fase di scavo,
per ridurre al minimo le possibili deviazioni;

e delle modalita di iniezione e controllo del
riempimento a tergo degli anelli di
rivestimento, ove previsti.

Documentazione per la valutazione del
subcriterio:

Relazione tecnica che illustri adeguatamente e
compiutamente le Soluzioni tecniche finalizzate alla
riduzione dei rischi di natura tecnico-costruttiva, dei
tempi di esecuzione e dei costi, redatta in formato
bilingue, italiano e tedesco, in un numero di pagine
adeguato, numerate in ordine progressivo, in formato
ISO A/4 e con formattazione del testo non inferiore al
corpo 10, che illustri in modo articolato e ordinato i
seguenti punti:

a) analisi del rischio di blocco di ogni tipologia di
TBM impiegata in base al tipo di terreno
attraversato; accorgimenti da adottare in fase di
scavo per ridurre al minimo il rischio di blocco e
piani di intervento previsti in caso di blocco;

b) modalita di gestione della traiettoria;

c) modalita di gestione e controllo delle iniezioni a
tergo dei conci;

Alla relazione potranno essere allegate schede,
grafici, illustrazioni e diagrammi, che possano meglio
chiarire gli aspetti da documentare.

Sub-criterio A.2.3) “Soluzioni tecnico-
organizzative atte ad ottimizzare la logistica di
costruzione e dei materiali; miglioramento dei
processi di approvvigionamento dei materiali da
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Ausbruchsmaterial, unter Beriicksichtigung der
Moéglichkeit, die bestehende, von der BBT SE
unentgeltlich zum leihweisen Gebrauch bereit
gestellte Anlage gratis zu benutzen.

Reduzierung der Interferenzen mit dem

StralRenverkehr (Notwendigkeit, die
Auswirkungen der Baustelle auf den Betrieb der
bestehenden StralRen Zu minimieren,

insbesondere wéahrend jener Zeitraume des
Jahres, zu denen diese Auswirkungen
besonders negativ sind).”

die Bewertung erfolgt auf der Grundlage:

e der Art und Weise der Verwendung der
Anlagen, die von der BBT SE zum
leihweisen Gebrauch, fir die gesamte
Auftragsdauer oder far einen
eingeschrankten  Zeitraum, auf  der
Grundlage der Erfordernisse des
Auftragnehmers, unentgeltlich zur
Verfligung gestellt wird.

e der vom Bieter  vorgeschlagenen
Optimierung des An- und Abtransports der

Materialien;
e der Methoden fir den Abtransport des
Ausbruchsmaterials, mit besonderer

Bezugnahme auf eine mogliche Anderung
der Forderbandanlage. Lésungen, die eine
Verwendung der von der BBT-SE zum

leihweisen Gebrauch bereitgestellten
Anlagen bertcksichtigen, werden positiv
bewertet;

e der Methoden fur die Beschaffung der
Materialien Uber die im

Ausschreibungsprojekt
Gleisférderanlage;
e der geringeren
StraBenverkehr
e der \Vollstdndigkeit und Effizienz der
vorgeschlagenen Lésungen.

vorgesehene

Interferenz mit dem

Unterlagen zur Bewertung des Subkriteriums:

Ein technischer Bericht, welcher die vom Bieter
vorgeschlagenen An- und Abtransportmethoden,
sowie die Anlagen und Systeme, die er zu benutzen
beabsichtigt, einschlie3lich der Detailberechnungen
der Vortriebsleistung (Vortriebsgeschwindigkeit)
angemessen und ausfuhrlich darlegt; dieser

Bericht soll im zweisprachigen Format (Deutsch

und ltalienisch), mit einer angemessenen,

fortlaufend nummerierten Seitenzahl im ISO A/4

Format und mit einer Textformatierung mit einer

Schriftgrofe von mindestens 10 pt erstellt werden

und soll die folgenden Punkte ausfihrlich und

sorgfaltig beschreiben:

a) Eigenschaften des vorgeschlagenen Systems
bzw. der Anlage zur Materialbelieferung fiir den
Untertagebau;

b) Eigenschaften des vorgeschlagenen Systems
bzw. der Anlage fir den Abtransport des

costruzione e l'allontanamento del materiale di
scavo, tenendo conto della possibilita di
utilizzare i nastri trasportatori esistenti, messi a
disposizione da BBT SE a titolo di comodato
d’'uso gratuito.

Riduzione delle interferenze con il traffico
stradale (necessita di minimizzare I'impatto del
cantiere sull’esercizio delle strade esistenti con
particolare riferimento ai periodi dell’anno nei
quali tale impatto é piu negativo).”

la valutazione verra effettuata sulla base:
e delle modalita di utilizzo degli impianti messi
a disposizione da BBT SE a titolo di
comodato d'uso gratuito, per tutta la durata
dell'appalto o per un periodo limitato, in base
alle esigenze dell'appaltatore;

e dell'ottimizzazione proposta dal Concorrente
per I'approvvigionamento ed allontanamento
dei materiali;

e delle modalita di allontanamento del
materiale proveniente dagli scavi, con
particolare riferimento all’eventuale modifica
dell'impianto  nastri. Saranno valutate
positivamente le soluzioni che prevedono
I'utilizzo degli impianti messi a disposizione,
a titolo di comodato d’'uso, da BBT-SE;

e delle modalita di approvvigionamento dei
materiali tramite I'impianto su rotaia previsto
nel progetto posto a base di gara;

e della minore interferenza con il traffico
stradale;
e del grado di completezza ed efficacia delle
soluzioni proposte.
Documentazione per la valutazione del
subcriterio:
Relazione tecnica che illustri adeguatamente e
compiutamente le modalita di allontanamento ed
approvvigionamento proposte dal Concorrente,
nonché gli impianti ed i sistemi che intende
utilizzare, comprensivi dei calcoli di dettaglio dei
tempi di produzione (velocita di avanzamento),
redatta in formato bilingue, italiano e tedesco, in
un numero di pagine adeguato, numerate in ordine
progressivo, in formato ISO A/4 e con formattazione
del testo non inferiore al corpo 10, che illustri in
modo articolato e ordinato i seguenti punti:

a) Caratteristiche del sistema/impianto proposto
per [lapprowvigionamento dei materiali in
sotterraneo;

b) Caratteristiche del Sistema/impianto proposto
per l'allontanamento dei materiali derivanti dallo
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Ausbruchsmaterials;

¢) Methoden fiir die Steuerung der Anlagen, auch
im Notfall;

d) Instandhaltungsplan

e) Losungen zur Reduzierung der Interferenz mit
dem StralRenverkehr.

Dem Bericht konnen Grafiken im AO-Format
(maximal) sowie Datenblatter, Diagramme und
Kalkulationstabellen, zur besseren Erlauterung der
zu dokumentierenden Aspekte, beigefiigt werden.

Subkriterium a.2.4) "Technisch-organisatorische
MalRnahmen zur Optimierung des
Materialbewirtschaftungskonzeptes  fir das
Ausbruchsmaterials der Typen A, B und C sowie
Erh6éhung der Wiederverwertung und damit
Reduktion des Deponievolumens, gemafl den
Bestimmungen und den Dbereits erteilten

Genehmigungen in Bezug auf das
Ausschreibungsprojekt, um Folgendes zu
erreichen:

- Maximale Wiederverwendung des

Ausbruchsmaterials in diesem Baulos;
- Reduzierung der Deponiemengen*.

Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage:

e der korrekten Bewirtschaftung des
Ausbruchsmaterials mit besonderem Bezug auf
die Aussortierung und die vorlaufige Lagerung

e der Qualitdt der Lésungen, durch welche das
den vorab bestimmten Deponien zuzufiihrende
Material und die zu beschaffenden
Materialmengen deutlich reduziert werden
kénnen

e der Vollstdndigkeit und der Effizienz dieser
Ldsungen.

Unterlagen zur Bewertung des Subkriteriums:

Bericht Uber die Verfahren und
Verwaltungsmethoden fir die Bewirtschaftung des
Ausbruchsmaterials, erstellt im zweisprachigen
Format (ltalienisch _und Deutsch), mit einer
angemessenen, fortlaufend nummerierten
Seitenzahl im I1SO A/4 Format und mit einer
Textformatierung mit minimaler SchriftgréRe 10; der
Bericht soll die folgenden Punkte ausfiihrlich und
sorgfaltig beschreiben:

a) Bewirtschaftung des Ausbruchsmaterials;

b) vorgeschlagene Lésungen zur Reduzierung des
den einzelnen Deponien  zuzufiihrenden
Materials und der zu beschaffenden
Materialmengen;

c) Verfahren und Mafl3nahmen zur Bewirtschaftung
des Aus- und Abbruchmaterials.

Dem Bericht konnen Grafiken im AO-Format

scavo delle gallerie;

c) Modalita di gestione degli impianti anche in caso
di emergenza;

d) Piano della manutenzione.

e) Soluzioni previste per ridurre I'interferenza con |l
traffico stradale.

Alla relazione potranno essere allegati elaborati
grafici, in formato massimo A0, che possano meglio
chiarire gli aspetti da documentare, nonché schede e
diagrammi e tabulati di calcolo.

Sub-criterio a.2.4) “Soluzioni tecnico-
organizzative atte ad ottimizzare il piano di
gestione e utilizzo del materiale di tipo A,BeCe
aumento della quantita del materiale riutilizzato
con conseguente diminuzione del materiale da
conferire in deposito, in conformita ai vincoli e
alle autorizzazioni gia rilasciate con riferimento
al progetto a base d'asta, per raggiungere i
seguenti obiettivi:

- massimizzare il riutilizzo del materiale di

scavo in questo lotto di costruzione;

- riduzione del volume di materiale da

conferire in deposito”.

la valutazione verra effettuata sulla base:

e della correttezza delle ipotesi di gestione del
materiale  proveniente dagli scavi, con
particolare riferimento alla selezione e
stoccaggio provvisorio;

e della qualita delle soluzioni che prevedano una
maggior riduzione del materiale da conferire ai
depositi individuati e delle quantita da
approvvigionare;

e del grado di completezza ed efficacia delle
soluzioni stesse.

Documentazione per la valutazione del
subcriterio:

Relazione illustrativa sulle procedure e modalita di
gestione del materiale proveniente dagli scavi,
redatta in formato bilingue, italiano e tedesco, in
un numero di pagine adeguato, numerate in ordine
progressivo, in formato ISO A/4 e con formattazione
del testo non inferiore al corpo 10, che illustri in

modo articolato e ordinato i seguenti punti:

a) Modalita di gestione del materiale proveniente
dagli scavi;

b) Soluzioni proposte per la riduzione del materiale
da conferire ai depositi individuati e delle
qguantita di materiale da approvvigionare;

c) Procedure e modalita di gestione del materiale
proveniente dagli scavi e dalle demolizioni.

Alla relazione potranno essere allegati elaborati
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(maximal) sowie Datenblatter, Diagramme und
Kalkulationstabellen, zur besseren Erlauterung der
zu dokumentierenden Aspekte, beigefiigt werden.

Wichtige Hinweise zum Technischen Angebot:

In den Unterlagen zum Technischen Angebot ist
der Bieter, der diese erarbeitet hat, anzugeben
und es durfen KEINE direkten oder indirekten
Hinweise sowie keine Hinweise auf die im
wirtschaftlichen Angebot oder im Angebot
»Reduzierung der Bauzeit® enthaltenen Preise
enthalten sein. Ansonsten wird der Bieter vom
Vergabeverfahren ausgeschlossen.

Wenn _der Bieter, in Bezug auf die Subkriterien
A.1.3, A21a A.21b, A21.c, A.2.3 und A.2.4,
nachdem er selbst eine detaillierte _technisch-
wirtschaftlichen Analyse angestellt hat, die
Losungen des Ausschreibungsprojekts annimmt
bzw. lUbernimmt und somit kein technisches
Angebot _abgibt, muss er _eine Erkldrung nach
dem beiliegenden Muster (Muster D) abgeben,
mit welcher er die Lésungen der Vergabestelle
annimmt, ihnen_ zustimmt und _erklart, sie
Ubernehmen zu wollen, wodurch er die volle
Verantwortung dafir ibernimmt.

grafici, in formato massimo A0, che possano meglio
chiarire gli aspetti da documentare, nonché schede e
diagrammi e tabulati di calcolo.

Avvertenze in merito all’offerta tecnica:

Tutta la documentazione costituente, I'Offerta
Tecnica dovra contenere l'indicazione del
Concorrente che I'ha redatta e NON dovra
includere alcuna indicazione diretta o indiretta o
far riferimento ad elementi di prezzo contenuti
nell’Offerta economica o all’offerta “riduzione
tempi di esecuzione dei lavori”, pena
I'esclusione del concorrente.

Qualora il _concorrente, relativamente ai_sub
criteri__ A.1.3, A2.1l.a, A2.1b, A2lc, A23 e
A.2.4, a valle di_propria _approfondita analisi
tecnico _economica, condivida le soluzioni
previste nel progetto posto _a base di_gara e,
pertanto, non presenti la relativa offerta tecnica,
dovra redigere una dichiarazione, da rendersi
secondo il modello allegato (Modello D), con cui
accetti, condivida e faccia proprie le scelte fatte
dalla_ committenza, con _piena assunzione della
relativa responsabilita.
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Modello Curriculum Vitae

Nome del Concorrente

Posizione

Informazioni
sul Candidato

1. Nome del Candidato 2. Data di nascita

3. Titolo di Studio

4. Data e luogo di conseguimento

Impiego Attuale

5. Nome del Datore di Lavoro

6. Indirizzo del Datore di lavoro

7. Telefono 8. Contatto (manager / ufficio del personale)
9. Fax
10. Ruolo ricoperto 11. Anni di servizio nell’attuale impiego

Riassumere I'esperienza professionale nel corso degli ultimi [numero di anni indicati nel bando per ogni
figura professionale] anni, in ordine cronologico inverso. Indicare, in particolare, I'esperienza tecnica e
manageriale rilevante relativa al Progetto.

Dal

Al

Datore di Lavoro / Nome e dati del Progetto / Posizione / Esperienza
tecnica e manageriale rilevante.

Nota: Per ogni esperienza lavorativa indicata, il concorrente dovra fornire idonea documentazione (certificati
lavori, dichiarazioni del committente, etc...) atta a dimostrare la veridicita delle informazioni dichiarate.
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Vorlage Lebenslauf

Name des Bieters

Position
Informationen 1. Name des Bewerbers 2. Geburtsdatum
Uber den
Bewerber

3. Schul- oder Studienabschluss

4. Datum und Ort des Schul- bzw. Studienabschlusses
Derzeitige 5. Name des Arbeitgebers
Beschaftigung

6. Adresse des Arbeitgebers

7. Telefon 8. Kontakt (Geschaftsfiihrer / Personalbiiro)
9. Fax
10. Funktion 11. Dienstjahre in der derzeitigen Beschéftigung

Die im Laufe der letzten [Anzahl der in der Ausschreibung fiir jedes Berufshild angegebenen] Jahre
gesammelte Berufserfahrung, in absteigender zeitlicher Reihenfolge. Insbesondere die relevante
technische und Management-Erfahrung in Bezug auf das Projekt angeben.

von bis Arbeitgeber / Name und Angaben zum Projekt / Position / Relevante
technische und Management-Erfahrung.

Anmerkung: Fir jede angegebene Arbeitserfahnrung muss der Bieter angemessene Unterlagen
(Arbeitsbescheinigungen, Erklarungen des Auftraggebers etc.) liefern, die fur den Nachweis Uber die
Richtigkeit der Angaben geeignet sind.
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