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Brenner Basistunnel BBT SE - Galleria di Base del Brennero Ausschreibungsbauzeitplan
AP228 Begriinung der Spritzbetonwénde in Plon / Rinverdimento peareti in calcestruzzo proiettato a Plon
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen Vorganger 2.Qtl, 2016 I 3.Qt, 2016 I 4.Qt, 2016 I 1.Qt, 2017
[ Mai [ Juni [ Juli ugust [ [ Oktober [ November [ Dezember [ Januar [ Februar Mar]
18.04.25.04.102.05.109.05. | 16.05.] 23.05. ] 30.05. [ 06.06. | 13.06. [ 20.06. [ 27.06.[04.07.[ 11.07. [ 18.07. 25.07. | 01.08. [ 08.08. | 15.08. [ 22.08.129.08.] 05.09. [ 12.09. [19.09. [ 26.09.03.10.10.10. [17.10.[ 24.10. [31.10.[07.11. [14.11.[ 21.11. [ 28.11.[05.12. | 12.12.[ 19.12. [ 26.12.[ 02.01. [ 09.01. [ 16.01. [ 23.01. [ 30.01. [ 06.02. [ 13.02. [ 20.02. [ 27.02.06.03. [ 13.0
1
2 IBEGRUNUNG DER SPRITZBETONWANDE IN PLON / RINVERDIMENTO PARETI IN 628,67 Tage Mo 02.05.16 Fr28.09.18 628,67 Tage @ v
CALCESTRUZZO PROIETTATO A PLON
3 Baubeginn 0 Std. Mo 02.05.16 Mo 02.05.16 4 Mo 02.05.16 08:00
4 Baustelleneinrichtung / Allestimento cantiere 2 Tage Mo 02.05.16 Mi 04.05.16 3 (]
5 Mater 1g Grob- und "Bundner Schiefer" fur Auffiillung / Lavorazione dello smarino 5 Tage Mo 02.05.16 Mo 09.05.16 AAA [+
Materiale a grana grossa e grana fine "calcescisti" per riempimenti
6 Anlieferung Auffiillmaterial in entsprechender Menge / Fornitura di materiale di riempimento in quantita congrua 2 Tage Mo 09.05.16 Mi 11.05.16 5 -
7 Begriinung SpB-Wande nach System "3D-Stahlgitter" bis Inbetriebnah. Der beiden Bewasserungsanl./ 1104 Std. Mi 04.05.16 Do 07.07.16 @ .
Rinverdimento delle pareti in calcestruzzo utilizzando il sistema "griglia metallica in acciaio 3D" fino
all’entrata in esercizio dei due impianti di irrigazi
8 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffiill. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschnitt 2 der SpB-Wand Nr. 3/ 12 Tage Mi 04.05.16 Fr 20.05.16 4 [
Install. di griglia in acciaio 3D, compreso il iempimento con mater. a grana grossa e grana fine nella sec.
sezione della parete in calcestr. n.3
9 Install. Bew.-Anl. Nr. 2 fir die Begril. "3D-Stahlgittersystem" im Ber. 2 der SpB-Wand Nr. 3/ Installaz. 5 Tage Di 17.05.16 Di 24.05.16 10EA-5 [==]
dell'impianto di irrigazione n. 2 per il rinverdimento con il sistema "3D-Stahlgittersystem" nella seconda Tage
sezione della parete in calcestruzzo n. 3
10 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter beim Abschnitt 2 d. SpB-Wand Nr. 2 Tage Fr20.05.16 Di 24.05.16 8 -
3/ Applicazione dell'idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella seconda sezione della
parete in calcestruzzo n. 3
11 Inbetr der E ungsanlage Nr. 2 / Messa in esercizio dellimpianto di irrigazione n. 2 1Tag Di 24.05.16 Mi 25.05.16 9 4 Mi 25.05.16 08:00
12 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffiill. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 5/ 12 Tage Fr20.05.16 Di 07.06.16 8 [
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella
prima sez. della parete in calcestr. n. 5
13 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 3) firr die Begrii. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 d. SpB-Wand 3 Tage Mo 06.06.16 Do 09.06.16 14EA-3 -
Nr. 5/ Installaz. Dell'impianto di irrigazione n. 1 (fase 3) per il rinverdimento nella primo sezione della parete Tage
in calcestruzzo n. 5
14 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 5/ 2 Tage Di 07.06.16 Do 09.06.16 12 -
Applicazione dell'idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella prima sezione della parete
in calcestruzzon. 5
15 Inbetr der 8 ungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 3) / Messa in esercizio dellimpianto di 1Tag Do 09.06.16 Fr 10.06.16 13 @ Fr 10.06.16 08:00
irrigazione n. 1 (fase 3)
16 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffiill. aus Grob- und Feinmater. b. Abschn. 4 der SpB-Wand Nr. 5 / 17 Tage Di 07.06.16 Do 30.06.16 12
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella sez.
quattro della parete in calcestr. n. 5
17 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 5) fir die Begrii. "3D-Stahlgittersystem™ im Abschn. 1 d. SpB-Wand 3 Tage Mi 29.06.16 Mo 04.07.16 18EA-3 [
Nr. 5/ Installaz. Dell'impianto di irrigazione n. 1 (fase 5) per il rinverdimento nella primo sezione della parete Tage
in calcestruzzon. 5
18 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 4 der SpB-Wand Nr. 5/ 2 Tage Do 30.06.16 Mo 04.07.16 16 =]
Applicazione dell'idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella sez. quattro della parete in
calcestruzzo n. 5
19 Inbetri der ungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 5) / Messa in esercizio dellimpianto di 1Tag Mo 04.07.16 Di 05.07.16 17 4 Di 05.07.16 08:00
irrigazione n. 1 (fase 5)
20 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffill. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 4 / 10 Tage Mi 04.05.16 Mi 18.05.16 4 [
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella sez.
tre della parete in calcestr. n. 4
21 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 1) fur die Begrii. "3D-Stahlgittersystem™ im Abschn. 1 der SpB-Wand 3 Tage Di 17.05.16 Fr 20.05.16 22EA-3 -
Nr. 4/ Installaz. Dell'impianto di irrigazione n. 1 (fase 1) per il rinverdimento nella primo sezione della parete Tage
in calcestruzzo n. 4
22 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 4 / 2 Tage Mi 18.05.16 Fr 20.05.16 20 -
Applicazione dell'idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella sez. tre della parete in
calcestruzzo n. 4
23 Inbetriebnahme der Bewasserungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 1) / Messa in esercizio dell'impianto di 1Tag Fr20.05.16 Mo 23.05.16 21 4 Mo 23/05.16 08:00
irrigazione n. 1 (fase 1)
24 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffiill. aus Grob- u. Feinmaterial b. Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 4 / 13 Tage Mi 18.05.16 Mo 06.06.16 20 [
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella
primo sez. della parete in calcestr. n. 4
25 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 2) fiir die Begriin. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 der 3 Tage Fr03.06.16 Mi 08.06.16 26EA-3 [=]
SpB-Wand Nr. 4/ Installaz. Dellimpianto di irrigazione n. 1 (fase 2) per il rinverdimento nella primo sezione Tage
della parete in calcestruzzo n. 4
26 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 4 / 2 Tage Mo 06.06.16 Mi 08.06.16 24 (]
Applicazione dell'idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella primo sez. della parete in
calcestruzzo n. 4
27 Inbetr der E ungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 2) / Messa in esercizio dellimpianto di 1Tag Mi 08.06.16 Do 09.06.16 25 4 Do 09.06.16 08:00
irrigazione n. 1 (fase 2)
28 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffiill. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 5/ 20 Tage Mo 06.06.16 Mo 04.07.16 24 [
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella sez.
tre della parete in calcestr. n. 5
29 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 4) fur die Begriin. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 der 3 Tage Fr 01.07.16 Mi 06.07.16 30EA-3 (=]
SpB-Wand Nr. 5/ Installaz. Dell'impianto di irrigazione n. 1 (fase 4) per il rinverdimento nella primo sezione Tage
della parete in calcestruzzo n. 5
30 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 5/ 2 Tage Mo 04.07.16 Mi 06.07.16 28 -
Applicazione dell'idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella sez. tre della parete in
calcestruzzo n. 5
31 Inbetr der 8 ungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 4) / Messa in esercizio dellimpianto di 1Tag Mi 06.07.16 Do 07.07.16 29 4 Do 07.07.16 08:00
irigazione n. 1 (fase 4)
32 Begriinung der Spritzbetonwande nach System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen" mit Erstbewéasserung / 264 Std. Fr 20.05.16 Mo 06.06.16 P——
Rinverdimento delle pareti in calcestruzzo con il sistema "rete in filo metallico con piante rampicanti”
con prima irrigazione
33 Begriinung vom Abschnitt 1 der Spritzbetonwand Nr. 3 mit dem System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen" / 5 Tage Fr 20.05.16 Fr 27.05.16 8 [~
Rinverdimento della prima sezione della parete in calcestruzzo n. 3 con il sistema "rete in filo metallico con
piante rampicanti”
34 Begriinung vom Abschnitt 3 der Spritzbetonwand Nr. 3 mit dem System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen™" / 3 Tage Fr27.05.16 Mi 01.06.16 33
Rinverdimento della sezione tre della parete in calcestruzzo n. 3 con il sistema "rete in filo metallico con
piante rampicanti”
35 Begriinung vom Abschnitt 1 der Spritzbetonwande Nr. 1-2 mit dem System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen” / 3 Tage Mi 01.06.16 Mo 06.06.16 34 [~
Rinverdimento della prima sezione delle pareti in calcestruzzo n. 1-2 con il sistema "rete in filo metallico con
piante rampicanti”
36 Baustelle raumen / sgombero del cantiere 3 Tage Di 05.07.16 Fr 08.07.16 19 -
37 |Ponalisierter Termin / termine soggetto a penalita 0 Std. Fr08.07.16 Fr 08.07.16 36EE+15,9¢ ¢ Fr08.07.16 23:59
38 Bewasserung der Begriinung wahrend den Vegetationsperioden 2016-2018 / Irrigazione del 580 Tage Fr08.07.16 Fr28.09.18 36 U I —h—h——h——————mh———mmoomoLhm——onmmmomomooomomoLLoomomooohomhonhLaaaohLhhpppppaaa
rinverdimento nei periodi di vegetazione 2016-2018
39 |PflegemaBnahmen wahrend den Vegetationsperioden 2016-2018 / Interventi di cura nei periodi 580 Tage Fr08.07.16 Fr28.09.18 36 - s L - L - . "
di vegetazione 2016-2018
40 |Arbeiten im unmittelbaren Gefahrenbereich der Brennerautobahn A13/ Lavori nell'immediata |17 Tage Mi 04.05.16 Fr27.05.16 8AA;33EE
zona di rispetto dell’autostrada del Brennero A13
41 |Arbeiten im Bereich der GemeindestralRe nach Nosslach / Lavori nell’area della strada 25 Tage Mi 04.05.16 Mi 08.06.16 20AA;26EE
comunale verso Nosslach
Projekt: AP228 Vorgang R, Meilenstein < Proj 1] L @ Externer Meilenstein < Inaktiver Meilenstein @ Manueller Vorgang LA Manueller P Nur Anfang C In Arbeit ———
Datum: 03.02.2016 Unterbrechung . A gang L . P Externe Vorgange (. Inaktiver Vorgang ( Inaktiver I v TJ Nur Dauer Manueller L . ¥ Nur Ende ul Stichtag <
Erstellt: BBT SE, Sa Stand: 03.02.2016 Seite 1




Brenner Basistunnel BBT SE - Galleria di Base del Brennero Ausschreibungsbauzeitplan
AP228 Begriinung der Spritzbetonwénde in Plon / Rinverdimento peareti in calcestruzzo proiettato a Plon
Nr. [Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen I 2.Qt, 2017 I 3.Qtl, 2017 I 4.Qt, 2017 1.Qtl, 2018
Maérz [ April Mai [ Juni [ Juli [ August [ [ Oktober [ b [ Dezember Januar [ Februar
13.03.120.03.127.03.103.04.110.04. [ 17.04. [ 24.04.] 01.05. [ 08.05. | 15.05. [ 22.05. [ 29.05. ] 05.06. [ 12.06. 19.06. | 26.06.]03.07.110.07. 17.07.124.07.31.07. [07.08. 14.08. [ 21.08.] 28.08.04.09. [ 11.09. | 18.09. [ 25.09.102.10. 09.10. [ 16.10.] 23.10. [ 30.10.06.11. [ 13.11.120.11. [ 27.11. T04.12. [ 11.12. [ 18.12.[ 25.12. | 01.01. [ 08.01. [ 15.01. [ 22.01. [ 29.01. 05.02. [ 12.02. [ 1]
1
2 BEGRUNUNG DER SPRITZBETONWANDE IN PLON / RINVERDIMENTO PARETI IN 628,67 Tage Mo 02.05.16 Fr28.09.18
CALCESTRUZZO PROIETTATO A PLON
3 Baubeginn 0 Std. Mo 02.05.16 Mo 02.05.16
4 Baustelleneinrichtung / Allestimento cantiere 2 Tage Mo 02.05.16 Mi 04.05.16
5 Mater 1g Grob- und “Bindner Schiefer" fir Auffiillung / Lavorazione dello smarino 5 Tage Mo 02.05.16 Mo 09.05.16
Materiale a grana grossa e grana fine "calcescisti" per riempimenti
6 Anlieferung Auffiillmaterial in entsprechender Menge / Fornitura di materiale di riempimento in quantita congrua 2 Tage Mo 09.05.16 Mi 11.05.16
7 Begriinung SpB-Wande nach System "3D-Stahlgitter" bis Inbetriebnah. Der beiden Bewasserungsanl./ 1104 Std. Mi 04.05.16 Do 07.07.16
Rinverdimento delle pareti in calcestruzzo utilizzando il sistema "griglia metallica in acciaio 3D" fino
all’entrata in esercizio dei due impianti di irrigazi
8 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffiill. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschnitt 2 der SpB-Wand Nr. 3/ 12 Tage Mi 04.05.16 Fr 20.05.16
Install. di griglia in acciaio 3D, compreso il iempimento con mater. a grana grossa e grana fine nella sec.
sezione della parete in calcestr. n.3
9 Install. Bew.-Anl. Nr. 2 fiir die Begrii. "3D-Stahlgittersystem" im Ber. 2 der SpB-Wand Nr. 3/ Installaz. 5 Tage Di 17.05.16 Di 24.05.16
dell'impianto di irrigazione n. 2 per il rinverdimento con il sistema "3D-Stahlgittersystem" nella seconda
sezione della parete in calcestruzzo n. 3
10 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter beim Abschnitt 2 d. SpB-Wand Nr. 2 Tage Fr20.05.16 Di 24.05.16
3/ Applicazione dell'idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella seconda sezione della
parete in calcestruzzo n. 3
11 Inbetr der 8 ungsanlage Nr. 2 / Messa in esercizio dell'impianto di irrigazione n. 2 1Tag Di 24.05.16 Mi 25.05.16
12 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffiill. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 5/ 12 Tage Fr20.05.16 Di 07.06.16
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella
prima sez. della parete in calcestr. n. 5
13 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 3) firr die Begrii. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 d. SpB-Wand 3 Tage Mo 06.06.16 Do 09.06.16
Nr. 5/ Installaz. Dell'impianto di irrigazione n. 1 (fase 3) per il rinverdimento nella primo sezione della parete
in calcestruzzo n. 5
14 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 5/ 2 Tage Di 07.06.16 Do 09.06.16
Applicazione dell'idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella prima sezione della parete
in calcestruzzo n. 5
15 Inbetr der a ungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 3) / Messa in esercizio dell'impianto di 1Tag Do 09.06.16 Fr 10.06.16
irrigazione n. 1 (fase 3)
16 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffill. aus Grob- und Feinmater. b. Abschn. 4 der SpB-Wand Nr. 5/ 17 Tage Di 07.06.16 Do 30.06.16
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella sez.
quattro della parete in calcestr. n. 5
17 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 5) fir die Begrii. "3D-Stahlgittersystem™ im Abschn. 1 d. SpB-Wand 3 Tage Mi 29.06.16 Mo 04.07.16
Nr. 5/ Installaz. Dell'impianto di irrigazione n. 1 (fase 5) per il rinverdimento nella primo sezione della parete
in calcestruzzo n. 5
18 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 4 der SpB-Wand Nr. 5/ 2 Tage Do 30.06.16 Mo 04.07.16
Applicazione dellidrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella sez. quattro della parete in
calcestruzzo n. 5
19 Inbetri der ur Nr. 1 (Ausbaustufe 5) / Messa in esercizio dell'impianto di 1 Tag Mo 04.07.16 Di 05.07.16
irrigazione n. 1 (fase 5)
20 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffiill. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 4 / 10 Tage Mi 04.05.16 Mi 18.05.16
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il iempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella sez.
tre della parete in calcestr. n. 4
21 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 1) fir die Begrii. "3D-Stahlgittersystem™ im Abschn. 1 der SpB-Wand 3 Tage Di 17.05.16 Fr 20.05.16
Nr. 4/ Installaz. Dellimpianto di irrigazione n. 1 (fase 1) per il rinverdimento nella primo sezione della parete
in calcestruzzo n. 4
22 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 4 / 2 Tage Mi 18.05.16 Fr 20.05.16
Applicazione dell'idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella sez. tre della parete in
calcestruzzo n. 4
23 Inbetr der Bewéasserur Nr. 1 (Ausbaustufe 1) / Messa in esercizio dell'impianto di 1 Tag Fr 20.05.16 Mo 23.05.16
irrigazione n. 1 (fase 1)
24 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffiill. aus Grob- u. Feinmaterial b. Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 4 / 13 Tage Mi 18.05.16 Mo 06.06.16
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella
primo sez. della parete in calcestr. n. 4
25 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 2) fir die Begriin. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 der 3 Tage Fr03.06.16 Mi 08.06.16
SpB-Wand Nr. 4/ Installaz. Dellimpianto di irrigazione n. 1 (fase 2) per il rinverdimento nella primo sezione
della parete in calcestruzzo n. 4
26 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 4 / 2 Tage Mo 06.06.16 Mi 08.06.16
Applicazione dell'idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella primo sez. della parete in
calcestruzzo n. 4
27 Inbetr der ur Nr. 1 (Ausbaustufe 2) / Messa in esercizio dell'impianto di 1Tag Mi 08.06.16 Do 09.06.16
irrigazione n. 1 (fase 2)
28 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffiill. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 5/ 20 Tage Mo 06.06.16 Mo 04.07.16
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella sez.
tre della parete in calcestr. n. 5
29 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 4) fur die Begriin. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 der 3 Tage Fr 01.07.16 Mi 06.07.16
SpB-Wand Nr. 5/ Installaz. Dell'impianto di irrigazione n. 1 (fase 4) per il rinverdimento nella primo sezione
della parete in calcestruzzo n. 5
30 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 5/ 2 Tage Mo 04.07.16 Mi 06.07.16
Applicazione dell'idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella sez. tre della parete in
calcestruzzo n. 5
31 Inbetr der a ur Nr. 1 (Ausbaustufe 4) / Messa in esercizio dell'impianto di 1Tag Mi 06.07.16 Do 07.07.16
irrigazione n. 1 (fase 4)
32 Begriinung der Spritzbetonwande nach System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen" mit Erstbewésserung / 264 Std. Fr 20.05.16 Mo 06.06.16
Rinverdimento delle pareti in calcestruzzo con il sistema "rete in filo metallico con piante rampicanti”
con prima irrigazione
33 Begriinung vom Abschnitt 1 der Spritzbetonwand Nr. 3 mit dem System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen™" / 5 Tage Fr 20.05.16 Fr 27.05.16
Rinverdimento della prima sezione della parete in calcestruzzo n. 3 con il sistema "rete in filo metallico con
piante rampicanti”
34 Begriinung vom Abschnitt 3 der Spritzbetonwand Nr. 3 mit dem System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen™" / 3 Tage Fr27.05.16 Mi 01.06.16
Rinverdimento della sezione tre della parete in calcestruzzo n. 3 con il sistema "rete in filo metallico con
piante rampicanti”
35 Begriinung vom Abschnitt 1 der Spritzbetonwande Nr. 1-2 mit dem System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen” / 3 Tage Mi 01.06.16 Mo 06.06.16
Rinverdimento della prima sezione delle pareti in calcestruzzo n. 1-2 con il sistema "rete in filo metallico con
piante rampicanti”
36 Baustelle raumen / sgombero del cantiere 3 Tage Di 05.07.16 Fr 08.07.16
37 |Ponalisierter Termin / termine soggetto a penalita 0 Std. Fr08.07.16 Fr08.07.16
38 Bewasserung der Begriinung wéhrend den Vegetationsperioden 2016-2018 / Irrigazione del 580 Tage Fr08.07.16 Fr 28.09.18
rinverdimento nei periodi di vegetazione 2016-2018
39 PflegemaBBnahmen wahrend den Vegetationsperioden 2016-2018 / Interventi di cura nei periodi 580 Tage  Fr08.07.16 Fr 28.09.18 : : : : : : : : : : :
di vegetazione 2016-2018
40 Arbeiten im unmittelbaren Gefahrenbereich der Brennerautobahn A13/ Lavori nell'immediata |17 Tage Mi 04.05.16 Fr27.05.16
zona di rispetto dell’autostrada del Brennero A13
41 Arbeiten im Bereich der GemeindestralRe nach Nosslach / Lavori nell’area della strada 25 Tage Mi 04.05.16 Mi 08.06.16
comunale verso Nosslach
Projekt: AP228 Vorgang R, Meilenstein < Proj 1] L @ Externer Meilenstein < Inaktiver Meilenstein @ Manueller Vorgang LA Manueller P Nur Anfang C In Arbeit ———
Datum: 03.02.2016 Unterbrechung . A gang L . P Externe Vorgange (s Inaktiver Vorgang ( Inaktiver 1 v TJ  Nur Dauer Manueller L . ¥ Nur Ende ul Stichtag <
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Brenner Basistunnel BBT SE - Galleria di Base del Brennero
AP228 Begriinung der Spritzbetonwénde in Plon / Rinverdimento peareti in calcestruzzo proiettato a Plon

Ausschreibungsbauzeitplan

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen 8 I 2.Qt, 2018 I 3.Qt, 2018 4.Qt, 2018 I
I Marz [ April [ Mai [ Juni [ Juli [ August [ Oktober [ November [ D [ Januar
19.02.126.02.105.03.112.03.119.03.126.03. [02.04. 09.04. [ 16.04.] 23.04. 1 30.04.07.05.114.05. [ 21.05. [ 28.05. [ 04.06. [ 11.06. | 18.06. ] 25.06. [02.07.109.07. [ 16.07. 23.07. [ 30.07. 06.08. | 13.08. [ 20.08. | 27.08.103.09. [ 10.09. [ 17.09. [ 24.09.] 01.10.]08.10. [15.10. [ 22.10.129.10.[05.11. [ 12.11.[19.11.126.11.[03.12. [ 10.12. [ 17.12. [ 24.12.[ 31.12. [ 07.01. [ 14.01. [ 21.01.[ 2
1
2 BEGRUNUNG DER SPRITZBETONWANDE IN PLON / RINVERDIMENTO PARETI IN 628,67 Tage Mo 02.05.16 Fr28.09.18 g
CALCESTRUZZO PROIETTATO A PLON
3 Baubeginn 0 Std. Mo 02.05.16 Mo 02.05.16
4 Baustelleneinrichtung / Allestimento cantiere 2 Tage Mo 02.05.16 Mi 04.05.16
5 Mater 1g Grob- und ial "Biindner Schiefer" fir Auffiillung / Lavorazione dello smarino 5 Tage Mo 02.05.16 Mo 09.05.16
Materiale a grana grossa e grana fine "calcescisti" per riempimenti
6 Anlieferung Auffiillmaterial in entsprechender Menge / Fornitura di materiale di riempimento in quantita congrua 2 Tage Mo 09.05.16 Mi 11.05.16
7 Begriinung SpB-Wande nach System "3D-Stahlgitter" bis Inbetriebnah. Der beiden Bewasserungsanl./ 1104 Std. Mi 04.05.16 Do 07.07.16
Rinverdimento delle pareti in calcestruzzo utilizzando il sistema "griglia metallica in acciaio 3D" fino
all’entrata in esercizio dei due impianti di irrigazi
8 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffiill. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschnitt 2 der SpB-Wand Nr. 3/ 12 Tage Mi 04.05.16 Fr 20.05.16
Install. di griglia in acciaio 3D, compreso il iempimento con mater. a grana grossa e grana fine nella sec.
sezione della parete in calcestr. n.3
9 Install. Bew.-Anl. Nr. 2 fiir die Begrii. "3D-Stahlgittersystem" im Ber. 2 der SpB-Wand Nr. 3/ Installaz. 5 Tage Di 17.05.16 Di 24.05.16
dell'impianto di irrigazione n. 2 per il rinverdimento con il sistema "3D-Stahlgittersystem" nella seconda
sezione della parete in calcestruzzo n. 3
10 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter beim Abschnitt 2 d. SpB-Wand Nr. 2 Tage Fr20.05.16 Di 24.05.16
3/ Applicazione dell'idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella seconda sezione della
parete in calcestruzzo n. 3
11 Inbetr der ungsanlage Nr. 2 / Messa in esercizio dell'impianto di irrigazione n. 2 1Tag Di 24.05.16 Mi 25.05.16
12 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffiill. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 5/ 12 Tage Fr20.05.16 Di 07.06.16
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella
prima sez. della parete in calcestr. n. 5
13 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 3) fiir die Begrii. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 d. SpB-Wand 3 Tage Mo 06.06.16 Do 09.06.16
Nr. 5/ Installaz. Dell'impianto di irrigazione n. 1 (fase 3) per il rinverdimento nella primo sezione della parete
in calcestruzzo n. 5
14 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 5/ 2 Tage Di 07.06.16 Do 09.06.16
Applicazione dell'idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella prima sezione della parete
in calcestruzzon. 5
15 Inbetri der a ur Nr. 1 (Ausbaustufe 3) / Messa in esercizio dell'impianto di 1Tag Do 09.06.16 Fr 10.06.16
irrigazione n. 1 (fase 3)
16 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffiill. aus Grob- und Feinmater. b. Abschn. 4 der SpB-Wand Nr. 5/ 17 Tage Di 07.06.16 Do 30.06.16
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella sez.
quattro della parete in calcestr. n. 5
17 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 5) fur die Begrii. "3D-Stahlgittersystem™ im Abschn. 1 d. SpB-Wand 3 Tage Mi 29.06.16 Mo 04.07.16
Nr. 5/ Installaz. Dell'impianto di irrigazione n. 1 (fase 5) per il rinverdimento nella primo sezione della parete
in calcestruzzo n. 5
18 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 4 der SpB-Wand Nr. 5/ 2 Tage Do 30.06.16 Mo 04.07.16
Applicazione dell'idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella sez. quattro della parete in
calcestruzzo n. 5
19 Inbetri der ungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 5) / Messa in esercizio dell'impianto di 1Tag Mo 04.07.16 Di 05.07.16
irrigazione n. 1 (fase 5)
20 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffiill. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 4 / 10 Tage Mi 04.05.16 Mi 18.05.16
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella sez.
tre della parete in calcestr. n. 4
21 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 1) fur die Begrii. "3D-Stahlgittersystem™ im Abschn. 1 der SpB-Wand 3 Tage Di 17.05.16 Fr 20.05.16
Nr. 4/ Installaz. Dellimpianto di irrigazione n. 1 (fase 1) per il rinverdimento nella primo sezione della parete
in calcestruzzo n. 4
22 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 4 / 2 Tage Mi 18.05.16 Fr 20.05.16
Applicazione dell'idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella sez. tre della parete in
calcestruzzo n. 4
23 Inbetriebnahme der Bewasserungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 1) / Messa in esercizio dell'impianto di 1Tag Fr 20.05.16 Mo 23.05.16
irrigazione n. 1 (fase 1)
24 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffiill. aus Grob- u. Feinmaterial b. Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 4 / 13 Tage Mi 18.05.16 Mo 06.06.16
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella
primo sez. della parete in calcestr. n. 4
25 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 2) fiir die Begriin. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 der 3 Tage Fr03.06.16 Mi 08.06.16
SpB-Wand Nr. 4/ Installaz. Dellimpianto di irrigazione n. 1 (fase 2) per il rinverdimento nella primo sezione
della parete in calcestruzzo n. 4
26 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 4 / 2 Tage Mo 06.06.16 Mi 08.06.16
Applicazione dell'idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella primo sez. della parete in
calcestruzzo n. 4
27 Inbetr der ur Nr. 1 (Ausbaustufe 2) / Messa in esercizio dell'impianto di 1Tag Mi 08.06.16 Do 09.06.16
irigazione n. 1 (fase 2)
28 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffiill. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 5/ 20 Tage Mo 06.06.16 Mo 04.07.16
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella sez.
tre della parete in calcestr. n. 5
29 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 4) fur die Begriin. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 der Tage Fr 01.07.16 Mi 06.07.16
SpB-Wand Nr. 5/ Installaz. Dell'impianto di irrigazione n. 1 (fase 4) per il rinverdimento nella primo sezione
della parete in calcestruzzo n. 5
30 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 5/ 2 Tage Mo 04.07.16 Mi 06.07.16
Applicazione dell'idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella sez. tre della parete in
calcestruzzo n. 5
31 Inbetri der a ur Nr. 1 (Ausbaustufe 4) / Messa in esercizio dell'impianto di 1Tag Mi 06.07.16 Do 07.07.16
irigazione n. 1 (fase 4)
32 Begriinung der Spritzbetonwande nach System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen" mit Erstbewéasserung / 264 Std. Fr 20.05.16 Mo 06.06.16
Rinverdimento delle pareti in calcestruzzo con il sistema "rete in filo metallico con piante rampicanti”
con prima irrigazione
33 Begriinung vom Abschnitt 1 der Spritzbetonwand Nr. 3 mit dem System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen" / 5 Tage Fr 20.05.16 Fr 27.05.16
Rinverdimento della prima sezione della parete in calcestruzzo n. 3 con il sistema "rete in filo metallico con
piante rampicanti”
34 Begriinung vom Abschnitt 3 der Spritzbetonwand Nr. 3 mit dem System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen™ / 3 Tage Fr27.05.16 Mi 01.06.16
Rinverdimento della sezione tre della parete in calcestruzzo n. 3 con il sistema "rete in filo metallico con
piante rampicanti”
35 Begriinung vom Abschnitt 1 der Spritzbetonwande Nr. 1-2 mit dem System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen” / 3 Tage Mi 01.06.16 Mo 06.06.16
Rinverdimento della prima sezione delle pareti in calcestruzzo n. 1-2 con il sistema "rete in filo metallico con
piante rampicanti”
36 Baustelle raumen / sgombero del cantiere 3 Tage Di 05.07.16 Fr 08.07.16
37 |Ponalisierter Termin / termine soggetto a penalita 0 Std. Fr08.07.16 Fr08.07.16
38 Bewasserung der Begriinung wéhrend den Vegetationsperioden 2016-2018 / Irrigazione del 580 Tage Fr08.07.16 Fr 28.09.18
rinverdimento nei periodi di vegetazione 2016-2018
39 PflegemaBBnahmen wahrend den Vegetationsperioden 2016-2018 / Interventi di cura nei periodi 580 Tage  Fr08.07.16 Fr 28.09.18 : : : : : : :
di vegetazione 2016-2018
40 Arbeiten im unmittelbaren Gefahrenbereich der Brennerautobahn A13/ Lavori nell'immediata |17 Tage Mi 04.05.16 Fr27.05.16
zona di rispetto dell’autostrada del Brennero A13
41 Arbeiten im Bereich der Gemeindestrale nach Nosslach / Lavori nell'area della strada 25 Tage Mi 04.05.16 Mi 08.06.16
comunale verso Nosslach
Projekt: AP228 Vorgang R, Meilenstein < Proj g L @ Externer Meilenstein < Inaktiver Meilenstein @ Manueller Vorgang LA Manueller P Nur Anfang C In Arbeit ———
Datum: 03.02.2016 Unterbrechung . A gang L . P Externe Vorgange (L Inaktiver Vorgang ( Inaktiver I v ) Nur Dauer Manueller gang W Y Nur Ende ul Stichtag <
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