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BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI

1 UBERSICHT UND ERKUNDUNGSZIELE

1.1 GEGENSTAND DER LEISTUNGEN

Im Zuge der Baureifmachung der Hauptbauphase des
Brenner Basistunnels sind auf der dsterreichischen
Projektseite 13 Erkundungsbohrungen (Vertikalbohrungen)
mit einer Tiefe bis zu 120 m vorgesehen. Dabei sollen
voraussichtlich 12 Bohrungen im Jahr 2016 und 1 Bohrung

im Jahr 2017 ausgefiihrt werden.

Vorrangiges Ziel der Bohrkampagne ist die Erkundung des
Untergrundes und der Ausbau ausgewahlter Bohrungen zu
Grundwasserpegel oder Inklinometermessstellen.

Daneben sollen geophysikalische Messungen im Bohrloch,
sowie Bohrlochversuche durchgefiihrt werden.

Es ist sicherzustellen, dass Bohrgerate in ausreichender
Anzahl gleichzeitig im Einsatz sind, um die in Kap. F
geforderten Fristen einzuhalten.

1.2 PROJEKTRAUM

Die Erkundungsmaflnahmen sind in den
Projektraumen situiert:

folgenden

e Bereich Ahrental: Deponie
e Bereich Wolf: Deponie und BE
e Bereich Padastertal: Deponie: Deponie

Alle Bohrstellen sind tber das hochrangige Stralennetz und
Uber teils unbefestigte und einspurige Forst- und Baustraf3en
erreichbar, welche fur gelandetaugliche Fahrzeuge befahrbar
sind.

Alle  Genehmigungen der Grundstiickseigentimer zur
entsprechenden Benutzung der benétigten Grundsticke
werden durch den AG erwirkt.

1.2.1 Bereich Ahrental

Der Bereich Ahrental (Abb. 1-2) befindet sich auf der
orographisch rechten Seite des Wipptales, am sudlichen
Talausgang des Ahrentales, in unmittelbarer Néhe zur BBT-
Tunnelausbruchdeponie Deponie Ahrental Sid. Die Deponie
grundet

auf einer teilweise anthropogen uberpragten

1 PANORAMICA E OBIETTIVI
GEOGNOSTICI

1.1 OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

La preparazione della fase di costruzione principale della
Galleria di Base del Brennero prevede la realizzazione,
sull’area di progetto austriaca, di 13 sondaggi geognostici
(verticali) profondi fino a 120 m. Piu precisamente, 12 di
questi  sondaggi presumibilmente
nell’lanno 2016, mentre 1 sondaggio nell’anno 2017.

verranno realizzati

L'obiettivo principale della campagna geognostica & la
prospezione del sottosuolo e l'attrezzaggio di sondaggi scelti
con piezometri o punti di misurazione inclinometrica.

Oltre a cio, verranno eseguiti rilevamenti geofisici in foro,
cosi come prove in foro.

Va assicurato limpiego contemporaneo di un numero
sufficiente di perforatrici per potere rispettare i tempi e
termini utili indicati nella sez. F.

1.2 AREA DI PROGETTO

Gli interventi di prospezione sono posizionati nelle aree di
progetto seguenti:

e Area Ahrental: Deposito
e Area Wolf: Deposito e area di cantierizzazione
e Area Val Padastertal: Deposito: Deposito

Tutti i punti di perforazione sono raggiungibili attraverso la
rete stradale a lunga percorrenza e le strade forestali e di
cantiere a corsia singola, percorribili da veicoli adatti alle
strade stesse.

Tutte le autorizzazioni dei proprietari dei terreni relative
all'utilizzo dei terreni occorrenti saranno ottenute dal
committente.

1.2.1 Area Ahrental

La Zona Ahrental (Fig. 1-2) e ubicata in orografica destra
della “Wipptal”, allimbocco sud della valle Ahrental, nelle
immediate vicinanze del deposito Ahrental Sud, ove viene
conferito il materiale di scavo della galleria BBT. Il deposito &
realizzato su un terrazzo in parte modificato per influssi
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BAULOSBESCHREIBUNG

| DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI
.

Terrassenflache, welche nach Westen hin zur Brennerbahn
und zur Sill steil abféllt. Im Norden erstreckt sich der
Ahrenberg mit einer Erhebung von ca. 853 m, der derzeit
abgebaut wird. Im Osten schlie3t die Deponie an die Al3
Brenner Autobahn an.

Die Bohrstellen befinden sich an der westlichen Hangflanke
des Ahrenberges und an der westlichen Terrassenkante, in
unmittelbarer Nahe der laufenden Deponieschiittung.

Die Zufahrt erfolgt Uber die westlich des Ahrenberges
gelegene Gemeindestrafle und einen Forstweg (nicht tUber
die Autobahnabfahrt und Deponie!).

Abb. 1 Orthofoto (Stand Ende 2014) des Bereiches Ahrental mit
der Tunnelausbruchdeponie Ahrental Siid und dem
Ahrenberg. Rot umrahmt ist die Lage der Bohrstellen

(TIRIS, Land Tirol).

N D,

antropici con una forte pendenza sul versante ovest fino alla
ferrovia del Brennero ed il torrente Sill. A nord si erge il
monte Ahrenberg fino a una quota di ca. 853 m; quest’ultimo
€ attualmente oggetto di lavori di asportazione. A est il
deposito & contiguo all'autostrada A13 del Brennero.

I punti di perforazione si trovano sul versante ovest del
monte Ahrenberg e sul bordo terrazzato occidentale, nelle
immediate vicinanze del continuo conferimento in deposito.

L’accesso avviene attraverso la strada comunale a ovest del
monte Ahrenberg e una strada forestale (non attraverso
l'autostrada ed il deposito!).
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Fig. 1 Ortofoto (stato: fine 2014) dell’area Ahrental con

deposito Ahrental Sud di conferimento dello scavo
galleria e monte Ahrenberg. La linea rossa circoscrive la
posizione dei punti di perforazione (TIRIS, Land Tirol).
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Abb. 2

Orthofoto (Stand Ende 2014) mit Lage der Bohrpunkte
im Bereich Ahrental (TIRIS, Land Tirol).

Fig. 2
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Ortofoto (stato fine 2014) con posizione dei punti di
perforazione nell’area Ahrental (TIRIS, Land Tirol).
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BAULOSBESCHREIBUNG
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1.2.2 Bereich Wolf

Der Bereich Wolf (Abb. 3-4) befindet sich im Wipptal, in der
Gemeinde Steinach am Brenner im Bereich der Ortschaft
Wolf. Die Bohrstellen befinden sich im Talflurbereich. Diese
Flache wird als zukiinftige Baustelleneinrichtungsflachen fir
das Hauptbaulos genutzt.

Die Morphologie des Talflurbereiches ist durch flaches
Gelande mit ausgedehnten Verebnungsflachen
gekennzeichnet. Das natirliche Bachbett der Sill durchbricht
die flache Morphologie des Talbodens.

Die Zufahrt erfolgt Gber die Bundesstralle B182 und dann
Uber private Zufahrtsstraen zu den Bohrpunkten.

Abb. 3 Uberblicksbild (Stand 07.2012) Bereich Wolf

(Blickrichtung Suden).

. ~
/ /
/

1.2.2 Area Wolf

L'’Area Wolf (Fig. 3-4) si trova nella Wipptal, presso il
Comune di Steinach am Brenner, nella localita Wolf. | punti
di perforazione sono ubicati nel fondovalle. Questa superficie
viene utilizzata come futura superficie di cantiere per il lotto
di costruzione principale.

La morfologia dellarea a fondovalle & caratterizzata dal
terreno pianeggiante con superfici piane estese. L'alveo
naturale del Sill attraversa la morfologia pianeggiante del
fondovalle.

L'accesso avviene attraverso la strada statale BB182 del
Brennero e poi attraverso strade private di accesso ai punti
di perforazione.

T

Fig. 3 Corografia (stato 07.2012) area Wolf (vista a sud).
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Abb. 4

] Meters

Orthofoto (Stand 2011) mit Lage der Bohrpunkte im

Bereich Wolf

Fig. 4

Ortofoto (stato 2011) con ubicazione dei punti di
perforazione nell’area Wolf
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1.2.3 Bereich Padastertal

Das Padastertal ist ein auf der orographisch rechten Seite
des Wipptales gelegenes, in etwa Ost-West verlaufendes
Seitental und liegt in unmittelbarer Nahe des Bereiches Wolf.

Der Projektraum im Padastertal (Abb. 5-7) ist Uber die in
Betrieb befindliche BBT Tunnel- und Deponiebaustelle Wolf
zu erreichen. Die Bohrstellen werden (Uber die
Baustelleneinrichtungsflache Wolf im Talflurbereich des
Wipptals, den Padastertunnel (Tunnel mit Betonfahrbahn),
sowie die Deponie Padastertal Uber grof3teils unbefestigte
Baustral3en erreicht.

Die Bohrstellen sind im orographisch linken und rechten
Hangbereich situiert. Der Uiberwiegende Teil der Bohrungen
ist dabei an der orographisch linken Seite der
Schluchtstrecke  des  Padastertals,  zwischen  der
"Mélzenbriicke" (ehemalige Briicke Uber den Padasterbach,
welche im Zuge der Deponieschittung riickgebaut wurde) im
Westen und dem Eingang zum Inzengraben im Osten
durchzufthren. In diesem Bereich befindet sich eine
groRrdumige Massenbewegung, welche sich vom Talboden
bis zum Hochgeneinerjoch (1950 m) erstreckt.

Aufgrund der laufenden Arbeiten auf der Baustelle Wolf bzw.
im Deponiebereich Padastertal hat im Zuge der Bohrarbeiten
eine tagliche An- und Abmeldung bei der OBA des Bauloses
Wolf zu erfolgen.

Mit Beginn der Bohrarbeiten im Padastertal hat eine
Sicherheitsunterweisung der Bohrmannschaft durch den
Baustellenkoordinator der Baustelle Wolf zu erfolgen.

1.2.3 Area Val Padastertal

La Val Padastertal € una valle laterale sul lato orografico
destro della Wipptal e si sviluppa in direzione est-ovest, nelle
immediate vicinanze dell’Area Wolf.

L'area di progetto nella “Padastertal” (Fig. 5-7) €
raggiungibile attraverso il cantiere di deposito Wolf e della
galleria BBT, attualmente in funzione. | punti di perforazione
vengono raggiunti attraverso la superficie di cantierizzazione
Wolf nel fondovalle della “Wipptal”, attraverso la galleria
“Padaster” (galleria con carreggiata in calcestruzzo), cosi
deposito lo piu
percorrendo strade di cantiere non asfaltate.

come attraverso il “Padastertal”, per

| punti di perforazione sono ubicati sul pendio in sinistra e in
destra orografica. Gran parte dei sondaggi va pertanto
realizzata sul lato orografico sinistro del tratto della gola della
Valle “Padastertal”, tra il ponte “Mdlzenbriicke” (ex ponte
attraverso il Rio “Padasterbach”, demolito nel corso del
deposito) a ovest, e laccesso a
“Inzengraben” a est. Questa area € caratterizzata da ampie
deformazioni gravitative che si estendono dal fondovalle fino
al Hochgeneinerjoch (1950 m).

conferimento del

In seguito ai lavori attualmente in corso al cantiere di Wolf
e/o nell'area del deposito val Padaster, durante i sondaggi
devono avvenire una registrazione e naotifica di cessazione
giornalieri presso la D.L del lotto di Wolf.

Con Tlinizio dei lavori di sondaggio nella Padastertal, la
squadra addetta ai sondaggi va istruita in materia di
sicurezza da parte del coordinatore di cantiere di Wolf.
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Abb. 5

Abb. 6

86,640 .11

215,701.89

Orthofoto des Bereiches Padastertal mit der BE-Flache
Wolf (gelb umrahmt). Rot umrahmt ist die Lage der
Bohrstellen im Padastertal, die blaue Linie stellt die
Trasse des Padastertunnels dar (TIRIS, Land Tirol)

Uberblicksbild Deponie Padastertal, die Zufahrt zu den
Bohrstellen fuhrt durch den Padastertunnel und tiber die
BaustraBen der Deponie (Blickrichtung Osten)

Fig. 5

Fig. 6

89,320.34

217,397 .87 i
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Ortofoto dell'area Padastertal con area di cantiere di
Wolf (in giallo). L'area in rosso identifica i punti di
esecuzione dei sondaggi nella valle Padaster; la linea
blu riproduce il tracciato della galleria Padaster (TIRIS,
Land Tirol)

Corografia deposito Padastertal; I'accesso ai punti di
sondaggio passa attraverso la galleria Padaster e le
strade di cantiere del deposito (vista est)
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Abb. 7 Lageplan mit Lage der Bohrpunkte im Bereich Fig. 7 Planimetria con ubicazione dei punti di perforazione

Padastertal nell’area Padastertal
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1.3 ERKUNDUNGSZIELE

Die Erkundungen der gegenstandlichen Leistungen dienen
dazu:

e die Tiefe der Felsoberkante zu lokalisieren,

o die Méachtigkeit und Eigenschaften des darauf
liegenden Lockermaterials zu ermitteln,

e den Zustand der Felses bzw. die Méachtigkeit des
Verwitterungshorizontes zu ermitteln,

e die vorherrschenden Grundwasserverhaltnisse zu
erkunden

Weitere Ziele des Bohrprogramms sind:

e die Ermittlung hydraulischer und geotechnischer
Kennwerte durch in-situ-Versuche

o die Durchfiihrung von
Bohrlochuntersuchungen.

geophysikalischen

e der Ausbau des Teils der
Bohrungen zZu

Inklinometermessstellen.

Uberwiegenden
Grundwasser- bzw.

2 ERKUNDUNGSPROGRAMM

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick tber das
geplante Bohrprogramm.

Die Festlegung der Endteufen der Bohrungen sowie des
Bohrlochversuchsprogramms und die Bohrlocheinbauten
werden auf Basis der Erkundungsergebnisse vor Ort durch
die OBA festgelegt.

Das dargestellte Untersuchungsprogramm ist als generelles
Konzept zu verstehen, das im Zuge der Aufschlussarbeiten
abgeéndert bzw. ergénzt werden kann.

21 ECKDATEN

In der nachfolgenden Tabelle

Erkundungsprogramm dargestellt:

ist das prognostizierte

1.3 OBIETTIVI DELLE PROSPEZIONI

Le prospezioni hanno come obiettivo:

e |ocalizzare la profondita del substrato roccioso;

o definire lo spessore e le caratteristiche del materiale
sciolto sovrastante;

e definire le condizioni della roccia e/o lo spessore
dell'orizzonte di alterazione.

e Esplorare i comportamenti dominanti della falda

Gli ulteriori obiettivi del programma dei sondaggi sono:

e la determinazione di parametri idraulici e geotecnici
mediante prove in sito;

e |'esecuzione di prove geofisiche in foro;

e lattrezzaggio dei fori con
inclinometri.

piezometri e/o

2 PROGRAMMA ESPLORATIVO

La tabella seguente fornisce una panoramica sul programma
di sondaggio previsto.

Le profondita finali dei sondaggi, il programma relativo alle
prove in foro e le installazioni in foro saranno definiti in loco
sulla base dei risultati di prospezioni ottenuti a cura della DL.

Il programma di indagini va inteso come concetto generale
che nel corso dei lavori di prospezione potra subire
modifiche e integrazioni.

21 DATI PRINCIPALI

La seguente tabella mostra la bozza del programma di
prospezione previsto:
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BOHRUNG

As-B-10/16 30
As-B-11/16 60
St-B-32/16 65
St-B-33/16 60
St-B-34/16 60
St-B-34B/16 30
St-B-35/16 30
St-B-36/16 25
St-B-37/16 25
St-B-38/16 70
St-B-39/16 15
St-B-40/16 15
St-B-41/xx 40

Tab. 1 Prognostiziertes Erkundungsprogramm

3 GEOLOGISCHE VERHALTNISSE

Nachstehend wird ein genereller Uberblick zu den
geologischen Verhéltnissen im Erkundungsgebiet gegeben.
Es handelt sich um eine geologische Prognose.

3.1 BEREICH AHRENTAL

3.1.1 Uberblick

Das Bohrerkundungsprogramm sieht die Durchfihrung von
zwei Erkundungsbohrungen mit Teufen zwischen 45 m und
75 m Tiefe vor.

3.1.2 Geologische Prognose

In den einzelnen Bohrungen werden nach lokalen
Gegebenheiten etwa 30-60 m Lockergesteinsbedeckung
erwartet. Die nachfolgende Tabelle zeigt die prognostizierten

Lockermaterialméchtigkeiten und die geplanten Endteufen:

Lockermaterial [m]
SONDAGGIO Materiale sciolto [m]

Fels [m] Prognostizierte Endteufe [m]
Roccia [m]  Profondita finale prevista [m
15 45
15 75
55 120
30 90
15 75
0 30
10 40
5 30
0 25
10 80
0 15
0 15
15 55
Tab. 1 Programma esplorativo temporaneo previsto

3 CONDIZIONI GEOLOGICHE

Di seguito viene fornita una panoramica sulle condizioni
geologiche nell’area di prospezione. Si tratta di una
previsione geologica.

3.1 AREA AHRENTAL

3.1.1 Panoramica

Il programma di sondaggi prevede I'esecuzione di due
sondaggi geognostici con una profondita tra 45 m e 75 m.

3.1.2 Previsione geologica

A seconda delle condizioni locali, si prevede per i singoli
sondaggi una copertura di materiale sciolto di spessore di
ca. 30-60 m. Nella tabella seguente sono riportati gli spessori
di materiale sciolto previsti e la profondita finale di progetto:
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BOHRUNG Lockermaterial Machtigkeit [m]
SONDAGGIO Spessore materiale sciolto [m]
As-B-10/16 30
As-B-11/16 60

Tab. 2 Prognostizierte Lockermaterialmachtigkeiten und

geplante Endteufen

Die Bestandsbohrungen im Nahbereich des Projektgebietes
zeigen, dass das quartdre Lockergestein aus
Terrassensedimenten besteht, die sich im Wesentlichen aus
lokal verkitteten, dicht gelagerten steinig-schluffigen Kies-
Sand-Gemischen zusammensetzen. In diesen
Terrassensedimenten sind bis zu mehrere Meter méchtige
Lagen und Linsen von ehemaligen Stillwasserbereichen
durch Sande und Schluffe vertreten. Bereichsweise kdnnen
Meter machtige Blocke
vorhanden sein.

mehrere im  Lockermaterial

Auf der Terrassenflache selbst Uiberlagert Ausbruchsmaterial
des Ahrenbergdurchstiches der Brennerautobahn die oben
beschriebenen gewachsenen Terrassensedimente. Es
handelt sich um Kiese mit viel Sand und Steinen der
Terrassenschotter, welche kaum von den gewachsenen
Terrassensedimenten in  Hinblick auf Kornverteilung,
Rundungsgrad lithologischen Spektrum  der
Komponenten zZu unterscheiden sind. Ein
Unterscheidungsmerkmal ist die Lagerung der Sedimente:
wahrend die Aufschiittung vollstandig ungeregelt ist, ist bei
den anstehenden Sedimenten ein eindeutiger, einem
fluviatilen Milieu entspringender, geschichteter Aufbau
festzustellen.

und

Seicht tretet Hang- bzw. Verwitterungsschutt auf, welche aus
dem verwitterten Material der anstehenden Gesteine
(gut gerundete Kiese, Sande, feinkdrnige
Komponenten). Der Hangschutt zeigt meistens eine lockere
Lagerung und erreicht zusammen mit dem Mutterboden
Méchtigkeiten im dm bis m-Bereich.

bestehen

Das Festgestein (Innsbrucker Quarzphyllit) besteht aus
Quarzphylliten und Glimmerschiefern mit mdglichen
Einschaltungen Eisendolomiten, Metabasiten,
Amphiboliten und Porphyroiden.

von

In allen Bohrungen ist Grundwasserfuhrung in groReren
Tiefen zu erwarten. Ebenso kann in den Bohrungen

Prognostizierte Endteufe [m]
Profondita finale prevista [m]

45
75

Tab. 2 Spessori del materiale sciolto previsti e profondita finale

di progetto

| sondaggi esistenti nelle vicinanze dell'area di progetto
mostrano che il materiale sciolto quaternario & costituito da
sedimenti terrazzati a loro volta composti principalmente da
miscele di ghiaia e sabbia localmente incrostate, rocciose-
limose molto compatte. In questi sedimenti terrazzati, la
sabbia ed il limo rimandano alla presenza di stratificazioni di
diversi metri e lenti di precedenti aree di acqua stagnante. In
alcune aree possono essere presenti blocchi spessi alcuni
metri nel materiale sciolto.

Sulla superficie terrazzata stessa, materiale di scavo
proveniente dall”apertura del monte Ahrenberg”
(Ahrenbergdurchstich) del Autostrada del Brennero ricopre i
sedimenti terrazzati sopra descritti. Si tratta di ghiaia con
molta sabbia e sassi dei sedimenti terrazzati che sono
appena distinguibili dai sedimenti terrazzati affioranti per
composizione granulometrica, grado di arrotondamento e
spettro litologico dei componenti. Una differenza e data dalla
stratificazione dei sedimenti: mentre il materiale di deposito
non ¢ affatto regolare, per i sedimenti affioranti € evidente la
conformazione stratificata tipica degli ambienti fluviali.

Sono presenti depositi detritici di versante e di alterazione
superficiali composti dal materiale alterato delle rocce
affioranti (ghiaie ben arrotondate, sabbie, componenti a
grana fine). | detriti di falda in genere sono caratterizzati da
una stratificazione sciolta e, insieme allo strato di terreno
vegetale, raggiungono spessori da decimetrici a metrici.

La roccia (fillade quarzifera di Innsbruck) € composta da
filladi quarzifere e micascisti con possibili intercalazioni di
dolomie ferrifere, metabasite, anfiboliti e porfiroidi.

In tutti i sondaggi & da attendere la presenza della falda in
profondita maggiori. Allo stesso modo é possibile riscontrare
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Hangwasser auftreten.
3.2 BEREICH WOLF

3.2.1 Uberblick

Das Bohrerkundungsprogramm sieht die Durchfihrung von
vier Erkundungsbohrungen mit Teufen zwischen 15 m und
80 m Tiefe vor.

3.2.2 Geologische Prognose

Die nachfolgende Tabelle =zeigt die prognostizierten
Lockermaterialmachtigkeiten und die geplanten Endteufen:

nei sondaggi la presenza di acqua di versante.
3.2 AREA WOLF

3.2.1 Panoramica

Il programma di sondaggio prevede l'esecuzione di quattro
sondaggi geognostici con una profondita tra 15 m e 80 m.

3.2.2 Previsione geologica

Nella tabella seguente sono riportati gli spessori di materiale
sciolto previsti e la profondita finale di progetto:

BOHRUNG Lockermaterial Machtigkeit [m]  Prognostizierte Endteufe [m]
SONDAGGIO Spessore materiale sciolto [m]  Profondita finale prevista [m]

St-B-37/16 25 25

St-B-38/16 70 80

St-B-39/16 15 15

St-B-40/16 15 15

Tab. 3 Prognostizierte Lockermaterialméachtigkeiten und

geplante Endteufen

Die Bestandsbohrungen im Nahbereich des Projektgebietes
zeigen, dass das quartdre Lockergestein im Talboden von
diversen rezenten bis subrezenten alluvialen
Lockergesteinen aufgebaut ist.

Zum uberwiegenden Teil treten kiesig — steinige Sedimente
auf, die von ca. 0,5 m méachtigem Mutterboden Uberlagert
werden.

Untergeordnet finden sich Einschaltungen von sand- und
schluffdominierten Sedimenten, welche flachenhaft
abgelagerte Uberflutungssedimente der Sill darstellen. Die
maximale Machtigkeit der in einer Bestandsbohrung
erbohrten feinkérnigen Partien betragt etwa 6,5 m. In den
Ubrigen Bestandsbohrungen liegt die maximale Machtigkeit
im Bereich einiger Dezimeter. Gesteinskorper in Block-
GroR3e kdnnen vorhanden sein.

Das Festgestein (Gesteine der Bindnerschiefer) besteht
aus Kalkphylliten und Kalkschiefern mit eingeschalteten
karbonatischen und  graphitischen Lagen,
untergeordnet Kalkglimmerschiefer, Kalkmarmor,

sowie

Tab. 3 Spessori del materiale sciolto previsti e profondita finale

di progetto

| sondaggi esistenti nelle vicinanze dell'area di progetto
mostrano che il materiale sciolto quaternario nel fondovalle
e composto da materiale sciolto alluvionale da recente a
sub-recente.

Per lo piu presenti sono sedimenti ghiaioso/rocciosi, ricoperti
da uno spessore di terreno vegetale di ca. 0,5 m.

Secondaria € la presenza di intercalazioni di sedimenti a
prevalenza sabbiosa e limosa, che costituiscono depositi di
sedimenti d’esondazioni del Sill. Lo spessore massimo delle
parti a granulometria fine risultanti in un sondaggio esistente
e pari a ca. 6,5 m. Nei restanti sondaggi esistenti lo spessore
massimo & dell’ordine di alcuni decimetri. E possibile la
presenza di corpi rocciosi sotto forma di blocchi.

La roccia (rocce dei calcescisti) € costituita da filladi
calcaree e scisti calcarei con intercalazioni carbonatiche e
grafitiche, cosi come, in via subordinata, da micascisti
calcarei, marmi calcarei, fillade nera e quarzite carbonatica.
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Schwarzphyllit und Karbonatquarzit.

In allen Bohrungen ist ein seichtes Auftreten von
Grundwasser zu erwarten. Die vorhandenen Messungen aus
den Zu Grundwassermessstellen ausgebauten
Bestandsbohrungen im Nahbereich zeigen eine

Schwankungsbreite von ca. 1,7-4,7 m.
3.3 BEREICH PADASTERTAL

3.3.1 Uberblick

Das Bohrerkundungsprogramm sieht die Durchfiihrung von 7
Erkundungsbohrungen mit Teufen zwischen 30 m und 120 m
Tiefe vor.

Vier Bohrungen (St-B-32/16, St-B-33/16, St-B-34/16, St-B-
34B/16) sind im Hangbereich zwischen "Mdlzenbricke" und
Inzengraben am orografisch linken Hang situiert, an welchen
sich eine grofRraumige Massenbewegung befindet, die sich
vom Talboden bis zum Hochgeneinerjoch (1950 m) erstreckt.

Die zwei Bohrungen St-B-35/16 und St-B-36/16 sind auf der
orographisch rechten bzw. orographisch linken Hangflanke,
auBerhalb der Massenbewegung, situiert.

Die Bohrung St-B-41/xx ist fur noch offene Fragestellungen
im Projektraum des Baubereiches Padastertal (oder Wolf)
situiert. Die genaue Lage des Bohrpunktes wird dem AN mit
einer angemessene Vorbereitungszeit mitgeteilt.

3.3.2 Geologische Prognose

In den einzelnen Bohrungen werden nach lokalen

Gegebenheiten etwa 25-65m Lockergesteinsbedeckung
erwartet. Die nachfolgende Tabelle zeigt die prognostizierten
Lockermaterialmachtigkeiten und die geplanten Endteufen:

In tutti i sondaggi € da attendere il manifestarsi di acqua di
falda a bassa profonditd. Le misurazioni esistenti dai
sondaggi attrezzati a piezometri nelle vicinanze mostrano un
margine di oscillazione di ca. 1,7-4,7 m.

3.3 AREA PADASTERTAL

3.3.1 Panoramica

I programma di sondaggi prevede lesecuzione di 7

sondaggi geognostici con una profondita tra 30 m e 120 m.

Quattro sondaggi (St-B-32/16, St-B-33/16, St-B-34/16, St-B-
34B/16) sono ubicati tra "Molzenbriicke" e “Inzengraben” sul
versante in sinistra orografica, caratterizzato da ampie
deformazioni gravitative che si estendono dal fondovalle a
Hochgeneinerjoch (1950 m).

| due sondaggi St-B-35/16 e St-B-36/16 sono ubicati sul
fianco, rispettivamente in orografica destra e sinistra,
esternamente alle deformazioni gravitative.

Il sondaggio St-B-41/xx €& ubicato nellarea di progetto
dell’area lavori Padastertal o Wolf per quesiti ancora aperti in
merito. La posizione esatta del punto di perforazione sara
comunicata all'affidatario con un adeguato tempo di
preparazione.

3.3.2 Previsione geologica

A seconda delle condizioni locali, si prevede per i singoli
sondaggi una copertura di materiale sciolto di spessore di
ca. 25-65 m. Nella tabella seguente sono riportati gli spessori
di materiale sciolto previsti e la profondita finale di progetto:
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Bohrung

Sondaggio

St-B-32/16 65

St-B-33/16 60

St-B-34/16 60
St-B-34B/16 30

St-B-35/16 30

St-B-36/16 25

St-B-41/xx 40

Tab. 4 Prognostizierte Lockermaterialméchtigkeiten und

geplante Endteufen

Bohrungen St-B-32/16, St-B-33/16, St-B-34/16, St-B-34B/16:

Der Bereich der Massenbewegung zwischen "Mélzenbriicke"
und Inzengraben am orografisch linken Hang zeigt aus
Oberflachenaufschlissen  und  erfolgter
Untersuchungen an, dass die Rutschmasse in einzelne
Felsschollen aus quarzhaltigen Schiefern zerlegt ist, die in
einer Matrix aus Verwitterungsschutt eingebettet sind
(Komponenten mit weitgestufter KorngroRRenverteilung:
Sand-Kies-Steine-Blécke)

seismischen

In den Bohrungen ist das Auftreten von Hangwasser zu
erwarten.

Morphologisch und im Gelédnde sind in diesem Bereich
sekundare Prozesse (Kriechbewegungen, flachgriindige
Rutschungen) zu erkennen. AuRerdem sind mehrere fir eine
Massenbewegung typische morphologische Elemente zu
erkennen. Neben einer allgemein unruhigen Morphologie
und verkippten Blécken, treten vor allem die ausgepragten
Sackungswiilste hervor, welche immer wieder kleine
Verflachungen im Gelande bilden.

Bohrungen St-B-35/16 und St-B-36/16:

Das quartare Lockergestein in den Bohrungen St-B-35/16
und St-B-36/16 besteht aus alternierenden Kies-, Stein- und
Sandlagen, wobei eine bestehende Bestandsbohrung am
orographisch linken Hang eine maximale Ma&chtigkeit der
Sandlagen von ca. 6 m anzeigt. Harte Quarzbéander kénnen
auch mehrere Dezimeter méchtig sein.

Lockermaterial Machtigkeit [m]
Spessore materiale sciolto [m]

Prognostizierte Endteufe [m]
Profondita finale prevista [m]

120
90
75
30
40
30
55

Tab. 4 Spessori del materiale sciolto previsti e profondita finale

di progetto

Sondaggi St-B-32/16, St-B-33/16, St-B-34/16, St-B-34B/16:

Affioramenti superficiali e le analisi sismiche condotte
evidenziano che la zona con deformazioni gravitative tra
"Moélzenbriicke" e Inzengraben sul versante in sinistra
orografica mostra che la massa franosa € scomposta in
singole zolle rocciose di scisti quarzosi, inserite in una
matrice di detriti di alterazione (componenti con distribuzione
granulometrica eterogenea: sabbia-ghiaia-rocce-blocchi).

Nei sondaggi € da attendere il manifestarsi di acqua di
versante.

Sotto I'aspetto morfologico, in questa zona é riconoscibile la
presenza di processi secondari (smottamenti, scivolamenti
poco profondi). Sono inoltre riconoscibili piu elementi
morfologici tipici del fenomeno di deformazione gravitativa.
Accanto ad una morfologia nel complesso poco stabile e
ribaltamento di blocchi, si manifestano prevalentemente
pieghe di assestamento marcate, che formano
continuamente piccole zone pianeggianti.

Sondaggi St-B-35/16 e St-B-36/16:

I materiale sciolto quaternario nei sondaggi St-B-35/16 e
St-B-36/16 € costituito da strati di ghiaia, roccia e sabbia
alternati; un sondaggio esistente sul versante in orografica
sinistra mostra uno spessore massimo degli strati sabbiosi
pari a ca. 6 m. Delle bande quarzose dure possono
raggiungere anche uno spessore di alcuni decimetri.
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Das Festgestein (Gesteine der Bindnerschiefer) besteht
aus Kalkphylliten und Kalkschiefern mit eingeschalteten
karbonatischen und  graphitischen Lagen, sowie
untergeordnet Kalkglimmerschiefer, Kalkmarmor,
Schwarzphyllit und Karbonatquarzit.

In den beiden Bohrungen ist das Auftreten von Hangwasser
zu erwarten.

La roccia (rocce dei calcescisti) € costituita da filladi
calcaree e scisti calcarei con intercalazioni carbonatiche e
grafitiche, cosi come, in via subordinata, da micascisti
calcarei, marmi calcarei, fillade nera e quarzite carbonatica.

| entrambi i sondaggi &€ da attendere il manifestarsi di acqua
di versante.
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4

NEBENLEISTUNGEN

Mit den vertraglich vereinbarten Preisen sind auch sdmtliche

Nebenleistungen und sonstige Aufwendungen,

die zur

Leistungserbringung erforderlich sind, abgegolten.

So sind in den vorhandenen Leistungspositionen auch die im
Folgenden in vereinfachter Form und ohne Anspruch auf
Vollstandigkeit genannten, nicht gesondert ausgewiesenen:

Aufwendungen fur BauhilfsmaRnahmen (z.B.
Bohrpodeste);
zusétzliche Aufwendungen durch

Verkehrsbeschrankungen, Tonnagelimits,
Durchfahrtshéhen und Durchfahrtsbreiten, etc.;

Aufwendungen far Schutzmaflnahmen
(Steinschlag-, Lawinen- und
Hochwassergefahrdung);

Aufwendungen zu Versorgungs- und
Entsorgungsfragestellungen, Wasser- und

Energiesituation etc.;
Aufwendungen zu Umweltschutzmal3hahmen;

Aufwendungen far Sekretariatsarbeiten,
Ubersetzungen und Dolmetschdienste

Aufwendungen, die durch den laufenden Baubetrieb
des BBT entstehen

Beschaffung eventueller Lizenzen bzw. Patente;

Zuschlage fur Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit,
Uberstunden, Baustellenzulagen und sonstige
Zulagen, Taggelder, Versetzungszulage, Reisegeld-
Vergutung fir Heimfahrten, Kosten fir Personal bei
Austausch wegen Krankheit oder Urlaub etc.;

Samtliche Sachkosten und dazugehdorige
Betriebskosten, die durch die Ausfihrung der
vertraglich festgelegten Leistungen entstehen,
insbesondere  die Kosten fir  Fahrzeuge,
Mobiltelefone, Biroausstattung wie Computer,
Software, Datentrager, Fotoapparate, etc.;

Aufwendungen zur zweisprachigen (deutsch und

4

PRESTAZIONI ACCESSORIE

Con i prezzi contrattualmente concordati sono compensati
tutte le prestazioni accessorie ed oneri necessari per
I'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

Nelle voci di prestazione esistenti sono quindi compensati
con i prezzi unitari anche le prestazioni di seguito elencate in
forma semplificata e non esaustiva:

oneri per provvedimenti costruttivi ausiliari (ad es.
piattaforma di trivellazione);

maggiori oneri dovuti a limitazioni di traffico, di
portata, di sagoma, ecc.;

oneri per provvedimenti di protezione (pericolo di
caduta massi, valanghe, esondazioni e

allagamenti);

oneri per problemi di approvvigionamento materiali,
idrico ed energetico, ecc.;

oneri per misure di tutela ambientale;

oneri per i servizi di
interpretariato/traduzioni;

segreteria e di

oneri derivanti dai lavori in corso della Galleria di
Base del Brennero;

'acquisizione di eventuali diritti di licenza e/o

brevetti;

le maggiorazioni per lavoro domenicale, festivo e
notturno, per straordinari, indennita di cantiere ed
altre indennitd, indennita di trasferta, indennita
trasferimento, indennita per ritorno a casa, costi per
il personale in caso di sostituzione per malattia o
ferie etc;

tutti i costi strumentali e le spese aziendali ivi
connesse  conseguenti delle
prestazioni contrattualmente previste, in particolare
i costi per autovetture, cellulari, strumenti d’ufficio
quali computer, dotazioni informatiche con software,
supporto dati, macchine fotografiche, etc.);

all'esecuzione

oneri per la redazione in forma bilingue, in tedesco
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italienisch) Erstellung der gesamten Unterlagen in
einer zweispaltigen Vorlage, wie sie vom
Auftraggeber BBT SE benutzt wird;

e Aufwendungen zur eines
angemessenen sowohl

miindlichen

Gewahrleistung
schriftichen als auch
Kommunikationsniveaus in  der
vertragsrelevanten Sprache (Deutsch) Innerhalb
des Auftragnehmers und den  Behérden,
offentlichen Stellen, sowie der BBT SE oder von der
BBT SE benannten Dritter;

mit den Einheitspreisen abgegolten.

5 ZUFAHRTEN UND
BAUSTELLENBESCHREIBUNG

5.1 BEREICH AHRENTAL

Die Bohrstellen befinden sich in der Gemeinde Innsbruck im
Bereich des Ahrenberges. Die Bohrstellen liegen im
Nahbereich von offentlichen Verkehrswegen und der BBT-
Baustellenflaiche Ahrental (Tunnel- und Deponiebaustelle).
Nachfolgend werden die Lage der Bohrstellen und
Zufahrtsmoglichkeiten kurz beschrieben. Die generelle
Zufahrt erfolgt Uber die "Brennerautobahn" A13. Ab der
Ausfahrt Zenzenhof sudlich von Innsbruck fihrt der Weg
weiter Uber teils nicht befestigte Forst- und Baustraf3en
(teilweise nur einspurig mit Ausweichnischen).

Etwaige notwendige Schlagerungsarbeiten im Bereich der
Bohrstellen werden vom AG durchgefihrt.

Im Bereich Ahrental ist generell zu beachten, dass der
Abbau des Ahrenberges im Gange ist (Bereich bergseitig der
Bohrstellen). Aus diesem Grund sind fur den Bereich der
Bohrstellen (BE-Flachen) entsprechende
Sicherungsmafnahmen vorzusehen (z.B. Holzbohlenwand).

An den Bohrstellen mussen Hindernisse eventuell entfernt
und nach Beendigung der Bohrarbeiten wiederhergestellt
werden (z.B. Bewuchs, Zaun, Begrenzungssteine).

Es ist zu beachten, dass im Nahbereich der Bohrstellen
keine Wasserversorgung zur Verfligung steht.

ed in italiano, secondo un formato a due colonne
corrispondente a quello utilizzato dal Committente
BBT SE, di tutta la documentazione prodotta;

e oneri per garantire in ogni momento un livello
adeguato di comunicazione nella lingua di
riferimento del contratto (tedesco), sia scritta che
orale, nei rapporti tra I'affidatario e le autorita, le
amministrazioni, nonché BBT SE o terzi designati
da BBT SE.

5 ACCESSI E DESCRIZIONE DEL CANTIERE

5.1 AREA AHRENTAL

| punti di perforazione sono situati nel Comune di Innsbruck
presso l'area del monte Ahrenberg. | punti di perforazione
sono situati nelle dirette vicinanze di strade pubbliche e
dellarea di cantiere BBT Ahrental (cantiere galleria e
deposito). Di seguito e riportata una breve descrizione della
ubicazione dei punti di sondaggio e delle possibilita di
accesso. L'accesso avviene attraverso l'autostrada Al3 del
Brennero. Dall'uscita Zenzenhof a sud di Innsbruck la strada
prosegue su strade forestali e di cantiere solo in parte
asfaltate (in parte solo ad una corsia con nicchie di
precedenza).

Lavori di disboscamento eventualmente necessari nell'area
dei punti di perforazione verranno eseguiti dal committente.

Nell'area Ahrental &€ da osservare, nel complesso, che é
attualmente in corso l'asportazione mineraria del monte
Ahrenberg (a monte dei punti di perforazione). Per questo
motivo, per la zona dei punti di perforazione (aree di
cantiere) vanno previste misure di sicurezza adeguate (per
es. parete di assi in legno).

Presso i punti di perforazione devono essere rimossi
impedimenti che, al termine dei sondaggi,
dovranno essere ripristinati (ad es. vegetazione, recinzione,

pietre di delimitazione).

eventuali

Va tenuto conto del fatto che nelle vicinanze dei punti di
perforazione non é disponibile nessun approvvigionamento
idrico.
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As-B-10/16:

Der Bohrpunkt ist in einer Ausweichnische entlang des leicht
ansteigenden Forstweges, ca. 1,2 km Wegstrecke von der
Ausfahrt Zenzenhof entfernt, situiert.

Das Befahren des Forstweges bzw. die Passierbarkeit der
Bohrstelle durch Dritte (zB. Traktor) muss durchgehend
gewahrleistet sein. Daher muss ein Podest talseitig der
ForststraBe, in einem noch bewaldeten steilen
Bodschungsbereich errichtet werden auf welchem das
Borhgeréat aufzustellen ist. Die Aufwendungen dazu werden
mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die folgende Abbildung stellt die Situation an der Bohrstelle
dar.

As-B-10/16:

Il punto di perforazione si trova in una nicchia di precedenza
lungo la strada forestale leggermente in salita, distante ca.
1,2 km dall’'uscita Zenzenhof.

L’attraversamento della strada forestale ovvero del punto di
sondaggio da parte di terzi (ad es. trattore) va comunque
sempre garantito. Pertanto, a valle della strada forestale, in
una zona di scarpata ripida imboschita, va realizzata una
piattaforma sulla quale va posizionata la perforatrice. |
rispettivi oneri sono compensati con i prezzi unitari.

Nelle illustrazioni seguenti & raffigurata la situazione presso |l
punto di perforazione.

Abb. 8

Uberblick Bohrstelle im Bereich es Forstweges
(Blickrichtung Suden): im linken Bildbereich befindet sich
die Ausweichnische, die Bohrstelle ist an der talseitigen
Boschungskante situiert

Fig. 8 Vista panoramica del punto di perforazione nella zona
della strada forestale (vista sud): a sinistra nella
immagine e riportata la nicchia di precedenza; il punto di

perforazione si trova nel margine a valle della scarpata.
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Abb. 9 Uberblick Bohrstelle im Bereich es Forstweges
(Blickrichtung Norden): im rechten Bildbereich befindet
sich die Ausweichnische, die Bohrstelle ist an der
talseitigen Boschungskante situiert

As-B-11/16:

Der Bohrpunkt ist an der talseitigen Béschungskante entlang
des leicht ansteigenden Forstweges, ca. 1,3 km Wegstrecke
von der Ausfahrt Zenzenhof entfernt, situiert.

Das Befahren des Forstweges bzw. die Passierbarkeit der
Bohrstelle durch Dritte (z.b. Traktor) muss durchgehend
gewahrleistet sein. Daher muss ein Podest talseitig der
ForststraRe, in noch bewaldeten flachen
Boschungsbereich errichtet werden auf welchem das
Borhgeréat aufzustellen ist. Die Aufwendungen dazu werden
mit den Einheitspreisen abgegolten.

einem

Die folgenden Abbildungen stellt die Situation an der
Bohrstelle dar.

Fig. 9 Vista panoramica del punto di perforazione nella zona
della strada forestale (vista nord): a destra nella
immagine e riportata la nicchia di precedenza; il punto di
perforazione si trova nel margine a valle della scarpata.
As-B-11/16:

Il punto di perforazione si trova sul margine a valle della
scarpata lungo la strada forestale leggermente in salita,
distante ca. 1,3 km dall’'uscita Zenzenhof.

L’attraversamento della strada forestale ovvero del punto di
sondaggio da parte di terzi va comunque sempre garantito.
Pertanto, a valle della strada forestale, in una zona di
scarpata pianeggiante imboschita, va realizzata una
piattaforma sulla quale va posizionata la perforatrice. |
rispettivi oneri sono compensati con i prezzi unitari.

Nelle illustrazioni seguenti & raffigurata la situazione presso |l
punto di perforazione.
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Abb. 10 Uberblick Giber den Projektraum Ahrental (Stand Mérz Fig. 10 Vista panoramica dell'area di progetto Ahrental (stato:
2016): der rote Pfeil zeigt die Lage der Bohrstelle an. marzo 2016): la freccia rossa indica la posizione del
punto di perforazione.

Abb. 11 Ubersicht uiber die Situation an der Bohrstelle (Stand Fig. 11 Vista panoramica della situazione presso il punto di
Marz 2016): der rote Pfeil zeigt die Lage der Bohrstelle perforazione (stato: marzo 2016); la freccia rossa indica
an. la posizione del punto di perforazione.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.62.01.01
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 23/33



BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI

Abb. 12

Ubersicht iiber die Situation an der Bohrstelle (Stand
Mérz 2016). Die Bohrstelle liegt im rechten Bildteil
(Wald).

5.2 BEREICH WOLF

Die Bohrstellen befinden sich in der Gemeinde Steinach am
Brenner im Bereich der Ortschaft Wolf. Die Bohrstellen
liegen im Nahbereich von 6&ffentlichen Verkehrswegen und
der BBT-Baustellenflache Wolf (Tunnelbaustelle).
Nachfolgend werden die Lage der Bohrstellen und
Zufahrtsmoglichkeiten kurz beschrieben. Die generelle
Zufahrt erfolgt Uber die "Brennerautobahn" A13 und weiter
Uber die Brennerstral3e B182.

Aufgrund der unmittelbaren N&he zu bewohnten Gebiet,
bzw. der Situierung der Bohrpunkte auf landwirtschaftlich
genutzten Flachen, sind besondere MalRnahmen zur
Reduzierung der Emission vorn Larm, Staub und anderen
Umweltbelastungen zu treffen.

An den Bohrstellen missen Hindernisse entfernt und nach
Beendigung der Bohrarbeiten wiederhergestellt werden (z.B.
Bewuchs, Zaun, Begrenzungssteine).

St-B-37/16, St-B-38/16:

Die Zufahrt zur Bohrstelle erfolgt Uber die Brennerstralle
B182. Die Bohrpunkte befinden sich an der orographisch
linken Seite der Sill im Nahbereich eines Gewerbegebietes,

Fig. 12 Vista panoramica della situazione presso il punto di

perforazione (stato: marzo 2016). Il punto di
perforazione si trova nella parte destra della foto
(foresta)

5.2 AREA WOLF

| punti di perforazione sono situati nel Comune di Steinach
am Brenner, nella zona della localita Wolf. | punti di
perforazione sono situati nelle dirette vicinanze di strade
pubbliche e dell'area di cantiere BBT di Wolf (cantiere
galleria). Di seguito € riportata una breve descrizione della
ubicazione dei punti di sondaggio e delle possibilita di
accesso. L'accesso avviene attraverso l'autostrada A13 del
Brennero, proseguendo poi la strada B182 del
Brennero.

sulla

In sequito alla diretta vicinanza all’area abitata, ovvero alla
ubicazione dei punti di perforazione su aree agricole, vanno

adottati interventi particolari per ridurre le emissioni
acustiche, di polveri ed altre forme di inquinamento
ambientale.

Presso i punti di perforazione devono essere rimossi
impedimenti che, al termine dei sondaggi, dovranno essere
ripristinati  (ad es. vegetazione, pietre di
delimitazione).

recinzione,

St-B-37/16, St-B-38/16:

L'accesso al punto di sondaggio avviene direttamente dalla
strada B182 del Brennero. Il punto di sondaggio si trova sul
lato sinistro orografico del Sill, nelle vicinanze di una zona
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welche Uber eine asphaltierte Briicke zu erreichen ist.

Die folgenden Abbildungen stellen die Situation an den
Bohrstellen dar.

| | D

industriale, raggiungibile attraverso un ponte asfaltato.

Nelle illustrazioni seguenti e raffigurata la situazione presso i
punti di perforazione.

Ubersicht tiber die Situation im Bereich der Bohrstellen
(Blickrichtung Norden, Stand Méarz 2016)

Abb. 13

o
Abb. 14 Ubersicht uiber die Situation im Bereich der Bohrstellen
(Blickrichtung Suden, Stand Marz 2016)
St-B-39/16:

Die Zufahrt zur Bohrstelle erfolgt Uber die Brennerstralle
B182. Der Bohrpunkt befindet sich in
landwirtschaftlich  genutzten ebenen Feld an der
orographisch rechten Seite der Sill im Nahbereich der

einem

Fig. 13 Vista panoramica della situazione presso i punti di

perforazione (vista nord, stato: marzo 2016)

Fig. 14 Vista panoramica della situazione presso i punti di
perforazione (vista nord, stato: marzo 2016)
St-B-39/16:

L’'accesso al punto di sondaggio avviene direttamente dalla
strada B182 del Brennero. Il punto di sondaggio si trova su
un campo agricolo pianeggiante sul lato in orografica destra
del Sill, nelle vicinanze del ciglio spondale del torrente stesso
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Uferbdschungskrone der Sill, welches Uber einen Feldweg
erreicht werden kann.

Die folgenden Abbildungen stellen die Situation an der
Bohrstelle dar.

\ D

ed e accessibile attraverso una strada campestre.

Nelle illustrazioni seguenti & raffigurata la situazione presso |l
punto di perforazione.

Ubersicht uiber die Situation im Bereich der Bohrstelle,
im rechten Bildbereich ist die BrennerstralRe B182 zu
erkennen (Blickrichtung Westen, Stand Marz 2016)

Fig. 15 Vista panoramica della situazione nella zona del punto
di sondaggio; a destra nella immagine € riconoscibile la

Strada 182 del Brennero (vista ovest, stato: marzo 2016)

Abb. 16 Ubersicht tiber die Situation im Bereich der Bohrstelle
(Blickrichtung Norden, Stand Marz 2016)
St-B-40/16:

Fig. 16 Vista panoramica della situazione presso il punto di
perforazione (vista nord, stato: marzo 2016)
St-B-40/16:
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Die Zufahrt zur Bohrstelle erfolgt Uber die Brennerstralle
B182. Der Bohrpunkt befindet sich in einem
landwirtschaftlich  genutzten ebenen Feld an der
orographisch linken Seite der Sill im Nahbereich der
Uferbéschungskrone  der  Sill,  welcher
Privateinfahrt und eine Briicke (Breite 2,7 m) zu erreichen ist.

Uber eine

Da es sich bei der Zufahrt um eine gepflasterte Privatstrale
bzw. eine Briicke mit Holzfahrbahn handelt, ist &uR3erste
Sorgfaltspflicht bei der Zu- und Abfahrt zu bedenken. Bei
einem Lokalaugenschein ist die Eignung der Bricke
bezogen auf das geplante schwere Gerét zu prifen.

Die folgenden Abbildungen stellen die Situation an der
Bohrstelle dar.

16/03/2016

L’'accesso al punto di sondaggio avviene direttamente dalla
strada B182 del Brennero. Il punto di sondaggio € situato
presso un campo agricolo pianeggiante sul lato in orografica
sinistra del Sill, nelle vicinanze del ciglio spondale del
torrente stesso, raggiungibile attraverso un accesso privato

ed un ponte (larghezza 2,7 m).

Trattandosi, nel caso di detto accesso, di una strada privata
pavimentata e di un ponte in legno, va posta la massima
cautela sia nell'accedere che all'uscita. Nel’'ambito di un
sopralluogo va verificata I'idoneita del ponte al transito dei
mezzi pesanti previsti.

Nelle illustrazioni seguenti & raffigurata la situazione presso |l
punto di perforazione.

Abb. 17 Zufahrt zur Bohrstelle Uber eine gepflasterte
PrivatstraBe (Blickrichtung Westen, Stand Marz 2016)
Abb. 18 Briicke Uber die Sill (Blickrichtung Osten, Stand Méarz

2016)

Abb. 17 Accesso al punto di perforazione attraverso una strada
privata lastricata (vista ovest, stanto: marzo 2016)
Fig. 18 Ponte sul Sill (vista est, stato: marzo 2016)
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Ubersicht tiber die Situation im Bereich der Bohrstelle
(Blickrichtung Norden, Stand Méarz 2016)

Abb. 19

5.3 BEREICH PADASTERTAL

Die Bohrstellen befinden sich in der Gemeinde Steinach am
Brenner. Das Padastertal ist ein auf der orographisch
rechten Seite des Wipptales gelegenes, in etwa Ost-West
verlaufendes Seitental und liegt in unmittelbarer Néahe des
Bereiches Wolf. Die Bohrstellen liegen innerhalb und im
Nahbereich der BBT-Tunnelausbruchdeponie Padastertal.
Nachfolgend werden die Lage der Bohrstellen und
Zufahrtsmoglichkeiten kurz beschrieben. Die generelle
Zufahrt erfolgt Uber die "Brennerautobahn" A13 und weiter
Uber die Brennerstraf3e B182.

Das Padastertal ist Uber die in Betrieb befindliche BBT
Tunnel- und Deponiebaustelle Wolf zu erreichen. Dabei ist
die Baustelleneinrichtungsflache Wolf im Talflurbereich des
Wipptals und der ca. 1000 m lange Padastertunnel (Tunnel
mit Betonfahrbahn), sowie die Deponie Padastertal Uber teils
unbefestigte Baustral3en zu befahren.

Im Padastertal wurde von der BBT ein Unwetterwarnsystem
eingerichtet :

Bei auRergewohnlichen Niederschlagsereignissen (ZAMG
Warnungs-SMS) ist das Padastertal sofort zu verlassen und
der Lotsenpunkt 2 (BE-Padaster) aufzusuchen. Die
Warnungs-SMS ergeht an den Bauleiter bzw. Geologen.
Diese haben umgehend die RAumung des Padastertales zu
veranlassen.

Der Aktionsplan wird im
Baueinleitungsbesprechung tbergeben.

Zuge der

Die Bohrstellen sind im orographisch linken und rechten
Hangbereich situiert. Der Uiberwiegende Teil der Bohrungen
ist dabei an der orographisch linken Seite der
Schluchtstrecke ~ des  Padastertals,  zwischen  der
"Moélzenbriicke” im Westen und dem Eingang zum
Inzengraben im Osten situiert. In diesem Bereich befindet
sich eine groRRrdumige Massenbewegung, welche sich vom
Talboden bis zum Hochgeneinerjoch (1950 m) erstreckt.

An den Bohrstellen missen Hindernisse entfernt und nach

Fig. 19 Vista panoramica della situazione presso il punto di

perforazione (vista nord, stato: marzo 2016)

5.3 AREA PADASTERTAL

| punti di perforazione sono situati nel Comune di Steinach
am Brenner. La Val Padaster € una valle laterale sul lato
orografico destro della Wipptal e si sviluppa in direzione est-
ovest, nelle immediate vicinanze dell’Area Wolf. | punti di
perforazione sono ubicati all'interno e nelle vicinanze del
deposito Padastertal, nel quale viene conferito il materiale di
scavo della galleria BBT. Di seguito € riportata una breve
descrizione della ubicazione dei punti di sondaggio e delle
possibilita  di
l'autostrada A13 del Brennero, proseguendo poi sulla la
strada B182 del Brennero.

accesso. L'accesso avviene attraverso

La Val Padaster e raggiungibile attraverso il cantiere di
deposito Wolf e galleria di BBT, attualmente in funzione. Cio
implica l'attraversamento dell’area di cantiere di Wolf nel
fondovalle della Wipptal e della Galleria Padaster, lunga ca.
1000 m (galleria con carreggiata in calcestruzzo), cosi come
del deposito Padastertal e di strade di cantiere solo in parte
asfaltate.

Nella valle Padastertal, BBT SE ha installato un sistema di
allerta meteo:

In caso di precipitazioni straordinarie (ZAMG SMS di allerta),
la valle Padastertal deve essere immediatamente
abbandonata e il personale deve recarsi al punto pilota 2
(area di cantierizzazione Padaster). Il messaggio SMS viene
inviato al direttore dei Lavori ossia al geologo. Essi devono
disporre immediatamente lo sgombero della valle
Padastertal.

Il piano di azione verra consegnato nel corso della riunione
introduttiva dei lavori.

| punti di perforazione sono ubicati sul pendio in sinistra e in
destra orografica. Gran parte dei sondaggi € pertanto situata
sul lato orografico sinistro del tratto della gola della Valle
“Padastertal”, tra il ponte “M0olzenbriicke” a ovest e I'accesso
a “Inzengraben” a est. Questa area € caratterizzata da ampie
deformazioni gravitative che si estendono dal fondovalle fino
al Hochgeneinerjoch (1950 m).

Presso i punti di perforazione devono essere rimossi
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Beendigung der Bohrarbeiten wiederhergestellt werden (z.B.
Bewuchs, Zaun, Begrenzungssteine).

Aufgrund der Lage der Bohrstellen bis in H6hen von ca.
1350 m ist auch in den Herbstmonaten mit winterlichen
Verhaltnissen zu rechnen.

St-B-32/16:

Die Zufahrt zur Bohrstelle erfolgt von der ehemaligen
"Molzenbriicke" (iber eine nicht befestigte, einspurige
Forststrale mit Ausweichnischen. Der Bohrpunkt ist in der
Kehre 2, ca. 0,8 km Wegstrecke von der "Mdlzenbriicke"
entfernt, situiert.

Das Befahren der Wege durch schweres Gerat bzw. die
Passierbarkeit der Bohrstelle durch Dritte muss durchgehend
gewahrleistet sein.

Die folgenden Abbildungen stellen die Situation an der
Bohrstelle dar.

Ubersicht uiber die Situation im Bereich der Bohrstelle
(Blickrichtung Osten)

Abb. 20

St-B-33/16, St-B-34/16, St-B-34B/16:

Die Zufahrt zur Bohrstelle erfolgt von der "Mélzenbriicke"

impedimenti che, al termine dei sondaggi, dovranno essere
ripristinati  (ad es.
delimitazione).

vegetazione, recinzione, pietre di

In seguito alla posizione dei punti di perforazione fino a
quote di ca. 1350 m, anche in autunno sono da attendere
condizioni invernali.

St-B-32/16:

L’'accesso al punto di perforazione avviene dal vecchio ponte
“Molzenbricke”, attraverso una strada forestale non asfaltata
a una corsia con nicchie di precedenza. Il punto di
perforazione € ubicato nel tornante 2, a ca. 0,8 km dal
“Mélzenbriicke”.

Il transito sulla strada con mezzi pesanti ovvero
I'accessibilita del punto di sondaggio da parte di terzi va
comungque sempre garantito.

Nelle illustrazioni seguenti & raffigurata la situazione presso |l
punto di perforazione.

_ 10/11/2014 1132

Fig. 20 Vista panoramica della situazione presso il punto di

perforazione (vista est)

St-B-32/16, St-B-33/16, St-B-34/16, St-B-34B/16:

L'accesso al punto di perforazione avviene dal
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Uber eine nicht befestigte, einspurige Forststralle mit
Ausweichnischen. Nach ca. 0,8 km (Kehre 2) zweigt die von
der BBT SE erbaute ZufahrtsstraBe zu den hinteren
Wasserbauwerken ab. Die beiden Bohrpunkte der St-B-
34/16 und St-B-34B/16 sind im Bereich einer
Ausweichnische, entlang dieser leicht abfallenden nicht
befestigten, eispurigen  Zufahrtsstrale, ca. 0,2km
Wegstrecke von der Kehre 2 entfernt, situiert. Der
Bohrpunkte St-B-33/16 ist im Bereich einer Ausweichnische,
ca. 0,1 km Wegstrecke von der Kehre 2 entfernt, situiert.

Das Befahren der Wege bzw. die Passierbarkeit der
Bohrstellen durch Dritte mit schwerem Gerét
durchgehend gewahrleistet sein.

muss

Die folgenden Abbildungen stellen die Situation an den
Bohrstellen dar.

\
/ Ji
/ /

“Molzenbricke”, attraverso una strada forestale non asfaltata
a una corsia con nicchie di precedenza. Dopo ca. 0,8 km
(tornante 2), la strada di accesso realizzata da BBT SE devia
verso le opere idrauliche situate dietro. Entrambi i punti di
perforazione St-B-34/16 e St-B-34B/16 sono ubicati nella
zona di una nicchia di precedenza, lungo questa strada di
accesso non asfaltata, a corsia singola e leggermente in
discesa, a ca. 0,2 km di distanza dal tornante 2. Il punto di
perforazione St-B-33/16 & ubicato nella zona di una nicchia
di precedenza, a ca. 0,1 km di distanza dal tornante 2.

Il transito sulla strada ovvero I'accesso al punto di sondaggio
da parte di terzi con mezzi pesanti va comunque sempre
garantito.

Nelle illustrazioni seguenti é raffigurata la situazione presso i
punti di perforazione.

Abb. 21 Ubersicht tiber die Situation im Bereich der ZufahrstraRe
(Blickrichtung Osten)
Abb. 22 Ubersicht tiber die Situation im Bereich der ZufahrstraRe

(Blickrichtung Osten)

Fig. 21 Vista panoramica della situazione presso la strada di
accesso (vista est)
Fig. 22 Vista panoramica della situazione presso la strada di

accesso (vista est)
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Abb. 23 Ubersicht tiber die Situation im Bereich der ZufahrstraRRe
(Blickrichtung Westen)

Abb. 24 Ubersicht tiber die Situation im Bereich der ZufahrstraRRe
(Blickrichtung Westen)

St-B-35/16:

Die zZufahrt zur Bohrstelle erfolgt von der "Mélzenbriicke"
Uber eine nicht befestigte, einspurige Forststrale mit
Ausweichnischen. Der Bohrpunkt ist in der Kehre 1, ca.
0,35 km Wegstrecke von der "M©&lzenbriicke" entfernt,
situiert.

Das Befahren der Wege bzw. die Passierbarkeit der
Bohrstelle durch Dritte mit schwerem Gerat
durchgehend gewéhrleistet sein.

muss

Die folgenden Abbildungen stellen die Situation an der
Bohrstelle dar.

Fig. 23 Vista panoramica della situazione presso la strada di
accesso (vista ovest)

Fig. 24 Vista panoramica della situazione presso la strada di
accesso (vista ovest)

St-B-35/16:

L'accesso al punto di perforazione avviene dal
“Molzenbriicke”, attraverso una strada forestale non asfaltata
a una corsia con nicchie di precedenza. Il punto di

perforazione e ubicato nel tornante 1, a ca. 0,35 km dal
“Mélzenbriicke”.

Il transito sulla strada ovvero I'accesso al punto di sondaggio
da parte di terzi con mezzi pesanti va comunque sempre
garantito.

Nelle illustrazioni seguenti é raffigurata la situazione presso il
punto di perforazione.
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Abb. 25 Ubersicht tiber die Situation im Bereich der Bohrstelle
Abb. 26 Ubersicht tiber die Situation im Bereich der Bohrstelle
St-B-36/16:

Die Zufahrt zur Bohrstelle erfolgt von der "Mélzenbriicke"
Uber eine nicht befestigte steile Rampe mit einer Spitzkehre
auf die Topflache einer Lehnenschittung an der
orographisch rechten Hangseite. Der Bohrpunkt ist auf der
Topflache dieser Lehnenschittung situiert.

Die folgenden Abbildungen stellen die Situation an der
Bohrstelle dar.

Fig. 25 Vista panoramica della situazione presso il punto di
perforazione

Fig. 26 Vista panoramica della situazione presso il punto di
perforazione

St-B-36/16:

L'accesso al punto di perforazione avviene dal
“Mélzenbriicke”, attraverso una rampa ripida non asfaltata
con un
conferimento sul pendio in orografica destra. Il punto di
perforazione € ubicato sulla sommita di questo conferimento.

tornante molto stretto sulla sommita di un

Nelle illustrazioni seguenti & raffigurata la situazione presso |l
punto di perforazione.

Abb. 27

Ubersicht tiber die Situation im Bereich der Bohrstelle
(Blickrichtung Osten, Stand Méarz 2016)

Fig. 27 Vista panoramica della situazione presso il punto di

perforazione (vista est, stato: marzo 2016)
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Abb. 28 Ubersicht Rampe auf die Lehnenschiittung
(Blickrichtung Osten, Stand Marz 2016)
St-B-41/xx

Die Bohrung St-B-41/xx ist fur noch offene Fragestellungen
im Projektraum des Baubereiches Padastertal (oder Wolf)
situiert. Die genaue Lage des Bohrpunktes wird dem AN mit
einer angemessene Vorbereitungszeit mitgeteilt.

Fig. 28 Vista panoramica rampa sul conferimento (vista est,
stato: marzo 2016)
St-B-41/xx

Il sondaggio St-B-41/xx € ubicato nellarea di progetto
dell’area lavori Padastertal o Wolf per quesiti ancora aperti in
merito. La posizione esatta del punto di perforazione sara
comunicata all’affidatario con un adeguato tempo di
preparazione.
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