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Diagramma Spazio-Tempo / Diagramm Raum-Zeit

Scavo TBM / Vortrieb TBM

Scavo in tradizionale / Konv. Vortrieb

Rivestimenti / Auskleidungen

Cunicoli e Piazzole logistiche /

Verbindungsquerstollen und Logistik ausweichstelle

Scavo CE / Vortrieb CE

Rivestimento definitivo CE / Innenschale CE

Scavo GA / Vortrieb GA

Arco rovescio GA / Sohlgewölbe GA

Calotta GA / Kalotte GA

Soletta intermedia GA / Mittelsohle GA

GL Scavo / GL Vortrieb

GL - Soletta/Arco rovescio / GL - Sohle/Sohlgewölbe

GL Calotta / GL Kalotte

GL TBM - Rivestimenti di seconda fase /

GL TBM - Innenschale zweiten phase

Scavo cunicoli / Vortrieb Verbindungsquerstollen

Rivestimento cunicoli / 

Innenschale Verbindungsquerstollen

By pass e aree logistiche /

Logistik By-Pass und areale

Impianti Tecnici Definitivi (Montaggio e MIS) /

Definitive Technische Anlagen (Montage und Inbetriebnahme)

Assunzioni: Produttività giornaliera calcolata 

                    considerando 340gg/anno lavorativi

BEMERKUNGEN:

TYPOLOGIE VERBINDUNGSQUERSTOLLEN (CT):
Type 1: CT Standard konstanten querschnitt alle 333 m
Type 2: CT Technische variablem querschnitt alle 2 km
Type 3: CT mit löschwasserbecken svariablem querschnitt alle 6 km
Type 4: CT Technische konstanten querschnitt
Type 5: Querkaverne Trens

NOTE:

TIPOLOGIA CUNICOLI TRASVERSALI (CT):
Tipo 1: CT Standard sez costante ogni 333m 
Tipo 2: CT Tecnico sez variabile ogni 2 km
Tipo 3: CT con vasca per acqua antincendio sez variabile ogni 6 km
Tipo 4: CT Tecnico sez costante
Tipo 5: Camerone trasversale di Trens
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Allestimento cantieri / Baustelleneinrichtung

GAFdE - Preparazione intersezione GA - Finestra di Mules /
GAFdE - Vorbereitung kreuzung GA - Fensterstollen Mauls

GA - Scavo primi 300 m (da pk 3+806 a PK 3+506) /
GA - Vortrieb ersten 300 m (von km 3+806 bis km 3+506)

CE - Scavo piazzola in tradizionale (PK 26+000) (PL-T2) /
CE - Konventioneller vortrieb logistik ausweichstelle (km 26+000) (PL-T2)

CE - Scavo piazzola in tradizionale (PK 24+000) (PL-T2) /
CE - Konventioneller vortrieb logistik ausweichstelle (km 24+000) (PL-T2)

CE - Scavo piazzola in tradizionale (PK 22+000) (PL-T5) /
CE - Konventioneller vortrieb logistik ausweichstelle (km 22+000) (PL-T5)

CE - Scavo piazzola in tradizionale (PK 20+000) (PL-T2) /
CE - Konventioneller vortrieb logistik ausweichstelle (km 20+000) (PL-T2)

CE - Scavo piazzola in tradizionale (PK 18+000) (PL-T5) /
CE - Konventioneller vortrieb logistik ausweichstelle (km 18+000) (PL-T5)

CE - Scavo piazzola in tradizionale (PK 16+000) (PL-T5) /
CE - Konventioneller vortrieb logistik ausweichstelle (km 16+000) (PL-T5)

CE - Scavo piazzola in tradizionale (PK 14+000) (PL-T2) /
CE - Konventioneller vortrieb logistik ausweichstelle (km 14+000) (PL-T2)

CE - Scavo in tradizionale Piazzola logistica dalla pk 12+930 alla pk 12+955 /
CE - Konventioneller vortrieb logistik ausweichstelle - von PK 12+580 bis PK 12+605

CE - Scavo in tradizionale - da pk 12+580 a pk 12+605 (Piazzola logistica) /
CE - Konventioneller vortrieb logistik ausweichstelle - von PK 12+580 bis PK 12+605

CE - Scavo/rivestimento Cunicolo Esplorativo con TBM - Learning period (da PK 13+085 a PK 13+290) - 205 m/M /
CE - Vortrieb/innenschale Erkundungsstollens mit TBM - Learning period (von km 13+079 bis km 13+329) - 205 m/M

Smontaggio TBM CE e trasporto all'esterno /
Demontage TBM CE und transport nach draußen

CE - Scavo in tradizionale - da pk 12+460 a pk 12+580 - 40 m/M /
CE - Konventionell erkundungsstollens vortrieb (von km 12+460 bis km 12+580) - 40 m/M

CE - Trasporto e montaggio TBM CE / CE - Transport und montage TBM CE

CE - Realizzazione camerone di montaggio (da pk 13+000 a pk 13+065) - 68 m/M /
CE - Ausführung Montagekavernen vortrieb (von km 13+000 bis 13+060) - 68 m/M
CE - Scavo 19 ml in tradizionale per partenza TBM (da pk 13+065 a pk 13+085)

CE - Realizzazione sella di appoggio TBM

By - pass logistico (PK 40+199) ingresso verso Ovest: Scavo

By - pass logistico (PK 35+859) ingresso verso Ovest: Scavo

By - pass logistico (PK 44+031) ingresso verso Ovest: Scavo

Rimozione armamento e segnalamento e protezione impianti GL Est da PK 40+199 a PK 44+031

GLCT - Scavo CT 42/1 (Tipo 1) - da GL Ovest

Rimozione armamento e segnalamento e protezione impianti GL Est da PK 35+859 a PK 40+199

By - pass logistico (PK 35+859) ingresso verso Est: Scavo, Armamento, Segnalamento e Test

GLCT - Scavo CT 34/1 (Tipo 1) - da GL Ovest

GLCT - Scavo CT 38/1 (Tipo 1) - da GL Ovest

By - pass logistico (PK 40+199) ingresso verso Est: Scavo, Armamento, Segnalamento e Test

Rimozione armamento e segnalamento e protezione impianti GL Est da PK 44+031 a PK 46+166

Montaggio TBM / TBM montage

By - pass logistico (PK 44+031) ingresso verso Est: Scavo, Armamento, Segnalamento e Test

GLCT - Scavo CT (Colegamento con GA)

By - pass logistico (PK 46+542) ingresso verso Est: Scavo

Cameroni di Montaggio TBM - 36 m/M /
TBM Montagekaverne - 36 m/M

GL EST- scavo in tradizionale (da PK 47+064 a PK 46+901) - 25 m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb GL (von km 47+064 bis km 46+901) - 25 m/M

GL OVEST- scavo in tradizionale (da PK 47+009 a PK 46+855) - 23 m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb GL (von km 47+009 bis km 46+855) - 23 m/M

Smontaggio TBM GL e trasporto all'esterno /
Demontage TBM GL und transport nach draußen

GL EST - Scavo in tradizionale - 132 m/M /

GL OST - Konventioneller vortrieb - 132 m
/M

GL OVEST - scavo in tradizionale - 142 m/M /

GL W
EST - Konventioneller vortrieb - 142 m/M

GL Sud Ovest - Scavo in tradizionale - da pk 50+381 a pk 51+550 - 136 m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb (von km 50+381 bis km 51+550) - 136 m/M

GL Sud Ovest - Scavo in tradizionale - da pk 50+381 a pk 51+550 - 136 m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb - 136 m/M

GL Sud Est - Scavo in tradizionale - da pk 49+118 a pk 49+625 - 112 m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb (von km 49+118 bis km 49+625) - 112 m/M

GL Sud Ovest - Scavo in tradizionale - da pk 49+107 a pk 49+624 - 118 m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb (von km 49+107 bis km 49+624) - 118 m/M

CE - Rivestimento definitivo CE (tratto a doppio rivestimento da pk 23+348 a pk 21+798) - 480 m/M /
CE - Innenschale CE (dopplet innenschale von km 23+348 bis km 21+798) - 480 m/M

CE - Rivestimento definitivo CE (tratto a doppio rivestimento da pk 18+848 a pk 15+873) - 480 m/M /
CE - Innenschale CE (dopplet innenschale von km 18+848 bis km 15+873) - 480 m/M

IT - impianti tecnici definitivi (montaggio e MIS) / Definitive Technische Anlagen (Montage und Inbetriebnahme)

GL DB OVEST - Arco rovescio (da PK 52+844 a PK 54+042) - 145 m/M

GL DB EST - Arco rovescio (da PK 52+622 a PK 54+015) - 140 m/M

GL DB EST - Calotta da PK 52+622 a PK 54+015) - 155 m/M
GL DB OVEST - Calotta (da PK 52+844 a PK 54+042) - 156 m/M

Sgombero e consegna opere grezze GL SUD /
Räumung und Übergabe Rohbau GL SÜD

GAFdE - Soletta intermedia - 250m/M / GA - Mittelsohle - 250m/M

FdECCT - Soletta intermedia - 250m/M / FdECCT - Mittelsohle - 250m/M

FdECCT - Calotta - 76m/M / FdECCT - Kalotte - 76m/M

FdECCT - Arco rovescio/soletta - 76m/M / FdECCT - Asohlgewölbe/Sohle - 76m/M

GAFdE - Calotta - 76 m/M / GA - Kalotte - 76 m/M

GAFdE - Arco rovescio/soletta - 76 m/M / GA - Asohlgewölbe/Sohle - 76 m/M

Sgombero e consegna delle opere grezze GA, FdE, Finestra di Mules /
Räumung und Übergabe rohbau GA, FdE, Fensterstollen Mauls

CE - Rivestimento definitivo CE (da PK 10+419 a PK 13+000) - 215 m/M /
CE - Innenschale CE (von km 10+419 bis km 13+000) - 215 m/M

Sgombero cantieri e consegna opere grezze a nord della Finestra di Mules /
Räumung und Übergabe rohbau nördlich des Fensterstollen Mauls

FdM - Rivestimenti camerone, gallerie e pozzo di ventilazione /
FdM - Innenschale lüftungskaverne, lüftungstunnel und lüftungsschacht

FdM - Rivestimenti/riempimenti Ramo A, Ramo B, camerone logistico /
Innenausbau und hinterfullung abschnit A, logistikkavern

GL OVEST - Getto arco rovescio (da pk 37+473 a pk 42+095) - 615 m/M

GL OVEST - Getto arco rovescio (da PK 32+047 a PK 37+473) - 600 m/M

GL EST - Getto arco rovescio (da pk 32+088 a pk 38+170) - 600 m/M

GL EST- Rivestimento seconda fase (da pk 35+910 a pk 37+510) - 450 m/M /
GL WEST - Innenschale zweiten phase (von km 35+910 bis km 37+510) - 450 m/M

GL OVEST- rivestimento seconda fase (da pk 35+883 a pk 37+508) - 450 m/M /
GL WEST - Innenschale zweiten phase (35+883-37+508) - 450 m/M

GL OVEST - Getto arco rovescio (da pk 44+988 a pk 46+286)  - 615 m/M/
GL WEST - Sohlgewölbe (von km 44+988 bis km 46+286) - 615 m/M

GL OVEST - Getto arco rovescio (da pk 42+095 a pk 44+153)  - 615 m/M/

GL WEST - Sohlgewölbe (von km 42+095 bis km 44+518) - 615 m/M

GL OVEST - Rivestimento seconda fase (40+351-43+351) - 450 m/M /
GL WEST - Innenschale zweiten phase (40+351-43+351) - 450 m/M

GL OVEST- Arco rovescio GL in FdE (da PK 44+518 a PK 44+988) /
GL WEST - Sohlgewölbe (von km 44+518 bis km 44+988) - 600 m/M

GL EST- Rivestimento definitivo GL in FdE (da PK 44+555 a PK 45+025) - 250 m/M /
GL OST - Innenschale zweiten phase GL FdE(da PK 45+555 a PK 44+025) - 250 m/M

GL OVEST- Rivestimento definitivo GL in FdE (da PK 44+518 a PK 44+988) - 250 m/M /
GL WEST - Innenschale zweiten phase GL FdE(da PK 44+518 a PK 44+988) - 250 m/M

GL EST- Rivestimento seconda fase (da pk 40+351 a pk 43+351) - 450 m/M /
GL OST - Innenschale zweiten phase (40+351-43+351) - 450 m/M

GL EST- Arco rovescio GL in FdE (da PK 44+555 a PK 45+025) - 600 m/M /
GL OST - Sohlgewölbe (von km 44+555 bis km 45+025) - 600 m/M

GL EST - Getto arco rovescio (da pk 40+110 a pk 44+190) - 650 m/M /

GL OST - Sohlgewölbe (von km 38+170 bis km 42+132) - 650 m/M

GL EST - Getto arco rovescio (da pk 45+025 a pk 46+298) - 650 m/M /
GL OST - Sohlgewölbe (von km 45+025 bis km 46+298) - 650 m/M

GL EST - Getto arco rovescio (da pk 35+800 a pk 40+110) - 600 m/M /
GL OST - Sohlgewölbe (von km 38+170 bis km 42+132) - 600 m/M

Rivestimento Cunicoli FdE / Innenschale Verbindungsquerstollen FdE

Scavo Cunicoli FdE /
Vortrieb Verbindungsquerstollen FdE

CE- posa concio prefabbricato cunicolo (da PK 13+000 a PK 10+454) - 2386 m/M /
CE - Basistübbing erkundungsstollens(von km 13+000 bis km 10+454) - 2386 m/M

GL OVEST - Getto Calotta - 400 m/M /

GL WEST - Kalotte - 400 m/M

GL EST - Getto Calotta 400 m/M /

GL OST - Kalotte - 400 m/M
GL EST - Arco Rovescio - 400 m/M /

GL OST - Asohlgewölbe - 400 m/M

GL OVEST - A
rco

 Rovescio - 2
80 m/M /

GL WEST - A
sohlgewölbe - 2

80 m/M

CE- Rivestimento Definitivo Camerone Esistente /
CE - Innenschale bestehenden montagekaverne

Rivestimento def camerone montaggio TBM CE /
Innenschale montagekavernen TBM CE

Rivestimento definitivo cameroni GL NO /
Innenschale montagekaverne GL NW

Rivestimento/riempimento CT 48/4 (galleria di collegamento cameroni) /
Auffüllung/innenschale CT48/4 (verbindungstunnel montagekaverne)

Rivestimento e riempimento cameroni esistenti GL - Canna Ovest /
Auffüllung und innenschale montagekaverne GL - Weströhre

Rivestimento e riempimento cameroni esistenti GL - Canna Est /
Auffüllung und innenschale montagekaverne GL - OströhreRivestimento definitivo cameroni GL NE /

Innenschale montagekaverne GL NO

FdE - Scavo cunicolo centrale /
FdE - Vortrieb zentralstollen

CE - Interventi particolari Tipo 3 (da PK 21+835 a PK 22+870) /
CE - Störzonenbewältigung Typ 3 (von km 21+835 bis km 22+870)

CE - Scavo/rivestimento Cunicolo Esplorativo con TBM (da PK 13+329 a PK 21+835) - 3
70 m/M /

CE - Vortrie
b/innenschale Erkundungsstollens mit TBM (von km 13+329 bis km 21+835) - 3

70 m/M

CE - Scavo in tradizionale - da pk 12+605 a pk 12+926 - 113 m/M /
CE - Konventionell erkundungsstollens vortrieb (von km 12+605 bis km 12+926) - 113 m/M

GL Sud Ovest - Scavo in tradizionale - da pk 51+550 a pk 51+692 - 64 m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb - 64 m/M

GL Sud Ovest - Scavo in tradizionale - da pk 51+692 a pk 52+360 - 118 m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb - 118 m/M

GL Sud Ovest - Scavo in tradizionale - da pk 52+360 a pk 52+844 - 129 m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb - 129 m/M

GL Sud Ovest - Scavo in tradizionale - da pk 52+360 a pk 52+844 - 129 m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb - 129 m/M

GL Sud Ovest - Scavo in tradizionale - da pk 52+360 a pk 52+844 - 129 m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb - 129 m/M

GL Sud Est - Scavo in tradizionale - da pk 50+323 a pk 50+395 - 82 m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb (von km 50+323 bis km 50+395) - 82 m/M

GL Sud Est - Scavo in tradizionale - da pk 50+395 a pk 51+564 - 138 m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb - 138 m/M

GL Sud Est - Scavo in tradizionale - da pk 51+564 a pk 51+706 - 63 m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb - 63 m/M

GL Sud Est - Scavo in tradizionale - da pk 51+706 a pk 52+374 - 131 m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb - 131 m/M

GL Sud Est - Scavo in tradizionale - da pk 52+374 a pk 52+622 - 139 m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb - 139 m/M

GL OVEST - Arco rovescio (da PK 49+107 a PK 52+844) - 168 m/M

GL EST - Arco rovescio (da PK 49+118 a PK 52+622) - 165 m/M

GL EST - Calotta (da PK 49+118 a PK 52+622) - 216 m/M
GL OVEST - Calotta (da PK 49+107 a PK 52+844) - 222 m/M

GL EST- scavo in tradizionale (da PK 46+703 a PK 46+588) - 120m/M /
GL OST - Konventioneller vortrieb GL (von km 46+703 bis km 46+618) - 120m/M

GL OVEST- scavo in tradizionale (da PK 46+666 a PK 46+551) - 120m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb GL (von km 46+695 bis km 46+551) - 120m/M

GL EST- scavo in tradizionale (da PK 46+588 a PK 46+523) - 120m/M /
GL OST - Konventioneller vortrieb GL (von km 46+588 bis km 46+523) - 120m/M

GL OVEST- scavo in tradizionale (da PK 46+551 a PK 46+486) - 120m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb GL (von km 46+551 bis km 46+486) - 120m/M

GL EST- scavo in tradizionale (da PK 46+769 a PK 46+703) - 36m/M /
GL OST - Konventioneller vortrieb GL (von km 46+769 bis km 46+703) - 36m/M

GL OVEST- scavo in tradizionale (da PK 46+732 a PK 46+666) - 36m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb GL (von km 46+732 bis km 46+666) - 36m/M

CE - Scavo/rivestimento Cunicolo Esplorativo con TBM (da PK 21+835 a PK 27+217) - 3
70 m/M /

CE - Vortrie
b/innenschale Erkundungsstollens mit TBM (von km 21+835 bis km 27+217) - 3

70 m/M

CE - Scavo in tradizionale - da pk 12+926 a pk 13+000 - 106 m/M /
CE - Konventionell erkundungsstollens vortrieb (von km 12+926 bis km 13+000) - 106 m/M

GL EST - Getto arco rovescio (da pk 42+132 a pk 44+555) - 650 m/M /
GL OST - Sohlgewölbe (von km 42+132 bis km 44+555) - 650 m/M

GL OVEST - Scavo TBM OVEST - 419 m/M / GL WEST - Vortrie
b TBM WEST - 419 m/M

GL EST - scavo TBM EST - 419m/M / GL OST - Vortrieb TBM OST - 419m/M

GL OVEST- scavo in tradizionale (da PK 46+855 a PK 46+740) - 46 m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb GL (von km 46+855 bis km 46+740) - 46 m/M

GL EST- scavo in tradizionale (da PK 46+901 a PK 46+778) - 40m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb GL (von km 46+901 bis km 46+778) - 40m/M

GL Sud Est - Scavo in tradizionale - da pk 49+625 a pk 50+323 - 136 m/M /
GL WEST - Konventioneller vortrieb (von km 49+625 bis km 50+323) - 136 m/M

Rivestimento by pass logistico e nuovo camerone logistico /
Innenschale logistik By-pass und neue logistikkaverne

By pass logistico e nuovo camerone logistico/
Logistik By-pass und neue logistikkaverne

FdM - Rivestimenti discenderia - tratto superiore (da pk 0+000 a pk 0+212) /
FdM - Widerlager/kalotte oberer strecke (von km 0+850 bis km 0+000)

FdM - Rivestimenti discenderia - tratto inferiore (da pk 1+479 a pk 0+212) /
FdM - Sohle, widerlager und kalotte unteren strecke (Abschnit B und FdM bis km 0+850)

FdM - Getto soletta intermedia / FdM - Mittelsohle
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Galleria di base del Brennero - Lotto Mules 2-3 / Brenner Basistunnel - Baulos Mauls 2-3
Programma Esecutivo dei lavori Rev. 05 (PEL Rev. 05) / Ausführungsprogramm der Arbeiten Rez. 05 (PEL Rez. 05)

Diagramma Spazio-Tempo / Diagramm Raum-Zeit

Scavo TBM / Vortrieb TBM

Scavo in tradizionale / Konv. Vortrieb

Rivestimenti / Auskleidungen

Cunicoli e Piazzole logistiche /

Verbindungsquerstollen und Logistik ausweichstelle

Scavo CE / Vortrieb CE

Rivestimento definitivo CE / Innenschale CE

Scavo GA / Vortrieb GA

Arco rovescio GA / Sohlgewölbe GA

Calotta GA / Kalotte GA

Soletta intermedia GA / Mittelsohle GA

GL Scavo / GL Vortrieb

GL - Soletta/Arco rovescio / GL - Sohle/Sohlgewölbe

GL Calotta / GL Kalotte

GL TBM - Rivestimenti di seconda fase /

GL TBM - Innenschale zweiten phase

Scavo cunicoli / Vortrieb Verbindungsquerstollen

Rivestimento cunicoli / 

Innenschale Verbindungsquerstollen

By pass e aree logistiche /

Logistik By-Pass und areale

Impianti Tecnici Definitivi (Montaggio e MIS) /

Definitive Technische Anlagen (Montage und Inbetriebnahme)

Assunzioni: Produttività giornaliera calcolata 

                    considerando 340gg/anno lavorativi

BEMERKUNGEN:

TYPOLOGIE VERBINDUNGSQUERSTOLLEN (CT):
Type 1: CT Standard konstanten querschnitt alle 333 m
Type 2: CT Technische variablem querschnitt alle 2 km
Type 3: CT mit löschwasserbecken svariablem querschnitt alle 6 km
Type 4: CT Technische konstanten querschnitt
Type 5: Querkaverne Trens

NOTE:

TIPOLOGIA CUNICOLI TRASVERSALI (CT):
Tipo 1: CT Standard sez costante ogni 333m 
Tipo 2: CT Tecnico sez variabile ogni 2 km
Tipo 3: CT con vasca per acqua antincendio sez variabile ogni 6 km
Tipo 4: CT Tecnico sez costante
Tipo 5: Camerone trasversale di Trens
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