OBA / Erkundungslos Wolf 2 Anhang/Allegato: F/ IIl

DL / Lotto di prospezione Wolf 2

PERSONALEINSATZPLAN der OBA Erkundungslos E52 - Padastertal
SCHEMA SULL'IMPIEGO DI PERSONALE DELLA DL Lotto di prospezione E52 - Padastertal

Einsatz
Jahr / anno 2013 2014 2015 2016 2017 Impiego
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Bauzeit [Monate] - tempi di costruzione [mece] 28 | 29 30 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 3 | 37 | 3 | 3 | 40 | a 2 | 43 | a | s 46 a7 48 49 [
I

Erkundungslos E52 - Padastertal
Lotto di prospezione E52 - Padastertal

T6

Bauende/ |:>
fine Lavori

Baulos

/ Lotto

Baubeginn
T1

OBA-Leiter
Responsabile DL

Einarbeitung 250 VM

Preparativi

OBA-Leiter Stellvertreter
Sostituto del responsabile DL

Einarbeitung 200 VM

Preparativi

Techniker 280 VM

Tecnico

Abrechner / Sekretariat 29,0 VM

Contabile /Segreteria

Personaleinsatz OBA
Impiego Personale DL

Bauwart Team / 26,0 VM

Team Custodi

Bauende OPTION
fine Lavori
Opzionali

Erkundungslos E52 - Padastertal OPTIONAL
Lotto di prospezione E52 - Padastertal
OPZIONALI

Baulos
/ Lotto
T8

Bauabschluss
Chiusura lavori

OBA-Leiter OPTIONAL
Responsabile DL Opzionali

18,0 vM

OBA-Leiter Stellvertreter OPTIONAL
Sostituto del responsabile DL
OPZIONALI

Bauabschluss
Chiusura lavori

180 VM

Techniker OPTIONAL
Tecnico OPZIONALI

18,0 VM

Abrechner / Sekretariat OPTIONAL Bauabschluss 180 VM
Contabile /Segreteria OPZIONALI Chiusura lavori '

Personaleinsatz OBA
Impiego Personale DL

Bauwart Team / OPTIONAL 160 VM
Team Custodi OPZIONALI i

(] L)

Bei Abrufen der optionalen Leistungen wechselt der Personaleinsatzplan in den Block: OPTIONAL
Legende / leggenda: In diesem Fall werden die Leistungen nach Vortriebsende an das Ende der Optionalen Vortriebsarbeiten verschoben

In caso di affidamento delle prestazioni opzionali ha validita il blocco OPTIONAL
Dekadenbetrieb - Tag In questo caso I lavorl di scavo OPZIONALI saranno eseguite iImmediatamente dopo la terminazione del lavori di scavo e

Vorbereitung, Restarbeit / © A ) .o " . . . .
Decadi - durante il giorno la sbarra fine lavori si sposta alla fine dei lavori opzionali

Preparazione, lavori residui

Bauwarte -Dekadenbetrieb- durchlaufend
Custodi - in deacdi continuati 0:00 -24:00

Vortriebsarbeiten / lavori di scavo
Dekadenbetrieb Tag / lavoro in decadi

Wochenbetrieb
orario settimanale

Bauzeit
Tempi di costruzione

il
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