
ÖBA / Erkundungslos Wolf 2 
DL / Lotto di prospezione Wolf 2   Anhang/Allegato:  F / III

Jahr / anno
Bauzeit [Monate] - tempi di costruzione [mece]

s o n

20172016
4341 424 5 6 7 8 9 10

PERSONALEINSATZPLAN der ÖBA  Erkundungslos E52 - Padastertal
SCHEMA SULL'IMPIEGO DI PERSONALE DELLA DL Lotto di prospezione E52 - Padastertal

Einsatz
Impiego

21 22 23 24 25 26 27 28 29 301 2 3 11 12 13 14 15 16 4944 45 46 47 4817 18 19 20 40

201520142013
31 32 33 34 35 36 37 38 39
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to Erkundungslos E52 - Padastertal
Lotto di prospezione E52 - Padastertal Vortriebsbeginn / inizio scavo

29,0 VM

29,0 VM

Techniker
Tecnico

28,0 VM

Abrechner / Sekretariat
Contabile /Segreteria

29,0 VM

Bauwart Team / 
Team Custodi

26,0 VM

B
au

lo
s 

/ L
ot

to Erkundungslos E52 - Padastertal OPTIONAL
Lotto di prospezione E52 - Padastertal 
OPZIONALI

18,0 VM
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fine Lavori

Vortriebsbeginn OPTION
Inizio scavi prestazioni 

OPZIONALI
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ÖBA-Leiter
Responsabile DL 

ÖBA-Leiter Stellvertreter
Sostituto del responsabile DL

Einarbeitung
Preparativi

Einarbeitung
Preparativi

B
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L

ÖBA-Leiter OPTIONAL
Responsabile DL Opzionali

ÖBA-Leiter Stellvertreter OPTIONAL

Ende Vortriebsarbeiten OPTION
Fine lavori di scavo prestazioni OPZIONALI

Bauende OPTION
fine Lavori 
Opzionali

T6

ENDE VORTRIEBSARBEITEN
FINE LAVORI DI SCAVO

T8

Bauabschluss
Chiusura lavori

18,0 VM

Techniker OPTIONAL
Tecnico OPZIONALI

18,0 VM

Abrechner / Sekretariat OPTIONAL
Contabile /Segreteria OPZIONALI

18,0 VM

Bauwart Team /  OPTIONAL
Team Custodi OPZIONALI

16,0 VM

Bauende / fine lavori

Bei Abrufen der optionalen Leistungen wechselt der Personaleinsatzplan in den Block: OPTIONAL
Legende / leggenda: In diesem Fall werden die Leistungen nach Vortriebsende an das Ende der Optionalen Vortriebsarbeiten verschoben

In caso di affidamento delle prestazioni opzionali ha validità il blocco OPTIONAL
In questo caso i lavori di scavo OPZIONALI saranno eseguite immediatamente dopo la terminazione dei lavori di scavo e
la sbarra fine lavori si sposta alla fine dei lavori opzionali

        Baubeginn / inizio lavori
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 D ÖBA Leiter Stellvertreter OPTIONAL

Sostituto del responsabile DL 
OPZIONALI

Vorbereitung, Restarbeit /
Preparazione, lavori residui

Vortriebsarbeiten / lavori di scavo
Dekadenbetrieb Tag / lavoro in decadi 

Bauzeit
Tempi di costruzione

Bauwarte  -Dekadenbetrieb- durchlaufend
Custodi - in deacdi continuati 0:00 -24:00

Dekadenbetrieb - Tag
Decadi - durante il giorno

Wochenbetrieb
orario settimanale

Bauabschluss
Chiusura lavori

Bauabschluss
Chiusura lavori
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