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pProcesso
Neubeschaffung

La presente richiesta deve essere approvata solo dal singolo membro del Consiglio di
Gestione.

Importo Richiedenti TipologiaPaese WFL
contrattuale
136.212,08 Loffredo Marco DL BBTIT WF 3

Stato: zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2023-Dez-07 15:57

Oggetto dell'approvvigionamento
Incarico per la Progettazione Esecutiva inerente allo sblocco della TBM S-1071 (GLON)
Ausfiihrungsplanung zur Freilegung der TBM S-1071 (HTWN)

Non previsto nel Piano degli
Approvvigionamenti
Motivazione

Documenti
@ Anlage 2.VA202.01 DECISIONE DI CONTRARRE_PROITER_Rev07_it-IT_de-AT.docx
I5} PT450-02CATU001 -Offerta_rev1.pdf

Stato Responsabile
zugestimmt / approvato Voza Antonio / 2023-Dez-07 14:43

Commento Responsabile

Conferma dell'incarico

Stato Controlling
zugestimmt / approvato Zanei Mauro / 2023-Dez-07 15:13

Commento Controlling

Allegato Controlling

Stato Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2023-Dez-07 15:18

Commento Approvvigionamenti
Die Genehmigung erfolgt in Erwartung der Ausstellung der neuen
Verfahrensbeschreibung ,Beschaffungen®, die derzeit unterzeichnet wird, sowie in



Erwartung der Anpassung des Genehmigungsablaufs an die Anforderungen der o.g.
Verfahrensbeschreibung

Si approva in pendenza della emissione della procedura approvvigionamenti che ora
in fase di sottoscrizione ed in attesa dell'adeguamento del workflow di approvazione a
quanto previsto in detta procedura.

Allegato Approvvigionamenti

Status Amministratori 1

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2023-Dez-07 15:57

Commento Amministratori
2

Allegato Amministratori 2

Stato Resp. Princ.

Commento Resp. Princ

Allegato Resp. Princ.

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione

Responsabile dell'affidamento Mazzucato Arturo Piero
Gestore dei contratti Loffredo Marco
Responsabile della fase esecutiva

Direttore Lavori

[ ]
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Eisenbahnachse Miinchen - Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Entscheidung zum Vertragsabschluss Nr. 6268

1. Beantragende Stelle
BEREICH BAU BRENNER-FRANZENSFESTE

Abteilung: Projektmanagement Mauls 2-3

2. Auftragsbezeichnung

Ausfiihrungsplanung zur Freilegung der TBM S-1071 (HTWN)

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages

Ausfiihrungsplanung zur Freilegung der TBM S-1071 bei km
35+445 infolge der vom Technischen Beirat am 30.10.2023
getroffenen Festlegung Nr. 4. Der Auftrag umfasst die
Ausfuhrungsplanung, die mit dem Bau-AN abzustimmen ist.

4. Begriindung des Auftrages

Die beabsichtigte Vergabe ist erforderlich, um in kurzer Zeit
einen hochqualifizierten Planer zur Verfligung zu haben, der
in der Lage ist, eine Planungslosung zur Freilegung der TBM
S-1071 bei km 35+445 der Westrohre Richtung Norden
(HTWN) zu erarbeiten. So sieht der Auftrag die Erstellung
eines Ausflihrungsprojekts vor, das anschlieRend mit dem
Auftragnehmer abzustimmen ist, der wiederum mit der
Erstellung des Detailprojekts betraut ist.

Diese Leistung ist infolge der Festlegung Nr. 4, die vom
Technischen Beirat am 30.10.2023 getroffen wurde,
erforderlich.

In Folge werden kurz die wichtigsten Ereignisse, die zu dieser
Festlegung gefiihrt haben, zusammengefasst.

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Decisione di contrarre n. 6268

1. Strutturarichiedente
DIREZIONE COSTRUZIONE BRENNERO - FORTEZZA

Settore: Project Management Mules 2-3

2. Denominazione dell’incarico

Incarico per la Progettazione Esecutiva inerente allo
sblocco della TBM S-1071 (GLON)

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Incarico per la Progettazione Esecutiva inerente allo
sblocco della TBM S-1071 alla progressiva 35+445 c.a., in
seguito alla Determinazione n.4 assunta dal Collegio
Consultivo Tecnico in data 30/10/23. Uincarico riguarda la
progettazione esecutiva da condividere con l'impresa
esecutrice.

4. Motivo dell'incarico

L'attivita che si intende affidare si rende necessaria al fine
di poter disporre, in tempi strettissimi, di un Progettista di
alto profilo in grado di elaborare una soluzione
progettuale per lo sblocco della TBM S-1071 alla pk
35+445 ca. della Galleria di Linea Ovest Nord (GLON). In
particolare, I'incarico riguarda la redazione di un Progetto
Esecutivo che dovra essere successivamente condiviso
con I'Appaltatore, il quale, a sua volta, & stato incaricato
di redigere il Progetto di Dettaglio.

Detta attivita si rende necessaria in conseguenza della
Determinazione nr. 4 assunta dal CCT in data 30/10/2023.

Nel seguito si riepiloga brevemente la cronistoria dei
principali avvenimenti che hanno condotto alla succitata
determinazione.

Piazza Stazione 1+ 1-39100 Bolzano
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Mit Schreiben Nr. 2894/2023 (Eingang BBT ZI.153234E vom
16.08.2023) hat der Auftragnehmer dem Technischen Beirat
folgende Fragestellung vorgelegt:

»,Der TB mége das vom AN in Bezug auf den Stillstand der
TBM  S-1071 bei km  35+444,70  festgestellte
unvorhergesehene geologische Ereignis (geologisches
Uberraschungsereignis), das vom AN in der Einleitung und in
den MKF Nr. 64 und Nr. 65 beschrieben wurde, bewerten.

Zudem mdége der TB die Mafinahmen festlegen, die
notwendig sind, um die Wiederaufnahme der
Vortriebsarbeiten zu erméglichen, und insbesondere, ob
diese Mafinahmen und die entsprechende wirtschaftliche
Valorisierung im Rahmen eines vom Auftraggeber/Planer
gemdfs Art. 54. 3 des \Vertrages |[..] erstellten
Variantenausfiihrungsprojektes definiert werden miissen.”

Mit Schreiben ZI.50144A vom 05.09.2023 ersuchte die BBT
den Technischen Beirat, eine Festlegung zur
Auftragnehmer vorgelegten Fragestellung zu treffen und
dabei folgende Punkte chronologisch zu prifen:

vom

a) in Bezug auf den Stillstand der TBM S-1071 bei km
35+444,70 ab dem 19.4.2023 mége der TB die Art
und Weise anfiihren, wie die Arbeiten und die
erforderlichen Anderungen fiir die Freilegung der
TBM fortgefiihrt werden sollen, um die Arbeiten
fachgerecht abzuschlief3en;

b) Der TB mége bestimmen, ob die fiir das Freilegen
der TBM und die anschlieffende Wiederaufnahme
der Vortriebsarbeiten erforderlichen MafSnahmen
vom Auftragnehmer oder vom Auftraggeber zu
planen sind”.

Am 30.10.2023 traf der Technische Beirat die Festlegung Nr.
4, die als vertraglicher Schiedsspruch gilt, mit folgendem
Inhalt:

- Entsprechend der Anordnung des Leiters der OBA
gemdf Dienstanweisung Nr. 1060 vom 22.8.2023
wird der Auftragnehmer die bereits auf Ebene des
Detailprojekts vorgesehenen und entwickelten und
teilweise ausgefiihrten Mafnahmen fiir den
Versuch zur Freilegung abschliefSen.”;

Con nota 2894/2023 (prot. BBT 153234E del 16.08.2023)
I’Appaltatore ha sottoposto al Collegio Consultivo Tecnico
il seguente quesito:

“Valuti il CCT I'imprevisto geologico (sorpresa geologica)
accertato dall’Appaltatore con riferimento al fermo della
TBM S-1071 alla progressiva 35+444,70 descritto
dall’Appaltatore nella corrispondenza richiamata in
premessa e nella RISERVA n.64 e n.65.

determini gli interventi che si rendono necessari per
consentire la ripresa dell’attivita di scavo e segnatamente
che detti interventi e la relativa valorizzazione economica
debbano essere definite nel’lambito di un Progetto
Esecutivo di predisposto a
Committente/Progettista ai sensi dell’art.
Contratto [...]".

cura del
54.3 del

Variante

Con nota prot. 50144A del 05.09.2023, BBT ha richiesto al
CCT di assumere le proprie determinazioni in merito al
quesito posto dall’Appaltatore, analizzando in ordine
cronologico i seguenti punti:

a) conriferimento al fermo della TBM S-1071 alla pk
35+44.70, indicare le modalita con cui proseguire
i lavori e le eventuali modifiche necessarie da
apportare per lo sblocco della TBM al fine della
realizzazione dell’opera a regola d’arte;

b) determinare se gli interventi che si rendono
necessari per consentire lo sblocco della TBM e la
conseguente ripresa dell’attivita di
debbano essere progettati dall’Appaltatore o dal
Committente”.

scavo

In data 30/10/2023, il CCT ha emesso la determinazione
n. 4 con efficacia di lodo contrattuale, stabilendo quanto
segue:

- “In linea con quanto ordinato dal Direttore dei
Lavori con ['0.d.S. n. 1060 del 22.8.2023,
I’Appaltatore completera gli interventi finalizzati
al tentativo di sblocco gia prospettati e sviluppati
a livello di Progetto di Dettaglio e parzialmente
eseguiti”



- ,Der Auftraggeber entwickelt parallel zu den oben
genannten Tétigkeiten das vertragliche
Ausflihrungsprojekt fiir die Konsolidierungsarbeiten
und die anderen Arbeiten im Zusammenhang mit
dem Vortrieb, die bis zum Erreichen der Ndhe der
TBM von Norden nach Siiden durchgefiihrt werden
sollen. Dieses Ausfiihrungsprojekt soll, vorbehaltlich
der vollen Zustimmung des Auftragnehmers, von
Letzterem fiir die Zwecke der Wiederaufnahme des
TBM-Vortriebs verwendet werden.“

- ,Der Auftraggeber erteilt dem Auftragnehmer |[...]
Anweisungen, das Detailprojekt der fiir die
Wiederaufnahme des TBM-Vortriebs erforderlichen
Mafnahmen auszuarbeiten.”

Angesichts dieser Festlegung des Technischen Beirats ist es
erforderlich, die Planungsleistungen zur Freilegung der TBM
S-1071 bei km 35+444,70 ehest moglich einzuleiten.

Angesichts der technischen Komplexitdt und der
Dringlichkeit der zu erbringenden Leistungen, soll der
Auftrag an den gleichen Planer vergeben werden, der fiir die
Ausfuhrungsplanung Mauls 2-3 verantwortlich zeichnet und

diese erstellt hat.

Bei dieser Planungsgesellschaft handelt es sich um das
Ingenieurbiiro Pro Iter S.R.L., das lber die erforderlichen
Kenntnisse und nachweislich Gber Erfahrung verfiigt und
eine der Vorhabensart angemessene Qualifikation aufweist.

Wie bereits angefuihrt war und ist Pro Iter Srl fir die BBT SE
als federfiihrendes Unternehmen der ARGE 4P (bestehend
aus Pro Iter srl, Pini Swiss Engineers SA, Poyry Schweiz AG,
Pasquali-Rausa Engineering), die das Ausfiihrungsprojekt
des Bauloses ,,Mauls 2-3“ erstellt hat und als baubegleitende
Unterstltzung fungiert, tatig.

Dieses Biiro kennt sich deshalb mit den komplexen
technischen Themenbereichen dieses Auftrags bestens aus.

Konkret sollen dem Biiro Pro Iter S.r.l. folgende Leistungen
Ubertragen werden:

- “ll Committente, in parallelo a dette attivita,
provvedera a sviluppare il Progetto Esecutivo di
contratto degli interventi di consolidamento e
degli altri interventi afferenti allo scavo da
esequirsi fino a giungere, da nord verso sud, in
prossimita della TBM che, previa integrale
condivisione da parte dell’Appaltatore, sara
utilizzato da quest’ultimo ai fini della ripresa
dell’avanzamento della TBM”.

- “l  Committente, [..], dara disposizioni
all’Appaltatore per procedere allo sviluppo del
Progetto di Dettaglio degli interventi necessari

per la ripresa dell’avanzamento della TBM.”

Alla luce della richiamata determinazione del CCT, si
rende quindi necessario avviare quanto prima le attivita
di progettazione dello sblocco della TBM S-1071 alla
progressiva 35+444,70.

Attesa la complessita e I'urgenza dell’attivita da svolgere
in termini tecnici, si rende necessario affidare I'incarico al
medesimo soggetto responsabile ed artefice della
Progettazione Esecutiva di Mules “2-3”.

Detto soggetto si indentifica, pertanto, nella societa di
Ingegneria Pro Iter S.R.L., di chiara competenza e
nonché in possesso di
qualificazione adeguata alla tipologia dell'opera.

comprovata esperienza,

Come anzidetto, la Pro Iter Srl ha gia collaborato e
collabora tutt’oggi con BBT SE, in veste di mandataria del
RTI 4P (costituito da Pro Iter srl, Pini Swiss Engineers SA,
Poyry Schweiz AG, Pasquali-Rausa Engineering) per la
redazione del Progetto Esecutivo del Lotto “Mules 2-3” e
per I'assistenza in corso d’opera.

Ha, quindi, perfetta ed approfondita conoscenza delle
complesse tematiche tecniche riferite all'appalto de quo.

Nello specifico, I'attivita che si chiede di eseguire alla
societa Pro Iter S.r.l. consiste



a) Erstellung des Ausfiihrungsprojekts und aller fur die
Freilegung der TBM notwendigen Leistungen,
wobei von Norden nach Siiden vorgegangen wird;

b) Abhalten von regelmaRigen Besprechungen
zwischen den Verantwortlichen der BBT, BTC und
Pro Iter. An diesen Sitzungen konnen auch
Beobachter teilnehmen, die von den Parteien
hinzugezogen werden konnen, um Inhalte von
Unterlagen zu erortern und die seitens der
Verantwortlichen zu den Unterlagen getétigten
Anmerkungen zu diskutieren. Diese Besprechungen
sind bis zur endglltigen Erstellung
vollinhaltlich abgestimmten Projekts abzuhalten.

eines

Die unter Pkt. b) angefiihrten Koordinationsleistungen
gelten als mit dem eingereichten Angebot abgedeckt und
vergutet.

5. Vergabeverfahren

In Anbetracht der Auftragsart sowie der geschitzten
Auftragssumme erfolgt die Vergabe der ggst. Leistungen im
Wege einer Direktvergabe gem. Art. 50 Abs. 1 lit. b) GvD
36/2023 und entsprechend den Vorgaben der
Verfahrensanweisung ,,Beschaffungen - Italienisches Recht”,
indem ein Angebot vom folgenden Wirtschaftsteilnehmer
angefragt und eingeholt wurde:

PRO — ITER Progetto Infrastrutture Territorio s.r.|
Viale G.B. Sammartini n.5, 20125 - Milano (Ml)
P.IVA: 1T12688370159

C.F.: 12688370159
PEC: proitersri@pec.it

Der Einzige Projektverantwortliche (EPV) bescheinigt, dass
die gegenstandliche Vergabe nicht unter die Vergaben von
eindeutigem grenziberschreitenden Interesse fillt, da es
sich um Dienstleistungen handelt, deren Ausfiihrung nur fir
die auf dem italienischen Markt tatigen
Wirtschaftsteilnehmer von Interesse ist. Dies deshalb, da der
zu vergebende Auftrag ausschliefllich das
Staatsgebiet betrifft.

italienische

a) nella redazione del progetto esecutivo e di tutte
le attivita necessarie per lo sblocco della TBM,
procedendo da nord verso sud;

b) in riunioni periodiche tra i responsabili delegati
da BBT, BTC e Pro Iter, con possibilita di
partecipazione di osservatori designati dalle

parti per l|'esposizione dei contenuti degli
elaborati e per la discussione delle osservazioni
dei delegati agli elaborati stessi fino alla

redazione finale di un progetto integralmente
condiviso.

Le attivita di coordinamento di cui al punto b) sono da
intendersi comprese e compensate con [Iofferta
presentata.

5. Procedura di affidamento

Tenuto conto della natura dell’incarico e dell'importo
contrattuale stimato, I'affidamento delle prestazioni
avverra in via diretta ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.
Lgs. 36-2023 e di quanto previsto nella procedura
“Approvvigionamenti — diritto italiano”, previa richiesta
ed acquisizione di un preventivo al seguente operatore
economico:

PRO — ITER Progetto Infrastrutture Territorio s.r.|
Viale G.B. Sammartini n.5, 20125 - Milano (Ml)
P.IVA: 1712688370159

C.F.: 12688370159

PEC: proitersri@pec.it

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) attesta che il
presente affidamento non rientra nei casi di affidamenti
di interesse transfrontaliero certo, in quanto trattasi di
servizi la cui esecuzione e di interesse solo di operatori
economici operanti nel mercato italiano. Cio in quanto
I'incarico che si vuole affidare riguarda esclusivamente il
territorio italiano.


mailto:proitersrl@pec.it
mailto:proitersrl@pec.it

ALLGEMEINE UND BESONDERE ANFORDERUNGEN

Der oben angefiihrte Wirtschaftsteilnehmer wurde, unter
Einhaltung der Grundsdtze der Transparenz und des
Wettbewerbs, unter jenen ermittelt, die Gber Erfahrung bei
der Planung von GroRprojekten verfugen.

Der o.g. Wirtschaftsteilnehmer verfligt nachweislich tber
Erfahrungen, die fir die Erbringung der geforderten
vertraglichen Leistungen geeignet sind. Die Referenzen sind

in den dem Beschluss beigefligten Referenzlisten

angegeben.

Dieser Wirtschaftsteilnehmer wird ersucht, gleichzeitig mit
der Ubermittlung des Angebots eine Eigenerklarung tiber die
Erfillung der allgemeinen und besonderen Anforderungen
gemal Art. 94 ff. des GvD 36/2023 zu unterzeichnen.

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung
Sitz der Gesellschaft Pro Iter S.r.l.

Standorte der BBT in Franzensfeste, Mauls, Bozen

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Als voraussichtliches Ende des Leistungszeitraums wird der
30.06.2024 angefiihrt.

8. Geschatzter Auftragswert (netto)

€ 136.212,08 gemaR dem beiliegenden Angebot,

Die Leistungserbringung gliedert sich in folgende Phasen:

Phase 1: Festlegung der Geometrie der Laibung

Phase 2: Grobdimensionierung des Innenausbaus und der
MafRnahmen auf Grundlage der verfiigbaren Informationen

und Festlegung einer Kampagne Uber zusatzliche
Erkundungen. AnschlieRende Erstellung eines
Ausfiihrungsprojekts Uber den Innenausbau und die

Sicherungsmalnahmen sowie Uber weitere MaRnahmen im
Zusammenhang mit dem Vortrieb, die bis zum Erreichen des

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

Il suddetto operatore economico e stato individuato, nel
rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, tra
quelli con esperienze nell’ambito della Progettazione di
Grandi Opere sotterranee.

Il suddetto operatore economico €& in possesso di
documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali richieste. Le referenze sono
riportate nell’elenco referenze allegati alla determina.

A tale operatore economico verra richiesta
contestualmente alla trasmissione di un preventivo anche
la sottoscrizione di una autodichiarazione in merito al
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui

agli artt. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023.
6. Luogo di esecuzione

Sede societa Pro Iter S.r.l.

Sedi BBT di Fortezza, Mules, Bolzano

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Il termine di esecuzione delle prestazioni & individuato
presuntivamente in data 30.06.2024

8. Importo stimato dell'incarico (netto)

€ 136.212,08 come da offerta allegata

Lo svolgimento dell’incarico sara articolato nelle seguenti
Fasi:

Fase 1: definizione delle geometrie di intradosso

Fase 2: dimensionamento preliminare dei rivestimenti e
degli interventi, sulla base degli elementi conoscitivi
disponibili e definizione di una campagna di indagini
integrative. Successiva redazione di un progetto esecutivo
dei rivestimenti e degli interventi di consolidamento e
degli altri interventi afferenti allo scavo da eseguirsi fino a



Nahbereichs der ca. bei km 35+444,69 festgefahrenen TBM
von Norden nach Siden durchgefihrt werden.

Phase 3: Erarbeitung der MaRnahmen fiir den Nahbereich
der TBM (die letzten 30 m circa) entsprechend den neuen
Daten und den Ergebnissen des Versuchs zum Freilegen der
TBM (verlauft dieser Versuch erfolgreich, entféllt die Phase
3).

Der Pauschalbetrag wird dem Auftragnehmer mit folgenden
Falligkeiten vergiitet:

30% in Hohe von 40.863,62 € bei Auftragserteilung;

60% in Hohe von 81.727,25 € bei Abschluss der Phase 2
(Ubergabe des endgiiltigen Ausfiihrungsprojekts) Wird die
Phase 2 infolge der Wiederaufnahme des TBM-Betriebs
unterbrochen, werden jedenfalls durch bestimmte
Protokolle  die  entsprechend dem tatsachlichen
Leistungsfortschritt entstandenen Kosten vergitet.

10% in Hohe von 13.621,21 € bei Abschluss der Phase 3
(allfalliger Betrag)

Das vom Biiro Pro Iter s.r.l. der BBT SE Gibermittelte Angebot
ist, rein wirtschaftlich gesehen, giinstiger als ein Angebot,
das unter Verwendung der Tabellen des Ministeriums
kalkuliert wird.

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Sicherstellungsmittel:

e in Bezug auf die ggst. Vergabe sind keine
Sicherstellungsmittel erforderlich;

Kaution auf Vertragsdauer:

e Die Kaution auf Vertragsdauer wird fir die
Durchfiihrung der ggst. Leistungen NICHT als
erforderlich erachtet.

10. Finanzmittel

Die Finanzmittel wurden bei der Aktualisierung des
Finanzplans 2023 unter dem Projektcode 2H61AF003 -
S0000 - PREV. PROGETTAZIONE ESECUTIVA SBLOCCO TBM
beriicksichtigt.

giungere, da nord verso sud, in prossimita della TBM
ferma alla progressiva 35+444,69 circa.

Fase 3: messa a punto degli interventi in prossimita della
fresa (ultimi 30 m circa), in funzione dei nuovi dati e delle
risultanze del tentativo di sblocco TBM (se questo riesce,
la Fase 3 non sara necessaria).

L'importo a corpo verra erogato all’affidatario secondo le
seguenti scadenze:

30%, pari a 40.863,62 € al conferimento dell’incarico

60%, pari a 81.727,25 € al completamento della Fase 2
(consegna finale del progetto esecutivo). Nel caso in cui la
Fase 2 venisse interrotta a seguito della ripartenza della
TBM, saranno in ogni caso compensati gli oneri sostenuti
da valutare in funzione dell'effettivo avanzamento
dell’attivita attraverso specifico verbale.

10%, pari a 13.621,21 € al completamento della Fase 3
(importo eventuale).

L'offerta pervenuta a BBT-SE (allegata) dalla Societa Pro
Iter s.r.l. risulta essere, in termini puramente economici,
vantaggiosa rispetto al compenso che si otterrebbe
applicando le tabelle ministeriali.

9. Meazzi di garanzia proposti
Garanzie provvisorie:

e con riferimento all’affidamento in parola non

vengono richieste le garanzie provvisorie;
Garanzia definitiva:

e siritiene di NON richiedere la garanzia definitiva per
I’esecuzione delle prestazioni in parola.

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono state considerate

nell'aggiornamento del Piano Finanziario 2023 sotto il
codice di progetto 2H61AF003 - SO000 - PREV.
PROGETTAZIONE ESECUTIVA SBLOCCO TBM.



11. Als EINZIGER PROJEKTVERANTWORTLICHER (EPV)
benannter Mitarbeiter

Ing. Antonio Voza

12. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FUR DIE
VERGABEPHASE (VVV) benannter Mitarbeiter

Avv. Arturo Piero Mazzucato

14. Als VERTRAGSVERWALTER benannter Mitarbeiter

Ing. Marco Loffredo

11. Collaboratore nominato RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO (RUP)

Ing. Antonio Voza

12. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI
PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO (RPA)

Awv. Arturo Piero Mazzucato

14. Collaboratore nominato GESTORE DEL CONTRATTO
(GC)

Ing. Marco Loffredo

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Der Vorstand / Il Consiglio di Gestione

Gilberto Cardola

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

approvazione)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di
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