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ANMERKUNG / ANNOTAZIONI:

Nach dem Ausbruch der 2.Strosse der Lifterkaverne kann

der Vortrieb der Kalofte ZTWS erfolgen.

Bauphasen / Fasi costruttive

-Vortrieb Kalotte ZTWS bis 30m vor Lifterkaverne

Dopolo scavo del 2. strozzo del camerone di ventilazione.
Facoltivamento pud seguire lo scavo della calofta ZTWS

Geometrie und Stiiztmittel fir Auffahren Lifterkaverne gemaf3 Plan Nr. D0583-01174
Geometria e fipo di sostegno per la sezione fipo camerone di venfilazione scovata
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