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Bestand / Esistente

Phase 1/ Fase 1

Auffahren ZTW, ABK 2 (Phasel), ABK 1/ Scavo ZTW, ABK 2 (Fasel), ABK 1

Phase 2 / Fase 2
Aufweitung ABK 2 / Scavo ABK 2

Phase 3/ Fase 3

Pfeilernische + Betonpfeiler Teil A-B / Bicchia Pilastro + Pilastro di cemento A-B

Phase 4 / Fase 4

Pfeilernische + Betonpfeiler Teil B-C / Bicchia Pilastro + Pilastro di cemento B-C

Phase 5/ Fase 5

Pfeilernische + Betonpfeiler Teil C-D / Bicchia Pilastro + Pilastro di cemento C-D

Phase 6 / Fase 6
Auffahren Schutterstollen / Scavo cunicolo smarino

Zugehorige Plane/
piani associati
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